

Дополнительные соглашения за период с 01.03.2024 по 31.03.2024 к договорам, заключенным по результатам закупочных процедур, первоначальная стоимость которых превышает 500 тыс. руб. (с НДС)

№п/п	Наименование инцидатора закупки (Физлиц)	Предмет договора	Способ закупки (основного договора)	Наименование контрагента	ИНН контрагента	№ протокола (ПДКК, ЦКК)	Дата протокола	внешний № договора	№ карточки договора в SAP	Дата заключения договора	Сумма основного договора (рублей) без НДС	№ дополнительного соглашения	Дата заключения дополнительного соглашения	Сумма дополнительного соглашения (рублей) без НДС	Размер НДС (%)	Сумма дополнительного соглашения (рублей) с НДС	Причина заключения дополнительного соглашения
1	МВС/БКС	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: «Модернизация ПС-110 кВ № 814 Лианозово с установкой 1 доп. ячейки на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, 1 доп. ячейки на 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ и 3 сек 10 кВ, 2 сек 10 кВ и 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ с установкой ДГР 2000 кВА (2 шт.), ТДГК 2500 кВА (2 шт.), строительство КЛ 10 кВ (2 шт.); модернизация ПС 220 кВ №305 Новобратцево, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токовых на 3 сек А 10 кВ и 3 сек Б 10 кВ, 2 сек А 10 кВ и 2 сек Б 10 кВ КРУ-10 кВ, с установкой ДГР 2000 кВА (2 шт.), ТДГК 2500 кВА (2 шт.), строительство КЛ 10 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, САО, район Бескудниковский, мкр. 8,9»	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "МАКСИНЖ"	7734446715	-	-	20D012-22-4531	20D0-22-2180	23.12.2022	54 970 380,44	2	05.03.2024	-	-	-	Изменение ФО на 10%
2	МВС/БКС	Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 661 Ходынка с заменных вводных ячеек №1 ВВк 1 сек, №3 ЗН ВВк 1 сек, №32 ВВк 4 сек, яч №34 ЗН ВВк 4 сек на 2 вводные и 2 линейные ячейки, совместимые с КРУ типа К-104М, демонтажом ТН ячеек №5 ТН ввода 1 сек, яч №36 ТН ввода 4 сек в ЗРУ 10 кВ, выполнение установкой 2ДГР 2000 кВА, 2 комплект. АУ ДГР, 2ТДГК 2500 кВА, строительством 2КЛ-10 кВ для компенсации емкостных токов замыкания на землю, в т.ч. ПИР, 123308, г. Москва, 2-й Силикатный пр-д, вл. 8	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ"	7727780050	-	-	20D012-24-5488	20D0-24-110	12.02.2024	988 740,80	1	07.03.2024	-	-	-	Включение дополнение №1 к ЗНП

3	МВС/БКС	Выполнение ПИР, АН по титулу: Реконструкция ПС 110/10 кВ № 751 Гавриково, демонтаж 4 вводных ячеек №7, №43, №10, №38 и четырех ячеек №9, №41, №8, №36 трансформаторов напряжения ТН ввода в КРУ-10 кВ, установка 4 вводных ячеек №7, №43, №10, №38 в КРУ-10 совстроенными трансформаторами напряжения на месте демонтированных, установка 4 ячеек №9 1 сек., №41 3 сек., №8 2 сек., №36 4 сек. в КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Бартневская, д. Южное Бутово, коммунальная зона Гавриково	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ"	7727780050	-	-	20D012-24-5489	20D0-24-111	12.02.2024	4 403 906,30	1	07.03.2024	-	-	-	Включение дополнение №1 к ЗНП
4	МВС/БКС	ПИР и АН Модернизация ПС 110 кВ №814 Лианозово с установкой 1 доп. ячейки на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, модернизация ПС-220 кВ №305 Новобратцево с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек Б 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, САО, микрорайоны 11, 12 Западное Дегунино д. ИА-21-302-5793(328848)	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ"	7727780050	-	-	20D012-23-5314	20D0-23-2405	29.11.2023	910 528,70	1	11.03.2024	-	-	-	Дополнение договора приложением №1.1 - ЗНП (Дополнение №1)
5	МВС/БКС	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: «Модернизация ПС №267 110 кВ Черемушки с заменой яч. №37 1 сек. 10 кВ и №12 4 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ, компенсация емкостных токов на 1 сек 10 кВ, 4 сек 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №267 110 Черемушки, в т.ч. ПИР, 117312, г. Москва, Вавилова ул., владение 13/А» для нужд МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион».	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "ЭнергоСеть"	5001061220	ЦКК № 22	05.03.2024	20D012-23-4633	20D0-23-113	16.02.2023	26 967 457,01	2	11.03.2024	6 573 990,79	20	7 888 788,95	Уменьшение суммы договора
6	МВС/БКС	ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация вентиляционных шахт кабельных туннелей 6-10 кВ ПС 110кВ № 814 Лианозово в рамках строительства объекта «Легкоатлетический манеж по адресу: г.Москва, СВАО, район Алтуфьевский, ул.Инженерная, д.5А (ГБУ «Спортивная школа №82» Москомспорта) (17,5 кв.м (прочие)) для нужд МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион»	Запрос предложений в электронной форме	ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ"	6230092649	ЦКК № 26	14.03.2024	20D012-22-4262	20D0-22-1193	25.07.2022	3 752 673,18	3	25.03.2024	-	-	-	Продление сроков

7	МВС/БКС	ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ограждения и сооружений ПС 110кВ № 814 Лианозово в рамках строительства объекта «Легкоатлетический манеж по адресу: г.Москва, СВАО, район Алтуфьевский, ул.Инженерная, д.5А (ГБУ «Спортивная школа №82» Москомспорта) (282 (282 п.м; 6 шт.(прочие))	Запрос предложений в электронной форме	ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ"	6230092650	ЦКК № 26	14.03.2024	20D012-22-4263	20D0-22-1196	25.07.2022	4 295 688,43	3	25.03.2024	-	-	-	Продление сроков
8	МВС/БКС	Подготовка централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта: «Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 «Тушино»	Закупка у единственного поставщика	АО "Мосводоканал"	7701984274	ЦКК № 22	05.03.2024	5489 ДП-В/20D012-17-1371	20D0-17-823	24.11.2017	9 763 728,41	3	29.03.2024	-	-	-	Продление сроков подключения объекта до 31 декабря 2026
9	ИА/ДАБП	Определение исполнителя на оказание услуг по предоставлению доступа и технической поддержки к автоматизированной системе отчетности, регламентируемой нормами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации	Конкурс в электронной форме	АО "Россети Цифра"	7705307770	РМР/309	02.02.2022	200007-22-43982/УВВ-08-0417-22	2000-22-291	18.02.2022	16 076 880,00	200007-22-43982/УВВ-08-0417-22	12.03.2024	-	-	-	На основании письма АО «Россети Цифра» от 23.01.2024 №РЦ-ИСХ-946 «О расторжении договора»
10	ВЭС	Модернизация объектов распределительных сетей ТП, РП, РТП 1-й группы очередности: оснащение системой контроля управления доступом (СКУД), телемеханизацией и пожарно-охранной сигнализацией (2 175 кв.м.; 1 018 шт.(прочие))	Конкурс в электронной форме	"Сиб МИР" ООО	5404213959	РМР/2456	02.08.2023	56-СБМ	2040-23-15127	18.08.2023	10 355 059,68	1	15.03.2024	-	-	-	продление сроков до 01.06.2024
11	ВЭС	Строительство МТП-63 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-66480(265830) от 04.10.2022, ВЛИ-0,38 кВ ПС "Федно" № 590, МО, г/о Воскресенск, ФГУП "Племенной завод "Ачкасово", в 100м к западу от д. Лукьяново, 50:29:0060222:802	Конкурс в электронной форме	"ФАБИ" ООО	5005005770	РМР/913	31.03.2023	11703-Ф	2040-23-4962	14.04.2023	8 652 540,00	1	04.03.2024	-	-	-	замена ЗИП
12	ВЭС	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулам: Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей в 2023 году в Московской области, филиал Восточные электрические сети	Конкурс в электронной форме	"СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ООО	5032069220	РМР/1773	07.06.2023	78-СЭК	2040-23-10947	19.06.2023	879 355 092,23	1	18.03.2024	-	-	-	продление сроков до 31.03.2024
13	ВЭС/СПи П ТОиР	Выполнение неотложных работ по ремонту санитарно-бытовых помещений и прочих видов работ по ремонту зданий и сооружений филиала ПАО «Россети Московский регион - Восточные электрические сети» в 2024г	Конкурс в электронной форме	ООО "ПРОМЭНЕРГО"	7726607743	РМР/1188	14.03.2024	29-26/24	2040-24-4426	26.03.2024	36 000 000,00	1	29.03.2024	-	-	-	изменение п.17.9

14	МКС/СК	Услуги по эксплуатации коллекторов АО "Москоллектор"	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	АО "Москоллектор"	770389595	СД 603	28.12.2023	2-А	2020-14-14414	05.01.1997	-	440/24	16.02.2024	264 035,92	20	316 843,10	Увеличение протяженности на 8151,50 м		
15	МКС/СК	Услуги по эксплуатации коллекторов АО "Москоллектор"	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	АО "Москоллектор"	770389595	СД 603	28.12.2023	2-А	2020-14-14414	05.01.1997	-	441/24	21.02.2024	12 017,09	20	14 420,51	Увеличение протяженности на 371 м		
16	МКС/СК	Услуги по эксплуатации коллекторов АО "Москоллектор"	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	АО "Москоллектор"	770389595	СД 603	28.12.2023	2-А	2020-14-14414	05.01.1997	-	443/24	27.02.2024	7 592,46	20	9 110,95	Увеличение протяженности на 586 м		
17	МКС/СК	Услуги по эксплуатации коллекторов АО "Москоллектор"	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	АО "Москоллектор"	770389595	СД 603	28.12.2023	2-А	2020-14-14414	05.01.1997	-	444/24	27.02.2027	-	-	-	Изменение расположения КЛ		
18	МКС/СК	Услуги по эксплуатации коллекторов АО "Москоллектор"	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	АО "Москоллектор"	770389595	СД 603	28.12.2023	9-ВК	2020-14-14118	05.01.1997	-	49/24	15.02.2024	65 056,39	20	78 067,67	Увеличение протяженности на 5818 м		
19	МКС/УОР	Выполнение неотложных и аварийно-восстановительных ремонтных работ на КЛ 0,4-35 кВ в 2024 г. для нужд УКС ЮО филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети	Конкурс в электронной форме	ООО «ТЕСЛА»	7704348661	PMP/5269	21.12.2023	127/КЛЮО/1	2020-23-25157	09.01.2023	28 200 000,00	1	28.03.2024	-	-	-	Изменение банковских реквизитов и юридического адреса контрагента		
20	МКС/УОР	Предоставление во временное владение (аренду) и пользование (включая доставку, монтаж, наладку, эксплуатацию, демонтаж) электросетевого имущества для обеспечения надежной работы электрической сети 0,4кВ на территории Центра международной торговли г. Москвы (ЦМТ) с использованием ДГУ и ИБП в период проведения мероприятия «Форум будущих технологий» - 2024 г. и Форума «Сильные идеи для нового времени» - 2024 г.	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	ООО «Геополис Групп»	7814680527	5(002)	23.01.2024	127/ФБТ/СИНВ/24	2020-24-214	05.02.2024	30 314 723,88	2	20.03.2024	-	713 959,28	20	-	856 751,14	В соответствии с обращением Технического директора Фонда Росконгресс С.К. Дворецкого (письмо от 29.01.2024 № 184/24) в адрес Заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «Россети» Е.В. Ляпунова сроки проведения форума СИНВ-2024 перенесены на 19 и 20 февраля. В связи с этим временный интервал между форумами сократился до 5 дней, что позволило избежать демонтажа оборудования после проведения мероприятия «Форум будущих технологий» - 2024 г.

21	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП № 26033, РТП № 14099, РТП № 16163, установка счетчиков учета 3/3 - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Энергетическое Строительство"	7813548237	РМР/3220	21.07.2021	ЭС-471/ДМ	2020-21-13626	17.08.2021	88 149 939,40	1	29.02.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 31.03.2024
22	МКС/ДКС/ОД	Выполнение СМР, ПНР по четырем титулам: Устройство опуска для самостоятельного присоединения в 2023 году филиал Московские кабельные сети.	Запрос предложений в электронной форме	ООО «СтройЭнергоКом»	5032069220	РМР/1283	05.05.2023	23/5/25-1	2020-23-10262	25.05.2023	5 580 845,34	1	01.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 31.03.2024
23	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "СФ ТЭС"	7723141133	РМР/3946	22.11.2022	121/СФ/2022	2020-22-21359	07.12.2022	55 068 354,92	1	01.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 30.06.2024
24	МКС/ДКС/ОД	ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ РТП № 19117 - ТП № 21857 до нов. ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов. ТП до ВРУ № 1-5, счетчики учета 3/3 - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Солнцево, ул.Родниковая, влд.4/1	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СК СИСТЕМА»	7727803780	М/4390	09.12.2020	СК-173/20	2020-20-22345	30.12.2020	30 132 607,24	3	05.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 30.04.2024
25	МКС/ДКС/ОД	ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки на РТП № 14101 (С 1)(С2) - ТП № 21428 (луч А и Б) до ТП, 14КЛ-0,4кВ от ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сосинская, д.4	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СК СИСТЕМА»	7727803780	РМР/3217	19.10.2022	СК-107/22	2020-22-19159	02.11.2022	21 923 319,94	2	06.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 30.03.2024
26	МКС/ДКС/ОД	ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП № 18823, врезки в КЛ-10кВ на РТП № 18823 - ТП № 18811 в сторону ТП № 18811, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № ПЗ, установка счетчиков учета 3/3 - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, вл.3/1	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СТРОЙМОНТАЖ»	7733229740	РМР/44	12.01.2022	РМР/44-22	2020-22-575	26.01.2022	23 050 572,35	1	12.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 31.03.2024

27	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 10710, № 27577 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорязанская, д.27, стр.1	Запрос цен по результатам предварительного отбора	АО «ПРОФЭНЕРГО»	7728818330	RMP/1090	03.03.2021	247121/ПС-21	2020-21-4159	30.03.2021	33 339 441,94	2	05.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 31.05.2024
28	МКС/ДКС/ОД	Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ напр. ТП № 26833-РТП № 21110, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Давыдовская, влад. 16	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «ЭнергоСеть»	5001061220	RMP/1559	26.05.2023	30609/01/ЭС-ППУ	2020-23-10825	09.06.2023	31 245 305,64	1	06.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 30.09.2024
29	МКС/ДКС/ОД	Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 (взамен ТП 13993, ТП 20448) с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ ТП 13995А,Б - ТП №1А,Б от т.1 до ТП №1, 2КЛ-10кВ ТП 13999А,Б - ТП №2А,Б, от ТП 13999 до ТП №2, 2КЛ-10кВ ТП №1 А,Б - ТП №2А,Б от ТП №1 до ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д.19, стр.1-11	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "СМК"	7130031154	МКС-450	04.08.2023	274911/С-23	2020-23-16146	22.08.2023	3 237 503,26	1	06.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 31.03.2024
30	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10425 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 5КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10425 до КЛ-10кВ направлением ТП № 10425 -ТП № 22565, ТП № 10425 - РТП № 16025, ТП № 10425 - ТП № 14410, ТП № 10425 -ТП № 27903, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сивцев Вражек пер., д.26, стр.1	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "СФ ТЦС"	7723141133	МКС-39	14.02.2023	15/СФ/2023	2020-23-2856	27.02.2023	1 443 075,48	1	06.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 31.03.2024
31	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового БКТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП № 28799), 4КЛ-10кВ от нового БКТП до места врезки ТП 28390 А и Б, ТП 22308 А и Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бологная наб., вл.15	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СФ ТЦС»	7723141133	RMP/503	16.02.2022	8/СФ/2022	2020-22-3006	03.03.2022	71 142 458,72	3	06.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 31.12.2024

32	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21530 - ТП- 10/0,4кВ № 26722, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ пешеходных переходов № 5 и № 1 , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поляны, д.5 (БРП №4), д.22 (БРП №5), д.5А корп.2 (БРП №6), в районе д.5 (НПП №5), в районе д.7 (ППП №1)	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СК СИСТЕМА»	7727803780	РМР/3277	22.09.2023	СК-39/23	2020-23-19087	06.10.2023	53 721 703,32	1	13.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 31.03.2024
33	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 18550 – ТП № 16782, 4КЛ-0,4кВ от от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Зябликово, пересечение ул.Шипиловской и Орехового пр-да	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СФ ТЦС»	7723141133	РМР/4597	19.12.2022	132/СФ/2022	2020-22-23169	30.12.2022	36 454 288,22	2	06.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 30.03.2024
34	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 29275 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 23086 А,Б, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Баркляя, з/у 6/32 (1,26 МВА; 3,5 км; 14 шт.(РУ); 440 п.м.; 2 шт.(прочие))	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СФ ТЦС»	7723141133	РМР/2153	07.07.2023	108/СФ/2023	2020-23-14472	24.07.2023	40 686 362,99	1	06.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 31.12.2024
35	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15661 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Римского-Корсакова, д.18	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СК СИСТЕМА»	7727803780	МКС-678	22.08.2022	СК-72/22	2020-22-15578	08.09.2022	5 215 349,44	1	06.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 01.04.2024
36	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21293 луч А или Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Куликовская, д.3	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СК СИСТЕМА»	7727803780	МКС-662	22.08.2022	СК-74/22	2020-22-15264	07.09.2022	3 333 653,02	1	06.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 01.04.2024

37	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13680 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, участок от ул.Фестивальной до Дмитровского ш.	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СК СИСТЕМА»	7727803780	PMP/1261	13.05.2022	СК-37/22	2020-22-8579	01.06.2022	8 364 688,14	2	06.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 01.06.2024
38	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19784 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский пр-д, д.10/7	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «М-Строй»	7725491101	МКС-158	31.03.2023	8-23/МСТР	2020-23-7569	17.04.2023	4 712 180,00	2	06.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 28.06.2024
39	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП до РТП № 17176, ТП № 15726, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены сооружения в сторону ВРЩ ППП №2, ОС №2, счетчики - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.31, к.2, д.37, к.1	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СК СИСТЕМА»	7727803780	PMP/2326	26.05.2021	СК-34/21	2020-21-9532	18.06.2021	32 061 236,68	5	13.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 30.06.2024
40	МКС/ДКС/ОД	Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП до РТП № 17176, ТП № 15726, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены сооружения в сторону ВРЩ ППП №2, ОС №2, счетчики - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.31, к.2, д.37, к.1 (0,5 МВА; 3,246 км; 14 шт.(РУ); 466,6 п.м.; 4 т.у.; 3 шт.(прочие))	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СК СИСТЕМА»	7727803780	PMP/1072	13.04.2022	СК-31/22	2020-22-6266	25.04.2022	20 127 274,78	5	06.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 30.06.2024
41	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 16064, ТП № 13597, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены сооружения в сторону ВРЩ-0,4кВ ППП №1, ОС №1, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.41, к.1	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СК СИСТЕМА»	7727803780	PMP/2329	26.05.2021	СК-32/21	2020-21-9654	18.06.2021	44 077 738,14	5	05.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 30.06.2024

42	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ (взамен РП-10кВ № 10197), 8КЛ-10кВ РТП 10197(с1) - ТЭЦ 12а, РТП 10197(с2) - ТЭП 12б, РТП 10197(с1) - ТП 10909А, РТП 10197(с2) - ТП 10909Б, РТП 10197(с2) - ТП 12957Б, ТП 10909А - ТП 10893А, ТП 10909Б - ТП 10893Б, ТП 10909Б - ТП 10303Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, вл.12	Запрос цен по результатам предварительного отбора	АО «ПРОФЭНЕРГО»	7728818330	РМР/1712	28.06.2022	279434/ПС-22	2020-22-11336	14.07.2022	30 903 745,40	3	06.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 31.03.2024
43	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ №1895 до ВРУ №1, №2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, вл.14с1	Запрос цен по результатам предварительного отбора	АО «ПРОФЭНЕРГО»	7728818330	РМР/2219	19.05.2021	253067/ПС-21	2020-21-9245	11.06.2021	16 429 081,34	2	05.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 30.06.2024
44	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10кВ от яч.№307 ПС 110/10/6 № 45 "Сокольники" до нового РП-10кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, в близости с ул.Сокольнический Вал, д.1Л	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СФ ТПС»	7723141133	РМР/5616	22.12.2021	1/СФ/2022	2020-21-22538	11.01.2022	12 095 761,13	1	05.03.2024	-	-	-	изм. п.5.2. и 11.3. искл. п. 6.1.5., 6.1.6., 6.1.9. и 11.2.3.
45	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «Монблан Инжиниринг»	9709015814	РМР/2154	07.07.2023	301297/ПС-23	2020-23-14691	01.08.2023	41 438 293,28	1	13.03.2024	-	-	-	раскрытие пункта 9.30, дополнив его пунктом 9.30.1, раскрывающий перечень сведений, подлежащих засекречиванию
46	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12437 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Карачаровская, д.1, стр.1	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «Монблан Инжиниринг»	9709015814	МКС-915	22.11.2022	291124/ПС-22	2020-22-21399	05.12.2022	1 315 233,46	1	13.03.2024	-	-	-	раскрытие пункта 8.27, дополнив его пунктом 8.27.1, раскрывающий перечень сведений, подлежащих засекречиванию

47	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по пяти титулам: Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети.;Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных косвенного включения в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в г.Москве, филиал Московские кабельные сети.;Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Установка средств коммерческого учета электрической энергии	Конкурс в электронной форме	ООО «СтройЭнергоКом»	5032069220	RMP/1776	07.06.2023	23/6/22-1	2020-23-12485	22.06.2023	238 009 033,53	1	19.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 31.03.2024
48	МКС/ДКС/ОД	Выполнение СМР,ПНР, материалы, оборудование (8 этап) по титулу: Реконструкция сетей 0,4-10 кВ филиала МКС для повышения надежности и качества электроснабжения	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СФ ТЭС»	7723141133	RMP/1706	01.06.2023	89/СФ/2023	2020-23-9665	02.06.2023	960 743 665,27	3	15.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 30.03.2024
49	МКС/ДКС/ОД	Выполнение СМР, ПНР, материалы (5,6,7 этапы) по титулу: Реконструкция сетей 0,4-10 кВ филиала МКС для повышения надежности и качества электроснабжения	Запрос котировок в электронной форме	ООО «ПО «Элером»	5027144680	RMP/1827	08.06.2023	085-0005149	2020-23-9770	09.06.2023	2 268 910 038,00	3	22.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 30.06.2024
50	МКС/ДКС/ОД	Заключение договоров с ГАУ «Мосгосэкспертиза» Реконструкция сетей 0,4-10 кВ филиала МКС для повышения надежности и качества электроснабжения	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	ГАУ «Мосгосэкспертиза»	7710709394	Выписка СД № 557	23.12.2022	Г/2218	2020-23-17611	13.09.2023	1 990 604,23	4	22.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 12.02.2024
51	МКС/ДКС/ОД	Заключение договоров с ГАУ «Мосгосэкспертиза» Реконструкция сетей 0,4-10 кВ филиала МКС для повышения надежности и качества электроснабжения	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	ГАУ «Мосгосэкспертиза»	7710709394	Выписка СД № 557	23.12.2022	Г/2218	2020-23-17611	13.09.2023	1 990 604,23	5	22.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 27.02.2024
52	МКС/ДКС/ОД	Заключение договоров с ГАУ «Мосгосэкспертиза» Реконструкция сетей 0,4-10 кВ филиала МКС для повышения надежности и качества электроснабжения	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	ГАУ «Мосгосэкспертиза»	7710709394	Выписка СД № 557	23.12.2022	Г/2218	2020-23-17611	13.09.2023	1 990 604,23	6	22.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 13.03.2024
53	МКС/ДКС/ОД	Заключение договоров с ГАУ «Мосгосэкспертиза» Реконструкция сетей 0,4-10 кВ филиала МКС для повышения надежности и качества электроснабжения	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	ГАУ «Мосгосэкспертиза»	7710709394	Выписка СД № 557	23.12.2022	Г/2218	2020-23-17611	13.09.2023	1 990 604,23	7	22.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 10.04.2024

54	МКС/ДКС/ОД	ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новых БРП-10/0,4кВ № 1, № 2 с 2х63кВА (взамен РП 15032, РП 15130), 8КЛ-10кВ БРП № 1, № 2 - т.А,В,С, БРП № 1 - БРП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.9, стр.1	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СМК»	7130031154	PMP/396	09.02.2022	261320/ПС-22	2020-22-2576	22.02.2022	56 920 349,66	2	22.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 31.10.2024
55	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ направлением РТП 14199 (С2) - ПС 438 А,Б; 2КЛ-10кВ направлением РТП 18135 (С2) - ПС 686 А,Б; 2КЛ-10кВ направлением РТП 18138 (С2) - ПС 686 А,Б; 2КЛ-10кВ направлением РТП 19186 (С2) - ПС 445 А,Б; 2КЛ-10кВ направлением РП 19189 (С1, С2) - РП 11080 (С1,С2); 2КЛ-10кВ направлением РП 11070 (С1) - ПС 20 А,Б; КЛ-10кВ направлением РП 18137 (С2) - ПС 20; КЛ-10кВ направлением РП 14192 (С1) - ПС 20, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ст.Крюково, ст.Алабушево	Конкурс в электронной форме	ООО СК «Русский Трест»	5078011906	PMP/3860	15.11.2022	01/12/22-РОССЕТИ-РТ-3	2020-22-20998	01.12.2022	132 173 092,00	1	25.03.2024	-	-	-	продление срока выполнения работ до 31.12.2024
56	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10кВ №1 током 800А, ТП-10/0,4кВ №3 с тп-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч.203 ПС "Белорусская", яч.28 ПС "Ходынка" до РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ №1 до врезки напр-ем РТП-10/0,4кВ № 20092 - РТП-10/0,4 кВ № 26042, до РП-10кВ №1 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ №3, 10КЛ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Глаголева, д.9, к.1, д.11, к.1, зу.9	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СФ ТЦС»	7723141133	PMP/1087	15.04.2023	22/СФ/2022	2020-22-6812	28.04.2022	23 637 931,40	2	25.03.2024	-	-	-	изм. п.5.2. и 12.3. искл. п. 6.1.5., 6.1.6., 6.1.9. и 12.2.3.
57	Филиалы УМТС	Поставка транспортных средств и специальной техники на шасси автомобилей производства «Группы ГАЗ» или аналогов в интересах ДЗО ПАО «Россети»	Конкурс в электронной форме	ООО "Автозавод "ГАЗ"	5250018433	6/427р	12.07.2022	21995-409	2000-22-41	01.08.2022	475 077 778,38	3	06.03.2024	-	-	-	Увеличение единичных расценок
58	ЮЭС УМТС	Поставка Мобильной модульной трансформаторной подстанции 35кВ для нужд ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион»	Запрос предложений в электронной форме	ООО "МЭЩ"	7731286291	PMP/3038	12.09.2023	22305-409	2000-23-2527	27.09.2023	134 841 600,00	1	07.03.2024	-	-	-	Изменение тех характеристик
59	ЮЭС УМТС	Поставка Мобильной модульной трансформаторной подстанции 35кВ для нужд ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион»	Запрос предложений в электронной форме	ООО "МЭЩ"	7731286291	PMP/3038	12.09.2023	22305-409	2000-23-2527	27.09.2023	134 841 600,00	2	07.03.2024	-	-	-	перенос срока поставки
60	Филиалы УМТС	Поставка разъединителей 10 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион»	Запрос предложений в электронной форме	ООО "ЭЛЕКТРОН"	7727420191	PMP/4016	01.11.2023	22629-409	2000-23-3101	17.11.2023	3 162 924,00	1	15.03.2024	-	-	-	Замена ТОРГ-12 на УПД

61	Филиалы УМТС	Поставка «запасных частей к разъединителям» для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион»	Конкурс в электронной форме	ООО "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	5018194187	RMP/4244	10.11.2023	22639-409	2000-23-3176	24.11.2023	54 613 740,00	1	15.03.2024	-	-	-	Переход с ТОРГ-12 на УПД
62	Филиалы УМТС	Поставка «арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) напряжением до 1 кВ» для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион»	Конкурс в электронной форме	ООО "ИНТЭКО"	7104018870	RMP/5133	20.12.2023	22733-409	2000-23-3574	09.01.2024	35 961 241,46	1	11.03.2024	-	-	-	изм.номенклатуры
63	Филиалы УМТС	Поставка Передвижных мастерских на шасси "Садко NEXT"/ГАЗ-С41А23 или аналог для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион»	Конкурс в электронной форме	ООО "ГРАНИТ"	9715226370	RMP/3865	20.10.2023	22686-409	2000-23-2964	09.11.2023	40 494 648,00	1	27.03.2024	-	-	-	Изм. модели в наименовании
64	ЗЭС/СПП ТОиР	Ремонт зданий и сооружений ПС Можайской и Наро-Фоминской ГП, ТП, ЗТП, РП, зданий базы Волоколамского, Лотошинского РЭС для нужд ЗЭС в 2023г.	Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	ООО "НЭП-АЛ"	9729327716	RMP/4675	22.12.2022	10-01	2050-22-44150	10.01.2023	18 874 110,79	1	31.01.2024	497 427,80	20	596 913,36	увеличение срока и суммы
65	ЗЭС/СПП ТОиР	Выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности, вырубке и подрезке угрожающих деревьев, утилизации порубочных остатков на ВЛ 0,4-220 кВ и прилегающей территории к ПС 35-220 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион»- Западные электрические сети в 2023 г.	Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	ООО "ТОЙО"	6321406821	RMP/4168	02.11.2023	3-23-01	2050-23-22130	14.11.2023	36 000 000,00	ДС№1	13.03.2024	-	-	-	изм. условий обеспечения
66	ЗЭС/СПП ТОиР	Выполнение работ по неотложному и аварийно-восстановительному ремонту ВЛ 35-220 кВ для нужд филиала ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» - Западные электрические сети в 2023-2024гг	Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"	5834030330	RMP/3413	27.10.2022	0123 - ЗЭ	2050-22-38370	11.11.2022	24 000 000,00	1	07.03.2024	2 000 000,00	20	2 400 000,00	ДС №1 к договору №0123-ЗЭ
67	ЗЭС/БКС	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.З РП-8 ПС-35 кВ №462 "Середа", РЛР-10 кВ, ВЛН-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,035 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Симанково, 50:06:0110101:44	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "ВСС"	7717729216	ЗЭС/883	06.09.2023	304851-ВСС	2050-23-24412	22.09.2023	1 092 082,00	1	18.03.2024	118 496,15	20	142 195,38	Продление срока и увеличение суммы
68	СЭС	Реконструкция 2КЛ-10 кВ ПС № 688 РП № 3121, КЛ-10 кВ ф.688608 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, ст. Сходня (искл.) - ст. Химки (искл.)	конкурс	ООО СК "РусТрест"	5078011906	RMP/1506	24.05.2023	X323764-293135/СКП	2060-23-14247	13.06.2023	99 682 656,46	1	13.03.2024	-	-	-	ВЫПИСКА 003 ИЗ ПРОТ. ЦКК 22 от 05.03.2024, продление до 30.09.2024

69	СЭС	Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 256, КЛ-10 кВ ф. 840706, КЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 256 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, ст. Кроково (искл.) - ст. Сходня (искл.)	конкурс	ООО СК "РусТрест"	5078011906	PMP/2101	05.07.2023	X323759-293136/СКП	2060-23-20526	25.07.2023	36 773 808,78	1	13.03.2024	-	-	-	ВЫПИСКА 003 ИЗ ПРОТ. ЦКК 22 от 05.03.2024, продление до 30.09.2024
70	СЭС	Реконструкция КЛП ПС-110 кВ № 686 Эра - ПС-220 кВ № 840 Omega - ПС-110 кВ 35 кВ Октябрьская, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н	конкурс	ООО СК "РусТрест"	5078011906	PMP/1446	19.05.2023	C735797-297900/СКП	2060-23-14237	08.06.2023	2 633 179,50	1	13.03.2024	-	-	-	ВЫПИСКА 003 ИЗ ПРОТ. ЦКК 22 от 05.03.2024, продление до 30.05.2024
71	СЭС	Реконструкция ВЛ-110 кВ Сигма – Алабушево II цепь, КВЛ 110 кВ Бакево – Сигма с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н	конкурс	ООО СК "РусТрест"	5078011906	PMP/1844	16.06.2023	C716283-300283/СКП	2060-23-16268	06.07.2023	387 654 540,00	1	13.03.2024	-	-	-	ВЫПИСКА 003 ИЗ ПРОТ. ЦКК 22 от 05.03.2024, продление до 31.12.2024
72	СЭС	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево до ЦРП-10 кВ № 42 ф. 2022 А, КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево до ЦРП-10 кВ № 42 ф. 2019 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, ПК 6165+54	конкурс	ООО СК "РусТрест"	5078011906	1325	14.07.2023	C579980-300964/СКП	2060-23-21961	03.08.2023	13 932 795,60	1	13.03.2024	-	-	-	ВЫПИСКА 003 ИЗ ПРОТ. ЦКК 22 от 05.03.2024, продление до 30.06.2024
73	СЭС	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулам: Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей в 2023 году в Московской области, филиал Северные электрические сети	конкурс	ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ"	5032069220	PMP/1772	07.06.2023	ПУ-2023	2060-23-15860	19.06.2023	1 032 480 244,06	1	15.03.2024	-	-	-	ВЫПИСКА из протокола ПРЭК/2024/ЦЗК-ИА/26 заседания ЦЗК от 06.03.2024 продление до 31.03.2024

74	СЭС	Выполнение СМР, ПНР по Установке оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей в 2023 году филиал Северные электрические сети (4 объекта) Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2023 году филиал Северные электрические сети (усиление сети) Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2023 году филиал Северные электрические сети (усиление сети) Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2023 году филиал Северные электрические сети (последняя миля) Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для	конкурс	ООО "СТРОЙЭНЕРГОК ОМ"	5032069220	PMP/1335	12.05.2023	ЭПУ/СМР-2023	2060-23-13156	01.06.2023	375 189 332,28	2	15.03.2024	-	-	-	ВЫПИСКА из протокола ПРЗК/2024/ЦЗК-ИА/26 заседания ЦЗК от 06.03.2024 продление до 31.03.2024
75	ЮЭС/УКС	Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в Московской области, филиал Южные электрические сети	конкурс в электронной форме	ООО "СТРОЙЭНЕРГОК ОМ"	5032069220	PMP/1771	07.06.2023	23/6/20-1	2070-23-20281	20.06.2023	1 121 745 640,58	1	26.03.2024	-	-	-	Продление срока договора
76	ЮЭС/УКС	Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных косвенного включения в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в Московской области, филиал Южные электрические сети	запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "СТРОЙЭНЕРГОК ОМ"	5032069220	700-15/11-4633и	15.11.2022	23/6/20-1	2070-23-20281	20.06.2023	-	1	26.03.2024	-	-	-	Продление срока договора

77	ЮЭС/УКС	Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети	запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "СТРОЙЭНЕРГОК ОМ"	5032069220	700-20/10-12695и	20.10.2023	23/6/20-1	2070-23-20281	20.06.2023	-	1	26.03.2024	-	-	-	Продление срока договора
78	ЮЭС/УКС	Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети	запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "СТРОЙЭНЕРГОК ОМ"	5032069220	700-12/10-12321и	12.10.2023	23/6/20-1	2070-23-20281	20.06.2023	-	1	26.03.2024	-	-	-	Продление срока договора
79	ЮЭС/УКС	Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети	запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "СТРОЙЭНЕРГОК ОМ"	5032069220	700-13/10-484И	13.10.2021	23/6/20-1	2070-23-20281	20.06.2023	-	1	26.03.2024	-	-	-	Продление срока договора
80	ЮЭС/УКС	Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в Московской области, филиал Южные Электрические Сети	запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "СТРОЙЭНЕРГОК ОМ"	5032069220	700-19/05-17949И	19.05.2021	23/6/20-1	2070-23-20281	20.06.2023	-	1	26.03.2024	-	-	-	Продление срока договора
81	ЮЭС/УКС	Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинок, с. Софьино Ю8-20-303-12528(780787)	запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "ЭлектроГарант"	7701592284	700-03/07-16345И	03.07.2020	26-2020/Ю-Р	2070-20-14045	22.07.2020	1 098 139,18	1	12.03.2024	-	-	-	Уведомление об отказе от дог.

82	НМ/ОДнЗ Д	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-673 до ВРЩ-0,4кВ сооружаемого по п. 10.1.1, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филimonковское, д. Бурцево, ул. Берёзовая, : 77:17:0110115:41	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Стройэнергомйр"	5038160500	НМ-12/05-833р	12.05.2023	НМ-300511	2090-23-2995	26.05.2023	602 030,28	б/н	26.03.2024	-	-	-	Выписка из протокола № 22 от 05.03.2024 заседания центральной конкурсной комиссии 004 Центральная конкурсная комиссия, руководствуясь Единым стандартом закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети», утвержденным Советом директоров Общества, приняла решение согласовать расторжение договора
83	НМ/ОДнЗ Д	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4кВ мощностью 630кВА, КЛ-10кВ от резервной ячейки с.ш. РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №1530 до с.ш. РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Страдань, 77:22:0020221:507	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Энергосетевые ресурсы"	5027257193	РМР/3886	17.11.2022	НМ-44-2022	2090-22-8485	06.12.2022	15 684 107,12	б/н	06.03.2024	-	-	-	Выписка из протокола № 17 от 22.02.2024 заседания центральной конкурсной комиссии 004 Центральная конкурсная комиссия, руководствуясь Единым стандартом закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети», утвержденным Советом директоров Общества, приняла решение согласовать расторжение договора

84	НМ/ОДнЗ Д	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-630кВА/10/0,4кВ №542, установить новую ТП 1000кВА. Установка в РУ-0,4кВ ТП №542 автоматического выключателя на ток 160А для присоединения ВЛ-0,4 сооружаемой по п. 10.1.2, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, с/т "Зеленая Горка", Прудовый пр-д, уч. 35; 50:21:0110601:22	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"	7729494199	НМ-15/12-2812р	26.12.2022	НМ-200/22-ПИР-СМР	2090-22-9494	13.01.2023	2 996 928,18	б/н	19.03.2024	-	-	-	Выписка из протокола № 17 от 22.02.2024 заседания центральной конкурсной комиссии 004 Центральная конкурсная комиссия, руководствуясь Единым стандартом закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети», утвержденным Советом директоров Общества, приняла решение согласовать расторжение договора
----	--------------	--	---	----------------------	------------	----------------	------------	-------------------	--------------	------------	--------------	-----	------------	---	---	---	--