

Дополнительные соглашения за период с 01.01.2024 по 31.01.2024 к договорам, заключенным по результатам закупочных процедур, первоначальная стоимость которых превышает 500 тыс. руб. (с НДС)

№п/п	Наименование инициатора закупки (Финанс.)	Предмет договора	Способ закупки (основного договора)	Наименование контрагента	ИНН контрагента	№ протокола (ПДКК, ЦКК)	Дата протокола	внешний № договора	№ карточки договора в SAP	Дата заключения договора	Сумма основного договора (рублей) без НДС	№ дополнительного соглашения	Дата заключения дополнительного соглашения	Сумма дополнительного соглашения (рублей) без НДС	Размер НДС (%)	Сумма дополнительного соглашения (рублей) с НДС	Причина заключения дополнительного соглашения
1	ИА/ДАБП	Определение исполнителя на оказание услуг предоставления доступа и поддержки централизованных информационных систем ПАО «Россети Московский регион»	Запрос предложений в электронной форме	АО "Управление ВОЛС - ВЛ"	7705307770	PMP/4160	29.09.2021	200007-21-43525/УВВ-08-2882-21	2000-21-3027	19.10.2021	3 265 920,00	РП-08-0082-24	22.01.2024	0	0	0	Расторжение договора на основании приказа ПАО «Россети» от 26.07.2023 №304 «О заключении договоров обеспечения функционирования централизованных информационных систем Группы компаний «Россети» в ДО ПАО «Россети»»
2	ВЭС/СПи П ТОиР	Выполнение неотложных работ по ремонту помещений санитарно-бытового назначения для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Восточные электрические сети в 2023гг.	Конкурс в электронной форме	ООО "Промэнерго"	7726607743	PMP/1043	11.04.2023	33-26/23	2040-23-6003	25.04.2023	33 120 000,00	1	12.01.2024	2 760 000,00	20	3 312 000,00	увеличение стоимости на 10 %
3	ВЭС/СПи П ТОиР	Выполнение работ по восстановлению антикоррозийного покрытия опор ВЛ 110 кВ и металлоконструкций ОРУ ПС 110 кВ для нужд Восточных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2023 году	Запрос предложений в электронной форме	ООО "Фабула Строй Групп"	7814567049	PMP/2626	06.09.2022	1-26/23	2040-22-22211	20.09.2022	3 823 411,23	1	19.01.2024	0	0	0	продление до 30.09.2024
4	ВЭС/СПи П ТОиР	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем гарантированного и бесперебойного электропитания узлов связи ВЭС для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Восточные электрические сети в 2022 - 2023 г.г.	Запрос предложений в электронной форме	ООО "Техно инжиниринг"	7727780050	PMP/4540	27.10.2021	3-26/22	2040-21-18498	16.11.2021	6 054 255,48	1	26.01.2024	0	0	0	продление до 31.12.2024
5	ВЭС/СПи П ТОиР	Выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности, вырубке и подрезке угрожающих деревьев, утилизации порубочных остатков на ВЛ 0,4-220 кВ и прилегающей территории к ПС 35-220 кВ для нужд филиала "ПАО Россети Московский регион" Восточных электрических сетей в 2023 г.	Конкурс в электронной форме	ООО "ТИС"	6320064607	PMP/3305	21.09.2023	59-26/23	2040-23-13761	02.10.2024	94 800 000,00	1	30.01.2024	0	0	0	продление до 31.12.2024
6	МКС/ДОР ХС	Оказание услуг по вывозу и транспортированию отходов 4-5 класса опасности, образующихся в результате ремонтов и прокладок кабельных линий в 2021-2022 г. в филиале ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети	Конкурс в электронной форме	ООО "ТрансРегионСервис"	7715964334	PMP/2999	07.07.2024	16/07-УОТ/ДОРХС	2020-21-12339	21.07.2021	12 749 049,60	2	12.01.2024	0	0	0	Продление сроков исполнения договора по 31.12.2024г., без изменения условий договора оказания услуг

7	МКС/СЭЗ иС	Изготовление и установка (замена) металлических дверей в трансформаторных подстанциях (ТП, РП) по поступающим от Ремонтно-эксплуатационных районов аварийным заявкам для нужд Филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети в 2022г.	Запрос предложений в электронной форме	ООО "МонтажЭнергоСтрой"	7731659874	РМР/271	28.01.2022	280122	2020-22-2031	15.02.2022	4 917 903,20	1	29.01.2024	0	0	0	Расторжение договора
8	МКС/СЭЗ иС	Выполнение работ по ремонту административно- производственного здания 26 РЭР УКС ЮОВО с прилегающей территорией по адресу: ул. Реутовская, д.7Б филиала ПАО «Россети Московский Регион» Московские кабельные сети	Конкурс в электронной форме	ООО "Стрек"	5017069240	РМР/4770	30.11.2023	СТ-26	2020-23-23758	20.12.2023	46 176 906,83	1	31.01.2024	0	0	0	Продление сроков выполнения работ
9	МКС/СК	Выполнение плановых работ по обработке КЛ 0,4-20 кВ филиала ПАО «Россети Московский регион» - МКС огнезащитным составом в городских коммуникационных коллекторах в 2024 г.	Запрос предложений в электронной форме	ООО «Стройпромтехмаш»	6319161870	РМР/4619	23.11.2023	СПТМ/12/23	2020-23-23896	14.12.2023	11 969 443,51	СК/1-23	26.12.2023	0	0	0	Соглашение об ЭДО
10	МКС/УТЕ л	Оператор предоставляет Абоненту в соответствии с имеющимися у него лицензиями услуги связи (далее - Услуги) с использованием Абонентом принадлежащего Оператору оборудования стандарта Маквилл (McWiLL), перечисленного в Приложения № 2 к настоящему Договору	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	ООО "БИТ-ЦЕНТР"	7725759983	95	16.10.2019	419-АБ-77	2020-19-25485	01.11.2019	18 036 000,00	4	01.01.2024	3 600 000,00	20	4 320 000,00	об изменении срока договора
11	МКС/ДКС/ ОД	Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от РТП №19171, 19172 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва,Лермонтовский пр-кт	Запрос цен по результатам открытых конкурентных процедур	ООО «ЭнергоСеть»	5001061220	МКС-491	10.08.2018	233/ЭС/2018	2020-18-18597	20.08.2018	1 219 158,18	2	09.01.2024	0	0	0	продление срока выполнения работ до 30.09.2024
12	МКС/ДКС/ ОД	Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП с тр-ми 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва,Лермонтовский пр-кт	Запрос цен по результатам открытых конкурентных процедур	ООО «ЭнергоСеть»	5001061220	МКС-492	10.08.2018	296/ЭС/2018	2020-18-23652	20.08.2018	562 624,85	2	09.01.2024	0	0	0	продление срока выполнения работ до 30.09.2024
13	МКС/ДКС/ ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16424 луч А и Б до стены фасада здания, расположенной со стороны ТП-10/0,4кВ № 16424, в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.33Б	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СК СИСТЕМА»	7727803780	РМР/2736	16.09.2022	СК-100/22	2020-22-16960	29.09.2022	7 136 051,21	2	09.01.2024	0	0	0	продление срока выполнения работ до 31.03.2024
14	МКС/ДКС/ ОД	Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16424 луч А и Б до стены фасада здания, расположенной со стороны ТП-10/0,4кВ № 16424, в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.33Б	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СК СИСТЕМА»	7727803780	МКС-492	25.08.2023	СК-38/23	2020-23-16927	06.09.2023	5 488 711,80	1	09.01.2024	0	0	0	продление срока выполнения работ до 31.03.2024

15	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20544 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алтайская, вл.33	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «Энергомир»	7729739057	МКС-664	22.10.2021	СБ-262557/21	2020-21-19010	10.11.2021	6 674 148,77	2	09.01.2024	0	0	0	продление срока выполнения работ до 31.08.2024
16	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №1, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РП 10кВ №11125 С1,С2 до ТП 10/0,4 кВ №1, 2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4 кВ №1 до ТП 10/0,4 кВ №2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №2 до ТП 10/0,4 кВ №23521 А,Б в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Гжельский, д.13А, стр.4 и Золотогожский вал, 38а/15, стр.4	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	ООО СК «Русский Трест»	5078011906	РМР/1507	24.05.2023	12/06/23-РОССЕТИ-РТ	2020-23-11529	13.06.2023	46 309 701,00	1	10.01.2024	0	0	0	продление срока выполнения работ до 31.05.2024
17	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ направлением РТП 10/0,4кВ №10156 с.1,2 - ТП 10/0,4 кВ №27676 А,Б, РТП 10/0,4 №10105 с.1 - ТП 10/0,4 №25012А, РТП 10/0,4 кВ №10110 с.2 - ТП 10/0,4 кВ №25012Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Финвизина д.22А до ул. Ак. Королева д.30	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	ООО СК «Русский Трест»	5078011906	МКС-284	13.06.2023	30/06/23-РОССЕТИ-РТ	2020-23-12812	30.06.2023	11 280 590,40	1	10.01.2024	0	0	0	продление срока выполнения работ до 31.01.2024
18	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30290 А,Б до вв.79592 вв.79592 (перестройка линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ПК 6423+00, ПК 6421+50, ПК 6420+33, ПК 6420+24	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	ООО СК «Русский Трест»	5078011906	МКС-394	18.07.2023	07/08/23-РОССЕТИ-РТ-3	2020-23-15158	07.08.2023	1 748 720,40	1	10.01.2024	0	0	0	продление срока выполнения работ до 30.09.2024
19	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 15061 (С1) до ТЭЦ 21 а,б (перестройка линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 77 км. (при переходе через ж/д пути Октябрьской ж/д)	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	ООО СК «Русский Трест»	5078011906	МКС-393	25.07.2023	10/08/23-РОССЕТИ-РТ	2020-23-15374	10.08.2023	14 953 440,00	1	10.01.2024	0	0	0	продление срока выполнения работ до 30.09.2024

20	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 7КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 14146 - ПС-110/10кВ № 682 Рижская, РП-10кВ № 14146 - ПС-110/10кВ № 682 Рижская а.б, РТП-10/0,4кВ № 18095 (с1,с2) - ПС-220/110/10/6 № 378 Центральная, ПС-110/10кВ № 682 Рижская, РТП-10/0,4кВ № 18095 - РТП-10/0,4кВ № 20081, РТП-10/0,4кВ № № 18095 (с2) - РТП-10/0,4кВ № 15001 (с2) (перестройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ПК 6564+64; ПК 6565+32	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	ООО СК «Русский Трест»	5078011906	МКС-542	26.09.2023	09/10/23-РОССЕТИ-РТ	2020-23-19201	09.10.2023	17 211 739,20	1	10.01.2024	0	0	0	продление срока выполнения работ до 30.06.2024
21	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10768 в части установки 4-х рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.18	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Еврострой"	7721522006	МКС-603	18.08.2022	91-ЕВР/2022	2020-22-15130	02.09.2022	519 555,37	б/н	09.01.2024	0	0	0	расторжение
22	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18930 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саринский пр-д, д.2	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Энергосистемы"	5044089069	МКС-754	29.11.2029	265323/МКС	2020-21-21246	13.12.2021	2 304 688,66	б/н	11.01.2024	0	0	0	расторжение
23	МКС/ДКС/ОД	Заключение договоров с ГАУ «Мосгосэкспертиза» Реконструкция сетей 0,4-10 кВ филиала МКС для повышения надежности и качества электроснабжения	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	ГАУ «Мосгосэкспертиза»	7710709394	Выписка СД № 557	23.12.2022	Г/2218	2020-23-17611	13.09.2023	1 990 604,23	3	24.01.2024	- 937 711,69	20	- 1 125 254,03	внесение изменений в части наименования объекта и размера платы за оказание услуги (уменьшение стоимости до 622 497,12 руб. с НДС)
24	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 12106 (с2) до ПС 220/110/10/6 №46 "Бутырки", от РП-10кВ №12078(5) до ТЭЦ 21(1), 4КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №151182 (1) - ТЭЦ 21А,Б, от РП-10 кВ №26177 (с.1,2)-до ПС 220/10 №806 "Владыкино" для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ПК53+3.47; ПК53+3.49; ПК53+3.50; ПК53+3.53	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	ООО СК «Русский Трест»	5078011906	РМР/1650	31.05.2023	20/06/23-РОССЕТИ-РТ	2020-23-12232	20.06.2023	67 858 602,22	1	22.01.2024	0	0	0	продление срока выполнения работ до 31.08.2024
25	МКС/ДКС/ОД	выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП № 18255), 5КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 18255 - ТП № 13462, РТП № 29008, РП № 20088 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.85	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО СК "Меридиан"	7717582718	МКС-18	21.01.2021	ПР/17022021/2	2020-21-1011	17.02.2021	1 692 116,50	б/н	29.01.2024	0	0	0	расторжение

26	МКС/ДКС/ОД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №4 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ* ПС 110/10/6 № 17 "Фили", РП-10кВ* ПС 110/10/6 № 361 "Мазилово" до РТП-10/0,4кВ №1, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ №1 до РТП-10/0,4кВ №1 с заходом в ТП-10/0,4кВ №4, 14КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №4 до ВРУ-0,4кВ № К1.1-1.3, К2.1, К2.2, К3.1 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пивченкова, з/у 1	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СМК»	7130031154	РМР/960	04.04.2023	297089/ПС-23	2020-23-7308	18.04.2023	226 764 405,60	б/н	31.01.2024	0	0	0	расторжение
27	МКС/ДКС/ОД	Выполнение СМР,ПНР, материалы, оборудование (8 этап) по титулу: Реконструкция сетей 0,4-10 кВ филиала МКС для повышения надежности и качества электроснабжения	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СФ ТЦС»	7723141133	РМР/1706	01.06.2023	89/СФ/2023	2020-23-9665	02.06.2023	960 743 665,27	2	24.01.2024	- 340 417 680,86	20	- 408 501 217,03	уменьшение стоимости работ по договору до 552 242 448,24 руб с НДС
28	МКС/ДКС/ОД	Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Зубовская до РП-12267,2КЛ-10кВ напр.РТП-18053-ТП-15431 из РТП-18053 в РТП об., РТП-10/0,4 кВ №18053 с тр-ми 2х1250кВА,ТП-10/0,4 кВ №22557 с тр-ми 2х1250кВА,2хКТПн-400 вместо ТП-5 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, д.8,с.3-6	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО «СК СИСТЕМА»	7727803780	М/1092	18.03.2020	СК-46/20	2020-20-6131	30.03.2020	33 781 344,84	1	31.01.2024	0	0	0	изм.в ст.8 Гарантии.Фин.Обеспечение
29	НМ/ОДиЗД	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ячеек с.п. РУ-10 кВ ПС №781 110/35/10 кВ Леоново до ячеек с.п. РУ-10 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ, г. Москва, Первомайское п., вблизи д. Рогозинино	Запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "Технолог"	7721805886	НМ-26/05-796р	04.06.2021	НМ-796-21-146	2090-21-3293	21.06.2021	620 403,59	б/н	30.01.2024	0	0	0	Выписка из протокола № 1 от 12.01.2024 заседания конкурсной комиссии, руководствуясь Единым стандартом закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети», утвержденным Советом директоров Общества, приняла решение согласовать расторжение договора

30	ЮЭС/УКС	Реконструкция в воздушном исполнении ВЛ 110 кВ Пахра-Апаренки с отпайками, ВЛ 110 кВ Пахра-Борисово с отпайками, КВЛ 220 кВ Пахра-Чагино, КВЛ 220 кВ Пахра-Борисово на ПК 118++00 основного хода дороги	запрос цен по результатам предварительного отбора	АО "СП "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ"	7725643883	RMP/1301	05.05.2023	СП-300523/ПНР/04	2070-23-18411	30.05.2023	10 073 157,48	1	19.01.2024	0	0	0	Расторжение договора
31	ЮЭС/УКС	Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. ячеек №208 и №302 2-й и 3-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №546 "Фетищево", 2СП-10 кВ, ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Докукино, 50:27:0020331:2494 ИА-20-302-3683(174718)	запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО СК "МЕРИДИАН"	7717582718	RMP/1688	14.04.2021	ПС/250778	2070-21-13504	04.05.2021	36 158 207,47	1	19.01.2024	0	0	0	Расторжение договора
32	ЮЭС/УКС	Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1674 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 13 Ю8-23-302-155900(977149)	запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "ВСС"	7717729216	700-01/06-8408и	01.06.2023	300823	2070-23-19782	20.06.2023	1 268 361,00	1	18.01.2024	0	0	0	Расторжение договора
33	ЮЭС/УКС	Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с АСП-110, ПС №859 "Бутово", ГНБ, ПРВТ-10кВ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Ермолино с Ю8-21-303-70136(679317)	запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "ВСС"	7717729216	RMP/4840	29.12.2022	292850	2070-23-1123	17.01.2023	8 624 662,00	1	19.01.2024	0	0	0	Расторжение договора
34	ЮЭС/УКС	Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №384 "Елисеево", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Ивино, тер. Ивино СХ уголья, зем. уч. 4 Ю8-23-303-151699(699091)	запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "ПРОГРЕСС"	7728425587	700-12/05-7322и	12.05.2023	n221-23	2070-23-17620	31.05.2023	5 594 026,35	1	19.01.2024	0	0	0	Расторжение договора
35	ЮЭС/УКС	Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45, ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СП Стремилдовское, в р-не д. Сергеево Ю8-23-302-156033(975248)	запрос цен по результатам предварительного отбора	ООО "ПРОГРЕСС"	7728425587	700-19/07-9792и	19.07.2023	n364-23	2070-23-27646	07.08.2023	1 001 209,98	1	19.01.2024	0	0	0	Расторжение договора
36	ЮЭС/УКС	Реконструкция в воздушном исполнении ВЛ 110 кВ Пахра-Апаренки с отпайками, ВЛ 110 кВ Пахра-Борисово с отпайками, КВЛ 220 кВ Пахра-Чагино, КВЛ 220 кВ Пахра-Борисово на ПК 118++00 основного хода дороги	запрос цен по результатам предварительного отбора	АО "СП "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ"	7725643883	RMP/1301	05.05.2023	СП-300523/АН/04	2070-23-18397	30.05.2023	347 576,52	1	19.01.2024	0	0	0	Расторжение договора