
Номер процедуры Интернет-адрес 
площадки

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 Приобретение	програмно- L_P-006591 2023 Услуги Приобретение оборудования с ПАО "Россети Московский Технико-коммерческие 30 208,33 ВЗ ОК ЕП 2 2 ООО "Бизнес Коммуникации" 30 208,33 1 30 208,33 30 208,33 ООО "Бизнес 36 250,00 7 375,00 32211824463 tender.lot-online.ru 04.11.22 07.11.22 22.12.22 17.01.23 14.01.23 31.01.23 14.01.23 31.01.23 17.11.23

участник ООО "УК БАККА" 30 208,33 ООО "УК БАККА"
2 Включение	приборов	 J_I-233266 2025 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 9 494,25 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" 9 494,25 1 9 494,25 9 494,25 ООО "СтройЭнергоКом" 11 393,10 11 393,10 32211883156 tender.lot-online.ru 21.11.22 24.11.22 13.12.22 24.01.23 25.01.23 13.02.23 25.01.23 13.02.23 31.03.23
3 Модернизация	ПС	110кВ	 K_I-231777 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудоваение по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 5 420,98 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "КМД Сервис" 5 383,09 1 5 383,09 5 383,09 ООО "КМД Сервис" 6 459,71 1 204,03 32211930905 tender.lot-online.ru 01.12.22 07.12.22 19.12.22 10.01.23 30.01.23 27.01.23 30.01.23 27.01.23 31.12.23
4 Модернизация	системы	 K_I-235522 2023 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПАО "Россети Московский Технико-коммерческие 7 000,00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1  АО НИП "ИНФОРМЗАЩИТА" 6 950,02 1 6 950,02 6 950,02  АО НИП 8 340,02 2 410,79 32211935228 tender.lot-online.ru 06.12.22 08.12.22 21.12.22 13.01.23 10.02.23 22.02.23 10.02.23 22.02.23 30.06.23
5 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 637,68 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 634,49 634,49 ООО "ЭНКОМ" 761,39 761,39 32211963415 tender.lot-online.ru 06.12.22 16.12.22 10.01.23 11.01.23 20.01.23 25.01.23 20.01.23 25.01.23 10.03.23
6 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 475,82 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 473,44 473,44 ООО "ЭНКОМ" 568,12 568,12 32211963448 tender.lot-online.ru 06.12.22 16.12.22 10.01.23 11.01.23 20.01.23 25.01.23 20.01.23 25.01.23 10.03.23
7 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот МТРиО Модернизация парка периферийной и офисной ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 69 942,00 ВЗ ОК 2 2 ООО "ТЕХНО ЛОДЖИК" 69 174,15 1 69 174,15 69 174,15 ООО "Техно Лоджик" 83 008,98 35 779,73 32211933027 tender.lot-online.ru 13.12.22 08.12.22 26.12.22 24.01.23 22.02.23 09.02.23 22.02.23 09.02.23 05.06.23

участник ООО "АПЕКС ХОЛДИНГ" 69 851,35
справочный "Приобретение	АРМ	и	 J_P-002658 2023 МТРиО Модернизация парка периферийной и офисной ПАО "Россети Московский Технико-коммерческие 12 656,55 13.12.22 08.12.22 26.12.22 24.01.23 22.02.23 09.02.23 22.02.23 09.02.23 06.06.23
справочный "Приобретение	АРМ	и	 J_P-003321 2023 МТРиО Модернизация парка периферийной и офисной ПАО "Россети Московский Технико-коммерческие 57 285,45 13.12.22 08.12.22 26.12.22 24.01.23 22.02.23 09.02.23 22.02.23 09.02.23 06.06.23

8 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ПИР Выполнение ПИР по Проектированию работ по ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 2 218,08 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 2 206,99 2 206,99 ООО "ФАБИ" 2 648,39 427,94 32211959339 tender.lot-online.ru 12.12.22 15.12.22 10.01.23 17.01.23 15.02.23 06.02.23 15.02.23 06.02.23 31.12.23
справочный Проектирование	работ	по	 M_I-265491 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Проектирование ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 109,04 12.12.22 15.12.22 10.01.23 17.01.23 15.02.23 06.02.23 15.02.23 06.02.23 31.12.23
справочный Проектирование	работ	по	 M_I-265493 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Проектирование ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 109,04 12.12.22 15.12.22 10.01.23 17.01.23 15.02.23 06.02.23 15.02.23 06.02.23 31.12.23

9 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ПИР Выполнение ПИР по Проектированию работ по ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 2 218,08 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 2 206,99 2 206,99 ООО "ФАБИ" 2 648,39 427,94 32211959581 tender.lot-online.ru 12.12.22 15.12.22 10.01.23 17.01.23 15.02.23 06.02.23 15.02.23 06.02.23 31.12.23
справочный Проектирование	работ	по	 M_I-265495 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Проектирование ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 109,04 12.12.22 15.12.22 10.01.23 17.01.23 15.02.23 06.02.23 15.02.23 06.02.23 31.12.23
справочный Проектирование	работ	по	 M_I-265499 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Проектирование ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 109,04 12.12.22 15.12.22 10.01.23 17.01.23 15.02.23 06.02.23 15.02.23 06.02.23 31.12.23

10 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ПИР Выполнение ПИР по Проектированию работ по ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 5 545,21 ВЗ ОЗП ЕП 2 2 ООО "ФАБИ" 5 517,48 1 5 517,48 5 517,48 ООО "ФАБИ" 6 620,98 931,07 32211958710 tender.lot-online.ru 12.12.22 15.12.22 17.01.23 31.01.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 31.12.23
участник ООО "ЭНТЭК" 5 545,21 ООО "ЭНТЭК"
справочный Проектирование	работ	по	 M_I-265494 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Проектирование ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 109,04 12.12.22 15.12.22 17.01.23 31.01.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 31.12.23
справочный Проектирование	работ	по	 M_I-265496 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Проектирование ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 109,04 12.12.22 15.12.22 17.01.23 31.01.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 31.12.23
справочный Проектирование	работ	по	 M_I-265497 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Проектирование ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 109,04 12.12.22 15.12.22 17.01.23 31.01.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 31.12.23
справочный Проектирование	работ	по	 M_I-265501 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Проектирование ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 109,04 12.12.22 15.12.22 17.01.23 31.01.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 31.12.23
справочный Проектирование	работ	по	 M_I-265502 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Проектирование ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 109,04 12.12.22 15.12.22 17.01.23 31.01.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 31.12.23

11 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ПИР Выполнение ПИР по Проектированию работ по ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 3 327,12 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 3 310,49 3 310,49 ООО "ФАБИ" 3 972,59 611,17 32211958803 tender.lot-online.ru 12.12.22 15.12.22 10.01.23 20.01.23 15.02.23 09.02.23 15.02.23 09.02.23 31.12.23
справочный Проектирование	работ	по	 M_I-265492 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Проектирование ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 109,04 12.12.22 15.12.22 10.01.23 20.01.23 15.02.23 09.02.23 15.02.23 09.02.23 31.12.23
справочный Проектирование	работ	по	 M_I-265498 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Проектирование ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 109,04 12.12.22 15.12.22 10.01.23 20.01.23 15.02.23 09.02.23 15.02.23 09.02.23 31.12.23
справочный Проектирование	работ	по	 M_I-265500 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Проектирование ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 109,04 12.12.22 15.12.22 10.01.23 20.01.23 15.02.23 09.02.23 15.02.23 09.02.23 31.12.23

12 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 L_I-255702 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 9 769,80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЕНД СТРОЙ" 9 768,82 9 768,82 ООО "Ленд Строй" 11 722,59 4 262,76 32211963090 tender.lot-online.ru 15.12.22 16.12.22 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 30.06.23
участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 9 769,80

13 Строительство	ТП-10/0,4	 K_I-233299 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 6 616,49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЕНД СТРОЙ" 6 615,82 6 615,82 ООО "Ленд Строй" 7 938,99 7 938,99 32211963107 tender.lot-online.ru 15.12.22 16.12.22 20.01.23 24.01.23 31.01.23 30.01.23 31.01.23 30.01.23 31.01.23
участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 6 616,49

14 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 582,16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФЕРА АВТОМАТИКА" 1 582,00 1 582,00 ООО "СФЕРА 1 898,40 174,78 32211961570 tender.lot-online.ru 09.12.22 16.12.22 10.01.23 13.01.23 13.01.23 25.01.23 13.01.23 25.01.23 31.12.24
участник ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 1 582,16

15 Строительство	КТП-10/0,4	 N_I-292434 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 9 225,73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 9 150,08 9 150,08 ООО "СК СИСТЕМА" 10 980,10 10 980,10 32211961526 tender.lot-online.ru 12.12.22 16.12.22 12.01.23 17.01.23 15.01.23 01.02.23 15.01.23 01.02.23 14.03.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 9 225,73

16 Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 476,59 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 474,21 474,21 ООО "ЭНКОМ" 569,05 32211980112 tender.lot-online.ru 23.12.22 22.12.22 24.01.23 26.01.23 20.01.23 20.01.23
17 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 063,94 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 058,62 1 058,62 ООО 1 270,35 1 270,35 32211986451 tender.lot-online.ru 20.12.22 23.12.22 24.01.23 26.01.23 04.02.23 03.02.23 04.02.23 03.02.23 17.03.23
18 Строительство	СТП	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 434,71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 432,53 432,53 ООО "ЭНКОМ" 519,04 519,04 32211986462 tender.lot-online.ru 20.12.22 23.12.22 10.01.23 11.01.23 04.02.23 25.01.23 04.02.23 25.01.23 23.03.23
19 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 7 248,45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 7 241,21 7 241,21 ООО 8 689,45 4 548,38 32211980003 tender.lot-online.ru 19.12.22 22.12.22 09.01.23 10.01.23 22.01.23 23.01.23 22.01.23 23.01.23 31.05.23

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 7 248,45
20 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 1 895,19 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 879,65 1 879,65 ООО "Техно 2 255,57 2 255,57 32211990662 tender.lot-online.ru 15.12.22 26.12.22 09.01.23 10.01.23 18.01.23 23.01.23 18.01.23 23.01.23 30.01.23

справочный Реконструкция	ВЛ-10	кВ	ф.	 K_I-234216 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 470,76 15.12.22 26.12.22 09.01.23 10.01.23 18.01.23 23.01.23 18.01.23 23.01.23 30.01.23
справочный Реконструкция	ВЛ-10	кВ	ф.	 K_I-234220 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 1 424,43 15.12.22 26.12.22 09.01.23 10.01.23 18.01.23 23.01.23 18.01.23 23.01.23 30.01.23

21 Реконструкция	ВЛ-10	кВ	ф.	 K_I-234268 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 1 265,31 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 254,94 1 254,94 ООО "Техно 1 505,92 1 505,92 32211990667 tender.lot-online.ru 15.12.22 26.12.22 09.01.23 10.01.23 18.01.23 23.01.23 18.01.23 23.01.23 30.01.23
22 Приобретение	материалов	 Г 2023 МТРиО Поставка разъединителей рубящего типа для ПАО "Россети Московский Коммерческое предложение 861,00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ТЛ РЕСУРС" 861,00 861,00 ООО "ТЛ РЕСУРС" 1 033,20 166,95 32211994831 tender.lot-online.ru 16.12.22 27.12.22 13.01.23 25.01.23 02.03.23 06.02.23 28.03.23 06.02.23 31.12.23
23 Строительство	7КЛ-10кВ	 N_I-293128 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 8 474,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 8 465,91 1 8 465,91 8 465,91 ООО "СМК" 10 159,10 4 951,49 32211994727 tender.lot-online.ru 22.12.22 27.12.22 10.01.23 20.01.23 28.01.23 01.02.23 28.01.23 01.02.23 31.05.23

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 8 474,39
24 Строительство	2КЛ-10кВ	 N_I-292609 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 48 556,35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 48 507,79 1 48 507,79 48 507,79 ООО "СМК" 58 209,35 12 244,68 32211991050 tender.lot-online.ru 23.12.22 26.12.22 09.01.23 12.01.23 26.01.23 25.01.23 26.01.23 25.01.23 30.11.23

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 48 556,35
25 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-292360 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 39 107,08 ВЗ  ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМК" 39 067,97 1 39 067,97 39 067,97 ООО "СМК" 46 881,57 9 861,82 32211991053 tender.lot-online.ru 23.12.22 26.12.22 09.01.23 12.01.23 26.01.23 25.01.23 26.01.23 25.01.23 30.11.23
26 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-292386 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 32 895,33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 32 862,44 1 32 862,44 32 862,44 ООО "СМК" 39 434,92 8 295,37 32211991058 tender.lot-online.ru 23.12.22 26.12.22 09.01.23 12.01.23 26.01.23 25.01.23 26.01.23 25.01.23 30.11.23

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 32 895,33
27 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 5 860,34 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 5 825,18 5 825,18 ООО "Техно 6 990,21 1 482,77 32211990670 tender.lot-online.ru 23.12.22 26.12.22 09.01.23 10.01.23 26.01.23 27.01.23 26.01.23 27.01.23 20.11.23

справочный Строительство	МТП- N_I-293608 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 5 795,63 23.12.22 26.12.22 09.01.23 10.01.23 26.01.23 27.01.23 26.01.23 27.01.23 28.04.23
справочный Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 N_I-293607 2023 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 64,71 23.12.22 26.12.22 09.01.23 10.01.23 26.01.23 27.01.23 26.01.23 27.01.23 20.11.23

28 Строительство	ТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 7 398,54 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 7 354,15 7 354,15 ООО "Техно 8 824,98 8 824,98 32211990672 tender.lot-online.ru 23.12.22 26.12.22 09.01.23 10.01.23 17.01.23 27.01.23 17.01.23 27.01.23 31.01.23
29 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 481,81 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 479,40 479,40 ООО "ФАБИ" 575,28 329,48 32211996577 tender.lot-online.ru 20.12.22 27.12.22 10.01.23 11.01.23 04.02.23 27.01.23 04.02.23 27.01.23 17.05.23
30 Строительство	2СП-10	кВ,	 N_I-291862 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 865,92 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 848,72 2 848,72 ООО "Техно 3 418,47 324,26 32211996582 tender.lot-online.ru 23.12.22 27.12.22 10.01.23 11.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 14.10.24

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 863,50
участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 865,92

31 Строительство	ВЛЗ-6	кВ	от	 N_I-293160 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 859,93 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 850,63 1 850,63 ООО "ЭНКОМ" 2 220,76 2 220,76 32211996585 tender.lot-online.ru 23.12.22 27.12.22 10.01.23 11.01.23 07.02.23 27.01.23 07.02.23 27.01.23 17.03.23
32 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ПИР; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 1 597,35 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 587,77 1 587,77 ООО "Техно 1 905,32 394,85 32211996590 tender.lot-online.ru 23.12.22 27.12.22 10.01.23 11.01.23 07.02.23 25.01.23 07.02.23 27.01.23 27.11.23

справочный Строительство	ТП-10/0,4	 N_I-294715 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 532,45 23.12.22 27.12.22 10.01.23 11.01.23 07.02.23 27.01.23 07.02.23 27.01.23 27.11.23
справочный Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 N_I-294716 2023 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция Северные электрические ориентировочный расчет 64,91 23.12.22 27.12.22 10.01.23 11.01.23 07.02.23 27.01.23 07.02.23 27.01.23 27.11.23

33 Реконструкция	ВЛ-10	кВ	ф.	 M_I-270254 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 16 160,27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 16 080,00 16 080,00 ООО "ФАБИ" 19 296,00 19 296,00 32211990680 tender.lot-online.ru 23.12.22 26.12.22 09.01.23 11.01.23 26.01.23 25.01.23 26.01.23 25.01.23 30.03.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 16 160,27

34 Строительство	КТП-6/0,4	 N_I-292592 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 6 516,09 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 6 483,51 6 483,51 ООО 7 780,22 1 451,94 32211990682 tender.lot-online.ru 23.12.22 26.12.22 12.01.23 17.01.23 26.01.23 06.02.23 26.01.23 06.02.23 17.11.23
35 Строительство	КВЛ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 9 094,76 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 9 044,74 9 044,74 ООО "Прогресс" 10 853,68 6 273,23 32211990676 tender.lot-online.ru 23.12.22 26.12.22 09.01.23 10.01.23 26.01.23 27.01.23 26.01.23 27.01.23 16.05.23
36 Строительство	БКТП- N_I-290216 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 13 380,78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" 13 313,87 13 313,87 ООО 15 976,65 3 763,09 32211991063 tender.lot-online.ru 23.12.22 26.12.22 12.01.23 17.01.23 26.01.23 02.02.23 26.01.23 02.02.23 02.10.23

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 13 380,78
37 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 2 165,93 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 2 148,82 2 148,82 ООО "СК СИСТЕМА" 2 578,59 2 578,59 32212002747 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 25.01.23 20.01.23 25.01.23 28.02.23

участник ООО "ВСС" 2 149,69
участник ООО "АКОМ" 2 151,21
справочный Строительство	МТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 699,61 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 25.01.23 20.01.23 25.01.23 28.02.23
справочный Реконструкция	ТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 466,32 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 25.01.23 20.01.23 25.01.23 28.02.23

38 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 611,97 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 607,26 607,26 ООО "Техно 728,71 358,75 32212002744 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 20.01.23 26.01.23 05.06.23
участник ООО"БСК" 607,69
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 607,38
справочный Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 536,58 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 20.01.23 26.01.23 05.06.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 75,38 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 20.01.23 26.01.23 05.06.23

39 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 988,29 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 972,78 1 972,78 ООО "Техно 2 367,34 1 165,46 32212002742 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 20.01.23 26.01.23 05.06.23
участник ООО"БСК" 1 973,97
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 973,18
справочный Реконструкция	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 551,75 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 20.01.23 26.01.23 05.06.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 436,54 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 20.01.23 26.01.23 05.06.23

40 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 424,73 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 1 412,48 1 412,48 ООО 1 694,97 868,16 32212002739 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 27.01.23 20.01.23 27.01.23 30.05.23
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 413,47
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 414,04
участник ООО "АКОМ" 1 415,04
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 584,36 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 27.01.23 20.01.23 27.01.23 30.05.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 732,13 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 27.01.23 20.01.23 27.01.23 30.05.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 108,23 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 27.01.23 20.01.23 27.01.23 30.05.23

41 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 103,71 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 094,77 1 094,77 ООО 1 313,73 620,66 32212002735 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 30.01.23 20.01.23 30.01.23 06.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 095,43
участник ООО "СК СИСТЕМА" 1 096,21
справочный Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 962,64 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 30.01.23 20.01.23 30.01.23 06.06.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 141,07 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 30.01.23 20.01.23 30.01.23 06.06.23

42 Строительство	КТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 698,94 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 693,56 693,56 ООО "СК СИСТЕМА" 832,27 832,27 32212002734 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 25.01.23 20.01.23 25.01.23 28.02.23
участник ООО "ВСС" 693,63
участник ООО "АКОМ" 694,19

43 Строительство	КТП-40	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 539,79 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 535,42 535,42 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 642,50 642,50 32212002733 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 20.01.23 24.01.23 28.02.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 535,69
участник ООО "АКОМ" 536,12

44 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 713,46 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 707,47 707,47 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 848,96 848,96 32212002730 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 20.01.23 24.01.23 28.02.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 708,18
участник ООО "АКОМ" 708,61

45 Реконструкция	ТП-63	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 862,21 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 855,48 855,48 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 026,58 1 026,58 32212002726 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 20.01.23 24.01.23 28.02.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 855,74
участник ООО "АКОМ" 856,34

46 Строительство	КТПП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 870,59 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 855,25 1 855,25 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 2 226,31 2 226,31 32212002725 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 20.01.23 24.01.23 28.02.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 856,38
участник ООО "АКОМ" 1 857,87 ООО «АКОМ»

47 Строительство	КЛ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 203,67 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 193,56 1 193,56 ООО "Техно 1 432,27 1 309,50 32212002723 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 20.01.23 26.01.23 06.04.23
участник ООО "ВСС" 1 195,49
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 194,76

48 Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 607,79 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 594,93 1 594,93 ООО 1 913,91 1 913,91 32212002717 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 27.01.23 20.01.23 27.01.23 28.02.23
участник ООО "ВСС" 1 596,22
участник ООО"БСК" 1 595,73 ООО"БСК"

49 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 526,81 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 522,75 522,75 ООО "СК СИСТЕМА" 627,30 627,30 32212002714 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 25.01.23 20.01.23 25.01.23 28.02.23
участник ООО "ВСС" 522,80
участник ООО "АКОМ" 523,23

50 Строительство	КТП-63	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 552,69 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 548,33 548,33 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 657,99 657,99 32212002711 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 20.01.23 24.01.23 28.02.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 548,49
участник ООО "АКОМ" 548,94

51 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 215,89 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 205,56 1 205,56 ООО 1 446,67 688,89 32212002709 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 30.01.23 20.01.23 30.01.23 05.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 206,65
участник ООО "СК СИСТЕМА" 1 207,63

52 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 182,46 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 172,41 1 172,41 ООО 1 406,89 669,95 32212002707 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 30.01.23 20.01.23 30.01.23 05.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 173,48
участник ООО "СК СИСТЕМА" 1 174,42

53 Строительство	КЛ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 286,77 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 276,48 1 276,48 ООО "Техно 1 531,77 754,10 32212002704 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 20.01.23 26.01.23 05.06.23
участник ООО "ВСС" 1 277,50
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 276,99

54 Строительство	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 022,12 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 013,53 1 013,53 ООО "Техно 1 216,24 612,91 32212002702 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 20.01.23 26.01.23 02.06.23
участник ООО "ВСС" 1 014,86
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 014,45

55 Строительство	КТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 4 616,92 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 580,44 4 580,44 ООО "Техно 5 496,53 5 098,23 32212002700 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 20.01.23 26.01.23 05.04.23
участник ООО "ВСС" 4 583,68
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 4 582,75

56 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 468,60 468,60 ООО 562,31 301,24 32212002698 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 30.01.23 20.01.23 30.01.23 22.05.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 468,88
участник ООО "СК СИСТЕМА" 469,26

57 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 468,83 468,83 ООО "СК СИСТЕМА" 562,60 292,55 32212002697 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 25.01.23 20.01.23 25.01.23 30.05.23
участник ООО "ВСС" 468,93
участник ООО "АКОМ" 469,26

58 Строительство	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 132,32 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 1 123,60 1 123,60 ООО "СК СИСТЕМА" 1 348,32 1 327,89 32212002695 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 25.01.23 20.01.23 25.01.23 01.04.23
участник ООО "ВСС" 1 123,94
участник ООО "АКОМ" 1 124,62

59 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 518,19 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 513,84 513,84 ООО 616,60 293,62 32212002693 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 30.01.23 20.01.23 30.01.23 05.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 514,25
участник ООО "СК СИСТЕМА" 514,67

60 Реконструкция	ТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 484,40 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 480,28 480,28 ООО 576,33 290,59 32212002691 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 30.01.23 20.01.23 30.01.23 29.05.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 480,72
участник ООО "СК СИСТЕМА" 481,10

61 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 551,53 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 546,95 546,95 ООО 656,34 339,49 32212002688 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 30.01.23 20.01.23 30.01.23 26.05.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 547,34
участник ООО "СК СИСТЕМА" 547,78

62 Строительство	МТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 995,06 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 986,70 986,70 ООО 1 184,04 1 184,04 32212002686 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 30.01.23 20.01.23 30.01.23 30.03.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 987,60
участник ООО "СК СИСТЕМА" 988,30

63 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 518,69 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 514,34 514,34 ООО "Техно 617,20 301,53 32212002681 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 20.01.23 26.01.23 06.06.23
участник ООО "ВСС" 515,01
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 514,85

64 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 963,92 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 955,82 955,82 ООО 1 146,98 1 027,15 32212002679 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 30.01.23 20.01.23 30.01.23 07.04.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 956,59
участник ООО "СК СИСТЕМА" 957,36

65 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 639,45 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 626,82 1 626,82 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 952,19 976,10 32212002676 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 20.01.23 24.01.23 05.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 626,99
участник ООО "АКОМ" 1 628,30

66 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 930,78 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 922,97 922,97 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 107,56 580,15 32212002674 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 20.01.23 24.01.23 30.05.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 923,71
участник ООО "АКОМ" 924,45

67 Реконструкция	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 508,33 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 495,96 1 495,96 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 795,15 897,58 32212002671 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 20.01.23 24.01.23 05.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 497,02
участник ООО "АКОМ" 1 498,07

68 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 672,98 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 667,39 667,39 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 800,87 397,42 32212002667 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 20.01.23 24.01.23 06.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 668,00
участник ООО "АКОМ" 668,40

69 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 631,97 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 618,43 1 618,43 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 942,11 956,56 32212002663 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 20.01.23 24.01.23 07.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 619,57
участник ООО "АКОМ" 1 620,88

70 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 743,56 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 737,31 737,31 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 884,77 463,45 32212002658 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 20.01.23 24.01.23 30.05.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 737,98
участник ООО "АКОМ" 738,50

71 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 468,60 468,60 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 562,31 289,94 32212002657 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 20.01.23 24.01.23 01.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 468,97
участник ООО "АКОМ" 469,26

72 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 468,79 468,79 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 562,54 290,06 32212002653 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 20.01.23 24.01.23 01.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 468,97
участник ООО "АКОМ" 469,26

73 Реконструкция	РУ-10	кВ	ПС	 N_I-294212 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ- Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 015,66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" 3 000,66 3 000,66 ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" 3 600,79 627,16 32211994352 tender.lot-online.ru 23.12.22 27.12.22 10.01.23 13.01.23 27.01.23 01.02.23 27.01.23 01.02.23 31.12.23
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участник ООО "СФ ТЦС" 3 015,66
74 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 N_I-294464 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 577,78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 2 552,00 2 552,00 ООО "ГРУППА 3 062,40 592,72 32211994733 tender.lot-online.ru 23.12.22 27.12.22 10.01.23 13.01.23 01.02.23 24.01.23 01.02.23 24.01.23 31.12.23

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 2 577,78
75 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 5 316,59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 5 157,09 5 157,09 ООО "СТРОЙБУР" 6 188,51 6 188,51 32211995575 tender.lot-online.ru 23.12.22 27.12.22 10.01.23 13.01.23 17.01.23 24.01.23 17.01.23 24.01.23 31.03.23

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 5 316,59
76 Реконструкция	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 977,40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДСЛАБ" 2 947,63 2 947,63 ООО "ДСЛАБ" 3 537,15 679,32 32211995586 tender.lot-online.ru 23.12.22 27.12.22 17.01.23 20.01.23 17.01.23 01.02.23 17.01.23 01.02.23 30.11.23

участник ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 977,40
77 "Реконструкция	РУ-6	кВ	 L_I-249957 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 699,12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 693,32 693,32 ООО "Техно 831,98 566,45 32212002648 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 20.01.23 26.01.23 30.04.23

участник ООО "ВСС" 694,09
78 Строительство	2хКЛ-10	кВ	 M_I-279318 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 4 298,06 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 4 264,97 4 264,97 ООО "СК СИСТЕМА" 5 117,96 5 117,96 32212002642 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 25.01.23 20.01.23 25.01.23 28.02.23

участник ООО "ВСС" 4 265,39
участник ООО "АКОМ" 4 268,83

79 Строительство	КТП-63	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 573,82 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 569,00 569,00 ООО 682,80 682,80 32212002636 tender.lot-online.ru 21.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 20.01.23 27.01.23 20.01.23 27.01.23 28.02.23
участник ООО "ВСС" 569,80
участник ООО"БСК" 569,52 ООО"БСК"

80 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 2 590,16 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 568,40 2 568,40 ООО "Техно 3 082,08 3 082,08 32212002632 tender.lot-online.ru 27.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 26.01.23 26.01.23 26.01.23 26.01.23 30.03.23
участник ООО"БСК" 2 572,03
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 2 570,99
справочный Строительство	2хКЛ-0,4	кВ	 N_I-293535 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 295,08 27.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 26.01.23 26.01.23 26.01.23 26.01.23 30.03.23
справочный Строительство	2хКЛ-0,4	кВ	 N_I-294215 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 295,08 27.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 26.01.23 26.01.23 26.01.23 26.01.23 30.03.23

81 Строительство	ВЛЗ-10	кВ	 N_I-293536 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 517,11 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 512,97 512,97 ООО "Техно 615,57 615,57 32212002623 tender.lot-online.ru 27.12.22 28.12.22 11.01.23 13.01.23 26.01.23 26.01.23 26.01.23 26.01.23 28.03.23
участник ООО "ВСС" 513,54
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 513,23

82 Реконструкция	ТКП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 6 132,47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 6 101,81 6 101,81 ООО 7 322,17 7 322,17 32211990683 tender.lot-online.ru 23.12.22 26.12.22 09.01.23 10.01.23 17.01.23 24.01.23 17.01.23 24.01.23 31.01.23
83 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 7 263,59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 7 204,03 7 204,03 ООО "СК СИСТЕМА" 8 644,84 6 963,90 32211991070 tender.lot-online.ru 23.12.22 26.12.22 12.01.23 17.01.23 26.01.23 01.02.23 26.01.23 01.02.23 14.04.23

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 7 263,59
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 127,37 23.12.22 26.12.22 12.01.23 17.01.23 26.01.23 01.02.23 26.01.23 01.02.23 14.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 173,38 23.12.22 26.12.22 12.01.23 17.01.23 26.01.23 01.02.23 26.01.23 01.02.23 14.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 171,40 23.12.22 26.12.22 12.01.23 17.01.23 26.01.23 01.02.23 26.01.23 01.02.23 14.04.23
справочный Строительство	КТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 6 791,44 23.12.22 26.12.22 12.01.23 17.01.23 26.01.23 01.02.23 26.01.23 01.02.23 14.04.23

84 Реконструкция	4КЛ-10	кВ	 K_I-230561 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 726,55 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 725,82 725,82 ООО "МОНБЛАН 870,99 288,19 32312031052 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 26.01.23 31.01.23 13.02.23 14.02.23 13.02.23 14.02.23 30.06.23
участник ООО "СК СИСТЕМА" 726,55

85 Реконструкция	КЛ-10	кВ	 K_I-230959 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ- ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 684,67 ЗЦ ПО ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "СМК" 1 684,67 1 684,67 ООО "СМК" 2 021,60 735,13 32312031059 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 23.01.23 24.01.23 13.02.23 07.02.23 13.02.23 07.02.23 30.06.23
участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 1 683,83 АО "ПРОФЭНЕРГО"

86 Реконструкция	2КЛ-10	кВ	 J_I-223903 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 2 749,73 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 2 746,98 2 746,98 ООО "Монблан 3 296,38 1 183,91 32312030439 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 25.01.23 13.02.23 08.02.23 13.02.23 08.02.23 30.06.23
участник ООО "СК СИСТЕМА" 2 749,73

87 Модернизация	ВЛ-6	кВ	ф.	 J_I-223333 2024 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 21 399,80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 21 397,50 1 21 397,50 21 397,50 ООО "Меридиан Энерго" 25 677,00 3 883,25 32312031064 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 23.01.23 26.01.23 13.02.23 10.02.23 13.02.23 10.02.23 31.12.23
участник ООО "ВСС" 21 399,80

88 Модернизация	ВЛ-6	кВ	 K_I-232251 2026 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудовани по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 3 989,54 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 3 987,33 3 987,33 ООО "Меридиан Энерго" 4 784,80 339,79 32312031067 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 23.01.23 24.01.23 13.02.23 10.02.23 13.02.23 10.02.23 31.12.24
участник ООО "ВСС" 3 989,54 ООО "ВСС"

89 Модернизация	ВЛ-6	кВ	 K_I-232288 2024 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 2 448,55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 2 446,17 2 446,17 ООО "Меридиан Энерго" 2 935,40 443,93 32312031075 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 23.01.23 24.01.23 13.02.23 10.02.23 13.02.23 10.02.23 31.12.23
участник ООО "ВСС" 2 448,55

90 Модернизация	ВЛ-6	кВ	 K_I-232249 2024 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 2 436,68 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "Высоковольтные Системы и Сети" 2 436,68 2 436,68 ООО "Высоковольтные 2 924,02 442,21 32312031079 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 23.01.23 24.01.23 13.02.23 10.02.23 13.02.23 10.02.23 31.12.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 434,50 ООО "МЕРИДИАН 

91 Модернизация	ВЛ-6	кВ	 K_I-232293 2024 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 1 032,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 1 030,50 1 030,50 ООО "Меридиан Энерго" 1 236,60 187,02 32312031083 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 23.01.23 24.01.23 13.02.23 10.02.23 13.02.23 10.02.23 31.12.23
участник ООО "ВСС" 1 032,81

92 Реконструкция	6КЛ-10	кВ	 K_I-231795 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 770,81 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 1 769,93 1 769,93 АО "ПРОФЭНЕРГО" 2 123,91 772,33 32312030463 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 25.01.23 13.02.23 07.02.23 13.02.23 07.02.23 30.06.23
участник ООО"СМК" 1 770,81

93 Реконструкция	участков	 K_I-234698 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 339,18 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 1 337,85 1 337,85 ООО "Монблан 1 605,41 576,59 32312030465 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 25.01.23 13.02.23 08.02.23 13.02.23 08.02.23 30.06.23
участник ООО "СК СИСТЕМА" 1 339,18

94 Реконструкция	5КЛ-6-10кВ:	 M_I-267706 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 204,52 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 1 203,31 1 203,31 ООО "Монблан 1 443,97 518,61 32312030474 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 25.01.23 13.02.23 08.02.23 13.02.23 08.02.23 30.06.23
участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 1 204,52

95 Строительство	РП-10	кВ,	 L_I-242555 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 14 950,95 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 14 834,34 14 834,34 ООО "Кабельщик М" 17 801,20 17 801,20 32312030523 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 25.01.23 13.02.23 07.02.23 13.02.23 07.02.23 30.03.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 14 837,33
участник ООО "ВСС" 14 846,30

96 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 276,83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 270,44 1 270,44 ООО "ВСС" 1 524,53 1 524,53 32312032620 tender.lot-online.ru 16.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 10.02.23 09.02.23 10.02.23 09.02.23 31.03.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 276,83

97 Строительство	КЛ-0,4	кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 532,18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 529,51 529,51 ООО "ВСС" 635,42 635,42 32312032618 tender.lot-online.ru 16.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 31.03.23
участник ООО "АКОМ" 532,18

98 Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство Южные электрические сети ориентировочный расчет 456,53 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 454,25 454,25 ООО "ВСС" 545,10 545,10 32312032615 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 31.01.23 31.01.23 31.01.23 01.02.23
99 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Согласно ТЗ 1 466,91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 459,57 1 459,57 ООО "Прогресс" 1 751,49 1 751,49 32312032614 tender.lot-online.ru 16.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 03.03.23 10.02.23 03.03.23 10.02.23 31.03.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 466,91
100 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 753,08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО  "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 744,31 1 744,31 ООО  "БИЗНЕС- 2 093,17 2 093,17 32312032612 tender.lot-online.ru 16.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 31.03.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 753,08
101 Реконструкция	КТП-250- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 2 680,50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 664,42 2 664,42 ООО "Техно 3 197,30 3 197,30 32312032605 tender.lot-online.ru 16.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 31.03.23

участник ООО "АКОМ" 2 680,50
102 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 778,74 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО  "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 769,85 1 769,85 ООО  "БИЗНЕС- 2 123,82 2 123,82 32312032602 tender.lot-online.ru 16.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 31.03.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 778,74
103 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 187,58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 181,64 1 181,64 ООО "ВСС" 1 417,97 644,53 32312032600 tender.lot-online.ru 16.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 10.02.23 09.02.23 10.02.23 09.02.23 30.05.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 187,58
104 Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 922,60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 917,53 917,53 АО "КонтурЭнерго" 1 101,04 1 101,04 32312032596 tender.lot-online.ru 16.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 10.02.23 09.02.23 10.02.23 09.02.23 31.03.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 921,68
105 Строительство	КТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 912,18 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 907,61 907,61 ООО "ВСС" 1 089,14 1 089,14 32312032591 tender.lot-online.ru 16.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 10.02.23 09.02.23 10.02.23 09.02.23 31.03.23
106 Строительство	СТП-100- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 572,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 569,43 569,43 ООО "ВСС" 683,31 683,31 32312032587 tender.lot-online.ru 16.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 10.02.23 09.02.23 10.02.23 09.02.23 31.03.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 572,29
107 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 795,63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 791,65 791,65 ООО "ВСС" 949,98 949,98 32312032582 tender.lot-online.ru 16.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 10.02.23 09.02.23 10.02.23 09.02.23 31.03.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 795,63
108 Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 654,69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 651,09 651,09 АО "КонтурЭнерго" 781,30 781,30 32312032579 tender.lot-online.ru 16.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 10.02.23 09.02.23 10.02.23 09.02.23 31.03.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 654,03
109 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2022 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 180,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 174,22 1 174,22 ООО "Прогресс" 1 409,06 1 409,06 32312032576 tender.lot-online.ru 16.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 31.03.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 180,71
110 Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 4 469,01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 4 442,20 4 442,20 ООО "ВСС" 5 330,64 900,45 32312032569 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 02.12.23

участник ООО "АКОМ" 4 469,01
111 Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 784,85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 780,92 780,92 ООО "ВСС" 937,11 414,65 32312032566 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 02.06.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 784,85
112 Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 601,63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 598,63 598,63 ООО "ВСС" 718,35 617,53 32312032562 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 08.04.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 601,63
113 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 872,74 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 4 848,38 4 848,38 ООО "ВСС" 5 818,05 2 507,78 32312032559 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 05.06.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 4 867,87
справочный Реконструкция	КТП-400- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 920,88 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 05.06.23
справочный Реконструкция	КТП-400- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 920,88 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 05.06.23
справочный Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 565,56 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 05.06.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 465,42 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 05.06.23

114 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 5 190,24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 5 164,29 5 164,29 ООО "ВСС" 6 197,15 2 816,89 32312032555 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 30.05.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 5 185,05
справочный Реконструкция	МТП-250- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 424,87 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 30.05.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 138,67 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 30.05.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 626,70 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 30.05.23

115 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 5 376,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 5 349,51 5 349,51 ООО "ВСС" 6 419,41 2 743,34 32312032550 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 06.06.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 5 376,39
справочный Строительство	ЛЭП-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 656,41 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 06.06.23
справочный Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование Южные электрические сети ориентировочный расчет 625,14 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 06.06.23
справочный Строительство	СТП-63- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 671,02 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 06.06.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 423,83 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 29.05.23

116 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 978,98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 974,09 974,09 ООО "ВСС" 1 168,90 32312032545 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 31.01.23
участник ООО "АКОМ" 978,98
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 551,72 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 30.05.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство Южные электрические сети ориентировочный расчет 427,26 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 30.05.23

117 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 1 545,45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 537,73 1 537,73 ООО "ВСС" 1 845,27 1 238,61 32312032544 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 24.04.23
участник ООО "АКОМ" 1 545,45
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 665,03 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 05.04.23
справочный Строительство	СТП-16- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 880,42 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 24.04.23

118 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 1 795,78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 785,91 1 785,91 АО "КонтурЭнерго" 2 143,09 946,05 32312032542 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 01.06.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 1 793,99
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция Южные электрические сети ориентировочный расчет 451,47 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 01.06.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 892,84 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 01.06.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция Южные электрические сети ориентировочный расчет 451,47 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 01.06.23

119 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 3 343,66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 326,94 3 326,94 ООО "ВСС" 3 992,33 1 831,34 32312032539 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 29.05.23
участник ООО "АКОМ" 3 343,66
справочный Реконструкция	БМКТП- Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 157,67 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 29.05.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 465,42 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 29.05.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 905,07 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 29.05.23
справочный Строительство	СТП-40- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 815,49 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 29.05.23

120 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 2 209,36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 197,21 2 197,21 ООО "Прогресс" 2 636,65 1 113,76 32312032535 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 06.06.23
участник ООО "ВСС" 2 209,36
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство Южные электрические сети ориентировочный расчет 880,48 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 06.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 518,17 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 06.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование 810 Южные электрические сети ориентировочный расчет 810,71 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 06.06.23

121 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 2 724,92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 709,93 2 709,93 АО "КонтурЭнерго" 3 251,92 1 461,87 32312032531 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 30.05.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 2 722,19
справочный Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 565,56 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 30.05.23
справочный Строительство	ТП-40-6/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 734,49 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 30.05.23
справочный Реконструкция	МТП-250- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 424,87 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 30.05.23

122 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 1 365,52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 358,70 1 358,70 ООО "Бизнес- 1 630,44 688,72 32312032529 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 06.06.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 365,53
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 863,54 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 06.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 501,98 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 06.06.23

123 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 3 067,64 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "ВСС" 3 052,30 3 052,30 ООО "ВСС" 3 662,76 1 602,46 32312032525 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 02.06.23
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 3 067,64
участник ООО "АКОМ" 3 067,64
участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 052,30
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 016,86 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 02.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 511,38 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 02.06.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 539,40 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 30.05.23

124 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 3 804,52 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "ВСС" 3 781,70 3 781,70 ООО "ВСС" 4 538,04 1 933,60 32312032523 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 05.06.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 3 800,72
участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 781,70
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 3 804,52
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 465,42 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 05.06.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР                 Южные электрические сети ориентировочный расчет 887,75 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 05.06.23
справочный Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 748,92 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 05.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 702,42 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 05.06.23

125 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 2 263,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 252,26 2 252,26 ООО "ВСС" 2 702,71 1 151,59 32312032518 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 06.02.23 10.02.23 06.02.23 10.02.23 05.06.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 2 261,31
справочный Реконструкция	КТП-250- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 424,87 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 06.02.23 10.02.23 06.02.23 10.02.23 05.06.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 838,70 09.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 06.02.23 10.02.23 06.02.23 10.02.23 05.06.23

126 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 814,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 806,08 806,08 ООО "ЭНКОМ" 967,30 373,34 32312056100 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 09.06.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 809,34

127 Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 650,20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 646,95 646,95 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 776,34 114,81 32312056104 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 17.02.23 14.02.23 17.02.23 28.11.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 650,20

128 Строительство	ТП-6/0,4	кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 916,31 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 907,15 907,15 ООО "ЭНКОМ" 1 088,58 942,04 32312056107 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 14.02.23 14.02.23 14.02.23 07.04.23
129 Строительство	КЛ-0,4	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 889,14 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 870,25 1 870,25 ООО "ЭНКОМ" 2 244,30 885,91 32312056111 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 14.02.23 14.02.23 14.02.23 08.06.23
130 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 2 882,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 2 880,00 2 880,00 ООО "Меридиан Энерго" 3 456,00 562,60 32312056113 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.12.23

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 882,23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 466,24 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.12.23
справочный Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.12.23
справочный Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.12.23
справочный Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 558,08 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.12.23
справочный Реконструкция	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 909,17 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.12.23

131 Реконструкция	КТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 8 145,28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 8 104,56 8 104,56 ООО "БИЗНЕС- 9 725,47 9 725,47 32312030629 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 13.02.23 09.02.23 13.02.23 09.02.23 31.03.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 8 145,28

132 Строительство	КТП-100- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп. ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 7 213,00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 7 156,74 7 156,74 АО "АРСЕНАЛ" 8 588,08 8 588,08 32312030632 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 28.02.23
участник ООО "ВСС" 7 213,00

133 Модернизация	РП-10	кВ	 M_I-274200 2024 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 2 724,93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 714,04 2 714,04 ООО "Технолог" 3 256,84 529,49 32312032516 tender.lot-online.ru 20.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 01.03.23 06.02.23 01.03.23 06.02.23 29.12.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 724,93

134 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Согласно ТЗ 426,17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 424,04 424,04 ООО "ВСС" 508,85 508,85 32312032514 tender.lot-online.ru 12.01.23 16.01.23 20.01.23 23.01.23 03.02.23 10.02.23 03.02.23 10.02.23 25.02.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 425,75

135 Строительство	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 801,70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 793,69 793,69 ООО "ЭНКОМ" 952,42 952,42 32312056117 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 31.03.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 797,29

136 Строительство	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 3 749,66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 3 712,16 3 712,16 ООО "ЭНКОМ" 4 454,59 3 920,04 32312056122 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 06.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 727,16

137 Строительство	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 691,94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 685,02 685,02 ООО "ЭНКОМ" 822,03 822,03 32312056125 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 31.03.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 688,48

138 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование Северные электрические Заголовочный лот 3 751,20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 3 749,00 3 749,00 ООО "Меридиан Энерго" 4 498,80 1 868,15 32312056129 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.06.23
участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 751,20
справочный Строительство	СТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 684,71 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.06.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 888,32 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.06.23
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 649,44 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.06.23
справочный Реконструкция		МТП-6/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 858,14 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.06.23
справочный Реконструкция		ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 670,60 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.06.23

139 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование Северные электрические Заголовочный лот 3 652,95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 3 650,75 3 650,75 ООО "Меридиан Энерго" 4 380,90 713,17 32312056133 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.12.23
участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 652,95
справочный Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 136,64 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.12.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 1 604,22 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.12.23
справочный Реконструкция		ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 912,09 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 08.12.23

140 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 734,22 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 729,81 729,81 ООО "Техно 875,78 350,31 32312056136 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 05.06.23
141 Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 742,46 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 738,01 738,01 ООО "Техно 885,61 341,81 32312056143 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 09.06.23
142 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 996,02 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 990,04 990,04 ООО "Техно 1 188,05 176,60 32312056146 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 08.12.23
143 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 742,46 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 738,01 738,01 ООО "Техно 885,61 132,09 32312056147 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 07.12.23
144 Строительство	ТПП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 879,84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 861,05 1 861,05 ООО "ЭНКОМ" 2 233,25 1 989,62 32312056148 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 06.04.23
145 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 245,80 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 239,57 1 239,57 ООО "ЭНКОМ" 1 487,49 1 279,93 32312056151 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 26.01.23 27.01.23 14.02.23 22.02.23 14.02.23 22.02.23 06.04.23
146 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 211 778,35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭнергоСеть" 211 460,69 1 211 460,69 211 460,69 ООО "ЭнергоСеть" 253 752,82 19 624,77 32312030514 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 13.02.23 16.02.23 13.02.23 16.02.23 25.08.24

участник ООО "СК СИСТЕМА" 211 778,35
справочный Строительство	РП-10кВ	 N_I-289345 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 188 931,66 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 13.02.23 16.02.23 13.02.23 16.02.23 25.08.24



справочный Реконструкция	РТП- N_I-289602 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 321,45 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 13.02.23 16.02.23 13.02.23 16.02.23 25.08.24
справочный Модернизация	ПС	№267	 N_I-289301 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 22 525,24 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 13.02.23 16.02.23 13.02.23 16.02.23 31.12.23

147 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 M_I-274161 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 47 325,56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 47 278,24 1 47 278,24 47 278,24 ООО "СМК" 56 733,88 16 492,41 32312030520 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 13.02.23 09.02.23 13.02.23 09.02.23 31.07.23
участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 47 325,56

148 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы  (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 662,50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 655,88 655,88 ООО "М-ЭНЕРГО" 787,05 787,05 32312029547 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 28.02.23 06.02.23 28.02.23 06.02.23 31.03.23
участник ООО "ЕВРОСТРОЙ" 662,50

149 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 N_I-295230 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 195,28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 144,94 4 144,94 ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 973,93 3 176,12 32312030186 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 13.02.23 06.02.23 13.02.23 06.02.23 30.04.23
участник ООО "СТРОЙБУР" 4 195,28

150 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 N_I-294954 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 769,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 712,33 4 712,33 ООО "ЭНЕРГОМИР" 5 654,80 3 610,90 32312029296 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 13.02.23 06.02.23 13.02.23 06.02.23 30.04.23
участник ООО "СТРОЙБУР" 4 769,57

151 Модернизация	ВЛ-6	кВ	 K_I-232286 2024 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 2 468,36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 2 466,00 2 466,00 ООО "Меридиан Энерго" 2 959,20 447,53 32312029473 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 25.01.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 31.12.23
участник ООО "ВСС" 2 468,36

152 Строительство	РТП-10кВ	 L_I-241416 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 31 083,74 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЕНД СТРОЙ" 31 080,63 1 31 080,63 31 080,63 ООО "Ленд Строй" 37 296,76 15 833,53 32312030259 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 25.01.23 31.01.23 31.01.23 14.02.23 31.01.23 14.02.23 31.05.23
153 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-294292 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 19 891,93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 19 872,04 1 19 872,04 19 872,04 ООО "СМК" 23 846,44 10 741,64 32312030268 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 31.05.23

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 19 891,93
154 Строительство	РП-10кВ	 N_I-293296 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 82 314,46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 82 273,30 1 82 273,30 82 273,30 АО "Профэнерго" 98 727,96 17 068,22 32312030271 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 31.01.23 08.02.23 31.01.23 08.02.23 30.11.23

участник ООО"СМК" 82 314,46
155 Реконструкция	ВЛ-6	кВ	ф.4	 N_I-291473 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 70 143,87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" 69 793,15 1 69 793,15 69 793,15 ООО "Энергосетевые 83 751,78 59 436,74 32312029485 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 31.01.23 15.02.23 31.01.23 15.02.23 18.04.23

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 70 143,87
156 Реконструкция	ВЛ-10	кВ	 N_I-293662 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Новая Москва ориентировочный расчет 1 363,20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2     ООО "ДЭК СТРОЙ" 1 356,39 1 356,39     ООО "ДЭК СТРОЙ" 1 627,66 827,86 32312028975 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 20.01.23 03.02.23 31.01.23 03.02.23 31.01.23 27.05.23

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 1 363,20
157 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-294474 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 5 529,70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 5 502,05 1 5 502,05 5 502,05 ООО "ВСС" 6 602,46 1 057,33 32312033297 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 07.02.23 14.02.23 07.02.23 14.02.23 22.11.23

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 5 529,70
158 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-294477 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 13 378,94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 13 312,05 1 13 312,05 13 312,05 ООО "ВСС" 15 974,46 2 558,19 32312033296 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 07.02.23 14.02.23 07.02.23 14.02.23 22.11.23

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 13 378,94
159 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-294478 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 14 334,58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 14 262,91 1 14 262,91 14 262,91 ООО "ВСС" 17 115,49 2 740,91 32312033294 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 07.02.23 14.02.23 07.02.23 14.02.23 22.11.23

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 14 334,58
160 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-294481 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 11 572,01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 11 514,15 1 11 514,15 11 514,15 ООО "ВСС" 13 816,98 2 212,68 32312033292 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 07.02.23 14.02.23 07.02.23 14.02.23 22.11.23

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 11 572,01
161 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-294472 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 11 786,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 11 721,39 1 11 721,39 11 721,39 АО "КонтурЭнерго" 14 065,67 2 252,51 32312033284 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 07.02.23 14.02.23 07.02.23 14.02.23 22.11.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 11 774,43
162 Строительство	ЛЭП-6	кВ	 N_I-293131 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 803,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 793,47 1 793,47 АО "КонтурЭнерго" 2 152,16 405,48 32312033281 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 19.01.23 19.01.23 07.02.23 07.02.23 07.02.23 07.02.23 10.11.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 1 801,59
163 Строительство	ЛЭП-6	кВ	 N_I-293132 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 897,14 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "АКОМ" 2 897,14 2 897,14 ООО "АКОМ" 3 476,57 623,04 32312033280 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 19.01.23 19.01.23 07.02.23 09.02.23 07.02.23 09.02.23 15.11.23
164 Строительство	ЛЭП-6	кВ	 N_I-294473 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 6 420,42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 6 385,11 1 6 385,11 6 385,11 АО "КонтурЭнерго" 7 662,13 1 227,03 32312033278 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 07.02.23 14.02.23 07.02.23 14.02.23 22.11.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 6 414,00
165 Строительство	КВЛ-10	кВ	 N_I-287339 2023 ПИР Выполнение ПИР Выполнение ПИР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 487,20 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 485,25 485,25 ООО "Технолог" 582,30 373,27 32312033276 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 09.02.23 07.02.23 09.02.23 28.04.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 487,20
участник ООО "ВСС" 487,20

166 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-294951 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 620,42 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 606,01 2 606,01 АО "КонтурЭнерго" 3 127,21 2 641,95 32312032698 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 09.04.23
167 Реконструкция	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 9 398,11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 9 351,12 9 351,12 ООО "МЭТЗ-Энерго" 11 221,34 11 221,34 32312029482 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 27.01.23 26.01.23 27.01.23 26.01.23 30.01.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 9 398,11
168 Модернизация	ПС-110	кВ	 N_I-291720 2023 ПИР Выполнение ПИР Модернизация ПС-110 кВ Южные электрические сети ориентировочный расчет 463,46 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 461,14 461,14 ООО "ВСС" 553,37 354,72 32312033273 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 09.02.23 07.02.23 09.02.23 28.04.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 463,46
участник ООО "АКОМ" 463,46

169 Строительство	ЛЭП-6	кВ	от	 N_I-294467 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 570,79 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 551,16 3 551,16 АО "КонтурЭнерго" 4 261,39 712,65 32312032693 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 30.11.23
170 Модернизация	РП-6	кВ	 N_I-294468 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 345,33 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 337,93 1 337,93 АО "КонтурЭнерго" 1 605,52 268,50 32312032690 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 30.11.23
171 "Строительство	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по Северные электрические ориентировочный расчет 565,43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 562,61 562,61 ООО "ЭНКОМ" 675,13 675,13 32312030467 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 27.01.23 27.01.23 27.01.23 27.01.23 31.01.23
172 Строительство	МТП- N_I-291697 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 167,83 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНКОМ" 1 156,16 1 156,16 ООО "ЭНКОМ" 1 387,39 285,64 32312030471 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 27.01.23 10.02.23 27.01.23 10.02.23 06.10.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 167,84
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 161,76

173 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 653,72 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНКОМ" 647,19 647,19 ООО "ЭНКОМ" 776,62 776,62 32312030480 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 27.01.23 27.01.23 27.01.23 27.01.23 31.01.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 653,72
участник ООО "ПРОГРЕСС" 650,32

174 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 463,33 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 458,70 458,70 ООО 550,44 457,15 32312030485 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 27.01.23 10.02.23 27.01.23 10.02.23 10.04.23
175 Реконструкция	ЗТП-10/0,4	 N_I-294796 2023 ПИР Выполнение ПИР Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 304,72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 298,19 1 298,19 ООО "ВСС" 1 557,83 998,61 32312033272 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 09.02.23 07.02.23 09.02.23 28.04.23

участник ООО "АКОМ" 1 304,72
176 Строительство	4ЛЭП-0,4	кВ	 N_I-294795 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 432,51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 415,35 3 415,35 ООО "ВСС" 4 098,42 680,80 32312032689 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 09.02.23 07.02.23 09.02.23 07.12.23

участник ООО "АКОМ" 3 432,51
177 Строительство	КТП- N_I-294890 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 152,48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 140,95 1 140,95 ООО 1 369,14 1 369,14 32312030488 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 31.03.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 145,56
178 Реконструкция	ТП	6/0,4	кВ	 N_I-294892 2023 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП Северные электрические ориентировочный расчет 829,01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 826,67 826,67 ООО "Меридиан Энерго" 992,00 631,27 32312030493 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 829,01
179 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-293129 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 569,59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 561,74 1 561,74 ООО "ВСС" 1 874,09 363,34 32312032684 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 19.01.23 19.01.23 07.02.23 02.02.23 07.02.23 02.02.23 23.11.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 569,59
180 "Реконструкция	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 571,45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 569,17 569,17 ООО "Меридиан Энерго" 683,00 683,00 32312030499 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 27.01.23 30.01.23 27.01.23 30.01.23 31.01.23

участник ООО "ВСС" 571,45
181 Строительство	МТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 1 346,56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 333,09 1 333,09 ООО 1 599,71 1 599,71 32312030501 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 27.01.23 27.01.23 27.01.23 27.01.23 31.01.23
182 Реконструкция	КТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 1 549,99 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 1 541,47 1 541,47 ООО "Прогресс" 1 849,76 1 849,76 32312030505 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 27.01.23 30.01.23 27.01.23 30.01.23 31.01.23
183 "Строительство	МТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по Северные электрические Cводно-сметный расчет 863,24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 860,83 860,83 ООО "Меридиан Энерго" 1 033,00 1 033,00 32312030510 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 27.01.23 30.01.23 27.01.23 30.01.23 31.01.23

участник ООО "ВСС" 863,24
184 Строительство	ТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование Северные электрические Cводно-сметный расчет 660,95 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 657,65 657,65 ООО 789,17 789,17 32312030513 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 27.01.23 30.01.23 27.01.23 30.01.23 31.01.23
185 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 1 702,69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 1 700,50 1 700,50 ООО "Меридиан Энерго" 2 040,60 965,64 32312030515 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 06.02.23 10.02.23 06.02.23 29.05.23

участник ООО "ВСС" 1 702,69
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 988,34 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 06.02.23 10.02.23 06.02.23 29.05.23
справочный Строительство	СТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 714,36 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 06.02.23 10.02.23 06.02.23 29.05.23

186 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 3 554,78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 3 552,50 3 552,50 ООО "Меридиан Энерго" 4 263,00 751,44 32312030521 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 29.11.23
участник ООО "ВСС" 3 554,78
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 673,03 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 29.11.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 451,53 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 29.11.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 451,53 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 29.11.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 978,70 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 29.11.23

187 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 3 629,09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 3 626,83 3 626,83 ООО "Меридиан Энерго" 4 352,20 764,58 32312031002 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 30.11.23
участник ООО "ВСС" 3 629,09
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 837,55 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 30.11.23
справочный Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 237,05 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 30.11.23
справочный Реконструкция		ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 558,08 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 30.11.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 996,41 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 30.11.23

188 Строительство	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 771,23 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНКОМ" 763,52 763,52 ООО "ЭНКОМ" 916,23 916,23 32312031017 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 03.02.23 10.02.23 03.02.23 31.03.23
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 771,23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 767,22

189 Строительство	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 3 016,68 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНКОМ" 2 986,51 2 986,51 ООО "ЭНКОМ" 3 583,81 3 583,81 32312031019 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 03.02.23 10.02.23 03.02.23 31.03.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 016,68
участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 000,09

190 Реконструкция	ВЛИ-0,38кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 666,91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 660,24 660,24 ООО "ЭНКОМ" 792,29 379,22 32312031022 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 03.02.23 10.02.23 03.02.23 31.05.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 663,57

191 Строительство	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 801,38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 797,38 797,38 ООО "ЭНКОМ" 956,85 956,85 32312031027 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 31.03.23
192 Строительство	КТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 050,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 039,72 1 039,72 ООО 1 247,67 1 247,67 32312031030 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 27.03.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 043,93
193 Реконструкция	СТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 799,86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 791,86 791,86 ООО 950,23 431,12 32312031032 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 10.02.23 29.05.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 795,06
194 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 763,37 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 754,56 1 754,56 ООО "ЭНКОМ" 2 105,47 2 105,47 32312031037 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 31.03.23
195 Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 984,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 974,89 1 974,89 ООО "МЭТЗ-Энерго" 2 369,86 375,91 32312031040 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 13.02.23 10.02.23 13.02.23 30.11.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 984,81
196 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 090,85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 084,86 1 084,86 ООО "Прогресс" 1 301,83 1 301,83 32312031041 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 19.01.23 24.01.23 10.02.23 03.02.23 10.02.23 03.02.23 31.03.23

участник ООО "ЭНКОМ" 1 085,40
197 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 3 160,78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 143,39 3 143,39 АО "КонтурЭнерго" 3 772,07 3 132,74 32312032682 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 10.04.23

участник ООО "ВСС" 3 144,97
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство Южные электрические сети ориентировочный расчет 977,59 09.01.23 16.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 26.05.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство Южные электрические сети ориентировочный расчет 815,73 09.01.23 16.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 10.04.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование Южные электрические сети ориентировочный расчет 665,03 09.01.23 16.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 23.03.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНР   Строительство Южные электрические сети ориентировочный расчет 702,43 09.01.23 16.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 24.05.23

198 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 5 831,92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 5 802,76 5 802,76 ООО "ВСС" 6 963,31 1 233,09 32312032677 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 19.01.23 19.01.23 07.02.23 08.02.23 07.02.23 08.02.23 23.11.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 5 831,92
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 051,88 09.01.23 16.01.23 19.01.23 19.01.23 07.02.23 02.02.23 07.02.23 02.02.23 23.11.23
справочный Строительство	ТП-100- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 4 780,03 09.01.23 16.01.23 19.01.23 19.01.23 07.02.23 08.02.23 07.02.23 08.02.23 23.11.23

199 Строительство	КТП-250- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 794,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 2 770,26 2 770,26 АО "АРСЕНАЛ" 3 324,31 3 324,31 32312032681 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 19.01.23 19.01.23 07.02.23 07.02.23 07.02.23 07.02.23 28.02.23
участник ООО "ВСС" 2 794,57

200 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 8 224,51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 7 977,78 7 977,78 ООО "М-ЭНЕРГО" 9 573,33 9 573,33 32312030274 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 06.02.23 31.01.23 06.02.23 28.02.23
участник ООО "ЕВРОСТРОЙ" 8 224,51

201 Строительство	новой	ТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 6 419,52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" 6 387,42 6 387,42 ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" 7 664,91 7 664,91 32312030279 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 27.01.23 30.01.23 27.01.23 30.01.23 31.01.23
участник ООО "КРОСС, ЛТД" 6 419,52

202 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-292898 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 20 707,42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 20 686,71 20 686,71 ООО "МОНБЛАН 24 824,05 4 291,62 32312030285 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 08.02.23 31.01.23 08.02.23 30.11.23
участник ООО "ЛЕНД СТРОЙ" 20 707,42

203 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-292900 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 23 130,83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 23 119,27 23 119,27 АО "ПРОФЭНЕРГО" 27 743,12 4 873,79 32312029488 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 30.11.23
участник ООО"СМК" 23 130,83

204 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-292901 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 27 023,26 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 27 009,75 1 27 009,75 27 009,75 АО "Профэнерго" 32 411,70 5 603,38 32312029492 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 31.01.23 08.02.23 31.01.23 08.02.23 30.11.23
участник ООО"СМК" 27 023,26

205 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-292902 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 20 598,59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 20 578,00 20 578,00 ООО "СМК" 24 693,59 4 338,06 32312029494 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 30.11.23
участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 20 598,59

206 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-292903 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 28 016,97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 27 988,96 1 27 988,96 27 988,96 ООО "Монблан 33 586,75 5 712,03 32312029497 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 30.11.23
участник ООО "СФ ТЦС" 28 016,97

207 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-292897 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 21 515,14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 21 493,62 21 493,62 ООО "Монблан 25 792,35 4 459,02 32312029501 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 08.02.23 31.01.23 08.02.23 30.11.23
участник ООО "СФ ТЦС" 21 515,14

208 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 143 740,08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭнергоСеть" 143 524,47 1 143 524,47 143 524,47 ООО "ЭнергоСеть" 172 229,36 15 715,53 32312030292 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 31.01.23 10.02.23 31.01.23 10.02.23 31.07.24
участник ООО "СК СИСТЕМА" 143 740,08
справочный Строительство	РТП- N_I-288397 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 123 156,13 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 31.01.23 16.02.23 31.01.23 16.02.23 31.07.24
справочный Модернизация	ПС-110	кВ	 N_I-287930 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 20 583,95 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 31.01.23 16.02.23 31.01.23 16.02.23 31.07.24

209 Строительство	6КЛ-0,4кВ	 N_I-293392 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 14 000,69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 13 986,69 13 986,69 ООО "СМК" 16 784,03 2 948,55 32312029502 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 30.11.23
участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 14 000,69

210 Строительство	8КЛ-0,4кВ	 N_I-293393 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 30 335,84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 30 320,68 1 30 320,68 30 320,68 АО "Профэнерго" 36 384,81 6 290,26 32312029506 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 31.01.23 08.02.23 31.01.23 08.02.23 30.11.23
участник ООО"СМК" 30 335,84

211 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 N_I-293394 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 15 237,12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 15 221,88 15 221,88 ООО "СМК" 18 266,25 3 208,94 32312029509 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 30.11.23
участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 15 237,12

212 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-293537 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 28 182,69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 28 154,51 1 28 154,51 28 154,51 ООО "СМК" 33 785,41 5 745,82 32312029514 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 26.01.23 31.01.23 09.02.23 31.01.23 09.02.23 30.11.23
участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 28 182,69

213 Строительство	8КЛ-0,4кВ	 N_I-290244 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 11 817,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 11 811,98 11 811,98 АО "ПРОФЭНЕРГО" 14 174,38 2 254,03 32312029516 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 31.12.23
участник ООО"СМК" 11 817,89

214 Строительство	8КЛ-0,4кВ	 N_I-293374 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 6 828,36 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 6 719,11 6 719,11 ООО "Энергосистемы" 8 062,93 1 416,46 32312029522 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 30.11.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 6 746,42
участник ООО "СТРОЙБУР" 6 828,36

215 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 9 327,76 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "Высоковольтные Системы и Сети" 9 254,07 9 254,07 ООО "Высоковольтные 11 104,88 4 799,57 32312030298 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 08.02.23 31.01.23 08.02.23 06.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 9 264,33
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 9 259,67
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 6 756,44 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 08.02.23 31.01.23 08.02.23 06.06.23
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 857,11 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 08.02.23 31.01.23 08.02.23 06.06.23
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 857,11 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 08.02.23 31.01.23 08.02.23 06.06.23
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 857,11 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 08.02.23 31.01.23 08.02.23 06.06.23

216 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 18 104,40 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 17 961,37 17 961,37 ООО "Техно 21 553,65 1 770,11 32312030310 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 08.02.23 31.01.23 08.02.23 21.10.24
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 17 977,67
участник ООО "ВСС" 17 970,43
справочный Строительство	КТП-10/0,4	 N_I-291858 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 18 069,93 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 08.02.23 31.01.23 08.02.23 30.11.23
справочный Модернизация	ПС-110	кВ	 N_I-291859 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС- ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 34,47 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 08.02.23 31.01.23 08.02.23 30.11.23

217 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 6 649,96 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 6 598,09 6 598,09 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 7 917,70 1 414,85 32312030316 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 25.11.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 6 605,40
участник ООО "ВСС" 6 599,42
справочный Строительство	ВЛ-10	кВ	от	 N_I-293167 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 6 632,71 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 25.11.23
справочный Модернизация	ПС-110	кВ	 N_I-293242 2023 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС- ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 17,25 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 25.11.23

218 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 9 057,24 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 8 987,49 8 987,49 ООО "Технолог" 10 784,99 809,26 32312030323 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 31.12.24
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 8 991,12
участник ООО "ВСС" 8 993,83
справочный Строительство	4хКЛ-10	кВ	 N_I-294781 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 9 022,77 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 31.12.24
справочный Модернизация	ПС-110	кВ	 N_I-294782 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС- ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 34,47 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 31.12.24

219 Строительство	КТПП-2х630	 N_I-293397 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 15 053,09 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "ТЕХНОЛОГ" 14 929,65 14 929,65 ООО "Технолог" 17 915,58 17 915,58 32312030325 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 31.03.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 14 946,21
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 14 934,17
участник ООО "ВСС" 14 950,72

220 Строительство	КТП-10/0,4	 N_I-294440 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 6 964,14 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 6 910,52 6 910,52 ООО "Технолог" 8 292,62 7 565,20 32312030331 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 31.01.23 07.02.23 31.01.23 07.02.23 05.04.23
участник ООО "СК СИСТЕМА" 6 911,91
участник ООО "ВСС" 6 917,48

221 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 346,22 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 335,32 1 335,32 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 602,38 667,66 32312034572 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 09.02.23 08.02.23 09.02.23 09.06.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 337,61
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 336,12
справочный Строительство	МТП-40	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 057,43 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 09.02.23 08.02.23 09.02.23 09.06.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 288,79 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 09.02.23 08.02.23 09.02.23 09.06.23

222 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 4 546,11 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 4 511,56 4 511,56 ООО "СК СИСТЕМА" 5 413,87 823,05 32312034574 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 14.02.23 08.02.23 14.02.23 07.12.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 512,47
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 4 517,02
справочный Строительство	МТП-16	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 2 785,38 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 14.02.23 08.02.23 14.02.23 07.12.23
справочный Строительство	МТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 760,73 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 14.02.23 08.02.23 14.02.23 07.12.23

223 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 5 475,35 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 5 433,74 5 433,74 ООО "СК СИСТЕМА" 6 520,48 991,29 32312034577 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 14.02.23 08.02.23 14.02.23 07.12.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 5 440,31
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 5 435,93
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по Западные электрические ориентировочный расчет 600,78 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 14.02.23 08.02.23 14.02.23 07.12.23
справочный Строительство	МТП-16	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 3 395,03 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 14.02.23 08.02.23 14.02.23 07.12.23
справочный Строительство	МТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 479,53 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 14.02.23 08.02.23 14.02.23 07.12.23

224 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 759,13 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 752,75 752,75 ООО 903,30 354,87 32312034578 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 15.02.23 08.02.23 15.02.23 07.06.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 754,27
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 753,43
справочный Реконструкция	ТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 437,45 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 15.02.23 08.02.23 15.02.23 07.06.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 321,67 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 15.02.23 08.02.23 15.02.23 07.06.23

225 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ПИР; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 610,40 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 1 597,36 1 597,36 ООО 1 916,83 294,90 32312034580 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 13.02.23 08.02.23 13.02.23 09.12.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 600,09
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 598,65



справочный Строительство	КТП-10/0,4	 N_I-294862 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 577,95 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 13.02.23 08.02.23 13.02.23 09.12.23
справочный Реконструкция	ВЛ-10	кВ	ф.	 N_I-294863 2023 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ- Западные электрические ориентировочный расчет 32,45 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 13.02.23 08.02.23 13.02.23 09.12.23

226 Строительство	ТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 294,42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 1 284,06 1 284,06 ООО 1 540,87 1 363,08 32312034583 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 13.02.23 08.02.23 13.02.23 06.04.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 286,13

227 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 469,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 465,43 465,43 ООО 558,51 210,04 32312034586 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 15.02.23 08.02.23 15.02.23 12.06.23
участник ООО "АКОМ" 466,37

228 Реконструкция	ТП-63	6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 136,58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 127,94 1 127,94 ООО "ФАБИ" 1 353,53 1 353,53 32312034590 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 13.02.23 08.02.23 13.02.23 28.02.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 129,30

229 Строительство	МТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 148,02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 1 139,07 1 139,07 ООО 1 366,88 1 366,88 32312034592 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 13.02.23 08.02.23 13.02.23 28.02.23
участник ООО "АКОМ" 1 140,67

230 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 657,61 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 644,84 1 644,84 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 973,81 795,89 32312034595 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 09.02.23 08.02.23 09.02.23 13.06.23
участник ООО "АКОМ" 1 647,00
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 141,07 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 09.02.23 08.02.23 09.02.23 13.06.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 108,23 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 09.02.23 08.02.23 09.02.23 13.06.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 617,20 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 09.02.23 08.02.23 09.02.23 13.06.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 748,55 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 09.02.23 08.02.23 09.02.23 13.06.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 42,55 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 09.02.23 08.02.23 09.02.23 13.06.23

231 Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 2 228,35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 2 209,41 2 209,41 ООО 2 651,29 2 201,07 32312034598 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 15.02.23 08.02.23 15.02.23 09.04.23
участник ООО "АКОМ" 2 214,09

232 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 468,88 468,88 ООО "СК СИСТЕМА" 562,65 218,27 32312034601 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 14.02.23 08.02.23 14.02.23 10.06.23
участник ООО "ВСС" 469,02
участник ООО "АКОМ" 469,45

233 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 687,47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 682,25 682,25 ООО "СК СИСТЕМА" 818,69 326,03 32312034602 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 14.02.23 08.02.23 14.02.23 07.06.23
участник ООО "АКОМ" 683,07

234 Строительство	МТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 2 005,48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 1 990,24 1 990,24 ООО "СК СИСТЕМА" 2 388,29 2 388,29 32312034604 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 14.02.23 08.02.23 14.02.23 16.03.23
участник ООО "АКОМ" 1 992,65

235 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 481,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 477,48 477,48 ООО 572,97 233,24 32312034609 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 13.02.23 08.02.23 13.02.23 06.06.23
участник ООО "АКОМ" 478,15

236 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 839,56 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 832,59 832,59 ООО 999,11 861,98 32312034614 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 15.02.23 08.02.23 15.02.23 07.04.23
участник ООО "ВСС" 833,60
участник ООО "АКОМ" 834,18

237 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 469,37 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 465,66 465,66 ООО "Техно 558,79 221,50 32312034615 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 15.02.23 08.02.23 15.02.23 06.06.23
участник ООО "ВСС" 465,99
участник ООО "АКОМ" 466,37

238 Реконструкция	ТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 440,24 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 429,15 1 429,15 ООО "Техно 1 714,98 661,92 32312034618 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 15.02.23 08.02.23 15.02.23 09.06.23
участник ООО "ВСС" 1 429,43
участник ООО "АКОМ" 1 431,02

239 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 893,71 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 886,83 886,83 ООО "Техно 1 064,20 396,82 32312034620 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 15.02.23 08.02.23 15.02.23 13.06.23
участник ООО "ВСС" 887,19
участник ООО "АКОМ" 887,99

240 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 920,68 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 913,32 913,32 ООО "Техно 1 095,98 434,44 32312034622 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 08.02.23 15.02.23 08.02.23 15.02.23 06.06.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 914,79
участник ООО "ВСС" 913,78

241 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 279,25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2  ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 279,02 2 279,02  ООО 2 734,83 1 746,33 32312030182 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 29.01.23 06.02.23 29.01.23 06.02.23 30.04.23
участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 2 279,25

242 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 480,63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 438,86 3 438,86 ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 126,63 4 126,63 32312029294 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 29.01.23 06.02.23 29.01.23 06.02.23 31.03.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 480,63

243 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2029 СМР; Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 475,88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 2 401,61 2 401,61 ООО "СТРОЙБУР" 2 881,93 2 881,93 32312029542 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 29.01.23 06.02.23 29.01.23 06.02.23 31.03.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 2 475,88

244 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 5 492,03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 5 327,27 5 327,27 ООО "СТРОЙБУР" 6 392,73 6 392,73 32312029545 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 24.01.23 29.01.23 06.02.23 29.01.23 06.02.23 28.02.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 5 492,03

245 Строительство	МТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 3 250,32 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 3 223,34 3 223,34 ООО 3 868,01 842,54 32312034625 tender.lot-online.ru 10.01.23 16.01.23 23.01.23 26.01.23 05.02.23 15.02.23 05.02.23 15.02.23 05.09.23
участник ООО "АКОМ" 3 229,52 ООО «АКОМ»

246 Строительство	ВЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Новая Москва ориентировочный расчет 1 795,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2  ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 793,42 1 793,42  ООО 2 152,10 2 152,10 32312029017 tender.lot-online.ru 09.01.23 13.01.23 20.01.23 20.01.23 26.01.23 23.01.23 26.01.23 23.01.23 26.01.23
участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" 1 795,21

247 Строительство	КВЛ-6	кВ	 N_I-285917 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 747,14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 743,40 743,40 ООО "Прогресс" 892,08 892,08 32312040133 tender.lot-online.ru 16.01.23 18.01.23 24.01.23 25.01.23 03.02.23 13.02.23 03.02.23 13.02.23 25.02.23
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 747,14

248 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 N_I-294957 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 138,36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 1 137,22 1 137,22 ООО "СМК" 1 364,66 483,92 32312039771 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 27.01.23 28.02.23 09.02.23 28.02.23 09.02.23 30.06.23
участник ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 1 138,36

249 Строительство	КЛ-10кВ	РП	 N_I-295249 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 731,36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 1 714,04 1 714,04 ООО 2 056,85 738,73 32312039778 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 27.01.23 28.02.23 08.02.23 28.02.23 08.02.23 30.06.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 1 731,36

250 Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 817,18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 803,09 2 803,09 ООО "ВСС" 3 363,71 3 363,71 32312040129 tender.lot-online.ru 16.01.23 18.01.23 24.01.23 25.01.23 14.02.23 13.02.23 14.02.23 13.02.23 31.03.23
участник ООО "АКОМ" 2 817,18

251 Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 239,70 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 1 233,50 1 233,50 ООО "ВСС" 1 480,20 640,91 32312040125 tender.lot-online.ru 16.01.23 18.01.23 27.01.23 30.01.23 14.02.23 17.02.23 14.02.23 17.02.23 25.05.23
252 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 172,16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 166,30 1 166,30 ООО "ВСС" 1 399,55 1 399,55 32312040111 tender.lot-online.ru 24.01.23 18.01.23 24.01.23 25.01.23 13.02.23 13.02.23 13.02.23 13.02.23 31.03.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 1 170,98
253 Реконструкция	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 425,55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 419,85 1 419,85 ООО "Технолог" 1 703,82 1 703,82 32312040109 tender.lot-online.ru 24.01.23 18.01.23 24.01.23 25.01.23 13.02.23 06.02.23 13.02.23 06.02.23 31.03.23

участник ООО "ВСС" 1 425,55
254 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 053,44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 048,00 1 048,00 ООО "Прогресс" 1 257,60 1 257,60 32312040103 tender.lot-online.ru 24.01.23 18.01.23 24.01.23 25.01.23 13.02.23 14.02.23 13.02.23 14.02.23 31.03.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 053,44
255 Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 756,64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 752,86 752,86 ООО "ВСС" 903,43 903,43 32312040102 tender.lot-online.ru 24.01.23 18.01.23 24.01.23 25.01.23 13.02.23 13.02.23 13.02.23 13.02.23 31.03.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 755,89
256 Строительство	МТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 473,11 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 470,75 470,75 ООО "ВСС" 564,90 564,90 32312040100 tender.lot-online.ru 24.01.23 18.01.23 27.01.23 30.01.23 13.02.23 17.02.23 13.02.23 17.02.23 31.03.23
257 Строительство	ТП-160- N_I-295361 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 032,07 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 026,40 1 026,40 АО "КонтурЭнерго" 1 231,67 907,55 32312040097 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 27.01.23 30.01.23 10.02.23 17.02.23 10.02.23 17.02.23 15.04.23
258 Реконструкция	БМКТП-400- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 920,88 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 1 911,27 1 911,27 ООО "ВСС" 2 293,53 875,71 32312040094 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 27.01.23 30.01.23 05.02.23 17.02.23 05.02.23 17.02.23 07.06.23
259 Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,  ПНР Реконструкция Южные электрические сети ориентировочный расчет 668,24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 664,90 664,90 АО "АРСЕНАЛ" 797,88 321,95 32312040092 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 24.01.23 25.01.23 05.02.23 13.02.23 05.02.23 13.02.23 07.06.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 668,24
260 Строительство	2ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 511,94 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 509,12 509,12 АО "КонтурЭнерго" 610,94 223,13 32312040088 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 27.01.23 30.01.23 05.02.23 17.02.23 05.02.23 17.02.23 12.06.23
261 Реконструкция	ЗТП-10/0,4	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,  ПНР Реконструкция Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 950,06 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 939,33 1 939,33 АО "КонтурЭнерго" 2 327,20 849,93 32312040086 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 27.01.23 30.01.23 05.02.23 17.02.23 05.02.23 17.02.23 12.06.23
262 Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство Южные электрические сети ориентировочный расчет 459,63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 457,34 457,34 ООО "ВСС" 548,80 221,45 32312040084 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 24.01.23 25.01.23 03.02.23 13.02.23 03.02.23 13.02.23 07.06.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 459,17
263 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 573,60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 1 565,73 1 565,73 АО "АРСЕНАЛ" 1 878,88 716,52 32312040081 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 24.01.23 25.01.23 03.02.23 14.02.23 03.02.23 14.02.23 12.06.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 573,60
264 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция Южные электрические сети ориентировочный расчет 677,23 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 673,51 673,51 АО "КонтурЭнерго" 808,21 305,81 32312040078 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 27.01.23 30.01.23 03.02.23 17.02.23 03.02.23 17.02.23 08.06.23
265 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 2 665,96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 652,63 2 652,63 ООО "ВСС" 3 183,16 1 273,26 32312040074 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 24.01.23 25.01.23 10.02.23 13.02.23 10.02.23 13.02.23 08.06.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 2 663,30
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование Южные электрические сети ориентировочный расчет 476,77 17.01.23 18.01.23 24.01.23 25.01.23 10.02.23 13.02.23 10.02.23 13.02.23 08.06.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 764,32 17.01.23 18.01.23 24.01.23 25.01.23 10.02.23 13.02.23 10.02.23 13.02.23 08.06.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 424,87 17.01.23 18.01.23 24.01.23 25.01.23 10.02.23 13.02.23 10.02.23 13.02.23 08.06.23

266 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 360,58 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 336,59 4 336,59 АО "КонтурЭнерго" 5 203,91 1 884,18 32312040071 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 30.01.23 30.01.23 10.02.23 17.02.23 10.02.23 17.02.23 13.06.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 899,24 17.01.23 18.01.23 30.01.23 30.01.23 10.02.23 17.02.23 10.02.23 17.02.23 13.06.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 908,36 17.01.23 18.01.23 30.01.23 30.01.23 10.02.23 17.02.23 10.02.23 17.02.23 09.06.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 064,95 17.01.23 18.01.23 30.01.23 30.01.23 10.02.23 17.02.23 10.02.23 17.02.23 07.06.23
справочный Реконструкция	ТП-250- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 488,02 17.01.23 18.01.23 30.01.23 30.01.23 10.02.23 17.02.23 10.02.23 17.02.23 11.06.23

267 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 3 685,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 3 666,91 3 666,91 ООО "Прогресс" 4 400,30 3 736,10 32312040066 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 08.04.23
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 3 685,71
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 971,38 17.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 08.04.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 831,93 17.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 08.04.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 953,33 17.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 08.04.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 929,06 17.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 08.04.23

268 Реконструкция	МТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 324,74 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 1 319,44 1 319,44 ООО "АКОМ" 1 583,33 1 583,33 32312040064 tender.lot-online.ru 20.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 15.02.23 08.02.23 15.02.23 08.02.23 31.03.23
участник ООО "ВСС" 1 324,74

269 Реконструкция	МТП-250- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 120,13 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 1 114,50 1 114,50 ООО "Прогресс" 1 337,40 1 337,40 32312040061 tender.lot-online.ru 20.01.23 18.01.23 30.01.23 30.01.23 15.02.23 17.02.23 15.02.23 17.02.23 31.03.23
270 Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 409,06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 402,00 1 402,00 ООО "Прогресс" 1 682,40 1 682,40 32312040059 tender.lot-online.ru 20.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 15.02.23 16.02.23 15.02.23 16.02.23 31.03.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 409,06
271 Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 198,53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 192,50 1 192,50 ООО "Прогресс" 1 431,00 1 431,00 32312040057 tender.lot-online.ru 20.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 15.02.23 16.02.23 15.02.23 16.02.23 31.03.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 198,53
272 Реконструкция	КТП-400- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, оборудование по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 2 975,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 2 949,02 2 949,02 АО "АРСЕНАЛ" 3 538,83 3 538,83 32312040052 tender.lot-online.ru 20.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 31.03.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 975,21
273 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 406,94 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 1 398,50 1 398,50 ООО "ВСС" 1 678,20 1 678,20 32312040051 tender.lot-online.ru 20.01.23 18.01.23 30.01.23 30.01.23 15.02.23 17.02.23 15.02.23 17.02.23 31.03.23
274 Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 534,58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 531,86 531,86 ООО "Прогресс" 638,23 638,23 32312040050 tender.lot-online.ru 18.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 31.03.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 534,58
275 Реконструкция	КТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 319,16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО  "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 312,56 1 312,56 ООО  "БИЗНЕС- 1 575,08 1 575,08 32312040046 tender.lot-online.ru 18.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 31.03.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 319,16
276 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 829,04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 824,89 824,89 ООО "Бизнес- 989,87 989,87 32312040041 tender.lot-online.ru 18.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 31.03.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 829,04
277 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 3 503,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 3 483,24 3 483,24 ООО "Прогресс" 4 179,89 1 826,17 32312040038 tender.lot-online.ru 16.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 03.02.23 14.02.23 03.02.23 14.02.23 28.05.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 3 503,21
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 728,60 16.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 03.02.23 14.02.23 03.02.23 14.02.23 28.03.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство Южные электрические сети ориентировочный расчет 540,56 16.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 03.02.23 14.02.23 03.02.23 14.02.23 28.05.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 256,27 16.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 03.02.23 14.02.23 03.02.23 14.02.23 25.05.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция Южные электрические сети ориентировочный расчет 518,14 16.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 03.02.23 14.02.23 03.02.23 14.02.23 24.03.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство Южные электрические сети ориентировочный расчет 459,63 16.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 03.02.23 14.02.23 03.02.23 14.02.23 23.03.23

278 Строительство	КЛ-0,4	кВ	от	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 534,46 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 531,79 531,79 ООО "ЭНКОМ" 638,15 220,67 32312061338 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 22.02.23 04.02.23 22.02.23 09.06.23
279 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 2 163,95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 2 161,67 2 161,67 ООО "Меридиан Энерго" 2 594,00 967,25 32312061343 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 15.02.23 04.02.23 15.02.23 13.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 163,95
280 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 3 684,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 3 682,50 3 682,50 ООО "Меридиан Энерго" 4 419,00 643,83 32312061349 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 15.02.23 04.02.23 15.02.23 14.12.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 684,71
справочный Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 696,68 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 15.02.23 04.02.23 15.02.23 14.12.23
справочный Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 706,47 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 15.02.23 04.02.23 15.02.23 12.06.23
справочный Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 15.02.23 04.02.23 15.02.23 12.06.23
справочный Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 332,83 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 15.02.23 04.02.23 15.02.23 12.06.23
справочный Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 15.02.23 04.02.23 15.02.23 12.06.23

281 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 3 848,43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 3 846,25 3 846,25 ООО "Меридиан Энерго" 4 615,50 1 721,03 32312061357 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 15.02.23 04.02.23 15.02.23 13.06.23
участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 848,43
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 1 494,61 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 15.02.23 04.02.23 15.02.23 13.06.23
справочный Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 657,52 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 15.02.23 04.02.23 15.02.23 12.04.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 696,30 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 15.02.23 04.02.23 15.02.23 12.06.23

282 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 3 196,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 3 194,50 3 194,50 ООО "Меридиан Энерго" 3 833,40 1 417,39 32312061360 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 15.02.23 04.02.23 15.02.23 14.06.23
участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 196,76
справочный Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 546,69 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 15.02.23 04.02.23 15.02.23 14.06.23
справочный Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 650,07 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 15.02.23 04.02.23 15.02.23 13.06.23

283 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 487,98 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 485,54 485,54 ООО 582,65 225,23 32312061363 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 04.02.23 13.02.23 04.02.23 13.02.23 12.06.23
284 Строительство	КТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 694,33 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 690,51 690,51 АО "КонтурЭнерго" 828,61 828,61 32312040036 tender.lot-online.ru 18.01.23 18.01.23 30.01.23 30.01.23 10.02.23 17.02.23 10.02.23 17.02.23 31.03.23
285 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 950,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 945,32 945,32 ООО "ВСС" 1 134,38 1 134,38 32312040034 tender.lot-online.ru 18.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 31.03.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 949,12
286 Реконструкция	КТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 4 104,87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 4 068,75 4 068,75 АО "АРСЕНАЛ" 4 882,50 4 882,50 32312040032 tender.lot-online.ru 18.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 31.03.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 104,87
287 "Реконструкция	ТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по Северные электрические ориентировочный расчет 1 239,65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 1 237,50 1 237,50 ООО "Меридиан Энерго" 1 485,00 1 485,00 32312061369 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 15.02.23 03.02.23 15.02.23 20.02.23

участник ООО "ВСС" 1 239,65
288 "Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по Северные электрические ориентировочный расчет 1 025,06 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 019,94 1 019,94 ООО "БИЗНЕС- 1 223,92 1 223,92 32312061372 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 16.02.23 03.02.23 16.02.23 20.02.23

участник ООО "ВСС" 1 025,06
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 025,06

289 Строительство	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 981,67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 977,74 977,74 ООО "Технолог" 1 173,29 1 173,29 32312061375 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 13.02.23 03.02.23 13.02.23 20.02.23
участник ООО "ВСС" 981,67

290 Реконструкция	ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по Северные электрические ориентировочный расчет 513,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 510,75 510,75 ООО "Меридиан Энерго" 612,90 612,90 32312061376 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 15.02.23 03.02.23 15.02.23 20.02.23
участник ООО "ВСС" 513,07

291 Строительство	ТП	-250/	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по Северные электрические ориентировочный расчет 1 221,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 1 219,50 1 219,50 ООО "Меридиан Энерго" 1 463,40 1 463,40 32312061840 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 15.02.23 03.02.23 15.02.23 20.02.23
участник ООО "ВСС" 1 221,89

292 "Строительство	ТП-6/0.4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по Северные электрические ориентировочный расчет 728,13 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 724,49 724,49 ООО "БИЗНЕС- 869,39 869,39 32312061844 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 16.02.23 03.02.23 16.02.23 20.02.23
участник ООО "ВСС" 728,13
участник ООО "ПРОГРЕСС" 728,13

293 "Строительство	КТП-100- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 317,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 310,49 1 310,49 ООО "Бизнес- 1 572,58 1 572,58 32312040031 tender.lot-online.ru 18.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 31.03.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 317,07

294 "Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 735,48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 731,80 731,80 ООО "ВСС" 878,17 878,17 32312040027 tender.lot-online.ru 18.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 31.03.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 734,75

295 Строительство	СТП-40- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 308,49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 301,94 1 301,94 ООО "Бизнес- 1 562,33 1 562,33 32312040021 tender.lot-online.ru 18.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 05.03.23 14.02.23 05.03.23 14.02.23 31.03.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 308,49

296 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 605,05 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 602,03 602,03 ООО "ВСС" 722,43 722,43 32312040017 tender.lot-online.ru 18.01.23 18.01.23 30.01.23 30.01.23 10.02.23 17.02.23 10.02.23 17.02.23 31.03.23
297 Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 444,33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 442,11 442,11 ООО "Бизнес- 530,53 530,53 32312040015 tender.lot-online.ru 18.01.23 18.01.23 25.01.23 26.01.23 10.02.23 14.02.23 10.02.23 14.02.23 31.03.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 444,33
298 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 802,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 800,00 800,00 ООО "Меридиан Энерго" 960,00 960,00 32312061845 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 15.02.23 03.02.23 15.02.23 20.02.23

участник ООО "ВСС" 802,29
299 Реконструкция		ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 767,15 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 765,00 765,00 ООО "Меридиан Энерго" 918,00 918,00 32312061847 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 15.02.23 03.02.23 15.02.23 20.02.23

участник ООО "ВСС" 767,15
300 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 622,36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 618,93 618,93 ООО "ПРОГРЕСС" 742,72 742,72 32312061849 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 10.02.23 03.02.23 10.02.23 20.02.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 622,36
301 Реконструкция	МТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование Северные электрические ориентировочный расчет 453,50 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 451,24 451,24 ООО 541,48 541,48 32312061854 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 16.02.23 03.02.23 16.02.23 20.02.23
302 "Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 813,60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 811,25 811,25 ООО "Меридиан Энерго" 973,50 973,50 32312061855 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 15.02.23 03.02.23 15.02.23 20.02.23

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 813,60
303 "Реконструкция	МТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 996,12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 993,75 993,75 ООО "Меридиан Энерго" 1 192,50 1 192,50 32312061859 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 17.02.23 03.02.23 17.02.23 20.02.23

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 996,12
304 "Реконструкция	КТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 662,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 660,50 660,50 ООО "Меридиан Энерго" 792,60 792,60 32312061863 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 17.02.23 03.02.23 17.02.23 20.02.23

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 662,62
305 "Реконструкция	КТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 974,68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 972,50 972,50 ООО "Меридиан Энерго" 1 167,00 1 167,00 32312061867 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 17.02.23 03.02.23 17.02.23 20.02.23

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 974,68
306 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 5 219,74 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 5 217,50 5 217,50 ООО "Меридиан Энерго" 6 261,00 6 261,00 32312062088 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 17.02.23 03.02.23 17.02.23 20.02.23

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 5 219,74
307 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 3 108,56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 3 089,91 3 089,91 ООО "ПРОГРЕСС" 3 707,89 3 707,89 32312062090 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 10.02.23 03.02.23 10.02.23 20.02.23
308 "Реконструкция	ТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 063,10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 1 060,83 1 060,83 ООО "Меридиан Энерго" 1 273,00 1 273,00 32312062092 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 17.02.23 03.02.23 17.02.23 20.02.23

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 063,11
309 "Реконструкция	с	МТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 792,27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 790,00 790,00 ООО "Меридиан Энерго" 948,00 948,00 32312062096 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 17.02.23 03.02.23 17.02.23 20.02.23

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 792,27
310 "Реконструкция	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 996,12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 994,00 994,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 192,80 1 192,80 32312062099 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 17.02.23 03.02.23 17.02.23 20.02.23

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 996,12
311 "Реконструкция	МТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 045,28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 1 043,08 1 043,08 ООО "Меридиан Энерго" 1 251,70 1 251,70 32312062100 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 17.02.23 03.02.23 17.02.23 20.02.23

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 045,28
312 Строительство	ТП-6/0,4	кВ,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по Северные электрические ориентировочный расчет 1 362,77 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 355,95 1 355,95 ООО "ЭНКОМ" 1 627,14 1 627,14 32312062104 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 15.02.23 03.02.23 15.02.23 28.02.23
313 Строительство	ТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 705,67 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КОНТАКТ" 702,14 702,14 ООО "КОНТАКТ" 842,57 842,57 32312062105 tender.lot-online.ru 16.01.23 26.01.23 30.01.23 31.01.23 03.02.23 22.02.23 03.02.23 22.02.23 28.02.23
314 Строительство	ТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Новая Москва Cводно-сметный расчет 3 564,52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2  ООО "АКОМ" 3 550,26 3 550,26  ООО "АКОМ" 4 260,31 4 260,31 32312039163 tender.lot-online.ru 16.01.23 18.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 06.02.23 07.02.23 06.02.23 31.03.23

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" 3 564,52
315 Строительство	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Новая Москва Cводно-сметный расчет 762,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 760,09 760,09 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 912,11 912,11 32312039216 tender.lot-online.ru 16.01.23 18.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 31.03.23

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 762,69
316 Реконструкцию	ТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Новая Москва Cводно-сметный расчет 4 073,91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 4 059,65 4 059,65 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 4 871,58 4 871,58 32312039253 tender.lot-online.ru 16.01.23 18.01.23 24.01.23 24.01.23 07.02.23 10.02.23 07.02.23 10.02.23 31.03.23



участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 4 071,87
317 Строительство	СП-6	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 827,20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 818,06 1 818,06 ООО 2 181,67 907,58 32312039195 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 12.02.23 07.02.23 12.02.23 07.02.23 12.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 827,20
318 Реконструкция	ТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 503,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 501,40 501,40 ООО "ФАБИ" 601,68 258,57 32312039909 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 12.02.23 07.02.23 12.02.23 07.02.23 08.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 503,89
319 Установка	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 2 409,27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 397,30 2 397,30 ООО "ФАБИ" 2 876,76 2 876,76 32312039906 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 05.02.23 07.02.23 05.02.23 07.02.23 28.02.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 409,27
320 Строительство	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по Строительство ТП- Восточные электрические Cводно-сметный расчет 2 131,96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 2 129,00 2 129,00 ООО "Меридиан Энерго" 2 554,80 2 554,80 32312039904 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 05.02.23 07.02.23 05.02.23 07.02.23 28.02.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 131,96
321 Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция Восточные электрические ориентировочный расчет 1 024,22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 019,10 1 019,10 ООО "ФАБИ" 1 222,92 775,51 32312039901 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 12.02.23 07.02.23 12.02.23 07.02.23 30.04.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 024,22
322 Строительство	МТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 376,86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 365,00 2 365,00 ООО "ФАБИ" 2 838,00 1 209,64 32312039899 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 12.02.23 07.02.23 12.02.23 07.02.23 09.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 376,86
323 Строительство	МТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 358,42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 351,70 1 351,70 ООО "ФАБИ" 1 622,04 691,36 32312039897 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 12.02.23 07.02.23 12.02.23 07.02.23 09.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 358,42
324 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 933,33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 928,70 928,70 ООО "ФАБИ" 1 114,44 475,01 32312039894 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 12.02.23 07.02.23 12.02.23 07.02.23 09.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 933,33
325 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 664,72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 661,40 661,40 ООО "ФАБИ" 793,68 332,83 32312039891 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 12.02.23 07.02.23 12.02.23 07.02.23 11.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 664,72
326 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 277,24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 270,90 1 270,90 ООО "ФАБИ" 1 525,08 634,43 32312039890 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 12.02.23 07.02.23 12.02.23 07.02.23 12.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 277,25
327 Реконструкция	КТПП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 804,86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 800,85 800,85 ООО "ФАБИ" 961,02 416,44 32312039889 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 12.02.23 07.02.23 12.02.23 07.02.23 07.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 804,86
328 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 620,55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 617,50 617,50 ООО "ФАБИ" 741,00 321,10 32312039887 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 12.02.23 07.02.23 12.02.23 07.02.23 07.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 620,55
329 Строительство	МТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 563,11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 560,30 560,30 ООО "ФАБИ" 672,36 288,95 32312039886 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 12.02.23 07.02.23 12.02.23 07.02.23 08.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 563,11
330 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 404,34 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 397,31 1 397,31 ООО "Спецмонтаж-21" 1 676,78 720,60 32312039883 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 12.02.23 07.02.23 12.02.23 07.02.23 08.06.23
331 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 892,92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 892,00 892,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 070,40 927,68 32312039881 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 12.02.23 07.02.23 12.02.23 07.02.23 08.04.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 892,92
332 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 954,54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 953,00 953,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 143,60 1 007,92 32312039878 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 23.01.23 24.01.23 12.02.23 07.02.23 12.02.23 07.02.23 07.04.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 954,54
333 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 575,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 1 574,04 1 574,04 ООО 1 888,85 1 180,53 32312039551 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 27.01.23 11.02.23 09.02.23 11.02.23 09.02.23 30.04.23

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 575,62
334 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 M_I-259014 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 037,08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 3 034,05 3 034,05 ООО "СМК" 3 640,86 3 640,86 32312039549 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 27.01.23 11.02.23 09.02.23 11.02.23 09.02.23 31.03.23

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 3 037,08
335 Реконструкция	РТП-6/0,4кВ	 M_I-260563 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 860,20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 3 856,34 3 856,34 ООО "МОНБЛАН 4 627,61 4 627,61 32312039554 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 27.01.23 11.02.23 09.02.23 11.02.23 09.02.23 31.03.23

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 3 860,20
336 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы,  Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 609,86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 607,25 2 607,25 ООО 3 128,70 3 128,70 32312039560 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 27.01.23 11.02.23 09.02.23 11.02.23 09.02.23 31.03.23

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 2 609,86
337 Реконструкция	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 205,82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 203,61 2 203,61 ООО 2 644,33 406,82 32312040729 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 27.01.23 11.02.23 09.02.23 11.02.23 09.02.23 31.12.23

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 2 205,82
338 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 568,03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 565,19 565,19 ООО "ГРУППА 678,22 243,59 32312040733 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 27.01.23 11.02.23 08.02.23 11.02.23 08.02.23 30.06.23

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 568,03
339 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 N_I-287356 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 837,49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМУ-8" 2 837,49 2 837,49 ООО "СМУ-8" 3 404,99 825,96 32312040738 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 27.01.23 11.02.23 10.02.23 11.02.23 10.02.23 31.08.23

участник ООО "ЭЛИТА" 2 837,49
340 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 556,69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 1 509,99 1 509,99 ООО "СТРОЙБУР" 1 811,99 1 811,99 32312040746 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 27.01.23 21.02.23 08.02.23 21.02.23 08.02.23 31.03.23

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 1 556,69
341 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы,  Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 615,60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 4 592,52 4 592,52 ООО 5 511,03 3 469,91 32312039764 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 27.01.23 21.02.23 08.02.23 21.02.23 08.02.23 30.04.23

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 4 615,60
342 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 409,64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 4 277,35 4 277,35 ООО "СТРОЙБУР" 5 132,82 1 118,69 32312039767 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 27.01.23 05.02.23 08.02.23 05.02.23 08.02.23 30.09.23

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 409,64
343 Реконструкция	2КЛ-10	кВ	 K_I-230562 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 697,46 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 696,76 696,76 ООО "МОНБЛАН 836,11 246,30 32312031056 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 07.02.23 09.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 30.06.23

участник ООО "СК СИСТЕМА" 697,46
344 Реконструкция	4ПКЛ-10кВ	 K_I-230557 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 2 013,98 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 2 011,97 2 011,97 ООО "Монблан 2 414,36 711,21 32312030444 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 06.02.23 08.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 30.06.23

участник ООО "СФ ТЦС" 2 013,98
345 Реконструкция	ВЛ-6кВ	 K_I-233699 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 16 732,22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 16 640,19 1 16 640,19 16 640,19 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 19 968,23 1 845,25 32312031092 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 07.02.23 14.02.23 13.02.23 03.03.23 13.02.23 03.03.23 31.12.23

участник ООО "ВСС" 16 732,22
346 Реконструкция	ВЛ-10	кВ	 M_I-273892 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 1 524,54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 516,15 1 516,15 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 819,38 215,76 32312031093 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 07.02.23 09.02.23 13.02.23 22.02.23 13.02.23 22.02.23 31.12.23

участник ООО "ВСС" 1 524,53
347 Модернизация	ВЛ-10	кВ	 K_I-232234 2024 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 1 920,77 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 911,16 1 911,16 ООО "Энком" 2 293,40 303,86 32312031088 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 31.01.23 02.02.23 13.02.23 17.02.23 13.02.23 17.02.23 31.12.23
348 Реконструкция	КЛ-10	кВ	 K_I-230962 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ- ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 851,95 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 851,10 851,10 ООО "Монблан 1 021,32 300,85 32312030460 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 06.02.23 08.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 30.06.23

участник ООО "СФ ТЦС" 851,95
349 Реконструкция	участка	КЛ- J_I-221730 2025 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 24 152,22 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 24 128,07 1 24 128,07 24 128,07 ООО "СФ ТЦС" 28 953,68 1 899,29 32312030504 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 20.01.23 01.02.23 13.02.23 14.02.23 13.02.23 14.02.23 31.12.24

участник ООО "МАКСИНЖ" 24 152,22
350 Реконструкция	(вынос)	КЛ- L_I-251141 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 6 331,49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 6 329,17 2 6 329,17 6 329,17 ООО "МЕРИДИАН 7 595,00 7 595,00 32312065979 tender.lot-online.ru 09.01.23 27.01.23 01.02.23 03.02.23 24.02.23 20.02.23 24.02.23 20.02.23 31.03.23

участник ООО "ВСС" 6 331,49
351 Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 541,51 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 538,80 538,80 ООО "ЭНКОМ" 646,56 376,35 32312056154 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 01.02.23 02.02.23 14.02.23 20.02.23 14.02.23 20.02.23 28.04.23
352 Модернизация	ПС	35кВ	 K_I-231788 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 1 050,09 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ТЕХНОЭЙР" 998,59 998,59 ООО "Техноэйр" 1 198,31 99,86 32312030457 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 02.02.23 16.02.23 22.02.23 06.03.23 22.02.23 06.03.23 31.12.23
353 Модернизация	ПС	110кВ	 K_I-231791 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 1 825,63 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ТЕХНОЭЙР" 1 743,22 1 743,22 ООО "Техноэйр" 2 091,86 174,32 32312029384 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 02.02.23 16.02.23 22.02.23 06.03.23 22.02.23 06.03.23 31.12.23
354 Реконструкция		ВЛ-бкВ	 N_I-294720 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 8 710,37 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО «ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ» 8 658,11 2 8 579,72 8 579,72 ООО «ТЕХНО 10 295,66 4 226,64 32312066066 tender.lot-online.ru 10.01.23 27.01.23 01.02.23 03.02.23 07.02.23 20.02.23 07.02.23 20.02.23 26.05.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 8 708,00
участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 8 623,27
участник ООО "ВСС" 8 710,37

355 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-294470 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 5 552,42 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 5 524,66 1 5 524,66 5 524,66 ООО "ВСС" 6 629,59 940,20 32312033286 tender.lot-online.ru 09.01.23 16.01.23 23.01.23 01.02.23 07.02.23 20.02.23 07.02.23 20.02.23 22.11.23
356 Строительство	2КЛ-6кВ	РП	 N_I-295250 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 991,89 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 4 941,97 1 4 842,14 4 842,14 ООО 5 810,56 1 893,81 32312039782 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 03.02.23 28.02.23 15.02.23 28.02.23 15.02.23 30.06.23

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 4 991,89
участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 4 912,02

357 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 208,60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 1 199,41 1 199,41 ООО "СК СИСТЕМА" 1 439,29 516,67 32312051293 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 17.02.23 19.02.23 17.02.23 14.06.23
участник ООО "ВСС" 1 199,53

358 Реконструкция	ТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 061,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 1 053,82 1 053,82 ООО "СК СИСТЕМА" 1 264,59 431,81 32312051294 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 17.02.23 19.02.23 17.02.23 20.06.23
участник ООО "ВСС" 1 054,03

359 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 487,63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 476,03 1 476,03 ООО "ТЕХНО 1 771,23 570,40 32312051296 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 21.02.23 19.02.23 21.02.23 19.06.23
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 476,92

360 Реконструкция	ТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 126,01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 117,45 1 117,45 ООО "ТЕХНО 1 340,94 431,83 32312051298 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 21.02.23 19.02.23 21.02.23 19.06.23
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 118,01

361 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 164,56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 155,48 1 155,48 ООО "ТЕХНО 1 386,57 446,52 32312051308 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 21.02.23 19.02.23 21.02.23 19.06.23
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 156,06

362 Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 4 723,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 687,99 4 687,99 ООО "ТЕХНО 5 625,59 705,52 32312051311 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 21.02.23 19.02.23 21.02.23 21.12.23
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 4 690,35

363 Строительство	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 5 764,41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 5 718,87 5 718,87 ООО "ТЕХНО 6 862,65 4 575,10 32312051316 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 21.02.23 19.02.23 21.02.23 19.04.23
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 5 721,18

364 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 730,85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 725,29 725,29 ООО 870,35 285,24 32312051322 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 20.02.23 19.02.23 20.02.23 19.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 730,85
справочный Реконструкция	ТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 614,42 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 20.02.23 19.02.23 20.02.23 19.06.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 116,42 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 20.02.23 19.02.23 20.02.23 19.06.23

365 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 899,16 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 891,61 891,61 ООО 1 069,93 149,86 32312051324 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 16.02.23 19.02.23 16.02.23 20.12.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 893,14
участник ООО "ВСС" 892,06

366 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 368,86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 1 358,45 1 358,45 ООО 1 630,14 548,06 32312051325 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 20.02.23 19.02.23 20.02.23 16.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 359,96

367 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 468,50 468,50 ООО 562,20 199,79 32312051326 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 16.02.23 19.02.23 16.02.23 17.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 469,40
участник ООО "ВСС" 469,02

368 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР и материалы Западные электрические Заголовочный лот 2 870,53 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 2 846,70 2 846,70 ООО 3 416,04 3 416,04 32312051328 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 16.02.23 10.02.23 16.02.23 28.02.23
участник ООО "ЭЛПРОЕКТ" 2 849,00
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 850,43
справочный Строительство	КТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР и материалы Западные электрические Cводно-сметный расчет 2 814,32 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 16.02.23 10.02.23 16.02.23 28.02.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР и материалы Западные электрические Cводно-сметный расчет 56,20 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 16.02.23 10.02.23 16.02.23 28.02.23

369 Реконструкция	ТП-63	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 649,67 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 644,73 644,73 ООО 773,68 773,68 32312051331 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23
участник ООО "ЭЛПРОЕКТ" 644,93
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 645,19

370 Строительство	2хКЛ-0,4	кВ	 M_I-277511 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 506,12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 502,23 502,23 ООО "ТЕХНОЛОГ" 602,67 602,67 32312051334 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 13.02.23 19.02.23 13.02.23 28.03.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 502,73

371 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 403,55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 1 392,74 1 392,74 ООО 1 671,29 1 671,29 32312051338 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 394,14
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Западные электрические ориентировочный расчет 393,80 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Западные электрические Cводно-сметный расчет 256,33 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23
справочный Строительство	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 753,42 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23

372 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 3 238,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 3 213,36 3 213,36 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 3 856,03 3 856,03 32312051340 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 16.02.23 10.02.23 16.02.23 28.02.23
участник ООО "ВСС" 3 214,98
справочный Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 341,03 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 16.02.23 10.02.23 16.02.23 28.02.23
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 353,67 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 16.02.23 10.02.23 16.02.23 28.02.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 52,11 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 16.02.23 10.02.23 16.02.23 28.02.23
справочный Строительство	МТП-63	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 798,10 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 16.02.23 10.02.23 16.02.23 28.02.23
справочный Строительство	КЛ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 693,39 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 16.02.23 10.02.23 16.02.23 28.02.23

373 Реконструкция	РУ-10	кВ	РП- M_I-263558 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 828,02 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 821,73 821,73 ООО 986,07 179,70 32312051343 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 19.02.23 20.02.23 19.02.23 20.02.23 22.09.23
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 822,22
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 822,14

374 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 3 366,88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 3 341,29 3 341,29 ООО "СК СИСТЕМА" 4 009,55 4 009,55 32312051348 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 17.02.23 10.02.23 17.02.23 28.02.23
участник ООО "ВСС" 3 341,96
справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 648,82 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 17.02.23 10.02.23 17.02.23 28.02.23
справочный Строительство	КТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 501,43 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 17.02.23 10.02.23 17.02.23 28.02.23
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 216,63 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 17.02.23 10.02.23 17.02.23 28.02.23

375 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 894,67 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 878,75 1 878,75 ООО "ТЕХНО 2 254,51 2 254,51 32312051349 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 28.02.23
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 880,84
участник ООО "ВСС" 1 881,60
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 320,48 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 28.02.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 574,19 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 28.02.23

376 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 581,02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 576,37 576,37 ООО "ФАБИ" 691,64 691,64 32312051351 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 13.02.23 10.02.23 13.02.23 28.02.23
участник ООО "ВСС" 576,37

377 Реконструкция	ТП-400	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 2 459,53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО СК "МЕРИДИАН" 2 440,84 2 440,84 ООО СК "МЕРИДИАН" 2 929,01 2 929,01 32312051354 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 13.02.23 10.02.23 13.02.23 28.02.23
участник ООО "ВСС" 2 442,07

378 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 011,28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БРИОР" 2 001,23 2 001,23 ООО "БРИОР" 2 401,47 770,62 32312039577 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 25.01.23 03.02.23 11.02.23 16.02.23 11.02.23 16.02.23 30.06.23
участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 2 011,28

379 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы,  Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 419,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 4 415,20 4 415,20 ООО 5 298,24 5 298,24 32312040742 tender.lot-online.ru 17.01.23 18.01.23 14.02.23 17.02.23 21.02.23 03.03.23 21.02.23 03.03.23 31.03.23
участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 4 419,62

380 Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 991,95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 983,72 983,72 ООО 1 180,46 1 035,91 32312051357 tender.lot-online.ru 18.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 17.02.23 16.02.23 17.02.23 16.02.23 06.04.23
участник ООО "ВСС" 984,81

381 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 2 050,43 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 033,21 2 033,21 ООО "ТЕХНО 2 439,85 2 439,85 32312051359 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 28.02.23
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 2 035,46
участник ООО "ВСС" 2 036,69
справочный Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 494,12 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 28.02.23
справочный Реконструкция	ТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 488,57 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 28.02.23
справочный Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 556,48 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 28.02.23
справочный Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 511,25 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 28.02.23

382 Реконструкция	МТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 421,33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 412,80 1 412,80 ООО "ВСС" 1 695,36 555,62 32312057726 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 19.06.23
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 421,33

383 Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 829,84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 825,28 825,28 АО "КонтурЭнерго" 990,33 127,47 32312057724 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 20.12.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 829,01

384 Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство Южные электрические сети ориентировочный расчет 419,16 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 417,07 417,07 ООО "ВСС" 500,48 165,38 32312057720 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 16.06.23
385 Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 160,53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 153,57 1 153,57 ООО "ВСС" 1 384,28 434,05 32312057717 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 10.02.23 22.02.23 10.02.23 22.02.23 20.06.23

участник ООО "АКОМ" 1 160,53
386 Реконструкция	МТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 677,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 3 655,30 3 655,30 ООО "Прогресс" 4 386,36 1 677,14 32312057714 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 02.06.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 3 677,57
387 Строительство	СТП-16- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 446,06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 437,38 1 437,38 ООО "Прогресс" 1 724,85 1 223,08 32312057710 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 16.04.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 446,06
388 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 2 127,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 117,25 2 117,25 ООО "ВСС" 2 540,70 854,20 32312057706 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 16.06.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 127,89
справочный Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 764,32 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 16.06.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 838,70 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 15.04.23
справочный Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 524,87 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 19.06.23

389 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 3 741,80 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 3 719,35 3 719,35 ООО "ВСС" 4 463,22 1 413,35 32312057702 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 02.02.23 02.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 21.06.23
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 741,80
участник ООО "АКОМ" 3 741,80
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 505,04 19.01.23 25.01.23 02.02.23 02.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 20.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство Южные электрические сети ориентировочный расчет 629,58 19.01.23 25.01.23 02.02.23 02.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 21.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство Южные электрические сети ориентировочный расчет 831,92 19.01.23 25.01.23 02.02.23 02.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 20.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство Южные электрические сети ориентировочный расчет 775,27 19.01.23 25.01.23 02.02.23 02.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 15.06.23

390 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 2 352,33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 340,57 2 340,57 ООО "ВСС" 2 808,69 920,49 32312057697 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 19.06.23
участник ООО "АКОМ" 2 352,33
справочный Строительство	СТП-16- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 770,68 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 19.06.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 581,65 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 19.06.23

391 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 3 023,65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 007,02 3 007,02 АО "КонтурЭнерго" 3 608,43 1 142,67 32312057731 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 21.06.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 3 020,63
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,22	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция Южные электрические сети ориентировочный расчет 541,77 19.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 19.06.23
справочный Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 064,95 19.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 21.06.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 823,02 19.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 20.06.23
справочный Реконструкция	КЛ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 593,91 19.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 20.06.23

392 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 165,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 142,48 4 142,48 АО "КонтурЭнерго" 4 970,98 1 558,70 32312057695 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 10.02.23 22.02.23 10.02.23 22.02.23 20.06.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 4 161,23
справочный Реконструкция	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 542,30 19.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 10.02.23 22.02.23 10.02.23 22.02.23 16.06.23
справочный Реконструкция	МТП-6/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 157,67 19.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 10.02.23 22.02.23 10.02.23 22.02.23 14.06.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 465,42 19.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 10.02.23 22.02.23 10.02.23 22.02.23 20.06.23

393 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 1 023,38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "ВСС" 1 018,26 1 018,26 ООО "ВСС" 1 221,91 407,30 32312057692 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 21.02.23 10.02.23 21.02.23 15.06.23
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 023,38 ООО "БИЗНЕС-
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 485,75 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 15.06.23
справочный Строительство	СТП-16- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 537,63 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 15.06.23

394 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 2 888,97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 874,52 2 874,52 ООО "ВСС" 3 449,43 1 130,48 32312057681 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 19.06.23
участник ООО "АКОМ" 2 888,97
справочный Строительство	ТП-63- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 596,05 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 16.04.23
справочный Реконструкция	БМКТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 157,67 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 19.06.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 703,28 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 19.04.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция Южные электрические сети ориентировочный расчет 431,97 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 18.06.23



395 Строительство	КВЛ-6	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 033,04 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 020,84 2 020,84 ООО "ТЕХНО 2 425,00 1 588,79 32312067654 tender.lot-online.ru 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 20.04.23
396 Реконструкция		ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 742,46 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 738,01 738,01 ООО "ТЕХНО 885,61 111,80 32312067655 tender.lot-online.ru 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 19.12.23
397 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 1 578,60 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 562,81 1 562,81 ООО "ЭНКОМ" 1 875,37 609,50 32312067656 tender.lot-online.ru 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 20.02.23 13.02.23 20.02.23 20.06.23

справочный Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 650,20 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 20.02.23 13.02.23 20.02.23 20.06.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 928,40 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 20.02.23 13.02.23 20.02.23 20.06.23

398 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 2 912,28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 910,00 2 910,00 ООО "МЕРИДИАН 3 492,00 1 153,88 32312067659 tender.lot-online.ru 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 16.06.23
участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 912,29
справочный Реконструкция		МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 855,96 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 14.06.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 1 072,32 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 15.06.23
справочный Реконструкция		СТП-6/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 984,01 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 16.06.23

399 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 2 566,08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 563,75 2 563,75 ООО "МЕРИДИАН 3 076,50 982,41 32312067661 tender.lot-online.ru 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 20.06.23
участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 566,08
справочный Реконструкция		ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 650,20 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 20.06.23
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 967,15 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 19.06.23
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 20.06.23
справочный Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 20.06.23

400 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 466,49 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 461,83 461,83 ООО 554,19 186,36 32312067662 tender.lot-online.ru 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 14.06.23
401 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 567,45 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 561,78 561,78 ООО 674,13 215,27 32312067665 tender.lot-online.ru 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 20.06.23
402 Строительство	МТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 584,87 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 575,36 1 575,36 ООО "ТЕХНО 1 890,43 635,72 32312067667 tender.lot-online.ru 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 14.06.23
403 Строительство	ТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 801,64 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 796,83 796,83 ООО "ТЕХНО 956,19 698,75 32312067669 tender.lot-online.ru 20.01.23 27.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 14.04.23
404 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 650,17 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 643,67 643,67 ООО 772,40 564,45 32312069243 tender.lot-online.ru 20.01.23 30.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 14.04.23
405 Строительство	КТП-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 585,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 570,38 2 570,38 ООО "ПРОГРЕСС" 3 084,45 2 154,22 32312069251 tender.lot-online.ru 20.01.23 30.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 15.02.23 13.02.23 15.02.23 19.04.23

участник ООО "ВСС" 2 585,89
406 Строительство	ТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 958,69 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНКОМ" 952,94 952,94 ООО "ЭНКОМ" 1 143,53 787,35 32312069253 tender.lot-online.ru 20.01.23 30.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 17.02.23 13.02.23 17.02.23 19.04.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 956,50
участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 958,69

407 Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 568,52 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 565,68 565,68 ООО "ЭНКОМ" 678,82 84,85 32312069257 tender.lot-online.ru 20.01.23 30.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 22.02.23 13.02.23 22.02.23 15.12.23
408 Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 525,76 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 523,13 523,13 ООО "ЭНКОМ" 627,75 627,75 32312069258 tender.lot-online.ru 20.01.23 30.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 10.02.23 13.02.23 10.02.23 15.02.23
409 Строительство	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 936,35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 926,98 926,98 ООО "ЭНКОМ" 1 112,38 843,87 32312069262 tender.lot-online.ru 20.01.23 30.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 15.02.23 13.02.23 15.02.23 14.04.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 931,66
410 Строительство	ТП-	6/0,4кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 3 057,12 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНКОМ" 2 996,29 2 996,29 ООО "ЭНКОМ" 3 595,54 453,92 32312069265 tender.lot-online.ru 20.01.23 30.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 19.12.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 3 057,12
участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 038,78

411 Строительство	ТП-	6/0,4кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 459,07 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНКОМ" 1 444,47 1 444,47 ООО "ЭНКОМ" 1 733,37 1 191,69 32312069269 tender.lot-online.ru 20.01.23 30.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 15.02.23 13.02.23 15.02.23 20.04.23
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 459,07
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 450,31

412 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 864,29 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕС" 859,53 859,53 ООО "ПРОГРЕС" 1 031,44 782,47 32312069271 tender.lot-online.ru 20.01.23 30.01.23 01.02.23 02.02.23 13.02.23 15.02.23 13.02.23 15.02.23 14.04.23
413 Строительство	отпайки	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 486,58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 484,15 484,15 ООО "Прогресс" 580,98 580,98 32312057646 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 13.02.23 20.02.23 13.02.23 20.02.23 31.03.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 486,58
414 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 509,18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 506,64 506,64 ООО "Бизнес- 607,96 607,96 32312057644 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 31.03.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 509,18
415 Реконструкция	МТП-250- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 840,78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 836,58 836,58 ООО "ВСС" 1 003,89 1 003,89 32312057639 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 13.02.23 20.02.23 13.02.23 20.02.23 31.03.23

участник ООО "АКОМ" 840,78
416 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 829,04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 824,89 824,89 ООО "Бизнес- 989,87 32312057635 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 13.02.23 13.02.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 829,04
417 Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 524,47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 521,85 521,85 ООО "ВСС" 626,22 626,22 32312057630 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 13.02.23 20.02.23 13.02.23 20.02.23 31.03.23

участник ООО "АКОМ" 524,47
418 "Строительство	СТП-16- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 187,69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 181,75 1 181,75 ООО "Бизнес- 1 418,10 1 418,10 32312057627 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 31.03.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 187,69
419 Строительство	ТП-63-6/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 659,13 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "ВСС" 655,18 655,18 ООО "ВСС" 786,22 457,65 32312057626 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 10.02.23 20.02.23 10.02.23 20.02.23 28.04.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 659,14
участник ООО "ПРОГРЕСС" 655,18
участник ООО "АКОМ" 659,14

420 Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 401,28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 394,28 1 394,28 ООО "ВСС" 1 673,13 1 673,13 32312057622 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 10.02.23 22.02.23 10.02.23 22.02.23 20.03.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 401,28

421 Реконструкция	БМКТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 578,83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 575,94 575,94 ООО "ВСС" 691,13 691,13 32312057621 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 10.02.23 22.02.23 10.02.23 22.02.23 20.03.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 578,84

422 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-293295 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 543,31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 530,59 2 530,59 ООО "ВСС" 3 036,71 3 036,71 32312057615 tender.lot-online.ru 19.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 10.02.23 22.02.23 10.02.23 22.02.23 25.03.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 543,31

423 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 838,86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 834,50 834,50 ООО "Прогресс" 1 001,40 1 001,40 32312057611 tender.lot-online.ru 24.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 31.03.23
участник ООО "ВСС" 838,86

424 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 862,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 858,25 858,25 ООО "Прогресс" 1 029,90 1 029,90 32312057607 tender.lot-online.ru 24.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 13.02.23 15.02.23 13.02.23 15.02.23 31.03.23
участник ООО "ВСС" 862,57

425 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 234,68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 227,89 1 227,89 АО "КонтурЭнерго" 1 473,47 1 473,47 32312057605 tender.lot-online.ru 24.01.23 25.01.23 31.01.23 01.02.23 13.02.23 20.02.23 13.02.23 20.02.23 31.03.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 1 233,45

426 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 101,96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 096,20 1 096,20 ООО "Прогресс" 1 315,44 1 315,44 32312057601 tender.lot-online.ru 24.01.23 25.01.23 03.02.23 03.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 31.03.23
участник ООО "ВСС" 1 101,96

427 Строительство	КЛ-10	кВ	 N_I-295683 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 6 618,04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 6 565,76 1 6 565,76 6 565,76 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 7 878,91 1 144,57 32312054028 tender.lot-online.ru 20.01.23 24.01.23 31.01.23 03.02.23 19.02.23 16.02.23 19.02.23 16.02.23 09.12.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 6 570,40

428 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 M_I-273240 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 843,11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 838,89 838,89 ООО 1 006,67 1 006,67 32312055447 tender.lot-online.ru 25.01.23 24.01.23 31.01.23 03.02.23 01.03.23 15.02.23 01.03.23 15.02.23 31.03.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 843,11

429 Строительство	8КЛ-0,4	кВ	 J_I-220999 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 278,24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 3 274,96 3 274,96 ООО "СФ ТЦС" 3 929,96 3 929,96 32312055451 tender.lot-online.ru 25.01.23 24.01.23 31.01.23 03.02.23 01.03.23 15.02.23 01.03.23 15.02.23 31.03.23
участник ООО "МАКСИНЖ" 3 278,24

430 Реконструкция	ТП-10/0,4	 L_I-254441 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 627,43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 2 601,16 2 601,16 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 121,39 3 121,39 32312055500 tender.lot-online.ru 25.01.23 24.01.23 31.01.23 03.02.23 01.03.23 15.02.23 01.03.23 15.02.23 31.03.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 2 627,43

431 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 M_I-273241 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 314,75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭСК" 1 313,44 1 313,44 ООО "ЭСК" 1 576,12 1 576,12 32312055380 tender.lot-online.ru 25.01.23 24.01.23 31.01.23 03.02.23 17.02.23 16.02.23 17.02.23 16.02.23 28.02.23
участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 314,75

432 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ПИР; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети Заголовочный лот 3 730,18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 692,87 3 692,87 ООО 4 431,45 611,23 32312055335 tender.lot-online.ru 20.01.23 24.01.23 31.01.23 03.02.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 31.12.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 730,18
справочный Строительство	2КЛ-0,4кВ	 N_I-295550 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 605,12 20.01.23 24.01.23 31.01.23 03.02.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 31.12.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 N_I-295551 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП- Московские кабельные сети ориентировочный расчет 125,06 20.01.23 24.01.23 31.01.23 03.02.23 14.02.23 15.02.23 14.02.23 15.02.23 30.06.23

433 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 6 773,06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 6 569,87 6 569,87 ООО "М-ЭНЕРГО" 7 883,84 7 883,84 32312052704 tender.lot-online.ru 20.01.23 23.01.23 30.01.23 01.02.23 07.03.23 13.02.23 07.03.23 13.02.23 31.03.23
участник ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 6 773,06

434 Развитие	функциональных	 J_I-223479 2028 Работы Выполнение работ по развитию ПАО "Россети Московский Технико-коммерческие 74 166,00 ВЗ ОК ЕП 2 2 ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 74 166,00 1 74 166,00 74 166,00 ООО "Интеллектуальные 88 999,20 4 145,17 32312063925 tender.lot-online.ru 24.01.23 26.01.23 13.02.23 28.02.23 05.04.23 14.03.23 05.04.23 14.03.23 13.03.24
участник ООО "ГОРТИС-СЛ" 74 166,00 ООО "ГОРТИС-СЛ"

435 Реконструкция	ВЛ-10	кВ	ф.	 L_I-249983 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 5 345,87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 5 319,00 1 5 319,00 5 319,00 ООО "ФАБИ" 6 382,80 966,32 32312059339 tender.lot-online.ru 25.01.23 25.01.23 01.02.23 07.02.23 12.03.23 21.02.23 12.03.23 21.02.23 30.10.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 5 345,87

436 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот МТРиО Поставка линейных изоляторов для ЗЭС ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 1 030,20 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ГЗЭ" 1 025,02 1 025,02 ООО "ГЗЭ" 1 230,02 91,11 32312070428 tender.lot-online.ru 23.01.23 30.01.23 09.02.23 21.02.23 30.03.23 09.03.23 30.04.23 09.03.23 31.12.23
справочный Приобретение	материалов	 Г 2023 МТРиО Поставка линейных изоляторов для ЗЭС ПАО "Россети Московский Коммерческое предложение 788,40 23.01.23 30.01.23 09.02.23 21.02.23 30.03.23 09.03.23 30.04.23 09.03.23 31.12.23
справочный МТРиО Поставка линейных изоляторов для ЗЭС ПАО "Россети Московский Коммерческое предложение 241,80 23.01.23 30.01.23 09.02.23 21.02.23 30.03.23 09.03.23 30.04.23 09.03.23 31.12.23

437 Строительство	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 305,75 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 291,92 2 291,92 ООО "ТЕХНО 2 750,30 297,33 32312073907 tender.lot-online.ru 24.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 03.03.23 27.02.23 03.03.23 27.02.23 20.12.23
438 Строительство	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 4 844,34 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 815,27 4 815,27 ООО "ТЕХНО 5 778,32 4 019,70 32312073910 tender.lot-online.ru 24.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 03.03.23 27.02.23 03.03.23 27.02.23 14.04.23
439 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 714,92 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 710,99 710,99 ООО "Прогресс" 853,19 853,19 32312061427 tender.lot-online.ru 24.01.23 26.01.23 06.02.23 06.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 31.03.23
440 Строительство	отпайки	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 714,75 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 710,82 710,82 ООО "Прогресс" 852,98 852,98 32312061420 tender.lot-online.ru 24.01.23 26.01.23 06.02.23 06.02.23 13.02.23 21.02.23 13.02.23 21.02.23 31.03.23
441 Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 524,47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 521,85 521,85 ООО "ВСС" 626,22 626,22 32312061403 tender.lot-online.ru 24.01.23 26.01.23 01.02.23 01.02.23 13.02.23 20.02.23 13.02.23 20.02.23 31.03.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 524,47
442 "Реконструкция	КТП-250- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 808,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 798,28 1 798,28 АО "КонтурЭнерго" 2 157,94 2 157,94 32312061400 tender.lot-online.ru 24.01.23 26.01.23 01.02.23 01.02.23 13.02.23 20.02.23 13.02.23 20.02.23 31.03.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 1 806,42
443 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 030,10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 019,95 2 019,95 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 423,93 674,48 32312073914 tender.lot-online.ru 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 27.02.23 10.03.23 27.02.23 22.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 030,10
444 Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 996,02 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 991,04 991,04 ООО "ЭНКОМ" 1 189,24 128,13 32312073917 tender.lot-online.ru 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 27.02.23 10.03.23 27.02.23 21.12.23
445 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 834,81 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КОНТАКТ" 830,64 830,64 ООО "КОНТАКТ" 996,77 253,15 32312073919 tender.lot-online.ru 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 27.02.23 10.03.23 27.02.23 03.07.23
446 Строительство	ТП-6/0,4кВ	,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 3 129,88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 127,50 3 127,50 ООО "МЕРИДИАН 3 753,00 2 417,19 32312073921 tender.lot-online.ru 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 21.02.23 10.03.23 21.02.23 21.04.23

участник ООО "ВСС" 3 129,88
447 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 2 646,35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 644,25 2 644,25 ООО "МЕРИДИАН 3 173,10 396,64 32312073926 tender.lot-online.ru 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 21.02.23 10.03.23 21.02.23 22.12.23

участник ООО "ВСС" 2 646,35
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 21.02.23 10.03.23 21.02.23 22.12.23
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 739,46 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 21.02.23 10.03.23 21.02.23 21.06.23
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 958,15 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 21.02.23 10.03.23 21.02.23 22.06.23
справочный Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 21.02.23 10.03.23 21.02.23 23.06.23

448 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 323,26 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 2 307,00 2 307,00 ООО 2 768,39 297,28 32312073929 tender.lot-online.ru 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 27.02.23 10.03.23 27.02.23 22.12.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 309,32

449 Реконструкция	СТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 639,04 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 634,57 634,57 ООО 761,49 213,75 32312073932 tender.lot-online.ru 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 27.02.23 10.03.23 27.02.23 21.06.23
450 Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 555,78 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 551,89 551,89 ООО 662,27 184,28 32312073934 tender.lot-online.ru 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 27.02.23 10.03.23 27.02.23 22.06.23
451 Строительство	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 721,37 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 714,16 714,16 ООО "ЭНКОМ" 856,99 517,43 32312074318 tender.lot-online.ru 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 27.02.23 10.03.23 27.02.23 21.04.23
452 Строительство	МТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 943,57 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 937,91 937,91 ООО "ТЕХНО 1 125,48 679,54 32312074320 tender.lot-online.ru 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 27.02.23 10.03.23 27.02.23 21.04.23
453 Строительс	тво	КТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 550,66 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 541,36 1 541,36 ООО "ТЕХНО 1 849,63 1 116,76 32312074326 tender.lot-online.ru 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 27.02.23 10.03.23 27.02.23 21.04.23
454 Реконструкция	КТП-6/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 538,10 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 532,72 532,72 ООО 639,26 68,88 32312074329 tender.lot-online.ru 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 27.02.23 10.03.23 27.02.23 21.12.23
455 Строительство	МТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 779,42 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 774,74 774,74 ООО "ТЕХНО 929,69 100,17 32312074330 tender.lot-online.ru 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 27.02.23 10.03.23 27.02.23 21.12.23
456 Строительство	ТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 245,75 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 232,27 2 232,27 ООО "ТЕХНО 2 678,73 1 617,35 32312074333 tender.lot-online.ru 23.01.23 31.01.23 06.02.23 07.02.23 10.03.23 27.02.23 10.03.23 27.02.23 21.04.23
457 Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 237,48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 226,29 2 226,29 ООО "ВСС" 2 671,55 1 318,87 32312061396 tender.lot-online.ru 23.01.23 26.01.23 01.02.23 01.02.23 14.02.23 20.02.23 14.02.23 20.02.23 10.05.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 237,48
458 Модернизация	ПС-110	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 757,34 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 1 748,56 1 748,56 ООО "ВСС" 2 098,27 1 176,30 32312061391 tender.lot-online.ru 23.01.23 26.01.23 06.02.23 06.02.23 14.02.23 22.02.23 14.02.23 22.02.23 29.04.23
459 Строительство	новой	РТП- L_I-252593 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 5 048,24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 5 033,10 5 033,10 ООО 6 039,72 32312088765 tender.lot-online.ru 30.01.23 03.02.23 17.02.23 21.02.23 03.03.23 03.03.23

участник ООО"СМК" 5 048,24
460 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  Восточные электрические ориентировочный расчет 727,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 723,80 723,80 ООО "ФАБИ" 868,56 316,51 32312061894 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 727,38
461 Реконструкция	КВЛ-6	кВ	ТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 314,15 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 312,00 1 312,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 574,40 573,72 32312061897 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23
462 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция Восточные электрические ориентировочный расчет 561,06 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 558,26 558,26 ООО "Спецмонтаж-21" 669,91 244,12 32312061902 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23
463 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 872,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 868,03 868,03 ООО "ФАБИ" 1 041,63 379,58 32312061906 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 872,39
464 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  Восточные электрические ориентировочный расчет 566,27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 563,50 563,50 ООО "ФАБИ" 676,20 246,41 32312061907 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 566,27
465 Реконструкция	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 249,22 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 237,97 2 237,97 ООО "Спецмонтаж-21" 2 685,57 978,64 32312061909 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23
466 Реконструкция	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 825,05 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 821,00 821,00 ООО "ФАБИ" 985,20 359,01 32312061912 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 825,05
467 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 509,03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 496,50 2 496,50 ООО "ФАБИ" 2 995,80 1 091,69 32312061916 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 509,03
468 Реконструкция	КТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 938,09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 933,40 933,40 ООО "ФАБИ" 1 120,08 408,16 32312061920 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 938,09
469 Строительство	МТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 786,11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 782,20 782,20 ООО "ФАБИ" 938,64 342,05 32312061924 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 786,11
470 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 913,46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 912,00 912,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 094,40 398,81 32312061928 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 913,46
471 Строительство	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 921,44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 920,00 920,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 104,00 402,31 32312061934 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 921,45
472 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 784,16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 782,00 1 782,00 ООО "Меридиан Энерго" 2 138,40 779,25 32312061936 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 784,16
473 Строительство	МТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 315,43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 314,00 1 314,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 576,80 574,60 32312061940 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 315,43
474 Строительство	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 009,74 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 007,00 3 007,00 ООО "Меридиан Энерго" 3 608,40 1 314,93 32312061942 tender.lot-online.ru 25.01.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 06.03.23 16.02.23 06.03.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 009,74
475 Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 687,30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО  "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 683,86 683,86 ООО  "БИЗНЕС- 820,64 820,64 32312069204 tender.lot-online.ru 27.01.23 27.01.23 07.02.23 07.02.23 17.02.23 21.02.23 17.02.23 21.02.23 31.03.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 687,30
476 Строительство	КВЛ-10	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 3 710,58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 692,03 3 692,03 ООО "ВСС" 4 430,43 4 430,43 32312069228 tender.lot-online.ru 27.01.23 27.01.23 02.02.23 02.02.23 17.02.23 21.02.23 17.02.23 21.02.23 31.03.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 3 710,58
477 Реконструкция	КТП-100- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 642,28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 638,75 638,75 АО "КонтурЭнерго" 766,50 766,50 32312069213 tender.lot-online.ru 27.01.23 27.01.23 07.02.23 07.02.23 17.02.23 22.02.23 17.02.23 22.02.23 31.03.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 641,64
478 Строительство	КТПП-400- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 020,83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 3 005,72 3 005,72 АО "АРСЕНАЛ" 3 606,87 2 076,68 32312069192 tender.lot-online.ru 27.01.23 27.01.23 02.02.23 02.02.23 17.02.23 21.02.23 17.02.23 21.02.23 28.04.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 020,83
479 Реконструкция	в	СТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 541,51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 538,80 538,80 ООО 646,56 54,98 32312095366 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 01.03.23 01.03.23 12.03.23 06.03.23 12.03.23 06.03.23 25.12.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 541,51
480 Реконструкция	РТП-10кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 377,21 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КОНТАКТ" 1 370,32 1 370,32 ООО "КОНТАКТ" 1 644,38 692,37 32312095372 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 07.03.23 17.02.23 07.03.23 03.05.23
481 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 2 232,85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 230,60 2 230,60 ООО "МЕРИДИАН 2 676,72 557,65 32312095375 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 06.03.23 17.02.23 06.03.23 04.07.23

участник ООО "ВСС" 2 232,85
справочный Реконструкция		ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 417,12 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 06.03.23 17.02.23 06.03.23 04.07.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 815,73 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 06.03.23 17.02.23 06.03.23 04.07.23

482 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 1 773,65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 771,50 1 771,50 ООО "МЕРИДИАН 2 125,80 182,63 32312095377 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 06.03.23 17.02.23 06.03.23 22.12.23
участник ООО "ВСС" 1 773,65
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 872,51 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 06.03.23 17.02.23 06.03.23 22.12.23
справочный Реконструкция		МТП-6/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 901,14 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 06.03.23 17.02.23 06.03.23 22.12.23

483 Строительство	МТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование Северные электрические ориентировочный расчет 1 168,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 162,39 1 162,39 ООО "ПРОГРЕСС" 1 394,87 1 394,87 32312095382 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 20.02.23 17.02.23 20.02.23 28.02.23
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 168,23

484 Строительство	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 360,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 349,08 2 349,08 ООО "ПРОГРЕСС" 2 818,90 2 818,90 32312095383 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 20.02.23 17.02.23 20.02.23 28.02.23
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 2 360,89

485 "Реконструкция	КТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 666,72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 664,50 664,50 ООО "МЕРИДИАН 797,40 797,40 32312095385 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 28.02.23 17.02.23 28.02.23 28.02.23
участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 666,72

486 Реконструкция	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 452,09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 450,00 1 450,00 ООО "МЕРИДИАН 1 740,00 1 740,00 32312095388 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 28.02.23 17.02.23 28.02.23 28.02.23
участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 452,09

487 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 803,61 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 801,30 1 801,30 ООО "МЕРИДИАН 2 161,56 2 161,56 32312095391 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 28.02.23 17.02.23 28.02.23 28.02.23
488 Строительство	ТП-6/0,4кВ	,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 1 017,38 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 012,29 1 012,29 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 214,75 1 214,75 32312095394 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 21.02.23 17.02.23 21.02.23 28.02.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 017,38
участник ООО "КОНТАКТ" 1 012,29

489 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 438,00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 435,80 435,80 ООО "МЕРИДИАН 522,96 522,96 32312095395 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 28.02.23 17.02.23 28.02.23 28.02.23
участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 438,00

490 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 425,56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 423,40 423,40 ООО "МЕРИДИАН 508,08 508,08 32312095397 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 28.02.23 17.02.23 28.02.23 28.02.23
участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 425,56

491 "Строительство	МТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование Северные электрические ориентировочный расчет 707,35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 703,80 703,80 ООО "МЕРИДИАН 844,56 844,56 32312095497 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 27.02.23 28.02.23 28.02.23 28.02.23 28.02.23 28.02.23 28.02.23
участник ООО "ВСС" 707,35

492 Строительство	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 671,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 668,53 668,53 ООО "ПРОГРЕСС" 802,24 802,24 32312095499 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 20.02.23 17.02.23 20.02.23 28.02.23
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 671,89

493 Строительство	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 740,46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО «МЕРИДИАН ЭНЕРГО» 738,30 738,30 ООО «МЕРИДИАН 885,96 885,96 32312095500 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 28.02.23 17.02.23 28.02.23 28.02.23
участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 740,46

494 Реконструкция	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 494,09 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 491,62 491,62 ООО 589,95 589,95 32312095502 tender.lot-online.ru 27.01.23 07.02.23 14.02.23 15.02.23 17.02.23 27.02.23 17.02.23 27.02.23 28.02.23
495 Строительство	КТП-2х100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 7 360,11 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 7 298,29 7 298,29 ООО "Техно 8 757,94 8 757,94 32312079293 tender.lot-online.ru 24.01.23 01.02.23 13.02.23 14.02.23 24.02.23 27.02.23 24.02.23 27.02.23 28.02.23
496 Строительство	БКТП-10/0,4	 N_I-292554 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 17 902,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 17 831,28 17 831,28 ООО "ТЕХНОЛОГ" 21 397,54 2 331,25 32312079296 tender.lot-online.ru 27.01.23 01.02.23 13.02.23 14.02.23 14.03.23 03.03.23 14.03.23 03.03.23 15.11.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 17 902,89
497 Строительство	БКТП-10/0,4	 N_I-292151 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 10 656,54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 10 613,92 10 613,92 ООО "ТЕХНОЛОГ" 12 736,70 1 426,51 32312085475 tender.lot-online.ru 27.01.23 02.02.23 13.02.23 15.02.23 14.03.23 03.03.23 14.03.23 03.03.23 08.11.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 10 656,54
498 Строительство	отпайки	ВЛ- N_I-293665 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 6 311,82 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "Электролинейщик" 6 280,26 6 280,26 ООО 7 536,31 852,65 32312085479 roseltorg.ru 27.01.23 02.02.23 08.02.23 10.02.23 14.03.23 28.02.23 14.03.23 28.02.23 29.11.23

участник ООО "Дэк строй" 6 305,51
участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 6 311,82

499 Строительство	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 10 563,68 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 10 477,06 10 477,06 ООО "Кабельщик М" 12 572,47 3 888,39 32312085469 tender.lot-online.ru 25.01.23 02.02.23 08.02.23 10.02.23 23.02.23 01.03.23 23.02.23 01.03.23 06.06.23
500 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-293427 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 25 809,53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 25 783,72 1 25 783,72 25 783,72 ООО "МОНБЛАН 30 940,46 3 286,72 32312085347 tender.lot-online.ru 25.01.23 02.02.23 08.02.23 14.02.23 12.03.23 02.03.23 12.03.23 02.03.23 30.11.23



участник ООО "ЛЕНД СТРОЙ" 25 809,53
501 Строительство	КЛ-10кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 101 688,24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" 101 590,62 1 101 493,00 101 493,00 ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" 121 791,60 6 696,45 32312085351 tender.lot-online.ru 25.01.23 02.02.23 08.02.23 14.02.23 16.03.23 15.03.23 16.03.23 15.03.23 31.12.23

участник ООО "СФ ТЦС" 101 688,24
502 Строительство	4КЛ-0,4	кВ	 J_I-229694 2023 СМР; Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 11 205,08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 10 868,93 10 868,93 ООО "СМК" 13 042,72 13 042,72 32312085359 tender.lot-online.ru 30.01.23 02.02.23 08.02.23 09.02.23 24.02.23 15.02.23 24.02.23 15.02.23 31.03.23

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 11 205,08
503 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 8 291,23 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СТРОЙБУР" 8 042,49 8 042,49 ООО "СТРОЙБУР" 9 650,99 9 650,99 32312085362 tender.lot-online.ru 30.01.23 02.02.23 08.02.23 09.02.23 24.02.23 21.02.23 24.02.23 21.02.23 31.03.23

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 8 291,23
участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 8 208,31

504 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 124,82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 119,20 1 119,20 ООО "ВСС" 1 343,04 1 343,04 32312084792 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 07.02.23 07.02.23 20.02.23 22.02.23 20.02.23 22.02.23 31.03.23
участник ООО "АКОМ" 1 124,82

505 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 293,56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 286,44 1 286,44 АО "КонтурЭнерго" 1 543,73 1 543,73 32312084799 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 07.02.23 07.02.23 20.02.23 22.02.23 20.02.23 22.02.23 31.03.23
506 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 026,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 020,07 1 020,07 ООО "ВСС" 1 224,08 1 224,08 32312084805 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 07.02.23 07.02.23 20.02.23 01.03.23 20.02.23 01.03.23 31.03.23

участник ООО "АКОМ" 1 026,23
507 Строительство	отпайки	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 797,59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 793,20 793,20 ООО "Прогресс" 951,84 951,84 32312084807 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 07.02.23 07.02.23 20.02.23 27.02.23 20.02.23 27.02.23 31.03.23

участник ООО "ВСС" 797,59
508 Реконструкция	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 291,31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 2 268,40 2 268,40 ООО "ГРУППА 2 722,07 2 722,07 32312088237 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 27.02.23 03.03.23 27.02.23 31.03.23

участник ООО"СМК" 2 291,31
509 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 954,87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 2 940,09 2 940,09 ООО 3 528,11 714,85 32312088834 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 28.02.23 03.03.23 28.02.23 31.07.23

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 2 954,87
510 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 935,90 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 2 903,61 2 903,61 ООО 3 484,33 320,52 32312088837 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 28.02.23 03.03.23 28.02.23 31.01.24

участник ООО"СМК" 2 935,90
участник ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 2 906,54

511 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Заголовочный лот 1 259,43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 1 246,83 1 246,83 ООО "ГРУППА 1 496,20 370,96 32312088729 tender.lot-online.ru 30.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 01.03.23 03.03.23 01.03.23 30.06.23
участник ООО"СМК" 1 259,43
справочный Строительство	ВЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 82,22 30.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 01.03.23 03.03.23 01.03.23 30.06.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 177,21 30.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 01.03.23 03.03.23 01.03.23 30.06.23

512 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Заголовочный лот 1 389,98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭСК" 1 388,59 1 388,59 ООО "ЭСК" 1 666,31 324,41 32312088737 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 17.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.06.23
участник ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 1 389,98
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 63,15 31.01.23 03.02.23 10.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.06.23
справочный Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 326,83 31.01.23 03.02.23 10.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.06.23

513 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 644,84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭЛИТА" 1 643,20 1 643,20 ООО "ЭЛИТА" 1 971,84 188,10 32312088230 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 02.03.23 03.03.23 02.03.23 31.12.23
участник ООО "СМУ-8" 1 644,84

514 Реконструкция	РТП- Г 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу:  Реконструкция Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 503,48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО"СМК" 1 501,98 1 501,98 ООО"СМК" 1 802,38 160,93 32312088785 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 01.03.23 03.03.23 01.03.23 31.01.24
участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 1 503,48

515 Строительство	4КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 547,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 5 542,16 5 542,16 ООО "ГРУППА 6 650,59 3 325,30 32312088231 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 01.03.23 03.03.23 01.03.23 30.04.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 5 547,71

516 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 203,73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 1 202,52 1 202,52 ООО "ГРУППА 1 443,03 357,78 32312088829 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 01.03.23 03.03.23 01.03.23 30.06.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 1 203,73

517 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 175,20 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2  ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 3 111,70 3 111,70  ООО 3 734,04 3 734,04 32312088240 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 25.02.23 27.02.23 25.02.23 27.02.23 31.03.23
участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 3 175,20 ООО «МОНБЛАН 

518 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 551,08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭЛИТА" 2 548,52 2 548,52 ООО "ЭЛИТА" 3 058,23 985,43 32312088245 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 02.03.23 03.03.23 02.03.23 31.05.23
участник ООО "СМУ-8" 2 551,08

519 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 366,06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭСК" 1 364,69 1 364,69 ООО "ЭСК" 1 637,63 434,07 32312088253 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 17.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 31.05.23
участник ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 1 366,06

520 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 200,25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 1 182,24 1 182,24 ООО "РЕССТРОЙ- 1 418,69 1 418,69 32312088259 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 25.02.23 01.03.23 25.02.23 01.03.23 31.03.23
участник ООО "ДСЛАБ" 1 200,25

521 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 159,85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" 3 159,53 3 159,53 ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" 3 791,44 3 791,44 32312088266 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 25.02.23 02.03.23 25.02.23 02.03.23 31.03.23
участник ООО"СМК" 3 159,85

522 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 846,69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 4 798,23 4 798,23 ООО "ГРУППА 5 757,87 5 757,87 32312088268 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 25.02.23 01.03.23 25.02.23 01.03.23 31.03.23
участник ООО"СМК" 4 846,69

523 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 355,97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 1 349,19 1 349,19 ООО 1 619,02 1 619,02 32312088028 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 25.02.23 28.02.23 25.02.23 28.02.23 31.03.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 1 355,97

524 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 N_I-292362 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП- Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 203,77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 1 202,56 1 202,56 ООО "СФ ТЦС" 1 443,08 150,42 32312088801 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 22.02.23 27.02.23 22.02.23 27.02.23 31.12.23
участник ООО "МАКСИНЖ" 1 203,77

525 Реконструкция	2КЛ-0,4	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 645,31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 3 608,86 3 608,86 ООО "ГРУППА 4 330,63 4 330,63 32312088750 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 25.02.23 01.03.23 25.02.23 01.03.23 31.03.23
участник ООО"СМК" 3 645,31

526 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 N_I-283198 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 524,35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" 519,11 519,11 ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" 622,93 150,54 32312088655 tender.lot-online.ru 01.02.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 02.03.23 03.03.23 02.03.23 30.06.23
участник ООО"СМК" 524,35

527 Реконструкция	2хКЛ-0,4кВ	 N_I-285791 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 121,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 4 117,10 4 117,10 ООО "СК СИСТЕМА" 4 940,52 1 026,60 32312088671 tender.lot-online.ru 01.02.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 27.02.23 03.03.23 27.02.23 31.07.23
участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 4 121,23

528 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 777,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭЛИТА" 3 773,79 3 773,79 ООО "ЭЛИТА" 4 528,55 4 528,55 32312088677 tender.lot-online.ru 01.02.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 28.02.23 03.03.23 28.02.23 31.03.23
участник ООО "СМУ-8" 3 777,57

529 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, материалы (1 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 083,73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 2 991,22 2 991,22 ООО "СТРОЙБУР" 3 589,47 745,86 32312088692 tender.lot-online.ru 01.02.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 27.02.23 03.03.23 27.02.23 31.07.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 083,73

530 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2029 СМР; Выполнение СМР, материалы (1 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 825,90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 2 741,12 2 741,12 ООО "СТРОЙБУР" 3 289,35 3 289,35 32312088716 tender.lot-online.ru 01.02.23 03.02.23 10.02.23 14.02.23 03.03.23 27.02.23 03.03.23 27.02.23 31.03.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 2 825,90

531 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 650,04 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 644,84 644,84 ООО "ТЕХНО 773,80 200,36 32312086261 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 22.06.23
участник ООО "АКОМ" 645,62
участник ООО "ВСС" 645,16

532 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 687,47 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 682,18 682,18 ООО "СК СИСТЕМА" 818,61 199,31 32312086263 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 03.03.23 02.03.23 03.03.23 26.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 682,66
участник ООО "ВСС" 682,25

533 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 835,40 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 828,55 828,55 ООО 994,25 487,38 32312086264 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 06.03.23 02.03.23 06.03.23 26.04.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 829,38
участник ООО "АКОМ" 829,72

534 Строительство	МТП-40	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 4 190,68 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 4 156,74 4 156,74 ООО 4 988,09 1 222,57 32312086266 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 06.03.23 02.03.23 06.03.23 16.06.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 4 160,09
участник ООО "АКОМ" 4 162,19

535 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 098,28 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 089,61 1 089,61 ООО "ТЕХНО 1 307,53 324,09 32312086269 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 27.06.23
участник ООО "АКОМ" 1 090,82
участник ООО "ВСС" 1 090,16
справочный Строительство	МТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 875,16 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 27.06.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 223,13 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 27.06.23

536 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 452,95 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 449,47 449,47 ООО 539,36 504,56 32312086270 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 02.04.23
участник ООО "СК СИСТЕМА" 449,87
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 449,60

537 Строительство	КТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 768,62 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 1 754,65 1 754,65 ООО 2 105,57 701,86 32312086271 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 28.05.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 755,18
участник ООО "СК СИСТЕМА" 1 756,59

538 Реконструкция	МТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 487,63 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 475,43 1 475,43 ООО 1 770,52 398,77 32312086273 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 06.03.23 02.03.23 06.03.23 25.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 476,62
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 477,37

539 Строительство	МТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 956,88 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 940,44 1 940,44 ООО 2 328,53 211,68 32312086275 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 06.03.23 02.03.23 06.03.23 06.12.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 942,00
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 943,37

540 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 487,63 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 475,43 1 475,43 ООО 1 770,52 406,08 32312086277 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 06.03.23 02.03.23 06.03.23 23.06.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 476,33
участник ООО "АКОМ" 1 477,52

541 Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 4 201,42 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 4 169,07 4 169,07 ООО "СК СИСТЕМА" 5 002,88 2 858,79 32312086278 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 03.03.23 02.03.23 03.03.23 21.04.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 172,01
участник ООО "ВСС" 4 169,49

542 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 600,78 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 595,80 595,80 ООО 714,96 343,73 32312086281 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 06.03.23 02.03.23 06.03.23 27.04.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 596,22
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 596,64

543 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 845,21 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 838,03 838,03 ООО 1 005,63 230,65 32312086285 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 06.03.23 02.03.23 06.03.23 23.06.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 839,12
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 839,38

544 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 468,50 468,50 ООО 562,20 123,29 32312086286 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 06.03.23 02.03.23 06.03.23 28.06.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 468,93
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 469,21

545 Строительство	КТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 2 239,73 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 2 220,92 2 220,92 ООО 2 665,10 622,69 32312086287 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 06.03.23 02.03.23 06.03.23 21.06.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 2 222,71
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 224,27

546 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР и материалы Западные электрические Заголовочный лот 1 483,87 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 471,55 1 471,55 ООО 1 765,86 1 765,86 32312086288 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 06.03.23 02.03.23 06.03.23 31.03.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 472,59
участник ООО "АКОМ" 1 473,78
справочный Строительство	КТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР и материалы Западные электрические Cводно-сметный расчет 525,11 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23
справочный Строительство	КТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР и материалы Западные электрические Cводно-сметный расчет 958,76 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23

547 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 3 764,34 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 3 732,35 3 732,35 ООО 4 478,82 4 478,82 32312086289 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 27.02.23 02.03.23 27.02.23 31.03.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 735,74
участник ООО "ВСС" 3 738,75
справочный Строительство	КТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР и материалы Западные электрические Cводно-сметный расчет 968,29 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23
справочный Строительство	КТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР и материалы Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 467,01 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23
справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 329,05 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23

548 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 5 265,38 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 5 223,78 5 223,78 ООО 6 268,54 6 268,54 32312086290 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 5 226,41
участник ООО "ВСС" 5 229,05
справочный Строительство	КТП-40	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 136,06 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23
справочный Строительство	КТП-2х160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 4 129,31 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23

549 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 5 463,83 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 5 421,21 5 421,21 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 6 505,46 6 505,46 32312086291 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 5 423,95
участник ООО "ВСС" 5 426,68
справочный Строительство	ТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 574,06 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23
справочный Строительство	КТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 3 889,77 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23

550 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 5 077,58 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 5 038,48 5 038,48 ООО "СК СИСТЕМА" 6 046,18 6 046,18 32312086294 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 03.03.23 02.03.23 03.03.23 31.03.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 5 042,04
участник ООО "ВСС" 5 041,02
справочный Строительство	КТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 061,27 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23
справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 472,71 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 156,68 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23
справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 386,93 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23

551 Строительство	КТП-63	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 750,94 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 744,71 744,71 ООО 893,65 893,65 32312086297 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23
участник ООО "ВСС" 745,61
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 745,23

552 Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 3 426,30 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 3 397,52 3 397,52 ООО 4 077,02 4 077,02 32312086298 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23
участник ООО "ВСС" 3 401,97
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 400,26

553 Реконструкция	МТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 522,19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 518,17 518,17 ООО "АКОМ" 621,80 621,80 32312086299 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 01.03.23 02.03.23 01.03.23 31.03.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 518,84

554 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 503,27 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 499,29 499,29 ООО 599,15 599,15 32312086301 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 14.02.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 31.03.23
участник ООО "СК СИСТЕМА" 499,84
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 499,49

555 Реконструкция	ВЛ-0,4кВ	Ф- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 1 150,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2  ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 149,14 1 149,14  ООО 1 378,97 430,93 32312084956 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 05.06.23
участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 1 149,72

556 Реконструкция	ВЛ-0,4кВ	Ф- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 479,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДЭК СТРОЙ" 476,89 476,89 ООО "ДЭК СТРОЙ" 572,27 175,19 32312084996 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 07.06.23
участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 479,29

557 Строительство	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 2 617,72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОСТРОЙ" 2 604,63 2 604,63 ООО "ТЕХНОСТРОЙ" 3 125,56 1 215,50 32312085037 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 03.03.23 10.03.23 03.03.23 14.05.23
участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 2 615,10

558 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 3 998,54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2  ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 3 994,55 3 994,55  ООО 4 793,46 1 529,83 32312085097 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 03.06.23
участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 3 996,55

559 Реконструкция	ВЛ-0,4кВ	Ф- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 1 078,40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДЭК СТРОЙ" 1 073,01 1 073,01 ООО "ДЭК СТРОЙ" 1 287,61 419,87 32312085170 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 01.06.23
участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 1 078,40

560 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 5 034,55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 5 009,38 5 009,38 ООО 6 011,26 1 878,52 32312085219 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 05.06.23
участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 5 034,55

561 Реконструкция	ВЛ-0,4кВ	Ф- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 838,75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДЭК СТРОЙ" 834,56 834,56 ООО "ДЭК СТРОЙ" 1 001,47 323,06 32312085247 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 02.06.23
участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 838,75

562 Строительство	ВЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 1 118,53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2  ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 117,42 1 117,42  ООО 1 340,90 1 257,09 32312085287 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 02.04.23
участник ООО "БРИОР" 1 118,53

563 Строительство	ВЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР Выполнение СМР, ПНР по титулу: Новая Москва Cводно-сметный расчет 604,47 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СКАТ-ГРУПП" 602,35 602,35 ООО "СКАТ-ГРУПП" 722,82 722,82 32312085318 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 31.03.23
участник ООО "АКОМ" 604,47
участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 604,47

564 Реконструкция	БКТП- M_I-269409 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы и Новая Москва Cводно-сметный расчет 5 536,06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 5 513,91 5 513,91 ООО "АКОМ" 6 616,70 6 616,70 32312085370 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 27.02.23 10.03.23 27.02.23 31.03.23
участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" 5 536,06

565 Строительство	РЩ-0,4кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 1 526,03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2  ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 524,50 1 524,50  ООО 1 829,40 1 829,40 32312085425 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 31.03.23
участник ООО "БРИОР" 1 526,03

566 Реконструкция	ВЛ-0,4кВ	Ф- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 575,15 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДЭК СТРОЙ" 572,27 572,27 ООО "ДЭК СТРОЙ" 686,73 196,21 32312085464 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 14.06.23
участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 575,15

567 Реконструкция	ТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 1 558,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2  ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 557,06 1 557,06  ООО 1 868,48 544,22 32312085495 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 12.06.23
участник ООО "БРИОР" 1 558,62

568 Реконструкция	путем	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 5 611,84 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СКАТ-ГРУПП" 5 592,20 5 592,20 ООО "СКАТ-ГРУПП" 6 710,64 1 954,55 32312085764 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 12.06.23
участник ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 5 611,78
участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 5 611,84

569 Реконструкция	ВЛ-0,4кВ	Ф- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 1 270,11 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СКАТ-ГРУПП" 1 265,67 1 265,67 ООО "СКАТ-ГРУПП" 1 518,80 433,94 32312085758 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 14.06.23
участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 270,11
участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 1 270,10

570 Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 3 878,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОСТРОЙ" 3 859,22 3 859,22 ООО "ТЕХНОСТРОЙ" 4 631,07 1 246,83 32312085755 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 03.03.23 10.03.23 03.03.23 15.06.23
участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 3 874,74

571 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 1 246,43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОСТРОЙ" 1 240,20 1 240,20 ООО "ТЕХНОСТРОЙ" 1 488,24 969,08 32312085753 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 03.03.23 10.03.23 03.03.23 15.04.23
участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 1 245,47

572 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 4 255,19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 4 233,91 4 233,91 ООО 5 080,69 1 385,64 32312085749 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 19.06.23
участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 4 250,93

573 Строительство	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 1 084,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" 1 078,97 1 078,97 ООО 1 294,77 746,98 32312085746 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 22.04.23
участник ООО "АКОМ" 1 084,39

574 Строительство	СТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 589,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 586,27 586,27 ООО 703,52 70,12 32312085742 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 27.12.23
участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 588,63

575 Строительство	КЛ-0,4кВ,	от	 M_I-269408 2023 СМР Выполнение СМР, ПНР по титулу: Новая Москва Cводно-сметный расчет 1 441,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 1 435,53 1 435,53 ООО "АКОМ" 1 722,63 1 722,63 32312085738 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 27.02.23 10.03.23 27.02.23 31.03.23
участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" 1 441,29

576 Реконструкция	ТП- M_I-277448 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы и Новая Москва Cводно-сметный расчет 4 826,60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 4 802,46 4 802,46 ООО 5 762,96 5 762,96 32312085736 tender.lot-online.ru 31.01.23 02.02.23 09.02.23 13.02.23 10.03.23 01.03.23 10.03.23 01.03.23 31.03.23
участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 4 824,18

577 Модернизация	ПС-110	кВ	 L_I-245735 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС- ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 529,28 ВЗ ОЗП 2 2 ООО "Техно инжиниринг" 392,19 392,19 ООО "Техно 470,63 20,59 32312097786 tender.lot-online.ru 06.02.23 07.02.23 15.02.23 28.02.23 13.04.23 17.03.23 13.04.23 17.03.23 31.01.24
участник ООО "Инвенсис" 502,81

578 Строительство	КТП-100- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 4 561,13 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 4 542,89 4 542,89 ООО "АКОМ" 5 451,46 3 046,41 32312091824 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 03.03.23 21.02.23 03.03.23 21.02.23 30.04.23
участник ООО "ВСС" 4 561,13
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 4 561,13



579 Строительство	ТП-250- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 485,62 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 479,68 1 479,68 ООО "Технолог" 1 775,61 992,25 32312091822 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 03.03.23 21.02.23 03.03.23 21.02.23 30.04.23
участник ООО "ВСС" 1 485,62
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 485,62

580 	Строительство	КТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 2 461,82 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 451,97 2 451,97 ООО "Технолог" 2 942,37 1 644,26 32312091819 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 03.03.23 21.02.23 03.03.23 21.02.23 30.04.23
участник ООО "ВСС" 2 461,82
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 2 461,82

581 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 2 590,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 574,75 2 574,75 ООО "ВСС" 3 089,70 793,68 32312091816 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 14.02.23 03.03.23 03.03.23 03.03.23 03.03.23 20.06.23
участник ООО "АКОМ" 2 590,29
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 424,27 03.02.23 06.02.23 09.02.23 14.02.23 03.03.23 03.03.23 03.03.23 03.03.23 20.06.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 166,02 03.02.23 06.02.23 09.02.23 14.02.23 03.03.23 03.03.23 03.03.23 03.03.23 20.06.23

582 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 2 582,54 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 568,34 2 568,34 АО "КонтурЭнерго" 3 082,01 784,51 32312091813 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 14.02.23 03.03.23 03.03.23 03.03.23 03.03.23 21.06.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 2 579,96
участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 582,54
справочный Реконструкция	КТП-250- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 424,87 03.02.23 06.02.23 09.02.23 14.02.23 03.03.23 03.03.23 03.03.23 03.03.23 19.06.23
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 157,67 03.02.23 06.02.23 09.02.23 14.02.23 03.03.23 03.03.23 03.03.23 03.03.23 19.06.23

583 Реконструкция	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 665,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 657,06 1 657,06 ООО 1 988,48 1 988,48 32312104555 tender.lot-online.ru 02.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 20.02.23 17.02.23 20.02.23 17.02.23 28.02.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 665,39

584 Реконструкция	ВЛ-0,4кВ	ф.	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 809,01 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 803,34 803,34 ООО 964,01 964,01 32312104558 tender.lot-online.ru 02.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 20.02.23 27.02.23 20.02.23 27.02.23 28.02.23
585 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 1 083,86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 078,44 1 078,44 ООО 1 294,12 1 294,12 32312104561 tender.lot-online.ru 02.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 20.02.23 17.02.23 20.02.23 17.02.23 28.02.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 083,86
586 "Строительство	СТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 930,97 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 926,32 926,32 ООО "БИЗНЕС- 1 111,58 1 111,58 32312104564 tender.lot-online.ru 02.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 20.02.23 22.02.23 20.02.23 22.02.23 28.02.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 930,97
участник ООО "ЭНКОМ" 930,97

587 Реконструкция		КТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 450,25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 448,00 448,00 ООО "МЕРИДИАН 537,60 537,60 32312104568 tender.lot-online.ru 02.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 20.02.23 28.02.23 20.02.23 28.02.23 28.02.23
участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 450,25

588 Строительство	КЛ-0,4	кВ	от		 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 3 857,47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 3 834,33 3 834,33 ООО "ЭНКОМ" 4 601,19 4 601,19 32312104571 tender.lot-online.ru 02.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 20.02.23 22.02.23 20.02.23 22.02.23 28.02.23
589 "Реконструкция	МТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 758,41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 756,20 756,20 ООО "МЕРИДИАН 907,44 907,44 32312104574 tender.lot-online.ru 02.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 20.02.23 28.02.23 20.02.23 28.02.23 28.02.23

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 758,41
590 Строительство	ТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 679,07 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 667,31 1 667,31 ООО 2 000,78 2 000,78 32312105160 tender.lot-online.ru 02.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 20.02.23 27.02.23 20.02.23 27.02.23 28.02.23
591 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 297,56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 290,42 1 290,42 ООО "ПРОГРЕСС" 1 548,50 1 548,50 32312105163 tender.lot-online.ru 02.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 20.02.23 22.02.23 20.02.23 22.02.23 28.02.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 291,07
592 Строительство	ТП-6/0,4кВ	,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 237,48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 226,29 2 226,29 ООО 2 671,55 2 671,55 32312105169 tender.lot-online.ru 02.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 20.02.23 17.02.23 20.02.23 17.02.23 28.02.23
593 Реконструкция		МТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 1 055,50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 053,20 1 053,20 ООО "МЕРИДИАН 1 263,84 1 263,84 32312105337 tender.lot-online.ru 02.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 20.02.23 28.02.23 20.02.23 28.02.23 28.02.23

участник ООО "ВСС" 1 055,50
594 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 1 171,28 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 164,25 1 164,25 ООО "ЭНКОМ" 1 397,10 1 397,10 32312105339 tender.lot-online.ru 02.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 20.02.23 22.02.23 20.02.23 22.02.23 28.02.23
595 Реконструкция	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 1 448,47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 439,78 1 439,78 ООО "ЭНКОМ" 1 727,74 1 727,74 32312105341 tender.lot-online.ru 02.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 20.02.23 22.02.23 20.02.23 22.02.23 28.02.23
596 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 1 547,25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 545,00 1 545,00 ООО "МЕРИДИАН 1 854,00 425,23 32312105344 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 23.06.23

участник ООО "ВСС" 1 547,25
справочный Строительство	КЛ-0,4	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 804,78 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 23.06.23
справочный Реконструкция		ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 742,46 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 23.06.23

597 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 2 079,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 077,50 2 077,50 ООО "МЕРИДИАН 2 493,00 571,79 32312105346 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 23.06.23
участник ООО "ВСС" 2 079,62
справочный Строительство	КЛ-0,4	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 089,40 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 23.06.23
справочный Реконструкция		ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 990,21 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 23.06.23

598 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 2 146,68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 144,50 2 144,50 ООО "МЕРИДИАН 2 573,40 590,23 32312105351 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 23.06.23
участник ООО "ВСС" 2 146,68
справочный Строительство	КЛ-0,4	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 326,65 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 23.06.23
справочный Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 820,03 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 23.06.23

599 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 3 941,82 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 3 918,17 3 918,17 ООО "ЭНКОМ" 4 701,81 4 701,81 32312105360 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 07.03.23 03.03.23 07.03.23 16.03.23
справочный Строительство	ТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 511,09 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 07.03.23 03.03.23 07.03.23 16.03.23
справочный Реконструкция	РП-10	кВ	№	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 430,73 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 07.03.23 03.03.23 07.03.23 16.03.23

600 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 904,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 902,50 902,50 ООО "МЕРИДИАН 1 083,00 225,63 32312105368 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 04.07.23
участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 904,62

601 Реконструкция	КТП-6/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 238,16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 236,00 1 236,00 ООО "МЕРИДИАН 1 483,20 311,60 32312105461 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 03.07.23
участник ООО "ВСС" 1 238,16

602 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 580,25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 578,00 578,00 ООО "МЕРИДИАН 693,60 143,31 32312105466 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 05.07.23
участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 580,25

603 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 895,90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 893,60 893,60 ООО "МЕРИДИАН 1 072,32 221,55 32312105583 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 05.07.23
участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 895,90

604 Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 736,66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 734,50 734,50 ООО "МЕРИДИАН 881,40 202,16 32312105586 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 23.06.23
участник ООО "ВСС" 736,66

605 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 458,37 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 455,16 455,16 ООО 546,19 235,43 32312105592 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 16.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 03.05.23
606 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 896,48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 885,10 1 885,10 ООО "ЭНКОМ" 2 262,12 452,42 32312105880 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 10.03.23 03.03.23 10.03.23 23.06.23
607 Строительство	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 024,20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 022,00 1 022,00 ООО "МЕРИДИАН 1 226,40 666,52 32312105886 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 21.04.23

участник ООО "ВСС" 1 024,20
608 Строительство	КЛ-0,4	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 660,44 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 650,47 1 650,47 ООО "ЭНКОМ" 1 980,57 1 013,31 32312105890 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 21.04.23
609 Строительство	ТП-6/0,4	кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 996,45 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 990,47 990,47 ООО "ЭНКОМ" 1 188,56 608,10 32312105896 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 21.04.23
610 Строительство	ТП-6/0,4	кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 136,69 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 129,87 1 129,87 ООО "ЭНКОМ" 1 355,85 693,69 32312105904 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 21.04.23
611 Строительство	ТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 768,07 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 763,47 763,47 ООО "ТЕХНО 916,16 468,73 32312105908 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 21.04.23
612 Строительство	КЛ-0,4	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 344,51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 342,20 1 342,20 ООО "МЕРИДИАН 1 610,64 369,41 32312106085 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 23.06.23

участник ООО "ВСС" 1 344,51
613 Строительство	МТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 274,28 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 266,64 1 266,64 ООО "ТЕХНО 1 519,96 743,09 32312106090 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 23.04.23
614 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 993,36 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 983,39 1 983,39 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 380,07 476,01 32312106093 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 10.03.23 03.03.23 10.03.23 23.06.23
615 Строительство	КТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 5 173,30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 5 142,26 5 142,26 ООО "ТЕХНО 6 170,71 3 157,11 32312106102 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 21.04.23
616 Строительство	КТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 770,85 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 766,22 766,22 ООО "ТЕХНО 919,47 470,43 32312106109 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 21.04.23
617 Строительство	ТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 303,18 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 295,36 1 295,36 ООО "ТЕХНО 1 554,43 759,94 32312106128 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 23.04.23
618 Строительство	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 319,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 317,50 1 317,50 ООО "МЕРИДИАН 1 581,00 823,44 32312106134 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 23.04.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 319,81
619 Строительство	ТП-6/0,4кВ	,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 257,15 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 2 243,61 2 243,61 ООО "ЭНКОМ" 2 692,33 538,47 32312106404 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 10.03.23 03.03.23 10.03.23 23.06.23
620 Строительство	ТП-6/0,4кВ	,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 808,23 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 794,19 2 794,19 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 3 353,02 670,60 32312106405 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 10.03.23 03.03.23 10.03.23 23.06.23
621 Строительство	ТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 768,07 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 763,47 763,47 ООО "ТЕХНО 916,16 468,73 32312106410 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 21.04.23
622 Строительство	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 320,68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 318,40 1 318,40 ООО "МЕРИДИАН 1 582,08 859,83 32312106412 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 21.04.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 320,68
623 Строительство	ТП-6/0,4	кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 176,76 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 169,70 1 169,70 ООО "ЭНКОМ" 1 403,64 718,14 32312106418 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 21.04.23
624 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 970,32 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 965,47 965,47 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 158,57 231,71 32312106424 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 10.03.23 03.03.23 10.03.23 23.06.23
625 Строительство	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 3 618,78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 616,50 3 616,50 ООО "МЕРИДИАН 4 339,80 2 358,59 32312106428 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 21.04.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 618,78
626 Реконструкция	РУ-10кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 377,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 375,00 1 375,00 ООО "МЕРИДИАН 1 650,00 378,44 32312106434 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 15.02.23 17.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 23.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 377,21
627 Строительство	КТП-250- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 419,95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 417,85 417,85 ООО "ВСС" 501,43 242,07 32312091810 tender.lot-online.ru 06.02.23 06.02.23 09.02.23 14.02.23 27.02.23 03.03.23 27.02.23 03.03.23 30.04.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 419,53
628 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 519,49 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 516,64 516,64 АО "КонтурЭнерго" 619,96 299,29 32312091809 tender.lot-online.ru 06.02.23 06.02.23 09.02.23 14.02.23 27.02.23 03.03.23 27.02.23 03.03.23 30.04.23
629 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 L_I-239949 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 11 422,11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭнергоСеть" 11 404,98 11 404,98 ООО "ЭнергоСеть" 13 685,97 13 685,97 32312089191 tender.lot-online.ru 01.02.23 03.02.23 10.02.23 15.02.23 24.02.23 03.03.23 24.02.23 03.03.23 31.03.23

участник ООО "СК СИСТЕМА" 11 422,11
630 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение  ПИР,СМР,ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 6 262,93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭСК" 6 256,67 6 256,67 ООО "ЭСК" 7 508,00 7 508,00 32312088936 tender.lot-online.ru 06.02.23 03.02.23 27.02.23 28.02.23 03.03.23 13.03.23 03.03.23 13.03.23 31.03.23

участник ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 6 262,93
631 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-289752 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 29 984,24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 29 954,26 1 29 954,26 29 954,26 ООО "СМК" 35 945,11 35 945,11 32312088953 tender.lot-online.ru 06.02.23 03.02.23 10.02.23 16.02.23 03.03.23 03.03.23 03.03.23 03.03.23 31.03.23

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 29 984,24
632 Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 2 137,80 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 2 120,70 2 120,70 ООО "СК СИСТЕМА" 2 544,83 98,22 32312089454 tender.lot-online.ru 09.02.23 02.02.23 20.02.23 28.02.23 11.03.23 20.03.23 11.03.23 20.03.23 30.12.23
633 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 3 127,32 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 3 101,05 3 101,05 ООО 3 721,26 1 184,04 32312089460 tender.lot-online.ru 09.02.23 02.02.23 20.02.23 28.02.23 11.03.23 17.03.23 11.03.23 17.03.23 30.04.23

справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 987,09 09.02.23 02.02.23 20.02.23 28.02.23 11.03.23 17.03.23 11.03.23 17.03.23 30.04.23
справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 140,22 09.02.23 02.02.23 20.02.23 28.02.23 11.03.23 17.03.23 11.03.23 17.03.23 30.04.23

634 Строительство	ТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 239,53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 3 223,50 3 223,50 ООО "ФАБИ" 3 868,20 1 475,50 32312092679 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 30.05.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 239,53

635 Строительство	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 4 788,67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 4 764,72 4 764,72 ООО 5 717,67 2 180,97 32312092677 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 30.05.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 4 788,67

636 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 5 273,95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 5 268,50 5 268,50 ООО "Меридиан Энерго" 6 322,20 2 411,56 32312092676 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 30.05.23
участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 5 273,95

637 Строительство	ВЛЗ-6	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 962,74 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 912,25 2 912,25 ООО "Спецмонтаж-21" 3 494,70 1 333,03 32312092673 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 30.05.23
638 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 933,66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 919,00 2 919,00 ООО "ФАБИ" 3 502,80 1 336,12 32312092671 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 30.05.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 933,66
639 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 424,69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 412,60 2 412,60 ООО "ФАБИ" 2 895,12 1 104,32 32312092669 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 30.05.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 424,69
640 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 881,18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 866,80 2 866,80 ООО "ФАБИ" 3 440,16 1 312,23 32312092667 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 30.05.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 881,19
641 Реконструкция	(частичная)	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 608,08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 595,04 2 595,04 ООО 3 114,05 1 187,83 32312092666 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 30.05.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 608,08
642 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 652,94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 639,70 2 639,70 ООО "ФАБИ" 3 167,64 1 208,28 32312092665 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 30.05.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 652,94
643 Строительство	КТП-6/0,4	 N_I-295677 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 207,69 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 201,65 1 201,65 ООО "Спецмонтаж-21" 1 441,98 476,37 32312092664 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 07.03.23 22.02.23 07.03.23 22.02.23 14.06.23
644 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  Восточные электрические ориентировочный расчет 727,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 723,80 723,80 ООО "ФАБИ" 868,56 349,31 32312092658 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 25.05.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 727,38
645 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 472,91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 470,60 470,60 ООО "ФАБИ" 564,72 227,12 32312092655 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 25.05.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 472,91
646 Строительство	КТП-40	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 716,65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 703,10 2 703,10 ООО "ФАБИ" 3 243,72 3 243,72 32312092653 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 03.03.23 22.02.23 03.03.23 22.02.23 28.03.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 716,65
647 Реконструкция	(частичная)	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 270,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 259,30 2 259,30 ООО "ФАБИ" 2 711,16 1 003,13 32312092649 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 02.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 270,62
648 Реконструкция	КТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 711,91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 708,40 708,40 ООО "ФАБИ" 850,08 317,71 32312092648 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 01.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 711,91
649 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 869,40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 860,10 1 860,10 ООО "ФАБИ" 2 232,12 917,65 32312092645 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 18.03.23 22.02.23 18.03.23 22.02.23 23.05.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 869,40
650 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство Восточные электрические ориентировочный расчет 808,80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 804,80 804,80 ООО "ФАБИ" 965,76 392,67 32312092636 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 24.05.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 808,80
651 Реконструкция	(частичная)	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 998,64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 993,70 993,70 ООО "ФАБИ" 1 192,44 484,84 32312092635 tender.lot-online.ru 02.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 17.03.23 22.02.23 17.03.23 22.02.23 24.05.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 998,64
652 Реконструкция	МТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 883,61 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 879,20 879,20 ООО "ФАБИ" 1 055,04 384,46 32312061945 tender.lot-online.ru 01.02.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 24.02.23 16.02.23 24.02.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 883,61
653 Реконструкция	КТП-	10/04	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 064,75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 054,50 2 054,50 ООО "ФАБИ" 2 465,40 898,41 32312061947 tender.lot-online.ru 01.02.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 24.02.23 16.02.23 24.02.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 064,75
654 Строительство	МТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 908,34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 893,80 2 893,80 ООО "ФАБИ" 3 472,56 1 265,42 32312061950 tender.lot-online.ru 01.02.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 24.02.23 16.02.23 24.02.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 908,34
655 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 460,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 460,00 460,00 ООО "Меридиан Энерго" 552,00 201,15 32312061953 tender.lot-online.ru 01.02.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 24.02.23 16.02.23 24.02.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 460,57
656 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 574,67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 574,00 574,00 ООО "Меридиан Энерго" 688,80 251,00 32312061956 tender.lot-online.ru 01.02.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 24.02.23 16.02.23 24.02.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 574,67
657 Строительство	МТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 834,78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 833,00 1 833,00 ООО "Меридиан Энерго" 2 199,60 801,55 32312061961 tender.lot-online.ru 01.02.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 24.02.23 16.02.23 24.02.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 834,78
658 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 892,92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 892,00 892,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 070,40 390,06 32312061965 tender.lot-online.ru 01.02.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 24.02.23 16.02.23 24.02.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 892,92
659 Реконструкция	ТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 472,91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 470,60 470,60 ООО "ФАБИ" 564,72 205,79 32312061968 tender.lot-online.ru 01.02.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 24.02.23 16.02.23 24.02.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 472,91
660 Строительство	МТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 256,36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 255,00 1 255,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 506,00 548,80 32312061971 tender.lot-online.ru 01.02.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 24.02.23 16.02.23 24.02.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 256,36
661 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство Восточные электрические ориентировочный расчет 507,11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 504,60 504,60 ООО "ФАБИ" 605,52 220,66 32312061972 tender.lot-online.ru 01.02.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 24.02.23 16.02.23 24.02.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 507,11
662 Строительство	СП-6	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 926,89 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 912,25 2 912,25 ООО "Спецмонтаж-21" 3 494,70 1 154,50 32312092766 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 24.02.23 22.02.23 24.02.23 22.02.23 14.06.23
663 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство Восточные электрические ориентировочный расчет 829,16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 825,01 825,01 ООО 990,01 360,77 32312061980 tender.lot-online.ru 01.02.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 24.02.23 16.02.23 24.02.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 829,16
664 Реконструкция	МТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 883,61 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 879,19 879,19 ООО 1 055,03 384,46 32312061981 tender.lot-online.ru 01.02.23 26.01.23 01.02.23 02.02.23 24.02.23 16.02.23 24.02.23 16.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 883,61
665 Строительство		КЛ-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 984,93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 982,00 2 982,00 ООО "Меридиан Энерго" 3 578,40 1 182,15 32312092634 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 984,93
666 Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 168,25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 162,50 1 162,50 ООО "ФАБИ" 1 395,00 460,85 32312092633 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 168,25
667 Строительство	КЛ-0,4	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 098,49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 093,00 1 093,00 ООО 1 311,60 433,30 32312092631 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 098,49
668 Реконструкция	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 154,51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 143,74 2 143,74 ООО 2 572,49 849,84 32312092627 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 154,51
669 Строительство	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 921,44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 920,00 920,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 104,00 364,71 32312092623 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 921,45
670 Реконструкция	КВЛ-6	кВ	ТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция Восточные электрические ориентировочный расчет 979,08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 978,00 978,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 173,60 387,71 32312092620 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 979,08
671 Строительство	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 270,64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 269,00 1 269,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 522,80 503,07 32312092619 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 270,64
672 Реконструкцию	КВЛ-6	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкцию Восточные электрические ориентировочный расчет 511,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 511,00 511,00 ООО "Меридиан Энерго" 613,20 202,58 32312092615 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 511,62
673 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 100,03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 094,60 1 094,60 ООО "ФАБИ" 1 313,52 433,93 32312092612 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 100,03
674 Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 905,73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 901,20 901,20 ООО "ФАБИ" 1 081,44 357,26 32312092608 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 905,73
675 Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 282,30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 270,90 2 270,90 ООО "ФАБИ" 2 725,08 900,25 32312092604 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 282,30
676 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 942,72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 938,10 938,10 ООО "ФАБИ" 1 125,72 371,89 32312092602 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 942,72
677 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 961,51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 956,80 956,80 ООО "ФАБИ" 1 148,16 379,30 32312092599 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 961,51
678 Строительство	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 192,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 191,50 1 191,50 ООО "Меридиан Энерго" 1 429,80 472,34 32312092597 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 192,76
679 Установка	ячейки	с	ВВк	на	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 571,49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 567,50 3 567,50 ООО "Меридиан Энерго" 4 281,00 1 414,26 32312092594 tender.lot-online.ru 03.02.23 06.02.23 09.02.23 10.02.23 19.03.23 22.02.23 19.03.23 22.02.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 571,49
680 Реконструкция	ПКЛ-6	кВ	 J_I-222878 2025 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 13 615,81 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 13 609,00 1 13 609,00 13 609,00 АО "ПРОФЭНЕРГО" 16 330,80 360,36 32312101242 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.11.25

участник ООО"СМК" 13 615,81
681 Реконструкция	2КЛ-10	кВ	 J_I-222866 2024 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 16 003,60 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИК МРЭС" 15 987,60 1 15 987,60 15 987,60 ООО "ИК МРЭС" 19 185,12 667,84 32312101243 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.11.24

участник ООО "СК СИСТЕМА" 16 003,60
682 Реконструкция	4КЛ-10	кВ	 J_I-221732 2025 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 18 827,15 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 18 817,74 1 18 817,74 18 817,74 АО "ПРОФЭНЕРГО" 22 581,29 749,30 32312101154 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 31.12.24

участник ООО"СМК" 18 827,15
683 Строительство	6КЛ-10кВ	 N_I-295961 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 63 486,47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 63 422,98 1 63 422,98 63 422,98 ООО "СК СИСТЕМА" 76 107,58 5 399,52 32312108326 tender.lot-online.ru 06.02.23 10.02.23 17.02.23 01.03.23 03.03.23 10.03.23 03.03.23 10.03.23 31.12.23

участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 63 486,47
684 Строительство	2КЛ-6кВ	ТП	 N_I-295363 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 18 513,47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 18 494,96 1 18 494,96 18 494,96 ООО "СМК" 22 193,95 3 493,49 32312108329 tender.lot-online.ru 06.02.23 10.02.23 17.02.23 01.03.23 03.03.23 14.03.23 03.03.23 14.03.23 30.06.23

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 18 513,47
685 Строительство	ТП-10кВ	 M_I-275242 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 8 411,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 8 402,82 1 8 402,82 8 402,82 ООО "СМК" 10 083,38 1 990,14 32312109258 tender.lot-online.ru 13.02.23 10.02.23 17.02.23 03.03.23 11.03.23 16.03.23 11.03.23 16.03.23 31.05.23

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 8 411,23
686 Строительство	10КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 13 115,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 13 108,55 1 13 108,55 13 108,55 АО "ПРОФЭНЕРГО" 15 730,26 813,63 32312109263 tender.lot-online.ru 13.02.23 10.02.23 17.02.23 03.03.23 10.03.23 16.03.23 10.03.23 16.03.23 31.12.23



участник ООО"СМК" 13 115,21
687 Строительство	КЛ-10	кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР,ПНР, оборудование(доп. ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 42 460,66 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 42 248,36 1 42 248,36 42 248,36 ООО "Бизнес- 50 698,03 16 131,19 32312108338 tender.lot-online.ru 15.02.23 10.02.23 17.02.23 28.02.23 02.04.23 17.03.23 02.04.23 17.03.23 30.04.23
688 Модернизация	ПС-110	кВ	 N_I-286905 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 611,20 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ФАБИ" 1 603,00 1 603,00 ООО "ФАБИ" 1 923,60 341,06 32312101581 tender.lot-online.ru 08.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 05.03.23 06.03.23 05.03.23 06.03.23 25.07.23

участник ООО "ВСС" 1 603,15
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 611,21

689 Реконструкция	КВЛ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 6 337,67 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 6 299,64 6 299,64 ООО "Техно 7 559,57 1 653,66 32312108341 tender.lot-online.ru 06.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 24.03.23 10.03.23 24.03.23 10.03.23 14.06.23
690 Строительство	РП-10кВ,	4- N_I-295354 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 21 710,87 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 21 580,61 21 580,61 ООО "Энком" 25 896,73 1 348,79 32312108346 tender.lot-online.ru 06.02.23 10.02.23 22.02.23 01.03.23 24.03.23 21.03.23 24.03.23 21.03.23 29.09.23
691 Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 990,12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 985,16 985,16 ООО "Прогресс" 1 182,19 263,88 32312101576 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 26.06.23

участник ООО "ВСС" 990,12
692 Модернизация	ЦРП-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 5 427,54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 5 397,69 5 397,69 ООО "Прогресс" 6 477,22 1 445,81 32312101571 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 26.06.23

участник ООО "ВСС" 5 427,54
693 Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 4 558,01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 4 535,22 4 535,22 ООО "Прогресс" 5 442,27 1 193,48 32312101566 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 28.06.23

участник ООО "ВСС" 4 558,01
694 Реконструкция	МТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 421,33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 414,22 1 414,22 ООО "ВСС" 1 697,07 375,46 32312101558 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 421,33
695 Модернизация	КТП-400- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 228,79 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "АРСЕНАЛ" 1 222,64 1 222,64 АО "АРСЕНАЛ" 1 467,17 1 467,17 32312101551 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 01.03.23 27.02.23 01.03.23 05.03.23

участник ООО "ВСС" 1 228,79
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 228,66

696 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 538,13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 535,44 535,44 ООО "ВСС" 642,52 144,12 32312101543 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 07.03.23 27.02.23 07.03.23 22.06.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 538,13

697 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 582,28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 578,78 578,78 ООО "ВСС" 694,54 173,63 32312101541 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 02.03.23 27.02.23 02.03.23 26.06.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 582,28

698 Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 465,42 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "АРСЕНАЛ" 463,10 463,10 АО "АРСЕНАЛ" 555,71 131,06 32312101529 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 20.06.23
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 465,38
участник ООО "ВСС" 465,42

699 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 2 758,82 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 743,65 2 743,65 АО "КонтурЭнерго" 3 292,38 769,25 32312101524 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 21.06.23
участник ООО "ВСС" 2 745,03
участник ООО "АКОМ" 2 758,82
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 962,73 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 21.06.23
справочный Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 764,32 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 21.06.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 566,34 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 21.06.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 465,42 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 22.06.23

700 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 3 023,75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 005,61 3 005,61 ООО "ВСС" 3 606,73 790,95 32312101476 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 28.06.23
участник ООО "АКОМ" 3 023,75
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 251,43 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 306,90 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 26.06.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 465,42 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 28.06.23

701 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети Заголовочный лот 1 686,42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 677,98 1 677,98 ООО "ВСС" 2 013,58 441,57 32312101467 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 28.06.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 1 684,73
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНРпо Южные электрические сети ориентировочный расчет 492,00 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНРпо титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 524,37 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 670,05 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 28.06.23

702 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 1 886,75 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 876,38 1 876,38 АО "КонтурЭнерго" 2 251,65 344,64 32312101465 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 16.03.23 27.02.23 16.03.23 22.06.23
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиепо Южные электрические сети ориентировочный расчет 465,42 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 16.03.23 27.02.23 16.03.23 21.06.23
справочный Реконструкция	МТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 421,33 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 16.03.23 27.02.23 16.03.23 22.06.23

703 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиепо Южные электрические сети Заголовочный лот 4 289,03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 265,44 4 265,44 АО "КонтурЭнерго" 5 118,53 1 132,42 32312101463 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23
справочный Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 157,67 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 24.06.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 928,59 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 26.06.23
справочный Реконструкция	МТП-100- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 307,26 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиепо Южные электрические сети ориентировочный расчет 895,51 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.04.23

704 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 3 442,94 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 422,29 3 422,29 ООО "Техно 4 106,74 908,57 32312101460 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23
участник ООО "АКОМ" 3 442,94
участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 425,73
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 078,71 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23
справочный Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 939,37 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23
справочный Реконструкция	МТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 424,87 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23

705 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 5 403,01 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 5 370,59 5 370,59 ООО "ВСС" 6 444,71 1 425,82 32312101456 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 5 373,29
участник АО "АРСЕНАЛ" 5 397,61
справочный Строительство	ТП-250- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 857,34 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 22.06.23
справочный Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 157,67 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23
справочный Строительство	ТП-250- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 388,00 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23

706 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 2 652,80 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 2 638,21 2 638,21 ООО "Прогресс" 3 165,85 684,51 32312101451 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 07.03.23 27.02.23 07.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 556,76 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 07.03.23 27.02.23 07.03.23 21.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 778,33 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 07.03.23 27.02.23 07.03.23 21.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 508,19 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 07.03.23 27.02.23 07.03.23 21.04.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 809,52 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 07.03.23 27.02.23 07.03.23 26.06.23

707 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 420,50 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 396,19 4 396,19 АО "КонтурЭнерго" 5 275,43 1 221,16 32312101449 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 22.06.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 4 416,08
участник ООО "ПРОГРЕСС" 4 420,50
справочный Реконструкция	МТП-100- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 720,50 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 16.06.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 293,87 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.04.23
справочный Строительство	СТП-16- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 561,15 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 16.06.23
справочный Реконструкция	ВЛ-0,22	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 529,16 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 16.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 750,99 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 16.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 564,84 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 16.06.23

708 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 248,34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 4 227,10 4 227,10 ООО "ВСС" 5 072,52 1 122,24 32312101448 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 4 244,09
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 157,67 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 653,89 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 853,43 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 470,79 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23
справочный Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 112,56 06.02.23 14.02.23 15.02.23 15.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 27.06.23

709 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 5 762,41 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 5 730,72 5 730,72 ООО "Прогресс" 6 876,86 3 243,80 32312101447 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 28.04.23
справочный Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 357,54 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 28.04.23
справочный Строительство	СТП-16- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 404,87 06.02.23 08.02.23 14.02.23 16.02.23 27.02.23 06.03.23 27.02.23 06.03.23 02.05.23

710 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 628,34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 623,06 623,06 ООО 747,67 101,63 32312111360 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 12.03.23 17.03.23 12.03.23 17.03.23 28.06.23
участник ООО "ВСС" 623,69

711 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 899,16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 891,61 891,61 ООО 1 069,93 340,43 32312111359 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 12.03.23 17.03.23 12.03.23 17.03.23 30.04.23
участник ООО "ВСС" 892,33

712 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 487,63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 475,43 1 475,43 ООО 1 770,52 215,54 32312111357 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 12.03.23 17.03.23 12.03.23 17.03.23 10.07.23
участник ООО "ВСС" 1 476,62

713 Реконструкция	СТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 129,54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 120,17 1 120,17 ООО 1 344,20 162,23 32312111354 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 12.03.23 17.03.23 12.03.23 17.03.23 11.07.23
участник ООО "ВСС" 1 121,07

714 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 617,20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 612,39 612,39 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 734,86 100,86 32312111352 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 12.03.23 17.03.23 12.03.23 17.03.23 27.06.23
участник ООО "ВСС" 612,63

715 Реконструкция	ТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 454,73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 451,05 451,05 ООО "СК СИСТЕМА" 541,25 58,95 32312111351 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 12.03.23 20.03.23 12.03.23 20.03.23 29.06.23
участник ООО "ВСС" 451,36

716 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 542,78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 1 530,29 1 530,29 ООО "СК СИСТЕМА" 1 836,34 178,76 32312111350 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 12.03.23 20.03.23 12.03.23 20.03.23 11.07.23
участник ООО "ВСС" 1 531,21

717 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 420,12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 416,80 416,80 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 500,16 84,70 32312111349 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 12.07.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 417,26

718 Реконструкция	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 574,12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 569,59 569,59 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 683,50 116,70 32312111347 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 11.07.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 570,22

719 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 159,94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 150,78 1 150,78 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 380,93 233,87 32312111344 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 12.07.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 152,05

720 Реконструкция	ТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 790,80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 784,32 784,32 ООО 941,18 135,53 32312111342 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 13.03.23 12.03.23 13.03.23 16.07.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 784,87

721 Реконструкция	ТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 614,42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 609,39 609,39 ООО 731,26 107,89 32312111340 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 13.03.23 12.03.23 13.03.23 13.07.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 609,88

722 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 478,06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 474,33 474,33 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 569,20 94,87 32312111339 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 14.07.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 474,81

723 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 844,04 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 837,12 837,12 ООО 1 004,54 296,42 32312111338 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 13.03.23 12.03.23 13.03.23 13.05.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 837,79
участник ООО "АКОМ" 838,30

724 Строительство	КЛ-10	кВ	от	 N_I-295254 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 4 940,17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 4 900,65 4 900,65 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 5 880,78 195,72 32312111337 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 30.11.24
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 4 906,58

725 Строительство	КТП-6/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 476,33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 464,82 1 464,82 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 757,78 723,79 32312111336 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 30.04.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 466,29

726 Строительство	ВЛ-10	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 557,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 553,24 553,24 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 663,89 232,36 32312111335 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 09.05.23
участник ООО "АКОМ" 553,97

727 Строительство	КЛ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 655,61 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 642,03 1 642,03 ООО 1 970,44 290,72 32312111334 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 13.03.23 12.03.23 13.03.23 13.07.23
участник ООО "ФАБИ" 1 643,36

728 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 527,06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 522,69 522,69 ООО 627,22 93,31 32312111332 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 13.03.23 12.03.23 13.03.23 12.07.23
участник ООО "ФАБИ" 523,16

729 Реконструкция	ТП-50	6/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 951,70 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 944,09 944,09 ООО "ФАБИ" 1 132,90 132,17 32312111331 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 12.03.23 17.03.23 12.03.23 17.03.23 15.07.23
730 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 468,50 468,50 ООО 562,20 80,31 32312111330 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 13.03.23 12.03.23 13.03.23 17.07.23

участник ООО "ФАБИ" 468,98
731 Строительство	КТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 481,96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 470,10 1 470,10 ООО "ФАБИ" 1 764,12 374,68 32312111327 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 07.03.23 12.03.23 07.03.23 28.06.23

участник ООО"БСК" 1 471,29
732 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 455,72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 451,94 451,94 ООО 542,32 89,56 32312111325 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 13.03.23 12.03.23 13.03.23 30.06.23

участник ООО "ФАБИ" 452,26
733 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 458,31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 454,70 454,70 ООО "ФАБИ" 545,63 113,87 32312111324 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 07.03.23 12.03.23 07.03.23 30.06.23

участник ООО"БСК" 454,83
734 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 845,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 838,28 838,28 ООО 1 005,93 152,16 32312111322 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 13.03.23 12.03.23 13.03.23 10.07.23

участник ООО "ФАБИ" 838,87
735 Строительство	КТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 950,92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 943,13 943,13 ООО 1 131,75 357,39 32312111317 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 13.03.23 12.03.23 13.03.23 09.05.23

участник ООО "ФАБИ" 943,70
736 Строительство	КЛ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 3 281,11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 3 255,85 3 255,85 ООО 3 907,02 1 191,97 32312111316 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 13.03.23 12.03.23 13.03.23 11.05.23

участник ООО "ФАБИ" 3 256,18
737 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 685,00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 679,73 679,73 ООО "ФАБИ" 815,68 171,72 32312111315 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 07.03.23 12.03.23 07.03.23 29.06.23

участник ООО"БСК" 679,80
738 Строительство	МТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 708,51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 702,63 702,63 ООО 843,15 322,91 32312111313 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 13.03.23 12.03.23 13.03.23 29.04.23

участник ООО "ФАБИ" 703,20
739 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 957,02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 948,98 948,98 ООО 1 138,77 189,80 32312111312 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 13.03.23 12.03.23 13.03.23 29.06.23

участник ООО "ФАБИ" 949,84
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 701,06 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 13.03.23 12.03.23 13.03.23 29.06.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 255,96 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 13.03.23 12.03.23 13.03.23 30.04.23

740 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 517,28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 513,09 513,09 ООО "СК СИСТЕМА" 615,71 119,17 32312111310 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 07.03.23 12.03.23 07.03.23 09.07.23
участник ООО "АКОМ" 513,77
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 458,31 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 07.03.23 12.03.23 07.03.23 09.07.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 58,97 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 07.03.23 12.03.23 07.03.23 09.07.23

741 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 640,57 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 627,29 1 627,29 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 952,74 352,13 32312111309 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 09.03.23 12.03.23 09.03.23 09.07.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 628,27
участник ООО "АКОМ" 1 629,42
справочный Реконструкция	ТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 790,80 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 09.03.23 12.03.23 09.03.23 27.06.23
справочный Реконструкция	ТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 790,80 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 09.03.23 12.03.23 09.03.23 09.07.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 58,97 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 09.03.23 12.03.23 09.03.23 09.07.23

742 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 547,50 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 543,12 543,12 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 651,75 115,63 32312111307 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 09.03.23 12.03.23 09.03.23 11.07.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 543,40
участник ООО "АКОМ" 543,78
справочный Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 488,53 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 09.03.23 12.03.23 09.03.23 11.07.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 58,97 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 09.03.23 12.03.23 09.03.23 11.07.23

743 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 932,17 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 916,91 1 916,91 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 2 300,29 411,43 32312111306 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 09.03.23 12.03.23 09.03.23 10.07.23
участник ООО "АКОМ" 1 919,04
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 917,88
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 458,31 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 09.03.23 12.03.23 09.03.23 10.07.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 469,37 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 09.03.23 12.03.23 09.03.23 29.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 370,87 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 09.03.23 12.03.23 09.03.23 29.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 633,62 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 09.03.23 12.03.23 09.03.23 29.04.23

744 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 3 312,66 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 3 286,82 3 286,82 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 3 944,18 662,62 32312111304 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 13.07.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 287,81
участник ООО "АКОМ" 3 290,13
справочный Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 574,12 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 13.07.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 75,43 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 13.07.23
справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 747,55 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 13.07.23
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 915,55 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 13.07.23

745 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 472,17 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 468,40 468,40 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 562,08 94,43 32312111303 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 13.07.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 468,59
участник ООО "АКОМ" 468,96
справочный Реконструкция	МТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 437,45 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 13.07.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 34,72 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 13.07.23

746 Строительство	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 2 167,65 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 2 150,96 2 150,96 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 2 581,15 809,02 32312111302 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 10.03.23 12.03.23 10.03.23 16.05.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 151,39
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 152,91

747 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 950,41 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "АКОМ" 1 935,39 1 935,39 ООО "АКОМ" 2 322,46 2 322,46 32312111301 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 17.03.23 03.03.23 17.03.23 30.03.23
748 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 2 925,52 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 2 902,11 2 902,11 ООО 3 482,54 3 482,54 32312111300 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.03.23

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 2 905,33
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 903,58
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 221,45 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.03.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 575,38 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.03.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 128,68 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.03.23

749 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 2 760,05 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "АКОМ" 2 738,80 2 738,80 ООО "АКОМ" 3 286,56 3 286,56 32312111297 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 17.03.23 03.03.23 17.03.23 30.03.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 540,93 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 17.03.23 03.03.23 17.03.23 30.03.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 553,84 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 17.03.23 03.03.23 17.03.23 30.03.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 710,04 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 17.03.23 03.03.23 17.03.23 30.03.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 955,25 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 17.03.23 03.03.23 17.03.23 30.03.23

750 "Строительство	КТП-2х250	 L_I-249956 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 247,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 237,10 1 237,10 ООО "ТЕХНО 1 484,52 674,78 32312111292 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 12.03.23 06.03.23 12.03.23 06.03.23 30.04.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 238,73

751 Строительство	МТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 604,72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 591,72 1 591,72 ООО "ТЕХНО 1 910,06 1 910,06 32312111291 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 30.03.23
участник ООО "АКОМ" 1 593,80

752 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 991,42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 983,39 983,39 ООО "СК СИСТЕМА" 1 180,07 1 180,07 32312111287 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 20.03.23 03.03.23 20.03.23 30.03.23
участник ООО "ВСС" 984,08

753 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 2 030,12 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "АКОМ" 2 014,49 2 014,49 ООО "АКОМ" 2 417,38 2 417,38 32312111285 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 17.03.23 03.03.23 17.03.23 30.03.23



754 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 897,12 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "АКОМ" 890,21 890,21 ООО "АКОМ" 1 068,25 1 068,25 32312111283 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 17.03.23 03.03.23 17.03.23 30.03.23
755 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 648,56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "АКОМ" 643,57 643,57 ООО "АКОМ" 772,28 772,28 32312111281 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 17.03.23 03.03.23 17.03.23 30.03.23
756 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 840,97 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 834,16 834,16 ООО 1 000,99 1 000,99 32312111279 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.03.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 834,75
участник ООО "АКОМ" 835,26

757 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 698,14 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 692,48 692,48 ООО 830,98 830,98 32312111276 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.03.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 692,90
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 693,39

758 Строительство	ТП-63	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 811,91 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ 805,41 805,41 ООО 966,49 966,49 32312111272 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.03.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 805,90
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 806,39

759 Строительство	МТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 040,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 1 032,14 1 032,14 ООО "СК СИСТЕМА" 1 238,57 1 238,57 32312111270 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 20.03.23 03.03.23 20.03.23 30.03.23
участник ООО "ВСС" 1 032,77

760 Строительство	МТП-63	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 2 838,22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 2 815,23 2 815,23 ООО "СК СИСТЕМА" 3 378,28 3 378,28 32312111268 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 20.03.23 03.03.23 20.03.23 30.03.23
участник ООО "ВСС" 2 816,93

761 Строительство	МТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 544,10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 1 531,60 1 531,60 ООО "СК СИСТЕМА" 1 837,91 1 837,91 32312111267 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 20.03.23 03.03.23 20.03.23 30.03.23
участник ООО "ВСС" 1 532,37

762 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 761,42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 755,25 755,25 ООО "СК СИСТЕМА" 906,30 906,30 32312111265 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 20.03.23 03.03.23 20.03.23 30.03.23
участник ООО "ВСС" 755,71

763 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 682,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 676,69 676,69 ООО "СК СИСТЕМА" 812,02 812,02 32312111263 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 20.03.23 03.03.23 20.03.23 30.03.23
участник ООО "ВСС" 677,09

764 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 618,58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 613,57 613,57 ООО "СК СИСТЕМА" 736,28 736,28 32312111262 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 20.03.23 03.03.23 20.03.23 30.03.23
участник ООО "ВСС" 613,94

765 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 362,10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 1 351,07 1 351,07 ООО "СК СИСТЕМА" 1 621,29 1 621,29 32312111261 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 20.03.23 03.03.23 20.03.23 30.03.23
участник ООО "ВСС" 1 352,02

766 Строительство	МТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 099,46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 1 090,56 1 090,56 ООО "СК СИСТЕМА" 1 308,67 1 308,67 32312111260 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 20.03.23 03.03.23 20.03.23 30.03.23
участник ООО "ВСС" 1 091,32

767 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 846,74 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 839,88 839,88 ООО "СК СИСТЕМА" 1 007,86 1 007,86 32312111259 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 20.03.23 03.03.23 20.03.23 30.03.23
участник ООО "ВСС" 840,47

768 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 501,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 497,15 497,15 ООО "СК СИСТЕМА" 596,58 596,58 32312111258 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 20.03.23 03.03.23 20.03.23 30.03.23
участник ООО "ВСС" 497,45

769 Строительство	МТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 102,34 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 093,52 1 093,52 ООО "ТЕХНО 1 312,23 1 312,23 32312111256 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 16.02.23 21.02.23 03.03.23 06.03.23 03.03.23 06.03.23 30.03.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 094,29
участник ООО"БСК" 1 093,96

770 Строительство	КТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 091,09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 1 082,26 1 082,26 ООО "СК СИСТЕМА" 1 298,71 1 298,71 32312111254 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 20.03.23 03.03.23 20.03.23 30.03.23
участник ООО "ВСС" 1 082,80

771 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 774,49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 1 760,12 1 760,12 ООО "СК СИСТЕМА" 2 112,14 2 112,14 32312111251 tender.lot-online.ru 10.02.23 10.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 20.03.23 03.03.23 20.03.23 30.03.23
участник ООО "ВСС" 1 761,00

772 Реконструкция	КЛ-0,4кВ	от	 L_I-255686 2023 СМР; Выполнение СМР, материалы по титулу: Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 432,19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 4 365,71 4 365,71 ООО "ГРУППА 5 238,85 5 238,85 32312110152 tender.lot-online.ru 13.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 09.03.23 07.03.23 09.03.23 07.03.23 31.03.23
участник ООО"СМК" 4 432,19

773 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 M_I-274909 2023 СМР; Выполнение СМР, материалы по титулу: Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 5 068,25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 5 017,57 5 017,57 ООО 6 021,08 6 021,08 32312110160 tender.lot-online.ru 13.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 09.03.23 06.03.23 09.03.23 06.03.23 31.03.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 5 068,25

774 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 006,33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 906,21 4 906,21 ООО "ЭНЕРГОМИР" 5 887,45 472,57 32312110164 tender.lot-online.ru 12.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 09.03.23 07.03.23 09.03.23 07.03.23 31.12.23
участник ООО "СТРОЙБУР" 5 006,33

775 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 310,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 4 268,08 4 268,08 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 5 121,70 5 121,70 32312110166 tender.lot-online.ru 07.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 04.03.23 06.03.23 04.03.23 06.03.23 31.03.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 4 310,76

776 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 L_I-254083 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 22 594,70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" 22 583,87 22 583,87 ООО "ИК Энергия" 27 100,64 27 100,64 32312108335 tender.lot-online.ru 06.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 03.03.23 07.03.23 03.03.23 07.03.23 31.03.23
участник ООО"СМК" 22 594,70

777 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-295030 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 72 870,16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 72 797,29 1 72 797,29 72 797,29 ООО "МОНБЛАН 87 356,75 2 232,76 32312108135 tender.lot-online.ru 06.02.23 10.02.23 17.02.23 28.02.23 03.03.23 15.03.23 03.03.23 15.03.23 30.11.24
участник ООО "ЛЕНД СТРОЙ" 72 870,16

778 Строительство	8КЛ-10кВ	от	 M_I-264569 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 112 009,40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 111 897,39 1 111 897,39 111 897,39 ООО "СФ ТЦС" 134 276,86 10 418,03 32312108156 tender.lot-online.ru 06.02.23 10.02.23 17.02.23 28.02.23 03.03.23 13.03.23 03.03.23 13.03.23 31.10.23
участник ООО "МАКСИНЖ" 112 009,40

779 Строительство	24КЛ-0,4кВ	 N_I-283337 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 9 986,94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭнергоСеть" 9 971,96 9 971,96 ООО "ЭнергоСеть" 11 966,36 3 064,55 32312108164 tender.lot-online.ru 06.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 03.03.23 10.03.23 03.03.23 10.03.23 31.05.23
участник ООО "СК СИСТЕМА" 9 986,94

780 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-291868 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 12 762,25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭнергоСеть" 12 743,11 12 743,11 ООО "ЭнергоСеть" 15 291,73 1 084,89 32312108168 tender.lot-online.ru 06.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 03.03.23 10.03.23 03.03.23 10.03.23 31.12.23
участник ООО "СК СИСТЕМА" 12 762,25

781 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 247,18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БРИОР" 2 235,95 2 235,95 ООО "БРИОР" 2 683,14 522,38 32312109167 tender.lot-online.ru 13.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 10.03.23 09.03.23 10.03.23 09.03.23 30.06.23
участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 2 247,18

782 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, материалы (1 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 340,10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 3 239,90 3 239,90 ООО "СТРОЙБУР" 3 887,88 3 887,88 32312109175 tender.lot-online.ru 13.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 10.03.23 06.03.23 10.03.23 06.03.23 31.03.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 340,10

783 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, материалы (1 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 443,19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 4 309,90 4 309,90 ООО "СТРОЙБУР" 5 171,88 5 171,88 32312109188 tender.lot-online.ru 13.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 10.03.23 06.03.23 10.03.23 06.03.23 31.03.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 443,19

784 Реконструкция	КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, материалы (1 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 981,35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 1 921,91 1 921,91 ООО "СТРОЙБУР" 2 306,29 241,24 32312109195 tender.lot-online.ru 13.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 10.03.23 06.03.23 10.03.23 06.03.23 31.10.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 1 981,35

785 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети Заголовочный лот 3 316,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФЕРА АВТОМАТИКА" 3 316,88 3 316,88 ООО "СФЕРА 3 980,26 409,73 32312109199 tender.lot-online.ru 13.02.23 10.02.23 28.02.23 03.03.23 10.03.23 17.03.23 10.03.23 17.03.23 31.07.23
участник ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 3 316,89
справочный Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 998,65 13.02.23 10.02.23 28.02.23 03.03.23 10.03.23 17.03.23 10.03.23 17.03.23 31.07.23
справочный Строительство	ВЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 318,24 13.02.23 10.02.23 28.02.23 03.03.23 10.03.23 17.03.23 10.03.23 17.03.23 31.07.23

786 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 7 023,48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 6 968,00 6 968,00 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 8 361,60 1 366,80 32312108171 tender.lot-online.ru 07.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 02.03.23 14.03.23 02.03.23 14.03.23 26.06.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 6 975,72
справочный Строительство	КЛ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 167,78 07.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 02.03.23 14.03.23 02.03.23 14.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ГРЩ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 271,09 07.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 02.03.23 14.03.23 02.03.23 14.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ГРЩ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 271,09 07.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 02.03.23 14.03.23 02.03.23 14.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ГРЩ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 271,09 07.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 02.03.23 14.03.23 02.03.23 14.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ГРЩ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 271,09 07.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 02.03.23 14.03.23 02.03.23 14.03.23 26.06.23
справочный Строительство	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 3 687,00 07.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 02.03.23 14.03.23 02.03.23 14.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ГРЩ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 271,09 07.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 02.03.23 14.03.23 02.03.23 14.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ГРЩ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 271,09 07.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 02.03.23 14.03.23 02.03.23 14.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ГРЩ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 271,09 07.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 02.03.23 14.03.23 02.03.23 14.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ГРЩ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 271,09 07.02.23 10.02.23 17.02.23 21.02.23 02.03.23 14.03.23 02.03.23 14.03.23 26.06.23

787 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  Восточные электрические ориентировочный расчет 566,27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 563,50 563,50 ООО "ФАБИ" 676,20 197,76 32312101147 tender.lot-online.ru 08.02.23 08.02.23 13.02.23 14.02.23 19.03.23 28.02.23 19.03.23 28.02.23 14.06.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 566,27

788 Установка	РЛКВ-10кВ,		ИКЗ- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 177,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 166,50 2 166,50 ООО "ФАБИ" 2 599,80 760,32 32312101144 tender.lot-online.ru 08.02.23 08.02.23 13.02.23 14.02.23 19.03.23 28.02.23 19.03.23 28.02.23 14.06.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 177,21

789 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 962,53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 961,50 961,50 ООО "Меридиан Энерго" 1 153,80 337,43 32312101143 tender.lot-online.ru 08.02.23 08.02.23 13.02.23 14.02.23 19.03.23 28.02.23 19.03.23 28.02.23 14.06.23
участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 962,53

790 Реконструкция	МТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 999,55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 994,60 994,60 ООО "ФАБИ" 1 193,52 349,05 32312101139 tender.lot-online.ru 08.02.23 08.02.23 13.02.23 14.02.23 19.03.23 28.02.23 19.03.23 28.02.23 14.06.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 999,55

791 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  Восточные электрические ориентировочный расчет 467,67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 465,50 465,50 ООО "ФАБИ" 558,60 163,36 32312101137 tender.lot-online.ru 08.02.23 08.02.23 13.02.23 14.02.23 19.03.23 28.02.23 19.03.23 28.02.23 14.06.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 467,67

792 Реконструкция	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 804,86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 800,90 800,90 ООО "ФАБИ" 961,08 281,07 32312101136 tender.lot-online.ru 08.02.23 08.02.23 13.02.23 14.02.23 19.03.23 28.02.23 19.03.23 28.02.23 14.06.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 804,86

793 Замена	СР-3	на	ПСС-6	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 707,11 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 3 688,58 3 688,58 ООО "Спецмонтаж-21" 4 426,29 1 294,48 32312101133 tender.lot-online.ru 08.02.23 08.02.23 13.02.23 14.02.23 19.03.23 28.02.23 19.03.23 28.02.23 14.06.23
794 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 117,54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 112,00 1 112,00 ООО "ФАБИ" 1 334,40 390,25 32312101128 tender.lot-online.ru 08.02.23 08.02.23 13.02.23 14.02.23 19.03.23 28.02.23 19.03.23 28.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 117,54
795 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  Восточные электрические ориентировочный расчет 971,65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 966,80 966,80 ООО "ФАБИ" 1 160,16 339,29 32312101123 tender.lot-online.ru 08.02.23 08.02.23 13.02.23 14.02.23 19.03.23 28.02.23 19.03.23 28.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 971,65
796 Строительство	МТП-16	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 767,50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 763,66 763,66 ООО 916,39 268,00 32312101122 tender.lot-online.ru 08.02.23 08.02.23 13.02.23 14.02.23 19.03.23 28.02.23 19.03.23 28.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 767,50
797 Реконструкция	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 717,30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 3 698,71 3 698,71 ООО "Спецмонтаж-21" 4 438,46 1 298,04 32312101119 tender.lot-online.ru 08.02.23 08.02.23 13.02.23 14.02.23 19.03.23 28.02.23 19.03.23 28.02.23 14.06.23
798 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 504,64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 497,20 1 497,20 ООО "ФАБИ" 1 796,64 525,43 32312101113 tender.lot-online.ru 08.02.23 08.02.23 13.02.23 14.02.23 19.03.23 28.02.23 19.03.23 28.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 504,64
799 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  Восточные электрические ориентировочный расчет 788,44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 784,50 784,50 ООО 941,40 275,32 32312101112 tender.lot-online.ru 08.02.23 08.02.23 13.02.23 14.02.23 19.03.23 28.02.23 19.03.23 28.02.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 788,44
800 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 M_I-263022 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 16 326,18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 16 309,86 16 309,86 ООО "СМК" 19 571,83 19 571,83 32312113933 tender.lot-online.ru 09.02.23 13.02.23 20.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 31.03.23

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 16 326,18
801 Строительство	новой	ТП- K_I-233918 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 16 849,94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 16 833,09 16 833,09 ООО "Монблан 20 199,71 1 670,65 32312113939 tender.lot-online.ru 09.02.23 13.02.23 20.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.11.23

участник ООО "СФ ТЦС" 16 849,94
802 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-295278 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 37 847,38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 37 809,53 1 37 809,53 37 809,53 ООО "СК СИСТЕМА" 45 371,43 1 159,65 32312113942 tender.lot-online.ru 09.02.23 13.02.23 20.02.23 01.03.23 03.03.23 15.03.23 03.03.23 15.03.23 30.11.24
803 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-295280 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 27 321,52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 27 294,20 1 27 294,20 27 294,20 ООО "Монблан 32 753,04 837,14 32312113945 tender.lot-online.ru 09.02.23 13.02.23 20.02.23 01.03.23 03.03.23 15.03.23 03.03.23 15.03.23 30.11.24

участник ООО "СК СИСТЕМА" 27 321,52
804 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 7 057,14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 7 056,44 7 056,44 ООО "М-ЭНЕРГО" 8 467,72 3 582,50 32312113947 tender.lot-online.ru 09.02.23 13.02.23 20.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.04.23

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 7 057,14
805 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-295395 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 25 126,97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 25 101,84 1 25 101,84 25 101,84 ООО "СФ ТЦС" 30 122,21 816,71 32312113948 tender.lot-online.ru 09.02.23 13.02.23 20.02.23 01.03.23 03.03.23 14.03.23 03.03.23 14.03.23 30.11.24

участник ООО "МАКСИНЖ" 25 126,97
806 Строительство	4КЛ-0,4кВ	 N_I-295679 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 38 817,51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 38 798,10 1 38 798,10 38 798,10 АО "Профэнерго" 46 557,72 15 001,93 32312114258 tender.lot-online.ru 09.02.23 13.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 02.03.23 03.03.23 02.03.23 31.05.23

участник ООО"СМК" 38 817,51
807 Строительство	4КЛ-0,4кВ	 N_I-290879 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 11 835,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 11 829,16 11 829,16 АО "Профэнерго" 14 194,99 14 194,99 32312114259 tender.lot-online.ru 09.02.23 13.02.23 20.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 31.03.23

участник ООО"СМК" 11 835,07
808 Строительство	4КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 13 644,17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 13 637,34 13 637,34 АО "Профэнерго" 16 364,81 2 057,29 32312114263 tender.lot-online.ru 09.02.23 13.02.23 20.02.23 21.02.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 31.08.23

участник ООО"СМК" 13 644,17
809 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 6 623,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОМИР" 6 491,34 6 491,34 ООО "ЭНЕРГОМИР" 7 789,60 3 295,60 32312114264 tender.lot-online.ru 09.02.23 13.02.23 20.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 30.04.23

участник ООО "СТРОЙБУР" 6 623,81
810 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 5 944,10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 5 854,94 5 854,94 ООО "Группа 7 025,93 520,44 32312114268 tender.lot-online.ru 09.02.23 13.02.23 20.02.23 21.02.23 03.03.23 09.03.23 03.03.23 09.03.23 31.12.23

участник ООО"СМК" 5 944,10
811 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 785,38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 784,59 784,59 ООО "СФ ТЦС" 941,51 35,68 32312118142 tender.lot-online.ru 13.02.23 14.02.23 21.02.23 28.02.23 26.03.23 13.03.23 26.03.23 13.03.23 30.06.24

участник ООО "МАКСИНЖ" 785,38
812 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 940,58 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 3 936,64 3 936,64 ООО 4 723,97 4 723,97 32312118346 tender.lot-online.ru 13.02.23 14.02.23 21.02.23 28.02.23 10.03.23 13.03.23 10.03.23 13.03.23 31.03.23

участник ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 3 940,58 ООО 
813 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 392,84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 2 390,45 2 390,45 ООО "М-ЭНЕРГО" 2 868,54 368,81 32312118672 tender.lot-online.ru 13.02.23 14.02.23 21.02.23 28.02.23 10.03.23 13.03.23 10.03.23 13.03.23 31.07.23

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 2 392,84
814 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 770,12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 2 742,69 2 742,69 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 3 291,23 3 291,23 32312118679 tender.lot-online.ru 13.02.23 14.02.23 21.02.23 28.02.23 10.03.23 13.03.23 10.03.23 13.03.23 31.03.23

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 2 770,12
815 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 M_I-270402 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 519,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭСК" 1 517,87 1 517,87 ООО "ЭСК" 1 821,45 70,06 32312118140 tender.lot-online.ru 13.02.23 14.02.23 21.02.23 07.03.23 10.03.23 20.03.23 10.03.23 20.03.23 31.12.23

участник ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 1 519,39
816 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 36 917,91 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 36 622,57 1 36 622,57 36 622,57 ООО "Технолог" 43 947,08 6 462,81 32312114280 tender.lot-online.ru 10.02.23 13.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 16.03.23 03.03.23 16.03.23 26.06.23

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 36 648,41
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 36 917,91
справочный Строительство	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 32 253,53 10.02.23 13.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 16.03.23 03.03.23 16.03.23 26.06.23
справочный Строительство	КЛ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 399,19 10.02.23 13.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 16.03.23 03.03.23 16.03.23 26.06.23
справочный Строительство	КЛ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 399,19 10.02.23 13.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 16.03.23 03.03.23 16.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ГРЩ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 271,09 10.02.23 13.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 16.03.23 03.03.23 16.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ГРЩ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 271,09 10.02.23 13.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 16.03.23 03.03.23 16.03.23 26.06.23
справочный Строительство	КЛ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 712,19 10.02.23 13.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 16.03.23 03.03.23 16.03.23 26.06.23
справочный Строительство	КЛ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 399,19 10.02.23 13.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 16.03.23 03.03.23 16.03.23 26.06.23
справочный Строительство	КЛ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 399,19 10.02.23 13.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 16.03.23 03.03.23 16.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ГРЩ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 271,09 10.02.23 13.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 16.03.23 03.03.23 16.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ГРЩ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 271,09 10.02.23 13.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 16.03.23 03.03.23 16.03.23 26.06.23
справочный Строительство	ГРЩ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 271,09 10.02.23 13.02.23 20.02.23 28.02.23 03.03.23 16.03.23 03.03.23 16.03.23 26.06.23

817 Реконструкция	КЛ-10	кВ	РП	 J_I-221745 2025 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 125 513,97 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 125 388,46 1 125 388,46 125 388,46 ООО "СФ ТЦС" 150 466,15 2 129,96 32312122858 tender.lot-online.ru 09.02.23 15.02.23 22.02.23 02.03.23 03.03.23 17.03.23 03.03.23 17.03.23 30.11.25
участник ООО "МАКСИНЖ" 125 513,97

818 Реконструкция	ВЛ-10	кВ	РП- K_I-235401 2024 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 3 145,33 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 142,00 3 142,00 ООО "Меридиан Энерго" 3 770,40 219,51 32312122809 tender.lot-online.ru 14.02.23 15.02.23 22.02.23 01.03.23 01.04.23 14.03.23 01.04.23 14.03.23 31.12.23
участник ООО "ВСС" 3 145,33

819 Строительство	4КЛ-0,4кВ	 N_I-295266 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 15 360,17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 15 352,49 15 352,49 АО "Профэнерго" 18 422,99 6 663,63 32312122862 tender.lot-online.ru 14.02.23 15.02.23 22.02.23 28.02.23 06.03.23 14.03.23 06.03.23 14.03.23 30.04.23
участник ООО"СМК" 15 360,17

820 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-295269 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 33 232,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 33 198,84 1 33 198,84 33 198,84 ООО "СФ ТЦС" 39 838,60 893,81 32312122867 tender.lot-online.ru 14.02.23 15.02.23 22.02.23 02.03.23 06.03.23 17.03.23 06.03.23 17.03.23 30.11.24
участник ООО "МАКСИНЖ" 33 232,07

821 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-295270 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 30 830,54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 30 799,71 1 30 799,71 30 799,71 ООО "СК СИСТЕМА" 36 959,65 887,03 32312122873 tender.lot-online.ru 14.02.23 15.02.23 22.02.23 02.03.23 06.03.23 16.03.23 06.03.23 16.03.23 30.11.24
участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 30 830,54

822 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-295272 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 24 987,04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 24 962,05 24 962,05 ООО "МОНБЛАН 29 954,46 765,61 32312122880 tender.lot-online.ru 14.02.23 15.02.23 22.02.23 28.02.23 06.03.23 15.03.23 06.03.23 15.03.23 30.11.24
участник ООО"СМК" 24 987,04

823 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-295274 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 23 699,65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 23 675,95 23 675,95 ООО "СМК" 28 411,14 770,32 32312122886 tender.lot-online.ru 14.02.23 15.02.23 22.02.23 28.02.23 06.03.23 14.03.23 06.03.23 14.03.23 30.11.24
участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 23 699,65

824 Строительство	4КЛ-10кВ	от	 Г 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Строительство ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 16 095,03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 16 000,03 16 000,03 ООО 19 200,04 208,70 32312122892 tender.lot-online.ru 16.02.23 15.02.23 01.03.23 02.03.23 13.03.23 30.03.23 13.03.23 30.03.23 30.06.23
участник ООО "СФ ТЦС" 16 095,03

825 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 8 886,52 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" 8 842,09 8 842,09 ООО 10 610,51 1 989,47 32312122900 tender.lot-online.ru 15.02.23 15.02.23 22.02.23 28.02.23 02.04.23 16.03.23 02.04.23 16.03.23 04.06.23
826 Строительство	КТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 077,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 071,82 1 071,82 ООО "Спецмонтаж-21" 1 286,19 171,49 32312125584 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 03.03.23 03.03.23 26.03.23 17.03.23 26.03.23 17.03.23 30.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 077,21
827 Строительство	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 2 483,47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 471,05 2 471,05 ООО 2 965,26 466,75 32312125585 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 26.03.23 14.03.23 26.03.23 14.03.23 30.06.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 483,47
828 Строительство	ТП-400	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 3 329,38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 326,00 3 326,00 ООО "Меридиан Энерго" 3 991,20 628,24 32312125580 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 26.03.23 14.03.23 26.03.23 14.03.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 3 329,38
829 Реконструкция	ВЛЗ-6	кВ	ф.	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 855,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 853,00 1 853,00 ООО "Меридиан Энерго" 2 223,60 350,01 32312125575 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 26.03.23 14.03.23 26.03.23 14.03.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 1 855,23
830 Строительство	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 601,48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 598,48 598,48 ООО 718,17 113,05 32312125564 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 26.03.23 14.03.23 26.03.23 14.03.23 30.06.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 601,48
831 Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 618,01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 614,92 614,92 ООО 737,91 116,15 32312125561 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 26.03.23 14.03.23 26.03.23 14.03.23 30.06.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 618,01
832 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 491,04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 488,59 488,59 ООО 586,30 92,29 32312125559 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 26.03.23 14.03.23 26.03.23 14.03.23 30.06.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 491,04
833 Строительство	ТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 468,99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 461,64 1 461,64 ООО 1 753,97 276,09 32312125558 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 26.03.23 14.03.23 26.03.23 14.03.23 30.06.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 468,99
834 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 4 078,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 4 057,68 4 057,68 ООО "Спецмонтаж-21" 4 869,22 631,88 32312125555 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 23.07.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 4 078,07
835 Реконструкция	КТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 4 338,04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 4 316,35 4 316,35 ООО "Спецмонтаж-21" 5 179,62 662,06 32312125552 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 25.07.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 4 338,04
836 Реконструкция	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 4 753,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 4 730,04 4 730,04 ООО "Спецмонтаж-21" 5 676,04 731,01 32312125549 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.07.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 4 753,81
837 Строительство	ТП-630	 M_I-261858 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 596,48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 588,77 1 588,77 ООО "Спецмонтаж-21" 1 906,52 300,10 32312125547 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 26.03.23 14.03.23 26.03.23 14.03.23 30.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 596,48
838 Реконструкция	МТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 900,94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 896,50 896,50 ООО "ФАБИ" 1 075,80 139,61 32312125545 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 23.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 900,94
839 Реконструкция	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 5 233,52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 5 207,36 5 207,36 ООО "Спецмонтаж-21" 6 248,83 804,77 32312125542 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.07.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 5 233,52
840 Реконструкция	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 562,49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 554,70 1 554,70 ООО "ФАБИ" 1 865,64 240,27 32312125537 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 562,50
841 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  Восточные электрические ориентировочный расчет 546,55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 543,82 543,82 ООО "Спецмонтаж-21" 652,58 134,35 32312125535 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 03.03.23 24.03.23 17.03.23 24.03.23 17.03.23 24.05.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 546,55
842 Строительство	RТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 393,70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 381,80 2 381,80 ООО "ФАБИ" 2 858,16 368,10 32312125534 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 393,70
843 Установка	РЛКВ-10	кВ,	ИКЗ- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 422,54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 420,50 420,50 ООО "ФАБИ" 504,60 68,08 32312125531 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 18.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 422,54
844 Замена	МВ	(ввод	с	ТП-208)	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 788,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 779,20 1 779,20 ООО "ФАБИ" 2 135,04 283,56 32312125524 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 20.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 788,07



845 Реконструкция	КТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 552,88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 540,11 2 540,11 ООО "Спецмонтаж-21" 3 048,14 401,69 32312125521 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 21.07.23
участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 552,88

846 Реконструкция	ТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 496,15 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 493,70 493,70 ООО "ФАБИ" 592,44 77,47 32312125519 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 22.07.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 496,15

847 Реконструкция	МТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 039,25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 034,10 1 034,10 ООО "ФАБИ" 1 240,92 164,81 32312125516 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 20.07.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 039,26

848 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 166,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 160,60 1 160,60 ООО "ФАБИ" 1 392,72 358,73 32312125513 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 19.05.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 166,38

849 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  Восточные электрические ориентировочный расчет 877,02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 872,70 872,70 ООО "ФАБИ" 1 047,24 140,18 32312125508 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 19.07.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 877,03

850 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 645,05 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 642,00 642,00 ООО "ФАБИ" 770,40 103,12 32312125506 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 19.07.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 645,05

851 Реконструкция	ВЛЗ-6	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 747,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 739,10 1 739,10 ООО "ФАБИ" 2 086,92 279,35 32312125502 tender.lot-online.ru 14.02.23 16.02.23 27.02.23 28.02.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 19.07.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 747,76

852 Реконструкция	ВЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 1 585,30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ДЭК СТРОЙ" 1 577,37 1 577,37 ООО "ДЭК СТРОЙ" 1 892,84 53,89 32312156824 tender.lot-online.ru 17.02.23 01.03.23 06.03.23 06.03.23 10.03.23 23.03.23 10.03.23 23.03.23 29.12.23
853 Реконструкция	путем	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 4 480,28 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 4 457,88 4 457,88 ООО 5 349,45 365,77 32312157122 tender.lot-online.ru 17.02.23 01.03.23 06.03.23 06.03.23 10.03.23 23.03.23 10.03.23 23.03.23 18.07.23
854 Реконструкция	ВЛ-0,4кВ	Ф- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 641,52 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СКАТ-ГРУПП" 639,27 639,27 ООО "СКАТ-ГРУПП" 767,13 52,45 32312157117 tender.lot-online.ru 17.02.23 01.03.23 06.03.23 06.03.23 10.03.23 23.03.23 10.03.23 23.03.23 18.07.23
855 Строительство	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 2 366,53 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 2 364,16 2 364,16 ООО 2 837,00 360,25 32312157115 tender.lot-online.ru 17.02.23 01.03.23 06.03.23 06.03.23 10.03.23 23.03.23 10.03.23 23.03.23 25.05.23
856 Реконструкция	ПС	35/6	кВ	 Г 2023 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПС Новая Москва ориентировочный расчет 941,24 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 940,30 940,30 ООО 1 128,36 91,18 32312157108 tender.lot-online.ru 17.02.23 01.03.23 06.03.23 06.03.23 10.03.23 23.03.23 10.03.23 23.03.23 30.06.23
857 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 1 116,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 1 111,04 1 111,04 ООО "СК СИСТЕМА" 1 333,25 96,09 32312157106 tender.lot-online.ru 17.02.23 01.03.23 06.03.23 06.03.23 10.03.23 23.03.23 10.03.23 23.03.23 12.07.23

участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 1 116,62
858 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 4 394,70 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СКАТ-ГРУПП" 4 379,32 4 379,32 ООО "СКАТ-ГРУПП" 5 255,18 433,42 32312157101 tender.lot-online.ru 17.02.23 01.03.23 06.03.23 06.03.23 10.03.23 23.03.23 10.03.23 23.03.23 28.06.23
859 Строительство	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 1 022,72 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 021,70 1 021,70 ООО 1 226,04 102,17 32312157096 tender.lot-online.ru 17.02.23 01.03.23 06.03.23 06.03.23 10.03.23 23.03.23 10.03.23 23.03.23 27.06.23
860 Строительство	ВЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 433,40 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 431,24 431,24 ООО 517,48 42,24 32312157094 tender.lot-online.ru 17.02.23 01.03.23 06.03.23 06.03.23 10.03.23 23.03.23 10.03.23 23.03.23 29.06.23
861 Реконструкция	путем	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 4 432,16 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 4 410,00 4 410,00 ООО 5 292,00 432,00 32312157090 tender.lot-online.ru 17.02.23 01.03.23 06.03.23 06.03.23 10.03.23 23.03.23 10.03.23 23.03.23 29.06.23
862 Реконструкция	путем	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы и Новая Москва Cводно-сметный расчет 4 168,52 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 4 164,35 4 164,35 ООО 4 997,22 4 997,22 32312157088 tender.lot-online.ru 17.02.23 01.03.23 06.03.23 06.03.23 10.03.23 23.03.23 10.03.23 23.03.23 31.03.23
863 "Реконструкция	КЛ-10	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы и Новая Москва Cводно-сметный расчет 3 106,03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "АКОМ" 3 093,60 3 093,60 ООО "АКОМ" 3 712,32 3 712,32 32312157085 tender.lot-online.ru 17.02.23 01.03.23 06.03.23 06.03.23 10.03.23 22.03.23 10.03.23 22.03.23 31.03.23
864 Перевод	 M_I-272173 2023 Услуги Выполнение работ по созданию и внедрению ПАО "Россети Московский Технико-коммерческие 124 934,53 ВЗ ОК 3 3 ООО "СИГМА" 124 872,03 1 124 872,03 124 872,03 ООО "СИГМА" 149 846,44 10 200,81 32211991854 tender.lot-online.ru 16.12.22 26.12.22 25.01.23 14.02.23 25.02.23 02.03.23 25.02.23 02.03.23 01.05.24

участник ООО "ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" 124 934,53
участник ООО "ГРАДУМ" 124 930,04 ООО "ГРАДУМ"

865 Работы	по	внедрению	 M_I-272167 2023 Услуги Выполнение работ по внедрению ПАО "Россети Московский Технико-коммерческие 49 881,92 ВЗ ОК ЕП 2 2 ООО "Прикладные решения"(Лидер 49 666,67 1 49 666,67 49 666,67 ООО "Прикладные 59 600,01 8 295,97 32211993980 roseltorg.ru 16.12.22 27.12.22 16.01.23 09.02.23 25.02.23 21.02.23 25.02.23 21.02.23 21.11.23
участник ООО "1КЛИК" 59 850,00 ООО "1КЛИК"

866 Работы	по	внедрению	 M_I-272168 2023 Услуги Выполнение работ по внедрению ПАО "Россети Московский Технико-коммерческие 49 995,00 ВЗ ОК ЕП 3 3 КУ ООО «Цифровой выбор» (Лидер КУ), 49 770,00 1 49 770,00 49 770,00 КУ ООО «Цифровой 59 724,00 6 234,92 32211992218 roseltorg.ru 16.12.22 26.12.22 16.01.23 09.02.23 25.02.23 21.02.23 25.02.23 21.02.23 20.02.24
участник ООО "1КЛИК" 49 850,01 ООО "1КЛИК"
участник ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 59 994,00 ООО "НАУЧНО-

867 Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 539,08 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 535,84 535,84 ООО "ТЕХНО 643,01 72,45 32312056141 tender.lot-online.ru 10.01.23 24.01.23 09.03.23 10.03.23 20.03.23 23.03.23 20.03.23 23.03.23 02.06.23
868 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 398 442,31 ВЗ ОК 2 2 ООО "Рязаньспецстрой" 398 442,31 2 386 666,67 386 666,67 ООО "Рязаньспецстрой" 464 000,00 0,00 32312029089 tender.lot-online.ru 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 31.03.23 20.03.23 31.03.23 30.12.23 Выписка ЦЗК 

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 397 645,43
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267089 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 12 451,08 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267149 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 12 899,77 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267150 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 14 284,41 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267152 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 11 594,72 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267166 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 6 774,04 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267158 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 27 811,28 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267163 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 20 025,33 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267091 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 15 539,89 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267148 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 11 248,86 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267151 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 14 666,49 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267159 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 8 829,70 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267156 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 15 434,73 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267165 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 10 386,12 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267169 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 11 834,67 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Реконструкция	 M_I-267825 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 5 740,90 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267086 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 15 722,32 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267088 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 10 629,74 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267092 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 11 653,60 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267155 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 11 067,79 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267167 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 13 303,16 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267160 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 9 095,98 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267161 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 10 790,86 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267090 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 11 967,52 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267154 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 11 366,02 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267164 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 14 092,70 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267162 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 15 036,38 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267153 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 10 769,57 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267157 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 12 399,17 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267168 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 11 971,77 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267824 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 11 717,52 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267823 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 5 740,90 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267170 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267175 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267182 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267194 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267196 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267172 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267174 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267176 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267177 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267190 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267181 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267184 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267186 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267197 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267198 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267179 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267183 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267189 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267191 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267192 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267171 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267173 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267180 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267193 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267195 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267178 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267185 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267187 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267188 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 231,63 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267830 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 2 655,00 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23
справочный Модернизация	ПС	220	кВ	 M_I-267831 2024 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 2 222,95 10.01.23 13.01.23 08.02.23 07.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 30.12.23

869 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 721,65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 718,04 718,04 ООО 861,65 296,19 32312069242 tender.lot-online.ru 20.01.23 30.01.23 09.03.23 10.03.23 20.03.23 20.03.23 20.03.23 20.03.23 21.04.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 721,65

870 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-294475 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 27 649,82 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 27 511,57 1 27 511,57 27 511,57 ООО "ВСС" 33 013,88 0,00 32312079283 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.02.23 08.02.23 24.03.23 25.03.23 12.04.23 25.03.23 12.04.23 30.11.23
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 27 649,82
участник ООО "ПРОГРЕСС" 27 649,82

871 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-294476 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 23 890,97 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "Контурэнерго" 23 759,57 1 23 759,57 23 759,57 АО "Контурэнерго" 28 511,48 0,00 32312079287 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.02.23 08.02.23 24.03.23 25.03.23 12.04.23 25.03.23 12.04.23 30.11.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 23 890,97
участник АО "АРСЕНАЛ" 23 867,08

872 Строительство	ЛЭП-6	кВ	 N_I-294479 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 45 186,45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Бизнес-Инвестпром" 45 186,45 1 45 186,45 45 186,45 ООО "Бизнес- 54 223,74 32312079291 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.02.23 08.02.23 24.03.23 25.03.23 25.03.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 45 186,45

873 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-294480 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 21 958,85 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 21 838,07 1 21 838,07 21 838,07 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 26 205,69 0,00 32312079079 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.02.23 13.02.23 23.03.23 25.03.23 11.04.23 25.03.23 11.04.23 30.11.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 21 936,89
участник ООО "ПРОГРЕСС" 21 958,85

874 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-294482 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 97 312,64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Технолог" 96 923,39 1 96 923,39 96 923,39 ООО "Технолог" 116 308,07 0,00 32312079082 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.02.23 08.02.23 23.03.23 25.03.23 10.04.23 25.03.23 10.04.23 30.11.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 97 312,64

875 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-294471 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 39 129,21 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 38 914,00 1 38 914,00 38 914,00 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 46 696,80 0,00 32312079089 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.02.23 13.02.23 23.03.23 25.03.23 11.04.23 25.03.23 11.04.23 30.11.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 39 129,21
участник АО "АРСЕНАЛ" 39 090,08

876 Строительство	24КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Строительство Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 509,28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ КСМ" 2 506,77 2 506,77 ООО "ЭНКОМ КСМ" 3 008,12 0,00 32312088782 tender.lot-online.ru 31.01.23 03.02.23 17.03.23 21.03.23 28.03.23 03.04.23 28.03.23 03.04.23 30.06.23
участник ООО "СК СИСТЕМА" 2 509,28

877 Модернизация	ПС-110	кВ	 L_I-245745 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС- ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 539,56 ВЗ ОЗП 2 2 ООО "Техно инжиниринг" 329,13 329,13 ООО "Техно 394,96 0,00 32312097293 tender.lot-online.ru 06.02.23 07.02.23 09.03.23 21.03.23 13.04.23 07.04.23 13.04.23 07.04.23 31.01.24
участник ООО "Инвенсис" 512,58

878 Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 064,52 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 058,13 1 058,13 ООО "ЭНКОМ" 1 269,76 119,79 32312105364 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 03.03.23 07.03.23 03.03.23 21.03.23 03.03.23 21.03.23 05.07.23
879 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 509,22 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 506,16 506,16 ООО "ТЕХНО 607,40 47,18 32312105595 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 03.03.23 07.03.23 03.03.23 23.03.23 03.03.23 23.03.23 04.07.23
880 Строительство	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 900,69 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 895,29 895,29 ООО "ЭНКОМ" 1 074,34 244,17 32312105597 tender.lot-online.ru 13.02.23 09.02.23 03.03.23 07.03.23 03.03.23 21.03.23 03.03.23 21.03.23 04.05.23
881 Строительство	ПКЛ-10	кВ	 J_I-222874 2024 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 20 634,71 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 20 614,07 1 20 614,07 20 614,07 ООО "СК СИСТЕМА" 24 736,89 0,00 32312101157 tender.lot-online.ru 06.02.23 08.02.23 21.03.23 28.03.23 01.04.23 11.04.23 01.04.23 11.04.23 30.11.23

участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 20 634,71
882 Г 2023 МТРиО Поставка СИЗ рук ПАО "Россети Московский Коммерческое предложение 749,64 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ЦЕНТР СПЕЦОДЕЖДЫ" 620,40 620,40 ООО "ЦЕНТР 744,48 0,00 32312113781 tender.lot-online.ru 10.02.23 13.02.23 27.02.23 15.03.23 17.04.23 03.04.23 15.06.23 03.04.23 31.12.23
883 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 15 306,83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ КСМ" 15 291,52 1 15 291,52 15 291,52 ООО "ЭНКОМ КСМ" 18 349,82 0,00 32312109261 tender.lot-online.ru 13.02.23 10.02.23 17.03.23 24.03.23 28.03.23 10.04.23 28.03.23 10.04.23 31.07.23

участник ООО "СК СИСТЕМА" 15 306,83
884 Строительство	8КЛ-10кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 93 793,34 ВЗ ОК ЕП 1 1 КУ ООО СК "РусТрест" (лидер), ООО 93 793,34 1 93 793,34 93 793,34 КУ ООО СК "РусТрест" 112 552,01 0,00 32312114605 tender.lot-online.ru 09.02.23 13.02.23 01.03.23 21.03.23 21.04.23 07.04.23 21.04.23 07.04.23 31.12.23
885 Строительство	КЛ-10	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 716,02 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 711,72 711,72 ООО "ТЕХНО 854,07 65,70 32312156347 tender.lot-online.ru 13.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 10.03.23 27.03.23 10.03.23 27.03.23 18.05.23
886 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 1 137,31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 135,00 1 135,00 ООО "МЕРИДИАН 1 362,00 85,13 32312156349 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 28.03.23 24.03.23 28.03.23 24.03.23 14.07.23

участник ООО "ВСС" 1 137,31
887 Строительство		ТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 811,95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 806,26 806,26 ООО 967,52 154,80 32312156352 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 28.03.23 23.03.23 28.03.23 23.03.23 12.05.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 807,08
888 Строительство	CТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 580,05 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 576,57 576,57 ООО "ТЕХНО 691,89 102,50 32312156357 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 28.03.23 23.03.23 28.03.23 23.03.23 16.05.23
889 Реконструкция	в	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 070,35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 062,85 1 062,85 ООО 1 275,42 36,31 32312156367 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 28.03.23 23.03.23 28.03.23 23.03.23 29.12.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 063,92
890 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 771,43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 766,03 766,03 ООО 919,23 65,66 32312156368 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 28.03.23 23.03.23 28.03.23 23.03.23 13.07.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 766,80
891 Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 820,03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 817,80 817,80 ООО "МЕРИДИАН 981,36 24,53 32312156378 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 28.03.23 24.03.23 28.03.23 24.03.23 29.12.23

участник ООО "ВСС" 820,03
892 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 472,20 472,20 ООО "МЕРИДИАН 566,64 35,73 32312156381 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 28.03.23 24.03.23 28.03.23 24.03.23 13.07.23

участник ООО "ВСС" 474,37
893 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 426,09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 424,00 1 424,00 ООО "МЕРИДИАН 1 708,80 106,80 32312156384 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 28.03.23 24.03.23 28.03.23 24.03.23 14.07.23

участник ООО "ВСС" 1 426,09
894 Строительство	КТП- N_I-294439 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 3 826,03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 823,80 3 823,80 ООО "МЕРИДИАН 4 588,56 4 588,56 32312156386 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 17.03.23 16.03.23 17.03.23 16.03.23 24.03.23

участник ООО "ВСС" 3 826,03
895 Строительство	МТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование Северные электрические ориентировочный расчет 543,05 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 539,79 539,79 ООО "ЭНКОМ" 647,75 647,75 32312157510 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 14.03.23 22.03.23 25.03.23 24.03.23 25.03.23 24.03.23 31.03.23
896 Реконструкция	РП- Г 2022 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 026,90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 020,74 1 020,74 ООО 1 224,88 1 224,88 32312157515 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 17.03.23 14.03.23 17.03.23 14.03.23 31.03.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 026,90
897 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 1 144,19 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 143,04 1 143,04 ООО 1 371,65 1 371,65 32312157517 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 10.03.23 09.03.23 10.03.23 09.03.23 10.03.23
898 Строительство	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 576,99 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 576,41 576,41 ООО 691,69 691,69 32312157520 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 10.03.23 09.03.23 10.03.23 09.03.23 10.03.23
899 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 1 913,04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 910,75 1 910,75 ООО "МЕРИДИАН 2 292,90 145,91 32312157524 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 17.03.23 24.03.23 17.03.23 24.03.23 12.07.23

участник ООО "ВСС" 1 913,04
справочный Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 417,88 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 06.03.23 24.03.23 03.03.23 24.03.23 12.07.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 495,16 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 06.03.23 24.03.23 03.03.23 24.03.23 10.07.23

900 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Дмитровскому Северные электрические Заголовочный лот 2 211,14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 209,00 2 209,00 ООО "МЕРИДИАН 2 650,80 66,27 32312157531 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 17.03.23 24.03.23 17.03.23 24.03.23 29.12.23
участник ООО "ВСС" 2 211,14
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 1 572,12 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 06.03.23 24.03.23 03.03.23 24.03.23 29.12.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 639,02 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 06.03.23 24.03.23 03.03.23 24.03.23 05.07.23

901 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 1 975,24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 973,00 1 973,00 ООО "МЕРИДИАН 2 367,60 157,84 32312157535 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 17.03.23 24.03.23 17.03.23 24.03.23 07.07.23
участник ООО "ВСС" 1 975,24
справочный Реконструкция	КТП-6/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 987,62 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 06.03.23 24.03.23 03.03.23 24.03.23 07.07.23
справочный Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 987,62 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 06.03.23 24.03.23 03.03.23 24.03.23 06.07.23

902 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 3 492,72 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 471,76 3 471,76 ООО "ТЕХНО 4 166,12 305,77 32312157540 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 17.03.23 23.03.23 17.03.23 23.03.23 10.07.23
справочный Строительство	КТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 115,51 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 06.03.23 23.03.23 03.03.23 23.03.23 10.07.23
справочный Реконструкция	РУ-10кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 377,21 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 06.03.23 23.03.23 03.03.23 23.03.23 10.07.23

903 Строительство	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 256,04 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 244,76 2 244,76 ООО 2 693,71 130,53 32312157859 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 20.03.23 02.11.23
904 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 714,16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 709,17 709,17 ООО 850,99 64,23 32312157861 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 17.03.23 23.03.23 17.03.23 23.03.23 07.07.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 709,88
905 Реконструкция	КТП-943	с	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 471,05 471,05 ООО 565,26 43,07 32312157863 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 17.03.23 23.03.23 17.03.23 23.03.23 06.07.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 471,52
906 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 1 109,52 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 1 103,98 1 103,98 ООО "ПРОГРЕСС" 1 324,77 294,39 32312157866 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 14.03.23 15.03.23 25.03.23 27.03.23 25.03.23 27.03.23 14.04.23
907 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 815,54 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 810,64 810,64 ООО "ЭНКОМ" 972,77 39,70 32312157880 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 17.03.23 27.03.23 17.03.23 27.03.23 03.07.23
908 Строительство	ТП	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 377,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 375,50 2 375,50 ООО "МЕРИДИАН 2 850,60 2 850,60 32312157885 tender.lot-online.ru 06.02.23 01.03.23 06.03.23 07.03.23 10.03.23 09.03.23 10.03.23 09.03.23 10.03.23

участник ООО "ВСС" 2 377,71
909 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 613,65 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 3 559,45 3 559,45 ООО "ГРУППА 4 271,33 601,60 32312110175 tender.lot-online.ru 07.02.23 10.02.23 07.03.23 10.03.23 18.03.23 21.03.23 18.03.23 21.03.23 31.05.23

участник ООО "М-СТРОЙ" 3 612,82
участник ООО "СМК" 3 613,65

910 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 924,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-СТРОЙ" 1 924,06 1 924,06 ООО "М-СТРОЙ" 2 308,87 142,08 32312109158 tender.lot-online.ru 07.02.23 10.02.23 07.03.23 10.03.23 18.03.23 27.03.23 18.03.23 27.03.23 31.05.23
участник ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 1 924,89

911 Строительство	новой	ТП- M_I-259950 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 10 844,06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 10 833,21 1 10 833,21 10 833,21 ООО "МОНБЛАН 12 999,86 12 999,86 32312118340 tender.lot-online.ru 13.02.23 14.02.23 03.03.23 14.03.23 10.03.23 27.03.23 10.03.23 27.03.23 31.03.23
участник ООО "СК СИСТЕМА" 10 844,06

912 "Реконструкция	КТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 068,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 066,50 1 066,50 ООО "МЕРИДИАН 1 279,80 1 279,80 32312158141 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 07.03.23 09.03.23 18.03.23 24.03.23 18.03.23 24.03.23 31.03.23
участник ООО "ВСС" 1 068,81

913 "Реконструкция	КТП10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 561,06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 558,90 558,90 ООО "МЕРИДИАН 670,68 670,68 32312158146 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 07.03.23 09.03.23 18.03.23 24.03.23 18.03.23 24.03.23 31.03.23
участник ООО "ВСС" 561,06

914 Реконструкция	МТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 785,38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 780,67 780,67 ООО "ЭНКОМ" 936,80 936,80 32312158151 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 15.03.23 16.03.23 26.03.23 21.03.23 26.03.23 21.03.23 31.03.23
915 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 852,18 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 842,92 1 842,92 ООО 2 211,50 2 211,50 32312158155 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 15.03.23 16.03.23 26.03.23 29.03.23 26.03.23 29.03.23 31.03.23
916 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 768,28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 766,10 766,10 ООО "МЕРИДИАН 919,32 919,32 32312158157 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 07.03.23 09.03.23 18.03.23 24.03.23 18.03.23 24.03.23 31.03.23

участник ООО "ВСС" 768,28
917 "Реконтрукция	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 1 079,28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 077,10 1 077,10 ООО "МЕРИДИАН 1 292,52 1 292,52 32312158159 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 07.03.23 09.03.23 18.03.23 24.03.23 18.03.23 24.03.23 31.03.23

участник ООО "ВСС" 1 079,28
918 "Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 772,35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 770,00 770,00 ООО "МЕРИДИАН 924,00 924,00 32312158160 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 15.03.23 16.03.23 26.03.23 27.03.23 26.03.23 27.03.23 31.03.23

участник ООО "ВСС" 772,35
919 Строительство	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 1 211,57 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 204,30 1 204,30 ООО "ЭНКОМ" 1 445,16 1 445,16 32312158161 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 15.03.23 16.03.23 26.03.23 27.03.23 26.03.23 27.03.23 31.03.23
920 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 569,56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 566,14 566,14 ООО "ЭНКОМ" 679,37 679,37 32312158163 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 15.03.23 16.03.23 26.03.23 27.03.23 26.03.23 27.03.23 31.03.23
921 Реконструкция	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 1 170,59 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 164,74 1 164,74 ООО "БИЗНЕС- 1 397,68 1 397,68 32312158165 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 15.03.23 16.03.23 26.03.23 29.03.23 26.03.23 29.03.23 31.03.23
922 Строительство	ТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 1 395,79 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 387,42 1 387,42 ООО "ЭНКОМ" 1 664,90 1 664,90 32312158168 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 15.03.23 16.03.23 26.03.23 27.03.23 26.03.23 27.03.23 31.03.23
923 Строительство	ТП-6/0,4кВ	,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 835,30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 831,12 831,12 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 997,35 997,35 32312158172 tender.lot-online.ru 10.02.23 01.03.23 15.03.23 16.03.23 26.03.23 24.03.23 26.03.23 24.03.23 31.03.23
924 Модернизация	 J_I-223477 2024 Работы Выполнение работ по развитию ПАО "Россети Московский Технико-коммерческие 111 472,61 ВЗ ОК ЕП 2 2 КУ ООО "Интеллектуальные системы" 111 435,99 1 111 435,99 111 435,99 КУ ООО 133 723,19 0,00 32312126269 tender.lot-online.ru 13.02.23 16.02.23 06.03.23 21.03.23 25.04.23 03.04.23 25.04.23 03.04.23 02.04.24

участник ООО "УК БАККА" 111 472,61 ООО "УК БАККА"



925 Реконструкция	ВЛ-6	кВ	 K_I-235365 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 5 345,88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 5 319,15 1 5 319,15 5 319,15 ООО 6 382,98 0,00 32312122817 tender.lot-online.ru 09.02.23 15.02.23 13.03.23 22.03.23 27.03.23 05.04.23 27.03.23 05.04.23 31.12.23
участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 5 345,88

926 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 420,50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 417,56 417,56 ООО 501,07 222,70 32312161781 tender.lot-online.ru 13.02.23 02.03.23 09.03.23 09.03.23 11.03.23 23.03.23 11.03.23 23.03.23 10.04.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 417,98

927 Строительство	2КЛ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 10 151,48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Контакт" 10 146,41 10 146,41 ООО "Контакт" 12 175,69 0,00 32312122896 tender.lot-online.ru 15.02.23 15.02.23 10.03.23 14.03.23 02.04.23 03.04.23 02.04.23 03.04.23 08.12.23
928 Строительство	ТП-6/0,4	кВ,	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 5 468,43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 5 435,62 5 435,62 ООО "ЭНКОМ" 6 522,74 0,00 32312161791 tender.lot-online.ru 17.02.23 02.03.23 15.03.23 16.03.23 04.04.23 03.04.23 04.04.23 03.04.23 19.01.24
929 Строительство	2-КЛ-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 5 781,56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 5 779,50 5 779,50 ООО "МЕРИДИАН 6 935,40 809,13 32312161794 tender.lot-online.ru 13.02.23 02.03.23 07.03.23 09.03.23 13.03.23 24.03.23 13.03.23 24.03.23 23.05.23

участник ООО "ВСС" 5 781,56
930 Реконструкция		ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 608,04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 605,80 1 605,80 ООО "МЕРИДИАН 1 926,96 66,45 32312162321 tender.lot-online.ru 13.02.23 02.03.23 09.03.23 10.03.23 13.03.23 27.03.23 13.03.23 27.03.23 21.07.23

участник ООО "ВСС" 1 608,04
931 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 2 714,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 712,00 2 712,00 ООО "МЕРИДИАН 3 254,40 46,99 32312162324 tender.lot-online.ru 13.02.23 02.03.23 09.03.23 10.03.23 13.03.23 27.03.23 13.03.23 27.03.23 29.12.23

участник ООО "ВСС" 2 714,29
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 1 304,42 13.02.23 02.03.23 09.03.23 10.03.23 13.03.23 27.03.23 13.03.23 27.03.23 19.07.23
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 409,87 13.02.23 02.03.23 09.03.23 10.03.23 13.03.23 27.03.23 13.03.23 27.03.23 29.12.23

932 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 2 878,78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 876,50 2 876,50 ООО "МЕРИДИАН 3 451,80 119,03 32312162326 tender.lot-online.ru 13.02.23 02.03.23 09.03.23 10.03.23 13.03.23 27.03.23 13.03.23 27.03.23 21.07.23
участник ООО "ВСС" 2 878,78
справочный Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 124,89 13.02.23 02.03.23 09.03.23 10.03.23 13.03.23 27.03.23 13.03.23 27.03.23 20.07.23
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 753,89 13.02.23 02.03.23 09.03.23 10.03.23 13.03.23 27.03.23 13.03.23 27.03.23 21.07.23

933 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 2 249,77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 247,50 2 247,50 ООО "МЕРИДИАН 2 697,00 93,00 32312162330 tender.lot-online.ru 13.02.23 02.03.23 09.03.23 10.03.23 13.03.23 27.03.23 13.03.23 27.03.23 21.07.23
участник ООО "ВСС" 2 249,77
справочный Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 124,89 13.02.23 02.03.23 09.03.23 10.03.23 13.03.23 27.03.23 13.03.23 27.03.23 21.07.23
справочный Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 124,89 13.02.23 02.03.23 09.03.23 10.03.23 13.03.23 27.03.23 13.03.23 27.03.23 21.07.23

934 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 469,04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 466,23 466,23 ООО "ЭНКОМ" 559,47 85,34 32312162336 tender.lot-online.ru 13.02.23 02.03.23 09.03.23 10.03.23 13.03.23 22.03.23 13.03.23 22.03.23 20.05.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 466,67

935 Строительство	ТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 224,71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 217,36 1 217,36 ООО "ЭНКОМ" 1 460,84 56,19 32312162341 tender.lot-online.ru 13.02.23 02.03.23 16.03.23 17.03.23 27.03.23 29.03.23 27.03.23 29.03.23 20.05.23
936 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 495,78 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 1 488,25 1 488,25 ООО "ПРОГРЕСС" 1 785,90 15,40 32312162352 tender.lot-online.ru 13.02.23 02.03.23 16.03.23 17.03.23 27.03.23 30.03.23 27.03.23 30.03.23 24.07.23

участник ООО "ВСС" 1 495,78
участник ООО "ЭНКОМ" 1 495,78

937 Строительство	КВЛ-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 566,74 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 563,91 563,91 ООО "ПРОГРЕСС" 676,69 6,04 32312162357 tender.lot-online.ru 13.02.23 02.03.23 16.03.23 17.03.23 27.03.23 30.03.23 27.03.23 30.03.23 20.07.23
участник ООО "ВСС" 566,74
участник ООО "ЭНКОМ" 566,74

938 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 210,19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 2 199,14 2 199,14 ООО 2 638,97 2 638,97 32312157709 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 18.03.23 27.03.23 18.03.23 27.03.23 31.03.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 2 210,19

939 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 210,52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 194,46 3 194,46 ООО 3 833,36 3 833,36 32312157713 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 18.03.23 27.03.23 18.03.23 27.03.23 31.03.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 3 210,52

940 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 633,78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 3 597,45 3 597,45 ООО "СТРОЙБУР" 4 316,93 265,66 32312157718 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 18.03.23 27.03.23 18.03.23 27.03.23 31.05.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 633,78

941 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2029 СМР; Выполнение СМР, материалы (1 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 041,66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 1 980,41 1 980,41 ООО "СТРОЙБУР" 2 376,49 2 376,49 32312157719 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 18.03.23 27.03.23 18.03.23 27.03.23 31.03.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 2 041,66

942 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 5 564,49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 5 558,93 5 558,93 ООО 6 670,71 6 670,71 32312157203 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 17.03.23 21.03.23 18.03.23 28.03.23 18.03.23 28.03.23 31.03.23
участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 5 564,49

943 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 325,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОМИР" 5 261,71 5 261,71 ООО "ЭНЕРГОМИР" 6 314,05 295,97 32312157205 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 18.03.23 28.03.23 18.03.23 28.03.23 31.05.23
участник ООО "СТРОЙБУР" 5 325,62

944 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 905,63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 866,58 3 866,58 ООО "М-ЭНЕРГО" 4 639,89 285,53 32312157208 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 18.03.23 27.03.23 18.03.23 27.03.23 31.05.23
участник ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 3 905,63

945 Реконструкция	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 519,93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 2 517,41 2 517,41 ООО "СК СИСТЕМА" 3 020,90 17,93 32312157210 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 18.03.23 29.03.23 18.03.23 29.03.23 29.02.24
участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 2 519,93

946 Реконструкция	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 861,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 4 813,27 4 813,27 ООО "СТРОЙБУР" 5 775,93 51,27 32312157161 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 18.03.23 28.03.23 18.03.23 28.03.23 29.02.24
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 861,89

947 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 110,42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОМИР" 1 109,31 1 109,31 ООО "ЭНЕРГОМИР" 1 331,17 1 331,17 32312157168 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 18.03.23 27.03.23 18.03.23 27.03.23 31.03.23
участник ООО "СТРОЙБУР" 1 110,42

948 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП- Московские кабельные сети ориентировочный расчет 651,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 651,24 651,24 ООО "МОНБЛАН 781,49 24,94 32312157175 tender.lot-online.ru 20.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 17.03.23 28.03.23 17.03.23 28.03.23 30.06.23
участник ООО "СК СИСТЕМА" 651,89

949 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 572,73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 3 519,14 3 519,14 ООО "ГРУППА 4 222,97 41,00 32312157182 tender.lot-online.ru 13.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 10.03.23 28.03.23 10.03.23 28.03.23 31.01.24
участник ООО "СМК" 3 572,73

950 Реконструкция	кабельных	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 898 937,62 ВЗ ОК ЕП 1 1 КУ ООО СК "РусТрест" (лидер), ООО 1 898 937,62 1 1 898 937,62 1 898 937,62 КУ ООО СК "РусТрест" 2 278 725,15 0,00 32312126266 tender.lot-online.ru 06.02.23 16.02.23 07.03.23 23.03.23 12.03.23 11.04.23 12.03.23 11.04.23 25.12.23 Выписка из протокола 
951 Реконструкция	ВЛЗ-6	кВ	ф.	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 9 886,24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 9 817,04 1 9 817,04 9 817,04 ООО 11 780,44 0,00 32312181513 tender.lot-online.ru 17.02.23 10.03.23 16.03.23 17.03.23 04.04.23 03.04.23 04.04.23 03.04.23 18.07.23

участник ООО "ЭНКОМ" 9 826,93
952 Строительство	ТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 879,60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 877,50 1 877,50 ООО "МЕРИДИАН 2 253,00 138,65 32312169925 tender.lot-online.ru 17.02.23 06.03.23 10.03.23 10.03.23 14.03.23 27.03.23 14.03.23 27.03.23 31.05.23

участник ООО "ВСС" 1 879,60
953 Реконструкция	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 812,73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 810,50 810,50 ООО "МЕРИДИАН 972,60 32,15 32312169931 tender.lot-online.ru 17.02.23 06.03.23 10.03.23 10.03.23 14.03.23 27.03.23 14.03.23 27.03.23 26.07.23

участник ООО "ВСС" 812,73
954 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 1 966,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 964,00 1 964,00 ООО "МЕРИДИАН 2 356,80 77,27 32312169946 tender.lot-online.ru 17.02.23 06.03.23 10.03.23 10.03.23 14.03.23 27.03.23 14.03.23 27.03.23 27.07.23

участник ООО "ВСС" 1 966,23
955 Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 472,10 472,10 ООО "МЕРИДИАН 566,52 18,73 32312169938 tender.lot-online.ru 17.02.23 06.03.23 10.03.23 10.03.23 14.03.23 27.03.23 14.03.23 27.03.23 26.07.23

участник ООО "ВСС" 474,37
956 Реконструкция	ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 472,10 472,10 ООО "МЕРИДИАН 566,52 18,73 32312169954 tender.lot-online.ru 17.02.23 06.03.23 10.03.23 10.03.23 14.03.23 27.03.23 14.03.23 27.03.23 26.07.23

участник ООО "ВСС" 474,37
957 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 822,13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 816,38 816,38 ООО 979,65 16,60 32312169959 tender.lot-online.ru 17.02.23 06.03.23 16.03.23 17.03.23 27.03.23 29.03.23 27.03.23 29.03.23 25.07.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 817,20
958 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 238,73 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 231,30 1 231,30 ООО "ЭНКОМ" 1 477,56 98,50 32312169971 tender.lot-online.ru 17.02.23 06.03.23 16.03.23 17.03.23 27.03.23 27.03.23 27.03.23 27.03.23 26.05.23
959 Строительство	СТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 017,05 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 011,96 1 011,96 ООО "ПРОГРЕСС" 1 214,36 21,30 32312169977 tender.lot-online.ru 17.02.23 06.03.23 16.03.23 17.03.23 27.03.23 30.03.23 27.03.23 30.03.23 26.05.23

участник ООО "ЭНКОМ" 1 017,05
960 Реконструкция	КТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 471,52 471,52 ООО "ТЕХНО 565,82 0,00 32312169979 tender.lot-online.ru 17.02.23 06.03.23 16.03.23 17.03.23 27.03.23 31.03.23 27.03.23 31.03.23 25.07.23
961 Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 585,14 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 580,17 580,17 ООО 696,20 63,29 32312158278 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 23.03.23 28.03.23 30.04.23
962 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 2 628,65 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 2 608,15 2 608,15 ООО "СК СИСТЕМА" 3 129,78 0,00 32312158284 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 03.04.23 23.03.23 03.04.23 30.04.23

справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 460,59 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 23.03.23
справочный Строительство	КТП-2х160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 2 168,07 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 23.03.23

963 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 2 065,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 048,63 2 048,63 ООО "ВСС" 2 458,36 223,49 32312158291 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 23.03.23 28.03.23 30.04.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 2 063,50
справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 778,10 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 23.03.23 28.03.23 30.04.23
справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 287,47 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 23.03.23 28.03.23 30.04.23

964 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 2 785,03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 763,03 2 763,03 ООО "ФАБИ" 3 315,64 106,96 32312158294 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 30.03.23 23.03.23 30.03.23 30.04.23
участник ООО "СК СИСТЕМА" 2 763,59
справочный Строительство	КТП-40	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 869,93 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 30.03.23 23.03.23 30.03.23 30.04.23
справочный Строительство	МТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 915,10 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 30.03.23 23.03.23 30.03.23 30.04.23

965 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 610,21 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 605,09 605,09 ООО "ТЕХНО 726,10 0,00 32312158301 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 03.04.23 23.03.23 03.04.23 30.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 399,71 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 23.03.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 210,50 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 23.03.23

966 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 654,29 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 648,79 648,79 ООО "ТЕХНО 778,55 0,00 32312158304 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 03.04.23 23.03.23 03.04.23 30.04.23
967 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 485,05 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 481,22 481,22 ООО "ФАБИ" 577,46 18,63 32312158310 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 30.03.23 23.03.23 30.03.23 30.04.23
968 Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 564,51 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 559,60 559,60 ООО 671,52 61,05 32312158314 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 23.03.23 28.03.23 30.04.23
969 Строительство	ТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 920,01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 912,56 912,56 ООО "ВСС" 1 095,07 99,55 32312158318 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 23.03.23 28.03.23 30.04.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 919,09
970 Строительство	МТП-63	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 3 620,37 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 3 591,77 3 591,77 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 4 310,12 139,04 32312158325 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 30.03.23 23.03.23 30.03.23 30.04.23
971 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 842,07 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 826,96 1 826,96 ООО 2 192,36 57,69 32312158332 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 23.03.23 28.03.23 20.07.23
972 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 502,20 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 498,13 498,13 ООО 597,76 30,92 32312158335 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 23.03.23 28.03.23 25.05.23
973 Реконструкция	ТП-40	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 520,48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 516,31 516,31 ООО "ВСС" 619,57 56,32 32312158341 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 23.03.23 28.03.23 30.04.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 519,96
974 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 934,00 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 926,15 926,15 ООО "ТЕХНО 1 111,38 0,00 32312158348 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 03.04.23 23.03.23 03.04.23 30.04.23
975 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 462,13 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 458,48 458,48 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 550,17 17,75 32312158352 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 30.03.23 23.03.23 30.03.23 30.04.23
976 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 995,12 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 987,36 987,36 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 184,83 10,58 32312158357 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 30.03.23 23.03.23 30.03.23 20.07.23
977 Реконструкция	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 468,64 468,64 ООО "ФАБИ" 562,37 4,89 32312158361 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 23.03.23 30.03.23 23.03.23 30.03.23 23.07.23
978 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 768,28 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 762,29 762,29 ООО "СК СИСТЕМА" 914,75 0,00 32312158364 tender.lot-online.ru 20.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 22.03.23 03.04.23 22.03.23 03.04.23 26.06.23
979 Реконструкция	ТП-180	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 3 388,93 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 3 361,48 3 361,48 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 4 033,78 66,13 32312158367 tender.lot-online.ru 24.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 30.03.23 30.03.23 30.03.23 30.03.23 30.05.23
980 Реконструкция	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 2 994,52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 970,56 2 970,56 ООО "ТЕХНО 3 564,68 0,00 32312158371 tender.lot-online.ru 24.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 30.03.23 03.04.23 30.03.23 03.04.23 30.05.23

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 2 972,36
981 Строительство	МТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 2 831,04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 2 807,83 2 807,83 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 3 369,39 55,24 32312158374 tender.lot-online.ru 24.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 30.03.23 30.03.23 30.03.23 30.03.23 30.05.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 809,52
982 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 14 412,93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 14 398,51 14 398,51 ООО "СК СИСТЕМА" 17 278,22 4 319,56 32312157112 tender.lot-online.ru 16.02.23 01.03.23 09.03.23 10.03.23 13.03.23 21.03.23 13.03.23 21.03.23 30.04.23

участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 14 412,93
983 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-295276 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 39 397,46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 39 358,06 1 39 358,06 39 358,06 ООО "СК СИСТЕМА" 47 229,67 154,35 32312157116 tender.lot-online.ru 16.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 13.03.23 29.03.23 13.03.23 29.03.23 30.11.24

участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 39 397,46
984 Реконструкция	КЛ-0,4кВ	от	 M_I-256781 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 5 258,80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 5 253,54 5 253,54 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 6 304,25 6 304,25 32312157190 tender.lot-online.ru 16.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 13.03.23 27.03.23 13.03.23 27.03.23 31.03.23

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 5 258,80
985 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 M_I-260754 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 664,40 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "СМК" 4 664,40 4 664,40 ООО "СМК" 5 597,28 0,00 32312157723 tender.lot-online.ru 16.02.23 01.03.23 17.03.23 21.03.23 28.03.23 03.04.23 28.03.23 03.04.23 31.08.23

участник ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 4 594,43 ООО "ГРУППА 
986 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 M_I-267833 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 196,66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 4 154,69 4 154,69 ООО 4 985,63 36,00 32312157727 tender.lot-online.ru 16.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 13.03.23 29.03.23 13.03.23 29.03.23 31.12.23

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 4 196,66
987 Строительство	КЛ-0,4кВ	(в	 M_I-272826 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 231,27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 1 230,04 1 230,04 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 1 476,04 134,19 32312157214 tender.lot-online.ru 16.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 13.03.23 28.03.23 13.03.23 28.03.23 30.04.23

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 1 231,27
988 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 5 449,55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 5 404,87 5 404,87 ООО "ТЕХНО 6 485,84 0,00 32312158378 tender.lot-online.ru 24.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 30.03.23 03.04.23 30.03.23 03.04.23 30.05.23

участник ООО "СК СИСТЕМА" 5 407,59
справочный Реконструкция	ТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 986,21 24.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 30.03.23 30.03.23
справочный Реконструкция	ТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 3 463,35 24.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 30.03.23 30.03.23

989 Реконструкция	13	ПКЛ-10	 J_I-222868 2024 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 43 721,34 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИК МРЭС" 43 677,61 1 43 677,61 43 677,61 ООО "ИК МРЭС" 52 413,14 0,00 32312150725 tender.lot-online.ru 16.02.23 28.02.23 07.03.23 14.03.23 18.03.23 31.03.23 18.03.23 31.03.23 30.11.24
участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 43 721,34

990 Строительство	2КЛ-10кВ	от	 H_I-168592 2025 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 40 884,45 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИК МРЭС" 40 843,57 1 40 843,57 40 843,57 ООО "ИК МРЭС" 49 012,28 76,34 32312150735 tender.lot-online.ru 16.02.23 28.02.23 07.03.23 14.03.23 18.03.23 30.03.23 18.03.23 30.03.23 31.12.24
участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 40 884,45

991 Строительство	новой	РП- L_I-256106 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 896,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 2 893,81 2 893,81 ООО "СК СИСТЕМА" 3 472,57 217,04 32312157200 tender.lot-online.ru 20.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 13.03.23 29.03.23 13.03.23 29.03.23 30.04.23
участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 2 896,71

992 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 N_I-295576 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 6 019,76 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 5 989,66 1 5 989,66 5 989,66 ООО "БИЗНЕС- 7 187,59 82,62 32312148704 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 06.03.23 09.03.23 14.03.23 28.03.23 14.03.23 28.03.23 14.12.23
993 Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 N_I-295577 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 195,25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 188,68 1 188,68 АО "КонтурЭнерго" 1 426,41 49,57 32312148698 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 03.03.23 14.03.23 22.03.23 14.03.23 22.03.23 06.12.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 1 194,06
994 Строительство	КТП-630- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 742,98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 3 722,39 3 722,39 АО "КонтурЭнерго" 4 466,87 141,56 32312148345 tender.lot-online.ru 28.02.23 27.02.23 02.03.23 03.03.23 28.03.23 22.03.23 28.03.23 22.03.23 31.12.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 3 739,24
995 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 438,34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 2 424,93 2 424,93 АО "КонтурЭнерго" 2 909,91 92,54 32312148338 tender.lot-online.ru 28.02.23 27.02.23 02.03.23 03.03.23 28.03.23 22.03.23 28.03.23 22.03.23 30.12.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 2 435,90
996 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 973,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 1 962,53 1 962,53 АО "КонтурЭнерго" 2 355,04 407,60 32312148079 tender.lot-online.ru 21.02.23 27.02.23 02.03.23 03.03.23 14.03.23 22.03.23 14.03.23 22.03.23 13.05.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 1 971,41
997 "Строительство	ТП-160- Г 2029 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 523,30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 515,69 1 515,69 ООО "БИЗНЕС- 1 818,83 578,72 32312148085 tender.lot-online.ru 21.02.23 27.02.23 06.03.23 06.03.23 14.03.23 17.03.23 14.03.23 17.03.23 30.04.23
998 Строительство	КТП-100- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 2 240,14 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 2 228,94 2 228,94 ООО "БИЗНЕС- 2 674,72 851,05 32312148088 tender.lot-online.ru 21.02.23 27.02.23 06.03.23 06.03.23 14.03.23 17.03.23 14.03.23 17.03.23 30.04.23
999 Строительство	ТП-100- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 957,66 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 952,87 952,87 ООО "БИЗНЕС- 1 143,44 363,82 32312148099 tender.lot-online.ru 21.02.23 27.02.23 06.03.23 06.03.23 14.03.23 17.03.23 14.03.23 17.03.23 30.04.23

1000 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 486,48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 484,20 484,20 ООО "МЕРИДИАН 581,04 10,66 32312170025 tender.lot-online.ru 20.02.23 06.03.23 09.03.23 10.03.23 31.03.23 27.03.23 31.03.23 27.03.23 31.10.23
участник ООО "ВСС" 486,48

1001 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 666,88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 663,48 663,48 ООО "Прогресс" 796,17 796,17 32312148102 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 03.03.23 17.03.23 22.03.23 17.03.23 22.03.23 31.03.23
участник ООО "ВСС" 666,88

1002 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 639,36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 636,10 636,10 ООО "Прогресс" 763,32 763,32 32312148107 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 03.03.23 17.03.23 22.03.23 17.03.23 22.03.23 31.03.23
участник ООО "ВСС" 639,36

1003 Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 541,18 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 538,47 538,47 ООО "ВСС" 646,17 646,17 32312148109 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 03.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23 31.03.23
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 538,48
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 541,13

1004 Реконструкция	МТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 692,78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 684,31 1 684,31 ООО "ВСС" 2 021,17 466,42 32312148111 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 03.03.23 14.03.23 22.03.23 14.03.23 22.03.23 30.04.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 1 691,08

1005 Реконструкция	КТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 712,41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 708,49 708,49 АО "КонтурЭнерго" 850,19 196,20 32312148114 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 03.03.23 14.03.23 22.03.23 14.03.23 22.03.23 30.04.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 711,70

1006 Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 4 160,36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 4 139,56 4 139,56 АО "АРСЕНАЛ" 4 967,47 501,76 32312148118 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 03.03.23 14.03.23 21.03.23 14.03.23 21.03.23 28.06.23
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 159,95

1007 Строительство	СТП-16- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 5 062,92 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 5 037,61 5 037,61 ООО "БИЗНЕС- 6 045,13 257,24 32312148123 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 06.03.23 06.03.23 14.03.23 27.03.23 14.03.23 27.03.23 29.06.23
1008 Строительство	ТП-250- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 501,98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 492,97 1 492,97 ООО "Техно 1 791,57 117,21 32312148128 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 06.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 09.07.23

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 501,98
1009 Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 535,84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 3 518,16 3 518,16 АО "АРСЕНАЛ" 4 221,79 418,00 32312148132 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 03.03.23 14.03.23 21.03.23 14.03.23 21.03.23 30.06.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 535,48
1010 Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 563,84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 3 546,02 3 546,02 АО "АРСЕНАЛ" 4 255,23 421,31 32312148136 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 03.03.23 14.03.23 21.03.23 14.03.23 21.03.23 30.06.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 563,49
1011 Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 691,64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 683,18 1 683,18 ООО "ВСС" 2 019,82 178,97 32312148144 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 11.06.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 691,64
1012 Реконструкция	БМКТП-400- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 920,88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Техно инжиниринг" 1 909,35 1 909,35 ООО "Техно 2 291,22 163,66 32312148150 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 30.06.23

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 920,88
1013 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 4 656,19 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 4 632,91 4 632,91 ООО "ВСС" 5 559,50 357,03 32312148094 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 11.07.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 655,73
участник ООО "ПРОГРЕСС" 4 656,19
справочный Реконструкция	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 307,26 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 09.07.23
справочный Реконструкция	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 501,61 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 11.07.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 617,59 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 28.06.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 465,42 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 28.06.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 764,32 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 28.06.23

1014 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети Заголовочный лот 1 469,60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 462,25 1 462,25 ООО "ВСС" 1 754,70 127,95 32312148086 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 28.06.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 1 468,13
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 783,36 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 29.06.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 686,24 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 28.06.23

1015 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 4 829,41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 4 805,26 4 805,26 ООО "ВСС" 5 766,32 416,13 32312148080 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 29.06.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 4 829,41
справочный Реконструкция	МТП-250- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 424,87 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 29.06.23
справочный Строительство	ТП-160	- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 404,54 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 29.06.23

1016 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 1 825,68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 816,55 1 816,55 ООО "ВСС" 2 179,86 155,70 32312148077 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 30.06.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 1 823,85
справочный Реконструкция	СТП-16- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 720,50 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 30.06.23
справочный Реконструкция	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 105,18 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 30.06.23

1017 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 3 932,16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 912,50 3 912,50 ООО "ВСС" 4 695,00 335,36 32312148071 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 30.06.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 3 928,23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 507,29 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 30.06.23
справочный Реконструкция	КТП-250- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 424,87 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 30.06.23

1018 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 3 204,34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 188,31 3 188,31 ООО "ВСС" 3 825,98 312,32 32312148064 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 23.03.23 14.03.23 23.03.23 29.06.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 3 201,13
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 853,71 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 23.03.23 14.03.23 23.03.23 29.06.23
справочный Строительство	СТП-16- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 350,63 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 23.03.23 14.03.23 23.03.23 29.06.23

1019 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 4 139,81 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Прогресс" 4 110,83 4 110,83 ООО "Прогресс" 4 933,00 205,54 32312148055 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 09.03.23 09.03.23 14.03.23 27.03.23 14.03.23 27.03.23 01.07.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 010,43 20.02.23 27.02.23 09.03.23 09.03.23 14.03.23 27.03.23 14.03.23 27.03.23 01.07.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 928,59 20.02.23 27.02.23 09.03.23 09.03.23 14.03.23 27.03.23 14.03.23 27.03.23 30.06.23
справочный Строительство	ТП-250- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 200,79 20.02.23 27.02.23 09.03.23 09.03.23 14.03.23 27.03.23 14.03.23 27.03.23 01.07.23

1020 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 4 548,49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 4 521,20 4 521,20 ООО "ВСС" 5 425,44 354,94 32312148045 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 09.07.23
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 548,04
справочный Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 064,95 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 28.06.23



справочный Строительство	ТП-160	- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 172,47 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 01.06.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 465,28 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 09.07.23
справочный Строительство	ТП-100- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 845,80 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 30.06.23

1021 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 1 436,04 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Прогресс" 1 425,99 1 425,99 ООО "Прогресс" 1 711,19 49,36 32312148040 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 09.03.23 09.03.23 14.03.23 28.03.23 14.03.23 28.03.23 10.07.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 492,50 20.02.23 27.02.23 09.03.23 09.03.23 14.03.23 28.03.23 14.03.23 28.03.23 11.05.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 443,44 20.02.23 27.02.23 09.03.23 09.03.23 14.03.23 28.03.23 14.03.23 28.03.23 10.07.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 500,10 20.02.23 27.02.23 09.03.23 09.03.23 14.03.23 28.03.23 14.03.23 28.03.23 10.07.23

1022 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 2 397,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 385,38 2 385,38 ООО "ВСС" 2 862,46 204,46 32312148025 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 30.06.23
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 397,13
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 157,67 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 30.06.23
справочный Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 239,70 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 30.06.23

1023 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 4 088,54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 4 067,69 4 067,69 ООО "Прогресс" 4 881,23 32312148018 tender.lot-online.ru 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 14.03.23
участник ООО "ВСС" 4 088,54
справочный Реконструкция	МТП-100- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 424,87 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 29.06.23
справочный Реконструкция	МТП-320- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 416,91 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 09.07.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 246,77 20.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 14.03.23 24.03.23 14.03.23 24.03.23 09.07.23

1024 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 7 412,36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Энергосистемы" 7 360,48 7 360,48 ООО "Энергосистемы" 8 832,57 692,75 32312148634 tender.lot-online.ru 17.02.23 27.02.23 06.03.23 07.03.23 31.03.23 23.03.23 31.03.23 23.03.23 03.07.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 7 367,89
справочный Строительство	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 836,25 17.02.23 27.02.23 06.03.23 07.03.23 31.03.23 23.03.23 31.03.23 23.03.23 03.07.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 6 576,11 17.02.23 27.02.23 06.03.23 07.03.23 31.03.23 23.03.23 31.03.23 23.03.23 03.07.23

1025 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 721,48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 716,43 716,43 ООО 859,71 78,16 32312170029 tender.lot-online.ru 21.02.23 06.03.23 09.03.23 10.03.23 04.04.23 23.03.23 04.04.23 23.03.23 19.06.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 717,15

1026 Строительство	КТП-400- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 573,68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 1 565,03 1 565,03 АО "КонтурЭнерго" 1 878,03 279,71 32312148017 tender.lot-online.ru 24.02.23 27.02.23 02.03.23 06.03.23 24.03.23 24.03.23 24.03.23 24.03.23 10.05.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 1 572,11

1027 Строительство	ТП-10/0,4	 J_I-220998 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 23 943,18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 23 919,24 23 919,24 ООО "СФ ТЦС" 28 703,08 28 703,08 32312150994 tender.lot-online.ru 20.02.23 28.02.23 07.03.23 10.03.23 13.03.23 21.03.23 13.03.23 21.03.23 31.03.23
участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 23 943,18

1028 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР Выполнение СМР, материалы (1 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 128,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 4 004,44 4 004,44 ООО "СТРОЙБУР" 4 805,33 565,33 32312157078 tender.lot-online.ru 20.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 20.03.23 27.03.23 20.03.23 27.03.23 30.04.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 128,29

1029 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР Выполнение СМР, материалы (1 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 191,35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 3 095,61 3 095,61 ООО "СТРОЙБУР" 3 714,73 45,12 32312157079 tender.lot-online.ru 20.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 20.03.23 28.03.23 20.03.23 28.03.23 30.11.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 191,35

1030 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР Выполнение СМР, материалы (1 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 697,99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 3 587,05 3 587,05 ООО "СТРОЙБУР" 4 304,46 4 304,46 32312157216 tender.lot-online.ru 20.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 12.03.23 27.03.23 12.03.23 27.03.23 31.03.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 697,99

1031 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 629,53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 4 560,08 4 560,08 ООО "ГРУППА 5 472,10 59,05 32312157219 tender.lot-online.ru 20.02.23 01.03.23 09.03.23 14.03.23 29.03.23 28.03.23 29.03.23 28.03.23 31.12.23
участник ООО "СМК" 4 629,53

1032 Строительство	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 2 811,94 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 789,16 2 789,16 ООО "ТЕХНО 3 346,99 0,00 32312158387 tender.lot-online.ru 27.02.23 01.03.23 09.03.23 16.03.23 29.03.23 03.04.23 29.03.23 03.04.23 09.05.23
1033 Строительство	РТП- N_I-295282 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 121 393,27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Монблан Инжиниринг" 121 271,88 1 121 271,88 121 271,88 ООО "Монблан 145 526,25 1 050,73 32312150997 tender.lot-online.ru 22.02.23 28.02.23 07.03.23 14.03.23 19.03.23 29.03.23 19.03.23 29.03.23 31.12.23

участник ООО "СК СИСТЕМА" 121 393,27
1034 Строительство	КЛ-0,4	кВ,	 N_I-295032 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 6 367,49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 6 335,65 6 335,65 ООО "СК СИСТЕМА" 7 602,78 115,19 32312148592 tender.lot-online.ru 24.02.23 27.02.23 06.03.23 07.03.23 11.04.23 24.03.23 11.04.23 24.03.23 28.06.24

участник ООО "АКОМ" 6 367,49
1035 Строительство	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы и ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 13 050,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Технолог" 12 998,61 12 998,61 ООО "Технолог" 15 598,33 2 951,04 32312148596 tender.lot-online.ru 27.02.23 27.02.23 06.03.23 07.03.23 04.04.23 24.03.23 04.04.23 24.03.23 30.04.23

участник ООО "СК СИСТЕМА" 13 050,81
1036 Реконструкция	лифтов	в	 M_I-267876 2025 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 444,75 ОЗП ОЗП ЕП 2 2 ООО "Корона-лифт" 355,46 355,46 ООО "Корона-лифт" 426,55 0,00 32312158824 tender.lot-online.ru 21.02.23 01.03.23 15.03.23 28.03.23 18.04.23 10.04.23 18.04.23 10.04.23 31.01.24

участник ООО "СПЕЦСЕРВИС КОМФОРТ" 442,00 ООО "СПЕЦСЕРВИС 
1037 Строительство	ВЛЗ-10	кВ	 M_I-262581 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 467,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 464,21 464,21 ООО "ВСС" 557,05 0,00 32312199523 tender.lot-online.ru 27.02.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 03.04.23 11.04.23 03.04.23 11.04.23 20.04.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 467,30
1038 Реконструкция	КЛ-10	кВ	ТП	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 30 199,86 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭнергоСеть" 30 154,56 1 30 154,56 30 154,56 ООО "ЭнергоСеть" 36 185,47 0,00 32312182573 tender.lot-online.ru 28.02.23 10.03.23 15.03.23 21.03.23 15.04.23 06.04.23 15.04.23 06.04.23 28.12.23
1039 Модернизация	РП-54	с	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 345,33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 338,60 1 338,60 ООО "ВСС" 1 606,33 32312184915 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 21.03.23 22.03.23 17.03.23 17.03.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 345,20
1040 Строительство	КТП-400- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 241,61 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 2 230,40 2 230,40 АО "АРСЕНАЛ" 2 676,48 259,01 32312184903 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 28.03.23 17.03.23 28.03.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 2 241,61
1041 Строительство	ТП-16- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 032,26 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 022,00 2 022,00 ООО "ФАБИ" 2 426,40 0,00 32312184899 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 21.03.23 22.03.23 01.04.23 10.04.23 01.04.23 10.04.23 18.07.23

участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 2 032,26
1042 Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 546,42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 543,69 543,69 ООО "ВСС" 652,42 32312184893 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 546,36
1043 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 5 550,05 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 5 522,30 5 522,30 ООО "ВСС" 6 626,76 0,00 32312184881 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 04.04.23 17.03.23 04.04.23 20.07.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 5 550,05
справочный Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 4 204,72 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Модернизация	РП-25	с	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 345,33 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23

1044 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 1 886,75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 877,32 1 877,32 ООО "ВСС" 2 252,78 0,00 32312184877 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 04.04.23 17.03.23 04.04.23 23.07.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 886,75
справочный Реконструкция	МТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 421,33 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 465,42 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23

1045 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 941,74 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 937,03 937,03 ООО "Прогресс" 1 124,43 0,00 32312184873 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 04.04.23 17.03.23 04.04.23 23.07.23
участник ООО "ВСС" 941,74
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 467,83 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 473,91 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23

1046 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 2 451,35 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КонтурЭнерго" 2 437,86 2 437,86 АО "КонтурЭнерго" 2 925,44 0,00 32312184869 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 04.04.23 17.03.23 04.04.23 16.07.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 451,35
участник ООО "ВСС" 2 451,35
справочный Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 271,16 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 420,55 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 759,63 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23

1047 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 4 597,15 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 4 571,86 4 571,86 АО "КонтурЭнерго" 5 486,23 0,00 32312184865 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 21.03.23 22.03.23 01.04.23 10.04.23 01.04.23 10.04.23 20.07.23
участник ООО "ВСС" 4 597,15
справочный Реконструкция	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 542,30 24.02.23 13.03.23 21.03.23 22.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 054,85 24.02.23 13.03.23 21.03.23 22.03.23 17.03.23 17.03.23

1048 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 1 792,11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 1 783,15 1 783,15 ООО "Прогресс" 2 139,78 0,00 32312184861 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 05.04.23 17.03.23 05.04.23 23.07.23
участник ООО "ВСС" 1 792,11
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 465,50 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 420,59 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 906,02 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23

1049 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 4 489,65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 4 467,20 4 467,20 ООО "Прогресс" 5 360,64 0,00 32312184855 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 05.04.23 17.03.23 05.04.23 25.07.23
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 489,20
справочный Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 157,67 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 331,98 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23

1050 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети Заголовочный лот 4 180,91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Элпроект" 4 160,01 4 160,01 ООО "Элпроект" 4 992,01 0,00 32312184848 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 04.04.23 17.03.23 04.04.23 23.05.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 4 180,91
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 838,70 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 421,33 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	КТП-400- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 920,88 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23

1051 "Строительство	СТП-40- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 664,61 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 661,28 661,28 ООО "ВСС" 793,54 32312184839 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 17.03.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 664,61

1052 Строительство	СТП-40- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 504,13 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Бизнес-Инвестпром" 501,61 501,61 ООО "Бизнес- 601,93 0,00 32312184833 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 21.03.23 22.03.23 01.04.23 03.04.23 01.04.23 03.04.23 10.04.23
1053 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 615,44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 612,36 612,36 ООО "ВСС" 734,83 169,58 32312184830 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 28.03.23 17.03.23 28.03.23 10.04.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 615,44
1054 Модернизация	ПС-110	кВ	 M_I-278386 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 3 756,52 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КонтурЭнерго" 3 735,86 3 735,86 АО "КонтурЭнерго" 4 483,04 0,00 32312184824 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.03.23 03.04.23 17.03.23 03.04.23 10.04.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 756,53
участник ООО "ВСС" 3 756,52

1055 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 5 062,18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 5 060,00 5 060,00 ООО "МЕРИДИАН 6 072,00 0,00 32312186134 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 06.04.23 31.03.23 06.04.23 02.08.23
участник ООО "ВСС" 5 062,18
справочный Реконструкция	ПС	№717	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 466,47 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 650,20 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 463,01 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 466,32 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 999,60 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 016,57 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 17.03.23 17.03.23

1056 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 4 579,54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 4 577,25 4 577,25 ООО "МЕРИДИАН 5 492,70 0,00 32312186118 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 06.04.23 31.03.23 06.04.23 31.01.24
участник ООО "ВСС" 4 579,54
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 1 245,03 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 227,98 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 632,15 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 17.03.23 17.03.23

1057 Реконструкция	РП-6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 132,79 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 126,00 1 126,00 ООО "ЭНКОМ" 1 351,19 32312186112 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 17.03.23 17.03.23
1058 Строительство	КТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 2 038,56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 026,32 2 026,32 ООО "ТЕХНО 2 431,59 0,00 32312186105 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 10.04.23 31.03.23 10.04.23 02.06.23
1059 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 549,04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 545,20 545,20 ООО 654,23 0,00 32312186098 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 10.04.23 31.03.23 10.04.23 30.05.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 545,74
1060 Строительство	ВЛ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 459,15 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 455,93 455,93 ООО 547,12 0,00 32312186090 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 10.04.23 31.03.23 10.04.23 30.05.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 456,39
1061 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 788,66 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 777,93 1 777,93 ООО "ЭНКОМ" 2 133,51 0,00 32312186078 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 06.04.23 31.03.23 06.04.23 28.07.23
1062 "Реконструкция	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические Cводно-сметный расчет 614,08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 611,75 611,75 ООО "МЕРИДИАН 734,10 0,00 32312187035 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 05.04.23 31.03.23 05.04.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 614,08
1063 "Строительство	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические Cводно-сметный расчет 2 766,34 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 2 749,74 2 749,74 ООО "ЭНКОМ" 3 299,69 0,00 32312187031 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 10.04.23 31.03.23 10.04.23 28.04.23
1064 Строительство	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические Cводно-сметный расчет 610,41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 608,00 608,00 ООО "МЕРИДИАН 729,60 0,00 32312187030 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 05.04.23 31.03.23 05.04.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 610,41
1065 Строительство	ТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Северные электрические Cводно-сметный расчет 1 743,57 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 733,11 1 733,11 ООО "ЭНКОМ" 2 079,73 0,00 32312187026 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 21.03.23 31.03.23 06.04.23 31.03.23 06.04.23 28.04.23
1066 Строительство	ВЛ-10	кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Северные электрические Cводно-сметный расчет 1 101,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 095,86 1 095,86 ООО "ПРОГРЕСС" 1 315,04 0,00 32312187019 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 03.04.23 31.03.23 03.04.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 1 101,37
1067 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические Cводно-сметный расчет 599,08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 596,75 596,75 ООО "МЕРИДИАН 716,10 0,00 32312187015 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 05.04.23 31.03.23 05.04.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 599,08
1068 Строительство	ТП-63/6/0,4,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические Cводно-сметный расчет 1 684,17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 682,00 1 682,00 ООО "МЕРИДИАН 2 018,40 0,00 32312187011 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 05.04.23 31.03.23 05.04.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 1 684,17
1069 Реконструкция	МТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические Cводно-сметный расчет 1 383,08 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 381,70 1 381,70 ООО 1 658,03 0,00 32312187008 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 10.04.23 31.03.23 10.04.23 28.04.23
1070 Реконструкция		ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические Cводно-сметный расчет 1 211,79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 209,50 1 209,50 ООО "МЕРИДИАН 1 451,40 0,00 32312187005 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 05.04.23 31.03.23 05.04.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 1 211,79
1071 Строительство	ТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические Cводно-сметный расчет 1 770,82 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 1 760,20 1 760,20 ООО "ЭНКОМ" 2 112,24 0,00 32312187003 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 06.04.23 31.03.23 06.04.23 28.04.23
1072 Строительство	ТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические Cводно-сметный расчет 4 464,95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 4 462,75 4 462,75 ООО "МЕРИДИАН 5 355,30 0,00 32312186999 tender.lot-online.ru 24.02.23 13.03.23 20.03.23 22.03.23 31.03.23 05.04.23 31.03.23 05.04.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 4 464,95
1073 Реконструкция	РУ-10	кВ	РП	 M_I-277506 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 4 310,87 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 4 277,25 4 277,25 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 5 132,70 0,00 32312199521 tender.lot-online.ru 27.02.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 12.04.23 29.03.23 12.04.23 30.04.23
1074 Реконструкция	РУ-10	кВ	РП	 M_I-277508 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 4 310,87 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 4 278,11 4 278,11 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 5 133,73 0,00 32312199519 tender.lot-online.ru 27.02.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 12.04.23 29.03.23 12.04.23 30.04.23
1075 Реконструкция	РП-6	кВ	№	 M_I-280348 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 712,24 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО СК "МЕРИДИАН" 1 698,89 1 698,89 ООО СК "МЕРИДИАН" 2 038,66 0,00 32312199516 tender.lot-online.ru 27.02.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 29.03.23 14.04.23 29.03.23 14.04.23 30.05.23
1076 Строительство	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 817,06 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 815,42 1 815,42 ООО "ТЕХНО 2 178,50 0,00 32312199513 tender.lot-online.ru 27.02.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 13.04.23 29.03.23 13.04.23 27.05.23
1077 Строительство	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 587,47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 583,00 583,00 ООО "СК СИСТЕМА" 699,60 0,00 32312199510 tender.lot-online.ru 27.02.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 13.04.23 29.03.23 13.04.23 23.01.24
1078 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 M_I-276226 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 169,09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 3 165,92 3 165,92 ООО "МОНБЛАН 3 799,11 0,00 32312189101 tender.lot-online.ru 02.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 27.03.23 06.04.23 27.03.23 06.04.23 30.04.23

участник ООО "СК СИСТЕМА" 3 169,09
1079 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 M_I-278859 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 734,90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 4 730,17 4 730,17 ООО "СФ ТЦС" 5 676,20 0,00 32312190739 tender.lot-online.ru 02.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 27.03.23 05.04.23 27.03.23 05.04.23 30.04.23

участник ООО "МАКСИНЖ" 4 734,90
1080 Строительство	ТП-10/0,4	 L_I-242047 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 143,43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 2 141,28 2 141,28 ООО "СФ ТЦС" 2 569,54 0,00 32312190750 tender.lot-online.ru 02.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 27.03.23 05.04.23 27.03.23 05.04.23 31.05.23

участник ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" 2 143,43
1081 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 19 738,98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 19 588,96 19 588,96 ООО "АКОМ" 23 506,76 23 506,76 32312182576 tender.lot-online.ru 28.02.23 10.03.23 15.03.23 16.03.23 18.03.23 27.03.23 18.03.23 27.03.23 28.03.23

участник ООО "СК СИСТЕМА" 19 640,29
справочный ####################### M_I-277505 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 11 461,22 28.02.23 10.03.23 15.03.23 16.03.23 18.03.23 27.03.23 18.03.23 27.03.23 28.03.23
справочный ####################### M_I-277591 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 5 577,71 28.02.23 10.03.23 15.03.23 16.03.23 18.03.23 27.03.23 18.03.23 27.03.23 28.03.23
справочный Реконструкция	РУ-10	кВ	РП	 M_I-277833 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 2 700,05 28.02.23 10.03.23 15.03.23 16.03.23 18.03.23 27.03.23 18.03.23 27.03.23 31.03.23

1082 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 L_I-241163 2024 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 5 922,56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "ЭЛИТА" 5 916,64 5 916,64 ООО "ЭЛИТА" 7 099,97 0,00 32312182578 tender.lot-online.ru 02.03.23 10.03.23 20.03.23 21.03.23 27.03.23 04.04.23 27.03.23 04.04.23 30.06.24
участник ООО "СМУ-8" 5 922,56 ООО "СМУ-8"

1083 Строительство	заходов	 K_I-232814 2023 ОН Заключение дополнительного соглашения № 1 к ПАО "Россети Московский договор 832,28 ВЗ ЕП 1 1 Комитет лесного хозяйства Московского 832,28 832,28 Комитет лесного 832,28 221,78 неэлектронная неэлектронная 09.03.23 02.03.23 02.03.23 02.03.23 5.7.3.12 ЦКК 02.03.23 19 09.03.23 21.10.22 23.10.22 23.10.22 22.09.23 Выписка 009 от 02.03.23 
1084 Строительство	6КЛ-10кВ	 N_I-295856 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 7 856,67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 7 852,75 1 7 852,75 7 852,75 АО "ПРОФЭНЕРГО" 9 423,29 0,00 32312190755 tender.lot-online.ru 02.03.23 14.03.23 21.03.23 31.03.23 27.03.23 11.04.23 27.03.23 11.04.23 30.09.23

участник ООО "ИК МРЭС" 7 856,67
1085 Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 194,49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 178,52 3 178,52 ООО "ВСС" 3 814,22 32312184880 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 22.03.23 23.03.23 17.03.23 17.03.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 194,49
1086 Реконструкция	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 917,34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 1 905,45 1 905,45 АО "АРСЕНАЛ" 2 286,54 0,00 32312184871 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 07.04.23 17.03.23 07.04.23 19.06.23

участник ООО "ВСС" 1 917,34
1087 Строительство	ТП-160- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по Южные электрические сети Заголовочный лот 1 800,61 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 791,60 1 791,60 ООО "ВСС" 2 149,92 32312184863 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 17.03.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 800,61
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 798,13 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 492,00 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 510,47 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 17.03.23

1088 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 3 933,38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 3 909,78 3 909,78 ООО "Прогресс" 4 691,74 0,00 32312184859 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 07.04.23 17.03.23 07.04.23 31.07.23
участник ООО "ВСС" 3 933,38
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 075,46 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 986,59 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Строительство	МТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 871,34 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 17.03.23

1089 Строительство	ТП-160- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 3 311,18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 3 294,00 3 294,00 ООО "ФАБИ" 3 952,80 0,00 32312184845 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 11.04.23 02.04.23 11.04.23 18.01.24
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 3 311,18
справочный Строительство	ТП-160	- Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 821,35 27.02.23 13.03.23 22.03.23 23.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 064,95 27.02.23 13.03.23 22.03.23 23.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	ТП-250- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 424,87 27.02.23 13.03.23 22.03.23 23.03.23 17.03.23 17.03.23

1090 Реконструкция	ТП-250- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 2 722,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 709,00 2 709,00 ООО "ФАБИ" 3 250,80 0,00 32312184829 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 10.04.23 02.04.23 10.04.23 30.07.23
участник ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 2 722,76
справочный Строительство	СТП-16- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 093,39 27.02.23 13.03.23 22.03.23 23.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу : Южные электрические сети ориентировочный расчет 564,41 27.02.23 13.03.23 22.03.23 23.03.23 17.03.23 17.03.23
справочный Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 064,95 27.02.23 13.03.23 22.03.23 23.03.23 17.03.23 17.03.23

1091 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 477,12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 473,79 473,79 ООО 568,54 0,00 32312193109 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 10.04.23 02.04.23 10.04.23 04.08.23
участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 474,26

1092 Строительство	КВЛ-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 550,07 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 546,77 546,77 ООО "ТЕХНО 656,12 0,00 32312193103 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 10.04.23 02.04.23 10.04.23 28.04.23
1093 Строительство	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 128,79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 120,89 1 120,89 ООО 1 345,07 0,00 32312193099 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 10.04.23 02.04.23 10.04.23 02.11.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 122,02
1094 Строительство	КТП-Т- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 4 702,94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 4 670,02 4 670,02 ООО 5 604,03 0,00 32312193096 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 10.04.23 02.04.23 10.04.23 01.06.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 674,73
1095 Реконструкция	КТП	6/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 892,83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 887,48 887,48 ООО "ЭНКОМ" 1 064,97 32312193090 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 17.03.23 17.03.23
1096 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 1 424,49 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 403,13 1 403,13 ООО 1 683,75 32312193085 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 17.03.23 17.03.23
1097 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 468,80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 458,52 1 458,52 ООО 1 750,23 0,00 32312193080 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 10.04.23 02.04.23 10.04.23 06.02.24

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 459,99
1098 Реконструкция	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 472,00 472,00 ООО "МЕРИДИАН 566,40 0,00 32312193071 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 03.04.23 02.04.23 03.04.23 04.08.23

участник ООО "ВСС" 474,37
1099 Реконструкция		ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 474,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 472,00 472,00 ООО "МЕРИДИАН 566,40 0,00 32312194408 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 03.04.23 02.04.23 03.04.23 04.08.23

участник ООО "ВСС" 474,37
1100 Реконструкция	КТП-250- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование  по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 711,04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 707,13 707,13 АО "КонтурЭнерго" 848,55 0,00 32312184814 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 11.04.23 02.04.23 11.04.23 30.04.23

участник ООО "ВСС" 711,04
1101 Строительство	БМКТП-250- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование  по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 756,90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 753,12 753,12 ООО "Прогресс" 903,74 32312184807 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 17.03.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 756,83
1102 Строительство	КЛ-0,4	кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование  по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 178,45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 1 171,97 1 171,97 АО "КонтурЭнерго" 1 406,37 0,00 32312184802 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 04.04.23 02.04.23 04.04.23 30.04.23

участник ООО "ВСС" 1 178,45
1103 Строительство	МТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование  по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 313,64 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КонтурЭнерго" 1 306,42 1 306,42 АО "КонтурЭнерго" 1 567,70 0,00 32312184800 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 07.04.23 17.03.23 07.04.23 30.04.23



участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 313,64
участник ООО "ВСС" 1 313,64

1104 Строительство	ТП-63- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование  по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 677,30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 673,58 673,58 АО "КонтурЭнерго" 808,29 0,00 32312184797 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 07.04.23 17.03.23 07.04.23 30.04.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 676,63

1105 Реконструкция	МТП-250- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 728,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 720,16 1 720,16 ООО "ВСС" 2 064,20 0,00 32312184789 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 07.04.23 17.03.23 07.04.23 30.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 728,81

1106 Реконструкция	КТП-250- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 2 053,72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 043,46 2 043,46 ООО "ВСС" 2 452,15 0,00 32312184781 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 07.04.23 17.03.23 07.04.23 30.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 053,72

1107 Реконструкция	ТП-250- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 2 848,44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 834,20 2 834,20 ООО "ВСС" 3 401,04 0,00 32312184778 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 04.04.23 17.03.23 04.04.23 30.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 848,44

1108 Строительство	КЛ-0,4	кВ	в	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 484,27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 481,85 481,85 ООО "ВСС" 578,21 0,00 32312184775 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 04.04.23 17.03.23 04.04.23 30.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 484,27

1109 Строительство	отпайки	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 858,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 854,60 854,60 ООО "ВСС" 1 025,52 0,00 32312184772 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 04.04.23 17.03.23 04.04.23 30.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 858,89

1110 Реконструкция	МТП-250- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 844,67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 835,45 1 835,45 ООО "ВСС" 2 202,54 0,00 32312184770 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 07.04.23 17.03.23 07.04.23 30.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 844,67

1111 Реконструкция	РТП-10/0,4	 M_I-276731 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 1 574,79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 566,91 1 566,91 ООО "ПРОГРЕСС" 1 880,29 0,00 32312194392 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 29.03.23 30.03.23 17.03.23 18.04.23 17.03.23 18.04.2023 22.12.2023
участник ООО "ВСС" 1 574,79

1112 Строительство	МТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 1 193,84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 187,87 1 187,87 ООО "ПРОГРЕСС" 1 425,45 32312194383 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 17.03.23 17.03.23
участник ООО "ВСС" 1 193,84

1113 Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, Оборудование (доп.объем) по Северные электрические Cводно-сметный расчет 3 138,73 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 136,50 3 136,50 ООО "МЕРИДИАН 3 763,80 0,00 32312194377 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 03.04.23 02.04.23 03.04.23 28.04.23
1114 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Северные электрические Cводно-сметный расчет 793,69 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 792,90 792,90 ООО 951,48 0,00 32312194375 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 10.04.23 02.04.23 10.04.23 28.04.23
1115 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение Северные электрические Cводно-сметный расчет 542,46 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 541,92 541,92 ООО 650,30 0,00 32312194369 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 10.04.23 02.04.23 10.04.23 28.04.23
1116 Строительство	ТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 1 441,22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 1 435,46 1 435,46 ООО "АКОМ" 1 722,54 0,00 32312194364 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 10.04.23 02.04.23 10.04.23 28.04.23

участник ООО "ЭНКОМ" 1 441,22
1117 Реконструкция		КТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 736,40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 734,20 734,20 ООО "МЕРИДИАН 881,04 0,00 32312195273 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 03.04.23 02.04.23 03.04.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 736,40
1118 Строительство	ТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 4 092,90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 4 090,70 4 090,70 ООО "МЕРИДИАН 4 908,84 0,00 32312195270 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 05.04.23 02.04.23 05.04.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 4 092,90
1119 Строительство	КТПП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 5 049,48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 5 047,25 5 047,25 ООО "МЕРИДИАН 6 056,70 0,00 32312195261 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 03.04.23 02.04.23 03.04.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 5 049,48
1120 Реконструкция	ТП-10/0,4	 M_I-267778 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 5 550,13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 5 527,93 5 527,93 ООО "АКОМ" 6 633,51 0,00 32312195256 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 06.04.23 02.04.23 06.04.23 22.12.23

участник ООО "ЭНКОМ" 5 550,13
1121 Строительство	ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 1 762,04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 753,23 1 753,23 ООО "ПРОГРЕСС" 2 103,88 32312195250 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 17.03.23 17.03.23

участник ООО "ВСС" 1 762,04
1122 Реконструкция		МТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 598,47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 596,25 596,25 ООО "МЕРИДИАН 715,50 0,00 32312195246 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 03.04.23 02.04.23 03.04.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 598,47
1123 Реконструкция		КТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 629,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 627,50 627,50 ООО "МЕРИДИАН 753,00 32312195244 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 29.03.23 30.03.23 17.03.23 17.03.23

участник ООО "ВСС" 629,71
1124 Реконструкция	МТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 1 018,54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 016,38 1 016,38 ООО "МЕРИДИАН 1 219,65 0,00 32312195241 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 03.04.23 02.04.23 03.04.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 1 018,54
1125 Строительство		ТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 1 911,63 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 909,50 1 909,50 ООО "МЕРИДИАН 2 291,40 0,00 32312195240 tender.lot-online.ru 27.02.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 02.04.23 03.04.23 02.04.23 03.04.23 28.04.23
1126 "Строительство	СТП-16- Г 2022 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 734,48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Бизнес-Инвестпром" 730,81 730,81 ООО "Бизнес- 876,97 32312184768 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 22.03.23 23.03.23 17.03.23 17.03.23
1127 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 506,65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 504,12 504,12 ООО "ВСС" 604,94 0,00 32312184763 tender.lot-online.ru 27.02.23 13.03.23 17.03.23 20.03.23 17.03.23 07.04.23 17.03.23 07.04.23 30.04.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 506,60
1128 Строительство	ВЛЗ-6	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 896,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 895,80 895,80 ООО "Меридиан Энерго" 1 074,96 0,00 32312186216 tender.lot-online.ru 06.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 21.04.23 31.03.23 21.04.23 31.03.23 24.05.23

участник ООО "ВСС" 896,71
1129 Строительство	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 369,28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 366,00 3 366,00 ООО "Меридиан Энерго" 4 039,20 0,00 32312186212 tender.lot-online.ru 06.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 21.04.23 31.03.23 21.04.23 31.03.23 01.06.23

участник ООО "ВСС" 3 369,28
1130 Строительство	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 525,70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 3 508,10 3 508,10 ООО "ФАБИ" 4 209,72 0,00 32312186208 tender.lot-online.ru 06.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 21.04.23 31.03.23 21.04.23 31.03.23 01.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 525,70
1131 Реконструкция	ТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 723,51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 709,90 2 709,90 ООО "ФАБИ" 3 251,88 0,00 32312186205 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 723,51
1132 Строительство	ВЛ-6	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 648,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 635,56 2 635,56 ООО "Спецмонтаж-21" 3 162,67 0,00 32312186202 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 648,81
1133 Строительство	ВЛЗ-6	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 920,97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 906,37 2 906,37 ООО "Спецмонтаж-21" 3 487,64 0,00 32312186197 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 920,97
1134 Установка	КРУН-6	кВ	(2	ВН,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 5 357,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 5 351,50 5 351,50 ООО "Меридиан Энерго" 6 421,80 0,00 32312186196 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 5 357,23
1135 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 958,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 943,50 2 943,50 ООО 3 532,20 0,00 32312186194 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 958,29
1136 Строительство	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 351,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 334,82 3 334,82 ООО 4 001,78 0,00 32312186193 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 3 351,57
1137 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 324,73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 313,10 2 313,10 ООО "ФАБИ" 2 775,72 0,00 32312186190 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 324,73
1138 Строительство	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 439,32 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 313,10 2 313,10 ООО "ФАБИ" 2 775,72 0,00 32312186186 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 439,32
1139 Строительство	МТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 4 287,95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 4 266,51 4 266,51 ООО 5 119,82 0,00 32312186183 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 4 287,95
1140 Строительство	КЛ-6	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 144,45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 3 128,73 3 128,73 ООО "Спецмонтаж-21" 3 754,48 0,00 32312186180 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 144,45
1141 Строительство	ВЛ-6	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 648,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 635,56 2 635,56 ООО "Спецмонтаж-21" 3 162,67 0,00 32312186178 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 648,81
1142 Строительство	РЛКВ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 528,58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 515,95 2 515,95 ООО "ФАБИ" 3 019,14 0,00 32312186175 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 528,58
1143 Строительство	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 259,33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 3 243,10 3 243,10 ООО "ФАБИ" 3 891,72 0,00 32312186174 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 259,33
1144 Строительство	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 979,78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 964,88 2 964,88 ООО 3 557,85 0,00 32312186169 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 979,78
1145 Строительство	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 967,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 952,45 2 952,45 ООО 3 542,94 0,00 32312186166 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 967,29
1146 Реконструкция	ТП-630	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 878,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 875,50 2 875,50 ООО "Меридиан Энерго" 3 450,60 0,00 32312186163 tender.lot-online.ru 06.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 21.04.23 31.03.23 21.04.23 31.03.23 11.07.23

участник ООО "ВСС" 2 878,29
1147 Строительство	ТП-100	 Г 2022 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 643,90 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 3 625,68 3 625,68 ООО "Спецмонтаж-21" 4 350,81 0,00 32312186158 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 643,90 ООО 
1148 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2022 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 893,26 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 873,80 3 873,80 ООО 4 648,56 0,00 32312186154 tender.lot-online.ru 02.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 17.04.23 31.03.23 17.04.23 31.03.23 30.06.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 3 893,26
1149 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, материалы (1 этап) по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 6 663,32 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 6 463,42 6 463,42 ООО "СТРОЙБУР" 7 756,11 250,20 32312182580 tender.lot-online.ru 02.03.23 10.03.23 15.03.23 16.03.23 27.03.23 30.03.23 27.03.23 30.03.23 30.04.23

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 6 663,32
1150 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 896,88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 892,98 3 892,98 ООО "М-ЭНЕРГО" 4 671,57 0,00 32312190769 tender.lot-online.ru 03.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 27.03.23 07.04.23 27.03.23 07.04.23 30.06.23

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 896,88
1151 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 932,24 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 2 899,99 2 899,99 ООО 3 479,98 0,00 32312190773 tender.lot-online.ru 03.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 27.03.23 04.04.23 27.03.23 04.04.23 28.02.24

участник ООО "ЕВРОСТРОЙ" 2 903,21
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 2 932,24

1152 Реконструкция	РП-10кВ	№	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 821,47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 2 818,65 2 818,65 ООО "СФ ТЦС" 3 382,37 0,00 32312190761 tender.lot-online.ru 03.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 27.03.23 05.04.23 27.03.23 05.04.23 31.07.24
участник ООО "МАКСИНЖ" 2 821,47

1153 Реконструкция	ПС-110/10	 Г 2023 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПС- Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 315,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 2 312,23 2 312,23 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 2 774,68 0,00 32312190764 tender.lot-online.ru 03.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 27.03.23 07.04.23 27.03.23 07.04.23 31.07.23
участник АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" 2 315,71

1154 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 213,79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 1 195,59 1 195,59 ООО "ГРУППА 1 434,70 0,00 32312190777 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 07.04.23 03.04.23 07.04.23 30.06.23
участник ООО "СМК" 1 213,79

1155 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 776,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 1 774,93 1 774,93 ООО 2 129,92 0,00 32312190780 tender.lot-online.ru 03.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 27.03.23 05.04.23 27.03.23 05.04.23 30.06.23
участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 776,71

1156 Реконструкция	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 347,22 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 2 321,40 2 321,40 ООО 2 785,68 0,00 32312190783 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 01.04.23 04.04.23 01.04.23 04.04.23 29.02.24
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 2 347,22
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 2 323,75

1157 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 471,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 2 446,90 2 446,90 ООО 2 936,28 0,00 32312190788 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 05.04.23 03.04.23 05.04.23 30.06.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 2 471,62

1158 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 471,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 2 446,90 2 446,90 ООО 2 936,28 0,00 32312190536 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 05.04.23 03.04.23 05.04.23 30.06.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 2 471,62

1159 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 553,63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 518,10 3 518,10 ООО 4 221,72 0,00 32312190538 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 05.04.23 03.04.23 05.04.23 30.06.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 3 553,63

1160 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 553,63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 518,10 3 518,10 ООО 4 221,72 0,00 32312190543 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 05.04.23 03.04.23 05.04.23 30.06.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 3 553,63

1161 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 213,79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 1 195,59 1 195,59 ООО "РЕССТРОЙ- 1 434,70 0,00 32312190546 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 04.04.23 03.04.23 04.04.23 30.06.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 1 213,79

1162 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 852,85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 3 795,06 3 795,06 ООО "РЕССТРОЙ- 4 554,07 0,00 32312190550 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 04.04.23 03.04.23 04.04.23 30.06.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 852,85

1163 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 471,62 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 434,54 2 434,54 ООО "РЕССТРОЙ- 2 921,45 0,00 32312190559 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 04.04.23 03.04.23 04.04.23 30.06.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 2 471,62 ООО "ЭНЕРГОМИР"

1164 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 471,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 434,54 2 434,54 ООО "РЕССТРОЙ- 2 921,45 0,00 32312190605 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 04.04.23 03.04.23 04.04.23 30.06.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 2 471,62

1165 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 471,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 2 469,15 2 469,15 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 2 962,97 0,00 32312190567 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 05.04.23 03.04.23 05.04.23 30.06.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 2 471,62

1166 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 927,65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-СТРОЙ" 3 926,82 3 926,82 ООО "М-СТРОЙ" 4 712,18 0,00 32312190578 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 28.03.23 31.03.23 03.04.23 17.04.23 03.04.23 17.04.23 30.06.23
участник ООО "ЮТОП" 3 927,65

1167 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 870,58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 861,96 861,96 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 1 034,35 0,00 32312190583 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 04.04.23 03.04.23 04.04.23 30.04.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 870,58

1168 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 389,25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-СТРОЙ" 2 388,42 2 388,42 ООО "М-СТРОЙ" 2 866,10 0,00 32312189108 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 10.04.23 03.04.23 10.04.23 30.06.23
участник ООО "ЮТОП" 2 389,25

1169 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 367,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЮТОП" 3 333,72 3 333,72 ООО "ЮТОП" 4 000,46 0,00 32312189111 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 05.04.23 03.04.23 05.04.23 30.06.23
участник ООО "М-СТРОЙ" 3 367,39

1170 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 482,97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 1 460,72 1 460,72 ООО "РЕССТРОЙ- 1 752,87 0,00 32312189115 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 04.04.23 03.04.23 04.04.23 30.06.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 1 482,97

1171 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 738,00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 700,62 3 700,62 ООО "М-ЭНЕРГО" 4 440,74 0,00 32312189119 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 07.04.23 03.04.23 07.04.23 30.06.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 738,00

1172 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 893,90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 854,96 3 854,96 ООО "М-ЭНЕРГО" 4 625,95 0,00 32312189122 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 07.04.23 03.04.23 07.04.23 30.06.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 893,90

1173 Реконструкция	2КЛ-0,4кВ	 K_I-236348 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 225,02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 4 220,79 4 220,79 ООО 5 064,95 0,00 32312189127 tender.lot-online.ru 03.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 27.03.23 05.04.23 27.03.23 05.04.23 30.04.23
участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 4 225,02

1174 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 902,60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 824,55 3 824,55 ООО 4 589,46 0,00 32312189138 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 05.04.23 03.04.23 05.04.23 30.06.23
участник ООО "М-ЭНЕРГО" 3 902,60

1175 Строительство	2КЛ-10кВ	от	 N_I-288192 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 5 410,87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 5 405,46 5 405,46 ООО "МОНБЛАН 6 486,55 0,00 32312189150 tender.lot-online.ru 14.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 08.04.23 06.04.23 08.04.23 06.04.23 30.04.23
участник ООО "СК СИСТЕМА" 5 410,87

1176 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 577,75 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 573,07 573,07 ООО 687,68 0,00 32312199506 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 11.04.23 01.04.23 11.04.23 30.04.23
1177 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 2 966,48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 2 943,34 2 943,34 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 3 532,01 0,00 32312199503 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 12.04.23 01.04.23 12.04.23 30.04.23

справочный Реконструкция	МТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 2 146,10 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 820,37 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23

1178 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 2 635,88 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 2 615,59 2 615,59 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 3 138,71 0,00 32312199502 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 12.04.23 01.04.23 12.04.23 30.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 128,63 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 114,75 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 478,95 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Реконструкция	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 039,33 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 874,23 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23

1179 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 458,31 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 454,79 454,79 ООО "ФАБИ" 545,74 0,00 32312199496 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 14.04.23 01.04.23 14.04.23 25.07.23
1180 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 651,03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 645,62 645,62 ООО 774,75 0,00 32312199491 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 11.04.23 01.04.23 11.04.23 28.07.23
1181 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 468,50 468,50 ООО 562,20 0,00 32312199482 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 10.04.23 01.04.23 10.04.23 30.07.23
1182 Реконструкция	ТП-63	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 876,17 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 871,80 871,80 ООО "ФАБИ" 1 046,16 0,00 32312199476 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 14.04.23 01.04.23 14.04.23 26.07.23

справочный Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 403,70 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23

1183 Реконструкция	ТП-250	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 4 277,26 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 4 244,76 4 244,76 ООО "СК СИСТЕМА" 5 093,71 0,00 32312199470 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 13.04.23 01.04.23 13.04.23 30.04.23
справочный Строительство	МТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 200,43 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 554,68 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 151,10 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Реконструкция	МТП-400	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 371,05 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23

1184 Реконструкция	ТП-63	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 471,67 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 467,95 467,95 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 561,54 0,00 32312199464 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 12.04.23 01.04.23 12.04.23 30.04.23
1185 Строительство	МТП-160	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 136,29 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 127,20 1 127,20 ООО 1 352,63 0,00 32312199461 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 10.04.23 01.04.23 10.04.23 30.04.23

справочный Реконструкция	ТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 553,78 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 582,50 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23

1186 Реконструкция	ТП-160	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 992,43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 987,47 987,47 ООО "ФАБИ" 1 184,96 0,00 32312199459 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 14.04.23 01.04.23 14.04.23 30.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 128,91 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 249,58 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Реконструкция	ТП-40	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 613,95 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23

1187 Реконструкция	ТП-40	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 4 499,28 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 4 464,64 4 464,64 ООО "ВСС" 5 357,56 0,00 32312199456 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 11.04.23 01.04.23 11.04.23 30.04.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 4 494,78
участник ООО "СК СИСТЕМА" 4 465,54
справочный Строительство	МТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 2 047,38 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Строительство	МТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 235,79 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Строительство	МТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 216,11 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23

1188 Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 328,25 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 318,02 1 318,02 ООО "ТЕХНО 1 581,62 0,00 32312199451 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 13.04.23 01.04.23 13.04.23 30.04.23
1189 Строительство	МТП-25	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 4 584,47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 548,26 4 548,26 ООО "ТЕХНО 5 457,91 0,00 32312199445 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 13.04.23 01.04.23 13.04.23 30.04.23

справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 727,74 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 503,86 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 2 352,87 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 01.04.23

1190 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 493,30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 489,35 489,35 ООО "ВСС" 587,22 0,00 32312199441 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 11.04.23 01.04.23 11.04.23 30.04.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 492,80

1191 Реконструкция	КТПП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 368,86 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 357,63 1 357,63 ООО 1 629,16 0,00 32312199436 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 10.04.23 01.04.23 10.04.23 28.07.23
1192 Реконструкция	ТП-63	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 486,14 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 482,35 482,35 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 578,82 0,00 32312199431 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 12.04.23 01.04.23 12.04.23 30.04.23
1193 Строительство	КЛ-0,38	кВ	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 409,62 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 398,77 1 398,77 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 678,52 0,00 32312199427 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 12.04.23 01.04.23 12.04.23 30.04.23

справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 680,35 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 226,26 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 503,01 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 01.04.23

1194 Реконструкция	КТП-400	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 843,38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 827,71 1 827,71 ООО 2 193,25 0,00 32312199419 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 14.04.23 01.04.23 14.04.23 30.04.23
справочный Строительство	МТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 526,54 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Строительство	МТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 525,89 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 790,94 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 01.04.23

1195 Строительство	МТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 749,07 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 743,08 743,08 ООО 891,69 0,00 32312199416 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 01.04.23 10.04.23 01.04.23 10.04.23 30.04.23
1196 Строительство	КТП-160	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 2 767,23 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 2 744,81 2 744,81 ООО 3 293,78 0,00 32312199413 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 11.04.23 01.04.23 11.04.23 30.04.23

справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 470,58 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 01.04.23
справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 296,64 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 01.04.23

1197 Реконструкция	КТП-400	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 066,79 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 057,73 1 057,73 ООО 1 269,27 0,00 32312199408 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 14.04.23 01.04.23 14.04.23 30.04.23
1198 Строительство	МТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 5 300,04 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 5 254,99 5 254,99 ООО 6 305,98 0,00 32312199401 tender.lot-online.ru 02.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 01.04.23 14.04.23 01.04.23 14.04.23 30.04.23
1199 Строительство	КВЛ-10	кВ	 M_I-277831 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 7 199,58 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 7 159,99 7 159,99 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 8 591,98 0,00 32312184584 tender.lot-online.ru 10.03.23 13.03.23 20.03.23 21.03.23 25.04.23 07.04.23 25.04.23 07.04.23 31.05.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 7 192,38
1200 Строительство	КТП-10/0,4	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 642,95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 631,45 1 631,45 ООО 1 957,73 0,00 32312197097 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 24.03.23 03.04.23 13.04.23 03.04.23 13.04.23 08.02.24



участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 633,09
1201 Строительство	ТП-63-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 760,61 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 756,81 756,81 ООО "Прогресс" 908,17 32312188751 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 03.04.23 03.04.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 760,54
1202 Реконструкция	ТП-6/0,4	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 469,51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 467,17 467,17 ООО "Прогресс" 560,60 32312188752 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 03.04.23 03.04.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 469,47
1203 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 910,06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 905,51 905,51 ООО "Прогресс" 1 086,61 0,00 32312188869 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 03.04.23 07.04.23 03.04.23 07.04.23 30.04.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 909,97
1204 Строительство	ТП-100- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 797,34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 793,35 793,35 ООО "Прогресс" 952,02 0,00 32312188756 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 03.04.23 07.04.23 03.04.23 07.04.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 797,34
1205 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 872,88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 868,52 868,52 ООО "Прогресс" 1 042,22 0,00 32312188757 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 03.04.23 07.04.23 03.04.23 07.04.23 30.04.23

участник ООО "ВСС" 872,88
1206 Реконструкция	КТП-180- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 383,00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 1 376,09 1 376,09 ООО "Прогресс" 1 651,30 32312188759 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 03.04.23 03.04.23

участник ООО "ВСС" 1 383,00
1207 Реконструкция	МТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 3 435,75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 418,57 3 418,57 ООО "ВСС" 4 102,28 0,00 32312188760 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 03.04.23 07.04.23 03.04.23 07.04.23 30.04.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 435,75
1208 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР,  по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 953,55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 948,78 948,78 ООО "Прогресс" 1 138,54 32312188762 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 03.04.23 03.04.23

участник ООО "ВСС" 953,55
1209 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 598,45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 595,46 595,46 ООО "Прогресс" 714,55 32312188649 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 03.04.23 03.04.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 598,39
1210 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 751,69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 747,93 747,93 ООО "Прогресс" 897,52 0,00 32312188654 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 03.04.23 07.04.23 03.04.23 07.04.23 30.04.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 751,62
1211 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 739,72 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 736,02 736,02 ООО "БИЗНЕС- 883,23 32312188659 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 23.03.23 23.03.23 03.04.23 03.04.23
1212 Строительство	КТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 190,38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 184,42 1 184,42 ООО "ВСС" 1 421,31 0,00 32312188664 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 03.04.23 07.04.23 03.04.23 07.04.23 30.04.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 190,38
1213 Строительство	КТПП-400- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 2 329,41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 315,44 2 315,44 ООО "ВСС" 2 778,52 32312188667 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 03.04.23 03.04.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 329,41
1214 Строительство	ТП-63- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 537,80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 534,57 534,57 ООО "ВСС" 641,48 0,00 32312188771 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 03.04.23 04.04.23 03.04.23 04.04.23 30.04.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 537,80
1215 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 370,30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 362,08 1 362,08 ООО "ВСС" 1 634,50 0,00 32312188807 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 03.04.23 04.04.23 03.04.23 04.04.23 30.04.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 370,30
1216 Реконструкция	КТП-100- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 191,52 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 185,56 1 185,56 ООО "Бизнес- 1 422,68 32312188822 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 23.03.23 23.03.23 03.04.23 03.04.23
1217 Строительство	ТП-6/0,4	кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 936,35 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 930,73 930,73 ООО "ЭНКОМ" 1 116,87 0,00 32312197093 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 24.03.23 03.04.23 03.04.23 03.04.23 03.04.23 02.06.23
1218 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 326,19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 316,90 1 316,90 ООО 1 580,28 0,00 32312197091 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 24.03.23 03.04.23 10.04.23 03.04.23 10.04.23 08.08.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 318,23
1219 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 500,43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 496,93 496,93 ООО 596,31 0,00 32312197089 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 24.03.23 03.04.23 10.04.23 03.04.23 10.04.23 04.08.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 497,43
1220 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 466,24 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 463,44 463,44 ООО "ЭНКОМ" 556,13 556,13 32312197080 tender.lot-online.ru 06.03.23 16.03.23 23.03.23 24.03.23 24.03.23 28.03.23 24.03.23 28.03.23 31.03.23
1221 Строительство	ТП	-	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 834,63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 828,79 828,79 ООО 994,54 0,00 32312197083 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 24.03.23 03.04.23 10.04.23 03.04.23 10.04.23 08.08.23

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 829,62
1222 Реконструкция	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 550,97 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЮТОП" 3 444,44 3 444,44 ООО "ЮТОП" 4 133,33 0,00 32312189152 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 28.03.23 31.03.23 03.04.23 11.04.23 03.04.23 11.04.23 29.02.24

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 3 511,91
участник ООО "М-СТРОЙ" 3 550,97

1223 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 085,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 053,79 2 053,79 ООО "РЕССТРОЙ- 2 464,55 0,00 32312189159 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 04.04.23 03.04.23 04.04.23 30.04.23
участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 2 085,07

1224 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 5 390,46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 5 387,76 5 387,76 АО "ПРОФЭНЕРГО" 6 465,32 0,00 32312190791 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 04.04.23 03.04.23 04.04.23 30.06.24
участник ООО "ИК МРЭС" 5 390,46

1225 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 111,94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 1 100,82 1 100,82 ООО "М-ЭНЕРГО" 1 320,99 0,00 32312190585 tender.lot-online.ru 09.03.23 14.03.23 21.03.23 24.03.23 03.04.23 07.04.23 03.04.23 07.04.23 31.08.23
участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 1 111,94

1226 Строительство	КЛ-10	кВ	от	 N_I-285911 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 542,14 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 530,42 1 530,42 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 836,51 0,00 32312199396 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 12.04.23 06.04.23 12.04.23 30.04.23
1227 Реконструкция	ТП-100	 N_I-286474 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 590,34 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 585,73 585,73 ООО "ТЕХНО 702,88 0,00 32312199395 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 13.04.23 06.04.23 13.04.23 30.04.23
1228 Строительство	КТП-2х400	 M_I-264238 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 5 602,19 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО СК "МЕРИДИАН" 5 558,50 5 558,50 ООО СК "МЕРИДИАН" 6 670,20 0,00 32312199390 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 06.04.23 14.04.23 06.04.23 14.04.23 30.04.23
1229 Строительство	КТП-2х400	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 388,62 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 1 378,07 1 378,07 ООО "СК СИСТЕМА" 1 653,68 0,00 32312199387 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 13.04.23 06.04.23 13.04.23 30.04.23

справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 008,70 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 06.04.23
справочный Реконструкция	ТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 379,92 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 06.04.23

1230 Реконструкция	ТП-100	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ПИР; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 5 165,02 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 5 124,73 5 124,73 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 6 149,68 0,00 32312199382 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 12.04.23 06.04.23 12.04.23 06.02.24
справочный ####################### Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 5 147,77 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 06.04.23
справочный Модернизация	РП-6	кВ	№	 Г 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РП- Западные электрические ориентировочный расчет 17,25 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 06.04.23

1231 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 636,02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 631,12 631,12 ООО "ВСС" 757,35 0,00 32312199379 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 11.04.23 06.04.23 11.04.23 30.04.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 635,39

1232 Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 942,74 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 935,39 935,39 ООО "ВСС" 1 122,47 0,00 32312199374 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 11.04.23 06.04.23 11.04.23 30.04.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 941,80

1233 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 625,95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 621,07 621,07 ООО "ВСС" 745,28 0,00 32312199372 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 11.04.23 06.04.23 11.04.23 30.04.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 625,32

1234 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 683,09 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 677,90 677,90 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 813,48 0,00 32312199366 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 12.04.23 06.04.23 12.04.23 30.04.23
1235 Строительство	МТП-40	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 232,88 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 222,52 1 222,52 ООО 1 467,03 0,00 32312199358 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 06.04.23 11.04.23 06.04.23 11.04.23 02.06.23
1236 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 598,04 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 584,93 1 584,93 ООО 1 901,92 0,00 32312199353 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 06.04.23 11.04.23 06.04.23 11.04.23 06.08.23
1237 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 469,28 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 465,39 465,39 ООО 558,46 0,00 32312199350 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 06.04.23 11.04.23 06.04.23 11.04.23 01.02.24
1238 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 502,20 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 498,13 498,13 ООО 597,76 0,00 32312199346 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 06.04.23 11.04.23 06.04.23 11.04.23 03.06.23
1239 Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 015,09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 007,17 1 007,17 ООО "ВСС" 1 208,60 0,00 32312199342 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 11.04.23 06.04.23 11.04.23 30.04.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 1 014,07
1240 Строительство	КТП-10/0,4	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 2 288,57 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 2 277,13 2 277,13 ООО "ФАБИ" 2 732,56 0,00 32312199337 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 14.04.23 06.04.23 14.04.23 06.02.24
1241 Строительство	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 129,28 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 123,64 1 123,64 ООО "ФАБИ" 1 348,37 0,00 32312199332 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 14.04.23 06.04.23 14.04.23 30.05.23
1242 Реконструкция	ТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 565,59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 561,18 561,18 ООО "ВСС" 673,42 0,00 32312199328 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 11.04.23 06.04.23 11.04.23 01.08.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 565,03
1243 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 468,50 468,50 ООО 562,20 0,00 32312199323 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 06.04.23 11.04.23 06.04.23 11.04.23 02.08.23
1244 Реконструкция	ТП-160	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 620,84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 612,74 1 612,74 ООО "ФАБИ" 1 935,28 0,00 32312199319 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 14.04.23 06.04.23 14.04.23 30.04.23

справочный Реконструкция	КТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 851,24 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 06.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 284,73 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 06.04.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 484,86 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 06.04.23

1245 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 468,93 468,93 ООО "ТЕХНО 562,71 0,00 32312199314 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 06.04.23 12.04.23 06.04.23 12.04.23 04.08.23
1246 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 458,31 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 454,74 454,74 ООО "ТЕХНО 545,69 0,00 32312199311 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 06.04.23 12.04.23 06.04.23 12.04.23 08.08.23
1247 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 857,11 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 850,16 850,16 ООО 1 020,20 0,00 32312199306 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 10.04.23 06.04.23 10.04.23 06.06.23
1248 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 595,42 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 590,59 590,59 ООО 708,71 0,00 32312199302 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 10.04.23 06.04.23 10.04.23 07.08.23
1249 Строительство	КЛ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 566,33 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 561,68 561,68 ООО 674,02 0,00 32312199300 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 06.04.23 11.04.23 06.04.23 11.04.23 07.06.23
1250 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 468,50 468,50 ООО 562,20 0,00 32312199297 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 10.04.23 06.04.23 10.04.23 30.07.23
1251 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 574,12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 569,58 569,58 ООО "ВСС" 683,50 0,00 32312199293 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 11.04.23 06.04.23 11.04.23 06.08.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 573,55
1252 Реконструкция	ТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 646,93 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 641,56 641,56 ООО 769,87 0,00 32312199288 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 06.04.23 11.04.23 06.04.23 11.04.23 03.08.23
1253 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 468,69 468,69 ООО "ВСС" 562,43 0,00 32312199285 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 11.04.23 06.04.23 11.04.23 06.08.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 472,00
1254 Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 848,50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 839,30 1 839,30 ООО "ФАБИ" 2 207,16 70,63 32312186152 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 848,50
1255 Строительство	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по Строительство ТП- Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 155,58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 149,80 1 149,80 ООО 1 379,76 44,15 32312186150 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 155,58
1256 Строительство	КТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 996,15 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 991,17 991,17 ООО 1 189,40 38,06 32312186145 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 996,15
1257 Реконструкция	КТП-63	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 293,99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 287,52 1 287,52 ООО 1 545,02 49,44 32312186141 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 293,99
1258 Строительство	ТП-40	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 463,20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 460,89 460,89 ООО 553,06 17,70 32312186136 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 463,20
1259 Строительство	МТП-63	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 688,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 684,80 684,80 ООО "ФАБИ" 821,76 26,30 32312186131 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 688,23
1260 Строительство		ТП-40	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 578,80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 575,90 575,90 ООО "ФАБИ" 691,08 22,11 32312186125 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 578,80
1261 Реконструкция	ТП-40	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 507,87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 500,40 1 500,40 ООО "ФАБИ" 1 800,48 57,62 32312186119 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 507,88
1262 Реконструкция	ВЛИ-0,4	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 821,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 817,20 817,20 ООО "ФАБИ" 980,64 31,38 32312186115 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 821,29
1263 Строительство	МТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 536,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 533,72 533,72 ООО "ФАБИ" 640,46 20,49 32312186106 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 536,39
1264 Строительство		КЛ-10	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 568,88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 561,04 1 561,04 ООО "ФАБИ" 1 873,25 59,94 32312186100 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 568,88
1265 Установка	РЛКВ-10	кВ	(2	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 912,67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 908,11 908,11 ООО "ФАБИ" 1 089,73 34,87 32312186091 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 912,67
1266 	Замена	МВ	в	ячейке	фид.	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 290,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 284,50 1 284,50 ООО "ФАБИ" 1 541,40 49,32 32312186087 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 290,89
1267 Реконструкция	КТПП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 555,80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 553,10 553,10 ООО "ФАБИ" 663,72 21,24 32312186082 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 555,80
1268 Реконструкция	КТПП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 688,08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 684,70 684,70 ООО "ФАБИ" 821,64 26,29 32312186076 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 688,08
1269 Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 585,98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 583,10 583,10 ООО "ФАБИ" 699,72 22,39 32312186069 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 585,98
1270 Строительство	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 677,09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 676,40 676,40 ООО "Меридиан Энерго" 811,68 25,97 32312186067 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.07.23

участник ООО "ВСС" 677,09
1271 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ- Восточные электрические Cводно-сметный расчет 810,94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 806,90 806,90 ООО "ФАБИ" 968,28 40,77 32312186063 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 810,94
1272 Строительство	КТПП-63	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 4 283,10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 4 278,80 4 278,80 ООО "Меридиан Энерго" 5 134,56 216,19 32312186057 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 4 283,10
1273 Строительство	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 808,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 807,00 1 807,00 ООО "Меридиан Энерго" 2 168,40 91,30 32312186053 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 1 808,76
1274 Строительство	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 603,55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 602,00 1 602,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 922,40 80,94 32312186051 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 1 603,55
1275 Строительство	КТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 411,40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 404,34 1 404,34 ООО 1 685,21 70,96 32312186047 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 411,40
1276 Строительство		ТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 098,32 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 097,00 1 097,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 316,40 55,43 32312186043 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 1 098,32
1277 Строительство	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование Восточные электрические Cводно-сметный расчет 725,65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 725,00 725,00 ООО "Меридиан Энерго" 870,00 36,63 32312186038 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 725,65
1278 Строительство	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование Восточные электрические Cводно-сметный расчет 434,08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 433,50 433,50 ООО "Меридиан Энерго" 520,20 21,90 32312186033 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 434,08
1279 Реконструкция	ВЛИ-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 288,13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 276,69 2 276,69 ООО 2 732,03 0,00 32312186030 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 31.03.23 30.04.23 31.03.23 07.08.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 288,13
1280 Установка	ПСС-6	кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 929,26 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Спецмонтаж-21" 1 919,61 1 919,61 ООО "Спецмонтаж-21" 2 303,53 0,00 32312186026 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 31.03.23 30.04.23 31.03.23 08.08.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 929,26
1281 Реконструкция	МТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 970,36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 960,52 1 960,52 ООО "ФАБИ" 2 352,62 0,00 32312186024 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 31.03.23 30.04.23 31.03.23 07.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 970,36
1282 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 464,80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 3 447,50 3 447,50 ООО "ФАБИ" 4 137,00 0,00 32312186020 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 31.03.23 30.04.23 31.03.23 07.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 464,80
1283 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 852,67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 838,50 2 838,50 ООО "ФАБИ" 3 406,20 0,00 32312186017 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 31.03.23 30.04.23 31.03.23 07.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 852,67
1284 Реконструкция	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 731,82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 728,20 728,20 ООО "ФАБИ" 873,84 0,00 32312186015 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 31.03.23 30.04.23 31.03.23 07.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 731,83
1285 Строительство	ТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 748,14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 744,40 744,40 ООО "ФАБИ" 893,28 0,00 32312186013 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 31.03.23 30.04.23 31.03.23 07.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 748,14
1286 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 803,88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 794,90 1 794,90 ООО "ФАБИ" 2 153,88 0,00 32312186010 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 31.03.23 30.04.23 31.03.23 07.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 803,88
1287 Строительство	одной	ВЛИ- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 446,82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 444,60 444,60 ООО "ФАБИ" 533,52 0,00 32312186006 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 31.03.23 30.04.23 31.03.23 06.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 446,82
1288 Строительство	КТПП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 4 470,09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 4 447,74 4 447,74 ООО 5 337,28 0,00 32312186001 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 31.03.23 30.04.23 31.03.23 06.06.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 4 470,09
1289 Строительство	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 798,22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 795,00 2 795,00 ООО "Меридиан Энерго" 3 354,00 0,00 32312185889 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 31.03.23 30.04.23 31.03.23 07.08.23

участник ООО "ВСС" 2 798,22
1290 	Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 094,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 089,20 1 089,20 ООО "ФАБИ" 1 307,04 0,00 32312185885 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 31.03.23 30.04.23 31.03.23 07.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 094,62
1291 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство Восточные электрические ориентировочный расчет 676,53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 673,15 673,15 ООО "Спецмонтаж-21" 807,78 0,00 32312189639 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 07.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 676,53
1292 Реконструкция	КЛ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 870,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 3 851,10 3 851,10 ООО "ФАБИ" 4 621,32 0,00 32312189634 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 05.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 870,39
1293 Реконструкция	КЛ-10	кВ	№	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 869,30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 3 850,00 3 850,00 ООО "ФАБИ" 4 620,00 0,00 32312189633 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 06.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 869,30
1294 	Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 243,17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 237,00 1 237,00 ООО "ФАБИ" 1 484,40 0,00 32312189631 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 06.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 243,17
1295 	Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 919,85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 915,30 915,30 ООО "ФАБИ" 1 098,36 0,00 32312189628 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 06.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 919,85
1296 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 224,45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 218,40 1 218,40 ООО "ФАБИ" 1 462,08 0,00 32312189626 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 06.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 224,45
1297 Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование Восточные электрические Cводно-сметный расчет 629,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 626,24 626,24 ООО "Спецмонтаж-21" 751,49 31,64 32312189623 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 629,39
1298 Строительство	ТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование Восточные электрические Cводно-сметный расчет 2 254,35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 878,63 1 878,63 ООО "ВСС" 2 254,35 94,92 32312189619 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 252,00
1299 Строительство	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР (2 этап) по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 387,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 386,00 1 386,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 663,20 70,03 32312189617 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 1 387,76
1300 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  Восточные электрические ориентировочный расчет 1 017,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 012,28 1 012,28 ООО "Спецмонтаж-21" 1 214,74 0,00 32312189613 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 02.08.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 017,37
1301 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство Восточные электрические ориентировочный расчет 487,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 485,00 485,00 ООО "ФАБИ" 582,00 0,00 32312189612 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 03.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 487,39
1302 Строительство	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование Восточные электрические Cводно-сметный расчет 597,80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 597,25 597,25 ООО "Меридиан Энерго" 716,70 30,18 32312189610 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 597,80
1303 Строительство	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование Восточные электрические Cводно-сметный расчет 1 111,35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 110,00 1 110,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 332,00 56,08 32312189607 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 1 111,35
1304 Строительство	ТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 4 169,96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 4 165,50 4 165,50 ООО "Меридиан Энерго" 4 998,60 210,47 32312189597 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 4 169,96
1305 Реконструкция	(частичная)	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция Восточные электрические ориентировочный расчет 904,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 900,10 900,10 ООО 1 080,12 0,00 32312189581 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 02.08.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 904,62
1306 Установка	реклоузера	на	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 097,36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 086,90 2 086,90 ООО "ФАБИ" 2 504,28 0,00 32312189577 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 02.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 097,36
1307 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование Восточные электрические Cводно-сметный расчет 437,28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 435,10 435,10 ООО "ФАБИ" 522,12 21,98 32312189573 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 27.03.23 30.04.23 27.03.23 30.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 437,29
1308 Реконструкция	КТПП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 4 706,65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 4 683,12 4 683,12 ООО "Спецмонтаж-21" 5 619,74 0,00 32312189567 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 01.08.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 4 706,65
1309 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 528,43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 520,80 1 520,80 ООО "ФАБИ" 1 824,96 0,00 32312189557 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 01.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 528,43
1310 Реконструкция	КТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 4 909,90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 4 885,35 4 885,35 ООО 5 862,42 0,00 32312189553 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 01.08.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 4 909,90



1311 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 462,80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 450,50 2 450,50 ООО "ФАБИ" 2 940,60 0,00 32312189550 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 01.08.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 462,80

1312 Установка	ПСС-6	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 4 071,49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 4 051,13 4 051,13 ООО 4 861,36 0,00 32312189546 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 01.08.23
участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 4 071,49

1313 Строительство	СП-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 790,95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 782,00 1 782,00 ООО "ФАБИ" 2 138,40 0,00 32312189534 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 01.08.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 790,95

1314 Реконструкция	КЛ-10	кВ	№	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 900,02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 3 880,60 3 880,60 ООО "ФАБИ" 4 656,72 0,00 32312189530 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 01.08.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 900,02

1315 Реконструкция	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 899,98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 895,48 895,48 ООО "Спецмонтаж-21" 1 074,57 0,00 32312189524 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 02.08.23
участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 899,98

1316 Реконструкция	КТП-630	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 907,12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 892,59 2 892,59 ООО 3 471,11 0,00 32312189521 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 03.08.23
участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 907,13

1317 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 687,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 683,80 683,80 ООО "ФАБИ" 820,56 0,00 32312189519 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 01.08.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 687,21

1318 Реконструкция	КТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 625,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 625,00 625,00 ООО "Меридиан Энерго" 750,00 0,00 32312189514 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 31.07.23
участник ООО "ВСС" 625,71

1319 Установка	ИКЗ-6	кВ	(4	шт.),	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 322,70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 316,10 1 316,10 ООО "ФАБИ" 1 579,32 0,00 32312189510 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 02.08.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 322,70

1320 Реконструкция	КТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 222,77 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 211,65 2 211,65 ООО 2 653,98 0,00 32312189504 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 02.08.23
1321 Реконструкция	КЛ-10	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 748,53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 734,80 2 734,80 ООО "ФАБИ" 3 281,76 0,00 32312189507 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 27.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 748,53
1322 Замена	ВН	направл.	ТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 757,34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 748,60 1 748,60 ООО "ФАБИ" 2 098,32 0,00 32312189496 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 30.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 757,34
1323 Реконструкция	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 674,44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 661,07 2 661,07 ООО "Спецмонтаж-21" 3 193,29 0,00 32312189490 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 30.07.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 674,44
1324 Реконструкция	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 053,05 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 037,79 3 037,79 ООО 3 645,35 0,00 32312189694 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 23.03.23 23.03.23 30.04.23 06.04.23 30.04.23 06.04.23 30.07.23
1325 Реконструкция	МТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 503,80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 486,28 3 486,28 ООО 4 183,54 0,00 32312189487 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 23.03.23 23.03.23 30.04.23 06.04.23 30.04.23 06.04.23 30.07.23

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 3 503,80
1326 Строительство	КВЛ-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 806,36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 802,40 802,40 ООО "ФАБИ" 962,88 0,00 32312189484 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 29.05.23

участник ООО "Меридиан Энерго" 806,36
1327 Строительство	ТП-16	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 205,30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 3 189,30 3 189,30 ООО "ФАБИ" 3 827,16 0,00 32312189480 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 24.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 205,30
1328 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 823,38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 822,50 822,50 ООО "Меридиан Энерго" 987,00 0,00 32312189479 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 29.07.23

участник ООО "ВСС" 823,38
1329 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 159,43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 153,70 1 153,70 ООО "ФАБИ" 1 384,44 0,00 32312189474 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 27.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 159,43
1330 Строительство	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 020,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 015,70 1 015,70 ООО "ФАБИ" 1 218,84 0,00 32312189471 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 27.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 020,76
1331 Строительство	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 5 459,46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 5 432,16 5 432,16 ООО "Спецмонтаж-21" 6 518,59 0,00 32312189468 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 27.05.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 5 459,46
1332 Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 505,52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 505,00 505,00 ООО "Меридиан Энерго" 606,00 0,00 32312189467 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 27.07.23

участник ООО "ВСС" 505,52
1333 Реконструкция	МТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 740,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 726,95 2 726,95 ООО "ФАБИ" 3 272,34 0,00 32312189464 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 27.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 740,62
1334 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 469,04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 467,50 1 467,50 ООО "Меридиан Энерго" 1 761,00 0,00 32312189462 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 20.07.23

участник ООО "ВСС" 1 469,04
1335 Реконструкция	КТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 046,20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 045,00 1 045,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 254,00 0,00 32312189460 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 20.07.23

участник ООО "ВСС" 1 046,20
1336 Строительство	СП-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 365,87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 354,10 2 354,10 ООО "ФАБИ" 2 824,92 0,00 32312186204 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 31.03.23 30.04.23 31.03.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 365,87
1337 Реконструкция	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 907,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 902,85 902,85 ООО "ФАБИ" 1 083,42 0,00 32312186220 tender.lot-online.ru 15.03.23 13.03.23 16.03.23 17.03.23 30.04.23 31.03.23 30.04.23 31.03.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 907,37
1338 Реконструкция	КТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 657,32 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 644,03 2 644,03 ООО 3 172,84 0,00 32312189458 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 23.03.23 23.03.23 30.04.23 06.04.23 30.04.23 06.04.23 26.07.23
1339 Реконструкция	ВЛИ-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 520,43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 507,90 2 507,90 ООО "ФАБИ" 3 009,48 0,00 32312189455 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 26.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 520,43
1340 Реконструкция	МТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 388,65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 381,70 1 381,70 ООО "ФАБИ" 1 658,04 0,00 32312189450 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 26.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 388,65
1341 Реконструкция	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 869,25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 864,91 864,91 ООО "ФАБИ" 1 037,89 0,00 32312189446 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 25.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 869,25
1342 Строительство	СП-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 790,95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 782,00 1 782,00 ООО "ФАБИ" 2 138,40 0,00 32312189442 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 26.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 790,95
1343 Реконструкция	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 821,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 817,20 817,20 ООО "ФАБИ" 980,64 0,00 32312189436 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 26.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 821,23
1344 Реконструкция	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 381,82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 378,40 3 378,40 ООО "Меридиан Энерго" 4 054,08 0,00 32312189431 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 26.07.23

участник ООО "ВСС" 3 381,82
1345 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 4 813,69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 4 789,63 4 789,63 ООО "Спецмонтаж-21" 5 747,55 0,00 32312189425 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 4 813,69
1346 Реконструкция	КТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 872,72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 863,36 1 863,36 ООО "Спецмонтаж-21" 2 236,03 0,00 32312189421 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 14.06.23

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 872,72
1347 Реконструкция	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 835,84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 831,66 831,66 ООО 997,99 0,00 32312189419 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 23.03.23 23.03.23 30.04.23 06.04.23 30.04.23 06.04.23 14.06.23
1348 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Заголовочный лот 1 395,43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 388,50 1 388,50 ООО "ФАБИ" 1 666,20 0,00 32312189416 tender.lot-online.ru 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 04.04.23 30.04.23 04.04.23 14.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 395,43
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство Восточные электрические ориентировочный расчет 566,27 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 30.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство Восточные электрические ориентировочный расчет 829,16 15.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 30.04.23 30.04.23

1349 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и Новая Москва ориентировочный расчет 4 087,90 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ДЭК СТРОЙ" 4 067,46 4 067,46 ООО "ДЭК СТРОЙ" 4 880,96 0,00 32312184041 tender.lot-online.ru 07.03.23 13.03.23 20.03.23 20.03.23 25.04.23 31.03.23 25.04.23 31.03.23 23.07.23
1350 Строительство	ТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Новая Москва Cводно-сметный расчет 764,06 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" 760,24 760,24 ООО 912,28 0,00 32312184031 tender.lot-online.ru 07.03.23 13.03.23 20.03.23 20.03.23 01.04.23 31.03.23 01.04.23 31.03.23 30.04.23
1351 Строительство	ТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы и Новая Москва Cводно-сметный расчет 2 544,98 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ДЭК СТРОЙ" 2 532,26 2 532,26 ООО "ДЭК СТРОЙ" 3 038,71 0,00 32312184046 tender.lot-online.ru 07.03.23 13.03.23 20.03.23 20.03.23 01.04.23 31.03.23 01.04.23 31.03.23 30.04.23
1352 Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы и Новая Москва Cводно-сметный расчет 512,33 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 509,77 509,77 ООО 611,72 0,00 32312184038 tender.lot-online.ru 07.03.23 13.03.23 20.03.23 20.03.23 01.04.23 31.03.23 01.04.23 31.03.23 30.04.23
1353 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы и Новая Москва Cводно-сметный расчет 4 917,20 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 4 892,62 4 892,62 ООО 5 871,14 0,00 32312184033 tender.lot-online.ru 07.03.23 13.03.23 20.03.23 20.03.23 01.04.23 31.03.23 01.04.23 31.03.23 30.04.23
1354 Строительство	6КЛ-0,4кВ	 J_I-228745 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 8 144,80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 8 136,66 8 136,66 ООО "МОНБЛАН 9 763,99 0,00 32312184589 tender.lot-online.ru 07.03.23 13.03.23 20.03.23 21.03.23 01.04.23 04.04.23 01.04.23 04.04.23 30.04.23

участник ООО "СК СИСТЕМА" 8 144,80
1355 Реконструкция	2КЛ-10кВ	 L_I-255662 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 15 072,57 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭнергоСеть" 15 049,96 15 049,96 ООО "ЭнергоСеть" 18 059,95 0,00 32312184593 tender.lot-online.ru 07.03.23 13.03.23 20.03.23 21.03.23 01.04.23 04.04.23 01.04.23 04.04.23 30.04.23
1356 Строительство	4КРУН-10	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ПИР; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Заголовочный лот 3 744,44 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 721,98 3 721,98 ООО "ТЕХНО 4 466,37 0,00 32312197188 tender.lot-online.ru 10.03.23 16.03.23 23.03.23 24.03.23 31.03.23 12.04.23 31.03.23 12.04.23 09.02.24

справочный Строительство	КЛ-10	кВ	от	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 3 348,21 10.03.23 16.03.23 23.03.23 24.03.23 31.03.23 31.03.23
справочный ####################### Г 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ- Северные электрические ориентировочный расчет 396,23 10.03.23 16.03.23 23.03.23 24.03.23 31.03.23 31.03.23

1357 Модернизация	РП-10	кВ	№	 M_I-276093 2022 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 5 443,85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 5 416,63 5 416,63 ООО "ВСС" 6 499,96 0,00 32312193066 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 07.04.23 31.03.23 07.04.23 30.06.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 5 438,41

1358 Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 2 281,59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 270,00 2 270,00 ООО "ПРОГРЕСС" 2 724,00 0,00 32312193070 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 03.04.23 31.03.23 03.04.23 30.04.23
участник ООО "ВСС" 2 281,59

1359 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 239,51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 233,31 1 233,31 ООО "ВСС" 1 479,97 0,00 32312193074 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 07.04.23 31.03.23 07.04.23 30.04.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 1 238,27

1360 Строительство	МТП-100- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 522,40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 514,79 1 514,79 ООО "ВСС" 1 817,75 0,00 32312193081 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 07.04.23 31.03.23 07.04.23 30.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 522,40

1361 Строительство	КТП-100- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 2 719,64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 2 706,04 2 706,04 ООО "Прогресс" 3 247,25 0,00 32312193086 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 10.04.23 31.03.23 10.04.23 30.04.23
участник ООО "ВСС" 2 719,64

1362 Строительство	МТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 6 964,98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 6 929,46 6 929,46 ООО "Прогресс" 8 315,35 0,00 32312193266 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 22.03.23 24.03.23 31.03.23 03.04.23 31.03.23 03.04.23 21.04.23
участник ООО "ВСС" 6 964,98

1363 Строительство	ТП-400- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 3 218,48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 3 202,38 3 202,38 ООО "Прогресс" 3 842,86 0,00 32312193093 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 10.04.23 31.03.23 10.04.23 30.04.23
участник ООО "ВСС" 3 218,48

1364 Строительство	КВЛ-0,4	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 683,92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 680,50 680,50 ООО "Прогресс" 816,60 0,00 32312193095 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 10.04.23 31.03.23 10.04.23 30.04.23
участник ООО "ВСС" 683,92

1365 Реконструкция	ТП-250- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 321,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 1 314,96 1 314,96 ООО "Прогресс" 1 577,95 0,00 32312193097 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 10.04.23 31.03.23 10.04.23 30.04.23
участник ООО "ВСС" 1 321,57

1366 Строительство	ТП-250- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 2 317,78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 2 306,19 2 306,19 ООО "Прогресс" 2 767,42 32312193101 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 31.03.23
участник ООО "ВСС" 2 317,78

1367 Реконструкция	МТП-6/0,4	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 793,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 789,40 789,40 ООО "Прогресс" 947,28 0,00 32312193107 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 10.04.23 31.03.23 10.04.23 30.04.23
участник ООО "ВСС" 793,37

1368 Строительство	ТП-63- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 786,91 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 782,97 782,97 ООО "БИЗНЕС- 939,57 32312193112 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 24.03.23 24.03.23 31.03.23 31.03.23
1369 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические ориентировочный расчет 1 606,09 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 598,06 1 598,06 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 917,67 32312197187 tender.lot-online.ru 10.03.23 16.03.23 23.03.23 24.03.23 31.03.23 31.03.23
1370 Реконструкция	ВЛ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Северные электрические ориентировочный расчет 760,60 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 756,72 756,72 ООО "ПРОГРЕСС" 908,07 0,00 32312197190 tender.lot-online.ru 10.03.23 16.03.23 30.03.23 31.03.23 31.03.23 14.04.23 31.03.23 14.04.23 11.08.23
1371 Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 804,55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 800,53 800,53 ООО "ВСС" 960,64 0,00 32312193117 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 10.04.23 31.03.23 10.04.23 02.06.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 804,55
1372 Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 085,77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 079,26 1 079,26 ООО "ВСС" 1 295,11 32312192868 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 31.03.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 085,77
1373 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 1 072,97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 067,60 1 067,60 ООО "ВСС" 1 281,12 32312192875 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 31.03.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 072,86
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 455,38 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 31.03.23
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 617,59 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 31.03.23

1374 Реконструкция	ТП-10/0,4	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 3 926,46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 906,82 3 906,82 ООО "ВСС" 4 688,19 0,00 32312192880 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 13.04.23 31.03.23 13.04.23 08.08.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 926,46
справочный Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 257,81 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 31.03.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 247,32 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 31.03.23
справочный Реконструкция	МТП-160	- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 421,33 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 31.03.23

1375 Реконструкция	МТП-160	- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 534,36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 4 507,15 4 507,15 ООО "ВСС" 5 408,58 0,00 32312192883 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 10.04.23 31.03.23 10.04.23 06.08.23
участник АО "АРСЕНАЛ" 4 529,82
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 549,64 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 31.03.23
справочный Строительство	ТП-100- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 984,72 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 31.03.23

1376 Строительство	ТП-100- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 285,20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 4 263,77 4 263,77 АО "АРСЕНАЛ" 5 116,53 0,00 32312192892 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 10.04.23 31.03.23 10.04.23 08.08.23
участник ООО "ВСС" 4 285,20
справочный ####################### Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 204,16 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 31.03.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНРпо титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 700,14 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 31.03.23
справочный ####################### Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 158,64 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 31.03.23
справочный Реконструкция	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 222,25 10.03.23 15.03.23 21.03.23 22.03.23 31.03.23 31.03.23

1377 Реконструкция	ЛЭП-0,4	кВ	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 434,00 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 4 411,83 4 411,83 ООО "ВСС" 5 294,19 0,00 32312192895 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 24.03.23 24.03.23 31.03.23 12.04.23 31.03.23 12.04.23 06.06.23
справочный Реконструкция	ТП-250- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 424,87 10.03.23 15.03.23 24.03.23 24.03.23 31.03.23 31.03.23
справочный Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 157,67 10.03.23 15.03.23 24.03.23 24.03.23 31.03.23 31.03.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 971,93 10.03.23 15.03.23 24.03.23 24.03.23 31.03.23 31.03.23
справочный Строительство	ТП-25- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 879,52 10.03.23 15.03.23 24.03.23 24.03.23 31.03.23 31.03.23

1378 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 17 871,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Кабельщик М" 17 728,32 17 728,32 ООО "Кабельщик М" 21 273,98 0,00 32312193269 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 27.03.23 29.03.23 09.04.23 18.04.23 09.04.23 18.04.23 28.12.24
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 17 744,40
справочный Реконструкция	РП-10	кВ	№	 Г 2024 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП- ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 174,99 10.03.23 15.03.23 27.03.23 29.03.23 09.04.23 09.04.23
справочный ####################### Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 17 696,30 10.03.23 15.03.23 27.03.23 29.03.23 09.04.23 09.04.23

1379 Строительство	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 15 811,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 15 689,64 15 689,64 ООО "ТЕХНОЛОГ" 18 827,57 0,00 32312193276 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 27.03.23 29.03.23 09.04.23 18.04.23 09.04.23 18.04.2023 23.04.2023
участник ООО "СК СИСТЕМА" 15 695,97

1380 Строительство	КТП-10/0,4	 N_I-295682 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 7 587,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 7 526,37 7 526,37 ООО "СК СИСТЕМА" 9 031,65 0,00 32312193279 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 27.03.23 29.03.23 09.04.23 18.04.23 09.04.23 18.04.2023 23.12.2023
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 7 530,92

1381 Строительство	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 6 142,85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 6 094,33 6 094,33 ООО "СК СИСТЕМА" 7 313,19 0,00 32312193285 tender.lot-online.ru 10.03.23 15.03.23 27.03.23 29.03.23 31.03.23 18.04.23 31.03.23 18.04.2023 31.05.2023
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 6 096,78

1382 Строительство	2КЛ-0,4кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 330,14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 5 276,84 5 276,84 ООО "М-ЭНЕРГО" 6 332,21 0,00 32312193309 tender.lot-online.ru 14.03.23 15.03.23 22.03.23 24.03.23 08.04.23 07.04.23 08.04.23 07.04.23 30.06.23
участник ООО "ЕВРОСТРОЙ" 5 330,14

1383 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 579,36 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 574,79 574,79 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 689,74 0,00 32312199277 tender.lot-online.ru 14.03.23 16.03.23 27.03.23 29.03.23 13.04.23 12.04.23 13.04.23 12.04.23 30.04.23
1384 Строительство	2хКЛ-0,4	кВ	 M_I-281306 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 063,98 ЗЦ ПО ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 055,58 1 055,58 ООО "ТЕХНО 1 266,69 0,00 32312199274 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 13.04.23 06.04.23 13.04.23 30.04.23
1385 Реконструкция	ТП-160	 M_I-281309 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 503,23 ЗЦ ПО ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "АКОМ" 499,41 499,41 ООО "АКОМ" 599,29 0,00 32312199267 tender.lot-online.ru 07.03.23 16.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 10.04.23 06.04.23 10.04.23 30.04.23
1386 Реконструкция	КЛ-6	кВ	РП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция Восточные электрические ориентировочный расчет 4 565,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 4 561,00 4 561,00 ООО "Меридиан Энерго" 5 473,20 0,00 32312189668 tender.lot-online.ru 07.03.23 14.03.23 20.03.23 21.03.23 07.04.23 04.04.23 07.04.23 04.04.23 30.12.23

участник ООО "ВСС" 4 565,89
1387 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 M_I-266584 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 649,16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 612,67 3 612,67 ООО "М-Энерго" 4 335,20 0,00 32312193125 tender.lot-online.ru 14.03.23 15.03.23 22.03.23 24.03.23 08.04.23 07.04.23 08.04.23 07.04.23 30.04.23

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 649,16
1388 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 N_I-289756 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 12 771,24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 12 758,47 12 758,47 ООО "СК СИСТЕМА" 15 310,16 0,00 32312193051 tender.lot-online.ru 09.03.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 28.03.23 06.04.23 28.03.23 06.04.23 30.04.23

участник ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 12 771,24
1389 Строительство	БКТП- M_I-270198 2024 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 10 238,00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" 10 227,76 10 227,76 ООО "МОНБЛАН 12 273,31 0,00 32312193056 tender.lot-online.ru 14.03.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 08.04.23 07.04.23 08.04.23 07.04.23 31.07.24

участник ООО "СК СИСТЕМА" 10 238,00
1390 Строительство	4КЛ-0,4кВ	 M_I-262630 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 7 963,79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 7 923,97 7 923,97 ООО 9 508,77 0,00 32312193061 tender.lot-online.ru 14.03.23 15.03.23 22.03.23 23.03.23 08.04.23 06.04.23 08.04.23 06.04.23 30.04.23

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 7 963,79
1391 Строительство	РП-10кВ	 M_I-260948 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 18 046,31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 18 028,26 18 028,26 ООО "СК СИСТЕМА" 21 633,92 0,00 32312193063 tender.lot-online.ru 14.03.23 15.03.23 27.03.23 28.03.23 08.04.23 10.04.23 08.04.23 10.04.23 31.08.23

участник ООО "ЭНКОМ КСМ" 18 046,31
1392 Строительство	4КЛ-10кВ	от	 M_I-258300 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 546,42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 543,69 543,69 ООО "ГРУППА 652,42 0,00 32312193129 tender.lot-online.ru 09.03.23 15.03.23 22.03.23 24.03.23 03.04.23 07.04.23 03.04.23 07.04.23 31.05.23

участник ООО "СМК" 546,42
1393 Реконструкция	ВЛЗ-6	кВ	от	 M_I-276189 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 543,95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 541,67 541,67 ООО "МЕРИДИАН 650,00 0,00 32312206300 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 27.03.23 28.03.23 07.04.23 07.04.23 07.04.23 07.04.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 543,95
1394 Реконструкция	КЛ-6	кВ	ТП- N_I-294510 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция Восточные электрические ориентировочный расчет 2 881,03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 878,00 2 878,00 ООО "Меридиан Энерго" 3 453,60 0,00 32312205626 tender.lot-online.ru 20.03.23 20.03.23 23.03.23 23.03.23 20.05.23 06.04.23 20.05.23 06.04.23 30.12.23

участник ООО "ВСС" 2 881,03
1395 Строительство	КРУН-10	кВ,	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 9 740,72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 9 692,02 9 692,02 ООО "ПРОГРЕСС" 11 630,42 0,00 32312216642 tender.lot-online.ru 17.03.23 22.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 10.04.23 07.04.23 10.04.23 28.04.23

участник ООО "ВСС" 9 740,72
1396 Строительство	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 7 571,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 7 569,50 7 569,50 ООО "Меридиан Энерго" 9 083,40 0,00 32312216658 tender.lot-online.ru 17.03.23 22.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 11.04.23 07.04.23 11.04.23 21.04.23

участник ООО "ВСС" 7 571,71
1397 Строительство	МТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 7 097,31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 7 095,00 7 095,00 ООО "Меридиан Энерго" 8 514,00 0,00 32312216663 tender.lot-online.ru 17.03.23 22.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 11.04.23 07.04.23 11.04.23 21.04.23

участник ООО "ВСС" 7 097,31
1398 Строительство	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 11 009,93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 11 007,70 11 007,70 ООО "Меридиан Энерго" 13 209,24 0,00 32312216667 tender.lot-online.ru 17.03.23 22.03.23 29.03.23 30.03.23 10.05.23 11.04.23 10.05.23 11.04.23 23.06.23

участник ООО "ВСС" 11 009,93
1399 Строительство	КТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 7 328,20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 7 326,00 7 326,00 ООО "Меридиан Энерго" 8 791,20 0,00 32312216669 tender.lot-online.ru 17.03.23 22.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 11.04.23 07.04.23 11.04.23 21.04.23

участник ООО "ВСС" 7 328,20
1400 Строительство	ТП-6/0,4кВ,	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский Заголовочный лот 20 233,48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 20 231,25 20 231,25 ООО "Меридиан Энерго" 24 277,50 0,00 32312216673 tender.lot-online.ru 17.03.23 22.03.23 29.03.23 30.03.23 17.04.23 11.04.23 17.04.23 11.04.23 29.05.23

участник ООО "ВСС" 20 233,48
справочный Строительство	КВЛ-6	кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 18 603,29 17.03.23 22.03.23 29.03.23 30.03.23 17.04.23 17.04.23
справочный Реконструкция		ТП-6/04	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 1 630,19 17.03.23 22.03.23 29.03.23 30.03.23 17.04.23 17.04.23

1401 Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2029 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 890,79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 886,34 886,34 ООО "ВСС" 1 063,61 0,00 32312206950 tender.lot-online.ru 20.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 15.04.23 12.04.23 15.04.23 12.04.23 30.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 890,79

1402 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2029 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 883,08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 877,78 877,78 ООО "Техно 1 053,34 0,00 32312206952 tender.lot-online.ru 20.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 15.04.23 12.04.23 15.04.23 12.04.23 30.04.23
участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 883,08

1403 Строительство	ТП-160- Г 2029 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 376,40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 369,52 1 369,52 ООО "ВСС" 1 643,42 0,00 32312206956 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 12.04.23 07.04.23 12.04.23 30.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 376,40

1404 Реконструкция	КТП-160- Г 2029 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 474,63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 472,26 472,26 ООО "Прогресс" 566,71 32312206958 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 474,58

1405 Строительство	СТП-16- Г 2029 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 052,72 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 047,46 1 047,46 ООО "БИЗНЕС- 1 256,95 32312206961 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23
1406 Строительство	отпайки	 Г 2029 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 655,24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 651,96 651,96 ООО "Прогресс" 782,35 32312206967 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 655,17
1407 Строительство	ТП-6/0,4	кВ,	 M_I-274024 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование Северные электрические ориентировочный расчет 2 176,66 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 165,77 2 165,77 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 598,93 0,00 32312206296 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 27.03.23 28.03.23 07.04.23 03.04.23 07.04.23 03.04.23 28.04.23
1408 Строительство	КВЛ-0,4	кВ	 Г 2029 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 522,12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 519,51 519,51 ООО "ВСС" 623,41 0,00 32312207077 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 17.04.23 07.04.23 17.04.23 30.04.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 522,12
1409 Строительство	ТП-63-6/0,4	 Г 2029 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 916,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 1 907,22 1 907,22 ООО "Прогресс" 2 288,67 32312206973 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23

участник ООО "ВСС" 1 916,81
1410 Строительство	ТП-160- Г 2029 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 754,67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 750,90 750,90 ООО "Прогресс" 901,08 0,00 32312206977 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 12.04.23 07.04.23 12.04.23 30.04.23

участник ООО "ВСС" 754,67
1411 Строительство	ТП-160- Г 2029 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 527,96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 525,32 525,32 ООО "ВСС" 630,39 0,00 32312206982 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 12.04.23 07.04.23 12.04.23 30.04.23



участник ООО "ПРОГРЕСС" 527,96
1412 Строительство	ТП-63- Г 2029 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 338,03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 1 338,03 1 338,03 ООО "БИЗНЕС- 1 605,63 0,00 32312206991 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 17.04.23 07.04.23 17.04.23 30.04.23

участник ООО "ФАБИ" 1 331,30 ООО "ФАБИ"
1413 Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 644,45 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 640,58 640,58 ООО "ЭНКОМ" 768,70 32312206295 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 27.03.23 28.03.23 07.04.23 07.04.23
1414 Реконструкция	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Северные электрические Cводно-сметный расчет 629,61 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНКОМ" 625,83 625,83 ООО "ЭНКОМ" 750,99 32312206292 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 27.03.23 28.03.23 07.04.23 07.04.23
1415 Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 5 031,46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 5 003,78 5 003,78 АО "КонтурЭнерго" 6 004,54 0,00 32312206996 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 12.04.23 07.04.23 12.04.23 30.06.23

участник ООО "ВСС" 5 031,46
1416 Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 5 202,15 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 5 173,54 5 173,54 АО "КонтурЭнерго" 6 208,25 32312207002 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 5 202,15
1417 Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 268,96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "ВСС" 3 268,96 3 268,96 ООО "ВСС" 3 922,76 0,00 32312207004 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 12.04.23 07.04.23 12.04.23 30.06.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 252,29 ООО "ПРОГРЕСС"
1418 Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 914,35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 904,78 1 904,78 ООО "ВСС" 2 285,73 0,00 32312207009 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 12.04.23 07.04.23 12.04.23 30.06.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 914,35
1419 Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 939,13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 934,44 934,44 ООО "ВСС" 1 121,32 0,00 32312207012 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 12.04.23 07.04.23 12.04.23 31.05.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 939,13
1420 Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 5 233,19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 5 207,03 5 207,03 ООО "ВСС" 6 248,43 0,00 32312207013 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 12.04.23 07.04.23 12.04.23 30.12.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 5 233,20
1421 Реконструкция	КТП-100- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 307,26 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 1 300,07 1 300,07 АО "КонтурЭнерго" 1 560,08 32312207015 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 307,26
1422 Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 914,75 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" 2 900,17 2 900,17 ООО "БИЗНЕС- 3 480,21 32312207016 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23
1423 Строительство	ТП-160- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 836,75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 4 812,57 4 812,57 ООО "ВСС" 5 775,08 0,00 32312207020 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 17.04.23 07.04.23 17.04.23 30.12.23

участник ООО "ПРОГРЕСС" 4 836,75
справочный Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 491,42 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Модернизация	РП-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 345,33 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23

1424 Строительство	КТП-160- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 5 096,60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 5 071,12 5 071,12 ООО "ВСС" 6 085,34 0,00 32312207022 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 17.04.23 07.04.23 17.04.23 30.12.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 5 096,60
справочный Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 238,19 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ЛЭП-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 153,98 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ЛЭП-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 704,43 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23

1425 Строительство	ЛЭП-10	кВ	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 129,96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 4 107,25 4 107,25 АО "КонтурЭнерго" 4 928,70 0,00 32312207026 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 12.04.23 07.04.23 12.04.23 30.12.23
участник ООО "ВСС" 4 129,96
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 843,79 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 244,73 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 020,72 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 020,72 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23

1426 Строительство	КТП-160- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 503,97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 4 479,20 4 479,20 АО "КонтурЭнерго" 5 375,04 0,00 32312207032 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 12.04.23 07.04.23 12.04.23 30.12.23
участник ООО "ВСС" 4 503,97
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 395,60 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 108,38 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23

1427 Строительство	ТП-160- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 5 019,74 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 4 992,14 4 992,14 АО "КонтурЭнерго" 5 990,56 0,00 32312207036 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 12.04.23 07.04.23 12.04.23 30.06.23
участник ООО "ВСС" 5 019,74
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 887,73 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 132,01 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23

1428 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 794,92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 4 768,55 4 768,55 АО "КонтурЭнерго" 5 722,26 0,00 32312207040 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 12.04.23 07.04.23 12.04.23 30.06.23
участник ООО "ВСС" 4 794,92
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 061,20 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 733,72 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23

1429 Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 3 821,68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 802,57 3 802,57 ООО "ВСС" 4 563,08 32312207025 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 821,68
справочный Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 565,56 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 256,12 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23

1430 Строительство	ТП-160- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 890,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 4 866,12 4 866,12 ООО "ВСС" 5 839,34 32312207047 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 4 890,57
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 675,73 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 214,84 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23

1431 Строительство	ТП-160- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 989,83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 4 964,38 4 964,38 ООО "Прогресс" 5 957,26 0,00 32312207055 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 12.04.23 07.04.23 12.04.23 30.12.23
участник ООО "ВСС" 4 989,83
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 358,15 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 631,67 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23

1432 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2029 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 605,69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 602,66 602,66 ООО "Прогресс" 723,19 32312207031 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 23.03.23 24.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ВСС" 605,69

1433 Реконструкция	БМКТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 529,55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 526,64 526,64 АО "КонтурЭнерго" 631,96 0,00 32312207034 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 17.04.23 07.04.23 17.04.23 30.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 529,55

1434 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 201,38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 194,77 1 194,77 АО "КонтурЭнерго" 1 433,73 32312207039 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 201,38

1435 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 857,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 852,86 852,86 АО "КонтурЭнерго" 1 023,43 32312207041 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 857,58

1436 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР по титулу: Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 857,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 852,36 852,36 АО "КонтурЭнерго" 1 022,83 32312207045 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 28.03.23 29.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 857,07

1437 Строительство	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) Северные электрические ориентировочный расчет 436,11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 433,90 433,90 ООО "МЕРИДИАН 520,68 0,00 32312206288 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 27.03.23 28.03.23 07.04.23 14.04.23 07.04.23 14.04.23 28.04.23
участник ООО "ВСС" 436,12

1438 Строительство	КТП- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование Северные электрические ориентировочный расчет 527,43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 526,90 526,90 ООО 632,28 0,00 32312206289 tender.lot-online.ru 14.03.23 20.03.23 27.03.23 28.03.23 07.04.23 14.04.23 07.04.23 14.04.23 28.04.23
1439 Строительство	МТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 7 246,68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 7 210,45 7 210,45 ООО "ФАБИ" 8 652,54 0,00 32312214443 tender.lot-online.ru 20.03.23 22.03.23 29.03.23 31.03.23 05.05.23 14.04.23 05.05.23 14.04.23 04.10.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 7 246,68
1440 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 7 600,19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 7 562,20 7 562,20 ООО "ФАБИ" 9 074,64 0,00 32312214447 tender.lot-online.ru 20.03.23 22.03.23 29.03.23 31.03.23 05.05.23 14.04.23 05.05.23 14.04.23 30.05.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 7 600,19
1441 Реконструкция	сети	0,4-10	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 9 404,84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 9 357,82 9 357,82 ООО "ФАБИ" 11 229,38 0,00 32312214449 tender.lot-online.ru 20.03.23 22.03.23 29.03.23 31.03.23 05.05.23 14.04.23 05.05.23 14.04.23 12.07.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 9 404,84
1442 Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование  и ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 14 278,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 14 168,82 14 168,82 ООО "ТЕХНОЛОГ" 17 002,58 0,00 32312214458 tender.lot-online.ru 17.03.23 22.03.23 29.03.23 31.03.23 16.04.23 18.04.23 16.04.23 18.04.2023 31.05.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 14 173,10
1443 Строительство	ТП-10/0,4кВ	 M_I-260753 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 10 693,55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 10 682,86 10 682,86 ООО "СМК" 12 819,43 0,00 32312216688 tender.lot-online.ru 14.03.23 22.03.23 29.03.23 30.03.23 08.04.23 11.04.23 08.04.23 11.04.23 30.04.23

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 10 693,55
1444 Строительство	ТП-10/0,4	 H_I-194095 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы, ПАО "Россети Московский Cводно-сметный расчет 22 490,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "Профэнерго" 22 479,51 22 479,51 АО "Профэнерго" 26 975,41 0,00 32312216690 tender.lot-online.ru 14.03.23 22.03.23 29.03.23 30.03.23 08.04.23 11.04.23 08.04.23 11.04.23 30.04.23

участник ООО "СМК" 22 490,76
1445 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 632,81 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 627,31 627,31 ООО "ТЕХНО 752,77 0,00 32312212982 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 17.04.23 16.04.23 17.04.23 30.05.23

справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 528,75 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 104,06 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23

1446 Реконструкция	ТП-160	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 2 168,50 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 150,28 2 150,28 ООО "ТЕХНО 2 580,34 0,00 32312212980 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 17.04.23 16.04.23 17.04.23 30.05.23
справочный Реконструкция	ТП-40	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 373,84 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	МТП-40	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 794,66 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23

1447 Строительство	МТП-40	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 5 729,47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 5 681,90 5 681,90 ООО "ФАБИ" 6 818,28 32312212978 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 5 687,08
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 393,98 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 466,05 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 203,06 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	МТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 666,39 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23

1448 Строительство	МТП-25	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 699,88 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 691,39 1 691,39 ООО "ФАБИ" 2 029,66 32312212977 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Реконструкция	МТП-40	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 538,57 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 161,31 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23

1449 Строительство	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 2 753,28 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 2 732,36 2 732,36 ООО "СК СИСТЕМА" 3 278,83 0,00 32312212974 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 13.04.23 16.04.23 13.04.23 30.05.23
1450 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 634,35 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 629,53 629,53 ООО "СК СИСТЕМА" 755,43 0,00 32312212973 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 13.04.23 16.04.23 13.04.23 30.05.23
1451 Реконструкция	ТП-160	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 4 676,36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 4 640,82 4 640,82 ООО "СК СИСТЕМА" 5 568,98 0,00 32312212972 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 13.04.23 16.04.23 13.04.23 30.05.23

участник ООО "АКОМ" 4 642,22
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 2 457,80 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	МТП-40	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 822,58 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	КТП-100	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 395,98 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23

1452 Строительство	КТП-100	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 4 348,90 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 315,85 4 315,85 ООО "ТЕХНО 5 179,02 0,00 32312212971 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 17.04.23 16.04.23 17.04.23 30.05.23
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 3 719,13 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 484,19 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 145,58 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23

1453 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 2 805,63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 783,75 2 783,75 ООО "ТЕХНО 3 340,50 0,00 32312212970 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 17.04.23 16.04.23 17.04.23 30.05.23
участник ООО "АКОМ" 2 785,15
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 423,81 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	МТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 166,12 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный ####################### N_I-286473 2026 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 215,70 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23

1454 Строительство	КТП-630	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 4 780,04 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "АКОМ" 4 743,72 4 743,72 ООО "АКОМ" 5 692,46 0,00 32312212969 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 13.04.23 16.04.23 13.04.23 30.05.23
1455 Реконструкция	ТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 644,54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 639,64 639,64 ООО "ВСС" 767,57 0,00 32312212967 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 12.04.23 16.04.23 12.04.23 30.05.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 643,89
1456 Реконструкция	ТП-25	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 168,89 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 158,84 1 158,84 ООО "ТЕХНО 1 390,61 0,00 32312212966 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 17.04.23 16.04.23 17.04.23 30.05.23

справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 769,59 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 399,30 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23

1457 Строительство	КТП-160	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 453,82 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 442,33 1 442,33 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 730,80 0,00 32312212964 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 13.04.23 16.04.23 13.04.23 30.05.23
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 144,98 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный ####################### Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 150,98 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 157,86 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23

1458 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 502,20 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 498,08 498,08 ООО "ТЕХНО 597,70 0,00 32312212963 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 17.04.23 16.04.23 17.04.23 17.08.23
1459 Строительство	ВЛ-10	кВ	от	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 195,54 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 186,45 1 186,45 ООО 1 423,74 0,00 32312212962 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 10.04.23 16.04.23 10.04.23 20.02.24
1460 Строительство	ТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 313,77 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "АКОМ" 1 303,78 1 303,78 ООО "АКОМ" 1 564,54 0,00 32312212961 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 13.04.23 16.04.23 13.04.23 30.05.23
1461 Строительство	ТП-160	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 2 607,64 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 585,73 2 585,73 ООО "ТЕХНО 3 102,88 0,00 32312212960 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 17.04.23 16.04.23 17.04.23 19.08.23

справочный Строительство	КТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 819,66 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 34,72 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 666,46 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 86,80 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23

1462 Реконструкция	ТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 986,21 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 970,51 1 970,51 ООО "ТЕХНО 2 364,62 0,00 32312212959 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 17.04.23 16.04.23 17.04.23 07.08.23
1463 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 420,12 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 416,55 416,55 ООО "ТЕХНО 499,86 0,00 32312212956 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 17.04.23 16.04.23 17.04.23 31.05.23
1464 Реконструкция	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 468,36 468,36 ООО "ТЕХНО 562,03 0,00 32312212952 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 17.04.23 16.04.23 17.04.23 19.08.23
1465 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 445,57 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 442,14 442,14 ООО "ТЕХНО 530,57 0,00 32312212951 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 17.04.23 16.04.23 17.04.23 17.08.23
1466 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 972,33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 964,74 964,74 ООО "ВСС" 1 157,69 0,00 32312216089 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 12.04.23 16.04.23 12.04.23 08.08.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 971,36
справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 823,37 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Реконструкция	ячейки	ф.3	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 148,96 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23

1467 Строительство	КТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 422,07 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 411,12 1 411,12 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 693,35 0,00 32312216098 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 13.04.23 16.04.23 13.04.23 17.06.23
1468 Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 5 493,11 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНОЛОГ" 5 450,81 5 450,81 ООО "ТЕХНОЛОГ" 6 540,97 0,00 32312216100 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 13.04.23 16.04.23 13.04.23 20.06.23
1469 Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 3 456,33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 429,71 3 429,71 ООО "ВСС" 4 115,66 0,00 32312216106 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 12.04.23 16.04.23 12.04.23 10.08.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 3 452,87
1470 Строительство	МТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 964,01 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 955,91 955,91 ООО 1 147,09 0,00 32312216108 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 10.04.23 16.04.23 10.04.23 31.07.23
1471 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 955,24 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 947,03 947,03 ООО 1 136,43 0,00 32312216115 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 10.04.23 16.04.23 10.04.23 15.08.23
1472 Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 3 556,78 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 3 529,00 3 529,00 ООО "ФАБИ" 4 234,80 0,00 32312216131 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 18.04.23 16.04.23 18.04.2023 15.06.2023
1473 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 672,25 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 666,33 666,33 ООО 799,60 0,00 32312216136 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 10.04.23 16.04.23 10.04.23 08.08.23
1474 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 574,12 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 569,70 569,70 ООО 683,64 0,00 32312216139 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 10.04.23 16.04.23 10.04.23 14.08.23
1475 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 704,23 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 698,60 698,60 ООО 838,32 0,00 32312216141 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 10.04.23 16.04.23 10.04.23 07.08.23
1476 Реконструкция	ТП-250	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 1 248,91 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 238,54 1 238,54 ООО 1 486,25 0,00 32312216145 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 10.04.23 16.04.23 10.04.23 16.08.23

справочный Реконструкция	ТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 888,87 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 360,03 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 16.04.23

1477 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 468,50 468,50 ООО 562,20 0,00 32312216151 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 10.04.23 16.04.23 10.04.23 10.08.23
1478 Строительство	МТП-40	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 2 259,26 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 2 239,83 2 239,83 ООО 2 687,80 0,00 32312216157 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 10.04.23 16.04.23 10.04.23 01.06.23
1479 Строительство	МТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 127,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 117,90 1 117,90 ООО "ВСС" 1 341,48 0,00 32312216160 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 12.04.23 16.04.23 12.04.23 08.06.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 1 126,59
1480 Строительство	СТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 630,62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 625,83 625,83 ООО "ВСС" 751,00 0,00 32312216163 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 12.04.23 16.04.23 12.04.23 03.06.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 629,99
1481 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 502,20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 498,33 498,33 ООО "ВСС" 598,00 0,00 32312216167 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 12.04.23 16.04.23 12.04.23 13.08.23

участник АО "АРСЕНАЛ" 501,70
1482 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 152,45 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 143,69 1 143,69 ООО 1 372,43 0,00 32312216173 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 10.04.23 16.04.23 10.04.23 17.08.23
1483 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 361,56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 349,85 1 349,85 ООО 1 619,82 0,00 32312216175 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 10.04.23 16.04.23 10.04.23 18.08.23
1484 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 845,21 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 838,03 838,03 ООО "ФАБИ" 1 005,63 0,00 32312216179 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 18.04.23 16.04.23 18.04.2023 26.07.2023
1485 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 368,86 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 358,32 1 358,32 ООО "ФАБИ" 1 629,98 0,00 32312216181 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 18.04.23 16.04.23 18.04.2023 09.08.2023
1486 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 527,06 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 523,06 523,06 ООО "ФАБИ" 627,67 0,00 32312216183 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 18.04.23 16.04.23 18.04.2023 09.08.2023
1487 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 574,12 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 569,24 569,24 ООО "ФАБИ" 683,09 0,00 32312216185 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 18.04.23 16.04.23 18.04.2023 31.07.2023
1488 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 468,88 468,88 ООО "СК СИСТЕМА" 562,65 0,00 32312216187 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 13.04.23 16.04.23 13.04.23 15.08.23
1489 Строительство	МТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 835,92 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 1 821,96 1 821,96 ООО "СК СИСТЕМА" 2 186,35 0,00 32312216191 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 13.04.23 16.04.23 13.04.23 17.06.23
1490 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 743,56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 737,09 737,09 ООО 884,51 0,00 32312216194 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 10.04.23 16.04.23 10.04.23 16.08.23
1491 Строительство	КТП-160	 M_I-276398 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 598,51 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "АКОМ" 593,96 593,96 ООО "АКОМ" 712,75 0,00 32312216196 tender.lot-online.ru 17.03.23 21.03.23 28.03.23 30.03.23 16.04.23 13.04.23 16.04.23 13.04.23 30.04.23
1492 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 706,47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 1 689,40 1 689,40 ООО "М-ЭНЕРГО" 2 027,28 0,00 32312203640 tender.lot-online.ru 16.03.23 17.03.23 24.03.23 28.03.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 30.06.23

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 1 706,47
1493 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 298,73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 282,24 3 282,24 ООО 3 938,69 0,00 32312203575 tender.lot-online.ru 16.03.23 17.03.23 24.03.23 28.03.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 30.06.23

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 3 298,73
1494 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 820,68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 1 811,58 1 811,58 ООО 2 173,90 0,00 32312203578 tender.lot-online.ru 16.03.23 17.03.23 24.03.23 28.03.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 30.06.23

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 1 820,68
1495 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 482,97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 1 475,55 1 475,55 ООО 1 770,66 0,00 32312203584 tender.lot-online.ru 16.03.23 17.03.23 24.03.23 28.03.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 30.06.23

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 1 482,97
1496 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 802,70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 2 801,30 2 801,30 АО "ПРОФЭНЕРГО" 3 361,56 0,00 32312203630 tender.lot-online.ru 16.03.23 17.03.23 24.03.23 28.03.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 30.04.23

участник ООО "ИК МРЭС" 2 802,70
1497 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 412,99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 4 390,93 4 390,93 ООО 5 269,11 0,00 32312203587 tender.lot-online.ru 16.03.23 17.03.23 24.03.23 28.03.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 30.06.23

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 4 412,99
1498 Реконструкция	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 367,32 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" 2 343,64 2 343,64 ООО "ГРУППА 2 812,37 0,00 32312203672 tender.lot-online.ru 16.03.23 17.03.23 24.03.23 28.03.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 29.02.24

участник ООО "СМК" 2 367,32
1499 Реконструкция	ТП-10/0,4кВ	 Г 2025 ПИР Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП- Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 166,51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 1 154,84 1 154,84 ООО "М-ЭНЕРГО" 1 385,81 0,00 32312203636 tender.lot-online.ru 16.03.23 17.03.23 24.03.23 28.03.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 31.12.23

участник ООО "ЕВРОСТРОЙ" 1 166,51
1500 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 545,08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 509,62 3 509,62 ООО "М-ЭНЕРГО" 4 211,55 0,00 32312203676 tender.lot-online.ru 16.03.23 17.03.23 24.03.23 28.03.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 30.06.23

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 545,08
1501 Строительство	КЛ-0,4кВ	от	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 952,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 1 933,28 1 933,28 ООО "СТРОЙБУР" 2 319,94 0,00 32312203682 tender.lot-online.ru 16.03.23 17.03.23 24.03.23 28.03.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 10.04.23 30.06.23

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 1 952,81
1502 Строительство	БКТП-6/0,4	 N_I-290708 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по ПАО "Россети Московский ориентировочный расчет 14 798,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 14 783,00 14 783,00 ООО "Меридиан Энерго" 17 739,60 0,00 32312214453 tender.lot-online.ru 20.03.23 22.03.23 29.03.23 31.03.23 05.05.23 14.04.23 05.05.23 14.04.23 31.12.23

участник ООО "ВСС" 14 798,23
1503 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 062,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 2 052,07 2 052,07 ООО "Прогресс" 2 462,49 32312223202 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

участник ООО "ВСС" 2 062,39
1504 Реконструкция	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 413,06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 406,00 1 406,00 ООО "ВСС" 1 687,20 32312223210 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 411,65
1505 Строительство	ТП-160	- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 892,84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 888,37 888,37 ООО "Прогресс" 1 066,05 32312223214 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

участник ООО "ВСС" 892,84
1506 Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 798,11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 794,12 794,12 ООО "Прогресс" 952,94 0,00 32312223216 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 18.04.23 07.04.23 18.04.2023 13.08.2023

участник ООО "ВСС" 798,11
1507 Реконструкция	ТП-160- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 1 807,55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 798,52 1 798,52 ООО "ВСС" 2 158,22 32312223225 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 805,75



справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 776,57 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 030,98 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1508 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 2 395,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 2 382,64 2 382,64 АО "КонтурЭнерго" 2 859,16 32312223229 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ВСС" 2 395,81
справочный Строительство	МТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 317,68 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ТП-100- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 078,14 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1509 Строительство	ТП-100- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 104,85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 4 084,33 4 084,33 ООО "ВСС" 4 901,20 32312223235 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 4 104,85
справочный Строительство	МТП-100- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 435,29 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Реконструкция	ВЛ-6	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 669,56 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1510 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 1 630,40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 622,25 1 622,25 ООО "ВСС" 1 946,70 32312223239 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 630,40
справочный Реконструкция	КВЛ-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 574,55 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 055,85 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1511 Реконструкция	МТП-10/0,4	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 457,85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 4 435,56 4 435,56 ООО "ВСС" 5 322,67 32312223243 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 4 457,85
справочный ####################### Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 756,05 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 701,80 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1512 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 3 795,01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 776,04 3 776,04 ООО "ВСС" 4 531,24 32312223246 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 795,01
справочный Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 147,77 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Реконструкция	МТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 132,61 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Реконструкция	СТП-40- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 799,38 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Реконструкция	КТП-100- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 715,25 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1513 Реконструкция	КТП-100- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по Южные электрические сети Заголовочный лот 1 241,24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 235,04 1 235,04 ООО "ВСС" 1 482,04 32312223249 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 241,24
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 519,46 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 721,78 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1514 Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 5 530,31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 5 502,66 5 502,66 ООО "Прогресс" 6 603,19 32312223194 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ВСС" 5 530,31
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 184,35 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 440,84 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ТП-16-6/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 905,13 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1515 Реконструкция	ТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 864,46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 860,14 860,14 ООО "ВСС" 1 032,16 32312223105 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 863,59

1516 Строительство	ТП-63-6/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 829,17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 825,03 825,03 ООО "ВСС" 990,03 32312223108 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 828,34

1517 Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 641,70 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "Прогресс" 638,00 638,00 ООО "Прогресс" 765,60 0,00 32312223111 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 18.04.23 07.04.23 18.04.2023 12.07.2023
участник ООО "ВСС" 638,49
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 641,06

1518 Реконструкция	БМКТП-400- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 2 175,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 164,83 2 164,83 ООО "ВСС" 2 597,80 32312223121 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 173,54
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 189,12 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2024 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 986,59 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1519 Строительство	ТП-63-6/0,4	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 5 311,87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 5 282,66 5 282,66 АО "КонтурЭнерго" 6 339,19 32312223130 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ВСС" 5 311,87
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 2 890,47 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	КТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 857,05 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 564,35 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1520 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 5 809,82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 5 780,77 5 780,77 ООО "Прогресс" 6 936,93 32312223135 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ВСС" 5 809,82
справочный Реконструкция	КВЛ-6	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 3 857,25 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 976,28 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 976,28 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1521 Строительство	ТП-160- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 5 223,66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 5 197,55 5 197,55 ООО "Прогресс" 6 237,05 32312223140 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ВСС" 5 223,66
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 201,73 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 928,59 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ТП-160- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 172,47 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Реконструкция	БМКТП-400- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 920,88 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1522 Реконструкция	КТП-63- Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 2 376,83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Прогресс" 2 364,94 2 364,94 ООО "Прогресс" 2 837,93 32312223147 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ВСС" 2 376,83
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 870,05 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 449,88 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 600,38 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 456,51 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1523 Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, Южные электрические сети Заголовочный лот 4 550,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 4 527,82 4 527,82 ООО "ВСС" 5 433,38 32312223152 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 546,02
справочный Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 257,81 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Реконструкция	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 391,77 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ТП-100- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по Южные электрические сети ориентировочный расчет 1 901,00 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1524 Заголовочный	лот Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по Южные электрические сети Заголовочный лот 2 336,06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 322,04 2 322,04 ООО "ВСС" 2 786,45 32312223158 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 333,73
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по Южные электрические сети ориентировочный расчет 419,14 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, Южные электрические сети ориентировочный расчет 908,63 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 532,47 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
справочный Строительство	ЛЭП-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Южные электрические сети ориентировочный расчет 475,82 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23

1525 Строительство	СТП-16- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 879,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 874,40 874,40 АО "КонтурЭнерго" 1 049,28 32312223169 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ВСС" 879,23

1526 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 1 141,57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 1 135,29 1 135,29 АО "КонтурЭнерго" 1 362,35 32312223172 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ВСС" 1 141,57

1527 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 659,75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 656,45 656,45 ООО "ВСС" 787,74 32312223195 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 659,09

1528 Строительство	ТП-160- Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Южные электрические сети Cводно-сметный расчет 429,09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КонтурЭнерго" 426,73 426,73 АО "КонтурЭнерго" 512,07 32312223200 tender.lot-online.ru 20.03.23 24.03.23 29.03.23 30.03.23 07.04.23 07.04.23
участник ООО "ВСС" 429,09

1529 Строительство	КТП-160	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 3 408,56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 3 382,65 3 382,65 ООО "СК СИСТЕМА" 4 059,18 0,00 32312225616 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 20.04.23 26.04.23 20.04.2023 30.06.2023
1530 Реконструкция	РУ-10	кВ	 M_I-264364 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 126,82 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "АКОМ" 1 118,25 1 118,25 ООО "АКОМ" 1 341,90 0,00 32312225619 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 19.04.23 26.04.23 19.04.2023 20.12.2023
1531 Реконструкция	РУ-10	кВ	РП- M_I-268741 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 815,35 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 801,56 1 801,56 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 2 161,87 0,00 32312225620 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 19.04.23 26.04.23 19.04.2023 20.12.2023
1532 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 568,90 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 564,50 564,50 ООО "ФАБИ" 677,40 0,00 32312225623 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 20.04.23 26.04.23 20.04.2023 30.06.2023
1533 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 3 700,31 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 671,08 3 671,08 ООО "ТЕХНО 4 405,30 32312225627 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23

справочный Строительство	МТП-25	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 273,40 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 217,72 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 209,19 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23

1534 Строительство	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 468,03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 456,29 1 456,29 ООО "ВСС" 1 747,54 0,00 32312225635 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 20.04.23 26.04.23 20.04.2023 01.07.2023
участник АО "АРСЕНАЛ" 1 466,56

1535 Строительство	КТП-10/0,4	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 2 712,61 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 2 691,99 2 691,99 ООО "СК СИСТЕМА" 3 230,39 0,00 32312225637 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 20.04.23 26.04.23 20.04.2023 20.08.2023
1536 Строительство	КТП-250	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 2 694,48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "АКОМ" 2 674,00 2 674,00 ООО "АКОМ" 3 208,80 0,00 32312225640 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 19.04.23 26.04.23 19.04.2023 30.06.2023
1537 Строительство	КТП-250	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 3 172,38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 3 147,95 3 147,95 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 3 777,54 32312225644 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23

справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 835,09 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 551,10 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23
справочный Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 786,18 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23

1538 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Заголовочный	лот Заголовочный лот СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 4 003,79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 3 973,36 3 973,36 ООО "АКОМ" 4 768,03 32312225648 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23
участник ООО "СК СИСТЕМА" 3 974,96
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 657,92 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 424,47 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 1 025,85 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 496,60 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 84,64 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 626,12 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 234,83 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 267,46 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Cводно-сметный расчет 185,89 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23

1539 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 472,47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 468,88 468,88 ООО "СК СИСТЕМА" 562,65 0,00 32312225680 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 20.04.23 26.04.23 20.04.2023 01.09.2023
1540 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 420,12 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 416,93 416,93 ООО "СК СИСТЕМА" 500,31 0,00 32312225682 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 20.04.23 26.04.23 20.04.2023 24.06.2023
1541 Строительство	МТП-40	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 006,26 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 998,11 998,11 ООО 1 197,73 0,00 32312225686 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 20.04.23 26.04.23 20.04.2023 27.06.2023
1542 Строительство	МТП-25	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 903,68 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 1 889,21 1 889,21 ООО "СК СИСТЕМА" 2 267,05 0,00 32312225689 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 20.04.23 26.04.23 20.04.2023 27.08.2023
1543 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 666,46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 661,26 661,26 ООО "ВСС" 793,51 0,00 32312225693 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 20.04.23 26.04.23 20.04.2023 22.06.2023

участник АО "АРСЕНАЛ" 665,79
1544 Реконструкция	КТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 1 656,28 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 643,03 1 643,03 ООО "ТЕХНО 1 971,63 0,00 32312225695 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 20.04.23 26.04.23 20.04.2023 31.05.2023
1545 Реконструкция	ТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 916,23 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 909,17 909,17 ООО "ТЕХНО 1 091,01 0,00 32312225697 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 20.04.23 26.04.23 20.04.2023 22.08.2023
1546 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 845,11 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БизнесСтройКонсалт" 838,18 838,18 ООО 1 005,81 0,00 32312225699 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 20.04.23 26.04.23 20.04.2023 27.08.2023
1547 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Заголовочный	лот Заголовочный лот ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические Заголовочный лот 4 642,19 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 4 606,91 4 606,91 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 5 528,29 32312225700 tender.lot-online.ru 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23

справочный Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 4 156,41 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23
справочный Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и Западные электрические ориентировочный расчет 485,78 27.03.23 24.03.23 30.03.23 31.03.23 26.04.23 26.04.23

1548 Реконструкция	КТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 946,50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 936,80 1 936,80 ООО "ФАБИ" 2 324,16 0,00 32312219667 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 13.08.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 946,50

1549 Установка	АСП	с	ВВ	в	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 667,89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 3 649,56 3 649,56 ООО "ФАБИ" 4 379,47 0,00 32312219662 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 14.08.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 667,89

1550 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 111,06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 100,51 2 100,51 ООО "ФАБИ" 2 520,61 0,00 32312219660 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 14.08.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 111,06

1551 Реконструкция	ТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 496,15 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 493,70 493,70 ООО "ФАБИ" 592,44 0,00 32312219656 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 15.08.23
участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 496,15

1552 Установка	ВВк	(3	шт.)	на	ТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 5 302,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 5 297,00 5 297,00 ООО "Меридиан Энерго" 6 356,40 0,00 32312219651 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 15.08.23
участник ООО "ВСС" 5 302,76

1553 Замена	ячейки	ВН	на	ВВК	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 788,07 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Спецмонтаж-21" 1 779,13 1 779,13 ООО "Спецмонтаж-21" 2 134,96 0,00 32312219648 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 30.03.23 31.03.23 10.04.23 14.04.23 10.04.23 14.04.23 13.08.23
1554 Установка	ВВк	(3	шт.)	на	ТП- Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 5 332,56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 5 327,00 5 327,00 ООО "Меридиан Энерго" 6 392,40 0,00 32312219646 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 14.08.23

участник ООО "ВСС" 5 332,56
1555 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 932,77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 923,20 1 923,20 ООО "ФАБИ" 2 307,84 0,00 32312219644 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 14.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 932,77
1556 Реконструкция	КТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 977,54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 972,70 972,70 ООО "ФАБИ" 1 167,24 0,00 32312219637 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 15.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 977,54
1557 Строительство	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 328,52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 2 326,00 2 326,00 ООО "Меридиан Энерго" 2 791,20 0,00 32312219634 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 14.08.23

участник ООО "ВСС" 2 328,52
1558 Реконструкция	КТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 804,63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 800,61 800,61 ООО "ФАБИ" 960,73 0,00 32312219630 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 13.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 804,63
1559 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 269,39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 263,04 1 263,04 ООО "ФАБИ" 1 515,65 0,00 32312219627 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 13.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 269,39
1560 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 641,16 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 637,95 637,95 ООО 765,54 0,00 32312219624 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 30.03.23 31.03.23 10.04.23 14.04.23 10.04.23 14.04.23 13.08.23
1561 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 587,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 584,20 584,20 ООО "ФАБИ" 701,04 0,00 32312219621 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 13.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 587,07
1562 Реконструкция	КТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 823,38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 819,26 819,26 ООО 983,11 0,00 32312219617 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 30.03.23 31.03.23 10.04.23 14.04.23 10.04.23 14.04.23 13.08.23
1563 Реконструкция		ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 981,16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 976,30 976,30 ООО "ФАБИ" 1 171,56 0,00 32312219614 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 10.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 981,16
1564 Реконструкция	ВЛИ-0,4	кВ:		 Г 2023 ГП Выполнение ПИР, СМР по Реконструкция ВЛИ- Восточные электрические ориентировочный расчет 429,21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 427,10 427,10 ООО "ФАБИ" 512,52 0,00 32312219610 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 10.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 429,21
1565 Реконструкция	ТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 580,91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 578,00 578,00 ООО "ФАБИ" 693,60 0,00 32312219606 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 10.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 580,91
1566 Реконструкция	КТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 153,53 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Спецмонтаж-21" 1 147,76 1 147,76 ООО "Спецмонтаж-21" 1 377,31 0,00 32312219604 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 31.03.23 31.03.23 10.04.23 14.04.23 10.04.23 14.04.23 10.08.23
1567 Реконструкция	КЛ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 5 074,45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 5 049,10 5 049,10 ООО "ФАБИ" 6 058,92 0,00 32312219600 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 11.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 5 074,45
1568 Реконструкция	КТП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 046,20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 1 045,00 1 045,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 254,00 0,00 32312219598 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 09.08.23

участник ООО "ВСС" 1 046,20
1569 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 962,83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 958,10 958,10 ООО "ФАБИ" 1 149,72 0,00 32312219596 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 09.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 962,83
1570 Реконструкция	КТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 241,48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Спецмонтаж-21" 2 230,27 2 230,27 ООО "Спецмонтаж-21" 2 676,32 0,00 32312219591 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 30.03.23 31.03.23 10.04.23 14.04.23 10.04.23 14.04.23 10.08.23
1571 Реконструкция	КТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 436,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 429,10 1 429,10 ООО "ФАБИ" 1 714,92 0,00 32312219588 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 10.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 436,23
1572 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство Восточные электрические ориентировочный расчет 526,83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 526,00 526,00 ООО "Меридиан Энерго" 631,20 0,00 32312219583 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 10.06.23

участник ООО "ВСС" 526,83
1573 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 877,85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 873,50 873,50 ООО "ФАБИ" 1 048,20 0,00 32312219580 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 08.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 877,85
1574 Реконструкция	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 832,75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 828,59 828,59 ООО "ФАБИ" 994,30 0,00 32312219575 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 08.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 832,75
1575 Реконструкция	МТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 256,37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 250,10 1 250,10 ООО "ФАБИ" 1 500,12 0,00 32312219573 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 08.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 256,37
1576 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  Восточные электрические ориентировочный расчет 595,85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 592,90 592,90 ООО "ФАБИ" 711,48 0,00 32312219569 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 08.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 595,85
1577 Реконструкция	МТП-50	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 588,96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 586,10 586,10 ООО "ФАБИ" 703,32 0,00 32312219565 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 09.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 588,96
1578 Реконструкция	ВЛИ-0,4	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 128,85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 123,20 1 123,20 ООО "ФАБИ" 1 347,84 0,00 32312219562 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 08.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 128,85
1579 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 5 158,14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 5 132,40 5 132,40 ООО "ФАБИ" 6 158,88 0,00 32312219560 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 20.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 5 158,14
1580 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 191,10 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 191,10 3 191,10 ООО "Меридиан Энерго" 3 829,31 0,00 32312219556 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 21.08.23

участник ООО "ФАБИ" 3 175,20 ООО "ФАБИ"
1581 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 625,10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 3 607,00 3 607,00 ООО "ФАБИ" 4 328,40 0,00 32312219553 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 30.03.23 31.03.23 10.04.23 14.04.23 10.04.23 14.04.23 21.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 625,10
1582 Реконструкция	МТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 900,94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 896,44 896,44 ООО "ФАБИ" 1 075,72 0,00 32312219551 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 20.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 900,94
1583 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  Восточные электрические ориентировочный расчет 756,73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 752,95 752,95 ООО "ФАБИ" 903,54 0,00 32312219548 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 20.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 756,73
1584 Реконструкция	КТПП-400	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 186,19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 1 185,00 1 185,00 ООО "Меридиан Энерго" 1 422,00 0,00 32312219546 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 20.08.23

участник ООО "ВСС" 1 186,19
1585 Реконструкция	ТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 855,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 854,90 854,90 ООО "Меридиан Энерго" 1 025,88 0,00 32312219543 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 20.08.23

участник ООО "ВСС" 855,81
1586 Реконструкция	ТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 631,63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 618,50 2 618,50 ООО "ФАБИ" 3 142,20 0,00 32312219540 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 20.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 631,64
1587 Строительство	ВЛИ-0,38	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 457,25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 454,96 454,96 ООО "ФАБИ" 545,95 0,00 32312219537 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 20.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 457,25
1588 Реконструкция	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 542,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 529,36 2 529,36 ООО "ФАБИ" 3 035,23 0,00 32312219534 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 17.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 542,07
1589 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 954,34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 949,60 949,60 ООО "ФАБИ" 1 139,52 0,00 32312219532 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 20.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 954,34
1590 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 794,60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 790,63 790,63 ООО "ФАБИ" 948,76 0,00 32312219529 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 20.08.23



участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 794,60
1591 Реконструкция	ТП-63	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 636,69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 628,51 1 628,51 ООО "ФАБИ" 1 954,21 0,00 32312219528 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 17.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 636,69
1592 Замена	МВ	на	ВВк	ввод	с	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 788,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 779,20 1 779,20 ООО "ФАБИ" 2 135,04 0,00 32312219523 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 18.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 788,07
1593 Строительство	МТП-160	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 792,68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 788,80 788,80 ООО "ФАБИ" 946,56 0,00 32312219520 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 19.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 792,68
1594 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  Восточные электрические ориентировочный расчет 473,29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 470,93 470,93 ООО "ФАБИ" 565,12 0,00 32312219518 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 19.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 473,29
1595 Реконструкция	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 750,71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 2 748,00 2 748,00 ООО "Меридиан Энерго" 3 297,60 0,00 32312219515 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 13.07.23

участник ООО "ВСС" 2 750,71
1596 Реконструкция	КТП-250	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 4 400,73 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Спецмонтаж-21" 4 378,73 4 378,73 ООО "Спецмонтаж-21" 5 254,47 0,00 32312219511 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 30.03.23 31.03.23 10.04.23 14.04.23 10.04.23 14.04.23 17.08.23
1597 Реконструкция	ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 096,81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 091,35 1 091,35 ООО "ФАБИ" 1 309,62 0,00 32312219509 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 17.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 096,81
1598 Реконструкция	СТП-100	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 2 319,76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 308,20 2 308,20 ООО "ФАБИ" 2 769,84 0,00 32312219502 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 16.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 319,76
1599 Реконструкция	ВЛЗ-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 3 145,92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 3 130,20 3 130,20 ООО "ФАБИ" 3 756,24 0,00 32312219498 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 16.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 145,92
1600 Строительство	СП-10	кВ	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 967,10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 1 965,00 1 965,00 ООО "Меридиан Энерго" 2 358,00 0,00 32312219494 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 15.08.23

участник ООО "ВСС" 1 967,10
1601 Замена	ячейки	ВН	на	ВВк	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 788,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 779,20 1 779,20 ООО "ФАБИ" 2 135,04 0,00 32312219491 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 16.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 788,07
1602 Установка	ВВк	в	ТП-10	фид.	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 788,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 1 786,00 1 786,00 ООО "Меридиан Энерго" 2 143,20 0,00 32312219488 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 15.08.23

участник ООО "ВСС" 1 788,07
1603 Установка	ВВк	в	ТП-116	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические ориентировочный расчет 1 788,07 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 779,13 1 779,13 ООО 2 134,96 0,00 32312219486 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 30.03.23 31.03.23 10.04.23 14.04.23 10.04.23 14.04.23 15.08.23
1604 Строительство		ВЛИ-0,38	 Г 2023 ГП; Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  Восточные электрические ориентировочный расчет 428,23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 426,10 426,10 ООО "ФАБИ" 511,32 0,00 32312219480 tender.lot-online.ru 21.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 10.04.23 12.04.23 10.04.23 12.04.23 15.08.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 428,23
1605 Строительство	КТПП-2*400	 L_I-254899 2023 СМР; Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Восточные электрические Cводно-сметный расчет 677,07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 673,70 673,70 ООО "ФАБИ" 808,44 8,79 32312219474 tender.lot-online.ru 28.03.23 23.03.23 28.03.23 29.03.23 13.05.23 30.03.23 13.05.23 30.03.23 30.06.23

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 677,07
1606 Строительство	заходов	 K_I-232814 2023 ОН Заключение дополнительного соглашения № 1 к ПАО "Россети Московский договор 696,54 ВЗ ЕП 1 1 Комитет лесного хозяйства Московского 696,54 696,54 Комитет лесного 696,54 112,95 неэлектронная неэлектронная 27.03.23 27.03.23 27.03.23 27.03.23 5.7.3.12 ЦКК 27.03.23 29 27.03.23 03.02.23 05.02.23 05.02.23 04.01.24 Выписка 009 от 27.03.23 
1607 Приобретение	материалов	 Г 2023 МТРиО Поставка оборудования ЛЭП (ЗНТ 062-0002792) ПАО "Россети Московский Коммерческое предложение 8 167,76 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ЗАО "АЭМЗ" 8 133,20 1 8 133,20 8 133,20 ЗАО "АЭМЗ" 9 759,84 0,00 32211853965 tender.lot-online.ru 04.11.22 16.11.22 28.11.22 21.03.23 09.01.23 03.04.23 10.04.23 03.04.23 31.12.23


