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Основная информация по инвестиционному проекту 

Краткое описание инвестиционного проекта 

Целью выполнения данного инвестиционного проекта является выполнение 

обязательств по договорам на технологическое присоединение: 

– ИА-14-302-861(923801) от 07.10.2014; 

– ИА-13-348-5(924573) от 19.12.2013; 

– ИА-13-302-2107(947222) от 25.04.2014; 

– ИА-21-302-8496(610104) от 24.12.2021. 

Трасса КЛ 220 кВ расположена по адресу: г. Москва, Северо-Восточный АО, 

район Отрадное.  

Трасса проектируемых КЛ 220 кВ начинается от КРУЭ 220 кВ ПС 220 кВ Вла-

дыкино, пересекает закрытым способом Сигнальный проезд, пересекает закрытым 

способом гаражи, парк Отрада, ул. Хачатуряна, проходит вдоль Каргопольской 

улицы, улицы Декабристов, вдоль улицы Римского-Корсакого и через территорию за-

стройки ПИК заходит на концевые муфты на территории ПС 500 кВ Бескудниково, 

расположенной по адресу г. Москва, ул. Высоковольтный проезд, вл. 5.  

Длина трасс:  

– КРУЭ 220 кВ ПС 220 кВ Владыкино – концевые муфты ПС 500 Бескудниково 

(цепь №1) – 3,994 км;  

– КРУЭ 220 кВ ПС 220 кВ Владыкино– концевые муфты ПС 500 Бескудниково 

(цепь №2) – 4,01 км.  

Технологический аудит инвестиционного проект 

Экспертно – инженерный анализ технических решений 

Анализ качества и полноты исходных данных, используемых для 

проектирования 

Для анализа исходно-разрешительной документации на этапе строительства по 

титулу «Реконструкция КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2 (8,004 км; 5 

845 кв.м.; 13 771 п.м.; 4 шт.(прочие))» предоставлены документы: 
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– Постановление об утверждении проекта планировки территории линейного 

объекта – реконструкция кабельной линии 220 кВ "Владыкино-Бескудниково I, II" от 

23.05.2022 № 877-ПП, Правительство Москвы; 

– Разрешение на строительство, выданное Комитетом Государственного строи-

тельного надзора города Москвы 23.03.2023г. 

По результатам анализа исходно-разрешительной документации на этапе стро-

ительства замечания со стороны Аудиторов отсутствуют.  

Анализ технических и конструктивных решений 

В части технических решений. 

Исходя из пропускной способности КЛ и с учетом условий прокладки, принят 

одножильный кабель на номинальное напряжение 220 кВ с медной сегментированной 

жилой сечением 1400 мм2 и 2000 мм2 и полиэтиленовой изоляцией, с продольной 

герметизацией жилы кабеля, продольной и поперечной герметизацией экрана, сече-

нием 265 мм², с усиленной оболочкой толщиной 6 мм, с покрытием из экструдиро-

ванного электропроводящего слоя, с двумя стальными модулями по 4 оптоволокна в 

многомодовом исполнении МСЭ-Т G.651 в каждом кабеле, используемыми в каче-

стве датчика в системе мониторинга температуры кабеля. При этом сечение экрана 

кабеля выбрано исходя из его термической устойчивости при протекании однофаз-

ного тока короткого замыкания величиной 49,7 кА в течение 0,8 с. Для увеличения 

пропускной способности кабельной линии, выполняется схема транспозиции экранов 

кабеля 220 кВ (участок ПС 220кВ Владыкино-МТ-7) и одностороннее заземление (на 

участке МТ-7-ПС 500кВ Бескудниково). Около места установки транспозиционных 

соединительных муфт, с возможностью вывода экранов кабеля (МТ-3, МТ-5, МТ-7) 

устанавливаются монолитные колодцы для расположения в нем оборудования транс-

позиции экранов. Экраны кабелей 220 кВ, при помощи изолированного провода ПП 

1х300(гж), присоединяются к коробу транспозиции экранов. В колодце около муфты 

МТ-7 устанавливается оборудование для одностороннего заземления. Все металло-

конструкции, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат заземлению.  
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Таблица 1 – Требуемые величины пропускной способности реконструируемых 

кабельных участков КВЛ 220 кВ Владыкино – Бескудниково № 1, № 2 

Наименование оборудования 

Требуемые величины пропускной способности (кабельный участок) 

(длительно/аварийно допустимое значение, А) 

при работе одной цепи, А (при 

t=+250С) 

при работе двух цепей, А (при 

t=+250С) 

КВЛ 220 кВ Владыкино-Бескуд-

никово № 1 (кабельный участок 

от ПС 220 кВ В 

888/1070 888/1070 

КВЛ 220 кВ Владыкино-Бескуд-

никово № 1 (кабельный участок 

от ПС 220 кВ В 

1138/1206 1138/1206 

Проектом предусмотрено устройство 15-ти закрытых переходов методом ГНБ. 

Технические характеристики закрытых переходов представлены в таблице 8.1.2. 

Таблица 2 – Технические характеристики закрытых переходов 

Закрытые переходы 
Кол-во 

скважин 

Длина ГНБ 

в плане, м. 

Длина ГНБ по 

профилю, м. 

Глубина 
(max) 

Диаметр 

скважины 

Закрытый переход №1.1 1 102 105,9 11,81 0,72 

Закрытый переход №1.2 1 105 109,5 12,95 0,72 

Закрытый переход №2.1 1 52,5 58,4 8,93 0,72 

Закрытый переход №2.2 1 56,5 60 9,56 0,72 

Закрытый переход №3.1 1 278,5 281,5 13,18 0,72 

Закрытый переход №3.2 1 297 299,9 13,17 0,72 

Закрытый переход №4.1 1 182 186,2 13,47 0,72 

Закрытый переход №4.2 1 182 186,3 13,19 0,72 

Закрытый переход №5.1 1 101 103,9 9,38 0,72 

Закрытый переход №5.2 1 99 102,4 10,37 0,72 

Закрытый переход №6.1 1 43 44,6 6,58 0,72 

Закрытый переход №6.2 1 43 44,6 6,58 0,72 

Закрытый переход №7.1 1 36,5 37,9 6,01 0,72 

Закрытый переход №7.2 1 36,5 37,9 6,01 0,72 

Закрытый переход №8.1 1 67,8 69 7,57 0,72 

Закрытый переход №8.2 1 60 63 8,61 0,72 

Закрытый переход №9.1 1 66 69,8 10,84 0,72 

Закрытый переход №9.2 1 66 69,2 9,46 0,72 

Закрытый переход №10.1 1 85 87,5 8,49 0,72 

Закрытый переход №10.2 1 85 87,3 8,65 0,72 

Закрытый переход №11.1 1 39,6 40,5 6,72 0,72 

Закрытый переход №11.2 1 39 40,5 6,07 0,72 

Закрытый переход №12.1 1 38 39,6 6,07 0,72 

Закрытый переход №12.2 1 38 39,6 6,07 0,72 

Закрытый переход №13.1 1 68 69,8 7,06 0,72 

Закрытый переход №13.2 1 71 72,8 7,73 0,72 

Закрытый переход №14.1 1 307,2 310,2 11,02 0,72 

Закрытый переход №14.2 1 309,5 312,1 11,11 0,72 

Закрытый переход №15 1 50,5 52,4 8,88 0,72 
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В части конструктивных решений. 

Предусмотрено: устройство новых колодцев с выполнением строительной ча-

сти из монолитного железобетона; устройство фундаментов под опоры из монолит-

ного железобетона; металлические опорные стойки под кабели из трубы 180х5 мм, 

уголка 75х75х6 мм, швеллера 16П и листа 20 мм. прокладка кабельных линий откры-

тым и закрытым способом, частично в полиэтиленовом футляре; на песчаном и есте-

ственном основании. Класс и марки бетона конструкций: В25 W6 F150 – колодцев; 

В25 W6 F150 – опор. Арматура класса А500С и А240. Основание в уровне низа кон-

струкций – суглинок тугопластичный (ИГЭ-2: Е=18,0 МПа), суглинок полутвердый 

(ИГЭ-4: Е=21,0 МПа). Подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Гидроизо-

ляция конструкций, соприкасающихся с грунтом, оклеечного и окрасочного типа. 

Котлованы и траншеи: глубиной до 1,5 м в вертикальных стенках; глубиной от 1,5 м 

до 3,0 м в инвентарных деревянных креплениях; глубиной от 3,0 м до 3,2 м в крепле-

нии стальными трубами; рамном креплении. Ограждение из стальных труб – устой-

чивость обеспечена одним уровнем поясов и распорок. Ограждение в рамном крепле-

нии – опорная рама и пояса из двутавров и швеллеров, шаг поясов не более 1,0 м. 

Конструктивные решения подтверждены расчетами, в том числе выполненными с 

применением расчетных комплексов «SCAD Office» (сертификат соответствия  

№ RA.RU.АБ86.Н01187 действителен до 07.08.2022), «Wall-3» (сертификат соответ-

ствия № РОСС.RU.14ПЛК0.ОС01.Н001 действителен до 19.06.2024). Прочность, 

устойчивость и механическая безопасность обеспечена.  

По результатам проведенного обследования конструкций зданий, сооружений 

и инженерных коммуникаций, находящихся в зоне влияния строительства установ-

лено: Капитальные сооружения (здания) по адресу: ул. Декабристов, д.2, к.3, жилое, 

14-этажное, год постройки – 1989. Конструктивная схема – бескаркасная. Техниче-

ское состояние – работоспособное (II категория); Сигнальный проезд, д.8, нежилое, 

3-этажное, год постройки – 1983. Конструктивная схема – каркасная. Техническое со-

стояние – работоспособное (II категория); Сигнальный проезд, д.37Б, с.6, нежилое, 1-

этажное, год постройки – 1997. Конструктивная схема – каркасная. Техническое со-

стояние – работоспособное (II категория). Сооружения (строения № 3, 5, 7, огражде-

ния № 1-3). Техническое состояние – работоспособное (II категория). Сооружения 
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(Московский метрополитен). Техническое состояние – работоспособное (II катего-

рия). Некапитальное сооружения (строения № 1, 2, 4, 6, ограждение № 4. Техническое 

состояние – работоспособное (II категория).  

В части систем телемеханики. 

В ходе строительства кабельной линии КЛ 220 кВ Владыкино-Бескудниково 

№1,№2 по ПС 220 кВ Владыкино и ПС 500 кВ Бескудниково выполняется сбор и пе-

редача на ДП МВС и в службу ТМ необходимого объема информации. Реконструкция 

системы телемеханики не требуется, сбор и передача информации обеспечивается на 

основе существующей ТМ от ЦУС ПАО Россети Московский регион. Передача до-

полнительных сигналов АПТС на ДЦ Филиала АО "СО ЕЭС" Московское РДУ не 

требуется.  

В части систем автоматизации. 

Система мониторинга и диагностики кабельной линии предназначена для ком-

плексного непрерывного контроля технического состояния кабельных линий. Преду-

сматривается устройство системы мониторинга температуры силовых кабелей. 

Устройство контролирует температуру кабеля по оптическому волокну, размещен-

ному в стальных модулях, проложенных в экране силового кабеля. Устройство также 

осуществляет мониторинг токов в экране всех фаз кабельных линий. Для этих целей 

используется устройство мониторинга температуры кабелей и токов в экране кабелей. 

Для передачи данных организуется независимый канала связи. Электроснабжение си-

стемы выполняется по I категории надежности от щита подстанции, в составе шкафа 

предусматривается локальный источник бесперебойного питания. Система диагно-

стики частичных разрядов предназначена для предупреждения об аварийном состоя-

нии концевых муфт (повышенной интенсивности старения электрической изоляции 

и вероятности возникновения электрического пробоя) путём регистрации параметров 

частичных разрядов и контроля динамики их развития. Устанавливается сервер авто-

матизированной системы мониторинга и диагностики частичных разрядов, а на ОРУ 

ПС устанавливаются шкафы промежуточные системы мониторинга с локальными 

контроллерами. Система мониторинга частичных разрядов (ЧР) предназначена для 

контроля концевых муфт. Детектирование ЧР ведется путём регистрации высокоча-

стотных электрических колебаний и акустических сигналов в концевых муфтах и 
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является методом контроля в реальном времени. Мониторинг ведется по всем фазам. 

На ПС предусмотрен шкаф СД ЧР напольного исполнения, включающий себя помимо 

измерительных блоков сервер СД ЧР. Питание шкафа однофазное, выполняется 

двумя вводами ~220В от разных секций ЩСН. Телеинформация по частичным разря-

дам от шкафов ЧР передается по оптоволоконным кабелям на сервер мониторинга ЧР 

и далее по существующим каналам связи в ЦУС ПАО "Россети". 

В части релейной защиты и автоматики. 

Со стороны ПС 220 кВ Владыкино (№ 806) для каждой КЛ 220 кВ Владыкино 

– Бескудниково I, II цепь предусматривается следующий комплекс релейной защиты 

и автоматики:  

– два существующих комплекта основной быстродействующей защиты -про-

дольная дифференциальная защита линии (ДЗЛ) на базе МПТ 7SD522 с обменом ин-

формации по цифровому каналу связи по ВОЛС;  

– один вновь устанавливаемый комплект резервных ступенчатых защит; вновь 

устанавливаемое микропроцессорное устройство автоматики и управления выключа-

телем (АУВ).  

Каждый комплект основных защит ЛЭП установлен в отдельном шкафу. МП 

устройство ступенчатых защит линии размещается с МП устройством АУВ в одном 

шкафу, разделенном на две независимые зоны обслуживания. Вновь устанавливаемы 

шкафы РЗА подключаются к существующим на ПС устройствам центральной сигна-

лизации, системе регистрации аварийных событий. Со стороны ПС 500 кВ Бескудни-

ково для каждой КЛ 220 кВ Владыкино – Бескудниково № 1, № 2 цепь предусматри-

вается следующий комплекс релейной защиты и автоматики:  

– шкаф ДЗЛ на базе МП терминала 7SD522 (1 комплект); шкаф ДЗЛ на базе МП 

терминала 7SD522 (2 комплект); один комплект ступенчатых защит на базе МП тер-

минала 7SA522;  

– шкаф автоматики и управления выключателем, с функцией индивидуального 

УРОВ выключателя W8E-Q4;  

– шкаф автоматики и управления выключателем, с функцией индивидуального 

УРОВ выключателя W8AT2E-QZ1.  
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Со стороны ПС 500 кВ Бескудниково комплекс РЗА КЛ 220 кВ Владыкино - 

Бескудниково I, II цепь остается без изменений. 

В части систем связи и сигнализации. 

Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с заданием на 

разработку проектной документации: Устройство волоконно-оптических линий связи 

(ВОЛС). Предусмотрена прокладка волоконно-оптических кабелей ВОК-48, ВОК-24, 

ВОК-4 на участке от ПС "Владыкино" до ПС "Бескудниково" и по территории ПС 

"Бескудниково". Технологическая сеть передачи данных. Предусмотрена модерниза-

ция сетевого оборудования для обеспечения взаимодействия программно-аппарат-

ных средств систем диспетчеризации. Система охранной сигнализации колодцев 

транспозиции для обнаружения несанкционированного проникновения в колодцы в 

составе сплиттерных блоков, извещателей охранных магнитоконтактных оптических. 

По результатам анализа технических и конструктивных решений замечания со 

стороны Аудиторов отсутствуют.  

Анализ обоснованности выбора конструктивных, технических и 

технологических решений 

Аудитор отмечает, что выбор основных конструктивных, технических и техно-

логических решений обоснован, изменений основополагающих конструктивных, тех-

нических и технологических решений в процессе реализации инвестиционного про-

екта не выявлено. 

Оценка эффективности технических и технологических решений на всем 

жизненном цикле реализации инвестиционного проекта 

Аудитор отмечает, что принятые технические и технологические решения  

на всем жизненном цикле реализации инвестиционного проекта являются  

эффективными. 
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Анализ соответствия рабочей документации проектно-сметной 

документации, завершенных работ и завершенных этапов текущих работ 

проектной и рабочей документации, договорам подряда и актам (КС-2) 

На основании предоставленных договоров подряда и актов выполненных работ 

(КС-2) Исполнитель произвел анализ объёмов завершенных работ и завершенных эта-

пов текущих работ в соответствии с рабочей документацией. 

Аудитор отмечает, что перечень и объёмы работ, указанные в рабочей докумен-

тации, соответствуют предоставленным договорам подряда на выполнение строи-

тельно-монтажных работ и актам выполненных работ (КС-2), отклонений не выяв-

лено. 

Анализ плана-графика проекта 

Для анализа плана-графика проекта Заказчиком на рассмотрение представлен 

укрупненный сетевой график (УСГ) строительства. 

Укрупненный сетевой график отражен в таблице 8.1.3 

Таблица 3 – Утвержденный укрупненный сетевой график (УСГ) строительства 

№ 

Наименование контрольных этапов 

реализации инвестпроекта с указанием 

событий/работ критического пути сетевого 

графика 

Сроки выполнения Процент 

исполнения 

работ за 

весь период 

(%) 

Основные 

причины 

невыполнения 

План 

начало 

(дата) 

оконча-

ние (дата) 

1 2 3 4 5 6 

1 Предпроектный и проектный этап         

1.1. Заключение договора на ТП         

1.2. 
Утверждение платы за ТП по индивидуальному 

проекту 
        

1.2.1. 

Принятие уполномоченным органом решения о 

подготовке документации по планировке терри-

тории 

  дек.20 100% 

Распоряжение 

№2422р от 

28.12.2020 

1.3. 
Утверждение документации по планировке тер-

ритории 
- май.22 100% 

расп № 877-ПП 

от 23.05.2022 

1.4. 
Получение правоустанавливающих документов 

на земельный участок 
- сен.22 100%   

1.5. 
Заключение договора на разработку проектной 

документации 
- авг.20 100% 

от 26.08.2020 

№ 20D012-20-

2956 ООО 

"Энергетиче-

ское строи-

тельство" 

1.6. Приемка проектной документации заказчиком сен.21 июл.22 100%   

1.7. 
Получение положительного заключения экспер-

тизы проектной документации 
- авг.22 100% 

№ 77-1-1-3-

060570-2022 от 

23.08.2022 

1.8. 

Получение положительного заключения госу-

дарственной экологической экспертизы проект-

ной документации 

        

1.9. Утверждение проектной документации - авг.22 100% 
Приказ №644 

от 30.08.2022г. 
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№ 

Наименование контрольных этапов 

реализации инвестпроекта с указанием 

событий/работ критического пути сетевого 

графика 

Сроки выполнения Процент 

исполнения 

работ за 

весь период 

(%) 

Основные 

причины 

невыполнения 

План 

начало 

(дата) 

оконча-

ние (дата) 

(тех.). Приказ 

№814 от 

08.11.2022г. 

(деньги). 

1.10. Получение разрешения на строительство - июн.23 0%   

1.11. Разработка рабочей документации авг.22 июн.23 0%   

2 Организационный этап         

2.1. 

Заключение договора на выполнение строи-

тельно-монтажных работ (дополнительного со-

глашения к договору) 

- дек.22 100% 

ООО "ИК 

ЭНЕРГИЯ" № 

20D012-22-

4564 от 

26.12.2022 

2.2. Закупка основного оборудования июн.23 авг.23 0%   

3 
Выполнение строительно- монтажных и пуско-

наладочных работ 
        

3.1. 
Выполнение подготовительных работ на пло-

щадке строительства 
дек.22 мар.23 20%   

3.2. Поставка основного оборудования июл.23 сен.23 0%   

3.3. Монтаж основного оборудования мар.23 фев.24 0%   

3.4. 

Получение разрешения на эксплуатацию энерго-

объекта от органов государственного контроля 

и надзора на период пусконаладочных работ 

- мар.24 0%   

3.5. 

Получение акта о выполнении субъектом элек-

троэнергетики технических условий, согласо-

ванного соответствующим субъектом опера-

тивно-диспетчерского управления (в случае, 

если технические условия были согласованы 

субъектом оперативно-диспетчерского управле-

ния). 

- - -   

3.6. Пусконаладочные работы ноя.23 мар.24 0%   

4 Испытания и ввод в эксплуатацию         

4.1. Комплексное опробование оборудования  дек.23 апр.24 0%   

4.2. 

Оформление акта приемки законченного строи-

тельством объекта за исключением случая, если 

застройщик является лицом, осуществляющим 

строительство 

- июл.24 0%   

4.3. 

Получение разрешения на эксплуатацию энерго-

объекта от органов государственного контроля 

и надзора 

- июл.24 0%   

4.4. 

Оформление (подписание) актов об осуществле-

нии технологического присоединения к элек-

трическим сетям 

- - -   

4.5. 
Приемка основных средств к бухгалтерскому 

учету 
- авг.24 0%   

4.6. 
Получение разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию.  
- -     



 

 

 

По результатам анализа плана-графика проекта Аудиторы выявили ряд несоот-

ветствий между утвержденным укрупненным сетевым графиком (УСГ) строитель-

ства и документацией, предоставленной по запросу №ИК-23-2402 от 10.07.2023. 

Несоответствия выявлены в части следующей информации: 

– дата окончания исполнения; 

– процент исполнения. 

Анализ показал, что отклонения выявлены по мероприятиям, процент  испол-

нения по которым, а также факт исполнения изменился после даты формирования 

обосновывающих материалов по титулу в феврале 2023г. Синхронизация выше отра-

женных данных в части плановых и фактических дат выполнения мероприятий, а 

также процент исполнения работ будет выполнена в ходе устранения замечаний 

Минэнерго РФ к проекту корректировки инвестиционной программы и формирова-

ния актуализированного сетевого графика. Дополнительные предложения аудитора 

отсутствуют. 

Подготовка экспертного мнения о целесообразности реализации 

инвестиционного проекта, эффективности технических и технологических 

решений с учетом всего жизненного цикла объекта капитального строительств, 

создаваемого в рамках инвестиционного проекта 

В результате проведения экспертной оценки обоснованности реализации про-

екта, с точки зрения технологических характеристик, обоснования выбора проекти-

руемых и утвержденных технологических и конструктивных решений по созданию 

объекта в рамках инвестиционного проекта, установлено: 

– объект в целом соответствует лучшим отечественным и мировым техноло-

гиям строительства, технологическим и конструктивным решениям; 

– в целом в проекте применены современные строительные материалы и обору-

дование, применяемые в строительстве, с учетом требований современных техноло-

гий производства, необходимых для функционирования объекта инвестиций. 
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Выявление возможностей для оптимизации принятых технических и 

конструктивных решений 

По результатам проведения экспертно-инженерного анализа проектно-сметной 

документации, Аудитор не выявил возможностей для оптимизации технических ре-

шений с учётом статуса настоящего Проекта. 

Ценовой аудит инвестиционного проекта 

Анализ запланированных затрат на реализацию инвестиционного про-

екта. Экспертная оценка затрат на реализацию проекта с использованием ана-

логов и нормативных показателей 

В рамках проведения ценового аудита (3 стадия) инвестиционного проекта  

«Реконструкция КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2 (8,004 км; 5 845 кв.м.;  

13 771 п.м.; 4 шт.(прочие))», эксперты располагали следующей исходной информа-

цией: 

– технологическое задание на реконструкцию кабельного участка КЛ 220 кВ 

Владыкино - Бескудниково №1, №2; 

– приказ «Об утверждении проектной документации по титулу Реконструкция 

КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2; 

– сметная документация по инвестиционному проекту (сводный сметный рас-

чет, локальные сметы, объектные сметы); 

– проектная документация по инвестиционному проекту; 

– приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.11.2022 г.  

№ 30@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский 

регион» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу 

ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 

16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 

28.12.2021 № 36@; 

– паспорт инвестиционного проекта (идентификатор - H_I-184470). 

Запрашиваемые дополнительные материалы, необходимые для подготовки от-

чета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного 

проекта получены в полном объеме. 

Сметная документация по проекту «Реконструкция КЛ 220 кВ Владыкино -  

Бескудниково №1, №2 (8,004 км; 5 845 кв.м.; 13 771 п.м.; 4 шт.(прочие))» составлена 
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на основании объемов работ проекта в базисном уровне цен 2000 г. с пересчетом в 

текущие цены по состоянию на июнь 2022 г. Сметная стоимость определена базисно 

- индексным методом на основании Территориальных сметных нормативов (ТСН) для 

г. Москвы на строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Накладные рас-

ходы приняты в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей 

и механизаторов) в соответствии с нормативами накладных расходов по видам стро-

ительных и монтажных работ на основании ТСН. Сметная прибыль принята в про-

центном отношении от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в 

соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных 

работ на основании ТСН. Лимитированные затраты по главам 8, 9, 12 сметного рас-

чета определены по нормам ТСН-2001 и Распоряжениям Правительства г. Москвы.  

Первоначальная сметная стоимость строительства представлена в таблице 9.1. 

Таблица 4 - Первоначальная сметная стоимость строительства инвестиционного про-

екта 
Статья расходов Стоимость расходов, тыс. руб. 

Строительно-монтажные работы 1 473 824,88  

Оборудование 82 371,40 

Прочие 72 719,80 

ПИР 86 117,83 

Итого без НДС 1 715 033,91 

НДС (20%) 342 956,97 

ВСЕГО (в т. ч. НДС)  2 057 990,70 

В ходе проверки исключены необоснованные затраты на 326 863,23 тыс. руб. 

без учета НДС (с учетом НДС 392 235,88 тыс. руб.). Согласованный лимит средств на 

реализацию инвестиционного проекта, согласно представленной после устранения 

замечаний документации в ценах на июнь 2022 г., представлен в таблице 9.1.2. 

Таблица 5 - Согласованный лимит средств на реализацию инвестиционного проекта 
Статья расходов Стоимость расходов, тыс. руб. 

Строительно-монтажные работы 1 206 610,47 

Оборудование 63 146,45. 

Прочие 55 200,25 

ПИР 63 213,51 

Итого без НДС 1 388 170,68 

НДС (20%) 277 584,14 

ВСЕГО (в т. ч. НДС)  1 665 754,82 

Рассмотренная сметная документация соответствует действующим нормативам 

в области сметного нормирования и ценообразования в строительстве. 
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Стоимость работ по нормируемой части УНЦ в прогнозных ценах составляет  

1 393 522,87 тыс. руб. без учета НДС (с учетом НДС 1 672 227,43 тыс. руб.) – соблю-

дается условие непревышения сметной стоимости реализации проекта над УНЦ. 

Утвержденная сметная документация получила заключение по проверке Депар-

таментом ценового контроля ПАО «Россети Московский регион» и положительное 

заключение государственной экспертизы. Аудитор отмечает, что заключение госу-

дарственной экспертизы получено до утверждения ИПР ПАО «Россети Московский 

регион».  

Согласно инвестиционной программе ПАО «Россети Московский регион», 

утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

24.11.2022 г. № 30@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную 

программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго 

России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго Рос-

сии от 28.12.2021 № 36@, и данным отчета о реализации инвестиционной программы 

за 1 квартал 2023 года, Аудиторы установили основные финансовые показатели: 

– оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах со-

ответствующих лет – 1 669,82 млн. рублей (с НДС); 

– оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах со-

ответствующих лет (предложение по корректировке) – 1 681,61 млн. рублей (с НДС); 

– стоимость реализации проекта на основании УНЦ в прогнозных ценах соот-

ветствующих лет – 1 690,013 млн руб. (с НДС); 

– стоимость реализации проекта на основании УНЦ в прогнозных ценах соот-

ветствующих лет (предложения по корректировке) – 1 839,828 млн руб. (с НДС); 

– сметная стоимость инвестиционного проекта, согласно утвержденному свод-

ному сметному расчету – 1 665,755 млн руб. (с НДС). 

Экспертная оценка затрат на реализацию проекта с использованием 

объектов-аналогов 

Для анализа затрат на реализацию инвестиционного проекта Аудиторами про-

ведено сравнение стоимостных показателей инвестиционного проекта по объектам – 

аналогам, в качестве которых взяты проекты ОАО «МОЭСК» по титулу 
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«Строительство КЛ 220 кВ «Магистральная (Сити-2) – Белорусская 1,2» и «Строи-

тельство КЛ 220 кВ Хованская-Лесная I, II цепь» 

Технические характеристики и экономические показатели проектов представ-

лены в таблице 9.1.3. 

Таблица 6 - Технико-экономические показатели «Реконструкция КЛ 220 кВ 

Владыкино - Бескудниково №1, №2» и объекта-аналога 

Технико-экономические  

показатели КЛ 

Аудируемый объект Объекты - аналоги 

«Реконструкция КЛ 220 

кВ Владыкино - Бескуд-

никово №1, №2 (8,004 

км; 3 970 п.м.; 13 шт. 

(прочие))» 

«Строительство КЛ 220 

кВ Магистральная 

(Сити-2) – Белорусская 

1,2» 

«Строительство КЛ 220 

кВ Хованская-Лесная  

I, II цепь» 

Месторасположение г. Москва г. Москва г. Москва 

Напряжение, кВ 220 220 220 

Количество цепей, шт. 2 2 2 

Протяженность, км 8,004 5,1 26,4 

Стоимость строительства по 

ССР, млн руб. с НДС  

по состоянию на июнь 2022 г. 

1 665,755 1 669,024 3 604,934 

Удельная стоимость км, млн. 

руб.  
208,12 327,26 136,55 

Относительное отклонение, % - 57,25 -34,39 

Аудитор отмечает что удельная стоимость реализации инвестиционного про-

екта «Реконструкция КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2 (8,004 км;  

3 970 п.м.; 13 шт. (прочие))» по сравнению с объектом – аналогом «Строительство  

КЛ 220 кВ «Магистральная (Сити-2) – Белорусская 1,2» ниже на 57,25%, однако при 

сравнении с объектом – аналогом «Строительство КЛ 220 кВ Хованская-Лесная I,  

II цепь» стоимость аудируемого объекта выше стоимость объекта аналога на 34,39%. 

Таким образом, экспертная оценка затрат на реализацию проекта с использова-

нием объекта-аналога позволяет Аудитору сделать вывод о соответствии стоимост-

ных показателей рассматриваемого инвестиционного проекта среднерыночной стои-

мости. 

Экспертная оценка затрат на реализацию проекта с использованием 

нормативных показателей 

Заказчиком, в рамках предоставления исходной информации, на экспертизу 

направлена Форма 20 - Расчет объема финансовых потребностей по инвестиционному 

проекту «Реконструкция КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2 (8,2 км;  

3 970 п.м.; 13 шт. (прочие))» выполненный в соответствии с УНЦ, годом раскрытия 

2023 (корректировка ИП). 
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По данным раздела 3 формы 20, рассмотрен расчет стоимости реализации про-

екта на основе сборника «Укрупненные нормативы цены типовых технологических 

решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов 

электросетевого хозяйства». Результаты приведены в таблице 9.1.4. 

Таблица 7 - Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в 

соответствии с УНЦ в прогнозном уровне цен 

№ п/п Наименование показателя Величина показателя 

1. 
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены 

типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики 

1.1. в текущих ценах, млн рублей (без НДС) 1 056,641 

1.2. Итого, ОФПУНЦd в текущих ценах, млн рублей (с НДС) 1 267,969 

1.3. То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) 1 690,013 

1.4. Ненормируемые затраты, млн рублей (с НДС) 0,000 

1.5. 
Итого, ОФППРУНЦ в прогнозных ценах соответствующих лет, млн 

рублей (с НДС) 
1 690,013 

2. 
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных це-

нах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) 
1 669,825 

3. Непревышение по УНЦ, млн рублей 20,188 

4. 
Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному 

проекту Фd (с НДС) 
2,370 

5. Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ (с НДС) 1 265,599 

6. 
Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту 

ОФПР всего (в прогнозных ценах с НДС) 
1 667,455 

7. Объем финансирования проекта реализации по годам: 

7.1. ОФПР2018 31,524 

7.2. ОФПР2019 0,000 

7.3. ОФПР2020 0,000 

7.4. ОФПР2021 2,804 

7.5. ОФПР2022 211,625 

7.6. ОФПР2023 1 400,378 

7.7. ОФПР2024 21,124 

7.8. ОФПР2025 0,000 

7.9. ОФПР2026 0,000 

7.10. ОФПР2027 0,000 

7.11. ОФПР2028 0,000 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2016 г. № 1157 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации по вопросам ценообразования в области регулируемых цен (та-

рифов) в электроэнергетике», стоимость объектов электросетевого хозяйства, приня-

тых к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после вступления в силу 

укрупненных нормативов цены, не должна превышать стоимость таких объектов, 

определенную в соответствии с укрупненными нормативами цены, за исключением 

объектов электросетевого хозяйства, построенных (реконструированных) с примене-

нием технологических решений капитального строительства, в отношении которых 

отсутствуют утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации 
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укрупненные нормативы цены, а также за исключением объектов электросетевого хо-

зяйства, предусмотренных инвестиционными проектами, реализация которых преду-

смотрена инвестиционной программой, утвержденной до вступления в силу укруп-

ненных нормативов цены, при условии наличия утвержденной до 10 декабря 2016 г. 

в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной до-

кументации в отношении объектов капитального строительства и их частей, строи-

тельство и (или) реконструкция которых предусмотрены такими инвестиционными 

проектами, и непревышения оценки полной (фактической) стоимости соответствую-

щего инвестиционного проекта над полной стоимостью такого инвестиционного про-

екта, указанной в решении об утверждении инвестиционной программы, принятом в 

соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ до вступления в 

силу укрупненных нормативов цены) 

В форме 20 превышение отсутствует – стоимость инвестиционного проекта 

ниже объема финансовых потребностей по УНЦ на 20,188 млн руб., что соответствует 

требованиям законодательства. 

Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соот-

ветствующих лет составляет 1 669,825 млн руб. с НДС. 

Стоимость реализации проекта на основании УНЦ в прогнозных ценах состав-

ляет 1 690,013 млн руб. с НДС. 

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозном уровне цен выполнен с 

применением индексов – дефляторов, указанных в базовом варианте прогноза соци-

ально – экономического развития на среднесрочный период по виду экономической 

деятельности «Инвестиции в основной капитал», опубликованному на официальном 

сайте Минэкономразвития от 28.09.2022 года  

Примененные нормативы цен не учитывают следующие виды затрат: 

– затраты, связанные с оформлением прав на земельный участок; 

– компенсационные затраты, связанные с выполнением технических условий 

по переустройству сооружений и коммуникаций инфраструктуры при пересечении; 

– затраты на автоматизированную информационно – измерительную систему 

коммерческого учета. 

consultantplus://offline/ref=8AB3A1E61E4FFFA78C18187C9E35DE793F9CB6BA591FF998920B49BD7DD28FFEC744904AB0E0A8AB1FDD582BDDF9BD1EC3206BC2v5o6I
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Проверка целевого расходования средств в ходе строительства, проверка 

соответствия стоимости выполненных работ договорной документации 

На ценовой аудит представлены Договоры подряда, акты выполненных работ, 

счет-фактуры, платежные поручения. 

Таблица 8 – Проверка закрытия договоров в рамках реализации Проекта 

Наименование организации  Договор 

Стоимость по  

договорам  

(руб. с НДС) 

Стоимость  

по актам  

(тыс. руб. с НДС) 

ООО «ЦентрИнжЭнергоПроект» 26-ГП от 06.06.2008 112 100 000,00 7 198 000,00 

ООО «Энергетическое  

Строительство» 

20D012-20-2956 от 

26.08.2020 
67 730 261,90 35 002 772,69 

ООО «Инжиниринговая компания Энергия» 
20D012-22-4564 от 

26.12.2022 
1 506 922 672,86 1 007 030 117,7 

ООО «Энергетическое  

Строительство» 

20D012-23-4872 от 

15.06.2023 
1 916 370,30 х 

ГУП «Мосгоргеотрест» Э/836-08 1 279 053,92 1 279 053,92 

ГУП «Мосгоргеотрест» Э/836А-08 2 015 266,54 2 015 266,54 

ГУП «Мосгоргеотрест» Э/836Б-08 1 281 153,14 1 281 153,14 

ГУП «Мосгоргеотрест» Э/836В-08 1 167 327,98 1 167 327,98 

ГУП «Мосгоргеотрест» З/10057-08 6 197 439,06 6 197 439,06 

ГУП «Мосгоргеотрест» З/10057Б-08 6 448 553,68 6 448 553,68 

ГУП «Мосгоргеотрест» З/10057В-08 5 199 504,80 5 199 504,80 

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» 7305-409 от 16.02.2007 Не представлен 1 480 149,45 

ГАУ «Мосгорэкспертиза» Г/1307 от 18.05.2022 4 082 812,52 4 082 812,52 

Итого  
Представлены не  

все договоры 
1 078 382 151,48 

В результате проверки, Аудитором установлена сумма выполненных работ по 

представленным Заказчиком Актам – 1 078,328 млн руб. 

Сметная стоимость строительства, согласно ССР, в ценах на июнь 2022 года, 

составляет 1 665,755 млн руб.  

Таким образом, по состоянию на дату проведения ТЦА, проект выполнен на 

64,74% по отношению к сметной стоимости. 

При этом Аудитор отмечает, что на данной стадии реализации проекта – стро-

ительство – только часть договоров выполнена в полном объеме, а именно договор  

№ Г/1307 от 18.05.2022, на проведение экспертизы ГАУ «Мосгорэкспертиза», а также 

договоры, заключенные с ОАО Мосгоргеотрест», на инженерно-геодезические изыс-

кания. Соответственно, делать вывод о соответствии стоимости выполненных работ 

договорной стоимости на данной стадии реализации – нецелесообразно. 
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Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта 

Расчет показателей экономической эффективности (NPV, IRR или иные 

утвержденные критерии принятия инвестиционного проекта) 

В рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция КЛ 220 кВ  

Владыкино - Бескудниково №1, №2 (8,004 км; 5 845 кв.м.; 13 771 п.м.; 4 шт. 

(прочие))», специалистами ПАО «Россети Московский регион» подготовлен расчет 

показателей экономической эффективности.  

Согласно данным, содержащимся в разделе 5 Паспорта инвестиционного про-

екта, целесообразность аудируемого проекта не установлена. В таблице 9.2.2 пред-

ставлены показатели экономической эффективности. 

Таблица 9 – Основные показатели экономической эффективности инвестиционного 

проекта 
Показатель Значение показателя 

Простой период окупаемости, лет 25,39 

Дисконтированный период окупаемости, лет 14,47 

NPV, тыс. руб. 0,00 

IRR (ВНД) 0,00% 

Источником финансирования капитальных вложений являются средства, полу-

ченные от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам).  

Аудитор отмечает важность реализации проекта с точки зрения социального 

эффекта и энергетической безопасности. Поскольку реализация проекта направлена 

на развитие существующей электрической сети для осуществления технологического 

присоединения заявителей, отказ от реализации проекта приведет к ограничению по-

требления электроэнергии и мощности, что, в свою очередь, может неблагоприятно 

отразиться на всех группах потребителей. Таким образом, экономическая выгода 

участников проекта несоизмерима с размером необходимых капитальных вложений. 

Идентификация основных рисков инвестиционного проекта 

В рамках рассматриваемого проекта Аудитором выполнен анализ основных 

экономический рисков проекта: операционный риск, инвестиционный риск, финан-

совый риск, рыночный риск. 

Операционный риск 

Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате увеличе-

ния операционных расходов по проекту сверх запланированных величин. По данному 
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проекту оперативно-эксплуатационное обслуживание, контроль технического состо-

яния, диагностику и текущий ремонт оборудования планируется выполнять собствен-

ными силами ПАО «Россети Московский регион». 

Согласно паспорту Инвестиционного проекта, реализация Проекта осуществ-

ляется согласно утвержденным срокам, в связи с чем, Аудитор делает вывод об от-

сутствии на момент проведения ТЦА операционного риска. 

Инвестиционный риск 

Инвестиционный риск характеризуется возможностью возникновения финан-

совых потерь в процессе реализации инвестиционного проекта. Проект «Реконструк-

ция КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2 (8,004 км; 5 845 кв.м.; 13 771 п.м.; 

4 шт.(прочие))», предполагает реальное инвестирование, финансирование проекта 

осуществляется за счет средств, полученных от оказания услуг по регулируемым гос-

ударством ценам (тарифам), в которые закладываются первоначальные и эксплуата-

ционные расходы на содержание объекта, следовательно, инвестиционные риск –  

минимален.  

Финансовый риск 

Отдельно выделяются инфляционный и валютный риск. 

Инфляционный риск связан с возможностью обесценения денег (реальной сто-

имости капитала) и снижением реальных денежных доходов и прибыли из-за инфля-

ции. Так как тарифы на услуги ПАО «Россети Московский регион» индексируются с 

учетом темпов инфляции, данный риск в долгосрочной перспективе (на весь период 

окупаемости проекта) – минимален.  

Валютный риск обосновывается опасностью неблагоприятного снижения курса 

валюты. Одной из основной задач утверждённой Технической политикой  

ПАО «Россети» является импортозамещение. Учитывая предполагаемое использова-

ние преимущественно российского оборудования и материалов, уровень «импорт-

ной» составляющей данного вида риска оценивается как минимальный.  

Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск, связанный с внешними по отношению к предприя-

тию факторами, влияющими на деятельность предприятия. Основными внешними 



23 

факторами являются состояние экономики, валютные риски, конъюнктура. Текущая 

геополитическая обстановка остается напряженной, но в целом, экономика страны 

постепенно адаптируется к сложившейся ситуации. 

Процентный риск характеризуется опасностью потерь финансово-кредитными 

организациями в результате превышения процентных ставок по привлекаемым сред-

ствам, над ставками по предоставленным кредитам. Так как финансирование Проекта 

планируется полностью за счет собственных средств, данный вид риска отсутствует. 

Товарный риск – риск изменения цен товаров – минимален, так как  

эксплуатация объектов электросетевого комплекса практически не требует матери-

альных затрат (за исключением ремонтов), при этом, затраты на эксплуатацию объ-

ектов электросетевого хозяйства включаются в тарифы на услуги  

ПАО «Россети Московский регион». 

Заключение по результатам проведения технологического и ценового 

аудита 

Технологический аудит 

На основе проведённого технологического аудита Аудиторы считают, что:  

– реконструкция КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2 обоснована и 

целесообразна;  

– технические решения, предусмотренные проектом и заложенные в базовую 

стоимость, являются оптимальными и соответствуют современной практике проекти-

рования объектов электросетевого хозяйства;  

– применяемые технические решения и типовые схемы подключения к электри-

ческой сети ПАО «Россети Московский регион» соответствуют действующим норма-

тивно-техническим и отраслевым рекомендациям;  

– Аудитор не усматривает ограничений на используемые в проекте технологии. 

Используемые технологии являются типовыми и не требуют получения специальных 

разрешений и лицензий от надзорных органов для реализации инвестиционного про-

екта на основе принятых основных технических решений;  

– при выполнении данного этапа инвестиционного процесса используются ма-

териалы специализированной проектной организации, организации по проведению 

изыскательских работ;  
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– Аудитором не выявлена необходимость использования специализированного 

или специфического оборудования, без которого реализация инвестиционного про-

екта невозможна. 

Ценовой аудит 

По результатам проведенного ценового аудита инвестиционного проекта «Ре-

конструкция КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2 (8,004 км; 5 845 кв.м.;  

13 771 п.м.; 4 шт.(прочие))», Аудитором сделаны следующие выводы: 

1. Согласно инвестиционной программе ПАО «Россети Московский регион», 

утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

24.11.2022 г. № 30@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную 

программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго 

России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго Рос-

сии от 28.12.2021 № 36@, и данным отчета о реализации инвестиционной программы 

за 1 квартал 2023 года, Аудиторы установили основные финансовые показатели: 

– оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах со-

ответствующих лет – 1 669,825 млн. рублей (с НДС); 

– оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах со-

ответствующих лет (предложение по корректировке) – 1 681,61 млн. рублей (с НДС); 

– стоимость реализации проекта на основании УНЦ в прогнозных ценах соот-

ветствующих лет – 1 690,013 млн руб. (с НДС); 

– сметная стоимость инвестиционного проекта, согласно утвержденному свод-

ному сметному расчету – 1 665,755 млн руб. (с НДС); 

2. Финансирование аудируемого инвестиционного проекта предполагается осу-

ществлять за счет RAB – тарифа, его окупаемость должна быть обеспечена в процессе 

формирования тарифов на услуги Заказчика. 

3. Существенных рисков по проекту не выявлено. 

4. Стоимостные показатели в целом соответствуют рыночным ценам, сложив-

шимся в регионе, что подтверждается экспертной оценкой затрат на реализацию про-

екта с использованием объектов-аналогов.  


