
Номер процедуры Интернет-адрес 
площадки

План Факт

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 Право заключения рамочных соглашений на 

выполнение проектно-изыскательских работ 
и авторского надзора по объектам ЛЭП 35 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Рамочник без указания стоимости 0.00 ПО ПО 19 19 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 0.00 0.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

0.00 32211322044 roseltorg.ru 11.04.2022 18.04.2022 19.05.2022 11.08.2022 10.06.2022 14.09.2022 10.06.2022 14.09.2022 01.05.2023

участник АО "СП "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ" 0.00 0.00 АО "СП 
"ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ"

0.00

участник АО "МОЭСК-Инжиниринг" 0.00 0.00 АО "МОЭСК-
Инжиниринг"

0.00

участник ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" 0.00 0.00 ООО 
"СТРОЙЭНЕРГОКОМ"

0.00

участник ООО "СИБ МИР" 0.00 0.00 ООО "СИБ МИР" 0.00

участник ООО "МАКСИНЖ" 0.00 0.00 ООО "МАКСИНЖ" 0.00

участник ООО "СФ ТЦС" 0.00 0.00 ООО "СФ ТЦС" 0.00

участник ООО "ЭнергоСеть" 0.00 0.00 ООО  "ЭнергоСеть" 0.00

участник ООО "ФАБИ" 0.00 0.00 ООО "ФАБИ" 0.00

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 0.00 0.00 ООО "ТЕХНОЛОГ" 0.00

участник ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" 0.00 0.00 ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" 0.00

участник ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО"

0.00 0.00 ООО "Энергетическое 
Строительство"

0.00

участник ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"

0.00 0.00 ООО "Инженерные 
технологии"

0.00

участник ООО "КОМПАНИЯ 
ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИ

НГ"

0.00 0.00 ООО "КОМПАНИЯ 
ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИН

ИРИНГ"

0.00

участник ООО "КЭТ" 0.00

участник ООО "СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ" 0.00

участник ООО "МЕКОНА" 0.00

участник ООО ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР 
"ЭКРА"

0.00

участник ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" 0.00

2 Право заключения рамочных соглашений на 
выполнение проектно-изыскательских работ 

и осуществление авторского надзора по 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Рамочник без указания стоимости 0.00 ПО ПО 19 19 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 0.00 0.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

0.00 32211322061 roseltorg.ru 11.04.2022 18.04.2022 19.05.2022 11.08.2022 10.06.2022 14.09.2022 10.06.2022 14.09.2022 01.05.2023

участник ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" 0.00 0.00 ООО 
"СТРОЙЭНЕРГОКОМ"

0.00

участник АО "МОЭСК-Инжиниринг" 0.00 0.00 АО "МОЭСК-
Инжиниринг"

0.00

участник АО "СП "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ" 0.00 0.00 АО "СП 
"ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ"

0.00

участник ООО "ЭнергоСеть" 0.00 0.00 ООО  "ЭнергоСеть" 0.00

участник ООО "ФАБИ" 0.00 0.00 ООО "ФАБИ" 0.00

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 0.00 0.00 ООО "ТЕХНОЛОГ" 0.00

участник ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" 0.00 0.00 ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" 0.00

участник ООО "СИБ МИР" 0.00 0.00 ООО "СИБ МИР" 0.00

участник ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО"

0.00 0.00 ООО "Энергетическое 
Строительство"

0.00

участник ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"

0.00 0.00 ООО "Инженерные 
технологии"

0.00

участник ООО "КОМПАНИЯ 
ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИ

НГ"

0.00 0.00 ООО "КОМПАНИЯ 
ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИН

ИРИНГ"

0.00

участник ООО "КЭТ" 0.00

участник ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК 
МСК"

0.00

участник ООО 
"ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕК

С"

0.00

участник ООО "СЕВЕРНЫЙ 
СТАНДАРТ"

0.00

участник ООО ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР 
"ЭКРА"

0.00

участник ООО "СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ" 0.00

участник ООО "РУСЭНЕРГОПРОЕКТ" 0.00

3 Право заключения рамочных соглашений на 
выполнение проектно-изыскательских, 

строительно-монтажных и пусконаладочных 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Рамочник без указания стоимости 0.00 ПО ПО 12 12 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 0.00 0.00 ООО "Меридиан Энерго" 0.00 32211321219 roseltorg.ru 11.04.2022 18.04.2022 19.05.2022 11.08.2022 10.06.2022 01.09.2022 10.06.2022 01.09.2022 01.06.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 0.00 0.00 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

0.00

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

0.00 0.00 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

0.00

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 0.00 0.00 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 0.00

участник ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК 
МСК"

0.00 0.00 ООО "Таврида Электрик 
МСК"

0.00

участник АО "МОЭСК-Инжиниринг" 0.00 0.00 АО "МОЭСК – 
Инжиниринг"

0.00

участник ООО "ФАБИ" 0.00 0.00 ООО "ФАБИ" 0.00

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 0.00 0.00 ООО "Технолог" 0.00

участник ООО "АКОМ" 0.00 0.00 ООО "АКОМ" 0.00

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 0.00 0.00 ООО "Техно инжиниринг" 0.00

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 0.00

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 0.00

4 Право заключения рамочных соглашений на 
выполнение проектно-изыскательских, 

строительно-монтажных и пусконаладочных 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Рамочник без указания стоимости 0.00 ПО ПО 20 20 ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК 
МСК"

0.00 0.00 ООО "Таврида Электрик 
МСК"

0.00 32211321157 roseltorg.ru 11.04.2022 18.04.2022 19.05.2022 11.08.2022 10.06.2022 01.09.2022 10.06.2022 01.09.2022 01.06.2023

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 0.00 0.00 ООО "Кабельщик М" 0.00

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

0.00 0.00 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

0.00

участник ООО "СК СИСТЕМА" 0.00 0.00 ООО "СК СИСТЕМА" 0.00

участник АО "МОЭСК-Инжиниринг" 0.00 0.00 АО "МОЭСК – 
Инжиниринг"

0.00

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

0.00 0.00 ООО "Бизнес-Инвестпром" 0.00

участник ООО "ФАБИ" 0.00 0.00 ООО "ФАБИ" 0.00

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 0.00 0.00 ООО "Технолог" 0.00

участник ООО "АКОМ" 0.00 0.00 ООО "АКОМ" 0.00

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 0.00 0.00 ООО "Техно инжиниринг" 0.00

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 0.00 0.00 ООО СК "МЕРИДИАН" 0.00

участник ООО "АЛЬФА - СТРОЙ" 0.00 0.00 ООО "АЛЬФА - СТРОЙ" 0.00

участник АО "АРСЕНАЛ" 0.00 0.00 АО "АРСЕНАЛ" 0.00

участник ООО "ЭЛПРОЕКТ" 0.00 0.00 ООО "Элпроект" 0.00

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 0.00 0.00 ООО "Энергоснабстрой" 0.00

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 0.00 0.00 ООО 
"БизнесСтройКонсалт"

0.00

участник ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 0.00

участник ООО "АЛЬТАИР" 0.00

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 0.00

участник ООО "ТОПЛАЙН" 0.00

5 Право заключения рамочных соглашений на 
выполнение проектно-изыскательских, 

строительно-монтажных и пусконаладочных 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Рамочник без указания стоимости 0.00 ПО ПО 19 19 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 0.00 0.00 ООО "Меридиан Энерго" 0.00 32211321390 roseltorg.ru 11.04.2022 18.04.2022 19.05.2022 05.07.2022 10.06.2022 11.07.2022 10.06.2022 11.07.2022 01.06.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 0.00 0.00 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

0.00

участник ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК 
МСК"

0.00 0.00 ООО "Таврида Электрик 
МСК"

0.00

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

0.00 0.00 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

0.00

участник ООО "КОНТАКТ" 0.00 0.00 ООО "Контакт" 0.00

участник АО "МОЭСК-Инжиниринг" 0.00 0.00 АО "МОЭСК – 
Инжиниринг"

0.00

участник ООО "ФАБИ" 0.00 0.00 ООО "ФАБИ" 0.00

Наименование закупаемой продукции№
 п/п

Цена победителя 
(единственного 

квалифицированного 
участника) по 

итоговому протоколу, 
тыс. руб. (без НДС)

Организатор закупки 
(юридическое лицо/ филиал)

Документ, на основании 
которого определена 

планируемая (предельная) цена 
закупки

Начальная 
(предельная) цена 

закупки по 
извещению/ 

уведомлению, 
тыс. руб. без НДС

Способ закупки

К
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План Факт

Наименования участников, 
подавших заявки/ 

предложения (оферты)

Цены заявок/ 
предложений (оферт).

тыс.руб. без НДС

Наименования 
участников. заявки/ 

предложения (оферты) 
которых были 

отклонены

К
ол

ич
ес

тв
о 

пе
ре

то
рж

ек

Цены заявок/ 
предложений (оферт) 

после переторжек.
тыс. руб. без НДС

Наименование 
победителя 

(единственного 
квалифицированного 

участника, единственного 
поставщика) закупки

 Цена договора, 
тыс. руб. 
(с НДС)

Фактический 
объем оплаты, 

тыс. руб. с НДС

Сведения о конкурентной процедуре Сведения о закупке у единственного поставщика

Наименование 
органа 

(должности), 
принявшего 

решение

Дата
(чч.мм.гггг)

Номер

Примечание

Публикация извещения на ЭТП Дата объявления конкурентной 
процедуры 

(число, месяц, год)

Дата вскрытия 
конвертов (число, 

месяц, год)

Дата 
подведения 

итогов 
конкурентной 

процедуры 
(число, месяц, 

год)

Основание для 
проведения закупки 

у ЕП (пункт 
Стандарта)

Дата заключения договора (число, месяц, 
год)

По решению 
комиссии

Факт

Планируемая дата 
начала поставки 

товара, 
выполнения 

работ, оказания 
услуг по Плану 

закупки
(чч.мм.гггг)

Дата начала 
поставки товара, 

выполнения работ, 
оказания услуг по 

договору
(чч.мм.гггг)

Дата исполнения 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) 

обязательств по 
договору

(чч.мм.гггг)

Причины 
невыполнения 

сроков



участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

0.00 0.00 ООО "Бизнес-Инвестпром" 0.00

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 0.00 0.00 ООО "Энергосистемы" 0.00

участник ООО "ЭНКОМ" 0.00 0.00 ООО "Энком" 0.00

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 0.00 0.00 ООО "МЭТЗ-Энерго" 0.00

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 0.00 0.00 ООО "Технолог" 0.00

участник ООО "АКОМ" 0.00 0.00 ООО "АКОМ" 0.00

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 0.00 0.00 ООО "Техно инжиниринг" 0.00

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 0.00 0.00 ООО СК "МЕРИДИАН" 0.00

участник ООО "ПРОГРЕСС" 0.00 0.00 ООО "Прогресс" 0.00

участник ООО "ЭЛПРОЕКТ" 0.00 0.00 ООО "Элпроект" 0.00

участник ООО "ТОПЛАЙН" 0.00

участник ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ 
РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМ СВЯЗИ ЛТД"

0.00

6 Право заключения рамочных соглашений на 
выполнение проектно-изыскательских, 

строительно-монтажных и пусконаладочных 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Рамочник без указания стоимости 0.00 ПО ПО 15 15 ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК 
МСК"

0.00 0.00 ООО "Таврида Электрик 
МСК"

0.00 32211321318 roseltorg.ru 11.04.2022 18.04.2022 19.05.2022 11.08.2022 10.06.2022 02.09.2022 10.06.2022 02.09.2022 01.06.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

0.00 0.00 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

0.00

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 0.00 0.00 АО "КонтурЭнерго" 0.00

участник ООО "ПРОГРЕСС" 0.00 0.00 ООО "Прогресс" 0.00

участник АО "МОЭСК-Инжиниринг" 0.00 0.00 АО "МОЭСК – 
Инжиниринг"

0.00

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

0.00 0.00 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

0.00

участник ООО "ФАБИ" 0.00 0.00 ООО "ФАБИ" 0.00

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 0.00 0.00 ООО "Технолог" 0.00

участник ООО "АКОМ" 0.00 0.00 ООО "АКОМ" 0.00

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 0.00 0.00 ООО "Техно инжиниринг" 0.00

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 0.00 0.00 ООО СК "МЕРИДИАН" 0.00

участник АО "АРСЕНАЛ" 0.00 0.00 АО "АРСЕНАЛ" 0.00

участник ООО "ЭЛПРОЕКТ" 0.00 0.00 ООО "Элпроект" 0.00

участник ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 0.00

участник ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ 
РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМ СВЯЗИ ЛТД"

0.00

7 Право заключения рамочных соглашений на 
выполнение проектно-изыскательских, 

строительно-монтажных и пусконаладочных 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Рамочник без указания стоимости 0.00 ПО ПО 19 19 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

0.00 0.00 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

0.00 32211321866 roseltorg.ru 11.04.2022 18.04.2022 19.05.2022 11.08.2022 10.06.2022 31.08.2022 10.06.2022 31.08.2022 01.06.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 0.00 0.00 АО "ПРОФЭНЕРГО" 0.00

участник ООО "СМК" 0.00 0.00 ООО "СМК" 0.00

участник ООО "СК СИСТЕМА" 0.00 0.00 ООО "СК СИСТЕМА" 0.00

участник ООО "СФ ТЦС" 0.00 0.00 ООО "СФ ТЦС" 0.00

участник ООО "МАКСИНЖ" 0.00 0.00 ООО "МаксИнж" 0.00

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

0.00 0.00 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

0.00

участник АО "МОЭСК-Инжиниринг" 0.00 0.00 АО "МОЭСК – 
Инжиниринг"

0.00

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 0.00 0.00 ООО "ЭнергоСеть" 0.00

участник ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА"

0.00 0.00 ООО "ЭНКОМ Кабельные 
Системы Мегаполиса"

0.00

участник ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ"

0.00 0.00 ООО "Инжиниринговая 
компания Энергия"

0.00

участник ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО"

0.00 0.00 ООО "Энергетическое 
Строительство"

0.00

участник ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"

0.00 0.00 ООО "Инженерные 
Технологии"

0.00

участник ООО "ЛЕНД СТРОЙ" 0.00 0.00 ООО "Ленд Строй" 0.00

участник ООО "ТРАНСПОРТНО - 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ"

0.00

участник ООО "МЕКОНА" 0.00

участник АО ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

"ЭЛЕКТРОЗАВОД"

0.00

участник ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ 
РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМ СВЯЗИ ЛТД"

0.00

участник ЗАО "ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР 
ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ 

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ"

0.00

8 Право заключения рамочных соглашений с 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства на выполнение 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Рамочник без указания стоимости 0.00 ПО ПО 33 33 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

0.00 0.00 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

0.00 32211321092 roseltorg.ru 11.04.2022 18.04.2022 19.05.2022 19.07.2022 10.06.2022 01.08.2022 10.06.2022 01.08.2022 01.06.2023

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

0.00 0.00 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

0.00

участник ООО "ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

Д-СИСТЕМС"

0.00 0.00 ООО "ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ Д-

0.00

участник ООО "СТРОЙБУР" 0.00 0.00 ООО "СТРОЙБУР" 0.00

участник ООО "ЕВРОСТРОЙ" 0.00 0.00 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 0.00

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 0.00 0.00 ООО "М-ЭНЕРГО" 0.00

участник ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" 0.00 0.00 ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" 0.00

участник ООО "ЭЛИТА" 0.00 0.00 ООО "ЭЛИТА" 0.00

участник ООО "СМК" 0.00 0.00 ООО "СМК" 0.00

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 0.00 0.00 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

0.00

участник ООО "СК СИСТЕМА" 0.00 0.00 ООО "СК СИСТЕМА" 0.00

участник ООО "СМУ-8" 0.00 0.00 ООО "СМУ-8" 0.00

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 0.00 0.00 ООО "ЭНЕРГОМИР" 0.00

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 0.00 0.00 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

0.00

участник ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" 0.00 0.00 ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" 0.00

участник ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 0.00 0.00 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 0.00

участник ООО "КОМПАНИЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

0.00 0.00 ООО "КОМПАНИЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

0.00

участник ООО "ЭСК" 0.00 0.00 ООО "ЭСК" 0.00

участник ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 0.00 0.00 ООО 
"СТРОЙЭНЕРГОМИР"

0.00

участник ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" 0.00 0.00 ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" 0.00

участник ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

0.00 0.00 ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

0.00

участник ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 0.00 0.00 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-
СЕВЕР"

0.00

участник ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 0.00 0.00 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 0.00

участник ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ 
РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМ СВЯЗИ ЛТД"

0.00 0.00 ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ 
РАБОТЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ 

0.00

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 0.00 0.00 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

0.00

участник ООО "ЮТОП" 0.00 0.00 ООО "ЮТОП" 0.00

участник ООО "М-СТРОЙ" 0.00 0.00 ООО "М-СТРОЙ" 0.00

участник ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" 0.00 0.00 ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" 0.00

участник ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ"

0.00 0.00 ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И 

0.00

участник ООО "БРИОР" 0.00 0.00 ООО "БРИОР" 0.00

участник ООО "Группа 
Электроэнергетика"

0.00 0.00 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

0.00

участник ООО "СФЕРА АВТОМАТИКА" 0.00 0.00 ООО "СФЕРА 
АВТОМАТИКА"

0.00

участник ООО "ДСЛАБ" 0.00 0.00 ООО "ДСЛАБ" 0.00

9 Право заключения рамочных соглашений на 
выполнение проектно-изыскательских, 

строительно-монтажных и пусконаладочных 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Рамочник без указания стоимости 0.00 ПО ПО 14 14 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 0.00 0.00  ООО "Меридиан Энерго" 0.00 32211321396 roseltorg.ru 11.04.2022 18.04.2022 19.05.2022 05.07.2022 10.06.2022 11.07.2022 10.06.2022 11.07.2022 01.06.2023

участник ООО "СМК" 0.00 0.00 ООО "СМК" 0.00



участник ООО "СК СИСТЕМА" 0.00 0.00 ООО "СК СИСТЕМА" 0.00

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

0.00 0.00 ООО "Энергосетевые 
ресурсы"

0.00

участник АО "МОЭСК-Инжиниринг" 0.00 0.00 АО "МОЭСК – 
Инжиниринг"

0.00

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 0.00 0.00 ООО "ЭнергоСеть" 0.00

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 0.00 0.00 ООО СК "МЕРИДИАН" 0.00

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

0.00 0.00 ООО "Бизнес-Инвестпром" 0.00

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 0.00 0.00 ООО "Технолог" 0.00

участник ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ"

0.00 0.00  ООО "Инжиниринговая 
компания Энергия"

0.00

участник ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО"

0.00 0.00 ООО "Энергетическое 
Строительство"

0.00

участник ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"

0.00 0.00 ООО "Инженерные 
Технологии"

0.00

участник ООО "ТРАНСПОРТНО - 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ"

0.00

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 0.00

10 Право заключения рамочных соглашений с 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства на выполнение 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Рамочник без указания стоимости 0.00 ПО ПО 17 17 ООО "ДЭК СТРОЙ" 0.00 0.00 ООО "ДЭК СТРОЙ" 0.00 32211322067 roseltorg.ru 11.04.2022 18.04.2022 19.05.2022 14.07.2022 10.06.2022 18.07.2022 10.06.2022 18.07.2022 01.06.2023

участник ООО "ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

Д-СИСТЕМС"

0.00 0.00 ООО "ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ Д-

0.00

участник ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 0.00 0.00 ООО 
"СТРОЙЭНЕРГОМИР"

0.00

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 0.00 0.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

0.00

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 0.00 0.00 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 0.00

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

0.00 0.00 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

0.00

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 0.00 0.00 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

0.00

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

0.00 0.00 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

0.00

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 0.00 0.00 ООО "СКАТ-ГРУПП" 0.00

участник ООО "СК СИСТЕМА" 0.00 0.00 ООО "СК СИСТЕМА" 0.00

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 0.00 0.00 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

0.00

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

0.00 0.00 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

0.00

участник ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 0.00 0.00 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-
СЕВЕР"

0.00

участник ООО "АКОМ" 0.00 0.00 ООО "АКОМ" 0.00

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 0.00 0.00 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

0.00

участник ООО "БРИОР" 0.00 0.00 ООО "БРИОР" 0.00

участник ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 0.00 0.00 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 0.00

11 Право заключения рамочных соглашений на 
выполнение проектно-изыскательских, 

строительно-монтажных и пусконаладочных 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Рамочник без указания стоимости 0.00 ПО ПО 7 7 ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК 
МСК"

0.00 0.00 ООО "Таврида Электрик 
МСК"

0.00 32211321645 roseltorg.ru 11.04.2022 18.04.2022 19.05.2022 16.08.2022 10.06.2022 02.09.2022 10.06.2022 02.09.2022 01.06.2023

участник ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ"

0.00 0.00 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ"

0.00

участник АО "МОЭСК-Инжиниринг" 0.00 0.00 АО "МОЭСК – 
Инжиниринг"

0.00

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 0.00 0.00 ООО "ЭнергоСеть" 0.00

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 0.00 0.00 ООО "Техно инжиниринг" 0.00

участник ООО "СИБ МИР" 0.00 0.00 ООО "Сиб МИР" 0.00

участник ООО "МЕКОНА" 0.00

12 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛ-110 кВ Сенеж – Радищево 

I цепь (вынос электрических сетей с 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 462.18 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 6 461.85 1 6 461.85 6 461.85 ООО "Фаби" 7 754.22 685.59 32211410269 tender.lot-online.ru 25.05.2022 24.05.2022 20.06.2022 19.07.2022 24.07.2022 03.08.2022 24.07.2022 03.08.2022 20.05.2024

13 Поставка самонесущего изолированного 
провода (СИП) на напряжение до 1кВ (ЗНТ 

062-0001893)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 7 096.63 ВЗ ОЗП 7 7 ООО "КОМПАНИЯ АЛЬЯНС-
КАБЕЛЬ"

7 019.36 2 4 617.86 4 617.86 ООО "КОМПАНИЯ 
АЛЬЯНС-КАБЕЛЬ"

5 541.43 2 432.82 32211397504 tender.lot-online.ru 27.05.2022 19.05.2022 31.05.2022 01.07.2022 01.08.2022 20.07.2022 01.09.2022 20.07.2022 31.12.2022

участник ООО "ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ 
МФ"

7 096.48 ООО "ГК 
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ 

МФ"

7096.48

участник ООО "ТПК" 6 616.83 ООО "ТПК" 6616.83

участник ООО "УНКОМТЕХ 
ИНЖИНИРИНГ"

7 093.60 4827.86

участник ООО "ТД 
"КАМАПРОМКАБЕЛЬ"

7 095.69 4852.63

участник ООО "ПЭНН" 7 096.58 4643.98

участник ООО "ТД "ТЭХ" 7 075.58 7075.58

справочный Поставка самонесущего изолированного 
провода (СИП) на напряжение до 1кВ

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет ЗНТ 328.42 27.05.2022 01.07.2022 01.08.2022 см.заголовочный 01.09.2022 20.07.2022 01.09.2022

справочный Поставка самонесущего изолированного 
провода (СИП) на напряжение до 1кВ

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет ЗНТ 3 555.53 27.05.2022 01.07.2022 01.08.2022 см.заголовочный 30.09.2022 20.07.2022 30.09.2022

справочный Поставка самонесущего изолированного 
провода (СИП) на напряжение до 1кВ

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет ЗНТ 3 212.68 27.05.2022 01.07.2022 01.08.2022 см.заголовочный 30.09.2022 20.07.2022 30.09.2022

14 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
(за исключением оборудования, 

предоставляемого Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 42 664.51 ВЗ ОК ЕП 1 1 АО "Россети Цифра" 41 078.47 1 41 078.47 41 078.47 АО "Россети Цифра" 49 294.16 9 761.22 32211075359 tender.lot-online.ru 25.05.2022 27.01.2022 14.06.2022 12.07.2022 29.07.2022 01.08.2022 29.07.2022 01.08.2022 31.05.2023

15 Поставка прицепов для перевозки ПЭОТ 
(НМ);Поставка прицепов для перевозки 

ПЭОТ (ЮЭС);Поставка прицепов для 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 90 961.83 ВЗ ОК 7 7 ООО "ГЛАВМАЗТОРГ" 90 580.00 3 89 383.98 89 383.98 ООО "ГЛАВМАЗТОРГ" 107 260.77 37 708.86 32211420692 tender.lot-online.ru 01.06.2022 27.05.2022 24.06.2022 03.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 22.12.2022

участник ООО "ЭНЛИКО" 90 953.33 89553.52

участник ООО "АВТОСБЫТ" 90 959.96 ООО "АВТОСБЫТ" 90959.96

участник ПАО "УРАЛАВТОПРИЦЕП" 87 266.67 ПАО 
"УРАЛАВТОПРИЦЕП"

87266.67

участник ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" 90 961.81 90961.81

участник ООО "ВКР" 81 970.00 ООО "ВКР" 81970.00

участник ООО "МАЗ ГРУЗОВИК" 90 961.82 89600.00

справочный Поставка прицепов для перевозки ПЭОТ 
(ВЭС)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 22 740.46 01.06.2022 03.08.2022 15.08.2022 см.заголовочный 15.08.2022 16.08.2022 22.12.2022

справочный Поставка прицепов для перевозки ПЭОТ 
(ЗЭС)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 21 116.14 01.06.2022 03.08.2022 15.08.2022 см.заголовочный 15.08.2022 16.08.2022 22.12.2022

справочный Поставка прицепов для перевозки ПЭОТ 
(СЭС)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 21 116.14 01.06.2022 03.08.2022 15.08.2022 см.заголовочный 15.08.2022 16.08.2022 22.12.2022

справочный Поставка прицепов для перевозки ПЭОТ 
(ЮЭС)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 22 740.46 01.06.2022 03.08.2022 15.08.2022 см.заголовочный 15.08.2022 16.08.2022 22.12.2022

справочный Поставка прицепов для перевозки ПЭОТ 
(НМ)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 3 248.64 01.06.2022 03.08.2022 15.08.2022 см.заголовочный 15.08.2022 16.08.2022 22.12.2022

16 Выполнение СМР, ПНР по титулам 
Установка оборудования для 

самостоятельного присоединения Заявителей  

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 200 425.49 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" 200 425.49 1 200 425.49 200 425.49 ООО "СтройЭнергоКом" 240 510.59 103 924.33 32211432579 tender.lot-online.ru 01.06.2022 31.05.2022 16.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 22.07.2022 20.08.2022 22.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 3 583.98 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 см.заголовочный 20.08.2022 22.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 156 054.65 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 см.заголовочный 20.08.2022 22.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 39 018.92 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 см.заголовочный 20.08.2022 22.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 767.94 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 см.заголовочный 20.08.2022 22.07.2022 31.12.2022

17 Выполнение СМР, ПНР по титулам 
Установка оборудования для 

самостоятельного присоединения Заявителей  

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 114 468.14 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" 114 468.14 1 114 468.14 114 468.14 ООО "СтройЭнергоКом" 137 361.77 57 882.00 32211432668 tender.lot-online.ru 01.06.2022 31.05.2022 16.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 25.07.2022 20.08.2022 25.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 84 406.01 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 25.07.2022 20.08.2022 25.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 936.31 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 25.07.2022 20.08.2022 25.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 27 235.83 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 25.07.2022 20.08.2022 25.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 889.98 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 25.07.2022 20.08.2022 25.07.2022 31.12.2022

18 Выполнение СМР, ПНР по титулам 
Установка оборудования для 

самостоятельного присоединения Заявителей  

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 266 664.35 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" 266 664.35 1 266 664.35 266 664.35 ООО "СтройЭнергоКом" 319 997.23 138 270.41 32211432450 tender.lot-online.ru 01.06.2022 31.05.2022 16.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 22.07.2022 20.08.2022 22.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 63 890.09 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 см.заголовочный 20.08.2022 22.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 5 760.83 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 см.заголовочный 20.08.2022 22.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 192 335.02 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 см.заголовочный 20.08.2022 22.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 4 678.42 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 см.заголовочный 20.08.2022 22.07.2022 31.12.2022

19 Выполнение СМР, ПНР по титулам 
Установка оборудования для 

самостоятельного присоединения Заявителей  

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 205 050.71 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" 205 050.71 1 205050.71 205 050.71 ООО "СтройЭнергоКом" 246 060.86 103 686.02 32211432644 tender.lot-online.ru 01.06.2022 31.05.2022 16.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 25.07.2022 20.08.2022 25.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 4 582.20 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 см.заголовочный 20.08.2022 25.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 118 977.40 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 см.заголовочный 20.08.2022 25.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 2 922.51 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 см.заголовочный 20.08.2022 25.07.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 78 568.60 01.06.2022 05.07.2022 20.08.2022 см.заголовочный 20.08.2022 25.07.2022 31.12.2022

20 Право заключения договора поставки 
транспортных средств и специальной 

техники на шасси автомобилей производства 

ПАО "Россети" Заголовочный лот 395 898.15 ВЗ ОК 2 2 ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ" 395 898.15 1 395 898.15 395 898.15 ООО "Автозавод "ГАЗ"" 475 077.78 29 816.60 32211397245 roseltorg.ru 25.05.2022 19.05.2022 06.06.2022 12.07.2022 08.08.2022 01.08.2022 08.08.2022 01.08.2022 14.03.2025



участник АО "ГК "СОВРЕМЕННЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

395 898.15 395898.15

справочный Право заключения договора поставки 
транспортных средств и специальной 

техники на шасси автомобилей производства 

ПАО "Россети" Итоговые материалы ПАО 
«Россети», включая цены на 

транспортные средства и 

14 867.90 25.05.2022 12.07.2022 04.08.2022 см.заголовочный 04.08.2022 01.08.2022 14.03.2025

справочный Право заключения договора поставки 
транспортных средств и специальной 

техники на шасси автомобилей производства 

ПАО "Россети" Итоговые материалы ПАО 
«Россети», включая цены на 

транспортные средства и 

45 786.98 25.05.2022 12.07.2022 04.08.2022 см.заголовочный 04.08.2022 01.08.2022 14.03.2025

справочный Право заключения договора поставки 
транспортных средств и специальной 

техники на шасси автомобилей производства 

ПАО "Россети" Итоговые материалы ПАО 
«Россети», включая цены на 

транспортные средства и 

108 442.84 25.05.2022 12.07.2022 04.08.2022 см.заголовочный 04.08.2022 01.08.2022 14.03.2025

справочный Право заключения договора поставки 
транспортных средств и специальной 

техники на шасси автомобилей производства 

ПАО "Россети" Итоговые материалы ПАО 
«Россети», включая цены на 

транспортные средства и 

36 147.61 25.05.2022 12.07.2022 04.08.2022 см.заголовочный 04.08.2022 01.08.2022 14.03.2025

справочный Право заключения договора поставки 
транспортных средств и специальной 

техники на шасси автомобилей производства 

ПАО "Россети" Итоговые материалы ПАО 
«Россети», включая цены на 

транспортные средства и 

36 147.61 25.05.2022 12.07.2022 04.08.2022 см.заголовочный 04.08.2022 01.08.2022 14.03.2025

справочный Право заключения договора поставки 
транспортных средств и специальной 

техники на шасси автомобилей производства 

ПАО "Россети" Итоговые материалы ПАО 
«Россети», включая цены на 

транспортные средства и 

4 819.68 25.05.2022 12.07.2022 04.08.2022 см.заголовочный 04.08.2022 01.08.2022 14.03.2025

справочный Право заключения договора поставки 
транспортных средств и специальной 

техники на шасси автомобилей производства 

ПАО "Россети" Итоговые материалы ПАО 
«Россети», включая цены на 

транспортные средства и 

2 513.85 25.05.2022 12.07.2022 04.08.2022 см.заголовочный 04.08.2022 01.08.2022 14.03.2025

справочный Право заключения договора поставки 
транспортных средств и специальной 

техники на шасси автомобилей производства 

ПАО "Россети" Итоговые материалы ПАО 
«Россети», включая цены на 

транспортные средства и 

2 172.38 25.05.2022 12.07.2022 04.08.2022 см.заголовочный 04.08.2022 01.08.2022 14.03.2025

справочный Право заключения договора поставки 
транспортных средств и специальной 

техники на шасси автомобилей производства 

ПАО "Россети" Итоговые материалы ПАО 
«Россети», включая цены на 

транспортные средства и 

14 867.90 25.05.2022 12.07.2022 04.08.2022 см.заголовочный 04.08.2022 01.08.2022 14.03.2025

справочный Право заключения договора поставки 
транспортных средств и специальной 

техники на шасси автомобилей производства 

ПАО "Россети" Итоговые материалы ПАО 
«Россети», включая цены на 

транспортные средства и 

57 836.18 25.05.2022 12.07.2022 04.08.2022 см.заголовочный 04.08.2022 01.08.2022 14.03.2025

справочный Право заключения договора поставки 
транспортных средств и специальной 

техники на шасси автомобилей производства 

ПАО "Россети" Итоговые материалы ПАО 
«Россети», включая цены на 

транспортные средства и 

72 295.22 25.05.2022 12.07.2022 04.08.2022 см.заголовочный 04.08.2022 01.08.2022 14.03.2025

21 Выполнение работ по развитию 
информационной системы «СRM. 
Управление взаимоотношениями с 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Технико-коммерческие 
предложения

24 999.99 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "СИГМА" 24 958.33 1 24 958.33 24 958.33 ООО "СИГМА" 29 950.00 4 640.14 32211442627 tender.lot-online.ru 03.06.2022 03.06.2022 20.06.2022 12.07.2022 13.08.2022 25.07.2022 13.08.2022 26.07.2022 25.09.2023

22 Поставка металлопроката (ЗНТ 083-
0001613)

Западные электрические сети Коммерческое предложение 5 793.45 ВЗ ОЗП 14 14 ООО "ТПК БИЛД" 5 781.98 1 3 596.52 3 596.52 ООО "ТПК БИЛД" 4 315.82 4 315.82 32211448604 tender.lot-online.ru 01.06.2022 06.06.2022 17.06.2022 12.07.2022 20.07.2022 27.07.2022 20.07.2022 27.07.2022 31.08.2022

участник ООО "УНИКАБ" 5 792.43 5792.43

участник ООО "СТАЛЬТОРГ" 4 078.50 4078.50

участник ООО "АЛТИС" 3 898.82 ООО "АЛТИС" 3898.82

участник ООО "МАКРОН ГРУПП" 5 789.21 5789.21

участник ООО "ТРАСТМЕТАЛЛ" 4 103.84  ООО "ТРАСТМЕТАЛЛ" 4103.84

участник ООО "А ГРУПП" 4 184.25  ООО "А ГРУПП" 4184.25

участник ООО "УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ" 4 257.89 4257.89

участник ООО "ВСПК" 4 680.00 4680.00

участник ООО "СТРОЙПАРТНЁР" 4 968.83  ООО "СТРОЙПАРТНЁР" 4968.83

участник ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КИТ" 5 791.94 5791.94

участник ООО "МАСТЕР-ДРАЙВЕР" 5 792.00 5792.00

участник ООО "АТЛАНТИКА" 5 793.27 5793.27

участник ООО "ПАРТНЕР" 4 122.80 4122.80

23 Поставка оборудования для очистки 
электроустановок и оборудования 

подстанций (ЗНТ 062-0001941)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 9 162.79 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "СЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИ" 9 162.79 1 9162.79 9 162.79 ООО "СЕЙФ 
ТЕХНОЛОДЖИ"

10 995.35 4 206.27 32211442576 tender.lot-online.ru 01.06.2022 03.06.2022 23.06.2022 20.07.2022 24.07.2022 04.08.2022 31.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка оборудования для очистки 
электроустановок и оборудования 

подстанций

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 112.85 01.06.2022 20.07.2022 24.07.2022 см.заголовочный 31.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка оборудования для очистки 
электроустановок и оборудования 

подстанций

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 239.57 01.06.2022 20.07.2022 24.07.2022 см.заголовочный 31.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка оборудования для очистки 
электроустановок и оборудования 

подстанций

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 112.85 01.06.2022 20.07.2022 24.07.2022 см.заголовочный 31.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка оборудования для очистки 
электроустановок и оборудования 

подстанций

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 5 030.97 01.06.2022 20.07.2022 24.07.2022 см.заголовочный 31.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка оборудования для очистки 
электроустановок и оборудования 

подстанций

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 112.85 01.06.2022 20.07.2022 24.07.2022 см.заголовочный 31.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка оборудования для очистки 
электроустановок и оборудования 

подстанций

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 239.57 01.06.2022 20.07.2022 24.07.2022 см.заголовочный 31.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка оборудования для очистки 
электроустановок и оборудования 

подстанций

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 239.57 01.06.2022 20.07.2022 24.07.2022 см.заголовочный 31.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка оборудования для очистки 
электроустановок и оборудования 

подстанций

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 239.57 01.06.2022 20.07.2022 24.07.2022 см.заголовочный 31.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка оборудования для очистки 
электроустановок и оборудования 

подстанций

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 112.85 01.06.2022 20.07.2022 24.07.2022 см.заголовочный 31.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка оборудования для очистки 
электроустановок и оборудования 

подстанций

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 2 369.75 01.06.2022 20.07.2022 24.07.2022 см.заголовочный 31.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка оборудования для очистки 
электроустановок и оборудования 

подстанций

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 239.57 01.06.2022 20.07.2022 24.07.2022 см.заголовочный 31.10.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка оборудования для очистки 
электроустановок и оборудования 

подстанций

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 112.85 01.06.2022 20.07.2022 24.07.2022 см.заголовочный 31.10.2022 04.08.2022 31.12.2022

24 Поставка бригадных автомобилей на шасси 
Hyundai или аналог (ЗНТ 062-0001993)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 56 200.00 ВЗ ОК ЕП 2 2 ООО "РУСКОМТРАНС" 56 200.00 1 56200.00 56 200.00 ООО "РУСКОМТРАНС" 67 440.00 34 542.44 32211479085 tender.lot-online.ru 07.06.2022 17.06.2022 04.07.2022 05.08.2022 22.08.2022 19.08.2022 22.08.2022 19.08.2022 09.11.2022

участник ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НАЗ" 54 300.00 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"НАЗ"

54300.00

справочный Поставка бригадных автомобилей на шасси 
Hyundai или аналог (Кабельна я 

а/мастерская)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 49 000.00 07.06.2022 05.08.2022 22.08.2022 см.заголовочный 22.08.2022 19.08.2022 09.11.2022

справочный Поставка бригадного автомобиля на шасси 
Hyundai или аналог (бортовой)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 7 200.00 07.06.2022 05.08.2022 22.08.2022 см.заголовочный 22.08.2022 19.08.2022 09.11.2022

25 Поставка композитных опор ВЛ 
электропередач (ЗНТ 062-0001988)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 34 712.86 ВЗ ОК 2 2 ООО "УНИКАБ" 34 712.86 1 34 646.21 34 646.21 ООО "УНИКАБ" 41 575.45 16 411.36 32211457166 tender.lot-online.ru 30.05.2022 08.06.2022 24.06.2022 20.07.2022 13.08.2022 01.08.2022 03.10.2022 01.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"

34 712.86 34712.86

справочный Поставка композитных опор ВЛ 
электропередач

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 7 657.25 30.05.2022 20.07.2022 09.08.2022 см.заголовочный 03.10.2022 01.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка композитных опор ВЛ 
электропередач

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 9 188.70 30.05.2022 20.07.2022 09.08.2022 см.заголовочный 03.10.2022 01.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка композитных опор ВЛ 
электропередач

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 8 508.06 30.05.2022 20.07.2022 09.08.2022 см.заголовочный 10.10.2022 01.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка композитных опор ВЛ 
электропередач

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 1 701.61 30.05.2022 20.07.2022 09.08.2022 см.заголовочный 10.10.2022 01.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка композитных опор ВЛ 
электропередач

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 7 657.25 30.05.2022 20.07.2022 09.08.2022 см.заголовочный 31.10.2022 01.08.2022 31.12.2022

26 Выполнение работ по развитию 
функциональных возможностей 

автоматизированной системы поддержки 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Технико-коммерческое 
предложение

91 654.63 ОК ОК ЕП 1 1 ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ"

91 654.63 1 91654.63 91 654.63 ООО "Интеллектуальные 
системы"

109 985.56 13 402.50 32211463625 tender.lot-online.ru 10.06.2022 10.06.2022 27.06.2022 12.07.2022 04.08.2022 25.07.2022 04.08.2022 29.07.2022 28.12.2023

27 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция ЦРП-1, 

реконструкция ВЛ-10 кВ фидеров №4,5,5,11 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 10 832.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

10 778.75 1 10 778.75 10 778.75 ООО "Бизнес-Инвестпром" 12 934.50 5 450.39 32211471222 roseltorg.ru 07.06.2022 15.06.2022 27.06.2022 06.07.2022 11.07.2022 25.07.2022 11.07.2022 25.07.2022 31.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 10 832.91 10832.91

28 Поставка канцелярских товаров (ЗНТ 085-
0002033)

Московские кабельные сети Коммерческое предложение 3 754.07 ВЗ ОЗП 3 3 ООО "Канцпрайс" 2 315.55 2 315.55 ООО "Канцпрайс" 2 778.66 2 778.66 32211469792 roseltorg.ru 10.06.2022 14.06.2022 24.06.2022 15.07.2022 22.08.2022 26.07.2022 22.08.2022 26.07.2022 30.09.2022

участник ООО "Константа" ООО "Константа"

участник ООО "КвадРа" ООО "КвадРа"

29 Поставка прицепов автомобильных для 
перевозки СКЛ 6-10 кВ

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 109 333.33 ВЗ ОК 4 4 ООО "УНИКАБ" 109 333.33 2 109 060.00 109 060.00 ООО "УНИКАБ" 130 872.00 32211463054 tender.lot-online.ru 08.06.2022 10.06.2022 27.06.2022 16.09.2022 23.08.2022 06.10.2022 23.08.2022 06.10.2022 23.12.2022

участник ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" 109 333.33 109333.33

участник ООО "АВТОСБЫТ" 109 333.27 ООО "АВТОСБЫТ" 109333.27

участник ООО "ВКР" 100 091.25 ООО "ВКР" 100091.25

справочный Поставка прицепов автомобильных для 
перевозки СКЛ 6-10 кВ (ЮЭС)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 26 666.67 08.06.2022 16.09.2022 23.08.2022 см.заголовочный 23.08.2022 06.10.2022 23.12.2022

справочный Поставка прицепов автомобильных для 
перевозки СКЛ 6-10 кВ (ЗЭС)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 24 000.00 08.06.2022 16.09.2022 23.08.2022 см.заголовочный 23.08.2022 06.10.2022 23.12.2022

справочный Поставка прицепов автомобильных для 
перевозки СКЛ 6-10 кВ (СЭС)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 24 000.00 08.06.2022 16.09.2022 23.08.2022 см.заголовочный 23.08.2022 06.10.2022 23.12.2022

справочный Поставка прицепов автомобильных для 
перевозки СКЛ 6-10 кВ (ВЭС)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 29 333.33 08.06.2022 16.09.2022 23.08.2022 см.заголовочный 23.08.2022 06.10.2022 23.12.2022

справочный Поставка прицепов автомобильных для 
перевозки СКЛ 6-10 кВ (НМ)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 5 333.33 08.06.2022 16.09.2022 23.08.2022 см.заголовочный 23.08.2022 06.10.2022 23.12.2022

30 Поставка передвижных электроустановок 
обратной трансформации (ЗНТ 062-

0002017)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 27 633.17 ВЗ ОК ЕП 1 1 АО "ПЗЭМИ" 27 632.45 1 27632.45 27 632.45 АО "ПЗЭМИ" 33 158.94 12 684.96 32211463382 tender.lot-online.ru 14.06.2022 10.06.2022 06.07.2022 21.07.2022 28.08.2022 04.08.2022 14.12.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка передвижных электроустановок 
обратной трансформации

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 4 811.87 4 811.60 5 773.92 2 208.82 14.06.2022 22.07.2022 24.08.2022 см.заголовочный 14.12.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка передвижных электроустановок 
обратной трансформации

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 3 595.75 3 595.65 4 314.78 1 650.62 14.06.2022 22.07.2022 24.08.2022 см.заголовочный 14.12.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка передвижных электроустановок 
обратной трансформации

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 7 217.80 7 217.70 8 661.24 3 313.36 14.06.2022 22.07.2022 24.08.2022 см.заголовочный 14.12.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка передвижных электроустановок 
обратной трансформации

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 2 397.17 2 397.10 2 876.52 1 100.41 14.06.2022 22.07.2022 24.08.2022 см.заголовочный 14.12.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка передвижных электроустановок 
обратной трансформации

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 3 595.75 3 595.65 4 314.78 1 650.62 14.06.2022 22.07.2022 24.08.2022 см.заголовочный 14.12.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка передвижных электроустановок 
обратной трансформации

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 2 405.93 2 405.90 2 887.08 1 104.45 14.06.2022 22.07.2022 24.08.2022 см.заголовочный 14.12.2022 04.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка передвижных электроустановок 
обратной трансформации

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 3 608.90 3 608.85 4 330.62 1 656.68 14.06.2022 22.07.2022 24.08.2022 см.заголовочный 14.12.2022 04.08.2022 31.12.2022

31 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 17 035.44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 17 018.40 1 17 018.40 17 018.40 ООО "СМК" 20 422.08 8 605.53 32211465265 roseltorg.ru 10.06.2022 10.06.2022 23.06.2022 05.07.2022 14.07.2022 25.07.2022 14.07.2022 25.07.2022 31.12.2022

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 17 035.44 17035.44

32 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулам: Модернизация 

вентиляционных шахт кабельных туннелей 6-

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 6 706.97 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" 6 706.97 1 6 706.97 6 706.97 ООО "Рязаньспецстрой" 8 048.36 3 412.91 32211465212 tender.lot-online.ru 15.06.2022 10.06.2022 23.06.2022 12.07.2022 05.08.2022 25.07.2022 05.08.2022 25.07.2022 30.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, материалы и 
оборудование по титулу: Модернизация 

ограждения и сооружений ПС 110кВ № 814 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 3 579.74 15.06.2022 12.07.2022 05.08.2022 25.07.2022 05.08.2022 25.07.2022 30.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Модернизация 

вентиляционных шахт кабельных туннелей 6-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 3 127.23 15.06.2022 12.07.2022 05.08.2022 25.07.2022 05.08.2022 25.07.2022 30.12.2022

33 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 22310 с установкой тр-ов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 18 781.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 18 762.78 1 18 762.78 18 762.78 ООО "СМК" 22 515.34 3 258.16 32211471251 roseltorg.ru 15.06.2022 15.06.2022 22.06.2022 06.07.2022 19.07.2022 25.07.2022 19.07.2022 25.07.2022 31.10.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 18 781.57 18781.57



34 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 28 169.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО СК "МЕРИДИАН" 28 028.65 1 28 028.65 28 028.65 ООО СК "МЕРИДИАН" 33 634.38 14 993.64 32211471274 roseltorg.ru 15.06.2022 15.06.2022 22.06.2022 06.07.2022 19.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 18.07.2022 31.12.2022

участник ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 28 169.50 28169.50

35 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 28 640.93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 28 626.61 1 28 626.61 28 626.61 АО "ПРОФЭНЕРГО" 34 351.93 3 692.55 32211471277 roseltorg.ru 15.06.2022 15.06.2022 22.06.2022 06.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.03.2024

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

28 640.93 28640.93

36 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по титулу: Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 

кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 52 "Двойня" до 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 138 846.83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 138 153.00 1 138153.00 138 153.00 ООО "ФАБИ" 165 783.60 18 886.74 32211490072 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 20.07.2022 24.07.2022 20.07.2022 12.04.2024

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 138 846.00 138846.00

37 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ от ПС 

12 А,Б до РП 12860 А,Б, в т.ч. ПИР: 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 689.60 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

1 687.91 1 687.91 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

2 025.49 1 384.78 32211480226 roseltorg.ru 14.06.2022 17.06.2022 01.07.2022 05.07.2022 13.07.2022 25.07.2022 13.07.2022 25.07.2022 31.10.2022

38 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 41 065.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 41 024.02 1 41 024.02 41 024.02 ООО "СК СИСТЕМА" 49 228.82 13 246.31 32211479174 roseltorg.ru 20.06.2022 17.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 31.03.2023

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 41 065.08 41065.08

39 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 30 504.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 30 488.83 1 30 488.83 30 488.83 АО "Профэнерго" 36 586.59 9 844.58 32211479178 roseltorg.ru 20.06.2022 17.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 31.03.2023

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

30 504.08 30504.08

40 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 27 902.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА"

27 874.49 1 27 874.49 27 874.49 ООО "ЭНКОМ 
КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

МЕГАПОЛИСА"

33 449.39 3 639.57 32211479181 roseltorg.ru 20.06.2022 17.06.2022 01.07.2022 12.07.2022 24.07.2022 29.07.2022 24.07.2022 29.07.2022 28.02.2024

участник ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ"

27 902.40 27902.40

41 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 50 909.67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 50 858.76 1 50 858.76 50 858.76 ООО "СМК" 61 030.51 7 803.52 32211479185 roseltorg.ru 20.06.2022 17.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 31.12.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 50 909.67 50909.67

42 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 53 188.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 53 135.32 1 53 135.32 53 135.32 ООО "СК СИСТЕМА" 63 762.38 8 152.82 32211479187 roseltorg.ru 20.06.2022 17.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 31.12.2023

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 53 188.51 53188.51

43 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 59 293.79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 59 264.14 1 59 264.14 59 264.14 АО "Профэнерго" 71 116.97 9 093.20 32211479191 roseltorg.ru 20.06.2022 17.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 31.12.2023

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

59 293.79 59293.79

44 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 27 457.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 27 430.07 1 27 430.07 27 430.07 ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 32 916.08 4 208.74 32211479193 roseltorg.ru 20.06.2022 17.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 31.12.2023

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 27 457.53 27457.53

45 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 27 374.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

27 347.54 1 27 347.54 27 347.54 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

32 817.05 7 092.72 32211479197 roseltorg.ru 20.06.2022 17.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 31.05.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 27 374.92 27374.92

46 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 9КЛ-10кВ РП 30511 
с1 - ПС 17 с7 яч.5, РП 30511 с2 - ПС 17 с7 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 70 053.73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 69 983.67 1 69 983.67 69 983.67 ООО "СМК" 83 980.41 58 007.09 32211479169 roseltorg.ru 20.06.2022 17.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 30.10.2022

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 70 053.73 70053.73

47 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ РТП 

10197 с.1 - ТЭЦ 12 А, РТП 10197 с.2 - ТЭЦ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 22 203.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 22 180.80 1 22180.80 22 180.80 ООО "СМК" 26 616.96 11 215.95 32211490090 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 31.12.2022

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 22 203.00 22203.00

48 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу: Строительство 8КЛ-10кВ до 

места врезок РТП 21185 с.1, с.2 - ТЭЦ 25, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 54 272.35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 54 245.22 1 54 245.22 54 245.22 АО "ПРОФЭНЕРГО" 65 094.26 65 094.26 32211490096 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 31.08.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

54 272.35 54272.35

49 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 189 739.84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 189 455.23 1 189 455.23 189 455.23 ООО "ЭнергоСеть" 227 346.28 28 689.97 32211490100 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 31.12.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 189 739.84 189739.84

50 Выполнение СМР, ПНР по титулам 
Установка оборудования для 

самостоятельного присоединения Заявителей 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 3 928.48 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" 3 928.48 3 928.48 ООО "СтройЭнергоКом" 4 714.18 1 783.74 32211492108 tender.lot-online.ru 20.06.2022 22.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 24.08.2022 05.08.2022 24.08.2022 05.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 898.18 20.06.2022 19.07.2022 24.08.2022 05.08.2022 24.08.2022 05.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: 
Устройство опуска для самостоятельного 
присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 987.63 20.06.2022 19.07.2022 24.08.2022 05.08.2022 24.08.2022 05.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 398.11 20.06.2022 19.07.2022 24.08.2022 05.08.2022 24.08.2022 05.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: 
Устройство опуска для самостоятельного 
присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 644.56 20.06.2022 19.07.2022 24.08.2022 05.08.2022 24.08.2022 05.08.2022 31.12.2022

51 Выполнение СМР, ПНР по титулам 
Установка оборудования для 

самостоятельного присоединения Заявителей 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 52 737.11 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" 52 737.11 1 52 737.11 52 737.11 ООО "СтройЭнергоКом" 63 284.54 19 835.45 32211491725 tender.lot-online.ru 20.06.2022 22.06.2022 08.07.2022 02.08.2022 08.09.2022 19.08.2022 08.09.2022 19.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 312.80 20.06.2022 02.08.2022 08.09.2022 19.08.2022 08.09.2022 19.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 641.60 20.06.2022 02.08.2022 08.09.2022 19.08.2022 08.09.2022 19.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 38 156.98 20.06.2022 02.08.2022 08.09.2022 19.08.2022 08.09.2022 19.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка 
оборудования для самостоятельного 

присоединения Заявителей максимальной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 625.74 20.06.2022 02.08.2022 08.09.2022 19.08.2022 08.09.2022 19.08.2022 31.12.2022

52 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-250/6/0,4 кВ, 

КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5 ПС №184 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 37 559.63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 37 556.67 1 37 556.67 37 556.67 ООО "Меридиан Энерго" 45 068.00 45 068.00 32211490133 roseltorg.ru 17.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 07.07.2022 13.07.2022 07.07.2022 13.07.2022 29.07.2022

участник ООО "ФАБИ" 37 559.63 37559.63

53 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование двум титулам: МКС- филиала 

ПАО «Россети Московский регион» 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 10 456.03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

10 445.57 10 445.57 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

12 534.69 3 812.39 32211490102 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 28.02.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 10 456.03

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 18912 до стены здания в напра-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 10 065.22 20.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 28.02.2023

справочный Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ТП-10/0,4кВ № 18912 с установкой тр-ов 

2х630кВА взамен 2х400кВА, 24КЛ-0,4кВ от 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 390.81 20.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 28.02.2023

54 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети 

Московский регион» (г.Москва, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 7 651.35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 7 647.52 7 647.52 АО "ПРОФЭНЕРГО" 9 177.03 2 442.27 32211490103 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 31.03.2023

участник ООО "СМК" 7 651.35

справочный Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ТП-6/0,4кВ № 6459 с установкой 2-х сборок 

н/н на присоединений 10 взамен 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 216.61 20.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 31.03.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-
6/0,4кВ № 6459 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 434.75 20.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 31.03.2023

55 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети 
Московский регион» (г.Москва, ул.Ткацкая, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 14 316.72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

14 302.41 14 302.41 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

17 162.89 17 162.89 32211490107 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 10.07.2022 18.07.2022 10.07.2022 18.07.2022 31.07.2022

участник ООО "СФ ТЦС" 14 316.72

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6кВ 

№ 1871 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 14 008.39 20.06.2022 06.07.2022 10.07.2022 18.07.2022 10.07.2022 18.07.2022 31.07.2022

справочный Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
РП-6кВ № 1871 с укомплектованием и 

наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 308.33 20.06.2022 06.07.2022 10.07.2022 18.07.2022 10.07.2022 18.07.2022 31.07.2022

56 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2424 (СП-0,4кВ) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 444.60 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 2 420.40 2 420.40 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 2 904.48 2 904.48 32211488679 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 28.06.2022 01.07.2022 14.07.2022 21.07.2022 14.07.2022 21.07.2022 30.09.2022

57 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19282 (луч Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 466.73 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 1 465.26 1 465.26 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 1 758.31 1 758.31 32211488683 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 28.06.2022 01.07.2022 14.07.2022 21.07.2022 14.07.2022 21.07.2022 30.09.2022

58 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 17814 до ВРЩ-0,4кВ № 44717, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 671.73 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 3 635.37 3 635.37 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 4 362.45 900.39 32211488685 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 28.06.2022 01.07.2022 14.07.2022 21.07.2022 14.07.2022 21.07.2022 30.06.2023

59 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 22352 до ВРЩ-0,4кВ № 108743,  

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 887.96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" 2 885.07 2 885.07 ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" 3 462.08 782.83 32211488688 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 28.06.2022 01.07.2022 14.07.2022 21.07.2022 14.07.2022 21.07.2022 31.05.2023

60 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительcтво 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26785 до новых 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 681.97 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МСК-СЕРВИС" 2 668.56 2 668.56 ООО "МСК-СЕРВИС" 3 202.27 3 202.27 32211488690 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 28.06.2022 01.07.2022 07.07.2022 12.07.2022 07.07.2022 12.07.2022 31.07.2022

61 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (2 этап) по титулу: 

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 570.07 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

2 544.37 2 544.37 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

3 053.24 3 053.24 32211488734 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 28.06.2022 01.07.2022 07.07.2022 12.07.2022 07.07.2022 12.07.2022 31.07.2022

62 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 10059 луч А до ВРЩ-0,4кВ вв. 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 914.08 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

4 864.94 4 864.94 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

5 837.93 5 837.93 32211488204 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 28.06.2022 01.07.2022 07.07.2022 21.07.2022 07.07.2022 21.07.2022 31.07.2022

63 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 22633 до нового ВРЩ-0,4кВ, 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 855.99 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МСК-СЕРВИС" 851.71 851.71 ООО "МСК-СЕРВИС" 1 022.05 1 022.05 32211488210 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 28.06.2022 01.07.2022 07.07.2022 21.07.2022 07.07.2022 21.07.2022 31.07.2022

64 Выполнение СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от РТП-

10/0,4кВ № 17192 до ВРЩ-0,4кВ № 100370, 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 964.06 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" 963.09 963.09 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" 1 155.71 1 155.71 32211488213 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 28.06.2022 01.07.2022 07.07.2022 21.07.2022 07.07.2022 21.07.2022 31.07.2022

65 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-

0,4кВ для выполнения ошиновки 0,4 кВ 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 483.49 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМК" 483.01 483.01 ООО "СМК" 579.61 311.76 32211488218 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 28.06.2022 01.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 30.11.2022

66 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 16418 луч А до стены здания со 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 624.28 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 621.66 2 621.66 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 3 145.99 3 145.99 32211488221 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 28.06.2022 01.07.2022 14.07.2022 21.07.2022 14.07.2022 21.07.2022 31.08.2022

67 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-

10/0,4кВ № 16187 до стены фасада здания (2 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 667.40 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 2 664.73 2 664.73 ООО "ЭСК" 3 197.68 3 197.68 32211488223 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 28.06.2022 01.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 30.09.2022

68 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

6/0,4кВ № 3991 до стены фасада в напр-ии 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 998.52 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 2 995.52 2 995.52 ООО "ЭСК" 3 594.62 3 594.62 32211488227 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 28.06.2022 01.07.2022 14.07.2022 21.07.2022 14.07.2022 21.07.2022 30.09.2022

69 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 17 454.42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 17 436.97 17 436.97 ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 20 924.36 2 279.56 32211490108 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 31.03.2024

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 17 454.42

70 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 17 181.89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

17 164.71 17 164.71 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

20 597.65 5 481.63 32211490111 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 31.03.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 17 181.89

71 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 20 158.12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 20 148.04 20 148.04 АО "ПРОФЭНЕРГО" 24 177.65 2 598.90 32211490112 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 04.07.2022 06.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 31.03.2024

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

20 158.12

72 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 17 181.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

17 164.70 17 164.70 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

20 597.64 5 481.63 32211490115 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 31.03.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 17 181.88

73 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 25227 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 434.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 7 431.03 7 431.03 АО "ПРОФЭНЕРГО" 8 917.23 2 373.13 32211490118 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 31.03.2023

участник ООО "СМК" 7 434.75

74 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 19 425.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 19 406.07 19 406.07 ООО "СМК" 23 287.28 6 266.06 32211490124 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 31.03.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 19 425.50

75 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 13809 до ВРЩ-0,4кВ № 1 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 11 268.59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 11 262.95 11 262.95 АО "ПРОФЭНЕРГО" 13 515.54 3 596.88 32211490128 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 24.07.2022 26.07.2022 31.03.2023



участник ООО "СМК" 11 268.59

76 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по титулу: Строительство СП-6 кВ (КРУН) 
(3 яч. с ВВк), КЛ-6 кВ от сущ. ячейки ф. 5β 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 25 928.54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 25 850.00 1 25850.00 25 850.00 ООО "Меридиан Энерго" 31 020.00 31 020.00 32211490080 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 05.07.2022 10.07.2022 15.07.2022 10.07.2022 15.07.2022 17.07.2022

участник ООО "ФАБИ" 25 928.54 25928.54

77 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 5 879.89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 5 850.49 5 850.49 ООО "Энергосистемы" 7 020.59 7 020.59 32211490131 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 24.07.2022 20.07.2022 24.07.2022 20.07.2022 30.09.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

5 879.89

78 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Установка приборов 

коммерческого учета в соответствии с 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-

ФЗ при истечении МПИ, срока 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 584 599.84 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" 584 599.84 1 584 599.84 584 599.84 ООО "СтройЭнергоКом" 701 519.81 208 849.41 32211491485 tender.lot-online.ru 10.06.2022 22.06.2022 08.07.2022 02.08.2022 26.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 22.08.2022 31.12.2022

79 Выполнение работ по развитию 
автоматизированной системы управления 

процессами МТО и Закупок в части 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Технико-коммерческие 
предложения

15 833.30 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ"

15 833.30 1 15833.30 15 833.30 ООО "Интеллектуальные 
системы"

18 999.96 3 596.70 32211492312 tender.lot-online.ru 17.06.2022 22.06.2022 08.07.2022 02.08.2022 27.08.2022 15.08.2022 27.08.2022 15.08.2022 15.04.2023

80 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ПС-110 кВ №23 "Кварц" с установкой 2-х 

ДГР 950 кВа с системами автоматики 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 221.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 215.39 1 215.39 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 458.46 509.30 32211508385 roseltorg.ru 15.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.01.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 221.49 1221.49

81 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ПС-110 кВ №195 "Раменская" с заменой 2-х 

ДГР 950 кВа с системами автоматики 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 221.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 215.39 1 215.39 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 458.46 509.30 32211508387 roseltorg.ru 15.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.01.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 221.49 1221.49

82 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ПС-110 кВ №366 "Донино" с заменой 4-х 

ДГР 1600 кВа с системами автоматики 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 2 442.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 430.77 2 430.77 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

2 916.93 776.28 32211508391 roseltorg.ru 15.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.03.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 442.99 2442.99

83 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ПС-110 кВ №764 "Загорново" с установкой 2-

х ДГР 860 кВа с системами автоматики 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 221.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 215.39 1 215.39 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 458.46 509.30 32211508393 roseltorg.ru 15.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.01.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 221.49 1221.49

84 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ПС-110 кВ №320 "Новодомодедово" с 
заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 221.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 215.39 1 215.39 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 458.46 509.30 32211508397 roseltorg.ru 15.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.01.2023

участник ООО "ФАБИ" 1 221.49 1221.49

85 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ПС-220 кВ №175 "ЦАГИ" с заменой 2-х ДГР 
1600 кВа с системами автоматики настройки 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 221.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 215.39 1 215.39 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 458.46 388.14 32211508401 roseltorg.ru 15.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.03.2023

участник ООО "ФАБИ" 1 221.49 1221.49

86 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ПС-110 кВ №379 "Хомутово" с заменой 2-х 

ДГР 1600 кВа с системами автоматики 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 221.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 215.39 1 215.39 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 458.46 509.30 32211508408 roseltorg.ru 15.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.01.2023

участник ООО "ФАБИ" 1 221.49 1221.49

87 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ПС-110 кВ №663 "Взлётная" с установкой 2-

х ДГР 860 кВа с системами автоматики 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 221.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 215.39 1 215.39 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 458.46 388.14 32211508411 roseltorg.ru 15.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.03.2023

участник ООО "ФАБИ" 1 221.49 1221.49

88 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ПС-110 кВ №2 "Красково" с заменой 2-х ДГР 
1600 кВа с системами автоматики настройки 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 221.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 215.39 1 215.39 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 458.46 509.30 32211508413 roseltorg.ru 15.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.01.2023

участник ООО "ФАБИ" 1 221.49 1221.49

89 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-10 кВ ф.10 от ПС №605 "Броницы", в 

т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 4 309.93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 286.23 1 4 286.23 4 286.23 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 143.47 5 143.47 32211508416 roseltorg.ru 15.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 12.07.2022 19.07.2022 29.07.2022 19.07.2022 29.07.2022 31.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 309.93 4309.93

90 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-6 кВ ф.4 от ПС №23 "Кварц", в т.ч. 
ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 3 985.32 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 3 965.39 3 965.39 ООО "ПРОГРЕСС" 4 758.47 4 758.47 32211512127 roseltorg.ru 15.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.08.2022

участник ООО "ФАБИ" 3 985.32 3985.32

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 985.32 3985.32

91 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-10 кВ ф.14 от ПС №607 "Рыболово", в 

т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 3 399.62 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ФАБИ" 3 382.00 3 382.00 ООО "ФАБИ" 4 058.40 4 058.40 32211512128 roseltorg.ru 15.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.08.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

3 399.62 3399.62

участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 399.62 3399.62

92 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-6 кВ ф.10 от ПС №23 "Кварц", в т.ч. 
ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 3 494.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 475.49 3 475.49 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 170.58 4 170.58 32211512133 roseltorg.ru 15.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 494.71 3494.71

93 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-6 кВ ф.4 от ПС №319 "Лаговская", в т.ч. 
ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 311.83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 305.27 1 305.27 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 566.32 1 566.32 32211512134 roseltorg.ru 15.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 30.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 311.83 1311.83

94 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-6 кВ ф.15 от ПС №319 "Лаговская", в 
т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 843.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

839.28 839.28 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 007.14 1 007.14 32211512136 roseltorg.ru 15.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 30.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 843.50 843.50

95 Выполнение ПИР по титулу: 
Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.35 ПС №529 
"Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 2 842.24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 828.03 2 828.03 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

3 393.64 3 393.64 32211512140 roseltorg.ru 15.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 30.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 842.24 2842.24

96 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ВЛ-10 кВ фид. 34 от ПС №663 «Взлетная» до 

РП-3, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 916.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 905.74 1 905.74 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 286.89 2 286.89 32211512144 roseltorg.ru 15.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 916.28 1916.28

97 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
КЛ-6 кВ от яч.17 ПС №174 "Лыткарино" до 

оп.275 ВЛ-6 кВ ф.33 с ПС №23 "Кварц", 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 785.03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

781.10 781.10 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

937.32 937.32 32211512147 roseltorg.ru 15.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 785.03 785.03

98 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС №400 "Ока", в т.ч. 

ПИР, МО, г.о. Серпухов (Загруженные 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 637.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 629.69 1 629.69 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 955.62 1 955.62 32211512149 roseltorg.ru 15.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 637.88 1637.88

99 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-10 кВ ф.2 от РП-13, в т.ч. ПИР, МО, 
г.о. Домодедово (Загруженные фидера 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 453.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 445.78 1 445.78 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 734.94 1 734.94 32211512152 roseltorg.ru 15.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 31.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 453.78 1453.78

100 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ВЛ-6 кВ ф.33 c ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, 

МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 287.90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 281.46 1 281.46 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 537.75 1 537.75 32211516325 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 12.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 31.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 287.90 1287.90

101 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ- 6 кВ ф. 17 ПС №382 "Венюково", в т.ч. 
ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 006.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 001.91 1 001.91 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 202.29 1 202.29 32211516329 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 12.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 31.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 006.94 1006.94

102 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-6 кВ ф.4 от ПС №384 "Елисеево", в т.ч. 
ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 053.73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 048.46 1 048.46 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 258.16 1 258.16 32211516332 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 12.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 31.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 053.73 1053.73

103 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-6 кВ ф.10 от ПС №357 "Елохово", в т.ч. 
ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 989.04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

984.10 984.10 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 180.92 1 180.92 32211516341 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 12.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 31.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 989.04 989.04

104 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ВЛ-10 кВ фид. 23 от ПС №663 «Взлетная» до 

РП-3, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 862.55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 857.80 857.80 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 029.36 1 029.36 32211516344 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 12.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 31.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

862.55 862.55

105 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-6 кВ фид.3 с ПС №400 "Ока", в т.ч. 
ПИР, МО Серпуховской р-н, д. Пущино 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 586.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

583.46 583.46 ООО "Бизнес-Инвестпром" 700.15 700.15 32211516790 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 31.07.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

586.39 586.39

106 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-6 кВ ф.30 от ПС №567 "Полиграф" 

выход ф. "Чепелево" с ЦРП-2, в т.ч. ПИР, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 655.65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

652.38 652.38 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

782.85 782.85 32211516791 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 31.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 655.65 655.65

107 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-10 кВ ф.8 от ПС №635 "Степановская", 

в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 671.01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

7 632.65 1 7 632.65 7 632.65 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

9 159.18 9 159.18 32211516796 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 20.07.2022 19.07.2022 01.08.2022 19.07.2022 01.08.2022 31.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 7 671.01 7671.01

108 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-10 кВ  ф.1 РП-1, в т.ч. ПИР, МО, г.о. 

Ступино (Загруженные фидера 2022г)

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 3 042.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 027.36 3 027.36 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

3 632.83 3 632.83 32211516797 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 30.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 042.57 3042.57

109 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-10 кВ ф.9 от ПС №605 "Броницы", в т.ч. 

ПИР, МО, г.о. Раменское

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 5 344.46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 5 317.74 1 5 317.74 5 317.74 ООО "ТЕХНОЛОГ" 6 381.28 2 518.93 32211516800 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 20.07.2022 19.07.2022 01.08.2022 19.07.2022 01.08.2022 31.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 344.46 5344.46

110 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-6 кВ ф.19 от ПС №23 "Кварц", в т.ч. 
ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 4 471.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 447.34 1 4 447.34 4 447.34 АО "Контурэнерго" 5 336.81 2 106.63 32211516802 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 20.07.2022 19.07.2022 01.08.2022 19.07.2022 01.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 471.93 4471.93

111 Выполнение ПИР по титулу: 
Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.23 ПС №529 
"Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 3 778.42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 759.53 3 759.53 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

4 511.43 1 896.52 32211516804 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 30.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 778.42 3778.42

112 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-10 кВ ф.3 от ПС №246 "Ляхово", в т.ч. 
ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 322.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Концерн 
"Ленпромстрой"

1 316.18 1 316.18 ООО "Концерн 
"Ленпромстрой"

1 579.42 647.97 32211516806 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 31.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 1 322.80 1322.80

113 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-10 кВ ф.4 от ПС №246 "Ляхово", в т.ч. 
ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 899.73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Концерн 
"Ленпромстрой"

895.23 895.23 ООО "Концерн 
"Ленпромстрой"

1 074.28 440.73 32211516810 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 31.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 899.73 899.73

114 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-10 кВ ф.26 от ПС №634 "Сафоново", в 
т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 844.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Концерн 
"Ленпромстрой"

840.69 840.69 ООО "Концерн 
"Ленпромстрой"

1 008.83 413.88 32211516812 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 31.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 844.92 844.92

115 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-6 кВ фид.12 с ПС №400 "Ока", в т.ч. 
ПИР, МО, г.о. Серпухов (Загруженные 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 736.46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

732.78 732.78 ООО "Бизнес-Инвестпром" 879.33 360.75 32211516816 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

736.46 736.46



116 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №137 "Домодедовская", в 

т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 444.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 442.47 442.47 АО "Контурэнерго" 530.96 530.96 32211516819 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 31.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

444.91 444.91

117 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-10 кВ ф.3 от РП №55, в т.ч. ПИР, МО, 

г.о. Домодедово (Загруженные фидера 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 557.19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 548.62 1 548.62 АО "Контурэнерго" 1 858.35 762.40 32211516824 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 557.19 1557.19

118 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-10 кВ ф.2 от РП-10, в т.ч. ПИР, МО, 
г.о. Домодедово (Загруженные фидера 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 770.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 760.55 1 760.55 АО "Контурэнерго" 2 112.66 866.73 32211516828 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 19.07.2022 28.07.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 770.28 1770.28

119 Выполнение ПИР по титулу: 
Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 РТП-2, в т.ч. 

ПИР, МО, г.о. Ступино (Загруженные 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 663.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

660.46 660.46 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

792.56 333.18 32211516835 roseltorg.ru 15.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 30.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 663.78 663.78

120 Выполнение СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ с. Уборы, д. 

Дубцы ТП-6733, 6670, 6108, 6729. 6626, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 740.70 ЗЦ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АЛЬТАИР" 1 726.60 1 726.60 ООО "АЛЬТАИР" 2 071.92 797.97 32211516837 roseltorg.ru 10.06.2022 30.06.2022 12.07.2022 15.07.2022 14.07.2022 04.08.2022 14.07.2022 04.08.2022 30.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 727.12 1727.12

участник ООО "СК СИСТЕМА" 1 740.70 1740.70

121 Поставка самонесущего изолированного 
провода (СИП) на напряжение до 1кВ (ЗНТ 

062-0001977)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 15 927.50 ВЗ ОК 10 10 ООО "ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ 
МФ"

15 875.72 1 10 433.89 10 433.89 ООО "ГК 
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ"

12 520.67 3 659.89 32211490400 tender.lot-online.ru 14.06.2022 22.06.2022 08.07.2022 10.08.2022 24.08.2022 23.08.2022 30.09.2022 23.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ" 15 418.00 13212.00

участник ООО "УНКОМТЕХ 
ИНЖИНИРИНГ"

15 927.36 10828.28

участник ООО "КОМПАНИЯ АЛЬЯНС-
КАБЕЛЬ"

15 570.00 10463.01

участник ООО "ПЭНН" 13 847.21 11951.20

участник ООО "МЕРКАТОР РУС" 15 482.00 ООО "МЕРКАТОР РУС" 15482.00

участник ООО "ТД "ТЭХ" 15 506.60 15506.60

участник ООО "ПРАЙМ" 14 547.50 11000.13

участник ООО "ТД 
"КАМАПРОМКАБЕЛЬ"

15 926.24 11861.67

участник ООО ТД "УРАЛЬСКИЙ 
КАБЕЛЬ"

15 913.20 10813.00

справочный Поставка самонесущего изолированного 
провода (СИП) на напряжение до 1кВ

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет ЗНТ 1 328.55 14.06.2022 10.08.2022 24.08.2022 23.08.2022 30.09.2022 23.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка самонесущего изолированного 
провода (СИП) на напряжение до 20 кВ

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет ЗНТ 10 589.29 14.06.2022 10.08.2022 24.08.2022 23.08.2022 30.11.2022 23.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка самонесущего изолированного 
провода (СИП) на напряжение до 1кВ

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет ЗНТ 4 009.66 14.06.2022 10.08.2022 24.08.2022 23.08.2022 31.10.2022 23.08.2022 31.12.2022

122 Поставка арматуры к самонесущему 
изолированному проводу (СИП) 

напряжением до 1 кВ (ЗНТ 062-0002000)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 1 261.46 ВЗ ОЗП 3 3 ООО "АРМАТЕХ" 1 257.53 1 257.53 ООО "АРМАТЕХ" 1 509.03 619.09 32211490798 roseltorg.ru 15.06.2022 22.06.2022 04.07.2022 15.07.2022 20.08.2022 28.07.2022 30.09.2022 28.07.2022 31.12.2022

участник ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" 1 261.44 1261.44

участник ООО НПО "ХОРДА" ООО НПО "ХОРДА"

справочный Поставка арматуры к самонесущему 
изолированному проводу (СИП) 

напряжением до 1 кВ

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет ЗНТ 982.39 15.06.2022 15.07.2022 20.08.2022 28.07.2022 31.10.2022 28.07.2022 31.10.2022

справочный Поставка арматуры к самонесущему 
изолированному проводу (СИП) 

напряжением до 1 кВ

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет ЗНТ 68.99 15.06.2022 15.07.2022 20.08.2022 28.07.2022 30.09.2022 28.07.2022 31.10.2022

справочный Поставка арматуры к самонесущему 
изолированному проводу (СИП) 

напряжением до 1 кВ

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет ЗНТ 210.08 15.06.2022 15.07.2022 20.08.2022 28.07.2022 30.11.2022 28.07.2022 31.10.2022

123 Поставка наконечников для СЭС (ЗНТ 062-
0002061)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 1 203.53 ВЗ ОЗП 9 9 ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" 887.95 887.95 ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" 1 065.54 389.47 32211491299 roseltorg.ru 20.06.2022 22.06.2022 04.07.2022 27.07.2022 25.08.2022 08.08.2022 25.08.2022 08.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС-СИСТЕМЫ" 1 203.52 1203.52

участник ООО "ПРОФИТ" 1 045.85 1045.85

участник ООО "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ" 988.00 988.00

участник ООО "ТРАНСЭНЕРГО" 1 174.93 1174.93

участник ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ"

1 160.23 1160.23

участник ООО "ЭТМ" 981.80 981.80

участник ООО "СЕРВИС ПЛЮС" ООО "СЕРВИС ПЛЮС"

участник ООО "ФАВОРИТ-ЭЛЕКТРО" ООО "ФАВОРИТ-
ЭЛЕКТРО"

124 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Модернизация ТП-10 кВ № 197 с 

уст-кой 5 ячеек РУ-10 кВ, ПС №447 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 025.72 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

5 995.59 5 995.59 ООО "Бизнес-Инвестпром" 7 194.71 7 194.71 32211498023 roseltorg.ru 29.06.2022 24.06.2022 06.07.2022 07.07.2022 02.08.2022 26.07.2022 02.08.2022 26.07.2022 23.09.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

6 025.72

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

6 025.72

125 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. 
116 до оп. 34 ВЛ-6 кВ ф.7, установка ЛР-6 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 545.74 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 6 513.01 6 513.01 ООО "Прогресс" 7 815.62 32211498026 roseltorg.ru 29.06.2022 24.06.2022 01.07.2022 06.07.2022 02.08.2022 02.08.2022

участник ООО "ФАБИ" 6 545.74

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

6 545.74

126 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 
кВ №2528 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 11 197.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 11 197.70 11 197.70 ООО "ФАБИ" 13 437.24 13 437.24 32211498029 roseltorg.ru 29.06.2022 24.06.2022 01.07.2022 06.07.2022 02.08.2022 25.07.2022 02.08.2022 25.07.2022 30.09.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

11 197.70

127 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 

кВ ф.17 с установкой ЛР-6 кВ, ПС №23 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 672.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

7 633.87 7 633.87 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

9 160.64 9 160.64 32211498032 roseltorg.ru 29.06.2022 24.06.2022 01.07.2022 06.07.2022 02.08.2022 25.07.2022 02.08.2022 25.07.2022 14.08.2022

участник ООО "ФАБИ" 7 672.23

128 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ от яч. РУ-

6 кВ №4 с установкой ЛР-6 кВ и ИКЗ, ПС 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 21 210.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 21 210.49 21 210.49 ООО "ФАБИ" 25 452.59 25 452.59 32211498186 roseltorg.ru 29.06.2022 24.06.2022 01.07.2022 06.07.2022 02.08.2022 25.07.2022 02.08.2022 25.07.2022 16.08.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

21 210.49

129 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство 10КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ (строится по договору № ИА-18-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 982.58 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "ПРОФЭНЕРГО" 1 981.59 1 981.59 АО "ПРОФЭНЕРГО" 2 377.91 429.43 32211498802 roseltorg.ru 12.06.2022 24.06.2022 01.07.2022 05.07.2022 22.07.2022 25.07.2022 22.07.2022 25.07.2022 31.07.2023

130 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №357 

(замена трансформатора 100 кВА на 

Северные электрические сети приказ ПСД 704.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 700.57 700.57 ООО "ПРОГРЕСС" 840.68 840.68 32211497205 roseltorg.ru 22.06.2022 23.06.2022 30.06.2022 01.07.2022 07.08.2022 15.07.2022 07.08.2022 15.07.2022 30.09.2022

участник ООО "ФАБИ" 704.08

131 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП-

250/10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ  путем врезки в 

Северные электрические сети приказ ПСД 3 345.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 3 328.85 3 328.85 ООО "ЭНКОМ" 3 994.62 3 994.62 32211497206 roseltorg.ru 22.06.2022 23.06.2022 30.06.2022 01.07.2022 07.08.2022 18.07.2022 07.08.2022 18.07.2022 30.09.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 3 345.58

132 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по Красногорскому р-ну (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 128.54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 3 112.90 3 112.90 ООО "ЭНКОМ" 3 735.48 3 735.48 32211497208 roseltorg.ru 22.06.2022 23.06.2022 30.06.2022 01.07.2022 07.08.2022 18.07.2022 07.08.2022 18.07.2022 30.09.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 3 128.54

справочный Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ0,38 кВ 

(сооруж. по дог. № С8-21-302-

Северные электрические сети приказ ПСД 523.76 521.14 625.36 625.36 22.06.2022 01.07.2022 07.08.2022 18.07.2022 07.08.2022 18.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ 

, 2 КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ 

Северные электрические сети приказ ПСД 2 030.67 2 020.51 2 424.62 2 424.62 22.06.2022 01.07.2022 07.08.2022 18.07.2022 07.08.2022 18.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 

(сооруж. по дог. №С8-21-302-

Северные электрические сети приказ ПСД 574.12 571.25 685.50 685.50 22.06.2022 01.07.2022 07.08.2022 18.07.2022 07.08.2022 18.07.2022 30.09.2022

133 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по Клинскому р-ну (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 423.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 416.68 1 416.68 ООО "ПРОГРЕСС" 1 700.01 1 700.01 32211497209 roseltorg.ru 22.06.2022 23.06.2022 30.06.2022 01.07.2022 07.08.2022 15.07.2022 07.08.2022 15.07.2022 30.09.2022

участник ООО "ФАБИ" 1 423.80

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство МТП-

6/0,4кВ , КВЛЗ- кВ от ВЛЗ-6 кВ ВЛЗ-6кВ 

Северные электрические сети приказ ПСД 834.13 829.96 995.95 995.95 22.06.2022 01.07.2022 07.08.2022 15.07.2022 07.08.2022 15.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по 
титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №594 

(замена трансформатора 100 кВА на 

Северные электрические сети приказ ПСД 589.66 586.72 704.06 704.06 22.06.2022 01.07.2022 07.08.2022 15.07.2022 07.08.2022 15.07.2022 30.09.2022

134 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по Дмитровскому р-ну №1 (4 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 513.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 511.17 3 511.17 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

4 213.40 4 213.40 32211497210 roseltorg.ru 21.06.2022 23.06.2022 30.06.2022 01.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 3 513.40

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкция  МТП-6/0,4 
кВ №52 (замена сущ. трансформатора на 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 062.13 1 061.42 1 273.70 1 273.70 21.06.2022 01.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№7 ПС №583 

Северные электрические сети приказ ПСД 754.20 753.73 904.48 904.48 21.06.2022 01.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС №824 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 003.97 1 003.33 1 204.00 1 204.00 21.06.2022 01.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. №4 ПС №148 

Северные электрические сети приказ ПСД 693.10 692.69 831.23 831.23 21.06.2022 01.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 30.09.2022

135 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по Дмитровскому р-ну №2 (4 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 177.96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 175.67 3 175.67 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

3 810.80 3 810.80 32211497212 roseltorg.ru 21.06.2022 23.06.2022 30.06.2022 01.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 3 177.96

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№13 ПС №824 

Северные электрические сети приказ ПСД 818.80 818.22 981.86 981.86 21.06.2022 01.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-

6/0,4кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.9   ПС №583 

Северные электрические сети приказ ПСД 696.05 695.56 834.67 834.67 21.06.2022 01.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-

6/0,4кВ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№20  ПС 

Северные электрические сети приказ ПСД 770.91 770.35 924.42 924.42 21.06.2022 01.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-400-

6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 3 ПС №717 

Северные электрические сети приказ ПСД 892.20 891.54 1 069.85 1 069.85 21.06.2022 01.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 05.08.2022 11.07.2022 30.09.2022

136 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 7 путем 

установки вольтодобавных трансформаторов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 27 480.46 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 27 478.00 1 27478.00 27 478.00 ООО "Меридиан Энерго" 32 973.60 3 599.46 32211520662 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 20.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 02.08.2022 05.08.2022 31.12.2023

участник ООО "ФАБИ" ООО "ФАБИ"

137 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 10 кВ № 701 с уст. доп. 

МТП 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 083.89 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 1 075.00 1 075.00 ООО "СК СИСТЕМА" 1 290.00 362.43 32211520665 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 13.07.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 28.02.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 076.09



участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 075.54

138 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
сети 6 кВ для взаиморезервирования РТП № 
5028 и ТП № 8010: реконструкция РТП 6 кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 2 484.74 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 2 464.86 2 464.86 ООО "АКОМ" 2 957.83 2 957.83 32211520669 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 13.07.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 466.60

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 2 465.60

139 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
сети 10 кВ: строительство РП 10 кВ,  2-х КЛ 
10 кВ от ПС 110 кВ № 67 "Усово" до нового 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 673.89 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 1 660.50 1 660.50 ООО "АКОМ" 1 992.60 778.57 32211520676 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 13.07.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 661.67

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 661.00

140 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
РП 10 кВ № 16161 с заменой ячеек на ячейки 

типа КСО-298 с ВВк, СМР, ПНР 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 3 884.92 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 3 853.84 3 853.84 ООО "АКОМ" 4 624.61 309.36 32211520680 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 13.07.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 31.12.2024

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 856.56

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 3 854.96

141 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
сети 10 кВ для разгрузки ф. 9 с ПС 110 кВ № 
355 "Можайск": строительство КЛ 10 кВ от 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 479.25 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 475.32 475.32 ООО "СК СИСТЕМА" 570.38 38.15 32211520683 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 13.07.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 31.12.2024

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 475.80

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

475.56

142 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
сети 10 кВ для создания резервного 

электроснабжения РТП 10 кВ № 5065: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 2 994.04 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 2 969.49 2 969.49 ООО "АКОМ" 3 563.39 1 392.32 32211520688 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 13.07.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 972.49

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 970.99

143 Поставка пунктов автоматического 
регулирования напряжения (ЗНТ 062-

0001966)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 65 212.12 ВЗ ОК 3 3 ООО "ГРАНИТ" 65 212.07 1 64 458.27 64 458.27 ООО "ГРАНИТ" 77 349.93 22 609.98 32211509589 tender.lot-online.ru 22.06.2022 29.06.2022 18.07.2022 10.08.2022 04.09.2022 23.08.2022 14.12.2022 23.08.2022 31.12.2022

участник ООО НПО "ХОРДА" 65 212.12 ООО НПО "ХОРДА" 65212.12

участник ООО "ВЗПС" 65 212.12 65212.12

справочный Поставка пунктов автоматического 
регулирования напряжения

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 4 286.49 22.06.2022 10.08.2022 31.08.2022 23.08.2022 14.12.2022 23.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка пунктов автоматического 
регулирования напряжения

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 914.75 22.06.2022 10.08.2022 31.08.2022 23.08.2022 14.12.2022 23.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка пунктов автоматического 
регулирования напряжения

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 6 429.74 22.06.2022 10.08.2022 31.08.2022 23.08.2022 14.12.2022 23.08.2022 31.12.2022

справочный Поставка пунктов автоматического 
регулирования напряжения

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 53 581.15 22.06.2022 10.08.2022 31.08.2022 23.08.2022 14.12.2022 23.08.2022 31.12.2022

144 Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, 
материалы, оборудование по титулу: 
Модернизация ПС 220/10 кВ №806 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 39 606.16 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ"

39 606.16 1 39 606.16 39 606.16 ООО "Строительная 
Энергетическая Компания" 

47 527.39 18 105.67 32211507851 roseltorg.ru 29.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 13.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 02.08.2022 05.08.2022 30.12.2022 Протокол №777 от 19.04.2022 - титул "особо 
значимый"

145 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3759 до ВРЩ-

0,4кВ № 41479, т.ч. ПИР: г.Москва, 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 114.55 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 1 103.52 1 103.52 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 1 324.22 453.21 32211511971 roseltorg.ru 26.05.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 20.07.2022 28.07.2022 20.07.2022 28.07.2022 31.01.2023

146 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ТП-6/0,4кВ № 6455 с установкой тр-ов 

2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-0,4кВ для 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 464.96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 464.49 464.49 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 557.39 145.01 32211511981 roseltorg.ru 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 04.08.2022 28.07.2022 04.08.2022 28.07.2022 31.03.2023

147 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

6/0,4кВ № 2477 до новой опоры № 1, ВЛ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 599.78 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

593.78 593.78 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

712.53 292.32 32211511984 roseltorg.ru 26.05.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 20.07.2022 28.07.2022 20.07.2022 28.07.2022 31.12.2022

148 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

6/0,4кВ № 1316 до стены фасада здания, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 318.63 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

4 275.45 4 275.45 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

5 130.54 974.35 32211511988 roseltorg.ru 26.05.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 20.07.2022 28.07.2022 20.07.2022 28.07.2022 30.06.2023

149 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

6/0,4кВ № 1316 в части установки 4-х 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 826.85 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

1 808.58 1 808.58 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

2 170.30 412.16 32211511992 roseltorg.ru 26.05.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 20.07.2022 28.07.2022 20.07.2022 28.07.2022 30.06.2023

150 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 16301 до ВРЩ-0,4кВ № 70735, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 717.38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 715.52 3 715.52 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

4 458.62 846.74 32211511997 roseltorg.ru 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 30.06.2023

151 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-
10/0,4кВ № 23715 в части установки новой 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 808.74 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 807.93 807.93 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 969.52 184.12 32211512000 roseltorg.ru 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 30.06.2023

152 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от СП-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 15501 до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 173.63 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

2 171.45 2 171.45 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

2 605.74 1 069.02 32211512022 roseltorg.ru 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 31.12.2022

153 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25885 до нового 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 869.56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 1 867.69 1 867.69 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 241.23 1 525.94 32211512024 roseltorg.ru 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 30.10.2022

154 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 10706 луч А до ВРЩ № 52527 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 764.72 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИК"МРЭС" 1 762.95 1 762.95 ООО "ИК"МРЭС" 2 115.54 2 115.54 32211512027 roseltorg.ru 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 19.07.2022 31.07.2022

155 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 18212 с установкой сборок н/н 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 394.29 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "ПРОФЭНЕРГО" 4 392.09 4 392.09 АО "ПРОФЭНЕРГО" 5 270.51 5 270.51 32211511954 roseltorg.ru 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 31.08.2022

156 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-
10/0,4кВ № 14056 с установкой 2-х сборок 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 5 169.23 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 5 164.06 5 164.06 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 6 196.88 2 542.31 32211512031 roseltorg.ru 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 22.07.2022 28.07.2022 22.07.2022 28.07.2022 31.12.2022

157 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 26761 до стены фасада здания в 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 499.02 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 495.52 3 495.52 ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 194.62 4 194.62 32211512035 roseltorg.ru 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 27.07.2022 22.07.2022 27.07.2022 22.07.2022 31.08.2022

158 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (2 этап) по титулу: 

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 662.90 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" 2 660.24 2 660.24 ООО "КОМПАНИЯ "ТСП" 3 192.28 3 192.28 32211512038 roseltorg.ru 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 31.08.2022

159 Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 11422 до вв. № 32270, в т.ч. 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 685.15 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 3 574.60 3 574.60 ООО "СК СИСТЕМА" 4 289.51 4 289.51 32211512041 roseltorg.ru 22.06.2022 29.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 16.07.2022 19.07.2022 16.07.2022 19.07.2022 31.07.2022

160 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Дзержинский» ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 847.45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 843.22 843.22 ООО "ПРОГРЕСС" 1 011.86 659.10 32211508069 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 21.07.2022 12.08.2022 21.07.2022 07.11.2022

участник ООО "ФАБИ" 847.45

161 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ  (сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 634.27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 631.10 631.10 ООО "ФАБИ" 757.32 495.94 32211508074 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 08.11.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 634.27

162 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от ТП-10/0,4кВ № 2969 , ПС №264 "Мцыри", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 667.14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 663.81 663.81 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

796.57 503.49 32211508077 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 08.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 667.14

163 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Дзержинский» ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 549.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 1 541.54 1 541.54 ООО "ЭНКОМ" 1 849.85 1 198.98 32211508081 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 22.07.2022 12.08.2022 22.07.2022 07.11.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 549.29

164 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование  
по Солнечногорскому р-ну №4 по приказу 

№1806 от 14.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 144.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 139.20 1 139.20 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

1 367.03 872.30 32211508084 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 144.92

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ 

№ 2326, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 667.14 663.81 796.57 508.29 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 
2326 (замена трансформатора 100 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 477.78 475.39 570.47 364.01 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

165 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 
518  (замена КТП и сущ.трансформатора на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 251.62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 240.36 2 240.36 ООО "ПРОГРЕСС" 2 688.43 1 751.18 32211508086 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 21.07.2022 12.08.2022 21.07.2022 07.11.2022

участник ООО "ФАБИ" 2 251.62

166 Выполнение ПИР, СМР, ПНР  по 
Солнечногорскому р-ну №1 по приказу 

№1806 от 14.06.2022 (4 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 504.21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 2 491.69 2 491.69 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

2 990.03 1 907.92 32211508092 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 504.21

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 995.85 990.87 1 189.04 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 502.79 500.28 600.33 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ 

(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 502.79 500.28 600.33 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от  КТП-10/0,4к 

(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 502.79 500.28 600.33 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

167 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование  
по Солнечногорскому р-ну №2 по приказу 

№1806 от 14.06.2022 (4 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 471.72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 3 454.36 3 454.36 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

4 145.23 2 645.05 32211508094 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 471.72

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32921» ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 585.34 1 577.42 1 892.90 1 207.85 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ (сооруж. По дог. С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 502.79 500.28 600.33 383.07 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ (сооруж. по дог. № С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 749.32 745.57 894.69 570.89 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 634.27 631.10 757.32 483.24 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

168 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование  
по Солнечногорскому р-ну №3 по приказу 

№1806 от 14.06.2022 (4 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 4 586.02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 4 563.09 4 563.09 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

5 475.71 3 494.02 32211508096 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 4 586.02

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 584.97 582.04 698.45 445.68 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ (сооруж.по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 667.14 663.81 796.57 508.29 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛ-

10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. «32921» ПС №329 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 452.77 1 445.50 1 734.60 1 106.84 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32921» ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 881.15 1 871.74 2 246.09 1 433.22 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 07.11.2022

169 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №2 по приказу 

№1806 от 14.06.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 090.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 088.50 3 088.50 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

3 706.20 2 448.74 32211508097 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 07.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 3 090.71

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 

от ТП-6/0,4кВ  (сооруж. по дог. №С8-22-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 831.49 830.90 997.08 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от сооруж. ТП-6/0,4кВ, ПС №691 "Лаврово", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 078.02 1 077.25 1 292.70 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 

кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №691 "Лаврово", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 181.19 1 180.35 1 416.42 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 07.11.2022

170 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №3 по приказу 

№1806 от 14.06.2022 (4 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 120.98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 118.67 3 118.67 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

3 742.40 2 472.66 32211508099 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 07.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 3 120.99

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ 

№1910 (замена силового трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 545.11 544.70 653.64 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-250/6/0,4, ВЛЗ-

6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 5 ПС №184 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 077.50 1 076.70 1 292.04 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№707, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 470.65 470.31 564.37 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 07.11.2022



справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 

№457, ПС №669 "Рогочево", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 027.73 1 026.96 1 232.35 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 07.11.2022

171 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №4 по приказу 

№1806 от 14.06.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 730.54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 728.33 1 728.33 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 074.00 1 358.19 32211508102 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 08.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 730.54

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ 

№1905(замена сущ. трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 449.52 448.95 538.74 352.80 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 08.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-

6/0,4кВ, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 831.49 830.44 996.53 652.59 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 08.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция  КТП-6/0,4 кВ 
№766 (замена силового трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 449.52 448.95 538.74 355.95 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 07.11.2022

172 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Клинскому р-ну по приказу №1806 от 

14.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 889.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 880.04 1 880.04 ООО "ПРОГРЕСС" 2 256.05 1 469.53 32211508103 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 21.07.2022 12.08.2022 21.07.2022 07.11.2022

участник ООО "ФАБИ" 1 889.49

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 

от МТП-6/0,4кВ № 1550, ПС №353 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 954.92 950.14 1 140.17 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 21.07.2022 12.08.2022 21.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-
6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «РП-52-ТП-310» ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 934.57 929.90 1 115.87 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 21.07.2022 12.08.2022 21.07.2022 07.11.2022

173 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Талдомскому р-ну по приказу №1806 от 

14.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 007.18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" 2 992.14 2 992.14 ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" 3 590.57 2 424.40 32211508109 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 13.07.2022 12.08.2022 13.07.2022 07.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 3 007.18

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 
966 (замена МТП на ТП киоскового типа 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 144.19 1 138.47 1 366.16 922.45 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 13.07.2022 12.08.2022 13.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 
№ 966 , ПС №467 "Растовцы", в т.чч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 862.99 1 853.68 2 224.41 1 501.95 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 13.07.2022 12.08.2022 13.07.2022 07.11.2022

174 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ , ВЛЗ-

6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ ВЛЗ-6 кВ ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 819.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КОНТАКТ" 815.70 815.70 ООО "КОНТАКТ" 978.84 634.43 32211508112 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 22.07.2022 12.08.2022 22.07.2022 07.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 819.80

175 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство  ТП-6/0,4кВ , ВЛЗ-

6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №96 "Катуар", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 614.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КОНТАКТ" 611.75 611.75 ООО "КОНТАКТ" 734.10 475.81 32211508116 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 22.07.2022 12.08.2022 22.07.2022 07.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 614.83

176 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 

от  МТП- 10/0,4кВ № 1172 , ПС №105 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 499.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" 497.07 497.07 ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" 596.48 385.00 32211508120 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 21.07.2022 12.08.2022 21.07.2022 08.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 499.57

177 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 
№ 88, ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 751.06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 747.30 747.30 ООО "ФАБИ" 896.76 597.84 32211508121 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 22.07.2022 12.08.2022 22.07.2022 04.11.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 751.06

178 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Дмитровскому р-ну №1 по приказу №1806 

от 14.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 827.34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 825.08 1 825.08 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 190.10 1 434.22 32211508125 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 08.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 827.34

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от ТП-6/0,4кВ №(сооруж. по дог. №С8-21-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 913.67 912.54 1 095.05 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 08.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП6/0,4кВ 

(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 913.67 912.54 1 095.05 27.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 12.08.2022 18.07.2022 08.11.2022

179 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 

№24782 (замена трансформатора 160 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 558.73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 555.93 555.93 ООО "ЭНКОМ" 667.12 435.94 32211508129 roseltorg.ru 27.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 12.08.2022 26.07.2022 12.08.2022 26.07.2022 04.11.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

558.73

180 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-

10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 995.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 993.00 993.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 191.60 617.23 32211506882 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 06.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 995.80

181 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ (замена 

тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) и 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 787.49 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 783.55 783.55 ООО "Спецмонтаж-21" 940.26 483.56 32211506879 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.12.2022

182 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ПРВТ-6 кВ (2 шт.) на 

опорах 68 и 1 КВЛ-10 кВ Ф.5 ПС 226 -ТП-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 582.67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 581.00 581.00 ООО "Меридиан Энерго" 697.20 358.56 32211506877 roseltorg.ru 31.05.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 16.07.2022 20.07.2022 16.07.2022 20.07.2022 07.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 582.67

183 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВА № 

830 (замена на КТП-400 10/0,4 кВА с тр-ром 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 809.16 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 800.20 1 800.20 ООО "ФАБИ" 2 160.24 1 110.98 32211506874 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.12.2022

184 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство РЛКВ-10 кВ (4 шт.), ИКЗ-
10 кВ (4 шт.) ПС № 822 "Гуслица",  МО, г/о 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 964.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 960.10 960.10 ООО "ФАБИ" 1 152.12 592.52 32211506872 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 964.00

185 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 549.44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 545.00 1 545.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 854.00 960.35 32211506860 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 06.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 1 549.44

186 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 655.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 642.30 2 642.30 ООО "ФАБИ" 3 170.76 2 926.86 32211506858 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 06.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 655.00

187 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 239 
(замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 197.18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 191.20 1 191.20 ООО "ФАБИ" 1 429.44 740.43 32211506857 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 06.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 197.00

188 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ПРВТ-10 кВ (2 шт.) на 

опорах 1 и 57 КВЛ-10 кВ ТП-320-ТП-493-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 582.67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 581.00 581.00 ООО "Меридиан Энерго" 697.20 361.14 32211506852 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 06.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 582.67

189 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 
(с заменой вводов - 20 шт.) от РУ-0,4 кВ до 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 764.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 756.10 1 756.10 ООО "ФАБИ" 2 107.32 1 091.56 32211506849 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 06.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 764.00

190 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 9 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 925.97 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 921.34 921.34 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 105.61 585.32 32211506846 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 03.12.2022

191 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 9 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 925.97 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 921.34 921.34 ООО "Спецмонтаж-21" 1 105.61 585.32 32211506842 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 03.12.2022

192 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТП-63 10/0,4 кВ № 134 
(замена на КТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 896.64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 887.20 1 887.20 ООО "ФАБИ" 2 264.64 1 173.05 32211506840 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 06.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 896.00

193 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 932.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 929.50 929.50 ООО "Меридиан Энерго" 1 115.40 577.76 32211506836 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 06.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 932.53

194 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 177.67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 171.80 1 171.80 ООО "ФАБИ" 1 406.16 1 386.90 32211506834 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 01.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 177.00

195 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 31 КВЛ-10 кВ ТП-4946/2-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 948.05 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 945.00 945.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 134.00 1 134.00 32211506833 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 11.09.2022

участник ООО "ФАБИ" 948.05

196 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 1058 
(замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА); 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 485.52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 484.00 484.00 ООО "Меридиан Энерго" 580.80 307.48 32211506822 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 03.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 485.52

197 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Установка РВЛК-10 кВ (3 шт.), ИКЗ-10 кВ 

(3 шт.) ПС № 89 "Авсюнино", МО, г/о 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 723.68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 720.10 720.10 ООО "ФАБИ" 864.12 457.48 32211506819 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 03.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 723.00

198 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ (с тр-
ром 63 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 605.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 602.47 602.47 ООО "ФАБИ" 722.96 388.46 32211506817 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 01.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 605.00

199 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 487 
(замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА); 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 730.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 726.44 726.44 ООО "ФАБИ" 871.73 468.39 32211506814 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 01.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 730.00

200 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-100/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от 
оп. 5 КВЛ-6 кВ ТП-5023-РП-5052 ПС № 419 

Восточные электрические 
сети

ССР 686.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 685.00 685.00 ООО "Меридиан Энерго" 822.00 822.00 32211506823 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 07.08.2022 20.07.2022 30.08.2022

участник ООО "ФАБИ" 686.99

201 Выполнение СМР, Оборудование по 
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 (с заменой 

вводов - 28 шт.) от ТП-108 ПС № 590 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 157.42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 151.64 1 151.64 ООО "ФАБИ" 1 381.97 1 381.97 32211506826 roseltorg.ru 23.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 08.08.2022 20.07.2022 08.08.2022 20.07.2022 30.08.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 157.00

202 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.2 
от оп.123 до оп.148 с установкой ЛР-10 кВ, 

Южные электрические сети ОР 4 223.14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 199.91 4 199.91 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 039.89 1 417.47 32211505968 roseltorg.ru 23.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 12.07.2022 12.07.2022 29.07.2022 12.07.2022 29.07.2022 10.03.2023

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

4 223.14

203 Выполнение СМР,ПНР, оборудование 
Строительство3ВЛЗ-10кВотВЛ-10кВф.9РП-
23,ПСNo491""Прудная"",3ЛР-10  кВ, в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 422.60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 420.28 420.28 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 504.33 504.33 32211505966 roseltorg.ru 21.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 12.07.2022 12.07.2022 29.07.2022 12.07.2022 29.07.2022 18.08.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

422.60

204 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
КЛ-0,4 кВ от 1, 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-615 

до ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-0, ПС №791 

Южные электрические сети ОР 488.27 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 485.59 485.59 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 582.71 230.45 32211505960 roseltorg.ru 23.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 05.07.2022 22.07.2022 22.07.2022 22.07.2022 22.07.2022 15.01.2023

205 Выполнение ПИР по объектам ЗЭС приказа 
№ 405 от 18.02.2022г. Истринского р-на (7 

объектов)

Западные электрические сети Заголовочный лот 1 766.06 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 1 751.76 1 751.76 ООО "АКОМ" 2 102.11 2 102.11 32211517562 roseltorg.ru 27.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 07.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 31.08.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 752.47 1752.47

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 753.17 1753.17

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
КТП-250 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛ-10 кВ 
ПС-220 кВ №836 "Слобода", 2хРЛР-10 кВ, 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 718.24 27.06.2022 07.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 31.08.2022

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-

220 кВ №836 "Слобода" (0,37 км), в т.ч. 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 36.20 27.06.2022 07.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 31.08.2022

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по 

договору З8-22-302-57480(961028) ТП-

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 2.32 27.06.2022 07.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 31.08.2022

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по 

договору З8-22-302-57480(961028) ТП-

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 2.32 27.06.2022 07.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 31.08.2022

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по 

договору З8-22-302-57480(961028) ТП-

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 2.32 27.06.2022 07.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 31.08.2022



справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по 

договору З8-22-302-57480(961028) ТП-

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 2.32 27.06.2022 07.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 31.08.2022

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по 

договору З8-22-302-57480(961028) ТП-

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 2.32 27.06.2022 07.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 27.07.2022 31.08.2022

206 Выполнение СМР,ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-10/0,4 кВ 
№2483 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 493.11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 490.64 490.64 ООО "Прогресс" 588.77 588.77 32211505956 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 22.07.2022 12.07.2022 22.07.2022 27.07.2022

участник ООО "ФАБИ" 493.11

207 Выполнение СМР,ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-100-

10/0,4 кВ №141 с заменой на ТП-160-10/0,4 

Южные электрические сети ОР 567.84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 565.00 565.00 ООО "ФАБИ" 678.00 678.00 32211506007 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 18.07.2022 12.07.2022 18.07.2022 30.07.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 567.84

208 Выполнение 
СМР,ПНР,оборудованиеСтроительство КЛ-

0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-630, ПС №755 

Южные электрические сети ОР 708.54 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 704.64 704.64 АО "КонтурЭнерго" 845.57 845.57 32211506005 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 25.07.2022 12.07.2022 25.07.2022 30.07.2022

209 Выполнение СМР,ПНР, оборудование 
Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. 

типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от АСП-

Южные электрические сети ОР 2 237.34 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 226.15 2 226.15 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 671.38 2 671.38 32211506018 roseltorg.ru 22.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 21.07.2022 12.07.2022 21.07.2022 30.07.2022

210 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-

10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 11 859.33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 11 847.47 11 847.47 ООО "СФ ТЦС" 14 216.97 4 865.70 32211507729 roseltorg.ru 29.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 08.07.2022 02.08.2022 28.07.2022 02.08.2022 28.07.2022 31.01.2023

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

11 859.33

211 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
ТП-20/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 4КЛ-20кВ 

от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 16 418.73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 16 402.32 16 402.32 ООО "СФ ТЦС" 19 682.78 4 564.12 32211507821 roseltorg.ru 29.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 08.07.2022 02.08.2022 28.07.2022 02.08.2022 28.07.2022 30.04.2023

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

16 418.73

212 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ №  21482 (луч А и Б) до стены 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 10 898.67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 10 893.22 10 893.22 АО "ПРОФЭНЕРГО" 13 071.87 3 400.81 32211507823 roseltorg.ru 29.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 08.07.2022 02.08.2022 28.07.2022 02.08.2022 28.07.2022 31.03.2023

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

10 898.67

213 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 21 684.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

21 662.45 21 662.45 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

25 994.94 6 762.91 32211507825 roseltorg.ru 29.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 08.07.2022 02.08.2022 28.07.2022 02.08.2022 28.07.2022 31.03.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 21 684.13

214 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 20 971.83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

20 950.86 20 950.86 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

25 141.03 6 540.76 32211507832 roseltorg.ru 29.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 08.07.2022 02.08.2022 28.07.2022 02.08.2022 28.07.2022 31.03.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 20 971.83

215 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 19 675.65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 19 655.98 19 655.98 ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 23 587.17 2 857.68 32211507836 roseltorg.ru 29.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 12.07.2022 02.08.2022 29.07.2022 02.08.2022 29.07.2022 31.12.2023

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 19 675.65

216 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 15680 до сооружаемых ВРЩ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 16 898.05 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

16 881.15 16 881.15 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

20 257.38 2 488.43 32211507847 roseltorg.ru 29.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 08.07.2022 02.08.2022 28.07.2022 02.08.2022 28.07.2022 31.12.2023

участник ООО "СФ ТЦС" 16 898.05

217 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 22 352.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 22 329.78 22 329.78 ООО "СФ ТЦС" 26 795.73 6 213.50 32211507850 roseltorg.ru 29.06.2022 28.06.2022 05.07.2022 08.07.2022 02.08.2022 28.07.2022 02.08.2022 28.07.2022 30.04.2023

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

22 352.13

218 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КЛ-10 кВ от оп. 162 

Западные электрические сети ССР 1 411.65 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 400.22 1 400.22 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"

1 680.26 1 551.01 32211521099 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 01.08.2022 28.07.2022 01.08.2022 05.10.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 1 401.20

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 400.78

219 Выполнение ПИР, СМР,ПНР Строительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по 
дог-ру ТП №Ю8-22-302-92431(162505)), 

Южные электрические сети ОР 1 058.68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 053.38 1 053.38 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 264.06 612.58 32211519402 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

1 058.68

220 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1482 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 702.95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

4 679.43 4 679.43 ООО "Бизнес-Инвестпром" 5 615.32 32211519405 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 18.07.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

4 702.95

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "на МТП-40, 

Южные электрические сети ОР 905.48 900.95 1 081.14 1 047.87 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 02.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство МТП-160-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 036.85 1 031.67 1 238.00 1 181.73 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 03.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство МТП-160-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.24 с ПС 

Южные электрические сети ОР 955.94 951.16 1 141.39 1 042.14 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 548.42 545.68 654.81 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 18.07.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 440.39 438.18 525.82 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 18.07.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 815.88 811.80 974.16 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 18.07.2022

221 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1482 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 729.79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

4 706.14 4 706.14 ООО "Бизнес-Инвестпром" 5 647.36 32211519411 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 18.07.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

4 729.79

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ с ТП-132 от оп. №187 до оп. 

№43 (с заменой вводов), ПС №300 

Южные электрические сети ОР 761.84 758.03 909.64 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 18.07.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №447 

Южные электрические сети ОР 491.03 488.58 586.29 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 18.07.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.11А с ПС №217 

Южные электрические сети ОР 1 264.67 1 258.34 1 510.01 1 378.71 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТПН-160-
10/0,4 кВ №158 с заменой на КТП-400-

Южные электрические сети ОР 1 225.35 1 219.22 1 463.06 725.77 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 03.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-63-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Авангардский 

Южные электрические сети ОР 492.51 490.04 588.05 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 18.07.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 494.40 491.93 590.31 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 18.07.2022

222 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1482 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 241.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

3 225.59 3 225.59 ООО "Бизнес-Инвестпром" 3 870.71 1 861.49 32211519415 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

3 241.80

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ 
№753 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 

Южные электрические сети ОР 944.49 939.76 1 127.72 542.34 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ с ТП-854 от оп. №14 (с 

заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, 

Южные электрические сети ОР 1 564.32 1 556.50 1 867.80 898.26 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ с ТП-27 от оп. №26 (с заменой 

вводов), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, 

Южные электрические сети ОР 732.99 729.33 875.19 420.89 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

223 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1482 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 963.29 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 946.99 2 946.99 АО "КонтурЭнерго" 3 536.39 1 713.79 32211519421 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-160-
10/0,4 кВ №2075 с заменой на КТП-250-

Южные электрические сети ОР 1 118.44 1 112.28 1 334.74 646.84 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 c РП-3, ПС 

Южные электрические сети ОР 956.86 951.60 1 141.92 553.39 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.7 (по 

Южные электрические сети ОР 887.99 883.11 1 059.73 513.56 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

224 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1482 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 557.21 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

2 544.42 2 544.42 ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

3 053.30 1 468.38 32211519423 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 566.42 563.58 676.30 325.24 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 566.42 563.58 676.30 325.24 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 508.72 506.18 607.41 292.11 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 458.39 456.10 547.32 263.22 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование 
Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. 

ВЛ-0,38 кВ с ТП-298, ПС №246 "Ляхово", 

Южные электрические сети ОР 457.26 454.98 545.97 262.57 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

225 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1482 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 094.62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 079.96 2 079.96 ООО "Техно инжиниринг" 2 495.95 1 209.58 32211519425 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

2 094.62

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС №721 

Южные электрические сети ОР 889.48 883.25 1 059.90 513.65 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеМодернизация РП-10 кВ №45 

с заменой ячейки ввода ф.7 на ячейку с ВкВ в 

Южные электрические сети ОР 1 205.14 1 196.71 1 436.05 695.93 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

226 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1482 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 573.48 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 4 550.61 4 550.61 ООО "Прогресс" 5 460.73 2 646.36 32211519434 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 4 573.48 ООО "ФАБИ"

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

4 573.48

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция БМКТП-6/0,4 
кВ №994 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 

Южные электрические сети ОР 628.19 625.05 750.06 363.49 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-63-6/0,4 

кВ №395 с заменой на МТП-160-6/0,4кВ, ПС 

Южные электрические сети ОР 838.06 833.87 1 000.64 484.93 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.5 (по дог-

Южные электрические сети ОР 1 182.61 1 176.69 1 412.03 684.29 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-100-6/0,4 

кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №384 

Южные электрические сети ОР 1 924.62 1 915.00 2 298.00 1 113.65 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

227 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1482 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 983.29 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 1 973.38 1 973.38 ООО "Прогресс" 2 368.05 1 184.03 32211519441 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 02.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 1 983.29 ООО "ФАБИ"

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

1 983.29

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-776 (с 

заменой вводов), ПС №382 "Венюково", в 

Южные электрические сети ОР 1 445.67 1 438.44 1 726.13 1 726.13 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 02.12.2022 02.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от проект. 

ВЛИ-0,38 кВ с КТП-257 (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 537.62 534.93 641.92 641.92 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 02.12.2022 02.12.2022

228 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1482 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 030.21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 002.00 4 002.00 ООО "Техно инжиниринг" 4 802.40 2 382.29 32211519466 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 03.12.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

4 030.21

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 ПС №119 

Южные электрические сети ОР 995.91 988.93 1 186.72 588.69 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 03.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КВЛ-6 кВ ф.3 

от РУ-6 кВ ПС №119 "Алешино", в т.ч. ПИР, 

Южные электрические сети ОР 1 192.76 1 184.41 1 421.29 705.05 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 03.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство МТП-160-6/0,4 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.3 (по дог-

Южные электрические сети ОР 911.48 905.10 1 086.12 538.78 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 03.12.2022



справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство МТП-160-6/0,4 

кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 ПС №119 

Южные электрические сети ОР 930.07 923.56 1 108.27 549.77 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 03.12.2022

229 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1482 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 152.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 130.43 3 130.43 ООО "Техно инжиниринг" 3 756.51 1 806.57 32211519462 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

3 152.50

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-250-6/0,4 
кВ №15 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 225.35 1 216.77 1 460.12 702.20 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №605 

Южные электрические сети ОР 1 009.39 1 002.33 1 202.80 578.44 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство МТП-160-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС 

Южные электрические сети ОР 917.75 911.33 1 093.60 525.93 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

230 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1482 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 784.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 775.21 1 775.21 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 130.25 1 088.45 32211519460 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 22.07.2022 18.07.2022 22.07.2022 06.12.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

1 784.13

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-100-
10/0,4 кВ №305 с заменой на МТП-160-

Южные электрические сети ОР 1 330.32 1 323.67 1 588.40 811.59 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 22.07.2022 18.07.2022 22.07.2022 06.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ КТП-305 с установкой АВ, ПС 

Южные электрические сети ОР 453.81 451.54 541.85 276.86 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 22.07.2022 18.07.2022 22.07.2022 06.12.2022

231 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1482 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 917.48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 906.93 1 906.93 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 288.32 1 100.49 32211519457 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС 

Южные электрические сети ОР 918.53 913.47 1 096.17 1 062.44 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 02.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-

0,4 кВ проект. ТП, ПС №173 

Южные электрические сети ОР 558.57 555.50 666.60 320.58 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 440.39 437.96 525.56 254.69 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

232 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1482 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 749.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

2 735.67 2 735.67 ООО "Бизнес-Инвестпром" 3 282.80 671.48 32211519453 roseltorg.ru 29.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 02.06.2023

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

2 749.41

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-6/0,4 

кВ, КВЛ-6 кВ от ТП-126 ф.19, ПС №680 

Южные электрические сети ОР 1 091.80 1 086.34 1 303.61 266.65 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 02.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от 

РУ-0,4 кВ КТП-754, ПС №755 "Молоково", 

Южные электрические сети ОР 432.27 430.11 516.13 250.12 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-160-
10/0,4 кВ №754 с заменой на КТП-400-

Южные электрические сети ОР 1 225.35 1 219.22 1 463.06 709.02 29.06.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 06.12.2022

233 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-

6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС №654 

Южные электрические сети CCР 690.35 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

686.90 686.90 ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

824.28 824.28 32211519444 roseltorg.ru 04.07.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 30.07.2022 29.07.2022 30.07.2022 29.07.2022 30.09.2022

234 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ПС-110 кВ №23 

"Кварц" с установкой 2-х ячеек 1 и 2 с.ш. РУ-

Южные электрические сети ССР 3 366.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО СК "МЕРИДИАН" 3 349.86 3 349.86 ООО СК "МЕРИДИАН" 4 019.84 4 019.84 32211519442 roseltorg.ru 04.07.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 30.07.2022 29.07.2022 30.07.2022 29.07.2022 30.09.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

3 366.70

235 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ 
№1636 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ССР 2 154.15 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 2 154.15 2 154.15 ООО "Прогресс" 2 584.98 2 584.98 32211519437 roseltorg.ru 04.07.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 30.07.2022 29.07.2022 30.07.2022 29.07.2022 30.09.2022

участник ООО "ФАБИ" 2 143.30 ООО "ФАБИ"

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

2 154.15

236 Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Реконструкция ВлИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ 

№ 209, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети приказ ПСД 473.27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 470.90 470.90 ООО "ЭНКОМ" 565.08 565.08 32211517844 roseltorg.ru 29.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 07.07.2022 14.08.2022 13.07.2022 14.08.2022 13.07.2022 30.09.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

473.27

237 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по Солнечногорскому р-ну (3 

объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 4 677.20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 4 653.81 4 653.81 ООО "ТЕХНОЛОГ" 5 584.57 5 584.57 32211517845 roseltorg.ru 29.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 07.07.2022 14.08.2022 19.07.2022 14.08.2022 19.07.2022 30.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 677.20

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-

10/0,4кВ № 1611 (замена КТП и 

Северные электрические сети приказ ПСД 788.00 784.06 940.88 29.06.2022 07.07.2022 14.08.2022 19.07.2022 14.08.2022 19.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство КТП-
10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВф. «ЦРП-

Северные электрические сети приказ ПСД 2 191.63 2 180.67 2 616.81 29.06.2022 07.07.2022 14.08.2022 19.07.2022 14.08.2022 19.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-

10/0,4кВ № 2800 (замена КТП и 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 697.56 1 689.07 2 026.88 29.06.2022 07.07.2022 14.08.2022 19.07.2022 14.08.2022 19.07.2022 30.09.2022

238 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по Дмитровскому р-ну (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 682.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 679.83 1 679.83 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 015.80 2 015.80 32211517846 roseltorg.ru 29.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 07.07.2022 14.08.2022 18.07.2022 14.08.2022 18.07.2022 30.09.2022

участник ООО "ФАБИ" 1 682.08

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкция  МТП-6/0,4 

кВ №2755 ( замена на КТП 400/6/0,4 с 

Северные электрические сети приказ ПСД 819.16 818.07 981.68 29.06.2022 07.07.2022 14.08.2022 18.07.2022 14.08.2022 18.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ 
№675 (замена на КТП-400/6/0,4 кВ и замена 

Северные электрические сети приказ ПСД 862.92 861.77 1 034.12 29.06.2022 07.07.2022 14.08.2022 18.07.2022 14.08.2022 18.07.2022 30.09.2022

239 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КВЛ-10 кВ от 

ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №635 "Степановская", 2ЛР-

Южные электрические сети ОР 806.17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 802.14 802.14 ООО "АКОМ" 962.57 193.74 32211519431 roseltorg.ru 27.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 18.07.2022 29.07.2022 07.06.2023

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

806.17

240 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по титулу: Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, 

ПРВТ-6 кВ (2 шт.), ВЛЗ-6 кВ от фид. 208, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 188.67 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 6 188.50 6 188.50 ООО "Меридиан Энерго" 7 426.20 7 426.20 32211520696 roseltorg.ru 01.07.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 04.08.2022 26.07.2022 04.08.2022 26.07.2022 15.09.2022

участник ООО "ФАБИ" ООО "ФАБИ"

241 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 23 865.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА"

23 842.07 23 842.07 ООО "ЭНКОМ 
КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

МЕГАПОЛИСА"

28 610.49 5 890.39 32211519132 roseltorg.ru 01.07.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 04.08.2022 29.07.2022 04.08.2022 29.07.2022 31.05.2023

участник ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ"

23 865.94

242 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 20 405.10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 20 384.70 20 384.70 ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 24 461.64 5 036.22 32211519135 roseltorg.ru 01.07.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 04.08.2022 29.07.2022 04.08.2022 29.07.2022 31.05.2023

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 20 405.10

243 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-

6/0,4кВ № 502 (луч А и Б) до стены фасада в 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 931.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 7 927.45 7 927.45 АО "Профэнерго" 9 512.93 9 512.93 32211519130 roseltorg.ru 01.07.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 04.08.2022 29.07.2022 04.08.2022 29.07.2022 30.09.2022

участник ООО "СМК" 7 931.41

244 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 28915 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 8 620.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 8 615.76 8 615.76 АО "Профэнерго" 10 338.92 10 338.92 32211519140 roseltorg.ru 01.07.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 04.08.2022 29.07.2022 04.08.2022 29.07.2022 30.09.2022

участник ООО "СМК" 8 620.08

245 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 155 640.77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 155 407.31 1 155 407.31 155 407.31 ООО "ЭнергоСеть" 186 488.77 14 930.37 32211519143 roseltorg.ru 01.07.2022 01.07.2022 08.07.2022 19.07.2022 04.08.2022 08.08.2022 04.08.2022 08.08.2022 31.05.2024

участник ООО "СК СИСТЕМА" 155 640.77 155640.77

246 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-

Западные электрические сети ССР 1 063.51 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 1 054.78 1 054.78 ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ 
БЮРО"

1 265.74 1 265.74 32211521107 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 01.08.2022 28.07.2022 01.08.2022 17.08.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 055.32

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 055.65

247 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-

Западные электрические сети ССР 1 655.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖСТРОЙ" 1 642.68 1 642.68 ООО "ИНЖСТРОЙ" 1 971.21 1 971.21 32211521140 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 01.08.2022 28.07.2022 01.08.2022 17.08.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 1 643.00

248 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ в 

Западные электрические сети ССР 996.89 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

988.82 988.82 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 186.58 1 186.58 32211521144 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 01.08.2022 28.07.2022 01.08.2022 17.08.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 989.22

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 989.61

249 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ 

Западные электрические сети ССР 1 204.02 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 194.27 1 194.27 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"

1 433.12 1 433.12 32211521146 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 25.07.2022 28.07.2022 25.07.2022 17.08.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 1 195.11

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 194.75

250 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 944.39 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 936.94 936.94 ООО 
"БизнесСтройКонсалт"

1 124.33 1 124.33 32211521149 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 25.07.2022 28.07.2022 25.07.2022 17.08.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 937.12

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

937.40

251 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 598.45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 593.78 593.78 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 712.54 712.54 32211521151 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 01.08.2022 28.07.2022 01.08.2022 17.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

593.90

252 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 1 008.58 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 1 000.61 1 000.61 ООО "СК СИСТЕМА" 1 200.73 1 200.73 32211521155 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 01.08.2022 28.07.2022 01.08.2022 17.08.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 1 001.12

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 000.81

253 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 908.37 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 901.02 901.02 ООО "СК СИСТЕМА" 1 081.22 1 081.22 32211521157 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 01.08.2022 28.07.2022 01.08.2022 17.08.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 901.47

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

901.29

254 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 737.24 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 731.57 731.57 ООО "СК СИСТЕМА" 877.88 877.88 32211521160 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 01.08.2022 28.07.2022 01.08.2022 17.08.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 731.94

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

731.71

255 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-

Западные электрические сети ССР 738.30 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 732.33 732.33 ООО "АКОМ" 878.79 878.79 32211521162 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 25.07.2022 28.07.2022 25.07.2022 17.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

732.62

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 732.83

256 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-

Западные электрические сети ССР 725.79 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 720.06 720.06 ООО "АКОМ" 864.07 864.07 32211521164 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 25.07.2022 28.07.2022 25.07.2022 17.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

720.27

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 720.50



257 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 832.31 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

825.90 825.90 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

991.08 991.08 32211521167 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 01.08.2022 28.07.2022 01.08.2022 17.08.2022

участник ООО "АКОМ" ООО "АКОМ"

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 826.31

258 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 702.93 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 697.38 697.38 ООО "АКОМ" 836.85 836.85 32211521168 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 25.07.2022 28.07.2022 25.07.2022 17.08.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 697.59

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

697.45

259 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 820.26 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 813.62 813.62 ООО "АКОМ" 976.34 976.34 32211521170 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 25.07.2022 28.07.2022 25.07.2022 17.08.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 813.86

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 814.02

260 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 638.74 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 633.69 633.69 ООО "АКОМ" 760.43 760.43 32211521173 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 25.07.2022 28.07.2022 25.07.2022 17.08.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 633.89

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 634.01

261 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство АПС-

10 кВ (реклоузер) в месте врезки ВЛ-10 кВ в 

Западные электрические сети ССР 1 900.97 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 885.38 1 885.38 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"

2 262.46 893.08 32211521176 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 01.08.2022 28.07.2022 01.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 1 886.53

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 886.17

262 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
БКТП-2х1250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 11 
РУ-10 кВ до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП с 

Западные электрические сети ССР 1 085.64 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 1 076.73 1 076.73 ООО "АКОМ" 1 292.08 423.63 32211521181 roseltorg.ru 28.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 01.08.2022 28.07.2022 01.08.2022 31.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 077.17

участник ООО "СК СИСТЕМА" 1 085.64

263 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.611 ПС ПС № 209 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 096.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 1 091.37 1 091.37 ООО "ЭНКОМ" 1 309.64 1 309.64 32211517847 roseltorg.ru 27.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 07.07.2022 12.08.2022 14.07.2022 12.08.2022 14.07.2022 30.09.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 096.85

264 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ 

№ 70 (замена КТП и трансформатора 160 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 050.33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 1 045.08 1 045.08 ООО "ЭНКОМ" 1 254.09 1 254.09 32211517849 roseltorg.ru 27.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 07.07.2022 12.08.2022 14.07.2022 12.08.2022 14.07.2022 30.09.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 050.33

265 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-

10/0,4кВ №2284 (замена КТП и 

Северные электрические сети приказ ПСД 780.73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 776.82 776.82 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

932.19 932.19 32211517850 roseltorg.ru 27.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 07.07.2022 12.08.2022 26.07.2022 12.08.2022 26.07.2022 30.09.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 780.73

266 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ 
, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. ТП-154-

Северные электрические сети приказ ПСД 3 199.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 3 183.38 3 183.38 ООО "ЭНКОМ" 3 820.05 3 820.05 32211517852 roseltorg.ru 27.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 07.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 30.09.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 3 199.37

267 Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ 328 

, ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети приказ ПСД 547.68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 544.94 544.94 ООО "ЭНКОМ" 653.93 653.93 32211517854 roseltorg.ru 27.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 07.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.07.2022 30.09.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 547.68

268 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.541 ПС №391 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 157.61 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "ЭНКОМ" 1 151.82 1 151.82 ООО "ЭНКОМ" 1 382.19 1 382.19 32211517857 roseltorg.ru 27.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 07.07.2022 12.08.2022 14.07.2022 12.08.2022 14.07.2022 30.09.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 1 157.61 ООО "КОНТАКТ"

269 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №391 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 123.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "ЭНКОМ" 1 118.21 1 118.21 ООО "ЭНКОМ" 1 341.86 1 341.86 32211517859 roseltorg.ru 27.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 07.07.2022 12.08.2022 07.07.2022 12.08.2022 07.07.2022 30.09.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 1 123.83 ООО "КОНТАКТ"

270 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ТП 

10/0,4 кВ № 1912  (ПС-110 кВ № 308 

Западные электрические сети ССР 695.31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 689.61 689.61 ООО "ТЕХНОЛОГ" 827.53 348.71 32211521185 roseltorg.ru 05.07.2022 01.07.2022 08.07.2022 12.07.2022 04.08.2022 25.07.2022 04.08.2022 25.07.2022 31.12.2022

участник ООО "СК СИСТЕМА" 695.31

271 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство ТП-

10/0,4 кВ №нов.11, транс. 2х1000кВА, 4КЛ-

Новая Москва ССР 4 796.60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 4 772.61 4 772.61 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 5 727.14 1 115.02 32211520378 roseltorg.ru 01.07.2022 01.07.2022 08.07.2022 08.07.2022 05.08.2022 26.07.2022 05.08.2022 26.07.2022 30.06.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 4 796.60

272 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №37 с заменой 

трансформаторов тока, КЛ-10 кВ из ячейки 

Новая Москва ОР 2 121.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

2 110.97 2 110.97 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

2 533.17 674.15 32211520377 roseltorg.ru 01.07.2022 01.07.2022 08.07.2022 08.07.2022 05.08.2022 26.07.2022 05.08.2022 26.07.2022 31.03.2023

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 2 121.30

273 Оказание услуг по шеф надзору за 
прокладкой кабеля и монтажу муфт 110 кВ 

по титулу: «Реконструкция КЛ 110 кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 13 626.36 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "ФОНД СЕРВИС" 13 626.36 1 13626.36 13 626.36 ООО "Фонд Сервис" 16 351.63 1 746.29 32211527164 tender.lot-online.ru 01.07.2022 05.07.2022 01.08.2022 30.08.2022 04.09.2022 19.09.2022 04.09.2022 19.09.2022 31.12.2022

274 Выполнение ПИР по титулу: Модернизация 
РП-10 кВ №58 с установкой 2-х ячеек 1, 2 

с.ш. РУ-10 кВ, строительство 2КВЛ-10 кВ от 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 996.46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 985.48 1 985.48 АО "Контурэнерго" 2 382.58 2 382.58 32211527146 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 04.08.2022 28.07.2022 04.08.2022 28.07.2022 30.09.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

1 996.46 1996.46

275 Выполнение ПИР по титулу: Модернизация 
ВЛЗ-6/10 кВ фид.363 от оп.45 и фид.1285 от 

оп.57 с установкой блок-трансформатора 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 631.76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

628.60 628.60 ООО "Бизнес-Инвестпром" 754.32 754.32 32211527149 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 04.08.2022 28.07.2022 04.08.2022 28.07.2022 30.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

631.76 631.76

276 Выполнение ПИР по титулу: Модернизация 
ПС-110 кВ №764 "Загорново" с установкой 2-

х яч. №31, №32 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 2 506.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 494.24 2 494.24 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 993.09 1 227.94 32211527152 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 04.08.2022 28.07.2022 04.08.2022 28.07.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 506.78 2506.78

277 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КВЛ-10 кВ ф.48 от ПС №605 "Броницы", в 

т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 2 485.54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 473.11 2 473.11 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

2 967.73 1 217.53 32211527154 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 04.08.2022 28.07.2022 04.08.2022 28.07.2022 31.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 485.54 2485.54

278 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-0,4 кВ с ТП-391 с 
установкой ВДТ-0,4 кВ в районе оп.19, ПС 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 847.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 838.29 1 838.29 ООО "Прогресс" 2 205.95 843.89 32211527156 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 04.08.2022 04.08.2022 04.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 847.53

279 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-0,4 кВ с ТП-49 с 
установкой ВДТ-0,4 кВ в районе оп.91, ПС 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 908.72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 899.18 1 899.18 ООО "Прогресс" 2 279.01 871.84 32211527158 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 04.08.2022 04.08.2022 04.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 908.72

280 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-0,4 кВ с ТП-330 с 
установкой ВДТ-0,4 кВ в районе оп.12, ПС 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 908.77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 899.23 1 899.23 ООО "Прогресс" 2 279.08 871.86 32211527162 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 04.08.2022 04.08.2022 04.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 908.77

281 Выполнение СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 1664 А - 
РП 3727 с.1, ТП 1664 Б - РП 2440 с.1 от ТП 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 12 058.32 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

12 046.26 1 12 046.26 12 046.26 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

14 455.52 1 136.62 32211528490 roseltorg.ru 01.07.2022 06.07.2022 21.07.2022 02.08.2022 04.08.2022 22.08.2022 04.08.2022 22.08.2022 31.12.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 12 058.32 12058.32

282 Выполнение СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 8КЛ-10 кВ от 

коллектора "Баскаково" до шахты 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 69 918.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 69 849.07 1 69 849.07 69 849.07 ООО "СК СИСТЕМА" 83 818.89 8 710.59 32211528495 roseltorg.ru 01.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 04.08.2022 08.08.2022 04.08.2022 08.08.2022 31.12.2023

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 69 918.99 69918.99

283 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция 
2КЛ-6кВ от ПС-112 до РП-2199, рек. РП-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 33 848.72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

33 814.87 1 33 814.87 33 814.87 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

40 577.84 3 190.60 32211528499 roseltorg.ru 01.07.2022 06.07.2022 21.07.2022 02.08.2022 04.08.2022 22.08.2022 04.08.2022 22.08.2022 31.12.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 33 848.72 33848.72

284 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 

кВ фид.7 с ПС 35 кВ № 324 Ошейкино оп. 24-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 821.67 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 1 806.91 1 806.91 ООО "Инженерное бюро" 2 168.29 792.55 32211528506 roseltorg.ru 01.07.2022 06.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 04.08.2022 08.08.2022 04.08.2022 08.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 808.19

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 807.82

285 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.2 с ПС 110 кВ № 409 Лотошино оп. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 349.62 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 2 330.59 2 330.59 ООО "Инженерное бюро" 2 796.71 1 022.25 32211528507 roseltorg.ru 01.07.2022 06.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 04.08.2022 08.08.2022 04.08.2022 08.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 331.77

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 331.06

286 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.3 с ЦРП 10 кВ № 11 оп. 120-132., с 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 455.30 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 1 443.51 1 443.51 ООО "Инженерное бюро" 1 732.21 633.15 32211528508 roseltorg.ru 01.07.2022 06.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 04.08.2022 08.08.2022 04.08.2022 08.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 444.82

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 444.24

287 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.16 с ПС 110 кВ № 409 Лотошино оп. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 3 674.17 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 3 644.41 3 644.41 ООО "Инженерное бюро" 4 373.29 1 598.51 32211528511 roseltorg.ru 01.07.2022 06.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 04.08.2022 08.08.2022 04.08.2022 08.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 646.98

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 645.88

288 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 

кВ фид.6 с ПС 35 кВ № 619 Введенское 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 814.01 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 1 799.32 1 799.32 ООО "Инженерное бюро" 2 159.18 789.22 32211528517 roseltorg.ru 01.07.2022 06.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 04.08.2022 08.08.2022 04.08.2022 08.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 800.23

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 799.86

289 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 

кВ фид.6 с ПС 35 кВ № 619 Введенское 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 291.03 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 1 280.57 1 280.57 ООО "Инженерное бюро" 1 536.68 561.68 32211528519 roseltorg.ru 01.07.2022 06.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 04.08.2022 08.08.2022 04.08.2022 08.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 281.47

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 281.07

290 Поставка силовых масляных 
трансформаторов напряжением 6-20кВ (ЗНТ 

062-0001904)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 1 132.00 ВЗ ОЗП 3 3 ООО "АГВ-ЭНЕРГО" 1 090.00 1 090.00 ООО "АГВ-ЭНЕРГО" 1 308.00 382.34 32211528677 roseltorg.ru 04.07.2022 06.07.2022 18.07.2022 03.08.2022 08.09.2022 23.08.2022 15.11.2022 23.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" 1 124.16 1124.16

участник АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ"

АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМП

ЛЕКТ"291 Поставка спецтехники для работы в 
стесненных условиях (ЗНТ 062-0002115)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 22 150.46 ВЗ ОК ЕП 1 1 ЗАО КПФ "АРГО" 21 800.00 1 21800.00 21 800.00 ЗАО КПФ "АРГО" 26 160.00 12 230.65 32211528417 tender.lot-online.ru 05.07.2022 06.07.2022 22.07.2022 10.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 10.11.2022



справочный Поставка мини-экскаваторов ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 17 217.12 05.07.2022 10.08.2022 01.09.2022 см.заголовочный 01.09.2022 см.заголовочный 31.10.2022

справочный Поставка мини-погрузчика ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 4 933.33 05.07.2022 10.08.2022 01.09.2022 см.заголовочный 01.09.2022 см.заголовочный 31.10.2022

292 Поставка устройств симметрирующих с 
системой удаленного контроля (ЗНТ 062-

0002098)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 2 915.00 ВЗ ОЗП 2 2 ООО "УНИКАБ" 2 900.40 2 900.40 ООО "УНИКАБ" 3 480.48 520.45 32211533152 tender.lot-online.ru 08.07.2022 07.07.2022 08.08.2022 30.08.2022 12.09.2022 14.09.2022 30.11.2022 14.09.2022 30.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"

2 915.00

справочный Поставка устройств симметрирующих с 
системой удаленного контроля

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 2 429.17 08.07.2022 30.08.2022 12.09.2022 см.заголовочный 30.11.2022 см. заголовочный 30.11.2022

справочный Поставка устройств симметрирующих с 
системой удаленного контроля

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 485.83 08.07.2022 30.08.2022 12.09.2022 см.заголовочный 30.11.2022 см. заголовочный 30.11.2022

293 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 27760 (луч Б) до ближайшей к 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 787.56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 784.77 2 784.77 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 3 341.72 1 319.10 32211527313 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 02.08.2022 01.08.2022 02.08.2022 01.08.2022 31.12.2022

294 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25092 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 157.94 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕСЛА" 2 157.94 2 157.94 ООО "ТЕСЛА" 2 589.53 1 022.18 32211527317 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 02.08.2022 01.08.2022 02.08.2022 01.08.2022 31.12.2022

295 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 25092 в части установки 2-х 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 506.24 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕСЛА" 2 506.24 2 506.24 ООО "ТЕСЛА" 3 007.49 1 187.17 32211527318 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 02.08.2022 01.08.2022 02.08.2022 01.08.2022 31.12.2022

296 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 14249 до вводного устройства 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 276.36 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 274.72 3 274.72 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

3 929.66 708.05 32211527320 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 02.08.2022 01.08.2022 02.08.2022 01.08.2022 30.06.2023

297 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16050 до новых 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 475.53 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 4 471.06 4 471.06 ООО "СК СИСТЕМА" 5 365.27 3 537.54 32211527323 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 02.08.2022 01.08.2022 02.08.2022 01.08.2022 31.10.2022

298 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство ВЛ-
0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20733 до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 758.96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕСЛА" 758.96 758.96 ООО "ТЕСЛА" 910.75 600.49 32211526509 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 02.08.2022 01.08.2022 02.08.2022 01.08.2022 31.10.2022

299 Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 18800 луч А или Б до ВРЩ-

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 469.03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОМИР" 1 424.96 1 424.96 ООО "ЭНЕРГОМИР" 1 709.95 1 709.95 32211526512 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 25.07.2022 27.07.2022 25.07.2022 27.07.2022 31.08.2022

300 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 12406 с установкой 4-х 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 828.17 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

827.34 827.34 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

992.81 325.51 32211526518 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 02.08.2022 01.08.2022 02.08.2022 01.08.2022 31.01.2023

301 Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 11284 луч А,Б до ВРЩ-0,4кВ № 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 397.41 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОМИР" 1 355.49 1 355.49 ООО "ЭНЕРГОМИР" 1 626.58 1 626.58 32211526521 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 25.07.2022 27.07.2022 25.07.2022 27.07.2022 31.08.2022

302 Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 17208 до ВРЩ-0,4кВ № 107536, 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 519.01 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 383.44 4 383.44 ООО "ЭНЕРГОМИР" 5 260.13 5 260.13 32211526527 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 15.07.2022 25.07.2022 27.07.2022 25.07.2022 27.07.2022 31.08.2022

303 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-630-

10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от проект. 

Южные электрические сети ОР 2 762.64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 748.82 2 748.82 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 298.59 647.39 32211525302 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 12.07.2022 22.07.2022 29.07.2022 22.07.2022 29.07.2022 15.06.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 762.64

304 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-250-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС 

Южные электрические сети ОР 2 006.01 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 1 995.98 1 995.98 ООО "Прогресс" 2 395.18 453.35 32211525309 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 12.07.2022 22.07.2022 01.08.2022 22.07.2022 01.08.2022 14.06.2023

305 Выполнение ПИР по титулуРеконструкция 
КТП-160-6/0,4 кВ №256 с заменой на КТП-

400-6/0,4 кВ, реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф. 

Южные электрические сети ОР 502.87 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 500.36 500.36 ООО "Прогресс" 600.43 444.76 32211525305 roseltorg.ru 01.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 12.07.2022 22.07.2022 01.08.2022 22.07.2022 01.08.2022 21.10.2022

306 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по Солнечногорскому р-ну №1 

(3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 311.73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 3 295.17 3 295.17 ООО "АКОМ" 3 954.20 3 954.20 32211524414 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 30.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 311.73

справочный Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

6/0,4кВ 2050 , ПС №387 "Подрезково", в т.ч. 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 300.61 1 294.11 1 552.93 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство ТП-

10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 333.92 1 327.25 1 592.70 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство КТП-
10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «КТП-

Северные электрические сети приказ ПСД 677.19 673.81 808.57 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 30.09.2022

307 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по Солнечногорскому р-ну №2 

(3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 887.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 2 872.65 2 872.65 ООО "АКОМ" 3 447.17 3 447.17 32211524417 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 30.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 887.08

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-

10/0,4кВ № 2003 (замена КТП и 

Северные электрические сети приказ ПСД 925.76 921.14 1 105.36 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство КТП-
6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Л-773»  

Северные электрические сети приказ ПСД 710.24 706.69 848.03 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-

6/0,4кВ № 2050 (замена КТП и 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 251.08 1 244.82 1 493.78 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 16.08.2022 25.07.2022 30.09.2022

308 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по дог-

Южные электрические сети CCР 812.45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 807.98 807.98 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 969.58 969.58 32211525263 roseltorg.ru 04.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 12.07.2022 30.07.2022 01.08.2022 30.07.2022 01.08.2022 30.09.2022

участник ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

812.45

309 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 

КВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.2 яч.8 (по 

Южные электрические сети ССР 792.83 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

788.86 788.86 ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

946.64 946.64 32211526808 roseltorg.ru 04.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 12.07.2022 30.07.2022 29.07.2022 30.07.2022 29.07.2022 30.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 792.83

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

792.83

310 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от 2КЛ-

10 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 5 027.72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 5 025.42 5 025.42 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

6 030.50 1 356.86 32211524420 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 12.08.2022 29.07.2022 12.08.2022 29.07.2022 05.05.2023

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 5 027.72

311 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Дмитровскому р-ну №3 по приказу №1934 

от 20.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 745.16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 742.92 1 742.92 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 091.50 1 307.19 32211524423 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 22.07.2022 16.08.2022 22.07.2022 11.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 745.17

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ  
от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 078.02 1 076.64 1 291.97 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 22.07.2022 16.08.2022 22.07.2022 11.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от ТП-6/0,4кВ сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 667.14 666.28 799.54 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 22.07.2022 16.08.2022 22.07.2022 11.11.2022

312 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №4 по приказу 

№1934 от 20.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 679.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 677.50 2 677.50 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

3 213.00 2 018.79 32211524425 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 11.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 2 679.82

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-

630/6/0,4, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 831.49 830.78 996.93 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 11.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-630/6/0,4, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №691 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 848.32 1 846.72 2 216.07 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 11.11.2022

313 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №5 по приказу 

№1934 от 20.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 312.38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 310.17 2 310.17 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 772.20 1 805.74 32211524428 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 07.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 2 312.38

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от  сооруж. ТП-

6/0,4кВ, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 749.32 748.60 898.32 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 
кВ от ВЛЗ-6 кВ (С8-22-302-83171(172824) 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 563.06 1 561.57 1 873.88 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 07.11.2022

314 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Солнечногорскому р-ну  по приказу 

№1934 от 20.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 867.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 2 853.15 2 853.15 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

3 423.78 2 106.94 32211524432 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 28.07.2022 16.08.2022 28.07.2022 09.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 867.49

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ 

2975, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 220.32 2 209.22 2 651.06 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 28.07.2022 16.08.2022 28.07.2022 09.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 
2975 (замена трансформатора 400 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 647.16 643.93 772.71 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 28.07.2022 16.08.2022 28.07.2022 09.11.2022

315 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ  ф. «ТП-497 - КРН-9» 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 172.12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 166.26 1 166.26 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

1 399.51 853.03 32211524433 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 28.07.2022 16.08.2022 28.07.2022 10.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 172.12

316 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 

№ 966 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 691.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" 1 682.83 1 682.83 ООО "ЭНЕРГОУЧЁТ" 2 019.40 1 235.17 32211524435 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 29.07.2022 16.08.2022 29.07.2022 09.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 691.29

317 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Дмитровскому р-ну №1 по приказу №1934 

от 20.06.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 985.56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 983.33 1 983.33 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 380.00 1 456.72 32211524436 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 14.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 985.56

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
отТП-6/0,4кВ №4147 , ПС №6914 "Лаврово", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 584.97 584.30 701.17 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 09.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ  
от ТП-6/0,4кВ №4147 , ПС №691 "Лаврово", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 749.32 748.48 898.18 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 26.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

400/6/0,4  (сооруж. о дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 651.28 650.55 780.66 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 14.11.2022

318 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №2 по приказу 

№1934 от 20.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 834.59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 832.33 1 832.33 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 198.80 1 406.44 32211524438 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 09.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 834.59

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-

400/6/0,4, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 667.14 666.33 799.60 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 09.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 2  ПС №691 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 167.45 1 166.00 1 399.20 01.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 09.11.2022

319 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.845, ПС №77 "Талицы", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 747.24 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 747.24 747.24 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

896.69 543.19 32211524439 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 29.07.2022 16.08.2022 29.07.2022 10.11.2022

участник ООО "ФАБИ" 743.50 ООО "ФАБИ"

320 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-
10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «840304 "Б"» ПС №840 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 568.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 2 555.38 2 555.38 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

3 066.45 1 800.49 32211524440 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 28.07.2022 16.08.2022 28.07.2022 14.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 568.22

321 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 796.01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 792.03 792.03 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

950.43 596.35 32211524441 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 28.07.2022 16.08.2022 28.07.2022 07.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 796.01

322 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция  МТП-6/0,4 кВ 

№2743 (замена сущ. МТП-6/0,4 кВ и 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 696.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 694.67 694.67 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

833.60 533.20 32211524443 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 16.08.2022 21.07.2022 09.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 696.85

323 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция  ТП-10/0,4кВ № 

2071 (заменаТП-10/0,4 кВ и трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 672.52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КОНТАКТ" 669.16 669.16 ООО "КОНТАКТ" 802.99 481.79 32211524444 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 01.08.2022 16.08.2022 01.08.2022 09.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 672.52

324 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от 

ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №99, ПС №220 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 984.38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 984.38 984.38 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 181.25 689.06 32211524447 roseltorg.ru 01.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 16.08.2022 29.07.2022 16.08.2022 29.07.2022 14.11.2022

участник ООО "ФАБИ" 979.45 ООО "ФАБИ"

325 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 40 363.33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 40 322.97 1 40 322.97 40 322.97 ООО "СМК" 48 387.56 17 257.10 32211534883 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 18.07.2022 26.07.2022 11.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 10.08.2022 31.12.2022

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 40 363.33 40363.33

326 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 22 190.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 22 168.03 1 22 168.03 22 168.03 ООО "СМК" 26 601.64 4 187.29 32211534888 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 18.07.2022 26.07.2022 11.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 10.08.2022 30.06.2023



участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 22 190.22 22190.22

327 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство 7КЛ-6кВ РТП 1895 - 
ПС 378, РТП 1895 с.1 - ТП 19 А, РТП 1895 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 527.92 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

1 512.64 1 512.64 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

1 815.17 694.39 32211536559 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 17.08.2022 04.08.2022 17.08.2022 04.08.2022 31.12.2022

328 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство 8КЛ-10кВ РТП 

1000(с.1) - ПС 837(А), РТП 1000(с.1) - ПС 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 8 168.48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "ПРОФЭНЕРГО" 8 164.40 1 8 164.40 8 164.40 АО "ПРОФЭНЕРГО" 9 797.28 3 537.91 32211536492 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 22.07.2022 17.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 09.08.2022 31.12.2022

329 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ РТП № 

11094 - вв.122142, ТП № 10744 - вв.92026, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 987.26 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 1 986.26 1 986.26 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

2 383.52 921.63 32211536573 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 17.08.2022 03.08.2022 17.08.2022 03.08.2022 31.12.2022

330 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ ТП 20674 

А - вв.43380 (1,2), ТП 20674 Б - вв.43381 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 683.38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СФ ТЦС" 682.69 682.69 ООО "СФ ТЦС" 819.23 309.98 32211536518 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 17.08.2022 05.08.2022 17.08.2022 05.08.2022 31.12.2022

331 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛ-6 кВ ф.Чепелево от ЦРП-2 

(взамен сущ.), ПС №567 "Полиграф", в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 526.06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

523.43 523.43 ООО  "КОНЦЕРН 
"ЛЕНПРОМСТРОЙ"

628.11 449.86 32211531585 roseltorg.ru 06.07.2022 07.07.2022 20.07.2022 20.07.2022 12.08.2022 08.08.2022 12.08.2022 08.08.2022 21.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

526.06

332 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-100-
10/0,4 кВ №381 с заменой на КТП-160-

Южные электрические сети ОР 1 965.35 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 955.53 1 955.53 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 346.63 32211531588 roseltorg.ru 11.07.2022 07.07.2022 20.07.2022 20.07.2022 08.08.2022 08.08.2022

333 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство БКТП-6/0,4 
кВ, КЛ-6 кВ от ЦРП-12, ПС-35/6 кВ № 749 

Северные электрические сети приказ ПСД 2 782.45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 2 768.56 2 768.56 ООО "ЭНКОМ" 3 322.28 3 322.28 32211530910 roseltorg.ru 08.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 23.08.2022 02.08.2022 23.08.2022 02.08.2022 30.09.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

2 782.45

334 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 
КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 184, КЛ-0,4 кВ 

Северные электрические сети приказ ПСД 495.65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КОНТАКТ" 493.17 493.17 ООО "КОНТАКТ" 591.80 236.72 32211530911 roseltorg.ru 08.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 23.08.2022 03.08.2022 23.08.2022 03.08.2022 26.12.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 495.65

335 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «26412», ПС-

Северные электрические сети приказ ПСД 1 327.21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 320.58 1 320.58 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 584.69 1 152.50 32211530912 roseltorg.ru 08.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 23.08.2022 28.07.2022 23.08.2022 28.07.2022 24.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 327.22

336 Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-

10 кВ № 1906, ПС-110/10 кВ № 420 

Северные электрические сети приказ ПСД 468.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 466.19 466.19 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 559.43 477.16 32211530914 roseltorg.ru 08.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 23.08.2022 03.08.2022 23.08.2022 03.08.2022 10.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 468.53

337 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-
6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП 

Южные электрические сети согласно ТЗ 1 593.01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 584.25 1 584.25 АО "КонтурЭнерго" 1 901.10 1 901.10 32211531595 roseltorg.ru 06.07.2022 07.07.2022 20.07.2022 20.07.2022 30.07.2022 08.08.2022 30.07.2022 08.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 593.01

338 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ВЛ-

Южные электрические сети ССР 603.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

600.27 600.27 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

720.32 720.32 32211531600 roseltorg.ru 06.07.2022 07.07.2022 20.07.2022 20.07.2022 30.07.2022 05.08.2022 30.07.2022 05.08.2022 30.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 603.29

339 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-

Южные электрические сети CCР 430.02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО СК "МЕРИДИАН" 427.87 427.87 ООО СК "МЕРИДИАН" 513.45 513.45 32211531607 roseltorg.ru 06.07.2022 07.07.2022 20.07.2022 20.07.2022 30.07.2022 09.08.2022 30.07.2022 09.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

430.02

340 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-6 

Южные электрические сети ССР 843.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

839.00 839.00 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 006.80 1 006.80 32211531616 roseltorg.ru 06.07.2022 07.07.2022 20.07.2022 20.07.2022 30.07.2022 28.07.2022 30.07.2022 28.07.2022 30.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 843.22

341 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ 

№1572 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 

Южные электрические сети ССР 561.21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 558.41 558.41 ООО "Прогресс" 670.09 670.09 32211531622 roseltorg.ru 06.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 30.07.2022 04.08.2022 30.07.2022 04.08.2022 30.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 561.21

342 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 

№30 до оп. №52 (с заменой вводов), ПС 

Южные электрические сети ССР 988.06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 983.12 983.12 ООО "Прогресс" 1 179.74 1 179.74 32211531642 roseltorg.ru 06.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 30.07.2022 04.08.2022 30.07.2022 04.08.2022 30.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 988.06

343 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №702 

Южные электрические сети ССР 934.87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 930.20 930.20 ООО "Прогресс" 1 116.24 1 116.24 32211531639 roseltorg.ru 06.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 30.07.2022 04.08.2022 30.07.2022 04.08.2022 30.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 934.87

344 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ 

(прох. типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ от 

Южные электрические сети ССР 2 130.34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 119.69 2 119.69 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 543.63 2 543.63 32211531636 roseltorg.ru 06.07.2022 07.07.2022 20.07.2022 20.07.2022 30.07.2022 01.08.2022 30.07.2022 01.08.2022 30.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 130.34

345 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство БМКТП-400-6/0,4 кВ 

(прох. типа) в разрез КЛ-6 кВ отпайки на 

Южные электрические сети CCР 1 141.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 136.20 1 136.20 ООО "Прогресс" 1 363.45 1 363.45 32211531634 roseltorg.ru 06.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 30.07.2022 04.08.2022 30.07.2022 04.08.2022 30.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 141.92

346 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ 

№595 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 

Южные электрические сети ССР 694.96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

691.49 691.49 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

829.78 829.78 32211531629 roseltorg.ru 06.07.2022 07.07.2022 20.07.2022 20.07.2022 30.07.2022 05.08.2022 30.07.2022 05.08.2022 30.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 694.96

347 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", ВЛ-

Южные электрические сети ССР 719.02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 715.42 715.42 ООО "Прогресс" 858.51 858.51 32211531627 roseltorg.ru 06.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 30.07.2022 04.08.2022 30.07.2022 04.08.2022 30.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 719.02

348 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ 
от ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-

Южные электрические сети ССР 679.31 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 675.91 675.91 ООО "Прогресс" 811.09 32211531605 roseltorg.ru 06.07.2022 07.07.2022 20.07.2022 20.07.2022 30.07.2022 30.07.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 679.31

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 679.31

349 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, 
КВЛ-6 кВ от резерв. яч. в РУ-6 кВ ПС №174 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 21 772.21 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "АКОМ" 21 663.35 21 663.35  ООО "АКОМ" 25 996.02 25 996.02 32211534872 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 11.08.2022 05.08.2022 11.08.2022 05.08.2022 30.09.2022

350 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от 

проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 15 686.89 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

15 608.45 15 608.45 ООО "Бизнес-Инвестпром" 18 730.14 18 730.14 32211535006 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 20.07.2022 11.08.2022 03.08.2022 11.08.2022 03.08.2022 30.09.2022

351 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТПП-

400/6/0,4кВ, 2 КЛ-6 кВ от от врезки в КЛ-6кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 7 336.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 7 334.33 7 334.33 ООО "Меридиан Энерго" 8 801.20 8 801.20 32211535008 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 19.07.2022 11.08.2022 22.07.2022 11.08.2022 22.07.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 7 336.51

352 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 

кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ТП-361 с.2» ПС №429 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 675.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 672.41 672.41 ООО "ПРОГРЕСС" 806.89 454.36 32211530915 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 03.08.2022 19.08.2022 03.08.2022 14.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 675.78

353 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 
2688 (замена КТП и трансформатора 100 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 767.14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 763.30 763.30 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

915.96 505.96 32211530916 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 03.08.2022 19.08.2022 03.08.2022 16.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 767.14

354 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 

кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ЛР-92» ПС №35 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 714.97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 711.40 711.40 ООО "ПРОГРЕСС" 853.67 480.71 32211530917 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 03.08.2022 19.08.2022 03.08.2022 14.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 714.97

355 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Красногорскому р-ну по приказу №2007 

от 24.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 991.62 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "АКОМ" 986.66 986.66 ООО "АКОМ" 1 183.99 255.45 32211530918 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 29.07.2022 19.08.2022 29.07.2022 17.05.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 991.62

участник ООО "КОНТАКТ" 991.62

участник ООО "ЭНКОМ" 986.66

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 

№24762 (замена  трансформатора 100 кВА 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 485.07 482.64 579.17 06.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 29.07.2022 19.08.2022 29.07.2022 17.05.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 

№24762, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 506.55 504.02 604.82 06.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 29.07.2022 19.08.2022 29.07.2022 17.05.2023

356 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Сергиево-
Посадскому р-ну по приказу №2007 от 

24.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 081.31 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 075.91 1 075.91 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

1 291.09 758.80 32211530919 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 25.07.2022 19.08.2022 25.07.2022 16.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 081.31

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 081.31

участник ООО "ЭНКОМ" 1 075.91

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. 

МТП 10/0,4кВ, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 499.57 497.07 596.48 06.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 25.07.2022 19.08.2022 25.07.2022 16.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ  

от РП - 6\0,4кВ № 350, ПС №816 "Торбеево", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 581.74 578.84 694.60 06.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 25.07.2022 19.08.2022 25.07.2022 16.11.2022

357 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТПП-10/0,4кВ, 2- 

КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘ТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 3 061.81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 3 046.50 3 046.50 ООО "ЭНКОМ" 3 655.81 2 171.77 32211530920 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 01.08.2022 19.08.2022 01.08.2022 10.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 3 061.81

358 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ 

(сооруж. по дог. №С8-21-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 475.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 472.71 472.71 ООО "ЭНКОМ" 567.25 315.73 32211530921 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 02.08.2022 19.08.2022 02.08.2022 16.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 475.08

359 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 
№ 25, ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 281.99 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 275.58 1 275.58 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО" 

1 530.70 850.39 32211530922 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 01.08.2022 19.08.2022 01.08.2022 17.11.2022

360 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-
10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 249.33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 243.08 1 243.08 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

1 491.70 596.68 32211530923 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 03.08.2022 19.08.2022 03.08.2022 26.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 249.33

361 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Пчёлка» ПС №140 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 702.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 698.71 698.71 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

838.45 472.14 32211530924 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 03.08.2022 19.08.2022 03.08.2022 14.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 702.22

362 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. ВЛИ-0,38 

кВ  (сооруж. по дог. №С8-21-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 831.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 829.33 829.33 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

995.20 622.00 32211530925 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 22.07.2022 19.08.2022 22.07.2022 11.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 831.49

363 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ  

(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 434.19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 432.00 432.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

518.40 304.94 32211530926 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 22.07.2022 19.08.2022 22.07.2022 18.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 434.19

364 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-

6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «РП-61+ТП-7+ТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 748.04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 744.30 744.30 ООО "ПРОГРЕСС" 893.16 520.36 32211530927 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 25.07.2022 19.08.2022 25.07.2022 17.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 748.04

365 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство 

проходной КТП-П-250/10/0,4кВ,2-КЛ-10 кВ 

Северные электрические сети приказ ПСД 975.38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 970.50 970.50 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

1 164.60 1 164.60 32211530928 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 03.08.2022 19.08.2022 03.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 975.38

366 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по Солнечногорскому р-ну №1 

(3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 182.32 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 2 171.41 2 171.41 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

2 605.69 2 605.69 32211530929 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 03.08.2022 19.08.2022 03.08.2022 30.09.2022



участник ООО "ЭНКОМ" 2 182.32

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-

6/0,4 кВ № 749 (замена КТП и 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 070.38 1 065.02 1 278.03 1 278.03 06.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 03.08.2022 19.08.2022 03.08.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-

10/0,4кВ № 2562 (замена КТП и 

Северные электрические сети приказ ПСД 597.32 594.34 713.20 713.20 06.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 03.08.2022 19.08.2022 03.08.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство ТП-

6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ , ф. 

Северные электрические сети приказ ПСД 514.62 512.04 614.45 614.45 06.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 03.08.2022 19.08.2022 03.08.2022 30.09.2022

367 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по Солнечногорскому р-ну №2 (2 

объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 450.46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 443.21 1 443.21 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

1 731.85 1 731.85 32211530930 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 03.08.2022 19.08.2022 03.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 1 450.46

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП-
10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 

Северные электрические сети приказ ПСД 842.47 838.26 1 005.91 1 005.91 06.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 03.08.2022 19.08.2022 03.08.2022 30.09.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство СТП-
10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 

Северные электрические сети приказ ПСД 607.99 604.95 725.94 725.94 06.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 03.08.2022 19.08.2022 03.08.2022 30.09.2022

368 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-

6/0,4кВ № 2394 (замена КТП и 

Северные электрические сети приказ ПСД 2 372.45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 2 360.58 2 360.58 ООО "АКОМ" 2 832.70 2 832.70 32211530931 roseltorg.ru 06.07.2022 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 19.08.2022 29.07.2022 19.08.2022 29.07.2022 30.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 372.45

369 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование

(2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 9 479.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 9 470.34 9 470.34 ООО "СК СИСТЕМА" 11 364.41 11 364.41 32211534875 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 11.08.2022 02.08.2022 11.08.2022 02.08.2022 31.08.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 9 479.82

370 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 24567 с установкой тр-ов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 24 281.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 24 256.94 24 256.94 ООО "СФ ТЦС" 29 108.33 29 108.33 32211535010 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 20.07.2022 11.08.2022 05.08.2022 11.08.2022 05.08.2022 31.08.2022

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

24 281.22

371 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 17 067.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 17 049.93 17 049.93 ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 20 459.92 3 663.43 32211534880 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 11.08.2022 08.08.2022 11.08.2022 08.08.2022 31.05.2023

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 17 067.00

372 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 28 624.45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 28 595.82 1 28 595.82 28 595.82 ООО "СК СИСТЕМА" 34 314.99 2 651.61 32211534890 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 18.07.2022 26.07.2022 11.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 10.08.2022 31.05.2024

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 28 624.45 28624.45

373 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 61 213.77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 61 152.56 1 61 152.56 61 152.56 ООО "СК СИСТЕМА" 73 383.07 5 949.98 32211534893 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 18.07.2022 26.07.2022 11.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 10.08.2022 30.04.2024

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 61 213.77 61213.77

374 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от новых СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 005.63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 7 002.13 7 002.13 АО "ПРОФЭНЕРГО" 8 402.56 5 301.61 32211535011 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 20.07.2022 11.08.2022 08.08.2022 11.08.2022 08.08.2022 31.10.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

7 005.63

375 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 10481 с установкой 2-х блоков 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 7 375.74 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

7 368.36 7 368.36 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

8 842.04 3 231.92 32211535013 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 20.07.2022 11.08.2022 08.08.2022 11.08.2022 08.08.2022 31.12.2022

участник ООО "СК СИСТЕМА" 7 375.74

376 Выполнение  СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по титулу: 

Строительство ТП-2*630 6/0,4 кВ, СП-6 кВ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 7 261.32 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 7 259.00 7 259.00 ООО "Меридиан Энерго" 8 710.80 3 368.18 32211535015 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 20.07.2022 11.08.2022 03.08.2022 11.08.2022 03.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 7 261.32

377 Услуги по разработке, прохождению 
государственной экспертизы и получению 

Протокола Экспертной комиссии по запасам 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 750.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ДАРСИ" 750.00 750.00 ООО "Дарси" 750.00 387.64 32211535453 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 22.07.2022 04.08.2022 11.09.2022 15.08.2022 11.09.2022 15.08.2022 12.11.2022

378 Услуги по разработке, прохождению 
государственной экспертизы и получению 

Протокола Экспертной комиссии по запасам 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 750.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ДАРСИ" 750.00 750.00 ООО "Дарси" 750.00 387.64 32211535287 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 22.07.2022 04.08.2022 11.09.2022 15.08.2022 11.09.2022 15.08.2022 12.11.2022

379 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 25088 с установкой 2-х сброк 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 999.43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" 4 994.43 4 994.43 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" 5 993.32 5 993.32 32211536647 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 11.08.2022 05.08.2022 11.08.2022 05.08.2022 31.08.2022

380 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-

10/0,4 кВ № 16025 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 473.11 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМК" 472.63 472.63 ООО "СМК" 567.16 99.38 32211536608 roseltorg.ru 06.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 05.08.2022 03.08.2022 05.08.2022 03.08.2022 30.06.2023

381 Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 16283 луч А или Б до ВРЩ-

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 952.23 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОМИР" 1 893.67 1 893.67 ООО "ЭНЕРГОМИР" 2 272.40 2 272.40 32211536660 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 31.07.2022 03.08.2022 31.07.2022 03.08.2022 31.08.2022

382 Выполнение ПИР по объектам ЗЭС 
распоряжения № 182р от 21.03.2022г. 

Одинцовского р-на (2 объекта)

Западные электрические сети Заголовочный лот 592.47 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 587.79 587.79 ООО "АКОМ" 705.35 294.77 32211536740 roseltorg.ru 12.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 20.07.2022 11.08.2022 05.08.2022 11.08.2022 05.08.2022 17.12.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 588.09

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

587.97

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
КТП-630 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 РП-
26169 ПС 110 кв №180 "Новокунцево", 2Х 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 438.31 12.07.2022 20.07.2022 11.08.2022 05.08.2022 11.08.2022 05.08.2022 17.12.2022

справочный Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
РУ-10 РП-26169 с установкой 

дополнительной ячейки ПС -110 кВ №180 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 154.17 12.07.2022 20.07.2022 11.08.2022 05.08.2022 11.08.2022 05.08.2022 17.12.2022

383 Выполнение ПИР по объектам ЗЭС 
распоряжения № 182р от 21.03.2022г. 

Истринского р-на (2 объекта)

Западные электрические сети Заголовочный лот 3 831.15 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 3 800.50 3 800.50 ООО "АКОМ" 4 560.60 1 233.79 32211536744 roseltorg.ru 12.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 20.07.2022 11.08.2022 05.08.2022 11.08.2022 05.08.2022 28.02.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 801.65

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 3 802.80

справочный Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
РУ-10 кВ ПС 220 кВ №836 "Слобода"с 

заменой ТТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 31.32 12.07.2022 20.07.2022 11.08.2022 05.08.2022 11.08.2022 05.08.2022 28.02.2023

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
2хБКТП-2х1000 10/0,4 кВ, 2хСП-10кВ, 

2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 220 кВ №836 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 3 799.83 12.07.2022 20.07.2022 11.08.2022 05.08.2022 11.08.2022 05.08.2022 28.02.2023

384 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1200 

(замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 587.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 585.00 585.00 ООО "Меридиан Энерго" 702.00 322.82 32211532226 roseltorg.ru 08.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 13.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 587.49

385 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 056.67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 053.00 1 053.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 263.60 1 090.50 32211532222 roseltorg.ru 08.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 10.10.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 056.67

386 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1236 

(замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 485.52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 484.00 484.00 ООО "Меридиан Энерго" 580.80 263.24 32211532221 roseltorg.ru 08.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 485.52

387 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 079.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 076.00 1 076.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 291.20 602.56 32211532218 roseltorg.ru 08.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 11.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 079.48

388 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 
1220 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 611.01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 609.00 609.00 ООО "Меридиан Энерго" 730.80 341.04 32211532210 roseltorg.ru 08.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 11.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 611.01

389 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-10/0,4 кВ (замена тр-

ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) и 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 686.83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 685.00 685.00 ООО "Меридиан Энерго" 822.00 378.00 32211532205 roseltorg.ru 08.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 13.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 686.83

390 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 284 

(замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА), ВЛИ-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 363.01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 356.20 1 356.20 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 627.44 770.89 32211532204 roseltorg.ru 08.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 09.12.2022

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 363.01

391 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 33, 
строительство КВЛ-0,4 кВ от опоры 6, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 576.59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 568.70 1 568.70 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 882.44 898.44 32211532201 roseltorg.ru 08.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 08.12.2022

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 576.59

392 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 677.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 672.00 1 672.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 006.40 943.31 32211532198 roseltorg.ru 08.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 10.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 677.37

393 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 484.32 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 480.00 1 480.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 776.00 834.99 32211532196 roseltorg.ru 08.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 10.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 484.32

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 484.32

394 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 389 

(замена тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА), 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 557.62 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 556.00 556.00 ООО "Меридиан Энерго" 667.20 318.44 32211532190 roseltorg.ru 08.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 08.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 557.62

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 557.62

395 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-267-

КРН-3 отп. на КТП-912 ПС № 223 "Глебово", 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 759.03 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 756.50 756.50 ООО "Меридиан Энерго" 907.80 430.01 32211532177 roseltorg.ru 08.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 09.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 759.03

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 759.03

396 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры, сооруж. по дог. № 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 025.64 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 022.00 1 022.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 226.40 1 073.10 32211532173 roseltorg.ru 08.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 09.10.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 025.64

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 025.64

397 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 9 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 275.11 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 268.74 1 268.74 ООО "Спецмонтаж-21" 1 522.48 726.64 32211532169 roseltorg.ru 08.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022 08.12.2022

398 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-

10/0,4 кВ № 24436 (луч Б) до стены фасада в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 967.48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 963.52 3 963.52 ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 756.22 3 099.56 32211536582 roseltorg.ru 06.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 09.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 03.08.2022 31.10.2022

399 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-

10/0,4 кВ № 20472 луч А и Б до стены 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 497.71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

3 462.73 3 462.73 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

4 155.28 717.73 32211536614 roseltorg.ru 06.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 09.08.2022 04.08.2022 09.08.2022 04.08.2022 30.06.2023

400 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14823 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 134.34 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 132.77 3 132.77 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

3 759.33 2 449.90 32211536626 roseltorg.ru 06.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 09.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 03.08.2022 31.10.2022

401 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14978 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 495.84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 494.09 3 494.09 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

4 192.91 2 715.86 32211536640 roseltorg.ru 06.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 09.08.2022 04.08.2022 09.08.2022 04.08.2022 31.10.2022

402 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16187 до стены 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 872.82 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 2 869.94 2 869.94 ООО "ЭСК" 3 443.93 3 443.93 32211536529 roseltorg.ru 06.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 08.08.2022 03.08.2022 08.08.2022 03.08.2022 30.09.2022

403 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 29388 до ВРУ-0,4кВ № 1-3 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 346.55 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "ПРОФЭНЕРГО" 1 345.88 1 345.88 АО "ПРОФЭНЕРГО" 1 615.05 140.44 32211536546 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 17.08.2022 03.08.2022 17.08.2022 03.08.2022 31.05.2024

404 Выполнение СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от места 

врезки в КЛ-10кВ направлением ТП №15790 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 316.55 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" 3 313.23 3 313.23 ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" 3 975.88 1 937.82 32211536566 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 18.08.2022 03.08.2022 18.08.2022 03.08.2022 30.11.2022

405 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-
6/0,4 кВ № 391 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 961.48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 957.51 3 957.51 ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 749.02 4 749.02 32211536465 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 31.08.2022

406 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция РП-
10кВ № 14065 с оборудованием и наладкой 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 202.63 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 1 201.42 1 201.42 ООО "СК СИСТЕМА" 1 441.71 702.68 32211536578 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 30.11.2022



407 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-
10/0,4кВ №13228 с установкой КРУ-0,4кВ на 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 253.14 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 4 251.02 4 251.02 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

5 101.22 2 441.61 32211536592 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 03.08.2022 05.08.2022 30.11.2022

408 Выполнение СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 11381 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 790.77 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" 789.98 789.98 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" 947.97 296.57 32211536649 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 03.08.2022 05.08.2022 31.01.2023

409 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 25829 до нового СП-0,4кВ, 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 192.72 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

3 160.79 3 160.79 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

3 792.95 3 792.95 32211536501 roseltorg.ru 08.07.2022 08.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 03.08.2022 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 31.08.2022

410 Выполнение работ по созданию 
автоматизированной системы управления 

автотранспортом и спецтехникой ПАО 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 207 499.98 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "ПРИКЛАДНЫЕ 
РЕШЕНИЯ"

207 499.98 1 207 499.98 207 499.98 КУ ООО "Прикладные 
решения" (лидер), ООО 

"Матрица" (член КУ)

248 999.97 7 296.70 32211546934 roseltorg.ru 13.07.2022 13.07.2022 29.07.2022 25.08.2022 26.09.2022 09.09.2022 26.09.2022 14.09.2022 13.03.2024

411 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ 
№324 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 975.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 970.51 970.51 ООО "Прогресс" 1 164.61 224.75 32211593704 roseltorg.ru 08.07.2022 02.08.2022 12.08.2022 17.08.2022 11.08.2022 06.09.2022 11.08.2022 08.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 975.39 975.39

412 Выполнение СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция ПКЛ-6 кВ ПС 539 - 
РТП 5415, установка ячейки КСО-2УМЗ в 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 4 837.45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 4 832.61 1 4 832.61 4 832.61 ООО "СК СИСТЕМА" 5 799.13 379.49 32211593714 roseltorg.ru 08.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 11.08.2022 29.08.2022 11.08.2022 29.08.2022 31.12.2023

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

4 837.45

413 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по объектам ЗЭС Волоколамского 

р-на (3 объекта СИП-3)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 4 243.59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 209.21 1 4 209.21 4 209.21 ООО "Техно инжиниринг" 5 051.06 795.07 32211593706 roseltorg.ru 08.07.2022 02.08.2022 12.08.2022 24.08.2022 11.08.2022 13.09.2022 11.08.2022 13.09.2022 30.12.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 4 213.88

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.4 с РП 10 кВ № 2 оп.9-1/8, с заменой 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 225.86 08.07.2022 24.08.2022 11.08.2022 13.09.2022 11.08.2022 13.09.2022 30.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 

кВ фид.2 с ПС 35 кВ № 407 Осташево 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 475.69 08.07.2022 24.08.2022 11.08.2022 13.09.2022 11.08.2022 13.09.2022 30.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.13 с ПС 110 кВ № 395 Панфиловская 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 542.04 08.07.2022 24.08.2022 11.08.2022 13.09.2022 11.08.2022 13.09.2022 30.12.2022

414 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по объектам ЗЭС Рузского р-на (2 

объекта СИП-3)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 3 582.17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 553.16 3 553.16 ООО "Техно инжиниринг" 4 263.79 1 030.42 32211593708 roseltorg.ru 08.07.2022 02.08.2022 12.08.2022 17.08.2022 11.08.2022 01.09.2022 11.08.2022 01.09.2022 30.12.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 3 557.10

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ ф. 7 с ПС 35 кВ № 568 Карповка оп. 51-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 107.70 08.07.2022 17.08.2022 11.08.2022 01.09.2022 11.08.2022 01.09.2022 30.12.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ ф 2 с ПС 35 кВ № 568 Карповка оп. 1-14, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 474.47 08.07.2022 17.08.2022 11.08.2022 01.09.2022 11.08.2022 01.09.2022 30.12.2022

415 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.7 с ПС 35 кВ № 324 Ошейкино оп. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 158.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 2 140.80 2 140.80 ООО "Инженерное бюро" 2 568.96 615.70 32211593710 roseltorg.ru 08.07.2022 02.08.2022 12.08.2022 17.08.2022 11.08.2022 01.09.2022 11.08.2022 01.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 158.50

416 Поставка приборов измерения показателей 
качества электрической энергии (ЗНТ 062-

0002161)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 630.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ЗАО "СИСТЕМЫ СВЯЗИ И 
ТЕЛЕМЕХАНИКИ"

630.00 630.00 ЗАО "СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
И ТЕЛЕМЕХАНИКИ"

756.00 248.32 32211551267 roseltorg.ru 18.07.2022 15.07.2022 27.07.2022 05.08.2022 22.09.2022 16.08.2022 22.09.2022 16.08.2022 31.12.2022

417 Поставка тепловизионных камер (ЗНТ 062-
0002094)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 11 249.10 ВЗ ОЗП 6 6 ООО "ТД "ЭСКО" 11 248.20 1 10 902.63 10 902.63 ООО "ТД "ЭСКО" 13 083.15 2 431.38 32211551351 tender.lot-online.ru 08.07.2022 15.07.2022 27.07.2022 24.08.2022 12.09.2022 09.09.2022 30.09.2022 09.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ГК РЕСУРС" 10 753.56 ООО "ГК РЕСУРС" 10753.56

участник ООО "СФЕРА МД" 11 160.18 ООО "СФЕРА МД" 11160.18

участник ООО "СЕБА ИНЖИНИРИНГ" 11 232.00 10908.03

участник ООО "ЦПИ" 11 249.10 11249.10

участник ООО "ЕВРОКАБЕЛЬ" 11 232.43 ООО "ЕВРОКАБЕЛЬ" 11232.43

418 Поставка разъединителей линейных 
рубящего типа для нужд филиала СЭС (ЗНТ 

062-0001980)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 2 419.74 ВЗ ОЗП 4 4 ООО "МАКРОН ГРУПП" 2 314.40 2 314.40 ООО "МАКРОН ГРУПП" 2 777.28 296.60 32211551392 tender.lot-online.ru 08.07.2022 15.07.2022 27.07.2022 31.08.2022 12.09.2022 15.09.2022 31.10.2022 19.09.2022 31.12.2022

участник ООО "КОМПАНИЯ "ДСА - 
УРАЛ"

ООО "КОМПАНИЯ "ДСА - 
УРАЛ"

участник ООО "ТЛ РЕСУРС" 2 419.74

участник ООО "ТД "ТЭХ" 2 261.67 ООО "ТД "ТЭХ"

419 Поставка модулей управления для 
вакуумных выключателей (ЗНТ 062-

0001912)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 590.23 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК 
МСК"

589.45 589.45 ООО "ТАВРИДА 
ЭЛЕКТРИК МСК"

707.34 182.54 32211551543 roseltorg.ru 06.07.2022 15.07.2022 27.07.2022 10.08.2022 09.09.2022 29.08.2022 30.11.2022 29.08.2022 31.12.2022

420 Поставка н/в предохранителей (ЗНТ 062-
0002105)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 783.41 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" 781.66 781.66 ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" 938.00 200.43 32211551488 roseltorg.ru 11.07.2022 15.07.2022 12.08.2022 24.08.2022 15.09.2022 05.09.2022 10.10.2022 05.09.2022 31.12.2022

справочный Поставка н/в предохранителей ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 11.16 11.07.2022 24.08.2022 15.09.2022 05.09.2022 30.11.2022 05.09.2022 30.11.2022

справочный Поставка н/в предохранителей ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 772.25 11.07.2022 24.08.2022 15.09.2022 05.09.2022 10.10.2022 05.09.2022 01.12.2022

421 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 

кВ ф.25 с ПС №747 "Весенняя", ЛР-6 кВ, узел 

Южные электрические сети ОР 590.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 587.57 587.57 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 705.09 32211574504 roseltorg.ru 01.08.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 16.09.2022 16.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

590.82

422 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от КТП-10/0,4кВ № 0087, ПС №  720 "Заря", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 581.74 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 578.84 578.84 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

694.60 440.66 32211546777 roseltorg.ru 08.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 05.08.2022 02.08.2022 05.08.2022 02.08.2022 03.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 581.74

423 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 

Южные электрические сети ССР 1 239.45 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 1 233.26 1 233.26 ООО "Прогресс" 1 479.91 827.01 32211574508 roseltorg.ru 13.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 30.10.2022

424 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 с 

Южные электрические сети ССР 638.94 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

635.74 635.74 ООО "Бизнес-Инвестпром" 762.89 32211574511 roseltorg.ru 13.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 09.08.2022

425 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 
кВ ТП-457, ПС №859 "Бутово", 2РЩ-0,4 кВ, 

Южные электрические сети ССР 1 595.79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 587.81 1 587.81 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 905.38 1 064.77 32211574515 roseltorg.ru 13.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 30.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 595.79

426 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ 
№160 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС 

Южные электрические сети ССР 736.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

732.61 732.61 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

879.13 491.28 32211574517 roseltorg.ru 13.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 30.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 736.29

427 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Клинскому р-ну  по приказу 2161 от 

29.06.2022 (4 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 4 331.11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 4 309.45 4 309.45 ООО "ПРОГРЕСС" 5 171.35 998.60 32211546780 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 22.05.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 331.11

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ 
№ 252, ПС 3646 "Подорки", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 454.08 1 446.81 1 736.17 900.24 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 

от ТП-10/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-21-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 584.97 582.04 698.45 134.87 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 22.05.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция  ВЛИ-0,38 кВ от МТП-

6/0,4кВ №10, ПС №766 "Борщево", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 571.96 569.10 682.92 354.10 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-

6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер ‘‘44306’’ ПС №443 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 720.11 1 711.51 2 053.81 1 064.94 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

428 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Солнечногорскому р-ну №1 по приказу 

2161 от 29.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 601.16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 2 588.16 2 588.16 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

3 105.79 1 610.41 32211546785 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 601.16

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-

10/0,4кВ, ПС 3140 "Радищево", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 434.19 432.02 518.42 268.81 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-Т-В/В-

400/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 166.98 2 156.14 2 587.37 1 341.60 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

429 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Солнечногорскому р-ну №2 по приказу 2161 

от 29.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 038.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 033.09 1 033.09 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

1 239.71 631.13 32211546788 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 23.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 038.29

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ № 4182 , ПС №840 "Омега", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 502.79 500.28 600.33 305.62 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 23.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 

от КТП-10/0,4кВ № 4182 , ПС №840 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 535.50 532.82 639.38 325.50 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 23.11.2022

430 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Солнечногорскому р-ну №3 по приказу 

2161 от 29.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 423.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 2 411.76 2 411.76 ООО "АКОМ" 2 894.11 1 500.65 32211546793 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 423.88

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.«71503» ПС №71 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 651.28 1 643.02 1 971.63 1 051.54 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 18.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 772.59 768.73 922.48 478.32 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

431 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция в КТП-10/0,4кВ № 

2578 (замена трансформатора 100 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 446.89 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 444.66 444.66 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

533.59 276.68 32211546798 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 446.89

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 446.89

432 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №1 по приказу 2161 

от 29.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 412.17 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 410.00 2 410.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 892.00 1 418.72 32211546800 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 09.08.2022 23.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 2 412.17

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 412.17

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительсвто КТПП-

630/10/0,4кВ , 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 334.15 1 332.95 1 599.54 814.31 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 23.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от  сооруж. 

КТПП-630/10/0,4 кВ, ПС №82 "Юрьево", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 078.02 1 077.05 1 292.46 657.98 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 23.11.2022

433 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №2 по приказу 2161 

от 29.06.2022 (4 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 428.61 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 426.33 3 426.33 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

4 111.60 2 055.80 32211546802 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 09.08.2022 21.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 3 428.61

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 3 428.61

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38кВ 

(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 995.85 995.19 1 194.23 614.85 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 09.08.2022 18.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-250/6/0,4, ВЛЗ-

6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5 ПС №184 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 955.43 954.80 1 145.76 589.90 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 09.08.2022 18.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№980, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 762.34 761.83 914.20 457.10 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 09.08.2022 21.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-

6 кВ от ф.10 ПС №95 "Базарово", 2-рлр, в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 714.99 714.51 857.41 857.41 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 09.08.2022 05.09.2022

434 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №3 по приказу 2161 

от 29.06.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 176.28 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 174.00 3 174.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

3 808.80 1 904.40 32211546804 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 09.08.2022 21.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 3 176.28

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 3 176.28

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 913.67 913.00 1 095.60 547.80 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 09.08.2022 21.11.2022



справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ 

№4007 (замена трансформатора мощности 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 349.46 1 348.50 1 618.20 801.39 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 09.08.2022 22.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 

кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3  ПС №787 "Раменье", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 913.15 912.50 1 095.00 547.50 11.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 09.08.2022 21.11.2022

435 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 

кВ от сооруж. КРУН-6кВ ПС №35 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 4 389.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 4 367.45 4 367.45 ООО "АКОМ" 5 240.94 2 717.53 32211546807 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 389.40

436 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ  ф. «Кочугино» ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 399.03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 392.04 1 392.04 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 

1 670.44 570.39 32211546809 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 16.01.2023

437 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «829445» ПС №829 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 115.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 2 105.12 2 105.12 ООО "АКОМ" 2 526.14 1 309.85 32211546812 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 115.70

438 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 
90 (замена КТП и трансформатора 100 кВА 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 781.04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 777.13 777.13 ООО "АКОМ" 932.56 483.55 32211546814 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 781.04

439 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№ 313, ПС №461 "Запрудня", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 811.12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 805.44 805.44 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

966.53 478.57 32211546815 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 10.08.2022 26.08.2022 10.08.2022 21.11.2022

участник ООО "АКОМ" 811.12

440 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство (установка) КРУН-
10 кВ на врезке в КЛ-10кВ ф. РП-101 – ТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 332.30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 1 325.64 1 325.64 ООО "ЭНКОМ" 1 590.77 772.66 32211546817 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 10.08.2022 26.08.2022 10.08.2022 23.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 332.30

441 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство БКТП-10/0,4кВ, 

КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ  ф. «ТП-1026 сек.2 - 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 4 296.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 4 275.21 4 275.21 ООО "АКОМ" 5 130.26 2 660.13 32211546819 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 296.70

442 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 
1809 (замена КТП и трансформатора 100 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 953.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 944.02 1 944.02 ООО "ПРОГРЕСС" 2 332.82 1 209.61 32211546823 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 953.78

443 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 

801 (замена КТП и трансформатора 160 кВА 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 217.55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 211.46 1 211.46 ООО "ПРОГРЕСС" 1 453.75 753.80 32211546824 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 05.08.2022 21.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 217.55

444 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 2- 

КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ПС №67 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 3 450.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 3 433.63 3 433.63 ООО "ЭНКОМ" 4 120.35 2 079.80 32211546826 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 08.08.2022 26.08.2022 08.08.2022 21.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 3 450.88

445 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТПП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. «ЦРП 18 1с- 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 527.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 524.61 524.61 ООО "ЭНКОМ" 629.53 333.65 32211546829 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 08.08.2022 26.08.2022 08.08.2022 16.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 527.25

446 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-

6/0,4кВ, ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 598.18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 595.19 595.19 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

714.23 379.63 32211546832 roseltorg.ru 11.07.2022 13.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 26.08.2022 02.08.2022 26.08.2022 02.08.2022 21.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 598.18

447 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-
0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1399 до новых ВРЩ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 9 255.20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 9 250.57 9 250.57 АО "Профэнерго" 11 100.68 1 356.35 32211577745 roseltorg.ru 11.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 30.06.2023

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

9 255.20

448 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 22 975.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 22 952.28 22 952.28 ООО "СМК" 27 542.73 1 699.06 32211577778 roseltorg.ru 11.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 30.04.2024

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 22 975.25

449 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 19 262.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

19 243.24 19 243.24 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

23 091.89 2 821.52 32211577780 roseltorg.ru 11.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 30.06.2023

участник ООО "СФ ТЦС" 19 262.51

450 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 31 529.17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 31 513.40 1 31 513.40 31 513.40 АО "Профэнерго" 37 816.08 3 967.59 32211576243 roseltorg.ru 11.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 14.08.2022 29.08.2022 14.08.2022 29.08.2022 30.06.2023

участник ООО "СМК" 31 529.17 31529.17

451 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооружаемая по ТУ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 162.45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 6 159.37 6 159.37 ООО "ЭнергоСнабСервис" 7 391.25 3 971.42 32211596737 roseltorg.ru 11.07.2022 03.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 14.08.2022 25.08.2022 14.08.2022 25.08.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 6 162.45

452 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 24 107.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 24 083.72 24 083.72 ООО "СМК" 28 900.46 8 447.83 32211577783 roseltorg.ru 11.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 31.12.2022

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 24 107.82

453 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 16 295.26 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА"

16 278.97 16 278.97 ООО "ЭНКОМ 
КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

МЕГАПОЛИСА"

19 534.76 1 147.33 32211577784 roseltorg.ru 11.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 31.05.2024

участник ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ"

16 295.26

454 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-

10/0,4кВ № 18706 до границ участка 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 11 853.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 11 847.32 11 847.32 АО "Профэнерго" 14 216.78 14 216.78 32211577786 roseltorg.ru 11.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 30.09.2022

участник ООО "СМК" 11 853.25

455 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 30 634.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 30 603.46 1 30 603.46 30 603.46 ООО "СК СИСТЕМА" 36 724.15 1 833.34 32211576258 roseltorg.ru 11.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 14.08.2022 29.08.2022 14.08.2022 29.08.2022 31.05.2024

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 30 634.09 30634.09

456 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 73 314.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

73 241.39 1 73 241.39 73 241.39 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

87 889.67 13 142.38 32211576259 roseltorg.ru 11.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 14.08.2022 29.08.2022 14.08.2022 29.08.2022 31.03.2023

участник ООО "СФ ТЦС" 73 314.71 73314.71

457 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 13408 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 687.61 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 6 684.27 6 684.27 АО "Профэнерго" 8 021.12 4 417.43 32211577750 roseltorg.ru 11.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 31.10.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

6 687.61

458 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 17 624.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

17 606.61 17 606.61 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

21 127.93 6 175.86 32211577788 roseltorg.ru 11.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 31.12.2022

участник ООО "СФ ТЦС" 17 624.23

459 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 22729 до ВРУ-0,4кВ Заявителя 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 8 805.17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 8 796.36 8 796.36 ООО "СМК" 10 555.63 4 051.66 32211577752 roseltorg.ru 11.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 14.08.2022 23.08.2022 30.11.2022

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 8 805.17

460 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 

2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч.15, яч.29 ПС 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 19 582.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 19 562.89 19 562.89 ООО "СФ ТЦС" 23 475.47 1 612.82 32211577789 roseltorg.ru 11.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 14.08.2022 25.08.2022 14.08.2022 25.08.2022 31.01.2024

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

19 582.48

461 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 17 937.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

17 919.55 17 919.55 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

21 503.46 2 774.64 32211577790 roseltorg.ru 11.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 14.08.2022 25.08.2022 14.08.2022 25.08.2022 31.05.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 17 937.48

462 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27744 А или Б до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 805.69 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 2 805.69 2 805.69 ООО "ЭЛИТА" 3 366.83 696.59 32211600890 roseltorg.ru 08.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 06.09.2022 11.08.2022 06.09.2022 31.12.2022

463 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 27744 с установкой тр-ов 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 594.96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 3 594.96 3 594.96 ООО "ЭЛИТА" 4 313.95 892.54 32211600893 roseltorg.ru 08.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 06.09.2022 11.08.2022 06.09.2022 31.12.2022

464 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 21263) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 173.63 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 2 171.45 2 171.45 ООО "ЭСК" 2 605.74 1 236.62 32211598097 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 11.08.2022 02.09.2022 31.10.2022

465 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14576 до нового 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 696.48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 2 693.78 2 693.78 ООО "ЭСК" 3 232.53 1 534.08 32211598100 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 11.08.2022 02.09.2022 31.10.2022

466 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27669 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 824.52 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

3 786.27 3 786.27 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

4 543.53 2 028.36 32211598102 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 05.09.2022 11.08.2022 05.09.2022 31.10.2022

467 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14576 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 991.37 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 1 989.38 1 989.38 ООО "ЭСК" 2 387.25 1 153.84 32211598105 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 01.09.2022 11.08.2022 01.09.2022 31.10.2022

468 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 654 до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 101.82 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 100.27 3 100.27 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

3 720.32 1 798.15 32211598107 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 01.09.2022 11.08.2022 01.09.2022 31.10.2022

469 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15811 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 127.43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 4 125.37 4 125.37 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

4 950.44 2 392.71 32211598110 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 01.09.2022 11.08.2022 01.09.2022 31.10.2022

470 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13843 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 719.31 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ДСЛАБ" 2 716.59 2 716.59 ООО "ДСЛАБ" 3 259.91 1 547.07 32211598113 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 11.08.2022 02.09.2022 31.10.2022

471 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24604 луч А до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 153.32 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ДСЛАБ" 4 149.16 4 149.16 ООО "ДСЛАБ" 4 979.00 2 362.91 32211598115 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 11.08.2022 02.09.2022 31.10.2022

472 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10911 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 780.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ДСЛАБ" 2 778.04 2 778.04 ООО "ДСЛАБ" 3 333.65 1 582.07 32211598116 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 11.08.2022 02.09.2022 31.10.2022

473 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20707 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 909.30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 4 909.30 4 909.30 ООО "ЭЛИТА" 5 891.16 2 509.20 32211598118 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 11.08.2022 07.09.2022 11.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

474 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 551 до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 310.96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 3 310.96 3 310.96 ООО "ЭЛИТА" 3 973.15 1 692.27 32211598119 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 11.08.2022 07.09.2022 11.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

475 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26891 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 077.04 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 2 077.04 2 077.04 ООО "ЭЛИТА" 2 492.45 1 061.60 32211598355 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 11.08.2022 07.09.2022 11.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

476 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15774 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 310.96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 3 310.96 3 310.96 ООО "СМУ-8" 3 973.15 1 885.56 32211598358 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 11.08.2022 02.09.2022 31.10.2022

477 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23419 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 219.14 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 4 219.14 4 219.14 ООО "СМУ-8" 5 062.97 2 402.77 32211598359 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 11.08.2022 02.09.2022 31.10.2022

478 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23419 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 666.99 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 1 666.99 1 666.99 ООО "СМУ-8" 2 000.39 949.34 32211598361 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 11.08.2022 02.09.2022 31.10.2022

479 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 21333) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 444.60 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

2 420.15 2 420.15 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

2 904.18 1 296.51 32211598374 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 05.09.2022 11.08.2022 05.09.2022 31.10.2022

480 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 18090 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 637.86 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

3 601.48 3 601.48 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

4 321.78 1 929.36 32211598378 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 05.09.2022 11.08.2022 05.09.2022 31.10.2022

481 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22007 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 231.78 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 3 231.78 3 231.78 ООО "ЭЛИТА" 3 878.14 1 651.80 32211598380 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 11.08.2022 07.09.2022 11.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

482 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18601 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 399.71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 1 399.71 1 399.71 ООО "ЭЛИТА" 1 679.65 715.41 32211598381 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 11.08.2022 07.09.2022 11.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

483 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15344 луч Б до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 310.96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 3 310.96 3 310.96 ООО "ЭЛИТА" 3 973.15 1 692.27 32211598382 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 11.08.2022 07.09.2022 11.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

484 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 27946 до границ участка 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 133.55 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 1 122.33 1 122.33 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 1 346.79 673.40 32211598383 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 30.08.2022 11.08.2022 30.08.2022 31.10.2022

485 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22915 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 841.08 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

3 837.23 3 837.23 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

4 604.68 1 961.25 32211598387 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 07.09.2022 11.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

486 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27834 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 611.57 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 2 585.71 2 585.71 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 3 102.85 1 551.43 32211599191 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 30.08.2022 11.08.2022 30.08.2022 31.10.2022

487 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21850 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 399.71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 1 385.85 1 385.85 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 1 663.02 831.51 32211599192 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 30.08.2022 11.08.2022 30.08.2022 31.10.2022



488 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20254 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 167.19 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 164.02 3 164.02 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 796.83 1 801.89 32211599195 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 11.08.2022 02.09.2022 31.10.2022

489 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15489 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 107.43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 3 107.43 3 107.43 ООО "СМУ-8" 3 728.92 1 802.31 32211599197 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 01.09.2022 11.08.2022 01.09.2022 31.10.2022

490 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25085 (луч Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 444.29 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 4 400.29 4 400.29 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 5 280.35 2 640.18 32211599202 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 30.08.2022 11.08.2022 30.08.2022 31.10.2022

491 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14704 (луч Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 379.25 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 2 355.70 2 355.70 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 2 826.83 1 413.42 32211599204 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 30.08.2022 11.08.2022 30.08.2022 31.10.2022

492 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23652 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 495.84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 3 495.84 3 495.84 ООО "СМУ-8" 4 195.01 2 027.59 32211599206 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 01.09.2022 11.08.2022 01.09.2022 31.10.2022

493 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4296 (луч Б) до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 494.48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 2 491.98 2 491.98 ООО "ЭСК" 2 990.38 1 445.35 32211599210 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 01.09.2022 11.08.2022 01.09.2022 31.10.2022

494 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14904 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 134.34 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 131.21 3 131.21 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 757.45 1 783.20 32211599214 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 11.08.2022 02.09.2022 31.10.2022

495 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ТП-10/0,4кВ № 10667 с установкой 2-х 
сборок н/н на 16 присоединений, 20КЛ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 586.03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "ПРОФЭНЕРГО" 585.74 585.74 АО "ПРОФЭНЕРГО" 702.89 357.02 32211585750 roseltorg.ru 08.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 31.10.2022

496 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 718.05 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

2 715.33 2 715.33 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

3 258.40 3 258.40 32211597854 roseltorg.ru 08.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 24.08.2022 01.09.2022 24.08.2022 01.09.2022 30.09.2022

497 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от 

устанавливаемой ячейки в секции II РУ-10 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 569.02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 564.53 564.53 ООО "СК СИСТЕМА" 677.43 384.21 32211579383 roseltorg.ru 14.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 13.08.2022 23.08.2022 13.08.2022 23.08.2022 29.10.2022

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 564.92

498 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-

10 кВ ф.206 ПС 110/10 кВ № 209 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 362.52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 350.70 2 350.70 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

2 820.84 617.39 32211552633 roseltorg.ru 13.07.2022 15.07.2022 22.07.2022 22.07.2022 26.08.2022 03.08.2022 26.08.2022 03.08.2022 25.04.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 362.52

499 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 17 091.86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 17 083.31 17 083.31 АО "Профэнерго" 20 499.97 2 504.82 32211577792 roseltorg.ru 20.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 30.06.2023

участник ООО "СМК" 17 091.86

500 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
РТП-10/0,4кВ № 4 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-
10/0,4кВ № 5 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 18 895.07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 18 876.17 18 876.17 ООО "СК СИСТЕМА" 22 651.41 3 912.52 32211577796 roseltorg.ru 20.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 31.03.2023

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 18 895.07

501 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1600кВА, РП-
10кВ № 1, № 2, 2КЛ-10кВ от яч.№ 46, № 4 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 25 654.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 25 628.62 1 25 628.62 25 628.62 ООО "СК СИСТЕМА" 30 754.35 4 598.78 32211576273 roseltorg.ru 20.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 31.03.2023

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 25 654.28 25654.28

502 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 64 367.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 64 271.15 1 64 271.15 64 271.15 ООО "ЭнергоСеть" 77 125.38 5 047.06 32211576275 roseltorg.ru 20.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 31.12.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 64 367.70 64367.70

503 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 166 028.62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 165 945.61 1 165 945.61 165 945.61 АО "Профэнерго" 199 134.73 11 114.50 32211576218 roseltorg.ru 20.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 25.08.2022 23.08.2022 25.08.2022 31.05.2024

участник ООО "СМК" 166 028.62 166028.62

504 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство (переустройство) ВЛ-
10 кВ ПС № 365 «Полбино», участок КРН-4 - 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 235.01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 7 198.83 1 7198.83 7 198.83 ООО "ФАРАД" 8 638.60 5 759.06 32211579464 roseltorg.ru 20.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 25.08.2022 23.08.2022 25.08.2022 18.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 7 199.00 7199.00

505 Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, 
материалы, оборудование двум титулам 

МКС, МВС (г.Москва, Уланский пер., д.9)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 156 829.65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 156 594.40 1 156 594.40 156 594.40 ООО "ЭнергоСеть" 187 913.28 9 857.75 32211576296 roseltorg.ru 20.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 30.04.2024

участник ООО "СК СИСТЕМА" 156 829.65 156829.65

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от яч.43, 
яч.26 ПС 110/10 "Рижская" № 682, яч.5 с.1, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 135 151.48 20.07.2022 09.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 06.04.2024

справочный Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, 
материалы, оборудование по титулу: 

Модернизация ПС-110 кВ № 682 Рижская с 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 21 678.17 20.07.2022 09.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 06.04.2024 Особо значимый объект Протокол № 1268 от 
21.06.2022

506 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от 

сооружаемых ячеек ПС-110/10/6 кВ № 180 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 116 564.77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 116 389.93 1 116 389.93 116 389.93 ООО "ЭнергоСеть" 139 667.91 8 140.93 32211576277 roseltorg.ru 20.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 29.02.2024

участник ООО "СК СИСТЕМА" 116 564.77 116564.77

507 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 50 605.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 50 554.40 1 50 554.40 50 554.40 ООО "СК СИСТЕМА" 60 665.28 3 347.05 32211576280 roseltorg.ru 20.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 31.03.2024

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 50 605.00 50605.00

508 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 37 626.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 37 588.94 1 37 588.94 37 588.94 ООО "СК СИСТЕМА" 45 106.73 2 366.25 32211576283 roseltorg.ru 20.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 30.04.2024

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 37 626.57 37626.57

509 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 47 303.15 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 47 255.85 1 47 255.85 47 255.85 ООО "СМК" 56 707.02 15 627.92 32211576223 roseltorg.ru 20.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 26.08.2022 23.08.2022 26.08.2022 31.12.2022

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 47 303.15 47303.15

510 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 54 056.45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 54 002.40 1 54 002.40 54 002.40 ООО "СФ ТЦС" 64 802.88 7 540.70 32211576287 roseltorg.ru 20.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 31.05.2023

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

54 056.45 54056.45

511 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-
10 кВ Ф.13 от КРУН-13 ТП-428, КЛ-10 кВ 

Новая Москва ОРС 2 815.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 801.70 2 801.70 ООО "ТЕХНОЛОГ" 3 362.04 1 156.83 32211586347 roseltorg.ru 20.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 12.08.2022 29.08.2022 12.08.2022 29.08.2022 30.11.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 2 815.78

512 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ТП-10/0,4кВ № 20472 с установкой тр-ов 

2х1000кВА взамен 2х630кВА, 5КЛ-10кВ от 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 017.81 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

1 007.63 1 007.63 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

1 209.16 197.41 32211600923 roseltorg.ru 13.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 06.09.2022 16.08.2022 06.09.2022 31.01.2023

513 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 14186 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 755.21 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 3 751.45 3 751.45 ООО "СК СИСТЕМА" 4 501.74 432.29 32211600912 roseltorg.ru 13.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 16.08.2022 01.09.2022 30.06.2023

514 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 76 (Т-3) до ВРЩ-

0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 645.49 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

644.85 644.85 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

773.82 143.49 32211600925 roseltorg.ru 13.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 16.08.2022 02.09.2022 31.01.2023

515 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
8КЛ-10кВ от дополнительной ячейки ПС 
220/10кВ № 843 "Говорово" до тяговой 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 22 930.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 22 896.19 22 896.19 ООО "ЭнергоСеть" 27 475.43 5 250.86 32211577799 roseltorg.ru 20.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 23.08.2022 18.08.2022 23.08.2022 18.08.2022 31.03.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 22 930.58

516 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, ТП-

10/0,4кВ №1-5 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 21 767.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 21 745.62 21 745.62 ООО "СК СИСТЕМА" 26 094.75 7 627.70 32211577802 roseltorg.ru 20.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 21 767.39

517 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от 

проект. СП-10 кВ №1, №2 до проект. СП-10 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 324.91 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

7 288.28 7 288.28 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

8 745.94 209.57 32211577738 roseltorg.ru 20.07.2022 27.07.2022 23.08.2022 25.08.2022 23.08.2022 14.09.2022 23.08.2022 15.09.2022 02.06.2024

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 7 324.90

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 7 324.91

518 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция КТП-

160 6/0,4 кВ №616 ПС-220 кВ №836 

Западные электрические сети ССР 3 060.81 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 3 036.63 3 036.63 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 3 643.96 1 065.16 32211579396 roseltorg.ru 20.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 31.12.2022

519 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (2 этап) по титулу: 

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 131.32 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 128.19 3 128.19 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 753.82 899.68 32211600896 roseltorg.ru 15.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 06.08.2022 01.09.2022 06.08.2022 01.09.2022 31.12.2022

520 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (2 этап) по титулу: 

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Технико-коммерческое 
предложение

6 251.27 ВЗ ОЗП ЕП 2 2 АО "Россети Цифра" 6 251.27 1 6 251.27 6 251.27 КУ АО "Россети 
Цифра"(лидер КУ), ООО 

"ИТ-Консалтинг"(член КУ)

7 501.52 458.43 32211568255 tender.lot-online.ru 22.07.2022 22.07.2022 10.08.2022 30.08.2022 26.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 19.09.2022 18.03.2023

участник ООО "ИНСОЦ" 6 251.27 ООО "ИНСОЦ" 6251.27

521 Поставка передвижных электростанций 
(ПЭС) мощностью 700 кВА на шасси 

автомобиля КАМАЗ-43118 (6х6) или аналог 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 423 000.00 ВЗ ОК 6 6 ООО "СЕБА ИНЖИНИРИНГ" 422 625.00 1 422625.00 422 625.00 ООО "СЕБА 
ИНЖИНИРИНГ"

507 150.00 32211562193 tender.lot-online.ru 22.07.2022 20.07.2022 05.08.2022 07.09.2022 30.09.2022 07.10.2022 30.09.2022 07.10.2022 23.12.2022

участник ООО "ИНТЕХ" 423 000.00 423000.00

участник ООО "РУСКОМТРАНС" 423 000.00 423000.00

участник ООО "ЗАВОД ПСМ" 423 000.00 422492.40

участник ООО "ЗАВОД КЭС" 304 432.13 ООО "ЗАВОД КЭС" 304432.13

участник ООО ГК "ЮГ-ЭНЕРГО" 423 000.00 ООО ГК "ЮГ-ЭНЕРГО" 423000.00

справочный Поставка передвижных электростанций 
(ПЭС) мощностью 700 кВА на шасси 

автомобиля КАМАЗ-43118 (6х6) или аналог 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 394 800.00 22.07.2022 07.09.2022 26.09.2022 07.10.2022 26.09.2022 07.10.2022 14.12.2022

справочный Поставка передвижной электростанции 
(ПЭС) мощностью 700 кВА на шасси 

автомобиля КАМАЗ-43118 (6х6) или аналог 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 28 200.00 22.07.2022 07.09.2022 26.09.2022 07.10.2022 26.09.2022 07.10.2022 14.12.2022

522 Поставка самосвалов на шасси КАМАЗ-
65115 или аналог (ЗНТ 062-0002083)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 13 984.00 ВЗ ОК ЕП 4 4 ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" 13 984.00 1 13984.00 13 984.00 ООО "ТЕХИНКОМ-
СПЕЦТЕХ"

16 780.80 1 623.95 32211562319 tender.lot-online.ru 22.07.2022 20.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 01.10.2022 21.09.2022 01.10.2022 21.09.2022 23.12.2022

участник ООО "КС "ДОН" 12 784.00 ООО "КС "ДОН" 12784.00

участник ООО ГК "ЕВРОСПЕЦКАМ" 13 833.33 ООО ГК 
"ЕВРОСПЕЦКАМ"

13833.33

участник ООО "АВТОРЕАЛ" 13 972.50 ООО "АВТОРЕАЛ" 13972.50

523 Поставка бортового автомобиля с крановой 
манипуляторной установкой (КМУ) на 

шасси КАМАЗ-43118 или аналог (ЗНТ 062-

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 12 083.33 ВЗ ОЗП ЕП 5 5 ООО "РЭТ" 12 083.33 1 12 083.33 12 083.33 ООО "РЭТ" 14 500.00 6 947.92 32211561921 tender.lot-online.ru 22.07.2022 20.07.2022 01.08.2022 24.08.2022 21.09.2022 07.09.2022 21.09.2022 07.09.2022 25.10.2022

участник ООО "ФСК ИНЖИНИРИНГ" 10 416.67 ООО  "ФСК 
ИНЖИНИРИНГ"

10416.67

участник ООО "КС "ДОН" 11 584.00 ООО "КС "ДОН" 11584.00

участник ООО "АГП-ЦЕНТР" 11 583.33 ООО "АГП-ЦЕНТР" 11583.33

участник АО "ТФК "КАМАЗ" 12 083.33 АО "ТФК "КАМАЗ" 12083.33

524 Поставка автомашины вакуумной 
грунтозаборной (вакуумного погрузчика) на 

грузовом шасси (ЗНТ 062-0002084)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 43 805.56 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "ГРАНИТ" 43 805.00 1 43805.00 43 805.00 ООО "ГРАНИТ" 52 566.00 32211561903 tender.lot-online.ru 22.07.2022 20.07.2022 05.08.2022 07.09.2022 05.10.2022 05.10.2022 30.12.2022 05.10.2022 17.04.2023

525 Поставка приборов измерения показателей 
качества электрической энергии (ЗНТ 062-

0001996)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 3 360.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО НПП "ПРОРЫВ" 3 360.00 3 360.00 ООО НПП "ПРОРЫВ" 4 032.00 749.31 32211562197 tender.lot-online.ru 01.08.2022 20.07.2022 12.08.2022 24.08.2022 16.09.2022 09.09.2022 30.09.2022 09.09.2022 31.12.2022

справочный Поставка приборов измерения показателей 
качества электрической энергии

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 2 100.00 01.08.2022 24.08.2022 16.09.2022 09.09.2022 30.09.2022 09.09.2022 30.10.2022

справочный Поставка приборов измерения показателей 
качества электрической энергии

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 1 260.00 01.08.2022 24.08.2022 16.09.2022 09.09.2022 30.09.2022 09.09.2022 30.10.2022

526 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-

0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ №39, 

Новая Москва ОРС 598.61 ВЗ ЗЦ ПО 5 5 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 595.61 595.61 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

714.74 245.93 32211586335 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 02.09.2022 29.08.2022 02.09.2022 29.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 598.01

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 598.31

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 598.61

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 598.60



527 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция КТП-
630кВА/10/0,4 кВ №1409 путем установки  

Новая Москва ССР 3 466.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 3 454.00 3 454.00 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 4 144.79 4 144.79 32211586332 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 3 465.78

528 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ТП-

160кВА/10/0,4 кВ №644. Установить новую 

Новая Москва ССР 3 029.60 ВЗ ЗЦ ПО 5 5 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 3 014.46 3 014.46 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

3 617.35 3 617.35 32211586327 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 3 026.57

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 3 028.09

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 3 029.60

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 3 029.57

529 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство ТП-

10/0,4кВ 100кВА в габаритах 160кВА, ВЛ-

Новая Москва ССР 1 961.83 ВЗ ЗЦ ПО 5 5 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 1 952.02 1 952.02 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

2 342.43 2 342.43 32211586321 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 1 959.87

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 1 960.85

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 961.83

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 1 961.81

530 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-

0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей 

Новая Москва ОРС 443.17 ВЗ ЗЦ ПО 5 5 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 440.95 440.95 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

529.15 196.89 32211586315 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 23.11.2022

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 442.73

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 442.95

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 443.17

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 443.17

531 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ТП-
10/0,4кВ в габаритах 160кВА мощностью 

Новая Москва ОРС 2 907.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 2 905.01 2 905.01 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

3 486.02 3 486.02 32211586311 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 21.09.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 2 907.63

532 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция 

путем установки линейной ячейки 

Новая Москва ОРС 1 824.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 822.93 1 822.93 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

2 187.51 2 187.51 32211586304 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 21.09.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 1 824.57

533 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство ТП-

10/0,4 кВ в габ. 160 кВА и транс. 100 кВА, 

Новая Москва ССР 1 495.28 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СКАТ-ГРУПП" 1 490.05 1 490.05 ООО "СКАТ-ГРУПП" 1 788.06 1 788.06 32211586301 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 1 495.13

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 1 495.27

534 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ЗТП-

6/0,4 кВ №316. В ЗТП-6/0,4 кВ №316 

Новая Москва ССР 2 116.32 ВЗ ЗЦ ПО 5 5 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 2 105.74 2 105.74 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

2 526.88 2 526.88 32211586293 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 2 114.20

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 2 115.26

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 2 116.32

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 2 116.30

535 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ, 2 шт., от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №416 

Новая Москва ОРС 852.32 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 851.47 851.47 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

1 021.76 413.88 32211586289 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 16.11.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 852.24

536 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
КТП-400кВА/6/0,4кВ мощностью 250кВА, 
ВЛ-6кВ от существующей оп. ВЛ-6кВ ф.8 с 

Новая Москва ССР на ПИР 1 197.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 192.00 1 192.00 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

1 430.40 738.27 32211586288 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 02.09.2022 29.08.2022 02.09.2022 29.08.2022 30.10.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 1 197.87

537 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-
10/0,4кВ №960 с трансформатором 100кВА 

Новая Москва ОРС 3 572.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

3 554.84 3 554.84 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

4 265.81 1 463.76 32211586283 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 02.09.2022 26.08.2022 02.09.2022 26.08.2022 06.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 3 572.67

538 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-

0,4кВ Ф-1 (с заменой опор) от с.ш. РУ-0,4кВ 

Новая Москва ССР 602.91 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СКАТ-ГРУПП" 600.80 600.80 ООО "СКАТ-ГРУПП" 720.96 720.96 32211586276 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 602.85

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 602.91

539 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ТП-

400кВА/10/0,4кВ №382. Установить новую 

Новая Москва ССР 1 202.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 1 196.86 1 196.86  ООО 
"СТРОЙЭНЕРГОМИР" 

1 436.24 1 436.24 32211586273 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 1 202.87

540 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-
0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от 

Новая Москва ОРС 826.18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДЭК СТРОЙ" 822.05 822.05  ООО "ДЭК СТРОЙ" 986.45 421.05 32211586271 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 16.11.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 826.09

541 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-

0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов, 

Новая Москва ОРС 589.70 ВЗ ЗЦ ПО 5 5 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 586.75 586.75 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

704.10 296.46 32211586269 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 13.11.2022

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 589.11

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 589.40

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 589.70

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 589.69

542 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-

0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ (ТП-

Новая Москва ОРС 558.70 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СКАТ-ГРУПП" 556.75 556.75 ООО "СКАТ-ГРУПП" 668.10 668.10 32211586264 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 20.09.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 558.65

участник ООО "АКОМ" 558.70

543 Выполнение СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 (с заменой 
опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ (ТП-

Новая Москва ССР 1 413.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

1 406.63 1 406.63 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

1 687.96 1 687.96 32211586263 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 1 413.69

544 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КРУН-10кВ №263, путем замены его на 
КРУН-10кВ, установить 3(три) ячейки, 

Новая Москва ОРС 584.43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 582.38 582.38 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 698.86 192.60 32211586262 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 584.37

545 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ТП-10/0,4кВ №1499 160кВА путем замены 
на новую КТП-10/0,4кВ с автоматическими 

Новая Москва ОР 433.77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 432.25 432.25 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 518.70 518.70 32211586261 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 433.73

546 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
КТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 400кВА 

мощностью 250кВА, ВЛ-10кВ от 

Новая Москва ОР 423.99 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СКАТ-ГРУПП" 422.51 422.51 ООО "СКАТ-ГРУПП" 507.01 507.01 32211586259 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 423.95

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 423.99

547 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-

0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1008 

Новая Москва ОРС 483.36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 481.67 481.67 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 578.00 259.36 32211586254 roseltorg.ru 19.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 12.11.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 483.31

548 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-20кВ СП 71011 

(1,2) - ПС 859 (1,2), СП 71013 (1,2) - ПС 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 96 922.12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 96 825.20 1 96 825.20 96 825.20 ООО "СМК" 116 190.23 32 020.93 32211576228 roseltorg.ru 26.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 26.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

96 922.12 96922.12

549 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 
44КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1, №2 до 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 36 667.83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 36 612.83 1 36 612.83 36 612.83 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 43 935.39 5 112.48 32211576291 roseltorg.ru 26.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 31.05.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 36 667.83 36667.83

550 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 21 057.63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

21 036.57 21 036.57 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

25 243.89 3 084.46 32211577757 roseltorg.ru 26.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 30.06.2023

участник ООО "СФ ТЦС" 21 057.63

551 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 27 880.63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 27 852.75 1 27 852.75 27 852.75 ООО "СМК" 33 423.30 3 798.10 32211576231 roseltorg.ru 26.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 26.08.2022 30.06.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 27 880.63 27880.63

552 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 18874 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 21 532.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 21 510.76 21 510.76 ООО "СК СИСТЕМА" 25 812.91 3 153.99 32211577760 roseltorg.ru 26.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 30.06.2023

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

21 532.29

553 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 32 964.97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА"

32 932.01 1 32 932.01 32 932.01 ООО "ЭНКОМ 
КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

МЕГАПОЛИСА"

39 518.41 10 198.30 32211576294 roseltorg.ru 26.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ"

32 964.97 32964.97

554 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2КЛ-10кВ РП 23518 

А - ТП 20885 А, РП 23518 Б - ТП 20885 Б, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 14 158.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 14 151.33 1 14 151.33 14 151.33 АО "ПРОФЭНЕРГО" 16 981.59 4 776.07 32211585761 roseltorg.ru 20.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 29.08.2022 25.08.2022 29.08.2022 25.08.2022 31.12.2022

участник ООО "СМК" 14 158.41

555 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу:  Строительство 2КЛ-10кВ РП 10181 
с.1 - ТЭЦ 16 А, РП 10181 с.2 - ТЭЦ 16 Б, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 840.10 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 1 838.26 1 838.26 ООО "СК СИСТЕМА" 2 205.91 456.40 32211600907 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 31.08.2022 06.09.2022 31.08.2022 06.09.2022 31.12.2022

556 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу:  Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП 706 Б - 

вв.85739, вв.85739 - вв.13628, в т.ч. ПИР: 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 696.28 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

4 649.31 4 649.31 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

5 579.17 1 036.84 32211600910 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 23.08.2022 31.08.2022 09.09.2022 31.08.2022 09.09.2022 31.12.2022

557 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Реконструкция 

9КЛ-10 кВ от ПС №252 ф.1Б до РТП №5, от 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 29 076.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 28 931.54 1 28 931.54 28 931.54 ООО "СМК" 34 717.85 21 783.75 32211576208 roseltorg.ru 26.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 19.10.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 29 076.92 29076.92

558 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Строительство ТП-
20/0,4 кВ с трансформаторами 2х1600 кВА, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 32 404.97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

32 242.95 1 32 242.95 32 242.95 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

38 691.54 2 094.97 32211576213 roseltorg.ru 26.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 11.04.2024 Особо значимый объект протокол 1268 от 
21.06.22

участник ООО "СК СИСТЕМА" 32 404.97 32404.97



559 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство 2БКТП-
10/0,4 кВ, с установкой 2-х трансформатов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 14 327.20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

14 255.56 14 255.56 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

17 106.68 5 092.83 32211577742 roseltorg.ru 26.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 29.08.2022 22.08.2022 29.08.2022 22.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

14 327.20

560 Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по 
титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП № 
28798 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 86219, КЛ-

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 608.93 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СТРОЙБУР" 2 530.66 2 530.66 ООО "СТРОЙБУР" 3 036.79 3 036.79 32211597832 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 09.08.2022 01.09.2022 09.08.2022 01.09.2022 30.09.2022

561 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17593 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 115.53 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 2 115.53 2 115.53 ООО "ЭЛИТА" 2 538.64 695.10 32211600071 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 19.08.2022 07.09.2022 19.08.2022 07.09.2022 30.11.2022

562 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-
10/0,4кВ № 22269 (луч А или Б) до стены 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 968.73 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

2 939.04 2 939.04 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

3 526.85 268.00 32211600941 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 05.09.2022 19.08.2022 05.09.2022 31.07.2023

563 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 14531 до ближайшей стены 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 216.88 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЮТОП" 2 214.67 2 214.67 ООО "ЮТОП" 2 657.60 1 159.68 32211599220 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 06.09.2022 19.08.2022 06.09.2022 31.10.2022

564 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (2 этап) по титулу: 

Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17602 с 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 723.56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СФ ТЦС" 1 721.83 1 721.83 ООО "СФ ТЦС" 2 066.20 180.16 32211585748 roseltorg.ru 20.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 03.09.2022 29.08.2022 03.09.2022 29.08.2022 31.08.2023

565 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1697 до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 021.82 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

3 981.60 3 981.60 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

4 777.92 1 388.93 32211600072 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 05.09.2022 19.08.2022 05.09.2022 30.11.2022

566 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 12335 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 348.40 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЮТОП" 2 346.05 2 346.05 ООО "ЮТОП" 2 815.26 1 228.48 32211599222 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 06.09.2022 19.08.2022 06.09.2022 31.10.2022

567 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24443 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 077.04 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЮТОП" 2 074.96 2 074.96 ООО "ЮТОП" 2 489.96 723.82 32211600073 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 05.09.2022 19.08.2022 05.09.2022 30.11.2022

568 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20663 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 989.65 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЮТОП" 988.66 988.66 ООО "ЮТОП" 1 186.39 344.88 32211600075 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 05.09.2022 19.08.2022 05.09.2022 30.11.2022

569 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17953 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 344.31 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

2 320.86 2 320.86 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

2 785.04 809.60 32211600077 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 05.09.2022 19.08.2022 05.09.2022 30.11.2022

570 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17366 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 646.32 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 4 643.99 4 643.99 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

5 572.79 1 795.68 32211600078 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 01.09.2022 19.08.2022 01.09.2022 30.11.2022

571 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 26551 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 271.68 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

4 228.96 4 228.96 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

5 074.75 1 475.22 32211600079 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 05.09.2022 19.08.2022 05.09.2022 30.11.2022

572 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18246 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 495.84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

3 460.88 3 460.88 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

4 153.06 1 207.28 32211600080 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 05.09.2022 19.08.2022 05.09.2022 30.11.2022

573 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 921 до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 964.53 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

2 934.88 2 934.88 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

3 521.86 1 023.80 32211600081 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 05.09.2022 19.08.2022 05.09.2022 30.11.2022

574 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18668 (луч Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 495.84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 494.09 3 494.09 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

4 192.91 1 351.05 32211600082 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 01.09.2022 19.08.2022 01.09.2022 30.11.2022

575 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21777 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 495.84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 494.09 3 494.09 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

4 192.91 1 351.05 32211600083 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 01.09.2022 19.08.2022 01.09.2022 30.11.2022

576 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15886 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 613.48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 4 613.48 4 613.48 ООО "СМУ-8" 5 536.18 1 515.86 32211600084 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 07.09.2022 19.08.2022 07.09.2022 30.11.2022

577 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20374 (луч Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 454.24 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 451.79 2 451.79 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 942.15 991.38 32211600086 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 30.08.2022 19.08.2022 30.08.2022 30.11.2022

578 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22993 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 040.94 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 5 038.42 5 038.42 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

6 046.11 1 948.19 32211600087 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 01.09.2022 19.08.2022 01.09.2022 30.11.2022

579 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2497 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 630.10 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 3 630.10 3 630.10 ООО "СМУ-8" 4 356.12 1 192.75 32211600091 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 07.09.2022 19.08.2022 07.09.2022 30.11.2022

580 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 957 (луч А или Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 115.53 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 2 115.53 2 115.53 ООО "СМУ-8" 2 538.64 695.10 32211600093 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 07.09.2022 19.08.2022 07.09.2022 30.11.2022

581 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28776 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 495.84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 3 495.84 3 495.84 ООО "СМУ-8" 4 195.01 1 148.63 32211600094 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 07.09.2022 19.08.2022 07.09.2022 30.11.2022

582 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19270 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 495.84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

3 492.35 3 492.35 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

4 190.82 1 147.49 32211600095 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 07.09.2022 19.08.2022 07.09.2022 30.11.2022

583 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16884 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 805.69 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

2 802.89 2 802.89 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

3 363.46 920.95 32211600097 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 07.09.2022 19.08.2022 07.09.2022 30.11.2022

584 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21307 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 495.84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 492.35 3 492.35 ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 190.82 1 350.37 32211600099 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 01.09.2022 19.08.2022 01.09.2022 30.11.2022

585 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11829 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 231.16 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 2 231.16 2 231.16 ООО "ЭЛИТА" 2 677.39 733.09 32211600101 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 19.08.2022 07.09.2022 19.08.2022 07.09.2022 30.11.2022

586 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 14054 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 441.88 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 4 441.88 4 441.88 ООО "ЭЛИТА" 5 330.25 1 459.47 32211600102 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 19.08.2022 07.09.2022 19.08.2022 07.09.2022 30.11.2022

587 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 395 до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 151.11 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 2 151.11 2 151.11 ООО "ЭЛИТА" 2 581.33 706.79 32211600104 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 19.08.2022 07.09.2022 19.08.2022 07.09.2022 30.11.2022

588 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27963 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 339.08 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 5 336.41 5 336.41 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

6 403.70 2 063.41 32211600106 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 01.09.2022 19.08.2022 01.09.2022 30.11.2022

589 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15866 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 824.52 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

3 786.27 3 786.27 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

4 543.53 1 320.79 32211600108 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 05.09.2022 19.08.2022 05.09.2022 30.11.2022

590 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4671 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 077.04 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

2 056.27 2 056.27 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

2 467.53 717.30 32211600109 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 05.09.2022 19.08.2022 05.09.2022 30.11.2022

591 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11507 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 399.71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

1 385.71 1 385.71 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

1 662.85 469.51 32211600112 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 06.09.2022 19.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

592 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14934 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 167.19 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 164.02 3 164.02 ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 796.83 1 251.70 32211600113 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 30.11.2022

593 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по двум титулам: МКС- 

филиала ПАО «Россети Московский регион» 

Московские кабельные сети Заголовочный лот 3 648.43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 3 612.31 3 612.31 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 4 334.77 803.80 32211600935 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 31.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12663 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 381.64 20.07.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 05.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 12663 в части установки 2-х 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 266.78 20.07.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 05.01.2023

594 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16375 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 780.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 2 780.83 2 780.83 ООО "СМУ-8" 3 336.99 942.21 32211600116 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 06.09.2022 19.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

595 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14253 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 464.78 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 3 461.31 3 461.31 ООО "ЭСК" 4 153.57 1 306.74 32211600117 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

596 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11359 (луч Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 770.30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 1 768.53 1 768.53 ООО "ЭСК" 2 122.24 667.67 32211600118 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

597 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28498 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 724.10 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 1 722.38 1 722.38 ООО "ЭСК" 2 066.85 650.25 32211600119 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

598 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13147 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 077.04 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 2 074.96 2 074.96 ООО "ЭСК" 2 489.96 783.36 32211600120 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

599 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19349 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 399.71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 1 398.31 1 398.31 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 1 677.97 553.18 32211600121 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 30.11.2022

600 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10880 (луч Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 599.03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 3 595.43 3 595.43 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 4 314.52 1 422.37 32211600123 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 30.11.2022

601 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2261 до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 096.89 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 2 096.89 2 096.89  ООО "СМУ-8" 2 516.27 710.48 32211600124 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 06.09.2022 19.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

602 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 773 до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 824.52 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 3 824.52 3 824.52 ООО "СМУ-8" 4 589.42 1 295.84 32211600125 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 06.09.2022 19.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

603 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14555 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 780.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 2 780.83 2 780.83  ООО "СМУ-8" 3 336.99 942.21 32211600127 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 06.09.2022 19.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

604 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11650 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 402.45 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 5 402.45 5 402.45 ООО "СМУ-8" 6 482.94 1 830.48 32211600128 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 06.09.2022 19.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

605 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29633 (луч Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 777.96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 4 777.96 4 777.96 ООО "СМУ-8" 5 733.55 1 618.88 32211600129 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 06.09.2022 19.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

606 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24425 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 495.84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

3 460.88 3 460.88 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

4 153.06 1 172.63 32211602082 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 06.09.2022 19.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

607 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22357 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 588.57 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 4 583.98 4 583.98 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 5 500.77 1 813.44 32211602086 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 30.11.2022

608 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18577 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 344.31 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

2 320.87 2 320.87 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

2 785.04 786.36 32211602087 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 06.09.2022 19.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

609 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16816 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 915.09 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

2 912.18 2 912.18 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

3 494.61 1 099.43 32211602090 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

610 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16251 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 583.02 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 2 583.02 2 583.02 ООО "СМУ-8" 3 099.62 875.19 32211602092 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 06.09.2022 19.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

611 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24692 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 515.22 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

4 470.06 4 470.06 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

5 364.08 1 514.56 32211602093 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 06.09.2022 19.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

612 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 19912 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 780.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

2 778.04 2 778.04 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

3 333.65 1 048.79 32211602094 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

613 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 3957 до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 824.52 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

3 820.69 3 820.69 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

4 584.83 1 442.42 32211602098 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

614 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу:  Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14908 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 528.68 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 526.92 3 526.92 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

4 232.30 1 331.51 32211602102 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

615 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15737 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 630.10 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 628.28 3 628.28 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

4 353.94 1 369.78 32211602105 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

616 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21953 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 873.80 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 1 855.25 1 855.25 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 2 226.30 733.94 32211602113 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 30.11.2022

617 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13284 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 241.69 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 3 209.60 3 209.60 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 3 851.52 1 269.73 32211602116 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 30.11.2022

618 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14803 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 228.77 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОМИР" 5 223.54 5 223.54 ООО "ЭНЕРГОМИР" 6 268.25 2 066.45 32211602118 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 30.11.2022

619 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21898 луч А или Б 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 115.53 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 113.42 2 113.42 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 536.10 836.08 32211602122 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 30.11.2022

620 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17820 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 401.43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

2 399.02 2 399.02 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

2 878.83 905.70 32211602125 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

621 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10768 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 565.63 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 1 550.13 1 550.13 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 1 860.16 344.93 32211600926 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 31.01.2023

622 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 10768 в части установки 4-х 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 437.29 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 432.96 432.96 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 519.56 96.34 32211600927 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 31.01.2023

623 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу:  Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23014 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 272.45 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 270.81 3 270.81 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

3 924.98 1 234.82 32211602128 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 19.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

624 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19364 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 495.84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 3 495.84 3 495.84 ООО "СМУ-8" 4 195.01 1 184.47 32211602130 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 06.09.2022 19.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

625 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29922 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 151.11 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 148.96 2 148.96 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 578.75 850.14 32211602131 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 30.11.2022

626 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11691 (луч А) 

до границы участка заявителя в напр-ии 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 032.05 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 1 031.02 1 031.02 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 1 237.22 242.59 32211600929 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 31.01.2023

627 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 12660 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 334.81 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ДСЛАБ" 5 329.47 5 329.47 ООО "ДСЛАБ" 6 395.37 6 395.37 32211597801 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 06.08.2022 29.08.2022 06.08.2022 29.08.2022 31.08.2022

628 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 27407) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 532.36 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

1 530.83 1 530.83 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

1 836.99 782.42 32211599226 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 07.09.2022 16.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

629 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15536 до новых 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 041.68 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 4 001.66 4 001.66 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 4 801.99 2 401.00 32211599230 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.10.2022

630 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14396 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 611.57 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

2 585.45 2 585.45 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

3 102.54 876.01 32211602133 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 06.09.2022 16.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

631 Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 20313 до нового ВРЩ-0,4кВ, 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 443.54 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СТРОЙБУР" 2 370.24 2 370.24 ООО "СТРОЙБУР" 2 844.28 2 844.28 32211597804 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 06.08.2022 29.08.2022 06.08.2022 29.08.2022 31.08.2022

632 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21427 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 776.09 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 2 748.61 2 748.61 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 3 298.33 3 298.33 32211597807 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 06.08.2022 29.08.2022 06.08.2022 29.08.2022 31.08.2022

633 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29475 до нового 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 780.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 778.04 2 778.04 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 3 333.65 3 333.65 32211597811 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 06.08.2022 29.08.2022 06.08.2022 29.08.2022 31.08.2022

634 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-
10/0,4кВ № 12829 с установкой 2-х сборок 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 510.11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭЛИТА" 6 503.60 6 503.60 ООО "ЭЛИТА" 7 804.32 4 193.36 32211596739 roseltorg.ru 20.07.2022 03.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 23.08.2022 25.08.2022 23.08.2022 25.08.2022 31.10.2022

участник ООО "СМУ-8" 6 510.11

635 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 10559 в части установки 2-х 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 117.86 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

4 076.68 4 076.68 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

4 892.02 1 381.27 32211602136 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 06.09.2022 16.08.2022 06.09.2022 30.11.2022



636 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап)  
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 

3038 с установкой тр-ра 1х400кВА взамен 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 243.49 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

3 211.06 3 211.06 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

3 853.27 3 853.27 32211597816 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 06.08.2022 29.08.2022 06.08.2022 29.08.2022 31.08.2022

637 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 11997 до ВРЩ-0,4кВ № 56455, 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 469.17 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 466.70 2 466.70 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 960.04 239.19 32211600918 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 06.09.2022 16.08.2022 06.09.2022 30.06.2023

638 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27744 А или Б до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 233.81 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 4 231.69 4 231.69 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

5 078.03 2 454.38 32211600066 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 16.08.2022 01.09.2022 31.10.2022

639 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 25777 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 643.31 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

1 641.66 1 641.66 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

1 970.00 1 970.00 32211597818 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 06.08.2022 29.08.2022 06.08.2022 29.08.2022 31.08.2022

640 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16669 до нового 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 733.02 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 728.28 4 728.28 ООО "ЭНЕРГОМИР" 5 673.94 2 742.40 32211600067 roseltorg.ru 20.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 16.08.2022 01.09.2022 31.10.2022

641 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 18868 в части установки 2-х 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 129.47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 2 129.47 2 129.47 ООО "ЭЛИТА" 2 555.36 546.02 32211600901 roseltorg.ru 20.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 05.09.2022 16.08.2022 05.09.2022 31.12.2022

642 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16797 до новых 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 661.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОМИР" 6 655.16 6 655.16 ООО "Энергомир" 7 986.19 4 291.09 32211596772 roseltorg.ru 20.07.2022 03.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 23.08.2022 25.08.2022 23.08.2022 25.08.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 6 661.82

643 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24863 до ВРЩ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 13 329.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 13 323.03 13 323.03 АО "Профэнерго" 15 987.63 1 953.47 32211577806 roseltorg.ru 20.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 30.06.2023

участник ООО "СМК" 13 329.69

644 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19926 до новых 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 13 197.19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 13 190.59 13 190.59 АО "Профэнерго" 15 828.71 1 934.05 32211577766 roseltorg.ru 20.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 30.06.2023

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

13 197.19

645 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13084 до ВРЩ-
0,4кВ № 131293 (взамен существующих КЛ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 774.76 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 774.76 774.76 ООО "ЭЛИТА" 929.71 177.38 32211600932 roseltorg.ru 22.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 24.08.2022 01.09.2022 24.08.2022 01.09.2022 31.01.2023

646 Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 12332 до ВРЩ-0,4кВ № 97943, в 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 959.75 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СТРОЙБУР" 4 810.96 4 810.96 ООО "СТРОЙБУР" 5 773.15 5 773.15 32211597834 roseltorg.ru 22.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 12.08.2022 01.09.2022 12.08.2022 01.09.2022 30.09.2022

647 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция РП-

10кВ № 14157 с установкой и наладкой 2 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 601.87 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

1 600.27 1 600.27 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"  

1 920.32 184.40 32211600919 roseltorg.ru 22.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 27.08.2022 01.09.2022 27.08.2022 01.09.2022 30.06.2023

648 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-
6/0,4кВ № 3007 (Т-3 и Т-4) с установкой 2-х 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 387.37 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 3 353.83 3 353.83 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 4 024.60 1 326.79 32211600883 roseltorg.ru 22.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 12.08.2022 31.08.2022 12.08.2022 31.08.2022 30.11.2022

649 Выполнение СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 18549 до границы участка 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 188.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 3 185.64 3 185.64 ООО "СК СИСТЕМА" 3 822.76 1 911.38 32211600068 roseltorg.ru 22.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 12.08.2022 30.08.2022 12.08.2022 30.08.2022 31.10.2022

650 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ТП-10/0,4кВ № 11218 с установкой тр-ов 

2х1250кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 391.50 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМК" 1 390.11 1 390.11 ООО "СМК" 1 668.13 102.65 32211585755 roseltorg.ru 22.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 08.09.2022 29.08.2022 08.09.2022 29.08.2022 31.01.2024

651 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети 

Московский регион» (г.Москва, 

Московские кабельные сети Заголовочный лот 2 034.61 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 2 034.61 2 034.61 ООО "ЭЛИТА" 2 441.53 212.63 32211600939 roseltorg.ru 22.07.2022 05.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 24.08.2022 01.09.2022 24.08.2022 01.09.2022 31.07.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство КЛ-6 кВ от РП-6 кВ 
№ 5616 до границ участка заявителя, в т.ч. 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 880.44 22.07.2022 18.08.2022 24.08.2022 01.09.2022 24.08.2022 01.09.2022 01.07.2023

справочный Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
РП-6кВ № 5616 с оборудованием и наладкой 

ячейки в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 154.17 22.07.2022 18.08.2022 24.08.2022 01.09.2022 24.08.2022 01.09.2022 31.01.2023

652 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком)

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 19 014.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 18 995.86 18 995.86 ООО "СК СИСТЕМА" 22 795.04 7 487.42 32211577771 roseltorg.ru 26.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 29.08.2022 16.08.2022 29.08.2022 16.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

19 014.88

653 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-

ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 20 400.96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 20 390.76 20 390.76 АО "Профэнерго" 24 468.91 7 152.45 32211577775 roseltorg.ru 26.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 31.12.2022

участник ООО "СМК" 20 400.96

654 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 26 807.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 26 794.31 1 26 794.31 26 794.31 АО "Профэнерго" 32 153.17 32 153.17 32211576236 roseltorg.ru 26.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 25.08.2022 29.08.2022 25.08.2022 30.09.2022

участник ООО "СМК" 26 807.71 26807.71

655 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция  ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ 
№ 1937  , ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 899.93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 893.63 893.63 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

1 072.36 418.22 32211573381 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 899.93

656 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция  ВЛИ-0,38 кВ от  КТП-

10/0,4кВ № 1812, ПС №140 "Радищево", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 999.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 992.92 992.92 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

1 191.51 464.69 32211573382 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 999.92

657 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 776.97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 771.53 771.53 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

925.84 361.08 32211573383 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 776.97

658 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 
1016 (замена трансформатора 400 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 685.34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 680.54 680.54 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

816.65 318.49 32211573384 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 685.34

659 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛЗ-6 кВ  ф. «ТП-371-ТП-314»  ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 829.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 823.59 823.59 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

988.31 385.44 32211573385 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 829.40

660 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция  ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ № 1812, ПС №140 "Радищево", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 699.95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 695.05 695.05 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

834.06 325.28 32211573386 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 699.95

661 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «РП-57-ТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 978.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 973.33 973.33 ООО "ПРОГРЕСС" 1 167.99 495.85 32211573387 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 978.22

662 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 

812 (замена КТП и трансформатора 160 кВА 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 217.55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 209.02 1 209.02 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

1 450.83 565.82 32211573388 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 217.55

663 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 

786 (замена КТП и трансформатора 160 кВА 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 195.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 187.00 1 187.00 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

1 424.40 555.52 32211573389 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 195.37

664 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 231.76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 229.50 1 229.50 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 475.40 634.28 32211573390 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 1 231.76

665 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4кВ 

№1295 (замена МТП и сущ. трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 971.36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 966.50 966.50 ООО "ПРОГРЕСС" 1 159.80 492.37 32211573391 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 971.36

666 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция  ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 

№434, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР,  

Северные электрические сети ориентировочный расчет 743.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 740.83 740.83 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

889.00 382.19 32211573392 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 743.08

667 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ 

№1042 (замена КТП и сущ. трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 399.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 392.01 1 392.01 ООО "ПРОГРЕСС" 1 670.41 709.14 32211573393 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 399.00

668 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция  ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 

№ 967, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 761.36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 752.55 1 752.55 ООО "ФАБИ" 2 103.06 820.19 32211573394 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 761.36

669 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 

(реконстр. по дог. №С8-21-303-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 794.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 790.16 790.16 ООО "ПРОГРЕСС" 948.19 402.53 32211573395 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 794.13

670 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция  ВЛИ-0,38 кВ от  ТП-6/0,4кВ 

№ 313, ПС №461 "Запрудня", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 822.52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 818.41 818.41 ООО "ФАБИ" 982.09 383.01 32211573397 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 822.52

671 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ  фидер"142108" ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 891.56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 887.10 887.10 ООО "ПРОГРЕСС" 1 064.52 451.92 32211573398 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 891.56

672 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 
кВ от ВЛЗ-6 кВ л.860 ПС №672 "Лешково", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 636.94 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 633.75 633.75 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

760.50 322.85 32211573399 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 30.11.2022

673 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 

кВ(сооруж. по дог. №С8-21-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 578.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 576.67 576.67 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

692.00 297.50 32211573401 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 578.91

674 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП 10/0,4кВ 

(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 830.17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 826.02 826.02 ООО "ЭНКОМ" 991.22 386.58 32211573402 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

830.17

675 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП 10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №166 "Жостово", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 658.84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 655.55 655.55 ООО "ЭНКОМ" 786.66 306.80 32211573403 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

658.84

676 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция  ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№167, ПС №577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 479.52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 477.33 477.33 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

572.80 246.25 32211573405 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 479.52

677 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция  ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 
№ 86 , ПС №393 "Станки I", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 606.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 603.19 603.19 ООО "ФАБИ" 723.82 282.29 32211573406 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 606.22

678 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция  КТП-6/0,4 кВ 
№454 (замена силового трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 341.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 339.17 1 339.17 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 607.00 690.86 32211573407 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 1 341.37

679 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция  ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18  ВЛИ-

0,38 кВ  КТП-10/0,4кВ  № 120, ПС №823 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 140.03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 134.33 1 134.33 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

1 361.20 530.87 32211573408 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

680 Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование 
по титулу: Строительство КТПП-10/0,4кВ,  2-

КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘ТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 3 264.43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 3 248.11 3 248.11 ООО "ЭНКОМ" 3 897.73 1 589.37 32211573409 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 19.08.2022 09.09.2022 19.08.2022 30.11.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

3 264.43

681 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция  ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 
№ 42, ПС №393 "Станки I ", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 061.78 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 2 051.48 2 051.48 ООО "ФАБИ" 2 461.77 960.09 32211573410 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

682 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 

кВ(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 579.97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 577.67 577.67 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

693.20 298.01 32211573411 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 579.97

683 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №167 
(замена КТП и трансформатора  мощности 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 109.47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 107.33 1 107.33 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 328.80 571.26 32211573412 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 30.11.2022



участник ООО "ЭНКОМ" 1 109.47

684 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от 

сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС №220 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 483.40 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 480.98 480.98 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

577.17 245.03 32211573413 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 30.11.2022

685 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-

10 кВ от РУ-10кВ РТП-2055, ПС №166 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 787.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КОНТАКТ" 1 778.07 1 778.07 ООО "КОНТАКТ" 2 133.68 628.53 32211573414 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 23.08.2022 09.09.2022 23.08.2022 30.12.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 1 787.00

686 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Солнечногорскому р-ну №1 по приказу 

№2220 от 11.07.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 570.32 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 552.33 2 552.33 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

3 062.79 1 194.49 32211573415 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 570.32

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-
10/0,4кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 013.10 1 006.01 1 207.21 470.81 25.07.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Пятница» ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 557.22 1 546.32 1 855.58 723.68 25.07.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

687 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Солнечногорскому р-ну №2 по приказу 

№2220 от 11.07.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 212.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 190.39 3 190.39 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

3 828.47 1 493.10 32211573416 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 3 212.88

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 

3088 (замена ТП и трансформатора 160 кВА 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 739.42 734.24 881.09 343.63 25.07.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 

3088, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 473.46 2 456.15 2 947.38 1 149.48 25.07.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

688 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Солнечногорскому р-ну №3 по приказу 

№2220 от 11.07.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 161.20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 153.07 1 153.07 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

1 383.68 539.64 32211573417 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 161.20

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ  ф. «76535» ПС №765 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 727.01 721.92 866.31 337.86 25.07.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-
10/0,4кВ, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 434.19 431.15 517.38 201.78 25.07.2022 02.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

689 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Клинскому р-ну №1 по приказу №2220 от 

11.07.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 649.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 636.68 2 636.68 ООО "ПРОГРЕСС" 3 164.01 1 343.21 32211573418 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 649.93

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. 

МТП-10/0,4кВ, ПС №647 "Нудоль", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 995.85 990.87 1 189.04 504.78 25.07.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: троительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-
10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «64705» ПС №647 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 654.08 1 645.81 1 974.97 838.43 25.07.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 30.11.2022

690 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Клинскому р-ну №2 по приказу №2220 от 

11.07.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 002.04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 997.03 997.03 ООО "ПРОГРЕСС" 1 196.44 507.92 32211573419 roseltorg.ru 25.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 002.04

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 

от КТП-6/0,4кВ № 747 , ПС №766 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 455.29 453.01 543.62 230.78 25.07.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ 

№747 (замена трансформатора 160 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 546.75 544.02 652.82 277.14 25.07.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 30.11.2022

691 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Пушкинскому р-ну  по приказу №1934 от 

20.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 184.94 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 179.02 1 179.02 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

1 414.82 756.76 32211573420 roseltorg.ru 26.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 09.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.926 ПС №215 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 592.47 589.51 707.41 378.38 26.07.2022 02.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 09.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.926 ПС №215 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 592.47 589.51 707.41 378.38 26.07.2022 02.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 09.09.2022 15.08.2022 09.11.2022

692 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-

6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.976 ПС №228 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 592.47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 589.51 589.51 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

707.41 383.54 32211573421 roseltorg.ru 26.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 07.11.2022

693 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция в МТП-10/0,4кВ 

№ 202  (замена  трансформатора 100 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 446.89 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 444.66 444.66 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

533.59 266.79 32211573422 roseltorg.ru 26.07.2022 25.07.2022 01.08.2022 02.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 14.11.2022

694 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 935.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 926.23 1 926.23 ООО "Технолог" 2 311.47 813.30 32211574722 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 935.91

695 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция СТП-16-6/0,4 
кВ №1543 с заменой на МТП-100-6/0,4кВ, 

Южные электрические сети ОР 823.61 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 819.49 819.49 ООО "Прогресс" 983.39 346.01 32211574719 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.12.2022

696 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-250-6/0,4 

кВ №1922 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, 

Южные электрические сети ОР 1 228.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 221.64 1 221.64 АО "КонтурЭнерго" 1 465.97 511.07 32211574715 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 10.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 228.39

697 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция БКТП-10/0,4 

кВ №48 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 

Южные электрические сети ОР 1 093.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 088.04 1 088.04 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 305.65 459.40 32211574711 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 093.51

698 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-6/0,4 

кВ (прох. типа), ПС №410 "Коксогаз", КЛ-0,4 

Южные электрические сети ОР 817.33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

813.25 813.25 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

975.90 340.22 32211574703 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 10.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 817.33

699 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-250-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-

Южные электрические сети ОР 1 320.73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 313.47 1 313.47 АО "КонтурЭнерго" 1 576.16 1 151.81 32211574696 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 14.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 320.73

700 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеМодернизация РТП-1000-6/0,4 
кВ №26 с установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 205.14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 199.12 1 199.12 ООО "Технолог" 1 438.94 501.65 32211574702 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 10.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 205.14

701 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ 

(част. в 3-х цепн. исп.) от РУ-0,4 кВ ТП-10 с 

Южные электрические сети ОР 1 781.62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 772.71 1 772.71 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 127.26 761.13 32211574723 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 09.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 781.62

702 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 734.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

731.02 731.02 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

877.23 311.02 32211574728 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 10.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 734.70

703 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 648.93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 645.37 645.37 АО "КонтурЭнерго" 774.44 269.67 32211574730 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 12.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

648.93

704 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1539 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 881.60 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 881.60 2 881.60 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 457.92 1 205.51 32211574734 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 10.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-11, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 676.45 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 10.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеМодернизация РП-10 кВ №11 

с реконструкцией ячейки ф.4 в РУ-10 кВ, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 205.14 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 10.12.2022

705 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1539 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 907.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 880.86 4 880.86 АО "КонтурЭнерго" 5 857.03 32211574739 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 09.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 907.85

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ( по дог-ру ТП 

Южные электрические сети ОР 829.97 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 08.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №708 

Южные электрические сети ОР 934.82 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-2, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 002.16 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 14.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-

Южные электрические сети ОР 448.34 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 09.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от рек. ВЛ-10 кВ ф.2 (по дог-

Южные электрические сети ОР 1 079.47 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 09.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ 
№695 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 613.09 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 09.08.2022

706 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1539 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 609.10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 589.25 3 589.25 АО "КонтурЭнерго" 4 307.10 1 448.41 32211574747 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 14.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 609.10

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 530.41 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №266 "Бор", 

Южные электрические сети ОР 778.44 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1142, ПС 

Южные электрические сети ОР 473.89 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-251, ПС 

Южные электрические сети ОР 589.53 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 08.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 458.39 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 14.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 778.44 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 14.10.2022

707 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1539 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 620.30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 600.38 3 600.38 АО "КонтурЭнерго" 4 320.46 32211574750 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 09.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 620.29

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-630-

10/0,4 кВ (прох. типа), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 

Южные электрические сети ОР 1 810.13 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 09.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-630-

10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 

Южные электрические сети ОР 1 810.17 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 09.08.2022

708 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1539 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 966.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 946.85 3 946.85 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 736.22 1 760.37 32211574757 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 10.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 966.69

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-242, ПС 

№244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, рп 

Южные электрические сети ОР 433.22 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 07.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-40-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №591 

Южные электрические сети ОР 1 297.52 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 08.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ КТП-305, ПС №591 "Топканово", 

Южные электрические сети ОР 867.33 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 09.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-306 (с 

заменой вводов), ПС №591 "Топканово", в 

Южные электрические сети ОР 1 368.62 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 10.12.2022

709 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1539 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 765.41 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 754.82 1 754.82 ООО "Техно инжиниринг" 2 105.78 754.90 32211574531 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 07.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 765.41

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 756.58

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-160-
10/0,4 кВ №928 с заменой на КТП-400-

Южные электрические сети ОР 1 225.35 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 07.12.2022



справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство 
отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 

кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-

Южные электрические сети ОР 540.06 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 07.12.2022

710 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1539 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 918.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 903.50 2 903.50 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 484.20 1 224.18 32211574534 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 11.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 918.09

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 827.01 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 07.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проект. ТП (по дог-

ру ТП №Ю8-22-302-92431(162505)), ПС 

Южные электрические сети ОР 1 102.19 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 11.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ 
проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-

Южные электрические сети ОР 988.90 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 10.12.2022

711 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1539 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 504.60 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 474.33 5 474.33 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 6 569.19 2 290.18 32211574541 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 10.12.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 5 477.08

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 504.60

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 375.12 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 10.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 377.18 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 10.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 377.18 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 10.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 375.12 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 30.09.2022

712 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1539 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 280.50 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНОЛОГ" 5 254.10 5 254.10 ООО "Технолог" 6 304.92 812.16 32211574548 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 14.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 375.12 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 10.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №605 

Южные электрические сети ОР 833.35 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №607 

Южные электрические сети ОР 990.08 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция головного 

участка ф.8 от РУ-10 кВ ПС №607 

Южные электрические сети ОР 426.57 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №635 

Южные электрические сети ОР 665.12 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 14.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 с ПС №366 

Южные электрические сети ОР 990.25 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 14.10.2022

713 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1539 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 377.51 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 363.25 2 363.25 ООО "Техно инжиниринг" 2 835.90 365.30 32211574554 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 14.06.2023

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 365.62

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 377.51

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.48 с ПС №605 

Южные электрические сети ОР 833.35 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-63-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.153, ПС №243 

Южные электрические сети ОР 587.39 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 07.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ПС №635 

Южные электрические сети ОР 956.78 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 14.06.2023

714 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1539 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 098.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 077.92 4 077.92 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 893.51 1 659.54 32211574557 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 15.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 098.41

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от РУ-0,4 кВ ТП-85 до оп. 

№76 с заменой вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 1 355.24 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 14.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-10/0,4 кВ 
№1207 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 

Южные электрические сети ОР 905.89 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 15.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-

0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-68, ПС 

Южные электрические сети ОР 503.29 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 14.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ 

(част. в 2-х цепн. и 3-х цепн. исп.) от РУ-0,4 

Южные электрические сети ОР 1 334.00 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 10.12.2022

715 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1539 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 364.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 342.67 4 342.67 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 211.20 1 870.69 32211574560 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 14.12.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 4 342.67

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-

Южные электрические сети ОР 2 654.85 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 08.12.2022

справочный Выполнение ПИР,СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-695, ПС 

№529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, 

Южные электрические сети ОР 590.75 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 08.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ БМКТП-1317, ПС №563 

Южные электрические сети ОР 653.77 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 09.10.2022

справочный Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №30 с 
заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС 

№529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, 

Южные электрические сети ОР 465.13 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 14.12.2022

716 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1539 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 421.09 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 5 393.98 5 393.98 ООО "Прогресс" 6 472.77 32211574568 roseltorg.ru 22.07.2022 26.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 09.08.2022 09.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-6/0,4 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ТП-130, ПС 

Южные электрические сети ОР 975.40 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС №615 

Южные электрические сети ОР 889.76 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 19.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от 

ВЛИ-0,38 кВ с ТП-667 (с заменой вводов), 

Южные электрические сети ОР 1 477.01 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.08.2022 23.08.2022 09.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-6/0,4 
кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 с ПС №382 

Южные электрические сети ОР 2 078.92 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 09.08.2022

717 Поставка автогидроподъёмника с высотой 
подъёма 45 метров на а/м шасси КАМАЗ-

43118 (6х6) или аналог

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 25 053.44 ВЗ ОК 5 5 ООО "РУСКОМТРАНС" 25 050.00 1 25050.00 25 050.00 ООО "РУСКОМТРАНС" 30 060.00 32211585912 tender.lot-online.ru 29.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 16.09.2022 12.10.2022 06.10.2022 28.12.2022 06.10.2022 13.01.2023

участник ООО "ЧАЙКА-НН" 18 554.17 ООО "ЧАЙКА-НН" 18554.17

участник ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НАЗ" 22 548.10 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"НАЗ"

22548.10

участник ООО "РЭТ" 25 053.44 25053.44

участник АО "ТФК "КАМАЗ" 25 053.44 АО "ТФК "КАМАЗ" 25053.44

718 Поставка передвижных электростанций 
(ПЭС) мощностью 700 кВА на шасси 

автомобиля КАМАЗ-43118 (6х6) или аналог

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 451 200.00 ВЗ ОК 7 7 ООО "РУСКОМТРАНС" 451 200.00 1 450 658.56 450 658.56 ООО "РУСКОМТРАНС" 540 790.27 32211601438 tender.lot-online.ru 29.07.2022 05.08.2022 22.08.2022 30.09.2022 12.10.2022 12.10.2022

участник ООО ГК "ЮГ-ЭНЕРГО" 451 200.00 ООО ГК "ЮГ-ЭНЕРГО" 451200.00

участник ООО "ЗАВОД КЭС" 408 400.00 ООО "ЗАВОД КЭС" 408400.00

участник ООО "ЗАВОД ПСМ" 451 200.00 451200.00

участник АО "МИРНЫЙ АТОМ" 451 200.00 АО "МИРНЫЙ АТОМ" 451200.00

участник ООО "ИНТЕХ" 451 200.00 450387.84

участник ООО "СЕБА ИНЖИНИРИНГ" 450 720.00 450720.00

справочный Поставка передвижных электростанций 
(ПЭС) мощностью 700 кВА на шасси 

автомобиля КАМАЗ-43118 (6х6) или аналог

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 423 000.00 29.07.2022 30.09.2022 08.10.2022 08.10.2022

справочный Поставка передвижной электростанции 
(ПЭС) мощностью 700 кВА на шасси 

автомобиля КАМАЗ-43118 (6х6) или аналог

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 28 200.00 29.07.2022 30.09.2022 08.10.2022 08.10.2022

719 Поставка автогидроподъемника 
телескопического с высотой подъёма 28 
метров на а/м шасси КАМАЗ-43118 или 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 12 053.39 ВЗ ОЗП 3 3 ООО "ЧАЙКА-НН" 11 665.00 1 11665.00 11 665.00 ООО "ЧАЙКА-НН" 13 998.00 325.53 32211585333 tender.lot-online.ru 22.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 14.09.2022 26.09.2022 28.09.2022 26.09.2022 28.09.2022 23.12.2022

участник ООО "АГП-ЦЕНТР" 10 000.00 ООО "АГП-ЦЕНТР" 10000.00

участник АО "ТФК "КАМАЗ" 12 053.39 12053.39

720 Поставка оборудования ЛЭП (ЗНТ 062-
0002055)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 2 675.45 ВЗ ОЗП 6 6 ООО "ИНТЭКО" 1 754.52 1 754.52 ООО "ИНТЭКО" 2 105.42 421.08 32211585075 tender.lot-online.ru 25.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 26.08.2022 29.09.2022 07.09.2022 30.11.2022 07.09.2022 31.12.2022

участник ООО НПО "ХОРДА" 2 551.00 ООО НПО "ХОРДА"

участник ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" 2 473.61

участник ООО "ЭИК" 1 965.12

участник ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ"

2 470.21 ООО 
"ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ"участник ООО "ЭНЛИКО" 2 222.61

справочный Поставка оборудования ЛЭП (ЗНТ 062-
0002050)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 364.79 25.07.2022 26.08.2022 29.09.2022 07.09.2022 30.11.2022 07.09.2022 30.11.2022

справочный Поставка оборудования ЛЭП (ЗНТ 062-
0002052)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 882.79 25.07.2022 26.08.2022 29.09.2022 07.09.2022 30.11.2022 07.09.2022 30.11.2022

справочный Поставка оборудования ЛЭП (ЗНТ 062-
0002053)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 71.20 25.07.2022 26.08.2022 29.09.2022 07.09.2022 30.11.2022 07.09.2022 30.11.2022

справочный Поставка оборудования ЛЭП (ЗНТ 062-
0002054)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 1 356.66 25.07.2022 26.08.2022 29.09.2022 07.09.2022 30.11.2022 07.09.2022 30.11.2022

721 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 42, РЛР-6 кВ, установка 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 944.13 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "КОНТАКТ" 939.41 939.41 ООО "КОНТАКТ" 1 127.29 145.46 32211583039 roseltorg.ru 30.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 14.09.2022 25.08.2022 14.09.2022 25.08.2022 31.05.2023

722 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-630-

10/0,4 кВ с ВВк, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 

Южные электрические сети ОР 3 069.75 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 054.40 3 054.40 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 665.28 796.80 32211587423 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 05.09.2022 29.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 069.75

участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 069.75

723 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 

Южные электрические сети ОР 1 683.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 674.51 1 674.51 ООО "Прогресс" 2 009.42 881.32 32211587430 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 05.09.2022 01.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 674.68

724 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №109 

Южные электрические сети ОР 999.43 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

994.43 994.43 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 193.32 511.42 32211587436 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 06.09.2022 01.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 999.43

участник ООО "ПРОГРЕСС" 999.43

725 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с 
заменой вводов) от рек. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-

Южные электрические сети ОР 559.60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 556.52 556.52 АО "КонтурЭнерго" 667.83 172.34 32211587449 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 09.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

559.60



726 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ТП-160-6/0,4 
кВ №2431 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, 

Южные электрические сети ОР 1 225.35 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 1 217.99 1 217.99 ООО "Прогресс" 1 461.59 312.31 32211587454 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 05.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 225.35

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 218.61

727 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 381.06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 373.46 1 373.46 АО "КонтурЭнерго" 1 648.15 418.79 32211587569 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 09.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 30.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 381.06

728 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1868 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 109.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 086.63 4 086.63 АО "КонтурЭнерго" 4 903.96 32211587463 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 09.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 15.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 109.23

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-63-10/0,4 
кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ рек. КТПП-1717 

Южные электрические сети ОР 631.98 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 29.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 130.42 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 29.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-250-

10/0,4 кВ №2087 с заменой на КТП-400-

Южные электрические сети ОР 1 228.39 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-160-
10/0,4 кВ №2090 с заменой на КТП-250-

Южные электрические сети ОР 1 118.44 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 15.08.2022

729 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1868 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 307.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 300.74 1 300.74 АО "КонтурЭнерго" 1 560.89 32211587473 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 09.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 15.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 307.94

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2101, ПС 

№266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г. о. 

Южные электрические сети ОР 653.97 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 15.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по 
дог-ру ТП №Ю8-22-302-98875(218931)), 

Южные электрические сети ОР 653.97 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 15.08.2022

730 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1868 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 952.86 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 933.10 3 933.10 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 719.72 2 064.88 32211587479 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 05.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ЗТП-10/0,4 кВ 
№140 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 

Южные электрические сети ОР 465.13 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13, ПС №244 

Южные электрические сети ОР 772.50 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 04.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13, ПС №244 

Южные электрические сети ОР 772.50 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 04.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ БМКТП-424, ПС №245 

Южные электрические сети ОР 767.06 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 05.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ БМКТП-424, ПС №245 

Южные электрические сети ОР 459.57 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 05.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с 

заменой вводов) от РУ-0,4 кВ КТП-200 с 

Южные электрические сети ОР 716.12 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 04.11.2022

731 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1868 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 868.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 859.65 1 859.65 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 231.58 476.83 32211587490 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 05.09.2022 31.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 868.99

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-342, ПС №755 
"Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, 

Южные электрические сети ОР 608.57 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ТП-160-10/0,4 
кВ №342 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, 

Южные электрические сети ОР 1 260.42 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 31.12.2022

732 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1868 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 284.87 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 273.45 2 273.45 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 728.14 582.94 32211587497 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 05.09.2022 31.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 284.87

участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 284.87

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП 

Южные электрические сети ОР 911.48 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №605 

Южные электрические сети ОР 1 373.39 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 31.12.2022

733 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1868 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 500.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 481.15 3 481.15 АО "КонтурЭнерго" 4 177.38 2 055.53 32211587504 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 09.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 01.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 482.90

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 
кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №607 

Южные электрические сети ОР 2 661.20 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 01.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45, ПС №23 

Южные электрические сети ОР 839.19 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 29.10.2022

734 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1868 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 571.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 543.37 5 543.37 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

6 652.05 1 552.14 32211587578 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 31.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 571.23

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45 ПС №605 

Южные электрические сети ОР 905.65 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 

Южные электрические сети ОР 1 691.61 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 01.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 

Южные электрические сети ОР 911.48 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 30.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-200-
10/0,4 кВ №688 с заменой на КТП-400-

Южные электрические сети ОР 1 225.35 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 30.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №23 

Южные электрические сети ОР 837.15 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 30.12.2022

735 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1868 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 895.62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 868.69 4 868.69 АО "КонтурЭнерго" 5 842.43 1 507.72 32211587743 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 09.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 871.14

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ КТП-688, ПС №605 "Бронницы", 

Южные электрические сети ОР 494.40 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 30.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 616.56 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-423 

Южные электрические сети ОР 548.42 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ ЗТП-134, ПС №635 

Южные электрические сети ОР 616.56 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 01.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ ТП-35, ПС №607 "Рыболово", 

Южные электрические сети ОР 746.07 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 05.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ ТП-2291, ПС №635 

Южные электрические сети ОР 512.39 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 04.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ КТП-423, ПС №764 "Загорново", 

Южные электрические сети ОР 1 361.23 27.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

736 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1868 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 976.17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 951.29 4 951.29 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 941.54 1 269.56 32211587587 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 05.09.2022 31.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 976.17

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП 

Южные электрические сети ОР 837.17 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 02.09.2022 15.08.2022 02.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КВЛ-10 кВ от 
ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №613 "Пролетарий"2ЛР-

Южные электрические сети ОР 1 730.49 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 05.09.2022 15.08.2022 05.09.2022 05.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 ф. "Подмокловский с 

Южные электрические сети ОР 1 370.30 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 05.09.2022 15.08.2022 05.09.2022 29.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ 
№973 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 1 038.21 27.07.2022 15.08.2022 15.08.2022 06.09.2022 15.08.2022 06.09.2022 30.10.2022

737 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1868 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 136.89 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 121.21 3 121.21 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 745.45 1 082.67 32211587514 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 05.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 30.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ 

(част. в 2-х цепн. исп.) от РУ-0,4 кВ ТП-121 

Южные электрические сети ОР 1 126.30 27.07.2022 05.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 

Южные электрические сети ОР 1 570.20 27.07.2022 05.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 440.39 27.07.2022 05.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 30.12.2022

738 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1868 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 522.02 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 491.65 5 491.65 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 6 589.98 1 700.64 32211587594 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 

Южные электрические сети ОР 798.59 27.07.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 

Южные электрические сети ОР 798.59 27.07.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №246 

Южные электрические сети ОР 840.94 27.07.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №246 

Южные электрические сети ОР 840.94 27.07.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 
кВ, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 918.93 27.07.2022 10.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛЗ-10 кВ от 

ВЛ-10 кВ ф.12, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 

Южные электрические сети ОР 1 324.04 27.07.2022 10.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 31.12.2022

739 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1868 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 282.56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 259.00 4 259.00 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 110.80 1 318.92 32211587598 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.8 (по 

Южные электрические сети ОР 1 356.87 27.07.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 29.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №246 

Южные электрические сети ОР 798.59 27.07.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛЗ-10 кВ от 

ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №695 "Крутыши (аб)", ЛР-

Южные электрические сети ОР 1 661.97 27.07.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 29.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ 
№924 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 

Южные электрические сети ОР 465.13 27.07.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

740 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1868 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 422.35 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 403.53 3 403.53 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 084.24 1 054.00 32211587600 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 

кВ, ПС №771 "Малино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 985.01 27.07.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 01.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛЗ-10 кВ от 

ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, 

Южные электрические сети ОР 978.44 27.07.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 01.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 473.89 27.07.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 30.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 
кВ, ПС №695 "Крутыши (аб)", ВЛ-0,4 кВ, в 

Южные электрические сети ОР 985.01 27.07.2022 10.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.12.2022

741 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1868 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 378.20 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 5 351.31 5 351.31 ООО "Прогресс" 6 421.58 32211587606 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 05.08.2022 15.08.2022 15.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47, ПС №382 

Южные электрические сети ОР 802.76 27.07.2022 05.08.2022 15.08.2022 25.08.2022 15.08.2022 25.08.2022 29.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КВЛ-0,4 кВ от 

сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-402, ПС №478 "Талеж", 

Южные электрические сети ОР 525.85 27.07.2022 05.08.2022 15.08.2022 25.08.2022 15.08.2022 25.08.2022 30.10.2022



справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛИ-

0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-

Южные электрические сети ОР 750.64 27.07.2022 05.08.2022 15.08.2022 15.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР Строительство 
отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с 

ТП-1503, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, 

Южные электрические сети ОР 686.34 27.07.2022 05.08.2022 15.08.2022 15.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-400-

10/0,4 кВ №1503 с заменой на КТП-400-

Южные электрические сети ОР 1 228.39 27.07.2022 05.08.2022 15.08.2022 15.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция БМКТП-10/0,4 

кВ №316 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 

Южные электрические сети ОР 617.20 27.07.2022 05.08.2022 15.08.2022 15.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от проект. 
ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-

Южные электрические сети ОР 767.03 27.07.2022 05.08.2022 15.08.2022 15.08.2022

742 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, 

КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 с ПС №320 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 974.10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 6 939.23 6 939.23 АО "Контурэнерго" 8 327.07 672.89 32211584924 roseltorg.ru 01.08.2022 29.07.2022 23.08.2022 25.08.2022 04.09.2022 14.09.2022 04.09.2022 14.09.2022 31.03.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

6 974.10

743 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство 2КЛ-6 кВ от 

сооруж. СП-6 кВ № 1,3 до сооруж. СП-6 кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 12 420.97 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

12 296.76 12 296.76 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

14 756.11 736.27 32211584925 roseltorg.ru 01.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 16.08.2022 04.09.2022 06.09.2022 04.09.2022 06.09.2022 31.12.2023

744 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, 

КЛ-6 кВ от проект. яч. в РУ-6 кВ, ПС №69 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 8 358.02 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНОЛОГ" 8 316.23 8 316.23 ООО "Технолог" 9 979.48 517.61 32211584930 roseltorg.ru 01.08.2022 29.07.2022 15.08.2022 16.08.2022 04.09.2022 05.09.2022 04.09.2022 05.09.2022 31.12.2023

745 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КЛ-6кВ ф. "ТП-

309-ТП-285" от яч. РУ-6кВ СП 6кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 16 442.24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 16 360.03 16 360.03 ООО "ПРОГРЕСС" 19 632.04 7 720.46 32211584932 roseltorg.ru 01.08.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 04.09.2022 26.08.2022 04.09.2022 26.08.2022 23.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 16 442.24

746 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ 

Западные электрические сети ССР 591.86 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 587.13 587.13 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

704.55 704.55 32211587090 roseltorg.ru 02.08.2022 29.07.2022 05.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 17.09.2022

747 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ 

Западные электрические сети ССР 1 734.96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 720.73 1 720.73 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

2 064.88 2 064.88 32211587094 roseltorg.ru 02.08.2022 29.07.2022 05.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 17.09.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ 
БЮРО"

748 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 
титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ 

Западные электрические сети ССР 1 142.19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 132.94 1 132.94 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

1 359.53 1 359.53 32211587101 roseltorg.ru 02.08.2022 29.07.2022 05.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 17.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 133.86

749 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 

кВ РП-127 с установкой дополнительной 

Западные электрические сети ССР 1 729.44 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 1 715.43 1 715.43 ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ 
БЮРО"

2 058.52 578.96 32211587104 roseltorg.ru 02.08.2022 29.07.2022 05.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 716.13

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 716.65

750 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 1 029.63 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 021.29 1 021.29 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"

1 225.55 848.46 32211587109 roseltorg.ru 02.08.2022 29.07.2022 05.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 16.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 021.91

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 022.21

751 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
БКТП-2х1250 10/0,4 кВ, 4хКЛ-10 кВ от 

места врезки в одну КЛ-10 кВ направлением 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 531.42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 1 518.86 1 518.86 ООО "АКОМ" 1 822.63 300.98 32211587115 roseltorg.ru 02.08.2022 29.07.2022 05.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 31.03.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 519.93

752 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, СП-

Западные электрические сети ССР 4 126.68 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 4 093.25 4 093.25 ООО "СК СИСТЕМА" 4 911.90 4 911.90 32211587118 roseltorg.ru 02.08.2022 29.07.2022 05.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 16.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 095.31

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 4 094.12

753 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 
кВ путем строительства КЛ-10 кВ ф.16 ПС-

Западные электрические сети ССР 777.77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 771.40 771.40 ООО "АКОМ" 925.68 260.35 32211587122 roseltorg.ru 02.08.2022 29.07.2022 05.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

772.10

754 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 1 838.87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" 1 823.61 1 823.61 ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" 2 188.33 1 515.00 32211587128 roseltorg.ru 02.08.2022 29.07.2022 05.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 16.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 825.27

755 Выполнение СМР, ПНР, материалы (7 этап (2 
этап)) по титулу: Строительство ТП-

10/0,4кВ №1 с 2х1250кВА,ТП-10/0,4кВ №2 с 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 10 736.46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 10 725.72 10 725.72 ООО "СМК" 12 870.86 2 075.95 32211584939 roseltorg.ru 01.08.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 04.09.2022 26.08.2022 04.09.2022 26.08.2022 31.03.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 10 918.43

756 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 24 385.04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 24 372.84 24 372.84 АО "Профэнерго" 29 247.41 3 068.58 32211584946 roseltorg.ru 01.08.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 04.09.2022 29.08.2022 04.09.2022 29.08.2022 30.06.2023

участник ООО "СМК" 24 385.04

757 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 18 523.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

18 505.05 18 505.05 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

22 206.06 2 587.11 32211584951 roseltorg.ru 01.08.2022 29.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 04.09.2022 25.08.2022 04.09.2022 25.08.2022 30.06.2023

участник ООО "СФ ТЦС" 18 523.58

758 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 21 223.67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 21 202.45 21 202.45 ООО "СК СИСТЕМА" 25 442.94 1 382.77 32211584941 roseltorg.ru 01.08.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 04.09.2022 26.08.2022 04.09.2022 26.08.2022 31.05.2024

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

21 223.67

759 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-630-

10/0,4 кВ с ВВк-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. 

Южные электрические сети ОР 3 459.18 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 441.88 3 441.88 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 130.26 1 139.38 32211591038 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 23.12.2022

760 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-2х160-

10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. яч. в РП-58, 

Южные электрические сети ОР 5 110.49 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 082.38 5 082.38 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 6 098.86 1 626.36 32211591036 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.12.2022

761 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеМодернизация РП-10/0,4 кВ 

№58 с установкой ячейки на 2-й с.ш. в РУ-10 

Южные электрические сети ОР 1 205.14 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 198.52 1 198.52 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 438.22 383.53 32211591032 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.12.2022

762 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ с РП-34 

Южные электрические сети ОР 5 250.78 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 224.52 5 224.52 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

6 269.43 1 744.54 32211591028 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 22.12.2022

763 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 371.26 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 359.40 2 359.40 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 831.28 755.01 32211591023 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 548.42 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 476.40 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 648.93 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 697.50 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.12.2022

764 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 154.30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 136.95 3 136.95 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 764.34 397.55 32211591018 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 28.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС 

№491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. 

Южные электрические сети ОР 1 142.51 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 28.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.4 РП-6 

Южные электрические сети ОР 2 011.79 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 28.06.2023

765 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 685.97 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 677.54 1 677.54 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 013.04 213.30 32211591014 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-6/0,4 кВ 

№4147 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 

Южные электрические сети ОР 672.54 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 28.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-6/0,4 

кВ (проход.типа), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 013.43 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.06.2023

766 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 976.77 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

971.89 971.89 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 166.27 308.43 32211591016 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 28.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-25-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-6, ПС 

Южные электрические сети ОР 523.86 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 31.08.2022 15.08.2022 31.08.2022 23.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-285, ПС 

№591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, 

Южные электрические сети ОР 452.91 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 28.12.2022

767 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 079.14 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 053.75 5 053.75 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

6 064.49 642.60 32211591051 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от 

РУ-0,4 кВ ТП-32, ПС №14 "Апаренки", РЩ-

Южные электрические сети ОР 444.87 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 27.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-6/0,4 
кВ (прох. типа), КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.318 с 

Южные электрические сети ОР 2 802.63 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-6/0,4 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.319 с ЦРП-1, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 100.29 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ 

(част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-634, 

Южные электрические сети ОР 731.35 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 24.10.2022

768 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 841.79 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 820.66 3 820.66 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 584.79 1 212.51 32211591054 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 28.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-

10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез 

Южные электрические сети ОР 898.28 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 c РП-4, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 258.11 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 22.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от проект. 
ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-

Южные электрические сети ОР 557.55 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 24.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 127.85 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 28.12.2022

769 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 433.84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 5 406.67 5 406.67 ООО "Прогресс" 6 488.00 699.04 32211591011 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 22.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-

ру ТП №Ю8-22-302-95179(176378)), ПС 

Южные электрические сети ОР 767.09 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 23.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-

ру ТП №Ю8-22-302-95179(176378)), ПС 

Южные электрические сети ОР 815.65 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 23.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП, ПС 

№266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, 

Южные электрические сети ОР 1 009.85 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 22.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27 , ПС №266 

Южные электрические сети ОР 967.20 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 22.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-

ру ТП №Ю8-22-302-95179(176378)), ПС 

Южные электрические сети ОР 896.56 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 22.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-

ру ТП №Ю8-22-302-95179(176378)), ПС 

Южные электрические сети ОР 977.48 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 22.06.2023

770 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 190.99 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНОЛОГ" 4 170.04 4 170.04 ООО "Технолог" 5 004.05 1 368.63 32211591008 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 24.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 

Южные электрические сети ОР 999.42 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 24.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-250-6/0,4 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.43 (по 

Южные электрические сети ОР 1 232.35 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 24.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование 
Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ 
от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №605 "Бронницы", ЛР-

Южные электрические сети ОР 1 409.46 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 24.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ЗТП-10/0,4 кВ 
№282 с заменой тр-ра Т-2 250 кВА на тр-р 

Южные электрические сети ОР 549.76 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 23.12.2022

771 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 732.94 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 709.27 4 709.27 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 651.13 1 506.97 32211591005 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 1 577.78 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.12.2022



справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-630-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 774.10 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 22.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 381.06 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 23.12.2022

772 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 100.23 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНОЛОГ" 5 074.73 5 074.73 ООО "Технолог" 6 089.67 1 665.55 32211590995 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 24.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 

Южные электрические сети ОР 1 666.41 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 22.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.48, ПС №605 

Южные электрические сети ОР 833.35 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 24.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-160-
10/0,4 кВ №2400 с заменой на КТП-400-

Южные электрические сети ОР 1 225.35 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 24.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.43 (по 

Южные электрические сети ОР 1 375.12 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 23.12.2022

773 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 880.84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 851.56 4 851.56 ООО "Техно инжиниринг" 5 821.87 1 643.27 32211591061 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 28.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-160-6/0,4 
кВ №315 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 118.44 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 23.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-100-
10/0,4 кВ №710 с заменой на МТП-160-

Южные электрические сети ОР 838.03 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 28.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.39 ПС №23 

Южные электрические сети ОР 1 656.00 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 24.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-250-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 

Южные электрические сети ОР 1 268.38 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 28.12.2022

774 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 656.07 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 635.96 3 635.96 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 363.15 1 203.63 32211591027 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 23.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 375.12 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 22.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 375.12 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 22.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство МТП-160-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 905.82 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 23.12.2022

775 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 750.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 735.12 2 735.12 АО "КонтурЭнерго" 3 282.15 913.29 32211590993 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 22.12.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 736.50

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 375.12 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 22.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 375.12 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 22.12.2022

776 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 286.76 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 2 275.32 2 275.32 ООО "Прогресс" 2 730.38 770.67 32211591064 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 28.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 665.12 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 28.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 681.30 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 28.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 940.33 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 28.12.2022

777 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 167.38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 149.96 3 149.96 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 779.96 1 075.60 32211590992 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 27.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 665.12 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 24.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1991, ПС 

№764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, 

Южные электрические сети ОР 653.97 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 25.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 843.21 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 27.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №23 "Кварц", 

Южные электрические сети ОР 1 005.09 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 24.12.2022

778 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 075.17 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 054.80 4 054.80 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 865.75 1 428.83 32211591033 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 28.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "На ТП-362, 266 

Южные электрические сети ОР 866.08 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 22.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ 
№953 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 

Южные электрические сети ОР 905.89 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 15.08.2022 24.08.2022 28.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (част. в 2-х цепн. исп.) от РУ-

0,4 кВ с ТП-120 (с заменой вводов), ПС 

Южные электрические сети ОР 1 875.85 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 24.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ ТП-1218, ПС №702 "Гришенки", 

Южные электрические сети ОР 427.34 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 27.12.2022

779 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 250.71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 229.45 4 229.45 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 075.34 1 456.04 32211591037 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 26.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.28, ПС №529 

Южные электрические сети ОР 1 015.59 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 28.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 341.74 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 27.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 653.77 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 26.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ ТП-1709, ПС №246 "Ляхово", АВ, 

Южные электрические сети ОР 572.88 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 22.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-862, ПС 

№698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский 

Южные электрические сети ОР 666.73 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 28.12.2022

780 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1694 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 097.99 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 092.50 1 092.50 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 311.00 373.05 32211591021 roseltorg.ru 25.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 27.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 491.94 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 27.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 606.05 25.07.2022 09.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 15.08.2022 26.08.2022 18.12.2022

781 Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-
6кВ л. 539 ПС №474 "Парус", ВЛИ-0,38 кВ, в 

Северные электрические сети приказ ПСД 996.72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 991.73 991.73 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 190.08 1 190.08 32211583043 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 09.08.2022 09.08.2022 11.09.2022 29.08.2022 11.09.2022 29.08.2022 30.09.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 996.72

782 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконсрукция КТП-6/0,4кВ № 1984 
(замена КТП и трансформатора 250 кВА на 

Северные электрические сети приказ ПСД 2 476.74 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 464.36 2 464.36 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 957.23 2 957.23 32211583044 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 30.09.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 476.74

783 Выполнение СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 

от КТП-Т-В/В-10/0,4кВ №1541, ПС №71 

Северные электрические сети приказ ПСД 533.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 530.18 530.18 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

636.22 636.22 32211583047 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 11.09.2022 22.08.2022 11.09.2022 22.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 533.39

784 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №2 по приказу 

№2192 от 06.07.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 518.54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 516.25 2 516.25 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

3 019.50 1 243.32 32211583048 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 30.08.2022 19.08.2022 11.09.2022 19.08.2022 29.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 2 518.54

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-

400/6/0,4, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 749.32 748.64 898.36 369.91 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 19.08.2022 11.09.2022 19.08.2022 29.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №127 "Яхрома", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 937.73 936.88 1 124.25 462.93 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 19.08.2022 11.09.2022 19.08.2022 29.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от ТП-6/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 831.49 830.74 996.88 410.48 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 19.08.2022 11.09.2022 19.08.2022 29.11.2022

785 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Клинскому р-ну №1 по приказу №2192 от 

06.07.2022 (4 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 4 136.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 4 116.12 4 116.12 ООО "ПРОГРЕСС" 4 939.34 1 945.80 32211583051 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 30.08.2022 22.08.2022 11.09.2022 22.08.2022 29.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 136.80

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-
6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «587204» ПС №587 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 951.70 946.94 1 136.33 471.46 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 22.08.2022 11.09.2022 22.08.2022 24.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ  от МТП-
6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-303-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 831.49 827.34 992.80 407.57 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 22.08.2022 11.09.2022 22.08.2022 25.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от КТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 617.84 614.75 737.70 290.61 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 22.08.2022 11.09.2022 22.08.2022 29.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. "РП-59-ТП-220" 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 735.77 1 727.09 2 072.51 878.56 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 22.08.2022 11.09.2022 22.08.2022 22.11.2022

786 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Клинскому р-ну №2 по приказу №2192 от 

06.07.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 618.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 3 600.14 3 600.14 ООО "ПРОГРЕСС" 4 320.17 1 701.88 32211583053 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 30.08.2022 22.08.2022 11.09.2022 22.08.2022 29.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 618.23

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ 
№1406 (замена КТП и трансформатора на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 536.27 1 528.59 1 834.31 761.04 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 22.08.2022 11.09.2022 22.08.2022 24.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кв по сущ. трассе 

от МТП-6/0,4кВ № 543, ПС №146 "Венцы", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 848.21 843.97 1 012.77 398.97 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 22.08.2022 11.09.2022 22.08.2022 29.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ 

№1415 (замена МТП и трансформатора на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 233.75 1 227.58 1 473.10 580.31 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 22.08.2022 11.09.2022 22.08.2022 29.11.2022

787 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Мытищинскому р-ну по приказу №2192 

от 06.07.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 317.68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 1 311.10 1 311.10 ООО "ЭНКОМ" 1 573.31 585.81 32211583058 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 28.11.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 1 317.68

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №166 "Жостово", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 658.84 655.55 786.66 292.90 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 28.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №166 "Жостово", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 658.84 655.55 786.66 292.90 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 28.11.2022

788 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Химкинскому р-ну по приказу №2192 от 

06.07.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 216.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 1 210.43 1 210.43 ООО "ЭНКОМ" 1 452.51 548.40 32211583060 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 11.09.2022 24.08.2022 11.09.2022 24.08.2022 30.11.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 1 216.51

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство  ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛЗ-6 кВ  ПС №429 "Шереметьево", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 730.16 726.51 871.81 871.81 27.07.2022 05.08.2022 16.08.2022 24.08.2022 16.08.2022 24.08.2022 31.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 

(сооруж. по дог. №ТП-10/0,4кВ  от 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 486.35 483.92 580.71 219.25 27.07.2022 05.08.2022 11.09.2022 24.08.2022 11.09.2022 24.08.2022 30.11.2022

789 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ № 1729, , ПС №329 "Осиновка", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 999.92 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 979.93 979.93 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 1 175.91 433.23 32211583063 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 09.08.2022 09.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 29.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 984.93

участник ООО "ПРОГРЕСС" 989.92

790 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ  ф. «Исаково» ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 704.31 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 700.08 700.08 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

840.10 306.29 32211583066 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 09.08.2022 09.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 30.11.2022

791 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №1 по приказу 

№2192 от 06.07.2022 (4 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 937.15 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 934.92 2 934.92 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

3 521.90 1 436.11 32211583069 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 30.08.2022 19.08.2022 11.09.2022 19.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 2 937.15

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция сущ. ТП-6/0,4 кВ 
№2296 (замена силового трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 638.70 638.21 765.86 328.22 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 19.08.2022 11.09.2022 19.08.2022 25.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№457,  ПС№ 669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 573.01 572.57 687.09 294.47 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 19.08.2022 11.09.2022 19.08.2022 25.11.2022



справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ № 30 

(замена сущ.трансформатора мощности на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 520.55 520.15 624.18 254.52 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 19.08.2022 11.09.2022 19.08.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№467, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 204.89 1 203.98 1 444.78 600.80 27.07.2022 05.08.2022 30.08.2022 19.08.2022 11.09.2022 19.08.2022 28.11.2022

792 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№ 335, ПС №461 "Запрудня", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 051.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 037.35 2 037.35 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

2 444.82 1 025.25 32211583072 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 30.08.2022 22.08.2022 11.09.2022 22.08.2022 23.11.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 051.71

793 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ № 2574, ПС №829 "Время", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 469.92 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 467.10 467.10 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

560.52 215.58 32211583075 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 09.08.2022 09.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 25.11.2022

794 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 

2373 (замена КТП и трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 693.95 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 689.79 689.79 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

827.75 318.36 32211583077 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 09.08.2022 09.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 25.11.2022

795 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 

3692 (замена ТП и трансформатора на ТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 130.46 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 1 107.85 1 107.85 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 1 329.42 511.32 32211583085 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 09.08.2022 09.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 25.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 113.50

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 119.16

796 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Пчёлка» ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 934.03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 915.35 915.35 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 1 098.41 400.46 32211583087 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 09.08.2022 09.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 920.02

797 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 

кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №231 "Икша I", рлр, в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 248.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КОНТАКТ" 1 242.56 1 242.56 ООО "КОНТАКТ" 1 491.07 583.46 32211583089 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 30.08.2022 25.08.2022 11.09.2022 25.08.2022 25.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 1 248.80

798 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 
кВ от ВЛЗ-6 кВ от ТП 6/0,4 кВ-1048 ПС №99 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 006.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 1 000.97 1 000.97 ООО "ЭНКОМ" 1 201.17 442.54 32211583093 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 29.11.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 1 006.01

799 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-
10 кВ от 10кВ ТП-47 , ПС №664 "Аксаково", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 087.31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КОНТАКТ" 1 081.87 1 081.87 ООО "КОНТАКТ" 1 298.25 491.97 32211583095 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 30.08.2022 25.08.2022 11.09.2022 25.08.2022 28.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 1 087.31

800 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10кВ лин.541 ПС №391 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 369.98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 1 363.13 1 363.13 ООО "ЭНКОМ" 1 635.75 708.26 32211583101 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 09.08.2022 09.08.2022 30.08.2022 19.08.2022 11.09.2022 19.08.2022 24.11.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 1 369.98

801 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-

6/0,4кВ, ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 930.11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 925.46 925.46 ООО "ПРОГРЕСС" 1 110.55 460.76 32211583107 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 30.08.2022 22.08.2022 11.09.2022 22.08.2022 24.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 930.11

802 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-
10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. ТП-1356/855-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 910.46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 905.91 905.91 ООО "ЭНКОМ" 1 087.09 603.94 32211583110 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 28.10.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 910.46

803 Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 

№504 , ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети приказ ПСД 519.01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 516.83 516.83 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

620.20 620.20 32211583112 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 11.09.2022 19.08.2022 11.09.2022 19.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 519.01

804 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№43 ПС №311 

Северные электрические сети приказ ПСД 694.83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 692.58 692.58 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

831.10 831.10 32211583117 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 11.09.2022 19.08.2022 11.09.2022 19.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 694.82

805 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство проходной 

ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ л. «715» 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 191.14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 185.18 1 185.18 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 422.22 1 422.22 32211583118 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 11.09.2022 26.08.2022 30.09.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 191.14

806 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Реконструкция участка ВЛИ-0,38 кВ (с 

заменой вводов - 5 шт. и устан. доп.ж/б опор 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 517.72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 515.00 515.00 ООО "Меридиан Энерго" 618.00 198.48 32211581623 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 01.01.2023

участник ООО "ФАБИ" 515.14

807 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 148.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 142.84 1 142.84 ООО "ФАБИ" 1 371.40 826.60 32211581622 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 29.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 143.00

808 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 
кВ ТП-790 ПС № 530 "Фосфоритная", МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 492.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 489.77 489.77 ООО "Фарад" 587.72 192.98 32211581612 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 29.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 490.00

809 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 
ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 967.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 962.95 962.95 ООО "ФАБИ" 1 155.53 371.12 32211581618 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 01.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 963.00

810 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.) от 
РУ-0,4 кВ КТП-1261 ПС № 742 "Орбита", 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 106.45 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 100.00 2 100.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 520.00 809.34 32211581616 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 01.01.2023

811 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 
ТП-10/0,4 кВ, сооруж по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 683.11 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 679.70 679.70 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

815.64 256.34 32211581987 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 04.01.2023

812 Выполнение СМР, ПНР  (дополнительный 
объем) по Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 

кВ направл. на КРН-2 Ф.1, КЛ-6 кВ от КЛ-6 

Восточные электрические 
сети

ССР 2 148.17 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "Меридиан Энерго" 2 137.00 2 137.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 564.40 829.66 32211581984 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 2 137.43 ООО "ФАБИ"

813 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, КЛ-10 кВ ф.31 на КРН-49 отп. на КТП-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 283.50 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 276.00 2 276.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 731.20 1 669.07 32211581980 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 28.10.2022

814 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Строительство 
ТП-400-10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 112.91 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 109.00 1 109.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 330.80 430.55 32211581978 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 31.12.2022

815 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
реконструкции (частичная) ВЛИ-0,38 кВ № 1 
(с заменой вводов - 16 шт.) от РУ-0,4 кВ до 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 174.33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 168.00 1 168.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 401.60 518.24 32211581976 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 14.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 1 168.46

816 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по строительству  РЛКВ-10 кВ (4 шт.) на 
опорах 19, 90/1, 90/2, 92 ВЛЗ-10 кВ фид. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 964.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 960.00 960.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 152.00 440.77 32211581974 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 10.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 960.08

817 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по строительству РЛКВ-10 кВ (3 шт.) на 

опорах 6, 7, 3 ВЛЗ-10 кВ фид. 8, ИКЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 723.68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 720.00 720.00 ООО "Меридиан Энерго" 864.00 327.72 32211581972 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 11.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 720.06

818 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по строительству ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-

10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 10 ВЛЗ-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 704.98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 696.00 1 696.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 035.20 778.69 32211581971 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 10.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 1 696.45

819 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по строительству ПРВТ-10 кВ (3 шт.), ИКЗ-
10 кВ (3 шт.) ПС № 703 "Туменская", МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 854.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 850.72 850.72 ООО "ФАБИ" 1 020.86 1 020.86 32211581966 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 11.09.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 851.00

820 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по реконструкции ТП-250 10/0,4 кВ № 81 
(замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА), 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 858.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 854.56 854.56 ООО "ФАБИ" 1 025.47 395.80 32211581963 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 09.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 855.00

821 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по строительству ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14 

ВЛИ-0,4 кВ КТП-566, ПРВТ-10 кВ (3 шт.), 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 152.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 147.00 1 147.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 376.40 535.94 32211581960 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 08.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 1 147.09

822 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по реконструкции КТП-10/0,4 кВ (замена тр-
ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) и строительство 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 070.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 064.74 1 064.74 ООО "ФАБИ" 1 277.69 497.51 32211581958 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 08.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 065.00

823 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по строительству  ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 

ВЛИ-0,4 кВ фид. "Деревня, левая сторона" 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 572.16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 569.00 569.00 ООО "Меридиан Энерго" 682.80 265.87 32211581954 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 08.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 569.30

824 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по строительству  РЛКВ-6 кВ (5 шт.), ИКЗ-6 

кВ (5 шт.) ПС № 602 "Боровое", МО, г. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 206.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 200.00 1 200.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 440.00 560.71 32211581951 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 05.09.2022 17.08.2022 08.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 1 200.11

825 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой 

вводов - 16 шт.) от КТП-7 ПС № 262 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 074.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 068.91 1 068.91 ООО "ФАБИ" 1 282.69 424.35 32211581950 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 29.08.2022 17.08.2022 29.08.2022 17.08.2022 28.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 069.00

826 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой 
вводов - 18 шт.) от КТП-198 ПС № 723 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 394.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 387.60 1 387.60 ООО "ФАБИ" 1 665.12 546.76 32211581948 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 29.08.2022 17.08.2022 29.08.2022 17.08.2022 29.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 388.00

827 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство МТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 
кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 6 ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ПС № 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 181.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 170.00 2 170.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 604.00 855.04 32211581947 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 29.08.2022 17.08.2022 29.08.2022 17.08.2022 29.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 2 170.61

828 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 
ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 604.13 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 601.11 601.11 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

721.33 236.85 32211581945 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 29.08.2022 17.08.2022 29.08.2022 17.08.2022 29.12.2022

829 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

ТП-1028 ПС № 590 "Федино", МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 688.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 685.00 685.00 ООО "Меридиан Энерго" 822.00 334.89 32211581967 roseltorg.ru 28.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 03.08.2022 29.08.2022 17.08.2022 29.08.2022 17.08.2022 03.12.2022

участник ООО "ФАРАД" 685.41

830 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

ТП-643 ПС № 736 "Бакунино", МО, г/о 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 763.98 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 760.16 760.16 ООО "ФАБИ" 912.19 272.94 32211586164 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 28.12.2022

831 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

ТП-893 ПС № 168 "Фаустово (аб)", МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 572.16 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 569.30 569.30 ООО "ФАБИ" 683.16 204.41 32211586162 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 28.12.2022

832 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.) от 

РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 930.90 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 925.00 1 925.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 310.00 691.18 32211586161 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 28.12.2022

833 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ (3 шт.) от 

РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 930.90 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 925.00 1 925.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 310.00 691.18 32211586159 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 28.12.2022

834 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от опоры, 

сооруж по дог. № В8-21-302-37884(617595) 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 444.28 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 442.05 442.05 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

530.47 158.72 32211586157 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 28.12.2022

835 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-
10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 99 ВЛЗ-10 кВ фид. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 146.23 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 2 135.50 2 135.50 ООО "ФАБИ" 2 562.60 766.76 32211586155 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 28.12.2022

836 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 
ТП-761, реклоузер (СП-10 кВ) на отп. опоре 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 276.25 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 2 264.87 2 264.87 ООО "ФАБИ" 2 717.84 813.21 32211586154 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 28.12.2022

837 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

ТП, сооруж по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 428.29 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 426.15 426.15 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

511.38 151.82 32211586152 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.12.2022

838 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 
ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 652.08 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 648.83 648.83 ООО "ФАБИ" 778.60 295.87 32211586151 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 01.12.2022



839 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Реконструкция (частичная)  ВЛИ-0,38 кВ  (с 

заменой вводов - 9 шт. и устан. доп. ж/б 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 667.64 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 664.30 664.30 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

797.16 240.41 32211586148 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 27.12.2022

840 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство реклоузера (СП-10 кВ) на 

отп. опоре 130/1 фид.  913 ПС № 607 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 412.20 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 405.14 1 405.14 ООО "ФАБИ" 1 686.17 508.53 32211586144 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 27.12.2022

841 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 548 

(замена на КТПП-400 6/0,4 кВ с ВН с тр-ром 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 616.13 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 608.05 1 608.05 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

1 929.66 581.96 32211586141 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 27.12.2022

842 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ, 

сооруж. по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 501.87 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 499.37 499.37 ООО "ФАБИ" 599.24 185.13 32211586133 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 24.12.2022

843 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция АСП-5021: замена на 

реклоузер (СП-10 кВ) на ВЛЗ-10 кВ фид. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 412.20 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 405.14 1 405.14 ООО "ФАБИ" 1 686.17 508.53 32211586130 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 27.12.2022

844 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 178 фид. 21 ПС № 240 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 271.79 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 260.43 2 260.43 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

2 712.52 818.06 32211586127 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 27.12.2022

845 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ, 

сооруж. по дог. № В8-22-303-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 760.94 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 752.14 1 752.14 ООО "ФАБИ" 2 102.57 634.11 32211586125 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 27.12.2022

846 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 903.91 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 901.00 901.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 081.20 336.77 32211586123 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 23.12.2022

847 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство КЛ-10 кВ от вновь 

сооружаемой ячейки ПС "Вишневая" ПС № 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 606.64 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 603.62 603.62 ООО "ФАБИ" 724.34 221.98 32211586119 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 25.12.2022

848 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 33; 
строительство ВЛИ-0,4 кВ (совмест. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 132.21 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 121.55 2 121.55 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

2 545.86 848.62 32211586116 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 15.12.2022

849 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой 

вводов - 21 шт.) от оп. 1 ВЛИ-0,4 кВ; 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 460.16 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 452.87 1 452.87 ООО "ФАБИ" 1 743.44 538.62 32211586113 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 24.12.2022

850 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 44 

(замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 594.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 591.85 591.85 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

710.22 221.22 32211586110 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 23.12.2022

851 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ в пролетах 

опор 8-17 фид. 17, строительство ВЛИ-0,38 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 685.64 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 677.21 1 677.21 ООО "ФАБИ" 2 012.65 626.89 32211586108 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 23.12.2022

852 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 228.00 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 221.86 1 221.86 ООО "ФАБИ" 1 466.23 913.39 32211586107 roseltorg.ru 28.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 29.08.2022 23.08.2022 23.10.2022

853 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 22292 до стены фасада здания, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 229.08 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 5 229.08 5 229.08 ООО "СМУ-8" 6 274.90 2 672.64 32211600070 roseltorg.ru 27.07.2022 04.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 31.08.2022 07.09.2022 31.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

854 Выполнение ПИР по объектам ЗЭС 
распоряжения № 383р от 01.06.2022г. 

Рузского р-на (2 объекта)

Западные электрические сети Заголовочный лот 538.30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 533.72 533.72 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

640.46 344.13 32211587171 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 05.08.2022 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 25.08.2022 31.10.2022

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
2хКЛ-0,4 кВ от 1-ой и 2-ой секций РУ-0,4 кВ 
до сооружаемых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя ТП-

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 83.38 27.07.2022 05.08.2022 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 25.08.2022 31.10.2022

справочный Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ТП-2х250 10/0,4 кВ №999 с заменой 

трансформаторов ПС-110 кВ №418 "Руза", с 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 454.92 27.07.2022 05.08.2022 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 25.08.2022 31.10.2022

855 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 583.96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 576.04 1 576.04 ООО "ФАБИ" 1 891.25 1 239.09 32211586103 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 20.10.2022

856 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-400 6/0,4 кВ (с тр-

ром 250 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 913.17 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 907.00 1 907.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 288.40 730.75 32211586101 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 20.12.2022

857 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-

47 ПС № 401 "Голутвин", МО, г. Коломна, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 502.85 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 500.34 500.34 ООО "ФАБИ" 600.41 190.13 32211586099 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.12.2022

858 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 
ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 051.71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 046.46 1 046.46 ООО "ФАБИ" 1 255.75 394.37 32211586097 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 22.12.2022

859 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 
кВ ТП-499 ПС № 768 "Гавриловская", МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 492.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 489.77 489.77 ООО "ФАБИ" 587.72 184.57 32211586094 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 22.12.2022

участник ООО "ФАРАД" 492.23

860 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 

1369 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 280.62 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 274.22 1 274.22 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

1 529.06 500.90 32211586093 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 17.12.2022

861 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 311.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 305.32 1 305.32 ООО "ФАБИ" 1 566.38 1 082.23 32211586091 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 17.10.2022

участник ООО "ФАРАД" 1 311.88

862 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ (с тр-

ром 100 кВА), ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 911.56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 902.01 1 902.01 ООО "ФАБИ" 2 282.41 1 576.94 32211586090 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 17.10.2022

участник ООО "ФАРАД" 1 911.56

863 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТПП-160 10/0,4 кВ № 

533 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 613.02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 609.96 609.96 ООО "ФАБИ" 731.95 239.78 32211586088 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 17.12.2022

участник ООО "ФАРАД" 613.02

864 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от опоры, 

сооруж по дог. № В8-22-302-52739(163180) 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 747.99 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 746.00 746.00 ООО "Меридиан Энерго" 895.20 290.75 32211586084 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 18.12.2022

865 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

ТП-293 ПС № 656 "Берендино (аб)", МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 492.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 489.77 489.77 ООО "ФАБИ" 587.72 192.53 32211586083 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 17.12.2022

участник ООО "ФАРАД" 492.23

866 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 954.31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 944.54 1 944.54 ООО "ФАБИ" 2 333.45 1 612.20 32211586082 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 17.10.2022

участник ООО "ФАРАД" 1 954.31

867 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 228.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 221.86 1 221.86 ООО "ФАБИ" 1 466.23 1 013.03 32211586077 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 17.10.2022

участник ООО "ФАРАД" 1 228.00

868 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 111 

(замена на новую МТП без замены тр-ра) с 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 299.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 293.40 1 293.40 ООО "ФАБИ" 1 552.08 508.44 32211586075 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 17.12.2022

участник ООО "ФАРАД" 1 299.88

869 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 622.62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 614.51 1 614.51 ООО "ФАБИ" 1 937.41 1 338.58 32211586072 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 17.10.2022

участник ООО "ФАРАД" 1 622.62

870 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-16 10/0,4 кВ № 736 

(замена тр-ра 16 кВА на тр-р 63 кВА), РЛКВ-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 479.47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 477.08 477.08 ООО "ФАБИ" 572.50 189.17 32211586069 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 16.12.2022

участник ООО "ФАРАД" 479.47

871 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 21 

отп.на МТП-1620 фид. 1, ПРВТ-10 кВ, ПКУ-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 573.71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 570.84 570.84 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

685.01 482.04 32211586068 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 21.08.2022 23.08.2022 16.10.2022

872 Выполнение СМР,ПНР, 
оборудованиеРеконструкция СТП-16-10/0,4 
кВ №1893 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, 

Южные электрические сети ОР 483.18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

480.76 480.76 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

576.92 292.64 32211587613 roseltorg.ru 13.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 02.08.2022 26.08.2022 02.08.2022 26.08.2022 03.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 483.18

873 Выполнение СМР,ПНР, оборудование 
Реконструкция МТП-100-6/0,4 кВ №307 с 
заменой на МТП-160-6/0,4кВ, ПС №567 

Южные электрические сети ОР 463.42 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 461.10 461.10 ООО "Прогресс" 553.32 32211587616 roseltorg.ru 13.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 02.08.2022 02.08.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 463.42

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 483.42 АО "КОНТУРЭНЕРГО"

874 Выполнение СМР,ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТПК-400-

6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. №172/9 ВЛ-6 кВ 

Южные электрические сети ОР 4 171.93 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 4 151.07 4 151.07 ООО "Прогресс" 4 981.28 2 334.98 32211587621 roseltorg.ru 13.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 03.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 171.93

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 171.93

875 Выполнение СМР,ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 РТП-16, ПС 

Южные электрические сети ОР 875.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

871.12 871.12 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 045.34 490.00 32211587630 roseltorg.ru 13.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 03.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 875.50

876 Выполнение СМР,ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-250-

10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от каб. нак. ф.15 в РУ-10 

Южные электрические сети ОР 1 774.08 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 764.33 1 764.33 АО "КонтурЭнерго" 2 117.19 32211587634 roseltorg.ru 13.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 02.08.2022 02.08.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 774.08

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 765.21

877 Выполнение СМР,ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-16-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 ПС №478 

Южные электрические сети ОР 605.59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

602.56 602.56 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

723.07 366.78 32211587639 roseltorg.ru 13.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 02.08.2022 26.08.2022 02.08.2022 26.08.2022 03.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 605.59

878 Выполнение СМР,ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-6/0,4 кВ 
№1345 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 

Южные электрические сети ОР 426.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 424.72 424.72 ООО "Прогресс" 509.66 238.90 32211587641 roseltorg.ru 13.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 03.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 426.85

879 Выполнение СМР,ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-250-6/0,4 
кВ №299 с заменой на БМКТП-400-6/0,4 кВ, 

Южные электрические сети ОР 1 270.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 263.65 1 263.65 ООО "Прогресс" 1 516.38 710.80 32211587645 roseltorg.ru 13.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 03.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 270.00

880 Выполнение СМР,ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛ-0,4 кВ от 
РУ-0,4 кВ ТП-1557, ПС №567 "Полиграф", 

Южные электрические сети ОР 1 522.33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 514.72 1 514.72 ООО "Прогресс" 1 817.66 32211587647 roseltorg.ru 13.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 02.08.2022 02.08.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 522.33

881 Выполнение СМР, ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 031.47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 026.32 1 026.32 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 231.58 624.71 32211587649 roseltorg.ru 13.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 02.08.2022 26.08.2022 02.08.2022 26.08.2022 03.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 031.47

882 Выполнение СМР,ПНР, оборудование 
Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1896 с 
заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, ПС №529 

Южные электрические сети ОР 520.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

517.88 517.88 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

621.45 315.23 32211587653 roseltorg.ru 13.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 02.08.2022 26.08.2022 02.08.2022 26.08.2022 03.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 520.48

883 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. 

Южные электрические сети ОР 5 719.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

5 691.39 5 691.39 ООО "Бизнес-Инвестпром" 6 829.67 1 673.94 32211587518 roseltorg.ru 15.07.2022 29.07.2022 16.08.2022 16.08.2022 05.08.2022 05.09.2022 05.08.2022 05.09.2022 16.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 719.99

884 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-160-

10/0,4 кВ №1679 с заменой на КТПК-400-

Южные электрические сети ОР 1 225.35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 218.61 1 218.61 АО "КонтурЭнерго" 1 462.33 1 124.87 32211587526 roseltorg.ru 15.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 09.10.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 225.35

885 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 932.95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 908.29 4 908.29 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 889.95 32211587657 roseltorg.ru 11.07.2022 29.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 02.08.2022 02.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 932.96

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-10/0,4 кВ 
№1218 с заменой тр-ра 16 кВА на тр-р 100 

Южные электрические сети ОР 905.89 15.07.2022 11.08.2022 05.08.2022 05.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-100-

10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез 

Южные электрические сети ОР 729.50 15.07.2022 11.08.2022 05.08.2022 05.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-63-10/0,4 
кВ №405 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, 

Южные электрические сети ОР 1 523.00 15.07.2022 11.08.2022 05.08.2022 05.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф."Новинковский 

Южные электрические сети ОР 1 240.24 15.07.2022 11.08.2022 05.08.2022 05.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-63-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП-193 с 

Южные электрические сети ОР 534.32 15.07.2022 11.08.2022 05.08.2022 31.07.2022 05.08.2022 31.07.2022 17.10.2022



886 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 719.59 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ФАБИ" 2 703.00 2 703.00 ООО "ФАБИ" 3 243.60 334.39 32211587529 roseltorg.ru 11.07.2022 29.07.2022 11.08.2022 12.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 18.06.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 719.59

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 705.99

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 606.05 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 18.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 653.62 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 18.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 606.05 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 18.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 853.87 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 18.12.2022

887 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 293.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 4 267.00 4 267.00 ООО "ФАБИ" 5 120.40 1 435.63 32211587662 roseltorg.ru 11.07.2022 29.07.2022 11.08.2022 12.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 16.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 269.62

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ ЗТП-161, ПС №529 "Сидорово", 

Южные электрические сети ОР 738.22 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 18.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция СТП-16-10/0,4 
кВ №1881 с заменой на МТП-100-10/0,4 кВ, 

Южные электрические сети ОР 823.60 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 16.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.29, ПС №698 

Южные электрические сети ОР 2 081.58 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 16.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-822, ПС 

№478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский 

Южные электрические сети ОР 649.83 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 16.12.2022

888 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 321.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 4 295.00 4 295.00 ООО "ФАБИ" 5 154.00 2 989.32 32211587537 roseltorg.ru 11.07.2022 29.07.2022 11.08.2022 12.08.2022 02.08.2022 01.09.2022 02.08.2022 01.09.2022 21.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 297.82

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 

Южные электрические сети ОР 1 044.39 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 21.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 

Южные электрические сети ОР 1 307.31 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 21.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 

Южные электрические сети ОР 925.49 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 21.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-

Южные электрические сети ОР 1 044.39 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 21.10.2022

889 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 271.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 3 255.14 3 255.14 ООО "ПРОГРЕСС" 3 906.17 1 020.53 32211587542 roseltorg.ru 11.07.2022 29.07.2022 11.08.2022 12.08.2022 02.08.2022 01.09.2022 02.08.2022 01.09.2022 21.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 3 271.50

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛИ-
0,38 кВ с ТП-145 (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ОР 1 080.43 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 16.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1670, ПС 

Южные электрические сети ОР 458.39 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 20.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1674, ПС 

Южные электрические сети ОР 859.38 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 22.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-6/0,4 кВ 
№992 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 873.29 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 21.12.2022

890 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 031.19 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 003.52 5 003.52 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 6 004.23 3 869.39 32211587546 roseltorg.ru 11.07.2022 29.07.2022 11.08.2022 12.08.2022 02.08.2022 01.09.2022 02.08.2022 01.09.2022 16.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.109 ПС 

Южные электрические сети ОР 1 375.12 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 16.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.39 (по 

Южные электрические сети ОР 905.82 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 16.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 375.12 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 16.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 375.12 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 16.10.2022

891 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 196.57 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 170.59 5 170.59 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

6 204.71 1 661.98 32211587557 roseltorg.ru 11.07.2022 29.07.2022 11.08.2022 12.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 21.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 

Южные электрические сети ОР 905.65 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 21.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КЛ-10 кВ от 
КРН-2166 ф.27 до опоры ВЛ-10 кВ №1 (за 

Южные электрические сети ОР 2 250.76 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 21.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-160-

10/0,4 кВ №78 с заменой на КТП-250-10/0,4 

Южные электрические сети ОР 1 118.44 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 17.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №635 

Южные электрические сети ОР 921.72 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 16.12.2022

892 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 666.03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 651.37 2 651.37 АО "КонтурЭнерго" 3 181.64 720.37 32211587667 roseltorg.ru 11.07.2022 29.07.2022 17.08.2022 18.08.2022 02.08.2022 06.09.2022 02.08.2022 06.09.2022 21.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 666.03

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №635 

Южные электрические сети ОР 762.26 15.07.2022 18.08.2022 05.08.2022 06.09.2022 05.08.2022 06.09.2022 16.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ КТП-1478, ПС №605 "Бронницы", 

Южные электрические сети ОР 746.07 15.07.2022 18.08.2022 05.08.2022 06.09.2022 05.08.2022 06.09.2022 17.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1980, ПС 

Южные электрические сети ОР 681.30 15.07.2022 18.08.2022 05.08.2022 06.09.2022 05.08.2022 06.09.2022 15.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 476.40 15.07.2022 18.08.2022 05.08.2022 06.09.2022 05.08.2022 06.09.2022 21.12.2022

893 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 597.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 579.86 3 579.86 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 295.83 1 150.67 32211587672 roseltorg.ru 11.07.2022 29.07.2022 11.08.2022 12.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 02.08.2022 31.08.2022 21.12.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 579.86

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-250-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №635 

Южные электрические сети ОР 1 250.84 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 21.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-250-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-

Южные электрические сети ОР 1 215.79 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 21.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-250-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 

Южные электрические сети ОР 1 131.21 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 21.12.2022

894 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 605.76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 582.73 4 582.73 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 499.28 32211587559 roseltorg.ru 11.07.2022 29.07.2022 11.08.2022 12.08.2022 02.08.2022 02.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 605.76

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ с ТП-440 от оп.87 до оп.98 (с 
заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в 

Южные электрические сети ОР 586.78 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 05.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-80 (с заменой 

вводов), ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, 

Южные электрические сети ОР 1 652.25 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 05.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (част. в двухцепн. исп.) от ВЛИ-

0,38 кВ с ТП-440 (с заменой вводов), ПС 

Южные электрические сети ОР 871.90 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 05.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ с ТП-86 от оп. №17 до оп. №14 

(с заменой вводов), ПС №447 "Пущино", в 

Южные электрические сети ОР 1 494.83 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 05.08.2022

895 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 451.24 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 436.53 2 436.53 ООО "Техно инжиниринг" 2 923.84 776.24 32211587683 roseltorg.ru 04.07.2022 29.07.2022 11.08.2022 12.08.2022 23.07.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 22.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-100-

10/0,4 кВ №1402 с заменой на КТП-250-

Южные электрические сети ОР 1 075.20 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 16.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛИ-
0,38 кВ с ТП-368 (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ОР 693.59 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 21.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1492 (с 

заменой вводов), ПС №546 "Фетищево", в 

Южные электрические сети ОР 682.45 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 22.12.2022

896 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 477.97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 453.34 4 453.34 АО "КонтурЭнерго" 5 344.00 1 170.59 32211587688 roseltorg.ru 04.07.2022 29.07.2022 17.08.2022 18.08.2022 25.07.2022 07.09.2022 05.08.2022 07.09.2022 21.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 477.97

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС 

Южные электрические сети ОР 889.47 15.07.2022 18.08.2022 05.08.2022 07.09.2022 05.08.2022 07.09.2022 16.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС №491 

Южные электрические сети ОР 1 023.86 15.07.2022 18.08.2022 05.08.2022 07.09.2022 05.08.2022 07.09.2022 16.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 

Южные электрические сети ОР 1 603.33 15.07.2022 18.08.2022 05.08.2022 07.09.2022 05.08.2022 07.09.2022 21.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с РП-6, ПС 

Южные электрические сети ОР 961.31 15.07.2022 18.08.2022 05.08.2022 07.09.2022 05.08.2022 07.09.2022 21.10.2022

897 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 530.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 516.21 2 516.21 АО "КонтурЭнерго" 3 019.45 661.40 32211587571 roseltorg.ru 04.07.2022 29.07.2022 17.08.2022 18.08.2022 25.07.2022 07.09.2022 05.08.2022 07.09.2022 21.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 530.13

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-250-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС 

Южные электрические сети ОР 1 471.20 15.07.2022 18.08.2022 05.08.2022 07.09.2022 05.08.2022 07.09.2022 21.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 

Южные электрические сети ОР 1 058.92 15.07.2022 18.08.2022 05.08.2022 07.09.2022 05.08.2022 07.09.2022 21.10.2022

898 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 411.97 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 399.91 2 399.91 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 879.89 1 505.40 32211587580 roseltorg.ru 04.07.2022 29.07.2022 17.08.2022 18.08.2022 25.07.2022 07.09.2022 05.08.2022 07.09.2022 21.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8, ПС №339 

Южные электрические сети ОР 834.75 15.07.2022 18.08.2022 05.08.2022 07.09.2022 05.08.2022 07.09.2022 17.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ ЗТП-80, ПС №432 "Пурлово", АВ, 

Южные электрические сети ОР 1 058.41 15.07.2022 18.08.2022 05.08.2022 07.09.2022 05.08.2022 07.09.2022 21.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-63-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-5, ПС 

Южные электрические сети ОР 518.81 15.07.2022 18.08.2022 05.08.2022 07.09.2022 05.08.2022 07.09.2022 21.10.2022

899 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1617 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 071.25 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 043.36 5 043.36 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 6 052.03 3 510.18 32211587676 roseltorg.ru 04.07.2022 29.07.2022 11.08.2022 12.08.2022 23.07.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 21.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ПС №605 

Южные электрические сети ОР 905.82 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 16.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-
10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 

Южные электрические сети ОР 2 129.32 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 16.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 

Южные электрические сети ОР 905.65 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 21.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-100-6/0,4 
кВ, 2КЛ-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ф.39, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 130.45 15.07.2022 12.08.2022 05.08.2022 01.09.2022 05.08.2022 01.09.2022 17.10.2022

900 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 356 508.04 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

356 151.53 1 356 151.53 356 151.53 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

427 381.83 24 401.90 32211583128 roseltorg.ru 02.08.2022 28.07.2022 04.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 26.08.2022 01.09.2022 26.08.2022 30.04.2024 Выписка ЦЗК № 24 от 22.07.2022 - 
согласование "под ключ"

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 356 508.04 356508.04

участник ООО "СК СИСТЕМА" 356 508.04 356508.04

901 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-2х160-
10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 4 321.97 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 298.20 4 298.20 АО "КонтурЭнерго" 5 157.84 1 031.57 32211595147 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 07.09.2022 16.08.2022 07.09.2022 31.12.2022

902 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС 

Южные электрические сети ОР 2 262.50 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 2 251.19 2 251.19 ООО "Прогресс" 2 701.42 540.28 32211595152 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 07.09.2022 16.08.2022 07.09.2022 31.12.2022

903 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция СТП-16-10/0,4 
кВ №1938 с заменой на МТП-63-10/0,4 кВ, 

Южные электрические сети ОР 522.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 519.76 519.76 ООО "ВСС" 623.71 115.91 32211595158 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 31.12.2022



участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 522.37

904 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 783.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 779.33 779.33 ООО "ВСС" 935.20 173.80 32211595161 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 31.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 783.25

905 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-630-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ с 

Южные электрические сети ОР 2 504.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 491.85 2 491.85 ООО "Прогресс" 2 990.22 716.66 32211595163 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 16.08.2022 01.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 504.37

906 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 665.12 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 661.80 661.80 ООО "Прогресс" 794.16 164.31 32211595164 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 06.09.2022 16.08.2022 06.09.2022 31.12.2022

907 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1931 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 291.91 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 268.30 4 268.30 АО "КонтурЭнерго" 5 121.96 1 227.58 32211595168 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 16.08.2022 01.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 291.91

участник ООО "ПРОГРЕСС" 4 268.45

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 291.91

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-10/0,4 кВ 
№1901 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 566.96 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 16.08.2022 01.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС №320 

Южные электрические сети ОР 930.21 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 16.08.2022 01.09.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТПП-160-
6/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ 

Южные электрические сети ОР 2 794.74 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 16.08.2022 01.09.2022 07.11.2022

908 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1931 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 340.30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 332.92 1 332.92 АО "КонтурЭнерго" 1 599.51 32211595170 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 16.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 340.30

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с 

ТП-858, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, 

Южные электрические сети ОР 653.96 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 16.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по 
дог-ру ТП №Ю8-22-302-92155(181610)), 

Южные электрические сети ОР 686.34 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 16.08.2022

909 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1931 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 493.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 478.52 2 478.52 ООО "Техно инжиниринг" 2 974.23 712.83 32211595173 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 16.08.2022 01.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 493.48

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция БМКТП-6/0,4 
кВ №1771 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 

Южные электрические сети ОР 1 242.30 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 16.08.2022 01.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-

10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 

Южные электрические сети ОР 1 251.18 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 16.08.2022 01.09.2022 31.12.2022

910 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1931 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 095.98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 090.50 1 090.50 ООО "ВСС" 1 308.60 429.38 32211595122 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 12.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 095.98

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-243, ПС 

Южные электрические сети ОР 506.94 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-467, ПС 

Южные электрические сети ОР 589.04 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 15.09.2022 16.08.2022 15.09.2022 12.11.2022

911 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1931 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 450.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 435.99 2 435.99 ООО "Техно инжиниринг" 2 923.18 700.60 32211595127 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 16.08.2022 01.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 450.69

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-160-
10/0,4 кВ №777 с заменой на КТП-400-

Южные электрические сети ОР 1 225.35 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 16.08.2022 01.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-160-
10/0,4 кВ №776 с заменой на КТП-400-

Южные электрические сети ОР 1 225.35 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 01.09.2022 16.08.2022 01.09.2022 31.12.2022

912 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1931 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 838.68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 817.56 3 817.56 АО "КонтурЭнерго" 4 581.08 1 126.49 32211595155 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 838.68

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-100-6/0,4 
кВ №127 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 118.44 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 ПС №607 

Южные электрические сети ОР 1 381.76 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 14.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-250-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.39 ПС №23 

Южные электрические сети ОР 1 338.48 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 31.12.2022

913 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1931 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 122.82 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 105.65 3 105.65 АО "КонтурЭнерго" 3 726.78 916.42 32211595130 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 107.21

участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 122.82

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ ТП-288, ПС №635 "Степановская", 

Южные электрические сети ОР 903.43 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 07.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 584.18 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 648.93 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 28.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 512.39 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2466, ПС 

Южные электрические сети ОР 473.89 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 16.08.2022 31.08.2022 13.11.2022

914 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1931 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 463.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 5 436.48 5 436.48 ООО "ВСС" 6 523.77 32211595136 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 16.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 463.80

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от 

проект. КЛ-0,4 кВ с КТП-600 (по дог-ру ТП 

Южные электрические сети ОР 449.55 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 16.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ТП-100-10/0,4 
кВ №530 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, 

Южные электрические сети ОР 1 118.44 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 16.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-6/0,4 кВ 
№668 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 

Южные электрические сети ОР 945.13 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 16.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 440.39 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 16.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-407 (с 

заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, 

Южные электрические сети ОР 1 812.80 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 16.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 697.50 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 16.08.2022

915 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1931 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 139.36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 128.67 2 128.67 ООО "ВСС" 2 554.40 32211595139 roseltorg.ru 29.07.2022 03.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 16.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 139.36

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ (част. в 2-х цепн. исп.) от РУ-

0,4 кВ проект. КТП, ПС №273 "Евдокимово", 

Южные электрические сети ОР 1 245.08 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 16.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №273 

Южные электрические сети ОР 894.28 29.07.2022 12.08.2022 16.08.2022 16.08.2022

916 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу:  Реконструкция ТП-6/0,4 кВ 
№2848 (замена сущ. трансформатора на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 545.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 543.00 543.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

651.60 651.60 32211591130 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 20.08.2022 22.08.2022 20.08.2022 22.08.2022 31.08.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

545.28

917 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу:  Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 

2869 (замена КТП и сущ. трансформатора на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 834.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 832.75 832.75 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

999.30 389.73 32211591131 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

834.94

918 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу:  
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 

№460, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 762.34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 760.17 760.17 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

912.20 355.76 32211591132 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

762.34

919 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу:  
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№ 196, ПС №169 "Константиново", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 896.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 894.33 894.33 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 073.20 418.55 32211591133 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

896.50

920 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу:  Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №824 "Юрьево", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 219.11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 216.92 1 216.92 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 460.30 569.52 32211591134 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 219.11

921 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу:  Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 
889 (замена трансформатора 160 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 212.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 206.35 1 206.35 ООО "ФАБИ" 1 447.62 498.11 32211591136 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 29.08.2022 09.09.2022 29.08.2022 30.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 212.41

922 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу:  
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ № 0087, ПС №720 "Заря", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 581.63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 578.72 578.72 ООО "ЭНКОМ" 694.47 283.18 32211591137 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 19.08.2022 09.09.2022 19.08.2022 30.11.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 581.63

923 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу:  Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-

10 кВ л.614  ПС №419 "Краф", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 654.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 651.71 651.71 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

782.06 332.00 32211591138 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 09.09.2022 16.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 654.99

924 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу:  
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№396, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 479.52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 477.33 477.33 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

572.80 223.39 32211591139 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 09.09.2022 22.08.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

479.52

925 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу:  
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ  

(сооруж. по дог. №С8-21-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 771.87 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "ЭНКОМ" 768.01 768.01 ООО "ЭНКОМ" 921.61 317.11 32211591140 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 29.08.2022 09.09.2022 29.08.2022 30.11.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 581.63 ООО "КОНТАКТ"

926 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу:  
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ 
№ 1911 , ПС №116 "Солнечногорск",в  т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 709.69 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 705.43 705.43 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

846.52 308.63 32211591141 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 30.11.2022

927 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу:  
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 

№ 485, ПС 463  №"Фарфоровая", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 501.83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 494.32 1 494.32 ООО "ФАБИ" 1 793.18 617.01 32211591143 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 29.08.2022 09.09.2022 29.08.2022 30.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 501.83

928 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу:  
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 

№ 387, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 142.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 131.66 2 131.66 ООО "ФАБИ" 2 557.99 880.17 32211591144 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 29.08.2022 09.09.2022 29.08.2022 30.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 142.37

929 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу:  
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№ 889, ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 859.93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 855.64 855.64 ООО "ФАБИ" 1 026.76 353.29 32211591145 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 29.08.2022 09.09.2022 29.08.2022 30.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 859.94



930 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу:  
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№ 888, ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 111.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 100.85 2 100.85 ООО "ФАБИ" 2 521.02 867.45 32211591146 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 29.08.2022 09.09.2022 29.08.2022 30.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 111.41

931 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу:  Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Курилово» ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 155.39 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 148.46 1 148.46 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

1 378.15 502.45 32211591148 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 30.11.2022

932 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу:  
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 

(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 633.73 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 630.56 630.56 ООО "ПРОГРЕСС" 756.67 95.26 32211591150 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 31.05.2023

933 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 506.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 499.26 1 499.26 ООО "ВСС" 1 799.12 815.22 32211595143 roseltorg.ru 27.07.2022 03.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 01.09.2022 15.08.2022 01.09.2022 04.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 506.80

934 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-630-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13, ПС 

Южные электрические сети ОР 2 125.60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 114.98 2 114.98 ООО "ВСС" 2 537.97 1 150.02 32211595149 roseltorg.ru 27.07.2022 03.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 01.09.2022 15.08.2022 01.09.2022 04.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 125.60

935 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 

1912 (замена КТП и сущ.трансформатора на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 3 415.89 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 395.39 3 395.39 ООО "Техно инжиниринг" 4 074.47 1 639.16 32211591151 roseltorg.ru 29.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 22.09.2022 26.08.2022 22.09.2022 26.08.2022 21.11.2022

936 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14824 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 150.60 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 103.49 2 103.49 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 524.19 1 126.87 32211606010 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 26.08.2022 05.09.2022 31.10.2022

937 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14976 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 150.60 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "М-ЭНЕРГО" 2 103.49 2 103.49 ООО "М-ЭНЕРГО" 2 524.19 1 075.12 32211606013 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 07.09.2022 26.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

938 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21425 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 203.23 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 3 200.03 3 200.03 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 3 840.04 1 714.30 32211606014 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 26.08.2022 05.09.2022 31.10.2022

939 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 27705 до ВРЩ-0,4кВ № 1765 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 213.48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 2 213.48 2 213.48  ООО "СМУ-8" 2 656.18 189.73 32211606334 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 09.09.2022 30.06.2023

940 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17561 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 780.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 2 753.29 2 753.29 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 3 303.95 1 407.24 32211606018 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 07.09.2022 26.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

941 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20616 луч А или Б 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 167.19 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 3 164.02 3 164.02 ООО "СК СИСТЕМА" 3 796.83 1 576.04 32211606019 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 08.09.2022 26.08.2022 08.09.2022 31.10.2022

942 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29391 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 809.78 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 1 809.78 1 809.78 ООО "СМУ-8" 2 171.73 877.04 32211606023 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 09.09.2022 31.10.2022

943 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21321 луч А или Б 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 495.84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 494.09 3 494.09 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

4 192.91 1 785.87 32211606026 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 07.09.2022 26.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

944 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21293 луч А или Б 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 780.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 2 778.04 2 778.04 ООО "СК СИСТЕМА" 3 333.65 1 419.89 32211606031 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 20.08.2022 07.09.2022 20.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

945 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21296 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 642.35 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 5 636.71 5 636.71 ООО "СК СИСТЕМА" 6 764.05 2 880.98 32211606036 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 07.09.2022 26.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

946 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №  18204 (луч Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 441.88 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

4 397.46 4 397.46 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

5 276.95 2 131.07 32211606039 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 09.09.2022 31.10.2022

947 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16017 (луч Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 685.81 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 3 649.32 3 649.32 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 4 379.18 1 865.21 32211606043 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 07.09.2022 26.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

948 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16017 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 685.81 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 3 649.32 3 649.32 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 4 379.18 1 865.21 32211606046 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 20.08.2022 07.09.2022 20.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

949 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13512 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 096.89 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 2 096.89 2 096.89 ООО "ЭЛИТА" 2 516.27 1 071.74 32211606049 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 07.09.2022 26.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

950 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3695 (луч А) до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 752.66 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 1 752.66 1 752.66 ООО "ЭЛИТА" 2 103.19 895.80 32211606053 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 07.09.2022 26.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

951 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21742 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 077.04 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 074.96 2 074.96 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 489.96 1 086.53 32211606055 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 06.09.2022 26.08.2022 06.09.2022 31.10.2022

952 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 17006 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 824.52 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 3 820.69 3 820.69 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 4 584.83 2 000.65 32211606056 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 06.09.2022 26.08.2022 06.09.2022 31.10.2022

953 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29896 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 810.80 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

4 762.69 4 762.69 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

5 715.23 2 308.07 32211606064 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 09.09.2022 31.10.2022

954 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21899 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 310.96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

3 277.85 3 277.85 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

3 933.42 1 588.50 32211606065 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 09.09.2022 31.10.2022

955 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №  18204 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 810.80 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

4 762.69 4 762.69 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

5 715.23 2 308.07 32211606068 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 09.09.2022 31.10.2022

956 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15126 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 399.71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 1 398.31 1 398.31 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 1 677.97 732.21 32211606071 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 06.09.2022 26.08.2022 06.09.2022 31.10.2022

957 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22218 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 824.52 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 3 820.69 3 820.69 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 4 584.83 2 000.65 32211606073 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 06.09.2022 26.08.2022 06.09.2022 31.10.2022

958 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21533 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 780.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 778.04 2 778.04 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 3 333.65 1 454.68 32211606087 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 06.09.2022 26.08.2022 06.09.2022 31.10.2022

959 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30303 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 399.71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 1 398.31 1 398.31 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 1 677.97 732.21 32211606091 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 06.09.2022 26.08.2022 06.09.2022 31.10.2022

960 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15661 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 350.48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СК СИСТЕМА" 4 346.12 4 346.12 ООО "СК СИСТЕМА" 5 215.35 2 164.86 32211606093 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 08.09.2022 26.08.2022 08.09.2022 31.10.2022

961 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10920 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 101.81 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" 3 101.50 3 101.50 ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" 3 721.80 1 503.03 32211606300 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 09.09.2022 31.10.2022

962 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30473 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 199.71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 196.51 3 196.51 ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 835.81 1 592.22 32211606302 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 08.09.2022 26.08.2022 08.09.2022 31.10.2022

963 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 3957 до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 657.78 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 655.13 2 655.13 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 3 186.15 834.47 32211606305 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 19.09.2022 26.08.2022 19.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 2 657.78 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

964 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №  14415 (луч Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 025.88 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ДСЛАБ" 5 020.85 5 020.85 ООО "ДСЛАБ" 6 025.02 2 500.95 32211606306 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 08.09.2022 26.08.2022 08.09.2022 31.10.2022

965 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20616 луч А или Б 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 107.43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 105.88 3 105.88 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

3 727.06 1 587.45 32211606307 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 07.09.2022 26.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

966 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16765 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 780.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" 2 780.55 2 780.55 ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" 3 336.66 1 347.50 32211606308 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 09.09.2022 31.10.2022

967 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15397 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 642.35 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 5 639.53 5 639.53 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

6 767.43 2 882.43 32211606309 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 07.09.2022 26.08.2022 07.09.2022 31.10.2022

968 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12315 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 232.86 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 229.63 3 229.63 ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 875.55 1 608.72 32211606310 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 08.09.2022 26.08.2022 08.09.2022 31.10.2022

969 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 18637 до ВРЩ-0,4кВ № 97186, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 449.33 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

5 394.84 5 394.84 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

6 473.81 514.96 32211606333 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 26.08.2022 09.09.2022 31.05.2023

970 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 2 до ГРЩ-0,4кВ № 4 Заявителя 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 344.06 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 3 339.04 3 339.04 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 4 006.85 773.25 32211606002 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 31.08.2022 08.09.2022 31.08.2022 08.09.2022 31.12.2022

971 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 28713 с уст. тр-ов 2х1000кВА 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 842.53 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМК" 3 838.68 3 838.68 ООО "СМК" 4 606.42 888.96 32211606331 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 31.08.2022 08.09.2022 31.08.2022 08.09.2022 31.12.2022

972 Выполнение СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-

6/0,4кВ № 6271 А до ВРЩ-0,4кВ № 90372 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 994.13 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

984.19 984.19 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

1 181.03 1 181.03 32211606006 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 31.08.2022 09.09.2022 31.08.2022 09.09.2022 30.09.2022

973 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26406 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 211.30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 2 211.30 2 211.30 ООО "ЭЛИТА" 2 653.56 726.57 32211606312 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 07.09.2022 02.09.2022 07.09.2022 30.11.2022

974 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 13417 до ВРЩ 0,4кВ № 57908, 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 252.39 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЮТОП" 2 250.14 2 250.14 ООО "ЮТОП" 2 700.17 174.47 32211606335 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 02.09.2022 09.09.2022 31.07.2023

975 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14554 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 974.13 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 4 974.13 4 974.13 ООО "СМУ-8" 5 968.96 1 528.64 32211606316 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 17.09.2022 09.09.2022 17.09.2022 09.09.2022 30.11.2022

976 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6681 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 630.10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

3 593.80 3 593.80 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

4 312.56 851.16 32211606317 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 02.09.2022 15.09.2022 02.09.2022 15.09.2022 30.11.2022

участник ООО "СМК" 3 630.10

977 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20992 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 249.79 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 247.54 2 247.54 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 697.05 761.52 32211606318 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 02.09.2022 06.09.2022 30.11.2022

978 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18473 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 578.46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

2 552.67 2 552.67 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

3 063.21 604.58 32211606320 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 02.09.2022 15.09.2022 02.09.2022 15.09.2022 30.11.2022

участник ООО "СМК" 2 578.46

979 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18448 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 630.10 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ДСЛАБ" 3 626.47 3 626.47 ООО "ДСЛАБ" 4 351.76 1 153.48 32211606322 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 08.09.2022 02.09.2022 08.09.2022 30.11.2022

980 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25928 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 249.79 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СФЕРА АВТОМАТИКА" 2 249.79 2 249.79 ООО "СФЕРА 
АВТОМАТИКА"

2 699.75 691.40 32211606323 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 02.09.2022 09.09.2022 30.11.2022

981 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10398 (луч Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 057.27 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БРИОР" 4 053.21 4 053.21 ООО "БРИОР" 4 863.85 1 245.62 32211606324 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 02.09.2022 09.09.2022 30.11.2022

982 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26716 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 436.68 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СМУ-8" 5 436.68 5 436.68  ООО "СМУ-8" 6 524.01 1 670.78 32211606314 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 02.09.2022 09.09.2022 30.11.2022

983 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12471 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 057.27 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СФЕРА АВТОМАТИКА" 4 057.27 4 057.27 ООО "СФЕРА 
АВТОМАТИКА"

4 868.72 1 246.87 32211606325 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 02.09.2022 09.09.2022 30.11.2022

984 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2332 до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 944.03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СФЕРА АВТОМАТИКА" 1 944.03 1 944.03 ООО "СФЕРА 
АВТОМАТИКА"

2 332.84 597.43 32211606327 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 02.09.2022 09.09.2022 30.11.2022

985 Выполнение ПНР, материалы (2 этап) по 
титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 
2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 694.35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

693.66 693.66 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

832.39 832.39 32211605991 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 07.09.2022 16.09.2022 07.09.2022 16.09.2022 30.09.2022

участник ООО "СФ ТЦС" 694.35

986 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-

6/0,4кВ № 3045 до ВРЩ-0,4кВ № 399, в т.ч. 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 232.86 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "М-СТРОЙ" 3 232.02 3 232.02 ООО "М-СТРОЙ" 3 878.43 565.60 32211606332 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 02.09.2022 09.09.2022 31.01.2023

987 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25256 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 419.78 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "М-СТРОЙ" 1 418.95 1 418.95 ООО "М-СТРОЙ" 1 702.74 436.07 32211606329 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 02.09.2022 09.09.2022 30.11.2022

988 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12602 (луч Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 728.61 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "М-СТРОЙ" 3 727.77 3 727.77 ООО "М-СТРОЙ" 4 473.33 1 145.61 32211606330 roseltorg.ru 29.07.2022 08.08.2022 16.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 02.09.2022 09.09.2022 30.11.2022

989 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
прямого фидера от ПС-325 минуя ЦРП-20 

МСК-"Энерго" до проектируемого КРН у оп. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 091.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 086.48 1 086.48 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 303.78 618.74 32211600988 roseltorg.ru 01.08.2022 05.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 04.09.2022 02.09.2022 04.09.2022 02.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 1 091.94

990 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
двух КЛ-10 кВ от яч. с.ш. РУ-10 кВ ПС-

110/10 кВ Аэропорт (№ 800) до РУ-6-10 кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 3 006.54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 2 991.51 2 991.51 ООО "Энком" 3 589.81 767.05 32211600991 roseltorg.ru 01.08.2022 05.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 04.09.2022 02.09.2022 04.09.2022 05.09.2022 31.12.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

3 006.54

991 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КЛ-10 кВ от ПС 71 "Поварово" до ЦРП-27 2 
с. Ф. 7102 в т. ч. ПИР МО Солнечногорский 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 1 954.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 944.98 1 944.98 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

2 333.97 544.59 32211600993 roseltorg.ru 01.08.2022 05.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 04.09.2022 02.09.2022 04.09.2022 02.09.2022 31.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 954.75

992 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КЛ-10 кВ от ПС 20 "Алабушево" до ЦРП-42 

1, 2 с. Ф. 2022 А, ф. 2019 в т. ч. ПИР МО 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 2 886.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 871.65 2 871.65 ООО "ТЕХНОЛОГ" 3 445.98 804.06 32211600880 roseltorg.ru 01.08.2022 05.08.2022 12.08.2022 17.08.2022 04.09.2022 02.09.2022 04.09.2022 02.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 886.08

993 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-6кВ лин.775 ПС-

96 "Катуар" (замена неизолированного 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 096.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КОНТАКТ" 1 091.39 1 091.39 ООО "Контакт" 1 309.67 128.40 32211600882 roseltorg.ru 01.08.2022 05.08.2022 25.08.2022 31.08.2022 04.09.2022 16.09.2022 04.09.2022 20.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 1 096.88

994 Выполнение СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Модернизация ПС-

110 кВ № 617 "Сырово", ПС-110 кВ № 252 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 49 604.91 ОК ОК ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 49 003.68 1 49003.68 49 003.68  ООО "Техно инжиниринг" 58 804.42 128.39 32211601382 roseltorg.ru 01.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 13.09.2022 20.10.2022 29.09.2022 20.10.2022 29.09.2022 31.12.2023

995 Выполнение СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция КЛ-10 кВ л.903 "А" и "Б" 

между ЦРП-42 и ЦРП-29, в т.ч. ПИР, МО, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 27 424.31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 27 287.19 1 27 287.19 27 287.19 ООО "Энком" 32 744.63 6 085.28 32211600887 roseltorg.ru 01.08.2022 05.08.2022 12.08.2022 24.08.2022 04.09.2022 09.09.2022 04.09.2022 09.09.2022 31.12.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

27 424.31 27424.31

996 Проведение публичного технологического и 
ценового аудита объектов МВС (2 стадия)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 1 177.59 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО 
"ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"

600.00 600.00 ООО 
"ЮгЭнергоИнжиниринг"

600.00 20.00 32211602977 roseltorg.ru 01.08.2022 05.08.2022 24.08.2022 01.09.2022 05.10.2022 29.09.2022 05.10.2022 29.09.2022 29.10.2022

справочный Проведение публичного технологического и 
ценового аудита инвестиционных проектов 
по титулу: Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет стоимости 274.79 01.08.2022 01.09.2022 05.10.2022 29.09.2022 05.10.2022 29.09.2022 04.11.2022



справочный Проведение публичного технологического и 
ценового аудита инвестиционных проектов 

по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет стоимости 286.38 01.08.2022 01.09.2022 05.10.2022 29.09.2022 05.10.2022 29.09.2022 04.11.2022

справочный Проведение публичного технологического и 
ценового аудита инвестиционных проектов 

по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет стоимости 210.70 01.08.2022 01.09.2022 05.10.2022 29.09.2022 05.10.2022 29.09.2022 04.11.2022

справочный Проведение публичного технологического и 
ценового аудита инвестиционных проектов 

по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет стоимости 193.26 01.08.2022 01.09.2022 05.10.2022 29.09.2022 05.10.2022 29.09.2022 04.11.2022

справочный Проведение публичного технологического и 
ценового аудита инвестиционных проектов 

по титулу: Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ 20 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет стоимости 212.47 01.08.2022 01.09.2022 05.10.2022 29.09.2022 05.10.2022 29.09.2022 04.11.2022

997 Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0002059) ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 8 567.30 ВЗ ОЗП 3 3 ООО "ЭНЕРГОЖБИ" 8 038.85 1 8 038.85 8 038.85 ООО "ЭНЕРГОЖБИ" 9 646.61 32211601120 tender.lot-online.ru 04.08.2022 05.08.2022 17.08.2022 23.09.2022 09.10.2022 05.10.2022 31.10.2022 12.10.2022 31.12.2022

участник ЗАО "МИТЕП-ВОЛГА" 8 558.82 8558.82

участник ООО "СЖБ" 8 556.60 ООО "СЖБ" 8556.60

справочный Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0002056) ПАО "Россети Московский 
регион"

Оферта 4 856.85 04.08.2022 23.09.2022 09.10.2022 см.заголовочный 16.12.2022 см.заголовочный 16.12.2022

справочный Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0002057) ПАО "Россети Московский 
регион"

Оферта 3 292.85 04.08.2022 23.09.2022 09.10.2022 см.заголовочный 31.10.2022 см.заголовочный 31.10.2022

справочный Поставка стоек СВ (ЗНТ 062-0002058) ПАО "Россети Московский 
регион"

Оферта 417.60 04.08.2022 23.09.2022 09.10.2022 см.заголовочный 31.10.2022 см.заголовочный 01.12.2022

998 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-20кВ СП 71079 

с.1 - СП 71099 с.1, СП 71079 с.2 - СП 71099 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 122 378.96 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО СК "РУСТРЕСТ" 122 378.96 1 122378.96 122 378.96 КУ ООО СК "РусТрест" 
(лидер коллективной 

заявки, ООО "ПГСИ" (член 

146 854.75 32211608748 tender.lot-online.ru 08.08.2022 09.08.2022 25.08.2022 13.09.2022 27.10.2022 03.10.2022 27.10.2022 03.10.2022 31.12.2022

999 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 3КЛ-20кВ СП 710073 
(с.1) - ПС 858, СП 710073 (с.2) - ПС 858, СП 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 15 433.61 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО СК "РусТрест" 15 433.61 1 15433.61 15 433.61 ООО СК "РусТрест" 18 520.33 32211612101 tender.lot-online.ru 10.08.2022 10.08.2022 26.08.2022 30.09.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 31.10.2022

1000 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу: Строительство 3КЛ-10кВ РП 

14175 с.1 - ТП 28496 А, РП 14175 с.3 - ТП 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 701.03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "ПРОФЭНЕРГО" 4 698.68 1 4 698.68 4 698.68 АО "ПРОФЭНЕРГО" 5 638.42 5 638.42 32211609219 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 27.08.2022 09.09.2022 27.08.2022 09.09.2022 30.09.2022

1001 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-

10 кВ от врезки в КЛ- 6кВ ф. ЦРП-12 с.1 – 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 5 972.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 5 942.51 5 942.51 ООО "Энком" 7 131.02 7 131.02 32211608590 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 25.08.2022 01.09.2022 25.08.2022 01.09.2022 04.09.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 5 972.37

1002 Выполнение ПИР, CМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство 2БКТП-2х1000-
10/0,4 кВ, 2КЛ -10 кВ от проект 2СП-10 кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 42 654.22 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНОЛОГ" 42 440.94 1 42 440.94 42 440.94 ООО "Технолог" 50 929.13 1 811.71 32211610092 roseltorg.ru 08.08.2022 10.08.2022 17.08.2022 24.08.2022 11.09.2022 12.09.2022 11.09.2022 12.09.2022 31.01.2024

1003 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 

№ 485 , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 661.81 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 653.50 1 653.50 ООО "ФАБИ" 1 984.20 881.87 32211599904 roseltorg.ru 01.08.2022 04.08.2022 11.08.2022 11.08.2022 25.09.2022 29.08.2022 25.09.2022 29.08.2022 09.11.2022

1004 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС №708 

Южные электрические сети ОР 1 395.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 388.15 1 388.15 АО "КонтурЭнерго" 1 665.78 132.82 32211601000 roseltorg.ru 08.08.2022 05.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022 04.07.2023

1005 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 

кВ  (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-

Южные электрические сети ОР 4 151.79 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 128.95 4 128.95 АО "КонтурЭнерго" 4 954.74 395.06 32211601006 roseltorg.ru 08.08.2022 05.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022 04.07.2023

1006 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.39, ПС №605 

Южные электрические сети ОР 1 914.89 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 1 904.36 1 904.36 ООО "Прогресс" 2 285.23 182.21 32211601010 roseltorg.ru 08.08.2022 05.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022 04.07.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 914.89

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 904.36

1007 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 

от РУ-10 кВ  ПС №635 "Степановская", в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 5 636.53 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 5 608.35 5 608.35 ООО "ВСС" 6 730.02 4 250.54 32211601016 roseltorg.ru 08.08.2022 05.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 28.08.2022 06.09.2022 28.08.2022 06.09.2022 14.10.2022

1008 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.2 

от оп.№1 до оп. №3, ПС №109 "Юсупово", в 

Южные электрические сети ОР 4 552.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 4 529.82 4 529.82 ООО "Технолог" 5 435.78 3 433.12 32211601025 roseltorg.ru 08.08.2022 05.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 28.08.2022 06.09.2022 28.08.2022 06.09.2022 14.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 552.58

1009 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 

от оп. №21 до оп. №49, ПС №635 

Южные электрические сети ОР 4 335.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 4 314.12 4 314.12 ООО "Технолог" 5 176.94 3 269.65 32211601028 roseltorg.ru 08.08.2022 05.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 28.08.2022 06.09.2022 28.08.2022 06.09.2022 14.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 335.80

1010 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КВЛ-6 кВ от 

ВЛ-6 кВ ф.2 с установкой ЛР-6 кВ, ПС №109 

Южные электрические сети ОР 5 266.56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 5 240.23 5 240.23 ООО "Технолог" 6 288.27 3 971.54 32211601031 roseltorg.ru 08.08.2022 05.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 28.08.2022 06.09.2022 28.08.2022 06.09.2022 14.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 266.56

1011 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛЗ-6 кВ ф.16 
от оп.76 до оп.225,  ПС №7 "Сандарово", в 

Южные электрические сети ОР 3 215.03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 3 197.35 3 197.35 ООО "ПРОГРЕСС" 3 836.82 2 423.25 32211600986 roseltorg.ru 08.08.2022 05.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 28.08.2022 06.09.2022 28.08.2022 06.09.2022 14.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 215.03 АО "КОНТУРЭНЕРГО"

1012 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-400-
10/0,4 кВ №269 с заменой на КТП-400-

Южные электрические сети ОР 4 420.95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 4 396.55 4 396.55 ООО "Прогресс" 5 275.86 3 279.59 32211600987 roseltorg.ru 08.08.2022 05.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 28.08.2022 07.09.2022 28.08.2022 07.09.2022 14.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 398.85

1013 Выполнение ПИР по титулуСтроительство 
КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа) с тр-ром 

160 кВА, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-

Южные электрические сети ОР 444.86 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 444.86 444.86 ООО "ВСС" 533.83 337.16 32211600992 roseltorg.ru 08.08.2022 05.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 28.08.2022 06.09.2022 28.08.2022 06.09.2022 14.10.2022

1014 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство МТП-160-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 

Южные электрические сети ОР 2 862.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 847.94 2 847.94 ООО "Прогресс" 3 417.53 982.05 32211600995 roseltorg.ru 08.08.2022 05.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 28.08.2022 05.09.2022 28.08.2022 05.09.2022 01.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 862.25

1015 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ 
№357 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 

Южные электрические сети ОР 2 410.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 398.45 2 398.45 ООО "ВСС" 2 878.14 32211600998 roseltorg.ru 08.08.2022 05.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 28.08.2022 28.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 410.50

1016 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1931 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 277.87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 270.84 1 270.84 ООО "Прогресс" 1 525.01 32211601004 roseltorg.ru 08.08.2022 05.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 27.08.2022 27.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 277.87

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по 
дог-ру ТП №Ю8-22-302-100220(205457)), 

Южные электрические сети ОР 783.47 08.08.2022 17.08.2022 27.08.2022 27.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 494.40 08.08.2022 17.08.2022 27.08.2022 27.08.2022

1017 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1931 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 452.32 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 2 440.06 2 440.06 ООО "Прогресс" 2 928.07 32211601015 roseltorg.ru 08.08.2022 05.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 27.08.2022 27.08.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 452.32

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 452.32

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-100-

10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 764.12 08.08.2022 17.08.2022 27.08.2022 27.08.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 530.41 08.08.2022 17.08.2022 27.08.2022 07.09.2022 27.08.2022 07.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-468 (с 

заменой вводов), ПС №187 "Лопасня", в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 1 157.79 08.08.2022 17.08.2022 27.08.2022 07.09.2022 27.08.2022 07.09.2022 31.12.2022

1018 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Строительство ТП-

10/0,4кВ в габаритах 100кВА мощностью 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 693.68 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 6 660.21 6 660.21 ООО 
"СТРОЙЭНЕРГОМИР"

7 992.26 2 331.07 32211608489 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 16.08.2022 11.09.2022 02.09.2022 11.09.2022 02.09.2022 07.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 6 693.62

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 6 693.01

1019 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудовани 
по титулу: Строительство 2КЛ-6 кВ от 

врезки в ф. № 42964 до сооружаемых 3СП-6 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 380.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КОНТАКТ" 6 348.79 6 348.79 ООО "Контакт" 7 618.55 217.67 32211608594 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 11.09.2022 09.09.2022 11.09.2022 13.09.2022 30.04.2024

участник ООО "ЭНКОМ" 6 380.69

1020 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15508 до ВРЩ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 191.42 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

6 129.50 6 129.50 ООО "Группа 
Электроэнергетика" 

7 355.40 3 677.70 32211608598 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 11.09.2022 30.08.2022 11.09.2022 30.08.2022 31.10.2022

1021 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
РП-10кВ №1, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 

2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ПС 220/110/10 № 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 28 828.25 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО"

28 819.92 1 28 764.57 28 764.57 ООО "Энергетическое 
Строительство" 

34 517.48 1 880.33 32211608601 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 24.08.2022 11.09.2022 16.09.2022 11.09.2022 16.09.2022 31.05.2023

1022 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21768 до нового 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 278.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 7 271.47 7 271.47 ООО "СФ ТЦС" 8 725.76 8 725.76 32211608606 roseltorg.ru 04.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 03.09.2022 30.08.2022 03.09.2022 30.08.2022 30.09.2022

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

7 278.75

1023 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 15431 до стены здания Заявителя 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 121.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

6 114.96 6 114.96 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

7 337.95 618.86 32211608608 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 11.09.2022 02.09.2022 11.09.2022 02.09.2022 31.07.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 6 121.08

1024 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 29 188.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 29 159.32 1 29 159.32 29 159.32 ООО "СК СИСТЕМА" 34 991.18 958.66 32211608612 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 24.08.2022 11.09.2022 12.09.2022 11.09.2022 12.09.2022 30.06.2024

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

29 188.51 29188.51

1025 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция 

2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 10124 до РТП-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 19 089.02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 19 069.93 19 069.93 ООО "СК СИСТЕМА" 22 883.91 2 413.91 32211608615 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 11.09.2022 05.09.2022 11.09.2022 05.09.2022 30.04.2023

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

19 089.02

1026 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 22 075.35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

22 053.27 22 053.27 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

26 463.93 2 461.76 32211608617 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 11.09.2022 02.09.2022 11.09.2022 02.09.2022 30.06.2023

участник ООО "СФ ТЦС" 22 075.35

1027 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 28739 луч А и Б до стены фасада 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 113.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

7 105.98 7 105.98 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

8 527.18 1 989.67 32211610107 roseltorg.ru 08.08.2022 10.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 11.09.2022 02.09.2022 11.09.2022 02.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 7 113.09

1028 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 35 478.06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 35 442.58 1 35 442.58 35 442.58 ООО "СК СИСТЕМА" 42 531.10 1 612.55 32211608492 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 11.09.2022 06.09.2022 11.09.2022 06.09.2022 31.05.2024

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

35 478.06 35478.06

1029 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 15 774.54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ КАБЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ МЕГАПОЛИСА"

15 758.77 15 758.77 ООО "ЭНКОМ 
КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

МЕГАПОЛИСА"

18 910.52 657.01 32211610095 roseltorg.ru 08.08.2022 10.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 11.09.2022 07.09.2022 11.09.2022 07.09.2022 30.06.2024

участник ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ"

15 774.54

1030 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 12КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 11218 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 10 937.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 10 926.16 10 926.16 ООО "СМК" 13 111.39 550.40 32211610103 roseltorg.ru 08.08.2022 10.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 11.09.2022 02.09.2022 11.09.2022 02.09.2022 30.06.2024

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 10 937.09

1031 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-
0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6514 до новых ВРЩ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 137.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 6 134.71 6 134.71 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

7 361.66 2 078.59 32211610110 roseltorg.ru 08.08.2022 10.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 11.09.2022 06.09.2022 11.09.2022 06.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 6 137.78

1032 Выполнение СМР, материалы (1 этап) по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-

10/0,4кВ № 15146 до ВРЩ-0,4кВ № 91021, в 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 5 940.98 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СТРОЙБУР" 5 762.75 5 762.75 ООО "СТРОЙБУР" 6 915.30 6 915.30 32211610112 roseltorg.ru 03.08.2022 10.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 04.09.2022 01.09.2022 04.09.2022 01.09.2022 30.09.2022

1033 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29823 (луч Б) до 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 092.73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОМИР" 6 086.63 6 086.63 ООО "ЭНЕРГОМИР" 7 303.96 3 466.29 32211610114 roseltorg.ru 03.08.2022 10.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 04.09.2022 02.09.2022 04.09.2022 02.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 6 092.73

1034 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17914 до ВРЩ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 184.64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОМИР" 6 178.46 6 178.46 ООО "ЭНЕРГОМИР" 7 414.15 3 518.58 32211610116 roseltorg.ru 03.08.2022 10.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 04.09.2022 02.09.2022 04.09.2022 02.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 6 184.64

1035 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18623 до ВРЩ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 289.93 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 6 283.64 6 283.64 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 7 540.37 3 708.38 32211610119 roseltorg.ru 03.08.2022 10.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 04.09.2022 31.08.2022 04.09.2022 31.08.2022 31.10.2022



1036 Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 15431 луч А до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 513.67 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СТРОЙБУР" 3 408.26 3 408.26 ООО "СТРОЙБУР" 4 089.91 4 089.91 32211609162 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 01.09.2022 26.08.2022 01.09.2022 30.09.2022

1037 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13029 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 320.27 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 4 315.95 4 315.95 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 5 179.14 1 462.34 32211609164 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 06.09.2022 26.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

1038 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26733 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 834.45 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 1 832.62 1 832.62 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-
СЕВЕР"

2 199.14 639.28 32211609166 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 26.08.2022 05.09.2022 30.11.2022

1039 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Выполнение ПИР, 

СМР, ПНР, материалы, оборудование по 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 761.14 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 1 759.38 1 759.38 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-
СЕВЕР"

2 111.26 596.12 32211609168 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 06.09.2022 26.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

1040 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27661 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 115.53 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСАИС" 2 104.53 2 104.53 ООО "ЭСАИС" 2 525.44 734.14 32211609170 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 26.08.2022 05.09.2022 30.11.2022

1041 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1807 до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 888.63 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 2 887.19 2 887.19 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

3 464.63 1 089.99 32211609172 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 26.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

1042 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30573 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 547.20 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСАИС" 1 539.15 1 539.15 ООО "ЭСАИС" 1 846.98 536.91 32211609176 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 26.08.2022 05.09.2022 30.11.2022

1043 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26769 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 154.38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 4 152.30 4 152.30 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

4 982.76 1 567.61 32211609179 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 26.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

1044 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11873 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 134.34 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 132.77 3 132.77 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

3 759.33 1 182.71 32211609181 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 26.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

1045 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от кабельного наконечника (в ВРУ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 362.54 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БРИОР" 1 361.18 1 361.18 ООО "БРИОР" 1 633.42 474.83 32211609184 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 26.08.2022 05.09.2022 30.11.2022

1046 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20661 (луч Б) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 873.80 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 871.93 1 871.93 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

2 246.31 706.70 32211609199 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 26.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

1047 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27709 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 231.16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 228.93 2 228.93 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 674.71 555.78 32211609201 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 14.09.2022 26.08.2022 14.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 2 231.16

1048 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 19935 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 077.04 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 2 074.96 2 074.96 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-
СЕВЕР"

2 489.96 703.05 32211609204 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 06.09.2022 26.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

1049 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23505 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 666.99 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "М-СТРОЙ" 1 666.16 1 666.16 ООО "М-СТРОЙ" 1 999.39 547.45 32211609206 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 07.09.2022 26.08.2022 07.09.2022 30.11.2022

1050 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12400 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 320.27 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 4 318.11 4 318.11 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

5 181.73 1 630.21 32211609209 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 26.08.2022 02.09.2022 30.11.2022

1051 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19633 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 211.30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 209.09 2 209.09 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 650.91 748.49 32211609210 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 06.09.2022 26.08.2022 06.09.2022 30.11.2022

1052 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11507 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 533.97 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ДСЛАБ" 1 532.43 1 532.43 ООО "ДСЛАБ" 1 838.92 619.64 32211609212 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 30.11.2022

1053 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12957 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 939.95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

2 910.55 2 910.55 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

3 492.66 32211609215 roseltorg.ru 03.08.2022 09.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 26.08.2022

участник ООО "СМК" 2 939.95

1054 Выполнение ПИР, СМР,ПНР по: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

КТП-62 (с заменой вводов), ПС №525 

Южные электрические сети ОР 574.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 571.06 571.06 АО "КонтурЭнерго" 685.27 304.57 32211608893 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

574.22

1055 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 

кВ от ВЛ-6 кВ ф."На Калугино с ТП-176", ПС 

Южные электрические сети ОР 924.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 920.20 920.20 ООО "ВСС" 1 104.24 32211608889 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 05.09.2022 05.09.2022

1056 Выполнение ПИР, СМР,ПНР по: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-

1459 (с заменой вводов), ПС №319 

Южные электрические сети ОР 455.93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 453.42 453.42 АО "КонтурЭнерго" 544.10 241.82 32211608887 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

455.93

1057 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 

кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 ПС №272 "Егоровка", ЛР-

Южные электрические сети ОР 1 250.84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 244.34 1 244.34 ООО "Прогресс" 1 493.21 32211608883 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 05.09.2022 05.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 250.84

1058 Выполнение ПИР, СМР,ПНР по: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

рек. КТП-811 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-

Южные электрические сети ОР 774.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 770.02 770.02 АО "КонтурЭнерго" 924.03 410.68 32211608881 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

774.28

1059 Выполнение ПИР, СМР,ПНР по: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-

149 до оп.№8, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 708.90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 703.00 703.00 ООО "Прогресс" 843.60 347.36 32211608879 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 05.09.2022 09.09.2022 05.09.2022 09.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

705.35

1060 Выполнение ПИР, СМР,ПНР по: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-

1459 (с заменой вводов), ПС №319 

Южные электрические сети ОР 1 010.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 005.38 1 005.38 АО "КонтурЭнерго" 1 206.46 536.20 32211608873 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 010.94

1061 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

КТП-1118, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 1 279.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 270.00 1 270.00 ООО "Прогресс" 1 524.00 627.53 32211608869 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 05.09.2022 09.09.2022 05.09.2022 09.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 273.54

1062 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛ-

0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-

Южные электрические сети ОР 1 035.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 030.65 1 030.65 ООО "Бизнес-Инвестпром" 1 236.79 32211608864 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 05.09.2022 05.09.2022

1063 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №615 "Бугры", ЛР-

Южные электрические сети ОР 463.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 461.17 461.17 ООО "Прогресс" 553.40 32211608860 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 05.09.2022 05.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 463.48

1064 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1828 с 

заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и гл. 

Южные электрические сети ОР 454.18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 451.91 451.91 ООО "ВСС" 542.29 241.02 32211608858 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022 30.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 454.18

1065 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 

кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", 

Южные электрические сети ОР 921.72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 917.12 917.12 ООО "ВСС" 1 100.54 489.13 32211608855 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022 30.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 921.73

1066 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ 

№1720 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, 

Южные электрические сети ОР 1 225.35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 218.61 1 218.61 АО "КонтурЭнерго" 1 462.33 649.92 32211608854 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 225.34

1067 Выполнение ПИР, СМР,ПНР по: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 
КТП-751, ПС №695 "Крутыши (аб)", в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 1 476.87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 465.00 1 465.00 ООО "Прогресс" 1 758.00 723.88 32211608851 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 05.09.2022 09.09.2022 05.09.2022 09.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 469.48

1068 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1028 с 
заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС 

Южные электрические сети ОР 465.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 462.71 462.71 ООО "Прогресс" 555.25 32211608850 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 05.09.2022 05.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 465.13

1069 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №265 

с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 228.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 221.64 1 221.64 ООО "Прогресс" 1 465.97 32211608844 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 05.09.2022 05.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 228.39

1070 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 

кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №635 

Южные электрические сети ОР 956.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 951.99 951.99 ООО "ВСС" 1 142.39 507.73 32211608838 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022 30.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 956.78

1071 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2 с 

заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА с 

Южные электрические сети ОР 538.76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 535.79 535.79 АО "КонтурЭнерго" 642.95 279.02 32211608834 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 05.09.2022 07.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

538.76

1072 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №245 "Пятницкая", в 

Южные электрические сети ОР 1 426.76 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "ВСС" 1 426.76 1 426.76 ООО "ВСС" 1 712.11 760.94 32211608832 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 06.09.2022 30.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 418.91 АО "КОНТУРЭНЕРГО"

1073 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №496 

с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (прох. 

Южные электрические сети ОР 1 711.96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 703.40 1 703.40 ООО "ВСС" 2 044.08 887.05 32211608871 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 05.09.2022 07.09.2022 30.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 711.96

1074 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1073 с 

заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС 

Южные электрические сети ОР 465.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 462.57 462.57 ООО "Прогресс" 555.08 32211608831 roseltorg.ru 08.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 05.09.2022 05.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 465.13

1075 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6873 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 167.88 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЮТОП" 3 164.72 3 164.72 ООО "ЮТОП" 3 797.66 1 039.83 32211609253 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 07.09.2022 09.09.2022 07.09.2022 30.11.2022

1076 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 10601 до ВРЩ-0,4кВ № 104731 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 096.79 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

2 075.82 2 075.82 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

2 490.99 175.21 32211609245 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 07.09.2022 09.09.2022 07.09.2022 31.07.2023

1077 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 17433 с установкой 2-х КРУ-

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 272.33 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

4 268.05 4 268.05 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

5 121.66 1 195.05 32211609200 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 14.09.2022 02.09.2022 14.09.2022 02.09.2022 31.12.2022

1078 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция РП-

10кВ № 12129 с установкой АИИС КУЭ, в 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 293.27 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-
СИСТЕМС"

1 291.97 1 291.97 ООО "ИТ КОМПАНИЯ Д-
СИСТЕМС"

1 550.37 145.76 32211609227 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 14.09.2022 08.09.2022 14.09.2022 08.09.2022 30.04.2023

1079 Выполнение СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 14501 до ВРЩ-0,4кВ № 91905 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 597.61 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 4 595.31 4 595.31 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

5 514.37 5 514.37 32211609235 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 30.08.2022 06.09.2022 30.09.2022

1080 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25092 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 334.63 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 3 331.29 3 331.29 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-
СЕВЕР"

3 997.55 606.52 32211609208 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 31.01.2023

1081 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25092 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 254.06 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 2 251.80 2 251.80 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-
СЕВЕР"

2 702.16 409.98 32211609211 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 31.01.2023

1082 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20463 до новых 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 500.12 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 2 497.62 2 497.62 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-
СЕВЕР"

2 997.14 794.42 32211609254 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 30.11.2022

1083 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14788 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 630.10 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 3 626.47 3 626.47 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 4 351.76 1 228.73 32211609257 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 06.09.2022 09.09.2022 06.09.2022 30.11.2022

1084 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14749 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 682.30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 679.62 2 679.62 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 3 215.54 907.92 32211609259 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 06.09.2022 09.09.2022 06.09.2022 30.11.2022

1085 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 18538 до ВРЩ-0,4кВ № 70781, 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 788.03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 2 785.24 2 785.24 ООО "ЭСК" 3 342.28 249.26 32211609232 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 30.06.2023

1086 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2 КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 19210 до стены фасада здания, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 334.81 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 5 329.47 5 329.47 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-
СЕВЕР"

6 395.37 1 695.16 32211609189 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 30.11.2022

1087 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10744 (луч А или Б) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 535.68 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЮТОП" 2 533.15 2 533.15 ООО "ЮТОП" 3 039.78 832.32 32211609191 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 07.09.2022 09.09.2022 07.09.2022 30.11.2022

1088 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №  12648 (луч А или 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 249.79 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БРИОР" 2 247.54 2 247.54 ООО "БРИОР" 2 697.05 714.88 32211609196 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 30.11.2022

1089 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети 

Московский регион» (г.Москва, 

Московские кабельные сети Заголовочный лот 3 073.69 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 3 070.62 3 070.62 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 3 684.74 353.83 32211609231 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 01.09.2022 09.09.2022 01.09.2022 30.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 23146 до стены фасада здания в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 879.09 05.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 01.09.2022 09.09.2022 01.09.2022 24.06.2023

справочный Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ТП-10/0,4кВ № 23146 с установкой КРУ-
0,4кВ с количеством присоединений 10 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 194.60 05.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 01.09.2022 09.09.2022 01.09.2022 31.12.2022

1090 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14316 до ВРЩ-

0,4кВ № 102304 Заявителя (взамен 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 213.46 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 1 212.24 1 212.24 ООО "ЭСК" 1 454.69 220.71 32211609217 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 31.01.2023

1091 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-
0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1107 до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 523.89 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

4 478.65 4 478.65 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

5 374.38 2 289.09 32211609250 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 07.09.2022 09.09.2022 07.09.2022 31.10.2022

1092 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 551 до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 310.96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 3 310.96 3 310.96 ООО "ЭЛИТА" 3 973.15 1 773.73 32211609251 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 05.09.2022 09.09.2022 05.09.2022 31.10.2022

1093 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1664 до ВРЩ-0,4кВ 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 107.43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

3 076.36 3 076.36 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

3 691.63 1 572.36 32211609252 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 07.09.2022 09.09.2022 07.09.2022 31.10.2022



1094 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 13180 до ВРЩ-0,4кВ № 65026, 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 788.03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 2 785.24 2 785.24 ООО "ЭСК" 3 342.28 249.26 32211609238 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 30.06.2023

1095 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 23315 в части установки КРУ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 795.56 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СФЕРА АВТОМАТИКА" 2 795.56 2 795.56 ООО "СФЕРА 
АВТОМАТИКА"

3 354.67 508.98 32211609220 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 31.01.2023

1096 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13722 до новых 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 478.09 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

1 463.31 1 463.31 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

1 755.97 1 755.97 32211609241 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 05.09.2022 09.09.2022 05.09.2022 30.09.2022

1097 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26765 до нового 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 609.90 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

1 593.80 1 593.80 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

1 912.56 1 912.56 32211609246 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 05.09.2022 09.09.2022 05.09.2022 30.09.2022

1098 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы  по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 19328 до стены фасада здания 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 694.48 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

1 677.54 1 677.54 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

2 013.05 2 013.05 32211609248 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 05.09.2022 09.09.2022 05.09.2022 30.09.2022

1099 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 23315  до новой опроы № 1, ВЛ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 098.98 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СФЕРА АВТОМАТИКА" 1 096.82 1 096.82 ООО "СФЕРА 
АВТОМАТИКА"

1 316.18 199.70 32211609203 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 31.01.2023

1100 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 16 526.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 16 509.98 1 16509.98 16 509.98 ООО "СФ ТЦС" 19 811.97 1 280.16 32211609224 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.09.2022 09.09.2022 24.09.2022 09.09.2022 31.07.2023

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

16 526.50 16526.50

1101 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) (3 этап) по 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 6 978.62 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "ПРОФЭНЕРГО" 6 975.13 1 6 975.13 6 975.13 АО "ПРОФЭНЕРГО" 8 370.16 1 555.52 32211609229 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 14.09.2022 09.09.2022 14.09.2022 09.09.2022 31.12.2022

1102 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

10кВ РТП 21163 (с.1) - ТП 27354 А, РТП 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 779.98 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 779.98 779.98 ООО "ЭЛИТА" 935.97 199.99 32211609262 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 17.09.2022 05.09.2022 17.09.2022 05.09.2022 31.12.2022

1103 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-
10кВ направлением ТП 14014 - ТП 24698 от 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 602.01 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭЛИТА" 602.01 602.01 ООО "ЭЛИТА" 722.41 154.36 32211609266 roseltorg.ru 05.08.2022 09.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 17.09.2022 05.09.2022 17.09.2022 05.09.2022 31.12.2022

1104 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ лин.537 ПС-

40 "Лобня" (замена неизолированного 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 692.06 ЗЦ ПО ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

2 678.60 2 678.60 ООО "Бизнес-Инвестпром" 3 214.32 227.28 32211616772 roseltorg.ru 08.08.2022 12.08.2022 01.09.2022 06.09.2022 11.09.2022 23.09.2022 11.09.2022 23.09.2022 31.12.2022

1105 Поставка бурильно-крановых машин на 
шасси 4х4

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 22 801.83 ВЗ ОК ЕП 1 1 АО "СТРОЙДОРМАШ" 22 801.83 1 22 758.05 22 758.05 АО "СТРОЙДОРМАШ" 27 309.66 32211618056 tender.lot-online.ru 05.08.2022 12.08.2022 29.08.2022 23.09.2022 15.10.2022 11.10.2022 28.12.2022 11.10.2022 13.01.2023

1106 Поставка бригадного автомобиля на шасси 
КАМАЗ-43118 или аналог

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 10 148.05 ВЗ ОЗП 4 4 ООО "ГРУППА ПРОМАВТО" 10 148.05 1 9 232.29 9 232.29 ООО "ГРУППА 
ПРОМАВТО"

11 078.75 32211618430 tender.lot-online.ru 05.08.2022 12.08.2022 24.08.2022 21.09.2022 10.10.2022 10.10.2022 28.12.2022 10.10.2022 13.01.2023

участник ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НАЗ" 9 232.50 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"НАЗ"

9232.50

участник ООО "СПЕЦМОБИЛЬ-НН" 8 090.00 ООО "СПЕЦМОБИЛЬ-
НН"

8090.00

участник ООО "СПЕКТР-АВТО" 10 148.05 9238.29

1107 Поставка комплектов снаряжения для 
удаления загрязнений электроустановок под 

напряжением (ЗНТ 062-0002138)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 2 466.91 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "СЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИ" 2 466.91 2 466.91 ООО "СЕЙФ 
ТЕХНОЛОДЖИ"

2 960.29 32211620684 tender.lot-online.ru 09.08.2022 15.08.2022 25.08.2022 16.09.2022 14.10.2022 30.09.2022 30.11.2022 30.09.2022 31.12.2022

справочный Поставка комплектов снаряжения для 
удаления загрязнений электроустановок под 

напряжением (ЗНТ 062-0002136)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 1 676.99 09.08.2022 16.09.2022 14.10.2022 см.заголовочный 30.11.2022 см.заголовочный 30.11.2022

справочный Поставка комплектов снаряжения для 
удаления загрязнений электроустановок под 

напряжением (ЗНТ 062-0002137)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 789.92 09.08.2022 16.09.2022 14.10.2022 см.заголовочный 30.11.2022 см.заголовочный 30.11.2022

1108 Поставка патронов и предохранителей в/в 
(ЗНТ 062-0002041)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 651.69 ВЗ ОЗП 2 2 АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" 651.18 651.18 АО "ПОЛИМЕР-
АППАРАТ"

781.42 16.63 32211620832 roseltorg.ru 10.08.2022 15.08.2022 25.08.2022 14.09.2022 15.10.2022 28.09.2022 30.11.2022 28.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭЛКОМ ТРЕЙД" 651.63

1109 Выполнение ПИР по титулу: Модеринзация 
ПС -110 кВ № 297 "Затишье"- 

водопонижение, МО, г. Электросталь, пер. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 2 604.06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 591.04 2 591.04 ООО "Меридиан Энерго" 3 109.25 621.85 32211616834 roseltorg.ru 05.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 08.09.2022 07.09.2022 08.09.2022 07.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ФАБИ" 2 604.06

1110 Поставка нерудных материалов (ЗНТ 085-
0002267)

Московские кабельные сети Коммерческое предложение 3 975.00 ВЗ ОЗП 3 3 ООО "Гигант" 3 777.00 3 777.00 ООО "Гигант" 4 532.40 32211621685 roseltorg.ru 15.08.2022 15.08.2022 23.08.2022 20.09.2022 12.10.2022 04.10.2022 12.10.2022 04.10.2022 31.12.2023

участник ООО "МАСТЕР-ДРАЙВЕР" 3 974.91 3974.91

участник Участник № 896516 Участник № 896516

1111 Заключение Договора подключения 
(технологического присоединения) к 
централизованной системе холодного 

ПАО "Россети Московский 
регион"

договор 422.59 ВЗ ЕП 1 1 ФИЛИАЛ МУП 
"МЕЖРАЙОННЫЙ 

ЩЁЛКОВСКИЙВОДОКАНАЛ"-

422.59 422.59 ФИЛИАЛ МУП 
"МЕЖРАЙОННЫЙ 

ЩЁЛКОВСКИЙВОДОКАН

507.11 180.86 неэлектронная неэлектронная 08.08.2022 08.08.2022 08.08.2022 08.08.2022 5.7.3.12. ЦКК 08.08.2022 74 08.08.2022 10.08.2022 08.08.2022 10.08.2022 31.12.2022 Выписка ЦКК 006 от 08.08.22 (74): ЕП

1112 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
2РП-10 кВ (14 яч.), 2РП-10 кВ(16 яч.), 8КЛ-
10 кВ от ячеек ЗРУ-10 кВ ПС №509 "Пахра" 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 10 174.89 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 10 124.02 10 124.02 ООО "ТЕХНОЛОГ" 12 148.82 1 550.91 32211616471 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 24.08.2022 26.08.2022 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 12.09.2022 31.01.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 10 174.89

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

10 174.89

1113 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 
792 (замена КТП и трансформаторана КТП 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 8 942.06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 8 897.35 8 897.35 ООО "ФАБИ" 10 676.82 2 734.31 32211616776 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 09.09.2022 30.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 8 942.06

1114 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 795 
(замена КТП и трансформатора КТП  630 с 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 13 370.30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 13 303.45 13 303.45 ООО "ФАБИ" 15 964.13 4 088.38 32211616782 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 09.09.2022 30.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 13 370.30

1115 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 
2450 (замена КТП и трансформатора 100 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 130.46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 123.68 1 123.68 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

1 348.41 346.73 32211615379 roseltorg.ru 11.08.2022 11.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 12.09.2022 12.09.2022 12.09.2022 12.09.2022 21.11.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 130.46

1116 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Талдомскому р-ну по приказу 2161 от 

29.06.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 772.55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 758.68 2 758.68 ООО "ФАБИ" 3 310.42 1 001.84 32211615385 roseltorg.ru 11.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 12.09.2022 07.09.2022 12.09.2022 07.09.2022 22.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 772.55

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 

№ 966 , ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 371.16 11.08.2022 19.08.2022 12.09.2022 07.09.2022 12.09.2022 07.09.2022 21.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 

№ 967, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 401.39 11.08.2022 19.08.2022 12.09.2022 07.09.2022 12.09.2022 07.09.2022 22.11.2022

1117 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкция  КТПШ-6/0,4 
кВ №2028 ( замена на КТПП-630/6/0,4 кВ и 

Северные электрические сети приказ ПСД 468.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 466.00 466.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

559.20 265.38 32211615388 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 25.09.2022 02.09.2022 25.09.2022 02.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

468.28

1118 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «5»  ПС №368 

Северные электрические сети приказ ПСД 852.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 850.50 850.50 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 020.60 484.35 32211615389 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 25.09.2022 02.09.2022 25.09.2022 02.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

852.69

1119 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 603 ПС №325 

Северные электрические сети приказ ПСД 979.56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 977.25 977.25 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 172.70 556.54 32211615392 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 25.09.2022 02.09.2022 25.09.2022 02.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

979.56

1120 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№4  ПС №717 

Северные электрические сети приказ ПСД 719.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 717.33 717.33 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

860.80 408.52 32211615393 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 25.09.2022 02.09.2022 25.09.2022 02.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

719.51

1121 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП-
10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 

Северные электрические сети приказ ПСД 669.61 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 666.26 666.26 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

799.52 340.53 32211615396 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 25.09.2022 07.09.2022 25.09.2022 07.09.2022 31.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 669.61

1122 Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Строительство КТП-630/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ 
от КЛ-10кВ ПС №840 "Омега", КРН-10 кВ, 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 431.77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 424.62 1 424.62 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

1 709.54 728.14 32211615397 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 25.09.2022 07.09.2022 25.09.2022 07.09.2022 31.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 431.77

1123 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ 

(сооруж. по дог. №С8-21-302-

Северные электрические сети приказ ПСД 919.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 914.02 914.02 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

1 096.82 1 096.82 32211615399 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 11.09.2022 12.09.2022 25.09.2022 12.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 919.54

1124 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП-

400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№4 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 333.98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 331.67 1 331.67 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 598.00 758.37 32211615402 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 25.09.2022 02.09.2022 25.09.2022 02.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 333.98

1125 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №465 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 728.03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 725.83 1 725.83 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 071.00 982.85 32211615403 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 25.09.2022 02.09.2022 25.09.2022 02.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 728.03

1126 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-
10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-102 сек.2– ТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 709.93 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 699.67 1 699.67 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

2 039.60 364.81 32211615405 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 08.09.2022 09.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 709.93

участник ООО "АКОМ" 1 709.93

1127 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 
4175 (замена трансформатора 250 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 595.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 592.12 592.12 ООО "ТЕХНОЛОГ" 710.54 143.41 32211615406 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 08.09.2022 26.12.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 595.09

1128 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну по пр.2478 от 

28.07.2022 (4 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 855.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 853.50 2 853.50 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

3 424.20 743.24 32211615407 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 02.09.2022 23.09.2022 02.09.2022 09.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 855.70

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от 
ТП-6/0,4кВ №1723, ПС №127 "Яхрома", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 610.25 609.78 731.74 178.16 10.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 02.09.2022 23.09.2022 02.09.2022 26.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 

№325, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 162.96 1 162.07 1 394.48 302.68 10.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 02.09.2022 23.09.2022 02.09.2022 09.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 

№ 2918, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 479.52 479.15 574.98 140.00 10.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 02.09.2022 23.09.2022 02.09.2022 26.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ 

№1917 ( замена силового трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 602.97 602.50 723.00 176.03 10.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 02.09.2022 23.09.2022 02.09.2022 26.12.2022

1129 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Пушкинскому р-ну №1  по пр.2478 от 

28.07.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 347.50 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 335.76 2 335.76 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

2 802.91 556.13 32211615412 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 05.09.2022 23.09.2022 05.09.2022 09.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.511  ПС №826 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 774.94 771.07 925.28 183.59 10.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 05.09.2022 23.09.2022 05.09.2022 09.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.511  ПС №826 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 739.10 735.40 882.48 175.10 10.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 05.09.2022 23.09.2022 05.09.2022 09.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.511  ПС №826 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 833.45 829.29 995.15 197.45 10.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 05.09.2022 23.09.2022 05.09.2022 09.01.2023

1130 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Пушкинскому р-ну №2  по пр.2478 от 

28.07.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 587.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 579.98 1 579.98 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 895.97 376.18 32211615414 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 05.09.2022 23.09.2022 05.09.2022 09.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 587.92

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.853  ПС №672 "Лешково", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 995.45 990.47 1 188.56 235.83 10.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 05.09.2022 23.09.2022 05.09.2022 09.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-

6 кВ от ВЛЗ-6 кВл.1037   ПС №672 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 592.47 589.51 707.41 157.90 10.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 05.09.2022 23.09.2022 05.09.2022 26.12.2022

1131 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от КТП-

6/0,4кВ № 1277, ПС №35 "Октябрьская", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 575.43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 572.55 572.55 ООО "ТЕХНОЛОГ" 687.06 138.67 32211615417 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 08.09.2022 26.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 575.43

1132 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 
№ 420, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 831.33 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 826.34 826.34 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

991.61 200.14 32211615420 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 08.09.2022 26.12.2022



участник ООО "ПРОГРЕСС" 831.33

участник ООО "АКОМ" 831.33

1133 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от КТП-
10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 999.92 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 979.93 979.93 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 1 175.91 237.34 32211615422 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 08.09.2022 26.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 989.92

участник ООО "ПРОГРЕСС" 999.92

1134 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ № 1812 , ПС №140 "Радищево", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 731.35 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 716.72 716.72 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 860.06 153.83 32211615423 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 08.09.2022 09.01.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 724.03

участник ООО "ПРОГРЕСС" 731.35

1135 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32917» ПС №329 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 828.62 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 823.65 823.65 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

988.38 176.78 32211615427 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 08.09.2022 09.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 828.62

участник ООО "АКОМ" 828.62

1136 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ 
№ 1911 , ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 863.14 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 857.96 857.96 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

1 029.55 207.80 32211615430 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 08.09.2022 26.12.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 863.14

участник ООО "АКОМ" 863.14

1137 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ  

от КТП-10/0,4кВ № 3206 , ПС №140 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 434.19 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 431.58 431.58 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

517.90 104.53 32211615434 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 08.09.2022 26.12.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 434.19

участник ООО "АКОМ" 434.19

1138 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-22-303-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 607.86 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 604.21 604.21 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

725.06 146.34 32211615438 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 08.09.2022 26.12.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 607.86

участник ООО "АКОМ" 607.86

1139 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-

10/0,4кВ № 1812, ПС №140 "Радищево", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 479.52 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 469.93 469.93 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 563.92 113.82 32211615441 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 08.09.2022 26.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 474.73

участник ООО "ПРОГРЕСС" 479.52

1140 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от 

ВЛИ-0,38 кВ от оп.11 до оп.28 МТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 886.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 881.85 881.85 ООО "ЭНКОМ" 1 058.22 181.41 32211615443 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 23.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 12.09.2022 26.12.2022

участник ООО "АКОМ" 886.28

1141 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ  
от КТП-10/0,4 кВ № 0087, ПС №720 "Заря", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 450.17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 447.92 447.92 ООО "ЭНКОМ" 537.51 50.39 32211615446 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 23.09.2022 05.09.2022 23.09.2022 21.09.2022 26.12.2022

участник ООО "АКОМ" 450.17

1142 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 

кВ от врезки в ВЛЗ-6кВ лин.605 ПС №209 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 661.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 658.18 658.18 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

789.82 166.60 32211615451 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 03.09.2022 23.09.2022 03.09.2022 09.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 661.49

1143 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-
10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-413 – ТП-411» 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 077.42 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 1 055.87 1 055.87 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 1 267.05 255.73 32211615453 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 08.09.2022 26.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 066.65

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 077.42

1144 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 

605 (замена МТП и трансформатора на МТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 660.36 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 1 627.15 1 627.15 ООО "ЭЛПРОЕКТ" 1 952.58 394.10 32211615454 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 08.09.2022 23.09.2022 08.09.2022 26.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 643.75

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 660.36

1145 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ 

№ 177, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 783.14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 779.22 779.22 ООО "ПРОГРЕСС" 935.06 208.59 32211615456 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 01.09.2022 23.09.2022 01.09.2022 09.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 783.14

1146 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 4-КЛ-

10 кВ от врезки в 2КЛ-10кВ  направлением 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 3 051.72 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "ТЕХНОЛОГ" 3 036.46 3 036.46 ООО "ТЕХНОЛОГ" 3 643.75 957.26 32211615458 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 30.08.2022 23.09.2022 30.08.2022 26.12.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 3 036.46

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

3 051.72

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 051.72

1147 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 
кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №40 "Лобня", рлр-6 кВ, в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 000.24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 995.23 995.23 ООО "ЭНКОМ" 1 194.28 205.57 32211615460 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 23.08.2022 23.08.2022 23.09.2022 09.09.2022 23.09.2022 09.09.2022 09.01.2023

участник ООО "АКОМ" 1 000.24

1148 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №166 "Жостово", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 658.84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 655.55 655.55 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 786.66 147.04 32211615461 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 09.09.2022 23.09.2022 10.09.2022 26.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 658.84

1149 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.59 ПС №826 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 144.88 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 139.16 1 139.16 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 366.99 271.23 32211615463 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 23.09.2022 05.09.2022 23.09.2022 05.09.2022 09.01.2023

1150 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КЛ-10 кВ ф.16 ПС 426 «Марьино» путем 

замены кабеля сечением 240 мм2 (АСБ) на 

Новая Москва ССР на ПИР 1 357.96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 1 353.21 1 353.21 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 1 623.85 1 623.85 32211618381 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 02.09.2022 09.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 1 357.82

1151 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 66 350.31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 66 317.14 1 66 317.14 66 317.14 АО "Профэнерго" 79 580.56 1 706.17 32211616481 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 30.08.2022 13.09.2022 16.09.2022 13.09.2022 16.09.2022 30.06.2024

участник ООО "СМК" 66 350.31 66350.31

1152 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 37 328.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 37 291.24 1 37 291.24 37 291.24 ООО "СФ ТЦС" 44 749.49 2 237.47 32211616484 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 13.09.2022 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 31.07.2023

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

37 328.57 37328.57

1153 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 29 225.65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 29 211.04 1 29 211.04 29 211.04 АО "Профэнерго" 35 053.25 787.71 32211616491 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 30.08.2022 13.09.2022 16.09.2022 13.09.2022 16.09.2022 31.05.2024

участник ООО "СМК" 29 225.65 29225.65

1154 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 72 939.59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 72 866.65 1 72 866.65 72 866.65 ООО "СК СИСТЕМА" 87 439.98 1 874.67 32211616494 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 30.08.2022 13.09.2022 16.09.2022 13.09.2022 16.09.2022 30.06.2024

участник ООО "СФ ТЦС" 72 939.59 72939.59

1155 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция 

РТП-10/0,4кВ № 21079 с оборудованием и 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 8 049.07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 8 041.02 8 041.02 ООО "СК СИСТЕМА" 9 649.22 651.17 32211616499 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 08.09.2022 13.09.2022 08.09.2022 31.07.2023 Особо значимый - протокол от 26.07.2022 
№1580

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 8 049.07

1156 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 8 421.63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

8 413.21 8 413.21 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

10 095.85 276.60 32211616496 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 12.09.2022 30.06.2024

участник ООО "СФ ТЦС" 8 421.63

1157 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25848 (луч А или Б) 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 227.00 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ДСЛАБ" 6 220.77 6 220.77 ООО "ДСЛаб" 7 464.92 1 700.87 32211616503 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 12.09.2022 30.11.2022

1158 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24605 до ВРЩ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 739.14 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

7 661.75 7 661.75 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

9 194.10 2 094.86 32211616506 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 12.09.2022 30.11.2022

1159 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18816 до нового 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 9 159.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 9 150.41 9 150.41 ООО "СК СИСТЕМА" 10 980.49 613.82 32211616498 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 12.09.2022 31.07.2023

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 9 159.57

1160 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 45 363.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 45 318.58 1 45 318.58 45 318.58 ООО "СК СИСТЕМА" 54 382.29 1 222.07 32211616489 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 30.08.2022 13.09.2022 16.09.2022 13.09.2022 16.09.2022 31.05.2024

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 45 363.94 45363.94

1161 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 58 109.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 58 051.38 1 58 051.38 58 051.38 ООО "СК СИСТЕМА" 69 661.66 1 565.43 32211616785 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 13.09.2022 16.09.2022 13.09.2022 16.09.2022 31.05.2024

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 58 109.49 58109.49

1162 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети 

Московский регион» (г.Москва, уч. № 6 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 22 849.83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 22 838.41 22 838.41 АО "ПРОФЭНЕРГО" 27 406.09 1 695.22 32211616787 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 12.09.2022 30.06.2023

участник ООО "СМК" 22 849.83

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РП-

10/0,4кВ № 12213 до ближайшей границы 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 22 541.50 10.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 12.09.2022 27.06.2023

справочный Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
РП-10кВ № 12213 с оборудованием и 

наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, уч. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 308.33 10.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 12.09.2022 31.12.2022

1163 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 24329 с уст.2-х RM-6 (IDI), 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 6 323.82 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "ПРОФЭНЕРГО" 6 320.66 6 320.66 АО "ПРОФЭНЕРГО" 7 584.79 1 123.67 32211616794 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 24.08.2022 26.08.2022 13.09.2022 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 31.12.2022

1164 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 23524 с установкой тр-ов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 17 959.26 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

17 941.30 17 941.30 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

21 529.56 3 523.02 32211616796 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 12.09.2022 31.12.2022

участник ООО "СФ ТЦС" 17 959.26

1165 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 13112 с тр-ми 2х1000кВА 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 20 090.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 20 080.32 20 080.32 АО "ПРОФЭНЕРГО" 24 096.39 24 096.39 32211616799 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 30.09.2022

участник ООО "СМК" 20 090.37

1166 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10 

кВ от РУ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.18 

Западные электрические сети ССР 1 238.66 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 228.75 1 228.75 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 474.50 396.37 32211618821 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 05.09.2022 07.09.2022 05.09.2022 07.12.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 1 229.00

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 229.25

1167 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция МТП-
160-10/0,4 кВ с заменой на КТП-400-10/0,4 

Западные электрические сети ССР 2 920.53 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 896.88 2 896.88 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 476.25 725.48 32211618825 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 06.09.2022 30.12.2022



участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 2 899.21

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 2 899.50

1168 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 

кВ ф.Газстрой РТП-499 ПС-110 кВ №802 

Западные электрические сети ССР 1 124.34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 115.34 1 115.34 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 338.41 285.99 32211618826 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 05.09.2022 07.09.2022 05.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 1 115.57

1169 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 

кВ ф.13 ПС-110 кВ №260 "Дедово", с 

Западные электрические сети ССР 594.46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 589.76 589.76 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"

707.71 151.22 32211618829 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 05.09.2022 07.09.2022 05.09.2022 31.12.2022

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 589.95

1170 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 
титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4кВ 

Западные электрические сети ССР 563.10 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 558.59 558.59 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 670.31 644.53 32211618830 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 05.09.2022 07.09.2022 05.09.2022 01.10.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 558.70

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

558.82

1171 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ 

Западные электрические сети ССР 993.32 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 985.28 985.28 ООО "АКОМ" 1 182.33 1 136.86 32211618833 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 05.09.2022 07.09.2022 05.09.2022 01.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 985.97

1172 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 661.29 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 655.93 655.93 ООО "СК СИСТЕМА" 787.12 755.64 32211618835 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 06.09.2022 01.10.2022

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 656.53

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 656.44

1173 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 1 043.98 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 1 035.43 1 035.43 ООО "СК СИСТЕМА" 1 242.51 1 192.81 32211618838 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 06.09.2022 01.10.2022

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 036.05

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 035.94

1174 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 944.13 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 936.58 936.58 ООО "СК СИСТЕМА" 1 123.90 1 078.94 32211618839 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 06.09.2022 01.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

936.77

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 936.96

1175 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 
кВ ф.3 РП-34 ПС-220 кВ №475 "Луч", в т.ч. 

Западные электрические сети ССР 784.23 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 777.80 777.80 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 933.36 338.17 32211618841 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 05.09.2022 07.09.2022 05.09.2022 13.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 778.27

участник ООО "АКОМ" 778.51

1176 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 1 104.93 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 096.08 1 096.08 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 315.30 1 262.69 32211618843 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 06.09.2022 01.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 096.42

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 1 096.75

1177 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 
титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ 

Западные электрические сети ССР 530.47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 526.18 526.18 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

631.41 606.15 32211618844 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 24.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 06.09.2022 01.10.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 526.33

1178 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-

Западные электрические сети ССР 885.33 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 878.25 878.25 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 053.90 1 013.37 32211618848 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 05.09.2022 07.09.2022 05.09.2022 01.10.2022

участник ООО "АКОМ" 878.87

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 878.60

1179 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 584.04 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 579.25 579.25 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 695.10 668.37 32211618849 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 05.09.2022 07.09.2022 05.09.2022 01.10.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 579.49

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 579.60

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

579.60

1180 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 
РТП-19058 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 520.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 515.87 515.87 ООО "ТЕХНОЛОГ" 619.04 594.28 32211618851 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 06.09.2022 01.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 516.23

1181 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 748.53 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 742.54 742.54 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 891.05 856.78 32211618853 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 07.09.2022 05.09.2022 07.09.2022 05.09.2022 01.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 742.69

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 742.83

1182 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком)  (2 этап) по 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 16 308.54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 16 292.23 16 292.23 ООО "СК СИСТЕМА" 19 550.67 8 115.37 32211616808 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

16 308.54

1183 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от оп. 32  

ВЛИ-0,4 кВ КТП-1845 ПС № 821 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 599.39 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 596.39 596.39 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

715.67 140.79 32211618621 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 18.09.2022 06.09.2022 18.09.2022 06.09.2022 06.01.2023

1184 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 23 КВЛ-6 кВ РТП-100/1-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 769.27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 764.00 1 764.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 116.80 416.42 32211618615 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 18.09.2022 06.09.2022 18.09.2022 06.09.2022 06.01.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 769.27

1185 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  КВЛ-10 кВ от ЦРП-1 с яч. 
ф. Лысцево до оп. 1, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 481.50 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАРАД" 1 474.09 1 474.09 ООО "Фарад" 1 768.91 329.10 32211618611 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 18.09.2022 06.09.2022 18.09.2022 06.09.2022 13.01.2023

1186 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ 

ТП-639 ПС № 678 "Ларино", МО,  г. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 588.14 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАРАД" 585.20 585.20 ООО "Фарад" 702.24 271.83 32211618608 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 18.09.2022 06.09.2022 18.09.2022 06.09.2022 07.11.2022

1187 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от оп. 2 ВЛ-

0,4 кВ ТП-214, ПРВТ-6 (3 шт.) ПС № 333 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 508.16 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 505.62 505.62 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

606.74 116.49 32211618606 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 18.09.2022 06.09.2022 18.09.2022 06.09.2022 09.01.2023

1188 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от оп. 69 
ВЛИ-0,4 кВ ТП-80 ПС № 225 "Голубино", 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 766.84 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 763.01 763.01 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

915.61 175.80 32211618600 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 18.09.2022 06.09.2022 18.09.2022 06.09.2022 09.01.2023

1189 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 

кВ ТП-639 ПС № 678 "Ларино", МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 733.35 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАРАД" 729.68 729.68 ООО "Фарад" 875.62 162.91 32211618599 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 18.09.2022 06.09.2022 18.09.2022 06.09.2022 13.01.2023

1190 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 

кВ ТП-62 ПС № 456 "Маслово", МО, г. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 582.64 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАРАД" 579.73 579.73 ООО "Фарад" 695.68 129.43 32211618592 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 18.09.2022 06.09.2022 18.09.2022 06.09.2022 13.01.2023

1191 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 

кВ ТП-1066 ПС № 590 "Федино",  МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 733.35 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАРАД" 729.68 729.68 ООО "Фарад" 875.62 162.91 32211618591 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 18.09.2022 06.09.2022 18.09.2022 06.09.2022 13.01.2023

1192 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-

0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №408П 

Новая Москва ОРС 483.36 ВЗ ЗЦ ПО 5 5 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 480.94 480.94 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

577.13 216.42 32211618378 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 20.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 09.09.2022 04.11.2022

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 482.87

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 483.12

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 483.36

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 483.35

1193 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция КТП-
160кВА/10/0,4кВ №408П. Установить новую 

Новая Москва ОРС 3 869.77 ВЗ ЗЦ ПО 5 5 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 3 850.42 3 850.42 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

4 620.51 1 732.69 32211618292 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 20.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 09.09.2022 04.11.2022

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 3 865.90

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 3 867.84

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 3 869.77

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 3 869.73

1194 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КТП-

10/0,4кВ в габаритах 630кВА мощностью 

Новая Москва ОРС 4 017.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

3 997.79 3 997.79 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

4 797.35 876.04 32211618055 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 20.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 09.09.2022 02.01.2023

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 4 017.84

1195 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-

0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей 

Новая Москва ОРС 641.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 640.75 640.75 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

768.90 187.76 32211618286 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 04.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 641.33

1196 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция КТП-

6/0,4кВ №1398 путем замены 

Новая Москва ОРС 423.02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 422.59 422.59 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

507.11 123.83 32211618193 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 04.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 422.97

1197 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-
0,4кВ от ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ 

Новая Москва ОРС 464.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 464.45 464.45 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

557.34 127.22 32211618127 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 464.86

1198 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КТП-

10/0,4кВ №Нов. мощностью 630 кВА, ВЛ-

Новая Москва ОРС 3 971.13 ВЗ ЗЦ ПО 5 5 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 3 951.28 3 951.28 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

4 741.53 1 327.63 32211617999 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 23.11.2022

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 3 967.16

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 3 969.15

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 3 971.13

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 3 971.09

1199 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-
10 кВ Л-14 с РП №97 на направлении опора 

Новая Москва ОРС 1 755.63 ВЗ ЗЦ ПО 5 5 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 1 746.85 1 746.85 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

2 096.22 494.61 32211617960 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 07.12.2022

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 1 753.87

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 1 754.75

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 755.63

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 1 755.61

1200 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-
0,4кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ (по 

Новая Москва ОРС 821.32 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 817.21 817.21 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 980.65 199.94 32211617687 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 16.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 09.09.2022 21.12.2022



1201 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ТП-
10/0,4кВ(нов.) мощностью 25кВА, ВЛ-10кВ 

Новая Москва ОРС 1 754.42 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 1 745.64 1 745.64 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 2 094.77 152.74 32211617631 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 16.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 09.09.2022 24.06.2023

1202 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-

0,4кВ Ф-1, отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-

Новая Москва ОРС 513.68 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 511.11 511.11 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 613.33 123.85 32211617608 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 16.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 09.09.2022 22.12.2022

1203 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-

0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №537 в 

Новая Москва ОРС 555.86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 555.30 555.30 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

666.36 132.01 32211617574 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 16.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 09.09.2022 24.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 555.80

1204 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-

6/0,4кВ №537 160кВА путем замены на 

Новая Москва ОРС 3 869.77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 3 865.90 3 865.90 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

4 639.08 919.06 32211617504 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 16.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 09.09.2022 24.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 3 869.38

1205 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-

0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого РТП-

Новая Москва ОРС 783.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 783.02 783.02 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

939.62 191.57 32211617741 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 16.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 09.09.2022 21.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 783.72

1206 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КТП-

10/0,4кВ (нов.) в габаритах 250кВА 

Новая Москва ОРС 3 245.97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДЭК СТРОЙ" 3 229.74 3 229.74 ООО "ДЭК СТРОЙ" 3 875.69 884.67 32211617867 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 16.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 09.09.2022 10.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 3 245.65

1207 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КТП-

10/0,4кВ №Нов. мощностью 100кВА, ВЛ-

Новая Москва ОРС 3 174.27 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 3 158.40 3 158.40 ООО 
"СТРОЙЭНЕРГОМИР"

3 790.08 820.53 32211617889 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 16.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 09.09.2022 15.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 3 173.95

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 3 174.24

1208 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-
0,4кВ Ф-1 (с заменой опор), отходящей от 

Новая Москва ОРС 1 135.99 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 1 130.31 1 130.31 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 1 356.38 290.65 32211617785 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 16.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 09.09.2022 16.12.2022

1209 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-
0,4кВ от ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ 

Новая Москва ОРС 521.19 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 518.58 518.58 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 622.30 353.19 32211617356 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 16.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 09.09.2022 16.10.2022

1210 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-
0,4кВ Ф-2 от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ 

Новая Москва ССР 850.65 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СКАТ-ГРУПП" 847.67 847.67 ООО "СКАТ-ГРУПП" 1 017.20 1 017.20 32211617782 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 09.09.2022 30.08.2022 09.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 850.56

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 850.64

1211 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-

0,4кВ Ф-1 (с заменой опор) от с.ш. РУ-0,4кВ 

Новая Москва ССР 600.62 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СКАТ-ГРУПП" 598.52 598.52 ООО "СКАТ-ГРУПП" 718.22 718.22 32211617390 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 09.09.2022 30.08.2022 09.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 600.56

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 600.62

1212 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2512 до 

Новая Москва ОРС 1 117.87 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 1 112.29 1 112.29 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 1 334.74 304.67 32211617427 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.12.2022

1213 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №2108 до РЩ-0,4кВ 

Новая Москва ОРС 2 912.42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 2 897.86 2 897.86 ООО "АКОМ" 3 477.43 688.92 32211617451 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 20.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 09.09.2022 24.12.2022

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 2 910.96

1214 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-
2х400кВА/10/0,4кВ №2108. В ТП №2108 

Новая Москва ОРС 1 236.19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 1 230.01 1 230.01 ООО "АКОМ" 1 476.01 292.42 32211617448 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 20.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 09.09.2022 24.12.2022

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 1 235.57

1215 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №Нов. 

Новая Москва ОРС 1 598.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 596.98 1 596.98 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

1 916.38 359.32 32211617097 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 20.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 09.09.2022 30.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 1 598.42

1216 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство КТП-
10/0,4кВ №Нов. мощностью 160 кВА, ВЛ-

Новая Москва ССР 1 233.17 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 1 227.01 1 227.01 ООО 
"СТРОЙЭНЕРГОМИР"

1 472.41 1 472.41 32211617354 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 09.09.2022 30.08.2022 09.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 1 233.05

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 1 233.16

1217 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-
100кВА/6/0,4кВ №1594, установить новую 

Новая Москва ОРС 3 636.22 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 3 618.04 3 618.04 ООО 
"СТРОЙЭНЕРГОМИР"

4 341.65 828.86 32211616563 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 20.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 09.09.2022 28.12.2022

участник ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 3 618.04

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 3 635.86

1218 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ТП-
6/0,4кВ(нов.) мощностью 25кВА, ВЛ-6кВ от 

Новая Москва ОРС 536.85 ВЗ ЗЦ ПО 5 5 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 534.16 534.16 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

641.00 130.69 32211617061 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 20.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 09.09.2022 21.12.2022

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 536.31

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 536.58

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 536.85

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 536.84

1219 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-
100кВА/10/0,4кВ №51, установить новую 

Новая Москва ОРС 3 613.64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 3 601.00 3 601.00 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 4 321.20 824.96 32211616899 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 20.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 09.09.2022 28.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 3 613.28

1220 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №862 до 

Новая Москва ОРС 440.72 ВЗ ЗЦ ПО 5 5 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 438.52 438.52 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

526.22 37.46 32211616861 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 20.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 09.09.2022 01.07.2023

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 440.28

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 440.50

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 440.72

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 440.71

1221 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство ВЛ-

0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №610 

Новая Москва ССР 759.97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 756.17 756.17 ООО "АКОМ" 907.41 907.41 32211616893 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 05.09.2022 30.08.2022 05.09.2022 30.09.2022

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 759.59

1222 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование

(2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 6 331.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 6 325.38 6 325.38 ООО "СФ ТЦС" 7 590.45 1 124.51 32211617054 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 24.08.2022 26.08.2022 13.09.2022 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 31.12.2022

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

6 331.71

1223 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от врезки 
т.А до т.Д в КЛ-10кВ РП 11019 с.1.,с.2- ПС 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 31 781.56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 31 765.67 1 31 765.67 31 765.67 АО "Профэнерго" 38 118.81 4 070.94 32211616831 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 13.09.2022 19.09.2022 13.09.2022 19.09.2022 31.12.2022

участник ООО "СМК" 31 781.56 31781.56

1224 Выполнение ПИР по объектам ЗЭС приказа 
№ 2244 от 01.07.2022г. Одинцовского р-на 

(2 объекта)

Западные электрические сети Заголовочный лот 766.04 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 759.84 759.84 ООО "ТЕХНОЛОГ" 911.81 911.81 32211618856 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 30.08.2022 06.09.2022 30.09.2022

участник ООО "СК СИСТЕМА" 766.04

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 760.22

справочный Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
БКТП-250 10/0,4 кВ №6949 ПС-110 кВ 

№110 "Рублево", замена трансформатора 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 109.40 10.08.2022 24.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 30.08.2022 06.09.2022 30.09.2022

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
2хКЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ БКТП-6949 ПС-
110 кВ №110 "Рублево", ГРЩ-0,38 кВ (1,12 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 656.65 10.08.2022 24.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 30.08.2022 06.09.2022 30.09.2022

1225 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 623.28 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 618.36 618.36 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"

742.03 452.46 32211618908 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 30.08.2022 05.09.2022 30.08.2022 05.09.2022 16.10.2022

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 618.67

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 618.54

1226 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 662.40 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 657.11 657.11 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 788.53 480.81 32211618871 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 30.08.2022 05.09.2022 30.08.2022 05.09.2022 16.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 657.24

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 657.38

1227 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 853.85 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 846.93 846.93 ООО "СК СИСТЕМА" 1 016.32 1 016.32 32211618873 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 30.08.2022 06.09.2022 16.09.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 847.71

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

847.19

1228 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ 

Западные электрические сети ССР 432.22 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 428.81 428.81 ООО "СК СИСТЕМА" 514.57 308.74 32211618874 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 01.09.2022 06.09.2022 01.09.2022 06.09.2022 16.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 428.94

участник ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" 429.03

1229 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ПС 206 "Фрязино": строительство 4-х 
секционного ЗРУ 10 кВ с установкой 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 17 117.67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 17 115.42 17 115.42 ООО "Меридиан Энерго" 20 538.50 4 107.70 32211617789 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 17 117.67

1230 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Строительство 

КТП-10/0,4 кВ с транс. 2х160 кВА, КЛ-10 кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 16 258.81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 16 177.51 16 177.51 ООО "Технолог" 19 413.02 1 391.38 32211616475 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 09.09.2022 29.06.2023

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 16 258.81

1231 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Строительство 

КРУН-10кВ №нов.1, КЛ-10кВ от РУ-10кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 957.86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 6 950.90 6 950.90 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

8 341.08 627.82 32211616478 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 09.09.2022 15.06.2023

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 6 957.16

1232 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Строительство ТП-

10/0,4кВ №нов. в габаритах 250кВА 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 12 295.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

12 233.89 12 233.89 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

14 680.67 1 055.80 32211616480 roseltorg.ru 10.08.2022 12.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 09.09.2022 28.06.2023

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 12 295.37

1233 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП-
10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 880.44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 871.03 1 871.03 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 245.24 987.91 32211621387 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 25.08.2022 25.08.2022 27.09.2022 08.09.2022 27.09.2022 08.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 880.44

1234 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК, 3 ПК) по титулу: Строительство КВЛ-6 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. яч. 1-й с.ш. РУ-6 кВ 

Северные электрические сети приказ ПСД 2 128.24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 126.00 2 126.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 551.20 1 203.40 32211621397 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 05.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 128.24



1235 Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ 
№ 370, ПС-110/10 кВ № 220 "Ельдигино", в 

Северные электрические сети приказ ПСД 419.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 417.00 417.00 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 500.40 195.81 32211621401 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 12.09.2022 27.09.2022 12.09.2022 28.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 419.09

1236 Выполнение ПИР по: Строительство КТП-
400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.109, 
ПС №243 "Нащекино", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ВЛ-

Южные электрические сети ОР 896.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 892.09 892.09 АО "КонтурЭнерго" 1 070.51 222.44 32211625065 roseltorg.ru 18.08.2022 16.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 14.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

896.57

1237 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ 
№17 с заменой тр-ра 630 кВА на тр-р 1000 

Южные электрические сети ОР 3 174.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 158.88 3 158.88 АО "КонтурЭнерго" 3 790.66 645.22 32211625074 roseltorg.ru 18.08.2022 16.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 14.09.2022 17.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 174.75

1238 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-100-6/0,4 

кВ №145 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, 

Южные электрические сети ОР 4 564.35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 4 539.25 4 539.25 ООО "Прогресс" 5 447.10 32211625073 roseltorg.ru 18.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 15.09.2022 15.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 564.35

1239 Выполнение ПИР, СМР,ПНР Реконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (част. в двухцепн. исп.) от ВЛИ-

0,38 кВ с ТП-363 (с заменой вводов), ПС 

Южные электрические сети ОР 2 522.29 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 2 509.68 2 509.68 ООО "ВСС" 3 011.61 356.21 32211625072 roseltorg.ru 18.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 15.09.2022 19.09.2022 15.09.2022 19.09.2022 21.12.2022

1240 Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция 
КЛ-6 кВ ф.35 от РУ-6 кВ ПС №410 

"Коксогаз", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г 

Южные электрические сети ОР 5 693.97 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 5 665.50 5 665.50 ООО "ВСС" 6 798.60 839.33 32211625064 roseltorg.ru 18.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 15.09.2022 20.09.2022 15.09.2022 20.09.2022 10.12.2022

1241 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 
кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 

Южные электрические сети ОР 2 959.64 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 2 944.84 2 944.84 ООО "ВСС" 3 533.81 492.05 32211625063 roseltorg.ru 18.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 15.09.2022 19.09.2022 15.09.2022 19.09.2022 07.12.2022

1242 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ТП-160-10/0,4 
кВ №1986 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, 

Южные электрические сети ОР 5 292.96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 266.50 5 266.50 АО "КонтурЭнерго" 6 319.80 2 106.60 32211625076 roseltorg.ru 18.08.2022 16.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 14.09.2022 01.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 292.96

1243 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-160-6/0,4 
кВ №2417 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ и 

Южные электрические сети ОР 2 914.06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 899.48 2 899.48 АО "КонтурЭнерго" 3 479.38 515.46 32211625077 roseltorg.ru 18.08.2022 16.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 14.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 914.05

1244 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-630-

10/0,4 кВ №34 с заменой на КТПК-1000-

Южные электрические сети ОР 3 554.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 536.36 3 536.36 АО "КонтурЭнерго" 4 243.64 685.84 32211625069 roseltorg.ru 18.08.2022 16.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 14.09.2022 22.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 554.13

1245 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-6/0,4 
кВ (проход.типа), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ с ТП-

Южные электрические сети ОР 2 683.07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 668.31 2 668.31 ООО "Прогресс" 3 201.97 32211625071 roseltorg.ru 18.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 15.09.2022 15.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 683.07

1246 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-100-
10/0,4 кВ №264 с заменой на ТП-250-

Южные электрические сети ОР 4 165.73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 4 142.82 4 142.82 ООО "Прогресс" 4 971.38 32211625070 roseltorg.ru 18.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 15.09.2022 15.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 165.73

1247 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-100-

10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-1503, 

Южные электрические сети ОР 4 112.10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 4 089.48 4 089.48 ООО "Прогресс" 4 907.38 32211625067 roseltorg.ru 18.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 15.09.2022 15.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 112.10

1248 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-6/0,4 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ЦРП-7,  ПС 

Южные электрические сети ОР 2 348.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 337.25 2 337.25 ООО "Прогресс" 2 804.69 32211625066 roseltorg.ru 18.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 15.09.2022 15.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 348.99

1249 Выполнение СМР,ПНР, оборудование по 
Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №1138 с 

заменой на КТП-630-6/0,4кВ, ПС №385 

Южные электрические сети CCР 1 380.97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 374.06 1 374.06 ООО "Прогресс" 1 648.87 32211625061 roseltorg.ru 15.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 10.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 380.97

1250 Выполнение СМР,ПНР, оборудование по 
Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №530 с 
заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №771 

Южные электрические сети ССР 798.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 794.84 794.84 ООО "ВСС" 953.81 145.72 32211625060 roseltorg.ru 15.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 30.11.2022

1251 Выполнение СМР,ПНР, оборудование по 
Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №790 с 
заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №529 

Южные электрические сети ССР 2 200.68 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 2 189.67 2 189.67 ООО "ВСС" 2 627.61 401.44 32211625058 roseltorg.ru 15.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 30.11.2022

1252 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

КТП-147, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, 

Южные электрические сети ОР 925.53 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 920.90 920.90 ООО "ВСС" 1 105.09 103.02 32211625056 roseltorg.ru 15.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 15.01.2023

1253 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-

Южные электрические сети ОР 480.01 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 477.61 477.61 АО "КонтурЭнерго" 573.13 51.68 32211625054 roseltorg.ru 15.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 19.01.2023

1254 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1964 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 352.21 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 4 330.45 4 330.45 ООО "ВСС" 5 196.54 472.41 32211625059 roseltorg.ru 15.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 18.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №272 с 

заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС 

Южные электрические сети ОР 482.91 480.49 576.59 53.75 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 15.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от 

сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-171, ПС №698 

Южные электрические сети ОР 440.84 438.63 526.36 103.39 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 14.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 
рек. КТП-695 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-

Южные электрические сети ОР 590.75 587.79 705.35 75.33 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 
ТП-1933, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, 

Южные электрические сети ОР 540.35 537.65 645.18 58.65 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 18.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 
рек. ТП-1933 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-

Южные электрические сети ОР 653.63 650.36 780.43 70.95 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 18.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

ТП-457, ПС №529 "Сидорово", АВ, в т.ч. 

Южные электрические сети Ор 848.02 843.78 1 012.54 198.89 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 14.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

КТП-524, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, 

Южные электрические сети ОР 795.72 791.74 950.09 86.37 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 18.01.2023

1255 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1964 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 315.45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 298.87 3 298.87 ООО "ВСС" 3 958.65 556.68 32211625075 roseltorg.ru 15.08.2022 16.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 12.09.2022 10.09.2022 12.09.2022 18.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 315.45

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-
181, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, 

Южные электрические сети ОР 605.25 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 12.09.2022 10.09.2022 12.09.2022 18.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №181 
с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, ПС №702 

Южные электрические сети ОР 877.09 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 12.09.2022 10.09.2022 12.09.2022 18.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛ-

0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-

Южные электрические сети ОР 868.65 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 12.09.2022 10.09.2022 12.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ 

с ТП-667 (с заменой вводов), ПС №187 

Южные электрические сети ОР 456.32 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 12.09.2022 10.09.2022 12.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

проек. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-

Южные электрические сети ОР 508.14 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 12.09.2022 10.09.2022 12.09.2022 18.01.2023

1256 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1964 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 868.09 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 2 852.31 2 852.31 ООО "Прогресс" 3 422.77 32211625052 roseltorg.ru 15.08.2022 16.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 10.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 853.75

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 868.09

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

проект. КТП, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, 

Южные электрические сети ОР 702.53 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 10.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ 

(проход.типа) , КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ рек. 

Южные электрические сети ОР 1 560.31 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 10.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

проект. КТП, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, 

Южные электрические сети ОР 605.25 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 10.09.2022

1257 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1964 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 719.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 696.32 4 696.32 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 635.58 715.63 32211625051 roseltorg.ru 15.08.2022 16.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 14.09.2022 10.09.2022 14.09.2022 18.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 719.91

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 
кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.43 (по дог-ру ТП 

Южные электрические сети ОР 1 040.40 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 14.09.2022 10.09.2022 14.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 

кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 1 656.78 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 14.09.2022 10.09.2022 14.09.2022 15.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 
кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП 

Южные электрические сети ОР 958.91 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 14.09.2022 10.09.2022 14.09.2022 18.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ПС №764 "Загорново", 

Южные электрические сети ОР 1 063.83 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 14.09.2022 10.09.2022 14.09.2022 30.11.2022

1258 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1964 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 365.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 4 343.99 4 343.99 ООО "ВСС" 5 212.79 470.01 32211625050 roseltorg.ru 15.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 19.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 4 365.82

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 

кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №635 

Южные электрические сети Согласно ТЗ 1 182.78 1 176.87 1 412.24 336.25 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 20.09.2022 10.09.2022 20.09.2022 01.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2406 
с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №366 

Южные электрические сети ОР 1 282.52 1 276.11 1 531.33 126.56 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 20.09.2022 10.09.2022 20.09.2022 19.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 

кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №635 

Южные электрические сети ОР 672.13 668.77 802.52 113.03 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 20.09.2022 10.09.2022 20.09.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №499 
с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №764 

Южные электрические сети ОР 1 228.39 1 222.25 1 466.70 143.79 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 20.09.2022 10.09.2022 20.09.2022 31.12.2022

1259 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1964 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 753.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 3 735.15 3 735.15 ООО "Прогресс" 4 482.18 400.84 32211625049 roseltorg.ru 15.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 20.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 753.92

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от 

проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ОР 457.25 454.97 545.96 49.23 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 19.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от 

проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ОР 827.01 822.87 987.44 105.46 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от 

проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ОР 479.08 476.69 572.03 51.58 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 19.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от 

проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ОР 746.07 742.34 890.81 95.13 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от 

проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ОР 713.49 709.92 851.90 76.19 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 20.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от 

проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ОР 531.01 528.36 634.03 57.64 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 18.01.2023

1260 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1964 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 108.55 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 4 088.01 4 088.01 ООО "ВСС" 4 905.61 32211625048 roseltorg.ru 15.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 10.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-
10 кВ от проект. ЛР-10 кВ  (по дог-ру ТП 

Южные электрические сети ОР 759.30 755.50 906.60 96.82 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 31.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство 2КТП-160-10/0,4 кВ ( 

проход.типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 872.17 1 862.81 2 235.37 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 10.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ 

(проход.типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проек. 

Южные электрические сети ОР 1 477.08 1 469.70 1 763.64 145.76 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 20.09.2022 10.09.2022 20.09.2022 19.01.2023

1261 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1964 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 840.97 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 1 831.77 1 831.77 ООО "ВСС" 2 198.12 199.83 32211625047 roseltorg.ru 15.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 18.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛ-

0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-

Южные электрические сети ОР 817.88 813.79 976.55 91.03 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 15.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-440 от 

оп.№54 до оп.№63 с заменой вводов, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 023.09 1 017.98 1 221.57 111.05 15.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 18.01.2023

1262 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №1964 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 535.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 512.69 4 512.69 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 415.23 32211625046 roseltorg.ru 15.08.2022 16.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 10.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 535.37



справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №696 
с заменой на КТПК-250-10/0,4 кВ, ПС №663 

Южные электрические сети ОР 1 185.64 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 10.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 

кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23, ПС №491 

Южные электрические сети ОР 961.31 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 14.09.2022 10.09.2022 14.09.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ 

(проход.типа с тр-ром 160 кВА), КЛ-10 кВ в 

Южные электрические сети ОР 1 283.76 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 10.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 

кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 

Южные электрические сети ОР 1 104.66 15.08.2022 25.08.2022 10.09.2022 14.09.2022 10.09.2022 14.09.2022 30.11.2022

1263 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Солнечногорскому р-ну №1 по приказу 

№2516 от 02.08.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 802.35 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 791.54 1 791.54 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

2 149.85 307.12 32211621406 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 12.09.2022 27.09.2022 12.09.2022 16.01.2023

участник ООО "АКОМ" 1 802.36

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 802.36

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№ 858, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 491.90 488.94 586.73 83.82 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 12.09.2022 27.09.2022 12.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 858 

(замена трансформатора 200 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 310.46 1 302.60 1 563.12 223.30 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 12.09.2022 27.09.2022 12.09.2022 16.01.2023

1264 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Солнечногорскому р-ну №2 по приказу 

№2516 от 02.08.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 725.38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 716.75 1 716.75 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 060.10 374.56 32211621408 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 725.38

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-
10/0,4кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 746.54 742.81 891.37 162.07 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-
10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» ПС №71 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 978.84 973.95 1 168.74 212.50 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 16.01.2023

1265 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Солнечногорскому р-ну №3 по приказу 

№2516 от 02.08.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 564.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 551.47 2 551.47 ООО "ТЕХНОЛОГ" 3 061.76 249.94 32211621411 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.06.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 564.29

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 

кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ЦРП-24 – ТП-316» ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 651.75 1 643.49 1 972.18 358.58 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 912.54 907.98 1 089.58 88.94 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.06.2023

1266 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Клинскому 
р-ну №1 по приказу №2516 от 02.08.2022 (4 

объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 964.77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 949.94 2 949.94 ООО "ПРОГРЕСС" 3 539.93 303.42 32211621415 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 13.06.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 964.77

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе 

от ТП-6/0,4кВ №323, ПС №328 "Ожогино", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 825.15 821.03 985.23 179.13 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе 

от ТП-6/0,4кВ №113, ПС №328 "Ожогино", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 851.56 847.30 1 016.76 184.87 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 

(сооруж. по дог. №С8-21-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 712.04 708.48 850.18 72.87 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 13.06.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-

10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 576.01 573.13 687.75 125.05 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 16.01.2023

1267 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Клинскому р-ну №2 по приказу №2516 от 

02.08.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 439.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 427.02 2 427.02 ООО "ПРОГРЕСС" 2 912.43 529.53 32211621418 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 439.22

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ПС 

№587 "решетниково", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 976.82 971.93 1 166.32 212.06 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «ТП-89-КРН 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 462.40 1 455.09 1 746.11 317.47 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 16.01.2023

1268 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 
1568 (замена КТП и трансформатора 100 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 907.17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 897.63 1 897.63 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 277.16 385.37 32211621421 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 25.08.2022 25.08.2022 27.09.2022 08.09.2022 27.09.2022 08.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 907.17

1269 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4кВ № 

4046 (замена сущ. трансформатора на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 507.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 505.27 505.27 ООО "ТЕХНОЛОГ" 606.32 102.61 32211621423 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 25.08.2022 25.08.2022 27.09.2022 08.09.2022 27.09.2022 08.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 507.81

1270 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №1 по приказу 

№2516 от 02.08.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 904.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 902.50 1 902.50 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 283.00 429.14 32211621424 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 05.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 904.75

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ 
№1435 (замена КТП-6/0,4 кВ на КТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 822.30 821.33 985.60 185.26 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 05.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№ 1435, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 082.45 1 081.17 1 297.40 243.87 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 05.09.2022 16.01.2023

1271 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №2 по приказу 

№2516 от 02.08.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 4 314.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 4 312.50 4 312.50 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

5 175.00 972.74 32211621428 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 05.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 314.75

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №56 

(замена МТП и трансформатора 100 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 198.73 2 197.58 2 637.10 495.70 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 05.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 

от ТП-6/0,4кВ  (сооруж. по дог. №С8-22-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 061.52 1 060.96 1 273.16 239.31 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 05.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ 

№1002 (замена силового трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 054.51 1 053.95 1 264.75 237.73 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 05.09.2022 16.01.2023

1272 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №3 по приказу 

№2516 от 02.08.2022 (4 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 900.26 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 898.08 3 898.08 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

4 677.70 879.27 32211621431 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 05.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 900.26

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 786.40 785.96 943.15 177.28 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 05.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП -250/ 6/0,4 кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.8 ПС №7147 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 679.98 1 679.05 2 014.86 654.18 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 05.09.2022 21.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№ 3555, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 660.67 660.29 792.35 148.94 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 05.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 

кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2 ПС №577 "Якоть", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 773.22 772.79 927.34 174.31 12.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 05.09.2022 16.01.2023

1273 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от фид.2  от РП-
10/0,4кВ № 276, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 745.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 741.68 741.68 ООО "ЭНКОМ" 890.02 68.46 32211621434 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 21.09.2022 27.09.2022 21.09.2022 16.01.2023

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

745.41

1274 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от врезки в ВЛ-10кВ ф.106 ПС №209 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 827.27 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 823.14 823.14 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

987.77 185.67 32211621436 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 25.08.2022 25.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 05.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 827.27

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 827.27

1275 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 

(сооруж. по дог. №С8-22-303-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 427.64 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 425.07 425.07 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

510.09 72.87 32211621438 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 12.09.2022 27.09.2022 12.09.2022 16.01.2023

участник ООО "АКОМ" 427.64

участник ООО "ПРОГРЕСС" 427.64

1276 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№ 826 , ПС №147 "Васькино", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 493.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 485.61 1 485.61 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 782.74 148.56 32211621439 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 06.09.2022 21.06.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 493.08

1277 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-
10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Пятница» ПС №329 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 705.02 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 700.79 700.79 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

840.95 120.14 32211621441 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 12.09.2022 27.09.2022 12.09.2022 16.01.2023

участник ООО "АКОМ" 705.02

участник ООО "ПРОГРЕСС" 705.02

1278 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 
334 (замена трансформатора 160 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 440.31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 438.11 438.11 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

525.73 71.50 32211621442 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 25.08.2022 25.08.2022 27.09.2022 13.09.2022 27.09.2022 13.09.2022 16.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 440.31

1279 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 

(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 831.97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 827.81 827.81 ООО "ЭНКОМ" 993.37 146.56 32211621444 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 05.09.2022 27.09.2022 21.09.2022 21.11.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 831.97

1280 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛ-0,22 кВ от РП- 10/0,4кВ 
№ 133, ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 450.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 448.45 448.45 ООО "ЭНКОМ" 538.14 41.40 32211621447 roseltorg.ru 12.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 27.09.2022 21.09.2022 27.09.2022 21.09.2022 16.01.2023

участник ООО "КОНТАКТ" 450.70

1281 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование  титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13696 до новых 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 201.55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

2 179.53 2 179.53 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

2 615.44 516.21 32211633973 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 15.09.2022 30.11.2022

участник ООО "СМК" 2 201.55

1282 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-
6/0,4кВ № 276 до ВРЩ-0,4кВ № 81090, 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 531.87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭЛИТА" 3 528.34 3 528.34 ООО "ЭЛИТА" 4 234.00 4 234.00 32211633974 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 14.09.2022 30.09.2022

участник ООО "СМУ-8" 3 531.87

1283 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование  титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3614 луч А до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 300.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДСЛАБ" 2 298.41 2 298.41 ООО "ДСЛАБ" 2 758.09 2 758.09 32211633978 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 12.09.2022 16.09.2022 12.09.2022 30.09.2022

участник ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 300.71

1284 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28799 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 070.66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

2 049.95 2 049.95 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

2 459.94 485.51 32211633979 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 15.09.2022 30.11.2022

участник ООО "СМК" 2 070.66

1285 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 28428 до стены здания в сторону 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 833.11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

1 831.27 1 831.27 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

2 197.53 433.72 32211633982 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 15.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 833.11

1286 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12964 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 300.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 298.41 2 298.41 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 758.09 573.11 32211633983 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 14.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ДСЛАБ" 2 300.71

1287 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо 
титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 29434 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 777.89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

3 740.11 3 740.11 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

4 488.14 487.84 32211632572 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 15.09.2022 31.01.2023

участник ООО "СМК" 3 777.89

1288 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1086 (луч А) до 

врезки в КЛ-0,4кВ напр-ем вв.101053 – 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 251.98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДСЛАБ" 1 250.73 1 250.73 ООО "ДСЛАБ" 1 500.88 143.80 32211632583 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 14.09.2022 28.02.2023

участник ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 1 251.98



1289 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
2хКЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15718 до 
ВРЩ-0,4кВ № 84219,84220, т.ч. ПИР: 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 944.90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 943.96 943.96  ООО "СК СИСТЕМА" 1 132.75 96.11 32211632585 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 16.09.2022 16.09.2022 16.09.2022 28.02.2023

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 944.90

1290 Выполнение ПИР по титулу:Реконструкция 
КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20935 Б до до 

границы участка Заявителя (соединительная 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 865.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

856.64 856.64 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

1 027.97 335.21 32211632592 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 15.09.2022 31.10.2022

участник ООО "СМК" 865.29

1291 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) (2 этап)  по 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 681.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 3 677.61 3 677.61 ООО "СК СИСТЕМА" 4 413.13 131.18 32211632641 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 16.09.2022 06.09.2022 16.09.2022 31.12.2023

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 3 681.29

1292 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) (2 этап)  по 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 967.83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

4 962.87 4 962.87  ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

5 955.44 834.87 32211632731 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 15.09.2022 06.09.2022 15.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 4 967.83

1293 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-
10/0,4кВ № 20709 с установкой 2-х сборок 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 681.83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 4 677.14 4 677.14 ООО "М-ЭНЕРГО" 5 612.57 831.49 32211632802 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 14.09.2022 06.09.2022 14.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

4 681.83

1294 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 11310 до ВРЩ-0,4кВ № 86355 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 875.43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 874.55 874.55 ООО "СМК" 1 049.46 326.50 32211632806 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 16.09.2022 06.09.2022 16.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

875.43

1295 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу:Строительство 
2хКЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10332 до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 193.98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 2 191.78 2 191.78 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-
СЕВЕР"

2 630.14 490.96 32211632810 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 16.09.2022 16.09.2022 16.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭСК" 2 193.98

1296 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу: Строительство 6хКЛ-0,4кВ от 

РТП-10/0,4кВ № 27167 до границ участка 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 265.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

3 262.23 3 262.23 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

СТОУН"

3 914.68 548.79 32211632817 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 15.09.2022 06.09.2022 15.09.2022 31.12.2022

участник ООО "М-ЭНЕРГО" 3 265.50

1297 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) (2 этап)  по 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 912.61 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 4 910.15 4 910.15 АО "ПРОФЭНЕРГО" 5 892.18 778.21 32211632824 roseltorg.ru 12.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 16.09.2022 06.09.2022 16.09.2022 31.12.2022

участник ООО "СМК" 4 912.61

1298 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Реконструкция 
ТП-400 6/0,4 кВ № 156 (замена тр-ра 400 

Восточные электрические 
сети

ССР 790.39 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 786.44 786.44 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

943.73 943.73 32211624247 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

1299 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Строительство 

КЛ-6 кВ от оп. 83 КЛ-6 кВ ф.1 направл. ЦРП-

Восточные электрические 
сети

ССР 512.05 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 509.49 509.49 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

611.38 122.28 32211624245 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 31.12.2022

1300 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Строительство 
ВЛЗ-6 кВ от оп. 29 ВЛЗ-6 кВ ф.6, ВЛЗ-6 кВ 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 258.20 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 251.90 1 251.90 ООО "ФАБИ" 1 502.28 300.46 32211624243 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 31.12.2022

1301 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Строительство 

КТПП-250 6/0,4 кВ ПС № 27 "Черное", ВЛИ-

Восточные электрические 
сети

ССР 2 137.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 131.00 2 131.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 557.20 2 557.20 32211624242 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 137.88

1302 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Реконструкция 
КТП-40 6/0,4 кВ № 1142 (замена тр-ра 40 

Восточные электрические 
сети

ССР 518.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 517.00 517.00 ООО "Меридиан Энерго" 620.40 620.40 32211624239 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 518.82

1303 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Реконструкция 
КТП-40 10/0,4 кВ № 1172 (замена т-ра 40 

Восточные электрические 
сети

ССР 502.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 500.00 500.00 ООО "Меридиан Энерго" 600.00 600.00 32211624237 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 502.08

1304 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Реконструкция 
ТП-250 6/0,4 кВ № 5037 (замена на ТП-400 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 630.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 625.00 1 625.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 950.00 1 950.00 32211624234 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 630.08

1305 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Реконструкция 
ВЛИ-0,4 кВ № 1 (с заменой вводов - 40 шт.) 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 107.71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 102.10 1 102.10 ООО "ФАБИ" 1 322.52 1 322.52 32211624230 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

1306 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Строительство 

МТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-

Восточные электрические 
сети

ССР 570.98 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 568.00 568.00 ООО "ФАБИ" 681.60 681.60 32211624226 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

1307 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Строительство 
ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ССР 606.14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 604.00 604.00 ООО "Меридиан Энерго" 724.80 724.80 32211624225 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 606.14

1308 Выполнение СМР, ПНР (дополнительный 
объем) по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ 

(инв.№ 029-012661) с заменой вводов (98 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 192.61 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 186.60 1 186.60 ООО "ФАБИ" 1 423.92 1 423.92 32211624222 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

1309 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Реконструкция 
КТП-63 10/0,4 кВ № 186 (замена на КТПП-

Восточные электрические 
сети

ССР 1 179.41 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 173.50 1 173.50 ООО "ФАБИ" 1 408.20 1 408.20 32211624218 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

1310 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Строительство 

ТП-160/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-

Восточные электрические 
сети

ССР 515.29 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 513.00 513.00 ООО "ФАБИ" 615.60 615.60 32211624214 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

1311 Выполнение СМР (дополнительный объем) 
по Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №213 
(замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 

Восточные электрические 
сети

ССР 630.69 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 627.50 627.50 ООО "ФАБИ" 753.00 753.00 32211624212 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

1312 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Строительство 

МТП-40/6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-

Восточные электрические 
сети

ССР 995.95 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 990.90 990.90 ООО "ФАБИ" 1 189.08 1 189.08 32211624210 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

1313 Выполнение СМР, ПНР (дополнительный 
объем) по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, 
ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 31 

Восточные электрические 
сети

ССР 434.10 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 431.93 431.93 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

518.32 518.32 32211624209 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

1314 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

на ТП-865 ПС № 34 "Васютино", МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 465.43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 463.10 463.10 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

555.72 99.86 32211624208 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.01.2023

1315 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ВЛ-10 кВ на уч. опор. №5-

10 ф.537-04 с ПС-110 кВ №537 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 701.30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 698.00 698.00 ООО "ФАБИ" 837.60 173.56 32211624204 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 27.12.2022

1316 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Строительство 

ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 

Восточные электрические 
сети

ССР 966.60 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 961.80 961.80 ООО "ФАБИ" 1 154.16 1 154.16 32211624198 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

1317 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование 
(дополнительный объем) по Строительство 
МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 

Восточные электрические 
сети

ССР 799.38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 795.38 795.38 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

954.46 954.46 32211624196 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

1318 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-

10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 6 ВЛЗ-10 кВ фид. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 578.74 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 570.84 1 570.84 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

1 885.01 352.48 32211624191 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 08.01.2023

1319 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 

кВ ТП-453 ПС № 495 "Щурово",  МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 431.94 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 430.00 430.00 ООО "ФАБИ" 516.00 96.49 32211624188 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 08.01.2023

1320 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

ТП-1028 ПС № 590 "Федино", МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 490.55 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 488.00 488.00 ООО "ФАБИ" 585.60 106.90 32211624185 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 11.01.2023

1321 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 010.12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 007.00 1 007.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 208.40 427.59 32211624182 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 11.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 010.12

1322 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 
ТП-10/0,4 кВ сооруж. по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 750.10 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 746.00 746.00 ООО "ФАБИ" 895.20 160.86 32211624180 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.01.2023

1323 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с 
заменой вводов - 12 шт.) от РУ-0,4 кВ до 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 603.01 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 595.00 1 595.00 ООО "ФАБИ" 1 914.00 357.90 32211624177 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 08.01.2023

1324 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 ВЛЗ-6 кВ ТП-255-ТП-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 658.05 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 653.00 1 653.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 983.60 735.85 32211624173 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 08.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 658.05

1325 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от опоры, 

сооруж по дог. № В8-22-302-45719(991667) 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 515.66 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 513.09 513.09 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

615.70 115.13 32211624167 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 08.01.2023

1326 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство РЛКВ-10 кВ (3 шт.), ИКЗ-

10 кВ (3 шт.) ПС № 235 "Починки", МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 758.57 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 754.80 754.80 ООО "ФАБИ" 905.76 169.37 32211624163 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 08.01.2023

1327 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство РЛКВ-6 кВ (4 шт.), ИКЗ-6 

кВ (4 шт.) ПС № 822 "Гуслица", МО, г/о 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 011.43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 006.00 1 006.00 ООО "ФАБИ" 1 207.20 229.47 32211624160 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 06.01.2023

1328 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 
ТП-247 ПС № 565 "Берендино (аб)", МО, г. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 431.94 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАРАД" 430.00 430.00 ООО "Фарад" 516.00 97.28 32211624159 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 07.01.2023

1329 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ № 179 

(замена на КТП киоскового типа без замены 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 270.89 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 264.50 1 264.50 ООО "ФАБИ" 1 517.40 306.14 32211624156 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.12.2022

1330 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 371.41 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 364.55 1 364.55 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

1 637.46 617.40 32211624152 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 07.11.2022

1331 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 4 фид. 34? РП-121-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 777.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 775.00 775.00 ООО "Меридиан Энерго" 930.00 70.59 32211624149 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 07.07.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 777.41

1332 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от оп. 109 

ТП-219, ПРВТ-6 кВ (14 шт.) ПС № 26 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 125.88 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 115.25 2 115.25 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

2 538.30 482.49 32211624146 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 06.01.2023

1333 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 54 фид. 

"7/269", СП-6 кВ (реклоузер) ПС № 269 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 878.42 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 869.03 1 869.03 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

2 242.83 301.67 32211624142 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 25.02.2023

1334 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-63/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33# 

Восточные электрические 
сети

ССР 595.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 593.00 593.00 ООО "Меридиан Энерго" 711.60 711.60 32211624140 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 595.00

1335 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-
ром 160 кВА), ВЛЗ-10 кВ от оп. 504 ВЛЗ-10 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 463.86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 451.54 2 451.54 ООО "ФАБИ" 2 941.85 1 095.98 32211586066 roseltorg.ru 12.08.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 13.09.2022 23.08.2022 13.09.2022 23.08.2022 03.12.2022

участник ООО "ФАРАД" 2 463.85

1336 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-630 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ (2 шт.), КЛ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 3 412.71 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 402.00 3 402.00 ООО "Меридиан Энерго" 4 082.40 4 082.40 32211586064 roseltorg.ru 12.08.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 13.09.2022 23.08.2022 13.09.2022 23.08.2022 11.09.2022

1337 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛЗ-6 кВ от опоры, 

сооруж. по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 439.30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 427.10 2 427.10 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

2 912.52 930.39 32211624137 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 18.11.2022

1338 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛЗ-6 кВ от опоры, 

сооруж. по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 439.30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 427.10 2 427.10 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

2 912.52 930.39 32211624135 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 18.11.2022

1339 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КЛ-6 кВ от яч. 15 фид. 402 

РУ-6 кВ до оп. 1; ВЛЗ-6 кВ  от опоры, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 508.92 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 496.38 2 496.38 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

2 995.65 943.84 32211624133 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 19.11.2022

1340 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛЗ-6 кВ от опоры, 

сооруж. по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 449.04 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 436.80 2 436.80 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

2 924.16 921.31 32211624130 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 19.11.2022

1341 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛЗ-6 кВ от опоры, 

сооруж. по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 439.30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 427.10 2 427.10 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

2 912.52 917.64 32211624126 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 19.11.2022

1342 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 
160 кВА), ПРВТ-6 кВ, СП-6 кВ (реклоузер), 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 598.99 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 585.99 2 585.99 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

3 103.19 977.72 32211624128 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 19.11.2022

1343 Выполнение СМР, ПНР (дополнительный 
объем) по Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, 
ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 КРН-38-ТП-267 от 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 143.61 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 137.89 1 137.89 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 

1 365.47 273.09 32211624148 roseltorg.ru 12.08.2022 16.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 13.09.2022 07.09.2022 13.09.2022 07.09.2022 31.12.2022

1344 Выполнение ПИР, АН , СМР, ПНР, 
материалы и оборудование по 

инвестиционному проекту: Реконструкция 
ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки с 

расширением ОРУ 220 кВ на две линейные 
ячейки с элегазовыми выключателями для 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 674 143.68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО"

674 063.69 1 673 659.20 673 659.20 ООО "Энергетическое 
Строительство"

808 391.04 32211615612 roseltorg.ru 15.08.2022 11.08.2022 26.08.2022 07.09.2022 04.10.2022 05.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 30.12.2023 Выписка ЦЗК 10 от 24.03.22: согл под ключ

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 674 143.68 674143.68

1345 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф.ТП-644 

(замена неизолированного провода на СИП-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 482.91 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 475.50 1 475.50 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 770.60 88.35 32211632184 roseltorg.ru 10.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 31.08.2022 13.09.2022 06.09.2022 13.09.2022 06.09.2022 31.12.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 482.91

1346 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) двум титулам 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 112 070.66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 111 958.58 1 111 958.58 111 958.58 ООО "СК СИСТЕМА" 134 350.30 1 741.98 32211632190 roseltorg.ru 19.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 07.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 31.05.2024

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 112 070.66 112070.66



справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 93 630.07 19.08.2022 07.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 16.05.2024

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование  по титулу: Модернизация ПС 

110 кВ Выхино № 710 путем выполнения 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 18 440.59 19.08.2022 07.09.2022 22.09.2022 04.10.2022 22.09.2022 04.10.2022 16.05.2024 "Под ключ" в соответствии с п. 2.1.6.  приказа 
от 03.08.2022г. № 863

1347 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 213 с 

установкой 1 ячейки на сек. 10 кВ в РУ-10 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 150.03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 144.28 1 144.28 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 373.13 128.73 32211631410 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 04.10.2022 21.09.2022 04.10.2022 21.09.2022 26.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 150.03

1348 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 
проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-

Южные электрические сети ОР 720.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 717.09 717.09 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 860.51 99.77 32211634469 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

720.69

1349 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.2 с РП-

13 от оп.47 до ЗТП-899, ПС №320 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 894.03 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТЕХНОЛОГ" 6 859.56 6 859.56 ООО "Технолог" 8 231.47 879.09 32211632108 roseltorg.ru 19.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 22.09.2022 19.09.2022 22.09.2022 19.09.2022 31.12.2022

1350 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 

№ 968, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 235.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 224.80 2 224.80 ООО "ФАБИ" 2 669.76 381.39 32211631411 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 12.09.2022 04.10.2022 12.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 235.99

1351 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Клинскому р-ну №1 по приказу 2542 от 

08.08.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 344.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 332.28 2 332.28 ООО "ПРОГРЕСС" 2 798.73 1 009.38 32211631412 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 08.09.2022 04.10.2022 08.09.2022 08.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 344.00

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от МТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 624.17 621.05 745.26 268.78 19.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 08.09.2022 04.10.2022 08.09.2022 08.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. 

МТП-10/0,4кВ, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 975.67 970.79 1 164.95 420.14 19.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 08.09.2022 04.10.2022 08.09.2022 08.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «63102» ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 744.16 740.44 888.53 320.45 19.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 08.09.2022 04.10.2022 08.09.2022 08.11.2022

1352 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Клинскому р-ну №2 по приказу 2542 от 

08.08.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 135.47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 3 119.79 3 119.79 ООО "ПРОГРЕСС" 3 743.75 633.56 32211631413 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 08.09.2022 04.10.2022 08.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 135.47

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ 

(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 716.68 713.09 855.71 144.81 19.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 08.09.2022 04.10.2022 08.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от ТП-6/0,4кВ №323, ПС №328 "Ожогино", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 836.43 832.25 998.70 169.01 19.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 08.09.2022 04.10.2022 08.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ 

№1469 (замена КТП и трансформатора на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 582.36 1 574.45 1 889.34 319.73 19.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 08.09.2022 04.10.2022 08.09.2022 16.01.2023

1353 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Клинскому р-ну №3 по приказу 2542 от 

08.08.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 822.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 808.47 2 808.47 ООО "ПРОГРЕСС" 3 370.17 570.34 32211631414 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 08.09.2022 04.10.2022 08.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 822.58

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ 

(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 292.47 1 286.01 1 543.21 261.16 19.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 08.09.2022 04.10.2022 08.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе 

от ТП-6/0,4кВ №323, ПС №328 "Ожогино", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 530.11 1 522.46 1 826.95 309.18 19.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 08.09.2022 04.10.2022 08.09.2022 16.01.2023

1354 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Пушкинскому р-ну по приказу 2542 от 

08.08.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 511.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 503.85 1 503.85 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 804.62 232.85 32211631415 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 14.09.2022 04.10.2022 14.09.2022 16.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 511.41

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от 

ТП-10/0,4кВ (сооруж. По дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 557.18 554.39 665.27 85.84 19.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 14.09.2022 04.10.2022 14.09.2022 16.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ ВЛЗ-10кВ л.593 ПС №220 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 954.23 949.46 1 139.35 147.01 19.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 14.09.2022 04.10.2022 14.09.2022 16.01.2023

1355 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 

(сооруж. по дог. №С8-22-303-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 656.93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 652.99 652.99 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

783.58 95.56 32211631416 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 14.09.2022 04.10.2022 15.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 656.93

1356 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 

(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 427.16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 424.60 424.60 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

509.52 62.14 32211631417 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 14.09.2022 04.10.2022 15.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 427.16

1357 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «71503» ПС №71 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 758.07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 753.53 753.53 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

904.23 110.27 32211631418 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 14.09.2022 04.10.2022 15.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 758.08

1358 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 

3046 (замена сущ. трансформатора на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 438.05 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 435.42 435.42 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

522.51 63.72 32211631421 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 14.09.2022 04.10.2022 15.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 438.05

1359 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 

№ 968, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 247.90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 236.60 2 236.60 ООО "ФАБИ" 2 683.92 383.42 32211631422 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 12.09.2022 04.10.2022 12.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 247.90

1360 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 
КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Ф-17 ПС №169 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 719.38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 717.08 1 717.08 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 060.50 348.70 32211631423 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 08.09.2022 04.10.2022 08.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 719.38

1361 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ 

(замена КТП и трансформатора (сооруж. по 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 566.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 563.88 563.88 ООО "ЭНКОМ" 676.65 82.52 32211631424 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 14.09.2022 04.10.2022 15.09.2022 16.01.2023

участник ООО "КОНТАКТ" 566.71

1362 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 

736 (замена трансформатора 160 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 456.38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 454.10 454.10 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

544.92 70.31 32211631425 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 14.09.2022 04.10.2022 14.09.2022 16.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 456.38

1363 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ л.900  ПС №485 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 650.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 646.84 646.84 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

776.21 100.16 32211631426 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 14.09.2022 04.10.2022 14.09.2022 16.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 650.09

1364 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 

кВ от ВЛЗ-6 кВ л.870 ПС №228 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 097.68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 092.19 1 092.19 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 310.63 169.11 32211631427 roseltorg.ru 19.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 04.10.2022 14.09.2022 04.10.2022 14.09.2022 16.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 097.68

1365 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство 2КВЛ-10 кВ ф.9, 10 

(взамен сущ. ВЛ-10 кВ) с ПС-110 кВ №708 

Южные электрические сети ОР 6 346.11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 6 314.38 1 6 314.38 6 314.38 ООО "ВСС" 7 577.26 750.22 32211634659 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 31.08.2022 10.09.2022 20.09.2022 10.09.2022 20.09.2022 30.12.2022

участник ООО "АКОМ" 6 346.11 6346.11

1366 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство КВЛ-6 кВ ф.4 с ПС-110 кВ 

№319 "Лаговская" (взамен сущ. ВЛ-6 кВ) с 

Южные электрические сети ОР 827.34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 823.20 823.20 ООО "Прогресс" 987.84 106.53 32211634459 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 30.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 827.34

1367 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35 с ПС №567 

Южные электрические сети CCР 908.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 904.44 904.44 ООО "Прогресс" 1 085.33 165.81 32211634463 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 15.09.2022 19.09.2022 15.09.2022 19.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 908.99

1368 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ 

№1596 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ 

Южные электрические сети ССР 1 847.73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 838.47 1 838.47 ООО "Прогресс" 2 206.17 32211634476 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 15.09.2022 15.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 847.73

1369 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 

кВ КТП-2408, ПС №605 "Бронницы", КРН-10 

Южные электрические сети ССР 3 429.18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 3 412.00 3 412.00 ООО "Прогресс" 4 094.40 625.53 32211634479 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 15.09.2022 19.09.2022 15.09.2022 19.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 429.18

1370 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478 
"Талеж", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, 

Южные электрические сети нет 1 169.02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 163.17 1 163.17 ООО "Прогресс" 1 395.81 32211634481 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 15.09.2022 15.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 169.02

1371 Выполнение CМР, ПНР, Оборудование  по 
титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1556 
с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, 

Южные электрические сети ССР 708.60 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 705.06 705.06 ООО "ВСС" 846.07 157.93 32211634517 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 15.09.2022 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 30.11.2022

участник ООО "АКОМ" 708.60

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

708.60

1372 Выполнение CМР, ПНР, Оборудование  по 
титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 

кВ ф.4 с Рп-19, ПС №695 "Крутыши (аб)", ЛР-

Южные электрические сети ОР 2 289.48 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 2 278.03 2 278.03 ООО "ВСС" 2 733.64 510.28 32211634515 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 15.09.2022 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 30.11.2022

участник ООО "АКОМ" 2 289.48

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

2 289.48

1373 Выполнение CМР, ПНР, Оборудование  по 
титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ 

№156 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ 

Южные электрические сети ССР 2 559.38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 546.59 2 546.59 ООО "ВСС" 3 055.90 570.44 32211634506 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 15.09.2022 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 30.11.2022

участник ООО "АКОМ" 2 559.38

1374 Выполнение CМР, ПНР, Оборудование  по 
титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС №454 

Южные электрические сети ССР 478.63 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 476.23 476.23 ООО "ВСС" 571.48 106.68 32211634514 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 15.09.2022 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 30.11.2022

участник ООО "АКОМ" 478.63

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

478.63

1375 Выполнение CМР, ПНР, Оборудование  по 
титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ 
№443 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ССР 771.34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 767.48 767.48 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 920.98 118.41 32211634510 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 15.09.2022 21.09.2022 15.09.2022 21.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

771.34

1376 Выполнение CМР, ПНР, Оборудование  по 
титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ 

№2357 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ССР 745.86 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 742.13 742.13 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 890.56 114.50 32211634522 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 15.09.2022 21.09.2022 15.09.2022 21.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

771.34 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"1377 Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по 

титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 
кВ сек.1 яч.3 РТП-38, ПС №309 "Болятино", 

Южные электрические сети ССР 1 469.00 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 1 461.65 1 461.65 ООО "ВСС" 1 753.98 267.97 32211634502 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 15.09.2022 19.09.2022 15.09.2022 19.09.2022 30.11.2022

участник ООО "АКОМ" 1 469.00

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 469.00

1378 Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ 

№1458 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, 

Южные электрические сети ССР 1 087.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 081.97 1 081.97 ООО "Прогресс" 1 298.36 198.36 32211634490 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 15.09.2022 19.09.2022 15.09.2022 19.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 087.41

1379 Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №605 

Южные электрические сети ССР 676.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 673.40 673.40 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 808.08 93.69 32211634491 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 03.10.2022 22.09.2022 03.10.2022 22.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

676.78



1380 Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ 

№1423 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ССР 549.14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 546.39 546.39 ООО "ВСС" 655.67 100.17 32211634492 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 15.09.2022 19.09.2022 15.09.2022 19.09.2022 30.11.2022

участник ООО "АКОМ" 549.14

1381 Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ 

№1153 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 

Южные электрические сети ССР 453.34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 451.07 451.07 ООО "Прогресс" 541.28 76.24 32211634498 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 03.10.2022 20.09.2022 03.10.2022 20.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 453.34

1382 Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.121 ПС №243 

Южные электрические сети ССР 1 542.65 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 534.94 1 534.94 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 841.93 213.56 32211634497 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 542.65

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 542.65

1383 Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 

Южные электрические сети ССР 715.79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 712.21 712.21 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 854.65 99.09 32211634723 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 03.10.2022 22.09.2022 03.10.2022 22.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

715.79

1384 Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ 

от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-42, ПС №695 

Южные электрические сети ССР 637.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 634.21 634.21 ООО "ВСС" 761.06 142.06 32211634484 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 15.09.2022 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 30.11.2022

участник ООО "АКОМ" 637.40

1385 Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ТП-434, ПС 

Южные электрические сети ССР 790.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 786.29 786.29 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 943.55 109.40 32211634487 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 03.10.2022 22.09.2022 03.10.2022 22.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

790.25

1386 Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-
6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП 

Южные электрические сети CCР 1 910.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 901.02 1 901.02 АО "КонтурЭнерго" 2 281.22 348.52 32211634503 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 03.10.2022 19.09.2022 03.10.2022 19.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 901.02

1387 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 

кВ от ВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПС №382 

Южные электрические сети Согласно ТЗ 1 474.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 467.19 1 467.19 ООО "Прогресс" 1 760.63 268.99 32211634583 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 10.09.2022 19.09.2022 10.09.2022 19.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 474.57

1388 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

рек. КТП-145 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-

Южные электрические сети ОР 562.12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 559.31 559.31 ООО "Прогресс" 671.17 32211634582 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 10.09.2022 10.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 562.12

1389 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от 

проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ОР 486.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 484.43 484.43 ООО "Прогресс" 581.32 32211634580 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 10.09.2022 10.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 486.92

1390 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №496 с 
заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС 

Южные электрические сети ОР 498.62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 496.08 496.08 ООО "Прогресс" 595.30 32211634577 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 10.09.2022 10.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 498.62

1391 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ 

(проход.типа), КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 987.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 982.55 982.55 ООО "ВСС" 1 179.06 141.49 32211634575 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 10.09.2022 15.09.2022 10.09.2022 15.09.2022 18.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 987.49

1392 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ 
№774 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ССР 750.23 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 746.47 746.47 АО "КонтурЭнерго" 895.77 186.13 32211634533 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 14.09.2022 30.11.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

750.23

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

750.23

1393 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ 
№490 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ССР 806.80 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 802.77 802.77 АО "КонтурЭнерго" 963.32 200.17 32211634526 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 14.09.2022 30.11.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

806.80

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

806.80

1394 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ 
№781 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети CCР 721.93 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 721.93 721.93 ООО "ВСС" 866.31 180.01 32211634529 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 14.09.2022 30.11.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

721.93

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 718.32 АО "КОНТУРЭНЕРГО"

1395 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ 
№347 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети CCР 1 602.94 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 594.93 1 594.93 АО "КонтурЭнерго" 1 913.91 397.70 32211634545 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 14.09.2022 30.11.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 602.94

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 602.94

1396 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РТП-23, ПС 

Южные электрические сети ССР 633.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 630.34 630.34 ООО "ВСС" 756.40 193.71 32211634544 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 15.09.2022 09.09.2022 15.09.2022 09.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 633.50

1397 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №636 

с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, 

Южные электрические сети CCJ 747.60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 743.86 743.86 ООО "ВСС" 892.64 176.18 32211634542 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 15.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 747.60

1398 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-

6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №384 "Елисеево", 

Южные электрические сети ССР 654.12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 650.85 650.85 ООО "Прогресс" 781.02 154.15 32211634725 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 15.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 654.12

1399 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ 

№2287 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ССР 516.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 514.26 514.26 ООО "ВСС" 617.12 128.23 32211634537 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 14.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 516.85

1400 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-

10кВ ф.23 ПС № 687 с переустройством в 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 23 394.55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 23 254.18 1 23 254.18 23 254.18 ООО "Технолог" 27 905.02 2 604.47 32211632059 roseltorg.ru 19.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 06.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 07.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 23 391.67 23391.67

1401 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ВЛ-10 кВ ф.34 оп.29-96 (в двухцепном 

исполнении),  ПС №663 "Взлетная", в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 1 363.90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 356.40 1 356.40 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 627.68 100.17 32211634472 roseltorg.ru 17.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 12.09.2022 22.09.2022 01.01.2023 22.09.2022 30.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 363.90

1402 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, 

4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ л.533 напр. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 40 864.24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 40 659.92 1 40 659.92 40 659.92 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 48 791.90 1 816.72 32211632101 roseltorg.ru 19.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 06.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 30.03.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 40 864.24 40864.24

1403 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
РП-10 кВ (14 ячеек с ТМ), 2КЛ-10 кВ от 2-х 

ячеек секций проек. ЗРУ-10 кВ ПС №755 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 8 545.89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

8 503.15 8 503.15 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

10 203.79 323.93 32211632112 roseltorg.ru 19.08.2022 19.08.2022 01.09.2022 06.09.2022 22.09.2022 26.09.2022 22.09.2022 26.09.2022 30.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 8 545.89

1404 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство МТП-
6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «ТП-7-

Северные электрические сети приказ ПСД 691.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 688.48 688.48 ООО "ПРОГРЕСС" 826.17 363.52 32211631428 roseltorg.ru 16.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 27.09.2022 08.09.2022 27.09.2022 08.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 691.94

1405 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 

кВ № 251 (замена КТП и трансформатора на 

Северные электрические сети приказ ПСД 697.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 694.29 694.29 ООО "ЭНКОМ" 833.14 104.14 32211631429 roseltorg.ru 16.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 27.09.2022 06.09.2022 27.09.2022 26.09.2022 28.10.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 697.78

1406 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство (установка) ячейки в 

РУ-10кВ ТП - 10/0,4кВ № 3490, ПС №71 

Северные электрические сети приказ ПСД 969.12 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 964.28 964.28 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 157.13 509.14 32211631432 roseltorg.ru 16.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 27.09.2022 08.09.2022 27.09.2022 08.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 969.12

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 969.12

1407 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкция  ТП-10/0,4кВ 

№ 754 ( замена сущ. трансформатора на 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 155.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 153.00 1 153.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 383.60 623.98 32211631434 roseltorg.ru 16.08.2022 18.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 27.09.2022 07.09.2022 27.09.2022 07.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 155.23

1408 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.11 ПС №184 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 272.14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 270.00 1 270.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 524.00 687.29 32211634848 roseltorg.ru 16.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 27.09.2022 07.09.2022 27.09.2022 07.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 272.14

1409 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№43 ПС №311 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 207.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 205.33 1 205.33 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 446.40 652.30 32211634849 roseltorg.ru 16.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 27.09.2022 07.09.2022 27.09.2022 07.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 207.48

1410 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство МТП-

10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер 

Северные электрические сети приказ ПСД 429.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 426.85 426.85 ООО "ПРОГРЕСС" 512.22 178.68 32211634850 roseltorg.ru 16.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 27.09.2022 15.09.2022 27.09.2022 15.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 429.00

1411 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 

кВ №3297( замена на КТП 400/10/0,4 с 

Северные электрические сети приказ ПСД 639.97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 637.83 637.83 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

765.40 345.18 32211634851 roseltorg.ru 16.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 27.09.2022 07.09.2022 27.09.2022 07.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

639.97

1412 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство КТП-
6/0,4кВ ,ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер «РП-

Северные электрические сети приказ ПСД 754.30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 750.53 750.53 ООО "ПРОГРЕСС" 900.63 314.17 32211634852 roseltorg.ru 16.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 27.09.2022 15.09.2022 27.09.2022 15.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 754.30

1413 Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по 
титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ 

№401(замена трансформатора 100 кВА на 

Северные электрические сети приказ ПСД 544.46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 541.74 541.74 ООО "ПРОГРЕСС" 650.09 226.77 32211634853 roseltorg.ru 16.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 27.09.2022 15.09.2022 27.09.2022 15.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 544.46

1414 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство МТП-

6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер 

Северные электрические сети приказ ПСД 629.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 626.14 626.14 ООО "ПРОГРЕСС" 751.37 262.11 32211634854 roseltorg.ru 16.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 27.09.2022 15.09.2022 27.09.2022 15.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 629.29

1415 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№2  ПС №691 

Северные электрические сети приказ ПСД 781.24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 779.00 779.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

934.80 421.58 32211634855 roseltorg.ru 16.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 27.09.2022 07.09.2022 27.09.2022 07.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

781.24

1416 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция КЛ-10 кВ от ячейки № 605 

ПС-110/35/10 № 71 "Поварово" до 1 с.ш. и 2 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 5 189.38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 5 163.43 1 5163.43 5 163.43 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

6 196.12 911.19 32211634856 roseltorg.ru 17.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 01.09.2022 27.09.2022 15.09.2022 27.09.2022 15.09.2022 26.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 5 189.38 5189.38

1417 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция 2КЛ-10 кВ ф.688506, 

ф.688605 напр.на РТП-3120, 2КЛ-10 кВ 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 11 798.03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КОНТАКТ" 11 739.04 1 11 739.04 11 739.04 ООО "КОНТАКТ" 14 086.84 1 952.63 32211634858 roseltorg.ru 17.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 27.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 16.09.2022 26.12.2022



участник ООО "ЭНКОМ" 11 798.03 11798.03

1418 Выполнение СМР,ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 373.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 366.36 1 366.36 АО "КонтурЭнерго" 1 639.63 593.06 32211634547 roseltorg.ru 17.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 15.09.2022 13.09.2022 15.09.2022 13.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 373.22

1419 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 
кВ ф. """"Подмолковский с ТП-207"""", ПС 

Южные электрические сети ССР 3 308.21 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

3 291.67 3 291.67 ООО "Бизнес-Инвестпром" 3 950.00 1 316.67 32211634549 roseltorg.ru 17.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 15.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 308.21

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 308.21

1420 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ 

(прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ АСП-46, 

Южные электрические сети ССР 1 497.57 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 490.08 1 490.08 ООО "Бизнес-Инвестпром" 1 788.10 596.03 32211634553 roseltorg.ru 17.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 15.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 497.57

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 497.57

1421 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от проект. 
яч. в РУ-10 кВ РП-41, ПС №379 "Хомутово", 

Южные электрические сети ССР 1 363.65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 356.83 1 356.83 АО "КонтурЭнерго" 1 628.20 542.73 32211634559 roseltorg.ru 17.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 19.09.2022 15.09.2022 19.09.2022 15.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 363.65

1422 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ 

№2057 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ССР 1 515.54 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 АО "КонтурЭнерго" 1 507.96 1 507.96 АО "КонтурЭнерго" 1 809.55 603.18 32211634562 roseltorg.ru 17.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 19.09.2022 15.09.2022 19.09.2022 15.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ВСС" 1 363.65 ООО "ВСС"

1423 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34, ПС №663 

Южные электрические сети ССР 1 060.04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 054.74 1 054.74 АО "КонтурЭнерго" 1 265.69 32211634565 roseltorg.ru 17.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 19.09.2022 19.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 060.04

1424 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-
6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.18 (по дог-ру ТП 

Южные электрические сети ССР 1 314.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 307.82 1 307.82 ООО "Прогресс" 1 569.38 545.87 32211634569 roseltorg.ru 17.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 19.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 14.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 314.39

1425 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ 

№1947 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ССР 794.81 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 790.04 790.04  ООО "ПРОГРЕСС" 948.05 199.59 32211634573 roseltorg.ru 17.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 19.09.2022 22.09.2022 19.09.2022 22.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

794.81 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"1426 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 

по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от оп. 59 
КРУН-11-КТП-183, КТП-400 6/0,4 кВ, БТ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 458.10 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК 
МСК"

7 420.81 7 420.81 ООО "Таврида Электрик 
МСК" 

8 904.97 8 904.97 32211632194 roseltorg.ru 19.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 31.08.2022 18.09.2022 14.09.2022 18.09.2022 14.09.2022 30.09.2022

1427 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по титулу: Строительство КЛ-10 кВ (2 шт.) 

от двух яч. 1-й и 2-й сек. РУ-10 кВ РП-10 кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 842.08 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ФАРАД" 7 802.87 7 802.87 ООО "Фарад" 9 363.44 234.50 32211632196 roseltorg.ru 19.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 02.09.2022 22.09.2022 16.09.2022 22.09.2022 16.09.2022 28.03.2024

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 7 802.87

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 7 842.08

1428 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26908 до нового 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 858.36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 1 857.43 1 857.43 АО "ПРОФЭНЕРГО" 2 228.91 2 228.91 32211637092 roseltorg.ru 17.08.2022 22.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 12.09.2022 16.09.2022 12.09.2022 30.09.2022

участник ООО "СМК" 1 858.36

1429 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-

6/0,4кВ № 4351 луч А и Б до стены фасада 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 983.19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 2 981.70 2 981.70 АО "ПРОФЭНЕРГО" 3 578.04 174.54 32211637090 roseltorg.ru 17.08.2022 22.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 01.10.2022 16.09.2022 01.10.2022 16.09.2022 30.06.2023

участник ООО "СМК" 2 983.19

1430 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу:Строительство 2хКЛ-0,4кВ от ТП-
6/0,4кВ № 1361 до стены фасада здания, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 370.79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДСЛАБ" 2 368.42 2 368.42 ООО "ДСЛАБ" 2 842.11 142.11 32211637212 roseltorg.ru 17.08.2022 22.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 14.09.2022 31.07.2023

участник ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 370.79

1431 Выполнение ПИР по титулу:Реконструкция 
ТП-6/0,4кВ № 1361 с установкой тр-ов 

2х400кВА (взамен 2х250кВА), со 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 591.44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДСЛАБ" 590.85 590.85 ООО "ДСЛАБ" 709.02 32211637162 roseltorg.ru 17.08.2022 22.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 16.09.2022

участник ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 591.44

1432 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по двум титулам: МКС- 

филиала ПАО «Россети Московский регион» 

Московские кабельные сети Заголовочный лот 3 613.05 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 3 609.44 3 609.44 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 4 331.32 4 331.32 32211637167 roseltorg.ru 17.08.2022 22.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 14.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 3 613.05

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от нового СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 564.64 17.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 14.09.2022 29.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ для 

переноса ЯСН в помещении ТП-10/0,4кВ № 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 48.41 17.08.2022 30.08.2022 16.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 14.09.2022 29.09.2022

1433 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ 

Западные электрические сети ССР 1 689.76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 677.42 1 677.42 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

2 012.91 914.96 32211639560 roseltorg.ru 23.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 22.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 15.09.2022 18.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 1 677.59

1434 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КТПн-2х250 10/0,4 кВ №3056 замена на 
БКТП-2х1000 10/0,4 кВ с источником 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 628.89 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 623.80 623.80 ООО "ТЕХНОЛОГ" 748.56 67.64 32211639566 roseltorg.ru 23.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 22.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 15.09.2022 28.02.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 624.24

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 624.30

1435 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4 кВ № 690 с транc. 250 кВА на новую 

Новая Москва ССР 2 813.37 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 2 803.52 2 803.52 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 3 364.22 550.51 32211632507 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 23.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 12.09.2022 31.12.2022

участник ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 2 813.34

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 2 813.08

1436 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство КЛ-10 
кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1 с РП-10 кВ 

Новая Москва ССР 4 233.52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

4 212.35 4 212.35 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

5 054.82 827.15 32211632511 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 23.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 12.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 4 233.47

1437 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция КЛ-

10кВ фид. 14 от яч. фид. 14 РУ-10кВ ПС-527 

Новая Москва ССР 689.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 686.24 686.24 ООО "АКОМ" 823.49 142.85 32211632948 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 23.09.2022 13.09.2022 23.09.2022 13.09.2022 20.12.2022

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 689.35

1438 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция КТП-
400кВА/10/0,4 кВ №582 путем установки 

Новая Москва ССР 4 842.45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 4 837.61 4 837.61 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

5 805.13 1 038.81 32211632954 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 23.09.2022 13.09.2022 23.09.2022 13.09.2022 17.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 4 841.97

1439 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10 
кВ фид. 12, 1 шт., от опоры №28 до ячейки 

Новая Москва ССР 1 302.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

1 296.02 1 296.02 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

1 555.22 254.49 32211632981 roseltorg.ru 18.08.2022 19.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 12.09.2022 05.09.2022 12.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 1 302.52

1440 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5 ПС №184 

Северные электрические сети приказ ПСД 761.42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 759.17 759.17 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

911.00 356.48 32211640913 roseltorg.ru 22.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 07.10.2022 12.09.2022 07.10.2022 12.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

761.42

1441 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №166 "Жостово", 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 607.81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 599.77 1 599.77 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 919.73 639.91 32211640915 roseltorg.ru 22.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 07.10.2022 16.09.2022 07.10.2022 16.09.2022 28.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 607.81

1442 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№43 ПС №311 

Северные электрические сети приказ ПСД 683.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 680.83 680.83 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

817.00 319.70 32211640916 roseltorg.ru 22.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 07.10.2022 12.09.2022 07.10.2022 12.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

683.13

1443 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ  фид.№13 (сооруж. 

Северные электрические сети приказ ПСД 2 062.31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 060.00 2 060.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 472.00 967.30 32211640917 roseltorg.ru 22.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 07.10.2022 12.09.2022 07.10.2022 12.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 062.31

1444 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «35316» ПС №353 

Северные электрические сети приказ ПСД 737.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 733.89 733.89 ООО "ПРОГРЕСС" 880.67 32211640918 roseltorg.ru 22.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 07.10.2022 07.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 737.58

1445 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ 

№1707 (замена МТП на КТП 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 232.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 230.33 1 230.33 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 476.40 577.72 32211640919 roseltorg.ru 22.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 07.10.2022 12.09.2022 07.10.2022 12.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 232.49

1446 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5 ПС №583 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 352.05 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 349.83 1 349.83 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 619.80 633.83 32211640920 roseltorg.ru 22.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 07.10.2022 12.09.2022 07.10.2022 12.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 352.05

1447 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№6 ПС №583 

Северные электрические сети приказ ПСД 719.10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 716.83 716.83 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

860.20 336.60 32211640921 roseltorg.ru 22.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 07.10.2022 12.09.2022 07.10.2022 12.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

719.10

1448 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство CТП-

6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.835 ПС 

Северные электрические сети приказ ПСД 471.31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 468.96 468.96 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

562.75 168.83 32211640922 roseltorg.ru 22.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 07.10.2022 18.09.2022 07.10.2022 18.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 471.32

1449 Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ 

№834, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети приказ ПСД 773.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 771.67 771.67 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

926.00 362.35 32211640923 roseltorg.ru 22.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 07.10.2022 12.09.2022 07.10.2022 12.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

773.85

1450 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП-

400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 563, 

Северные электрические сети приказ ПСД 898.04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 895.83 895.83 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 075.00 420.65 32211640924 roseltorg.ru 22.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 07.10.2022 12.09.2022 07.10.2022 12.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

898.04

1451 Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ 

(сооруж.по дог. №С8-21-302-

Северные электрические сети приказ ПСД 427.36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 425.17 425.17 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

510.20 199.64 32211640925 roseltorg.ru 22.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 07.10.2022 12.09.2022 07.10.2022 12.09.2022 28.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

427.36

1452 Выполнение  ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-
9 (взамен сущ.), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, 

Южные электрические сети ОР 1 367.55 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 1 360.72 1 360.72 ООО "ВСС"  1 632.86 128.57 32211641593 roseltorg.ru 22.08.2022 24.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 19.09.2022 20.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 25.01.2023

1453 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1943 с 

заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и 

Южные электрические сети CCР 471.87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 469.51 469.51 АО "КонтурЭнерго" 563.41 79.35 32211641599 roseltorg.ru 18.08.2022 24.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 15.09.2022 20.09.2022 15.09.2022 20.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

471.87

1454 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство КЛ-0,4 кВ от яч. №4 РУ-0,4 

кВ РТП-15, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в 

Южные электрические сети ССР 1 110.33 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 1 104.78 1 104.78 ООО "ВСС"  1 325.74 186.72 32211641602 roseltorg.ru 18.08.2022 24.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 15.09.2022 20.09.2022 15.09.2022 20.09.2022 30.11.2022

1455 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1485 с 

заменой тр-ра 320 кВА на тр-р 400 кВА, ПС 

Южные электрические сети ССР 449.84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 447.59 447.59 АО "КонтурЭнерго" 537.11 75.65 32211641588 roseltorg.ru 18.08.2022 24.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 15.09.2022 20.09.2022 15.09.2022 20.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

449.84



1456 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 11 361.12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

11 349.76 1 11 349.76 11 349.76 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

13 619.72 349.22 32211648890 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 01.10.2022 22.09.2022 01.10.2022 22.09.2022 31.07.2023

участник ООО "СФ ТЦС" 11 361.12 11361.12

1457 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу:Строительство 4хКЛ-10кВ от ТП 
10/0,4кВ №29439 А и Б, ПС 869 А и Б до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 7 511.26 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 7 503.75 1 7 503.75 7 503.75 ООО "СМК" 9 004.50 636.68 32211649231 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 01.10.2022 23.09.2022 01.10.2022 23.09.2022 31.12.2022

участник ООО "Группа 
Электроэнергетика"

7 511.26 7511.26

1458 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 10 886.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 10 875.64 1 10 875.64 10 875.64 ООО "СК СИСТЕМА" 13 050.77 334.64 32211648561 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 01.10.2022 22.09.2022 01.10.2022 22.09.2022 31.07.2023

участник ООО "СФ ТЦС" 10 886.53 10886.53

1459 Выполнение СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 426 

«Марьино» Оп. №№1-11, взамен 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 14 000.03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 13 930.03 13 930.03 ООО "ТЕХНОЛОГ" 16 716.03 4 313.82 32211640804 roseltorg.ru 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 02.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 23.10.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 14 000.03

1460 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Строительство 

БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630 кВА, КЛ-10 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 9 561.99 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 9 514.17 9 514.17 ООО "Меридиан Энерго" 11 417.00 388.33 32211640805 roseltorg.ru 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 02.09.2022 22.09.2022 20.09.2022 22.09.2022 20.09.2022 11.07.2023

1461 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ВЛЗ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 6 532.02 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 6 479.11 6 479.11 ООО "ТЕХНОЛОГ" 7 774.93 7 342.99 32211640807 roseltorg.ru 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 02.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 01.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 6 481.07

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 6 483.03

1462 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство РП-20 кВ, 2хКЛ-20 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 36 000.51 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 35 716.10 1 35 716.10 35 716.10 ООО "Технолог" 42 859.32 4 411.99 32211640823 roseltorg.ru 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 07.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 35 726.90 35726.90

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 35 737.70 35737.70

1463 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство ТП-

6/0,4 кВ с транс. 2х250 кВА, КЛ-6 кВ, КРУН, 

Новая Москва ССР 4 670.98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 4 647.63 4 647.63 ООО "АКОМ" 5 577.16 1 254.86 32211642950 roseltorg.ru 22.08.2022 24.08.2022 31.08.2022 02.09.2022 30.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 21.09.2022 31.10.2022

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 4 668.65

1464 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство ТП-

10/0,4 кВ, трансформаторы 2х1250кВА, 2КЛ-

Новая Москва ССР 5 531.73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 5 504.07 5 504.07 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 6 604.89 241.05 32211642964 roseltorg.ru 22.08.2022 24.08.2022 31.08.2022 02.09.2022 30.09.2022 20.09.2022 30.09.2022 20.09.2022 21.06.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 5 531.73

1465 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство ТП-

10/0,4 кВ № нов. с трансформатором 25кВА, 

Новая Москва ССР 3 587.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 3 569.59 3 569.59 ООО "АКОМ" 4 283.51 963.79 32211642954 roseltorg.ru 22.08.2022 24.08.2022 31.08.2022 02.09.2022 30.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 21.09.2022 31.10.2022

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 3 585.73

1466 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция КТП-

10/0,4кВ №1543 путем замены 

Новая Москва ОРС 513.55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДЭК СТРОЙ" 510.98 510.98 ООО "ДЭК СТРОЙ" 613.18 78.61 32211642960 roseltorg.ru 22.08.2022 24.08.2022 31.08.2022 02.09.2022 30.09.2022 20.09.2022 30.09.2022 20.09.2022 07.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 513.50

1467 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 

2хКЛ-10 кВ от РП-10кВ № 26030 до 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 13 553.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 13 539.70 13 539.70 ООО "СФ ТЦС" 16 247.64 250.35 32211640825 roseltorg.ru 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 02.09.2022 22.09.2022 20.09.2022 22.09.2022 20.09.2022 30.06.2024

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

13 553.25

1468 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 28 578.27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 28 549.69 1 28 549.69 28 549.69 ООО "СК СИСТЕМА" 34 259.63 444.21 32211640826 roseltorg.ru 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 07.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 31.05.2024

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 28 578.27 28578.27

1469 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 20 943.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 20 922.31 20 922.31 ООО "СК СИСТЕМА" 25 106.77 386.85 32211640827 roseltorg.ru 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 02.09.2022 22.09.2022 20.09.2022 22.09.2022 20.09.2022 30.06.2024

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 20 943.25

1470 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 31 307.95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 31 276.64 1 31276.64 31 276.64 ООО "СК СИСТЕМА" 37 531.97 464.07 32211640828 roseltorg.ru 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 07.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 30.06.2024

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 31 307.95 31307.95

1471 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19894 (луч А или Б) 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 942.83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 7 938.86 7 938.86 ООО "ЭнергоСнабСервис" 9 526.64 1 341.78 32211640830 roseltorg.ru 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 02.09.2022 22.09.2022 20.09.2022 22.09.2022 20.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 7 942.83

1472 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 17433 с установкой тр-ов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 9 167.12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

9 157.95 9 157.95 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

10 989.54 1 077.41 32211640842 roseltorg.ru 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 02.09.2022 22.09.2022 20.09.2022 22.09.2022 20.09.2022 31.12.2022

участник ООО "СФ ТЦС" 9 167.12

1473 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

6/0,4кВ № 4992 с установкой тр-ов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 16 682.81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 16 666.13 16 666.13 ООО "СФ ТЦС" 19 999.35 1 960.72 32211640845 roseltorg.ru 19.08.2022 23.08.2022 30.08.2022 02.09.2022 22.09.2022 20.09.2022 22.09.2022 20.09.2022 31.12.2022

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

16 682.81

1474 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция БМКТП-10/0,4 
кВ №1380 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 

Южные электрические сети ОР 529.30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 526.39 526.39 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 631.67 20.54 32211648498 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 30.09.2022 26.09.2022 30.09.2022 26.09.2022 27.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

529.30

1475 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.103 (по 

Южные электрические сети ОР 1 040.40 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 035.19 1 035.19 ООО "Технолог" 1 242.23 13.50 32211648496 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 29.09.2022 10.09.2022 29.09.2022 30.12.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 040.40

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 040.40

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 040.40

1476 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Антропово с ТП-

Южные электрические сети ОР 853.16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 848.90 848.90 ООО "ВСС" 1 018.68 66.80 32211648492 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 26.11.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 850.60

1477 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-40-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с РП-1, ПС 

Южные электрические сети ОР 474.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 472.45 472.45 ООО "ВСС" 566.94 21.00 32211648489 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 21.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 474.82

1478 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-400-
10/0,4 кВ №197 с заменой на КТП-630-

Южные электрические сети ОР 1 793.26 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 784.29 1 784.29 ООО "ВСС" 2 141.15 37.56 32211648485 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 20.01.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 793.26

1479 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство МТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №309 

Южные электрические сети ОР 969.69 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 964.85 964.85 ООО "ВСС" 1 157.81 43.69 32211648482 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 20.11.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 969.69

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 969.69

1480 Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-263 (с 

заменой вводов), ПС №491 "Прудная", в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 874.73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 869.92 869.92 АО "КонтурЭнерго" 1 043.90 34.51 32211648476 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 25.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

874.73

1481 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1496 

Южные электрические сети ОР 584.52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 581.31 581.31 АО "КонтурЭнерго" 697.57 12.13 32211648472 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 21.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

584.52

1482 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №607 

Южные электрические сети ОР 1 240.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 233.71 1 233.71 АО "КонтурЭнерго" 1 480.45 34.32 32211648468 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 10.09.2022 23.09.2022 01.01.2023 23.09.2022 22.07.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 240.53

1483 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2037 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 857.72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 831.00 4 831.00 АО "КонтурЭнерго" 5 797.20 99.10 32211648463 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 23.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 857.72

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с РП-6, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 255.70 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 23.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с РП-6 , ПС 

Южные электрические сети ОР 976.85 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 23.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 

с РП-6 от оп.5 до оп.13, ПС №491 

Южные электрические сети ОР 1 132.28 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 23.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-21, ПС 

Южные электрические сети ОР 913.94 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 21.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 с 
РП-21, замена ТТ в яч. ф.7 РУ-10 кВ РП-21, 

Южные электрические сети ОР 578.95 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 21.01.2023

1484 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2037 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 462.89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 445.57 3 445.57 ООО "ВСС" 4 134.69 72.54 32211648384 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 20.01.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 462.89

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-2, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 056.85 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 23.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-160-

10/0,4 кВ №608 с заменой на КТПК-250-

Южные электрические сети ОР 578.95 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 26.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-160-
10/0,4 кВ №1951 с заменой на КТП-400-

Южные электрические сети ОР 1 282.52 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 20.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛЗ-10 кВ от 
проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ОР 544.57 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 25.01.2023

1485 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2037 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 711.24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 692.68 3 692.68 ООО "ВСС" 4 431.22 74.47 32211648411 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 25.01.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 711.24

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-

10/0,4 кВ (прох.типа), 2КЛ-10 кВ в разрез 

Южные электрические сети ОР 2 109.61 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 22.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от 

РУ-0,4 кВ ТП-499, ПС №859 "Бутово", ГНБ, 

Южные электрические сети ОР 954.75 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 25.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ 
№739 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 

Южные электрические сети ОР 646.87 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 22.01.2023

1486 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2037 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 298.14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 281.64 3 281.64 ООО "ВСС" 3 937.97 68.49 32211648460 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 21.01.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 298.14

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-
10/0,4 кВ ( проход.типа), КЛ-10 кВ от 

Южные электрические сети ОР 2 216.30 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 21.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ 
№741 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 1 081.83 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 21.01.2023

1487 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2037 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 560.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 551.17 1 551.17 ООО "Техно инжиниринг" 1 861.40 12.53 32211648501 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 30.09.2022 28.09.2022 30.09.2022 28.09.2022 22.07.2023



участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 560.53

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14, ПС №747 

Южные электрические сети ОР 826.56 23.08.2022 09.09.2022 30.09.2022 28.09.2022 30.09.2022 28.09.2022 25.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-
0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ОР 733.97 23.08.2022 09.09.2022 30.09.2022 28.09.2022 01.01.2023 28.09.2022 22.07.2023

1488 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2037 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 279.21 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 253.54 4 253.54 ООО "Техно инжиниринг" 5 104.25 167.35 32211648438 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 26.01.2023

участник ООО "ТЕХНОЛОГ" 4 257.82

участник ООО "ПРОГРЕСС" 4 279.21

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №607 

Южные электрические сети ОР 973.38 23.08.2022 06.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 23.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №23 

Южные электрические сети ОР 995.72 23.08.2022 06.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 20.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-400-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по 

Южные электрические сети ОР 1 404.64 23.08.2022 06.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 26.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство МТП-160-

10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 905.48 23.08.2022 06.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 26.01.2023

1489 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2037 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 084.59 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 5 059.17 5 059.17 ООО "Технолог" 6 071.00 199.05 32211648386 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 26.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 5 084.59

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 084.59

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.1 (по дог-

Южные электрические сети ОР 1 400.72 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 20.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-250-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.39 с ПС №23 

Южные электрические сети ОР 1 809.93 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 10.09.2022 26.09.2022 26.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по 

Южные электрические сети ОР 1 873.94 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 29.09.2022 10.09.2022 29.09.2022 21.01.2023

1490 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2037 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 409.21 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 2 397.17 2 397.17 ООО "ВСС" 2 876.60 106.54 32211648432 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 08.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 21.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 

Южные электрические сети ОР 1 570.02 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 21.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 

Южные электрические сети ОР 839.19 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 21.11.2022

1491 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2037 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 119.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 113.33 1 113.33 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 336.00 30.97 32211648391 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 10.09.2022 23.09.2022 10.09.2022 23.09.2022 22.07.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 119.49

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ проект. ТП,  ПС №607 

Южные электрические сети ОР 600.21 23.08.2022 06.09.2022 10.09.2022 23.09.2022 01.01.2023 23.09.2022 22.07.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 519.27 23.08.2022 06.09.2022 10.09.2022 23.09.2022 10.09.2022 23.09.2022 26.01.2023

1492 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2037 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 212.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 212.50 3 212.50 ООО "ВСС" 3 854.99 32211648424 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 10.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 212.50

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ 
(част. в 2-х цепн. исп.) от РУ-0,4 кВ КТП-

Южные электрические сети ОР 1 455.80 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 10.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ 
№615 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 

Южные электрические сети ОР 985.44 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 13.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1893, ПС 

Южные электрические сети ОР 771.25 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 28.11.2022

1493 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2037 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 746.12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 732.39 2 732.39 ООО "ВСС" 3 278.87 56.53 32211648416 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 22.01.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 746.12

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ ф.35 

Южные электрические сети ОР 1 839.32 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 21.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ 
№862 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 424.85 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 22.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-216, ПС 

Южные электрические сети ОР 481.95 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 10.09.2022 28.09.2022 25.11.2022

1494 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2037 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 578.48 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 2 565.33 2 565.33 ООО "Прогресс" 3 078.40 32211648422 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 10.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 578.48

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 578.48

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1043 (с 

заменой вводов), ПС №187 "Лопасня", в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 832.00 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 10.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-

174 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-

Южные электрические сети ОР 576.22 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 10.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-160-6/0,4 
кВ №154 с заменой на БМКТП-250-6/0,4кВ, 

Южные электрические сети ОР 1 170.26 23.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 10.09.2022

1495 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КВЛ-0,4 кВ от 

РУ-0,4 кВ КТП-849, ПС №273 "Евдокимово", 

Южные электрические сети ОР 440.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 438.37 438.37 ООО "ВСС" 526.04 8.62 32211648426 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 28.01.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 440.57

1496 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТПП-400-
10/0,4 кВ (прох. типа с тр-ром 160 кВА), 

Южные электрические сети ОР 1 283.76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 276.70 1 276.70 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 532.04 53.29 32211648486 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 19.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 283.76

1497 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2157 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 308.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 284.60 4 284.60 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 141.52 160.67 32211648417 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 01.02.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 308.29

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №491 

Южные электрические сети ОР 1 063.36 22.08.2022 06.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 28.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ с РП-58 

Южные электрические сети ОР 1 921.45 22.08.2022 06.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 01.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-16-6/0,4 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с РП-13, ПС 

Южные электрические сети ОР 529.42 22.08.2022 06.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 01.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-2 ПС 

Южные электрические сети ОР 794.06 22.08.2022 06.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 29.01.2023

1498 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2157 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 740.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 731.51 1 731.51 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 077.81 32211648407 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 12.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 740.91

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 778.24 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 29.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 503.09 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 12.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП (по дог-

ру ТП №Ю8-21-302-67652(643695)), ПС 

Южные электрические сети ОР 459.58 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 01.02.2023

1499 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2157 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 508.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 501.28 1 501.28 ООО "ВСС" 1 801.53 32211648404 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 03.02.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 508.82

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-63-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-1, ПС 

Южные электрические сети ОР 536.99 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 01.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (ф. село-1) от РУ-0,4 кВ ТП-42 
(с заменой вводов), ПС №348 "Серебряные 

Южные электрические сети ОР 971.82 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 03.02.2023

1500 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2157 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 668.76 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 668.76 5 668.76 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 6 802.51 32211648397 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 12.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 640.41 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 

оборудованиеСтроительство КТП-160-
10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 

Южные электрические сети ОР 2 360.61 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 01.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-

10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез 

Южные электрические сети ОР 1 086.88 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 27.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-

10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез 

Южные электрические сети ОР 987.49 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 02.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от 

проект. КЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-

Южные электрические сети ОР 1 233.79 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 12.09.2022

1501 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2157 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 445.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 418.81 4 418.81 ООО "Техно инжиниринг" 5 302.57 281.20 32211648403 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 02.02.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 4 445.48

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-160-6/0,4 

кВ №2388 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, 

Южные электрические сети ОР 1 282.52 22.08.2022 06.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 02.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129 ПС №243 

Южные электрические сети ОР 905.65 22.08.2022 06.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 12.09.2022 26.09.2022 28.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45 ПС №605 

Южные электрические сети ОР 1 024.44 22.08.2022 06.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 29.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-6/0,4 кВ 
№2511 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 424.85 22.08.2022 06.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 27.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеМодернизация ТП-63-10/0,4 

кВ №1515 с установкой 2АВ в РУ-0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ОР 808.02 22.08.2022 06.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 29.01.2023

1502 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2157 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 149.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 136.61 2 136.61 ООО "Техно инжиниринг" 2 563.93 141.32 32211648439 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 28.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 149.51

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 567.84 22.08.2022 06.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 01.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ ТП-1954, ПС №243 "Нащекино", 

Южные электрические сети ОР 584.18 22.08.2022 06.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 28.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ КТП-626, ПС №635 

Южные электрические сети ОР 494.40 22.08.2022 06.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 03.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 503.09 22.08.2022 06.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 28.01.2023

1503 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2157 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 084.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 4 064.00 4 064.00 ООО "Прогресс" 4 876.80 38.40 32211648455 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 03.02.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 084.53

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №246 

Южные электрические сети ОР 1 051.90 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 01.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №695 "Крутыши 

Южные электрические сети ОР 572.71 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 01.02.2023



справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-25-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС 

Южные электрические сети ОР 663.84 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 01.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ 
№695 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 

Южные электрические сети ОР 513.57 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 03.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-250-
10/0,4 кВ №1933 с заменой на КТП-400-

Южные электрические сети ОР 1 282.52 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 18.01.2023

1504 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2157 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 125.82 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 5 099.68 5 099.68 ООО "Прогресс" 6 119.62 48.96 32211648461 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 01.02.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 5 125.83

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 125.83

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-

6 кВ ф.45 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, 

Южные электрические сети ОР 1 584.34 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 29.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-160-
10/0,4 кВ №618 с заменой на МТП-250-

Южные электрические сети ОР 1 185.64 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 01.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-6/0,4 
кВ (прох. типа), КЛ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 545.00 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 22.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, ПС 

Южные электрические сети ОР 810.85 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 27.11.2022

1505 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2157 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 157.61 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 5 131.31 5 131.31 ООО "Прогресс" 6 157.57 32211648470 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 12.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 5 157.61

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 157.61

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-16-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №654 

Южные электрические сети ОР 1 094.52 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 12.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-250-6/0,4 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ЦРП-7, ПС 

Южные электрические сети ОР 2 176.14 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 12.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛИ-

0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-

Южные электрические сети ОР 519.65 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 12.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по 
дог-ру ТП №Ю8-22-302-100233(206881)), 

Южные электрические сети ОР 734.72 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 12.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 632.58 22.08.2022 09.09.2022 12.09.2022 12.09.2022

1506 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КТП-

10/0,4 кВ №Нов., 160 кВА , КЛ-10 кВ от 

Новая Москва ОРС 2 703.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 2 694.05 2 694.05 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 3 232.86 224.89 32211650441 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 30.09.2022 22.09.2022 30.09.2022 22.09.2022 15.01.2023

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 2 703.24

1507 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство РЩ-

0,4 кВ № нов., КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ КТП-

Новая Москва ОРС 2 018.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 2 016.80 2 016.80 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

2 420.16 322.69 32211650438 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 30.09.2022 22.09.2022 30.09.2022 22.09.2022 21.11.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 2 018.62

1508 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4 кВ № 1607, путем замены сущ. 

Новая Москва ОРС 490.76 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "СКАТ-ГРУПП" 489.05 489.05 ООО "ООО "СКАТ-
ГРУПП"

586.86 38.80 32211650444 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 30.09.2022 22.09.2022 30.09.2022 22.09.2022 21.01.2023

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 490.76

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 490.72

участник ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 490.75

1509 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 

№ 889 , ПС №463 "Фарфоровая", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 590.43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 587.48 587.48 ООО "ФАБИ" 704.97 38.25 32211647461 roseltorg.ru 24.08.2022 25.08.2022 06.09.2022 06.09.2022 09.10.2022 23.09.2022 09.10.2022 23.09.2022 30.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 590.43

1510 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 

(сооруж. По дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 788.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 784.75 784.75 ООО "ФАБИ" 941.69 51.10 32211647462 roseltorg.ru 24.08.2022 25.08.2022 06.09.2022 06.09.2022 09.10.2022 23.09.2022 09.10.2022 23.09.2022 30.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 788.69

1511 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №1 по приказу 

№2570 от 12.08.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 900.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 898.17 2 898.17 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

3 477.80 447.15 32211647463 roseltorg.ru 24.08.2022 25.08.2022 01.09.2022 01.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 30.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 900.38

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 858.16 857.50 1 029.00 132.30 24.08.2022 01.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 30.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №435 

с заменой силового трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 507.80 507.42 608.90 78.29 24.08.2022 01.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 30.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ 

№327 ( замена силового трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 534.41 1 533.25 1 839.90 236.56 24.08.2022 01.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 30.01.2023

1512 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №2 по приказу 

№2570 от 12.08.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 208.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 206.58 2 206.58 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 647.90 340.44 32211647464 roseltorg.ru 24.08.2022 25.08.2022 01.09.2022 01.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 30.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 208.75

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 
2919 (замена трансформатора 100 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 459.41 458.96 550.76 70.81 24.08.2022 01.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 30.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№ 515, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 620.77 620.15 744.19 95.68 24.08.2022 01.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 30.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №975 

с  заменой силового трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 128.57 1 127.47 1 352.96 173.95 24.08.2022 01.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 09.10.2022 12.09.2022 30.01.2023

1513 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Клинскому р-ну по приказу №2570 от 

12.08.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 717.59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 709.00 1 709.00 ООО "ПРОГРЕСС" 2 050.80 169.61 32211647465 roseltorg.ru 24.08.2022 25.08.2022 01.09.2022 01.09.2022 09.10.2022 16.09.2022 09.10.2022 19.09.2022 30.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 717.59

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. 

МТП-6/0,4кВ, ПС №353 "Высоково", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 624.56 621.44 745.72 76.77 24.08.2022 01.09.2022 09.10.2022 16.09.2022 09.10.2022 16.09.2022 30.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-

6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «ТП 387-рекл-р 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 093.03 1 087.56 1 305.07 134.35 24.08.2022 01.09.2022 09.10.2022 16.09.2022 09.10.2022 16.09.2022 30.01.2023

1514 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-
10/0,4кВ, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 570.18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 567.33 567.33 ООО "ЭНКОМ" 680.80 21.61 32211647466 roseltorg.ru 24.08.2022 25.08.2022 06.09.2022 06.09.2022 09.10.2022 23.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 30.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 570.18

1515 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 

№ 968, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 245.90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 234.67 2 234.67 ООО "ФАБИ" 2 681.60 145.51 32211647467 roseltorg.ru 24.08.2022 25.08.2022 06.09.2022 06.09.2022 09.10.2022 23.09.2022 09.10.2022 23.09.2022 30.01.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 245.90

1516 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство СТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-

6 кВ от сооруж. СТП-6/0,4 кВ, ПС №325 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 581.30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 578.39 578.39 ООО "ЭНКОМ" 694.07 47.68 32211647469 roseltorg.ru 24.08.2022 25.08.2022 01.09.2022 01.09.2022 09.10.2022 21.09.2022 09.10.2022 21.09.2022 30.01.2023

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

581.30

1517 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция в СТП-761 (замена 
трансформатора 250 кВА на трансформатор 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 556.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 553.34 553.34 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

664.01 5.40 32211647470 roseltorg.ru 24.08.2022 25.08.2022 06.09.2022 06.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 30.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 556.13

1518 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 

кВ от ВЛЗ-6 кВ л.902 ПС №77 "Талицы", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 589.18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 586.24 586.24 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

703.48 22.33 32211647472 roseltorg.ru 24.08.2022 25.08.2022 06.09.2022 06.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 30.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 589.18

1519 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ ЩУ-0,4 

кВ, КЛ-0,4 от сооруж. ВРЩ-0,4 от КТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 819.86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 815.76 815.76 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

978.92 53.12 32211647473 roseltorg.ru 24.08.2022 25.08.2022 06.09.2022 06.09.2022 09.10.2022 23.09.2022 09.10.2022 23.09.2022 30.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 819.86

1520 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 

от КТП-6/0,4кВ № 1575, ПС №328 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 018.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 013.44 1 013.44 ООО "ПРОГРЕСС" 1 216.13 100.58 32211647474 roseltorg.ru 24.08.2022 25.08.2022 01.09.2022 01.09.2022 09.10.2022 16.09.2022 09.10.2022 19.09.2022 30.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 018.53

1521 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№323, , ПС №328 "Ожогино",в  т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 965.65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 960.82 960.82 ООО "ПРОГРЕСС" 1 152.98 95.36 32211650832 roseltorg.ru 24.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 09.10.2022 16.09.2022 09.10.2022 19.09.2022 30.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 965.65

1522 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-
0,4кВ ТП-5А , ПС №28 "Ангелово", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 514.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 1 506.66 1 506.66 ООО "ЭНКОМ" 1 807.99 149.53 32211650833 roseltorg.ru 24.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 09.10.2022 13.09.2022 09.10.2022 19.09.2022 30.01.2023

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 514.25

1523 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-10/0,4 

кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 570.18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 567.31 567.31 ООО "ЭНКОМ" 680.78 56.30 32211650834 roseltorg.ru 24.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 09.10.2022 13.09.2022 09.10.2022 19.09.2022 30.01.2023

участник ООО "КОНТАКТ" 570.18

1524 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТПП-10/0,4кВ, 2-

КЛ-10 кВ от т врезки в КЛ-10кВ напр. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 5 227.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 5 201.55 5 201.55 ООО "ЭНКОМ" 6 241.86 847.66 32211650835 roseltorg.ru 24.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 09.10.2022 13.09.2022 09.10.2022 19.09.2022 09.12.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 5 227.71

1525 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-
10/0,4кВ , ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 980.60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 975.70 975.70 ООО "ПРОГРЕСС" 1 170.84 96.84 32211650836 roseltorg.ru 24.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 09.10.2022 16.09.2022 09.10.2022 19.09.2022 30.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 980.60

1526 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе 

от КТП-6/0,4кВ № 502, ПС №353 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 066.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 055.90 2 055.90 ООО "ПРОГРЕСС" 2 467.08 204.04 32211650838 roseltorg.ru 24.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 09.10.2022 16.09.2022 09.10.2022 19.09.2022 30.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 066.23

1527 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе 

от КТП-10/0,4кВ №343, , ПС №587 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 497.89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 495.40 495.40 ООО "ПРОГРЕСС" 594.48 49.17 32211650839 roseltorg.ru 24.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 09.10.2022 16.09.2022 09.10.2022 19.09.2022 30.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 497.89

1528 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 

проект. панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ЗТП-14, 

Южные электрические сети ОР 1 317.56 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 1 310.84 1 310.84 ООО "Прогресс" 1 573.01 5.11 32211648448 roseltorg.ru 24.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 12.09.2022 29.09.2022 03.08.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 317.56

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 317.56

1529 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45 ПС-110 кВ 

Южные электрические сети нет 1 377.90 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 370.32 1 370.32 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 644.39 25.30 32211648451 roseltorg.ru 24.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 15.09.2022 29.09.2022 15.09.2022 29.09.2022 03.12.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 377.90

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 377.90

1530 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 
кВ, КЛ-10 кВ от рек. ячейки РУ-10 кВ ПС-

Южные электрические сети ОР 5 099.79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 5 074.29 5 074.29 ООО "ВСС" 6 089.15 40.59 32211648444 roseltorg.ru 24.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 25.07.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 099.79

1531 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Строительство 

КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от вновь 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 8 839.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 8 795.09 8 795.09 ООО "СК СИСТЕМА" 10 554.11 144.58 32211649995 roseltorg.ru 22.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 07.09.2022 25.09.2022 26.09.2022 25.09.2022 26.09.2022 15.07.2023



участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

8 839.29

1532 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком)

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 16 341.62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

16 325.27 16 325.27 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

19 590.33 5 130.80 32211649999 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 07.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 31.10.2022

участник ООО "СФ ТЦС" 16 341.62

1533 Выполнение СМР, ПНР, материалы
(2 этап) по титулу: Строительство ТП-

10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 12 701.62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

12 688.91 12 688.91 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

15 226.70 32211650007 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 15.09.2022 21.09.2022 25.09.2022 07.10.2022 25.09.2022 07.10.2022 28.02.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 12 701.62

1534 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком)

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 23 029.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 23 006.26 23 006.26 ООО "СК СИСТЕМА" 27 607.51 1 437.89 32211650015 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 07.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 31.03.2023

участник ООО "СФ ТЦС" 23 029.29

1535 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком)

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 26 926.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 26 899.60 1 26 899.60 26 899.60 ООО "СМК" 32 279.52 486.98 32211650024 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 25.09.2022 23.09.2022 25.09.2022 23.09.2022 31.12.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 26 926.53 26926.53

1536 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком)

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 7 530.21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

7 522.68 7 522.68 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

9 027.22 243.98 32211650030 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 07.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 31.10.2023

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 7 530.21

1537 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 14 171.89 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" 14 157.72 14 157.72 АО "МОЭСК - 
ИНЖИНИРИНГ"

16 989.26 2 392.85 32211650035 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 07.09.2022 09.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 14 171.89

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

14 171.89

1538 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 13 032.24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 13 019.20 13 019.20 ООО "СК СИСТЕМА" 15 623.05 1 531.67 32211650038 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 07.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

13 032.24

1539 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 27 674.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 27 646.82 1 27646.82 27 646.82 ООО "СК СИСТЕМА" 33 176.19 33 176.19 32211650125 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 11.09.2022 20.09.2022 11.09.2022 20.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

27 674.50 27674.50

1540 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 27 991.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 27 949.76 1 27 949.76 27 949.76 ООО "ЭнергоСеть" 33 539.71 1 397.49 32211650174 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 25.09.2022 26.09.2022 25.09.2022 26.09.2022 31.12.2022

участник ООО "СК СИСТЕМА" 27 991.75 27991.75

1541 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по титулу: Реконструкция РП-6 кВ № 45-

замена на РП-6 кВ на 8 яч.; строительство КЛ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 24 851.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 24 726.87 24 726.87 ООО "ФАБИ" 29 672.24 29 672.24 32211650201 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 11.09.2022 20.09.2022 11.09.2022 20.09.2022 30.09.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 24 851.13

1542 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11914 до ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 785.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДСЛАБ" 2 782.22 2 782.22 ООО "ДСЛАБ" 3 338.66 267.09 32211656681 roseltorg.ru 23.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 08.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 31.12.2022

участник ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 785.00

1543 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-
0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72069 луч А и Б до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 621.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 5 615.51 5 615.51 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

6 738.61 1 382.28 32211656682 roseltorg.ru 23.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 08.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 31.10.2022

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

5 621.13

1544 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 20593 до ВРЩ-0,4кВ № 98393, в 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 726.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 724.57 1 724.57 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

2 069.48 165.56 32211656685 roseltorg.ru 23.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 08.09.2022 13.09.2022 22.09.2022 13.09.2022 22.09.2022 31.12.2022

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

1 726.29

1545 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 

4115 с установкой тр-ов 2х400кВА, 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 884.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 4 881.69 4 881.69 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

5 858.03 1 201.65 32211656689 roseltorg.ru 23.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 08.09.2022 13.09.2022 22.09.2022 13.09.2022 22.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 4 884.13

1546 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29311 до нового 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 636.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 3 632.93 3 632.93 ООО "СТРОЙБУР" 4 359.52 4 359.52 32211656695 roseltorg.ru 23.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 08.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 636.57

1547 Выполнение СМР, ПНР по Реконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от 
РУ-0,4 кВ ТП-147 ПС № 401 "Голутвин",   

Восточные электрические 
сети

ССР 1 306.67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 1 300.14 1 300.14 ООО "Фарад" 1 560.16 418.58 32211649330 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 30.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 306.67

1548 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Хорошово от 
ТП-31 до КТП-106 ПС № 722 "Чанки", МО, 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 652.11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 1 643.85 1 643.85 ООО "Фарад" 1 972.61 529.24 32211649329 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 30.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 652.11

1549 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ССР 517.21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 514.63 514.63 ООО "Фарад" 617.56 165.69 32211649328 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 30.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 517.21

1550 Выполнение СМР, ПНР по Реконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) от 

РУ-0,4 кВ ТП-64 ПС № 414 "Кудиново", МО, 

Восточные электрические 
сети

ССР 837.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 833.20 833.20 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

999.85 268.25 32211649327 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 30.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 837.00

1551 Выполнение СМР, ПНР по Строительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-318 ПС № 761 

"Фетровая", МО, Воскресенский р-н, д. 

Восточные электрические 
сети

ССР 803.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 799.39 799.39 ООО "Фарад" 959.26 257.36 32211649323 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 30.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 803.40

1552 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция (конструктивная) СТП-100 

6/0,4 кВ № 638 (замена на МТП-6/0,4 кВ с тр-

Восточные электрические 
сети

ССР 1 288.36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 1 281.92 1 281.92 ООО "Фарад" 1 538.30 412.72 32211649322 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 30.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 288.36

1553 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 4892 
(замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА с 

Восточные электрические 
сети

ССР 477.27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 476.00 476.00 ООО "Меридиан Энерго" 571.20 153.25 32211649321 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 30.10.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 477.27

1554 Выполнение СМР, ПНР по Строительство 
КВЛ-0,4 кВ от оп. 17 ВЛИ-0,4 кВ МТП-258 

ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г. 

Восточные электрические 
сети

ССР 611.81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 608.76 608.76 ООО "Фарад" 730.51 195.99 32211649319 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 30.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 611.81

1555 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 

1260 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 505.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 504.00 504.00 ООО "Меридиан Энерго" 604.80 48.56 32211649317 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 03.02.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 505.40

1556 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 

ВЛЗ-10 кВ фид. "Серебряные пруды" РП-14 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 422.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 1 415.83 1 415.83 ООО "Фарад" 1 698.99 455.83 32211649314 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 30.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 422.94

1557 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. "Комаревский" 

Восточные электрические 
сети

ССР 713.98 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "ФАРАД" 710.42 710.42 ООО "ФАРАД" 852.50 228.72 32211649309 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 30.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 713.98 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1558 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 

кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп.  210/20 

Восточные электрические 
сети

ССР 610.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 607.86 607.86 ООО "Фарад" 729.43 195.70 32211649306 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 30.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 610.91

1559 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, КЛ-
10 кВ (2 шт.), УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 5 619.21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 5 602.00 5 602.00 ООО "Меридиан Энерго" 6 722.40 1 012.96 32211649303 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 01.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 5 619.21

1560 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 23, 

установка РЛКВ-10 кВ и ИКЗ-10 кВ на оп. 3  

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 500.56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 1 493.06 1 493.06 ООО "Фарад" 1 791.67 144.91 32211649300 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 500.56

1561 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-
187  ПС "Пойма" № 723, МО, Луховицкий р-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 702.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 699.40 699.40 ООО "Фарад" 839.28 67.88 32211649297 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 702.91

1562 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 24 ВЛЗ-10 кВ фид. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 840.21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 836.01 836.01 ООО "Фарад" 1 003.21 147.14 32211649295 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 03.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 840.21

1563 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-
10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 240.89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 1 234.69 1 234.69 ООО "Фарад" 1 481.62 119.84 32211649294 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 240.89

1564 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 

кВ, сооруж по дог. № В8-21-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 852.16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 847.90 847.90 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 017.48 84.79 32211649293 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 29.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 852.00

1565 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ  по сущ. 

опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 386 Строкино  

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 702.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 694.18 1 694.18 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

2 033.01 170.71 32211649291 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 28.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 702.00

1566 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Замена секционного вакуумного 

выключателя (реклоузера) на ЦРП-1 между 1 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 639.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 1 630.81 1 630.81 ООО "Фарад" 1 956.97 159.46 32211649287 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 01.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 639.00

1567 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-

10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ фид. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 754.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 750.52 750.52 ООО "Фарад" 900.62 73.38 32211649282 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 01.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 754.29

1568 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от оп.  ВЛИ-

0,38 кВ, сооруж по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 852.16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 847.90 847.90 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 017.48 86.09 32211649276 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 27.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 852.00

1569 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от опоры 32 ВЛ-
0,4 кВ  МТП-384  ПС "Полбино" № 365, МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 758.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 755.09 755.09 ООО "Фарад" 906.10 76.08 32211649272 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 28.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 758.88

1570 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ 

от опоры 35 ф. 401, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ,  

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 064.45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 054.13 2 054.13 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

2 464.95 381.89 32211649270 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 29.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 064.00

1571 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от оп.  ВЛИ-

0,38 кВ, сооруж по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 721.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 717.96 717.96 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

861.55 30.47 32211649269 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 27.07.2023



участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 721.00

1572 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция СТП-881 Карабаново 

(замена на МТП-250-6/0,4 с 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 508.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 500.58 1 500.58 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 800.70 150.06 32211649267 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 29.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 508.00

1573 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 

кВ, сооруж по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 441.72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 439.52 439.52 ООО "Фарад" 527.42 43.95 32211649266 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 29.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 441.72

1574 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство ВЛ-0,4 от ВЛ-0,4  ТП-990  

ПС "Федино" № 590, МО,  Воскресенский р-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 628.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 625.15 625.15 ООО "Фарад" 750.17 62.04 32211649261 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 30.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 628.28

1575 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-400 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 
кВ, КЛ-6 кВ от оп. 26 ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 681.87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 668.46 2 668.46 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

3 202.16 370.78 32211649256 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 23.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 681.00

1576 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 621 

(замена т-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛЗ-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 733.59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 719.92 2 719.92 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

3 263.90 362.66 32211649253 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 02.10.2022 19.09.2022 27.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 733.00

1577 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 
кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от оп. 10 отп.на КТП-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 853.07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 838.80 2 838.80 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

3 406.56 3 406.56 32211649250 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 11.09.2022 19.09.2022 11.09.2022 19.09.2022 30.09.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 853.00

1578 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 
кВ от оп.34 КВЛ-6 кВ РП-2020/2-ПП-14 РУ-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 508.66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 501.00 2 501.00 ООО "Меридиан Энерго" 3 001.20 1 737.54 32211649247 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 26.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 19.09.2022 08.10.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 508.66

1579 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-10/0,4 № 459 (замена 

на ТП с тр-ром 160 кВА), строительство 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 115.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 1 109.95 1 109.95 ООО "Фарад" 1 331.94 112.70 32211649246 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 27.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 115.53

1580 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-10/0,4 , сооруж. по 

дог. № В8-22-302-53472(232619) от 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 433.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 432.00 432.00 ООО "Меридиан Энерго" 518.40 44.20 32211649245 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 26.01.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 433.94

1581 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 с 

ТП-123 ПС № 363 "Луховицы", МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 808.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 804.66 804.66 ООО "Фарад" 965.59 81.70 32211649244 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 27.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 808.70

1582 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 ТП-
54 ПС № 456 "Маслово", МО, Зарайский р-н, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 766.84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 763.01 763.01 ООО "Фарад" 915.61 78.68 32211649241 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 25.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 766.84

1583 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф. 3 ВЛ-6 кВ 

ТП267-ТП-268 ТП-680  ПС № 223 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 031.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 025.00 2 025.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 430.00 207.21 32211649239 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 26.01.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 031.28

1584 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КВЛ-0,4 кВ 1 шт. от РУ-

0,4 кВ на ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог.№ В8-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 005.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 000.55 1 000.55 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 200.66 102.38 32211649237 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 26.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 005.00

1585 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1089  

(замена тр-ра 250 кВА на тр-тор 400 кВА) 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 501.46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 500.00 500.00 ООО "Меридиан Энерго" 600.00 51.16 32211649235 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 26.01.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 501.46

1586 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от  РУ-0,4кВ  
КТП-284 (участок опор 15-19) ПС № 532 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 498.81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 496.32 496.32 ООО "Фарад" 595.58 50.79 32211649232 roseltorg.ru 23.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 25.09.2022 19.09.2022 26.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 498.81

1587 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство  ВЛИ-0,38 кВ РУ-0,4 кВ ТП-
47 ПС № 401  "Голутвин", МО,  г. Коломна, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 535.33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 532.65 532.65 ООО "Фарад" 639.18 51.97 32211652058 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 21.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 535.33

1588 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство КЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ 

«Деревня» КТП-286, ПС № 206 "Фрязино", 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 444.86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 443.00 443.00 ООО "Меридиан Энерго" 531.60 43.57 32211652053 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 20.01.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 444.86

1589 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-

10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от  ВЛ-10 кВ напр. ТП-320-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 595.38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 590.00 1 590.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 908.00 156.39 32211652049 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 20.01.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 595.38

1590 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТП-6/0,4кВ  № 815 СНТ 
«Виктория-2» (замена тр-ра 160 кВА на тр-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 447.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 445.01 445.01 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

534.01 43.77 32211652048 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 20.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 447.00

1591 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 

кВ ТП-1066 ПС № 590 "Федино", МО, г. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 733.35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 729.70 729.70 ООО "Фарад" 875.64 71.19 32211652047 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 21.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 733.35

1592 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП,сооруж. по дог. №  В8-

21-302-37597(618080) от  16.06.2021 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 582.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 580.00 580.00 ООО "Меридиан Энерго" 696.00 105.45 32211652045 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 582.08

1593 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 

кВ ТП-639 ПС № 678 "Ларино", МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 549.15 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 546.41 546.41 ООО "Фарад" 655.69 52.88 32211652043 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 22.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 549.15

1594 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от  ВЛИ-0,4 

кВ ТП-115  совместным подвесом по 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 888.10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 883.66 883.66 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 060.39 86.92 32211652040 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 20.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 888.00

1595 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-

129 ПС № 401 "Голутвин", МО, г.о. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 136.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАРАД" 2 126.23 2 126.23 ООО "Фарад" 2 551.48 205.76 32211652038 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 22.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 136.91

1596 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство СП-6кВ ( ПРВТ-6)-16 шт. 
на  ВЛ 6 кВ ф. 9 от РУ -6 кВ на ПС № 120 " 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 176.33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 165.45 2 165.45 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

2 598.54 207.88 32211652034 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 23.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 176.00

1597 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КВЛ-0,4 кВ 1 шт. от РУ-

0,4 кВ на ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог.№ В8-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 917.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 913.11 913.11 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 095.74 86.28 32211652031 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 917.50

1598 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

КТП-1324 ПС № 599 "Торфяная", МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 529.31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 526.66 526.66 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

632.00 49.76 32211652027 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 529.00

1599 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-1177 (замена нтр-ра 

160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 206 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 433.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 432.00 432.00 ООО "Меридиан Энерго" 518.40 41.47 32211652025 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 23.01.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 433.94

1600 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры. сооруж. по дог. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 081.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 075.00 2 075.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 490.00 230.56 32211652017 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 06.01.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 081.28

1601 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с 
заменой вводов - 13 шт. и устан. доп.ж/б 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 941.12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 936.42 936.42 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 123.70 104.05 32211652014 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 06.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 941.00

1602 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство МТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-

6 кВ (3 шт.), ИКЗ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 8 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 3 675.64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 657.26 3 657.26 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

4 388.71 438.87 32211652012 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 29.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 675.00

1603 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-

10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 4 501.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 4 479.32 4 479.32 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

5 375.18 680.40 32211652009 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 25.09.2022 20.09.2022 08.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 4 501.00

1604 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Модернизация РП-10 кВ №40, доп. 2 яч. ПС-

110 кВ №419 "Минеральная", МО, г. 

Восточные электрические 
сети

ССР 3 628.12 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 617.00 3 617.00 ООО "Меридиан Энерго" 4 340.40 647.82 32211651810 roseltorg.ru 23.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 06.09.2022 01.10.2022 20.09.2022 01.10.2022 20.09.2022 26.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 628.12

1605 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство КЛ-10 кВ от сущ. КЛ-10 кВ 
ф.9/605 с переносом в новую точку врезки 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 16 407.26 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

16 325.23 16 325.23 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

19 590.27 618.64 32211650204 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 07.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 31.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 16 407.26

участник ООО "ПРОГРЕСС" 16 407.26

1606 Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ 

№1972 с заменой на МТП-100-10/0,4кВ, ПС 

Южные электрические сети CCР 783.92 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 779.61 779.61 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 935.53 15.09 32211648450 roseltorg.ru 29.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 29.09.2022 20.09.2022 29.09.2022 30.11.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

783.92

участник ООО "ПРОГРЕСС" 783.92

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

783.92

1607 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-
10 кВ ф. 99 ПС-110 кВ № 391 "Подсосино", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 805.31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 1 796.28 1 796.28 ООО "ЭНКОМ" 2 155.54 59.88 32211650840 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 09.10.2022 22.09.2022 09.10.2022 22.09.2022 07.07.2023

участник ООО "КОНТАКТ" 1 805.31

1608 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ л.600 

ЦРП-17 - ТП-194 с отп. на КТП-59 КТП-8, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 597.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 595.00 595.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

714.00 66.00 32211650841 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 09.10.2022 19.09.2022 09.10.2022 19.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

597.22

1609 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ л.555 

ЦРП-18 - ТП-382 д. Носово-Нефтебаза, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 3 493.98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КОНТАКТ" 3 476.51 3 476.51 ООО "КОНТАКТ" 4 171.81 287.71 32211650842 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 02.09.2022 09.10.2022 21.09.2022 09.10.2022 22.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ЭНКОМ" 3 493.98

1610 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-

10кВ путем отпайки от существующей 

Новая Москва ОРС 2 174.32 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДЭК СТРОЙ" 2 163.45 2 163.45 ООО "ДЭК СТРОЙ" 2 596.14 70.40 32211650459 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 14.07.2023



участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 2 174.11

1611 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ТП-
10/0,4кВ № 996 250кВА путем замены на 

Новая Москва ССР 1 302.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДЭК СТРОЙ" 1 296.40 1 296.40 ООО "ДЭК СТРОЙ" 1 555.68 319.11 32211650473 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 26.09.2022 22.09.2022 26.09.2022 22.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 1 302.78

1612 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-

0,4/0,22кВ Ф-Поселок от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-

Новая Москва ССР 542.81 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СКАТ-ГРУПП" 540.91 540.91 ООО "СКАТ-ГРУПП" 649.09 133.15 32211650476 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 26.09.2022 22.09.2022 26.09.2022 22.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 542.81

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 542.76

1613 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ТП-
250кВА/10/0,4кВ №520. В ТП установить 

Новая Москва ССР 4 052.64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 4 038.45 4 038.45 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 4 846.14 994.08 32211650465 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 26.09.2022 22.09.2022 26.09.2022 22.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 4 052.23

1614 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-

0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-

Новая Москва ОРС 938.58 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СКАТ-ГРУПП" 935.30 935.30 ООО "СКАТ-ГРУПП" 1 122.36 134.01 32211650468 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 26.09.2022 22.09.2022 26.09.2022 22.09.2022 28.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 938.57

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 938.49

1615 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КТП-

10/0,4кВ (нов.) в габаритах 250кВА 

Новая Москва ОРС 2 700.41 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 2 686.91 2 686.91 ООО 
"СТРОЙЭНЕРГОМИР"

3 224.29 238.84 32211650448 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 08.01.2023

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 2 700.39

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 2 699.06

1616 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ №18 до РЩ-

Новая Москва ОРС 3 125.21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 3 122.09 3 122.09  ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

3 746.51 282.76 32211650453 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 06.01.2023

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 3 124.90

1617 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция МТП-

25кВА/6/0,4 кВ №744, установить 

Новая Москва ОРС 433.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 431.31 431.31 ООО "СК СИСТЕМА" 517.57 39.06 32211650455 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 06.01.2023

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

433.48

1618 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КТП-

10/0,4кВ (нов.) в габаритах 160кВА 

Новая Москва ОРС 3 014.68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДЭК СТРОЙ" 2 999.61 2 999.61 ООО "ДЭК СТРОЙ" 3 599.53 252.60 32211650458 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 14.01.2023

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 3 014.38

1619 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №491 "Прудная", ЛР-

Южные электрические сети ОР 2 663.54 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 648.89 2 648.89 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 178.67 51.27 32211648519 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 15.09.2022 29.09.2022 15.09.2022 29.09.2022 30.11.2022

1620 Выполнение ПИР, СМР,ПНР, оборудование 
по: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-

10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 

Южные электрические сети ОР 2 557.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 544.49 2 544.49 ООО "ВСС" 3 053.39 96.93 32211648480 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 30.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 557.28

1621 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 25 843.07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 25 817.23 1 25 817.23 25 817.23 ООО "СК СИСТЕМА" 30 980.67 2 190.55 32211650176 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 25 843.07 25843.07

1622 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4хКЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 30456 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 777.84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

7 770.06 7 770.06 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

9 324.07 1 081.05 32211650177 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 07.09.2022 27.09.2022 22.09.2022 27.09.2022 22.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 7 777.84

1623 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27655 до ВРЩ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 317.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 6 311.08 6 311.08 ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 7 573.29 878.06 32211650180 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 07.09.2022 09.09.2022 27.09.2022 22.09.2022 27.09.2022 22.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ДСЛАБ" 6 317.39

1624 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18868 до новых 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 454.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭЛИТА" 7 447.29 7 447.29 ООО "ЭЛИТА" 8 936.75 714.94 32211650182 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 07.09.2022 27.09.2022 22.09.2022 27.09.2022 22.09.2022 31.12.2022

участник ООО "СМУ-8" 7 454.75

1625 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14736 до новых 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 8 983.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 8 979.08 8 979.08 АО "ПРОФЭНЕРГО" 10 774.90 309.82 32211650189 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 07.09.2022 27.09.2022 21.09.2022 27.09.2022 21.09.2022 31.07.2023

участник ООО "СМК" 8 983.57

1626 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ячеек № 
1103, 1204 ПС 220/110/10кВ № 445 "Сигма" 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 102 020.56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 101 918.54 1 101 918.54 101 918.54 ООО "СФ ТЦС" 122 302.24 1 389.80 32211650195 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 31.05.2024 Особо значимый объект протокол № 1709  от  
09.08.2022

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

102 020.56 102020.56

1627 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 41 802.89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 41 761.08 1 41 761.08 41 761.08 ООО "СМК" 50 113.30 1 252.83 32211650191 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 30.06.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 41 802.89 41802.89

1628 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4 КЛ-10кВ 

направлением РП 10196 (метро) - ПС 869 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 21 370.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 21 349.03 1 21349.03 21 349.03 ООО "СМК" 25 618.84 1 811.43 32211650197 roseltorg.ru 25.08.2022 26.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 31.12.2022

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 21 370.40 21370.40

1629 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, ВЛ-

Западные электрические сети ССР 567.98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 563.67 563.67 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"

676.40 122.98 32211653588 roseltorg.ru 30.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 29.09.2022 26.09.2022 29.09.2022 26.09.2022 18.10.2022

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 563.78

1630 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 3 637.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 3 609.36 3 609.36 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"

4 331.23 787.50 32211653590 roseltorg.ru 30.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 29.09.2022 26.09.2022 29.09.2022 26.09.2022 18.10.2022

участник ООО "АКОМ" 3 610.08

1631 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛ-

Западные электрические сети ССР 536.77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 532.68 532.68 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"

639.22 116.22 32211653599 roseltorg.ru 30.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 29.09.2022 26.09.2022 29.09.2022 26.09.2022 18.10.2022

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 532.80

1632 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 
титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ 

Западные электрические сети ССР 681.76 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 676.23 676.23 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 811.48 147.54 32211653603 roseltorg.ru 30.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 29.09.2022 26.09.2022 29.09.2022 26.09.2022 18.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 676.57

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 676.72

1633 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-
0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой 

Западные электрические сети ССР 481.68 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

477.78 477.78 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

573.33 81.90 32211653604 roseltorg.ru 30.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 29.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 27.09.2022 18.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 478.02

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 478.12

1634 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-
0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой 

Западные электрические сети ССР 465.33 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

461.56 461.56 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

553.87 79.12 32211653608 roseltorg.ru 30.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 29.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 27.09.2022 18.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 461.79

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 461.89

1635 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо 
титулу: Строительство КЛ-6кВ от РП 1321 

с.1 до ПС 6, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 862.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОМИР" 1 860.43 1 860.43 ООО "ЭНЕРГОМИР" 2 232.52 178.60 32211656698 roseltorg.ru 18.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 08.09.2022 07.10.2022 22.09.2022 07.10.2022 22.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 1 862.29

1636 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 584.44 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 579.82 579.82 ООО "АКОМ" 695.78 77.31 32211653621 roseltorg.ru 29.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 28.09.2022 26.09.2022 28.09.2022 26.09.2022 01.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 579.99

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

580.11

1637 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-107 ПС-110 кВ 

Западные электрические сети ССР 1 060.97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 052.28 1 052.28 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 262.73 108.23 32211653625 roseltorg.ru 29.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 01.11.2022

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 053.03

1638 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

объектам ЗЭС приказа № 3101 от 12.08.2022 

Западные электрические сети Заголовочный лот 1 266.38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 255.99 1 255.99 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 507.19 129.19 32211653629 roseltorg.ru 29.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 01.11.2022

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 256.89

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 665.27 29.08.2022 07.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 01.11.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 601.10 29.08.2022 07.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 01.11.2022

1639 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по объектам ЗЭС приказа № 3101 
от 12.08.2022 Истринского р-на (3 объекта)

Западные электрические сети Заголовочный лот 3 584.07 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 554.68 3 554.68 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 265.62 365.62 32211653638 roseltorg.ru 29.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 01.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 3 556.47

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 3 557.22

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство КТП-

100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-

Западные электрические сети ССР 1 494.57 29.08.2022 07.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 01.11.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР и материалы по 
титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-
0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-

Западные электрические сети ССР 854.61 29.08.2022 07.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 01.11.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 

Западные электрические сети ССР 1 234.89 29.08.2022 07.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 01.11.2022

1640 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по объектам ЗЭС приказа № 3101 

от 12.08.2022 Истринского р-на (5 

Западные электрические сети Заголовочный лот 4 428.87 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 392.55 4 392.55 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 271.06 451.81 32211653643 roseltorg.ru 29.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 01.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 4 394.77

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 4 395.70

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство КТП-

100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-

Западные электрические сети ССР 2 449.26 29.08.2022 07.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 01.11.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 

Западные электрические сети ССР 809.10 29.08.2022 07.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 01.11.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по 

Западные электрические сети ССР 440.87 29.08.2022 07.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 01.11.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР и материалы по 
титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-
0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-

Западные электрические сети ССР 463.58 29.08.2022 07.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 01.11.2022

справочный Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 

Западные электрические сети ССР 266.05 29.08.2022 07.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 01.11.2022

1641 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 930.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 922.59 922.59 ООО "СК СИСТЕМА" 1 107.11 123.01 32211653647 roseltorg.ru 29.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 28.09.2022 26.09.2022 28.09.2022 26.09.2022 01.11.2022

участник ООО "АКОМ" 923.62



1642 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 1 074.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 1 065.52 1 065.52 ООО "СК СИСТЕМА" 1 278.62 142.07 32211653649 roseltorg.ru 29.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 28.09.2022 26.09.2022 28.09.2022 26.09.2022 01.11.2022

участник ООО "АКОМ" 1 065.84

1643 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 985.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 978.05 978.05 ООО "СК СИСТЕМА" 1 173.66 130.41 32211653653 roseltorg.ru 29.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 28.09.2022 26.09.2022 28.09.2022 26.09.2022 01.11.2022

участник ООО "АКОМ" 978.74

1644 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 845.56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 838.72 838.72 ООО "СК СИСТЕМА" 1 006.46 111.83 32211653656 roseltorg.ru 29.08.2022 29.08.2022 05.09.2022 07.09.2022 28.09.2022 26.09.2022 28.09.2022 26.09.2022 01.11.2022

участник ООО "АКОМ" 839.30

1645 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 12612 до стены фасада здания, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 254.03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 4 249.77 4 249.77 ООО "М-ЭНЕРГО" 5 099.73 591.27 32211656703 roseltorg.ru 23.08.2022 30.08.2022 06.09.2022 08.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 22.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

4 254.03

1646 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-6-10 кВ фид. 5 от 
РП-51 (замена неизолированного провода на 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 045.60 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 035.37 2 035.37 ООО "ПРОГРЕСС" 2 442.45 12.27 32211660031 roseltorg.ru 19.08.2022 31.08.2022 07.09.2022 08.09.2022 22.09.2022 28.09.2022 22.09.2022 28.09.2022 31.10.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 045.60

1647 Выполнение СМР, ПНР по титулу: 
Модернизация ВЛ-6-10 кВ ТП-412 - КРН 

Покрока (замена неизолированного провода 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 605.19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 592.16 2 592.16 ООО "ПРОГРЕСС" 3 110.59 29.07 32211660036 roseltorg.ru 19.08.2022 31.08.2022 07.09.2022 08.09.2022 22.09.2022 28.09.2022 22.09.2022 28.09.2022 30.04.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 605.19

1648 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-6-10 кВ РП-55 - 

ТП-268+КТП-124+отп. На КТП-635, отп. на 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 871.20 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 861.85 1 861.85 ООО "ПРОГРЕСС" 2 234.22 11.23 32211660040 roseltorg.ru 19.08.2022 31.08.2022 07.09.2022 08.09.2022 22.09.2022 28.09.2022 22.09.2022 28.09.2022 31.10.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 871.20

1649 Выполнение СМР, ПНР  по титулу: 
Модернизация ВЛ-6 кВ фид.18 с ПС-128 

"Дмитров" замена неизолированного 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 679.96 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 677.67 1 677.67 ООО "Меридиан Энерго" 2 013.20 8.77 32211660045 roseltorg.ru 19.08.2022 31.08.2022 07.09.2022 08.09.2022 22.09.2022 28.09.2022 22.09.2022 28.09.2022 31.12.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 679.96

1650 Выполнение авторского надзора по титулу: 
Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ № 212 

"Восточная" (1 этап), строительство 
складских помещений (1,26 МВА; 0,45 км; 

17 шт.(РУ); 23 030 кв.м.; 446 п.м.; 20 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 342.73 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" 2 342.73 2 342.73
ООО "Рязаньспецстрой" 

2 811.27 0.00 32211660990 tender.lot-online.ru 19.08.2022 31.08.2022 19.09.2022 27.09.2022 08.10.2022 14.10.2022 08.10.2022 14.10.2022 31.12.2022

1651 Выполнение ПИР по титулу: Модернизация 
участка сети 10кВ г.Зеленоград с заменой 

комплектов РЗА, для перевода сети на 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 3 612.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 3 607.15 3 607.15 ООО "ЭнергоСеть" 4 328.58 306.06 32211660075 roseltorg.ru 19.08.2022 31.08.2022 07.09.2022 08.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 31.12.2022

участник ООО "СК СИСТЕМА" 3 612.57

1652 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП - 6/0,4 кВ, КЛ-
6 кВ от ЛЭП-6 кВ ПС №160 "Перемилово", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 261.77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 259.58 2 259.58 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 711.50 506.15 32211663729 roseltorg.ru 31.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 16.10.2022 16.09.2022 16.10.2022 16.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 261.77

1653 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Мытищинскому р-ну по приказу №2643 

от 19.08.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 5 331.56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КОНТАКТ" 5 304.90 5 304.90 ООО "КОНТАКТ" 6 365.88 202.09 32211663733 roseltorg.ru 31.08.2022 01.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 16.10.2022 28.09.2022 16.10.2022 28.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 5 331.56

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №474 "Парус", КЛ-0,4 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 844.93 840.71 1 008.85 32.03 31.08.2022 13.09.2022 16.10.2022 28.09.2022 16.10.2022 28.09.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП -6/0,4кВ, КВЛ-

6 кВ от ВЛ-6 кВ ПС №474 "Парус", КЛ-0,4 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 922.09 1 912.48 2 294.98 72.86 31.08.2022 13.09.2022 16.10.2022 28.09.2022 16.10.2022 28.09.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство  ТП-10/0,4кВ, КЛ-

10 кВ от ЛЭП-10 кВ ТЭЦ-27 кВ, КРУН-10 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 564.54 2 551.71 3 062.06 97.21 31.08.2022 13.09.2022 16.10.2022 28.09.2022 16.10.2022 28.09.2022 30.11.2022

1654 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Клинскому р-ну по приказу №2643 от 

19.08.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 755.39 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 3 736.61 3 736.61 ООО "ТЕХНОЛОГ" 4 483.94 685.05 32211663736 roseltorg.ru 31.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 16.10.2022 19.09.2022 16.10.2022 19.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 755.39

участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 736.61

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «587108» 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 634.34 1 626.17 1 951.40 298.13 31.08.2022 08.09.2022 16.10.2022 19.09.2022 16.10.2022 19.09.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «587108»  

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 121.05 2 110.44 2 532.53 386.91 31.08.2022 08.09.2022 16.10.2022 19.09.2022 16.10.2022 19.09.2022 30.11.2022

1655 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе 

от ВЛИ-0,38 кВ  от КТП-6/0,4кВ № 402 , ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 041.36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 036.15 1 036.15 ООО "ПРОГРЕСС" 1 243.38 117.91 32211663742 roseltorg.ru 31.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 16.10.2022 19.09.2022 16.10.2022 19.09.2022 13.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 041.36

1656 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе 

от КТП-6/0,4кВ №353 , ПС №631 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 874.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 869.92 869.92 ООО "ПРОГРЕСС" 1 043.90 98.99 32211663745 roseltorg.ru 31.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 16.10.2022 19.09.2022 16.10.2022 19.09.2022 13.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 874.29

1657 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ 

(замена трансформатора 40 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 200.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 194.99 1 194.99 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 433.99 40.97 32211663747 roseltorg.ru 31.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 16.10.2022 27.09.2022 16.10.2022 27.09.2022 10.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 201.00

1658 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.614 ПС №19 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 582.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 579.88 579.88 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

695.86 32211663748 roseltorg.ru 31.08.2022 01.09.2022 16.09.2022 16.09.2022 16.10.2022 16.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 582.80

1659 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №1 по приказу 

№2643 от 19.08.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 4 219.18 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 4 216.92 4 216.92 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

5 060.30 605.51 32211663750 roseltorg.ru 31.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 16.10.2022 16.09.2022 16.10.2022 16.09.2022 11.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 219.18

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4, ВЛЗ-10 

кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №787 "Раменье", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 3 366.16 3 364.36 4 037.23 483.09 31.08.2022 08.09.2022 16.10.2022 16.09.2022 16.10.2022 16.09.2022 11.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.8 ПС №717 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 853.01 852.56 1 023.07 122.42 31.08.2022 08.09.2022 16.10.2022 16.09.2022 16.10.2022 16.09.2022 11.01.2023

1660 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство 4КЛ-0,4 кВ от 

I, II секции РУ-0,4 кВ ТП-43, ПС №309 

Южные электрические сети ОР 1 129.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 123.19 1 123.19 ООО "Прогресс" 1 347.83 32211669524 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 07.10.2022 19.09.2022 07.10.2022 22.06.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 129.40

1661 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от 

РУ-0,4 кВ ЗТП-4, ПС-110 кВ №605 

Южные электрические сети ОР 2 130.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО СК "МЕРИДИАН" 2 119.44 2 119.44 ООО СК "МЕРИДИАН" 2 543.33 32211669530 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 04.10.2022 19.09.2022 04.10.2022 11.08.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 130.09

1662 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-250-

10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На ТП-

Южные электрические сети ОР 3 073.90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 3 058.22 3 058.22 АО "АРСЕНАЛ" 3 669.86 32211669535 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 04.10.2022 16.09.2022 04.10.2022 03.12.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 073.90

1663 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №607 

Южные электрические сети ОР 833.16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 828.57 828.57 АО "КонтурЭнерго" 994.29 32211669537 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 04.10.2022 16.09.2022 04.10.2022 05.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

833.16

1664 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-2х160-

10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-6, 

Южные электрические сети ОР 5 062.67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 034.83 5 034.83 АО "КонтурЭнерго" 6 041.79 32211669538 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 16.09.2022 07.10.2022 05.02.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 062.67

1665 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-63-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с ТП-121, ПС 

Южные электрические сети ОР 530.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 527.80 527.80 АО "КонтурЭнерго" 633.36 32211669543 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 04.10.2022 16.09.2022 04.10.2022 04.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

530.71

1666 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-901, ПС 

Южные электрические сети ОР 5 205.77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 5 179.22 5 179.22 АО "АРСЕНАЛ" 6 215.07 32211669597 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 04.10.2022 16.09.2022 04.10.2022 04.08.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 205.77

1667 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-630-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 

Южные электрические сети ОР 4 432.63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 4 408.25 4 408.25 ООО "Прогресс" 5 289.91 32211669546 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 04.10.2022 16.09.2022 04.10.2022 25.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 432.63

1668 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-630-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по 

Южные электрические сети ОР 2 192.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 180.08 2 180.08 ООО "Прогресс" 2 616.09 32211669554 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 04.10.2022 16.09.2022 04.10.2022 13.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 192.13

1669 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ 
№755 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 

Южные электрические сети ОР 482.90 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "АРСЕНАЛ" 480.44 480.44 АО "АРСЕНАЛ" 576.53 32211669563 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 04.10.2022 16.09.2022 04.10.2022 05.02.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

480.49

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 482.90

1670 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-630-

10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез 

Южные электрические сети ОР 3 114.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 098.80 3 098.80 ООО "ВСС" 3 718.55 32211669567 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 16.09.2022 07.10.2022 21.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 114.37

1671 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-100-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №358 

Южные электрические сети ОР 1 947.24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 936.53 1 936.53 ООО "Прогресс" 2 323.83 32211669571 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 16.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 947.24

1672 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2252 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 610.34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 590.48 3 590.48 АО "КонтурЭнерго" 4 308.58 32211669578 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 03.10.2022 16.09.2022 03.10.2022 10.02.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 592.29

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ 
№1102 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 635.12 29.08.2022 14.09.2022 16.09.2022 03.10.2022 16.09.2022 03.10.2022 30.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция БМКТП-400-

10/0,4 кВ №212 с заменой на КТП-630-

Южные электрические сети ОР 1 760.05 29.08.2022 14.09.2022 16.09.2022 03.10.2022 16.09.2022 03.10.2022 05.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ 

№1856 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 424.85 29.08.2022 14.09.2022 16.09.2022 03.10.2022 16.09.2022 03.10.2022 02.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-100-

10/0,4 кВ (шкаф. типа) №334 с заменой на 

Южные электрические сети ОР 790.32 29.08.2022 14.09.2022 16.09.2022 03.10.2022 16.09.2022 03.10.2022 10.02.2023

1673 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР 
и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ 

№2252 от 11.08.2022г Каширского района

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 210.35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 204.30 1 204.30 ООО "ВСС" 1 445.16 32211669582 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 16.09.2022 16.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 210.35

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-334 (с 

заменой вводов), ПС №572 "Стрелецкая", в 

Южные электрические сети ОР 593.34 29.08.2022 19.09.2022 16.09.2022 16.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (фид.-1) от РУ-0,4 кВ ТП-136, 

ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, 

Южные электрические сети ОР 617.01 29.08.2022 19.09.2022 16.09.2022 16.09.2022

1674 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2252 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 982.24 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "АРСЕНАЛ" 1 972.13 1 972.13 АО "АРСЕНАЛ" 2 366.56 32211669587 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 16.09.2022 16.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 982.24

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 982.24



справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 422.16 29.08.2022 19.09.2022 16.09.2022 16.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-100-
10/0,4 кВ №103 с заменой на КТП-160-

Южные электрические сети ОР 860.51 29.08.2022 19.09.2022 16.09.2022 16.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ с ТП-440 от оп. №13 до оп. 

№123 (с заменой вводов), ПС №613 

Южные электрические сети ОР 699.57 29.08.2022 19.09.2022 16.09.2022 16.09.2022

1675 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2252 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 185.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 174.95 2 174.95 ООО "ВСС" 2 609.94 32211669593 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 16.09.2022 16.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 185.88

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №529 

Южные электрические сети ОР 798.45 29.08.2022 19.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 16.09.2022 07.10.2022 09.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС 

Южные электрические сети ОР 798.45 29.08.2022 19.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 16.09.2022 07.10.2022 09.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 
кВ с ТП-1933 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-

Южные электрические сети ОР 588.99 29.08.2022 19.09.2022 16.09.2022 16.09.2022

1676 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2252 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 703.44 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 2 688.57 2 688.57 ООО "Прогресс" 3 226.28 32211669601 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 16.09.2022 16.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 703.44

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 703.44

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-1542 

Южные электрические сети ОР 422.16 29.08.2022 19.09.2022 16.09.2022 16.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-1542 

Южные электрические сети ОР 664.88 29.08.2022 19.09.2022 16.09.2022 16.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №358 

Южные электрические сети ОР 752.26 29.08.2022 19.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 16.09.2022 07.10.2022 08.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
отпайки ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) 
от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 864.14 29.08.2022 19.09.2022 16.09.2022 16.09.2022

1677 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по: 
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1638 с 

заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС 

Южные электрические сети ССР 708.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 704.99 704.99 ООО "ВСС" 845.99 32211669605 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 07.10.2022 20.09.2022 07.10.2022 30.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 708.53

1678 Выполнение СМР, оборудование по: 
Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №738 с заменой 
тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. 

Южные электрические сети ССР 511.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 508.62 508.62 АО "АРСЕНАЛ" 610.35 32211669610 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 04.10.2022 20.09.2022 04.10.2022 30.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 511.23

1679 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по: 
Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-
695, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. 

Южные электрические сети ССР 539.59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 536.84 536.84 АО "АРСЕНАЛ" 644.21 32211669613 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 04.10.2022 20.09.2022 04.10.2022 30.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 539.59

1680 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по: 
Строительство КТП-2х250-10/0,4 кВ (прох. 
типа), 4КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от РТП-

Южные электрические сети ССР 1 173.73 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 167.86 1 167.86 ООО "Бизнес-Инвестпром" 1 401.43 32211669619 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 04.10.2022 20.09.2022 04.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 173.73

1681 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, 
КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.113 с РП-31, ПС 

Южные электрические сети CCР 2 206.85 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 2 195.81 2 195.81 ООО "Прогресс" 2 634.98 32211669623 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 07.10.2022 20.09.2022 07.10.2022 30.10.2022

1682 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.5 (по дог-

Южные электрические сети ССР 671.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 668.22 668.22 ООО "Прогресс" 801.87 32211669626 roseltorg.ru 29.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 03.10.2022 20.09.2022 03.10.2022 30.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 671.58

1683 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф. 7/583 

КРН № 562 - ЦРП Старо (вынос 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 439.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 437.25 437.25 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

524.70 58.89 32211663753 roseltorg.ru 31.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 16.10.2022 19.09.2022 16.10.2022 19.09.2022 26.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

439.50

1684 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Клинскому району по приказу №572р от 

19.08.2022 (2 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 3 497.63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 3 480.14 3 480.14 ООО "ПРОГРЕСС" 4 176.17 43.65 32211663754 roseltorg.ru 31.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 16.10.2022 23.09.2022 16.10.2022 27.09.2022 11.07.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 497.63

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф. «142102» от РУ-10 кВ ПС-35/10/6 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 738.93 1 730.23 2 076.28 49.94 31.08.2022 08.09.2022 16.10.2022 23.09.2022 16.10.2022 23.09.2022 11.07.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-

10 кВ ф. «142102» (сооруж. по дог. № С8-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 758.70 1 749.91 2 099.89 50.51 31.08.2022 08.09.2022 16.10.2022 23.09.2022 16.10.2022 23.09.2022 11.07.2023

1685 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 701 ПС №720 

Северные электрические сети приказ ПСД 2 290.34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 2 278.89 2 278.89 ООО "ЭНКОМ" 2 734.67 666.99 32211663757 roseltorg.ru 29.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 26.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 20.09.2022 31.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 290.34

1686 Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№681 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети приказ ПСД 643.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 641.25 641.25 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

769.50 239.40 32211663758 roseltorg.ru 29.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 26.09.2022 16.09.2022 26.09.2022 16.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

643.51

1687 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №717 "Мелихово", 

Северные электрические сети приказ ПСД 549.20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 547.00 547.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

656.40 204.21 32211663762 roseltorg.ru 29.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 26.09.2022 16.09.2022 26.09.2022 16.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

549.20

1688 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 

КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 805, ПС №676 "Уча", 

Северные электрические сети приказ ПСД 706.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 703.46 703.46 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 844.15 96.47 32211663763 roseltorg.ru 29.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 26.09.2022 26.09.2022 26.09.2022 26.09.2022 31.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 706.99

1689 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№8 ПС-717 ПС 

Северные электрические сети приказ ПСД 834.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 832.75 832.75 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

999.30 310.89 32211663765 roseltorg.ru 29.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 26.09.2022 16.09.2022 26.09.2022 16.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

834.85

1690 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.786 ПС №95 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 631.32 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 623.16 1 623.16 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 947.79 222.60 32211663766 roseltorg.ru 29.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 26.09.2022 26.09.2022 26.09.2022 26.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 1 631.31

1691 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП-

400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№14 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 539.02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 536.83 1 536.83 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 844.20 573.75 32211663770 roseltorg.ru 29.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 26.09.2022 16.09.2022 26.09.2022 16.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 539.02

1692 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2625 ( 

замена сущ. трансформатора на 

Северные электрические сети приказ ПСД 595.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 593.25 593.25 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

711.90 221.48 32211663773 roseltorg.ru 29.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 26.09.2022 16.09.2022 26.09.2022 16.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 595.40

1693 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция  МТП-6/0,4 кВ 

№2618( замена сущ.  трансформатора на 

Северные электрические сети приказ ПСД 595.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 593.17 593.17 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

711.80 221.45 32211663777 roseltorg.ru 29.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 26.09.2022 16.09.2022 26.09.2022 16.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 595.40

1694 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №529 "Сидорово", 

Южные электрические сети ОР 572.83 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 569.91 569.91 АО "АРСЕНАЛ" 683.89 32211669632 roseltorg.ru 30.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 17.09.2022 17.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 572.83 АО "КОНТУРЭНЕРГО"

1695 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-

Южные электрические сети ОР 1 570.20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 1 562.19 1 562.19 АО "АРСЕНАЛ" 1 874.63 32211669637 roseltorg.ru 30.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 17.09.2022 17.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 570.20

1696 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №529 "Сидорово", 

Южные электрические сети ОР 491.93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 489.42 489.42 АО "АРСЕНАЛ" 587.30 32211669642 roseltorg.ru 30.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 17.09.2022 17.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 491.93

1697 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ЦРП-7, ПС 

Южные электрические сети ОР 904.19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 899.67 899.67 ООО "Прогресс" 1 079.61 32211669648 roseltorg.ru 30.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 17.09.2022 17.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 904.19

1698 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45, ПС №382 

Южные электрические сети ОР 802.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 798.73 798.73 ООО "Прогресс" 958.48 32211669654 roseltorg.ru 30.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 17.09.2022 04.10.2022 17.09.2022 04.10.2022 24.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 802.75

1699 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование 
Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от 

ВЛ-6 кВ ф.45, ПС №382 "Венюково", ЛР-6 

Южные электрические сети ОР 802.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 798.73 798.73 ООО "Прогресс" 958.48 32211669653 roseltorg.ru 30.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 17.09.2022 04.10.2022 17.09.2022 04.10.2022 24.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 802.75

1700 Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП, ПС 
№358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о Чехов 

Южные электрические сети ОР 540.64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 537.94 537.94 ООО "Прогресс" 645.53 32211669657 roseltorg.ru 30.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 17.09.2022 17.09.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 540.64

1701 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КЛ-6 кВ от 

ячейки в РУ-6 кВ ПС №358 "Ерино", ЛР-6 

Южные электрические сети ОР 421.26 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

419.16 419.16 ООО "Бизнес-Инвестпром" 502.99 32211669661 roseltorg.ru 30.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 17.09.2022 04.10.2022 17.09.2022 04.10.2022 26.12.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 421.26

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 421.26

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

421.26

1702 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-

10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ 

Южные электрические сети ОР 1 014.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 008.42 1 008.42 АО "КонтурЭнерго" 1 210.11 32211669663 roseltorg.ru 30.08.2022 05.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 17.09.2022 07.10.2022 17.09.2022 07.10.2022 05.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 014.00

1703 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-

Южные электрические сети ОР 1 707.40 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 698.01 1 698.01 АО "КонтурЭнерго" 2 037.61 32211669665 roseltorg.ru 30.08.2022 05.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 17.09.2022 07.10.2022 17.09.2022 07.10.2022 30.12.2022

1704 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Строительство РЩ-
0,4 кВ № нов., 2 КЛ-0,4 кВ от секции 1 РУ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 15 032.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

14 957.41 14 957.41 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

17 948.89 181.91 32211665373 roseltorg.ru 28.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 01.10.2022 27.09.2022 01.10.2022 27.09.2022 20.07.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 15 032.58

1705 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Строительство 
БКТП-10/0,4кВ с транс. 2х1000кВА, 2КЛ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 57 330.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 57 043.76 1 57 043.76 57 043.76 ООО "СК СИСТЕМА" 68 452.51 32211665375 roseltorg.ru 28.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 15.09.2022 01.10.2022 04.10.2022 01.10.2022 04.10.2022 28.06.2024

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

57 330.41 57330.41

1706 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Строительство 

КРУН-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 54 938.63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 54 663.94 1 54663.94 54 663.94 ООО "ЭнергоСеть" 65 596.72 32211665377 roseltorg.ru 28.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 15.09.2022 01.10.2022 04.10.2022 01.10.2022 04.10.2022 29.12.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 54 938.63 54938.63

1707 Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
РП-20кВ номинальным током 630А, 2хКЛ-
20кВ от яч.107,207 ПС №758 220/20/10 кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 12 612.17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 12 599.55 12 599.55 ООО "СК СИСТЕМА" 15 119.46 1 069.05 32211663511 roseltorg.ru 28.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 01.10.2022 23.09.2022 01.10.2022 23.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

12 612.17

1708 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ПРВТ-10 
кВ, ВЛЗ-10 кВ  от опоры КВЛ-10 кВ ТП-84-

Восточные электрические 
сети

ССР 1 166.63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 163.00 1 163.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 395.60 111.65 32211666094 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 166.63



1709 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. 

Восточные электрические 
сети

ССР 615.42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 613.00 613.00 ООО "Меридиан Энерго" 735.60 58.85 32211666088 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 615.42

1710 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. 

Восточные электрические 
сети

ССР 998.14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 995.00 995.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 194.00 95.52 32211666083 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 998.14

1711 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ № 33? 

Восточные электрические 
сети

ССР 557.76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 556.00 556.00 ООО "Меридиан Энерго" 667.20 53.38 32211666078 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 557.76

1712 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 31-

Восточные электрические 
сети

ССР 546.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 545.00 545.00 ООО "Меридиан Энерго" 654.00 52.32 32211666076 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 546.99

1713 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. 

Восточные электрические 
сети

ССР 991.27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 988.00 988.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 185.60 94.85 32211666073 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 991.27

1714 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от ответвл. от оп. 8 КВЛ-6 кВ ТП-

Восточные электрические 
сети

ССР 1 131.63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 128.00 1 128.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 353.60 108.29 32211666070 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 131.63

1715 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 1077 
(замена на КТП-630 10/0,4 кВ с тр-ром 630 

Восточные электрические 
сети

ССР 2 134.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 128.00 2 128.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 553.60 204.29 32211666069 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 134.28

1716 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 7 отп.на 

Восточные электрические 
сети

ССР 819.02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 816.00 816.00 ООО "Меридиан Энерго" 979.20 78.34 32211666064 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 819.02

1717 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 519 

(замена на ТП-630 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 

Восточные электрические 
сети

ССР 2 147.76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 2 137.02 2 137.02 ООО "Спецмонтаж-21" 2 564.43 205.15 32211666063 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 147.76

1718 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж по дог. № 

Восточные электрические 
сети

ССР 777.45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 775.00 775.00 ООО "Меридиан Энерго" 930.00 74.40 32211666060 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 777.45

1719 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 504.19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 500.00 1 500.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 800.00 144.00 32211666057 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 504.19

1720 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 247.59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 244.00 1 244.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 492.80 119.42 32211666054 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 247.59

1721 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от 

РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-

Восточные электрические 
сети

ССР 962.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 959.00 959.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 150.80 92.06 32211666051 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 962.39

1722 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. 

Восточные электрические 
сети

ССР 884.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 882.00 882.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 058.40 84.67 32211666047 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 884.92

1723 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, сооруж по дог. 
№ В8-21-302-37161(606366) от 21.10.2021 

Восточные электрические 
сети

ССР 500.38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 499.00 499.00 ООО "Меридиан Энерго" 598.80 47.90 32211666042 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 500.38

1724 Выполнение СМР, ПНР по Реконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от 

оп. 11 ВЛИ-0,4 кВ фид. "Магазин" ПС № 722 

Восточные электрические 
сети

ССР 468.31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 465.97 465.97 ООО "ФАБИ" 559.16 44.73 32211666041 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 468.31

1725 Выполнение СМР, ПНР по Реконструкция 
(частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 
5 шт.) от оп. 18 до оп. 26 МТП-27 ПС № 136 

Восточные электрические 
сети

ССР 921.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 916.53 916.53 ООО "ФАБИ" 1 099.84 87.99 32211666038 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 921.13

1726 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 949 

(замена тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 

Восточные электрические 
сети

ССР 770.67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 766.82 766.82 ООО "ФАБИ" 920.18 73.61 32211666037 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 770.67

1727 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от оп. 5 ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 

Восточные электрические 
сети

ССР 5 196.03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 5 170.05 5 170.05 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

6 204.06 496.33 32211666034 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 5 196.00

1728 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от оп. 34 ВЛЗ-6 кВ фид. 305 ПС № 

Восточные электрические 
сети

ССР 3 909.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 889.93 3 889.93 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

4 667.91 373.43 32211666030 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 909.00

1729 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ 

от ВЛЗ-10 кВ фид. 472 ПС № 703 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 070.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 065.23 1 065.23 ООО "ФАБИ" 1 278.28 102.26 32211666029 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 070.58

1730 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 ТП-

1028, реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ № 

Восточные электрические 
сети

ССР 894.07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 889.60 889.60 ООО "ФАБИ" 1 067.52 85.40 32211666025 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 894.07

1731 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1192 

(замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС 

Восточные электрические 
сети

ССР 488.06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 486.00 486.00 ООО "Меридиан Энерго" 583.20 46.66 32211666022 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 488.06

1732 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-

10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 101, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 035.36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 025.19 2 025.19 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

2 430.22 75.36 32211666019 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 02.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 035.00

1733 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство 2СП-10 кВ, 3ТП-2х1000-

10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. 

Восточные электрические 
сети

ССР 5 766.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 5 737.97 5 737.97 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

6 885.56 66.85 32211666017 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 12.11.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 5 766.00

1734 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от оп. 36 ВЛЗ-6 кВ направл. ЦРП-

Восточные электрические 
сети

ССР 2 140.54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 129.84 2 129.84 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

2 555.81 204.46 32211666014 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 140.00

1735 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 656 

(замена на ТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 

Восточные электрические 
сети

ССР 2 048.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 038.69 2 038.69 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

2 446.43 195.71 32211666013 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 048.00

1736 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция КТП-100 10/0,4кВ № 1061 

(замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС 

Восточные электрические 
сети

ССР 488.06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 486.00 486.00 ООО "Меридиан Энерго" 583.20 46.66 32211666010 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 488.06

1737 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ (с тр-
ром 100 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 627.31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 619.17 1 619.17 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 943.01 57.15 32211666006 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 627.00

1738 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-

10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 6 АСП-8021 (КРУН-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 055.01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 044.73 2 044.73 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

2 453.68 72.17 32211666005 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 055.00

1739 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ 
от ВЛЗ-6 кВ фид. "Холмы", ВЛИ-0,38 кВ  ПС 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 689.64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 686.20 686.20 ООО "ФАБИ" 823.43 43.92 32211666002 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 10.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 689.64

1740 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 353 

(замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 433.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 432.00 432.00 ООО "Меридиан Энерго" 518.40 17.88 32211666000 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 20.01.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 433.94

1741 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-

10 кВ  от оп. 65 ВЛ-10 кВ фид. Комплекс, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 110.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 2 100.30 2 100.30 ООО "ФАБИ" 2 520.36 79.38 32211665998 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 31.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 110.85

1742 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-

10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 403, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 957.60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 947.81 1 947.81 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

2 337.37 68.75 32211665996 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 957.00

1743 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 279 
(замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА), 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 913.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 908.81 908.81 ООО "ФАБИ" 1 090.57 31.84 32211665992 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 10.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 913.37

1744 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ (с тр-
ром 100 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 077.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 066.70 2 066.70 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

2 480.04 72.94 32211665991 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 077.00

1745 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ направл. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 277.64 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 273.00 1 273.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 527.60 44.93 32211665986 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.02.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 277.64

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 277.64

1746 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ (замена 

тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) и 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 720.83 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 718.00 718.00 ООО "Меридиан Энерго" 861.60 25.34 32211665985 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.02.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 720.83

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 720.83

1747 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство РЛКВ-10 кВ и ИКЗ-10 кВ 

на опорах 2 ; 163 ; 165 ; 285 ВЛЗ-10 кВ фид. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 160.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 154.70 1 154.70 ООО "ФАБИ" 1 385.64 41.06 32211665982 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 08.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 160.50

1748 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ (с тр-

ром 16 кВА), ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 161.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 155.49 1 155.49 ООО "ФАБИ" 1 386.59 41.08 32211665979 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 08.02.2023



участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 161.29

1749 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ТП-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 209.83 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 206.00 1 206.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 447.20 42.88 32211665977 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 08.02.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 209.83

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 209.83

1750 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-

10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 913, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 887.95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 883.52 883.52 ООО "ФАБИ" 1 060.22 31.41 32211665975 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 08.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 887.95

1751 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 200 
(колхозница) (замена на КТП-250-6/0,4 кВ с 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 638.60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 630.41 1 630.41 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 956.49 59.29 32211665973 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 05.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 638.00

1752 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-

10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 402, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 466.79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 454.45 2 454.45 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

2 945.34 168.31 32211665971 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 05.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 466.00

1753 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство  ВЛИ-0,38 кВ оп. 7 ВЛИ-0,4 
кВ ТП-463  ПС "Фрязино" № 206, МО, г/о 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 457.21 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 456.00 456.00 ООО "Меридиан Энерго" 547.20 16.21 32211665969 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 08.02.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 457.21

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 457.21

1754 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 722 
(замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА), 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 082.54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 077.13 1 077.13 ООО "ФАБИ" 1 292.56 38.30 32211665968 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 08.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 082.54

1755 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ 
ТП-364  ПС "Берендино (аб)" № 565 РЖД, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 599.67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 596.50 596.50 ООО "ФАБИ" 715.80 21.21 32211665966 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 08.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 599.67

1756 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ 
от опоры ВЛЗ-6 кВ ПС 223 фид. 8 КРН-38-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 057.63 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 054.00 1 054.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 264.80 72.27 32211665964 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 05.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 057.63

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 057.63

1757 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ 

ТП-303  ПС "Виноградово (аб)" № 537 РЖД, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 457.21 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "ФАБИ" 454.93 454.93 ООО "ФАБИ" 545.92 16.42 32211665962 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 06.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 457.21 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1758 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 312 
"Семеновская" (заменить на КТП-630 10/0,4 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 358.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 351.21 1 351.21 ООО "ФАБИ" 1 621.45 48.04 32211665956 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 08.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 358.00

1759 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство РЛВК-10 кВ и ИКЗ-10 кВ 

на опорах 172;173;200/1;202 ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 174.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 168.70 1 168.70 ООО "ФАБИ" 1 402.43 41.86 32211665952 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 07.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 174.57

1760 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой 

вводов - 8 шт.) от оп. 10 до оп. 16 Ф-2 КТП-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 675.98 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 672.60 672.60 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

807.13 24.83 32211665951 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 09.10.2022 26.09.2022 03.02.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 675.00

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 675.98

1761 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 951.67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" 4 926.91 4 926.91 ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" 5 912.29 25.76 32211666075 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 30.09.2022 28.09.2022 30.09.2022 28.09.2022 31.12.2023

участник ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ 
РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМ СВЯЗИ, ЛТД"

4 951.67

1762 Выполнение СМР, ПНР, материалы  (2 этап) 
по титулу:  Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-
10/0,4 кВ №19822 до стены фасада здания в 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 2 298.05 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 2 296.90 2 296.90 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

2 756.28 87.04 32211665899 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 30.09.2022 27.09.2022 30.09.2022 27.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 2 298.05

1763 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 12338 до стены фасада здания, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 805.93 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

1 804.13 1 804.13 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

2 164.95 19.22 32211665476 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 27.09.2022 20.09.2022 27.09.2022 31.08.2023

участник ООО "СФ ТЦС" 1 805.93

1764 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

6/0,4кВ № 6523 луч Б до вв.46851, вв.46847, 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 153.56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

5 102.02 5 102.02 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

6 122.43 540.21 32211665902 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 30.09.2022 27.09.2022 30.09.2022 27.09.2022 31.10.2022

участник ООО "СМК" 5 153.56

1765 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от нового СП-0,4кВ до нового ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 745.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭСК" 1 743.65 1 743.65 ООО "ЭСК" 2 092.38 32211665903 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 30.09.2022 03.10.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 1 745.39

1766 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ №21673 до нового ВРЩ-0,4кВ, 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 730.45 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 728.58 3 728.58 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

4 474.30 394.79 32211665906 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 730.45

1767 Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) 
по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 14399 до новых ВРЩ-0,4кВ, 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 798.95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 4 794.15 4 794.15 ООО "М-ЭНЕРГО" 5 752.98 507.62 32211665909 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 31.10.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ СТОУН"

4 798.95

1768 Выполнение СМР, ПНР, материалы (за 
исключением замков, предоставляемых 

Заказчиком) (2 этап) по титулу: 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 1 868.84 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭЛИТА" 1 866.97 1 866.97 ООО "ЭЛИТА" 2 240.37 135.78 32211666065 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 30.09.2022 28.09.2022 30.09.2022 28.09.2022 31.10.2022

участник ООО "СМУ-8" 1 868.84

1769 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 5 807.96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 5 805.05 5 805.05 АО "ПРОФЭНЕРГО" 6 966.06 422.19 32211666385 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 26.09.2022 28.09.2022 26.09.2022 28.09.2022 31.10.2022

участник ООО "СМК" 5 807.96

1770 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 5 024.52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

5 019.49 5 019.49 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

6 023.39 365.05 32211666049 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 26.09.2022 28.09.2022 26.09.2022 28.09.2022 31.10.2022

участник ООО "СК СИСТЕМА" 5 024.52

1771 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 23629 в части установки 4-х 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 939.95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 938.01 1 938.01 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

2 325.61 205.20 32211665517 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 30.09.2022 27.09.2022 30.09.2022 27.09.2022 31.10.2022

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

1 939.95

1772 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от нового СП-0,4кВ до нового ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 449.59 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭСК" 1 448.14 1 448.14 ООО "ЭСК" 1 737.77 32211665524 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 30.09.2022 03.10.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 1 449.59

1773 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (2 этап) по титулу: 

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 4 213.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 4 172.22 4 172.22 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 5 006.67 303.43 32211665673 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 26.09.2022 28.09.2022 26.09.2022 28.09.2022 31.10.2022

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

4 213.94

1774 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20456 луч А до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 178.62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДСЛАБ" 1 177.44 1 177.44 ООО "ДСЛАБ" 1 412.93 44.62 32211665584 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 31.12.2022

участник ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 1 178.62

1775 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ 

Западные электрические сети ССР 1 148.53 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 139.34 1 139.34 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 367.21 41.43 32211663877 roseltorg.ru 30.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 13.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 01.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 140.03

1776 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛ-

Западные электрические сети ССР 955.25 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 947.51 947.51 ООО "АКОМ" 1 137.01 34.45 32211663885 roseltorg.ru 30.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 13.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 01.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 947.89

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 948.19

1777 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-
0,4кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 15429 – СП-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 608.85 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭСК" 2 606.24 2 606.24 ООО "ЭСК" 3 127.49 357.43 32211665677 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 29.09.2022 26.09.2022 29.09.2022 26.09.2022 31.10.2022

1778 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство МТП-

160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.10 ВЛЗ-10 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 893.15 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

886.09 886.09 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 063.31 32211663888 roseltorg.ru 07.09.2022 01.09.2022 08.09.2022 13.09.2022 07.10.2022 07.10.2022

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 886.45

участник ООО "АКОМ" 886.27

1779 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство 

КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 382.65 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 371.73 1 371.73 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 646.07 28.38 32211663891 roseltorg.ru 07.09.2022 01.09.2022 08.09.2022 13.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 26.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 372.28

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 372.00

1780 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по объектам ЗЭС приказа № 

3151 от 19.08.2022 Одинцовского района (2 

Западные электрические сети Заголовочный лот 4 161.30 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 4 127.60 4 127.60 ООО "ТЕХНОЛОГ" 4 953.12 85.40 32211663894 roseltorg.ru 07.09.2022 01.09.2022 08.09.2022 13.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 26.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 130.93

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство 

КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 2 174.16 07.09.2022 13.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 26.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КТП-

160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.272 ВЛЗ-10 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 987.14 07.09.2022 13.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 26.11.2022

1781 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по объектам ЗЭС приказа № 
3151 от 19.08.2022 Наро-Фоминского и 

Западные электрические сети Заголовочный лот 4 044.19 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 4 012.23 4 012.23 ООО "ТЕХНОЛОГ" 4 814.68 32211663895 roseltorg.ru 07.09.2022 01.09.2022 08.09.2022 13.09.2022 07.10.2022 07.10.2022

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 4 014.70

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 013.05

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство 

КТПП-160 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 389.14 07.09.2022 13.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 26.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КТП-

160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.113 ВЛЗ-10 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 189.32 07.09.2022 13.09.2022 07.10.2022 07.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ТП-

160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 465.73 07.09.2022 13.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 26.11.2022

1782 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по объектам ЗЭС приказа № 

3151 от 19.08.2022 Можайского района (2 

Западные электрические сети Заголовочный лот 5 221.24 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 5 178.94 5 178.94 ООО "СК СИСТЕМА" 6 214.73 51.79 32211663896 roseltorg.ru 07.09.2022 01.09.2022 08.09.2022 13.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 27.01.2023

участник ООО "АКОМ" 5 182.60



участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 181.55

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство МТП-
160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.281 ВЛЗ-10 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 2 027.67 07.09.2022 13.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 26.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КТП-

160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 3 193.57 07.09.2022 13.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 27.01.2023

1783 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 14 532.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 14 517.95 1 14 517.95 14 517.95 ООО "СМК" 17 421.54 370.67 32211665680 roseltorg.ru 30.08.2022 02.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 14.10.2022 28.09.2022 14.10.2022 28.09.2022 31.12.2022

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 14 532.48 14532.48

1784 Выполнение ПИР по объектам ЗЭС 
распоряжения № 549р от 09.08.2022г. 

Волоколамского р-на (2 объекта)

Западные электрические сети Заголовочный лот 4 123.00 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО СК "МЕРИДИАН" 4 090.02 4 090.02 ООО СК "МЕРИДИАН" 4 908.02 12.36 32211663901 roseltorg.ru 06.09.2022 01.09.2022 08.09.2022 13.09.2022 06.10.2022 29.09.2022 10.01.2023 29.09.2022 31.10.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 091.25

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 092.08

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
КЛ-10 кВ от существующей ячейки №7 1 
секции РУ-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ с 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 3 996.53 06.09.2022 13.09.2022 06.10.2022 29.09.2022 10.01.2023 29.09.2022 31.10.2023

справочный Выполнение ПИР по титулу: Модернизация 
ПС-35 кВ № 407 "Осташево" путем замены 

выключателя на вакуумный выключатель  

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 126.46 06.09.2022 13.09.2022 06.10.2022 29.09.2022 10.01.2023 29.09.2022 31.10.2023

1785 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.8 с ПС 35 кВ № 528 Манеж оп. 1-31, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 3 130.99 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 3 105.63 3 105.63 ООО "ВСС" 3 726.75 263.51 32211663515 roseltorg.ru 25.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 31.12.2022

участник ООО "АКОМ" 3 107.82

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 3 107.85

1786 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.9 с ПС 35 кВ № 324 Ошейкино оп. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 274.24 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 1 263.92 1 263.92 ООО "ВСС" 1 516.70 107.24 32211663518 roseltorg.ru 25.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 31.12.2022

участник ООО "АКОМ" 1 264.81

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 264.82

1787 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.7 с ПС 35 кВ № 324 "Ошейкино" оп. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 129.67 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 1 120.52 1 120.52 ООО "ВСС" 1 344.62 95.07 32211663523 roseltorg.ru 25.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 31.12.2022

участник ООО "АКОМ" 1 121.31

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 121.32

1788 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция КТП-
400кВА/10/0,4кВ №862. Установить новую 

Новая Москва ОРС 4 971.56 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 4 946.71 4 946.71 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

5 936.05 21.59 32211670583 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 01.07.2023

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 4 966.59

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 4 971.51

1789 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-

100кВА/10/0,4кВ №634А. Установить новую 

Новая Москва ОРС 4 229.52 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 4 208.38 4 208.38 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

5 050.05 59.41 32211670588 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 23.12.2022

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 4 225.29

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 4 229.48

1790 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-

6/0,4кВ №821 250кВА путем замены на 

Новая Москва ОРС 4 549.38 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 4 526.63 4 526.63 ООО 
"СТРОЙЭНЕРГОМИР"

5 431.96 61.03 32211670574 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 27.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 4 548.92

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 4 549.33

1791 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 1008 с трансформатором 

Новая Москва ОР 4 546.28 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 4 530.37 4 530.37 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 5 436.44 123.56 32211670577 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 12.11.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 4 545.83

участник ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 4 546.24

1792 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-

6 кВ ф.3 с ПС №747 "Весенняя", АСП-6 кВ, 

Южные электрические сети CCР 2 914.43 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 898.40 2 898.40 АО "КонтурЭнерго" 3 478.08 32211670857 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 14.09.2022 14.09.2022 25.09.2022 04.10.2022 25.09.2022 04.10.2022 30.11.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 2 914.43

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 911.43 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"1793 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 

титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №737 
с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, с 

Южные электрические сети ССР 547.29 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "АРСЕНАЛ" 544.50 544.50 АО "АРСЕНАЛ" 653.40 32211670859 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 14.09.2022 14.09.2022 25.09.2022 04.10.2022 25.09.2022 04.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

544.55

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 547.29

1794 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 

Южные электрические сети ССР 2 059.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 049.61 2 049.61 ООО "ВСС" 2 459.54 151.36 32211670863 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 14.09.2022 14.09.2022 25.09.2022 26.09.2022 25.09.2022 26.09.2022 30.11.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 2 059.91

1795 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство БКТП-
10/0,4 кВ с транс. 2х250 кВА, 2КЛ-10 кВ от 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 6 963.32 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

6 928.50 6 928.50 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

8 314.20 259.82 32211673488 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 31.10.2022

участник ООО "СК СИСТЕМА" 6 963.32

1796 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство БКТП-
10/0,4 кВ с транс. 2х400 кВА, КЛ-10 кВ, от 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 23 565.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 23 447.67 23 447.67 ООО "Технолог" 28 137.20 339.00 32211673490 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 21.12.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 23 565.50

1797 Выполнение СМР, ПНР по титулу: 
Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., от вновь 

сооружаемых линейных ячеек в РП-10 кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 11 208.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 11 152.19 11 152.19 ООО "Технолог" 13 382.63 143.90 32211673494 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 31.12.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 11 208.23

1798 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №756 

Южные электрические сети ОР 5 572.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 5 544.62 5 544.62 ООО "ВСС" 6 653.54 32211670873 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 14.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 28.10.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 5 572.48

1799 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-31, ПС 

Южные электрические сети ОР 3 659.22 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 3 640.92 3 640.92 ООО "ВСС" 4 369.11 32211670852 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 14.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 05.07.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 659.22

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 659.22

1800 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 029.10 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 3 013.96 3 013.96 ООО "ВСС" 3 616.75 32211670847 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 14.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 28.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 029.11

участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 029.11

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-9, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 497.03 01.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 28.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-2 ПС 

Южные электрические сети ОР 1 532.08 01.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 28.10.2022

1801 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 387.35 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 368.72 3 368.72 АО "КонтурЭнерго" 4 042.47 32211670844 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 14.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 04.10.2022 19.09.2022 04.10.2022 28.10.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 3 387.35

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 387.35

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №747 

Южные электрические сети ОР 1 935.02 01.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 04.10.2022 19.09.2022 04.10.2022 28.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с ПС №182 

Южные электрические сети ОР 1 452.33 01.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 04.10.2022 19.09.2022 04.10.2022 28.10.2022

1802 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 319.79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 4 298.19 4 298.19 ООО "Технолог" 5 157.83 32211670701 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 14.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 04.10.2022 19.09.2022 04.10.2022 07.01.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 319.79

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеМодернизация РТП-2х1000-

10/0,4 кВ №19 с установкой ячейки в РУ-10 

Южные электрические сети ОР 1 205.14 01.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 04.10.2022 19.09.2022 04.10.2022 07.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-

10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сек.II ячейки №10 РУ-

Южные электрические сети ОР 3 114.65 01.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 04.10.2022 19.09.2022 04.10.2022 26.10.2022

1803 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 149.15 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 5 120.95 5 120.95 ООО "Прогресс" 6 145.14 32211670708 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 14.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 04.10.2022 19.09.2022 04.10.2022 28.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от 

РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 557.78 01.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 04.10.2022 19.09.2022 04.10.2022 28.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от 

РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 2 664.49 01.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 04.10.2022 19.09.2022 04.10.2022 28.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Чепелево с ЦРП-2, 

Южные электрические сети ОР 1 926.88 01.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 04.10.2022 19.09.2022 04.10.2022 28.10.2022

1804 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 034.26 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 4 014.09 4 014.09 ООО "ВСС" 4 816.91 32211670710 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 14.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 28.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 034.26

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №348 

Южные электрические сети ОР 2 084.31 01.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 28.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 ПС №245 

Южные электрические сети ОР 1 949.95 01.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 28.10.2022

1805 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №23 "Кварц", ВЛ-

Южные электрические сети CCР 477.87 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 475.24 475.24 АО "КонтурЭнерго" 570.29 32211670716 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 14.09.2022 14.09.2022 25.09.2022 04.10.2022 25.09.2022 04.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 475.48

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 477.87

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

477.87

1806 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по: Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №113 с 
заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, 

Южные электрические сети ОР 4 382.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 4 358.68 4 358.68 ООО "Прогресс" 5 230.41 32211670723 roseltorg.ru 01.09.2022 06.09.2022 14.09.2022 14.09.2022 19.09.2022 04.10.2022 19.09.2022 04.10.2022 31.12.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 4 382.78

1807 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12338 до нового 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 9 275.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

9 265.94 9 265.94 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

11 119.13 32211673504 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 09.10.2022 03.10.2022 09.10.2022 03.10.2022 28.02.2023

участник ООО "СФ ТЦС" 9 275.22

1808 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование

(2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 6 153.36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОМИР" 6 147.21 6 147.21 ООО "ЭНЕРГОМИР" 7 376.65 230.52 32211673498 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 31.10.2022



участник ООО "СТРОЙБУР" 6 153.36

1809 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 35 270.86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

35 235.58 1 35 235.58 35 235.58 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

42 282.70 32211673510 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 09.10.2022 07.10.2022 09.10.2022 07.10.2022 31.07.2024

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 35 270.86 35270.86

1810 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2хКЛ-0,4кВ от ТП-
10/0,4кВ № 10266 луч А и Б до ближайшей 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 9 749.19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 9 739.44 9 739.44 ООО "СМК" 11 687.33 69.36 32211673523 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 09.10.2022 28.09.2022 09.10.2022 28.09.2022 31.08.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 9 749.19

1811 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18171 до границы 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 45 036.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 44 991.87 1 44 991.87 44 991.87 ООО "СК СИСТЕМА" 53 990.25 32211673513 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 09.10.2022 10.10.2022 09.10.2022 10.10.2022 31.12.2022

участник ООО "СФ ТЦС" 45 036.91 45036.91

1812 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция 

РТП-10/0,4кВ № 15036 с установкой тр-ов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 43 468.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 43 425.35 1 43 425.35 43 425.35 ООО "СФ ТЦС" 52 110.42 32211673519 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 09.10.2022 10.10.2022 09.10.2022 10.10.2022 31.12.2022

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

43 468.82 43468.82

1813 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 19862 с установкой тр-ов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 23 097.19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 23 085.64 23 085.64 АО "Профэнерго" 27 702.77 297.88 32211673508 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 31.12.2022

участник ООО "СМК" 23 097.19

1814 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 18 517.10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 18 498.59 18 498.59 ООО "СМК" 22 198.30 111.55 32211673524 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 09.10.2022 28.09.2022 09.10.2022 28.09.2022 31.10.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 18 517.10

1815 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 17 505.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 17 488.38 17 488.38 ООО "СМК" 20 986.05 32211673747 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 09.10.2022 30.09.2022 09.10.2022 30.09.2022 30.10.2023

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 17 505.88

1816 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2459 до нового ВРЩ-

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 067.44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

3 036.77 3 036.77 ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

3 644.12 77.53 32211673821 roseltorg.ru 01.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 28.09.2022 20.09.2022 28.09.2022 31.12.2022

участник ООО "СМК" 3 067.44

1817 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 19 028.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

19 009.36 19 009.36 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

22 811.23 32211673749 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 09.10.2022 03.10.2022 09.10.2022 03.10.2022 30.06.2024

участник ООО "СФ ТЦС" 19 028.39

1818 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 27 313.96 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 27 286.65 1 27 286.65 27 286.65 ООО "СК СИСТЕМА" 32 743.98 32211673751 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 09.10.2022 07.10.2022 09.10.2022 07.10.2022 30.06.2024

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 27 313.96 27313.96

1819 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 22 632.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 22 620.91 22 620.91 АО "ПРОФЭНЕРГО" 27 145.09 42.41 32211673762 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 30.06.2024

участник ООО "СМК" 22 632.23

1820 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 19 108.80 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

19 089.70 19 089.70 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

22 907.63 32211673764 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 09.10.2022 03.10.2022 09.10.2022 03.10.2022 31.03.2024

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 19 108.80

1821 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 20 047.54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 20 027.50 20 027.50 ООО "СМК" 24 033.00 32211673772 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 09.10.2022 30.09.2022 09.10.2022 30.09.2022 31.12.2022

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 20 047.54

1822 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 16424 луч А и Б до стены фасада 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 5 952.66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 5 946.71 5 946.71 ООО "СК СИСТЕМА" 7 136.05 76.73 32211673779 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 31.12.2022

участник ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 5 952.66

1823 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 17 288.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 17 262.58 17 262.58 ООО "ЭнергоСеть" 20 715.09 32.37 32211673786 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 30.06.2024

участник ООО "СК СИСТЕМА" 17 288.51

1824 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 17292 2-х сборок 0,4кВ на 12 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 5 879.89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 5 821.68 5 821.68 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 6 986.02 218.31 32211673792 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 09.10.2022 29.09.2022 31.10.2022

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

5 879.89

1825 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в 

Западные электрические сети ССР 550.14 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 545.74 545.74 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 654.89 32211675628 roseltorg.ru 06.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 06.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 545.96

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

545.91

1826 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 431.04 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

427.63 427.63 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

513.16 32211675634 roseltorg.ru 06.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 427.89

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 427.90

1827 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 630.73 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 625.69 625.69 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"

750.83 32211675638 roseltorg.ru 06.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 06.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 626.07

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 625.88

1828 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 
титулу: Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ 

Западные электрические сети ССР 655.23 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

649.93 649.93 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

779.91 32211675642 roseltorg.ru 06.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 650.45

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 650.46

1829 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 
титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ 

Западные электрические сети ССР 717.88 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

711.99 711.99 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

854.39 32211675643 roseltorg.ru 06.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 712.57

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 712.57

1830 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 569.58 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

565.03 565.03 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

678.03 32211675648 roseltorg.ru 06.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 565.37

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 565.37

1831 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ в 

Западные электрические сети ССР 590.98 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 586.25 586.25 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 703.50 32211675657 roseltorg.ru 06.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 06.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 586.49

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

586.43

1832 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 438.66 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 435.23 435.23 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 522.28 32211675658 roseltorg.ru 06.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 06.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 435.28

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

438.65

1833 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 496.63 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

492.66 492.66 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

591.19 32211675663 roseltorg.ru 06.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 492.96

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 492.96

1834 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 719.91 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

714.15 714.15 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

856.98 32211675679 roseltorg.ru 06.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 714.58

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 714.59

1835 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛ-

Западные электрические сети ССР 565.48 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "АКОМ" 560.96 560.96 ООО "АКОМ" 673.15 10.86 32211675684 roseltorg.ru 06.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 06.10.2022 29.09.2022 06.10.2022 29.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 561.13

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

561.30

1836 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по объектам ЗЭС приказа № 

3151 от 19.08.2022 Волоколамского, 

Западные электрические сети Заголовочный лот 2 871.97 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 848.70 2 848.70 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 418.44 32211675686 roseltorg.ru 07.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 07.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 849.85

участник ООО "АКОМ" 2 850.43

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство МТП-
160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 818.22 07.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 05.10.2022 07.10.2022 05.10.2022 26.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство МТП-
160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.15 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 267.24 07.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 07.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство МТП-
160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 786.50 07.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 05.10.2022 07.10.2022 05.10.2022 26.11.2022

1837 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу:Реконструкция ТП-
6/0,4 кВ № 6523 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 419.72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР" 3 416.30 3 416.30 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-
СЕВЕР"

4 099.56 32211673824 roseltorg.ru 02.09.2022 07.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 30.09.2022 10.10.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭСК" 3 419.72

1838 Выполнение ПИР: Строительство 2КЛ-0,4кВ 
от ТП-10/0,4кВ № 17414 до ВРЩ-0,4кВ № 

90538 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 570.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-СТРОЙ" 569.65 569.65 ООО "М-СТРОЙ" 683.58 32211673853 roseltorg.ru 02.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 04.10.2022 03.10.2022 04.10.2022 03.10.2022 31.01.2023

участник ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 570.48

1839 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ТП-10/0,4кВ № 18259 с установкой тр-ов 

2х400кВА взамен 2х250кВА, КЛ-0,4кВ для 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 591.44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМУ-8" 591.44 591.44 ООО "СМУ-8" 709.73 32211674017 roseltorg.ru 02.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 04.10.2022 03.10.2022 04.10.2022 03.10.2022 31.01.2023

участник ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 591.44

1840 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо 
титулу: Строительство 2хКЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 11524 луч А и Б до стены фасада 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 141.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 2 139.33 2 139.33 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

2 567.20 81.07 32211674020 roseltorg.ru 02.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 24.09.2022 27.09.2022 24.09.2022 27.09.2022 31.12.2022

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

2 141.48

1841 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу:Строительство 2хКЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 14679 луч А и Б до стены фасада 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 530.66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДСЛАБ" 1 529.13 1 529.13 ООО "ДСЛАБ" 1 834.95 58.25 32211674026 roseltorg.ru 02.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 04.10.2022 28.09.2022 04.10.2022 28.09.2022 30.11.2022



участник ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 1 530.66

1842 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Сергиево-Посадскому и Химкинскому р-

нам по приказу №2643 от 19.08.2022 (3 

Северные электрические сети Заголовочный лот 5 458.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 5 431.39 5 431.39 ООО "ЭНКОМ" 6 517.67 65.18 32211669522 roseltorg.ru 31.08.2022 05.09.2022 12.09.2022 12.09.2022 16.10.2022 29.09.2022 16.10.2022 29.09.2022 07.01.2023

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

5 458.69

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство КЛ-0,4 кВ от  КТП-6/0,4кВ 

(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 142.58 2 131.87 2 558.24 296.61 31.08.2022 12.09.2022 16.10.2022 22.09.2022 16.10.2022 22.09.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6 

кВ от КТП-6/0,4кВ №481, ПС №816 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 587.00 2 574.07 3 088.88 358.13 31.08.2022 12.09.2022 16.10.2022 22.09.2022 16.10.2022 22.09.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №429 "Шереметьево", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 729.10 725.46 870.55 8.71 31.08.2022 12.09.2022 16.10.2022 29.09.2022 16.10.2022 29.09.2022 07.01.2023

1843 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 

кВ фид.6 с ПС 35 кВ № 324 Ошейкино оп. 41-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 921.15 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 913.88 913.88 ООО 
"БизнесСтройКонсалт"

1 096.66 0.00 32211691014 roseltorg.ru 05.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 09.10.2022 19.10.2022 09.10.2022 19.10.2022 31.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 914.05

1844 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 

кВ фид.3 с ПС 35 кВ № 324 Ошейкино оп. 71-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 400.50 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 389.16 1 389.16 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 666.99 32211691016 roseltorg.ru 05.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 09.10.2022 09.10.2022

участник ООО "АКОМ" 1 390.14

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 389.72

1845 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 

кВ фид.6 с ПС-35 кВ № 324 Ошейкино оп. 62-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 052.15 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 2 035.96 2 035.96 ООО 
"БизнесСтройКонсалт"

2 443.15 32211691020 roseltorg.ru 05.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 09.10.2022 09.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 036.35

1846 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.6 с ПС-35 кВ № 324 "Ошейкино", с 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 005.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 997.77 997.77 ООО 
"БизнесСтройКонсалт"

1 197.32 32211691021 roseltorg.ru 05.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 09.10.2022 09.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 997.96

1847 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.7 с ПС-35 кВ № 324 "Ошейкино" с 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 727.81 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 722.07 722.07 ООО 
"БизнесСтройКонсалт"

866.48 32211691024 roseltorg.ru 05.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 09.10.2022 09.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 722.20

1848 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 

кВ фид.6 с ПС-35 кВ № 619 "Введенское" оп. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 176.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 167.09 1 167.09 ООО 
"БизнесСтройКонсалт"

1 400.51 32211691027 roseltorg.ru 05.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 09.10.2022 09.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 167.32

1849 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ ф.13 с ПС-110 кВ № 732 "Мухино", оп. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 3 161.83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 136.22 3 136.22 ООО "Техно инжиниринг" 3 763.46 32211691033 roseltorg.ru 05.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 09.10.2022 09.10.2022

участник ООО "АКОМ" 3 138.75

1850 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 

кВ ф.13 с ПС-110 кВ № 468 "Шелковка "оп. 4-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 530.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 510.35 2 510.35 ООО "Техно инжиниринг" 3 012.42 32211691036 roseltorg.ru 05.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 09.10.2022 09.10.2022

участник ООО "АКОМ" 2 512.37

1851 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 

кВ фид.7 с ПС - 35 кВ № 324 "Ошейкино" 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 365.05 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 345.89 2 345.89 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

2 815.07 32211691039 roseltorg.ru 05.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 09.10.2022 09.10.2022

участник ООО "АКОМ" 2 347.54

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 346.83

1852 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.4 с ПС- 35 кВ № 324 "Ошейкино"оп. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 683.90 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 662.16 2 662.16 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

3 194.59 32211691047 roseltorg.ru 05.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 09.10.2022 09.10.2022

участник ООО "АКОМ" 2 664.04

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 663.23

1853 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.3 с ЦРП 10 кВ № 11 оп. 107-117., с 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 276.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 266.06 1 266.06 ООО 
"БизнесСтройКонсалт"

1 519.28 32211691051 roseltorg.ru 05.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 09.10.2022 09.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 266.31

1854 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.2 с ПС- 110 кВ № 409 "Лотошино" 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 563.51 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 542.75 2 542.75 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

3 051.29 32211691053 roseltorg.ru 05.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 09.10.2022 09.10.2022

участник ООО "АКОМ" 2 544.54

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 543.77

1855 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 
кВ фид.7 с ПС -35 кВ № 324 "Ошейкино" оп. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 219.01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 209.27 1 209.27 ООО 
"БизнесСтройКонсалт"

1 451.13 32211691058 roseltorg.ru 05.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 09.10.2022 09.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 209.63

1856 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 

кВ ф.7 с ПС-35 кВ №324 "Ошейкино" оп. 115-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 955.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 948.06 948.06 ООО 
"БизнесСтройКонсалт"

1 137.68 32211691055 roseltorg.ru 05.09.2022 14.09.2022 27.09.2022 29.09.2022 09.10.2022 09.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 948.34

1857 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ТП-438 2 

сек. - ЛР-111 (замена неизолированного 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 196.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 185.30 2 185.30 ООО "Технолог" 2 622.35 32211691220 roseltorg.ru 25.08.2022 14.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 10.10.2022 27.09.2022 10.10.2022 31.12.2023

участник ООО "ЭНКОМ" 2 196.28

1858 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ЦРП-49 - 

ТП-474 1 сек (замена неизолированного 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 033.17 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 023.01 2 023.01 ООО "Технолог" 2 427.61 32211691223 roseltorg.ru 25.08.2022 14.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 10.10.2022 27.09.2022 10.10.2022 31.12.2023

участник ООО "ЭНКОМ" 2 033.17

1859 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ЦРП-49 - 

ТП-478 1 сек (замена неизолированного 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 923.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 918.60 918.60 ООО "Технолог" 1 102.32 32211691226 roseltorg.ru 25.08.2022 14.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 10.10.2022 27.09.2022 10.10.2022 31.12.2023

участник ООО "ЭНКОМ" 923.22

1860 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ТП-413 - 
ТП-411 (замена неизолированного провода 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 160.56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 154.76 1 154.76 ООО "Технолог" 1 385.71 32211691231 roseltorg.ru 25.08.2022 14.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 10.10.2022 27.09.2022 10.10.2022 31.12.2023

участник ООО "ЭНКОМ" 1 160.56

1861 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ЦРП-49 - 

ТП-478 2 сек (замена неизолированного 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 923.22 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 918.60 918.60 ООО "Технолог" 1 102.32 32211691240 roseltorg.ru 25.08.2022 14.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 10.10.2022 27.09.2022 10.10.2022 31.12.2023

участник ООО "ЭНКОМ" 923.22

1862 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф.ТП-647 

(замена неизолированного провода на СИП-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 825.27 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 821.14 821.14 ООО "Технолог" 985.37 32211691244 roseltorg.ru 25.08.2022 14.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 10.10.2022 27.09.2022 10.10.2022 31.12.2023

участник ООО "ЭНКОМ" 825.27

1863 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. РТП-102-

ТП-434 1 сек. (замена неизолированного 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 2 489.23 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 476.79 2 476.79 ООО "Технолог" 2 972.15 32211691251 roseltorg.ru 25.08.2022 14.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 10.10.2022 27.09.2022 10.10.2022 31.12.2023

участник ООО "ЭНКОМ" 2 489.23

1864 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ЦРП-30 - 
ТП-361 (замена неизолированного провода 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 712.16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 703.60 1 703.60 ООО "Технолог" 2 044.32 32211691255 roseltorg.ru 25.08.2022 14.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 10.10.2022 27.09.2022 10.10.2022 31.12.2023

участник ООО "ЭНКОМ" 1 712.16

1865 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ Л.905 

(замена неизолированного провода на СИП-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 1 505.85 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 498.32 1 498.32 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 797.98 32211691259 roseltorg.ru 25.08.2022 14.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 07.10.2022 27.09.2022 07.10.2022 31.12.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 505.85

1866 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ л.611 (замена 

неизолированного провода на СИП-3 и 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 3 386.90 ЗЦ ПО ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 369.96 3 369.96 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

4 043.96 32211691262 roseltorg.ru 25.08.2022 14.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 07.10.2022 27.09.2022 07.10.2022 31.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 386.90

1867 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 

75954(замена неизолированного провода на 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 33 241.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 33 075.70 1 33075.70 33 075.70 ООО "Технолог" 39 690.85 32211690931 roseltorg.ru 25.08.2022 14.09.2022 21.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 10.10.2022 27.09.2022 10.10.2022 31.12.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 33 241.91 33241.91

1868 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 

759156(замена неизолированного провода 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 31 639.03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 31 480.84 1 31 480.84 31 480.84 ООО "Технолог" 37 777.00 32211690933 roseltorg.ru 25.08.2022 14.09.2022 21.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 10.10.2022 27.09.2022 10.10.2022 31.12.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 31 639.03 31639.03

1869 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 

кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-

Южные электрические сети ССР 511.42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 508.86 508.86 ООО "ВСС" 610.63 32211676970 roseltorg.ru 07.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 23.10.2022 23.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 511.42

1870 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция МТП-16-6/0,4 кВ 

№1965 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ССР 1 179.73 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "ПРОГРЕСС" 1 173.83 1 173.83 ООО "Прогресс" 1 408.60 32211676976 roseltorg.ru 07.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 23.10.2022 05.10.2022 23.10.2022 05.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 179.73

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 179.73

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 179.73

1871 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ 
№2038 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ и 

Южные электрические сети ССР 1 655.87 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 646.76 1 646.76 АО "КонтурЭнерго" 1 976.11 32211676980 roseltorg.ru 07.09.2022 08.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 23.10.2022 10.10.2022 23.10.2022 10.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 655.87

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 655.86

1872 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 

кВ №1566 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ и 

Южные электрические сети ССР 1 649.88 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 640.80 1 640.80 АО "КонтурЭнерго" 1 968.96 32211676985 roseltorg.ru 07.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 23.10.2022 06.10.2022 23.10.2022 06.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 649.88

1873 Выполнение СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ 
от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 

Южные электрические сети ССР 421.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 419.58 419.58 ООО "АКОМ" 503.50 15.98 32211676987 roseltorg.ru 07.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 23.10.2022 28.09.2022 23.10.2022 28.09.2022 30.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 421.69

1874 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "На Съяново-2 с 

Южные электрические сети CCР 895.03 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

890.56 890.56 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

1 068.67 32211676993 roseltorg.ru 07.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 23.10.2022 06.10.2022 23.10.2022 06.10.2022 30.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 895.03

1875 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ 
№245 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС 

Южные электрические сети ССР 1 610.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 610.71 1 610.71 ООО "ВСС" 1 932.85 32211676995 roseltorg.ru 07.09.2022 08.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 23.10.2022 06.10.2022 23.10.2022 06.10.2022 30.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 610.71 1610.71

1876 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проек. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ОР 875.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 870.44 870.44 АО "КонтурЭнерго" 1 044.53 32211677012 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

875.25



1877 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. КТП (по дог-

Южные электрические сети ОР 2 763.86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 2 750.04 2 750.04 ООО "ВСС" 3 300.05 32211677009 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 06.10.2022 30.09.2022 06.10.2022 16.02.2023

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 763.86

1878 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-

10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ в разрез 

Южные электрические сети ОР 1 018.35 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 012.75 1 012.75 АО "КонтурЭнерго" 1 215.30 32211677006 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 06.10.2022 30.09.2022 06.10.2022 16.02.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 018.35

1879 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-250-

10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 

Южные электрические сети ОР 3 296.26 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 278.13 3 278.13 АО "КонтурЭнерго" 3 933.76 32211677002 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 06.10.2022 30.09.2022 06.10.2022 15.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 296.26

1880 Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-731, ПС 

№14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский 

Южные электрические сети ОР 550.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 546.64 546.64 АО "АРСЕНАЛ" 655.97 32211677001 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

550.00

1881 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 937.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 3 918.16 3 918.16 ООО "ВСС" 4 701.79 32211677283 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 937.85

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование 
Строительство КТП-40-10/0,4 кВ (прох. 

типа), КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.10 с РП-

Южные электрические сети ОР 967.55 08.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-10, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 318.11 08.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ 

№2033 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 458.75 08.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-11 ПС 

Южные электрические сети ОР 558.32 08.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция СТП-10/0,4 кВ 
№2075 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 635.12 08.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

1882 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 469.02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 461.68 1 461.68 ООО "ВСС" 1 754.01 32211677280 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 469.02

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (фид.быт-2) от РУ-0,4 кВ ТП-
71, ПС №718 "Якимовская", в т.ч. ПИР, МО, 

Южные электрические сети ОР 848.30 08.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-285, ПС 

№591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, 

Южные электрические сети ОР 620.72 08.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 12.02.2023

1883 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 247.13 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 233.65 2 233.65 ООО "Техно инжиниринг" 2 680.38 32211677277 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 06.10.2022 30.09.2022 06.10.2022 12.02.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 247.13

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 247.13

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №173 

Южные электрические сети ОР 876.35 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 06.10.2022 30.09.2022 06.10.2022 16.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проек. ТП, ПС 

№173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, р-н 

Южные электрические сети ОР 783.19 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 12.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-40-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС 

Южные электрические сети ОР 587.59 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 12.02.2023

1884 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 322.83 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 304.56 3 304.56 АО "КонтурЭнерго" 3 965.47 32211677275 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 06.10.2022 30.09.2022 06.10.2022 01.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 322.83

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 

Южные электрические сети ОР 1 015.60 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 06.10.2022 30.09.2022 06.10.2022 16.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-63-6/0,4 кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.43 (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 1 395.58 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 06.10.2022 30.09.2022 06.10.2022 01.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-63-6/0,4 кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.43 (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 911.65 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 06.10.2022 30.09.2022 06.10.2022 01.01.2023

1885 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 951.53 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 933.82 2 933.82 ООО "Техно инжиниринг" 3 520.59 32211677271 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 15.02.2023

участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 951.53

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 951.53

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ 
№230 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 497.30 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 06.10.2022 30.09.2022 06.10.2022 15.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 

Южные электрические сети ОР 996.30 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 06.10.2022 30.09.2022 06.10.2022 09.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 45 ПС №605 

Южные электрические сети ОР 667.62 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 09.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-100-
10/0,4 кВ №646 с заменой на КТП-160-

Южные электрические сети ОР 790.32 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 29.01.2023

1886 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 052.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 046.61 1 046.61 АО "КонтурЭнерго" 1 255.93 32211677270 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 17.02.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 052.39

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

РУ-0,4 кВ БМКТП-2256, ПС №635 

Южные электрические сети ОР 469.61 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 11.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 582.78 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 17.02.2023

1887 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 253.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 4 232.23 4 232.23 АО "АРСЕНАЛ" 5 078.67 32211677269 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 253.92

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 
РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-

Южные электрические сети ОР 491.89 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-407 (с 

заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, 

Южные электрические сети ОР 791.32 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-328 до оп. №37 
(с заменой вводов), ПС №658 "Заповедник", 

Южные электрические сети ОР 1 862.41 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛИ-
0,38 кВ ТП-328 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-

Южные электрические сети ОР 1 108.29 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

1888 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 367.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "АРСЕНАЛ" 4 345.44 4 345.44 АО "АРСЕНАЛ" 5 214.53 32211677263 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

4 367.71

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-250-10/0,4 
кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с ПС №400 

Южные электрические сети ОР 2 499.25 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 06.10.2022 30.09.2022 06.10.2022 11.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛИ-
0,38 кВ до оп. №67 (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ОР 1 868.46 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

1889 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 5 044.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 5 019.46 5 019.46 ООО "Прогресс" 6 023.36 32211677258 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 11.02.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 044.69

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-28, ПС 

Южные электрические сети ОР 840.78 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 11.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-28, ПС 

Южные электрические сети ОР 840.78 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 12.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-28, ПС 

Южные электрические сети ОР 840.78 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 11.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-28, ПС 

Южные электрические сети ОР 840.78 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 12.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС 

Южные электрические сети ОР 840.78 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 11.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16, ПС 

Южные электрические сети ОР 840.78 08.09.2022 15.09.2022 30.09.2022 05.10.2022 30.09.2022 05.10.2022 11.02.2023

1890 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 358.30 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 2 346.50 2 346.50 ООО "Прогресс" 2 815.80 32211677228 roseltorg.ru 08.09.2022 08.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 358.30

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 358.30

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-524, ПС 

№698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский 

Южные электрические сети ОР 593.84 08.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. СТП (по 
дог-ру ТП №Ю8-22-302-100020(201922)), 

Южные электрические сети ОР 783.17 08.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ 
№908 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 497.30 08.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ТП-16-10/0,4 

кВ №1881 с заменой на ТП-63-10/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ОР 483.98 08.09.2022 21.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

1891 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-

6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «РП-61»  ПС №766 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 343.07 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 331.36 2 331.36 ООО "ПРОГРЕСС" 2 797.63 88.81 32211675992 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 343.07

1892 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1039 ПС №220 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 890.72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 876.27 2 876.27 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

3 451.52 32211675994 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 21.10.2022 06.10.2022 21.10.2022 06.10.2022 30.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 890.72

1893 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «63102-ТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 4 293.71 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 4 272.24 4 272.24 ООО "ПРОГРЕСС" 5 126.69 93.21 32211675995 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 16.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 293.71

1894 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу:  Строительство МТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «89 линейный 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 3 519.62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 3 502.02 3 502.02 ООО "ПРОГРЕСС" 4 202.43 34.31 32211675996 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 31.05.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 519.62

1895 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ,  КЛ-
6кВ от врезки ВЛЗ 6кВ ф. «РП-63-МТП-588» 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 830.66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 816.51 2 816.51 ООО "ПРОГРЕСС" 3 379.81 118.59 32211675997 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 24.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 830.66

1896 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.530 ПС №540 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 751.20 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭНКОМ" 2 737.44 2 737.44 ООО "ЭНКОМ" 3 284.93 226.55 32211675998 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 21.10.2022 26.09.2022 21.10.2022 26.09.2022 23.11.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

2 751.20

участник ООО "ПРОГРЕСС" 2 737.44

1897 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 
КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «32916» ПС 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 810.44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 2 796.38 2 796.38 ООО "ЭНКОМ" 3 355.66 32211675999 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 21.10.2022 30.09.2022 21.10.2022 30.09.2022 15.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 810.44



1898 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-

6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14409»  ПС №144 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 4 818.24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 4 794.15 4 794.15 ООО "ПРОГРЕСС" 5 752.98 46.96 32211676000 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 31.05.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 818.24

1899 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТПП-10/0,4кВ, 2- 

КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘ТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 520.02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 2 507.42 2 507.42 ООО "ЭНКОМ" 3 008.90 32211676001 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 21.10.2022 03.10.2022 21.10.2022 04.10.2022 14.11.2022

участник ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

2 520.02

1900 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32921» ПС №329 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 3 370.06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 3 353.20 3 353.20 ООО "ТЕХНОЛОГ" 4 023.85 412.70 32211676002 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 21.10.2022 26.09.2022 21.10.2022 26.09.2022 04.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 3 370.05

1901 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 
1911 (замена  КТП и трансформатора 250 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 890.72 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 2 876.27 2 876.27 ООО "ЭНКОМ" 3 451.52 32211676003 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 21.10.2022 30.09.2022 21.10.2022 30.09.2022 08.11.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 2 890.72

1902 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, по титулу:  
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-
6/0,4кВ, ПС №142 "Ванино", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 061.77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 056.46 1 056.46 ООО "ПРОГРЕСС" 1 267.75 40.25 32211676004 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 061.77

1903 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу:  Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-
6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «142108» ПС №142 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 745.27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 2 731.55 2 731.55 ООО "ПРОГРЕСС" 3 277.86 102.43 32211676005 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 21.10.2022 28.09.2022 01.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 745.27

1904 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
КТП- 10/0,4кВ № 458 (замена 

трансформатора 400 кВА на трансформатор 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 461.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 459.10 459.10 ООО "ЭНКОМ" 550.92 32211676006 roseltorg.ru 05.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 21.10.2022 30.09.2022 21.10.2022 30.09.2022 31.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 461.41

1905 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

6/0,4кВ № 758 до стены здания в напра-ии 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 164.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 3 163.12 3 163.12 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

3 795.74 32211681215 roseltorg.ru 06.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 26.09.2022 05.10.2022 26.09.2022 05.10.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 164.70

1906 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
ТП-10/0,4кВ № 22197 с установкой тр-ов 

2х400кВА взамен 2х160кВА, КЛ-0,4кВ для 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 491.23 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 486.37 486.37 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 583.64 32211681217 roseltorg.ru 06.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 26.09.2022 05.10.2022 26.09.2022 05.10.2022 31.01.2023

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

491.23

1907 Выполнение ПИР: Строительство 2КЛ-0,4кВ 
от ТП-6/0,4кВ № 2138 до ВРЩ 0,4кВ № 

99924 (взамен существующих КЛ-0,4кВ), в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 572.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЕВРОСТРОЙ" 567.18 567.18  ООО "ЕВРОСТРОЙ" 680.61 32211681219 roseltorg.ru 06.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 26.09.2022 05.10.2022 26.09.2022 05.10.2022 31.01.2023

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

572.85

1908 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11336 (луч А) до 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 096.89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

2 075.92 2 075.92  ООО "ГРУППА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

2 491.11 32211681222 roseltorg.ru 06.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 27.09.2022 05.10.2022 27.09.2022 05.10.2022 31.10.2022

участник ООО "СМК" 2 096.89

1909 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29988 до нового 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 917.31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 3 913.39 3 913.39 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

4 696.07 32211680961 roseltorg.ru 06.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 27.09.2022 05.10.2022 27.09.2022 05.10.2022 31.12.2022

участник ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 3 917.31

1910 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 20917 до ВРЩ-0,4кВ № 101199, 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 307.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭЛИТА" 5 302.08 5 302.08 ООО "ЭЛИТА" 6 362.50 32211680964 roseltorg.ru 06.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 04.10.2022 03.10.2022 04.10.2022 03.10.2022 30.06.2023

участник ООО "СМУ-8" 5 307.39

1911 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 22027 до ВРЩ-0,4кВ № 92579, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 5 506.54 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭЛИТА" 5 501.04 5 501.04 ООО "ЭЛИТА" 6 601.24 32211680991 roseltorg.ru 06.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 03.10.2022 03.10.2022 03.10.2022 03.10.2022 31.10.2022

участник ООО "СМУ-8" 5 506.54

1912 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №нов. сооружаемой 

Новая Москва ОРС 4 527.55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 4 504.92 4 504.92 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" 5 405.90 32211678270 roseltorg.ru 05.09.2022 08.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 05.10.2022 07.10.2022 05.10.2022 21.07.2023

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 4 527.10

1913 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-

0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2148, 

Новая Москва ОРС 467.43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 466.96 466.96 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

560.36 4.71 32211678262 roseltorg.ru 05.09.2022 08.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 26.01.2023

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 467.38

1914 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-
0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от 

Новая Москва ОРС 2 144.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БРИОР" 2 134.06 2 134.06 ООО "БРИОР" 2 560.87 32211678255 roseltorg.ru 05.09.2022 08.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 05.10.2022 07.10.2022 05.10.2022 29.01.2023

участник ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 2 144.76

1915 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-
6/0,4кВ №481 с трансформатором 250кВА 

Новая Москва ОРС 3 625.04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 3 606.92 3 606.92 ООО 
"СТРОЙЭНЕРГОМИР"

4 328.30 32211678254 roseltorg.ru 05.09.2022 08.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 04.10.2022 07.10.2022 04.10.2022 29.01.2023

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 3 625.00

1916 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция РП-
10кВ №43. В РУ-10кВ РП №43 установить 

Новая Москва ОРС 1 913.03 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 911.11 1 911.11 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

2 293.34 32211678220 roseltorg.ru 05.09.2022 08.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 05.10.2022 07.10.2022 05.10.2022 04.08.2023

участник ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 1 913.01

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 1 912.84

1917 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ячейки секции РУ-0,4кВ вновь 

Новая Москва ОРС 1 583.90 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ДЭК СТРОЙ" 1 575.98 1 575.98 ООО "ДЭК СТРОЙ" 1 891.18 32211678226 roseltorg.ru 05.09.2022 08.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 05.10.2022 07.10.2022 05.10.2022 09.08.2023

участник ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 1 583.89

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 1 583.75

1918 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-

0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ (ТП-

Новая Москва ОРС 723.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДЭК СТРОЙ" 719.64 719.64 ООО "ДЭК СТРОЙ" 863.57 32211678230 roseltorg.ru 05.09.2022 08.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 03.10.2022 07.10.2022 03.10.2022 01.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 723.18

1919 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция КТП-

10/0,4 кВ №1585 путем замены 

Новая Москва ОРС 653.44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДЭК СТРОЙ" 650.17 650.17 ООО "ДЭК СТРОЙ" 780.21 32211678238 roseltorg.ru 05.09.2022 08.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 03.10.2022 07.10.2022 03.10.2022 02.02.2023

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 653.37

1920 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛ-
0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №164К до 

Новая Москва ОРС 514.64 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДЭК СТРОЙ" 512.06 512.06 ООО "ДЭК СТРОЙ" 614.48 32211678233 roseltorg.ru 05.09.2022 08.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 03.10.2022 07.10.2022 03.10.2022 02.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 514.59

1921 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство ТП-

10/0,4 кВ № нов. в габаритах 250 кВА, 

Новая Москва ССР 2 333.78 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 2 322.12 2 322.12 ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

2 786.54 32211678248 roseltorg.ru 05.09.2022 08.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 04.10.2022 07.10.2022 04.10.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 2 333.76

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 2 331.45

1922 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от существующего РЩ-0,4кВ до РЩ-

Новая Москва ССР 1 088.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 086.92 1 086.92 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

1 304.30 14.02 32211678246 roseltorg.ru 05.09.2022 08.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 1 087.90

1923 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ТП-
10/0,4кВ №1286 250кВА путем замены на 

Новая Москва ССР 1 180.62 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 178.50 1 178.50 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 414.20 161.62 32211678273 roseltorg.ru 05.09.2022 08.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 29.09.2022 26.09.2022 29.09.2022 26.09.2022 31.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 180.62

1924 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство  ТП-

10/0,4кВ, № нов. в габаритах 250 кВА. 

Новая Москва ССР 2 837.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 2 823.32 2 823.32 ООО "АКОМ" 3 387.98 332.16 32211678242 roseltorg.ru 05.09.2022 08.09.2022 14.09.2022 16.09.2022 18.10.2022 20.09.2022 18.10.2022 20.09.2022 31.12.2022

участник ООО "СК СИСТЕМА" 2 837.51

1925 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 

Западные электрические сети ССР 522.26 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ФАБИ" 518.00 518.00 ООО "ФАБИ" 621.60 32211676782 roseltorg.ru 13.09.2022 08.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 13.10.2022 06.10.2022 13.10.2022 06.10.2022 18.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 518.40

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 518.24

1926 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Солнечногорскому и Талдомскому р-нам 
по приказу №2643 от 19.08.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 5 438.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 5 406.29 5 406.29 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

6 487.55 667.84 32211676008 roseltorg.ru 06.09.2022 07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 16.10.2022 23.09.2022 16.10.2022 23.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 5 438.93

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство  КТПП-10/0,4кВ, 2-
КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. «26411» ПС №264 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 4 189.94 4 164.80 4 997.76 158.66 06.09.2022 15.09.2022 16.10.2022 28.09.2022 16.10.2022 28.09.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 

1804 (замена трансформатора 160 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 615.61 611.92 734.30 23.31 06.09.2022 15.09.2022 16.10.2022 28.09.2022 16.10.2022 28.09.2022 30.11.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 
кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №442 "Юркино I", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 633.38 629.58 755.49 77.77 06.09.2022 15.09.2022 16.10.2022 23.09.2022 16.10.2022 23.09.2022 30.11.2022

1927 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 
кВ, КЛ-10 кВ от проект. ячейки РУ-10 кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 758.47 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 6 724.68 6 724.68 ООО "Технолог" 8 069.61 32211682596 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 16.10.2022 11.10.2022 16.10.2022 11.10.2022 07.01.2023

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 6 758.47

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 6 758.47

1928 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 
кВ (с 4 яч-ми РУ-10 кВ), КЛ-10 кВ в разрез 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 6 923.90 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 6 889.28 6 889.28 ООО "Технолог" 8 267.14 32211682597 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 16.10.2022 11.10.2022 16.10.2022 11.10.2022 01.11.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 6 923.90

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 6 923.90

1929 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТПП-160/6/0,4, 
КЛ-6 кВ от фид. 3 ПС №95 "Базарово", СП-6 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 9 046.65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 9 044.50 9 044.50 ООО "Меридиан Энерго" 10 853.40 210.75 32211682599 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 16.10.2022 28.09.2022 16.10.2022 28.09.2022 09.01.2023

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 9 046.65

1930 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, КВЛ-

6 кВ от сооруж. яч. в РУ-6кВ ПС-№185 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 15 917.60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 15 869.84 15 869.84 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

19 043.81 32211682600 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 16.10.2022 16.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 15 917.60

1931 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, 2- 

КЛ-10 кв от врезки в КЛ-10кВ напр. ‘‘ТП 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 10 174.43 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 10 123.56 10 123.56 ООО "Энком" 12 148.27 32211682601 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 12.10.2022 04.10.2022 12.10.2022 04.10.2022 31.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 10 174.43

1932 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТПП -

630/6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от вновь сооруж. 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 17 930.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 17 840.74 17 840.74 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 21 408.89 32211682605 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 12.10.2022 07.10.2022 12.10.2022 07.10.2022 31.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 17 930.39

1933 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство 4- КРУН-6 кВ, 4-
КЛ-6 кВ от вновь сооруж. 4 КРУН-6 кВ ПС 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 18 651.14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 18 595.19 18 595.19 ООО 
"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

22 314.23 32211682606 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 16.10.2022 16.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 18 651.14



1934 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Модернизация ПС-35/6 кВ № 816 
Торбеево путем установки 2ДГР-6 кВ, 2ТМГ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 12 951.97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 12 887.21 12 887.21 ООО "Технолог" 15 464.66 125.73 32211682608 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 16.10.2022 26.09.2022 16.10.2022 26.09.2022 31.01.2024 Особо значимый - Комиссия 
№1867 от 26.08.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 12 951.97

1935 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-
10 кВ от от врезки в КЛ-10 кВ напр. "яч.фид. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 682.19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 673.78 1 673.78 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 008.53 22.07 32211688041 roseltorg.ru 09.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 25.10.2022 27.09.2022 25.10.2022 27.09.2022 27.06.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 682.19

1936 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Реконструкция СТП-

10/0,4кВ № 821  (замена СТП и 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 012.79 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 007.73 1 007.73 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 209.27 32211688047 roseltorg.ru 07.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 21.10.2022 21.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 012.79

1937 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП  

400/10/0,4, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ  ф.2 ПС 

Северные электрические сети приказ ПСД 961.89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 959.67 959.67 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 151.60 32211688052 roseltorg.ru 07.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 21.10.2022 04.10.2022 21.10.2022 04.10.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 961.89

1938 Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по 
титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-

6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети приказ ПСД 451.38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 449.13 449.13 ООО "Мэтз-Энерго" 538.95 32211688059 roseltorg.ru 07.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 21.10.2022 07.10.2022 21.10.2022 07.10.2022 31.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 451.38

1939 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция  МТП-6/0,4 кВ 

№2257 (замена на КТП-400/10/0,4 кВ, замена 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 451.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 448.92 1 448.92 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 738.70 32211688066 roseltorg.ru 07.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 21.10.2022 04.10.2022 21.10.2022 04.10.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 451.13

1940 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№5 ПС №583 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 635.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 633.33 1 633.33 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 960.00 32211688072 roseltorg.ru 07.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 21.10.2022 04.10.2022 21.10.2022 04.10.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 1 635.50

1941 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство РП-10 кВ, 

2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр. яч. ф. 

Северные электрические сети приказ ПСД 795.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 791.27 791.27 ООО "Энком" 949.53 32211688076 roseltorg.ru 07.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 21.10.2022 07.10.2022 21.10.2022 07.10.2022 26.12.2022

участник ООО "КОНТАКТ" 795.25

1942 Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП 6/0,4 кВ 
№ 569 , ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети приказ ПСД 574.38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 572.17 572.17 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

686.60 32211688085 roseltorg.ru 07.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 21.10.2022 04.10.2022 21.10.2022 04.10.2022 31.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

574.38

1943 Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№569, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети приказ ПСД 473.50 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 471.33 471.33 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

565.60 32211688088 roseltorg.ru 07.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 21.10.2022 04.10.2022 21.10.2022 04.10.2022 31.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

473.50

1944 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство ТП-
630/6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-5  ПС 

Северные электрические сети приказ ПСД 606.04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 603.00 603.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

723.60 32211688090 roseltorg.ru 07.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 21.10.2022 04.10.2022 21.10.2022 04.10.2022 31.10.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 606.04

1945 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 689 
(замена КТПШ и трансформатора 100 кВА 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 854.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 852.00 852.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 022.40 32211688094 roseltorg.ru 09.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 25.10.2022 04.10.2022 25.10.2022 04.10.2022 11.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

854.09

1946 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТПП-10/0,4кВ, 2-
КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением  

Северные электрические сети ориентировочный расчет 2 657.44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 2 644.15 2 644.15 ООО "Энком" 3 172.98 32211688099 roseltorg.ru 09.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 25.10.2022 04.10.2022 25.10.2022 04.10.2022 30.04.2023

участник ООО "КОНТАКТ" 2 657.44

1947 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и 
оборудование по титулу: Строительство 
КТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 160кВА 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 5 947.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДЭК СТРОЙ" 5 917.40 5 917.40 ООО "Дэк Строй" 7 100.88 32211682633 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 16.10.2022 07.10.2022 16.10.2022 07.10.2022 05.08.2023

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 5 946.54

1948 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-

0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 97 до новых ВРЩ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 8 000.25 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

7 920.25 7 920.25 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

9 504.30 32211682610 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 16.10.2022 06.10.2022 16.10.2022 06.10.2022 28.02.2023

участник ООО "СМК" 8 000.25

1949 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 13164 до ВРЩ-0,4кВ № 73759, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 113.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОМИР" 7 105.98 7 105.98 ООО "ЭНЕРГОМИР" 8 527.18 32211682611 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 16.10.2022 07.10.2022 16.10.2022 07.10.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 7 113.09

1950 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 20919 до ВРЩ-0,4кВ № 106732, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 5 877.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 5 871.40 5 871.40 ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 7 045.68 32211682612 roseltorg.ru 08.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 08.10.2022 03.10.2022 08.10.2022 03.10.2022 31.10.2022

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 5 877.28

1951 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование  
и материалы по титулу: Строительство БКТП-
2х400 10/0,4 кВ, 4хКЛ-10 кВ от места врезки 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 12 146.05 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНОЛОГ" 12 050.10 12 050.10 ООО "ТЕХНОЛОГ" 14 460.12 233.23 32211682634 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 16.10.2022 29.09.2022 16.10.2022 29.09.2022 30.11.2022

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 12 054.96

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 12 057.51

1952 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 25 071.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

25 046.63 1 25046.63 25 046.63 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

30 055.96 32211682614 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 22.09.2022 16.10.2022 10.10.2022 16.10.2022 10.10.2022 31.08.2023

участник ООО "СФ ТЦС" 25 071.70 25071.70

1953 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 208 673.95 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 208 465.27 1 208465.27 208 465.27 ООО "СФ ТЦС" 250 158.33 32211682616 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 27.09.2022 16.10.2022 14.10.2022 16.10.2022 14.10.2022 31.07.2024

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

208 673.95 208673.95

1954 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 9 808.05 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 9 803.14 1 9 803.14 9 803.14 АО "ПРОФЭНЕРГО" 11 763.77 32211688428 roseltorg.ru 08.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 30.09.2022 19.10.2022 14.10.2022 19.10.2022 14.10.2022 31.12.2022

участник ООО "СМК" 9 808.05 9808.05

1955 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком)

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 492 241.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ" 492 044.51 1 492 044.51 492 044.51 АО "МОЭСК - 
ИНЖИНИРИНГ"

590 453.41 32211682618 roseltorg.ru 08.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 27.09.2022 08.10.2022 08.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 492 241.40 492241.40

1956 Выполнение СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-

10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1, 2, 3, в 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 9 441.16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 9 427.00 9 427.00 ООО "ЭнергоСеть" 11 312.40 32211682635 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 16.10.2022 10.10.2022 16.10.2022 10.10.2022 31.03.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 9 441.16

1957 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 25 618.87 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

25 593.25 1 25 593.25 25 593.25 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

30 711.90 32211682652 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 19.09.2022 28.09.2022 16.10.2022 14.10.2022 16.10.2022 14.10.2022 31.12.2022

участник ООО "СФ ТЦС" 25 618.87 25618.87

1958 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком)

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 11 594.52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМК" 11 582.92 11 582.92 ООО "СМК" 13 899.51 32211683436 roseltorg.ru 08.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 08.10.2022 06.10.2022 08.10.2022 06.10.2022 31.10.2022

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 11 594.52

1959 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком)

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 5 940.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 5 935.05 5 935.05 ООО "СК СИСТЕМА" 7 122.06 32211682656 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 16.10.2022 06.10.2022 16.10.2022 06.10.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 5 940.99

1960 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование

(2 этап) по титулу: Строительство 2хКЛ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 11 199.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 11 194.15 11 194.15 АО "ПРОФЭНЕРГО" 13 432.97 32211682657 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 16.10.2022 06.10.2022 16.10.2022 06.10.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

11 199.75

1961 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция 

2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18732 до ВРЩ-

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 6 747.65 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 6 744.27 6 744.27 ООО "ЭнергоСнабСервис" 8 093.13 32211682658 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 16.10.2022 07.10.2022 16.10.2022 07.10.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 6 747.65

1962 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

6/0,4кВ № 2830 с установкой тр-ов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 8 735.24 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

8 726.50 8 726.50 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

10 471.81 32211682659 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 16.10.2022 06.10.2022 16.10.2022 06.10.2022 31.12.2022

участник ООО "СФ ТЦС" 8 735.24

1963 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы (дополнительный объем) по 

титулу: Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 

Западные электрические сети ССР 5 410.25 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО СК "МЕРИДИАН" 5 366.43 5 366.43 ООО СК "МЕРИДИАН" 6 439.71 32211690337 roseltorg.ru 07.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 06.10.2022 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 5 370.22

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

5 368.59

1964 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком) по титулу: 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 30 369.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 30 339.62 1 30339.62 30 339.62 ООО "СК СИСТЕМА" 36 407.54 32211682660 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 19.09.2022 28.09.2022 16.10.2022 14.10.2022 16.10.2022 14.10.2022 30.06.2024

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 30 369.99 30369.99

1965 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство 4хКЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 18749 луч А,Б до стены 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ориентировочный расчет 7 522.19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

7 446.97 7 446.97 ООО "Группа 
Электроэнергетика"

8 936.36 32211682661 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 16.10.2022 06.10.2022 16.10.2022 06.10.2022 31.12.2022

участник ООО "СМК" 7 522.19

1966 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование (за исключением замков, 

предоставляемых Заказчиком)

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 6 474.42 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

6 467.95 6 467.95 ООО "Монблан 
Инжиниринг"

7 761.53 32211682662 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 16.10.2022 06.10.2022 16.10.2022 06.10.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 6 474.42

1967 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование  по титулу: Реконструкция ТП-
10/0,4кВ № 11714 с установкой тр-ов 2х630 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 20 443.68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 20 433.46 20 433.46 АО "ПРОФЭНЕРГО" 24 520.15 32211682663 roseltorg.ru 12.09.2022 09.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 16.10.2022 06.10.2022 16.10.2022 06.10.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

20 443.68

1968 Выполнение СМР, ПНР, материалы
(2 этап)  по титулу: Строительство 2КЛ-6кВ 
ТП460-РП678, РП664-ТП1450А, 16КЛ-10кВ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 17 634.89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

17 617.26 1 17617.26 17 617.26 ООО "Инженерная 
компания МРЭС"

21 140.71 32211683521 roseltorg.ru 12.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 28.09.2022 16.10.2022 14.10.2022 16.10.2022 14.10.2022 31.12.2022

участник АО "ПРОФЭНЕРГО" 17 634.89 17634.89

1969 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство ТП-

100кВА/10/0,4 кВ с тран-м 2х63 кВА, 2КЛ-

Новая Москва ССР 2 560.36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 2 551.40 2 551.40 ООО "ЭНЕРГЕТИК" 3 061.68 32211683317 roseltorg.ru 12.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 29.09.2022 07.10.2022 29.09.2022 07.10.2022 11.05.2023

участник ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 2 560.10

1970 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по объектам ЗЭС приказа № 

3255 от 29.08.2022г. Истринского района (5 

Западные электрические сети Заголовочный лот 1 484.61 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 472.58 1 472.58 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 767.10 32211690296 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 02.02.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 473.62

участник ООО "АКОМ" 1 473.03

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 620.43 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 02.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 132.95 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 02.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 132.95 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 02.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 332.37 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 02.02.2023



справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 265.90 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 02.02.2023

1971 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по объектам ЗЭС приказа № 

3255 от 29.08.2022г. Шаховского района (3 

Западные электрические сети Заголовочный лот 1 693.98 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 680.59 1 680.59 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 016.71 32211688796 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 06.02.2023

участник ООО "АКОМ" 1 681.44

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 680.93

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 537.05 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 03.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 739.22 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 03.02.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 417.70 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 06.02.2023

1972 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по объектам ЗЭС приказа № 

3255 от 29.08.2022г. Волоколамского 

Западные электрические сети Заголовочный лот 817.25 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 810.47 810.47 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

972.56 32211690291 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 02.02.2023

участник ООО "АКОМ" 810.88

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 811.13

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-

160 10/0,4 кВ №1107 ПС-750 кВ №534 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 810.62 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 02.02.2023

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1107 ПС-750 

кВ №534 "Грибово" (0,085 км), в т.ч. ПИР, 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 6.63 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 10.11.2022

1973 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по объектам ЗЭС приказа № 

3255 от 29.08.2022г. Одинцовского района 

Западные электрические сети Заголовочный лот 2 814.11 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 791.88 2 791.88 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

3 350.25 32211688772 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 02.02.2023

участник ООО "АКОМ" 2 792.44

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 793.28

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 373.82 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 29.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 440.29 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 02.02.2023

1974 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по объектам ЗЭС приказа № 

3151 от 19.08.2022г. Истринского района, 

Западные электрические сети Заголовочный лот 2 024.18 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 2 007.98 2 007.98 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 2 409.58 32211688778 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 29.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 009.60

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

2 009.20

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-

160 10/0,4 кВ №3741 ПС-110 кВ №802 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 357.93 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 29.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3741 ПС-110 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 666.25 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 29.01.2023

1975 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по объектам ЗЭС приказа № 

3151 от 19.08.2022г. Истринского района, 

Западные электрические сети Заголовочный лот 846.82 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 840.13 840.13 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 008.16 32211688776 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 30.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 840.47

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 840.65

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-

100 10/0,4 кВ №537 ПС-110 кВ №483 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 844.50 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 30.01.2023

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-537 ПС-
110 кВ №483 "Ивановская" (0,03 км), в т.ч. 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 2.32 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 10.11.2022

1976 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по объектам ЗЭС приказа № 

3151 от 19.08.2022г. Одинцовского района 

Западные электрические сети Заголовочный лот 805.05 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 798.53 798.53 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

958.24 32211688775 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 30.01.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 799.10

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

798.69

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-

160 10/0,4 кВ №28519 ПС-110 кВ №67 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 664.05 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 30.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-28519 ПС-110 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 141.01 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 30.01.2023

1977 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-6310 ПС-110 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 535.04 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 530.71 530.71 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

636.85 32211690306 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 04.12.2022

участник ООО "АКОМ" 530.87

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 531.04

1978 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство МТП-

25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.522 ВЛЗ-10 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 2 084.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 2 068.32 2 068.32 ООО "СК СИСТЕМА" 2 481.98 32211690301 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 07.10.2022 12.10.2022 07.10.2022 10.02.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 069.57

1979 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по объектам ЗЭС приказа № 

3101 от 12.08.2022г. Истринского района (4 

Западные электрические сети Заголовочный лот 447.97 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 444.34 444.34 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 533.21 32211688783 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 26.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 444.70

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 444.66

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3260 ПС-110 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 436.48 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 26.11.2022

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3260 ПС-
110 кВ №551 "Пернатово" (0,04 км), в т.ч. 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 2.97 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 10.11.2022

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3260 ПС-
110 кВ №551 "Пернатово" (0,06 км), в т.ч. 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 4.26 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 10.11.2022

справочный Выполнение ПИР по титулу: Строительство 
ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3260 ПС-
110 кВ №551 "Пернатово" (0,06 км), в т.ч. 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 4.26 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 10.11.2022

1980 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по объектам ЗЭС приказов № 

3101 от 12.08.2022г., № 3151 от 

Западные электрические сети Заголовочный лот 3 234.00 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 207.48 3 207.48 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 848.98 32211688782 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 01.08.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 209.42

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 3 210.10

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 91.77 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 25.07.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 748.28 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 25.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 91.77 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 25.07.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 830.38 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 01.08.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 912.45 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 01.08.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-35 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 559.35 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 22.07.2023

1981 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по объектам ЗЭС приказа № 

3101 от 12.08.2022г. Волоколамского 

Западные электрические сети Заголовочный лот 682.68 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

677.28 677.28 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

812.74 32211688780 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 15.01.2023

участник ООО "АКОМ" 677.63

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 677.42

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1256 по опорам 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 497.25 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 15.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1256 ПС-35 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 185.43 12.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 15.11.2022

1982 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от оп.8 ВЛИ-0,38 кВ ф.2 ТП-3184 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 420.07 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 416.75 416.75 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

500.10 32211690323 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 03.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 417.04

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 416.96

1983 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1319 ПС-35 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 417.70 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 414.40 414.40 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

497.28 32211690319 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 06.02.2023

участник ООО "АКОМ" 414.45

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 414.58

1984 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1588 ПС-110 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 427.65 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 424.18 424.18 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

509.02 32211690314 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 06.02.2023

участник ООО "АКОМ" 424.31

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 424.45

1985 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-
0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1306 ПС-110 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 462.03 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 458.24 458.24 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

549.89 32211690312 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 02.02.2023

участник ООО "АКОМ" 458.42

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 458.57

1986 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-151 ПС-110 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 756.82 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 750.77 750.77 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 900.92 32211690263 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 09.02.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 751.22

участник ООО "АКОМ" 750.92

1987 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1134 ПС-110 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 452.90 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 449.23 449.23 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 539.07 32211690265 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 05.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 449.54

участник ООО "АКОМ" 449.36

1988 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство МТП-

100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.44 ВЛЗ-10 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 093.40 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 084.54 1 084.54 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

1 301.45 32211690268 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 03.02.2023

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 085.21

участник ООО "АКОМ" 1 084.87

1989 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-

160 10/0,4 кВ №1934 ПС-35 кВ №460 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 504.84 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 500.70 500.70 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

600.84 32211690273 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 29.01.2023

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 501.06



участник ООО "АКОМ" 500.90

1990 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство МТП-

25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.212 ВЛЗ-10 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 762.68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БизнесСтройКонсалт" 756.43 756.43 ООО 
"БизнесСтройКонсалт"

907.72 32211690326 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 07.10.2022 12.10.2022 07.10.2022 01.12.2022

участник ООО "АКОМ" 756.73

1991 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ТП-
16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 902.50 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

895.28 895.28 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 074.33 32211690329 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 08.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 895.82

участник ООО "АКОМ" 895.46

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 895.74

1992 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 502.05 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

498.09 498.09 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

597.70 32211690245 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 08.02.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 498.34

участник ООО "АКОМ" 498.29

1993 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-
0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 462.03 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 458.38 458.38 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 550.05 32211690249 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 03.02.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 458.61

участник ООО "АКОМ" 458.47

1994 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КТП-
100 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 640.09 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 626.64 1 626.64 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 951.97 32211690253 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 08.02.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 627.95

участник ООО "АКОМ" 1 627.29

1995 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-
0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 504.03 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 500.05 500.05 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 600.06 32211690254 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 08.02.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 500.30

участник ООО "АКОМ" 500.10

1996 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КЛ-

0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-24712 ПС-110 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 3 529.39 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 3 501.16 3 501.16 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

4 201.39 32211688760 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 25.11.2022

участник ООО "АКОМ" 3 502.22

участник ООО "СК СИСТЕМА" 3 503.27

1997 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1664 ПС-35 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 417.70 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

414.36 414.36 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

497.23 32211688789 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 02.02.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 414.65

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 414.62

1998 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство МТП-
40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.99 ВЛЗ-10 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 2 492.77 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 2 473.08 2 473.08 ООО "СК СИСТЕМА" 2 967.69 32211688788 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 07.10.2022 12.10.2022 07.10.2022 02.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 473.57

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 2 474.32

1999 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1809 ПС-110 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 517.16 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

512.92 512.92 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

615.50 32211688786 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 03.02.2023

участник ООО "АКОМ" 513.23

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 513.38

2000 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-

0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-453 ПС-35 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 462.03 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

458.33 458.33 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

550.00 32211688784 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 02.02.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 458.66

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 458.61

2001 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 731.90 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

725.98 725.98 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

871.17 32211688791 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 29.01.2023

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 726.48

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 726.34

2002 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 020.83 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 012.77 1 012.77 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 215.32 32211688766 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 25.01.2023

участник ООО "СК СИСТЕМА" 1 013.48

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 013.38

2003 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-
0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, реконструируемой 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 420.03 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 416.63 416.63 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 499.95 32211688763 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 01.02.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 417.00

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 417.01

2004 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-

0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1050 ПС-35 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 525.03 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 520.68 520.68 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 624.81 32211688749 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 29.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 520.99

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 521.21

2005 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-

63 6/0,4 кВ №3304 ПС-110 кВ №118 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 844.50 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 837.74 837.74 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

1 005.29 32211688794 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 04.01.2023

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

838.00

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 838.26

2006 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КЛ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-5899 ПС-110 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 258.09 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 247.78 1 247.78 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

1 497.33 32211688762 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 19.11.2022

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 248.78

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 248.80

2007 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-
0,38 кВ от оп.3 ВЛИ-0,38 кВ ф."Деревня" ТП-

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 551.46 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СК СИСТЕМА" 547.10 547.10 ООО "СК СИСТЕМА" 656.52 32211688725 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 07.10.2022 12.10.2022 07.10.2022 22.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 547.38

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 547.38

2008 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 598.42 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

593.63 593.63 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

712.36 32211688792 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 26.01.2023

участник ООО "АКОМ" 593.99

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 593.81

2009 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ТП-
25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 674.26 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 660.87 1 660.87 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 993.04 32211688741 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 28.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 661.37

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 661.87

2010 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция МТП-

100 10/0,4 кВ №1860 ПС-220 кВ №107 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 504.84 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

500.80 500.80 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

600.96 32211690276 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 21.01.2023

участник ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" 501.21

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 501.11

2011 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ТП-
25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 868.54 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

861.42 861.42 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 033.70 32211688737 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 22.01.2023

участник ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 862.11

участник ООО "БизнесСтройКонсалт" 862.21

2012 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1911 ПС-35 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 616.02 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

611.22 611.22 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

733.46 32211688768 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 22.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 611.46

участник ООО "АКОМ" 611.58

2013 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство МТП-

25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.175 ВЛЗ-10 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 785.78 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "БизнесСтройКонсалт" 1 771.33 1 771.33 ООО 
"БизнесСтройКонсалт"

2 125.60 32211688738 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 07.10.2022 12.10.2022 07.10.2022 23.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 772.57

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 772.03

2014 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-

0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3175 ПС-35 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 721.62 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 715.93 715.93 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 859.11 32211688742 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 22.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 716.07

участник ООО "СК СИСТЕМА" 716.28

2015 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция МТП-

160 10/0,4 кВ №2696 ПС-220 кВ №836 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 504.84 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 500.65 500.65 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 600.78 32211688733 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 22.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 500.95

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

501.16

2016 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-

0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-991 ПС-110 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 420.03 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 416.63 416.63 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 499.95 32211690286 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 25.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 416.92



участник ООО "АКОМ" 416.75

2017 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство МТП-

160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 800.84 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 794.35 794.35 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 953.22 32211688735 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 15.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 794.67

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

794.99

2018 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство МТП-
160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 337.82 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 326.98 1 326.98 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 592.38 32211690283 roseltorg.ru 12.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 20.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 327.92

участник ООО "АКОМ" 1 327.38

2019 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство МТП-
160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 768.72 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

762.49 762.49 ООО 
"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

914.99 32211688756 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 19.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 762.80

участник ООО "АКОМ" 763.11

2020 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-

63 10/0,4 кВ №562 с заменой 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 976.49 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 968.68 968.68 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 162.42 32211688758 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 21.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 969.27

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

968.98

2021 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-
0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1084 ПС-110 кВ 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 630.04 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 625.00 625.00 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 750.00 32211688727 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 24.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 625.19

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

625.44

2022 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция МТП-

100 10/0,4 кВ №2340 ПС-110 кВ №551 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 446.21 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 442.55 442.55 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 531.06 32211688729 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 25.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 442.77

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

442.95

2023 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Реконструкция ТП-

160 10/0,4 кВ №109 ПС-35 кВ №542 

Западные электрические сети Ориентировочный расчет 1 018.68 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 010.43 1 010.43 ООО "КАБЕЛЬЩИК М" 1 212.52 32211688746 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 31.10.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 010.63

участник ООО "АКОМ" 1 010.84

2024 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 165 

(замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС 

Восточные электрические 
сети

ССР 737.66 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 735.00 735.00 ООО "Меридиан Энерго" 882.00 54.28 32211687602 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 737.66

2025 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. 

Восточные электрические 
сети

ССР 2 093.90 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 087.00 2 087.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 504.40 154.12 32211687601 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 093.90

2026 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1224 

(замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС 

Восточные электрические 
сети

ССР 500.38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 499.00 499.00 ООО "Меридиан Энерго" 598.80 36.85 32211687598 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 500.38

2027 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ВЛЗ-10 кВ отп. КТП-1219 

фид. 6; ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 32 

Восточные электрические 
сети

ССР 2 239.76 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 239.00 2 239.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 686.80 165.34 32211687593 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

2028 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Михалево 

Восточные электрические 
сети

ССР 3 442.17 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 3 424.96 3 424.96 ООО "ФАБИ" 4 109.95 252.92 32211687591 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

2029 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ 
от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-3-ТП-84 ПС 110 кВ 

Восточные электрические 
сети

ССР 850.77 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 850.00 850.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 020.00 62.77 32211687582 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

2030 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Лукерьино, 

установка ИКЗ-10 кВ ПС № 401 "Голутвин",  

Восточные электрические 
сети

ССР 945.73 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 941.00 941.00 ООО "ФАБИ" 1 129.20 69.49 32211687580 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

2031 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Семеновский 
от оп. 9 до ТП-60, ВЛЗ-10 кВ от ТП-60 до 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 370.33 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 363.48 1 363.48 ООО "ФАБИ" 1 636.18 100.69 32211687576 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

2032 Выполнение СМР, ПНР по Реконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 27 шт.) 

фид.2, строительство ВЛИ-0,38 от оп. 9 фид. 

Восточные электрические 
сети

ССР 2 438.21 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 2 426.02 2 426.02 ООО "ФАБИ" 2 911.22 32211687573 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 30.11.2022

2033 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 

кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 

Восточные электрические 
сети

ССР 505.96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 503.44 503.44 ООО "ФАБИ" 604.12 17.51 32211687572 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 11.02.2023

2034 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ВЛЗ-10 кВ на участке от КРН-

9 оп. 101-120 до ЛР-25 оп. 204 ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 969.07 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 959.23 1 959.23 ООО "ФАБИ" 2 351.08 144.68 32211687571 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

2035 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ КРН-1-

Восточные электрические 
сети

ССР 531.19 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 529.00 529.00 ООО "Меридиан Энерго" 634.80 39.06 32211687568 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 531.19

2036 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 309.10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 305.00 1 305.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 566.00 96.37 32211687567 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 309.10

2037 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ 

от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 226 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 449.89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 445.00 1 445.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 734.00 106.71 32211687553 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 449.89

2038 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ 
от фид. "Новочеркасский";  реконструкция 

Восточные электрические 
сети

ССР 3 118.10 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 3 102.52 3 102.52 ООО "ФАБИ" 3 723.02 229.11 32211687550 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

2039 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-

1072; реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 

Восточные электрические 
сети

ССР 912.38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 907.82 907.82 ООО "ФАБИ" 1 089.38 67.04 32211687549 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

2040 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3 ВЛИ-

0,4 кВ МТП-483  ПС "Двойня" № 52, МО, г. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 814.37 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 810.30 810.30 ООО "ФАБИ" 972.36 32211687547 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.12.2022

2041 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, 

сооруж. по дог. № В8-21-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 442.74 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 440.53 440.53 ООО "ФАБИ" 528.64 32211687545 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 02.02.2023

2042 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ направл. 

Восточные электрические 
сети

ССР 438.55 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 437.00 437.00 ООО "Меридиан Энерго" 524.40 32.27 32211687540 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 17.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 438.55

2043 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 
100 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 7 ВЛЗ-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 076.91 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 076.00 1 076.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 291.20 32211687538 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 15.02.2023

2044 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-250 10/0,4 кВ (с тр-
ром 100 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 303.59 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 303.00 2 303.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 763.60 32211687536 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 15.02.2023

2045 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ отп. на КТП-
229, ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 13 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 331.12 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 331.00 1 331.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 597.20 32211687535 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 16.02.2023

2046 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство СТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 27 ВЛЗ-6 кВ отп. на ТП-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 826.69 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 826.00 826.00 ООО "Меридиан Энерго" 991.20 32211687533 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.08.2023

2047 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7  ВЛИ-

0,4 кВ ТП-687, РЛКВ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ на 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 795.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 792.00 792.00 ООО "Меридиан Энерго" 950.40 32211687527 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 15.02.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 795.51

2048 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП- 10/0,4 кВ № 33 

(замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 801.35 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 797.35 797.35 ООО "ФАБИ" 956.81 28.70 32211687525 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 27.09.2022 17.10.2022 27.09.2022 05.01.2023

2049 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 149.51 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 143.77 1 143.77 ООО "ФАБИ" 1 372.52 117.64 32211687520 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 27.09.2022 17.10.2022 27.09.2022 01.11.2022

2050 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 
кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. РП-1005-ТП-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 3 194.91 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 194.00 3 194.00 ООО "Меридиан Энерго" 3 832.80 328.53 32211687518 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 27.09.2022 17.10.2022 27.09.2022 01.11.2022

2051 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 

кВ, сооруж. по дог. № В8-21-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 573.34 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 573.00 573.00 ООО "Меридиан Энерго" 687.60 32211687515 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 29.01.2023

2052 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, 

сооруж. по дог. № В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 629.31 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 629.00 629.00 ООО "Меридиан Энерго" 754.80 32211687514 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 31.01.2023

2053 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 

фид. Карцево, ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛИ-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 588.98 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 581.04 1 581.04 ООО "ФАБИ" 1 897.24 56.92 32211687512 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 27.09.2022 17.10.2022 27.09.2022 05.01.2023

2054 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 486 

(замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 353.69 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 346.92 1 346.92 ООО "ФАБИ" 1 616.30 32211687511 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 12.02.2023

2055 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 

кВ, сооруж по дог. В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 460.17 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 457.87 457.87 ООО "ФАБИ" 549.44 32211687508 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 12.02.2023

2056 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ПРВТ-

10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10кВ ПС 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 955.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 950.00 1 950.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 340.00 32211687505 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 12.12.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 955.69

2057 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ 

ТП-345  ПС "Городна" № 611, МО, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 647.96 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 644.73 644.73 ООО "ФАБИ" 773.67 32211687504 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 12.02.2023

2058 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 
кВ ТП-41, установка РЛКВ-10 кВ и ИКЗ-10 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 655.59 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 652.32 652.32 ООО "ФАБИ" 782.78 32211687503 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 12.02.2023

2059 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, 

сооруж по дог. В8-22-302-44615(713520) 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 480.06 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 477.66 477.66 ООО "ФАБИ" 573.19 32211687501 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 10.02.2023

2060 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по 

существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 426.97 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 426.50 426.50 ООО "Меридиан Энерго" 511.80 32211687498 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 11.02.2023

2061 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 8 опт. на МТП-418, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 878.13 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 1 868.75 1 868.75 ООО "ФАБИ" 2 242.49 32211687496 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 11.02.2023

2062 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-
10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 77 ВЛЗ-10 кВ фид. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 294.58 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 2 283.11 2 283.11 ООО "ФАБИ" 2 739.73 32211687491 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 11.02.2023

2063 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-

10/0,4 кВ, сооруж по дог. В8-22-302-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 002.43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 997.42 997.42 ООО "ФАБИ" 1 196.90 32211687490 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 10.02.2023

2064 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ (3 шт.), ИКЗ-10 кВ (2 шт.), КВЛ-10 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 2 691.64 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 2 678.19 2 678.19 ООО "ФАБИ" 3 213.83 32211687486 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 09.10.2022 05.10.2022 09.10.2022 05.10.2022 08.01.2023

2065 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 525 
(замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), 

Восточные электрические 
сети

ССР 2 126.31 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 2 115.69 2 115.69 ООО "ФАБИ" 2 538.82 298.68 32211687482 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 02.10.2022 26.09.2022 02.10.2022 26.09.2022 30.10.2022

2066 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 70 

(замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА); 

Восточные электрические 
сети

ССР 2 160.93 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 2 150.13 2 150.13 ООО "ФАБИ" 2 580.15 303.55 32211687471 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 02.10.2022 26.09.2022 02.10.2022 26.09.2022 30.10.2022

2067 Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, СП-10 
кВ (реклоузер), ВЛЗ-10 кВ от оп. 59 ВЛ-10 
кВ фид. 5  ПС "Сетовка (аб)" № 570 РЖД, 

Восточные электрические 
сети

Ориентировочный расчет 3 550.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 532.00 3 532.00 ООО "Меридиан Энерго" 4 238.40 45.90 32211687466 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 23.10.2022 27.09.2022 23.10.2022 27.09.2022 01.07.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 3 550.09

2068 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 353 

(замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 433.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 432.00 432.00 ООО "Меридиан Энерго" 518.40 32211687465 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 17.10.2022 05.10.2022 17.10.2022 05.10.2022 20.01.2023

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 433.94

2069 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 110 

(замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 951.06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 945.00 1 945.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 334.00 143.63 32211687456 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 23.10.2022 26.09.2022 23.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 951.06

2070 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 55 

(замена на ТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 951.06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 945.00 1 945.00 ООО "Меридиан Энерго" 2 334.00 143.63 32211687459 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 23.10.2022 26.09.2022 23.10.2022 26.09.2022 30.11.2022



участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 951.06

2071 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция КВЛ-6 кВ ПП-10-КТП-5069 
ПС № 419 "Минеральная", МО, г. Балашиха, 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 648.47 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 643.00 1 643.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 971.60 121.33 32211687462 roseltorg.ru 12.09.2022 13.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 23.10.2022 26.09.2022 23.10.2022 26.09.2022 30.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 648.47

2072 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция КЛ-10 кВ по схеме "заход 
выход 2 от КЛ-10 кВ л. 537 ТЭЦ-27 ОАО 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 554.36 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 551.86 1 551.86 ООО "Высоковольтные 
Системы и Сети"

1 862.23 32211695416 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 25.10.2022 13.10.2022 25.10.2022 13.10.2022 16.01.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 554.36

2073 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС 

Южные электрические сети ССР 613.89 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 610.51 610.51 АО "КонтурЭнерго" 732.62 32211692833 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 28.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

2074 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-

6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №358 "Ерино", 

Южные электрические сети ССР 809.56 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 805.51 805.51 ООО "Прогресс" 966.61 32211692835 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 28.09.2022 30.09.2022 12.10.2022 30.09.2022 12.10.2022 30.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 809.56

2075 Выполнение СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. 

опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-378, ПС №755 

Южные электрические сети ССР 867.81 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 863.47 863.47 ООО "ВСС" 1 036.17 32211692838 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 12.10.2022 30.09.2022 12.10.2022 30.10.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 863.47

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 867.81

2076 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ (ф.2) от 
вновь сооруж. ВРЩ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 506.10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 503.57 503.57 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

604.28 32211695418 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 506.10

2077 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №1 по приказу 

№2871 от 30.08.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 1 489.97 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 487.75 1 487.75 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 785.30 32211700842 roseltorg.ru 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 10.10.2022 28.10.2022 10.10.2022 18.01.2023

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 1 489.97

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от 

ТП-6/0,4кВ №488, ПС №325 "Луговая", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 426.04 425.42 510.50 12.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 10.10.2022 28.10.2022 10.10.2022 18.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ 

№1643 с  заменой силового трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 556.13 555.29 666.35 12.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 10.10.2022 28.10.2022 10.10.2022 18.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция  МТП-6/0,4 кВ 

№2239 с  заменой силового трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 507.80 507.04 608.45 12.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 10.10.2022 28.10.2022 10.10.2022 18.01.2023

2078 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №2 по приказу 

№2871 от 30.08.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 215.33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 213.17 2 213.17 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 655.80 32211700849 roseltorg.ru 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 10.10.2022 28.10.2022 10.10.2022 18.01.2023

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 215.33

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ 

№3061 (замена  трансформатора мощности 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 248.11 1 246.92 1 496.30 12.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 10.10.2022 28.10.2022 10.10.2022 18.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция  КТП-6/0,4 кВ 

№1348 с  заменой силового трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 459.41 458.96 550.75 12.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 10.10.2022 28.10.2022 10.10.2022 18.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция  ТП-10/0,4 кВ 

№1172 с  заменой силового трансформатора 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 507.80 507.31 608.77 12.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 10.10.2022 28.10.2022 10.10.2022 18.01.2023

2079 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по Дмитровскому р-ну №3 по приказу 

№2871 от 30.08.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 2 509.33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 507.08 2 507.08 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

3 008.50 32211700855 roseltorg.ru 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 10.10.2022 28.10.2022 10.10.2022 18.01.2023

участник ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 2 509.33

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «14» ПС №824 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 936.98 936.13 1 123.36 12.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 10.10.2022 28.10.2022 10.10.2022 18.01.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от ТП-6/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 980.83 979.96 1 175.95 12.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 10.10.2022 28.10.2022 10.10.2022 05.12.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 

№2912, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 591.52 590.99 709.19 12.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 10.10.2022 28.10.2022 10.10.2022 18.01.2023

2080 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Сергиево-
Посадскому р-ну по приказу №2871 от 

30.08.2022 (3 объекта)

Северные электрические сети Заголовочный лот 4 118.74 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 4 098.15 4 098.15 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 4 917.78 32211700856 roseltorg.ru 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 4 118.75

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от фид.1  РУ-

0,4 кВ КТП-10/0,4кВ № 944, ПС № 197 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 284.34 1 277.92 1 533.50 12.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от от фид.2  

КТП-10/0,4кВ № 944, ПС №197 "Хотьково", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 660.78 1 652.42 1 982.90 12.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от фид.3  РУ-

0,4 кВ КТП-10/0,4кВ № 944, ПС № 197 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 173.62 1 167.75 1 401.30 12.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

2081 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе 

от ТП-6/0,4кВ №113, ПС №328 "Ожогино", в 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 880.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 876.17 876.17 ООО "Прогресс" 1 051.40 32211695419 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 28.10.2022 05.10.2022 28.10.2022 05.10.2022 18.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 880.58

2082 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 
№ 320, ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 475.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 473.43 473.43 ООО "Энком" 568.12 32211695420 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "АКОМ" 475.82

2083 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 

№ 84, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 498.91 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 496.41 496.41 ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 595.69 32211695422 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 498.91

2084 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство  КТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 683.82 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КОНТАКТ" 680.40 680.40 ООО "Контакт" 816.48 32211695423 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 683.82

2085 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.901 ПС №826 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 244.37 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 238.14 1 238.14 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 485.77 32211695425 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 244.37

2086 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 
285 (замена МТП на ТП киоскового типа 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 324.10 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 1 317.48 1 317.48 ООО "ФАБИ" 1 580.97 32211695427 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 324.10

2087 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 

№ 528, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 487.16 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 484.73 484.73 ООО "ФАБИ" 581.67 32211695430 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 487.16

2088 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.4  от ТП-

10/0,4 кВ № 718 , ПС №264 "Мцыри", в т.ч. 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 739.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 735.71 735.71 ООО "ТЕХНОЛОГ" 882.85 32211695431 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 28.10.2022 14.10.2022 28.10.2022 14.10.2022 19.12.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 739.41

2089 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ 

№178 , ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 881.52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 877.11 877.11 ООО "Прогресс" 1 052.53 32211695433 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 28.10.2022 05.10.2022 28.10.2022 05.10.2022 18.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 881.52

2090 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
от ТП-6/0,4кВ № 310 , ПС №353 "Высоково", 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 576.01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 573.13 573.13 ООО "Прогресс" 687.75 32211695435 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 28.10.2022 05.10.2022 28.10.2022 05.10.2022 18.01.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 576.01

2091 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 

217 (замена трансформатора 100 кВА на 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 547.76 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 547.76 547.76 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

657.31 32211695437 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 547.76

2092 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 

883 с заменой КТП-6/0,4кВ и утановкой 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 975.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 970.52 970.52 ООО "ПРОГРЕСС" 1 164.62 32211695438 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 975.40

2093 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: 
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ 

(сооруж. по дог. №С8-22-302-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 506.34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 503.81 503.81 ООО "Энком" 604.57 32211695439 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "АКОМ" 506.34

2094 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-

6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «КТП-334» ПС №35 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 753.34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 749.58 749.58 ООО "Энком" 899.49 32211700863 roseltorg.ru 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 753.34

2095 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, 

ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-430 – ТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 624.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 620.97 620.97 ООО "Энком" 745.16 32211700868 roseltorg.ru 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 624.09

2096 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-160/6/0,4кВ, 

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф ЦРП-24 – ТПР-316 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 850.99 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 846.73 846.73 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 016.07 32211700870 roseltorg.ru 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 850.99

2097 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 

2842 (замена КТП и трансформатора на КТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 783.38 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 778.68 778.68 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

934.42 32211700873 roseltorg.ru 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 783.38

2098 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Муравьево» ПС №116 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 705.02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 700.79 700.79 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

840.95 32211700878 roseltorg.ru 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 705.02

2099 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 

516 (замена КТП и трансформатора 160 кВА 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 931.86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 927.20 927.20 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 112.64 32211700881 roseltorg.ru 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 931.86

2100 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 

2261 (замена КТП и трансформатора на КТП-

Северные электрические сети ориентировочный расчет 718.26 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 714.67 714.67 ООО "ПРОГРЕСС" 857.60 32211700886 roseltorg.ru 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 04.10.2022 04.10.2022

2101 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-
10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС №185 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 147.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 1 141.36 1 141.36 ООО "ЭНКОМ" 1 369.63 32211700888 roseltorg.ru 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 147.09

2102 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство  КТП-10/0,4кВ, КЛ-

10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-455» ПС №20 

Северные электрические сети ориентировочный расчет 1 269.09 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 262.74 1 262.74 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 515.29 32211700889 roseltorg.ru 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.10.2022 28.10.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 1 269.09

2103 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкция  МТП-6/0,4 
кВ №1239 (замена на  КТП-400/6/0,4 кВ и 

Северные электрические сети приказ ПСД 905.70 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 903.50 903.50 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

1 084.20 32211695440 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 04.10.2022 21.10.2022 04.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 905.70

2104 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство МТП-

10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 591.98 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 584.02 1 584.02 ООО "Прогресс" 1 900.82 32211695441 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 05.10.2022 21.10.2022 05.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 591.98

2105 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство КТП-

6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 048.11 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 042.87 1 042.87 ООО "Прогресс" 1 251.44 32211695442 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 05.10.2022 21.10.2022 05.10.2022 30.11.2022



участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 048.11

2106 Выполнение СМР, ПНР, оборудование 
(доп.объем) по титулу: Строительство МТП-

6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер 

Северные электрические сети приказ ПСД 455.52 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 453.24 453.24 ООО "Прогресс" 543.89 32211695443 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 05.10.2022 21.10.2022 05.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 455.52

2107 Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: 
Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 842 (замена 
трансформатора 160 кВА на трансформатор 

Северные электрические сети приказ ПСД 646.06 ВЗ ЗЦ ПО 4 4 ООО "АКОМ" 642.83 642.83 ООО "АКОМ" 771.39 32211695444 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 12.10.2022 21.10.2022 12.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 646.06

участник ООО "ПРОГРЕСС" 642.83

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 646.06

2108 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкция МТП-

10/0,4кВ № 932 (замена МТП и 

Северные электрические сети приказ ПСД 736.14 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 732.46 732.46 ООО "АКОМ" 878.95 32211695445 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 12.10.2022 21.10.2022 12.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 736.14

2109 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 
1945 (замена ТП и трансформатора 100 кВА 

Северные электрические сети приказ ПСД 551.08 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 548.32 548.32 ООО "АКОМ" 657.98 32211695446 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 12.10.2022 21.10.2022 12.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 551.08

2110 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ 

от ВЛЗ-6 кВ ф. «Орлово» ПС №116 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 252.01 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 1 245.75 1 245.75 ООО "АКОМ" 1 494.90 32211695447 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 12.10.2022 21.10.2022 12.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 1 252.01

2111 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3088 

(замена ТП и трансформатора на КТП и 

Северные электрические сети приказ ПСД 2 696.77 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 2 683.28 2 683.28 ООО "АКОМ" 3 219.94 32211695448 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 12.10.2022 21.10.2022 12.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 2 696.77

2112 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкуция КТП-6/0,4кВ 
№ 519 (замена трансформатора 250 кВА, на 

Северные электрические сети приказ ПСД 598.27 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 596.17 596.17 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

715.40 32211695449 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 04.10.2022 21.10.2022 04.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 598.27

2113 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП-

250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 

Северные электрические сети приказ ПСД 507.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 504.59 504.59 ООО "АКОМ" 605.51 32211695450 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 12.10.2022 21.10.2022 12.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 507.13

2114 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Строительство КТП-

400/6/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВРЗ-10 кВ ПС 

Северные электрические сети приказ ПСД 1 857.44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 1 848.15 1 848.15 ООО "АКОМ" 2 217.78 32211695451 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 12.10.2022 21.10.2022 12.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 1 857.44

2115 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 
№ 1328 (замена ТП и трансформатора 100 

Северные электрические сети приказ ПСД 692.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 689.31 689.31 ООО "АКОМ" 827.17 32211695452 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 12.10.2022 21.10.2022 12.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 692.78

2116 Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 
ПК) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ 
№ 1726 (замена КТП и трансформатора на 

Северные электрические сети приказ ПСД 2 081.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 2 071.51 2 071.51 ООО "АКОМ" 2 485.81 32211695453 roseltorg.ru 13.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 21.10.2022 12.10.2022 21.10.2022 12.10.2022 30.11.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 2 081.92

2117 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ 

№1880 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ССР 463.40 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 461.09 461.09 ООО "Прогресс" 553.30 32211692841 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 28.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

2118 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, 
КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сек.2 яч.5 ЗТП-117, 

Южные электрические сети ССР 1 988.66 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 1 978.72 1 978.72 ООО "ВСС" 2 374.46 32211692845 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 28.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

2119 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ 

№1900 с заменой на МТП-63-10/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ССР 495.11 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ПРОГРЕСС" 492.63 492.63 ООО "Прогресс" 591.16 32211692847 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 28.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

2120 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проект. 

РЩ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-

Южные электрические сети ССР 579.92 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 577.02 577.02 ООО "ВСС" 692.42 32211692836 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 28.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

2121 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-

6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП 

Южные электрические сети ССР 1 345.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 338.96 1 338.96 ООО "Прогресс" 1 606.75 32211692840 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2022 12.10.2022 08.04.2023

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 345.69

2122 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №423 с 
заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС 

Южные электрические сети CCР 549.46 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 546.71 546.71 ООО "ВСС" 656.05 32211692849 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 28.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

2123 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №655 с 
заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС 

Южные электрические сети ССР 522.75 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 520.14 520.14 ООО "ВСС" 624.16 32211692851 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 28.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

2124 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-
6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.18 (по дог-ру ТП 

Южные электрические сети ССР 1 528.69 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 1 521.05 1 521.05 ООО "Прогресс" 1 825.25 32211692853 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 528.69

2125 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ 
№639 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ССР 679.53 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 675.79 675.79 АО "КонтурЭнерго" 810.95 32211692856 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 28.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

2126 Выполнение СМР, ПНР по титулу: 
Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. КЛ-0,4 

кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-

Южные электрические сети ССР 1 947.02 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "АРСЕНАЛ" 1 926.71 1 926.71 АО "АРСЕНАЛ" 2 312.06 32211692859 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 28.09.2022 10.10.2022 14.10.2022 10.10.2022 14.10.2022 13.11.2022

2127 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-
10 кВ от проект. яч. АСП №184 (по дог-ру 

Южные электрические сети ССР 950.43 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ВСС" 945.67 945.67 ООО "ВСС" 1 134.81 32211692861 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 28.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

2128 Выполнение СМР, материалы (1 этап) по 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 14478 до ВРЩ-0,4кВ № 83161, 

Московские кабельные сети Cводно-сметный расчет 3 712.02 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 3 600.66 3 600.66 ООО "СТРОЙБУР" 4 320.79 32211697944 roseltorg.ru 13.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 05.10.2022 10.10.2022 05.10.2022 10.10.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 3 712.02

2129 Выполнение ПИР по двум титулам: МКС- 
филиала ПАО «Россети Московский регион» 

(г.Москва, ул.Преображенский Вал, 

Московские кабельные сети Заголовочный лот 1 136.23 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СФЕРА АВТОМАТИКА" 1 136.23 1 136.23 ООО "СФЕРА 
АВТОМАТИКА"  

1 363.47 32211697556 roseltorg.ru 13.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 05.10.2022 10.10.2022 05.10.2022 10.10.2022 31.10.2022

справочный Выполнение ПИР  по титулу: Реконструкция 
ТП-10/0,4кВ № 12840 с уст.тр-ов 

2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-10кВ для 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 881.78 09.09.2022 27.09.2022 05.10.2022 10.10.2022 05.10.2022 10.10.2022 31.10.2022

справочный Выполнение ПИР  по титулу: Реконструкция 
ТП-10/0,4кВ № 12480 с установкой 2-х 

сборок н/н на 10 присоед-ий, 17КЛ-0,4кВ от 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 254.45 09.09.2022 27.09.2022 05.10.2022 10.10.2022 05.10.2022 10.10.2022 31.10.2022

2130 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21914 до нового 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 386.44 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 3 383.06 3 383.06 ООО "СК СИСТЕМА" 4 059.67 32211697959 roseltorg.ru 13.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 12.10.2022 03.10.2022 12.10.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ МРЭС"

3 386.44

2131 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо 
титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 19450 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 285.49 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 2 283.21 2 283.21 ООО "М-ЭНЕРГО" 2 739.85 32211697968 roseltorg.ru 13.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 12.10.2022 03.10.2022 12.10.2022 31.08.2023

участник ООО "ЕВРОСТРОЙ" 2 285.49

2132 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26782 до нового 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 4 287.68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СТРОЙБУР" 4 283.40 4 283.40 ООО "СТРОЙБУР" 5 140.07 32211698029 roseltorg.ru 13.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 02.10.2022 10.10.2022 02.10.2022 10.10.2022 31.10.2022

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

4 287.68

2133 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо 
титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 18945 до ВРЩ-0,4кВ № 93772, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 261.68 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ДСЛАБ" 2 259.41 2 259.41 ООО "ДСЛАБ" 2 711.30 32211698032 roseltorg.ru 13.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 02.10.2022 10.10.2022 02.10.2022 10.10.2022 31.10.2022

участник ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" 2 261.68

2134 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-
0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 29234) 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 767.40 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 2 2 ООО "ЭЛИТА" 1 765.63 1 765.63 ООО "ЭЛИТА" 2 118.76 32211698035 roseltorg.ru 13.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 13.10.2022 03.10.2022 13.10.2022 31.12.2022

участник ООО "СМУ-8" 1 767.40 ООО "СМУ-8"

2135 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25444 до нового 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 456.20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 452.74 3 452.74 ООО "М-ЭНЕРГО" 4 143.29 32211698038 roseltorg.ru 13.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 12.10.2022 03.10.2022 12.10.2022 31.12.2022

участник ООО "ЕВРОСТРОЙ" 3 456.20

2136 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Строительство КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11222 до нового 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 255.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 252.15 3 252.15 ООО "М-ЭНЕРГО" 3 902.58 32211697542 roseltorg.ru 13.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 12.10.2022 03.10.2022 12.10.2022 28.02.2023

участник ООО "ЕВРОСТРОЙ" 3 255.41

2137 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 11222 в части установки 4-х 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 112.29 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "М-ЭНЕРГО" 2 110.18 2 110.18 ООО "М-ЭНЕРГО" 2 532.22 32211697547 roseltorg.ru 13.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 12.10.2022 03.10.2022 12.10.2022 28.02.2023

участник ООО "ЕВРОСТРОЙ" 2 112.29

2138 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция ТП-

10/0,4кВ № 19649 в части установки 2-х 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 949.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 1 947.45 1 947.45 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

2 336.94 32211697551 roseltorg.ru 13.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 12.10.2022 03.10.2022 12.10.2022 28.02.2023

участник ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 1 949.40

2139 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

6/0,4кВ № 3128 до ВРЩ-0,4кВ № 90283, в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 364.57 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 2 362.20 2 362.20 ООО 
"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"

2 834.64 32211697552 roseltorg.ru 13.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 12.10.2022 03.10.2022 12.10.2022 28.02.2023

участник ООО "РУСЭНЕРГОСЕТЬ" 2 364.57

2140 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо 
титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 1 170.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФ ТЦС" 1 169.77 1 169.77 ООО "СФ ТЦС" 1 403.73 32211697929 roseltorg.ru 13.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 18.10.2022 12.10.2022 18.10.2022 12.10.2022 30.06.2024

участник ООО "МОНБЛАН 
ИНЖИНИРИНГ"

1 170.94

2141 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ 

№4148 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ 

Южные электрические сети CCР 2 243.58 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 2 232.36 2 232.36 ООО "Технолог" 2 678.84 32211697225 roseltorg.ru 19.09.2022 16.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 16.10.2022 12.10.2022 16.10.2022 12.10.2022 31.12.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 2 243.58

2142 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ 

№1706 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС 

Южные электрические сети ССР 1 771.38 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 761.64 1 761.64 АО "КонтурЭнерго" 2 113.97 32211697228 roseltorg.ru 19.09.2022 16.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 16.10.2022 16.10.2022

2143 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №32 с 

заменой тр-ров Т1 и Т2 400 кВА на тр-ры 

Южные электрические сети ССР 1 536.97 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 528.52 1 528.52 АО "КонтурЭнерго" 1 834.22 32211697230 roseltorg.ru 19.09.2022 16.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 16.10.2022 16.10.2022

2144 Выполнение СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.2 от оп.62/11 до 
оп.62/23 с ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, 

Южные электрические сети ССР 1 053.53 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 1 048.26 1 048.26 ООО "ВСС" 1 257.91 32211697232 roseltorg.ru 21.09.2022 16.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 20.10.2022 20.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 053.53

участник АО "АРСЕНАЛ" 1 053.53

2145 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ 
(прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-

Южные электрические сети ССР 1 579.41 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "АРСЕНАЛ" 1 570.44 1 570.44 АО "АРСЕНАЛ" 1 884.53 32211697130 roseltorg.ru 21.09.2022 16.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 20.10.2022 14.10.2022 20.10.2022 14.10.2022 30.11.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 1 579.41

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 579.41

2146 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-

10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «35316» ПС №353 

Северные электрические сети приказ ПСД 894.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ПРОГРЕСС" 889.80 889.80 ООО "ПРОГРЕСС" 1 067.76 32211700898 roseltorg.ru 16.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 07.10.2022 12.10.2022 07.10.2022 12.10.2022 28.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 894.28

2147 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-63-6/0,4 
кВ №455 с заменой на МТП-160-6/0,4кВ, 

Южные электрические сети ОР 1 614.19 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 1 606.12 1 606.12 ООО "Прогресс" 1 927.34 32211697134 roseltorg.ru 15.09.2022 16.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 03.10.2022 03.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 1 614.19

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 1 614.19

2148 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2341 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 013.67 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 АО "АРСЕНАЛ" 2 998.23 2 998.23 АО "АРСЕНАЛ" 3 597.87 32211697176 roseltorg.ru 15.09.2022 16.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 03.10.2022 03.10.2022



справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КЛ-0,4 кВ от 

РУ-0,4 кВ проект. СТП, ПС №447 "Пущино", 

Южные электрические сети ОР 782.83 15.09.2022 29.09.2022 03.10.2022 03.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ВЛИ-0,38 кВ от 

проект. КТП, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 653.73 15.09.2022 29.09.2022 03.10.2022 03.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-63-10/0,4 
кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Авангардский 

Южные электрические сети ОР 1 577.11 15.09.2022 29.09.2022 03.10.2022 03.10.2022

2149 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция ПС 

№617 110/35/10/6 кВ, "Сырово" с установкой 

Новая Москва ССР 2 725.06 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

2 711.43 2 711.43 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

3 253.72 32211699767 roseltorg.ru 16.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 26.09.2022 28.10.2022 06.10.2022 28.10.2022 06.10.2022 26.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 2 725.03

2150 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство БКТП-

6/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-6 кВ в 

Новая Москва ССР 5 219.15 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

5 193.05 5 193.05 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

6 231.67 32211699771 roseltorg.ru 16.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 26.09.2022 28.10.2022 07.10.2022 28.10.2022 07.10.2022 23.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 5 219.15

2151 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция РП 10 
кВ №28Н путем замены линейной ячейки в 

Новая Москва ССР 1 902.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

1 892.88 1 892.88 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

2 271.45 32211699776 roseltorg.ru 16.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 26.09.2022 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 06.10.2022 15.11.2022

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 1 902.37

2152 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Реконструкция РП 10 
кВ № 95 путем установки на разных секциях 

Новая Москва ССР 3 611.13 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

3 593.08 3 593.08 ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

4 311.69 32211699779 roseltorg.ru 16.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 26.09.2022 28.10.2022 06.10.2022 28.10.2022 06.10.2022 21.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 3 611.10

2153 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство КРУН-

10кВ , оборудованный устройствами 

Новая Москва ССР 1 691.16 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 1 682.70 1 682.70 ООО 
"СТРОЙЭНЕРГОМИР"

2 019.24 32211699758 roseltorg.ru 16.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 07.10.2022 03.10.2022 07.10.2022 25.10.2022

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 1 691.16

участник ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ"

1 691.16

2154 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10213 до ТП-

10/0,4кВ № 10240, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 2 357.33 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 2 356.15 2 356.15 ООО 
"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"

2 827.39 32211702482 roseltorg.ru 16.09.2022 20.09.2022 27.09.2022 30.09.2022 23.10.2022 14.10.2022 23.10.2022 14.10.2022 31.03.2023

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 2 357.33

2155 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо 
титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 28805 луч А до границы участка 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 3 842.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СМУ-8" 3 842.85 3 842.85 ООО "СМУ-8" 4 611.42 32211703637 roseltorg.ru 16.09.2022 20.09.2022 27.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 11.10.2022 03.10.2022 11.10.2022 31.10.2022

участник ООО "ЭЛИТА" 3 842.85

2156 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети 

Московский регион» (г.Москва, 

Московские кабельные сети Заголовочный лот 943.78 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СФЕРА АВТОМАТИКА" 942.84 942.84 ООО "СФЕРА 
АВТОМАТИКА"

1 131.41 32211702407 roseltorg.ru 16.09.2022 20.09.2022 27.09.2022 30.09.2022 14.10.2022 14.10.2022 14.10.2022 14.10.2022 31.03.2023

участник ООО "ЭНЕРГОМИР" 943.78

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 

69 до новой опоры № 15а с заходом на 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 883.25 16.09.2022 30.09.2022 14.10.2022 14.10.2022 14.10.2022 14.10.2022 01.03.2023

справочный Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по 
титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры № 
69 до опоры № 50 с заходом на опоры № 68 

Московские кабельные сети ориентировочный расчет 60.53 16.09.2022 30.09.2022 14.10.2022 14.10.2022 14.10.2022 14.10.2022 01.03.2023

2157 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 

Южные электрические сети ОР 773.28 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 769.03 769.03 ООО "Прогресс" 922.83 32211708532 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 773.28

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 773.28

2158 Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 1 086.63 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 1 081.20 1 081.20 ООО "ВСС" 1 297.44 32211708537 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 1 086.63

2159 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2426 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 484.19 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 3 466.77 3 466.77 ООО "ВСС" 4 160.12 32211708539 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 484.19

участник АО "АРСЕНАЛ" 3 484.19

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-434, ПС 

Южные электрические сети ОР 817.11 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС 

Южные электрические сети ОР 1 423.87 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция МТП-250-6/0,4 
кВ №1918 с заменой на КТПК-400-6/0,4кВ, 

Южные электрические сети ОР 1 243.21 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

2160 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2426 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 2 509.49 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 2 496.94 2 496.94 ООО "ВСС" 2 996.33 32211708544 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 2 509.49

участник АО "АРСЕНАЛ" 2 509.49

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция КТП-160-

10/0,4 кВ №638 с заменой на КТПК-250-

Южные электрические сети ОР 1 140.50 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ 

№1970 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 

Южные электрические сети ОР 607.84 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1005 (с 

заменой вводов), ПС №491 "Прудная", в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 761.16 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

2161 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2426 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 1 197.11 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 1 191.13 1 191.13 ООО "ВСС" 1 429.35 32211708551 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 1 197.11

участник АО "АРСЕНАЛ" 1 197.11

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по 
дог-ру ТП №Ю8-21-302-72149(698579)), 

Южные электрические сети ОР 538.83 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-367, ПС 

Южные электрические сети ОР 658.28 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

2162 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2426 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 3 787.60 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 3 766.77 3 766.77 АО "КонтурЭнерго" 4 520.13 32211708562 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 3 787.60

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

3 787.60

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-

Южные электрические сети ОР 1 096.30 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.25, ПС №634 

Южные электрические сети ОР 1 897.88 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 

кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 

Южные электрические сети ОР 793.42 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

2163 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР 
по объектам  ЮЭС  Приказ №2426 от 

25.08.2022г Серпуховского района (1 часть)

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 777.34 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 4 753.46 4 753.46 ООО "ВСС" 5 704.15 32211708568 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

участник АО "АРСЕНАЛ" 4 753.46

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛИ-
0,38 кВ до оп. №41 (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ОР 1 863.33 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-361 (с 

заменой вводов), ПС №447 "Пущино", в т.ч. 

Южные электрические сети ОР 715.92 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ с ТП-440 оп. №54 до оп. №78 
(с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", 

Южные электрические сети ОР 833.17 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРРеконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ с ТП-141 от рек. ВЛИ-0,38 кВ 

(по дог-ру ТП №Ю8-21-302-66145(719631)) 

Южные электрические сети ОР 1 364.92 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

2164 Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, 
ПНР, оборудование и материалы по 
объектам  ЮЭС  Приказ №2426 от 

Южные электрические сети Заголовочный лот 4 463.24 ВЗ ЗЦ ПО 5 5 ООО "ВСС" 4 440.92 4 440.92 ООО "ВСС" 5 329.11 32211708530 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 4 454.31

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 4 463.24

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 4 463.24

участник АО "АРСЕНАЛ" 4 463.24

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНРСтроительство 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС 
№382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, 

Южные электрические сети ОР 1 025.93 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство КТП-160-6/0,4 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 32 с ПС №382 

Южные электрические сети ОР 981.23 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 778.15 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 745.80 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 470.68 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

справочный Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, 
оборудованиеСтроительство отпайки ВЛИ-
0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру 

Южные электрические сети ОР 461.46 20.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

2165 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №306 с 

заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и 

Южные электрические сети ССР 449.04 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 446.57 446.57 АО "КонтурЭнерго" 535.88 32211708559 roseltorg.ru 26.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 25.10.2022 25.10.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 449.04

2166 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2249 с 
заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС 

Южные электрические сети ССР 521.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "КОНТУРЭНЕРГО" 518.88 518.88 АО "КонтурЭнерго" 622.66 32211708575 roseltorg.ru 26.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 25.10.2022 25.10.2022

участник ООО "ПРОГРЕСС" 521.75

2167 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, 
КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-312, ПС №175 

Южные электрические сети нет 1 872.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 1 862.92 1 862.92 ООО "Технолог" 2 235.50 32211708581 roseltorg.ru 26.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 25.10.2022 12.10.2022 25.10.2022 12.10.2022 30.11.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 1 872.28

2168 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №940 

с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, 

Южные электрические сети ОР 456.31 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 454.03 454.03 ООО "ВСС" 544.84 32211708585 roseltorg.ru 26.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 25.10.2022 25.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 456.31

участник АО "АРСЕНАЛ" 456.31

2169 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №846 

с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, 

Южные электрические сети нет 816.12 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 812.04 812.04 ООО "ВСС" 974.45 32211708588 roseltorg.ru 26.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 25.10.2022 25.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 816.12

участник АО "АРСЕНАЛ" 816.12

2170 Выполнение СМР титулу: Реконструкция 
ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. КТП (по дог-

ру ТП №Ю8-22-302-76349(946547)), ПС 

Южные электрические сети ОР 425.67 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ВСС" 423.54 423.54 ООО "ВСС" 508.25 32211708589 roseltorg.ru 26.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 25.10.2022 25.10.2022

участник АО "АРСЕНАЛ" 425.67



2171 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-

0,4 кВ рек. КТП-843 (по дог-ру ТП №Ю8-22-

Южные электрические сети ССРI-274857 811.73 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ВСС" 807.67 807.67 ООО "ВСС" 969.20 32211708591 roseltorg.ru 26.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 25.10.2022 25.10.2022

участник АО "КОНТУРЭНЕРГО" 811.73

участник АО "АРСЕНАЛ" 811.73

2172 Выполнение СМР, ПНР, оборудование по 
титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-
6 кВ ф. 4А с ПС №410 "Коксогаз", ГНБ, АСП-

Южные электрические сети ССР 3 919.20 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 3 899.60 3 899.60 ООО "АКОМ" 4 679.52 32211708593 roseltorg.ru 26.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 25.10.2022 12.10.2022 25.10.2022 12.10.2022 30.11.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 3 919.20

2173 Выполнение ПИР по титулуСтроительство 
2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РП-59 до проект. 

2СП-10 кВ, ПС №266 "Бор", ГНБ, 2СП -10 

Южные электрические сети ОР 2 201.38 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "ПРОГРЕСС" 2 189.27 2 189.27 ООО "Прогресс" 2 627.12 32211708597 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 2 201.38

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 2 201.38

2174 Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 
РП-10 кВ №35 путем установки 2 ячеек, 

замена 3-х трансформаторов тока в РУ-10 

Новая Москва ССР на ПИР 710.89 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "АКОМ" 707.34 707.34 ООО "АКОМ" 848.81 32211707468 roseltorg.ru 20.09.2022 21.09.2022 28.09.2022 28.09.2022 28.10.2022 14.10.2022 28.10.2022 14.10.2022 30.06.2023

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 710.54

2175 Выполнение СМР, ПНР, материалы, 
оборудование по титулу: Реконструкция 

РТП-10/0,4кВ №25444 с установкой тр-ов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 20 676.86 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 АО "ПРОФЭНЕРГО" 20 666.52 20 666.52 АО "Профэнерго" 24 799.83 32211707250 roseltorg.ru 22.09.2022 21.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 26.10.2022 14.10.2022 26.10.2022 14.10.2022 30.11.2022

участник ООО "СМК" 20 676.86

2176 Выполнение ПИР, СМР, ПНР по 
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 29 ВЛИ-
0,4 кВ КТП-958  ПС "Минеральная" № 419, 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 503.93 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 502.00 502.00 ООО "Меридиан Энерго" 602.40 32211709097 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 503.93

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 503.93

2177 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, 
ВЛЗ-6 кВ от оп. 77 ВЛЗ-6 кВ фид. 309 ПС № 

Восточные электрические 
сети

ССР 1 558.30 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 550.50 1 550.50 ООО "Спецмонтаж-21" 1 860.61 32211709093 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

2178 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Село и 

Водокачка (с заменой вводов - 30 шт.) от РУ-

Восточные электрические 
сети

ССР 3 517.40 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 3 499.82 3 499.82 ООО "ФАБИ" 4 199.78 32211709250 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 3 517.40

2179 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

ТП-10/0,4 кВ №288 ПС-110 кВ №768 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 510.80 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 508.20 508.20 ООО "Меридиан Энерго" 609.84 32211709090 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

2180 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры фид. 2 ТП-320-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 785.28 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 783.00 783.00 ООО "Меридиан Энерго" 939.60 32211709087 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 785.28

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 785.28

2181 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 11 отп. на КТП-111 фид. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 216.46 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 210.38 1 210.38 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 452.46 32211709081 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 216.46

2182 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 81 и № 
82 (замена тр-ра 250 кВа на тр-р 250 кВА (2 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 099.39 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 093.90 1 093.90 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 312.68 32211709065 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 099.39

2183 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 48 

(замена тр-ра 100 кВа на тр-р 160 кВА), КВЛ-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 067.13 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 061.80 1 061.80 ООО "Спецмонтаж-21" 1 274.16 32211709063 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

2184 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство МТП-160 6/0,4 кВ (с тр-

ром 100 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 923.94 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 919.32 919.32 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 103.19 32211709058 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 923.94

2185 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство МТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 

кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-110-

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 844.95 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 835.73 1 835.73 ООО "Спецмонтаж-21" 2 202.87 32211709050 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

2186 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 
кВ, РЛКВ-6 кВ (4 шт.), ВЛЗ-6 кВ от опоры 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 198.41 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 192.41 1 192.41 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

1 430.90 32211709049 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 198.41

2187 Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по 
Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №192 

замена трансформатора мощностью 400 кВА 

Восточные электрические 
сети

ССР 821.85 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 818.00 818.00 ООО "Меридиан Энерго" 981.60 32211709045 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 821.85

2188 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по строительству ТП-63 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ 
от оп. 1 ВЛЗ-6 кВ отп.на ТП-182 ПС № 414 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 606.47 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 603.44 603.44 ООО "Спецмонтаж-21" 724.12 32211709041 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

2189 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по строительству  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 

на ТП-921 ПС № 640 "Агат", МО, г/о 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 431.94 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 429.78 429.78 ООО "Спецмонтаж-21" 515.73 32211709040 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

2190 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по строительству ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-
10 кВ, УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 620.18 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 615.00 1 615.00 ООО "Меридиан Энерго" 1 938.00 32211709048 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

участник ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 620.18

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 1 620.18

2191 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по строительству ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 
кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 28/1 ВЛЗ -6 кВ направл. 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчет 1 787.01 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" 1 778.07 1 778.07 ООО "Спецмонтаж-21" 2 133.69 32211709094 roseltorg.ru 20.09.2022 22.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 27.10.2022 27.10.2022

2192 Выполнение СМР, ПНР, оборудование и 
материалы по титулу: Строительство 2 БКТП-
10/0,4 кВ №2,3, 2 КЛ-10 кВ, от яч. №13 и №8 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ССР 35 001.51 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "СК СИСТЕМА" 34 826.50 1 34 826.50 34 826.50 ООО "СК СИСТЕМА" 41 791.80 32211707495 roseltorg.ru 19.09.2022 21.09.2022 28.09.2022 30.09.2022 28.10.2022 14.10.2022 28.10.2022 14.10.2022 15.12.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 35 001.51 35001.51

2193 Заключение Договора аренды 20 лесных 
участков общей площадью 17,7205 га для 

строительства, реконструкции эксплуатации 

ПАО "Россети Московский 
регион"

договор 1 635.42 ВЗ ЕП 1 1 Комитет лесного хозяйства 
Московского области

1 635.42 1 635.42 Комитет лесного хозяйства 
Московского области

1 962.50 185.14 неэлектронная неэлектронная 12.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 5.7.3.11. ЦКК 21.09.2022 92 02.10.2022 26.08.2022 02.10.2022 26.08.2022 01.09.2023 Выписка 009 от 21.09.22 (92): ЕП

2194 Аренда земельного участка - площадки для 
размещения «Подстанции 35/6кВ 

«Сандарово», общей площадью 5927 кв.м., 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Ранее заключенный договор 889.35 ЕП ЕП 1 1 ООО "САНДАРОВО 
Инвестментс"

889.35 889.35 ООО "САНДАРОВО 
Инвестментс"

889.35 76.90 Неэлектронная неэлектронная 01.07.2022 27.12.2021 27.12.2021 27.12.2021 5.7.3.11. СД 27.12.2021 505 01.07.2022 07.09.2022 01.07.2022 07.09.2022 31.05.2023 ЮЭС/01/ВН-934 от 07.10.2022  
(корректировке лота, уменьшение на 4,76%)

2195 Выполнение НАВР по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ 
Южных электрических сетей – филиала ПАО 

«Россети Московский регион»в 2022г.

ПАО "Россети Московский 
Регион"

Смета 40 000.00 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО 
"ЗАПАДЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ"

40 000.00 1 40000.00 40 000.00 ООО 
"ЗападЭнергоСетьСтрой"

48 000.00 20 740.74 32211386625 roseltorg.ru 04.05.2022 16.05.2022 01.06.2022 05.07.2022 18.07.2022 22.07.2022 18.07.2022 22.07.2022 31.12.2022

2196 Поставка трансформаторов (ЗНТ 062-
0001830)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 5 236.00 ВЗ ОЗП 6 6 ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ" 2 736.20 1 2736.20 2 736.20 ООО "УК 
ТРАНСФОРМАЦИЯ"

3 283.44 1 441.51 32211382309 tender.lot-online.ru 10.05.2022 13.05.2022 25.05.2022 01.07.2022 15.07.2022 20.07.2022 16.09.2022 20.07.2022 31.12.2022

участник ОАО "СЗТТ" 4 677.16 ОАО "СЗТТ" 4677.16

участник ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ-К°" 3 986.17 ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ-К°" 3986.17

участник ООО "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" 5 198.78 ООО 
"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"

5198.78

участник ООО "ЭДС ЭЛЕКТРО" 4 713.61 4638.21

участник АО ТД "УЭТК" 5 231.13 АО ТД "УЭТК" 5231.13

2197 Поставка металлических ограждений (ЗНТ 
062-0001822)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 8 345.95 ВЗ ОЗП 4 4 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КИТ" 8 342.52 2 6 472.25 6 472.25 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"КИТ"

7 766.70 3 612.42 32211382321 tender.lot-online.ru 12.05.2022 13.05.2022 31.05.2022 01.07.2022 17.07.2022 12.07.2022 31.08.2022 12.07.2022 31.12.2022

участник ООО "ВУД СТОР" 8 345.95 ООО "ВУД СТОР" 8345.95

участник ООО  "АКВАЛАЙН" 8 345.11 8345.11

участник ООО "СЕРВИС ПЛЮС" 8 080.07 8080.07

2198 Выполнение комплекса работ по 
реконструкции 2-х высоковольтных ячеек 
типа КСО-2УМЗ-10кВ и установку двух 

Московские кабельные сети ТКП 1 349.72 ВЗ ОЗП 2 2 ООО "ТЕСЛА" 1 349.72 1 349.72 ООО "ТЕСЛА" 1 619.66 1 619.66 32211442812 roseltorg.ru 01.06.2022 03.06.2022 15.06.2022 05.07.2022 22.07.2022 21.07.2022 22.07.2022 21.07.2022 30.08.2022

участник ООО РМО "Потенциал" 1 275.48 ООО РМО "Потенциал" 1275.48

2199 Оснащение помещений средствами 
солнцезащиты для нужд МВС – филиала 

ПАО «Россети Московский регион» (для 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Анализ рынка 1 352.43 ОЗП ОЗП ЕП 2 2 ООО "ЭНЕРГОИНВЕСТ" 1 622.91 1 622.91 ООО "ЭНЕРГОИНВЕСТ" 1 622.91 1 622.91 32211418884 roseltorg.ru 27.05.2022 26.05.2022 13.07.2022 21.07.2022 01.08.2022 08.08.2022 01.08.2022 08.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ЖАЛЮЗИ.РУ" ООО "ЖАЛЮЗИ.РУ"

2200 Оказание услуг по обеспечению 
надлежащего санитарного содержания 
территории объектов филиалов ПАО 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 87 755.69 ОК ОК ЕП 1 1 ООО "МЭК" 87 708.76 1 87708.76 87 708.76 ООО "МЭК" 87 708.76 32211418852 tender.lot-online.ru 27.05.2022 26.05.2022 14.06.2022 12.07.2022 10.08.2022 01.08.2022 01.01.2023 01.01.2023 31.12.2023

2201 Оказание  услуг связи по предоставлению 
каналов связи и услуг связи по передаче 
данных, за исключением услуг связи по 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 793 624.05 ОК ОК ЕП 2 2 АО "РОССЕТИ ЦИФРА" 793 624.05 1 793 624.05 793 624.05 АО "Россети Цифра" 952 348.86 32211418872 tender.lot-online.ru 27.05.2022 26.05.2022 21.06.2022 13.07.2022 10.08.2022 10.08.2022

участник ПАО "МЕГАФОН" 793 624.05 ПАО "МЕГАФОН" 793624.05

2202 Поставка горячего песка (ЗНТ 085-0002093) Московские кабельные сети Коммерческое предложение 16 833.32 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "МАСТЕР- ДРАЙВЕР" 16 830.00 1 16830.00 16 830.00 ООО "МАСТЕР-
ДРАЙВЕР"

20 196.00 4 715.02 32211431852 roseltorg.ru 01.06.2022 31.05.2022 08.06.2022 19.07.2022 11.08.2022 01.08.2022 11.08.2022 01.08.2022 15.04.2023

2203 Поставка диэлектрических ковров (ЗНТ 085-
0002152)

Московские кабельные сети фактическая цена закупки 
предыдущего года + 5,5%  
коэффициент дефлятора

1 266.73 ВЗ ОЗП 9 9 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ"

1 008.99 1 008.99 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ " 
ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ"

1 210.79 1 210.79 32211432349 roseltorg.ru 01.06.2022 31.05.2022 10.06.2022 01.07.2022 06.08.2022 20.07.2022 06.08.2022 20.07.2022 31.08.2022

участник ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" 1 052.95

участник ООО "АНИК" ООО "АНИК"

участник ООО ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "МЕГАГРУПП"

1 016.58

участник ООО "ЭТМ" 1 142.86

участник ООО "СЕРВИС ПЛЮС" 1 148.85

участник ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РТИ" ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 
РТИ"

участник ООО "СЕРВИСНАЯ 
КОМПАНИЯ РЕСУРС"

1 096.90

участник ООО "СФЕРАПРО" 1 096.90

2204 Поставка композитных опор ВЛ 
электропередач (ЗНТ 062-0001702)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 3 529.50 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ПО "ГАРАНТИЯ" 3 527.00 3 527.00 ООО "ПО "ГАРАНТИЯ" 4 232.40 1 670.68 32211426814 tender.lot-online.ru 20.05.2022 30.05.2022 30.06.2022 13.07.2022 18.07.2022 01.08.2022 31.10.2022 01.08.2022 31.12.2022

2205 Выполнение работ согласно п.11 
Технических условий № И-21-00-

595266/102, являющихся неотъемлемым 

Московские кабельные сети На основе ТКП 13 524.05 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "ТЕСЛА" 13 524.05 1 13524.05 13 524.05 ООО "ТЕСЛА" 16 228.87 16 228.87 32211452778 roseltorg.ru 01.06.2022 07.06.2022 15.06.2022 15.07.2022 01.08.2022 26.07.2022 01.08.2022 26.07.2022 26.07.2022

2206 Приобретение интеграционных модулей ПК 
ОЖУР для организации информационного 

обмена с системами АСУ МБ, 1С CRM и 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 7 916.67 ОЗП ОЗП ЕП 1 1 ООО "ДАН РОУЗ" 7 906.00 1 7 792.00 7 792.00 ООО "ДАН РОУЗ" 9 350.40 9 350.40 32211442807 tender.lot-online.ru 03.06.2022 03.06.2022 23.06.2022 19.07.2022 08.08.2022 17.08.2022 08.08.2022 17.08.2022 24.09.2022

2207 Оказание услуг по сопровождению 
информационной системы Единое 

электронное корпоративное хранилище 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Технико-коммерческое 
предложение

16 165.52 ОК ОК ЕП 1 1 КУ ООО "АйДи – Технологии 
управления"(лидер), ООО 
"ПРАЙМ ГРУП"(член КУ)

16 164.00 1 16164.00 16 164.00 КУ ООО "АйДи – 
Технологии управления" 
(лидер), ООО "ПРАЙМ 

19 396.80 3 943.31 32211442643 tender.lot-online.ru 03.06.2022 03.06.2022 20.06.2022 05.07.2022 13.08.2022 18.07.2022 13.08.2022 18.07.2022 17.07.2023

2208 Выполнение ремонта помещений ЦДП-1 
административного здания по адресу: ул. 

Садовническая, д.13, стр.11 для размещения 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Смета 14 328.23 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "СТРЕК" 14 256.58 1 14 256.58 14 256.58 ООО "Стрек" 17 107.90 6 753.12 32211442973 roseltorg.ru 03.06.2022 03.06.2022 14.06.2022 12.07.2022 13.08.2022 01.08.2022 13.08.2022 01.08.2022 31.12.2022

2209 Поставка изолированного провода (ЗНТ 081-
0002213)

Северные электрические сети Коммерческое предложение 1 692.24 ВЗ ОЗП 7 7 ООО ТД "ХКА" 824.33 824.33 ООО ТД "ХКА" 989.19 437.64 32211472672 tender.lot-online.ru 14.06.2022 15.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 19.07.2022 11.07.2022 19.07.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭТМ" 1 165.33

участник ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ-
69"

1 576.68

участник ООО "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ" 1 269.82



участник ООО "ПРОГРЕСС-СИСТЕМЫ" 1 418.41

участник ООО "ТПК" 1 268.87

участник ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КИТ" 1 326.23

2210 Поставка металлопроката 3кв СЭС (ЗНТ 081-
0002211)

Северные электрические сети Коммерческое предложение 1 461.32 ВЗ ОЗП 8 8 ООО "УНИКАБ" 1 074.39 1 074.39 ООО "УНИКАБ" 1 289.26 591.54 32211472675 tender.lot-online.ru 14.06.2022 15.06.2022 27.06.2022 04.07.2022 11.07.2022 14.07.2022 11.07.2022 14.07.2022 31.12.2022

участник ООО "КУБ" 1 292.10

участник ООО "ГОРСТАЛЬ" 1 118.56

участник ООО "СЕРВИС ПЛЮС" 1 217.56

участник ООО "МАСТЕР-ДРАЙВЕР" 1 407.83

участник ООО "ТД "ТЭХ" 1 332.70

участник ООО "СТАЛЬТОРГ" 1 198.03

участник ООО "ПРОГРЕССГРУПП" 1 329.81

2211 Поставка канцелярских товаров (ЗНТ 081-
0002334)

Северные электрические сети Коммерческое предложение 2 250.00 ВЗ ОЗП 3 3 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КИТ" 1 336.50 1 336.50 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"КИТ"

1 603.80 714.95 32211472677 tender.lot-online.ru 14.06.2022 15.06.2022 04.07.2022 08.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 11.07.2022 18.07.2022 31.12.2022

участник ООО "КУБ" 1 642.50

участник ООО "МАНИХ" 2 025.00

2212 Поставка роутеров (ЗНТ 062-0001533) ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 5 470.67 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "РАДИОФИД 
СИСТЕМЫ"

4 626.25 1 4626.25 4 626.25 ООО "РАДИОФИД 
СИСТЕМЫ"

5 551.50 2 582.09 32211442438 tender.lot-online.ru 09.06.2022 03.06.2022 16.06.2022 01.07.2022 14.08.2022 12.07.2022 10.10.2022 12.07.2022 31.12.2022

2213 Электромонтажные работы в 2022г. для 
филиала ПАО «Россети Московский регион» 

- «Энергоучет»

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 12 146.26 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ХАРДЭНЕРДЖИ" 11 632.93 1 11632.93 11 632.93 ООО "ХардЭнерджи" 13 959.52 4 915.32 32211463820 tender.lot-online.ru 10.06.2022 10.06.2022 23.06.2022 26.07.2022 15.08.2022 11.08.2022 15.08.2022 11.08.2022 31.12.2022

2214 Выполнение работ по неотложному ремонту 
административно – производственных 
зданий, инженерных коммуникаций  и 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Смета 20 000.00 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "СТРЕК" 20 000.00 1 20000.00 20 000.00 ООО "СТРЕК" 24 000.00 4 219.78 32211460606 roseltorg.ru 10.06.2022 09.06.2022 17.06.2022 14.07.2022 20.08.2022 28.07.2022 20.08.2022 28.07.2022 27.07.2023

2215 Выбор кредитной организации для оказания 
услуг по предоставлению кредитных 

ресурсов в форме возобновляемой 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Мониторинг рынка 4 550 000.00 ОА ОА 2 2 ПАО "СБЕРБАНК России" 4 527 250.00 1 4527250.00 4 527 250.00 ПАО "Сбербанк России" 4 527 250.00 32211473516 tender.lot-online.ru 10.06.2022 15.06.2022 26.08.2022 22.09.2022 24.08.2022 24.08.2022

участник БАНК ВТБ (ПАО) 4 550 000.00

2216 Выбор кредитной организации для оказания 
услуг по предоставлению кредитных 

ресурсов в форме возобновляемой 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Мониторинг рынка 4 550 000.00 ОА ОА 2 2 ПАО "СБЕРБАНК России" 4 527 250.00 1 4527250.00 4 527 250.00 ПАО "Сбербанк России" 4 527 250.00 32211473519 tender.lot-online.ru 10.06.2022 15.06.2022 26.08.2022 22.09.2022 24.08.2022 24.08.2022

участник БАНК ВТБ (ПАО) 4 550 000.00

2217 Выбор кредитной организации для оказания 
услуг по предоставлению кредитных 

ресурсов в форме возобновляемой 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Мониторинг рынка 4 550 000.00 ОА ОА 2 2 ПАО "СБЕРБАНК России" 4 527 250.00 1 4527250.00 4 527 250.00 ПАО "Сбербанк России" 4 527 250.00 32211473523 tender.lot-online.ru 10.06.2022 15.06.2022 26.08.2022 22.09.2022 24.08.2022 24.08.2022

участник БАНК ВТБ (ПАО) 4 550 000.00

2218 Выбор кредитной организации для оказания 
услуг по предоставлению кредитных 

ресурсов в форме возобновляемой 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Мониторинг рынка 4 550 000.00 ОА ОА 2 2 ПАО "СБЕРБАНК России" 4 527 250.00 1 4527250.00 4 527 250.00 ПАО "Сбербанк России" 4 527 250.00 32211473529 tender.lot-online.ru 10.06.2022 15.06.2022 26.08.2022 22.09.2022 24.08.2022 24.08.2022

участник БАНК ВТБ (ПАО) 4 550 000.00

2219 Выбор кредитной организации для оказания 
услуг по предоставлению кредитных 

ресурсов в форме возобновляемой 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Мониторинг рынка 4 550 000.00 ОА ОА 2 2 ПАО "СБЕРБАНК России" 4 527 250.00 1 4527250.00 4 527 250.00 ПАО "Сбербанк России" 4 527 250.00 32211473531 tender.lot-online.ru 10.06.2022 15.06.2022 26.08.2022 22.09.2022 24.08.2022 24.08.2022

участник БАНК ВТБ (ПАО) 4 550 000.00

2220 Выбор кредитной организации для оказания 
услуг по предоставлению кредитных 

ресурсов в форме возобновляемой 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Мониторинг рынка 4 550 000.00 ОА ОА 2 2 БАНК ВТБ (ПАО) 4 527 250.00 1 4527250.00 4 527 250.00 Банк ВТБ (ПАО) 4 527 250.00 32211473535 tender.lot-online.ru 10.06.2022 15.06.2022 26.08.2022 22.09.2022 24.08.2022 24.08.2022

участник ПАО "СБЕРБАНК России" 4 550 000.00

2221 Выбор кредитной организации для оказания 
услуг по предоставлению кредитных 

ресурсов в форме возобновляемой 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Мониторинг рынка 4 550 000.00 ОА ОА 2 2 БАНК ВТБ (ПАО) 4 527 250.00 1 4527250.00 4 527 250.00 Банк ВТБ (ПАО) 4 527 250.00 32211473537 tender.lot-online.ru 10.06.2022 15.06.2022 26.08.2022 26.09.2022 24.08.2022 24.08.2022

участник ПАО "СБЕРБАНК России" 4 550 000.00

2222 Выбор кредитной организации для оказания 
услуг по предоставлению кредитных 

ресурсов в форме возобновляемой 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Мониторинг рынка 4 550 000.00 ОА ОА 2 2 БАНК ВТБ (ПАО) 4 527 250.00 1 4527250.00 4 527 250.00 Банк ВТБ (ПАО) 4 527 250.00 32211473541 tender.lot-online.ru 10.06.2022 15.06.2022 26.08.2022 26.09.2022 24.08.2022 24.08.2022

участник ПАО "СБЕРБАНК России" 4 550 000.00

2223 Выбор кредитной организации для оказания 
услуг по предоставлению кредитных 

ресурсов в форме возобновляемой 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Мониторинг рынка 4 550 000.00 ОА ОА 2 2 БАНК ВТБ (ПАО) 4 527 250.00 1 4527250.00 4 527 250.00 Банк ВТБ (ПАО) 4 527 250.00 32211473545 tender.lot-online.ru 10.06.2022 15.06.2022 26.08.2022 26.09.2022 24.08.2022 24.08.2022

участник ПАО "СБЕРБАНК России" 4 550 000.00

2224 Поставка масел для автотранспорта и 
оборудования (ЗНТ 062-0001762)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 11 281.57 ВЗ ОЗП 2 2 ООО "ЦЕНТР СМАЗОК" 11 281.28 1 11 145.03 11 145.03 ООО "ЦЕНТР СМАЗОК" 13 374.03 4 769.76 32211464351 tender.lot-online.ru 10.06.2022 10.06.2022 23.06.2022 27.07.2022 15.08.2022 10.08.2022 15.08.2022 10.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" 11 170.37 11170.37

2225 Поставка приемников  GPS (ЗНТ 062-
0001559)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 1 416.04 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ЛИНКАС" 1 414.70 1 414.70 ООО "ЛИНКАС" 1 697.64 438.10 32211464165 roseltorg.ru 10.06.2022 10.06.2022 14.07.2022 12.08.2022 15.08.2022 29.08.2022 31.10.2022 29.08.2022 31.12.2022

2226 Выполнение неотложных и аварийно-
восстановительных работ по ремонту 

электротехнического оборудования 6-220 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Смета 300 000.00 ВЗ ОК ЕП 1 1 АО "ЗАВОД РЭТО" 300 000.00 1 300000.00 300 000.00 АО "Завод РЭТО" 360 000.00 61 276.60 32211464893 tender.lot-online.ru 17.06.2022 10.06.2022 27.06.2022 19.07.2022 31.08.2022 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 30.06.2023

2227 Выполнение работ по вырубке древесно-
кустарниковой растительности, вырубке и 

подрезке угрожающих деревьев, утилизации 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Смета 291 337.15 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "КОЧЕВНИК" 291 337.15 1 291 337.15 291 337.15 ООО "Кочевник" 349 604.58 107 772.84 32211483517 tender.lot-online.ru 17.06.2022 20.06.2022 15.07.2022 09.08.2022 31.08.2022 20.08.2022 31.08.2022 20.08.2022 31.12.2022

2228 Сопровождение базовой картографической 
основы на территории Московской области

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 5 790.65 ОЗП ОЗП 2 2 ООО "МЭПМЭГ 
КАРТОГРАФИЯ ГРУПП"

5 652.43 1 5 652.43 5 652.43 ООО "МЭПМЭГ 
КАРТОГРАФИЯ ГРУПП"

5 652.43 823.02 32211490706 roseltorg.ru 17.06.2022 22.06.2022 30.06.2022 07.07.2022 22.08.2022 08.08.2022 22.08.2022 08.08.2022 07.08.2023

участник ООО "КОМПАНИЯ СОВЗОНД" 5 702.44 5702.44

2229 Оказание услуг по техническому 
обслуживанию охранно-пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Локальная смета 28 384.05 ВЗ ОК 7 7 ООО "БЕЛЫЙ КВАДРАТ" 28 384.05 1 17 825.18 17 825.18 ООО "Белый квадрат" 21 390.22 0.00 32211492314 tender.lot-online.ru 17.06.2022 22.06.2022 08.08.2022 30.09.2022 31.08.2022 20.10.2022 31.08.2022 20.10.2022 26.08.2024

участник ООО "ИНВЕНСИС" 22 536.94 ООО "ИНВЕНСИС" 17813.83

участник АО "БЕЗОПАСНОСТЬ" 28 383.33 АО "БЕЗОПАСНОСТЬ" 28383.33

участник ООО "НЕВАСТРОЙПРОЕКТ" 22 916.40 ООО 
"НЕВАСТРОЙПРОЕКТ"

22916.40

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 28 327.28 ООО "ТЕХНО 
ИНЖИНИРИНГ"

22309.86

участник ООО "ТСБ" 24 021.42 21950.52

участник ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ "МОНТАЖГРАД"

28 350.00 ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ 

"МОНТАЖГРАД"

28350.00

2230 Выполнение работ по техническому 
обслуживанию (далее по тексту – ТО) 

(гарантийное и пост гарантийное) грузовых 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 3 367.00 ВЗ ОЗП ЕП 4 4 ООО "КОМАВТОСЕРВИС" 3 367.00 3 367.00 ООО "КОМАВТОСЕРВИС" 4 040.40 1 702.56 32211491735 roseltorg.ru 17.06.2022 22.06.2022 30.06.2022 12.07.2022 22.08.2022 25.07.2022 22.08.2022 25.07.2022 31.12.2022

участник ИП БУДКОВА ИННА 
ОЛЕГОВНА

ИП БУДКОВА ИННА 
ОЛЕГОВНА

участник ООО "ТЕХСТРОЙ" ООО "ТЕХСТРОЙ"

участник ООО ПТЦ "КОМТРАНС ЮГ" ООО ПТЦ "КОМТРАНС 
ЮГ"

2231 Выполнение работ по обслуживанию 
автоматических ворот и шлагбаумов для 

нужд «Россети Московский Регион» 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Смета 931.18 ВЗ ОЗП ЕП 2 2 ООО "ИНВЕНСИС" 931.18 931.18 ООО "Инвенсис" 1 117.42 178.05 32211488941 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 29.06.2022 14.07.2022 22.08.2022 03.08.2022 22.08.2022 03.08.2022 02.08.2023

участник ООО "МОСКОВСКОЕ 
ИНЖЕНЕРНО 

КОНСТРУКТОРСКОЕ 

ООО "МОСКОВСКОЕ 
ИНЖЕНЕРНО 

КОНСТРУКТОРСКОЕ 2232 Оказание услуг по организации тренингов 
по повышению эффективности продаж услуг 

энергоснабжения ПАО «Россети 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 2 612.00 ВЗ ОЗП 4 4 ООО "ПРИОРИТЕТ" 2 612.00 2 612.00 ООО "Приоритет" 2 612.00 155.86 32211499579 tender.lot-online.ru 17.06.2022 24.06.2022 06.07.2022 21.07.2022 22.08.2022 01.09.2022 22.08.2022 01.09.2022 31.12.2023

участник ИП ГРАФСКИЙ МИХАИЛ 
СЕРГЕЕВИЧ

2 612.00 ГРАФСКИЙ МИХАИЛ 
СЕРГЕЕВИЧ

участник ООО "АПЛАНА ЕВРОПА" 2 612.00

участник ООО "РУССКАЯ ШКОЛА 
УПРАВЛЕНИЯ"

2 612.00 ООО "РУССКАЯ ШКОЛА 
УПРАВЛЕНИЯ"

2233 Оказание услуг по повышению квалификации 
оперативного и производственно-

технического персонала ПАО «Россети 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 2 100.00 ОЗП ОЗП ЕП 3 3 ООО "АКАДЕМИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И 

2 100.00 2 100.00 ООО "Академия 
профессиональной 

подготовки и 

2 100.00 299.18 32211491767 roseltorg.ru 17.06.2022 22.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 22.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 09.08.2022 09.08.2023

участник АНО ДПО ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

АНО ДПО ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ участник ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АКАДЕМИЯ"

ООО 
"МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 2234 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту  
транспортных средств отечественного 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 25 170.00 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "СПЕКТР" 25 170.00 1 25170.00 25 170.00 ООО "Спектр" 30 204.00 5 217.05 32211499025 tender.lot-online.ru 17.06.2022 24.06.2022 11.07.2022 10.08.2022 31.08.2022 23.08.2022 31.08.2022 23.08.2022 31.03.2023

2235 Cервисная поддержка и техническое 
сопровождение систем телемеханики (тип 
ДЕКОНТ) на подстанциях филиала ПАО 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Смета 3 200.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СЕТИ И СИСТЕМЫ"

3 200.00 3 200.00 ООО 
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

СЕТИ И СИСТЕМЫ"

3 840.00 1 484.80 32211488431 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 05.07.2022 19.07.2022 22.08.2022 03.08.2022 22.08.2022 03.08.2022 31.12.2022

2236 Выполнение работ по утилизации штабелей 
неликвидной древесины прошлых периодов в 

2022г для нужд филиала ПАО «Россети 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Смета 1 000.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ТОЙО" 1 000.00 1 000.00 ООО "ТОЙО" 1 200.00 534.94 32211488905 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 29.06.2022 07.07.2022 22.08.2022 18.07.2022 22.08.2022 18.07.2022 31.12.2022

2237 Оказание услуг по замене блоков СКЗИ 
тахографов VDO DTCO 3283, находящихся 

на балансе филиала ЮЭС ПАО «Россети 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 3 575.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "НАВИ ГРУПП" 2 938.00 2 938.00 ООО "Нави Групп" 3 525.60 822.64 32211488445 roseltorg.ru 17.06.2022 21.06.2022 12.08.2022 23.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 22.08.2022 02.09.2022 31.12.2022

2238 Поставка инертных материалов для нужд 
ВЭС в 2022г. (ЗНТ 084-0001411)

Восточные электрические 
сети

Коммерческое предложение 960.46 ВЗ ОЗП 2 2 ООО "СтройИнвест-Центр" 889.35 889.35 ООО "СТРОЙИНВЕСТ-
ЦЕНТР"

1 067.22 419.77 32211486894 roseltorg.ru 10.06.2022 21.06.2022 08.07.2022 15.07.2022 27.07.2022 02.08.2022 27.07.2022 02.08.2022 30.12.2022

участник ООО "МираСтрой" 947.11 947,114

2239 Поставка блоков питания согласующих для 
нужд филиала ВЭС (ЗНТ 062-0001979)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 456.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "РЕЛЕМАТИКА" 456.00 456.00 ООО "РЕЛЕМАТИКА" 547.20 190.16 32211490036 roseltorg.ru 23.06.2022 22.06.2022 04.07.2022 27.07.2022 28.08.2022 12.08.2022 01.11.2022 12.08.2022 31.12.2022

2240 Поставка запасных частей к разъединителям 
(ЗНТ 062-0001825)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 2 827.96 ВЗ ОЗП 4 4 ООО "ЭНЕРГОПРОМ" 2 485.86 2 485.86 ООО "ЭНЕРГОПРОМ" 2 983.03 769.81 32211498758 tender.lot-online.ru 23.06.2022 24.06.2022 06.07.2022 12.08.2022 28.08.2022 29.08.2022 03.10.2022 29.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭЛЕКТРОН" 2 736.50

участник ООО "ЭЛЕКТРОЦЕНТР" 2 825.81

участник ООО "УЭТМ-МОНТАЖ" 2 825.86

2241 Поставка терминалов (ЗНТ 062-0001927) ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 2 498.69 ВЗ ОЗП 2 2 АО "ТЕЛЕОФИС" 1 883.06 1 883.06 АО "ТЕЛЕОФИС" 2 259.67 873.74 32211498799 tender.lot-online.ru 23.06.2022 24.06.2022 06.07.2022 19.07.2022 28.08.2022 03.08.2022 15.11.2022 03.08.2022 31.12.2022

участник ООО "РАДИОФИД 
СИСТЕМЫ"

1 969.80

2242 Поставка трансформаторов тока на 10кВ 
(ЗНТ 062-0001829)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 2 609.90 ВЗ ОЗП ЕП 2 2 ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ-К°" 1 780.38 1 780.38 ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ-К°" 2 136.45 538.45 32211487971 tender.lot-online.ru 24.06.2022 21.06.2022 08.07.2022 10.08.2022 29.08.2022 30.08.2022 14.10.2022 30.08.2022 31.12.2022

участник АО "СТ" 2 257.70 АО "СТ"

2243 Разработка проектно-сметной документации 
и проведение строительно-монтажных работ 
по реконструкции ТП-10/0,4 кВ №1373, ТП-

Новая Москва ОР 3 643.07 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 3 624.86 3 624.86 ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" 4 349.83 4 349.83 32211498465 roseltorg.ru 22.06.2022 24.06.2022 01.07.2022 04.07.2022 29.07.2022 21.07.2022 29.07.2022 21.07.2022 31.08.2022

2244 Оказание услуг по разработке и 
утверждению нормативно-правовой 

документации для нужд ИА ПАО «Россети 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 22 637.60 ОК ОК ЕП 1 1 ООО "ЭКО - 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИРМА 

"КЕНТАВР"

22 187.25 1 22187.25 22 187.25 ООО "ЭКО - 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ФИРМА "КЕНТАВР"

26 624.70 2 449.47 32211507697 tender.lot-online.ru 29.06.2022 28.06.2022 14.07.2022 26.07.2022 08.09.2022 15.08.2022 08.09.2022 15.08.2022 28.12.2023

справочный Оказание услуг по разработке, продлению и 
согласованию разрешительной 

природоохранной документации для нужд 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 85.00 29.06.2022 26.07.2022 08.09.2022 см.заголовочный 08.09.2022 см. заголовочный 28.12.2023

справочный Оказание услуг по разработке и 
утверждению нормативно-правовой 

документации для нужд  МКС филиала ПАО 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 9 308.00 29.06.2022 26.07.2022 08.09.2022 см.заголовочный 08.09.2022 см. заголовочный 28.12.2023



справочный Оказание услуг по разработке и 
утверждению нормативно-правовой 

документации для нужд  ЭУ филиала ПАО 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 85.00 29.06.2022 26.07.2022 08.09.2022 см.заголовочный 08.09.2022 см. заголовочный 28.12.2023

справочный Оказание услуг по разработке и 
утверждению нормативно-правовой 

документации для нужд  НМ филиала ПАО 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 4 105.80 29.06.2022 26.07.2022 08.09.2022 см.заголовочный 08.09.2022 см. заголовочный 28.12.2023

справочный Оказание услуг по разработке и 
утверждению нормативно-правовой 

документации для нужд  МВС филиала ПАО 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 9 053.80 29.06.2022 26.07.2022 08.09.2022 см.заголовочный 08.09.2022 см. заголовочный 28.12.2023

2245 Выполнение неотложных и аварийно-
восстановительных ремонтных работ  на ВЛ 

35-220 кВ для Северных электрических сетей 

ПАО "Россети Московский 
регион"

расчет единичных стоимостей 2 600.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО 
"ДОМЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"

2 600.00 2 600.00 ООО 
"ДомЭнергоСтройСервис"

3 120.00 388.51 32211507469 roseltorg.ru 29.06.2022 28.06.2022 06.07.2022 14.07.2022 03.09.2022 27.07.2022 03.09.2022 27.07.2022 31.12.2023

2246 Услуги по обеспечению 
идентификационными щитами 

производственных объектов ПАО "Россети 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 7 357.50 ВЗ ОЗП 4 4 ООО "СЕРВИС ПЛЮС" 7 357.50 1 7357.50 7 357.50 ООО "Сервис Плюс" 8 829.00 3 252.79 32211507397 roseltorg.ru 29.06.2022 28.06.2022 06.07.2022 14.07.2022 03.09.2022 05.08.2022 03.09.2022 05.08.2022 04.01.2023

участник ООО "ПОРТАЛ" 7 357.50 7357.50

участник ИП МКРТЫЧЯН РУБЕН 
АКОПОВИЧ

ИП МКРТЫЧЯН РУБЕН 
АКОПОВИЧ

участник ООО"СФЕРА ПРИНТ" ООО"СФЕРА ПРИНТ"

2247 Оказание услуг по обслуживанию 
биотуалетов на подстанциях для нужд 
Московских высо-ковольтных сетей – 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 1 722.17 ВЗ ОЗП ЕП 2 2 ООО "ЛЕКС ЭКОЛОДЖИ" 1 722.17 1 722.17 ООО "Лекс эколоджи" 2 066.61 173.94 32211507390 roseltorg.ru 29.06.2022 28.06.2022 06.07.2022 14.07.2022 03.09.2022 19.08.2022 03.09.2022 19.08.2022 31.12.2023

участник ООО "МОДУЛЬ ОЙЛ" ООО "МОДУЛЬ ОЙЛ"

2248 Cервисная поддержка и техническое 
сопровождение систем телемеханики РТП, 

ТП, АПС, линий 10(6) кВ филиала ПАО 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 3 400.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

Д-СИСТЕМС"

3 400.00 3 400.00 ООО "ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ Д-

4 080.00 1 577.60 32211507241 roseltorg.ru 29.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 19.07.2022 03.09.2022 03.08.2022 03.09.2022 03.08.2022 31.12.2022

2249 Выполнение работ по ремонту системы 
автоматической охранно-пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре в УКС 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Сметный расчет 3 683.60 ВЗ ОЗП 3 3 ООО "БЕЛЫЙ КВАДРАТ" 3 563.69 3 563.69 ООО "Белый квадрат" 4 276.43 1 505.78 32211507306 roseltorg.ru 29.06.2022 28.06.2022 06.07.2022 19.07.2022 03.09.2022 11.08.2022 03.09.2022 11.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ИНВЕНСИС" 3 665.19 3665.19

участник ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"

3 643.11 3643.11

2250 Оказание услуг по подготовке и повышению 
квалификации работников Общества по 

безопасным методам производства работ

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 6 075.18 ОЗП ОЗП ЕП 1 1 ЧУ ПОО "ИМЭИ" 6 075.18 1 6075.18 6 075.18 ЧУ ПОО "ИМЭИ" 6 075.18 160.75 32211508559 tender.lot-online.ru 29.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 26.07.2022 03.09.2022 01.09.2022 03.09.2022 01.09.2022 01.09.2025

2251 Поставка подвесных стеклянных изоляторов 
(ЗНТ 062-0002018)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 1 206.00 ВЗ ОЗП 2 2 ООО "СБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ "ГЛОБАЛ 
ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП"

997.43 997.43 ООО "СБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ "ГЛОБАЛ 
ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП"

1 196.92 233.03 32211509855 roseltorg.ru 24.06.2022 29.06.2022 03.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 08.09.2022 30.11.2022 08.09.2022 30.12.2022

участник ООО "ФОРЭНЕРГО СПЕЦ 
КОМПЛЕКТ"

1 205.93 1205.93

2252 Канцелярские товары (ЗНТ 088-0000081) Новая Москва Предварительный расчёт 1 399.10 ОЗП ОЗП 4 4 ООО "Канцпрайс" 865.52 865.52 ООО "Канцпрайс" 865.52 253.00 32211569618 roseltorg.ru 04.07.2022 22.07.2022 01.08.2022 04.08.2022 08.09.2022 23.08.2022 08.09.2022 23.08.2022 31.12.2022

участник ООО "Константа" 933.30 933.30

участник ООО "МАРИСТА ТРЕЙД" 1 172.60 1172.60

участник ООО "Ежевика" 1 427.08 1427.08

2253 Выполнение ремонтных работ по 
восстановлению антикоррозийного покрытия 

опор ВЛ 35-220 кВ в 2022г. в Московских 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Единичные стоимости работ 10 000.00 ВЗ ОЗП 4 4 ООО "ЭНЕРГОДИНАМИКА 
МА"

10 000.00 1 10000.00 10 000.00 ООО 
"ЭНЕРГОДИНАМИКА 

МА"

12 000.00 3 941.61 32211527022 roseltorg.ru 06.07.2022 05.07.2022 18.07.2022 02.08.2022 10.09.2022 16.08.2022 10.09.2022 16.08.2022 31.12.2022

участник ООО "ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ" 10 000.00 10000.00

участник ООО "АЛЬПГОРОД" 10 000.00 10000.00

участник ООО "ТИГРИС" ООО "ТИГРИС"

2254 Поставка строительных материалов (ЗНТ 
085-0001816)

Московские кабельные сети Коммерческое предложение 976.80 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "МАСТЕР-ДРАЙВЕР" 962.00 962.00 ООО "МАСТЕР-
ДРАЙВЕР"

1 154.40 340.06 32211527230 roseltorg.ru 06.07.2022 05.07.2022 15.07.2022 12.08.2022 19.09.2022 23.08.2022 30.09.2022 23.08.2022 30.12.2022

2255 Оказание услуг на объектах филиала ПАО 
«Россети Московский регион» - Южные 
электрические сети по реагированию на 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Смета 25 418.76 ВЗ ОК 2 2 ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДУГА"

25 418.76 1 25 077.13 25 077.13 ООО "ЧАСТНОЕ 
ОХРАННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

25 077.13 664.14 32211546989 roseltorg.ru 13.07.2022 13.07.2022 29.07.2022 23.08.2022 26.09.2022 01.09.2022 26.09.2022 01.09.2022 31.08.2025

участник ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ОНИКС"

25 173.37

2256 Оказание услуг по обследованию состояния 
просек воздушных ЛЭП напряжением 6кВ и 

выше для нужд филиала ПАО «Россети 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Смета 7 820.62 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "АВИАЦИОННЫЕ 
РОБОТЫ"

7 509.45 1 7 509.45 7 509.45 ООО "АВИАЦИОННЫЕ 
РОБОТЫ" 

9 011.34 2 959.93 32211546266 roseltorg.ru 13.07.2022 13.07.2022 27.07.2022 04.08.2022 17.09.2022 16.08.2022 17.09.2022 16.08.2022 31.12.2022

2257 Выполнение работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту, 

гарантийному ремонту самоходных машин 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Техническое задание 26 784.25 ВЗ ОК ЕП 1 1 АО "ЛОНМАДИ" 26 784.25 1 26784.25 26 784.25 АО "ЛОНМАДИ" 32 141.10 3 881.78 32211546890 tender.lot-online.ru 13.07.2022 13.07.2022 29.07.2022 25.08.2022 26.09.2022 05.09.2022 26.09.2022 05.09.2022 31.03.2023

2258 Ремонт заземляющих устройств на ПС 220 
кВ № 671 «Старбеево» для нужд филиала 

ПАО «Россети Московский регион» - 

ПАО "Россети Московский 
регион"

смета 1 170.05 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "НПФ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: НАУКА 

И ПРАКТИКА"

1 165.96 1 165.96 ООО "НПФ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: 

НАУКА И ПРАКТИКА"

1 165.96 377.22 32211546477 roseltorg.ru 13.07.2022 13.07.2022 21.07.2022 28.07.2022 17.09.2022 17.08.2022 17.09.2022 17.08.2022 31.12.2022

2259 Приобретение неисключительных прав 
использования программного обеспечения 

для нужд ПАО «Россети Московский 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Технико-коммерческие 
предложения

2 319.30 ВЗ ОЗП 4 4 ООО "СИГМА" 2 318.21 2 318.21 ООО "СИГМА" 2 318.21 2 318.21 32211547090 roseltorg.ru 13.07.2022 13.07.2022 25.07.2022 10.08.2022 17.09.2022 26.08.2022 17.09.2022 26.08.2022 20.09.2022

участник ООО "АЙТЕКС" 2 319.30 2319.30

участник ООО "ФОРМУЛА ИТ" 2 319.30 2319.30

участник ООО "ЛИНКСАЙД" 2 319.30 2319.30

2260 Комплекс услуг по фото, видеосъемке, 
изготовлению видеографики и монтажу 

видеосюжетов о деятельности ПАО «Россети 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 16 829.15 ВЗ ОК 7 7 ИП ЛЕБЕДЯНЦЕВ ДЕНИС 
КОНСТАНТИНОВИЧ

16 829.15 1 16829.15 16 829.15 ИП ЛЕБЕДЯНЦЕВ ДЕНИС 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

16 829.15 276.64 32211546931 roseltorg.ru 13.07.2022 13.07.2022 21.07.2022 18.08.2022 22.09.2022 06.09.2022 22.09.2022 12.09.2022 11.09.2025

участник ИП ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

16 829.15 16829.15

участник ИП АХТЯМОВ МАРАТ 
МИНОГАЯЗОВИЧ

16 829.15 16829.15

участник ООО "Р.И.М. ПАРТНЕРЗ 
НЕТВОРК"

105.22 ООО "Р.И.М. ПАРТНЕРЗ 
НЕТВОРК"

105.22

участник АО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ ВИД" 16 662.52 АО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
ВИД"

16662.52

участник ООО "СМАРТ ЛАЙН 
МУЛЬТИМЕДИА"

13 041.00 ООО "СМАРТ ЛАЙН 
МУЛЬТИМЕДИА"

13041.00

участник Участник № 880077 Участник № 880077

2261 Оказание услуг по предоставлению 
виртуального центра обработки данных для 

функционирования КГИС

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 12 128.54 ОЗП ОЗП ЕП 1 1 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" 12 128.54 1 12 007.25 12 007.25 ПАО "Ростелеком" 14 408.71 1 147.95 32211546895 tender.lot-online.ru 13.07.2022 13.07.2022 01.08.2022 17.08.2022 17.09.2022 01.09.2022 17.09.2022 01.09.2022 31.08.2023

2262 Оказание услуги по эксплуатационно-
техническое обслуживание системы 

межсетевого экранирования ПАО «Россети 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 10 419.79 ОЗП ОЗП ЕП 1 1 АО "РОССЕТИ ЦИФРА" 10 392.00 1 10392.00 10 392.00 АО "Россети Цифра" 12 470.40 239.82 32211591062 roseltorg.ru 13.07.2022 01.08.2022 11.08.2022 23.08.2022 17.09.2022 12.09.2022 17.09.2022 23.09.2022 22.09.2023

2263 Поставка инертных материалов для нужд 
МВС - филиала ПАО "Россети Московский 

регион" (ЗНТ 089-0000609)

Московские высоковольтные 
сети

Коммерческое предложение 3 411.20 ВЗ ОЗП 2 2 ООО "Торговый Дом "КИТ" 3 380.46 3 380.46 ООО "Торговый Дом 
"КИТ"

4 056.55 2 704.37 32211559790 roseltorg.ru 06.07.2022 19.07.2022 27.07.2022 02.09.2022 25.09.2022 16.09.2022 25.09.2022 16.09.2022 07.10.2022

участник ООО "МАСТЕР-ДРАЙВЕР" 3 411.20 3411.20

2264 Раскопка и приведение к исходному 
состоянию территории после прокладки 

кабеля хоз. способом  и подготовка трассы 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 1 000.00 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ЦБИСТ" 1 000.00 1 000.00 ООО "ЦБИСТ" 1 200.00 576.27 неэлектронная неэлектронная 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 5.7.3.4 ЦКК 07.07.2022 62 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 31.12.2022 Выписка 005 от 07.07.22 (62): ЕП

2265 Для подготовки схем границ земель или 
земельных участков на кадастровой карте 

территории с указанием координат 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Педложение участника 13 973.85 ВЗ ЕП 1 1 Департамент финансов города 
МосквыМосгорБТИ л/с 

2607141000452035)

13 973.85 13 973.85 Департамент финансов 
города 

МосквыМосгорБТИ л/с 

16 768.62 4 636.48 неэлектронная неэлектронная 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 5.7.3.19. ЦКК 07.07.2022 62 07.07.2022 01.08.2022 07.07.2022 01.08.2022 06.03.2023 Выписка 006 от 07.07.22 (62): ЕП

2266 Для подготовки схем границ земель или 
земельных участков на кадастровой карте 

территории с указанием координат 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Педложение участника 13 608.40 ВЗ ЕП 1 1 Департамент финансов города 
МосквыМосгорБТИ л/с 

2607141000452035)

13 608.40 13 608.40 Департамент финансов 
города 

МосквыМосгорБТИ л/с 

16 330.08 4 515.23 неэлектронная неэлектронная 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 5.7.3.19. ЦКК 07.07.2022 62 07.07.2022 01.08.2022 07.07.2022 01.08.2022 06.03.2023 Выписка 006 от 07.07.22 (62): ЕП

2267 Оказание услуг по маршрутизации 
голосового трафика, поступающего  на 

единый федеральный номер 8-800-220-0-220

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 17 276.00 ЕП ЕП 1 1 АО "Россети Цифра" 17 276.00 17 276.00 АО "Россети Цифра" 20 731.20 4 373.92 неэлектронная неэлектронная 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 5.7.3.3 СД 27.12.2021 505 07.07.2022 19.07.2022 07.07.2022 19.07.2022 30.06.2023 Выписка ЦКК 011 от 07.07.22 (62): ЕП. Ранее 
лот был открытый конкурс

2268 Услуги по перевозке сотрудников МВС ПАО "Россети Московский 
регион"

Предварительная расчётная 
помесячная минимальная 
стоимость оказания услуг

586.88 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 586.88 586.88 ООО "ТАНДЕМ" 704.26 704.26 неэлектронная неэлектронная 01.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 5.7.3.4. ЦКК 07.07.2022 62 01.07.2022 07.07.2022 01.07.2022 07.07.2022 31.08.2022 Выписка 014 от 07.07.22 (62): ЕП

2269 Оказание услуг по транспортному 
обслуживанию производственного 

персонала филиала ПАО «РОССЕТИ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Техническое задание 2 696.25 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 2 696.25 2 696.25 ООО "ТАНДЕМ" 3 235.50 3 235.50 неэлектронная неэлектронная 30.06.2022 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 5.7.3.4. ЦКК 07.07.2022 62 30.06.2022 07.07.2022 30.06.2022 07.07.2022 31.08.2022 Выписка 014 от 07.07.22 (62): ЕП

2270 Оказание услуг по транспортному 
обслуживанию

ПАО "Россети Московский 
регион"

КП 3 746.22 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 3 746.22 3 746.22 ООО "ТАНДЕМ" 4 495.47 4 495.47 неэлектронная неэлектронная 01.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 5.7.3.4. ЦКК 07.07.2022 62 01.07.2022 01.07.2022 01.07.2022 01.07.2022 31.08.2022 Выписка 014 от 07.07.22 (62): ЕП

2271 Доп. соглашение по транспортному 
обслуживанию Энергоучет

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 2 273.82 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 2 273.82 2 273.82 ООО "ТАНДЕМ" 2 728.58 2 728.58 неэлектронная неэлектронная 01.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022 5.7.3.4. ЦКК 07.07.2022 62 01.07.2022 18.07.2022 01.07.2022 18.07.2022 31.08.2022 Выписка 014 от 07.07.22 (62): ЕП

2272 Выполнение работ (оказание услуг), 
связанных с капитальным строительством 

(реконструкцией) объектов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

МУ по порядку выполнения 
расчета единичной стоимости 

работ (услуг), связанных с 

32 879.57 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 32 879.57 1 32 879.57 32 879.57 ООО "Меридиан Энерго" 39 455.48 32211562274 tender.lot-online.ru 20.07.2022 20.07.2022 15.08.2022 13.09.2022 08.10.2022 08.10.2022

2273 Выполнение работ (оказание услуг), 
связанных с капитальным строительством 

(реконструкцией) объектов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

МУ по порядку выполнения 
расчета единичной стоимости 

работ (услуг), связанных с 

11 000.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 11 000.00 1 11000.00 11 000.00 ООО "ФАБИ" 13 200.00 32211566653 tender.lot-online.ru 20.07.2022 21.07.2022 31.08.2022 13.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 30.09.2023

2274 Выполнение работ (оказание услуг), 
связанных с капитальным строительством 

(реконструкцией) объектов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

МУ по порядку выполнения 
расчета единичной стоимости 

работ (услуг), связанных с 

3 800.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 3 800.00 3 800.00 ООО "ФАБИ" 4 560.00 37.48 32211566700 tender.lot-online.ru 20.07.2022 21.07.2022 31.08.2022 08.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 27.09.2023

2275 Выполнение работ (оказание услуг), 
связанных с капитальным строительством 

(реконструкцией) объектов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

МУ по порядку выполнения 
расчета единичной стоимости 

работ (услуг), связанных с 

11 400.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 11 400.00 1 11400.00 11 400.00 ООО "ФАБИ" 13 680.00 32211566699 tender.lot-online.ru 20.07.2022 21.07.2022 31.08.2022 13.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 30.09.2023

2276 Выполнение работ (оказание услуг), 
связанных с капитальным строительством 

(реконструкцией) объектов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

МУ по порядку выполнения 
расчета единичной стоимости 

работ (услуг), связанных с 

25 000.00 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 25 000.00 1 25000.00 25 000.00 ООО "Меридиан Энерго" 30 000.00 32211563387 tender.lot-online.ru 20.07.2022 20.07.2022 15.08.2022 13.09.2022 08.10.2022 08.10.2022

2277 Выполнение работ (оказание услуг), 
связанных с капитальным строительством 

(реконструкцией) объектов 

ПАО "Россети Московский 
регион"

МУ по порядку выполнения 
расчета единичной стоимости 

работ (услуг), связанных с 

41 666.67 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО "РУССЕТЬ" 41 666.67 1 41 666.67 41 666.67 ООО "РусСеть" 50 000.00 32211563389 tender.lot-online.ru 20.07.2022 20.07.2022 15.08.2022 20.09.2022 08.10.2022 08.10.2022

2278 Выполнение СМР, ПНР по титулу: 
Реконструкция абонентской ВЛ - 10 кВ в п. 

Воскресенское

Новая Москва ОР 707.28 ВЗ ЗЦ ПО 5 5 ООО "ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК" 703.74 703.74  ООО 
"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК"

844.49 844.49 32211586344 roseltorg.ru 15.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 31.08.2022 26.08.2022 31.08.2022 30.09.2022

участник ООО "ДЭК СТРОЙ" 706.57

участник ООО "СКАТ-ГРУПП" 706.93

участник ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" 707.28

участник ООО "ЭНЕРГЕТИК" 707.27

2279 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
и материалы по титулу: Строительство КТП 
1х250 кВА, КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, РЛР, ГНБ, 

Новая Москва ОР 6 787.00 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ТЕХНОЛОГ" 6 753.07 6 753.07 ООО "ТЕХНОЛОГ" 8 103.68 1 942.20 32211586341 roseltorg.ru 15.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 09.08.2022 26.08.2022 01.09.2022 26.08.2022 01.09.2022 31.12.2022

участник ООО СК "МЕРИДИАН" 6 787.00

2280 Оказание услуг по проведению стирки, 
химической чистки и мелкого ремонта 

спецодежды

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 4 565.89 ОЗП ОЗП 2 2 ООО "ТОП УБОРКА" 4 495.92 4 495.92 ООО "ТОП УБОРКА" 5 395.10 32211568242 roseltorg.ru 22.07.2022 22.07.2022 01.08.2022 09.08.2022 26.09.2022 22.08.2022 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2023

участник ООО "СЕМЬ-ПЛЮС" 4 338.77 4338.77

2281 Оказание услуг по обеспечению проезда, 
проживания, проведения выездных 

мероприятий для нужд ИА ПАО "Россети 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Запрос коммерческих 
предложений

8 166.67 ОЗП ОЗП 4 4 ООО "ДЖАЗ ТУР" 8 166.67 1 8166.67 8 166.67 ООО "ДЖАЗ тур" 8 166.67 246.79 32211569156 tender.lot-online.ru 22.07.2022 22.07.2022 03.08.2022 30.08.2022 26.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 19.09.2022 18.09.2023

участник АО "ПААК" 8 166.67 АО "ПААК" 8166.67

участник ООО "ЭКСЕЛЕНС" 8 166.67 8166.67

участник ООО "КОСМОС ТРЕВЕЛ" 8 166.67 ООО "КОСМОС ТРЕВЕЛ" 8166.67

2282 Услуги  по Мониторингу СМИ и 
блогосферы о деятельности ПАО «Россети 

Московский регион» для нужд ПАО 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 1 606.18 ОЗП ОЗП ЕП 1 1 АО "ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО ИНТЕРФАКС"

1 606.18 1 606.18 АО "Информационное 
агентство Интерфакс"

1 927.41 431.82 32211569151 roseltorg.ru 22.07.2022 22.07.2022 03.08.2022 09.08.2022 26.09.2022 20.08.2022 26.09.2022 20.08.2022 19.02.2023

2283 Оказание услуг по техническому 
обслуживанию систем автоматического 

пожаротушения, внутреннего и наружного 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Локальная смета 18 222.59 ВЗ ОК 5 5 ООО "БЕЛЫЙ КВАДРАТ" 18 222.59 1 17 675.91 17 675.91 ООО "Белый Квадрат" 21 211.10 32211569099 tender.lot-online.ru 22.07.2022 22.07.2022 18.08.2022 13.09.2022 01.10.2022 01.10.2022

участник ООО "ИНВЕНСИС" 17 220.35 17220.35

участник ООО "ТСБ" 15 033.64 15033.64

участник ООО "УМ-84" 13 708.33 ООО "УМ-84" 13708.33

участник ООО "НЕВАСТРОЙПРОЕКТ" 16 946.99 ООО 
"НЕВАСТРОЙПРОЕКТ"

16946.99

2284 Выполнение неотложных и аварийно-
восстановительных ремонтных работ на 

оборудовании СДТУ ПАО «Россети 

ПАО "Россети Московский 
регион"

смета 15 000.00 ВЗ ОК 2 2 ООО "ЮНИТЕЛ 
ИНЖИНИРИНГ"

15 000.00 1 15000.00 15 000.00 ООО "Юнител 
Инжиниринг"

18 000.00 2 377.36 32211568259 roseltorg.ru 22.07.2022 22.07.2022 08.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 16.09.2022 01.10.2022 16.09.2022 31.12.2022

участник ООО "МИР ИТ" 15 000.00 15000.00



2285 Выполнение ремонта ПС 
(автогидроподъёмники, краны, краны 
манипуляторы) для нужд Московских 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Единичные расценки 2 601.60 ВЗ ОЗП 3 3 ООО "ДСК СТРОЙ" 2 601.60 2 601.60 ООО "ДСК строй" 3 121.92 32211569123 roseltorg.ru 22.07.2022 22.07.2022 01.08.2022 11.08.2022 26.09.2022 01.09.2022 01.01.2023 01.01.2023 31.12.2023

участник ООО "НВП "ДИАМЕТ" 2 601.60 2601.60

участник ЗАО "ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"КРОС"

2 601.60 2601.60

2286 Услуги по озеленению, уходу за растениями, 
изготовлению цветочной продукции для 

нужд ИА ПАО "Россети Московский регион

ПАО "Россети Московский 
регион"

Запрос коммерческих 
предложений

13 744.43 ОК ОК ЕП 3 3 ООО "КОМПАНИЯ "ДОМ-
ЭЛЬ"

13 744.43 1 13 744.43 13 744.43 ООО "Компания "Дом-Эль" 16 493.32 90.37 32211568416 roseltorg.ru 22.07.2022 22.07.2022 08.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 26.09.2022 01.10.2022 26.09.2022 25.09.2024

участник ООО "ВЕСТ РИТЕЙЛ" 15 503.72 ООО "ВЕСТ РИТЕЙЛ" 15503.72

участник Участник № 887832 Участник № 887832

2287 Техническое обслуживание инженерно-
технических средств охраны (ИТСО) 

административных зданий исполнительного 

ПАО "Россети Московский 
регион"

смета 6 925.31 ОЗП ОЗП 6 6 ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

4 187.60 4 187.60 ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ"

4 187.60 323.01 32211568121 roseltorg.ru 22.07.2022 22.07.2022 01.08.2022 11.08.2022 26.09.2022 02.09.2022 26.09.2022 02.09.2022 31.08.2023

участник АО "БЕЗОПАСНОСТЬ" 5 227.32 5227.32

участник ООО "ИНВЕНСИС" 6 890.68 6890.68

участник ООО "ААКОМ" 5 471.00 5471.00

участник ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" 5 609.50 5609.50

участник ООО "ЭМЛАБ" ООО "ЭМЛАБ"

2288 Оказание услуг по уборке служебных и 
производственных помещений, содержанию 
фасадов зданий ПС ОВЭС: ЗАО, ЦАО, ЮАО, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Сметный расчет 44 946.49 ВЗ ОК ЕП 3 3 ООО "БЕЛЫЙ КВАДРАТ" 44 946.49 1 44 946.49 44 946.49 ООО "БЕЛЫЙ КВАДРАТ" 53 935.78 1 577.91 32211569028 tender.lot-online.ru 22.07.2022 22.07.2022 08.08.2022 06.09.2022 05.10.2022 19.09.2022 05.10.2022 19.09.2022 30.09.2023

участник ООО "СЕРВИС ЭКСПЕРТ" 44 113.15 ООО "СЕРВИС 
ЭКСПЕРТ"

44113.15

участник ООО "ЦЕНТР-АЗС-СЕРВИС" 44 946.49 ООО "ЦЕНТР-АЗС-
СЕРВИС"

44946.49

2289 Поставка кровельного материала (ЗНТ 085-
0001815)

Московские кабельные сети Коммерческое предложение 9 395.03 ВЗ ОЗП 6 6 ООО "МКН" 8 301.32 1 8301.32 8 301.32 ООО "МКН" 9 961.59 9 961.59 32211575711 roseltorg.ru 19.07.2022 26.07.2022 05.08.2022 26.08.2022 20.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 14.09.2022 30.09.2022

участник ООО "ГИДРОИЗОЛ-СПБ" 8 619.09 8619.09

участник ООО "Сервис Плюс" 9 271.86 9271.86

участник ООО "ЭнергоАльянс" 9 360.54 9360.54

участник ООО "ТД Филикровля" 8 646.18 ООО "ТД Филикровля" 8646.18

участник Участник № 887758 Участник № 887758

2290 Поставка подвесных полимерных изоляторов 
(ЗНТ 062-0002035)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 626.79 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"ИЗОЛЯТОР"

604.40 604.40 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"ИЗОЛЯТОР"

725.28 64.63 32211561515 roseltorg.ru 18.07.2022 20.07.2022 24.08.2022 07.09.2022 22.09.2022 21.09.2022 22.11.2022 21.09.2022 31.12.2022

2291 Оказание услуг по разработке, изготовлению 
и оформлению в электроэнергетической 

тематике канцелярских товаров для нужд 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 8 166.24 ОЗП ОЗП ЕП 1 1 ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС ДЕВЕЛОПМЕНТ"

8 166.24 1 8 166.24 8 166.24 ООО "Национальный 
Конгресс Девелопмент"

9 799.48 2 706.52 32211582676 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 16.08.2022 01.10.2022 01.09.2022 01.10.2022 01.09.2022 15.12.2022

2292 Оцифровка архива исполнительной 
документации –планов кабельных линий и 
сетевых сооружений Службы кабельных 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 25 995.58 ОК ОК ЕП 4 4 ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ"

25 995.58 1 25 995.58 25 995.58 КУ ООО 
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ" (лидер), ООО 

31 194.69 906.07 32211585136 tender.lot-online.ru 27.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 06.09.2022 10.10.2022 23.09.2022 10.10.2022 23.09.2022 22.05.2023

участник ООО "ПРИЗМА" 25 995.58 ООО "ПРИЗМА" 25995.58

участник ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" 23 396.02 ГБУ 
"МОСГОРГЕОТРЕСТ"

23396.02

участник ООО "БИОРГ" 25 995.58 ООО "БИОРГ" 25995.58

2293 Оказание услуг по выполнению 
технического обслуживания оборудования  
систем селекторной и видеоконференцсвязи 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 8 514.50 ОЗП ОЗП ЕП 1 1 ООО "НОВЫЕ СИСТЕМЫ" 7 663.05 1 7663.05 7 663.05 ООО "Новые Системы" 9 195.66 581.04 32211582352 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 12.08.2022 23.08.2022 01.10.2022 07.09.2022 01.10.2022 07.09.2022 06.09.2023

2294 Промывка наружного остекления, очистку 
поверхности конструктивных элементов, 
очистку от снега наружного остекления 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Локальная смета 1 514.06 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ДР-ГРУПП" 1 286.95 1 286.95 ООО "ДР-Групп" 1 544.34 32211583249 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 17.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 19.09.2022 01.05.2023 01.05.2023 30.04.2024

2295 «Оказание услуг по разработке, продлению и 
согласованию разрешительной 

природоохранной документации для нужд 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Заголовочный лот 25 004.70 ОК ОК 2 2 ООО "Эко-аналитическая 
фирма "КЕНТАВР"

25 004.62 1 23 879.39 23 879.39 ООО "Эко-аналитическая 
фирма "КЕНТАВР"

28 655.27 32211585316 tender.lot-online.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.09.2022 22.09.2022 10.10.2022 10.10.2022

участник ООО "ЭКОСТАНДАРТ 
"ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"

23 761.67 23761.67

справочный Оказание услуг по разработке, продлению и 
согласованию разрешительной 

природоохранной документации для нужд 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 5 672.50 27.07.2022 22.09.2022 06.10.2022 12.10.2022 06.10.2022 12.10.2022 01.09.2023

справочный Оказание услуг по разработке, продлению и 
согласованию разрешительной 

природоохранной документации для нужд 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 5 495.00 27.07.2022 22.09.2022 06.10.2022 06.10.2022

справочный Оказание услуг по разработке, продлению и 
согласованию разрешительной 

природоохранной документации для нужд 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 2 099.00 27.07.2022 22.09.2022 06.10.2022 03.10.2022 06.10.2022 03.10.2022 01.09.2023

справочный Оказание услуг по разработке, продлению и 
согласованию разрешительной 

природоохранной документации для нужд 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 11 738.20 27.07.2022 22.09.2022 06.10.2022 10.10.2022 06.10.2022 10.10.2022 01.09.2023

2296 Техническое обслуживание самоходных 
подъемных сооружений (стреловых 

автомобильных кранов, кранов – 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Единичные стоимости работ 2 000.00 ВЗ ОЗП 3 3 ООО "ДСК СТРОЙ" 2 000.00 2 000.00 ООО "ДСК строй" 2 400.00 32211583255 roseltorg.ru 27.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 16.08.2022 01.10.2022 05.09.2022 01.01.2023 01.01.2023 31.12.2024

участник ЗАО "ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"КРОС"

2 000.00 2000.00

участник ООО "НВП "ДИАМЕТ" 2 000.00 2000.00

2297 Оцифровка архива исполнительной 
документации – планов кабельных линий и 

сетевых сооружений Службы кабельных 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 59 994.60 ОК ОК ЕП 4 4 ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ"

59 994.60 1 59 994.60 59 994.60 КУ ООО 
"Интеллектуальные 

системы"(лидер), ООО 

71 993.52 1 852.77 32211585181 tender.lot-online.ru 27.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 06.09.2022 10.10.2022 23.09.2022 10.10.2022 23.09.2022 22.06.2023

участник ООО "ПРИЗМА" 59 994.60 ООО "ПРИЗМА" 59994.60

участник ООО "БИОРГ" 59 994.60 ООО "БИОРГ" 59994.60

участник ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" 53 995.14 ГБУ 
"МОСГОРГЕОТРЕСТ"

53995.14

2298 Поставка хозтоваров (ЗНТ 085-0002162) Московские кабельные сети Коммерческое предложение 519.00 ВЗ ОЗП 4 4 ООО "ЭнергоИнвестКомпани" 409.45 409.45 ООО 
"ЭнергоИнвестКомпани" 

491.34 94.82 32211605577 roseltorg.ru 04.08.2022 08.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 10.10.2022 19.09.2022 10.10.2022 19.09.2022 15.11.2022

участник ООО "ЛИБРА" 516.12 516.12

участник ООО "ПКТ" 517.40 517.40

участник ИП Букша Алексей Игоревич 517.73 ИП Букша Алексей 
Игоревич

2299 Поставка ремкомплекта для системы 
газоаналитической автоматического 
обнаружения перегревов (ЗНТ 062-

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение 9 409.44 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ТЕРМОЭЛЕКТРИКА" 9 409.30 1 9409.30 9 409.30 ООО 
"ТЕРМОЭЛЕКТРИКА"

9 409.30 665.30 32211585804 tender.lot-online.ru 01.08.2022 29.07.2022 10.08.2022 09.09.2022 06.10.2022 23.09.2022 15.11.2022 23.09.2022 31.12.2022

2300 Поставка материалов на нужды выполнения 
работ по содержанию ЛНО

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет начальной-максимальной 
цены контракта

5 177.39 ВЗ ЕП 1 1 ООО "СТАР ТЭК" 5 177.39 5 177.39 ООО "СТАР ТЭК" 6 212.86 1 449.67 неэлектронная неэлектронная 26.07.2022 26.07.2022 26.07.2022 26.07.2022 5.7.3.19 ЦКК 26.07.2022 68 01.08.2022 23.09.2022 01.08.2022 23.09.2022 23.10.2022 Выиска 004 от 26.07.22 (68): ЕП

2301 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование 
по титулу: «Монтаж КТП-160 кВА с 

трансформатором 160 кВА, строительство 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчёт 818.77 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "ФАБИ" 814.68 814.68 ООО "ФАБИ" 977.62 538.40 32211586105 roseltorg.ru 27.07.2022 29.07.2022 08.08.2022 09.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 31.10.2022

2302 Раскопка и приведение к исходному 
состоянию территории после прокладки 

кабеля хоз. способом и подготовка трассы 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Смета 12 000.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ЦЕНТР 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И 

СОВРЕМЕННЫХ 

12 000.00 1 12000.00 12 000.00 ООО "ЦЕНТР 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И 

СОВРЕМЕННЫХ 

14 400.00 746.89 32211601020 roseltorg.ru 04.08.2022 05.08.2022 15.08.2022 23.08.2022 09.10.2022 05.09.2022 09.10.2022 05.09.2022 31.12.2023

2303 Оказание услуг по техническому 
обследованию строительных конструкций 

зданий, сооружений и инженерных сетей для 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Единичные расценки 1 700.00 ВЗ ОЗП ЕП 2 2 ООО "ЭНЕРГОПОИНТ" 1 700.00 1 700.00 ООО "ЭнергоПоинт" 2 040.00 32211601148 roseltorg.ru 04.08.2022 05.08.2022 19.08.2022 30.08.2022 09.10.2022 30.09.2022 01.01.2023 30.09.2022 31.12.2023

участник ООО "ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ" ООО 
"ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ"

2304 Оказание услуг по сопровождению 
подсистемы «Закупки» автоматизированной 

системы управления процессами 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Технико-коммерческое 
предложение

16 666.66 ВЗ ОК ЕП 2 2 ООО "НОРБИТ" 16 666.66 1 16 666.66 16 666.66  ООО "НОРБИТ" 20 000.00 32211614955 roseltorg.ru 04.08.2022 11.08.2022 19.08.2022 22.09.2022 14.10.2022 11.10.2022 14.10.2022 11.10.2022 10.10.2023

участник ООО "ЭВЕРАЙЗ СОЛЮШНС 
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

16 250.00 ООО "ЭВЕРАЙЗ 
СОЛЮШНС 

ДЕВЕЛОПМЕНТ"

16250.00

2305 Оказание услуг по испытанию наружных 
пожарных стационарных лестниц и 

ограждений на зданиях и сооружениях 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Локальная смета 666.12 ВЗ ОЗП 4 4 ООО "АПБ" 439.39 439.39 ООО "АПБ" 439.39 18.45 32211602144 roseltorg.ru 04.08.2022 05.08.2022 15.08.2022 25.08.2022 09.10.2022 14.09.2022 01.01.2023 14.09.2022 30.09.2023

участник ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"ПРОМТЕХАУДИТ"

483.35 483.35

участник ИП ПЕНИН НИКОЛАЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

440.00 440.00

участник Участник № 891841 Участник № 891841

2306 Выполнение работ по неотложному и 
аварийно-восстановительному ремонту 
медножильных кабельных линиях связи 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Единичные расценки 9 000.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ФОНД ИННОВАЦИЯ" 9 000.00 1 9000.00 9 000.00 ООО "ФОНД 
ИННОВАЦИЯ"

10 800.00 32211600930 roseltorg.ru 04.08.2022 05.08.2022 19.08.2022 30.08.2022 09.10.2022 16.09.2022 01.01.2023 01.01.2023 31.12.2024

2307 Услуги по погрузке и вывозу снега с 
территорий подразделений Филиала  ПАО 

«Россети Московский регион» - Московские 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 5 457.09 ОЗП ОЗП ЕП 2 2 ООО "МАСТЕР-ДРАЙВЕР" 5 457.09 1 5 457.09 5 457.09  ООО "МАСТЕР-
ДРАЙВЕР"

6 548.51 32211601394 tender.lot-online.ru 04.08.2022 05.08.2022 07.09.2022 22.09.2022 09.10.2022 12.10.2022 09.10.2022 12.10.2022 30.04.2023

участник ООО 
"ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС"

5 457.09 ООО 
"ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС

"

5457.09

2308 Поставка метизных изделий  (ЗНТ 085-
0002493)

Московские кабельные сети Коммерческое предложение 749.14 ВЗ ОЗП 6 6 ООО "ЭнергоИнвестКомпани" 413.79 413.79 ООО 
"ЭнергоИнвестКомпани"

496.54 32211605578 roseltorg.ru 12.08.2022 08.08.2022 19.08.2022 16.09.2022 11.10.2022 05.10.2022 11.10.2022 05.10.2022 31.10.2022

участник ООО "Стройметиз" 457.01 457.01

участник ООО "ПКТ" 643.58 643.58

участник ООО "ЭнергоАльянс" 588.52 588.52

участник ООО "Рэндматес" 714.78 ООО "Рэндматес" 714.78

участник Участник № 894763 Участник № 894763

2309 Поставка силового кабеля для 
нестационарной прокладки на напряжение 

до 1кВ (ЗНТ 062-0002173)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет ЗНТ 6 597.71 ВЗ ОЗП 3 3 ООО "КОМПАНИЯ АЛЬЯНС-
КАБЕЛЬ"

6 502.90 1 5 647.84 5 647.84 ООО "КОМПАНИЯ 
АЛЬЯНС-КАБЕЛЬ"

6 777.40 664.45 32211601314 tender.lot-online.ru 04.08.2022 05.08.2022 17.08.2022 09.09.2022 09.10.2022 20.09.2022 18.11.2022 20.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ПКТ" 6 225.00 6225.00

участник ООО "АВЕРСЭЛЕКТРО" 6 597.35 6597.35

2310 Поставка кабельной арматуры на 
напряжение 110-220 кВ (ЗНТ 062-0002051)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет ЗНТ 1 690.97 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ПРОКЛАДКА И 
МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ"

1 512.97 1 512.97 ООО "ПРОКЛАДКА И 
МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ"

1 815.56 193.90 32211601021 roseltorg.ru 04.08.2022 05.08.2022 17.08.2022 07.09.2022 09.10.2022 19.09.2022 14.11.2022 19.09.2022 31.12.2022

2311 Поставка химической продукции и 
лабораторного оборудования 

Северные электрические сети Коммерческое предложение 998.05 ВЗ ОЗП 2 2 ООО ДО "ХРС" 760.60 760.60 ООО ДО "ХРС" 912.72 182.54 32211599927 roseltorg.ru 01.08.2022 04.08.2022 15.08.2022 18.08.2022 12.09.2022 07.09.2022 12.09.2022 07.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ДСС ГРУПП" 996.09 996.09

2312 Дополнительное соглашение об увеличении 
предельной стоимости к договору об 
оказании услуг по фото, видеосъемке, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Договор 2000-20-488 1 249.70 ВЗ ЕП 1 1 ООО "Первое агентство" 1 249.70 1 249.70 ООО "Первое агентство" 1 499.64 591.96 неэлектронная неэлектронная 01.08.2022 01.08.2022 01.08.2022 01.08.2022 5.7.3.4. ЦКК 01.08.2022 71 01.08.2022 01.08.2022 01.08.2022 01.08.2022 31.12.2022 Выписка 008 от 01.08.2022: ЕП

2313 Оказание услуг по техническому 
обслуживанию КЛ, временно проложенных в 

Московском метрополитене

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет 5 851.80 ЕП ЕП 1 1 ГУП "Московский 
метрополитен"

5 851.80 5 851.80 ГУП "Московский 
метрополитен"

7 022.16 2 771.91 неэлектронная неэлектронная 01.01.2022 01.08.2022 01.08.2022 01.08.2022 5.7.3.1. СД 27.12.2021 505 01.08.2022 01.08.2022 01.08.2022 01.08.2022 31.12.2022 Выписка 010 от 01.08.2022 (71):ЕП 
(уменьшение стоимости более 10%)

2314 Выполнение работ по содержанию линий 
наружного освещения на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 79 792.44 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ЭТС" 79 792.44 1 79 792.44 79 792.44 ООО "ЭТС" 95 750.92 3 934.97 32211596859 tender.lot-online.ru 04.08.2022 03.08.2022 15.08.2022 30.08.2022 24.09.2022 15.09.2022 24.09.2022 15.09.2022 15.09.2023 Выписка ЦКК 002 от 02.08.2022 (72): ОЗП с 
БГ

2315 Аренда автотранспорта для выполнения 
работ по содержанию линий наружного 
освещения на автомобильных дорогах 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 20 000.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ВЕКТОР" 20 000.00 1 20000.00 20 000.00 ООО "Вектор" 24 000.00 531.65 32211602309 tender.lot-online.ru 04.08.2022 05.08.2022 17.08.2022 06.09.2022 24.09.2022 21.09.2022 24.09.2022 23.09.2022 05.08.2023 Выписка ЦКК 002 от 02.08.2022 (72): ОЗП с 
БГ

2316 Выполнение неотложных и аварийно-
восстановительных ремонтных работ 

источников бесперебойного питания для 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет начальной (единичной) 
стоимости видов работ

2 500.00 ВЗ ОЗП ЕП 2 2 ООО "СТРОЙКОМ-А" 2 500.00 2 500.00 ООО "СТРОЙКОМ-А" 3 000.00 32211616243 roseltorg.ru 12.08.2022 12.08.2022 13.09.2022 20.09.2022 17.10.2022 07.10.2022 01.01.2023 01.01.2023 31.12.2023

участник ООО "ЭНЕРГОСЕРВИССВЯЗЬ" ООО 
"ЭНЕРГОСЕРВИССВЯЗЬ"

2317 Проведение мероприятий по улучшению 
условий труда:на техническое обслуживание 

и замене отдельных частей кондиционеров 

ПАО "Россети Московский 
регион"

смета 5 215.19 ВЗ ОЗП 2 2 ООО "БЕЛЫЙ КВАДРАТ" 4 745.82 4 745.82 ООО "Белый квадрат" 5 694.98 133.86 32211617013 roseltorg.ru 12.08.2022 12.08.2022 26.08.2022 06.09.2022 17.10.2022 19.09.2022 17.10.2022 19.09.2022 31.12.2023

участник ООО "ТОП УБОРКА" 5 070.33



2318 Оказание услуг по поверке и калибровке 
средств измерений, принадлежащих 

Московским высоковольтным сетям – 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Единичные расценки 7 143.41 ВЗ ОЗП 2 2 ООО "ЭНЕРТЕСТ" 7 143.41 1 7 143.41 7 143.41 ООО "ЭнерТест" 8 572.09 32211614982 roseltorg.ru 12.08.2022 11.08.2022 19.08.2022 30.08.2022 17.10.2022 13.09.2022 01.01.2023 01.01.2023 31.12.2023

участник ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

7 143.41 7143.41

2319 Выполнение плановых работ по 
техническому обслуживанию 

автоматических установок пожарной 

ПАО "Россети Московский 
регион"

смета 2 555.83 ВЗ ОЗП 5 5 ООО "УПРАВЛЕНИЕ 
МЕХАНИЗАЦИИ-84"

1 666.38 1 666.38 ООО "УПРАВЛЕНИЕ 
МЕХАНИЗАЦИИ-84"

1 999.66 32211617240 roseltorg.ru 12.08.2022 12.08.2022 22.08.2022 30.08.2022 17.10.2022 15.09.2022 01.01.2023 01.01.2023 31.12.2023

участник ООО "ПРОМТЕХИНВЕСТ" 2 244.00 2244.00

участник ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

2 049.00 2049.00

участник ООО "ФЕРУМ" 2 350.00 2350.00

участник ООО "ИНВЕНСИС" 2 100.00 2100.00

2320 Выполнение плановых работ по обработке 
огнезащитным составом деревянных 

конструкций на ПС для нужд филиала ПАО 

ПАО "Россети Московский 
регион"

смета 472.65 ВЗ ОЗП ЕП 4 4 ООО "НИЛЬС-АЛЬЯНС" 274.98 274.98 ООО "НИЛЬС-АЛЬЯНС" 329.97 9.81 32211617242 roseltorg.ru 12.08.2022 12.08.2022 22.08.2022 30.08.2022 17.10.2022 16.09.2022 01.01.2023 16.09.2022 31.12.2023

участник ООО "ПОЖАРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ"

ООО "ПОЖАРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ"

участник Участник № 895758 Участник № 895758

участник Участник № 895553 Участник № 895553

2321 Выполнение работ по восстановлению 
антикорозийного покрытия опор ВЛ 110 кВ 
и металлоконструкций ОРУ  ПС 110 кВ  для 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Сметный расчет 3 540.20 ВЗ ОЗП 2 2 ООО "ФАБУЛА СТРОЙ 
ГРУПП"

3 186.18 3 186.18 ООО "Фабула Строй 
Групп"

3 823.41 32211617017 roseltorg.ru 12.08.2022 12.08.2022 26.08.2022 06.09.2022 17.10.2022 20.09.2022 01.01.2023 01.01.2023 31.12.2023

участник ООО "НЕВАСТРОЙПРОЕКТ" 3 249.90

2322 Техническое обслуживание стационарных 
подъемных сооружений (мостового крана, 

мостовых кранов, управляемых с пола, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Сметный расчет 4 414.95 ВЗ ОЗП 4 4 ООО "ДСК СТРОЙ" 3 357.20 3 357.20 ООО "ДСК строй" 4 028.64 32211617243 roseltorg.ru 12.08.2022 12.08.2022 22.08.2022 30.08.2022 17.10.2022 19.09.2022 01.01.2023 01.01.2023 31.12.2024

участник ЗАО "ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"КРОС"

4 047.25

участник ООО "НВП "ДИАМЕТ" 4 257.85

участник Участник № 893264 Участник № 893264

2323 Право заключения договора добровольного 
страхования автотранспортных средств 

(КАСКО) для нужд ПАО «Россети 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 10 179.00 ОЗП ОЗП 6 6 САО "ВСК" 10 179.00 2 10179.00 10 179.00 САО "ВСК" 10 179.00 279.64 32211607891 tender.lot-online.ru 08.08.2022 09.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 15.09.2022 20.09.2022 15.09.2022 20.09.2022 19.09.2023

участник АО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" 10 179.00 10179.00

участник АО "СОГАЗ" 10 179.00 10179.00

участник ПАО СК "РОСГОССТРАХ" 10 179.00 10179.00

участник ПАО "ГРУППА РЕНЕССАНС 
СТРАХОВАНИЕ"

10 161.63 ПАО "ГРУППА 
РЕНЕССАНС 

СТРАХОВАНИЕ"

10161.63

участник ООО СК "СБЕРБАНК 
СТРАХОВАНИЕ"

10 179.00 10179.00

2324 Выполнение ПИР, СМР, ПНР 2БКТП х 1600 
кВА/6 кВ и КЛ-6 кВ АСБ-240 мм2 - 100 м на 
земельном участке с кадастровым номером 

Северные электрические сети Ориентировочный расчет 11 604.31 ВЗ ЗЦ ПО ЕП 1 1 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

11 546.29 1 11 546.29 11 546.29 ООО "БИЗНЕС-
ИНВЕСТПРОМ"

13 855.54 224.38 32211615375 roseltorg.ru 10.08.2022 11.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 16.09.2022 26.09.2022 16.09.2022 26.09.2022 31.05.2023

2325 «Выполнение комплекса работ согласно п. 
11 Технических условий № И-22-00-

188069/125/МС, являющихся неотъемлемым 

Московские кабельные сети На основе ТКП 4 498.92 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ТЕСЛА" 4 498.92 4 498.92 ООО "ТЕСЛА" 5 398.70 32211639847 roseltorg.ru 01.09.2022 23.08.2022 02.09.2022 30.09.2022 06.11.2022 11.10.2022 06.11.2022 11.10.2022 31.12.2022

2326 Право заключения договора на 
приобретение интеграционного модуля ПК 
ОЖУР для организации информационного 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 8 749.10 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ДАН РОУЗ" 8 747.83 1 8 747.83 8 747.83 ООО "Дан Роуз" 9 997.62 32211634000 roseltorg.ru 19.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 08.09.2022 24.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 10.10.2022 30.11.2022

2327 Выполнение работ по вырубке древесно-
кустарниковой растительности, , утилизации 

порубочных остатков с предварительным 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Сметный расчет 13 258.57 ВЗ ОК ЕП 2 2 ООО "ЛЕСОПАРК-СК" 13 059.69 1 13 059.69 13 059.69 ООО "Лесопарк-СК" 15 671.62 0.00 32211632653 roseltorg.ru 19.08.2022 19.08.2022 05.09.2022 29.09.2022 29.10.2022 19.10.2022 01.01.2023 19.10.2022 31.12.2023

участник ООО "ПЕЛЛЕТГРАН" 13 258.57 ООО "ПЕЛЛЕТГРАН" 13258.57

2328 Ремонтные работы по восстановлению 
антикоррозийного покрытия опор ВЛ 35-220 

кВ  для нужд филиала ПАО "Россети 

ПАО "Россети Московский 
регион"

сметный расчет 1 403.97 ВЗ ОЗП 4 4 ООО МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

1 123.18 1 123.18 ООО 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

РЕМОНТНО-

1 347.81 32211632885 roseltorg.ru 19.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 06.09.2022 24.10.2022 23.09.2022 01.01.2023 01.01.2023 31.12.2023

участник ООО "ЭНЕРГОДИНАМИКА 
МА"

1 333.77

участник ООО "ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ" 1 395.54

участник ООО "АЛЬПГОРОД" 1 353.38

2329 Выполнение работ по сервисному 
обслуживанию вентиляционных систем на 

объектах филиала ПАО «Россети 

ПАО "Россети Московский 
регион"

смета 1 200.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ИНВЕНСИС" 1 200.00 1 200.00 ООО "Инвенсис" 1 440.00 32211632490 roseltorg.ru 19.08.2022 19.08.2022 08.09.2022 15.09.2022 24.10.2022 01.01.2023

2330 Выполнение работ по разработке 
дендроплана и перечетной ведомости 

зеленых насаждений в охранных зонах ЛЭП 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Единичные расценки 11 400.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ПЕЛЛЕТГРАН" 11 400.00 1 11400.00 11 400.00 ООО "ПЕЛЛЕТГРАН" 13 680.00 32211632889 roseltorg.ru 19.08.2022 19.08.2022 08.09.2022 15.09.2022 24.10.2022 04.10.2022 01.01.2023 01.01.2023 31.12.2023

2331 Выполнение плановых работ по 
комплексному обследованию и диагностике 

заземляющих устройств на ПС для нужд 

ПАО "Россети Московский 
регион"

смета 965.11 ВЗ ОЗП 4 4 ООО "ПРОЕКТНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ БЮРО 

ЭНЕРГО"

692.40 692.40 ООО "ПРОЕКТНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

БЮРО ЭНЕРГО"

692.40 32211634236 roseltorg.ru 19.08.2022 19.08.2022 29.08.2022 15.09.2022 24.10.2022 04.10.2022 01.01.2023 01.01.2023 30.09.2023

участник ООО "КОМПЛЕКСНАЯ 
ДИАГНОСТИКА"

900.00 900.00

участник ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
"ЭНЕРГОРАЗВИТИЕ"

868.60 868.60

участник ООО "ИЦ "ЭКСПЕРТ" ООО "ИЦ "ЭКСПЕРТ"

2332 Поставка мебели для нужд МВС-филиала 
ПАО "Россети Московский регион" (ЗНТ 

089-0000583)

Московские высоковольтные 
сети

Коммерческое предложение 1 841.10 ВЗ ОЗП 2 2 ООО "ВОЛГА" 1 486.67 1 486.67 ООО "ВОЛГА" 1 784.01 32211656783 roseltorg.ru 12.08.2022 30.08.2022 07.09.2022 30.09.2022 26.09.2022 12.10.2022 26.09.2022 12.10.2022 31.12.2022

участник ООО "ДАМИНАРТ" 1 747.50 1747.50

2333 Предоставление  во временное владение 
(аренду) и пользование (включая доставку, 
монтаж, наладку, эксплуатацию, демонтаж) 

электросетевого имущества для обеспечения 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 27 573.38 ОЗП ОЗП 2 2 ООО "ГЕОПОЛИС ГРУПП" 27 573.38 1 27 573.38 27 573.38 ООО "Геополис Групп" 33 088.05 32211632778 tender.lot-online.ru 19.08.2022 19.08.2022 31.08.2022 13.09.2022 06.10.2022 26.09.2022 06.10.2022 06.10.2022 15.10.2022 Выписка ЦКК 002 от 17.08.2022 (78): ОЗП с 
БГ

участник ООО "ТЭТРА ИНЖИНИРИНГ" 27 573.38 27573.38

2334 Выполнение СМР ВЛ 35кВ Пушкино-Правда 
(двухцепная ВЛ в габаритах 110кВ), 

расположенному по адресу: Московская 

Северные электрические сети Ориентировочный расчет 2 201.28 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 2 190.28 2 190.28 ООО 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

2 628.33 32211640927 roseltorg.ru 09.08.2022 23.08.2022 16.09.2022 16.09.2022 24.09.2022 30.09.2022 24.09.2022 30.09.2022 31.12.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 2 201.28

2335 Оказание услуг по разработке (актуализации) 
региональных карт климатического 

районирования (карты гололедных нагрузок, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 2 709.51 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 АО "НТЦ ФСК ЕЭС" 2 709.51 2 709.51 АО "НТЦ ФСК ЕЭС" 3 251.41 8.88 32211660616 tender.lot-online.ru 26.08.2022 31.08.2022 12.09.2022 16.09.2022 31.10.2022 29.09.2022 31.10.2022 29.09.2022 30.09.2023

2336 Выполнение работ по приведению в 
надлежащий вид мест разрытий после 

ремонтов кабельных линий, в соответствие с 

ПАО "Россети Московский 
регион"

сметный расчет 10 000.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ЦБ-ЭНЕРГО" 10 000.00 1 10000.00 10 000.00 ООО "ЦБ-ЭНЕРГО" 12 000.00 32211659612 roseltorg.ru 26.08.2022 31.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 31.10.2022 07.10.2022 31.10.2022 10.10.2022 31.12.2022

2337 Обслуживание и содержание территорий, 
кровель, ограждений филиала «Новая 
Москва»- ПАО "Россети Московский 

ПАО "Россети Московский 
регион"

сметный расчет 10 000.00 ВЗ ОЗП 2 2 ООО "ЭНЕРГОПОИНТ" 10 000.00 1 10000.00 10 000.00 ООО "ЭнергоПоинт" 12 000.00 32211660383 roseltorg.ru 26.08.2022 31.08.2022 12.09.2022 20.09.2022 31.10.2022 06.10.2022 01.01.2023 01.01.2023 31.12.2023

участник ООО "РБ-КОНТАКТ" 10 000.00 10000.00

2338 Очистка фасадов ТП,РП от 
несанкционированной рекламы, объявлений 
для нужд  филиала «Новая Москва»- ПАО 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Сметный расчет 6 500.00 ВЗ ОЗП 3 3 ООО "ЭНЕРГОИНВЕСТ" 6 500.00 1 6500.00 6 500.00 ООО "Энергоинвест" 6 500.00 32211660732 roseltorg.ru 26.08.2022 31.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 31.10.2022 07.10.2022 01.01.2023 01.01.2023 31.12.2023

участник ООО "РБ-КОНТАКТ" 6 500.00 6500.00

участник ООО "ЭНЕРГОПОИНТ" 6 500.00 6500.00

2339 Выполнение плановых работ по сервисному 
обслуживанию кондиционеров для нужд 

филиала ПАО «Россети Московский регион» 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Сметный расчет 733.69 ВЗ ОЗП 3 3 ООО "ТЕХНОЭЙР" 645.64 645.64 ООО "Техноэйр" 774.77 32211660737 roseltorg.ru 26.08.2022 31.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 31.10.2022 10.10.2022 01.01.2023 01.01.2023 31.10.2023

участник ООО "ИСКРА" 726.35 726.35

участник ООО "ЭНЕРГОПОИНТ" 697.00 697.00

2340 Оказание услуг по организации и 
проведению

Всероссийской тарифной конференции

ПАО "Россети Московский 
регион"

Обоснование НМЦ 625.00 ВЗ ЕП 1 1 ФБУ "ИТЦ ФАС России" 625.00 625.00 ФБУ "ИТЦ ФАС России" 750.00 478.45 неэлектронная неэлектронная 26.08.2022 24.08.2022 24.08.2022 24.08.2022 5.7.3.6 ЦКК 24.08.2022 80 26.08.2022 24.08.2022 26.08.2022 24.08.2022 21.10.2022 Выписка 006 от 24.08.22 (80): ЕП

2341 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП с 

трансформатором 400 кВА по адресу: 

Северные электрические сети Ориентировочный расчет 1 746.75 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 744.50 1 744.50 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

2 093.40 88.14 32211663910 roseltorg.ru 29.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 02.10.2022 26.09.2022 02.10.2022 26.09.2022 30.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

1 746.75

2342 Выполнение СМР, ПНР по титулу: КВЛ 10 
Кв на стройке: Жилой комплекс 

Лесобережный", расположенный по адресу: 

Северные электрические сети Ориентировочный расчет 14 590.95 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 14 518.00 1 14518.00 14 518.00 ООО "МЕРИДИАН 
ЭНЕРГО"

17 421.60 725.90 32211663914 roseltorg.ru 29.08.2022 01.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 02.10.2022 26.09.2022 02.10.2022 26.09.2022 31.12.2022

участник ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И СЕТИ"

14 590.95 14590.95

участник ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" 14 590.95 14590.95

2343 Выполнение проектно-изыскательских, 
строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ с целью устранить технические 

Северные электрические сети Ориентировочный расчет 485.31 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 482.88 482.88 ООО "ЭНКОМ" 579.46 4.73 32211663916 roseltorg.ru 01.09.2022 01.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 17.10.2022 28.09.2022 17.10.2022 28.09.2022 31.05.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 485.31

2344 Выполнение ПНР, СМР, ПИР с целью 
устранить технические ограничения 

электросетевого оборудования на объекте, 

Северные электрические сети Ориентировочный расчет 1 391.21 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ЭНКОМ" 1 384.26 1 384.26 ООО "ЭНКОМ" 1 661.11 13.56 32211663920 roseltorg.ru 01.09.2022 01.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 17.10.2022 28.09.2022 17.10.2022 28.09.2022 31.05.2023

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 1 391.21

2345 Выполнение ПИР, СМР по адресу: 
Московская область, Долгопрудный г., 
Павельцево мкр., Новое шоссе, уч. 30/1 

Северные электрические сети Ориентировочный расчет 9 021.60 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "КОНТАКТ" 8 976.49 1 8 976.49 8 976.49 ООО "КОНТАКТ" 10 771.79 398.96 32211663921 roseltorg.ru 01.09.2022 01.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 26.09.2022 29.09.2022 26.09.2022 29.09.2022 26.10.2022

участник ООО "ЭНКОМ" 9 021.60 9021.60

2346 Оказание услуг по сопровождению 
Автоматизированной системы 

дистанционного обучения

ПАО "Россети Московский 
регион"

Технико-коммерческое 
предложение

7 585.08 ОЗП ОЗП ЕП 2 2 ООО "ГЛОБЭКС АЙТИ" 7 579.67 1 7 579.67 7 579.67 ООО "Глобэкс АйТи" 7 579.67 32211665173 roseltorg.ru 01.09.2022 02.09.2022 16.09.2022 27.09.2022 06.11.2022 11.10.2022 06.11.2022 11.10.2022 10.10.2023

участник ИП ЧЕРЧЕНКО МАРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА

ИП ЧЕРЧЕНКО МАРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА

2347 Выполнение работ по техническому 
сопровождению прикладных систем: система 

коллективного отображения информации 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Смета 2 951.28 ОЗП ОЗП ЕП 2 2 ООО "ИНМАКС" 2 951.28 2 951.28 ООО "ИНМАКС" 3 541.53 32211663767 roseltorg.ru 01.09.2022 01.09.2022 09.09.2022 20.09.2022 06.11.2022 06.11.2022

участник ООО "ИНТЭЧ ТЕХНОЛОДЖИ" ООО "ИНТЭЧ 
ТЕХНОЛОДЖИ"

2348 Поставка неизолированного провода (ЗНТ 
062-0002224)

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет ЗНТ 4 106.94 ВЗ ОЗП 5 5 ООО "УНКОМТЕХ 
ИНЖИНИРИНГ"

3 542.36 3 542.36 ООО "УНКОМТЕХ 
ИНЖИНИРИНГ"

4 250.83 32211665802 tender.lot-online.ru 30.08.2022 02.09.2022 14.09.2022 30.09.2022 04.11.2022 13.10.2022 26.12.2022 13.10.2022 31.12.2022

участник ООО ТД "ХКА" 3 866.74

участник ООО "МЕРКАТОР РУС" 4 024 842.40

участник ООО "ТД "ТЭХ" 3 841 981.60 ООО "ТД "ТЭХ"

участник ООО "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ" 4 076 272.00 ООО "ЭЛКОМ-
ЭЛЕКТРОЩИТ"

2349 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: "Ревизия оборудования двух ТП и 

замена двух трансформаторов в 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчёт 494.48 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 492.01 492.01 ООО "ФАБИ" 590.41 27.68 32211670372 roseltorg.ru 06.09.2022 06.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 30.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 494.48

2350 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: "Ревизия оборудования ТП и 
замена трансформатора в соответствии с 

Восточные электрические 
сети

ориентировочный расчёт 500.92 ВЗ ЗЦ ПО 2 2 ООО "ФАБИ" 498.42 498.42 ООО "ФАБИ" 598.10 28.04 32211670371 roseltorg.ru 06.09.2022 06.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 30.11.2022

участник ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" 500.92

2351 Предоставление неисключительных прав на 
использование программы для ЭВМ "E-Staff 

Рекрутер"

ПАО "Россети Московский 
регион"

Коммерческое предложение ООО 
"Датекс Софтвер" №б/н от 

10.08.2022

631.00 ВЗ ЕП 1 1 ООО "Датэкс Софтвер" 631.00 631.00 ООО "Датэкс Софтвер" 631.00 631.00 неэлектронная неэлектронная 01.09.2022 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022 5.7.3.3. ЦКК 30.08.2022 82 01.09.2022 12.09.2022 01.09.2022 12.09.2022 15.09.2022 Выписка 004 от 30.08.22 (82): ЕП

2352 Дополнительное соглашение № 3 к договору 
№ 200002-19-40075 от 26.02.2019

ПАО "Россети Московский 
регион"

Проект договора от  АО "ПФК 
ЦСКА"

26 000.00 ВЗ ЕП 1 1 АО "ПФК ЦСКА" 26 000.00 26 000.00 АО "ПФК ЦСКА" 31 200.00 3 181.58 неэлектронная неэлектронная 01.09.2022 26.08.2022 26.08.2022 26.08.2022 5.7.3.4. СД 27.12.2021 505 01.09.2022 30.08.2022 01.09.2022 30.08.2022 30.06.2023 ВЫПИСКА СД № 537 от 26.08.2022
Выписка ЦЗК № 29  от 25.08.22



2353 Заключение договора на передачу отходов I 
и II классов опасности федеральному 

оператору

ПАО "Россети Московский 
регион"

Приказ ФАС от 18.03.2022г. № 
220/22

2 475.08 ВЗ ЕП 1 1 ФГУП "ФЭО" 2 475.08 2 475.08 ФГУП "ФЭО" 2 970.09 392.28 неэлектронная неэлектронная 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 5.7.3.15 ЦКК 06.09.2022 85 12.09.2022 16.09.2022 12.09.2022 16.09.2022 31.12.2022 Выписка 004 от 06.09.22 (85): ЕП

2354 ДС 2 по транспортному обслуживанию 
Энергоучет

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТЗ 4 601.17 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 4 601.17 4 601.17 ООО "ТАНДЕМ" 5 521.40 2 409.34 неэлектронная неэлектронная 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 06.09.2022 85 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 31.10.2022 Выписка 005 от 06.09.22 (85): ЕП

2355 Оказание услуг по транспортному обслужив ПАО "Россети Московский 
регион"

на основании НМЦ 6 557.38 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 6 557.38 6 557.38 ООО "ТАНДЕМ" 7 868.86 3 803.28 неэлектронная неэлектронная 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 06.09.2022 85 06.09.2022 01.09.2022 06.09.2022 01.09.2022 31.10.2022 Выписка 005 от 06.09.22 (85): ЕП

2356 Доп.соглашение на увеличение стоимости и 
продление срока действия

ПАО "Россети Московский 
регион"

КП 3 383.73 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 3 383.73 3 383.73 ООО "ТАНДЕМ" 4 060.48 1 962.57 неэлектронная неэлектронная 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 06.09.2022 85 06.09.2022 01.09.2022 06.09.2022 01.09.2022 31.10.2022 Выписка 005 от 06.09.22 (85): ЕП

2357 Оказание транспортных услуг для нужд 
ЮЭС

ПАО "Россети Московский 
регион"

на основании НМЦ 5 984.71 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 5 984.71 5 984.71 ООО "ТАНДЕМ" 7 181.65 3 471.13 неэлектронная неэлектронная 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 06.09.2022 85 06.09.2022 01.09.2022 06.09.2022 01.09.2022 31.10.2022 Выписка 005 от 06.09.22 (85): ЕП

2358 Оказание услуг по транспортному 
обслуживанию производственного 

персонала филиала ПАО «РОССЕТИ 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Техническое задание 3 122.62 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 3 122.62 3 122.62 ООО "ТАНДЕМ" 3 747.14 1 596.00 неэлектронная неэлектронная 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 06.09.2022 85 06.09.2022 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 31.10.2022 Выписка 005 от 06.09.22 (85): ЕП

2359 Оказание услуг по транспортному 
обслуживанию (перевозка сотрудников 

подразделений реализации услуг по 

ПАО "Россети Московский 
регион"

сметный расчет 1 145.25 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 1 145.25 1 145.25 ООО "ТАНДЕМ" 1 374.30 599.69 неэлектронная неэлектронная 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 06.09.2022 85 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 31.10.2022 Выписка 005 от 06.09.22 (85): ЕП

2360 Оказание услуг по транспортному обслужив ПАО "Россети Московский 
регион"

На основании НМЦ 716.46 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 716.46 716.46 ООО "ТАНДЕМ" 859.75 415.54 неэлектронная неэлектронная 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 06.09.2022 85 06.09.2022 01.09.2022 06.09.2022 01.09.2022 31.10.2022 Выписка 005 от 06.09.22 (85): ЕП

2361 Доп.соглашение на увеличение стоимости и 
продлении срока действия

ПАО "Россети Московский 
регион"

КП 535.67 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 535.67 535.67 ООО "ТАНДЕМ" 642.81 310.69 неэлектронная неэлектронная 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 06.09.2022 85 06.09.2022 01.09.2022 06.09.2022 01.09.2022 31.10.2022 Выписка 005 от 06.09.22 (85): ЕП

2362 Оказание услуг по транспортному 
обслуживанию филиала ПАО «Россети 
Московский регион» - Новая Москва

ПАО "Россети Московский 
регион"

сметный расчет 3 990.21 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 3 990.21 3 990.21 ООО "ТАНДЕМ" 4 788.26 2 089.42 неэлектронная неэлектронная 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 06.09.2022 85 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 31.10.2022 Выписка 005 от 06.09.22 (85): ЕП

2363 Услуги по перевозке сотрудников МВС ПАО "Россети Московский 
регион"

Предварительная расчётная 
помесячная минимальная 
стоимость оказания услуг

899.10 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 899.10 899.10 ООО "ТАНДЕМ" 1 078.92 470.80 неэлектронная неэлектронная 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 06.09.2022 85 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 06.09.2022 31.10.2022 Выписка 005 от 06.09.22 (85): ЕП

2364 ДС на выполнение строительно-монтажных 
работ по оснащению объекта: «Автобусный 

парк вблизи деревни Красная Пахра, 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет начальной (максимальной) 
цены контракта

242 050.37 ВЗ ЕП 1 1 АО "СИТРОНИКС" 242 050.37 242 050.37 АО "СИТРОНИКС" 290 460.45 290 460.45 неэлектронная неэлектронная 11.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 5.7.3.4. ЦКК 02.08.2022 72 11.08.2022 16.09.2022 11.08.2022 16.09.2022 20.09.2022 Выписка ЦЗК № 28 от 25.08.22
Выписка ЦКК 003 от 02.08.22 (72): ЕП

2365 Поставка шкафов управления наружным 
освещением для выполнения работ по 

содержанию линий наружного освещения 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет начальной (максимальной) 
цены контракта

3 792.75 ВЗ ЕП 1 1 ООО "САНДРАКС" 3 792.75 3 792.75 ООО "САНДРАКС" 4 551.30 3 295.77 неэлектронная неэлектронная 08.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 08.09.2022 5.7.3.3. ЦКК 08.09.2022 87 08.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 08.10.2022 Выписка 003 от 08.09.22 (87): ЕП

2366 Оказание услуг по удалению замасленной 
воды с территории объектов филиалов ПАО 

«Россети Московский регион» в 2022г.

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 7 987.10 ВЗ ЕП 1 1 АО "КОМБИНАТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ"

7 987.10 7 987.10 АО "КОМБИНАТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ"

9 584.52 неэлектронная неэлектронная 13.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 13.09.2022 89 13.09.2022 10.10.2022 13.09.2022 10.10.2022 31.10.2022 Выписка 005 от 13.09.22 (89): ЕП

2367 Доп.соглашение на увеличение стоимости 
услуг по транспортному обслуживанию 

управления по капитальному строительству 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Единичные расценка по 
действующему договору

1 087.72 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 1 087.72 1 087.72 ООО "ТАНДЕМ" 1 305.26 284.48 неэлектронная неэлектронная 13.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 13.09.2022 89 13.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 30.11.2022 Выписка 010 от 13.09.22 (89): ЕП

2368 Услуги по перевозке сотрудников КС МВС ПАО "Россети Московский 
регион"

Предварительная расчётная 
помесячная минимальная 
стоимость оказания услуг

1 001.34 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 1 001.34 1 001.34 ООО "ТАНДЕМ" 1 201.60 273.78 неэлектронная неэлектронная 13.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 13.09.2022 89 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 12.09.2022 30.11.2022 Выписка 010 от 13.09.22 (89): ЕП

2369 Оказание услуг по транспортному 
обслуживанию (перевозка сотрудников 

подразделений капитального строительства) 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Сметный расчет 623.29 ВЗ ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 623.29 623.29 ООО "ТАНДЕМ" 747.95 155.42 неэлектронная неэлектронная 13.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 13.09.2022 89 13.09.2022 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 30.11.2022 Выписка 010 от 13.09.22 (89): ЕП

2370 Национальный чемпионат сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech 2022 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Расчет НМЦ 612.00 ВЗ ЕП 1 1 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "МРСК 
УРАЛА"

612.00 612.00 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "МРСК 
УРАЛА"

734.40 114.54 неэлектронная неэлектронная 16.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 13.09.2022 5.7.3.6 ЦКК 13.09.2022 89 16.09.2022 13.09.2022 16.09.2022 13.09.2022 31.12.2022 Выписка 010 от 13.09.22 (89): ЕП

2371 Для подготовки схем границ земель или 
земельных участков на кадастровой карте 

территории с указанием координат 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Предложение участника 14 269.68 ВЗ ЕП 1 1 Департамент финансов города 
МосквыМосгорБТИ л/с 

2607141000452035)

14 269.68 14 269.68 Департамент финансов 
города 

МосквыМосгорБТИ л/с 

17 123.62 неэлектронная неэлектронная 25.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 5.7.3.19 ЦКК 21.09.2022 92 25.09.2022 04.10.2022 09.01.2023 04.10.2022 31.08.2023 Выписка 008 от 21.09.22 (92): ЕП

2372 Для подготовки схем границ земель или 
земельных участков на кадастровой карте 

территории с указанием координат 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Предложение участника 9 675.54 ВЗ ЕП 1 1 Департамент финансов города 
МосквыМосгорБТИ л/с 

2607141000452035)

9 675.54 9 675.54 Департамент финансов 
города 

МосквыМосгорБТИ л/с 

11 610.65 неэлектронная неэлектронная 25.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 5.7.3.19 ЦКК 21.09.2022 92 25.09.2022 04.10.2022 09.01.2023 04.10.2022 30.06.2023 Выписка 008 от 21.09.22 (92): ЕП

2373 Для подготовки схем границ земель или 
земельных участков на кадастровой карте 

территории с указанием координат 
характерных точек границ и  оформление 
разрешений на использование земель или 

ПАО "Россети Московский 
регион"

Предложение участников 12 668.69 ВЗ ЕП 1 1 Департамент финансов города 
МосквыМосгорБТИ л/с 

2607141000452035)

12 668.69 12 668.69 Департамент финансов 
города 

МосквыМосгорБТИ л/с 
2607141000452035)

15 202.43 неэлектронная неэлектронная 25.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 5.7.3.19 ЦКК 21.09.2022 92 25.09.2022 04.10.2022 09.01.2023 04.10.2022 31.08.2023 Выписка 008 от 21.09.22 (92): ЕП

2374 доп. соглашение к договору от 08.04.2022 
№ 206012-22-185360 на оказание услуг по 

определению технического состояния 

ПАО "Россети Московский 
регион"

смета 867.04 ВЗ ЕП 1 1 ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

867.04 867.04 ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

1 040.45 0.00 неэлектронная неэлектронная 22.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 21.09.2022 5.7.3.4. ЦКК 21.09.2022 92 22.09.2022 19.10.2022 22.09.2022 19.10.2022 31.12.2022 Выписка 005 от 21.09.22 (92): ЕП

2375 Оказание услуг по транспортному 
обслуживанию (перевозка сотрудников 

подразделений реализации услуг по 

ПАО "Россети Московский 
регион"

 ТКП 319 403.70 ВЗ ОК ЕП 1 1 ООО «ОТК» 319 403.70 1 319403.70 319 403.70 ООО «ОТК» 383 284.44 0.00 32211646192 tender.lot-online.ru 26.08.2022 25.08.2022 12.09.2022 30.09.2022 05.11.2022 17.10.2022 05.11.2022 17.10.2022 31.08.2024

2376 Транспортное обслуживание специальной 
техникой для механизированной расчистки 

трасс ВЛ-220-110-35-10-6 КВ от 

ПАО "Россети Московский 
регион"

ТКП 25 800.00 ВЗ ОЗП ЕП 1 1 ООО "ТАНДЕМ" 25 800.00 1 25800.00 25 800.00 ООО "ТАНДЕМ" 30 960.00 32211663809 tender.lot-online.ru 30.08.2022 01.09.2022 13.09.2022 30.09.2022 25.10.2022 25.10.2022 Выписка 005 от 30.08.22 (82): ОЗП с БГ

2377 Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование 
по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4 кВ, 

строительство 2хКЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, для 

Южные электрические сети ОР 2 793.41 ВЗ ЗЦ ПО 3 3 АО «АРСЕНАЛ» 2 779.44 2 779.44 АО «АРСЕНАЛ» 3 335.33 32211692826 roseltorg.ru 12.09.2022 15.09.2022 28.09.2022 28.09.2022 30.09.2022 30.09.2022

участник ООО «ВСС» 2 793.41

участник АО «КонтурЭнерго» 2 793.41


