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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1 Время и место проведения аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта проводился в пе-

риод с 12.07.2023 г. по 22.07.2023 г.  

Экспертиза представленных материалов на предмет полноты и достаточности, 

исследование и анализ полученных документов проводились по адресу: Россия, Крас-

нодарский край, г. Краснодар, проспект Чекистов, 8/4. 

2 Основания для проведения аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта проведен на осно-

вании договора № 227098/ТЦА-ЗЭС от 22.06.2023 года на проведение публичного 

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта: «Реконструкция ПС 

110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, 

установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцов-

ский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 

т.у.; 204 шт.(прочие))». 

3 Сведения об экспертной организации 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнер-

гоИнжиниринг». 

Сокращенное наименование: ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг». 

Фактический адрес: 350089 г. Краснодар, проспект Чекистов, 8/4. 

Почтовый адрес: 350089, г. Краснодар, а/я 3526. 

Руководитель организации: Директор Роман Александрович Вершинин. 

4 Цель, содержание и объем аудита 

Целью проведения технологического и ценового аудита инвестиционного про-

екта по «Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, 

АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, 

ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 
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343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))», является подтверждение эффектив-

ности инвестиционного проекта по критериям экономической и технологической це-

лесообразности, разработка предложений по повышению эффективности инвестици-

онного проекта, в том числе: оптимизация капитальных и операционных затрат, оп-

тимизация технических решений и оптимизация сроков реализации инвестиционного 

проекта. 

Настоящее заключение подготовлено на основе анализа информации из различ-

ных источников. Подготовка настоящего заключения основана на предположении, 

что предоставленная Заказчиком, а также доступная информация, использованная для 

подготовки заключения, является достоверной и полной на дату подготовки работы.  

Результатом аудита является положительное или отрицательное экспертное за-

ключение, содержащее результаты технологического и ценового аудита инвестици-

онного проекта, включающее: 

– выводы относительно целесообразности реализации инвестиционного про-

екта; 

– выводы относительно эффективности технических и технологических реше-

ний на всем жизненном цикле реализации инвестиционного проекта; 

– предложения по оптимизации и повышению эффективности проектных тех-

нических решений (с предоставлением сравнительных характеристик и технических 

решений и указанием влияния на стоимость проекта: капитальные затраты и опера-

ционные затраты при эксплуатации); 

– предложения по оптимизации инвестиционного проекта в целях снижения 

стоимости строительства (с предоставлением уточненных расчетов стоимости), сни-

жения операционных затрат на стадии эксплуатации, снижения сроков строительства; 

– заключение о соответствии цены инвестиционного проекта по разработанной 

проектной документации рыночным ценам; 

– экономическую окупаемость инвестиционного проекта в различных перимет-

рах анализа; 

– анализ основных рисков инвестиционного проекта и выработка рекомендаций 

в отношении порядка их устранения. 
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5 Список терминов и определений 

Бизнес-план инвестиционного проекта – документ, подготовленный по ре-

зультатам проработки инвестиционного проекта, содержащий в структурированном 

виде информацию о проекте, описание практических действий по осуществлению ин-

вестиций, включая график реализации проекта, обоснование экономической целесо-

образности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, финансовую мо-

дель. 

Документация по Объекту – проектно-сметная документация, соответствую-

щая им договорная и исполнительная документация, в том числе предусмотренная 

действующими нормами и правилами оформления, осуществления работ в строитель-

стве, включая документацию внестадийных предпроектных разработок. 

Заказчик – филиал «Западные электрические сети» ПАО «Россети Московский 

регион».  

Заключение (Отчет) о проведении публичного технологического и цено-

вого аудита инвестиционного проекта – Заключение (Отчет), подготовленное Ис-

полнителем по результатам проведения технологического и ценового аудита и под-

лежащие обязательному общественному обсуждению. 

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Обще-

ства, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов. 

Инвестиционная программа Общества – совокупность всех намечаемых к 

реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных ха-

рактеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на 

период, продолжительность которого соответствует установленным законодатель-

ством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительно-

сти долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа 

формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утвер-

ждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 
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инвестиционную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обос-

новывающие материалы по которым подготовлены в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий 

обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надеж-

ности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования элек-

трической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического 

присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложе-

ний, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций.  

Исполнитель – экспертная организация Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ЮгЭнергоИнжиниринг», заключившая договор возмездного оказания услуг 

на проведение технологического и ценового аудита инвестиционного проекта Заказ-

чика. 

Источники финансирования – средства и (или) ресурсы, используемые для 

достижения намеченных целей, включающие собственные и внешние источники. 

Капитальные вложения – это реальные инвестиции (вложения) в основной 

капитал (основные фонды), в том числе затраты на новое строительство, на расшире-

ние, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, при-

обретение машин, оборудования, проектно–изыскательские работы и другие затраты. 

Обоснование инвестиций – документ предынвестиционной фазы проекта, со-

держащий цель инвестирования, данные о назначении и мощности объекта строи-

тельства; о номенклатуре выпускаемой продукции; месте (районе) размещения объ-

екта с учетом принципиальных требований и условий Заказчика; оценку возможно-

стей инвестирования и достижения намечаемых технико-экономических показателей 

(на основе необходимых исследований и проработок об источниках финансирования, 

условиях и средствах реализации поставленных целей). 
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Объект – аналог – объект, характеристики, функциональное назначение, кон-

структивные решения и технико-экономические показатели которого максимально 

совпадают с проектируемым объектом. 

Объект (ы-) инвестиций – основные фонды, образующиеся в результате но-

вого строительства, расширения, реконструкции и технологического перевооружения 

электросетевого комплекса, в которые осуществляются инвестиции. 

Проектная документация – документация, разработанная в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Публичный технологический и ценовой аудит - проведение экспертной 

оценки обоснования выбора проектируемых технологических и конструктивных ре-

шений по созданию в рамках инвестиционного проекта объекта капитального строи-

тельства на их соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям строи-

тельства, технологическим и конструктивным решениям, современным строитель-

ным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, с учетом требова-

ний современных технологий производства, необходимых для функционирования 

объекта капитального строительства, а также эксплуатационных расходов на реали-

зацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла в целях повышения 

эффективности использования средств Заказчика, снижения стоимости и сокращения 

сроков строительства, повышения надежности электросетевых объектов и доступно-

сти электросетевой инфраструктуры. 

Реконструкция электросетевых объектов – комплекс работ на действующих 

объектах электрических сетей (линиях электропередачи, подстанциях, распредели-

тельных и переключательных пунктах, технологически необходимых зданиях, ком-

муникациях, вспомогательных сооружениях, ремонтно-производительных базах) по 

их переустройству (строительству взамен) в целях повышениях технического уровня, 

улучшениях технико-экономических показателей объекта, условий труда и охраны 

окружающей среды. 

Сметная документация – совокупность расчетов, составленных с примене-

нием сметных нормативов, представленных в виде сводки затрат, сводного сметного 
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расчета стоимости строительства, объектных и локальных сметных расчетов (смет), 

сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат. 

Сметная стоимость строительства – сумма денежных средств, необходимых 

для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

Технологическое присоединение потребителей – это услуга, оказываемая се-

тевой организацией для подключения энергопринимающих устройств юридических, 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям. 

Укрупненные стоимостные показатели (УСП), укрупненные нормативы 

цены (УНЦ) – сметные нормативы, предназначенные для планирования инвестиций 

(капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляе-

мых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в 

задании на проектирование. Представляют собой объем денежных средств, необхо-

димый и достаточный для возведения объекта капитального строительства, рассчи-

танный на установленную единицу измерения (измеритель) в базисном или соответ-

ствующем уровне текущих цен. 

Ценовой аудит инвестиционного проекта – проведение экспертной оценки 

стоимости объекта капитального строительства с учетом результатов технологиче-

ского аудита инвестиционного проекта. 

6 Список сокращений 

Сокращение Полное наименование 

АСУ ТП Автоматизированная система управления технологическим процессом 

БП ИП  Бизнес-план инвестиционного проекта 

ВЛ Воздушная линия 

ВОЛС Волокно-оптическая линия связи 

ГНБ Метод горизонтально-направленного бурения 

ИП Инвестиционный проект 

ИПР Инвестиционная программа развития Общества 

ЗРУ Закрытое распределительное устройство 

кВ Киловольт 

КЛ Кабельная линия электропередачи 

КРУЭ Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 

КТПБ Комплексная трансформаторная подстанция блочного типа 

МВА Мегавольт - ампер 
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Сокращение Полное наименование 

НДС Налог на добавленную стоимость  

НТД Нормативно-техническая документация 

ОПУ Общеподстанционный пункт управления 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ОРУ Открытое распределительное устройство 

ОТР Основные технические (технологические) решения 

ПАО Публичное акционерное общество 

ПИР Проектно-Изыскательные работы 

ПС Подстанция 

ПСД Проектно-сметная документация 

РУ Распределительное устройство 

РУСН Распределительное устройство собственных нужд 

РФ Российская Федерация 

СМР Строительно–монтажные работы 

СНиП Строительные нормы и правила 

ССР Сводный сметный расчет 

ТЗ Техническое задание 

ТП Технологическое присоединение потребителей 

ТЦА Технологический и ценовой аудит 

ФЗ Федеральный закон 

КЛ Кабельная линия 

КВЛ Кабельно-воздушная линия 

7 Основная информация по инвестиционному проекту 

7.1 Содержание проекта 

В целях определения содержания проекта аудиторами были запрошены следу-

ющие документы: 

1. Отчет о результатах проведения технологического и ценового аудита по пер-

вому этапу; 

2. Утвержденная инвестиционная программа (приказ Министерства энергетики 

с приложениями); 

3. Техническое задание на проектирование; 

4. Проектно-сметная документация; 

5. Актуализированная схема и программа развития электроэнергетических си-

стем России на 2023 - 2028 гг.. 

Заказчиком на рассмотрение предоставлена запрашиваемая информация в пол-

ном объеме, за исключением положительного заключения о результатах проведения 
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технологического и ценового аудита по первому этапу – ТЦА на первом этапе не про-

водился. 

7.1.1 Краткое описание инвестиционного проекта 

Целью выполнения данного проекта является реализация схемы и программы 

развития электроэнергетических систем России на 2023 - 2028 гг., утвержденной при-

казом Минэнерго РФ от 28.02.2023 № 108 для устранения фактической перегрузки 

трансформаторов для повышения надежности электроснабжения существующих по-

требителей и реализации комплексного технического решения по развитию сети. 

Обеспечение технической возможности технологического присоединения новых по-

требителей. 

На территории подстанции располагаются: ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, два 

трехобмоточных трансформатора Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА напряжением 

110/35/6 кВ, один трехобмоточный трансформатора Т-3 мощностью 15 МВА напря-

жением 110/35/6 кВ с неиспользуемой обмоткой, два токоограничивающих реактора 

напряжением 6 кВ, КРУ 6 кВ. 

После реконструкции на подстанции будут располагаться: новое ОРУ-110 кВ, 

новый КРУН-35 кВ, два существующих трехобмоточных трансформатора Т-1 и Т-2 

мощностью 40 МВА напряжением 110/35/6 кВ, два новых трехобмоточных трансфор-

матора Т-3 и Т-4 мощностью 25 МВА напряжением 110/10/6 кВ, два существующих 

токоограничивающих реактора напряжением 6 кВ; два новых токоограничивающих 

реактора напряжением 6 кВ, два новых токоограничивающих реактора напряжением 

10 кВ, существующее КРУ 6 кВ, новое КРУ 6 кВ, новое КРУ 10 кВ. 

Суммарная установленная мощность ПС 110 кВ «Звенигород» до реконструк-

ции – 2×40 МВА и 1×15 МВА. 

Суммарная установленная мощность ПС 110 кВ «Звенигород» после рекон-

струкции – 2×40 МВА и 2×25 МВА. 

По заданию на проектирование №584, с учетом дополнения №4 № 153-

13/ГД/02/179 от 30.03.2023г.,  по титулу «Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Зве-

нигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополни-

тельных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, 
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г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 

шт.(прочие))», разработка документации содержит следующие этапы: 

1-й этап: 

Реконструкция существующего ОРУ 35 кВ с заменой масляных выключателей 

на вакуумные. Отключающую способность устанавливаемых выключателей и допол-

нительный необходимый объем ОРУ-35 кВ реконструкции определить проектом. 

Выполнить замену существующих трансформаторов напряжения 35 кВ на но-

вые. 

Сооружение нового здания ОПУ, совмещенного с РУ 6, 10 кВ. 

Монтаж новых аккумуляторной батареи, щита постоянного тока (ЩПТ), за-

рядно-выпрямительных устройств, кабельных связей от существующей системы СН, 

расположенной в старом здании ОПУ, до нового ЩПТ и от нового ЩПТ до вновь 

устанавливаемого оборудования РЗА, управления, сигнализации и нового КРУН 35 

кВ. 

Монтаж нового щита собственных нужд, рассчитанного на питание собствен-

ных нужд всей подстанции на 1 этапе. Новый ЩСН временно запитывается от старого 

ЩСН. 

Выполнить предпусковую диагностику состояния системы оперативного по-

стоянного тока с привлечением специализированных организаций. 

Для ограничения тока к.з на шинах старого КРУ 6 кВ до значения 12 кА выпол-

нить замену (при необходимости) токоограничивающих реакторов трансформаторов 

Т-1 и Т-2 (тип и сопротивление реакторов определить проектом). 

2-й этап: 

Реконструкция существующего ОРУ 110 кВ по схеме «две рабочие системы 

шин» с установкой элегазовых выключателей 110 кВ, рассчитанного на присоедине-

ние 4-х ЛЭП 110 кВ, четырёх силовых трансформаторов и шиносоединительного вы-

ключателя. Отключающую способность устанавливаемых выключателей определить 

проектом. При реконструкции ОРУ 110 кВ рассмотреть возможность использования 

территории ОРУ 35 кВ. Этапность реконструкции определить проектом. 
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Сооружение нового двухсекционного РУ 6 кВ с вакуумными выключателями, 

рассчитанное на присоединение не более семи линейных ячеек на каждую секцию и 

совмещенное с новым зданием ОПУ. Отключающую способность устанавливаемых 

выключателей определить проектом. 

Сооружение нового двухсекционного РУ 10 кВ, рассчитанное на присоедине-

ние не более семи линейных ячеек на каждую секцию. Отключающую способность 

устанавливаемых выключателей определить проектом. 

Демонтировать силовой трансформатор 110/35/6 кВ Т-3 мощностью 15 МВА. 

3-й этап: 

Установить силовой трансформатор напряжением 110/10/6 кВ мощностью 

25 МВА, оснащенный устройством РПН (тип определить проектом), и присоединить 

его к новому ОРУ 110 кВ и новым РУ 6 кВ, РУ 10 кВ. 

Выполнить монтаж и наладку шкафов РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, управления, 

сигнализации существующих трансформаторов ячеек Т-1, Т-2, а также шкафов РЗА, 

относящихся к существующему КРУ-6 кВ, в новом здании ОПУ. 

Все цепи постоянного тока и собственных нужд подстанции 0,4 кВ перевести 

от существующей АБ, существующих ЩПТ и ЩСН на питание от новых ЩПТ и 

ЩСН и новой АБ. Питание на данном этапе осуществляется от новых АБ, ЩПТ, 

ЩСН. 

Демонтировать старое здание ОПУ вместе с существующей АБ, ЩПТ, ЩСН и 

прочим оборудованием. 

На месте старого здания ОПУ установить новые ТСН, ДГР и подключить к сек-

циям новых РУ-6, 10 кВ. 

Спроектировать кабельные туннели для организационного выхода кабелей 6-

10 кВ с территории подстанции. Устройство туннелей согласовать с организацией, 

проектирующей КЛ и организацией их эксплуатирующей. 

4-й этап: 

Установить силовой трансформатор напряжением 110/10/6 кВ мощностью 

25 МВА, оснащенный устройством РПН (тип определить проектом), и присоединить 

его к новому ОРУ 110 кВ и новым РУ 6 кВ, РУ 10 кВ. 
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5-й этап: 

Для разгрузки силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 перевести часть кабельных 

линий 6 кВ из старого ЗРУ 6 кВ в новое КРУ 6 кВ на основании расчета режимов. 

Для ограничения токов КЗ на шинах 6, 10 кВ с учетом перспективы установки 

более мощных трансформаторов, проектом определить и предусмотреть установку 

токоограничивающих реакторов на стороне НН. 

6-й этап: 

Выполнить реконструкцию фасадов и кровли существующего здания ЗРУ 6 кВ. 

Фасады оформить в одном стиле с вновь проектируемым зданием ОПУ. Объемы ре-

конструкции определить проектом и согласовать с филиалом ПАО «Россети Москов-

ский регион» - Западные электрические сети в процессе проектирования. 

7-й этап: 

Выполнить реконструкцию существующего ЗРУ 6 кВ с заменой всех масляных вы-

ключателей 6 кВ на вакуумные. Номинальный ток, отключающую способность ваку-

умных выключателей 6 кВ определить проектом на основании расчета режимов и то-

ков короткого замыкания. Объем необходимой реконструкции ЗРУ 6 кВ определить 

проектом и согласовать с филиалом ПАО «Россети Московский регион» - Западные-

электрические сети» в процессе проектирования.  

  



18 

 

Рисунок 1. Общий план реконструируемой ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" 

7.1.2 Результаты предыдущих этапов технологического и ценового аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта «Реконструкция 

ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС 

КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Один-

цовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 

6 т.у.; 204 шт.(прочие))» ранее не проводился. 
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8 Технологический аудит инвестиционного проект 

8.1 Экспертно – инженерный анализ технических решений 

8.1.1 Анализ качества и полноты исходных данных, используемых для про-

ектирования 

Проект «Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-

35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-

6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 

12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))» разработан на основании следую-

щих документов: 

- Задание на проектирование объекта капитального строительства «Комплекс-

ная реконструкция ПС 110 кВ Звенигород (№584)», Московская обл., Одинцовский 

р-н, городской округ Звенигород, г. Звенигород от 08.06.2021; 

- Задание на разработку проекта по титулу «Комплексная реконструкция ПС 

110 кВ Звенигород (№584)»; 

- Задание на проектирование по титулу «Комплексная реконструкция ПС 110 

кВ Звенигород (№ 584)» (Дополнение №4) № 153-13/ГД/02/179 от 30.03.2023г.; 

- Акт осмотра оборудования и сооружений ПС 110 кВ Звенигород (№584)» от 

01.08.2019; 

- 18-10-15-1-ОТР «Комплексная реконструкция ПС 110 кВ Звенигород (№ 584). 

Основные технические решения»; 

- Технический отчет ТО-СК-01-03/2021 по результатам обследования техниче-

ского состояния строительных конструкций здания ОПУ, расположенного на терри-

тории ПС 110/35 кВ №584 «Звенигород»; 

- Технический отчет ТО-СК-02-03/2021 по результатам обследования техниче-

ского состояния строительных конструкций здания ЗРУ-6 кВ, расположенного на тер-

ритории ПС 110/35 кВ №584 «Звенигород». 

По результатам анализа, качество и полнота исходных данных достаточны для 

проектирования. 
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8.1.2 Анализ обоснованности технических и технологических решений 

Для анализа конструктивных решений Аудиторами был рассмотрен подраздел 

7 «Технологические решения» проектной документации. 

В рамках проекта в соответствии с заданием на разработку проекта предусмат-

ривается комплексная поэтапная реконструкция подстанции. 

В соответствии с заданием на проектирование и дополнениями к нему на под-

станции предусматриваются: новое ОРУ-110 кВ, новое КРУН-35 кВ, два существую-

щих трехобмоточных трансформатора Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА типа ТДТН-

40000/110/35/У1, два новых трехобмоточных трансформатора Т-3 и Т-4 мощностью 

63 МВА напряжением 110/10/6 кВ типа ТДТН-63000/110/10/У1, два существующих 

токоограничивающих реактора напряжением 6 кВ; два новых токоограничивающих 

реактора напряжением 6 кВ, два новых токоограничивающих реактора напряжением 

10 кВ, существующее КРУ 6 кВ, новое КРУ 6 кВ, новое КРУ 10 кВ.  

После реконструкции ПС 110 кВ Звенигород присоединяется к сети 110 кВ:  

- ВЛ 110 кВ Голицыно – Звенигород I цепь;  

- ВЛ 110 кВ Голицыно – Звенигород II цепь;  

- КВЛ 110 кВ Кубинка – Звенигород;  

- КВЛ 110 кВ Звенигород – Ивановская;  

- КВЛ 110 кВ Кубинка – Звенигород и КВЛ 110 кВ Звенигород – Ивановская 

разрабатываются по отдельному титулу.  

К сети 35 кВ присоединяется одной кабельно-воздушной и двумя воздушными 

линиями:  

- КВЛ 35 кВ Крылово – Звенигород;  

- ВЛ 35 кВ Звенигород – Дачная;  

- ВЛ 35 кВ Каменская- Звенигород.  

После реконструкции схема присоединения ПС 110 кВ Звенигород к сети 35 кВ 

не меняется.  

Категория надежности электроснабжения – первая.  

Организован учет электроэнергии (система АСКУЭ). ОРУ 110 кВ реконструи-

руется по схеме «две рабочие системы шин», рассчитанной на присоединение 
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четырех ЛЭП 110 кВ и четырех силовых трансформаторов. Во всех присоединениях 

ОРУ 110 кВ устанавливаются элегазовые выключатели.  

ОРУ 35 кВ реконструируется по схеме «одна рабочая секционированная вы-

ключателем система шин», рассчитанной на присоединение трех ЛЭП 35 кВ и двух 

силовых трансформаторов. Исполнение КРУН с применением вакуумных выключа-

телей. 

Дополнительно к существующему КРУ 6 кВ сооружается новое КРУ 6 кВ по 

схеме «одна, секционированная выключателями, система шин» с вакуумными вы-

ключателями, рассчитанное на присоединение шести линейных ячеек на каждую сек-

цию.  

Сооружается новое КРУ 10 кВ по схеме «одна, секционированная выключате-

лями, система шин» с вакуумными выключателями, рассчитанное на присоединение 

шести линейных ячеек на каждую секцию.  

Существующее КРУ 6 кВ в соответствии с Дополнением № 3 к Заданию на про-

ектирование реконструируется в составе отдельного проекта.  

Конструктивное исполнение:  

- РУ 110 кВ – открытое;  

- РУ 35 кВ – КРУН с ОРУ;  

- РУ 6 кВ (существующее) – КРУ;  

- РУ 6 кВ (новое) – КРУ, совмещенное с ОПУ;  

- РУ 10 кВ – КРУ, совмещенное с ОПУ;  

- установка трансформаторов – открытая.  

Ошиновка ОРУ 110 кВ выполняется частично гибкой. Сборные шины, спуски 

и отводы к оборудованию, соединение аппаратов между собой выполняются гибкой 

ошиновкой проводом.  

Также на площадке ОРУ открыто устанавливаются два комплекта трансформа-

торов собственных нужд.  

Наибольшее рабочее напряжение оборудования соответствует требованиям 

ГОСТ 727-77 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и 
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приемники электрической энергии, номинальные напряжения свыше 1000 В» и со-

ставляет:  

- для заменяемого и вновь устанавливаемого оборудования 6 кВ - 7,2 кВ;  

- для заменяемого и вновь устанавливаемого оборудования 10 кВ - 12 кВ;  

- для заменяемого и вновь устанавливаемого оборудования 35 кВ - 40,5 кВ;  

- для заменяемого и вновь устанавливаемого оборудования 110 кВ - 126 кВ.  

Выбор оборудования 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 6 кВ.  

Выбор оборудования выполнен по номинальному напряжению, току нагрузки 

и наибольшему значению однофазного или трехфазного тока КЗ на шинах распреду-

стройства соответствующего напряжения.  

Представлены расчеты токов короткого замыкания.  

На основании результатов расчетов к установке приняты силовые трансформа-

торы типа ТДТН-63000/110/10/6 У1. Ток к.з. за трансформатором на стороне 6 кВ (но-

вое КРУ) составит 30,2 кА. Для ограничения тока к.з на шинах 6 кВ нового КРУ до 

значения 12 кА принята установка токоограничивающих реакторов с сопротивлением 

0,25 Ом. Ток к.з за трансформатором на стороне 10 кВ (новое КРУ) составит 34,8 кА. 

Для ограничения тока к.з на шинах 10 кВ нового КРУ до значения 12 кА принята 

установка токоограничивающих реакторов с сопротивлением 0,45 Ом. Существую-

щие силовые трансформаторы типа ТДТН-40000/110/35/6 У1. Ток к.з. за трансформа-

тором на стороне 6 кВ составит 29,2 кА. Для ограничения тока к.з на шинах 6 кВ 

старого КРУ до значения 12 кА принята установка токоограничивающих реакторов с 

сопротивлением 0,35 Ом. Для установки на ПС “Звенигород” предусматриваются су-

хие токоограничивающие реакторы горизонтальной установки с естественным воз-

душным охлаждением типа РТСТГ-6-4000- 0,25 У1 и РТСТГ-10-4000-0,45. Также за-

проектирована замена реактора для существующего трансформатора Т-1 РТСТГ-10-

4000-0,18 У1 с Хр = 0,189 Ом, а также существующего реактора для трансформатора 

Т-2 на реактор типа РТСТ-10-4000-0,35 с Хр = 0,35 Ом. В качестве вводных (секци-

онных) ячеек 6 и 10 кВ с учетом токоограничивающих реакторов принята установка 

ячеек КРУ с номинальным током 4000 и 2500 А соответственно. На ПС в качестве 

компенсирующих устройств емкостного тока замыкания на землю выбраны 
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дугогасящие управляемые реакторы, мощностью 1600 кВА. Дугогасящий реактор 

устанавливается на каждой секции 6 и 10 кВ. Для присоединения к сети совместно с 

реактором устанавливается фильтр присоединения нулевой последовательности 

напряжением 6,6 кВ и 11 кВ, мощностью 1600 кВА и однополюсный разъединитель 

35 кВ с одним комплектом заземляющих ножей. Выключатели 110 кВ применяются 

баковые элегазовые, с номинальным током 2000 А и номинальным током отключения 

до 40 кА с пружинным приводом и встроенными трансформаторами тока. Климати-

ческое исполнение У1. Выключатели 35 кВ применяются вакуумные с номинальным 

током 1600 А и номинальным током отключения до 20 кА с пружинным приводом. 

Климатическое исполнение У1. В составе проектных материалов составлена Ведо-

мость принятого основного электротехнического оборудования 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ 

и 6 кВ.  

Дополнительно к существующему КРУ 6 кВ сооружается новое КРУ 6 кВ по 

схеме «одна, секционированная выключателями, система шин» с вакуумными вы-

ключателями, рассчитанное на присоединение шести линейных ячеек на каждую сек-

цию. 

Сооружается новое КРУ 10 кВ по схеме «одна, секционированная выключате-

лями, система шин» с вакуумными выключателями, рассчитанное на присоединение 

шести линейных ячеек на каждую секцию. 

Существующее КРУ 6 кВ в соответствии с Дополнением № 3 к Заданию на про-

ектирование реконструируется в составе отдельного проекта. 

Конструктивное исполнение: 

- РУ 110 кВ – открытое; 

- РУ 35 кВ – КРУН с ОРУ; 

- РУ 6 кВ (существующее) – КРУ; 

- РУ 6 кВ (новое) – КРУ, совмещенное с ОПУ; 

- РУ 10 кВ – КРУ, совмещенное с ОПУ; 

- установка трансформаторов – открытая. 

Ошиновка ОРУ 110 кВ выполняется частично гибкой. Сборные шины, спуски 

и отводы к оборудованию, соединение аппаратов между собой выполняются гибкой 
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ошиновкой проводом. Также на площадке ОРУ открыто устанавливаются два ком-

плекта трансформаторов собственных нужд. 

Наибольшее рабочее напряжение оборудования соответствует требованиям 

ГОСТ 727-77 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и при-

емники электрической энергии, номинальные напряжениясвыше 1000 В» и состав-

ляет: 

- для заменяемого и вновь устанавливаемого оборудования 6 кВ - 7,2 кВ; 

- для заменяемого и вновь устанавливаемого оборудования 10 кВ - 12 кВ; 

- для заменяемого и вновь устанавливаемого оборудования 35 кВ - 40,5 кВ; 

- для заменяемого и вновь устанавливаемого оборудования 110 кВ - 126 кВ. 

Выбор оборудования 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 6 кВ. 

Выбор оборудования выполнен по номинальному напряжению, току нагрузки 

и наибольшему значению однофазного или трехфазного тока КЗ на шинах распреду-

стройства соответствующего напряжения. 

Представлены расчеты токов короткого замыкания. 

На основании результатов расчетов к установке приняты силовые трансформа-

торы типа ТДТН-63000/110/10/6У1. 

Ток к.з. за трансформатором на стороне 6 кВ (новое КРУ) составит 30,2 кА. 

Для ограничения тока к.з на шинах 6 кВ нового КРУ до значения 12 кА принята 

установка токоограничивающих реакторов с сопротивлением 0,25 Ом. 

Ток к.з за трансформатором на стороне 10 кВ (новое КРУ) составит 34,8 кА. 

Для ограничения тока к.з на шинах 10 кВ нового КРУ до значения 12 кА при-

нята установка токоограничивающих реакторов с сопротивлением 0,45 Ом. 

Существующие силовые трансформаторы - типа ТДТН-40000/110/35/6 У1. 

Ток к.з. за трансформатором на стороне 6 кВ составит 29,2 кА. 

Для ограничения тока к.з на шинах 6 кВ старого КРУ до значения 12 кА принята 

установка токоограничивающих реакторов с сопротивлением 0,35 Ом. 

Для установки на ПС “Звенигород” предусматриваются сухие токоограничива-

ющие реакторы горизонтальной установки с естественным воздушным охлаждением 

типа РТСТГ-6-4000- 0,25 У1 и РТСТГ-10-4000-0,45. 



25 

Также запроектирована замена реактора для существующего трансформатора 

Т-1 РТСТГ-10-4000-0,18 У1 с Хр = 0,189 Ом, а также существующего реактора для 

трансформатора Т-2 на реактор типа РТСТ-10-4000-0,35 с Хр = 0,35 Ом. 

В качестве вводных (секционных) ячеек 6 и 10 кВ с учетом токоограничиваю-

щих реакторов принята установка ячеек КРУ с номинальным током 4000 и 2500 А 

соответственно. 

На ПС в качестве компенсирующих устройств емкостного тока замыкания на 

землю выбраны дугогасящие управляемые реакторы, мощностью 1600 кВА. Дугога-

сящий реактор устанавливается на каждой секции 6 и 10 кВ. 

Для присоединения к сети совместно с реактором устанавливается фильтр при-

соединения нулевой последовательности напряжением 6,6 кВ и 11 кВ, мощностью 

1600 кВА и однополюсный разъединитель 35 кВ с одним комплектом заземляющих 

ножей. 

Выключатели 110 кВ применяются баковые элегазовые, с номинальным током 

2000 А и номинальным током отключения до 40 кА с пружинным приводом и встро-

енными трансформаторами тока. Климатическое исполнение У1. 

Выключатели 35 кВ применяются вакуумные с номинальным током 1600 А и 

номинальным током отключения до 20 кА с пружинным приводом. Климатическое 

исполнение У1. 

В составе проектных материалов составлена Ведомость принятого основного 

электротехнического оборудования 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 6 кВ. 

Компенсация реактивной мощности. 

В соответствии с расчетом электрических режимов работы сети с учетом пер-

спективы развития в установке средств компенсации реактивной мощности на ПС 110 

кВ Звенигород (№ 584) нет необходимости. 

Предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное) и ремонтное 

(от безопасных разделительных трансформаторов 220/12 В) освещение. 

Управление рабочим осуществляется выключателями, установленными в об-

служиваемых помещениях или вне помещений, в зависимости от категории и назна-

чения помещений. 
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Сети освещения принимаются трёх (пяти) проводными. 

Электропроводки в проекте предусматриваются кабелями марки ВВГнг-LS и 

ВВГнг-FRLS. 

На объекте предусмотрена система охранного и рабочего освещения террито-

рии ОРУ 110 кВ подстанции. 

В качестве охранного освещения используются светильники марки Linterna L30 

на мощных светодиодах OSRAM, которые монтируются непосредственно к забору. 

Светильники рабочего освещения приняты марки LEADER LED 140 D75 5000K 

(EXTREME), прожектор со светодиодной лампой, мощностью 140 Вт и монтируются 

на опорах порталов. 

Система оперативного постоянного тока (СОПТ). 

В качестве источника постоянного тока на существующей ПС 110 кВ Звениго-

род (№ 584) используется стационарная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 

СК-6, 108 элементов, U=220 В, емкостью 216 Ахч в старом здании ОПУ. Монтируется 

новая батарея типа 2хLT-LFP 170, 140 элементов, U=220 В, емкостью 340 Ахч в новом 

здании ОПУ. Питание на данном этапе осуществляется от батареи типа СК-6. 

При реконструкции ПС устанавливается одна аккумуляторная батарея (АБ). 

Емкость АБ рассчитана на полную нагрузку системы оперативного постоянного тока 

(СОПТ) подстанции (ПС). 

К установке приняты литий-ионные аккумуляторы (ЛИА). 

Система ОПТ обеспечивает питание терминалов релейной защиты и цепей 

управления коммутационными аппаратами, автоматики и сигнализации в течение 3-

х часов при полном обесточивании собственных нужд переменного тока подстанции 

в конце срока эксплуатации. 

Предусмотрены мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимо-

сти. 

На подстанции выполнены системы заземления и молниезащиты. 

Аудиторы отмечают, согласно п. 4.4 Заключения о соответствии сметной доку-

ментации проектным решениям и действующим нормативам в области сметного нор-

мирования и ценообразования по титулу: «Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 
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"Звенигород" (ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-

ров 2х63 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (126 МВА; 

1 475 кв.м.; 1 т.у.; 26 шт.(прочие))» (SAP I-227098) с целью не превышения сметной 

стоимости строительства над УНЦ  произведена оптимизация ПСД (протокол № 2055 

от 15.09.2022   совещания АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети Московский регион» и Ми-

нистерства энергетики Московской области, СП РМР/ГД/02/ВН-430 от 02.03.2022 

(ЗЭС/01/ВН-1297 от 09.12.2022)), а именно: 

- трансформаторы Т3 и Т4 мощностью по 63 МВА (проектные) заменены на 

трансформаторы мощностью 25 МВА с РПН по стороне 10 кВ, фундаменты ФТ-1 

оставлены без изменения для возможного увеличения мощности в перспективе. 

Из раздела РЗиА исключено следующее оборудование: 

- шкаф ШЭСО 1100Н преобразователей БЭМП РУ-УСО11 КРУН 35кВ; 

- шкаф ШЭСО 1100Н преобразователей ОЛ 110 кВ; 

- шкаф ШЭСО 1100Н преобразователей ТН-110 кВ; 

- шкаф ШЭСО 1100Н преобразователей стороны 6 кВ; 

- шкаф ШЭСО 1100Н преобразователей БЭМП РУ-УСО11 КРУ 10кВ, КРУ 6кВ, 

старое КРУ 6кВ; 

- шкафы вторых комплектов комплекта ДЗТ, ДЗР, резервных защит и автома-

тики трехобмоточного трансформатора типа ШЭЗТМ 5210 АН (в связи с уменьшение 

мощности трансформатора); 

- шкафы ШЭСО 1100Н преобразователей стороны 10 кВ Т; 

- ЗИП. 

Из раздела АСУТП исключено следующее оборудование: 

- шкафы ШСК-1;  

- шкафы ШСК-5; 

- шкафы ШСК-6, 7;  

- АРМ ОП;  

- АРМ РЗА, АСУ; 

- принтер цветной А3;  

- переносной АРМ инженера РЗА и АСУ; 
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- кабель связи оптический; 

- ЗИП. 

Аудитор отмечает, что ввиду изменений технических и технологических реше-

ний необходимо внесение изменений в проектную документацию, получившую по-

ложительное заключение экспертизы. Такие изменения могут вноситься в виде от-

дельного изменения в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Фе-

дерации (далее - ГрК РФ), в том числе в порядке, предусмотренном частями 3.8 и 3.9 

статьи 49 ГрК РФ. Изменение может быть выполнено в виде рабочей документации, 

при этом объем и состав изменений должны соответствовать требованиям Постанов-

ления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию», обеспечивать совместимость с разделами 

проектной документации, в которые изменения не вносились и быть оформлены в 

соответствии с правилами, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 02.04.2009 

N 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических 

материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации». 

8.1.3 Анализ соответствия принятых технических решений действующим 

у Заказчика и в России нормам и стандартам, а также современному междуна-

родному уровню развития технологий 

По результатам анализа принятые технические решения разработаны с учетом 

требований задания на проектирование и соответствуют действующим у Заказчика и 

в России нормам и стандартам, а также современному международному уровню раз-

вития технологий. 
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8.1.4 Анализ перечня технологических (технических) решений и типовых 

схем подключения, соответствующих наилучшим доступным технологиям, тех-

нической политики Заказчика (указать наименование), действующим норма-

тивно-техническим и отраслевым рекомендациям 

По результатам анализа перечень технологических (технических) решений и 

типовых схем подключения разработаны с учетом требований задания на проектиро-

вание и соответствуют наилучшим доступным технологиям, технической политики 

ПАО «Россети Московский регион», а также действующим нормативно-техническим 

и отраслевым рекомендациям. 

8.1.5 Анализ наличия ограничений на используемые технологии 

По результатам анализа ограничений на используемые технологии не выявлено. 

8.1.6 Анализ необходимости привлечения высококвалифицированных спе-

циалистов для реализации инвестиционного проекта 

Все виды работ выполняются силами подрядной организации. Для выполнения 

отдельных видов работ (шеф-монтаж, пуско-наладка и т.д) могут привлекаться спе-

циализированные организации, работающие вахтовым методом. 

Во исполнение Приказа Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624, при осу-

ществлении строительно-монтажных работ, заказчику рекомендовано воспользо-

ваться квалифицированными специалистами строительно-монтажных подрядных и 

генподрядных организаций, имеющих допуски в СРО на виды работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 

2017 г. № 806 подрядные и генподрядные организации могут привлекать студенче-

ские строительные отряды, в том числе для выполнения работ вахтовым методом, на 

работы не требующие высокой квалификации. 

Все привлекаемые к работе квалифицированные специалисты должны иметь 

удостоверения на право производства конкретного вида работ, а также должны 

пройти инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 
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12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения без-

опасности труда. Общие положения». 

Студенческие строительные отряды, привлекаемые к работам, также должны 

пройти инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения без-

опасности труда. Общие положения». 

Таблица 8.1.6 – Потребность строительства в кадрах 

Объекты капитального  

строительства 

Категория работающих, % 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП и  

охрана 

Производственного назначения 83,9 11 3,6 1,5 

Необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов для ре-

ализации инвестиционного проекта отсутствует. 

8.1.7 Анализ необходимости использования специфического специализиро-

ванного оборудования 

Проектом предусмотрено применение машин и механизмов, отраженных в таб-

лице 8.1.7. 

Таблица 8.1.7 – Ведомость потребности в основных строительных машинах и меха-

низмах 

№п/п Наименование 
Кол-

во, шт. 

1 
Автомобильный кран Liebherr LTM 1090 грузоподъёмностью  

90т 
1 

2 Автомобильный кран КС-6476 г/п до 50,0 т. 1 

3 
Автогидроподъемник Socage DA-22 на базе ГАЗ-3309, рабочая высота подъ-

ема - 22 м. 
1 

4 Колёсный экскаватор Volvo EW 140В 1 

5 Бульдозер Б-170 1 

6 Автогрейдер ГС-14.02 1 

7 Cамосвал КамАЗ-65111 (6×6) 1 

8 Самосвал КАМАЗ-6520, г/п до 14,5 т. 1 

9 Кран- манипулятор автомобильный на базе КАМАЗ г/п 14,5 т  1 

10 Бурильно-крановая машина БКМ-516 на базе КАМАЗ-4326 1 

11 Мини-автопогрузчик МКСМ-800 1 

12 Автомобиль ЗИЛ-431412 - бензовоз 1 

13 Автоцистерна на базе ГАЗ-3309, объемом 4,2 м3 1 

14 Автопоезд (тягач Камаз 65225-22 + прицеп ТСП 94184-0000010) 1 

15 Автомобиль УАЗ 220695 1 

16 Передвижной компрессор ПКС-5, производительность 5,0 м3/мин. 1 
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№п/п Наименование 
Кол-

во, шт. 

17 Сварочный трансформатор ТД-500 1 

18 Бетоносмеситель СБ-169 1 

19 Электростанция дизельная передвижная ЭСД-150 1 

20 Электроинструмент 4 

21 Фронтальный погрузчик нормативная мощность 92 кВт 1 

22 Вышка телескопическая до 25м 2 

23 Самоходный каток ДУ-50 Ширина уплотняемой полосы – 1,8м 1 

24 Сваевдавливающая установка «САНВОРД» 1 

25 Копер СП-49 1 

По результатам анализа Аудиторами установлено, что проектом не предусмот-

рено использование специфического специализированного оборудования. 

8.1.8 Анализ возможности для оптимизации принятых технических реше-

ний 

Согласно п. 4.4 Заключения о соответствии сметной документации проектным 

решениям и действующим нормативам в области сметного нормирования и ценооб-

разования по титулу: «Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 

кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 

МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 

59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))» (SAP I-227098) с целью 

не превышения сметной стоимости строительства над УНЦ  произведена оптимиза-

ция ПСД (протокол № 2055 от 15.09.2022   совещания АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети 

Московский регион» и Министерства энергетики Московской области, СП 

РМР/ГД/02/ВН-430 от 02.03.2022 (ЗЭС/01/ВН-1297 от 09.12.2022)). В связи с этим 

Аудиторы считают, что принятые технические решения в оптимизации не нужда-

ются. 
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8.2 Идентификация основных технологических рисков инвестиционного 

проекта 

8.2.1 Риск недостижения плановых технических параметров инвестицион-

ного проекта, в том числе обусловленный зависимостью от внешней инфра-

структуры снабжения и потребления 

По результатам аудита риск недостижения плановых технических параметров 

инвестиционного проекта, в том числе обусловленный зависимостью от внешней ин-

фраструктуры снабжения и потребления при реализации инвестиционного проекта 

«Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ 

ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-

10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 

кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))» отсутствует. 

8.2.2 Риск увеличения сроков строительства 

По результатам аудита, аудиторы не усматривают возможных рисков увеличе-

ния сроков строительства. 

8.3 Подготовка экспертного мнения о целесообразности реализации инве-

стиционного проекта, эффективности технических и технологических решений 

с учетом всего жизненного цикла объекта капитального строительств, создавае-

мого в рамках инвестиционного проекта 

В результате проведения экспертной оценки обоснованности реализации про-

екта, с точки зрения технологических характеристик, обоснования выбора проекти-

руемых и утвержденных технологических и конструктивных решений по созданию 

объекта в рамках инвестиционного проекта, установлено: 

– объект в целом соответствует лучшим отечественным и мировым техноло-

гиям строительства, технологическим и конструктивным решениям; 

– в целом в проекте применены современные строительные материалы и обору-

дование, применяемые в строительстве, с учетом требований современных техноло-

гий производства, необходимых для функционирования объекта инвестиций. 
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8.4 Выявление возможностей для оптимизации принятых технических и 

конструктивных решений 

По результатам проведения экспертно-инженерного анализа проектно-сметной 

документации, аудитор не выявил возможностей для оптимизации технических ре-

шений с учётом статуса настоящего Проекта. 

9 Ценовой аудит инвестиционного проекта 

9.1 Анализ затрат на реализацию инвестиционного проекта 

В рамках проведения ценового аудита (II стадия) инвестиционного проекта «Ре-

конструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, 

ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 

кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 

160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))», эксперты располагали следующей исходной 

информацией: 

– задание на разработку проекта;  

– сметная документация по инвестиционному проекту; 

– проектная документация по инвестиционному проекту;  

– приказ «Об утверждении рабочего проекта I-227098 №5602 от 29.12.2022г.; 

– приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.11.2022 г.  

№ 30@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский 

регион» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу 

ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 

16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 

28.12.2021 № 36@; 

– паспорт инвестиционного проекта (идентификатор - J_I-227098). 

Запрашиваемые дополнительные материалы, необходимые для подготовки от-

чета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного 

проекта «Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, 

АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, 

ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 
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343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))» (II стадия), получены в полном объ-

еме. 

Согласно заключению о проверке сметной документации по титулу: «Рекон-

струкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, 

АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), 

МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 

384 п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))», сметная документация составлена на основании 

объемов работ проекта в базисном уровне цен 2000 г. с пересчетом в текущие цены 

по состоянию на март 2022 г. Сметная стоимость определена базисно-индексным ме-

тодом на основании Территориальной сметно-нормативной базы (ТСНБ) Московской 

области ред. 2014 г. на строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Наклад-

ные расходы приняты в соответствии с приказом Минстроя России №812/пр от 

21.12.2020. Сметная прибыль принята в соответствии с приказом Минстроя России 

№774/пр от 11.12.2020. 

 Сметная стоимость строительства согласно заключению ГАУ МО «Москов-

ская областная государственная экспертиза» по результатам экспертно-консультатив-

ных услуг по проверке сметной документации № ЭКУ-032-22 от 26 мая 2022 года 

представлена в таблице 9.1/1. 

Таблица 9.1/1 - Сметная стоимость строительства согласно заключению ГАУ МО 

«Московская областная государственная экспертиза» 

Статья расходов Стоимость расходов 

Строительные 315 378,45 

Монтажные 249 664,59 

Оборудование 1 599 082,42 

Прочие: 292 733,32 

Итого по гл. 1-12 2 456 858,78 

Непредвиденные затраты 3% 73 705,76 

Итого с НЗ  2 530 564,54 

НДС (20%) 506 112,91 

Итого с НДС 3 036 677,45 

С целью не превышения сметной стоимости строительства над УНЦ  произве-

дена оптимизация ПСД (протокол № 2055 от 15.09.2022   совещания АО «СО ЕЭС», 

ПАО «Россети Московский регион» и Министерства энергетики Московской обла-

сти, СП РМР/ГД/02/ВН-430 от 02.03.2022 (ЗЭС/01/ВН-1297 от 09.12.2022)). 
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Сметная стоимость строительства после оптимизации технических решений и 

устранения замечаний УКЗ представлена в таблице 9.1/2. 

Таблица 9.1/2 - Сметная стоимость строительства после оптимизации технических ре-

шений и устранения замечаний УКЗ 

ССР (тыс. руб.) Стоимость расходов (март 2022г.) 

Строительные 202 360,81 

Монтажные 228 256,69 

Оборудование 972 281,34 

Прочие: 225 307,90 

Итого по гл. 1-12 1 628 206,74 

Непредвиденные затраты 3% 48 846,20 

Итого с НЗ  1 677 052,94 

НДС (20%) 335 410,60 

Итого с НДС   2 012 463,54 

Согласованный УКЗ лимит средств на реализацию инвестиционного проекта, 

согласно представленной после устранения замечаний документации в ценах на март 

2022 года представлен в таблице 9.1/3. 

Таблица 9.1/3 – Согласованный УКЗ лимит средств на реализацию инвестиционного 

проекта ценах на март 2022 года 

ССР (тыс. руб.) Стоимость расходов (март 2022г.) 

Строительные 203 022,91 

Монтажные 228 044,28 

Оборудование 929 504,47 

Прочие: 215 511,07 

Итого по гл. 1-12 1 576 082,73 

Непредвиденные затраты 3% 47 282,48 

Итого с НЗ  1 623 365,21 

НДС (20%) 324 673,04 

Итого с НДС 1 948 038,25 

Рассмотренная сметная документация соответствует действующим нормативам 

в области сметного нормирования и ценообразования в строительстве. 

Согласно инвестиционной программе ПАО «Россети Московский регион», 

утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

24.11.2022 г. № 30@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную 

программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго 

России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго Рос-

сии от 28.12.2021 № 36@, Аудиторы установили основные финансовые показатели: 
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– оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах со-

ответствующих лет – 2 134,90 млн. рублей (с НДС); 

– стоимость реализации проекта на основании УНЦ в прогнозных ценах соот-

ветствующих лет – 2 175,53 млн руб. (с НДС); 

– сметная стоимость инвестиционного проекта, согласно утвержденному свод-

ному сметному расчету – 1 948,038 млн руб. (с НДС). 

9.1.1 Экспертная оценка затрат на реализацию проекта с использованием 

аналогов и нормативных показателей. Проверка общей стоимости реализации 

проекта на основании объектов аналогов 

9.1.1.1 Экспертная оценка затрат на реализацию проекта с использованием 

объектов-аналогов 

Для анализа затрат на реализацию инвестиционного проекта аудиторами про-

ведено сравнение стоимостных показателей инвестиционного проекта c объектами – 

аналогами, в качестве которого приняты объекты ПАО "Россети Московский регион": 

Модернизация ПС 110/35 кВ № 189 Успенская (8 ЭВ 110 кВ, 2 силовых трансформа-

тора 110/10/6 кВ мощностью 2х25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п. 

Успенское (50 МВА; 2,269 км; 57 шт.(РУ); 3 890 кв.м.; 9 120 п.м.; 14 т.у.; 73 шт.(про-

чие)) и Реконструкция ПС 110кВ "Лопасня" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой 

выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (126 МВА; 50 шт.(РУ); 1 475 кв.м.; 

20 000 п.м.; 16 т.у.; 92 шт.(прочие)). 

Технические характеристики и экономические показатели мероприятий пред-

ставлены в таблице 9.1.1.1. 
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Таблица 9.1.1.1 - Технико-экономические показатели «Реконструкция ПС 110/35 кВ 

№ 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка 

дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, 

г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 

шт.(прочие))» и объектов-аналогов 

Технико-экономические 

показатели КВЛ 

Аудируемый объект Объекты - аналоги 
«Реконструкция ПС 110/35 

кВ № 584 "Звенигород" 

(ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, 

АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, 

установка дополнительных 

тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, 

ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцов-

ский р-н, г.Звенигород (50 

МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 

12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 

т.у.; 204 шт.(прочие))» 

Модернизация ПС 110/35 

кВ № 189 Успенская (8 

ЭВ 110 кВ, 2 силовых 

трансформатора 110/10/6 

кВ мощностью 2х25 

МВА), в т.ч. ПИР, МО, 

Одинцовский р-н, с.п. 

Успенское (50 МВА; 

2,269 км; 57 шт.(РУ); 3 

890 кв.м.; 9 120 п.м.; 14 

т.у.; 73 шт.(прочие)) 

Реконструкция ПС 110кВ 

"Лопасня" с установкой 

тр-ров 2х63МВА, заме-

ной выключателей ОРУ-

110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-

6кВ (126 МВА; 50 

шт.(РУ); 1 475 кв.м.; 20 

000 п.м.; 16 т.у.; 92 

шт.(прочие)) 

Месторасположение МО Одинцовский МО Одинцовский Чеховский 

Напряжение, кВ 110 110 110 

Вводимая мощность, 

МВА 
50 50 126 

Стоимость строительства 

по ССР, млн.руб. с НДС 
1 948,03 2 400,43 4 652,39 

Удельная стоимость 

МВА, млн. руб.  
38,96 48,00 36,92 

Относительное отклоне-

ние, % 
- -23,2 5,24 

Аудитор отмечает что удельная стоимость реализации инвестиционного про-

екта «Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, 

АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, 

ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 

343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))» на 23,2% ниже по сравнению с объ-

ектом – аналогом Модернизация ПС 110/35 кВ № 189 Успенская (8 ЭВ 110 кВ, 2 си-

ловых трансформатора 110/10/6 кВ мощностью 2х25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Один-

цовский р-н, с.п. Успенское (50 МВА; 2,269 км; 57 шт.(РУ); 3 890 кв.м.; 9 120 п.м.; 14 

т.у.; 73 шт.(прочие)), однако при сравнении с объектом – аналогом Реконструкция ПС 

110кВ "Лопасня" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, 

ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (126 МВА; 50 шт.(РУ); 1 475 кв.м.; 20 000 п.м.; 16 т.у.; 92 

шт.(прочие)), стоимость аудируемого объекта выше стоимости объекта-аналога на 

5,24%. 
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Таким образом, экспертная оценка затрат на реализацию проекта с использова-

нием объекта-аналога позволяет Аудитору сделать вывод о соответствии стоимост-

ных показателей рассматриваемого инвестиционного проекта среднерыночной стои-

мости. 

9.1.1.2 Экспертная оценка затрат на реализацию проекта с использованием 

нормативных показателей 

Заказчиком, в рамках предоставления исходной информации, на экспертизу 

направлен расчет объема финансовых потребностей по инвестиционному проекту 

«Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ 

ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-

10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 

кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))». 

По данным раздела 3 формы 20, рассмотрен расчет стоимости реализации про-

екта на основе сборника «Укрупненные нормативы цены типовых технологических 

решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов 

электросетевого хозяйства». Результаты приведены в таблице 9.1.1.2. 

Таблица 9.1.1.2 - Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в 

соответствии с УНЦ в прогнозном уровне цен 

№ п/п Наименование показателя Стоимость показателя 

1. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными 

нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства 

объектов электроэнергетики 

1.1. в текущих ценах, млн рублей (без НДС) 1 286,320 

1.2. Итого, ОФПУНЦd в текущих ценах, млн рублей (с НДС) 1 543,585 

1.3. То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб-

лей (с НДС) 

2 159,483 

 

1.4. Ненормируемые затраты, млн рублей (с НДС) 16,050 

1.5. Итого, ОФППРУНЦ в прогнозных ценах соответствующих 

лет, млн рублей (с НДС) 

2 175,533 

 

2. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в про-

гнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) 

2 134,903 

 

3. Непревышение по УНЦ, млн рублей 40,630 

4. Фактический объем финансирования инвестиций по инве-

стиционному проекту Фd (с НДС) 

0,000 

5. Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ (с НДС) 1 543,585 
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№ п/п Наименование показателя Стоимость показателя 

6. Объем финансирования инвестиций по инвестиционному 

проекту ОФПР всего (в прогнозных ценах с НДС) 

2 134,903 

 

7. Объем финансирования проекта реализации по годам: 

7.1. ОФПР2018 0,00 

7.2. ОФПР2019 12,521 

7.3. ОФПР2020 55,143 

7.4. ОФПР2021 4,243 

7.5. ОФПР2022 11,536 

7.6. ОФПР2023 474,918 

7.7. ОФПР2024 1 241,405 

7.8. ОФПР2025 308,938 

7.9. ОФПР2026 26,200 

7.10. ОФПР2027 0,000 

7.11. ОФПР2028 0,000 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2016 г. № 1157 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации по вопросам ценообразования в области регулируемых цен (та-

рифов) в электроэнергетике», стоимость объектов электросетевого хозяйства, приня-

тых к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после вступления в силу 

укрупненных нормативов цены, не должна превышать стоимость таких объектов, 

определенную в соответствии с укрупненными нормативами цены, за исключением 

объектов электросетевого хозяйства, построенных (реконструированных) с примене-

нием технологических решений капитального строительства, в отношении которых 

отсутствуют утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации 

укрупненные нормативы цены, а также за исключением объектов электросетевого хо-

зяйства, предусмотренных инвестиционными проектами, реализация которых преду-

смотрена инвестиционной программой, утвержденной до вступления в силу укруп-

ненных нормативов цены, при условии наличия утвержденной до 10 декабря 2016 г. 

в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной до-

кументации в отношении объектов капитального строительства и их частей, строи-

тельство и (или) реконструкция которых предусмотрены такими инвестиционными 

проектами, и не превышения оценки полной (фактической) стоимости соответствую-

щего инвестиционного проекта над полной стоимостью такого инвестиционного про-

екта, указанной в решении об утверждении инвестиционной программы, принятом в 
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соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ до вступления в 

силу укрупненных нормативов цены) 

В форме 20 превышение отсутствует – стоимость инвестиционного проекта 

ниже объема финансовых потребностей по УНЦ на 40,63 млн руб., что соответствует 

требованиям законодательства. 

Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соот-

ветствующих лет составляет 2 134,903 млн руб. с НДС. 

Стоимость реализации проекта на основании УНЦ в прогнозных ценах состав-

ляет 2 175,533 млн руб. 

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозном уровне цен выполнен с 

применением индексов – дефляторов, указанных в базовом варианте прогноза соци-

ально – экономического развития на среднесрочный период по виду экономической 

деятельности «Инвестиции в основной капитал», опубликованному на официальном 

сайте Минэкономразвития от 14.04.2023 года Примененные нормативы цены не учи-

тывают следующие виды затрат: 

– затраты, связанные с оформлением прав на земельный участок; 

– компенсационные затраты, связанные с выполнением технических условий 

по переустройству сооружений и коммуникаций инфраструктуры при пересечении; 

– затраты на автоматизированную информационно – измерительную систему 

коммерческого учета. 

9.1.1.3 Анализ соответствия стоимостных показателей инвестиционного 

проекта принятым в российской и мировой практике значениям - проверка об-

щей стоимости реализации проектов на основании объектов аналогов 

С учетом результатов сравнения аудируемого объекта с объектом- аналогом 

Аудитор считает стоимость реализации инвестиционного проекта «Реконструкция 

ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС 

КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, 

consultantplus://offline/ref=8AB3A1E61E4FFFA78C18187C9E35DE793F9CB6BA591FF998920B49BD7DD28FFEC744904AB0E0A8AB1FDD582BDDF9BD1EC3206BC2v5o6I
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Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 384 

п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))», соответствующей принятым в российской и мировой 

практике значениям. 

9.1.2 Анализ стоимости проектов на всем протяжении их реализации  

(полные затраты) с учетом эксплуатационных расходов на период  

эксплуатации 

В связи с отсутствием бизнес-плана инвестиционного проекта «Реконструкция 

ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС 

КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Один-

цовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 

6 т.у.; 204 шт.(прочие))», и детального описания финансовой модели проекта ауди-

торы не имели возможности провести анализ стоимости проекта на всем протяжении 

его реализации (полные затраты) вообще и эксплуатационных расходов за весь пе-

риод эксплуатации объекта, в частности. 

9.1.3 Анализ затрат на реализацию альтернативных технологических  

решений, выявленных по результатам экспертно-инженерного анализа 

В результате анализа принятых в проектной документации технических реше-

ний аудиторами не выявлено каких-либо существенных возможностей для их опти-

мизации, позволяющих сократить капитальные затраты на строительство, либо улуч-

шить отдельные технические характеристики проекта. 

9.2 Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта 

9.2.1 Расчет показателей экономической эффективности (NPV, IRR или 

иные утвержденные критерии принятия инвестиционного проекта) 

В cвязи с реализацией инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 110/35 кВ 

№ 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка 

дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, 

г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 
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шт.(прочие))» (II стадия), специалисты ПАО «Россети Московский регион» подгото-

вили расчет показателей экономической эффективности. ПАО «Россети Московский 

регион несет исключительную ответственность за представленный расчет. 

В таблице 9.2.1 представлены показатели экономической эффективности. 

Таблица 9.2.1 – Основные показатели экономической эффективности инвестицион-

ного проекта 

Показатель Значение показателя 

Простой период окупаемости, лет 0,00 

Дисконтированный период окупаемости, лет Не окупается 

NPV, тыс. руб. 3 144 092 627,40 

Целесообразность реализации проекта Да 

IRR (ВНД) 0,00% 

Финансирование аудируемого инвестиционного проекта предполагается осу-

ществлять за счет RAB – тарифа, его окупаемость должна быть обеспечена в процессе 

формирования тарифов на услуги Заказчика. 

9.2.2 Анализ соответствия проектов, заложенных в инвестиционной про-

грамме, Стратегии развития Заказчика и электросетевого комплекса 

Согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федера-

ции на период до 2035 года» (далее – Стратегия), перед электросетевым комплексом 

стоят следующие стратегические приоритеты на долгосрочный период: 

– повышение результативности и эффективности всех уровней управления в 

электросетевом комплексе; 

– максимальное использование преимуществ централизованных систем энерго-

снабжения;  

– обеспечение баланса экономических интересов потребителей электрической 

энергии и сетевых организаций; 

– первоочередное удовлетворение внутреннего спроса на продукцию и услуги 

в сфере электроэнергетики; 

– неизменность и долгосрочность тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии. 
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Стратегия предусматривает следующие основные целевые ориентиры для элек-

тросетевого комплекса: 

1. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей до 

уровня, сопоставимого с лучшими зарубежными аналогами, с обеспечением эконо-

мической эффективности таких услуг, включающее решение следующих основных 

задач: 

– совершенствование системы перспективного планирования; 

– совершенствование системы технологического присоединения; 

– создание условий для надежного и качественного обеспечения электроснаб-

жением земельных участков, вовлекаемых в оборот для жилищного строительства, в 

рамках реализации национальных проектов и национальных программ. 

2. Повышение эффективности электросетевого комплекса, основанное на циф-

ровой трансформации и включающее решение следующих основных задач: 

– оптимизация технологических процессов управления; развитие системы ин-

теллектуального учета электрической энергии;  

– повышение качества оперативно-технологического управления за счет разви-

тия интеллектуальных систем управления;  

– повышение эффективности управления производственными активами элек-

тросетевых организаций;  

– повышение качества функционирования электросетевого комплекса;  

– привлечение новых инвесторов в электросетевой комплекс Российской Феде-

рации.  

3. Совершенствование государственного управления электросетевым комплек-

сом, включающее решение следующих основных задач: 

– обеспечение долгосрочной стабилизации тарифов на услуги по передаче элек-

трической энергии; 

 – постепенная ликвидация перекрестного субсидирования;  

– установление возможности заключения регуляторных соглашений сетевыми 

организациями и субъектами Российской Федерации; поэтапное создание единого 

государственного электросетевого комплекса. 
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Инвестиционный проект «Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" 

(ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-

ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 

15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))», включен в 

Схему и программу развития энергетических систем России на 2023-2028 годы, 

утвержденной приказом Минэнерго РФ от 28.02.2023 № 108. 

Таблица 9.2.2 - Мероприятия Схемы и программы развития энергетических систем 

России на 2023 – 2028 годы, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 28.02.2023 № 

108 

Наименование проекта 

Основное 

назначение  

проекта 

Ответ-

ственная 

органи-

зация 

Технические ха-

рактеристики объ-

ектов проекта 

Реконструкция ПС 110 кВ Звенигород с установкой двух трансфор-

маторов 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА каждый 

Исключение 

рисков выхода 

параметров 

электроэнерге-

тического ре-

жима работы 

энергосистемы 

за пределы до-

пустимых зна-

чений 

ПАО 

«Россети 

Москов-

ский ре-

гион» 

2х25МВА 

Согласно инвестиционной программе ПАО «Россети Московский регион», 

утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

24.11.2022 г. № 30@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную 

программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго 

России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго Рос-

сии от 28.12.2021 № 36@, испытания и введение в эксплуатацию объекта по инвести-

ционному проекту «Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, 

ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, 

ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 
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шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))», запланированы на 2025 

год. 

9.2.3 Идентификация основных рисков инвестиционного проекта 

В рамках рассматриваемого проекта аудиторами был выполнен анализ основ-

ных экономический рисков проекта: операционный риск, инвестиционный риск, фи-

нансовый риск, рыночный риск. 

9.2.3.1 Операционный риск 

Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате увеличе-

ния операционных расходов по проекту сверх запланированных величин. По данному 

проекту оперативно-эксплуатационное обслуживание, контроль технического состо-

яния, диагностику и текущий ремонт оборудования планируется выполнять собствен-

ными силами ПАО «Россети Московский регион». 

Согласно паспорту Инвестиционного проекта, представленному Заказчиком на 

ТЦА, реализация Проекта осуществляется согласно утвержденным срокам, в связи с 

чем, Аудитор делает вывод об отсутствии на момент проведения ТЦА операционного 

риска, связанного с увеличением сроков реализации. 

9.2.3.2 Инвестиционный риск 

Инвестиционный риск характеризуется возможностью возникновения финан-

совых потерь в процессе реализации инвестиционного проекта. Проект «Реконструк-

ция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС 

КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Один-

цовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 

6 т.у.; 204 шт.(прочие))», предполагает реальное инвестирование, финансирование 

проекта осуществляется за счет средств, полученных от оказания услуг по регулиру-

емым государством ценам (тарифам), в которые закладываются первоначальные и 

эксплуатационные расходы на содержание объекта, следовательно, инвестиционные 

риск – минимален.  
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9.2.3.3 Финансовый риск 

Отдельно выделяются инфляционный и валютный риск. 

Инфляционный риск связан с возможностью обесценения денег (реальной сто-

имости капитала) и снижением реальных денежных доходов и прибыли из-за инфля-

ции. Так как тарифы на услуги ПАО «Россети Московский регион» индексируются с 

учетом темпов инфляции, данный риск в долгосрочной перспективе (на весь период 

окупаемости проекта) – минимален.  

Валютный риск обосновывается опасностью неблагоприятного снижения курса 

валюты. Одной из основной задач утверждённой Технической политикой ПАО «Рос-

сети» является импортозамещение. Учитывая предполагаемое использование пре-

имущественно российского оборудования и материалов, уровень «импортной» со-

ставляющей данного вида риска оценивается как незначительный.  

9.2.3.4 Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск, связанный с внешними по отношению  

к предприятию факторами, влияющими на деятельность предприятия. Основными 

внешними факторами являются состояние экономики, валютные риски, конъюнк-

тура. Текущая геополитическая обстановка остается напряженной, но в целом, эконо-

мика страны постепенно адаптируется к сложившейся ситуации. 

Процентный риск, одна из форм рыночных рисков – характеризуется  

опасностью потерь финансово-кредитными организациями (коммерческими  

банками, кредитными учреждениями, инвестиционными институтами) в результате 

превышения процентных ставок по привлекаемым средствам, над ставками  

по предоставленным кредитам. Так как финансирование Проекта планируется  

полностью за счет собственных средств, данный вид риска отсутствует. 

Товарный риск – риск изменения цен товаров – минимален,  

так как эксплуатация объектов электросетевого комплекса практически не требует 

материальных затрат (за исключением ремонтов), при этом, затраты на эксплуатацию 

объектов электросетевого хозяйства включаются в тарифы на услуги  

ПАО «Россети Московский регион». 
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9.3 Экспертная оценка стоимостных показателей 

9.3.1 Оценка стоимостных показателей, сформированных на основании 

укрупненных расчетов стоимости строительства, выполненных с применением 

Сборников УПСС или по объектам – аналогам 

В ходе анализа аудитором установлено, что на дату проведения ТЦА Сборник 

укрупненных стоимостных показателей электрических сетей УПС ЭСП-2007 г. СО 

00.03.03-07 недействителен. 

С учетом результатов сравнения аудируемого объекта с объектом-аналогом в 

пункте 9.1.1.1 Аудитор считает стоимость реализации проекта, указанную в инвести-

ционной программе ПАО «Россети Московский регион», экономически обоснован-

ной. 

9.3.1.1 Оценка соответствия видов работ и физических параметров, вклю-

ченных в расчет, исходным данным (ТЗ) 

Аудитор отмечает надлежащее качество выполненного расчета. Основные ста-

тьи затрат учтены и соответствуют объемам и составу работ, указанным в Техноло-

гическом задании на комплексную реконструкцию ПС 100 кВ Звенигород (№584) 

№153-13/ИВ/02/143 от 09.02.2018 года (изменения № 153-13/10/623 от 17.05.2019) 

9.3.1.2 Оценка корректности и обоснованности применения стоимостных 

показателей, соответствия методологии выполнения расчета утвержденным 

нормативам и методикам 

Сметная документация по титулу составлена на основании объемов работ про-

екта в базисном уровне цен 2000 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 

март 2022 г.  

Сметная стоимость определена базисно - индексным методом на основании 

Территориальной сметно-нормативной базы (ТСНБ) Московской области ред. 2014 г. 

на строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Накладные расходы приняты 

в соответствии с приказом Минстроя России №812/пр от 21.12.2020.  
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Сметная прибыль принята в соответствии с приказом Минстроя России 

№774/пр от 11.12.2020.  

Затраты на временные здания и сооружения приняты с коэффициентом 0,8, в 

соответствии с приказом Минстроя России от 19.06.2020 г. № 332/пр. 

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время приняты с ко-

эффициентом 2,1, согласно методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 

25.05.2021 № 325/пр. 

Рассмотренная сметная документация соответствует действующим нормативам 

в области сметного нормирования и ценообразования в строительстве. 

9.3.1.3 Оценка обоснованности применения положений, позиций и прило-

жений Сборников УПСС, поправочных и переводных коэффициентов, индексов 

пересчета в текущие цены, размеров лимитированных затрат, коэффициентов, 

учитывающих фактические условия строительства 

 

Так как сметная документация разработана с использованием сметно-норма-

тивной базы ТСНБ-2001 Московской области ред. 2014 г. на строительно-монтажные 

и пусконаладочные работы, оценка обоснованности применения положений, позиций 

и приложений Сборников УПСС, поправочных и переводных коэффициентов, индек-

сов пересчета в текущие цены, размеров лимитированных затрат, коэффициентов, 

учитывающих фактические условия строительства не проводилась. 

9.3.1.4 Оценка правомерности принятия объекта в качестве аналога путем 

проверки на предмет соответствия технических и физических характеристик 

оцениваемого проекта и объекта-аналога 

Так как сметная документация разработана с использованием сметно-норма-

тивной базы ТСНБ-2001 Московской области ред. 2014 г. на строительно-монтажные 

и пусконаладочные работы, оценка правомерности принятия объекта в качестве ана-

лога путем проверки на предмет соответствия технических и физических характери-

стик оцениваемого проекта и объекта-аналога не проводилась. 
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9.3.2 Оценка стоимостных показателей, сформированных на основании 

проектной документации 

Общая стоимость проекта «Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" 

(ОРУ-110 кВ, ОРУ- 35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-

ров 2x25 MBA, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород», пред-

ставлена в Сводном сметном расчёте, который выполнен в двух уровнях цен: 

 - в базисных ценах на 01.2000г. стоимостью: 275 676,13 тыс. руб. с НДС 

 - в текущих ценах на дату разработки ПСД по состоянию на март 2022 г., сто-

имостью: 1 948 038,25 тыс. руб. с НДС 

9.3.2.1 Оценка соответствия сметной документации, разработанной в со-

ставе проектной, установленным сметным нормам и правилам, а также пра-

вильность определения стоимости проектных работ 

Аудитор отмечает удовлетворительное качество принятых сметных решений. 

Сметные оценки, в целом, выполнены в соответствии со сметными нормами и реко-

мендациями МДС 81-35.2004: 

 − сметная стоимость определена базисно-индексным методом; 

 − локальные сметы составлены по сметным нормативам ТСНБ-2001 МО в ре-

дакции 2014 г. версия 15.0, утвержденная приказом Минстроя России от 21.09.2015 

№ 675/пр, включая изменения и дополнения (версии 16.0 - 17.0), утвержденные При-

казами Минстроя России от 28.02.2017 № №253/пр - 264/пр ТСНБ-2001 Московской 

области (редакция 2014 г.). 

В сводном сметном расчете стоимости строительства (ССР) в главе 12 учтены 

стоимостные показатели на выполнение проектно-изыскательских работ (в т.ч. экс-

пертиза проектной документации, экспертиза сметной документации, авторский 

надзор). 

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют утвержден-

ным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр нор-

мативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно – технологи-

ческим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией 
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9.3.2.2 Анализ достоверности состава и объемов работ по разделам сметной 

документации объемам и составу работ, указанных в проектной документации, 

задании на проектирование, техническим условиям 

Сметная документация, представленная в составе проектной документации, 

разработана на основании чертежей, объемов работ и спецификаций к проекту и 

имеет надлежащее качество. Основные статьи затрат учтены и соответствуют объе-

мам и составу работ, указанным в проектной документации, задании на проектирова-

ние, техническим условиям. Сметная документация разработана, в соответствии с 

п.15 задания на проектирование, в двух уровнях цен – в базисных ценах 01.2001 г. и 

текущих ценах. В соответствие с рекомендациями МДС 81-35.2004, средства и за-

траты, предусмотренные для строительства объекта, распределены по главам свод-

ного сметного расчета. Внутри каждой главы представлен перечень статей объектов, 

работ и затрат, относящихся к соответствующей главе. Стоимость каждой статьи рас-

пределена на:  

− строительные работы;  

− монтажные работы;  

− оборудование; 

 − прочие затраты.  

Каждой статье основных работ, включенных в ССР, соответствует отдельный 

расчет, объектная или локальная смета. Каждой локальной смете присвоен соответ-

ствующий номер. В локальных сметах на строительно-монтажные работы указаны 

номера чертежей, на основании которых в сметах взяты объемы и перечни работ. 

9.3.2.3 Оценка смет на правильность их расчета, обоснованность примене-

ния расценок, поправочных коэффициентов, индексов пересчета в текущие 

цены, норм накладных расходов и сметной прибыли, лимитированных затрат в 

соответствие с проектными и договорными условиями, фактическими услови-

ями строительства 

Сметная документация по форме представления и порядку формирования за-

трат составлена на основании объемов работ проекта в базисном уровне цен 2000 г. с 
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пересчетом в текущие цены по состоянию на март 2022 г. Сметная стоимость опреде-

лена базисно - индексным методом на основании Территориальной сметно-норматив-

ной базы (ТСНБ) Московской области ред. 2014 г. на строительно-монтажные и пус-

коналадочные работы. Накладные расходы приняты в соответствии с приказом Мин-

строя России №812/пр от 21.12.2020. Сметная прибыль принята в соответствии с при-

казом Минстроя России №774/пр от 11.12.2020. Для рассмотрения сметная докумен-

тация представлена в электронном виде. 

Аудитор отмечает удовлетворительное качество представленных сметных оце-

нок и расчетов. 

9.3.2.4 Оценка стоимости материалов и оборудования, предусмотренных в 

проектно-сметной документации на соответствие среднерыночным показателям 

на период строительства 

Стоимость материальных ресурсов и оборудования, предусмотренного в про-

ектно-сметной документации, соответствует среднерыночным показателям для дан-

ного региона. При этом Аудитор рекомендует и указывает на то, что в современных 

условиях рыночной конкуренции и экономической нестабильности, выбор оптималь-

ных показателей стоимости всех материальных ресурсов и оборудования следует про-

изводить на основе конъюнктурного анализа. Такой метод позволит наиболее точно 

рассчитать конечный объем инвестиций.  

Стоимость и количество используемых машин и механизмов, предусмотренных 

в проектно-сметной документации, признается достаточно обоснованными.  

В целом, Аудитор отмечает достаточную обоснованность затрат на строитель-

ство объекта по титулу «Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 

кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 

МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 

59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))».  
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9.3.2.5 Оценка стоимости и количества используемых машин и механизмов 

Данные о потребностях в основных строительных машинах и механизмах при-

ведены в таблице 6 тома 18-10-15-1-ПОС. В результате проведенной Аудитором про-

верки достоверности определения сметной стоимости объекта отклонений по смет-

ной стоимости машино-часов строительных машин и механизмов, учтенных в локаль-

ных сметах, не выявлено. Аудитор отмечает достаточную обоснованность стоимости 

и количества используемых машин и механизмов, предусмотренных в проектно-смет-

ной документации. 

9.3.2.6 Оценка правильности составления сводного сметного расчета, обос-

нованности включения в него работ и затрат 

Сводный сметный расчет составлен в соответствии с рекомендациями МДС 81-

35.2004 и представлен в двух уровнях цен. Стоимость реконструкции, согласно ССР 

по статьям затрат, составляет:  

в базисных ценах на 01.2000 г. с лимитированными затратами, без учета налога 

на добавленную стоимость, всего – 229 730,11 тыс. руб., в том числе: 

 − строительно-монтажные работы – 42 460,42 тыс. руб.; 

 − оборудование – 165 275,53 тыс. руб.; 

 − прочие затраты – 21 994,16 тыс. руб.  

в текущих ценах на март 2022 г. с лимитированными затратами без учета налога 

на добавленную стоимость, всего – 1 663 365,21 тыс. руб., в том числе:  

− строительно-монтажные работы – 443 999,21 тыс. руб.; 

 − оборудование – 957 389,60 тыс. руб.; 

 − прочие затраты – 221 976,40 тыс. руб. 

Удельные составляющие стоимости строительства по статьям затрат ССР пока-

заны в процентном соотношении от общей стоимости строительства – в базовых це-

нах 01.2000 г. (рисунок 2), в ценах на март 2022г. (рисунок 3) 
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Рисунок 2 – Удельные составляющие стоимости строительства по статьям за-

трат ССР в базовых цена 01.2000 года 

 

 

 

Рисунок 3 – Удельные составляющие стоимости строительства по статьям за-

трат ССР в текущих ценах на март 2022 года 
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В целом по результатам анализа сметной документации Аудитор пришел к сле-

дующим выводам: 

 – локальные сметы и сводный сметный расчет разработаны, в соответствии со 

сложившейся в ПАО «Россети Московский регион» практике, на основе согласован-

ной рабочей документации. Заявленная стоимость реконструкции по сводному смет-

ному расчету в текущих ценах на дату разработки ПСД по состоянию на март 2022 г. 

составляет 1 948 038,25 тыс. руб. с НДС. 

 9.4 Подготовка экспертного мнения о соответствии цены проекта по раз-

работанной проектной документации, рыночным ценам 

В ходе экспертного анализа установлено соответствие стоимостных показате-

лей инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" 

(ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-

ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 

15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))» рыночным 

ценам, сложившимся в регионе г. Москвы. 

Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет RAB – состав-

ляющей тарифа, его окупаемость должна быть обеспечена в процессе формирования 

тарифов на услуги ПАО «Россети Московский регион». 

Представленная сметная документация, разработанная в соответствии со сло-

жившийся в ПАО «Россети Московский регион» практикой, имеет удовлетворитель-

ное качество. Основные статьи затрат учтены и соответствуют проектной документа-

ции, заданию на проектирование, техническим условиям. 

Аудитор указывает Заказчику на то, что в современных условиях рыночной 

конкуренции и экономической нестабильности выбор оптимальных решений стоимо-

сти всех материальных ресурсов и оборудования следует производить на основе 

конъюнктурного анализа. Такой метод позволит наиболее точно рассчитывать конеч-

ный объем инвестиций в проект. 

Аудиторы не выявили существенные риски по инвестиционному проекту. 
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9.5 Выявление возможностей для оптимизации принятых технических ре-

шений и сметной стоимости 

Проектная документация инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 110/35 

кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, уста-

новка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский 

р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 

шт.(прочие))», соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям тех-

нических регламентов, заданию на проектирование и требованиям к содержанию раз-

делов. 

Сметная стоимость определена достоверно. 

В процессе анализа сметной документации Аудитор отметил следующие воз-

можности для оптимизации сметной стоимости: 

– на всех стадиях реализации проекта необходимо формировать аналитические 

справки по обоснованию изменения сметной стоимости строительства и рассматри-

вать возможность устранения факторов, приводящих к возможному удорожанию в 

ходе строительства объекта; 

– выбор оптимальных показателей стоимости всех материальных ресурсов и 

оборудования по проекту необходимо определить на основе конъюнктурного анализа     

– такой метод позволит наиболее точно рассчитать конечный объем инвестиций в 

проект. 

10 Заключение по результатам проведения технологического и ценового 

аудита 

10.1 Технологический аудит 

На основе проведённого технологического аудита аудиторы считают, что:  

– реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 «Звенигород» обоснована и целесооб-

разна;  

– технические решения, предусмотренные проектом и заложенные в базовую 

стоимость, являются оптимальными и соответствуют современной практике проекти-

рования объектов электросетевого хозяйства;  
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– применяемые технические решения и типовые схемы подключения к электри-

ческой сети ПАО «Россети Московский регион» соответствуют действующим норма-

тивно-техническим и отраслевым рекомендациям;  

– аудитор не усматривает ограничений на используемые в проекте технологии. 

Используемые технологии являются типовыми и не требуют получения специальных 

разрешений и лицензий от надзорных органов для реализации инвестиционного про-

екта на основе принятых основных технических решений;  

– при выполнении данного этапа инвестиционного процесса используются ма-

териалы специализированной проектной организации, организации по проведению 

изыскательских работ;  

– аудитором не выявлена необходимость использования специализированного 

или специфического оборудования, без которого реализация инвестиционного про-

екта невозможна. 

10.2 Ценовой аудит 

По результатам проведенного ценового аудита инвестиционного проекта «Ре-

конструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, 

ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 

кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (50 МВА; 15,31 км; 59 шт.(РУ); 12 343 кв.м.; 

160 384 п.м.; 6 т.у.; 204 шт.(прочие))», Аудиторами были сделаны следующие вы-

воды: 

1. Согласно инвестиционной программе ПАО «Россети Московский ре-

гион», утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

24.11.2022 г. № 30@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную 

программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго 

России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго Рос-

сии от 28.12.2021 № 36@,  Аудиторы установили основные финансовые показатели: 

– оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах со-

ответствующих лет – 2 134,90 млн. рублей (с НДС). 
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При этом согласно отчету за 1 квартал 2023 г. - фактический объем финансиро-

вания на 01.01.2023 г. – 76,41 млн. рублей (с НДС). 

Расчетный остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных це-

нах на 01.01.2023 г. относительно утверждённой стоимости с учетом факта 2022 г. 

составляет 2 058, 49 млн.руб. (с НДС). 

2. Финансирование аудируемого инвестиционного проекта предполагается 

осуществлять за счет RAB – тарифа, его окупаемость должна быть обеспечена в про-

цессе формирования тарифов на услуги Заказчика. 

3. Существенных рисков по проекту не выявлено. 

Представленный на ТЦА паспорт проекта и паспорт проекта из отчета о реали-

зации инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года, содержат разные сведения 

о сроках реализации инвестиционного проекта и об общем объеме финансирования. 
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