

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора – Технический директор
ОАО "МОЭСК"

А. В. Чегодаев

" " 20 г.

План ремонтных работ ОАО "МОЭСК" на 2011 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	1 квартал												2 квартал												3 квартал												4 квартал											
			Всего		хозспособ		подряд		Всего		хозспособ		подряд		Всего		хозспособ		подряд		Всего		хозспособ		подряд		Всего		хозспособ		подряд																			
			Затраты, тыс.руб	Материалы	Затраты, тыс.руб	Материалы	Затраты, тыс.руб	Материалы	Затраты, тыс.руб	Материалы	Затраты, тыс.руб	Материалы	Затраты, тыс.руб	Материалы	Затраты, тыс.руб	Материалы	Затраты, тыс.руб	Материалы	Затраты, тыс.руб	Материалы	Затраты, тыс.руб	Материалы	Затраты, тыс.руб	Материалы	Затраты, тыс.руб	Материалы	Затраты, тыс.руб	Материалы	Затраты, тыс.руб	Материалы																				
1	ИЛ 220 кВ, всего	км	64 779,74	7 295,57	9 400,34	2 614,57	35 379,40	4 981,00	4 302,34	104,77	1 978,34	80,77	2 324,00	24,00	38 845,10	5 234,90	2 214,10	902,90	38 631,00	4 332,00	13 506,10	1 570,80	3 215,00	1 285,80	10 294,10	305,00	8 123,20	365,10	1 992,90	365,10	6 130,30	0,00																		
1.1	Капитальный ремонт	км	204,11	42 256,14	182,91	7 098,14	11,20	35 160,00	16,08	1 570,24	16,08	1 467,24	0,00	103,00	54,77	1 733,60	0,00	32 431,00	4 302,00	11 200,00	1 570,80	2 783,50	1 285,80	11,20	2 620,00	0,00	51,25	1 113,80	0,00	0,00	0,00																			
1.2	Расчетка трассы, всего	га	179,32	22 521,60	59,53	2 302,20	119,79	20 219,40	16,83	2 732,10	10,63	511,10	8,18	2 221,00	18,78	4 680,50	6,78	4 200,00	10,00	4 200,00	8,15	8 099,60	11,00	431,50	70,45	7 668,10	60,28	7 009,40	29,10	879,10	31,18	6 130,30																		
1.2.1	в т.ч. ручная	га	102,68	47,30	29,33	0,00	73,35	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
1.2.2	механизированная	га	76,66	12,20	30,20	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
1.2.3	химическая	га	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
1.3	Замена изоляторов, всего	шт	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
1.4	Замена грозотроса, всего	км	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	15,53	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
1.5	Замена опор, всего	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
1.6	Замена проводов, всего	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2	ИЛ 150 кВ, всего	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2.1	Капитальный ремонт	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2.2	Расчетка трассы, всего	га	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2.2.1	в т.ч. ручная	га	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2.2.2	механизированная	га	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2.2.3	химическая	га	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2.3	Замена изоляторов, всего	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2.4	Замена грозотроса, всего	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2.5	Замена опор, всего	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2.6	Замена проводов, всего	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
3	ИЛ 110 кВ, всего	км	319 742,26	31 988,68	61 537,43	20 245,68	258 204,83	31 823,00	48 879,05	2 042,23	21 207,00	1 637,45	27 072,05	424,80	165,50	39 186,90	165,50	17 337,60	7 287,40	40 941,00	4 914,00	107 941,33	24 735,50	16 029,83	3 981,20	91 911,40	15 374,00	105 243,30	12 988,53	6 982,90	1 979,33	88 280,40	10 910,20																	
3.1	Капитальный ремонт	км	773,01	158 205,68	698,35	30 938,98	74,66	107 268,73	123,93	21 077,85	121,90	16 510,80	2,03	4 587,13	165,50	39 186,90	165,50	17 337,60	7 287,40	40 941,00	4 914,00	289,18	55 778,13	233,25	14 264,73	33,59	41 513,40	194,40	42 182,70	177,70	4 864,50	16,70	37 518,20																	
3.2	Расчетка трассы, всего	га	1 182,12	22 521,60	259,33	2 302,20	892,79	177,92	27 801,10	89,73	23 904,90	89,73	23 904,90	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	373,34	52 163,20	323,34	1 765,20	50 390,00	507,63	75,77	2 084,40	63 060,00	60 962,20	0,00																		
3.2.1	в т.ч. ручная	га	728,68	161 536,60	150,86	0,00	577,82	115,84	27 801,10	52,50	23 904,90	52,50	23 904,90	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	249,53	52 163,20	249,53	1 765,20	50 390,00	507,63	75,77	2 084,40	63 060,00	60 962,20	0,00																		
3.2.2	механизированная	га	453,44	60 685,00	108,47	2 302,20	314,97	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
3.2.3	химическая	га	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
3.3	Замена изоляторов, всего	шт	19 291,00	15 784,00	3 507,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	10 517,00	8 010,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
4	Замена грозотроса, всего	км	107,16	68,24	37,82	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	72,47	51,65	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
4.1	Замена опор, всего	шт	39,00	8,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
4.2	Замена проводов, всего	км	47,73	232 331,52	18 763,78	4,93	28 629,80	7 353,03	42,80	5,33	7 520,60	1 042,45	5,33	1,80	44 098,00	2 868,18	1,80	6 254,00	2 184,50	58 981,00	701,63	75 181,52	8 385,36	4,83	7 414,70	2 633,20	67 746,82	5 732,18	54 473,27	3 309,81	6 457,40	1 512,00																		
4.1	Капитальный ремонт	км	381,13	148 528,48	332,60	22 490,80	265 303,27	82,01	40 128,73	75,10	4 999,80	6,91	35 128,93	83,58	31 238,60	63,08	6 254,00	0,50	24 974,60	121,89	45 930,98	88,70	6 647,20	33,28	39 283,78	85,35	31 231,17	85,72	4 579,80	7,82	26 651,37																			
4.2	Расчетка трассы, всего	га	311,23	88 802,08	128,10	6 339,00	393,19	77 463,08</																																										

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	план года												1 квартал												2 квартал												3 квартал												4 квартал												
			Всего				запасов				подря				Всего				запасов				подря				Всего				запасов				подря				Всего				запасов				подря																
			Загреты, тыс.руб		к-во		Загреты, тыс.руб		к-во		Загреты, тыс.руб		к-во		Загреты, тыс.руб		к-во		Загреты, тыс.руб		к-во		Загреты, тыс.руб		к-во		Загреты, тыс.руб		к-во		Загреты, тыс.руб		к-во		Загреты, тыс.руб		к-во		Загреты, тыс.руб		к-во		Загреты, тыс.руб		к-во																		
			Всего	Материалы			Всего	Материалы			Всего	Материалы			Всего	Материалы			Всего	Материалы			Всего	Материалы			Всего	Материалы			Всего	Материалы			Всего	Материалы			Всего	Материалы																							
1	Р.1.220 кВ, всего			64 778,74	7 295,57			9 400,34	2 614,57			55 378,40	4 681,00			4 302,34	104,77			1 976,54	80,77			2 324,00	24,00			38 845,10	5 254,90			2 214,10	802,90			38 631,00	4 352,00			13 506,10	1 570,80			3 215,00	1 265,80			10 294,10	305,00			8 123,20	365,10			1 992,90	365,10			6 130,30	0,00		

Зам. тех.директора по распределительным сетям ОАО "МОЭСК"

А.Б. Мирidonov

Зам. тех.директора по информационным технологическим системам и системам связи ОАО "МОЭСК"

А.Н. Иванов

Зам. тех.директора по релейной защите и автоматике

В.В. Балашов

Зам. тех.директора по диспетчерскому управлению

Р.В. Войнов