

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План с начала года нарастающим итогом										Факт с начала года нарастающим итогом									
			Всего			хозспособ			подряд			Всего			хозспособ			подряд				
			к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб			
				Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы		
1	2	3	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
1	ВЛ 220 кВ, всего																					
1.1	Капитальный ремонт	км	204,1			192,9			11,2			202,9			197,6			5,3				
1.2	Расчистка трассы, всего	га	179,3			59,5			119,8			271,9			63,7			208,2				
1.2.1	в т.ч. ручная	га	102,7			47,3			55,3			236,6			51,0			185,6				
1.2.2	механизированная	га	76,7			12,2			64,5			35,3			12,7			22,6				
1.2.3	химическая	га	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
1.3	Замена изоляторов, всего	шт	2 316,0			2 316,0			0,0			6 728,0			2 135,0			4 593,0				
1.4	Замена грозотроса, всего	км	17,3			9,3			8,0			5,9			3,1			2,8				
1.5	Замена опор, всего	шт	0,0			0,0			0,0			7,0			0,0			7,0				
1.6	Замена провода, всего	км	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
2	ВЛ 150 кВ, всего																					
2.1	Капитальный ремонт	км	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
2.2	Расчистка трассы, всего	га	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
2.2.1	в т.ч. ручная	га	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
2.2.2	механизированная	га	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
2.2.3	химическая	га	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
2.3	Замена изоляторов, всего	шт	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
2.4	Замена грозотроса, всего	км	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
2.5	Замена опор, всего	шт	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
2.6	Замена провода, всего	км	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
3	ВЛ 110 кВ, всего																					
3.1	Капитальный ремонт	км	773,0			698,4			74,7			830,6			754,0			76,6				
3.2	Расчистка трассы, всего	га	1 152,1			259,5			892,6			1 843,5			374,8			1 468,7				
3.2.1	в т.ч. ручная	га	728,7			150,9			577,8			1 336,8			188,7			1 148,1				
3.2.2	механизированная	га	423,4			108,7			314,8			506,7			186,1			320,6				
3.2.3	химическая	га	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
3.3	Замена изоляторов, всего	шт	19 291,0			15 784,0			3 507,0			20 999,0			17 470,0			3 529,0				
3.4	Замена грозотроса, всего	км	107,2			69,2			37,9			112,8			84,3			28,5				
3.5	Замена опор, всего	шт	59,0			8,0			51,0			65,0			24,0			41,0				
3.6	Замена провода, всего	км	47,8			4,9			42,8			30,9			0,3			30,7				
4	ВЛ 35 кВ, всего																					
4.1	Капитальный ремонт	км	381,1			332,6			48,5			455,0			360,6			94,4				
4.2	Расчистка трассы, всего	га	511,3			128,1			383,2			966,6			173,5			793,1				
4.2.1	в т.ч. ручная	га	416,1			89,3			326,8			772,8			85,7			687,1				
4.2.2	механизированная	га	95,2			38,8			56,4			193,8			87,7			106,0				
4.2.3	химическая	га	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
4.3	Замена изоляторов, всего	шт	5 585,0			5 153,0			432,0			6 655,0			5 999,0			656,0				
4.4	Замена грозотроса, всего	км	36,8			19,6			17,2			31,5			17,5			13,9				
4.5	Замена опор, всего	шт	162,0			0,0			162,0			176,0			0,0			176,0				
4.6	Замена провода, всего	км	80,7			18,9			61,8			98,0			18,4			79,6				
5	ВЛ 6-10 кВ, всего																					
5.1	Капитальный ремонт	км	1 589,3			1 388,3			201,1			1 761,5			1 414,8			346,7				
5.2	Расчистка трассы, всего	га	1 347,3			290,8			1 056,4			1 883,8			533,1			1 350,7				
5.2.1	в т.ч. ручная	га	687,6			153,9			533,7			1 149,3			212,9			936,4				
5.2.2	механизированная	га	659,7			136,9			522,8			734,5			320,2			414,3				
5.2.3	химическая	га	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
5.3	Замена изоляторов, всего	шт	12 480,0			10 153,0			2 327,0			22 352,0			11 360,0			#####				
5.4	Замена провода, всего	км	813,1			344,4			468,7			1 301,6			414,7			886,9				
5.5	Замена опор, всего	шт	3 357,0			2 315,0			1 042,0			5 231,0			2 511,0			2 720,0				
5.5.1	Замена на ж/б	шт	1 743,0			1 269,0			474,0			2 285,0			1 355,0			930,0				
5.5.2	Замена на деревянные	шт	1 614,0			1 046,0			568,0			2 946,0			1 156,0			1 790,0				
6	ВЛ 0,4 кВ, всего																					
6.1	Капитальный ремонт	км	1 140,6			1 024,8			115,8			1 157,9			1 084,4			73,5				
6.2	Расчистка трассы	га	106,6			85,8			20,9			108,8			84,2			24,5				
6.2.1	в т.ч. ручная	га	52,1			39,8			12,3			56,6			44,3			12,3				
6.2.2	механизированная	га	54,5			46,0			8,6			52,1			39,9			12,2				
6.2.3	химическая	га	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
6.3	Замена изоляторов, всего	шт	6 036,0			6 036,0			0,0			5 632,0			5 600,0			32,0				
6.4	Замена провода, всего	км	349,6			283,6			66,0			418,7			358,0			60,8				
6.5	Замена опор, всего	шт	4 646,0			3 084,0			1 562,0			4 667,0			3 578,0			1 089,0				
6.5.1	Замена на ж/б	шт	2 098,0			1 357,0			741,0			2 216,0			1 695,0			521,0				
6.5.2	Замена на деревянные	шт	2 548,0			1 727,0			821,0			2 451,0			1 883,0			568,0				
7	ПС 35-220 кВ																					
7.1	Комплексный ремонт, всего	шт	56,0			49,0			7,0			56,0			49,0			7,0				
7.1.1	220 кВ	шт	3,0			3,0			0,0			3,0			3,0			0,0				
7.1.2	150 кВ	шт	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
7.1.3	110 кВ	шт	36,0			29,0			7,0			36,0			29,0			7,0				
7.1.4	35 кВ	шт	17,0			17,0			0,0			17,0			17,0			0,0				

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План с начала года нарастающим итогом									Факт с начала года нарастающим итогом								
			Всего			хозспособ			подряд			Всего			хозспособ			подряд		
			к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб	
				Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы
1	2	3	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
7.2	Ремонт силовых трансформаторов, всего	шт	201,0			0,0			201,0			291,0			0,0			291,0		
7.2.1	220 кВ	шт	11,0			0,0			11,0			19,0			0,0			19,0		
7.2.2	150 кВ		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
7.2.3	110 кВ	шт	100,0			0,0			100,0			170,0			0,0			170,0		
7.2.4	35 кВ	шт	90,0			0,0			90,0			102,0			0,0			102,0		
7.3	Ремонт выключателей	шт	1 867,0			1 789,0			78,0			2 451,0			2 362,0			89,0		
7.3.1	220 кВ	шт	10,0			4,0			6,0			15,0			5,0			10,0		
7.3.1.1	Масляных В	шт	4,0			4,0			0,0			8,0			5,0			3,0		
7.3.1.2	Воздушных В	шт	6,0			0,0			6,0			6,0			0,0			6,0		
7.3.1.3	Элегазовых В	шт	0,0			0,0			0,0			1,0			0,0			1,0		
7.3.2	150 кВ	шт	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
7.3.2.1	Масляных В	шт	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
7.3.2.2	Воздушных В	шт	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
7.3.2.3	Элегазовых В	шт	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
7.3.3	110 кВ	шт	223,0			178,0			45,0			305,0			234,0			71,0		
7.3.3.1	Масляных В	шт	207,0			178,0			29,0			284,0			234,0			50,0		
7.3.3.2	Воздушных В	шт	15,0			0,0			15,0			18,0			0,0			18,0		
7.3.3.3	Элегазовых В	шт	1,0			0,0			1,0			3,0			0,0			3,0		
7.3.4	35 кВ	шт	132,0			122,0			10,0			163,0			161,0			2,0		
7.3.4.1	Масляных В	шт	132,0			122,0			10,0			163,0			161,0			2,0		
7.3.4.2	Элегазовых В	шт	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
7.3.4.3	Вакуумных В	шт	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
7.3.5	6-10 кВ	шт	1 502,0			1 485,0			17,0			1 968,0			1 962,0			6,0		
7.4	Замена вводов силовых трансформаторов, всего	шт	19,0			0,0			19,0			35,0			8,0			27,0		
7.4.1	220 кВ	шт	3,0			0,0			3,0			1,0			0,0			1,0		
7.4.2	150 кВ	шт	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
7.4.3	110 кВ	шт	16,0			0,0			16,0			34,0			8,0			26,0		
7.4.4	35 кВ	шт	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
7.5	Ремонт отделителей, короткозамккателей	шт	69,0			69,0			0,0			81,0			81,0			0,0		
7.5.1	220 кВ	шт	1,0			1,0			0,0			4,0			4,0			0,0		
7.5.2	150 кВ	шт	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
7.5.3	110 кВ	шт	64,0			64,0			0,0			70,0			70,0			0,0		
7.5.4	35 кВ	шт	4,0			4,0			0,0			7,0			7,0			0,0		
7.6	Ремонт разъединителей	шт	1 159,0			1 096,0			63,0			1 322,0			1 264,0			58,0		
7.6.1	220 кВ	шт	58,0			25,0			33,0			32,0			20,0			12,0		
7.6.2	150 кВ	шт	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
7.6.3	110 кВ	шт	774,0			744,0			30,0			875,0			830,0			45,0		
7.6.4	35 кВ	шт	327,0			327,0			0,0			415,0			414,0			1,0		
7.7	Замена опорно-стержневых изоляторов	шт	3 776,0			3 500,0			276,0			4 407,0			4 137,0			270,0		
7.7.1	220 кВ	шт	134,0			56,0			78,0			91,0			19,0			72,0		
7.7.2	150 кВ	шт	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
7.7.3	110 кВ	шт	2 214,0			2 016,0			198,0			2 458,0			2 260,0			198,0		
7.7.4	35 кВ	шт	1 428,0			1 428,0			0,0			1 858,0			1 858,0			0,0		
7.8	Аккумуляторная батарея	шт	9,0			0,0			9,0			19,0			0,0			19,0		
7.9	Ремонт заземляющего контура		82,0			18,0			64,0			67,0			20,0			47,0		
8	ТП (ЗТП, КТП, РП), всего																			
8.1	Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП)	шт	2 321,0			2 295,0			26,0			2 456,0			2 456,0			0,0		
8.2	Ремонт трансформаторов	шт	495,0			177,0			318,0			571,0			182,0			389,0		
9	КЛ 0,4-110 кВ, всего																			
9.1	КЛ-220 кВ	км	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
9.2	КЛ-110 кВ	км	105,8			0,0			105,8			105,8			0,0			105,8		
9.3	КЛ-35 кВ	км	1,5			1,5			0,0			1,2			1,2			0,0		
9.4	КЛ-6-10 кВ	км	186,3			145,8			40,5			211,2			153,7			57,5		
9.5	КЛ-0,4 кВ	км	45,4			40,0			5,5			38,0			36,2			1,8		
10	РЗА, всего																			
11	СДТУ, всего																			
12	Дизельные электростанции, всего																			
13	Производственные здания и сооружения, всего																			
14	Административные здания, всего																			
15	Автотранспорт и спецтехника, всего																			
16	Прочее, всего																			
17	Арендуемое имущество, всего																			
	ИТОГО																			
			5 276 859,4	1 445 646,3		2 110 562,2	625 724,6		3 166 297,2	819 921,7		5 215 763,6	1 448 482,7		2 130 404,3	647 710,1		3 085 359,3	800 772,6	