

Наименование филиала	Порядковый номер раздела	Порядковый номер проекта в своде МРСИРС К	Наименование проекта, укрупненная расшифровка по видам работ по проекту (недопустимо включение заводов в объекты подстанции)	Объем незавершенного строительства (стр. 130 баланса) на 01.01.2011, в т.ч.	Освоение капитальных вложений в тек. ценах, без НДС												Ввод основных средств на основные фонды, в тек. ценах												Объем незавершенного строительства (стр. 130 баланса) на 01.01.2012, в т.ч.	План вводной мощности в 2011 г.	Вводимая мощность,								
					2011 План без учета "07"	План I кв. 2011	Факт I кв. 2011	План II кв. 2011	Факт II кв. 2011	План III кв. 2011	Факт III кв. 2011	План IV кв. 2011	Факт IV кв. 2011	План I кв. 2011	Факт I кв. 2011	План II кв. 2011	Факт II кв. 2011	План III кв. 2011	Факт III кв. 2011	План IV кв. 2011	Факт IV кв. 2011	План прошедших кварталов накопительным итогом, без НДС	Факт прошедших кварталов накопительным итогом, без НДС	% выполнения плана 12 месяцев	2011 план	План I кв. 2011	Факт I кв. 2011	План II кв. 2011			Факт II кв. 2011	План III кв. 2011	Факт III кв. 2011	План IV кв. 2011	Факт IV кв. 2011	План прошедших кварталов накопительным итогом	Фактически введено основных фондов накопительным итогом	% выполнения плана квартала накопительным итогом	План I кв.
			Итого, по всему ОАО "МОЭСК", в т.ч.	27 894 491	26 889 475	2 071 795	2 071 796	4 200 616	5 020 508	10 208 823	9 966 382	10 408 239	12 468 743	26 889 475	29 527 429	110%	29 037 757	2 446 390	2 446 390	2 945 733	3 617 116	6 675 204	8 437 368	16 970 430	15 617 527	29 037 757	30 118 402	104%	27 306 005	1 283	148	148	114	329	481				
			Итого, по RAB	18 382 101	18 644 130	1 149 313	1 192 762	2 461 660	3 254 489	7 523 472	6 349 073	7 509 685	9 456 941	18 644 130	20 253 264	109%	17 261 093	860 137	891 124	972 919	1 741 519	4 255 101	4 328 210	11 172 935	11 749 631	17 261 093	18 710 484	108%	19 914 592	560	22	32	12	209	345				
	1	1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	11 582 127	14 857 283	918 303	946 732	2 129 523	2 907 575	5 776 185	5 019 496	6 033 273	7 181 194	14 857 283	16 054 996	108%	14 502 492	723 774	751 555	947 459	1 009 993	2 888 084	3 103 830	9 943 175	11 192 881	14 502 492	16 058 259	111%	12 309 040	272,12	21,78	30,24	11,77	44,25	59,29				
	1.1	1	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.	11 582 127	14 857 283	918 303	946 732	2 129 523	2 907 575	5 776 185	5 019 496	6 033 273	7 181 194	14 857 283	16 054 996	108%	14 502 492	723 774	751 555	947 459	1 009 993	2 888 084	3 103 830	9 943 175	11 192 881	14 502 492	16 058 259	111%	12 309 040	272,12	21,78	30,24	11,77	44,25	59,29				
	1.1.1	1	Электросетевые объекты, в т.ч.	10 222 895	10 886 331	742 059	770 490	1 738 447	2 411 877	4 392 041	3 921 689	4 013 783	5 578 180	10 886 331	12 682 236	116%	11 274 833	485 668	513 448	708 278	617 615	2 104 313	2 420 960	7 976 573	9 512 294	11 274 833	13 064 317	116%	10 191 452	270,86	21,78	30,24	11,77	21,38	59,29				
	1.1.1.1	1	Электрические линии, в т.ч.	3 808 245	4 982 512	354 227	354 246	932 298	1 220 449	2 242 204	2 043 590	1 453 783	2 202 026	4 982 512	5 820 311	117%	6 318 360	172 958	172 958	292 542	181 904	666 685	1 586 250	5 186 174	4 699 559	6 318 360	6 640 671	105%	3 282 952	30,14	6,00	6,00	11,77	4,30	6,51				
	1.1.1.2	1	Подстанции, в т.ч.	6 023 010	4 727 584	375 473	403 885	722 030	1 107 169	1 736 088	1 549 044	1 893 992	2 824 510	4 727 584	5 884 607	124%	3 909 657	208 390	236 171	411 249	432 619	1 233 718	692 344	2 056 300	4 026 420	3 909 657	5 387 554	138%	6 567 821	240,72	15,78	24,24	17,08	52,78					
	1.1.1.3	1	Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь и другие), в т.ч.	391 639	1 176 235	12 359	12 360	84 119	413 749	329 055	666 008	551 644	1 176 235	977 318	3 092	203 910	142 366	734 098	786 314	1 046 816	1 036 092	99%	340 679																
	1.1.2	1	Средства учета и контроля э/э, в т.ч.	165 296	470 599			18 853	23 081	219 094	2 308	232 652	279 870	470 599	305 259	65%	393 498			39 393	191 553	13 543	201 945	234 458	393 498	287 394	73%	182 274											
	1.1.3	1	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.	770 865	954 345	52 880	52 879	86 721	64 621	278 152	319 238	536 592	337 097	954 345	773 835	81%														1 811 155									
	1.1.4	1	Прочие производственные и хозяйственные объекты	420 793	562 969	26 096	26 094	86 636	80 607	240 775	161 811	209 463	209 909	562 969	478 421	85%	851 122	140 838	140 839	25 777	25 644	57 883	54 828	626 623	557 117	851 122	778 429	91%	122 808	1,26					0,66				
	1.1.5	1	Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.	2 279	1 983 039	97 268	97 268	198 865	327 389	646 123	614 450	1 040 784	776 138	1 983 039	1 815 245	92%	1 983 039	97 268	97 268	213 404	327 341	534 334	614 498	1 138 034	889 012	1 983 039	1 928 120	97%	1 351						22,21				
	1.1.6	1	Объекты непромышленной сферы, в т.ч.																																				
	1.2	1	Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.																																				
	2	1	Новое строительство и расширение, в т.ч.:	5 243 556	3 216 280	231 010	246 030	332 138	346 914	1 176 720	836 191	1 476 412	2 273 460	3 216 280	3 702 594	115%	2 188 033	136 364	139 569	25 459	731 527	1 367 017	730 993	659 193	554 462	2 188 033	2 156 551	99%	6 314 929	161,46		1,26			165,02	160,00			
	2.1	1	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.	5 243 556	3 216 280	231 010	246 030	332 138	346 914	1 176 720	836 191	1 476 412	2 273 460	3 216 280	3 702 594	115%	2 188 033	136 364	139 569	25 459	731 527	1 367 017	730 993	659 193	554 462	2 188 033	2 156 551	99%	6 314 929	161,46		1,26			165,02	160,00			
	2.1.1	1	Электросетевые объекты, в т.ч.	4 769 327	2 703 461	156 011	171 030	284 742	224 076	1 030 190	712 145	1 232 518	2 062 848	2 703 461	3 170 099	117%	2 094 210	136 364	139 569	25 459	731 527	1 336 393	711 289	595 994	509 447	2 094 210	2 091 832	100%	5 372 925	161,46		1,26			165,02	160,00			
	2.1.1.1	1	Электрические линии, в т.ч.	1 137 227	1 375 559	37 195	37 195	45 548	41 095	592 402	375 590	700 415	1 425 800	1 375 559	1 879 681	137%	156 090	90 551	90 551	25 459		103 806	40 079	82 668	156 090	276 825	177%	2 362 813	0,26										
	2.1.1.2	1	Подстанции, в т.ч.	3 569 410	1 093 986	73 874	88 894	236 345	180 822	365 291	322 534	418 476	543 332	1 093 986	1 135 582	104%	1 779 679	3 206			731 527	1 323 860	607 683	455 819	387 039	1 779 679	1 729 454	97%	2 882 828	161,20		1,26			165,02	160,00			
	2.1.1.3	1	Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь и другие), в т.ч.	62 690	233 916	44 942	44 942	2 849	2 159	72 498	14 021	113 628	93 715	233 916	154 837	66%	158 441	45 812	45 812				12 533		100 096	39 741	158 441	85 553	54%	127 283									
	2.1.2	1	Средства учета и контроля э/э, в т.ч.																																				
	2.1.3	1	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.	251 226	191 408	2 000	2 000	7 152	28 017	69 303	60 527	112 953	58 760	191 408	149 305	78%														400 530									
	2.1.4	1	Прочие производственные и хозяйственные объекты	223 003	321 411	73 000	72 999	40 244	94 820	77 227	63 519	130 940	151 852	321 411	383 191	119%	93 824					30 625	19 705	63 199	45 015	93 824	64 720	69%	541 474										
	2.1.5	1	Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.																																				
	2.1.6	1	Объекты непромышленной сферы, в т.ч.																																				
	3	1	Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.										1 258		1 258										1 258		1 258												
	4	1	Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.																																				
	5	1	Приобретение основных средств, в т.ч.		570 567				570 567	493 386		1 029	570 567	494 415	87%	570 567							493 386	570 567	1 029	570 567	494 415	87%	126,00									126,00	
***			Объекты незавершенного строительства, не включенные в инвестиционную программу 2010 года RAB (M)		972 159																								704 374										
***			Объекты незавершенного строительства, не включенные в инвестиционную программу 2010 года RAB (MO)		584 259																								586 249										
			Итого, по ТП	9 512 390	8 073 604	783 782	740 334	1 728 338	1 615 896	2 685 352	3 384 766	2 876 132	2 272 029	8 073 604	8 013 024	99%	11 604 924	1 447 552	1 416 566	1 962 196	1 725 473																		

Порядковый номер проекта в строке МРОС/РС К	Наименование проекта, укрупненная расшивка по видам работ по проекту (недопустимо включение заходов в объекты подстанции)	Физические параметры (МВА)							Вводимая мощность, физические параметры (км)										
		Факт III кв.	План IV кв.	Факт IV кв.	План прошедших кварталов накопительным итогом	Фактически введено мощности накопительным итогом	% выполнения плана — квартал накопительным итогом	План вводимой мощности в 2011 г.	План I кв.	Факт I кв.	План II кв.	Факт II кв.	План III кв.	Факт III кв.	План IV кв.	Факт IV кв.	План прошедших кварталов накопительным итогом	Фактически введено мощности накопительным итогом	% выполнения плана — квартала накопительным итогом
38	4	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
	Итого, по всему ОАО "МОЭСК", в т.ч.	454	539	666	1 283	1 597	125%	2 471	232	232	385	388	687	822	1 168	1 284	2 471	2 726	110%
	Итого, по RAB	248	181	397	560	885	168%	572	30	30	63	75	170	297	309	729	572	1 131	198%
1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	116,58	179,28	185,59	272,12	376,66	138%	514,52	30,29	30,35	62,52	69,60	122,47	251,17	299,24	712,43	514,52	1 063,56	207%
1	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.	116,58	179,28	185,59	272,12	376,66	138%	514,52	30,29	30,35	62,52	69,60	122,47	251,17	299,24	712,43	514,52	1 063,56	207%
1	Электросетевые объекты, в т.ч.	138,47	178,02	184,01	270,86	374,10	138%	514,52	30,29	30,35	62,52	68,62	122,47	250,86	299,24	712,43	514,52	1 062,26	206%
1	Электрические линии, в т.ч.	49,75	5,86	10,98	30,14	71,03	236%	513,49	30,29	30,28	62,52	67,41	121,80	179,51	298,88	686,74	513,49	963,95	188%
1	Подстанции, в т.ч.	88,72	172,16	173,03	240,72	303,07	126%	1,03		0,07		1,21	0,67	8,52	0,36	25,70	1,03	35,50	3447%
1	Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь и другие), в т.ч.												62,82		-0,01		62,81		
1	Средства учета и контроля э/э, в т.ч.																		
1	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:																		
1	Прочие производственные и хозяйственные объекты	0,32	1,26	1,58	1,26	2,56	203%				0,97			0,31				1,29	
1	Оборудование, не входящее в сметы строок, в т.ч.:	-22,21																	
1	Объекты непромышленной сферы, в т.ч.																		
1	Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.																		
1	Новое строительство и расширение, в т.ч.:	5,26	1,46	211,02	161,46	382,56	237%	12,52			5,15	3,00	22,59	9,52	16,29		12,52	44,02	352%
1	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.	5,26	1,46	211,02	161,46	382,56	237%	12,52			5,15	3,00	22,59	9,52	16,29		12,52	44,02	352%
1	Электросетевые объекты, в т.ч.	5,26	1,46	211,02	161,46	382,56	237%	12,52			5,15	3,00	22,59	9,52	16,29		12,52	44,02	352%
1	Электрические линии, в т.ч.		0,26		0,26			12,12					3,00	21,05	9,12	9,20	12,12	30,25	250%
1	Подстанции, в т.ч.	5,26	1,20	211,02	161,20	382,56	237%	0,40			5,15			1,54	0,40	7,09	0,40	13,77	3443%
1	Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь и другие), в т.ч.																		
1	Средства учета и контроля э/э, в т.ч.																		
1	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:																		
1	Прочие производственные и хозяйственные объекты																		
1	Оборудование, не входящее в сметы строок, в т.ч.:																		
1	Объекты непромышленной сферы, в т.ч.																		
1	Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.																		
1	Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.																		
1	Приобретение основных средств, в т.ч.	126,00			126,00	126,00	100%	44,60					44,60	23,50			44,60	23,50	53%
	Объекты незавершенного строительства, не включенные в инвестиционную программу 2010 года RAB (М)																		
	Объекты незавершенного строительства, не включенные в инвестиционную программу 2010 года RAB (МО)																		
	Итого, по ТП	195	359	262	713	675	95%	1 861	170	170	315	259	517	482	859	488	1 861	1 398	75%
1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	13,53	73,63	58,61	136,11	80,65	59%	550,02	16,64	16,57	96,62	41,29	155,35	72,16	281,41	141,19	550,02	271,21	49%
1	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.	13,53	73,63	58,61	136,11	80,65	59%	550,02	16,64	16,57	96,62	41,29	155,35	72,16	281,41	141,19	550,02	271,21	49%
1	Электросетевые объекты, в т.ч.	13,53	73,63	58,61	136,11	80,65	59%	550,02	16,64	16,57	96,62	41,29	155,35	72,16	281,41	141,19	550,02	271,21	49%
1	Электрические линии, в т.ч.	1,01	0,76	0,35	2,80	1,61	58%	422,79	15,59	15,59	81,91	28,67	110,51	38,11	214,78	85,00	422,79	167,37	40%
1	Подстанции, в т.ч.	12,52	72,87	58,26	133,31	79,04	59%	127,22	1,04	0,97	14,71	12,62	44,84	34,05	66,63	56,20	127,22	103,84	82%
1	Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь и другие), в т.ч.																		
1	Средства учета и контроля э/э, в т.ч.																		
1	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:																		
1	Прочие производственные и хозяйственные объекты																		
1	Оборудование, не входящее в сметы строок, в т.ч.:																		
1	Объекты непромышленной сферы, в т.ч.																		
1	Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.																		
1	Новое строительство и расширение, в т.ч.:	181,72	285,07	202,97	576,50	593,99	103%	1 311,39	153,15	153,15	218,83	217,36	361,38	409,88	578,03	346,55	1 311,39	1 126,95	86%
1	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.	181,72	285,07	202,97	576,50	593,99	103%	1 311,39	153,15	153,15	218,83	217,36	361,38	409,88	578,03	346,55	1 311,39	1 126,95	86%
1	Электросетевые объекты, в т.ч.	181,72	285,07	202,97	576,50	593,99	103%	1 311,39	153,15	153,15	218,83	217,36	361,38	409,88	578,03	346,55	1 311,39	1 126,95	86%
1	Электрические линии, в т.ч.	153,31	96,82	55,24	295,90	369,34	125%	898,11	127,38	127,38	167,96	123,29	237,44	294,45	365,33	204,75	898,11	749,86	83%
1	Подстанции, в т.ч.	28,41	188,25	147,73	280,61	224,65	80%	413,27	25,77	25,78	50,87	94,08	123,94	115,43	212,70	141,81	413,27	377,09	91%
1	Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь и другие), в т.ч.																		
1	Средства учета и контроля э/э, в т.ч.																		
1	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:																		
1	Прочие производственные и хозяйственные объекты																		
1	Оборудование, не входящее в сметы строок, в т.ч.:																		
1	Объекты непромышленной сферы, в т.ч.																		
1	Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.																		
1	Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.																		
1	Приобретение основных средств, в т.ч.																		
	Объекты незавершенного строительства, не включенные в инвестиционную программу 2010 года ТП (М)																		
	Объекты незавершенного строительства, не включенные в инвестиционную программу 2010 года ТП (МО)																		
	ИТОГО по соглашениям о компенсации потерь	11,21		7,45	10,73	37,51	350%	38,45	31,50	31,50	6,95	54,48		43,03	67,70	38,45	196,71	512%	