
Отчет о выполнении годового плана капитальных вложений ОАО «МОЭСК» за 2010 г.

Инвестиции, всего (сумма строк 1, 2, 3, 4, 5) 36 678 074 19 245 688 1 519 982 1 519 982 4 746 030 4 746 029 3 904 802 5 335 929 9 074 874 7 928 888 19 245 688 19 530 829 101% 27 533 994 1 248 585 1 248 585 4 844 139 4 844 139 3 478 523 6 282 678 17 962 747 16 318 568 27 533 994 28 693 970 104% 27 894 491

1
Тех. перевооружение и  реконструкция 20 488 512 10 625 963 852 184 852 185 2 276 061 2 276 061 2 152 778 2 161 877 5 344 940 4 202 468 10 625 963 9 492 591 89% 16 068 508 921 416 921 416 2 972 273 2 972 782 1 198 676 3 502 772 10 976 142 9 268 399 16 068 508 16 665 369 104% 13 133 598

2
Новое строительство и расширение 
действующих объектов

14 398 170 7 862 223 541 474 541 474 2 256 871 2 256 870 1 605 417 2 855 316 3 458 462 3 411 137 7 862 223 9 064 796 115% 10 707 985 200 846 200 846 1 658 767 1 658 259 2 133 239 2 461 171 6 715 133 6 733 616 10 707 985 11 053 892 103% 13 037 395

1.1. и 2.1
Капитальные вложения в основные 
средства

34 884 857 18 485 368 1 393 659 1 393 659 4 530 113 4 530 112 3 758 195 5 020 012 8 803 402 7 613 605 18 485 368 18 557 388 100% 26 776 493 1 122 262 1 122 262 4 631 041 4 631 041 3 331 915 5 963 943 17 691 275 16 002 015 26 776 493 27 719 261 104% 26 170 993

1.1.1. и 2.1.1 Электросетевые объекты 32 704 361 17 025 465 1 389 783 1 389 783 4 491 411 4 491 411 3 506 400 4 888 800 7 637 871 6 672 457 17 025 465 17 442 451 102% 25 372 749 1 120 037 1 120 037 4 421 862 4 421 862 3 088 774 5 820 115 16 742 078 14 308 660 25 372 749 25 670 673 101% 24 907 754

В том числе, освоение капитальных вложений по 
технологическому присоединению потребителей 21 799 350 11 503 008 846 202 846 202 3 418 528 3 418 528 2 446 521 3 706 834 4 791 757 4 665 489 11 503 008 12 637 053 110% 15 398 404 399 507 399 507 3 275 839 3 275 839 2 545 395 4 268 540 9 177 663 8 132 385 15 398 404 16 076 271 104% 19 111 708

1.1.2. и 2.1.2
Средства учета и контроля 
электроэнергии

1 574 156 152 355 -17 240 -17 240 10 106 -5 700 159 488 74 562 152 355 51 623 34% 50 388 19 656 19 656 8 111 30 732 933 929 50 388 961 696 1909% 719 483

1.1.3. и 2.1.3 ПИР строительства будущих лет 28 275 72 449 128 128 14 643 14 643 7 068 11 385 50 609 2 406 72 449 28 562 39%  56 837

1.1.4. и 2.1.4
Прочие производственные и 
хозяйственные объекты

535 786 372 111 1 522 1 522 20 907 20 907 40 026 41 215 309 656 116 237 372 111 179 880 48% 489 032 167 796 167 796 96 397 52 270 224 839 10 618 489 032 230 683 47% 486 919

1.1.5. и 2.1.5
Оборудование, не входящее в сметы 
строек

42 279 862 989 2 225 2 225 20 391 20 391 194 594 84 313 645 777 747 943 862 989 854 872 99% 864 324 2 225 2 225 21 727 21 727 146 744 83 448 693 627 748 809 864 324 856 209 99% 0

1.1.6. и 2.1.6
Объекты непроизводственной 
сферы

  

3
Капитальные вложения в 
нематериальные активы

1 824 2 819 2 819 2 819 -2 819 2 819  

4
Долгосрочные финансовые вложения   

5 Приобретение основных средств 1 270 757 501 126 323 126 323 213 099 213 099 146 607 318 736 271 472 315 283 757 501 973 441 129% 757 501 126 323 126 323 213 099 213 099 146 607 318 735 271 472 316 553 757 501 974 710 129% 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

! Итого, по всему ОАО "МОЭСК", в т.ч. 36 678 074 19 245 688 1 519 982 1 519 982 4 746 030 4 746 029 3 904 802 5 335 929 9 074 874 7 928 888 19 245 688 19 530 829 101% 27 533 994 1 248 585 1 248 585 4 844 139 4 844 139 3 478 523 6 282 678 17 962 747 16 318 568 27 533 994 28 693 970 104% 27 894 491

! 1 Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: 20 488 512 10 625 963 852 184 852 185 2 276 061 2 276 061 2 152 778 2 161 877 5 344 940 4 202 468 10 625 963 9 492 591 89% 16 068 508 921 416 921 416 2 972 273 2 972 782 1 198 676 3 502 772 10 976 142 9 268 399 16 068 508 16 665 369 104% 13 133 598

! 1.1 Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. 20 486 688 10 623 145 852 184 852 185 2 273 242 2 273 242 2 152 778 2 164 696 5 344 940 4 202 468 10 623 145 9 492 591 89% 16 068 508 921 416 921 416 2 972 273 2 972 782 1 198 676 3 502 772 10 976 142 9 268 399 16 068 508 16 665 369 104% 13 133 598

! 1.1.1       Электросетевые объекты, в т.ч. 18 446 636 9 289 951 848 401 848 401 2 237 072 2 237 073 1 918 327 2 048 123 4 286 151 3 345 587 9 289 951 8 479 184 91% 14 686 943 919 191 919 191 2 763 094 2 763 603 958 765 3 358 943 10 045 893 7 585 307 14 686 943 14 627 045 100% 12 102 069

! 1.1.1.1             Электрические линии, в т.ч. 4 426 669 3 701 527 227 827 227 827 955 053 955 053 662 852 784 740 1 855 795 1 162 744 3 701 527 3 130 364 85% 3 471 472 186 091 186 091 1 319 185 1 319 185 221 338 504 219 1 744 858 1 430 144 3 471 472 3 439 639 99% 4 234 752

!               воздушные линии, в т.ч. 2 356 196 2 621 732 38 483 38 483 758 481 758 480 399 479 518 443 1 425 289 852 021 2 621 732 2 167 427 83% 2 975 879 167 868 167 868 1 275 807 1 275 807 111 666 322 942 1 420 537 950 842 2 975 879 2 717 459 91% 1 758 952

!                    ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) 2 168 143 1 869 037 24 063 24 063 699 423 699 422 276 500 450 150 869 051 609 006 1 869 037 1 782 641 95% 2 314 681 151 303 151 303 1 232 868 1 232 868 5 000 259 570 925 511 784 569 2 314 681 2 428 309 105% 1 472 645
!                    ВЛЭП 35 кВ (СН1) 5 848 82 526 2 207 2 207 80 319 36 413 82 526 38 620 47% 29 230 29 230  15 587
!                    ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) 101 274 239 880 9 393 9 393 31 573 31 573 44 830 10 907 154 084 67 890 239 880 119 763 50% 271 043 8 109 8 109 20 494 20 494 49 786 44 822 192 654 73 416 271 043 146 841 54% 74 930
!                    ВЛЭП 0,4 кВ (НН) 80 931 430 290 2 820 2 820 27 485 27 484 78 149 57 386 321 836 138 713 430 290 226 404 53% 390 154 8 457 8 457 22 446 22 446 56 880 18 550 302 372 63 626 390 154 113 079 29% 195 788
!               кабельные линии, в т.ч. 2 070 473 1 079 795 189 344 189 344 196 573 196 573 263 373 266 297 430 505 310 723 1 079 795 962 937 89% 495 593 18 223 18 223 43 378 43 378 109 672 181 276 324 320 479 302 495 593 722 180 146% 2 475 800
!                    КЛЭП 110 кВ (ВН) 1 154 413 612 636 163 443 163 443 177 160 177 160 94 689 157 784 177 344 158 940 612 636 657 327 107% 42 478 1 719 1 719 40 759 42 478 1 719 4% 1 974 591
!                    КЛЭП 20-35 кВ (СН1) 32 756 24 419 0 0 7 340 17 17 079 21 911 24 419 21 928 90% 57 175 19 825 57 175 34 859 57 175 54 684 96% 0
!                    КЛЭП 3-10 кВ (СН2) 721 418 394 499 23 988 23 988 18 730 18 730 148 985 98 864 202 797 124 974 394 499 266 555 68% 375 709 17 789 17 789 34 180 34 180 106 122 152 428 217 617 439 266 375 709 643 665 171% 344 308
!                    КЛЭП до 1 кВ (НН) 161 886 48 241 1 914 1 914 683 683 12 359 9 632 33 285 4 897 48 241 17 127 36% 20 231 433 433 7 479 7 479 3 550 9 023 8 769 5 177 20 231 22 112 109% 156 901
! 1.1.1.2             Подстанции, в т. ч. 12 554 197 4 853 275 540 673 540 673 1 148 453 1 148 455 1 072 239 1 220 688 2 091 911 1 935 620 4 853 275 4 845 435 100% 10 202 592 254 354 254 354 1 387 466 1 387 974 659 531 2 830 680 7 901 241 5 767 705 10 202 592 10 240 713 100% 6 946 064
!                 Уровень входящего напряжения ВН 11 494 871 3 781 709 475 836 475 835 899 083 899 084 891 573 946 824 1 515 217 1 365 229 3 781 709 3 686 973 97% 9 093 849 59 548 59 548 1 254 916 1 254 916 423 619 2 622 451 7 355 766 5 155 062 9 093 849 9 091 977 100% 5 876 733
!                 Уровень входящего напряжения СН1 21 657 40 095 837 837 4 430 11 645 34 827 16 891 40 095 29 374 73% 42 757 42 757  9 168
!                 Уровень входящего напряжения СН2 1 037 670 1 031 472 64 837 64 837 248 532 248 533 176 236 262 219 541 866 553 500 1 031 472 1 129 089 109% 1 108 743 194 806 194 806 132 549 133 058 235 912 208 229 545 475 569 886 1 108 743 1 105 979 100% 1 060 163

! 1.1.1.3
            Прочие электросетевые объекты 
(автоматизация, связь и другие), в т.ч. 1 465 770 735 149 79 900 79 901 133 566 133 566 183 237 42 694 338 446 247 223 735 149 503 384 68% 1 012 879 478 745 478 745 56 444 56 444 77 896 24 045 399 794 387 459 1 012 879 946 693 93% 921 253

! 1.1.2 Средства учета и контроля э/э, в т. ч. 1 574 156 152 355 -17 240 -17 240 10 106 -5 700 159 488 74 562 152 355 51 623 34% 50 388 19 656 19 656 8 111 30 732 933 929 50 388 961 696 1909% 719 483
!              АИИС КУЭ ОРЭ   
!              АИИС КУЭ розничного рынка 1 574 156 152 355 -17 240 -17 240 10 106 -5 700 159 488 74 562 152 355 51 623 34% 50 388 19 656 19 656 8 111 30 732 933 929 50 388 961 696 1909% 719 483

!
             прочие средства учета и контроля 
электроэнергии   

! 1.1.3 ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: 28 275 65 416 128 128 14 643 14 643 7 068 11 385 43 576 2 406 65 416 28 562 44%  56 837

! 1.1.4
        Прочие производственные и хозяйственные 
объекты 395 341 252 434 1 430 1 430 18 375 18 375 22 682 26 575 209 947 31 970 252 434 78 351 31% 466 854 167 796 167 796 93 167 52 270 205 891 354 466 854 220 419 47% 255 209

!       Здания 240 980 77 156 150 150 1 100 1 100 4 100 4 135 71 805 1 361 77 156 6 746 9% 222 121 148 522 148 522 30 458 30 625 43 141 222 121 179 147 81% 68 161
!       Сооружения (кроме электрических линий) 129 162 111 612 1 280 1 280 5 292 5 292 16 032 16 558 89 008 24 090 111 612 47 220 42% 169 079 49 535 4 783 119 544 169 079 4 783 3% 171 185
!       Земельные участки 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 100% 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 100%
!       Машины и оборудование (кроме подстанций)   
!       Транспортные средства 24 845 61 177 9 493 9 493 2 550 5 882 49 134 6 519 61 177 21 895 36% 73 164 16 784 16 784 13 175 16 861 43 206 73 164 33 645 46% 15 862
!       Инвентарь   
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Инвестиции, всего (сумма строк 1, 2, 3, 4, 5)

1
Тех. перевооружение и  реконструкция

2
Новое строительство и расширение 
действующих объектов

1.1. и 2.1
Капитальные вложения в основные 
средства

1.1.1. и 2.1.1 Электросетевые объекты

В том числе, освоение капитальных вложений по 
технологическому присоединению потребителей

1.1.2. и 2.1.2
Средства учета и контроля 
электроэнергии

1.1.3. и 2.1.3 ПИР строительства будущих лет

1.1.4. и 2.1.4
Прочие производственные и 
хозяйственные объекты

1.1.5. и 2.1.5
Оборудование, не входящее в сметы 
строек

1.1.6. и 2.1.6
Объекты непроизводственной 
сферы

3
Капитальные вложения в 
нематериальные активы

4
Долгосрочные финансовые вложения

5 Приобретение основных средств

1 2 3 4

! Итого, по всему ОАО "МОЭСК", в т.ч. 

! 1 Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: 

! 1.1 Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.

! 1.1.1       Электросетевые объекты, в т.ч.

! 1.1.1.1             Электрические линии, в т.ч.

!               воздушные линии, в т.ч.

!                    ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
!                    ВЛЭП 35 кВ (СН1)
!                    ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
!                    ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
!               кабельные линии, в т.ч.
!                    КЛЭП 110 кВ (ВН)
!                    КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
!                    КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
!                    КЛЭП до 1 кВ (НН)
! 1.1.1.2             Подстанции, в т. ч.
!                 Уровень входящего напряжения ВН
!                 Уровень входящего напряжения СН1
!                 Уровень входящего напряжения СН2

! 1.1.1.3
            Прочие электросетевые объекты 
(автоматизация, связь и другие), в т.ч.

! 1.1.2 Средства учета и контроля э/э, в т. ч.
!              АИИС КУЭ ОРЭ
!              АИИС КУЭ розничного рынка

!
             прочие средства учета и контроля 
электроэнергии

! 1.1.3 ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:

! 1.1.4
        Прочие производственные и хозяйственные 
объекты

!       Здания
!       Сооружения (кроме электрических линий)
!       Земельные участки
!       Машины и оборудование (кроме подстанций)
!       Транспортные средства
!       Инвентарь

Наименова
ние 

филиала

Порядковый 
номер 

раздела

Порядковый номер 
проекта в своде 

МРСК/РСК*

Наименование объекта, укрупненная 
расшифровка по видам работ по объекту

1 975,33 108,87 108,86 452,56 451,79 387,06 389,91 1 026,84 1 054,06 1 975,33 2 004,62 101% 2 005,16 42,28 42,28 550,34 550,34 207,95 475,16 1 204,58 1 208,54 2 005,16 2 276,31 114%

720,39 50,01 50,01 160,38 160,80 113,05 107,41 396,96 290,96 720,39 609,18 85% 1 459,69 7,53 7,53 463,27 463,27 36,90 161,80 951,99 943,25 1 459,69 1 575,85 108%

1 063,86 20,36 20,36 243,83 242,63 223,83 202,92 575,84 652,93 1 063,86 1 118,83 105% 489,35 20,53 20,53 46,73 46,73 171,50 279,38 250,59 222,70 489,35 569,34 116%

1 784,26 70,37 70,36 404,21 403,44 336,88 310,33 972,80 943,89 1 784,26 1 728,01 97% 1 949,04 28,06 28,06 510,00 510,00 208,39 441,18 1 202,58 1 165,96 1 949,04 2 145,19 110%

1 784,26 70,37 70,36 404,21 403,44 336,88 310,33 972,80 943,89 1 784,26 1 728,01 97% 1 948,54 28,06 28,06 509,50 509,50 208,39 440,78 1 202,58 1 165,96 1 948,54 2 144,29 110%

1 412,27 52,89 52,89 321,38 320,51 313,99 244,82 724,00 760,57 1 412,27 1 378,79 98% 671,17 25,81 25,81 264,64 264,64 109,58 213,79 271,14 249,41 671,17 753,64 112%

  

  

 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 0,90 180%

  

  

  

  

191,08 38,50 38,50 48,35 48,35 50,18 79,58 54,05 110,17 191,08 276,60 145% 56,12 14,22 14,22 40,34 40,34 -0,44 33,98 2,00 42,58 56,12 131,12 234%

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1 975,33 108,87 108,86 452,56 451,79 387,06 389,91 1 026,84 1 054,06 1 975,33 2 004,62 101% 2 005,16 42,28 42,28 550,34 550,34 207,95 475,16 1 204,58 1 208,54 2 005,16 2 276,31 114%

720,39 50,01 50,01 160,38 160,80 113,05 107,41 396,96 291 720,39 609,18 85% 1 459,69 7,53 7,53 463,27 463,27 36,90 161,80 951,99 943,25 1 459,69 1 575,85 108%

720,39 50,01 50,01 160,38 160,80 113,05 107,41 396,96 291 720,39 609,18 85% 1 459,69 7,53 7,53 463,27 463,27 36,90 161,80 951,99 943,25 1 459,69 1 575,85 108%

720,39 50,01 50,01 160,38 160,80 113,05 107,41 396,96 291 720,39 609,18 85% 1 459,19 7,53 7,53 462,77 462,77 36,90 161,40 951,99 943,25 1 459,19 1 574,95 108%

560,41 22,79 22,79 130,01 130,44 82,75 76,90 324,86 222 560,41 452,17 81% 21,68 0,66 0,66 3,15 3,15 10,61 1,08 7,26 79,19 21,68 84,08 388%

513,75 14,68 14,68 120,15 120,58 76,13 49,58 302,79 150 513,75 335,01 65% 10,58 0,66 0,66 1,89 1,89 1,09 1,08 6,94 54,21 10,58 57,84 547%

136,92 8,20 8,20 81,20 81,30 6,63 47,52 60 136,92 156,19 114%  
12,98 12,98   

170,33 2,34 2,34 19,75 19,75 39,67 29,23 108,57 43 170,33 94,14 55% 6,44 0,80 0,80 0,14 0,67 5,50 3,15 6,44 4,62 72%
206,51 4,14 4,14 19,20 19,54 36,46 13,72 146,70 34,31 206,51 71,71 35% 4,14 0,66 0,66 1,09 1,09 0,95 0,41 1,44 51,06 4,14 53,22 1286%
46,66 8,11 8,11 9,86 9,86 6,61 27,32 22,07 71,87 46,66 117,17 251% 11,10 1,26 1,26 9,52 0,32 24,98 11,10 26,24 236%

  
7,31 5,57 7,31 5,29 7,31 10,85 148%  

35,62 7,95 7,95 7,36 7,36 6,31 17,92 14,00 64,80 35,62 98,03 275% 10,54 1,26 1,26 8,96 0,32 24,98 10,54 26,24 249%
3,72 0,16 0,16 2,50 2,50 0,30 3,83 0,77 1,79 3,72 8,28 222% 0,56 0,56 0,56

159,98 27,21 27,21 30,37 30,36 30,31 30,51 72,10 65,58 159,98 153,66 96% 1 437,51 6,87 6,87 459,62 459,62 26,28 160,32 944,73 864,06 1 437,51 1 490,88 104%
7,93 5,41 7,93 0,30 7,93 5,71 72% 1 346,00 436,00 436,00 125,00 910,00 835,00 1 346,00 1 396,00 104%

 12,60 12,60  
152,05 27,21 27,21 30,37 30,36 30,31 25,10 64,17 65,28 152,05 147,95 97% 91,51 6,87 6,87 23,62 23,62 26,28 35,32 34,73 16,46 91,51 82,28 90%

3,35 3,35   

  
  
  

  

  

 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 0,90 180%

 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 100%
  
  
  
 0,40 0,40  
  

Факт III кв.Факт I кв. План II кв. Факт II кв. План III кв. Факт III кв. План IVкв. Факт IV кв.

План 
прошедших 
кварталов 

накопительн
ым итогом, 

Фактически 
введено 

мощности 
накопительн
ым итогом

План 
вводимой 

мощности на 
2010г.

План I кв. План I кв.

% 
выполнения 

плана __ 
квартала 

накопительн
ым итогом

План IVкв. Факт IV кв.

Вводимая мощность, физические параметры (км)

% 
выполнения 

плана __ 
квартала 

накопительн
ым итогом

Вводимая мощность, физические параметры (МВА)

План 
вводимой 

мощности на 
2010г.

План 
вводимой 
мощности 
на 2010г.

План I кв.

Факт I кв. План II кв. Факт II кв. План III кв.

План 
прошедших 
кварталов 

накопительн
ым итогом, 

Фактически 
введено 

мощности 
накопительн
ым итогом

Факт II кв. План III кв.

План 
вводимой 
мощности 
на 2010г.

План I кв. Факт I кв. План II кв.

План 
прошедши

х 
кварталов 
накопител

ьным 
итогом, 

Фактическ
и введено 
мощности 
накопител

ьным 
итогом

% 
выполнен
ия плана 

__ 
квартала 

накопител
ьным 

итогом

Вводимая мощность, физические параметры (км)

% 
выполнен
ия плана 

__ 
квартала 

накопител
ьным 

итогом

Вводимая мощность, физические параметры (МВА)

Факт III кв.Факт I кв. План II кв. Факт II кв. План III кв. Факт III кв. План IVкв. Факт IV кв. План IVкв. Факт IV кв.

План 
прошедши

х 
кварталов 
накопител

ьным 
итогом, 

Фактическ
и введено 
мощности 
накопител

ьным 
итогом
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

% 
выполнения 

плана __ 
квартала 

накопительн
ым итогом

Факт III кв.

План 
прошедших 
кварталов 

накопительны
м итогом, без 

НДС

% 
выполнени

я плана  
__квартала 
накопитель
ным итогом

Факт III кв., 
без НДС Факт I кв.План ввода ОС 

на 2010г. План I кв. План II кв. Факт II кв. План III кв.План IVкв., без 
НДС

Освоение капитальных вложений в тек. ценах, без НДС 

Факт IV кв., 
без НДС 

Факт 
прошедших 
кварталов 

накопительны
м итогом, без 

НДС

Факт II кв., 
без НДС 

План на 2010 г. 
в тек. ценах 

без НДС

План III кв., 
без НДС

Объем 
незавершенног

о 
строительства 

(стр. 130 
баланса) на 
01.01.2011, в 

т.ч.

Ввод основных средств на основные фонды, в тек. ценах

План IVкв. Факт IV кв.

План 
прошедших 
кварталов 

накопительным 
итогом, с НДС

Фактически 
введено 

основных 
фондов 

накопительным 
итогом

План I кв., 
без НДС

План II кв., 
без НДС

Факт I кв., 
без НДС 

Наименова
ние 

филиала

Порядковый 
номер 

раздела

Порядковый номер 
проекта в своде 

МРСК/РСК*

Наименование объекта, укрупненная 
расшифровка по видам работ по объекту

Объем 
незавершенного 
строительства 

(стр. 130 баланса) 
на 01.01.2010 в т.ч.

!       Прочие основные средства 354 0 0  354 354  0

!              ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:   

! 1.1.5   Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: 42 279 862 989 2 225 2 225 20 391 20 391 194 594 84 313 645 777 747 943 862 989 854 872 99% 864 324 2 225 2 225 21 727 21 727 146 744 83 448 693 627 748 809 864 324 856 209 99% 0

! 1.1.6   Объекты непроизводственной сферы, в т.ч.   

! 1.2
Капитальные вложения в нематериальные активы, в 
т.ч. 1 824 2 819 2 819 2 819 -2 819 2 819  

!              Объекты интеллектуальной собственности   

!            патенты   
!            авторские права   
!            товарные знаки и знаки обслуживания   
!            прочие объекты интеллект собственности   
!              Деловая репутация   
!              Организационные расходы 1 824 2 819 2 819 2 819 -2 819 2 819  

!              Прочие объекты нематериальных активов   

! 2 Новое строительство и расширение, в.т.ч.: 14 398 170 7 862 223 541 474 541 474 2 256 871 2 256 870 1 605 417 2 855 316 3 458 462 3 411 137 7 862 223 9 064 796 115% 10 707 985 200 846 200 846 1 658 767 1 658 259 2 133 239 2 461 171 6 715 133 6 733 616 10 707 985 11 053 892 103% 13 037 395

! 2.1 Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. 14 398 170 7 862 223 541 474 541 474 2 256 871 2 256 870 1 605 417 2 855 316 3 458 462 3 411 137 7 862 223 9 064 796 115% 10 707 985 200 846 200 846 1 658 767 1 658 259 2 133 239 2 461 171 6 715 133 6 733 616 10 707 985 11 053 892 103% 13 037 395

! 2.1.1       Электросетевые объекты, в т.ч. 14 257 724 7 735 514 541 382 541 382 2 254 339 2 254 338 1 588 073 2 840 677 3 351 720 3 326 870 7 735 514 8 963 267 116% 10 685 807 200 846 200 846 1 658 767 1 658 259 2 130 009 2 461 171 6 696 185 6 723 352 10 685 807 11 043 628 103% 12 805 684
! 2.1.1.1             Электрические линии, в т.ч. 8 543 001 4 711 344 366 384 366 384 1 369 633 1 361 288 889 108 1 604 650 2 086 218 1 814 431 4 711 344 5 146 754 109% 6 506 612 139 518 139 518 625 871 625 871 1 375 616 1 469 604 4 365 607 4 177 063 6 506 612 6 412 055 99% 7 869 045
!               воздушные линии, в т.ч. 206 537 472 167 13 081 13 081 73 315 73 316 87 056 162 496 298 715 148 968 472 167 397 861 84% 444 124 5 529 5 529 30 544 30 544 61 091 39 283 346 960 386 572 444 124 461 928 104% 137 288
!                    ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) 41 765 35 959 24 359 24 359 7 600 9 360 4 000 5 751 35 959 39 470 110% 63 020 63 020 70 531 63 020 70 531 112% 5 352
!                    ВЛЭП 35 кВ (СН1)   
!                    ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) 149 163 218 031 11 429 11 429 35 028 35 029 25 171 76 240 146 402 108 073 218 031 230 771 106% 168 259 2 089 2 089 21 823 21 823 31 151 29 710 113 195 232 005 168 259 285 628 170% 94 307
!                    ВЛЭП 0,4 кВ (НН) 15 608 218 177 1 652 1 652 13 928 13 928 54 284 76 896 148 313 35 144 218 177 127 620 58% 212 845 3 439 3 439 8 721 8 721 29 940 9 573 170 745 84 035 212 845 105 769 50% 37 629
!               кабельные линии, в т.ч. 8 336 464 4 239 177 353 303 353 303 1 296 318 1 287 973 802 053 1 442 154 1 787 504 1 665 463 4 239 177 4 748 892 112% 6 062 488 133 990 133 990 595 327 595 327 1 314 525 1 430 321 4 018 647 3 790 491 6 062 488 5 950 128 98% 7 731 758
!                    КЛЭП 110 кВ (ВН) 1 843 766 280 214 64 045 64 045 71 991 71 991 78 700 57 573 65 478 70 299 280 214 263 908 94% 1 297 783 18 654 18 654 1 279 129 1 459 094 1 297 783 1 477 747 114% 1 171 259
!                    КЛЭП 20-35 кВ (СН1) 5 266 1 316 3 949 5 266  
!                    КЛЭП 3-10 кВ (СН2) 6 492 487 3 945 092 289 258 289 258 1 224 310 1 215 965 720 045 1 383 907 1 711 479 1 594 919 3 945 092 4 484 049 114% 4 755 888 133 990 133 990 576 673 576 673 1 314 072 1 429 713 2 731 154 2 331 397 4 755 888 4 471 773 94% 6 559 960
!                    КЛЭП до 1 кВ (НН) 211 8 606 17 17 1 992 674 6 598 244 8 606 935 11% 8 817 453 607 8 364 8 817 607 7% 539
! 2.1.1.2             Подстанции, в т. ч. 5 402 174 2 684 051 163 496 163 496 831 366 839 709 679 964 1 193 806 1 009 225 1 473 084 2 684 051 3 670 096 137% 3 613 695 61 327 61 327 720 814 720 306 754 393 991 568 2 077 160 2 457 694 3 613 695 4 230 895 117% 4 860 453
!                 Уровень входящего напряжения ВН 2 949 604 453 093 8 923 8 923 53 991 53 991 177 495 285 725 212 684 179 529 453 093 528 167 117% 768 770 270 812 270 895 497 958 398 170 768 770 669 065 87% 2 887 551
!                 Уровень входящего напряжения СН1 5 296   5 296
!                 Уровень входящего напряжения СН2 2 447 274 2 230 959 154 574 154 574 777 375 785 718 502 469 908 082 796 541 1 293 556 2 230 959 3 141 929 141% 2 844 925 61 327 61 327 720 814 720 306 483 581 720 673 1 579 202 2 059 524 2 844 925 3 561 830 125% 1 967 606

! 2.1.1.3
            Прочие электросетевые объекты 
(автоматизация, связь и другие), в т.ч. 312 550 340 118 11 501 11 501 53 340 53 340 19 000 42 220 256 277 39 355 340 118 146 417 43% 565 500 312 083 312 083 253 418 88 595 565 500 400 678 71% 76 186

! 2.1.2 Средства учета и контроля э/э, в т. ч.   
!              АИИС КУЭ ОРЭ   
!              АИИС КУЭ розничного рынка   

!
             прочие средства учета и контроля 
электроэнергии   

! 2.1.3 ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: 7 033 7 033 7 033  

! 2.1.4
        Прочие производственные и хозяйственные 
объекты 140 445 119 676 92 92 2 532 2 532 17 344 14 640 99 709 84 266 119 676 101 529 85% 22 178 3 230 18 948 10 264 22 178 10 264 46% 231 710

!       Здания 136 094 94 992 92 92 1 079 1 079 16 916 5 980 76 904 77 852 94 992 85 003 89% 821 821  220 277
!       Сооружения (кроме электрических линий) 4 351 24 685 0 0 1 452 1 453 428 8 659 22 804 6 414 24 685 16 526 67% 22 178 3 230 18 948 9 443 22 178 9 443 43% 11 434
!       Земельные участки   
!       Машины и оборудование (кроме подстанций)   
!       Транспортные средства   
!       Инвентарь   
!       Прочие основные средства   

!              ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:   

! 2.1.5   Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:   

! 2.1.6   Объекты непроизводственной сферы, в т.ч.   

! 3
Капитальные вложения в нематериальные активы, в 
т.ч.   

!              Объекты интеллектуальной собственности   

!            патенты   
!            авторские права   
!            товарные знаки и знаки обслуживания   
!            прочие объекты интеллект собственности   
!              Деловая репутация   
!              Организационные расходы   

!              Прочие объекты нематериальынх активов   

! 4 Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.   
!      Инвестиции в ценные бумаги   
!       акции   
!       облигации   
!       векселя   
!       прочие ценные бумаги   
!       Вклады в уставный капитал других организаций   

!       Вклады по договорам совместной деятельности   

!       Займы, выданные другим организациям   
!        займы предприятиям Группы   
!        внешние займы   
!      Прочие долгосрочные финансовые вложения   
! 5 Приобретение основных средств, в т.ч. 1 270 757 501 126 323 126 323 213 099 213 099 146 607 318 736 271 472 315 283 757 501 973 441 129% 757 501 126 323 126 323 213 099 213 099 146 607 318 735 271 472 316 553 757 501 974 710 129% 1

3 из 4



1 2 3 4

Наименова
ние 

филиала

Порядковый 
номер 

раздела

Порядковый номер 
проекта в своде 

МРСК/РСК*

Наименование объекта, укрупненная 
расшифровка по видам работ по объекту

!       Прочие основные средства

!              ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:

! 1.1.5   Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:

! 1.1.6   Объекты непроизводственной сферы, в т.ч.

! 1.2
Капитальные вложения в нематериальные активы, в 
т.ч.

!              Объекты интеллектуальной собственности

!            патенты
!            авторские права
!            товарные знаки и знаки обслуживания
!            прочие объекты интеллект собственности
!              Деловая репутация
!              Организационные расходы

!              Прочие объекты нематериальных активов

! 2 Новое строительство и расширение, в.т.ч.:

! 2.1 Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.

! 2.1.1       Электросетевые объекты, в т.ч.
! 2.1.1.1             Электрические линии, в т.ч.
!               воздушные линии, в т.ч.
!                    ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
!                    ВЛЭП 35 кВ (СН1)
!                    ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
!                    ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
!               кабельные линии, в т.ч.
!                    КЛЭП 110 кВ (ВН)
!                    КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
!                    КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
!                    КЛЭП до 1 кВ (НН)
! 2.1.1.2             Подстанции, в т. ч.
!                 Уровень входящего напряжения ВН
!                 Уровень входящего напряжения СН1
!                 Уровень входящего напряжения СН2

! 2.1.1.3
            Прочие электросетевые объекты 
(автоматизация, связь и другие), в т.ч.

! 2.1.2 Средства учета и контроля э/э, в т. ч.
!              АИИС КУЭ ОРЭ
!              АИИС КУЭ розничного рынка

!
             прочие средства учета и контроля 
электроэнергии

! 2.1.3 ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:

! 2.1.4
        Прочие производственные и хозяйственные 
объекты

!       Здания
!       Сооружения (кроме электрических линий)
!       Земельные участки
!       Машины и оборудование (кроме подстанций)
!       Транспортные средства
!       Инвентарь
!       Прочие основные средства

!              ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:

! 2.1.5   Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:

! 2.1.6   Объекты непроизводственной сферы, в т.ч.

! 3
Капитальные вложения в нематериальные активы, в 
т.ч.

!              Объекты интеллектуальной собственности

!            патенты
!            авторские права
!            товарные знаки и знаки обслуживания
!            прочие объекты интеллект собственности
!              Деловая репутация
!              Организационные расходы

!              Прочие объекты нематериальынх активов

! 4 Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.
!      Инвестиции в ценные бумаги
!       акции
!       облигации
!       векселя
!       прочие ценные бумаги
!       Вклады в уставный капитал других организаций

!       Вклады по договорам совместной деятельности

!       Займы, выданные другим организациям
!        займы предприятиям Группы
!        внешние займы
!      Прочие долгосрочные финансовые вложения
! 5 Приобретение основных средств, в т.ч.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Факт III кв.Факт I кв. План II кв. Факт II кв. План III кв. Факт III кв. План IVкв. Факт IV кв.

План 
прошедших 
кварталов 

накопительн
ым итогом, 

Фактически 
введено 

мощности 
накопительн
ым итогом

План 
вводимой 

мощности на 
2010г.

План I кв. План I кв.

% 
выполнения 

плана __ 
квартала 

накопительн
ым итогом

План IVкв. Факт IV кв.

Вводимая мощность, физические параметры (км)

% 
выполнения 

плана __ 
квартала 

накопительн
ым итогом

Вводимая мощность, физические параметры (МВА)

План 
вводимой 

мощности на 
2010г.

Факт I кв. План II кв. Факт II кв. План III кв.

План 
прошедших 
кварталов 

накопительн
ым итогом, 

Фактически 
введено 

мощности 
накопительн
ым итогом

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

1 063,86 20,36 20,36 243,83 242,63 223,83 202,92 575,84 652,93 1 063,86 1 118,83 105% 489,35 20,53 20,53 46,73 46,73 171,50 279,38 250,59 222,70 489,35 569,34 116%

1 063,86 20,36 20,36 243,83 242,63 223,83 202,92 575,84 652,93 1 063,86 1 118,83 105% 489,35 20,53 20,53 46,73 46,73 171,50 279,38 250,59 222,70 489,35 569,34 116%

1 063,86 20,36 20,36 243,83 242,63 223,83 202,92 575,84 652,93 1 063,86 1 118,83 105% 489,35 20,53 20,53 46,73 46,73 171,50 279,38 250,59 222,70 489,35 569,34 116%
655,20 14,40 14,40 77,81 76,62 154,92 123,10 408,07 323,04 655,20 537,15 82% 281,85 7,21 7,21 27,95 27,95 61,68 165,97 185,01 159,22 281,85 360,35 128%
163,76 4,26 4,26 21,03 19,84 32,90 14,16 105,58 73,28 163,76 111,54 68% 9,67 1,15 1,15 0,41 0,41 0,62 1,53 7,49 2,20 9,67 5,29 55%

  
  

81,19 1,87 1,87 12,69 11,50 13,13 6,48 53,50 38,04 81,19 57,89 71% 6,85 0,50 0,50 0,41 0,41 0,46 1,37 5,48 1,33 6,85 3,61 53%
82,58 2,39 2,39 8,34 8,34 19,77 7,68 52,08 35,24 82,58 53,65 65% 2,82 0,65 0,65 0,16 0,16 2,01 0,87 2,82 1,68 60%

491,44 10,14 10,14 56,78 56,78 122,02 108,94 302,50 249,75 491,44 425,61 87% 272,18 6,06 6,06 27,54 27,54 61,06 164,44 177,52 157,02 272,18 355,06 130%
10,00 10,00 7,47 10,00 7,47 75%  

  
479,37 10,14 10,14 56,78 56,78 121,92 108,76 290,53 242,29 479,37 417,96 87% 272,18 6,06 6,06 27,54 27,54 61,06 164,44 177,52 157,02 272,18 355,06 130%

2,07 0,10 0,18 1,97 2,07 0,18 9%  
408,67 5,97 5,96 166,02 166,02 68,91 79,82 167,77 329,89 408,67 581,69 142% 207,49 13,32 13,32 18,78 18,78 109,82 113,41 65,58 63,49 207,49 208,99 101%

0,35 0,35  80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100%
  

408,67 5,97 5,96 166,02 166,02 68,91 79,47 167,77 329,89 408,67 581,34 142% 127,49 13,32 13,32 18,78 18,78 29,82 33,41 65,58 63,49 127,49 128,99 101%

  

  
  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

191,08 38,50 38,50 48,35 48,35 50,18 79,58 54,05 110,17 191,08 276,60 145% 56,12 14,22 14,22 40,34 40,34 -0,44 33,98 2,00 42,58 56,12 131,12 234%
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