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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Южная" 500,0 0,0 2 011 2 022  - не треб + -
2 Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Фили" 160,0 0,0 2 012 2 021  - не треб + -
3 Реконструкция ПС-110 кВ "Черкизово" 210,0 0,0 2 008 2 021 + не треб + +
4 Реконструкция ПС-110 кВ  "Кожухово" 0,0 0,0 2 007 2 021  - не треб - -
5 Реконструкция ПС Ясенево 500,0 0,0 2 012 2 021 - не треб + -
6 Реконструкция ПС №370 Чертаново 220/110/10 кВ 700,0 0,0 2 006 2 019 + не треб + +

7 Реконструкция ПС "Павелецкая" Замена АТ 2*250 и 
ВД 4*63 МВА

626,0 0,0 2 007 2 017 + не треб не треб не треб

8 Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино" 80,0 0,0 2 008 2 019 + не треб + +
9 Реконструкция ПС 110 кВ "Самарская" 250,0 0,0 2 011 2 019 + не треб + -

10 Сооружение заходов ВЛ 220 кВ "ЦАГИ-Руднево" и 
ВЛ 220 кВ "Ногинск-Руднево" на ПС кВ "Каскадная"

0,0 1,1 2 013 2 017 - не треб - -

11 Заходы КЛ 220 кВ "Очаково-Чоботы II" 0,0 2,7 2 010 2 017 + не треб не треб не треб
12 Реконструкция ВЛ-110 кВ "Бирюлево-Битца" 0,0 14,8 2 010 2 017 - - - -

13 Реконструкция ЛЭП-110 кВ "Очаково-Немчиновка 
1,2" с увеличением пропускной способности

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

14 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очаково – Фили" 0,0 17,7 2 011 2 017 + не треб не треб -

15 Реконструкция КВЛ-110 кВ "Кожухово-Чертаново с 
отп."  (воздушный участок)

0,0 11,3 2 013 2 017 + не треб не треб -

16 Реконструкция ВЛ 220 кВ "Чагино  - Южная " 0,0 6,6 2 011 2 014 + не треб не треб не треб

17 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Н.Братцево – Ховрино" в 
т.ч. ПИР

0,0 1,6 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

18 Реконструкция ПС-299 Коптево 166,0 0,0 2 013 2 020 + не треб не треб -
19 реконструкция ПС "Измайлово" 41,0 0,0 2 008 2 019  - не треб - не треб
20 Реконструкция ПС 110 кВ "Ново-Кунцево" 40,0 0,0 2 011 2 019  - не треб не треб не треб
21 Реконструкция ПС-50 Зюзино 160,0 0,0 2 013 2 019 - не треб + -
22 Реконструкция ПС Немчиновка 160,0 0,0 2 008 2 019  - не треб + -
23 Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Бирюлево" 200,0 0,0 2 011 2 018 + не треб не треб не треб

24 Реконструкция ПС 110 кВ Никитская. Замена 
трансформаторов, реакторов.

250,0 0,0 2 010 2 018 + не треб не треб не треб

25 Реконструкция ПС-110 кВ "Рижская" 160,0 0,0 2 008 2 018 + не треб не треб не треб
26 Реконструкция ПС-713 Вернадская (ПИР) 0,0 0,0 2 013 2 016 - не треб не треб не треб
27 Реконструкция ПС "Ломоносово" 110/10 кВ 286,0 0,0 2 008 2 018 + не треб не треб не треб
28 Реконструкция ПС-793 Войковская 160,0 0,0 2 013 2 024 - не треб - -

29 ПС 110 кВ Зубовская. Замена трансформаторов, 
реакторов.

160,0 0,0 2 010 2 017 + не треб не треб не треб

30 Реконструкция ПС 110 кВ Маяковская. Замена 
трансформаторов,  реакторов.

250,0 0,0 2 010 2 016 + не треб не треб не треб

31 Реконструкция ПС "Крылатская" 0,0 0,0 2 008 2 017 + не треб + +

32 Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Ростокино" (замена 
ММО)

0,0 0,0 2 008 2 017 + не треб не треб не треб

33 Реконструкция ПС "Строгино" 0,0 0,0 2 008 2 017 + не треб не треб +

34 Реконструкция ПС 110 кВ Ткацкая. Замена 
трансформаторов, ОД КЗ, реакторов.

160,0 0,0 2 010 2 017 + не треб не треб не треб

35 Реконструкция ПС 110/10 кВ "Люблино" 80,0 0,0 2 011 2 018 + не треб не треб не треб
36 Реконструкция ПС-344 Сенная 50,0 0,0 2 013 2 019 - не треб + -
37 Реконструкция ПС Тропарево 160,0 0,0 2 010 2 015 + не треб не треб не треб
38 Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Яузская" 0,0 0,0 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

39
Реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Хуторская"с заходами 
ВЛ 110кВ Хуторская-Герцево (Для включения ПС 
Герцево)

0,0 5,8 2 006 2 016 + не треб не треб не треб

40 Реконструкция ПС 110 кВ Карачарово (замена ячеек 
110 кВ), 4 этап

0,0 0,0 2 005 2 017 + не треб не треб не треб

41
Реконструкция ПС №335 "Чистая" яч.№№26, 35, ПС 
№500 "Некрасовка" яч.№№27, 49, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, ул. Вольская, д.30

0,0 0,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

42 Замена ДГР и ТДГР 6 кВ на ПС Красные горки 0,0 0,0 2 012 2 014 + не треб не треб не треб

43 Замена ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС Полет,  Жулебино, 
Бабушкин, Автозаводская, Чухлинка, Ходынка

0,0 0,0 2 012 2 014 + не треб не треб не треб

44 Замена маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные 
для ПС №398 Ткацкая

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

45 Резервное электроснабжение ТСН-3 ПС Сабурово 0,0 0,0 2 011 2 014 + не треб не треб не треб

46 Прокладка канализации на ПС Карачарово - филиала 
ОАО "МОЭСК"

0,0 0,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

47 Прокладка канализации на ПС Крылатская - филиала 
ОАО "МОЭСК"

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

48 Замена ДГР+ТДГР 10 кВ для ПС №70 Сетунь 
Нагорная Андроньевская Динамо

0,0 0,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

49 Реконструкция ПС № 213 "Южная" яч. №№ 14 "В", 
21, (РУ- 10кВ), в т.ч. ПИР, Каширское ш., вл. 24

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

50
Реконструкция ПС № 630 "Нагорная" яч. 14 (РУ-10 
кВ), ПС № 536 "Автозаводская" яч. 21 (РУ-10 кВ),  в 
т.ч. ПИР, г. Москва, Каширское шоссе, вл. 12

0,0 0,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

51 Реконструкция ПС № 397 "Семеновская" яч. №№ 114, 
514 (РУ-10 кВ), в т. ч. ПИР, для нужд ЦЭС  

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

52 Реконструкция ПС № 835 "Гражданская" яч. № 111 
(РУ-10 кВ),  в т. ч. ПИР, для нужд ЦЭС 

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

53 Реконструкция ПС № 679 "Таганская"  яч.№ 21 (РУ- 
10кВ), в т.ч. ПИР, ш. Энтузиастов, вл.2-4

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

54
Реконструкция ПС № 604 "Коровино"  яч.№ № 
1,11,16,25 (РУ- 10кВ), в т.ч. ПИР, Вагоноремонтная 
ул., вл. 25

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

55

Реконструкция ПС № 655 "Никитская" яч. №46, ПС 
№ 690 "Маяковская" яч. №6,ПС № 378 "Центральная" 
яч. №18, 19, ПС № 682 "Рижская" яч. №14,26 (РУ- 
10кВ)в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

Отчет о техническом состоянии объекта по итогам 2015 года.
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56
РеконструкцияПС № 859 "Бутово" яч.№№ 202,306(РУ-
10 кВ), ПС № 760 "Ясенево"  яч.№№ 1, 10 (РУ- 10кВ), 
в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

57
Реконструкция ПС № 394 "Бирюлево" яч. № 17 (РУ- 
10кВ),       ПС № 370 "Чертаново" яч. № 22 (РУ- 
10кВ), в т.ч. ПИР, Варшавское ш., вл. 150 и 156

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

58
Реконструкция яч.44 РУ- 10кВ ПС №814 "Лианозово" 
(замена ВЭ, ТТ), в т.ч. ПИР,  г.Москва, ул.Бегичева, 
д.1

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

59 Реконструкция ВЛ 220 кВ Сабурово-Баскаково, 
Сабурово-Иловайская

0,0 1,3 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

60 Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26 - Чертаново 1, 2 0,0 1,8 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

61 Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21 - Бескудниково 1, 2 0,0 0,7 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

62 Реконструкция ВЛ 220 кВ  "Академическая - Южная" 0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб
63 Реконструкция ВЛ 220 кВ  "ТЭЦ-23 - Гольяново 1, 2" 0,0 0,0 2 012 2 015 + не треб не треб не треб
64 Реконструкция ВЛ 110 кВ  "Ходынка - ТЭЦ-16 1, 2" 0,0 3,3 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

65 Реконструкция ВЛ 110 кВ  "Курьяново - Сабурово 1, 
2"

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

66 Реконструкция ВЛ 110 кВ  "Баскаково - Косино 1, 2" 0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

67 Реконструкция ВЛ 110 кВ  "Очаково - Вернадская А, 
Б"

0,0 6,0 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

68 Реконструкция ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-23-Гольяново 1, 2" с 
увеличением пропускной способности.

0,0 4,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

69
Установка 4 яч. в РУ-10 кВ ПС №751 "Гавриково", в 
т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.п.Воскресенское, 
д.Язово

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

70

Установка 2-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на 
ПС № 334 "Немчиновка" по договору ТП №ИА-13-
302-1631(927769) от 13.09.2013, в т. ч. ПИР, г.Москва, 
ул. Горбунова д.10,к.3

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

71
Установка дополнительной ячейки, работы в яч. № 26 
(РУ-10 кВ) на ПС № 560 "Солнцево", в т. ч. ПИР, для 
нужд ЦЭС

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

72
Реконструкция ПС № 578 "Пенягино", установка 4-х 
секционных ячеек 10 кВ в т.ч. ПИР, Московская обл., 
Красногорский р-н, 65-66 км МКАД

0,0 0,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

73
Установка 2-х доп. ячеек в РУ-10 кВ ПС № 843 
"Говорово", в т. ч. ПИР, для нужд ЦЭС, г. Москва, 
мкр. Солнцево, ул. Авиаторов, 19

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

74 Комплекс работ по ПС № 554 "Чоботы" яч. 
4,12,18,35,37 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, для нужд ЦЭС

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

75
Комплекс работ по ПС № 713 "Вернадская" яч. 10 (РУ-
10 кВ),  в т.ч. ПИР, г. Москва,пр.Вернадского , квартал 
34-35, корп.17

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

76
Комплекс локальной противоаварийной автоматики 
(АОПО, АОСН) ПС Маяковская, ПС Центральная, ПС 
Сити, ПС Зубовская, ПС Никитская».

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

77

Комплекс локальной  противоаварийной автоматики 
(АОПО) для предотвращения перегрузок КЛ 220 кВ 
ТЭЦ-23 - Елоховская 1, 2, КЛ 110 кВ Бутырки - 
Самарская А, Б.».

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

78 Реконструкция РЗиА на ПС Сабурово 0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

79 Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 
ЦЭС - филиала ОАО МОЭСК

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

80
Модернизация и новое включение устройств 
автоматики регулирования напряжения 
трансформаторов на ПС ЦЭС - филиала ОАО МОЭСК

0,0 0,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

81 Модернизация комплексов регистрации аварийных 
процессов на ПС ЦЭС - филиала ОАО МОЭСК

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

82 Оборудование клапанной дуговой защитой ячеек КРУ 
10кВ на ПС ЦЭС - филиала ОАО МОЭСК

0,0 0,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

83 Реконструкция гаража ЦЭС  0,0 0,0 2 008 2 016 + не треб + -

84
Установка дополнительной ячейки в РУ-10 кВ ПС № 
560 "Солнцево", в т. ч. ПИР, для нужд ЦЭС 
,г.Москва,ул.50- летия Октября, вл.8,стр. 1

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

85 Комплекс работ по ПС № 48 "Стромынка" в яч. № 15, 
43 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ш. Энтузиастов

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

86 Сооружение участка ВЛ 220 кВ "Руднево-ТЭЦ-23" и 
ВЛ 220 кВ "Руднево-Восточная"

0,0 1,0 2 014 2 017 - не треб - -

87
Установка 2-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на 
ПС № 805 "Пресня", в т. ч. ПИР, г.Москва, Береговой 
пр., вл. 5

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

88
Комплекс работ по ПС № 606 "Шелепиха" яч. №№ 2, 
37, ПС № 805 "Пресня" яч. № 36, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, Багратионовский проезд., вл. 1А

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

89
Комплекс работ по ПС № 361 "Мазилово" яч. №№ 2 
(сек. 1), 27 (сек. 6), в т.ч. ПИР, г. Москва, район Фили-
Давыдково, кв. 69, корп. 2, 8, 10, 11, 12.

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

90

Установка 2-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на 
ПС № 785 "Борисово", в т. ч. ПИР,  по договору ТП № 
ИА-13-302-2012(933722) от 27.12.2013  г., г.Москва, 
Ореховый бульвар, вл. 30а

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

91

Установка 4-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на 
ПС № 843 "Говорово", в т. ч. ПИР, по договору ТП № 
ИА-12-302-4174(924453) от 14.08.2012 г., г.Москва, 
ЗАО, Солнцево, ул. Авиаторов д. 19

0,0 0,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

92 Комплекс работ по ПС № 361 "Мазилово" яч. 17 (РУ-
10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, Славянский б-р, вл. 3.

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

93

Установка дополнительной ячейки в РУ-10 кВ (секция 
№ 6) на ПС № 750 "Павелецкая", работы в ячейке № 
25, в т. ч. ПИР, г. Москва, ул. Б. Пионерская, влад.1/7, 
стр.1,2,3.

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

94 Комплекс работ по ПС № 692 "Баскаково" яч. №№ 5, 
8, 45, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Косинская, д. 9, стр. 21

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

95

Установка 2-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на 
ПС № 416 "Красные горки", по договору ТП № С8-13-
302С-1884(903133), в т. ч. ПИР, г.Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 1326, стр. 2

0,0 0,0 2 015 2 015 + не треб не треб не треб

96
 Реконструкция яч. № 13, 23 (ЗРУ-10 кВ) ПС № 46 
"Бутырки", в т.ч. ПИР, г. Москва, Кочновский пр., вл. 
4

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб
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97

Реконструкция РЗА выключателей в КРУЭ-220 кВ 
КВЛ 220 кВ "Руднево-ГТЭС Городецкая", 
выключателя в ОРУ-220 кВ КВЛ 220 кВ "ГТЭС 
Городецкая-Восточная"

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

98 Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Трубино, ТЭЦ-23 - 
Руднево

0,0 1,6 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

99 Реконструкция ВЛ 110 кВ  "Гоголево - Сабурово" 0,0 0,0 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

100 Замена измерительных трансформаторов тока 110-220 
кВ, с учетом ПИР и СМР

0,0 0,0 2 008 2 015 + не треб не треб не треб

101 Реконструкция ВЛ 220 кВ Бугры - ГТЭС 
"Коломенское"

0,0 1,8 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

102 Реконструкция ВЛ 110 кВ  "Кожухово - Чертаново" с 
отп.

0,0 1,3 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

103
Замена масляных выключателей 6-10 кВ на 
вакуумные и реконструкция релейной защиты ячеек 6-
10 кВ на ПС ЦЭС

0,0 0,0 2 015 2 021 - не треб не треб не треб

104 Замена масляных и воздушных  выключателей на 
элегазовые на ПС ЦЭС

0,0 0,0 2 015 2 020 - не треб не треб не треб

105 Замена ДГР и ТДГР 10 кВ на ПС ЦЭС 0,0 0,0 2 015 2 020 - не треб не треб не треб

106
Установка 3-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ на 
ПС № 46 "Бутырки", в т. ч. ПИР, г.Москва, ул. 
Складочная, вл.1

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

107
Комплекс работ  по ПС № 176 "Хлебниково" яч. 203 
(РУ - 10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, Дмитровское ш., 
вл. 167 (к. 1-9)

0,0 0,0 0 2 016 + не треб не треб не треб

108
Реконструкция ПС № 679 "Таганская" яч. 40 (КРУ-10 
кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., вл. 
1/9

0,0 0,0 0 2 016 + не треб не треб не треб

109
Комплекс работ  по ПС № 12 "Карачарово" яч. 10 
(ЗРУ - 10 кВ), ПС № 632 "Фрезер" яч. 12, 43, в т.ч. 
ПИР, г. Москва, Перовское ш. д.1, стр.2

0,0 0,0 0 2 015 + не треб не треб не треб

110
Комплекс работ по ПС № 335 "Чистая" яч. № 22 (КРУ-
10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 2-я Вольская, д. 19, 
стр. 8

0,0 0,0 0 2 015 + не треб не треб не треб

111 Комплекс работ по ПС № 361 "Мазилово" яч. 6 (КРУ-
10 кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Верейская, вл. 12.

0,0 0,0 0 2 016 + не треб не треб не треб

112 Реконструкция ПС "Красные горки" 110 кВ, №416 - не треб - -

113

Рек.ТП20816. Строительство ПКЛ-10кВ от 
ГТЭС"Коломенское” до РТП20816, ПКЛ-10кВ от 
ГТЭС"Коломенское” до ПКЛ ПС561 "Сумская"(яч.1)-
РТП17178,ПКЛ-10кВ от ПС561 (яч.1) до РТП 20816, 
2хТП, 2хРКЛ-10кВ от РТП 20816 до 
РТП16064,г.Москва,Бакинская ул

7,0 10,4 2 010 2 015 + не треб не треб не треб

114

Строительство РТП объекта по инд. проекту с тр-ми 
4х1600 кВА, ТП-3 по инд. проекту с тр-ми 4х1250 
кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Волхонка, Колымажный пер., Малый Знаменский 
пер.

11,4 27,7 2 011 2 018 + не треб не треб не треб

115

Строительство РП, ПКЛ от яч. 41, 40 ПС №690 
"Маяковская" до нов. РТП, РТП 20021, ТП, 4хРКЛ-10 
кВ от нов. РП до нов. ТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Б. 
Никитская

2,0 8,9 2 010 2 015 + не треб не треб не треб

116

Строительство ТП объекта по тип. проекту 2БКТП-
630 с тр-ми 2х630 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до 
врезки в КЛ напр. РП-15055 – ТП-25444, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Измайловское ш., д.71А (зона-3)

1,3 0,8 2 008 2 017 + не треб не треб не треб

117

Эл.снабжение медико-оздоровительного комплекса с 
научно-административным центром,Рублевское 
шоссе, вл.68.Прокладка 4-х ПКЛ 20кВ, 2-х КЛ 20 
кВ,2-х РКЛ 20 кВ со строительством 2-х СП

10,0 10,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

118

Строительство РТП, ПКЛ-10 кВ от ПС №835 
"Гражданская" яч. 314 до нов. РТП, ПКЛ-10 кВ от яч. 
310 до РТП 15091, ПКЛ от ПС №798 яч. 210 до нов. 
РТП, 2БКТП-1250, 2хРКЛ от нов. РТП до ТП 18562, 
ТП 22932, в т.ч. ПИР, Нижняя Масловка ул.

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

119

Строительство ТП (2БКТП-1000), 2хРКЛ-10 кВ от 
РТП 21194 до ТП 2, 2хРКЛ-10кВ от РП-472 до ТП 
4072, РКЛ-10 кВ от РП 3519 до РП 312, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, Богородское м.р.18б

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

120
Строительство ТП (2БКТП-1000), РКЛ-10 кВ от РТП 
26133 до ТП №15788, в т.ч. ПИР, г. Москва, 2-й 
Красносельский пер.

2,0 0,6 2 009 2 017 + не треб не треб не треб

121

Строительство РТП, ПКЛ-10 кВ от яч. 41 ПС № 682 
до нов. РТП, ПКЛ от яч. 56 ПС №682 до РТП 16924, 
РКЛ-10 кВ от нов. РТП до РТП-20913, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, Покровский б-р, д 11, ул Воронцово поле

12,0 7,9 2 009 2 016 + не треб не треб не треб

122

Строительство ТП, ПКЛ-10 кВ от ПС №342 
"Миусская" яч. №47 до РТП 11404, ТП, 2хРКЛ-10 кВ 
от РТП 11404 до ТП 11637, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 3-
я Тверская -Ямская

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

123
Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от РТП 26048 до КЛ 
ТП 21650 - ТП 10289А,Б, в т.ч. ПИР, г. Москва, 
Турчанинов переулок

2,0 2,2 2 010 2 017 + не треб не треб не треб

124
Строительство ТП «нов.», РКЛ-10 кВ от РП-16011 до 
РТП-26048 с заходом в ТП «нов.», в т.ч. ПИР, г. 
Москва, Пречистенская набережная, влад. 5-7

3,2 5,4 2 010 2 017 + не треб не треб не треб

125
Строительство ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ 
РТП 20171-ТП 26333А,Б, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 
Манежная

3,2 0,0 2 010 2 017 + не треб не треб не треб

126
Строительство ТП, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ 
РТП 27019 - РП 15116, в т.ч. ПИР, г. Москва, Усиевича 
ул

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

127 Строительство ТП, 2хРКЛ от РТП (ул. Б.Татарская, 
13) до нов. ТП, в т.ч. ПИР, г. Москва, Татарская Б. ул.

3,2 0,8 2 009 2 017 + не треб не треб не треб

128

Строительство БРТП-4х1250, ТП объекта с тр-ми 
4х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС-661 до БРТП, от ПС-
661 до РТП-20118, от ПС-342 до РТП, РКЛ-10 кВ от 
БРТП до ТП-14796, ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.37, к.7

10,7 17,8 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

129
Электроснабжение камеры № 6 "Рек.КЛ 110кВ 
Войковская-Гражданская" ул. Космонавта Волкова, 
д.31А. Пр-ка 2 КЛ 10 кВ,рек.ТП 14681 10 кВ

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб
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130

Электроснабжение проектируемого музейного 
комплекса Государственной Третьяковской галереи, 
Кадашевская наб, вл.10-12, М.Толмачевский пер., вл.3-
5. Пр-ка РКЛ 10 кВ, рек. РТП 10 кВ

4,5 1,8 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

131 Электроснабжение адм. здания, ул. Ткацкая, вл.36-38. 
Пр-ка ПКЛ 10 кВ,рек. РТП 16184 10 кВ

2,5 2,7 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

132

Электроснабжение здания Международного 
Университета, Ленинградский пр. д. 17. Пр-ка ПКЛ 10 
кВ , пр-ка РКЛ 10 кВ,стр-во РТП 12141 10 кВ, рек. ТП 
25076 10 кВ

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

133
Электроснабжение гостинично-офисного комплекса, 
ул. Самарская(Олимпийский пр. вл. 1). Пр-ка ПКЛ 10 
кВ, РКЛ 10 кВ со ст-вом СП 1, СП 2, ТП 10 кВ

4,0 10,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

134
Строительство БРТП "нов", КЛ 10кВ из 
СП10122,СП10123 и ТП10561 в нов.РТП, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, Кудринская пл.,д.1

4,0 10,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

135
Эл.снабжение многофункционального торгового 
центра ООО "Микос-7", Анино метро (сев.выход). Пр-
ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

136

Строительство 4-х секционной БРТП объекта с тр-ми 
4х1250 кВА и 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС-682 
яч.40 до РТП объекта, от ПС-484 яч.28 до РТП 
объекта, 2 РКЛ-10 кВ от БРТП объекта до РТП-14094, 
в т.ч. ПИР: г.Москва, Выползов пер., вл.7

8,2 4,6 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

137
Эл.снабжение офисно-жилого комплекса, 6-й 
Ростовский пер., д.6, влад.4а. Пр-ка РКЛ 10 
кВ,рек.РТП 10369 10 кВ

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

138

Строительство БРТП, ПКЛ-10 кВ от ПС-838 до БРТП 
«нов.», от ПС-838 до врезки в КЛ, от БРТП «нов.» до 
врезки в КЛ; РКЛ-10 кВ от БРТП «нов.» до ТП-26485 
с устройством закрытых переходов, в т.ч. ПИР, 
г.Москва, ул. Орджоникидзе, д.5

3,2 23,3 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

139
Строительство БКТП 2х1250 кВА, прокладка КЛ 10 
кВ для МФК(ООО фирма "Микстрейд") по адресу: 
МКАД 59 км.

2,5 1,5 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

140

Эл.снабжение объекта "Реставрация и 
приспособление зданий для ГУК Московский 
музыкальный театр" Геликон-Опера" под 
руководством Дмитрия Бертмана", Б. Никитская, д. 
19/16, стр. 1,2. Пр-ка 3 ПКЛ 10 кВ со ст-во РТП 10 кВ

3,2 22,5 2 009 2 015 + не треб не треб не треб

141

Эл.снабжение культурно-делового центра +н/о ОАО 
"Московский Телевизионный Завод Рубин", 
Багратионовский пр., вл. 7. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х 
КЛ 10 кВ между РТП со строительством РТП 10 кВ

10,0 10,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

142

Эл.снабжение жилой застройки (в т.ч. ЦТП-9,10+ 
пристройка ГУП "Моссет") ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ", II 
очередь строительства , Кожухово № 9 м.р., к. 309, 
17,18,19,20,21. Пр-ка ПКЛ 10,РКЛ 10 кВ со ст-во 4-х 
ТП 10 кВ

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

143

Строительство РТП объекта с тр-ми 2х1250кВА, 
2ПКЛ-10кВ от ПС«Фили», ПС«Матвеевская» до РТП 
объекта; от ПС«Матвеевская» до ПКЛ напр. 
ПС«Фили»-РТП-19183, до ПКЛ напр. ПС«Фили»-
РТП-26037, 7ТП с тр-ми 2х1250кВА, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул. Братьев Фонченко

2,5 19,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

144
Строительство ТП по инд. проекту с трансф. 2х1000 
кВА, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Садовая-
Сухаревская, дом № 2/34, стр.2

2,0 0,1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

145

Стр-во ПКЛ10кВ от ПС677 до РТП20161, от ПС677 
до РТП14031, от ПС731 до РТП20161; БКТП-2х1000; 
2хРКЛ10кВ от РТП20161 до КЛ 14026-25302 с 
заходом в нов.БКТП; рек. РТП20161(уст.4-х яч.) для 
адм. здания, ул.26 Бакинских комиссаров, к.1,вл.6

2,0 17,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

146

Стр-во БРТП 2х1250 кВА, ПКЛ 10 кВ ПС 841 
"Коньково" до БРТП, ПС 841 "Коньково" до РТП 
15170, КЛ 10кВ БРТП до ТП 21130, нов БРТП до РТП 
14033, нов. ТП (5 шт.)(ТУ заказчиков), в т.ч. ПИР, 
ул.Миклухо-Маклая, вл.16/10 и ул. Островитянова, 
вл.1

15,0 14,4 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

147

Эл.снабжение технопарка в составе 3-х 
административно-управленческих корпусов ЗАО 
"Генеральная дирекция "Центр", Варшавское шоссе, 
владение 150 и 156. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ,2-х РКЛ 10 
кВ со стр-вом РТП 10 кВ, ТП 10 кВ

8,5 4,9 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

148
Строительство 3хТП, РКЛ 20 кВ от СП-1 до СП-2 с 
заходом в нов. ТП № 7,8 и 9 коруса № 1 в т.ч. ПИР, г. 
Москва, Ломоносовский пр-кт, пр-кт Вернадского

35,8 30,3 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

149

Строительство РТП-10 кВ, ПКЛ от яч. 7 ПС №536 
"Кожевническая" до нов. РТП, КЛ ПС 825 - 16073, 
ПКЛ от нов. РТП до КЛ ПС 825 - 16073, 2хРКЛ от 
нов. РТП до ТП 25815, в т.ч. ПИР, г. Москва, 
Дубининская ул.

9,6 13,8 2 009 2 017 + не треб не треб не треб

150

Строительство ТП , 2 РКЛ-10 кВ от ТП «нов.» до РТП-
26053, 4 РКЛ от ТП «нов.» до КЛ ТП-16615 – ТП-
10832, в т.ч. ПИР, г.Москва, Тверской б-р, дом № 
27/20/1

3,2 1,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

151

Строительство ТП объектов по инд. проекту с тр-ми 
2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-18042 до ТП-19851 с 
заходом в ТП объектов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
М.Ордынка, вл.28 и 30/6, стр.1

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

152

Строительство ТП-1 по тип. проекту «2БКТП-1000» с 
тр-ми 2х1000 кВА, ТП-2 по тип. проекту «БКТП-
2х400» с тр-ми 2х400 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, вл.15, к.1,2 

2,8 9,6 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

153

Стр-во БРТП-4х1000; ПКЛ10кВ от ПС305 до н.БРТП, 
от ПС305 до РТП15114, от ПС793 до н.БРТП ; 
КЛ10кВ от РТП15114 до н.БРТП, КЛ10кВ от 
ТП12604 до н.БРТП и от ТП12598 до н.БРТП. Рек-я 
РТП15114(уст.2-х яч.), Волоколамское ш., д.30 стр.6,7

4,5 18,8 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

154
ПИР,СМР. Электроснабжение жилых домов по 
адресу: Медведково Южное к.21,22 м.р.1,2,3 Пр-ка 
ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ

2,5 10,1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб
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155
ПИР.СМР.Электроснабжение участка 4-го 
транспортного кольца от ш. Энтузиастов до 
Измайловского ш.+ дополнение к ТУ Пр-ка ПКЛ 10кВ

17,6 41,3 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

156

Стр-во РП, ПКЛ10 кВ, рек-я ПС774"Сити"(яч.5), стр-
во КЛ10кВ, 2хТП 2х1600кВА, ТП 4х1600кВА, ТП 
2х630кВА для центра протонно-лучевой терапии ГКБ 
им. Боткина (ЗАО"УКС объектов здравоохранения)", 
2-ой Боткинский пр., владение 5, в т.ч. ПИР

14,1 10,4 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

157

Строительство РТП объектов с тр-ми 4х1250 кВА, 
ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, 4-й 
Котельнический пер., д.3, г.Москва, Таганский 
Нижний туп., вл. 5-13

5,0 1,7 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

158 Электроснабжение учебного корпуса МАТИ, 
ул.Оршанская,д.3.Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ

0,0 1,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

159

Электроснабжение жилого дома со встроено-
пристроенными помещениями,ул.Красного 
Маяка,вл.15.Прокладка 4 ПКЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ со 
строительством ТП 10 кВ

2,0 0,8 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

160

Строительство БРТП объекта, ТП-3 и ТП-4 по 
проекту «2БКТП-1250», ТП-1 и ТП-2 по инд. проекту 
по схеме «2БКТП-1000», ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в 
т.ч. ПИР, г.Москва, Рязанский пр-кт, вл.20, к.1,2,3 

14,0 6,2 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

161 Эл.снабжение служебного здания, ул.Мясницкая, 
д.1(1 отдел)

0,2 8,8 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

162

Рек-я РТП10кВ (у/я КСО298); стр-во ПКЛ10кВ 
ПС682-н.РТП, ПС682-РТП18056; рек-я ПКЛ ПС378-
РТП18056 перевод из РТП в н.РТП,ПС682(яч.№15); 
стр-во КЛ10кВ н.РТП-РТП20170, н.РТП-КЛ10кВ 
РТП20170-ТП25690А,Б для г/к, ул. Тверская, д.10, 
стр.1,2,3,4

0,0 13,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

163

Строительство РП, ПКЛ-10 кВ от яч. 29,50 ПС 690 
"Маяковская" до нов. РП, РТП 18050, РКЛ-10 кВ от 
нов. РП до РТП 16029, РТП 18050; 3хТП, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, Уланский пер.

11,4 9,8 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

164

Стр-во РТП, 2хПКЛ10кВ от яч.48 ПС361"Мазилово" 
до н.РТП, ПКЛ10кВ от яч.6 ПС361 до РТП11094, 
2хРКЛ10кВ от н.РТП до РТП11094, 3хТП, 
2хРКЛ10кВ н.РТП до ТП25565, 2хРКЛ10кВ от ТП2 
до ТП10984, в т.ч. ПИР, г. Москва, Можайский Вал ул

6,4 14,3 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

165

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-
10 кВ от ТП объекта до РТП-27099, от ТП объекта до 
врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-11923(А) - ТП-11650, в 
т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13

2,0 1,4 2 009 2 017 + не треб не треб не треб

166

ПИР.СМР.Электроснабжение административно-
офисного здания ООО фирма "СУ-53 
Мосводоканалстрой" по адресу:Балаклавский просп. 
(пересечение с Симферопольским 
бульваром).Прокладка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со 
строительством РТП

5,0 5,7 2 009 2 015 + не треб не треб не треб

167

Строительство ТП объекта по тип. проекту с тр-ми 
2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ 
напр. ТП-10697 – ТП-10698, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Гостиничная, д.9а, к.3 (зона-3)

1,3 2,4 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

168

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1600» 
с тр-ми 2х1600 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта до 
врезки в КЛ напр. РТП-14178 – ТП-22847, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Академика Опарина, д.4

3,2 1,2 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

169

Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от нов. ТП до РТП-
20130, РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ РТП-20130 – ТП-
19805, в т.ч. ПИР, г.Москва, 4-й Добрынинский пер, 
дом 4

2,0 1,9 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

170

Строительство РП, ПКЛ-10 кВ, ТП-1,2,3 с тр-ми 
2х1600 кВА, 2х1250 кВА, 6х1600 кВА, 12КЛ-10 кВ, 
2КЛ-0,4 кВ; ПКЛ-10 кВ от ПС «Фрезер» (яч.42) до РП-
16051, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кусковская, вл.1А

15,3 4,6 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

171 Электроснабжение ЛДЛ 0,0 57,0 2 011 2 017 + не треб не треб не треб
172 Электроснабжение ТКЛ 0,0 50,7 2 011 2 018 + не треб не треб не треб

173
Строительство РКЛ-10 кВ от нов. ТП(заказчика) до 
ТП-13738, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. 2-я Парковая, 
д.14А

0,0 2,4 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

174 Электроснабжение нестационарных торговых 
объектов, в т.ч. ПИР, г.Москва 

0,0 140,1 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

175 Строительство РКЛ-10 кВ от ТП "объекта" до КЛ, в 
т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Самотечная, д.9, с.1

0,0 1,6 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

176

Строительство РТП объекта по инд. проекту с тр-ми 
4х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, 3 ТП с тр-ми 
2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красная площадь, 
д.5

10,0 9,9 2 011 2 018 + не треб не треб не треб

177

Строительство РП «Каток» с тр-ми 2х1000 кВА, ТП 
«Каток» №3 и ТП «Каток» №4 с тр-ми 1х1000, ТП 
«Нескучный сад» с тр-ми 1х630, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 
кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Крымский Вал, д.9

4,6 5,8 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

178

Строительство РТП-3, ТП-17 «БКТП-2х1250» с тр-ми 
2х1250 кВА, ТП-26, ТП-27, ТП-22 «2БКТП-1000» с тр-
ми 2х1250 кВА , ТП-25, ТП-16, ТП-21, ТП-23 «2БКТП-
1000» с тр-ми 2х1000 кВА , ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в 
т.ч. ПИР: МО, Люберецкий р-н, кв.12а, 8а, 8

22,5 29,1 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

179

Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-
1250» с тр-ми 2х1250 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП 
объекта до врезки в КЛ напр. ТП-12952 – ТП-11375, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Грузинская, д.22

2,5 0,5 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

180
Строительство ПКЛ-10кВ, РКЛ-10кВ, оборудование и 
наладка 14 ячеек КСО-298 MSM в РУ-10кВ в РТП 
объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, вл.7

0,0 7,5 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

181
Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС-305 яч.121 до РТП 
объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., 
вл.45-47, вл.60-62

0,0 3,3 2 012 2 017 + не треб не треб не треб
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182

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» 
с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10кВ от ТП объекта до 
врезки в КЛ напр. ТП-27578 – ТП-26454; установка в 
ТП-16379 и ТП-16380 тр-ов 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Казакова, д.18

6,0 1,5 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

183

Строительство РТП, нов.ТП, КЛ-10кВ от ПС 679 до 
РТП, КЛ-10 кВ РТП до КЛ напр. ПС 780 – РТП 18040, 
6КЛ-10кВ от РТП до РТП 15445, нов.ТП, ТП 21642; 
КЛ-10кВ от ПС 679 до РТП 18040, яч. в ПС 679 и ПС 
780, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новая пл., д.3/4

5,2 16,6 2 012 2 018 + не треб не треб не треб

184
Строителсьство ТП объекта по тип. проекту "2БКТП-
1000" с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта 
до сущ. КЛ, в т.ч. ПИР

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

185
Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1250» 
с тр-ми 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса 
Галушкина, вл.5, с.2

2,5 0,0 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

186

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» 
с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-10346 до ТП-
18739 с заходом в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Кирпичная, д.34А, с.1, 2, 3, 4

2,0 0,6 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

187

Строительство РП объекта с тр-ми 2х63 кВА, ПКЛ-10 
кВ от РУ-10 кВ ПС-536, РКЛ-10 кВ от РП объекта до 
РТП-12256, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, 
вл.12

0,0 5,4 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

188

Строительство РТП объекта по проекту «БРТП-
4х1600» с тр-ми 4х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС-48 из 
яч.48 до РТП объекта, от ПС-48 из яч.14 до РТП 
объекта, КЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.3-я Парковая, вл.42А, вл.51, с.4

6,4 12,3 2 012 2 018 + не треб не треб не треб

189

Строительство ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-762 из 
яч.29, яч.18 до РТП-15313, РКЛ-10 кВ от РТП-15313 
до ТП-11663, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Новогиреевская, д.3А

0,0 2,5 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

190

Строительство ТП "нов" взамен ТП-19416 по проекту 
2БКТП с тр-ма 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП12129 
до РТП21958 с заходом в ТП "нов", в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Обручева, д.23, к.2

2,0 9,7 2 010 2 017 + не треб не треб не треб

191

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» 
с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-
10 кВ напр. ТП-22441 – ТП-19881, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Бусиновская транспортная развязка, 77 км 
МКАД

2,0 6,1 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

192

Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в 
КЛ напр. ТП-18585А - 19354А, ТП-19348Б - 19354Б с 
установкой 4 блоков «RM-6» в ТП объекта, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, вл.8

0,1 1,6 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

193

Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-
630» с тр-ми 2х630 кВА, 2 РКЛ-10 кВ от РТП-16137 
до ТП-11938 с заходом в ТП объекта, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Профсоюзная, вл.93А

1,3 2,5 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

194

Строительство БРТП «Серебрякова, 14В» с тр-ми 
2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-18 
«Бабушкин» до БРТП «Серебрякова, 14В», РКЛ-10 кВ 
от БРТП «Серебрякова, 14В» до ТП-13446, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, пр.Серебрякова, вл.14В

3,2 10,9 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

195

Строительство РТП-3 по инд. проекту с тр-ми 2х1000 
кВА, ТП-11, ТП-12, ТП-14 с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-10 
с тр-ми 2х1000, ТП-9, ТП-13 с тр-ми 2х1000, ПКЛ-10 
кВ, РКЛ-10 кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Бескудниково, 
мкр.7, к.1, 2, 3, 4, 5, 6

12,5 13,0 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

196
Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-
10 кВ от ТП объекта до врезки 2КЛ напр. ТП-12908 - 
ТП-22012, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Арбат, д.6/2

2,0 1,0 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

197
Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-
1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Новосущевская, вл.37

2,0 2,0 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

198

Строительство ТП объектов по тип. проекту «2БКТП-
1000» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-17044 до 
ТП-18718 с заходом в ТП объекта, т.ч. ПИР: г.Москва, 
пр-кт Мира, д.14, с.2, пл.Б.Сухаревская, д.3

1,3 0,5 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

199

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-
1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-
15060 до ТП-17298 с заходом в ТП объекта, т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Шереметьевская, д.2

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

200 Строительство 4ПКЛ-10кВ от ПС до шахты метро ст. 
"Суворовская", по адресу: г.Москва 

0,0 11,9 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

201
Реконструкция ТП-11910 по схеме «ТК-2х1000» с 
установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.М.Никитская, д.12, с.1, 2, 12

2,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

202
Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 2РКЛ-
10 кВ от РТП-20172 до ТП объекта, в т.ч. ПИР:г. 
Москва, ул. Арбат, вл.39, с.1,2, д.41, с.1,2

2,5 1,4 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

203

Строительство РП-10кВ, 2ПКЛ-10кВ, 4КЛ-10кВ от 
РП до КЛ напр. РП-10142 - РП-10275, до КЛ напр. РП-
10142 - ТП-15536(Б), до КЛ напр. РП-10275 - ТП-
23427(А), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя 
Красносельская, д.40/12, к.20

0,0 3,6 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

204

Строительство ТП объекта по проекту «БКТП-1000» с 
тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до 
врезки в КЛ напр. РТП-10055 – РТП-21043, до врезки 
в КЛ напр. РТП-12030 – РТП-10055, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Б.Пироговская, д.2, с.4

2,0 1,6 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

205

Строительство 2-х ТП по проекту «2БКТП-1000» с 
тр.2х1000 кВА, РКЛ от РТП-21181 до РТП-26149 с 
зах. в новые ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кунцево, 
кв.7, Рублевское ш., вл.107, к.18

4,0 8,8 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

206

Строительство РТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 
ПКЛ-10 от ПС-110 яч.105, 43 до РТП объекта, от ПС-
110 яч.205 до РП-18133, 3 ТП объекта с тр-ми 2х1000 
кВА, 3 ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Синявинская, д.11

19,5 18,6 2 012 2 015 + не треб не треб не треб
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207

Строительство РУ-10 кВ в РП-1 с оборуд-ем 16 яч., 
ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 «Фили» яч.25 до РП-
1, от РУ-10 кВ «Сити» яч.12 до РП-1, КЛ-10 кВ от РУ-
10 кВ РП-1 до РТП объекта, до ТП-24992, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Кульнева, д.4

0,0 7,0 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

208

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1250» 
с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до 
врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-17728 – ТП-17739, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, д.23А

2,5 1,2 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

209

Строительство РП - 10 кВ "Глория", КЛ-10 кВ от РП 
"КрафтКонтиненталь", от РТП ООО "ЭНБИЭМ-
Стройсервис", монтаж яечйки в РТП ООО "ЭНБИЭМ-
Стройсервис", РП "КрафтКонтиненталь", 2 яч. в нов. 
РП "Глория", в тч. .ПИР, МО, Одинцовский р-н, в р-не 
д. Сколково

0,1 5,4 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

210

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» 
с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-12237 до ТП 
объекта, от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр.ТП-13791 – 
ТП-16566, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., вл.79, 
с.1

1,3 0,9 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

211

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» 
с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до 
РТП-26062, от ТП объекта до КЛ напр. ТП-15168 – 
ТП-27604, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮЗАО, кв-л 37-37Ц, 
р-н «Обручевский», к.4

2,0 3,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

212

Строительство ЦРП-10 кВ, установка 10 яч. в ЦРП-10 
кВ, 4хПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №751 "Гавриково", 
в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, 
с.п.Воскресенское, д.Язово

0,1 14,0 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

213

Строительство двухсекционного РП 10-кВ, 4-х ПКЛ-
10 кВ от яч.№106 и №406 РУ-10 кВ ПС №859 
"Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, 
Сосенский с.о., вблизи д.Столбово

20,0 16,2 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

214

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-
1000(1250)» с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 
объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-15753 – ТП-
21667, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коптевский б-р, д.5, с.1, 
с.2

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

215

Строительство РТП по проекту «БРТП на 18 ячеек» с 
тр-ми 2х63 кВА, ПКЛ 10 кВ от ПС 397 яч.613, яч.312 
до нов. РТП, РКЛ 10 кВ от нов. РТП до РТП-27037, 
КЛ 0,4 кВ от ТП-27969 до нов. РТП, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, Ломоносовский пр-т, вл.2/62

0,0 7,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

216

Строительство ТП объекта тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 
кВ от ТП объекта до КЛ напр. РТП-12426 – ТП-15102, 
РТП «Дома интерната», КЛ-0,4 кВ от ТП-12426, ТП-
11558, ТП объекта до границ участка заявителя, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Сосновая, д.11, с.2

4,0 3,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

217 Электроснабжение станции метро "Деловой центр" 0,0 8,5 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

218 Электроснабжение станции метро "Косино-
Ухтомская"

0,0 8,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

219 Электроснабжение станции метро "Некрасовка" 0,0 16,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб
220 Электроснабжение электродепо "Руднево" 0,0 8,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб
221 Электроснабжение станции метро "Салтыковская" 0,0 14,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб
222 Электроснабжение станции метро "Шелепиха" 0,0 11,9 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

223
Строительство РП с тр-ми 2х630 кВА, 4 ПКЛ 10 кВ от 
ПС-805 до нов. РП, РКЛ от нов. РП до РТП 16110, в 
т.ч. ПИР: г. Москва, Б. Девятинский пер., д.8

1,3 12,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

224 Электроснабжение станции метро "Косино" 0,0 16,4 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

225

Строительство встроенной ТП объекта с тр-ми 2х1000 
кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-26807 
– ТП-16374, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гороховский пер., 
д.12, с.5

2,0 2,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

226

Строительство РТП объектов по проекту «БКТП-
2х1250» с тр-ми 2х1250 кВА, установкой 20-ти ячеек, 
ТП-1, ТП-2 по проекту «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 
2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Пехотная, д.3, с.6, с.5, с.3, с.4

7,5 9,8 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

227

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РТП-26054 – ТП-
25931, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-18957 до ТП объекта, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул. Петровка, д.20/1

2,0 1,5 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

228

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, ПКЛ-
10 кВ от ПС-53 яч.804 до РТП-21117, от ПС-53 яч.706 
в ПКЛ напр. п/с 111 яч.15– РТП-20075, РКЛ10 кВ от 
РТП-21117–РТП-19161 с заходом в ТП объекта, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Свободы, к.1,вл.57

5,0 6,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

229

Строительство БРТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-
1, ТП-2, ТП-4 с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-3, ТП-5 с тр-ми 
2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Радио, вл.11

14,9 24,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

230

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1250» 
с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ 
напр. РТП-12020 – ТП-12907, КЛ-1 кВ от ТП объекта 
до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я 
Мытищинская, вл.16

2,5 2,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

231
Строительство СП-5, СП-6, ТП-2 с тр-ми 2х1250 кВА, 
ТП-1, ТП-3, ТП-4 с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ, 
РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР

8,5 26,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

232
Реконструкция ТП-21262 по проекту «2ТО-1000» с 
установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х250 кВА, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Шкулева, д.4, с.8

2,0 0,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

233

Строительство новой ТП по проекту «1БКТП- 630» с 
трансформаторами мощностью 2х630кВА, РКЛ 10кВ 
от новой ТП до КЛ напр. ТП-22701-нов.ТП в т.ч. 
ПИР: Московская обл, Ленинский р-н, вблизи дер. 
Румянцево

0,6 0,9 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

234
Строительство КЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-27705 
с монтажом РУ-10 кВ типа RM-6 в ТП объекта, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Смоленский б-р, вл.13, с.2-5

0,0 0,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб



№ 
п/п

Наименование направления/
проекта 

инвестиционной 
программы

Технические характеристики Сроки реализации проекта Наличие исходно-разрешительной документации

мощность, 
МВт, МВА

выработка, 
млн.кВт/ч

длина 
ВЛ,
км

Год начала
строительства

Год ввода в 
эксплуатацию

Утвержденная  
проектно-сметная 
документация

Заключение 
Главгос

экспертизы 

Оформленный 
в соответствии 
с законо

Разрешение 
на строи

тельство (+;-)

235

Строительство ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-604 до 
РТП МПЗ-1, РКЛ-10 кВ от РТП МПЗ-1 до РП-16010, 
от РТП МПЗ-1 до КЛ напр. РП-16010 – ТП-21449, РУ-
10 кВ в РТП МПЗ-1, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Вагоноремонтная, вл.25

0,0 8,8 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

236

Строительство ТП объекта с установкой 
трансформаторов 2х630 кВА, 4РКЛ-10кВ от объекта 
до КЛ направлением 12694-14283 в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Коньково кв.44-47,к.16

1,3 0,3 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

237
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22982 до ВРЩ-0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоспасский пер., 
д.9

0,0 1,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

238
Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-503 до КЛ напр. ТП-
21642 – ТП-27823А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Биржевая 
пл., д.1/2, с.2А – 2Б

0,0 1,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

239

Строительство РТП1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 с 
тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й 
пуск., мкр.3, кв.1,2,3

70,0 175,9 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

240

Строительство 2РП-10кВ, 2ПКЛ-10кВ от РУ-10кВ до 
РП, 13БКТП с тр-ми 2х1250, РКЛ-10кВ от РП-10кВ 
до БКТП 10/0,4кВ, РКЛ- 10кВ от РП до ТП-1-7, 2КЛ- 
10кВ от нов.РП до РП заказчика, в т.ч. ПИР: МО, 
Ленинский р-он, д. Горки, д. Ермолино

32,5 30,1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

241
Строительство РП-10кВ, 4ПКЛ-10 кВ от РУ-10кВ 
"Говорово" до нов. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: МО, 
Ленинский р-он, д. Румянцево , уч.. 19/2

0,0 6,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

242

Строительство БРТП объектов с тр-ми 4х1250 кВА с 
уст. 20-ти ячеек, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 
«Белорусская» до БРТП объекта, РКЛ-10 кВ, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, к.1, к.1/11

5,8 8,0 2 013 2 018 - не треб не треб не треб

243

Строительство БКТП объекта по проекту «2БКТП-
1250» с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от БКТП 
объекта до КЛ-10 кВ напр. РТП-16115 – ТП-20521, в 
т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Вешняковская, д.23, с.1, 3, 9

2,5 1,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

244

Строительство ТП «Госпиталя» с тр-ми 2х1000 кВА, 
РКЛ-10 кВ от РТП «ГКБ № 52» до РТП-15107 с зах. в 
ТП-11499 и ТП «Госпиталя», КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, 1-й Пехотный пер., д.9/27, с.1-23

2,0 3,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

245

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-
10 кВ от ТП-23313 до ТП объекта, от ТП объекта до 
КЛ-10 кВ напр. ТП-23313 – ТП-23705А и ТП-23313Б 
– ТП-23703, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Оранжерейная, д.23

2,0 1,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

246

Строительство ТП-5 по схеме «2БКТП-1000(1250)» с 
тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-26198 до ТП-
19743 с заходом в ТП–5, ТП-6, ТП-7, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Кировоградская, д.23А, к.1

2,0 1,9 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

247
Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-
1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 
объекта до врезки в сущ. КЛ, в т.ч. ПИР

2,0 2,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

248 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

249
Строительство 4РКЛ-10кВ от нов.ТП Заявителя до 
врезки в КЛ напр. РТП18014-ТП23070, в т.ч.ПИР, по 
адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, 85-й км.

0,0 2,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

250

Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ 
напр. ТП-20220 – ТП-18259, КЛ-0,4 кВ от ТП объекта 
до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Матросская Тишина, вл.10, к.2

0,0 1,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

251

Строительство БКТП объекта по проекту «2БКТП-
1000» с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ от ТП объекта 
до КЛ-10 кВ напр. ТП-11289АБ – ТП-11302АБ, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ВМО Северное Измайлово, кв.49-50, 
к.5, к.4

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

252

Строительство РТП «Базовская» по проекту «БРТП-
2х1250» с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-1, ТП-2 по проекту 
«2БКТП-1250» с тр-ми 2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ -
10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, 
вл.15

8,2 18,9 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

253

Строительство 8 КЛ-0,4 кВ от ТП-15233 до КЛ-0,4 кВ 
напр. ТП-15233 – ВРЩ-0,4 кВ объекта, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Таганский р-н, кв.1939, 
ул.Б.Калитниковская, вл.42А

0,0 0,4 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

254

Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. 
РП-10142 – ТП-23427А, РП-15049 – ТП-23427Б с 
установкой 2-х блоков RM-6 в ТП объекта, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Спартаковская, д.2Б

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

255
Строительство КЛ-10 кВ от РТП-1063 до РТП-2502; 
ПКЛ-10 кВ до врезки напр. ПС46–РТП2502, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, с.1

0,0 4,7 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

256

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-
10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-27051 – ТП «УД 
Президента РФ», в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный 
пер., вл.28 (ул.Зацепа, вл.29)

2,5 1,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

257
Строительство БКРП объекта с РУ-10 кВ, РТП с тр-
ми 3х1600 кВА, ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-
10 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР

8,0 21,9 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

258
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6572 (А) до ВРЩ-0,4 
кВт заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Артамонова, 
д.16, к.3

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

259

Строительство ТП Нов. с установкой тр-ов 2х630 
кВА; прокладка: РКЛ-10 кВ от ТП Нов. до врезки в 
КЛ напр. ТП 18894-ТП 14965 и 6КЛ-0,4 кВ от ТП 
Нов. до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-
н Загорье, мкр.3

1,3 2,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

260

Строительство 4хСП на 12 яч., 5хПКЛ-10кВ от ПС 
МГУ и ПС СИТИ до СП1,СП2,СП3,СП4, 2хКЛ-20кВ 
от СП1 до СП4 с заходом в СП2,СП3, в т.ч. ПИР, по 
адресу: г.Москва, ул.Кульнева - пересечение с 
Кутузовским проспектом

0,0 31,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб
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261

Строительство РТП-11, ТП-101, ТП-102, РТП-12, ТП-
111, ТП-112, ТП-113, ТП-114, ТП-103, ТП-104, ТП-
105, ПКЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: 
МО, Люберецкий р-н, северо-западная граница с 
п.Некрасовка

23,5 61,5 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

262
Строительство 12 КЛ-0,4 кВ от ТП-10833 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковская 
пл., д.14, с.2,3,4

0,0 3,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

263

Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от 
ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-14526 – ТП-12360, 
КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.16

2,0 1,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

264

Строительство ПКЛ-10 кВ от 59 подводного перехода 
на Бережковской наб. до КЛ-10 кВ напр. ТЭЦ-12 яч. 
№ 84Б – РТП-20165 и ТЭЦ-12 яч. № 35 – РТП-15139, 
в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, вл.32

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

265

Стр-во нов.ТП 2х1000(1250) кВА, 12КЛ-10кВ от 
ПС110 до РП1-4,от РП1доРП3,от РП2до РП4,4КЛ-
10кВ от РП1 до РП2,от РП3доРП4,2КЛотРП1 до РП2 
с з-м в ТП, от РП3до РП4 с з-м в ТП , в т.ч. ПИР по 
адресу:г.Москва, пос.Мосрентген в районе 41 км. 
МКАД

62,5 19,8 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

266

Строительство ТП-1, ТП-2, ТП-3 с тр-ми 2х1250 кВА, 
РКЛ-10 кВ от РТП-17020 до ТП-14950 с заходом в ТП-
1, ТП-2, ТП-3, КЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-2, ТП-3 до 
ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Варшавское ш., вл.141

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

267

Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до РП-
17050, от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-
21214 – ТП-21215, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Леснорядский пер., д.18, с.5

0,0 1,5 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

268

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11938 до ГРЩ 
Заявителя; установка в ТП-11938 тр-ов 2х1250кВА, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая (Беляево-
Богородское, кв.48А, к.14)

2,5 0,8 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

269

Строительство ТП-14 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ 
от ТП-14 до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-3 – ТП-
16466, от ТП-14 до РТП-26062, КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до 
3-х ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Обручевский р-н, кв.38А, к.10

2,5 2,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

270

Строительство ТП-14 с тр-ми 2х1600 кВт, РКЛ-10 кВ 
от РТП-27162 до ТП-14 с зах. в ТП-13, от ТП-14 до 
КЛ-10 кВ напр.ТП-15668 – РТП-26024, КЛ-0,4 кВ от 
ТП-14 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, р-н Бескудниково, мкр.7, к.7-8, к.9

4,5 4,6 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

271
Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2 
РКЛ-10 кВ от РТП-12081 до ТП-11217, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ул. Бауманская, д.11, с.2,3,4,5,6,6А,7

2,0 0,7 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

272

Строительство 10-ти КЛ-0,4 от ТП-14762А,Б до 
границ участка заявителя; установка в ТП-14762 тр-ов 
2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Квесисская, 
вл.9-13, с.1

2,5 1,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

273

Строительство РТП-1 с тр-рами 4х1600кВА,ТП1-3 с 
тр-рами 2х1600кВА, 2ПКЛ-10кВ, 6РКЛ-10кВ; 2ПКЛ-
10кВ, перевод 2ПКЛ-10кВ из яч. в яч., в т.ч.ПИР,по 
адресу: г.Москва,Каширское ш.,вл.12

22,4 21,7 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

274

Строит-во нов.РП,2хТП с уст.тр.2х1000кВА,2хПКЛ-
10кВ от ПС Таганская до нов.РП,2КЛ-10кВ от нов.РП 
до КЛ напр.РП12279-РП19089, 6КЛ от нов.РП с зах. в 
2хТП, 2КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ нов.РП, в.т.ч.ПИР, по 
адресу: г.Москва, бульв. Энтузиастов, д.2

8,4 10,9 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

275

Строительство РП-1, РТП-2 с тр-ми 2х1600кВА, 17КЛ-
10 кВ, РП-3, РТП-4 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-1, ТП-2 с 
тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Усачева, 
вл.11

9,6 21,2 2 013 2 019 + не треб не треб не треб

276

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-
10 от ТП объекта до ТП-21199,  2РКЛ-10 от ТП 
объекта до ТП-22281, 10КЛ-0,4 от ТП объекта до 
ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
мкр.7«Б» р-на Чертаново Северное

2,0 1,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

277

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 4 
РКЛ-10 от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-
10927 – ТП-11884, 10 КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до 
ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Садовники, д.4, к.2

0,8 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

278

Строительство нов.РТП с тр-ми 2х1000кВА, ТП 1,2,3 
с тр-ми 2х1250кВА, ПКЛ-10кВ, РКЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, 
уст. в нов.ТП(вз.13622,14653,14654,20757) тр. 
2х1250кВА; уст. в РТП-12188 2-х яч. КСО-2УМЗ в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Левобережная ул., вл.4, 4а

19,5 26,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

279

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250кВА, 4РКЛ-
10кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РТА-17011-
ТП-16655, 8КЛ-0,4 от ТП объекта до ВРЩ-0,4кВ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, 
д.23

2,5 2,8 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

280

Строительство РТП-1 с тр. 4х1250кВА, ТП-1 с тр. 
2х1250кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС«Сабурово» до РТП-1, 
РКЛ-10 кВ от РТП-1 до РТП-17032 с зах. в ТП-1; 
установка в РТП-17032 3-х яч. КСО2-УМЗ, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, вл.

7,5 13,8 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

281

Строительство 2РКЛ-10кВ от ТП-551 до ТП-351, 
2РКЛ-10 от ТП-351 до РП-686, РКЛ-0,4кВ от ТП-551 
до ВРЩ-0,4кВ Заявителя; установка в ТП-551 тр-ов 
2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шлюзовая 
набережная, д. 2/1, стр.1-8

2,0 1,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

282

Строительство ТП-1 с тр-ми 2х1250кВА, 4РКЛ-10кВ 
от ТП-1 до врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-13489-ТП-
16280, 10КЛ-0,4кВ от ТП-1 до ВРЩ-0,4кВ №1,2,3,4,5 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниково, мкр.5, 
к.1

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

283
Строительство тр-ов 2х1250 кВА в РТП-15014 взамен 
тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Павловская, д.25, с.2, 3, 30

2,5 0,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб
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284

Строительство РП-10 кВ, 2хРКЛ 10 кВ от яч.44,45 РУ-
10 кВ ПС №751 "Гавриково", КЛ-10 кВ между 2хРП-
10 кВ, 2хБКТП-2х1250-10/0,4 кВ, РКЛ-10 кВ от РП-10 
кВ до 2хБКТП, в т.ч. ПИР, г.Москва, с.п. Сосенское, 
д.Столбово

5,0 24,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

285

Строительство 2РП на 22 яч., 10ТП с уст. тр-ров 
2х1600кВА, 4ПКЛ-10кВ от ПС Полет до нов.РП, 
3РКЛ-10кВ от РП-49 до нов.РП, 20РКЛ-10кВ от 
нов.РП до нов.ТП, в т.ч. ПИР, по адресу: МО, 
Ленинский р-н, д.Рассказовка, уч. №13/2, кварт.5,6,7,8

22,4 29,6 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

286

Строительство 2РКЛ-10 кВ от нов. Р№21187 до ТП 
17599 с заходом в ТП № 6442 границ участка 
заявителя, РКЛ 10кВ от ТП 6411 до ТП 6413, в т.ч. 
ПИР: Однцовский район, Заречье, ул. Березовая, д.1

0,0 2,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

287

Строительство нов.РТП с тр. 4х1000кВА, 1ПКЛ-10 кВ 
от ПС-750(яч.33), 1ПКЛ-10 кВ от ПС-750(доп.яч.) до 
нов.РТП, 16КЛ-0,4 кВ от РТП объекта до ГРЩ №1, 
№2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Садовническая, вл.57, с.1,1А,2,3,4,5,6,7,8

4,0 10,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

288

Строительство ТП №1,2 по пр."1БКТП400-1250" с 
уст.тр-ров 1х400кВА,РКЛ-10кВ от ТП №1,2 до КЛ 
напр.РТП-20155-ТП-28339, РКЛ-10 кВ от ТП №1 до 
ТП №2, ВЛИ-0,4кВ от ТП №1,2 до нов.оп., гр. 
участка, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Крылатское, 
СНП"Речник"

0,8 9,8 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

289

Строительство: РТП Тоннеля с уст. тр-ов 4х1000 кВА; 
2ПКЛ-10 кВ; ТП 1Нов, 2Нов, 4Нов с уст. тр-ов 2х1000 
кВА; 10КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, на 
пер.Ленинградского пр-та, ул.Алабяна, ул.Балтийская 
(сев.часть)

10,0 13,5 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

290

Строительство ТП-1, ТП-2 объекта с тр-ми 2х1600 
кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС «Рижская» до РТП-17059, 
6РКЛ-10 кВ, 30КЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-2 до ГРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Достоевского, 
д.4, к.1,2,4, с.4,7,12

6,4 6,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

291
Строительство 2РКЛ-10 кВ от РТП-21005 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Пришвина, д.26

0,0 0,7 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

292 Электроснабжение станции метро "Дыбенко" 0,0 16,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб
293 Электроснабжение станции метро "Окская" 0,0 6,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

294

Строительство ТП "ОГЗ" по инд. проекту «БКТП» с 
установкой тр-ов 4х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов. РТП 
объекта до РП-10154 с заходом в ТП "ОГЗ", в т.ч. 
ПИР: г.Москва, 1-й Земельный пер. влад. 7/2, стр.1-2

5,0 2,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

295

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-
10 кВ от ТП объекта до РКЛ-10 кВ напр.ТП-13601 – 
ТП-13602, КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до границ участка 
заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный р-н, 
мкр.2, уч.2Б, к.7а

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

296

Строительство 2РКЛ-10 кВ напр. от РТП-11097 до ТП-
10507, от РТП-11097 до ТП-10406; установка в РТП-
11097 20-и малогабаритных ячеек, в т.ч. ПИР: г. 
Москва, Бережковская наб., д.22

0,0 2,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

297
Установка и наладка двух ячеек на разных секциях 
шин в РП-10 кВ, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский район, 
г.Видное, ул.Школьная, д.79А

0,0 0,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

298

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-
10 кВ от РТП-26166 до ТП-24321 с зах. в ТП объекта, 
в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.15, 
стр.3

2,0 3,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

299

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП 1000» 
с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ от ТП объекта до врезки в 
РКЛ напр. ТП-13859 – ТП-21929, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул. Новохохловская, д.25

2,0 0,6 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

300

Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта, 4КЛ-10 кВ от 
РУ-10 кВ до КЛ-10 кВ напр. РТП-15088 - ТП-20341, 
2КЛ-0,4 кВ от ТП-20341 до РУ-10 кВ в ТП объекта, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, Староватутинский пр-д (напр. 
вл.13)

0,0 1,5 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

301

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-
10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-
15567 – ТП-11850, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ-
0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское 
ш., вл. 76А

2,0 1,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

302

Строительство нов.ТП с тр. 2х1250кВА, 2РКЛ-10кВ, 
14КЛ-0,4кВА; 2ПКЛ-10кВ от ПС«Автозаводская» до 
ТП14992 с уст. в ТП14992 4 яч. КСО-2УМЗ, в т.ч. 
ПИР: г. Москва, Андропова пр-т, д.18, к.2

2,5 3,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

303

Стр-во СП-1,2, 6ПКЛ-20 кВ напр. ПС «Белорусская»-
СП-1, СП1- СП2, от СП-2 до проект. КЛ - 20кВ напр. 
СП-2 «ЦСКА» –СП71001, ТП-1,2 с тр-ми 2х2250 кВА, 
ТП-3 с тр-ми 2х1600 кВА, 8РКЛ-20 кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Ленинградский пр-т, д. 15

13,2 10,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

304

Строительство РТП-2 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-1 с тр-
ми 2х2000кВА, КЛ-10кВ от ПС Рижская до РТП-2 и 
до РТП-18056, от РТП-2 до врезки ПС 
Центральная–РТП18056, 4КЛ-10кВ от РТП-2 до РТП-
19029, ТП-27415, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, 
д.15/29

7,2 13,8 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

305

Строительство 2РКЛ-10 кВ от нового РТП до нового 
ТП (корп. 21,25), 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 
кВ 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт, 
кв.34-35, корп.22

0,0 1,7 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

306

Строительство ТП-1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1000 кВА, 
12РКЛ-20 кВ напр. СП-71004 - ТП-1, ТП-1–ТП-2, ТП-
2–ТП-3, ТП-3–ТП-4, ТП-4–ТП-5, ТП-5–СП-2 ЦСКА, 
КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2,3,4,5 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в 
т.ч. ПИР: г. Москва, Хорошевское ш., вл.38А

10,0 16,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

307

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-
10 кВ от ТП объекта до 2-х КЛ напр. ТП-18636 – РТП-
20019 , в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровский пер., д.6, 
с.2,3,4,5,11

2,0 1,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб
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308

Строительство ТП-1, ТП-2 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-
10 кВ от РТП-12107 до РТП объекта с заходом в ТП-1, 
ТП-2, 40 КЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-2 до ВРЩ-0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, 
вл.14, к.1,2,3,4,5,6

5,0 8,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

309

Строительство ТП-6,7,8,9,10,11 с тр-ми 2х1000 кВА, 
РКЛ-20 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-6,7,8,9,10,11 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., 
вл.38А (Западный участок)

12,0 9,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

310

Строительство ТП-1,2,3,4 с тр-ми 2х1000 кВА, 10РКЛ-
20кВ, 30РКЛ-0,4кВ; установка в СП-
71004,71001,71002 ячеек SM6, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Хорошевское ш., вл.38

8,0 10,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

311
Строительство 12КЛ-0,4 кВ от ТП-11445 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 1 
мкр.

0,0 1,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

312

Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта с тр-ми 2х63 
кВА,4КЛ-10 кВ до КЛ напр. ТП-11966 – ТП-14725, 
ТП-11966А – ТП-11964А, ТП-11966Б – ТП-10827Б, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Красина, вл.3

0,1 0,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

313
Строительство нов.РТП объекта с уст.тр-ров 
2х1250кВА, 2ПКЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, к.18

2,5 5,5 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

314

Строительство ТП-12 с тр. 2х1000кВА, 2РКЛ-10кВ 
напр. ТП26915 ТП21282 с зах. в ТП-13,12,15, 8КЛ-0,4 
кВ; 1КЛ-10кВ от РТП-12157 до ТП-14603 с заход. в 
ТП-16698, в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный мкр. 
1Б, корпус.21

2,0 4,5 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

315
Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП-16640 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Малыгина, 
д.12

0,0 1,7 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

316

Строительство РТП-1, РП-2 (взамен РТП-1248), КЛ-
10кВ от ПС-46 до РТП-12044, от РТП-1 и РП-2 до ПС-
46, ПС-378, врезок в КЛ ПС690-РТП15108, ПС378-
РТП12044, ТП11637-ТП23595, ТП-1 и ТП-2 абонента, 
в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, вл.21

3,2 21,3 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

317

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 2РКЛ-
10 кВА от РП-11225 до ТП-13869 с зах. в ТП 
объекта,14КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, 
в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Хромова, вл.3

2,0 1,8 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

318

Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1250 кВА,8КЛ-10 кВ 
от ТП-1 до ТП-21635, от ТП-1 до ТП-2, от ТП-1 до 
врезки в КЛ10 кВ напр. РТП Академии–ТП 
Академии, 28КЛ-0,4 кВ от ТП-1, от ТП-2 до ВРУ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, вл.7

2,5 4,9 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

319

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-
10 кВ от ТП объекта до РП-14107, 2КЛ-10 кВ от ТП 
объекта до КЛ напр. РП-16067-РП-18068, 16КЛ-0,4 
кВ от ТП объекта до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Днепропетровский пр-д, д.4А, с.31А

3,2 2,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

320 Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-
10 кВ от ТП объекта до КЛ-4КЛ, в т.ч. ПИР.

2,0 2,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

321

Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-18237 до границы 
участка Заявителя; установка в ТП-18237 тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Московская обл., 
Мытищинский р-н, Сгонниковский с.о., п. Вешки, 
Алтуфьевское ш. д.1

2,0 1,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

322
Строительство 6КЛ-0,4 кВ от РТП-12279 до ВРЩ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нижегородская, 
владение 11Б-11В

0,0 0,7 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

323

Строительство ТП «Медцентра» с тр-ми 2х1000 кВА, 
РКЛ-10 кВ от ТП «Медцентра» до КЛ-10 кВ напр. ТП 
«РАМН» - ТП-26914, КЛ-10 кВ от ТП «Медцентра» 
до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Волоколамское ш., д.80, с.1

2,0 1,6 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

324

Строительство ТП-1 с тр. 2х1600кВА,ТП-2 с тр. 
2х1000кВА,4РКЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-24768 с зах. в 
ТП-2, от ТП-1 до РП-12221Б, от ТП-1 до РП-16306; 
КЛ-10 кВ от РП-1221А до ТП-16306А, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Красносельская Верхняя,д.3,стр.2

5,2 1,5 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

325

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-
10 кВ от ТП объекта до РТП-14178, до КЛ-10 кВ 
напр.БРТП объекта - ТП-13276, КЛ-0,4 кВ от ТП 
объекта до РУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Академика Опарина, д.4

2,5 1,8 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

326

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до ТП-16205, до врезки в КЛ-10 
кВ напр. ТП-16205-ТП-20990, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул. Довженко, д.4

2,0 0,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

327

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-
21654–ТП-19028, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-
0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Котельническая наб., вл.21

2,0 1,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

328

Строительство СП-1,2, 4ПКЛ-20кВ от СП-1,2 до КЛ 
напр. ПС «Мещанская» - СП-71048, 2КЛ-20 кВ от СП-
1 до СП-2, ТП-1,2,3,4 объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 
2РКЛ-20 кВ от СП1 до СП2 с заходом в ТП-1,2,3,4, в 
т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Октябрьская, вл.98

8,0 8,0 2 013 2 018 - не треб не треб не треб

329

Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-16470 до ТП объекта; 
установка в ТП-16470 2-х бл. RM-6, 2КЛ-10кВ от ТП-
16470 до РТП-26174, 2КЛ-10кВ от ТП-16470 до 
врезки в КЛ напр. РТП21121–РП12006, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул. Наметкина, вл. 10Д

0,0 3,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

330

Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта, 4КЛ-10 кВ от 
РУ-10 кВ до КЛ-10 кВ напр.РТП-15074 – ТП-16797, 
2КЛ-0,4 кВ от ТП-2983 до РУ в ТП объекта, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.16, с.1-6, 8-
10

0,0 3,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

331

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-
10 кВ от ТП объекта до врезки в 2КЛ-10 кВ напр. ТП-
21879 – РТП-17882, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Минская, вл. 2Г

2,0 1,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб
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332
Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-12360 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Бауманская, 
д.7, с.1,2,3,4,5,6

0,0 0,9 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

333

Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-18771 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя; установка в ТП-18771 тр-ров 
2х1250кВА, РКЛ-10кВ напр. ТП18771–ТП14256, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул. Бутлерова, вл.1,3,5,5Б

2,5 0,8 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

334

Строительство БРТП 6х1600 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС 
«Таганская» до БРТП объекта, до РТП-18042, 4РКЛ-
10 кВ от БРТП объекта до КЛ напр. ТП-13204-ТП-
12396А,Б, до КЛ напр. ТП-13204-ТП-12396А, Б с зах. 
в ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., 
вл. 1/9

9,6 14,0 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

335

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600кВА, 4РКЛ-
10 кВ от ТП-26064 до ТП объекта, от ТП объекта до 
2КЛ напр.ТП-13270 – ТП-12651, 10КЛ-0,4 кВ от ТП 
объекта до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул. Пудовкина, д.4а

3,2 2,9 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

336

Строительство РТП объекта с тр-ми 4х1000 кВА, 2КЛ-
10 кВ от РТП объекта до КЛ-10кВ напр. ПС 
«Гражданская»– РТП-10103, 2КЛ-10 кВ от РТП 
объекта до КЛ-10 кВ напр. ПС «Бутырки» – РТП-
10103,в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.13

4,0 3,2 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

337

Строительство 28КЛ-0,4 кВ от РТП-27014, ТП-15562 
до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя; установка в ТП-15562 тр-
ров 2х1250кВА, в РТП-27014 тр-ров 2х2500кВА, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул. Новый Арбат, д.34, с.1

7,5 4,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

338

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до ТП-26848, до КЛ напр. ТП-
27640 – ТП-26848, 16КЛ-0,4 кВ до ВРУ-1,2,3,4,5 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кунцево, квартал 18, 
к.9 (ул. Партизанская, вл.24)

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

339
Строительство КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 17-й проезд Марьиной 
Рощи, вл.1

0,0 0,4 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

340

Строительство ТП объекта с тр-ми 4х1000 кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до врезки в 2КЛ-10 кВ напр. РТП-
20171 – РТП-19025, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Пречистенская наб., вл.43

4,0 1,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

341

Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1250 кВт, РКЛ-10 кВ 
от РТП-14053 до РТП-12031 с зах. в ТП-2, от ТП-2 до 
РТП-21131 с зах. в ТП-1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Маршала Новикова, вл.23

5,0 3,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

342

Строительство ПКЛ-10кВ от ПС«Фрезер» до гр. уч. 
Заявителя, от вр. в КЛ напр. ПС«Карачарово»– 
РТП15071 до гр. уч. Заявителя; ПКЛ-10 кВ от 
ПС«Фрезер» до врезки в КЛ напр. ПС«Карачарово»-
РТП15071, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское ш., д.1, с.2

0,0 3,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

343
Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-
10 кВ от ТП объекта до ТП-15606, от ТП объекта до 
ТП-16273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нагорная, д.7, к.1

1,3 1,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

344

Строительство РП-10 кВ, КЛ-10кВ от РУ-10 кВ №49 
ПС 220/10/10 кВ Гольяново (№ 795), КЛ-10кВ от РУ-
10 кВ РТП-27003, КЛ-10кВ от РУ-10 кВ РТП-16118, 
уст. 2-х яч. в т.ч. ПИР:МО, г. Балашиха, квартал 
Абрамцево

0,0 7,5 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

345

Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта с тр-ми 2х63 
кВА, 4РКЛ-10 кВ от РУ в ТП объекта до КЛ-10 кВ 
напр. РТП-17038 – ТП-22345А,Б, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Колодезный пер., д.3, с.1-8, 10-12, 17, 18, 23

1,3 0,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

346

Строительство ТП-1,2,3 с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-4,6 с 
тр-ми 2х400 кВА, ТП-5 с тр-ми 2х1250 кВА, РТП-1 с 
тр-ми 2х1250 кВА, РТП-2 с тр-ми 2х1000 кВА, 16КЛ-
10 кВ, 80КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Перовская, вл.66

14,6 27,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

347
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25640 до ВРЩ-1,2,3 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ховрино мкр.19, ул. 
Зеленоградская, д.27, к.1

0,0 1,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

348

Строительство РТП «Института» с тр-ми 2х1600 кВА, 
ТП с тр-ми 2х1250 кВА, ТП «Института» с тр-ми 
2х1000 кВА, ПКЛ-20 кВ, РКЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ; в 
РТП-12034 уст. 2 ячейки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Гамалеи, д.25, д.18, с.8

7,7 12,6 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

349

Строительство ТП 17 с установкой трансформаторов 
2х1250 кВА, 12КЛ 0,4 кВ от ТП 17 до новых ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ю. Медведково, 
мкр.1-2-3, к.18А, к.20

2,5 1,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

350

Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, 2РКЛ-10 
кВ от ТП-1 до ТП-2, 8РКЛ-10 кВ от ТП-1,2 до КЛ 
напр. РТП-19107-РТП-15173, 40КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 
до гр. уч. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Ломоносовский пр-кт

6,4 5,7 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

351

Строительство ТП-1,2 с тр-ми 1х1600 кВА, КЛ-10 кВ 
от ТП16195 до ТП-1,2, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2; 
установка в РТП-16195 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: 
Московская обл., Мытищинский р-н, п. Нагорное, 
Липкинское ш.

3,2 3,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

352 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, вл.13

0,0 0,6 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

353
Строительство ТП с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10 кВ от 
нов. ТП до КЛ-10 кВ напр. ТП-23767 – ТП-28305, в 
т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Лётная, вл.98

3,2 0,3 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

354

Строительство РП-1, РП-2, ТП-1-3 с тр-ми 2х2000 
кВА, ТП-4-11 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-12-13 с тр-ми 
2х1250 кВА, КЛ-10 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Складочная, вл.1

42,6 19,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

355

Строительство СП-1, СП-2 20 кВ, ТП-1-8 с тр-ми 
2х1600 кВА, ТП-9-13 с тр-ми 2х1250, КЛ-20 кВ, КЛ-
0,4 кВ; установка в СП-71081 2-х яч. КСО-298, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, Головинское ш., вл.5

38,1 12,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб
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356

Строительство РТП-1, РТП-2 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-
1, ТП-4-8 с тр-ми 2х2000 кВА, ТП-2 с тр-ми 2х1600 
кВА, ТП-3 с тр-ми 2х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, Береговой пр., вл.5

35,6 20,5 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

357

Строительство РТП-1, РТП-2, ТП-1 с тр-ми 4х2000 
кВА, ПКЛ-10 кВ от ПС «Нагорная» и ПС 
«Академическая» до РТП-1, РТП-2, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 
кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Одесская, вл.2

24,0 9,0 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

358

Строительство РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» в нов.ТП, 
4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» до КЛ-10 кВ 
напр. ТП-20363 – ТП-18613, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-20363 
до РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» и нов.ТП, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.3, с.2

0,0 0,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

359 Строительство 4 КЛ-10 кВ от ПС до СТП объекта, в 
т.ч.ПИР

0,0 7,0 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

360 Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС до шахты в районе 
объекта, в т.ч.ПИР

0,0 11,2 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

361

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-16308-ТП-
15806, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, 
вл.28

2,0 2,6 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

362

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до 2КЛ-10 кВ напр. РП-11404 - 
ТП-27833, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. 3-я Тверская-
Ямская, вл.14-16

2,0 0,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

363

Строительство 16КЛ-0,4 кВ от ТП-2383 до границ 
участка Заявителя; установка в ТП-2383 с тр-ров 
2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Нарвская, д.6, 
с.2

2,5 4,6 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

364

Строительство ТП1.1, ТП1.2 с тр-ми 2х1600кВА, КЛ-
10кВ от РТП-10186 до ТП1.1, от РТП-10076 до ТП1.2, 
от ТП1.1 до ТП1.2, от РП1 до ТП1.1, от РП2 до ТП-
1.2, от РП3 до КЛ напр.РТП-2 – ТП-1.2, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ул.Усачева, вл.11, 1 кв-л

6,4 3,2 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

365

Строительство 10 КЛ-0,4 кВ от ТП-16386 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-16386 тр-ов 
2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Вятская, вл.41Г, 
с.1

2,5 1,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

366

Строительство ТП об-та с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ10 
кВ от ТП25443 до ТП об-та, от ТП об-та до КЛ 
напр.ТП10565 – ТП11233, от КЛ напр.ТП14526 – 
ТП12360 до КЛ напр.ТП25443 – ТП17513, 16КЛ-0,4 
кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Спартаковский пер., д.2, с.1

2,5 3,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

367

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4 КЛ-
10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр.ТП-26298 – 
ТП-24822, 8 КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нижняя 
Первомайская, д.70

2,0 1,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

368

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4 КЛ-
10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-16313 – 
ТП-16314, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, 
д.32/2

2,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

369

Строительство РУ-10 кВ с уст.2-х RM-6 в ТП нов., 
4КЛ-10 кВ от ТП нов. до КЛ напр.ТП-14281 – ТП-
24331, 2КЛ-0,4 кВ СН от ТП-24331 до ТП нов., в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Островитянова, кв. Юго-
Западный, 43

0,0 1,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

370

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-13942 - 
ТП-23654, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-1,2,3 
Заявителя,в т.ч.ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 8 мкрн., 
к.829

2,0 1,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

371

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-
10 кВ от РТП-18103 до ТП объекта, от ТП объекта до 
КЛ напр. ТП-24861А – ТП-10984А, до КЛ напр. ТП-
24861Б – ТП-10984Б, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
пл.Киевского вокзала, д.2

2,5 3,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

372

Строительство ТП-1,2 с тр. 2х1000 кВА каждая, 2РКЛ-
10 кВ от ТП-1 до ТП-2, 2РКЛ-10 кВ от ТП-22022 до 
ТП-2, 2РКЛ-10 кВ от нов.РТП(ТУ И-13-00-
940738/125) до ТП-1, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Садовническая наб., вл.3-7, вл.31

8,0 5,6 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

373 Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС до РТП, от РТП до 
КЛ-10 кВ напр. ПС - РТП, в т.ч. ПИР

0,0 15,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

374 Строительство РП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от нов. РУ-6 кВ 
ПС №23 "Кварц", в т.ч ПИР, МО, г.о. Жуковский

0,0 16,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

375
Строительство РТП-10/0,4 кВ, 4х ТП-10/0,4 кВ, 8 КЛ-
10 кВ, 50 КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. 
Сосенское, вблизи д. Столбово

9,8 6,0 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

376
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Колпачный пер., д.11, 
с.1

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

377
Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя; установка в ТП тр-ров 2х1000кВА, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.7, с.1

2,0 0,4 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

378

Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.506,614 
РУ-10 кВ ПС №843 "Говорово", 4хТП-2х1600-10/0,4 
кВ, 4хКЛ-10 кВ от РП-10 кВ до ТП №№1,2,3,4, КЛ-10 
кВ от ТП-1 до ТП-2, КЛ-10 кВ от ТП-3 до ТП-4, КЛ-
0,38 кВ, УУ, в т.ч. ПИР, Москва, п.Московский

12,8 6,6 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

379

Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 
№687 "Летово", 3хТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ 
от с.I РП-10 кВ до ТП-1,3, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, 
КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-3, УУ, в т.ч. ПИР, Москва, 
Ленинский р-н, с.о. Сосенский, п.Мамыри

6,0 4,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

380
Строительство ТП "нов", РКЛ-10 кВ от ТП "нов" до 
КЛ РТП 26049 - ТП 27412, в т.ч. ПИР, г. Москва, 
ул.Мясницкая, дом 21, стр.1

2,5 1,8 2 009 2 017 + не треб не треб не треб

381

Электроснабжение многофункц. здания с 
воссозданием главного фасада и устр-вом подземной 
автостоянки, ул. Николоямская, д.24, стр.1. Рек. РТП 
16014 10 кВ

3,2 0,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб
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382
Электроснабжение жилого дома (новое 
строительство) Б.Козихинский пер., д.25, стр.1. Рек. 
ТП 11342 10 кВ

2,0 0,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

383

Эл. Снабжение жилого дома с нежилыми 
помещениями, подземной автостоянкой и 
размещением Международного культурного и 
делового центра, Сивцев Вражек пер., вл. 42, стр. 1-5 . 
Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ

1,3 1,5 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

384 Эл.снабжение торгово-бытового назначения ООО 
"СОЦ"Борей", ул. Ивана Сусанина, вл. 10

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

385

Эл.снабжение вновь открываемого отделения 
кардиохирургического отделения ДГКБ №13 
им.Н.Ф.Филатова, ул. Садовая-Кудринская, д.15, к.6. 
Рек.ТП 10436 10 кВ

2,5 0,6 2 009 2 015 + не треб не треб не треб

386
ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ на 125 мест 
(после реконструкции) по адресу: ул. Партизанская, д. 
13, стр. 4. Рек. ТП 10 кВ

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

387

ПИР, СМР. Электроснабжение очистного сооружения 
для мкр. 1 Северный и НО дороги «Мосинжпроект» 
по адресу: МКАД напротив ул. Абрамцевская вл. 35. 
Пр-ка РКЛ 10 кВ, со стр-вом ТП 10 кВ

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

388

ПИР, СМР. Электроснабжение дошкольного 
образовательного учреждения ГУП «Управление по 
реконструкции и развитию уникальных объектов» по 
адресу: ул. Госпитальный вал, вл. 3. Рек-ция 
РТП21100 10 кВ.

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

389
ПИР, СМР. Электроснабжение школы ЗАО «ТУКС-5» 
по адресу: ул. Старая Басманная, д. 35 Пр-ка РКЛ 10 
кВ со строительством ТП 10 кВ

1,3 1,9 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

390

ПИР.СМР.Электроснабжение очистных сооружений 
для застройки м/р 11Южное Бутово по адресу: Бутово 
Южное,м.Р. 11 Остафьевская ул. напротив 
Черневского пруда Прокладка РКЛ 10 кВ со 
строительством ТП 10 кВ

1,3 3,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

391

ПИР, СМР. Электроснабжение подземного 
пешеходного перехода - объекта"Реконструкция 
дороги на участке пр.5371,ул.Гоголя", 216-4078по 
адресу: г,Зеленоград. ул. Гоголя Реконстр. ТП- 13973 
10 кВ

2,5 0,3 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

392 Объекты по тех.условиям. Прокладка КЛ 10 кВ, рек-
ция ТП 10 кВ.

4,5 1,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

393

Электроснабжение жилых домов по 
ул.Новорогожская,вл.4(к.1а),к.1б вл. 6-
6а;ул.Нижегородская,к.13 вл.15а-17,вл.7 к.3-4(корп.4) 
вл.7 к.1-2(корп.3).Прокладка 3 ПКЛ,2 РКЛ,КЛ 10 кВ 
со строительством РТП,ТП 10 кВ.Реконструкция РТП 
20109,20113

5,3 16,8 2 008 2 017 + не треб не треб не треб

394
Строительство ТП (по тип. Проекту 2 БКТП-630), 
4хКЛ от нов. ТП до КЛ ТП 26867-ТП 25097А,Б, в т.ч. 
ПИР, Москва г, Столешников пер, дом № 9, стр.3

1,3 0,2 2 009 2 017 + не треб не треб не треб

395 Реконструкция ТП 363 (часть ОАО "МГЭсК"), в т.ч. 
ПИР, г.Москва, Соймоновский пр, д.5

0,0 0,0 2 009 2 017 + не треб не треб не треб

396 Реконструкция ТП 22321 (по тип. Проекту ТК-2х630), 
в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Люблинская

1,3 0,0 2 009 2 017 + не треб не треб не треб

397 Реконструкция ТП №19847 , замена тр-в, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, Б.дмитровка, д.11, стр.1

2,0 0,0 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

398
Строительство ТП по тип. пр. 2БКТП-630, 4хРКЛ-10 
кВ от нов. ТП до РКЛ ТП-26927 - 10263 ,в т.ч. ПИР, 
г.Москва, Рязанский проспект д. 2, стр.24.

0,8 0,8 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

399

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х63 кВА, РКЛ-10 
кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. РТП-15445 – 
ТП-23472А,Б, в т.ч. ПИР, г.Москва, 
Спасоглинищевский Б. пер., д.10, с.1

0,1 1,6 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

400

Строительство ТП объектов по проекту «2БКТП-630» 
с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объектов до 
врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-14435 - ТП-13175, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Вербная, д.8, с.1, ул.Иркутская, 
д.17, с.4, 5, 7, 9

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

401

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х400 кВА, 4 РКЛ-
10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-22456 – ТП-
26831, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Академика Павлова, 
вл.24

0,8 2,1 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

402

Строительство ТП объектов с тр-м 1х630 кВА, РКЛ-
10 кВ от ТП объектов до КЛ ТП-20573 – ТП-20569, от 
РТП-26165 до КЛ ТП-20573 – ТП-20569, в т.ч. ПИР, 
г.Москва, ул.Горбунова, д.4, к.1

0,6 3,7 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

403
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22514 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., 
д.45А

0,0 0,3 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

404

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-
1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 
объекта до ТП-23633, от ТП объекта до КЛ-10 кВ 
напр. ТП-20475 – ТП-20717, в т.ч. ПИР: МО., 
Ленинский р-н, дер.Говорово, 47 км МКАД

1,3 2,0 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

405

Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-
1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, 2 РКЛ-10 кВ от ТП 
объекта до врезки в КЛ напр. СП-1 – СП-2, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Звездный б-р, д.7

1,3 1,2 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

406
Реконструкция ТП-22443 по проекту «БКТПу-630» с 
установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
МКАД 78 км, д.14, к.1

2,0 0,0 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

407 Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Парк 
Никулино

0,0 1,3 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

408

Реконструкция ТП-14830 по проекту «2ТО-1000» с 
установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА, 
прокладка 4КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ заявителя, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул. Днепропетровская, д.31

2,0 1,3 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

409 Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва,Загородное ш, дом № 2

0,0 1,3 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

410 Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Рассказовская ул, дом № 31

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб
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411

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-630» с 
тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-19002 до ТП 
объекта, от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ 
напр.РТП-19002 – ТП-12075 в сторону ТП-12075, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Иртышский пр-д, д.3А, с.1,2

0,8 1,4 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

412

Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-20893Б до ТП-
20902Б, РКЛ-10 кВ от ТП-20902 до врезки в КЛ напр. 
РТП-16133 – ТП-21927, т.ч. ПИР: г.Москва, Лавров 
пер., вл.8, с.1

0,0 0,5 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

413

Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-
1000» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта 
во врезки в КЛ напр. ТП-26901 – ТП-21679, т.ч. ПИР: 
г.Москва, г.Зеленоград, п.Малино

1,3 1,9 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

414
Реконструкция РКЛ-10 кВ от ТП-194А до ТП-414А 
взамен сущ. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Покровка, 
д.22а

0,0 0,4 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

415

Строительство ТП объекта по тип. проекту «2БКТП-
630» с тр-ми 2х630 кВА, 4 РКЛ-10 кВ от ТП объекта 
до врезки в КЛ напр. ТП-12924 – ТП-12925, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул. Гамалеи, д.18, с.7, 13, 15, 16, 25, 
33

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

416

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-
1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 
объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-27936 – ТП-
17315, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Боткинский пр-д, 
д.7А

1,3 1,0 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

417
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19219 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-
кт, д.83

0,0 0,4 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

418
Реконструкция РП-16172 с установкой и наладкой 2-х 
панелей ЩО-70 на щите 0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Крылатские Холмы, д.51

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

419
Реконструкция ТП-17844 с оборудованием 2-х 14-ти 
местных сборок типа «ШНН-14», в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Зорге, д.7, с.1

0,0 0,0 2 012 2 014 + не треб не треб не треб

420

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27231А до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевский 
р-н, кВ.58, пр.5489, вл.14 (ул.Полины Осипенко, 
вл.14)

0,0 0,2 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

421
Реконструкция ТП-4885 с заменой тр-ов 2х250 кВА на 
2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кузьминки-
Заречье, д.1, с.2

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

422

Строительство ТП-144 с установкой трансформаторов 
2х1000 кВА; 4РКЛ-10 кВ от ТП-144 до врезки в КЛ-
10 кВ направлением РТП-19016 – ТП-23319, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Люберецкая станция аэрации

2,0 2,3 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

423

Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-10434Б до ТП-
16418Б, от ТП-10434А до врезки в КЛ напр. ТП-
22565А – ТП-10425А, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Кривоарбатский пер., вл.4, с.4

0,0 1,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

424

Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. РТП 17109 - ТП 
27693, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка 
заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый 635 
пр-д, промзона Орлово

1,3 3,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

425

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП» с тр-
ом 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-11371 до ТП-16238, 
от ТП-11371Б до ТП-10535 с заходом в ТП объекта, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николоямская, д.52, с.1

1,3 1,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

426
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4875 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Ставропольская, д.27, с.5, с.2

0,0 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

427
Реконструкция ТП-14910 по проекту «2ТО-400» с 
установкой тр-ов 2х630 кВА взамен 2х400 кВА, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.15

1,3 0,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

428
Реконструкция РТП-14077 с установкой тр-ов 2х1600 
кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., 
д.1/9, с.1, 7-18, 20-22, 22А, 23, 33, 38, 39, 42, 43, 45

3,2 0,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

429
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26785 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ш.Энтузиастов, д.31М

0,0 0,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

430
Реконструкция ТП-17243 по проекту «ТК-2х630» с 
установкой тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й 
Силикатный пр-д, д.8

1,3 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

431

Строительство ТП объектов по проекту «2БКТП-
1000(1250)» с тр-м 2х1000 кВА, 2 РКЛ-10 кВ от ТП 
объектов до ТП-21835 и до ТП-15797, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Лестева, д.9, стр.4

2,0 1,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

432
Реконструкция ТП-1807 с заменой сущ.сборок н/н на 
14-ти местные, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Михалковская, д.18а, д.20а

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

433
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-72063 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала 
Савицкого, неч.сторона, д. 22 и 24

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

434 Электроснабжение гаража-стоянки в т.ч. ПИР: 
г.Москва, просп. Вернадского, 12

2,0 0,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

435 Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-21923Б до ТП-19649 
А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Товарищеский пер., вл.30

0,0 0,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

436
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11403 до ВРЩ 
41874 заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Комсомольский 
пр-кт, дом 9а

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

437
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 17497 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, дом 16, стр. 1,2,3,4,5

0,0 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

438

Строительство ТП ГКБ№13 по тип. проекту «2БКТП-
1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-
187 – ТП-3831, от новой ТП до врезки в РКЛ напр. ТП-
3831 – ТП-1779, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Велозаводская, д.1/1, с.1, 5, 7, 12

2,0 0,8 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

439
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3361 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Велозаводская, д.6А, с.3

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб
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440 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19446 до ВРУ №1, в 
т.ч. ПМИ: Москва, ул. Стартовая, влад.3

0,0 0,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

441
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12537 А,Б до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Астрадамская, 
влад.7

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

442
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17249 А,Б до ВРУ 
№1 школы, в т.ч. ПИР: Москва, Хорошевское ш., дом 
21 

0,0 0,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

443
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22568 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й 
Колобовский пер, дом 4

0,0 0,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

444
Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП 23795 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Мясницкая, дом 
8/2,стр.1

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

445
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18774 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Ясногорская, д.2

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

446
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6839 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Ярцевская, влад.1А

0,0 0,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

447
Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 13258 А,Б до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Юннатов, 
влад.16

0,0 1,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

448
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12431 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Полесский проезд, дом 
16,стр.1, 9

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

449

Строительство нов.ТП по проекту "2БКТП-630" с 
установкой тр. 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РП-26005 до 
ТП-25362 с зах. в нов.ТП, в т.ч. ПИР по адресу: 
г.Москва, р-н Левобережный, очистные сооружения 
дождевой канализации

0,8 0,8 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

450
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10963 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Тишинская пл, дом 1, 
стр.1

0,0 0,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

451
Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП 16857 до ГРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Б. Очаковская, 
дом 47А, стр. 1

0,0 0,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

452

Строительство новой ТП по сх. 2БКТП-1000(1250) с 
тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ 
напр. ТП-22239-ТП-27976, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Ленинский пр-т, д.8, к.24

2,0 0,8 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

453
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП 20392 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Чертаново-1, мкр. 5, 
корпус 1 А

0,0 0,1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

454

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19665 до ВРЩ-0,4 
кВ №1 заявителя, 6КЛ-0,4 кВ от ТП 22981 до ВРЩ-
0,4 кВ № 2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я 
Дубровская ул, дом 13А, стр.2

0,0 3,7 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

455
Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 12477 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-я Брестская ул, дом 
15

0,0 0,9 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

456
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 25563 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, М. Грузинская ул, дом 
15

0,0 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

457
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14589 до границ 
участка заявителя, вт.ч. ПИР: Москва, КСПК 
Останкино

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

458
Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 19446 до ВРЩ № № 
1, 3 заявителя, вт.ч. ПИР: Москва, р-н Бабушкинский, 
мкр. 18, корпус 70

0,0 0,4 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

459

Строительство новой ТП по пр. "2БКТП-1000(1250)" 
с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от новой ТП до 
КЛ напр. ТП-23604-РТП-19036, КЛ-0,4 кВ от новой 
ТП до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Бутырское, мкр.79, к.68

1,3 0,8 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

460 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-18460 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Осенний бул., вл.10

0,0 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

461
Строительство КЛ-1кВ от ТП-21715 до новой ВРЩ-
0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й квартал 
Капотни, д.22

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

462
Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 13489 до новых 
ВРЩ-0,4 кВ № 1, 2, 3 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Бескудниково, мкр.5, к.3

0,0 0,9 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

463
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-16965 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, 
д.105, к.3

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

464 Строительство 10КЛ-0,4кВ от РТП до щитовой, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, Территория Московсого Кремля

0,0 2,7 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

465

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» 
с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до 
врезки в КЛ направлением ТП №16533, 4КЛ-0,4кВ от 
ТП объекта до КЛ заявителя , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Заречье вл.9

1,3 6,6 2 013 2 018 - не треб не треб не треб

466

Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 
кВ от РП 685 до ТП 308 с заходом в нов. ТП, 8КЛ-0,4 
кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Садовническая, д.80/2

1,3 1,6 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

467
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-14587 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Волгоградский пр-кт, 
влад.46/15

0,0 0,3 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

468 Внеплановые объемы по ТП по поручению 
Правительства г.Москвы

111,7 16,4 2 013 2 021 + не треб не треб не треб

469

Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-18187 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя; установка в РТП-18187 рубильников на 
сборке н/н, в т.ч.ПИР: г.Москва, Нагатинский бул., 
д.6А

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

470
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24147 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинские горы, д.1, 
с.25

0,0 0,1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

471

Строительство ТП по проекту "2БКТП-100 (1250)" с 
тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в 
КЛ напр. ТП-24857 - ТП-24853, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Лефортово, мкр.3, к.8

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб
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472
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13560 (А) до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Пролетарский пр-т, 
д.18

0,0 0,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

473
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2856 А, Б до ВРЩ-
0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Соболевский 
пр-д, д.20

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

474
Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-20135 до ВРЩ-0,4 
кВ №1 заявителя, от РТП-20135 до ВРЩ-0,4 кВ № 2 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Куркино, мкр.11, к.2

0,0 0,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

475
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12929 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ясный пр-д, р-
н Южное Медведково, к.2, вл.10

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

476
Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 12430 до ВРЩ 0,4 
кВ заявителя, вт.ч. ПИР: Москва, ул. Маршала 
Бирюзова, 39

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

477
Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 24386 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 
Шарикоподшипниковская ул, 4, к. 15

0,0 0,5 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

478

Строительство 4КЛ 10 кВ от ТП 3144 до КЛ напр. 
РТП 12372-ТП25001 и 4КЛ до 1 кВ от ТП 3144 до 
границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 
Красносельский туп, влад.4, стр. 4, 4а, 4Б, 9

0,0 2,1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

479 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14253 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Введенского, д.28

0,0 0,9 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

480

Строительство: РТП нов.4А с уст. тр-ов 2х1250 кВА; 
2ПКЛ-10кВ от ПС Бабушкин до РТП нов.4А и ПКЛ-
10кВ от РТП нов.4А до ТП 21335; 6КЛ-0,4кВ от РТП 
2х1250нов.4А до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3 заявителя в т.ч. 
ПИР: Москва, Южное Медведково, мкр.1-2-3, корп. 
16

2,5 3,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

481
Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-27061 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Южное 
Медведково, мкр.1-2-3, к.17

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

482
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-23450 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Таманская, д.91, 
с.22, 24, 25

0,0 1,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

483
Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 19503 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Плотников пер, вл.1/2, 
стр.1

0,0 0,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

484

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12629 до границ 
участка заявителя по ТУ № И-13-00-902992/102/МС и 
2КЛ до 1 кВ от ТП 12629 до границ участка заявителя 
по ТУ № И-13-00-902989/102/МС, в т.ч. ПИР: Москва, 
ул. Николая Химушина, дом 3, корпус 2,3

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

485
Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 18292 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Есенинский б-
р, влад.9, корп.2

0,0 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

486
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10797 А до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Руставели, 
д.14, с.1

0,0 0,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

487
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20627 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя; утсановка в ТП-20627 тр-ров 2х1000кВА, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Лукинская, вл.11

2,0 0,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

488
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18852 (А или Б) до 
ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Б.Тульская, д.2

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

489

Строительство нов.ТП объекта по пр."2БКТП-400-
1250" с уст.тр-ров 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП 
до КЛ напр.ТП-11302-ТП-11288Б, ТП-11302-ТП-
13791А,от нов.ТП до ТП-25229, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Северное Измайлово, кв.49-50, к.1

2,0 2,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

490

Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-18636 до КЛ 
напр.РТП-20019-РТП-20013 с вывод.сущ.КЛ, КЛ-0,4 
кВ от ТП-18636 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя; в ТП-18636 
уст.тр-ры 2х1000 кВА взамен сущ.2х630 кВА в 
т.ч.ПИР: г.Москва, Столешников пер., д.11

2,0 3,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

491
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25968 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Кисловский пер., 
д.4, с.3

0,0 0,5 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

492

Строительство нов.ТП по пр."2БКТП-400-1250" с 
уст.тр-ров 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ 
напр. РТП-21069-ТП-9, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до 
границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. 1-я 
Фрезерная, д.2/1, к.2

0,8 1,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

493
Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-21871 до ТП-20773, 
в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новозаводская, д.11/5, с.20, 
с.3, с.11, с23

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

494
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27595 (А или Б) до 
границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 
Народный пр-кт, дом 17, кор. 1, стр. 3

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

495
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22053 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 
ул.Новокрюковская, пр-д 623 (у д.9)

0,0 0,1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

496

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1152 (луч Б) до вв.№ 
93417 с пер.сущ. КЛ-0,4 кВ ТП-1152 - вв. №93417 с 
луча Б на луч А и на ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Ткацкая, д.27

0,0 0,5 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

497
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6514 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя; установка в ТП-6514 тр-ров 2х630кВА, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Верейская, д.39

1,3 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

498

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23779 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-23779 тр-ров 
2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.26, 
с.3

2,5 0,9 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

499

Строительство новой ТП объекта по пр."2БКТП-
1000(1250)" с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от 
новой ТП объекта до КЛ напр.ТП-19395-ТП-27257, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, Боровское ш., пойма р.Сетунь

1,3 3,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

500
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19928 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 5-й Донской 
пр-д, д.23

0,0 0,5 2 013 2 017 + не треб не треб не треб
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501
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11651 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, 
д.2/44, с.1

0,0 0,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

502
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19842 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.М.Бронная, д.24, 
с.1

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

503
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21844 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Промышленная, 
д.11, с.12, эт.1

0,0 0,8 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

504

Строительство 4 КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 
кВ №1, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13792 до ВРУ-0,4 кВ №2; 
установка в ТП-13792 тр. 2х1000кВА и сборок н/н на 
12 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, 
вл.13, к.1

2,0 0,5 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

505
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18288 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Марьинский б-р, д.8, 
с.2

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

506
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13714 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Верхняя 
Первомайская, д.36

0,0 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

507
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18442 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Осенняя, 
д.23

0,0 0,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

508
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11254 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.16-я Парковая, 
вл.21, к.1

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

509
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20482 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Вильнюсская, вл.8, к.2

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

510
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27889 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Полярная, 
к.3, вл.7

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

511

Строительство нов. ТП взамен ТП-3450 по проекту 
"2БКТП-1000" с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. 
ТП до КЛ напр. БРТП 27178 с зах.-м в ТП 18723, 
перевод КЛ-0,4 из ТП-3450 а нов. ТП в т.ч. ПИР: 
г.Москва, 1-й Самотёчный пер., влад. 17

1,3 2,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

512

Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-3836 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-3836 тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётная, д.99, с.1, 
3

2,0 0,5 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

513
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2695 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Монетчиковский 
пер., д.3, с.1

0,0 0,3 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

514
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24027 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-т, 
д.70

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

515
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22963 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Симферопольский б-
р, вл.14Б

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

516

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10519 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя; установка в ТП-10519 сборок н/н на 14 
мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, Кропоткинский пер., д.24, 
с.1

0,0 0,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

517
Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до 
границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.2-я 
Машиностроения, д.25, с.5 

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

518
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20540 (А) до ВРЩ-
0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Тагильская, 
д.4, с.15

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

519
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 26149 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ельнинская, 
влад.10

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

520

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23472 А, Б до ВРЩ-
0,4 кВ заявителя; установка в ТП-23472 тр-ров 
2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Лубянский пр-д, 
д.27/1, с.1

2,5 0,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

521
Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 14314 А,Б до ВРЩ-
0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Куусинена, 
дом 19, корпус 2

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

522
Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 26582 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Ангарская дом 
1, корпус 3

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

523 Строительство 2КЛ до 1 кВ от РТП 15100 до ВРЩ-0,4 
кВМосква, ул. Бутырская, дом 17А

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

524
Строительство 2КЛ до 1кВ от ТП 16630 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Абрамцевская, 
д.3

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

525
Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 17385 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Ярославское шоссе, 
д.116, корп.1

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

526 Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 18838 до ВРЩ-0,4 
кВ, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Каргопольская, д.9

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

527
Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 17508 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Гостиничный 
проезд, д. 6а

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

528 Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 24858 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 9-я Рота, д.16

0,0 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

529
Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 13780 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 15-я Парковая, 
д.40б

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

530
Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 20507 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Салтыковская, 
д.29А

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

531
Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 15882 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 3-я 
Владимирская, д.9А

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

532
Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 21355 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, вт.ч. ПИР: Москва, ул. Молостовых, д. 
1Г

0,0 1,1 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

533
Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 13793 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Вешняковская, 
д. 17Г

0,0 1,2 2 013 2 014 + не треб не треб не треб
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534
Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 16406 (А или Б) до 
ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 
Ясеневая, д.8

0,0 0,3 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

535 Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 21835 до ВРЩ-0,4 
кВ, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Хавская, д.26

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

536 Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 24817 до РУ 0,4 кВ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Нагатинская, д. 27

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

537
Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 20390 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Варшавское шоссе, 
д. 128, корп. 2

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

538
Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 14289 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Академика 
Волгина, д.25, корп.1

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

539

Стр-во: ТПНов с уст. тр-ов 2х1250кВА; РКЛ 10кВ от 
ТПНов до РТП568 – 1КЛ; от ТПНов до РТП653 – 1 
КЛ; РКЛ 10кВ от ТПНов до вр-ки в КЛ напр. РТП568-
РТП653 – 2 КЛ; 4КЛ-0,4 кВ от ТПНов до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Берсеневская наб, вл.6

2,5 1,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

540

Строительство 6КЛ до 1кВ от ТП-22422 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Коломенский 
проезд, влад.13 (между д.№13А по Коломенскому 
пр.и д.№20 по ул.Ак.Миллионщиков

0,0 0,9 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

541

Стр-во ТП Нов. с уст. тр-ов 2х1600 кВА; КЛ 10 кВ: 2-
от ТП12798 до ТП Нов., 2-от ТП Нов. до КЛ напр. 
ТП12381-ТП22917, 3-от РП19040 до ТП12380, 2КЛ до 
1 кВ от ТП Нов. до гр. уч.заявителя, в т.ч. ПИР: 
Москва, 17-ый проезд Марьиной Рощи, д.4

0,0 1,7 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

542
Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 13331 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Студеный 
проезд, дом 10А

0,0 0,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

543
Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-11329 до ВРЩ 
заявителя; установка в ТП-11329 2х630кВА, в т.ч. 
ПИР: Москва, Варшавское ш, дом 71, корпус 1

1,3 0,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

544
Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 11830 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п-кт. Вернадского, 
д. 14А

0,0 1,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

545
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10907 до ВРУ-0,4 
кВ 1,2 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Тишинский 
пер., вл.43/20, с.3

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

546
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21371 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Новотушинский пр-д, 
д.10, к.2

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

547
Перевод КЛ-0,4 кВ из луча А в луч Б в ТП 11500 и на 
ВРЩ-0,4 кВ 46875, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й 
Амбулаторный пр-д, д.8, с.2

0,0 0,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

548

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23992 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя; установка в ТП-23992 тр-ров 2х1250кВА, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, Малый Калужский пер., д.4, с.1, 
с.3, с.5, с.12

2,5 0,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

549 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19863 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.33

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

550
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19908 до ВРЩ-0,4 кВ 
№ 93146 заявителя с демонт.сущ.КЛ-0,4 кВ, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, д.15, с.3,4

0,0 0,3 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

551
Строительство 4-х КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ 
до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Пудовкина, д.4а

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

552
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20800 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Каширское 
ш., д.144, к.3

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

553

Строительство нов.РТП объекта с уст.тр-ров 
2х1250кВА, ПКЛ-10 кВ, 6РКЛ-10кВ, 6КЛ-0,4 кВ, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.32-33 (д.61, 
63, 65, 67, 71, 73, 75, 77), к.10

2,5 5,7 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

554

Строительство КЛ-0,4 кВ от нов.РТП объекта до ВРЩ-
0,4 кВ № 1, до ВРЩ-0,4 кВ № 3, от ВРЩ-0,4 кВ №1 
до ВРЩ-0,4 кВ № 2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т 
Вернадского, кв.32-33 (д.61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77), 
к.11

0,0 0,7 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

555
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14715 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Народного 
Ополчения, д.44

0,0 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

556

Строительство РКЛ-10 кВ от ТП1855Б до КЛ напр. 
ТП12795Б-ТП11865Б, КЛ-0,4 кВ от ТП-15338 до ВРЩ-
0,4 кВ заявителя; установка в ТП-1855Б тр. 1х400кВА 
(10/0,4 кВ), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Народного 
Ополчения, д.34

0,4 0,3 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

557
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19394 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Раменки, 
д.29

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

558
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18498 (Б) до ВРЩ-
0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Осенний б-р, 
д.12, к.6

0,0 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

559
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19441 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Летчика 
Бабушкина, д.1, к.1

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

560
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13287 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Новочеремушкинская, д.55, к.2

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

561
Строительство (установка) ячеек КСО 298 в РТП 
№17028, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Никопольская, д.6, 
стр.7

0,0 0,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

562
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-26774 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. 2-я 
Вольская, д.16

0,0 0,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

563 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12050 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Миусская пл., д.7, с.1

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

564
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-17537 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя с уст.12-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ул.Таллинская, д.7

0,0 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб
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565
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13003 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, 
д.7/11, с.1

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

566
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-21940 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ярославское 
ш., д.28

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

567
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18341 до ВРЩ-0,4 кВ 
№1, № 2 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Веерная, 
к.16, вл.38

0,0 0,9 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

568
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12334 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Бауманская, д.17/1, к.3

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

569

Строительство нов.ТП объекта по сх."2БКТП-1000" с 
уст.тр-ров 2х630кВА, 4-х РКЛ-10 кВ от нов.ТП 
объекта до КЛ напр.РТП-20130 - ТП-19805 А,Б, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.1/9

1,3 1,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

570
Строительство КЛ-0,4 кВ от нов.ТП (10/0,4 кВ) до 
ВРЩ-0,4 кВ № 1, 2, 3, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Воробьевское ш., д.8 

0,0 0,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

571

Строительство ТП-122 по пр."2БКТП-400-1250" с 
уст.тр-ров 2х1250кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-122 до РТП-
11 и ТП-5А, КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ВРЩ-0,4 кВ (к.5 
и к.6), в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, 
ил.площадки Люберецких п.аэрации, кв.10, к.5, к.6

2,5 3,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

572
Строительство 4-х КЛ-0,4 кВ от нов.РТП до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, до ВРЩ-0,4 кВ №1, до ВРЩ-0,4 кВ №2, 
в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, к.17

0,0 0,5 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

573

Строительство 6-ти КЛ-0,4 кВ от нов.РТП до ВРЩ-
0,4 кВ заявителя, до ВРЩ-0,4 кВ №1, до ВРЩ-0,4 кВ 
№2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, 
к.16

0,0 0,7 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

574
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-16936 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя с уст.14-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ул.Воздвиженка, д.20, соор.2

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

575
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-15222 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Андроньевская, 
д.7/14, с.1, 2, 3

0,0 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

576

Строительство нов.ТП объекта по проекту "2БКТП-
400-1250" с уст.тр-ров 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от 
нов.ТП объекта до КЛ напр.РП-16190-ТП-11215, 6КЛ-
0,4 кВ от нов.ТП объекта до границ участка 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Буракова, вл.8

0,8 1,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

577

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10274 до границы 
участка заявителя; в ТП-10274 уст.тр-ры 2х630 кВА 
взамен сущ.тр-ров 2х400 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Центросоюзный пер., д.13, с.3

1,3 0,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

578
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22570 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Смоленский б-р, д.24, 
с.1

0,0 0,8 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

579
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-27236 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя с уст.4-х рубильников на сборках н/н, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мантулинская, д.2, соор.1

0,0 0,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

580
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВРЩ-0,4 кВ № 
105387 с уст.14-местных сборок н/н, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, Подсосенский пер., д.11

0,0 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

581
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-20611 до ВРУ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, внутригородское м.о. 
Ново-Переделкино, ул.Федосьино

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

582
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27685 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. 3-я 
Мытищинская, д.3, с.1

0,0 0,4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

583
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11694 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Пырьева, 
д.9А

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

584
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16702 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, 
вл.12/14

0,0 2,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

585
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-19513 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Вознесенский пер., 
д.9, с.1, 3, 6, 7

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

586
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-18234 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя с уст.2-х рубильников на сборках н/н, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Белозерская, д.10

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

587

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-793 А,Б до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя; установка в ТП-793 сборок н/н на 10 
мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, (через 
р.Москва)

0,0 0,2 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

588
Строительство 6КЛ до 1 кВ от ТП 23070 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, 
Мытищинский р-н, Сгонниковский с.о., 85 км. МКАД

0,0 2,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

589
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20415 до ВРЩ-0,4 
кВ, в т.ч. ПИР: Москва, Булатниковская ул, дом 20, 
стр.3, 6

0,0 0,5 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

590 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 24817 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Высокая, дом 6

0,0 0,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

591
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27401 до ВРУ-1, 
ВРУ-2, ВРУ-3, в т.ч. ПИР: Москва, Северное Тушино, 
мкр. 3, корп. 10

0,0 1,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

592
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21977 до ВРЩ 0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Зеленый пр-кт, дом 
54А

0,0 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

593

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21379 до границ 
участка заявителя и установка 14-и местных сборок 
н/н в ТП 21379, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Митинская, 
влад.42, корп.1

0,0 0,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

594
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27591 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 2-я ул. 
Измайловского Зверинца, влад.1А

0,0 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

595

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19851 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя; установка в ТП-19851 тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Пятницкая, дом 
46, стр.1

2,0 0,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб
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596

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14485 до ВРЩ 
заявителя; установка в ТП 14485 тр-ров 2х630 кВА и 
сборок н/н на 14 мест, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Нов. 
Басманная, дом 29

1,3 1,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

597

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17264 до ВРЩ 
заявителя и установка в ТП 17264 2-х сборок типа 
ШНН-РЭК-12, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Кольская, 
влад.2

0,0 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

598
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18950 до ВРЩ 0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Газетный пер, дом 
7, стр.1

0,0 0,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

599
Строительство КЛ 10 кВ от РТП 644 до РТП 1268 и 
6КЛ-0,4 кВ от РТП 644 до границы участка заявителя, 
в т.ч. ПИР: Москва, ул. Алябьева, дом 7/33, стр. 3

0,0 2,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

600

Строительство 4РКЛ 10 кВ от ТП 20938 до КЛ 
направлением ТП 27407-РП 26051 и 6КЛ-0,4 кВ от 
ТП 20938 до новых ВРЩ заявителя; установка в ТП-
20938 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. М. 
Дмитровка, дом 18А, стр. 5, 6, 7, 8

2,0 1,4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

601

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14734 до ВРЩ 
заявителя; установка в ТП-14734 тр-ров 2х630кВА, в 
т.ч. ПИР: Москва, площадь Савеловского вокзала, дом 
2

1,3 1,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

602 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6404 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Свободы, дом 13/2

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

603
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12597 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Каховка, дом 
20а

0,0 0,1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

604
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-19977 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя с уст.двух 14-местных сборок н/н, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, М.Полуярославский пер., д.1/8, с.2

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

605

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12503 до ВРУ-1 и 
ВРУ-2 заявителя; установка в ТП-12503 тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, пр-т Вернадского, кв. 
32-33 (д. 61,63,65,67,71,73,75,77) корп. 11А

2,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

606
Прокладка 4КЛ-0,4 кВ от РТП 20065 (по две КЛ для 
каждой щитовой) до границ участка заявителя, в т.ч. 
ПИР: Москва, ул. Белореченская, влад.2

0,0 0,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

607

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27724 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 
внутригородское муниципальное образование 
Бескудниковское, мкр. 6, корп. 15

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

608
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 14087 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Зеленый пр-кт, 
влад.24А, стр. 6

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

609
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20484 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя; установка в ТП-20484 тр-ров 
2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Богданова, дом 56Б

1,3 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

610
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18966 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пер. Коробейников, 
дом 1/2, стр. 5

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

611
Строительство 10-и КЛ-0,4 кВ от ТП №1 (по ТУ И-13-
00-941842/МС/102) до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. 
ПИР: Москва, ул. Лобачевского, дом 42, стр. 6

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

612
Строительство 2КЛ-0,4 кв от ТП 19994 до ВРЩ-0,4 
кВ № 106183 заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 
Сосинский проезд, дом 8/12, стр. 1, дом 6, стр.1

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

613
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11713 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Каширское 
ш., д.15, к.2, с.2, 3, 4

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

614
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6523 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т, 
вл.59

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

615 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25087 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Столовый пер., д.6, с.2

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

616
Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 12559 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя; установка в ТП-12559 тр-ров 
2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, Открытое ш, дом 8

1,3 0,7 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

617
Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 11727 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Нагатинский 
проезд., вл. 12

0,0 0,7 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

618

Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 15467 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-15467 тр-ров 
2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, Суворовская пл, дом 2, 
стр.3

1,3 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

619

Строительство 6КЛ 0,4 кВ от ТП 16322 до ВРЩ-0,4 
кВ №1 и №2 заявителя; установка в ТП-16322 тр-ров 
2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Двинцев, влад.14, 
стр. 13

1,3 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

620

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16548 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-16548 тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.49, 
к.1, с.1,2

2,0 0,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

621

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16796 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-16796 тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Скотопрогонная, 
д.27/26, с.1

2,0 1,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

622
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14781 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Кавказский б-
р, д.26

0,0 0,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

623
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18260 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 2-й Троицкий пер., 
вл.6А, с.5

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

624
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 15095 до нового 
ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Тихвинский пер., д.7А, с.1

0,0 0,5 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

625
Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП-12605 А, Б до 
ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Алабяна, д.10, к.2

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб
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626 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20586 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Крылатская

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

627 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22050 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, к.1130

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

628
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16818 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенский пр-
д, д.17

0,0 0,5 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

629
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20653 А,Б до ВРЩ-
0,4 кВ № 39803, 39804, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Скаковая, д.19, с.1

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

630
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20634 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Проектируемый пр-д 
5231, д.4, вл.4, с.3,4 

0,0 2,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

631
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13583 (луч А) до 
границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.6-я 
Радиальная, вл.10

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

632
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4615 до ВРЩ 98080; 
установка в ТП-4615 тр-ров 2х400кВА, в т.ч. ПИР: 
Москва, ул. Краснопрудная, дом 12/1, стр.1

0,8 0,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

633

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16523 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя; установка в ТП-16523 тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Ставропольская 
ул, дом 27, стр.8

2,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

634
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26529 А или Б до 
ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 
Панфилова, дом 6

0,0 0,8 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

635 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12463 А,Б до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Вучетича, дом 7Б

0,0 0,6 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

636
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26572 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Мясницкая, дом 
14/2, стр.1

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

637

Стр-во ТП 19 с уст. тр-ров 2х630 кВА и организацией 
канала связи с РДП 21 р-на; прокладка 4РКЛ 10 кВ от 
ТП 19 до КЛ напр. ТП 27724-ТП 17393; 4КЛ-0,4 кВ от 
ТП 19 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: 
Москва, Бескудниковский пер, дом 5

1,3 0,8 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

638

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11956 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя; установка в ТП-11956 2-х рубильников 
на сборке н/н, в т.ч. ПИР: Москва, Угловой пер, дом 
27, стр.2

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

639
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13791 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Щелковское ш, дом 
79, корп.1

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

640
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16904 А до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Дмитровское 
ш, дом 100, стр.3

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

641

Строительство ТП СБК с установкой тр-ов 2х1000 
кВА; прокладка 4РКЛ от ТП СБК до КЛ-6 кВ напр. 
ТП 6436-ТП 6456; прокладка 4КЛ-0,4 кВ от ТП СБК 
до новых ВРЩ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: Московская 
обл, Одинцовский р-н, в районе д. Мякинино

2,0 1,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

642

Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП 12866 до ТП 10465; 
прокладка 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12866 до ВРЩ 1,2 
заявителя; установка в ТП-12866 тр-ров 2х1000кВА , 
в т.ч. ПИР: Москва, Хорошово-Мневники, ул. 
Живописная, д.11, к.2

2,0 1,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

643
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11488 до ВРЩ-0,4 
кВ 36516, в т.ч. ПИР: Москва, Ленинградский пр-кт, 
дом 51, корп.2

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

644
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10288 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Зубовский б-р, ч/з р. 
Москва

0,0 0,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

645
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18393 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя с установкой 4-х рубильников типа РЕ-
19, в т.ч. ПИР: Москва, Ленинский пр-кт, дом 21

0,0 0,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

646
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19861 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Старосадский пер., 
д.8, с.1

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

647

Строительство нов.ТП объекта с уст.тр-ров 1х250 
кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП объекта до КЛ напр. РП-
19077 А - ТП-24276 А, в т.ч.ПИР: Московская обл., р-
н Ленинский, Сосенский с.о., СНТ "Гавриково-1"

0,0 0,6 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

648
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12487 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., 
д.3, с.1

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

649
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6634 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Староволынская,вл.10

0,0 1,5 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

650
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21871 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новозаводская, 
д.11/5, с.3, 8, 11,23

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

651
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11991 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.1-я Брестская, д.2, 
с.3

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

652

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18704 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-18704 с 
установкой сборок н/н на 14 мест, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ул.Псковская, д.12, к.4

0,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

653
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24787 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Садовая-
Сухаревская, д.9А, с.1

0,0 0,8 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

654
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27889 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, СВАО, Ю. 
Медведково, мкр. 1-2-3, кор.35

0,0 1,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

655

Строительство встроенной ТП Нов. С установкой 
трансформаторов 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП 
Нов. До КЛ напр. ТП 10482-ТП 27349, в т.ч. ПИР: 
Москва, Земледельческий пер, д. 20А

2,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

656
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19259 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Солнцевский пр-кт, 
д. 11А

0,0 0,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб
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657
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20604 до ВРУ-0,4 
кВ заявителя; установка в ТП-20604 сборок н/н на 18 
мест, в т.ч. ПИР: Москва, Боровское ш, влад.30

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

658
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20499 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 
Новоорловская, влад.напротив вл.8

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

659
Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-1305 до КЛ напр.ТП-
27819 А, Б - ТП-25970 А, Б, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Озерковская наб., д.14, с.1

0,0 0,4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

660 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12338 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.13, с.3А

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

661
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25523 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя; установка в ТП-25523 тр-ров 2х1600кВА, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, Арбатская пл., д.14, с.1

3,2 1,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

662
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27715 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 5-й Донской 
пр-д, д.21Б, с.10

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

663
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13035 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Иртышский пр-д, 
д.4, с.1

0,0 0,5 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

664
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4424 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя; установка в ТП-25523 тр-ров 2х1600кВА, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, д.7, к.2

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

665
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26064 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Пырьева, дом 
10А

0,0 0,5 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

666
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19357 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, вт.ч. ПИР: Москва, Триумфальная пл, 
влад.1

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

667

Строительство нов.ТП с установкой тр-ров 2х630кВА, 
2РКЛ-10кВ от ТП-22238 до ТП-11898, 4КЛ-0,4кВ от 
нов.ТП до ВРЩ заявителя; установка в ТП-11898 2-х 
ячеек КСО-366, в т.ч. ПИР: Москва, Электролитный 
проезд, дом 7, корп.2, д.7 корп.2, стр.2

1,3 2,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

668

Стр-во ТПНов. с уст. тр-ов 2х630кВА; 4РКЛ-10кВ: от 
ТПНов. до ТП26864, от ТПНов. до КЛ напр. ТП26864-
ТП19862, от ТПНов. до КЛ напр. ТП26864-ТП24509, 
6КЛ-0,4кВ от ТПНов. до ВРЩ-0,4кВ 1,2 заявителя в 
т.ч. ПИР: Москва, Цветной б-р, д.32, стр.4

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

669

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22157 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, 
Красногорский р-н, Коммунальная зона, Пятницкое 
шоссе, 6 км., стр.7

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

670

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13445 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-13445 тр-ров 
2х400кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Ивана Сусанина, 
д.1

0,8 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

671
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19463 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Чермянский 
пр-д, д.7

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

672
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24559 А,Б до ВРЩ-
0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 5-й Войковский 
пр-д, д.12, д.12, с.3

0,0 0,4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

673

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16858 (луч Б) до 
границ участка заявителя; установка в ТП-16585 тр-
ров 2х400кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Войкова, д.6, 
с.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12

0,8 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

674
Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-17108 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Волынская, д.7, 
с.1

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

675
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28312 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, кв.8А, 
ДС-8

0,0 0,6 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

676
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12426 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Пехотный пер, 
д.10

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

677

Строительство КЛ0,4 кВ от ТП 18684(А) до ВРЩ-0,4 
кВ 88812 с переводом КЛ напр. ТП 18684(А)-вв. 
88812 с луча А на луч Б, в т..ч. ПИР: Москва, 
пересечение Ярославского ш, д. 51

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

678 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-16927 до ВРУ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.М.Полянка, д.3

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

679
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15977 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Шипиловская, д.50, к.1

0,0 1,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

680

Строительство нов.ТП объекта по пр-ту "2БКТП 400-
1250" с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-12353 
до ТП-12354 с заходом в нов.ТП, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП 
до ВРЩ-0,4 кВ № 1 и № 2 заявителя, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, Бутырский хутор, кв.78, к.66

1,3 3,1 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

681

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-17394 луч А до 
границ участка заявителя, от ТП-17394 луч Б до 
границ участка; установка в ТП-17394 тр-ров 
2х630кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Вешних Вод, 
вл.8А, с.1-11, 13

1,3 0,7 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

682
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10447 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, 
вл.31/12

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

683
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11965 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.2-я Брестская, д.9, 
с.1

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

684
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-17961 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-17961 тр-ров 
2х630кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Широкая, д.12А

1,3 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

685
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22619 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Суздальская 
напр.вл.18 (ул.Суздальская, вл.7)

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

686
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27993 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, промзона 
Котляково, около ж/д пл.Чертаново

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб
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687

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13051 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-13051 тр-ров 
2х400кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.3-я Парковая, д.53, 
с.1, д.55

0,8 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

688

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19711 луч А до ВРЩ-
0,4 кВ заявителя; установка в ТП-19711тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Производственная

2,0 1,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

689
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13335 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Северное Медведково, 
мкр.11-11А, к.69

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

690
Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-15928 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: Московская обл., 
Одинцовский р-н, р/п Заречье, ул.Луговая

0,0 2,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

691
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10456 А до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Киевская, 
д.21, с.1

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

692

Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-19491 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя; устанвока в ТП-19491 тр-ров 
2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Ордынка, 
д.20/4, с.1, Ордынский туп., д.6, с.1

2,5 0,9 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

693 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19680 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Хромова, д.45

0,0 0,5 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

694
Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-25515 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Садовая-
Кудринская, д.15, с.3А

0,0 0,4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

695

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-12556 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя; установка в ТП-12556 тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, 
д.8, д.8, с.2

2,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

696
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП-27019 А, Б до 
границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Усиевича, д.22, к.1

0,0 1,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

697
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-24822 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нижняя 
Первомайская, д.70

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

698
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-18971 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, 
д.17

0,0 0,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

699

Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП 26733 - ТП 21148, 8КЛ-
0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, 2-й Донской проезд, влад.5, корп. 
1, влад.5, корп.1, стр.2

2,0 1,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

700

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-17501 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-15282 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Самотечный пер., 
д.9, с.1

0,0 1,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

701 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Косыгина, д.32

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

702
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-27556 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Карамышевская 
наб., д.10, к.2

0,0 0,8 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

703
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-11409 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Новохорошевский 
пр-д, д.11

0,0 0,5 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

704
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-15697 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Бестужевых, д.15

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

705 Строительство автобазы на ул. Вавилова (2 этап). 
Административно-офисное здание.

0,0 0,0 2 014 2 017 + не треб + +

706 Стр-во Здание объединенного щита управления 
г.Москва

1,3 1,3 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

707

Строительство РП - 10 кВ №1,2, 2хПКЛ-10 кВ от РП 
№2 до РУ 10 кВ ПС №420 "Долгопрудная", 2хПКЛ-10 
кВ от РП №1 до РУ 10 кВ РП №2, ,2хРКЛ-10 кВ 
между РП №1 и РП №2, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский 
р-н., д. Ивакино

0,0 21,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

708

Эл.снабжение административного здания с подземной 
автостоянкой, Яковоапостольский пер., влад.14, 
стр.1.Прокладка 2ПКЛ 10 кВ,2РКЛ 10 кВ со 
строительством ТП 10 кВ взамен ТП 898 10 кВ

2,5 1,5 2 009 2 015 + не треб не треб не треб

709
Эл.снабжение административно-складского 
помещения, ул.2-я Карачаровская, д.14А. Пр-ка РКЛ 
10кВ со строительством ТП 10 кВ

2,0 4,8 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

710

Строительство нов. БРТП-4х1000кВА, ПКЛ10кВ от 
ПС682 до н.БРТП, от ПС682 до РТП20175, РКЛ10кВ 
от н.БРТП до КЛ РТП26052-РТП16016, перевод 
КЛ10кВ ПС378-РТП20175 из РТП20175 в н.БРТП, 
г.Москва, ул.Рождественка, д.8/15, стр.1,2

6,4 8,3 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

711

Строительство ТП-1, ТП-2 по тип. проекту «2БКТП-
1250» с тр-ми 2х1250 кВА, БРТП-2х1250, ТП в 
составе БРТП с тр-ми 2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-
10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский пр-д, д.1

7,5 18,3 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

712

ПИР,СМР.Электроснабжение 2-ой очереди рек-ции 
музея-заповедника«Коломенское»:благоустройство и 
музеефикация бывш.села«Дьяково 
городище»(«Дьяково»),н/о по адресу:Андропова пр-
т,д.39 Пр-ка ПКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ

6,3 3,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

713

Электроснабжение административного здания с 
подземной парковкой, Петровско-Разумовский 
пр.,вл.24, к-с 17. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со 
строительством РТП 10 кВ

0,0 0,0 2 009 2 014 + не треб не треб не треб

714

Строительство нов.РП, встроенной нов.ТП по проекту 
ТП-1Н-4х4000кВА с установкой тр-ров 4х1000 кВА, 
2ПКЛ-10 кВ, 6РКЛ-10 кВ, 6КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Красная пл., д.3, д.3/2/2/1

8,0 14,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

715

Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС844 (яч.316, 122) до 
нов. РТП (сооруж. заказчиком), РКЛ-10кВ от нов. 
РТП до КЛ РТП 16011 – РТП12030. Установка яч. и 
ТСН в нов. РТП, в тч. ПИР, г.Москва, Зубовский б-р, 
д.4

6,1 8,7 2 010 2 017 + не треб не треб не треб
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716

Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 
кВ от новой ТП до ТП 27178, 2КЛ-10 кВ от новой ТП 
до ТП 18723, 8 КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й 
Самотечный пер., влад.17 Б

1,3 1,9 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

717

Строительство «БРТП 1, 2» 2х1250 кВА , 2х1000 кВА, 
ПКЛ 10 кВ от ТЭЦ 26 до БРТП 1,2; от нов. БРТП 1,2 
до ПС 394, перевод ПКЛ-10 кВ из яч. 18 в яч. 12 ПС 
№ 394 РП 12115, РКЛ-10 кВ, ТП – 22 шт, г.Москва, 
Радиальная 6-я ул, влад.7

30,0 22,0 2 011 2 018 + не треб не треб не треб

718

Реконструкция ТП-3909 по проекту "2БКТП-
1000(1250)" с уст. тр-ров 2х1000 кВА взамен сущ. 
2х400 кВА, РКЛ-6 и 10 кВ, ячейки № 5 в РП-206, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, д.7, к.6

2,0 0,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

719

Строительство встроенной ТП объекта по проекту 
«2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ 
от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-27936 - ТП-
17315, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, 
к.21

1,3 1,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

720

Строительство новой ТП с уст. тр-в 2х630 кВА, РКЛ-
10 кВ от новой ТП до КЛ напр.ТП-13396-ТП-13397, 
КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, Северное Медведково, мкр.11-11А, 
к.61, 62, 63

1,3 0,9 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

721

Строительство нов.ТП №1 Бескудниково по пр. 
"2БКТП-1250" с уст. тр-в 2х1250 кВА, фунд. под 
нов.БРТП 2х1250, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ 
напр.ТП-13489-ТП-16280, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до 
ВРЩ-0,4 кВ №1 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Бескудниково, мкр.5, к.2

2,5 2,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

722
Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-12116 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я 
Бородинская, д.2А

0,0 0,0 2013 2014 + не треб не треб не треб

723
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18670 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Большая 
Черемушкинская, д.34

0,0 0,8 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

724

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 486(26567) до 
границ участка заявителя; установка в ТП 486(26567) 
тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Барклая, 
влад.7, корп. 12

2,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

725

Строительство нов.ТП по пр. "2БКТП -1000" с уст. тр-
ров 2х400 кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 
21790-РТП 19074, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Чечерский 
проезд, рядом с вл. 10

0,8 2,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

726

Строительство нов.ТП объекта по пр."2БКТП-630" с 
уст. тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ 
напр.ТП-15759-ТП-15760, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до 
границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Беломорская, д.6А

1,3 1,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

727
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16399 (Т-3, Т-4) до 
ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Тверская, д.5/6

0,0 0,1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

728

Реконструкция, оборудование и наладка ТП 10665 по 
проекту ТК-2х400 с трансформаторами 2х630 кВА в 
т.ч. ПИР: Москва, Щелковское ш. пересечение с ул. 
Монтажная и Щелковский пр.

1,3 0,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

729
Реконструкция ТП-16582 по проекту «2ТО-630» с 
установкой тр-ов 2х630 кВА взамен 2х400 кВА, т.ч. 
ПИР: г.Москва, 3-й Лихачевский пер, д.2Б, с.1

1,3 0,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

730
Строительство СП-1, СП-2 ЦСКА, 10 ТП-1-10, КЛ-20 
кВ, ПКЛ-20 кВ, КЛ-1 кВ от ТП-1-10 до ВРЩ-0,4 
заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Песчаная, вл.2

32,0 39,0 2 009 2 017 + не треб не треб не треб

731

Строительство ТП-3,ТП-4 с тр. 2х1000кВА, ПКЛ от 
РТП"Базовская" до ПС-839 и ПС-604, от ТП-2 до РП-
12220, от ТП-4 до РТП "Базовская" и ТП-3, от ТП-3 
до КЛ ТП13444-ТП24003, от ТП-3 и ТП-4 до ВРЩ-
0,4кВ: г.Москва,ул.Базовская,вл.15,к9А,12,13,15

4,0 23,7 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

732

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-
10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-
27938 – РП-11171, РП-11165-РП-11171, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Ленинградский просп., к.8, вл.37

2,5 1,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

733

Строительство ТП объекта по пр. "2БКТП-
1000(1250)" с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 
объекта до КЛ напр. ТП-25517-ТП-25636, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ул.Кастанаевская, вл.50

1,3 2,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

734
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21600 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 3-й Митинский пер., 
д.3

0,0 0,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

735

Строительство РТП объекта с тр-ми 4х1250 кВА, КЛ-
10 кВ от ПС «Красные горки», ПС «Хлебниково» до 
РТП, от РТП до РТП-26176, КЛ-0,4 от РТП до ВРУ-
0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Долгопрудненское ш. пр. пр. №226 (южнее ул. 
Новодачная)

5,0 14,8 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

736

Строительство нов.ТП "Акваспорт" с установ. тр-ов 
2х400 кВА, 2РКЛ от ТП 14648 до ТП 12982 с заходом 
в нов.ТП, 6КЛ от нов.ТП до границ участка заявителя, 
в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.43А

0,8 2,7 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

737
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28465 до ВРЩ-0,4 
кВ 1,2 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, район 
Академический, квартал 12, корп.2

0,0 0,4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

738

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. ТП-25260-ТП-26236, 
12КЛ-10 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, Зыковский Новый пр-д, д.4 
с.1,2,3,4,5,6,7

2,5 1,4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

739

Строительство нов.ТП, с устан. тр-ов 2х630 кВА. 
Строительство 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 
11584 - ТП 12761. Строительство 6КЛ-0,4 кВ от нов. 
ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3 заявителя, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, район Зюзино, квартал 10, корп.2

1,3 0,8 2 014 2 017 + не треб не треб не треб
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740

Строительство КЛ-10 кВ от ПС из яч.52 до врезки в 
ПКЛ-10 кВ напр. ПС яч.50 – сущ. РП, от ПС из яч.402 
до врезки в ПКЛ-10 кВ напр. ПС яч.42 – сущ. РП, 4 
ПКЛ-10 кВ от ПС яч.50, яч.42 до шахты объекта, в т.ч. 
ПИР: ст. "Боровское шоссе" 

0,0 13,7 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

741 Строительство 4 ПКЛ-10 кВ от ПС яч.610, яч.614 до 
шахты объекта, в т.ч. ПИР: ст. "Рассказовка"

0,0 16,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

742

Строительство ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ 
от ТП объекта до КЛ напр. ТП-27424 - РТП-16050, 
2РКЛ-10 кВ от ТП объекта до ТП-17582, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ул. Твардовского, вл.2

2,5 1,5 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

743
Строительство 4 ПКЛ-10 кВ от ПС яч.11, от яч. на 
секции №1 до шахты объекта, в т.ч. ПИР: ст. 
"Терешково"

0,0 4,0 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

744

Строительство нов.ТП, с устан. тр-ов 2х400 кВА. 
Строительство 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 
10751 - ТП 12584. Строительство 6КЛ-0,4 кВ от нов. 
ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
район Котловка, квартал 18, корп.1

0,8 0,8 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

745

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до вр. КЛ напр. ТП-27153 – ТП-
15457, 14КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ Заявителя, 
в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Коньково, кв-л 44-47, к.20

2,0 3,0 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

746

Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ 
от ТП-1 до ТП-12762 с зах. в ТП-2, от ТП-1 до вр. в 
КЛ напр. РП-10061–ТП-25563, от ТП-1 до ВРЩ-
0,4кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, 
в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Красная Пресня, д.16/2, с.1,2

5,0 1,6 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

747
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11753 до границ 
участка заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Малая 
Дмитровка, д.12, корп.1

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

748
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2853 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Михайлова, дом 31, 
стр.1

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

749
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10551 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, 
влад.57, влад.57 стр.1, влад.59, стр.1

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

750

Строительство 4РКЛ-10 кВ от ТП-4309 до КЛ-10 кВ 
напр. РТП-17044-ТП-18718, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-4309 
до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Б.Сухаревская пл., д.3,с.21, Мира пр-кт,д.14, с.2

0,0 1,4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

751
Электроснабжение многофункционального 
общественног центра, Славянский б-р, вл. 3. Пр-ка 
ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом СП 10 кВ,ТП 10 кВ

22,4 20,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

752

Стр-во БРТП,ТП,ПКЛ-10кВ от ПС841 «Коньково» до 
нов. БРТП,РКЛ 10кВ от нов. БРТП до РТП15168,до 
нов. ТП,от нов.БРТП до КЛ РТП15168–РТП11184 до 
ТП, от нов.БРТП до КЛ РТП15168–РТП11184 до ТП, 
в т.ч ПИР, г.Москва, Ленинский пр., вл. 105

5,0 16,4 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

753

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП 27400 до оп.44, КЛ-
0,38 кВ от КТП-22150 до оп.48. Реконструкция ВЛ- 
0,38 кВ от КТП 22150 с заменой опор,проводов, в т.ч. 
ПИР, г. Москва, ул. 1-я Муравская

0,0 4,0 2 010 2 017 + не треб не треб не треб

754
Строительство ТП - 4.1, 4.2, 4.3 с тр-ми 2х1600 кВА, 
14КЛ-10 кВ, в т.ч.ПИР: г. Москва, ул. Усачева, вл.11, 4 
квартал

9,6 2,7 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

755
Строительство 2 КЛ-10 кВ от ПС из яч.23 до шахты 
объекта, от ПС до РТП, в т.ч.ПИР (ст. метро Юго-
Западная)

0,0 7,8 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

756
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27854 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Рублевское ш., д.91, 
к.1

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

757

Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-15333Б до ТП-
16424Б, от ТП-15332А до КЛ напр.ТП-15332Б - ТП-
11865А, от ТП-15332 до КЛ напр. ТП-15915Б - ТП-
15333Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного 
Ополчения, д.34

0,0 0,9 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

758

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19817 луч А, Б до 
ВРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в ТП-19817 сборок 
н/н на 14 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, 5-й Донской пр-д, 
д.21б, с.10

0,0 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

759

Строительство ТП «Банка» с установкой тр-ов 2х1000 
кВА; РКЛ 10 кВ от РТП 15051 до ТП 19691 с заходом 
в нов. ТП «Банка»; 6КЛ-0,4 кВ от ТП «Банка» до 
ВРЩ №1 и до ВРЩ №2 заявителя, в т.ч. ПИР: 
Москва, Переведеновский пер, дом 13, стр. 1

2,0 1,7 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

760
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10316 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й пер. Тружеников, 
влад.4

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

761
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18575 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, 
вл.56

0,0 1,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

762
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22078 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, 
д.58, к.2, с.2

0,0 0,9 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

763 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23719 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Камова, вл.2А

0,0 0,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

764
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13633 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Ленинградское ш., д.57, к.2

0,0 0,5 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

765
Строительство 3КЛ до 1кВ от ТП-15666 (луч А) до 
границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Коровинское ш, влад.17-19

0,0 0,7 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

766

Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10505 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-10505 сборок н/н 
типа ЩО-17, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, 
дом № 30

0,0 0,8 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

767

Строительство СП-1, СП-2, ТП-1-8 с тр-ми 2х2000 
кВА, ПКЛ-20 кВ от ПС «Золотаревская» до СП-1, от 
ПС «МГУ» до СП-2, от СП-1 до СП-2 с заходом в ТП-
1-8, КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24, 
с.1

32,0 22,1 2 014 2 018 - не треб не треб не треб
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768
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19563 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Сормовская, 
дом 6

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

769

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 6КЛ-
10 кВ от ТП объекта до РП 19027, до ТП 23475, до 
врезки в КЛ направ. ТП 19841 - ТП 23475, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ул. Б.Лубянка, д.19, с.1

3,2 2,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

770
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 21164 до границ 
участка заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала 
Тухачевского, д.41, корп.1

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

771
Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-12666 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 2-й 
Очаковский пер., д.6

0,0 1,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

772

Строительство РП объекта, ПКЛ-10 кВ от ПС «Фили» 
(яч.41), от ПС «Пресня» (яч.18) до РП объекта, 4КЛ-
10 кВ от РП объекта до врезки в 2КЛ-10 кВ напр. ТП-
27354 – ТП-27355, в т.ч.ПИР: г. Москва, ул. 
Поклонная, вл.3А

0,0 4,5 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

773
Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-20342 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Староватутинский 
пр-д., влад.2

0,0 0,9 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

774

Строительство нов.РП, 4ПКЛ-10кВ от 
ПС«Дубровская» до нов.РП, от ПС«Иловайская» до 
нов.РП, 2КЛ-10 кВ от РТП19150 до нов.РП, от 
РТП19149 до нов.РП; перезавод ПКЛ напр. РТП16090-
ПС689 из яч.в яч., в т.ч. ПИР: г.Москва, Поречная, 
вл.10-12

0,0 17,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

775

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х2000 кВА, 6КЛ-
10 кВ от ТП объекта до РТП, до КЛ напр. РП-26053 – 
ТП-26339, 20КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ 
Заявителя в т.ч.ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.23, с.1, 
д.23/16/4, с.3

4,0 3,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

776

Строительство РТП с тр.2х1250 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от 
ПС «Мазилово» (яч.2,27) до РТП, ТП с тр.2х1000 
кВА, 4КЛ-10 кВ от РТП до ТП, от ТП до РТП-20753, 
16КЛ-0,4 кВ от РТП, ТП до ВРУ, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
р-н Фили-Давыдково, кв.69, к.2,8,10,11,12

4,5 7,5 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

777

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-
10 кВ от БРТП-27051 до ТП объекта, от ТП объекта 
до КЛ напр. ТП-18394 – ТП-19935, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Стремянный пер., д.29 (зона-2)

1,3 2,5 2 009 2 015 + не треб не треб не треб

778

Строительство СП-3,4, КЛ-20кВ от ПС«Белорусская», 
ПС«Мещанская» до СП-4, ТП-1,2,3,4,5 с тр-ми 
2х1600кВА, РКЛ-20кВ от СП-3 до СП-4, КЛ-0,4кВ, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Садовая, вл.5 с.1,2, ул. Гашека, 
вл.12 с.1,5,6,7, ул.2-я Брестская, вл.1

16,0 22,8 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

779 Реконструкция ТП 2783, замена тр-в, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, ул. Маросейка

3,2 0,0 2 010 2 015 + не треб не треб не треб

780
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4988 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Походный проезд, дом 
5, корпус 1

0,0 1,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

781 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10874 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фотиевой, д.18 

0,0 1,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

782
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26785 до границ 
участка заявителя для ВРУ!, в т.ч. ПИР: Москва, ш. 
Энтузиастов, влад.33Л

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

783
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16957 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Новоалексеевская, 
дом 19, корпус 2

0,0 1,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

784 Строительство РКЛ-10 кВ от РП-10140 до ТП-10544, 
в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.88

0,0 4,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

785
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10509 до ВРЩ № 
нов. Заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. М. 
Пироговская, дом 13, стр 1,2,3

0,0 0,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

786
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10482 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Земледельческий 
переулок, д.20

0,0 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

787
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-13934 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, р-н 
Матушкино-Савелки, мкр.5, пр-д 5253

0,0 2,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

788

Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 21689 до границ 
участка заявителя; установка в ТП 21689 тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, Ленинградское ш, 
дом 311, стр. 14

2,0 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

789
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22328 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.12, 
к.2

0,0 2,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

790
Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-27099 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Звенигородское ш., 
д.5, с.1

0,0 0,7 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

791
Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 14422 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Щербаковская ул, дом 
38

0,0 0,6 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

792

Строительство нов.ТП типа "2БКТП400-1250" с тр. 
2х1250 кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ 
ТП12589-ТП12554, 10КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-
0,4 кВ №1, №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т 
Вернадского, кв.34-35, к.21, к.25

2,5 3,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

793
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26830 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя; установка в ТП-26830 сборок н/н на 14 
мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Герасима Курина, вл.42

0,0 1,8 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

794

Строительство нов.ТП объекта с уст.тр-ров 2х630 
кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП объекта до РП-12085, от 
нов.ТП объекта до КЛ напр.РП-12085-ТП-27828, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Краснопрудная, д.22

1,3 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

795

Строительство нов.ТП с тр. 2х1000кВА,4РКЛ-10кВ от 
нов.ТП до ТП20576 и до РТП-26165, 6КЛ-0,4кВ до 
ГРЩ; наладка в ТП-20576 и РТП-26165 ячеек по 2шт., 
в т.ч.ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, р/п 
Новоивановское, Можайское ш., д.17

2,0 1,9 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

796
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 72065 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Щербинка, 
мкр.3, корп.16

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб
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797
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14376 (луч А) до 
границ участка заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, 
Шмитовский проезд, д.3, стр.1

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

798
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 5013 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Советская, 
д.9

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

799

Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 
кВ от ТП 12892 до ТП 14832 с заходом в новую ТП, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.58А, парк 
культуры и отдыха в Садовниках

1,3 1,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

800
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10788 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя; в ТП 10788 установить 4 рубильника, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, влад.19А

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

801

Строительство новой ТП с тр-ми 2х400 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направ. ТП 
21713 - ТП 21712, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП А,Б до 
ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр. 
пр.5175, 16 км. МКАД

0,8 1,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

802

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20272 до границ 
участка заявителя; в ТП 20272 установить сборки н/н 
ШРНН на 12 присоединений взамен сущ-их, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.55А

0,0 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

803

Строительство нов.ТП, с установ. тр-ов 2х1000, РКЛ-
10 кВ от нов.ТП до КЛ ТП 14017 - ТП 14487, РКЛ-10 
кВ от нов.ТП до КЛ ТП 14487-РП 12261, 2РКЛ-10 кВ 
от нов.ТП до ТП 14487, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Столешников пер., владение 2-4

2,0 0,9 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

804

Строительство 2КЛ-10кВ от РТП16064 до ТП17697, 
2КЛ-10кВ от ТП17698 до ТП17697, 24КЛ-0,4 кВ от 
ТП17697, ТП17698 до ГРЩ Заявителя; установка в 
ТП17697,17698 тр. 2х1600кВА, в РТП26099 2х яч., в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Бакинская, д.26

6,4 5,3 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

805
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20225 до границ 
участка заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Богатырский Мост, кв.47, д.17, к.1

0,0 1,4 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

806

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6520 (А или Б) до 
границ участка заявителя; установка в ТП-6520 тр-ров 
2х630кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.13, 
с.1

1,3 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

807

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27405 до ВРУ-0,4 кВ 
№1, от ТП-27405 до ВРУ-0,4 кВ №2, от РТП-5201 до 
ВРУ-0,4 кВ №4; установка в ТП-27405 сборок н/н на 
14 мест, в т.ч.ПИР: г.Москва, Южное Тушино, мкр.11, 
к.2

0,0 1,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

808

Строительство нов.ТП с тр. 2х1000кВА,РКЛ-10кВ от 
нов.ТП до КЛ напр.ТП10991-ТП10925,от ТП10991 до 
ТП10650,от ТП10649 до РП11168; уст. в РП11168 1 
яч., в т.ч.ПИР: г.Москва, на пер.Ленинградского пр., 
ул. Алабяна, ул.Балтийская (южная часть)

2,0 2,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

809

Строительство ТП 3 с трансф. 2х630 кВА, 2РКЛ-10кВ 
от ТП 3 до РТП 27048, 2РКЛ-10кВ от ТП 3 до ТП 
28412, 8КЛ-0,4кВ от ТП 3 до ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3 
Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Хорошево-Мневники 
кв.74, к.12

1,3 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

810
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14208 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москв, Ленинский пр-кт, 
влад.105

0,0 0,8 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

811
Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 17366 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Алтуфьевское 
шоссе, д. 56а

0,0 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

812
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19711 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, 
д.21Б, стр.1,2,3,4,5,6

0,0 0,7 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

813

Строительство ТП-121 с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 
кВ от ТП-121 до КЛ напр. ТП-5А – ТП-24, 12КЛ-0,4 
кВ от ТП-121 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г. 
Москва, район Некрасовка, иловые поля Люберецкой 
станции аэрации (корп.3,4)

2,5 4,2 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

814
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19897 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное 
ш., д.2, стр.14

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

815

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12748 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-12748 тр-ров 
2х1000кВА, т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Семеновская, 
д.28

2,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

816

Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от 
ТП объекта до вр. в 2КЛ напр. ТП-27703 – ТП-27704, 
10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, 
в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24, с.19А

2,0 0,8 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

817
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 23778 А,Б до ВРЩ-
0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Житная, 
д.4

0,0 0,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

818

Строительство ТП-120 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 
кВ от ТП-122 до ТП-120, 2КЛ-10 кВ от ТП-121 до ТП-
120, 14КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, 
в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, квартал 10, к.1-2

2,5 2,4 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

819
Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от новой ТП до врезки в КЛ направлением РП 
16105 - ТП 22913, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.9

1,3 0,8 2 014 2 017 - не треб не треб не треб

820 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 5715 до ВРЩ-0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Прохладная, д.28

0,0 0,9 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

821

Строительство 4КЛ-10 кВ от ТП-25931 до КЛ-10 кВ 
напр. РТП-27032 – ТП-22019 с заменой сборок н/н на 
16-ти местные в ТП-25931, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Рождественский б-р, д.1

0,0 0,6 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

822
Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 17934А до ВРЩ 
0,4 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Складочная, дом 1, 
стр.10

0,0 2,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

823
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22858 до ВРЩ-0,4 кВ 
№ 11037, № 11038, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Б.Гнездниковский пер., д.10

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб
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824

Строительство РТП с тр-ми 2х1250кВА, ТП 1,2,3,4,5 с 
тр-ми 2х1250кВА, КЛ-10кВ от ПС-176 до РТП, КЛ-
10кВ от ПС-87 до РТП, 16КЛ-10кВ, 84КЛ-0,4кВ от 
РТП,ТП 1,2,3,4,5 до РЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Дмитровское ш., вл.167, корп.1-9

15,0 25,1 0 2 017 + не треб не треб не треб

825
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21774 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 
Самаркандский Квартал 134а б-р, влад.5

0,0 0,7 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

826

Строительство ТП-1 по тип. проекту «2БКТП-630» 
(один блок) с тр-ми СН 2х63 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-1 
до КЛ напр. ТП-16170 – ТП-18469, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.12

0,4 4,2 2 012 2 017 + + + не треб

827
Электроснабжение МВК ЭСТЕЙТ, 4-й 
Сыромятнический пер., д.1. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 
кВ со стр-вом РТП 10 кВ

2,5 0,9 2 013 2 017 + не треб + не треб

828
Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-27410 до КЛ напр. 
ТП-25777 – ТП-18940А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Чистопрудный б-р, д.6/19, с.1

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб + не треб

829
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-724 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, 
д.16-18/10, с.3

0,0 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

830

Стр-во СП 1,2 (КС №06-6014сх), 2хПКЛ от РУ-20 кВ 
ПС Мневники до СП1, 2хКЛ от РУ 20кВ ПС 
"Ваганьковская" до СП -2, 2хКЛ между нов. СП, ТП 
(по т/п 2БКТП-1000), 2хКЛ между нов. СП с зах. В 
нов. ТП, в т.ч. ПИР, 3-я Филевская ул., влад.6,7

2,0 6,3 2 009 2 014 + не треб не треб не треб

831
Строительство 6КЛ до 1 кВ от ТП 17059 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Щепкина, дом 
51/4, стр. 2

0,0 0,6 2 013 2 017 + не треб + не треб

832
Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 20925 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Петровка ул, 
дом 16

0,0 0,5 2 013 2 017 + не треб + не треб

833

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-
10 кВ от ТП объекта до РТП-26174, 4КЛ-10 кВ от ТП 
объекта до вр. в КЛ напр. ТП-27967 – ТП-22367, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.58

2,0 1,2 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

834
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10624 до стены 
фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Буденного пр-кт, 
д.33

0,0 0,1 0 2 016 + не треб + не треб

835
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 959 А,Б до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Коптевская, д.73 Б

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

836

Строительство нов.ТП с тр-рами 2х630кВА, 4КЛ-
10кВ от нов.ТП до врезки ТП16455-РП15176, 6КЛ-
0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР, по 
адресу: г.Москва, ул.Трифоновская, д.47, с.1

1,3 1,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

837
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12380 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веткина, 
д.9, стр.1

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

838

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-
10 кВ от РТП-21067 до ТП объекта, 2КЛ-10 кВ от ТП-
10280 до ТП объекта, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до 
ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Душинская, влад.16

2,0 3,4 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

839
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12731 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.28, 
корп.А

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

840
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24280 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский 
пр-кт, д.127

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

841 Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС до шахты в районе 
объекта, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Богданова

0,0 14,0 0 2 016 + не треб + не треб

842
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14551 до нового 
ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Можайское шоссе, д.14, стр.4

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

843

Строительство нов. ТП с тр-ми 2х400 кВА, РКЛ-10 кВ 
от РП 17126 до ТП 19998 А с зах. в нов. ТП, 2РКЛ-10 
кВ от нов. ТП до вр. в РКЛ-10 кВ направ. РП 17126 - 
ТП 19998 Б, 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Южнопортовая, д.27

0,8 1,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

844
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 10629 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 2-й Верхн. 
Михайловский пр., дом 9 стр.5

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

845

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 1895 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя; установка в РТП-1895 тр-ров 
2х1000кВА и сборок н/н на 16 мест, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16

2,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

846

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до вр. КЛ напр. ТП-28465 – ТП-
10948, 12КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ Заявителя, 
в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Академический, кв-л 12, к.1

2,0 2,4 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

847
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18670 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Б. 
Черемушкинская, влад.36-38

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

848
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3355 до нового ВРЩ-
0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка, 
д.10

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

849

Строительство РТП-14, ТП-121,123,124,125,126-1, 
126-2,127,128,129,130 с тр-ми 2х1000кВА, 15КЛ-
10кВ, 84КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н 
Некрасовка, иловые поля Люберецкой станции 
аэрации (к.1,2,3,4,5 с КП11-1,6-21, Шк11-1, Дс11-1, 
Дс11-2)

22,0 35,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

850
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 21164 (секция 3,4) 
до нового ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.39, корп.2

0,0 0,4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

851

Строительство РТП с тр-ми 2х1600 кВА, 2ПКЛ-10 кВ 
от ПС «Рижская» (яч.41), ПС «Ростокино» (яч.14) до 
РТП, ТП с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП до 
ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП до РТП (взамен РТП-2904), в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская,вл.14 

6,4 6,5 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

852
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17788 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, 
влад.33А

0,0 0,8 2 014 2 015 + не треб не треб не треб
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853

Строительство РТП с тр-ми 2х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ 
от РТП до ТЭЦ-21, до ПС «Бескудниково», 6КЛ-10 кВ 
от РТП до вр. ТП-16280–ТП-13489, от РТП до ТП-19, 
32КЛ-0,4 кВ от РТП до гр.уч. Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, мкр.5, р-н Бескудниково, к.7,8,9,10

2,5 18,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

854
Строительство 4КЛ от ТП 3075 до границ участка 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Туркменский пр-д, дом 
20

0,0 1,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

855
Строительство БРТП-2х1250, 6 ПКЛ 10 кВ, 2-х БКТП-
2х1000 , 2 КЛ 10 КВ для жил.дома по адресу: 
Новоясеневский проспект, к.5-13.

6,4 14,8 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

856

Электроснабжение жилых домов с нежилыми 
помещениями и н/о ОАО "Агропредприятие 
"Марфинское", Марфино 51 
кв.,к.32,33,34,35.Прокладка 4 ПКЛ 10 кВ,2 КЛ 10 кВ,2 
РКЛ 10 кВ со строительством 2 ТП 10 кВ

0,0 12,3 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

857

Строительство 2хТП, ПКЛ-10 кВ от ПС 661 до РТП 
12293, до ПКЛ РТП 12293 – ПС 398, от ПС 398-РТП 
20184, РКЛ-10 кВ от РТП 20184-ТП 11983 с зах. в нов 
ТП, в т.ч ПИР, г.Москва, ул. Зоологическая, влад.13, 
стр.1,2,3,4,5

4,0 9,0 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

858
Строительство БРТП объекта по инд. проекту, ТП в 
составе БРТП прим. к проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 
10х1250 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР

15,3 18,8 2 012 2 014 + не треб не треб не треб

859

Строительство ТП по тип.проекту "2БКТП-1000" с тр-
ми 2х1000 кВА, РКЛ 10 кВ от нов. ТП парка до КЛ 10 
кВ напр. РТП-21102 - РТП-21105, КЛ 0,4 кВ от 
нов.ТП до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. 
Москва, ЗАО, Крылатское, ПИП "Москворецкий"

2,0 3,6 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

860

Строительство секционирующего пункта на ф.141 и 
ф.142 РП-14, ф.710 ПС №859 "Бутово", ф.307 РТП-16 
ф.805 ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, Москва, 
Ленинский р-н, с.п.Булатниковское, д.Суханово, 
вблизи д.Лопатино

0,0 0,0 2 012 2 018 + не треб не треб не треб

861
Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-12043 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, 
вл.105

0,0 1,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

862

Строительство ТП-1,2,3 с тр-ми 2х1250кВА, ПКЛ-10 
кВ, РКЛ-10 кВ, 36КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2,3 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя; установка в ТП-19267 тр-ров 
2х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Солнцево, 
ул.Волынская пер. ул.Авиаторов, ул.Авиаторов, вл.9

10,0 13,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

863

Строительство нов.ТП объекта по пр."2БКТП 400-
1250" с тр-ми 2х1000кВА, РКЛ-6 кВ от нов.ТП 
объекта до КЛ напр.ТП-6465-ТП-6455, в т.ч.ПИР: 
Московская обл., Одинцовский р-н, Барвихинское с/п, 
в р-не п.Рублево между 17 и 18 км

0,0 2,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

864
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17518 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Басманный туп, 
дом 6 А, стр. 4

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

865 Объекты ТП свыше 670 кВт 1 116,9 1 770,0 2 013 2 020 + не треб не треб не треб

866

Строительство ТП-1 по проекту 2БКТП-1250 с 
трансф. 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-1 до врезки в 
КЛ "ТП-2 - ТП-11575", в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, 
Хорошево-Мневники кв.74, к.10

2,5 0,6 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

867

Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 
кВ от ТП-1 объекта до ТП-2 объекта, от ТП-1, 2 
объекта до КЛ-10 кВ, 24КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 объекта 
до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. 
Академика Волгина, вл.12-14

6,4 2,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

868

Строительство ТП-1,2 с тр. 2х1250кВА,ТП-3 с тр. 
2х1600кВА, РКЛ-10кВ; ПКЛ-10кВ от ПС-48 до 
нов.РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, 
вл.90, ул.1-я Бухвостова, д.12/11, к.17-40

8,2 6,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

869

Строительство ТП-18,19 с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-10 
кВ от ТП-19 до КЛ напр. ТП-12157 – ТП-25981 с 
заходом в ТП-18, 51КЛ-0,4 от ТП-18,19 до ВРЩ-0,4 
Заявителя,в т.ч.ПИР: г.Москва, Левобережный мкр.2, 
корп. 8А, Б.

6,4 9,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

870 Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-27157 до гр. уч. 
Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Валовая, д.26

0,0 4,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

871

Строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр. 
РП-26073 – РП-18187 до ТП объекта, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, пересечение Каширского ш. и Коломенского 
пр-да

0,0 0,6 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

872

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-
10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РП-11027 – ТП-
26224, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч.ПИР: г. Москва, Хлебозаводский пр-д, 
д.7, с.10

2,0 0,8 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

873

Строительство ТП-16 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ 
от ТП-16 до КЛ напр. ТП-26915 – ТП-21657, КЛ-0,4 
кВ от ТП-16 до гр. уч. Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Левобережный мкр.1Б, корп.16А и 39Б

2,5 3,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

874

Строительство ТП объекта с тр-ми 4х1000 кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до ТП-27902, от ТП объекта до 
врезки в КЛ-10 кВ напр. РТП-27097 – ТП-27902, 
24КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, 
в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Мантулинская, вл.5

4,0 9,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

875

Строительство РП-20кВ, 6КЛ-20кВ от ПС «МГУ» 
(яч.105, 405) до РП-20 кВ, от РП-20 кВ до РП «ОЭК», 
от ПС «Золотаревская» до РП-20 кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Фрунзенская наб., вл.22

0,1 35,2 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

876

Строительство РП-1, КЛ-10 кВ от ПС Автозаводская 
яч.48до РП-1, от ПС Кожухово до РП-1; 2КЛ-10кВ от 
ПС"Кожухово" до КЛ напр. 
РП18187–ПС"Автозаводская"(яч.38), в т.ч.ПИР: 
г.Москва, Проектируемый пр-д №4062, д.6, с.2,16,25

0,0 5,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

877

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-
10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ напр. ТП-14550 – 
ТП-14551, в т.ч.ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.14, 
с.7

1,3 0,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб
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878

Строительство РП-1, ПКЛ-10 кВ от РП-1 до ПС-790 и 
до ПС-806, РКЛ-10кВ; наладка в РТП-14162 и РТП-
16959 ячеек по 2 шт., ПКЛ-10 кВ от ПС-790 до РТП-
26135, и до РТП-15179, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Вильгельма Пика, вл.14

0,0 12,4 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

879
Строительство 2КРУН-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ от ПС 
Баскаково до КРУН-10 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. 
Косинская, д. 9, с.21

0,0 10,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

880

Строительство РП нов., КЛ-10кВ от РП.нов. до ПС-
56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-13559, до КЛ 
напр. РТП11199–РТП21155; установка в ТП-13559 2-х 
ячеек, в т.ч.ПИР: г.Москва, пер. пр-кт Андропова с 
ул.Нагатинская

0,0 7,8 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

881

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-23259–ТП-
22914, до ТП-23259, 22КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до 
ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н «Фили-
Давыдково», кв-л Фили-Давыдково, кв-л 65, к.1,2

2,0 5,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

882

Строительство СП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до 
СП-10 кВ, установка линейных ячеек, в т.ч. ПИР. МО, 
Ленинский район, г/п Московский, вблизи д. 
Румянцево, уч. Р27, уч. Р27/1, уч. Р27/2

0,0 6,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

883

Строительство СП-10 кВ, 1КЛ-10 кВ от ТП-22193 до 
нов. СП, в т.ч. ПИР. Московская обл., Одинцовский 
район, Новоивановский с.о. рп. Заречье, ул. Радужная 
1

0,0 0,1 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

884
Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-26596 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Дорожная, д.3 
к. 11, с.4

0,0 1,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

885

Строительство РП-1,2, ПКЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 
до РП-1,2, ТП-1-10 с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10 кВ от 
РП-1 до РП-2 с зах. в ТП-1,2,7,8,9,10, от РП-1 до РП-2 
с зах. в ТП-3,4,5,6, в т.ч.ПИР: г.Москва, Оружейный 
пер., вл.41

35,2 16,1 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

886

Строительство СП-1,2, ТП-1,2,3,4,5 с тр-ми 2х2000 
кВА, КЛ-20 кВ от СП-1 до КЛ напр. ПС «Сити»– СП-
71004, от СП-2 до КЛ напр. ПС «Магистральная»–СП 
-71003, от СП-1 до СП-2 с зах. в ТП-1,2,3,4,5, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., вл.33/1

20,0 4,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

887

Строительство РТП к.16-18 с тр-ми 2х1250 кВА, ТП1, 
ТП2 с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ от 
ПС«Семеновская», ПС«Вернадская» до РТП к.16-18, 
от РТП нов. до РТП к.16-18 с зах. в ТП-1,ТП-2, КЛ-
0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, вл.76

8,9 8,2 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

888

Строительство БРТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, ТП 
объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от 
ПС«Ходынка» до РТП объекта, РКЛ-10 кВ от РТП 
объекта до ТП-11749, до ТП-12428 с зах. в ТП 
объекта, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Гамалеи, д.18, с.8

5,2 11,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

889

Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС яч.307 до РТП, от 
ПС яч.510 до РТП, от врезки в ПКЛ-10 кВ напр. ПС 
яч.5 – РТП до РП, от РП до РТП; наладка 4-х яч.в РП, 
2-х яч. В РТП, в т.ч.ПИР

0,0 6,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

890

Строительство РП-1, 2 КЛ-10 кВ от ПС «Павелецкая» 
до РП-1, 2КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-17822, 2КЛ-10 кВ 
от РП-1 до ТП-17824; КЛ-10 кВ от ПС «Павелецкая» 
до РТП-17120, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Пионерская, 
вл.1/17, с.1,2,3

0,0 6,1 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

891
Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-
10 кВ от ТП объекта до РТП «театра Геликон опера», 
в т.ч.ПИР: г.Москва, Никитский б-р, вл.6/20

3,2 1,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

892

Строительство РТП с тр-ми 2х63 кВА, 2ПКЛ-10 кВ, 
ТП-1 с тр-ми 2х630 кВА, 11КЛ-10 кВ от РТП до ТП-5, 
от РТП до ТП-2, от ТП-1 до ТП-6, до ТП-23095, до ТП-
23096, от ТП-4 до РП-14476, от РТП до РП-14476, в 
т.ч.ПИР: г.Москва,Госпитальная пл., д.3

1,4 9,6 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

893 Строительство 4 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ питающего 
центра до шахты ГУП «Метро», в т.ч.ПИР

0,0 7,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

894

Строительство ТП с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от 
ТП объекта до вр. КЛ напр. РТП-11111 – ТП-11115, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 
(площадка 10)

5,0 1,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

895

Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от 
ТП-18439 до ТП объекта, 2КЛ-10 кВ от ТП-22518 до 
ТП объекта, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Рябиновая, вл.38

2,0 1,5 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

896
Строительство РП объекта, КЛ-10 кВ от РП объекта 
до КЛ-10 кВ напр. РП-20011 – ТП-25205,в т.ч.ПИР: 
г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7

0,0 1,2 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

897

Строительство нов.ТП с тр-рами 2х1250кВА, 2КЛ-
10кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП10942-ТП20990, 2КЛ-
10кВ от нов.ТП до ТП-10942, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до 
ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Мосфильмовская, д.42, стр.2

2,5 1,2 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

898

Строительство нов.ТП с тр-рами 2х1600кВА, 2КЛ-
10кВ от нов.ТП до ТП-20685, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до 
КЛ напр. РТП18090-ТП22765, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Новослободская, д.4

3,2 2,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

899
Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-14301 до ГРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, 
д.11, с.1

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

900

Строительство нов.ТП с тр-рами 2х1250кВА, 4КЛ-
20кВ от нов.ТП до КЛ напр. СП71044-ТП72179, 12КЛ-
0,4кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, Ломоносовский пр-т, нов.терр.МГУ

2,5 2,4 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

901

Строительство РТП с тр-ми 2х1600 кВ, 2ПКЛ-10 кВ, 
ТП-1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, 6КЛ-10 кВ от РТП до ТП-
1, от ТП-1 до ТП-2, от ТП-2 до РТП, 42КЛ-0,4 кВ от 
РТП, ТП-1,2 до ВРУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Шарикоподшипниковская, д.11, с.9

9,6 5,7 2 014 2 018 + не треб не треб не треб
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902

Строительство нов.ТП с тр-рами 2х1000кВА, 4КЛ-
10кВ от нов.ТП до КЛ напр. РТП18123-ТП22295, 
10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, Рублевское ш., вл.68-70

2,0 1,7 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

903

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-
10 кВ от ТП-22238, ТП-11898 до ТП объекта, КЛ-0,4 
кВ от ТП объекта до РУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, Электролитный пр-д, д.3Б

3,2 2,6 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

904
Строительство РП объекта, 2КЛ-10 кВ от РП объекта 
до РТП-26198, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., 
вл.148

0,0 0,6 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

905

Строительство РУ с уст. 2х ячеек, 2КЛ-10 кВ от РУ до 
ТП-22724, 2КЛ-10 кВ от РУ до ТП-22723, 2КЛ-0,4 кВ 
от ТП-22724 до РУ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Крылатская, вл.40

0,0 1,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

906

Строительство РТП с тр-ми 4х1250кВА, ПКЛ-10 кВ 
от РТП объекта до ПС «Шелепиха» (яч.37), от РТП 
объекта до ПС «Пресня» (яч.36), 32КЛ-0,4 кВ от РТП 
объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Багратионовский пр-д, вл.1А

5,0 5,1 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

907

Строительство ПКЛ-10кВ от яч.12 ПС до ПКЛ-10кВ 
напр. яч.4 – сущ.РТП, от яч.18 ПС до ПКЛ-10кВ напр. 
яч.6 – сущ.РТП, от яч.4 ПС до ПКЛ-10кВ напр. яч.35 
– сущ.РТП, 4 ПКЛ-10кВ от яч.35,37 ПС до объекта, в 
т.ч. ПИР: ст. "Ново-Переделкино"

0,0 10,8 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

908

Строительство РП объекта, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта 
до ПС яч.511, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС яч.38, 
2 КЛ-10 кВ от РП объекта до сущ. РТП, в т.ч. ПИР: 
ул.Знаменка

0,0 11,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

909

Строительство РТП с тр-ми 6х1600 кВА, КЛ-10 кВ от 
ПС Говорово до РТП, от РТП до КЛ напр. ПС 
Солнцево - РТП-19717, от РТП до КЛ напр. ТП-20462 
– ТП-19717, от ПС Говорово до КЛ напр. ПС 
Солнцево - РТП-17098, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Авиаторов, вл.5, с.1

9,6 6,1 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

910

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-
10кВ от ТП объекта до КЛ-10кВ ТП-219 - ТП-1802, 
18КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ Заявителя, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул. 2-я Филевская, влад. 4, корп. 4,5

3,2 3,6 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

911

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-
10кВ от вр. в КЛ-10кВ РП-11110 - ТП-16482 до ТП 
объекта, 12КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-1,2,3 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, вл.30, 
корп.2

2,0 4,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

912

Строительство ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от 
ТП объекта до ТП-27900, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до 
вр. в КЛ напр. ТП-24863 – ТП-24862, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Краснопресненская наб., вл.6

2,0 1,1 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

913

Строительство ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от 
ТП объекта до КЛ напр. ТП-14649 - ТП-20753, 10КЛ-
0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Приорова, вл.1

2,5 0,9 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

914

Строительство ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от 
ТП объекта до вр. КЛ напр. ТП-15405 – ТП-19471, 
12КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, 
в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Серебрякова, д.10, стр.1

2,5 1,8 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

915
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22303 до новых 
ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Новый Арбат, д.8

0,0 1,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

916
Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-27180 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Лесной 
пер., д.11, стр.1

0,0 0,6 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

917

Строительство КЛ-10 кВ от КЛ напр. ПС–сущ.РТП до 
КЛ напр. ПС–сущ.РТП, от ПС до врезки в КЛ-10 кВ 
напр. ПС–сущ.РТП, от ПС до РТП взамен сущ.КЛ, 
наладка 2-х яч. в РУ-10кВ в т.ч.ПИР

0,0 12,5 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

918
Строительство ТП1-9 с тр. 2х1000кВА, ТП-10 с тр. 
2х1250кВА, 6КЛ-10кВ, 218КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, г.Московский, мкр.1 кв.1, мкр.2, 1-й пуск.

20,5 41,6 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

919

Строительство ТП-4 по проекту «2БКТП-1000» с тр-
ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-4 до РП-16056, от 
ТП-4 до КЛ напр. ТП-13056 – ТП-10 (26879), в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Гольяново, кв.1-2, к.1

2,0 2,1 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

920 Строительство РП-10 кВ (№2), КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: 
МО, Ленинский район, г.Видное, ул.Школьная, д.79А

0,0 5,6 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

921

Строительство новой ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-
10кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ напр. ТП-27613 - ТП-
27611, 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Нагатинский 
проезд, влад.14

2,5 1,5 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

922
Строительство нов.ТП с тр. 2х1250кВА, 4РКЛ-10кВ 
от нов.ТП до врезки в КЛ РТП15110-ТП25081, в 
т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, ул.Сущевский вал, д.1

2,5 1,2 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

923

Строительство нов.ТП с тр. 2х1000кВА, 2РКЛ-10кВ 
от нов.ТП до РТП-16076, 2РКЛ-10кВ от нов.ТП до ТП-
20937, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ Заявителя, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, вл.2-4

2,0 1,7 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

924

Строительство ТП-1,2 с тр. 2х1250 кВА, 6РКЛ-10кВ, 
24КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, 
Таганский р-н, кв.2005-2007, ул.Сосинская, вл.6, 
Б.Симоновский пер., вл.22, ул.2-я Дубровская, вл.5-
7/30

2,5 3,6 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

925

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до 2КЛ-10кВ напр. РТП-16179 – 
ТП-20570, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, влад.34

2,0 1,6 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

926

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-
10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-24932 – 
ТП-27422, 16КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кунцево, кв.18, 
корп.1,2Б (ул.Ярцевская, вл.26,24)

3,2 2,4 2 014 2 018 + не треб не треб не треб
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927

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-
10кВ от ТП объекта до КЛ-10кВ напр.РТП-14034 – 
ТП-16859, 2КЛ-10кВ от ТП-20634 до ТП объекта, 
10КЛ-0,4кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, влад.48, стр.3,4

2,0 1,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

928

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-
10кВ от ТП-22327 до ТП объекта, 2КЛ-10кВ от врезки 
в 2КЛ напр.ТП-23505 – ТП-22327 до ТП объекта, 
10КЛ-0,4кВ от ТП об. до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, влад.77-79

2,0 1,7 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

929
Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-22706 до нов. ТП 
(строится заявителем), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 
Никулинская, владение 11Г

0,0 0,2 2 015 2 017 - не треб + не треб

930

Строительство нового ТП с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-
10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр. РТП-27099 – ТП 
нов. (по ТУ № И-14-00-904066/125), в т.ч. ПИР: г. 
Москва, Звенигородское шоссе, д. 5, стр. 5

2,5 0,8 2 015 2 018 - не треб не треб не треб

931

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-
10кВ от ТП объекта до КЛ-10кВ напр. ТП-10278 – ТП-
10310, 8КЛ-0,4кВ от ТП объекта до ВРУ-0,4кВ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, д.8-8А, 
стр.1

2,0 1,8 2 015 2 018 - не треб не треб не треб

932

Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП 17168 до нового ТП 
2 Заявителя; в РТП 17168 установить 2 ячейки, в т.ч. 
ПИР: МО, Ленинский р-н, Булатниковское с/п, 21 км. 
Варшавского ш.(50-21-030210-118)

0,0 1,6 2 015 2 018 - не треб не треб не треб

933

Реконструкция ТП-25168 по тип. проекту «2БКТП-
1000(1250)» с установкой тр-ов 2х1250 кВА взамен 
2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Технический пер., 
д.2

2,5 0,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

934

Строительство ТП по проекту «2БКТК-1000 (1250)» с 
тр-ми 2х400 кВА, КЛ 10 кВ от нов.ТП до ТП-15702, 
КЛ 1 кВ от нов.ТП до границ участка заявителя,в т.ч. 
ПИР, г.Москва, Шипиловский пр, напротив д.63

2,5 5,1 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

935
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 18152 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул.Новоорловская, 
влад. 3 

0,0 0,1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

936 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16313 А,Б до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Правды, дом 1А

0,0 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

937
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15270 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Сталеваров, 
влад.1Б

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

938

Строительство ТП объекта по пр. "2БКТП-
1000(1250)" с уст.тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 
объекта до КЛ напр. ТП-12502-ТП-12552, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ВМО Проспект Вернадского, пр-
т.Вернадского, кв.32-33, к.48 (ул.Лобачевского, 6-1)

1,3 0,7 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

939
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-27718 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н 
Левобережный, мкр.2Г, к.16

0,0 0,8 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

940
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15439 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Тверская, 
дом 18А

0,0 0,8 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

941

Строительство 18КЛ-0,4 кВ от выводов 
трансформаторов ТП 45/20926 до ГРЩ заявителя, в 
т.ч. ПИР: Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр. 
5

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

942
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12982 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Ленинградское ш., д.58, с.53

0,0 0,8 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

943
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13061 до ВРУ №1 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Гольяново, мкр.1-2, 
к.3

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

944
Строительство 4-х КЛ 0,4кВ от ТП 360 до ВРЩ 0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул.Чаплыгина, д.20, 
с.3,5,6,8

0,0 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

945 Строительство 4КЛ до 1 кВ от ТП 965 до ВРЩ 0,4 кВ, 
в т.ч. ПИР: Москва, Новый Арбат ул, дом 2

0,0 0,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

946

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12515 до новых ВРЩ-
0,4 кВ заявителя; установка в ТП-12515 тр-ров 
2х1250кВА , в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Хорошево-
Мневники, кв.83, к.5

2,5 0,6 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

947

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-28326 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-28326 тр-ров 
2х1250кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-
н, мкр.7, к.11

2,5 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

948
Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 20760 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Ленинградское 
ш, 58, стр. 26

0,0 0,5 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

949
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11741 до ВРЩ 
заявителя; установка в ТП 11741 тр-ров 2х630кВА, в 
т.ч. ПИР: Москва, Настасьинский пер, 4, к. 1

1,3 0,5 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

950 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-18969 до ВРУ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бирюлевская, вл.45

0,0 0,8 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

951
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22305 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Щетининский пер., 
вл.4, с.2, 3

0,0 0,3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

952
Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-14382 до ВРЩ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Магистральная 4-
я, д.7, стр.3

0,0 0,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

953

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15893 А,Б до ВРУ-0,4 
кВ заявителя; установка в ТП-15893 тр-ров 2х630 
кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Масловка, д.10, 
с.Б

1,3 0,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

954
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-20760 до границ 
участка заявителя №2, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Ленинградское ш., д.58, с.26

2,0 0,5 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

955

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14465 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-14465 тр-ров 
2х630кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Крымский Вал, 
дом 9

1,3 0,8 2 013 2 017 + не треб не треб не треб
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956
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11413 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Багратионовский пр., 
д.18, с.1

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

957

Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП (взамен ТП-
19790) до ГРЩ-0,4 кВ заявителя; установка в нов.ТП 
тр-ров 2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Карамышевская наб., пр.пр.2062

2,0 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

958
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26835 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ЗАО, р-н Кунцево, 
кв.20, к.15Б

0,0 0,1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

959

Строительство нов.ТП объекта по пр."2БКТП-1250" с 
уст.тр-ров 2х630кВА, РКЛ-10кВ от ТП до КЛ напр.РП-
16184-ТП-24185, КЛ-0,4кВ от нов.ТП объекта до РП-
16184; установка в РП-16184 2-х яч. КСО, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ул.Борисовская, вл.4

1,3 0,3 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

960
Строительство КЛ-0,4 кВ от нов.ТП объекта до 
границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Левобережный мкр.2, уч.2А, к.41, 42, 43

0,0 1,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

961
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10880 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя; установка в ТП-10880 тр-ров 2х630кВА, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Крупской, д.12

1,3 0,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

962
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15340 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Шмитовский пр-д, 
вл.26

0,0 0,8 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

963
Строительство 2КЛ до 1 кВ от ТП 18964 А,Б до ВРЩ-
0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пер. Сивцев 
Вражек, дом 20

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

964

Строительство нов.ТП объекта с уст.тр-ров 2х630кВА, 
РКЛ-10кВ от нов.ТП объекта до КЛ напр.ТП-12338 - 
ТП-25166 А,Б, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Вельяминовская, вл.34, с.23

1,3 1,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

965
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26835 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Кунцево, кв.20, 
к.14

0,0 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

966
Строительство 2КЛ до 1кВ от ТП-22275 до ВРЩ-
0,4кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Варшавское ш., 
д.152, к.8

0,0 1,4 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

967
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13692 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Кронштадский бул., д.30Б

0,0 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

968

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10455 до ВРЩ-0,4 
кВ 1,2 Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10411 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, 
д.42А

0,0 0,9 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

969
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15328 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Комсомольская пл., 
д.6, с.1

0,0 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

970
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11843 А, Б до ВРЩ-
0,4 кВ заявителя; установка в ТП-11843 тр-ров 
2х630кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Алабяна, д.25/37

1,3 0,3 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

971
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11497 Б до ВРЩ-0,4 
кВ № 49385, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новопесчаная, 
д.10, с.1

0,0 0,3 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

972
Строительство 2КЛ до 1кВ от ТП-20944 до ВРЩ 
зявителя с установкой сборки, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Неглинная, д.16/2, стр.2

0,0 0,4 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

973

Строительство 6-ти КЛ-0,4 кВ от нов.РТП до ВРЩ-
0,4 кВ заявителя, до ВРЩ-0,4 кВ №1, до ВРЩ-0,4 кВ 
№2, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, кв.34-35, 
к.25

0,0 0,7 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

974

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-11616 А, Б до ВРУ-0,4 
кВ №2 заявителя, от ТП-11616 А, Б до ВРУ-0,4 кВ № 
38830, 36406; установка в ТП-11616 тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., 
д.43Г, с.1,2,3,4,6,7,8,9,10

2,0 1,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

975
Строительство 4КЛ 0,4кВ от ТП 20762 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Пятницкое ш, 
влад.20-22

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

976
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-21312 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Старобитцевская, д.12

0,0 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

977

Строительство ТП 6(ЖД) с установкой 
трансформаторов 2х630 кВт; КЛ 10 кВ: 2КЛ от ТП 
6(ЖД) до РТП 26149, 2КЛ от ТП 6(ЖД) до ТП 26835; 
6КЛ 0,4 кВ от ТП 6(ЖД) до ВРЩ заявителя, в т.ч. 
ИПР: Москва, район Кунцево, кв. 20, корпус 13

1,3 1,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

978

Строительство: ТПНов. с установкой 
трансформаторов 2х630 кВА; 4РКЛ-10 кВ от ТПНов. 
до КЛ напр. ТП 27893 - ТП 27894; 2КЛ-0,4 кВ от 
ТПНов. до ВРЩ-0,4 кВ 1 заявителя, в т.ч. ПИР: 
Москва, Южное Медведково, мкр.1-2-3, корп.27

1,3 1,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

979

Строительство РКЛ-10 кВ напр. РТП-20167-ТП-26338 
А, Б, КЛ-0,4 кВ от новой ТП (взамен ТП-991) до ВРЩ-
0,4 кВ заявителя; установка в нов.ТП тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Ордынка, вл.8, 
с.1-4, вл.14, с.3-13,18, Кадашевский туп., вл.3

0,0 1,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

980
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28376 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, центральный 
вход в парк по ул.Барклая

0,0 1,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

981

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13134 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-13134 тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 2-я 
Владимирская, дом 31А

2,0 0,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

982
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21613 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, 
Мытищинский р-н, п. Нагорное, ул. Центральная

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

983
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25962 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Гранатный 
пер, дом 4, стр.1

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

984

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17606 до нового 
ВРЩ-0,4 кВ; установка в ТП-17606 тр-ров 
2х1600кВА, 1РКЛ-10кВ от ТП-17608 до ТП-18929, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.76/21, с.1

3,2 1,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб
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985
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Переведеновский пер., д.17, корп.1-3

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

986
Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Обручевский р-н, 
квартал 37, кор.12

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

987
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 6526 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское шоссе, 
д.38/6

0,0 1,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

988
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18957 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Рахмановский пер, дом 4, стр.1

0,0 0,0 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

989

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21460 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-21460 тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское шоссе 
дом 51, строение 1

2,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

990

Строительство ТП с установкой тр-ов 2х630 кВА; 
прокладка РКЛ-10 кВ: от нов. ТП до места врезки в 
КЛ напр. РП 18109-ТП 24880Б - 2КЛ; от нов. ТП до 
места врезки в КЛ напр. РП 19084-РП 18109, в т.ч. 
ПИР: Москва, ул. Плеханова, дом 9, стр. 2

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

991
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 24964 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Покрышкина, д.5

0,0 0,8 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

992
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27316 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, 
д.10

0,0 0,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

993
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20404 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Днепропетровская, д.2Б

0,0 0,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

994
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19921 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я 
Самаринская, влад.4

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

995

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 17100 до границ 
участка заявителя, с установкой в РТП 17100 2-х 
рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика 
Капицы, д.34/121

0,0 0,2 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

996

Строительство ТП Нов. с установкой 
трансформаторов 2х630 кВА; РКЛ-10 кВ: от ТП Нов. 
до ТП 19705 - 2КЛ, от ТП Нов. до ТП 20477 - 2 КЛ; 
6КЛ-0,4 кВ от ТП Нов. до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в 
т.ч. ПИР: Москва, ул. Профсоюзная, влад.128

1,3 2,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

997
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25168 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новокирочный 
пер., д.6

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

998
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 72106 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Щербинка, 
мкрн.4, корп.18

0,0 0,8 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

999

Строительство нов.ТП объекта по пр-ту "2БКТП-400-
1250" с уст.тр-ров 2х630 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-
25903 до ТП-25910 с заходом в нов.ТП, 6КЛ-0,4 кВ от 
нов.ТП объекта до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, Мичуринский пр-т, вл.43

1,3 1,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 000

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 5753 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя; установка в ТП-5753 тр-ров 400кВА, 
яч.RM-6, сборок н/н на 12 мест, перевод РКЛ-10 кВ из 
луча Б в луч А, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 6-я 
Радиальная, дом 15, стр. 1,2,4,6,12

0,4 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 001

Строительство: ТП с установкой трансформаторов 
2х630 кВА; РКЛ-10 кВ от ТП 17299 до ТП 17298; 6КЛ-
0,4 кВ от ТП Нов. до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. 
ПИР: Москв, 1-й пр. Марьиной Рощи, влад.2

1,3 2,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 002
Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 21837 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Донская площадь, 
дом № 1-3

2,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 003
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25803 до границ 
участка заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Коцюбинского, д.12

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 004

Строительство нов.ТП с установ. тр-ов 2х630 кВА, 
2РКЛ от РП 15113 до ТП 11595 с заходом в нов.ТП, 
6КЛ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Огородный проезд, д.11, стр.2

1,3 1,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 005
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12406 до границ 
участка заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Окская, 
влад.16, корп.3

0,0 1,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 006

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18926 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя; установка в ТП-18926 2-х сборок н/н 
типа ШНН-12, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, д.34, 
стр.1

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 007
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 21483 до границ 
участка заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, Косой 
переулок, д.17 стр.2

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 008
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18456 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Крылатские 
Холмы, д.51

0,0 0,7 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 009
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19330 до границ 
участка заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса 
Галушкина, влад.1

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 010
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21835 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серпуховский 
Вал, влад.20

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 011

Строительство нов.ТП, с устан. тр-ов 2х630 кВА, 
4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 18742 - ТП 
18384, 6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до границ участка 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Суворовская, д.2/1, 
корп.2, корп.3, корп.4

1,3 2,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 012
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 18049 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Курсовой 
переулок, влад.10/1

0,0 1,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 013
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14343 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское 
шоссе, д.25, стр.3

0,0 0,8 2 014 2 015 + не треб не треб не треб
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1 014

Строительство нов. ТП с установкой 
трансформаторов 2х250 кВА; 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП 
(26756) до ТП 26752, 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП (26756) 
до КЛ направл. ТП 26752 - ТП 26759, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул. Западная, влад.16корпус 13

0,5 0,9 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 015

Строительство РКЛ-10 кВ: от ТП 4574(Б) - 1КЛ; от 
ТП 171 до КЛ напр. ТП 1139 - РП 60 - 1КЛ, и 4КЛ-0,4 
кВ от ТП 1139 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, установка 
сборок н/н ШРНН в ТП 1139 в т.ч. ПИР: Москва, ул. 
Мясницкая, дом 40, стр.16

0,0 0,9 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 016

Строительство нов.ТП объекта по пр-ту "2БКТП 400-
1250" с уст.тр-ров 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП 
до РТП-17145, от нов.ТП до ТП-12541, КЛ-0,4 кВ от 
нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя с.4, с.3, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ул.Вучетича, д.21, с.3, 4

2,0 2,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 017

Строительство 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП объекта до ТП-
20603, от нов.ТП объекта до ТП-20620 с уст.в нов.ТП 
2-х блоков по схеме ПП, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Профсоюзная, вл.123А

0,0 1,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 018
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15944 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, 
д.13а

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 019

Строительство нов.ТП с установкой трансформаторов 
2х630 кВА; 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ 
напрв. ТП 16594 - ТП 15595, 8КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до 
новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,П заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Шипиловский проезд, д.31

1,3 1,4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 020
Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 14415 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Сивцев Вражек 
пер., д.41, стр. 1,2,3,4,6

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 021
Строительство РУ-10 кВ и установка тр-ов 2х400 кВА 
в ТП Заявителя, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Нагорный пр-д., д.10

0,8 1,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 022

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22543 А,Б до границ 
участка заявителя; в ТП 22543 установить тр-ры 
2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.47, 
стр.1,2

2,5 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 023
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12487 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Басманный 
пер., д.3, с.1

0,0 0,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 024
Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 13512 А,Б до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Речников, 
влад.7, стр.2,2А,3,6,8-10,16,18,23,25,26,31,45,50,54,55

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 025
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21331 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Студеный проезд, 
влад.1-3

0,0 0,5 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 026

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 14043 до границ 
участка заявителя; в РТП 14043 заменить сущ.сборок 
н/н на 16-ти местные в кол-ве 2-х шт., в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Вернадского пр-кт, влад.125

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 027
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27725 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рогачевский пер., 
влад.3а

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 028

Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от новой ТП до врезки в РКЛ-10 кВ направ. РТП 
27191 - ТП 13825, 10КЛ от новой ТП до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Хлобыстова, корп.1, влад.10, 18

1,3 4,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 029
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, 
вл.24

0,0 0,9 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 030

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12435 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя; в ТП 12435 установить РУ-0,4 кВ на 12 
присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала 
Василевского, д.15

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 031
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26852 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр.1-2-3, район 
Южное Медведково, корп. 36

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 032
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12973 А,Б до ВРЩ-
0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Тимирязевская, влад.8

0,0 1,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 033
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 16289 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское 
ш., д.33Ж

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 034

Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10 кВ направ. ТП 
23475 - ТП 19841, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Кисельный 
пер., д.17/15, стр.1

1,3 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 035
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22348 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Сельскохозяйственная, д.18, стр.1

0,0 0,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 036
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6855 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Молодогвардейская, д.20, стр.1

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 037
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20441 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Ферганская, влад.8

0,0 0,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 038
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14410 А,Б до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, 
д.35

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 039

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 23491 до границ 
участка заявителя; в ТП 23491 установить сборки н/н 
на 18 мест, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марксистская, д.4 
стр.1

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 040
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14252 до нового 
ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Вернадского пр-кт, ЗАО (ул. Удальцова, д.14, стр.1)

0,0 2,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 041
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 20766 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Предтеченский 
пер., д.30, стр.1

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 042
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от нов.ТП (взамен ТП 
1491) до границы участка заявителя, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ул.Пятницкая, д.16, стр.1

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб
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1 043
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22206 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Куркинское ш., 
д.29, корп.11

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 044

Строительство нов.ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 
кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП 19450 - ТП 19448, РКЛ-
10 кВ от ТП 19450 до ТП 19448 с зах. в нов.ТП, 6КЛ-
0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 заявителя, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Коминтерна, влад.10

1,3 1,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 045

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27429 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ЮЗАО,внутригородское муниц-ное образование 
Ю.Бутово,поселок Бутово, кв.2, корп.15

0,0 1,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 046
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21262 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулева, д.4, 
стр.10

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 047

Строительство нов.ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП 21713 - ТП 21714, 8КЛ-
0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Капотня 2-й кв-л, д.16,стр.5

1,3 0,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 048

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20981 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя; в ТП 20981 установить сборки н/н 
ШРНН на 14 присоединений взамен сущ-их, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, влад.31, корп.1

0,0 0,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 049

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14509 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
внутригородское муниципальное образование 
Кузьминки, ул.Зеленодольская, д.32, корп.6

0,0 1,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 050
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14599 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, 
д.15/46, стр.7

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 051
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21497 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 
15 микрорайон, д.1550

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 052
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16664 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михайлова, 
д.34

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 053
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 587 А,Б до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская 
наб., д.16, стр.9

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 054
Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 16392 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мамоновский 
пер., д.7, стр.1, стр.2

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 055

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Бескудниковский пер., влад.5А (пристройка к зданию 
ГП 146 филиал №4 КДЦ №6)

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 056

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14959 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
внутригородское муниципальное образование 
Бирюлево Западное, Востряковский проезд

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 057
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18870 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, 
д.57

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 058
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22972 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Зюзино, 
ул.Одесская, д.21

0,0 1,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 059
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26868 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Николоямская, д.14, стр.1, д.16/2, стр.4,6,7

0,0 0,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 060
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15974 (А,Б) до ВРУ-
0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, 
д.35, корп.2

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 061

Стр-во нов. ТП с тр-ми 2х400 кВА, 6РКЛ-10 кВ, 4КЛ-
0,4 кВ; КЛ напр. ТП 15289 А - ТП 17491 А и КЛ напр. 
ТП 15286 Б - ТП 16460 Б вывести из ТП 15289 и 
смуфтить, получ. КЛ перевести в ТП 17491 с А на Б, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, д.9

0,8 2,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 062
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21804 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная, 
д.5/14, стр.1

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 063
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26851 до ВРЩ-0,4 
кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Южное 
Медведково, мкр.1-2-3, корп.38

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 064
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26852 до ВРЩ-0,4 
кВ 1,2 заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Южное 
Медведково, мкр.1-2-3, корп.37

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 065
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26851 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Южное 
Медведково, мкр.1-2-3, корп.39

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 066
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17858 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, 
д.14

0,0 2,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 067

Строительство 6КЛ-0,4 кВ от РТП 15012 до границ 
участка заявителя; в РТП 15012 установить сборки 
н/н на 16 мест, в кол-ве 2-х шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Азовская, д.24

0,0 2,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 068
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18926 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, 
влад.34, стр.1 (проектируемое здание)

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 069
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18580 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Новослободская, д.54, стр.1

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 070 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15356 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.5

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 071
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22918 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, 
д.6, корп.2

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 072

Строительство ТП с установкой трансформаторов 
мощностью 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до 
КЛ 10кВ направлением РТП 21099 -ТП 27595, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Первомайская аллея, д.2, стр.1-10

0,0 3,8 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 073
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17359 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Всеволожский 
пер., влад.5

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб
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1 074
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 3690 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-
р, д.12, стр.2

0,0 1,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 075

Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 20509 - ТП 
21975, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка 
заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, 
д.49А

1,3 0,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 076

Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 15038 - ТП 
21787, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка 
заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, влад.25, 
влад.25, стр. 2-10

1,3 1,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 077
Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-21240 до нов.ВРЩ 
Заявителя, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, 
ул.Артюхиной, д.27, корп.3

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 078 Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ 
Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка

1,3 0,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 079 Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новслободская

1,3 0,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 080 Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Парковая

1,3 0,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 081 Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ГРЩ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Звездный бульвар

1,3 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 082

Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 
кВ от новой ТП до ТП 6613, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП 
до ТП 6614, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала 
Дорохова, дом №1

1,3 1,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 083 Строительство КЛ-0,4кВ от сущ.ТП до ВРЩ 
Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Школьная

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 084
Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП 15935 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вересаева, 
влад.11

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 085

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП №1 до ВРЩ-
0,4 кВ, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП №2 до ВРЩ-0,4 кВ 
1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр. №1 "Солнцево", 
корп.25,27

0,0 1,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 086

Строительство нов. ТП №2 с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-
10 кВ от нов. ТП №2 до КЛ-10 кВ направ. ТП 27868 - 
ТП 27870 с заходом в нов. ТП №1, 12КЛ-0,4 кВ, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, мкр. №1 "Солнцево", корп. 25/ГС,26

2,0 3,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 087

Строительство нов. ТП №1 с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-
10 кВ от нов. ТП №1 до КЛ-10 кВ направ. ТП 27868 - 
ТП 27870, 8КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр. №1 
"Солнцево", корп. 26,27

2,0 2,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 088
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12908 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, 
д.12, корп.1

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 089
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20611 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Федосьино, влад.4 (около), корп.1

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 090

Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от нов. ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 12663 - ТП 
10766, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.61, 
стр.1

2,5 1,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 091
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22401 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нижняя 
Первомайская, влад.60

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 092

Строительство нов. ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от нов. ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 17379 - ТП 
17387, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Отрадный проезд, 
влад.2/8

1,3 0,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 093

Строительство нов. ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от нов. ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 12645 - ТП 
15987, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение 
Мичуринского пр-кта с ул.Лобачевского (т.1, т.2)

2,0 0,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 094
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18249 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плещеева, 
д.32

0,0 0,5 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 095
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 27037 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, 
д.64/1, стр.1

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 096
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26331 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хитровский пер., 
д.3А, стр.2

0,0 0,8 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 097
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13197 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молдагуловой, 
д.10А

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 098
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22194 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: МО, п.Заречье, ООО 
ФРМУ филиал Кунцево тер., д.41, стр.38

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 099
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17673 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-
кт, д.12

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 100
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26811 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Михалковская, д.50

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 101
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24955 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.12, 
стр.1,2,3

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 102
Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 10359 до ВРЩ-0,4 
кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 3-я 
Владимирская, д.5

0,0 1,6 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 103
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 17638 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, 
вл.38 А

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 104

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26367 до границ 
участка Заявителя; в ТП 26367 установить сборки н/н 
на 16 присоединений взамен существующих , в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Ивовая, влад.8

0,0 0,9 2 014 2 016 + не треб не треб не треб
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1 105

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15307 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15307 до блоков 3,4; 
в ТП 15307 установить блоки 3,4 с 10-ти местными 
сборками н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Рощинская, 
влад.1, влад.1 стр.2

0,0 0,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 106

Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. РП 26136 - ТП 
27555, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, ВВЦ

1,3 1,7 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 107
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21709 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Митинская, д.15

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 108
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 72070 до нового 
ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район 
Южное Бутово, мкр. Захарьино

0,0 1,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 109

Строительство новой ТП с тр-ми 2х400 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 17920 - ТП 
20846, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка 
заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, д.6, 
корп.2

0,8 0,9 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 110

Установка тр-ров 2х1000 кВА в ТП-22658 по проекту 
"2БКТП 2х1000(1250)"взамен существующих, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская пересечение с 
ул.Куликовской

2,0 0,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 111
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 23105 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клинская, 
влад.10

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 112
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 26179 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район 
Бескудниковский, мкр. 6, корп.16

0,0 0,8 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 113
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11924 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Бутырский, 
мкр.78, ул.Яблочкова, корп.75

0,0 1,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 114
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19851 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вишняковский 
пер., д.12, стр.1

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 115 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10829 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 116
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 191 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Кисельный 
пер., д.17/15, стр.1

0,0 0,8 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 117
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14620 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смольная, 
д.8, стр.1

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 118

Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ направ. РП 20033 - ТП 
«ЗАО Перекресток» , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алексея 
Свиридова, влад.17

1,3 0,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 119

Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП СНТ "Наука" до 
врезки в КЛ направ. ТП 22701 - новое ТП (СНТ 
"Первомайский рассвет"; СНТ "Инструментальщик"), 
в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, п.Московский, вблизи 
д.Румянцево

0,0 0,5 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 120
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12934 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пермская, 
д.7

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 121
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22396 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское 
ш., д.3, стр.1

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 122
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 17276 до СП-0,4 кВ, с 
установкой СП-0,4 кВ в кол-ве 1 шт., в т.ч.ПИР: 
г.Москва, ул.Вешних Вод, влад.2К, стр.6,7

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 123
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 25784 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Давыдковская, д.7А, стр.5

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 124
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28724 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Синявинская, влад.11

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 125
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 897 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Стрелецкая, д.3, стр.1,2,4,5,6

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 126
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14229 до нового 
ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 26-ти 
Бакинских Комиссаров, д.3, корп.5

0,0 1,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 127

Строительство ТП с тр-ми 2х250 кВА, 2РКЛ-10 кВ от 
новой ТП до новой БРТП, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП 
до ТП 20725, в т.ч. ПИР: г.Москва, пос. 
Марушкинское, д. Марушкино

0,5 1,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 128
Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП (взамен ТП 
19968) до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Рогожский Вал, влад.11

0,0 0,5 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 129

Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от новой ТП до врезки в КЛ направлением ТП 
10688 - ТП 10497 Б, ТП 10688 - ТП 10480 А, 6КЛ-0,4 
кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул. М. Пироговская, д.1, стр.4

1,3 0,7 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 130
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22543 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Б.Полянка, д.49, 51/14, стр.1

0,0 0,9 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 131
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 17828 до новых 
ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Донская, д.43, стр.11

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 132 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 22563 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Даев пер., влад.19

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 133
Строительство 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в 
2КЛ направлением ТП 25670 - ТП 14180 , в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Мосфильмовская, в районе д.40

0,0 1,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 134
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10845 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я 
Тверская-Ямская, д.2, стр.1

0,0 1,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб
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1 135

Строительство новой ТП с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от новой ТП до ТП 1821, РТП 629, ТП 394, 6КЛ-
0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Подсосенский пер., д.30, стр.3

1,3 1,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 136
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 957 до ВРЩ-0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Филевский парк, 
ул.Тучковская, д.5, стр.1

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 137
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20366 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сумской проезд, 
влад.26

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 138
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 157 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, 
д.22/1, стр.1

0,0 0,5 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 139

Строительство новой ТП с тр-ми 2х400 кВА, 4РКЛ-10 
кВ от новой ТП до врезки в КЛ направлением ТП 
19633 - ТП 22609, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-
0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Суздальская, влад.40 (напротив)

0,8 1,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 140

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 23010 до границ 
участка Заявителя; в ТП 23010 установить ШП в кол-
ве 2 шт., 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Мичуринский пр-кт, д.15А

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 141
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 27976 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, 
д.8, корп.5

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 142

Строительство нов.ТП с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ 
от ТП 13262 А до ТП 13245 А с зах. в нов.ТП, 2РКЛ-
10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 13262 Б - ТП 13245 
Б, 6КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд 
Марьиной Рощи, д.40, стр.1

1,3 1,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 143

Строительство новой ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 2РКЛ-
10 кВ от новой ТП до КЛ направ. РП 16082 - ТП 
18393, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направ. РП 
10153 - РП 16082, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
М.Калужская, д.15, стр.5

2,0 0,7 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 144
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 72070 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Захарьино, 
мкр.1, корп.23,25

0,0 1,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 145

Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-
10кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП 25421-ТП 2524, до ТП 
25244, РКЛ-10 кВ от ТП 25421 до ТП 25245 с зах.в 
нов.ТП, 10КЛ-0,4 кВ до нов. ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15,стр.1,2,3

2,0 2,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 146

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 122 до ВРЩ-0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Некрасовка, 
иловые поля Люберецкой станции аэрации, кв-л 10, 
11

0,0 0,4 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 147
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21356 до ВРЩ-0,4 
кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Салтыковская, д.8

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 148
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 15049 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Бакунинская, влад.13, стр.6

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 149

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11914 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя; в ТП 11914 установить 4 рубильника 
типа RE-19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, 
д.55

0,0 0,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 150
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20409 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, 
д.52, д.52 стр.1, д.52, стр.2

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 151

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-20472 до стены 
фасада здания; установка в ТП-20472 ШП-0,4кВ 2 
шт., в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, п.Мосрентген, 
МКАД 44-й км, вл.1, стр.1

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 152

Строительство ТП типа "2БКТП400-1250" с тр. 
2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ 
ТП26468-ТП23170, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границ 
участка Заявителя, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, 
Мира пр-кт, вл.8

1,3 0,7 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 153

Строительство нов.ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10кВ 
от нов.ТП до РТП 14033, 2РКЛ-10 кВ от нов.ТП до 
врезки в КЛ направ.РТП 14033 - ТП 16963, 6КЛ-0,4 
кВ от нов.ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Островитянова, д.1, стр.1

1,3 2,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 154

Строительство нов.ТП с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-10 
кВ от РТП 16005 до ТП 16282 с заходом в нов.ТП, 
6КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до нов. ВРЩ-0,4 кВ; в РТП 
16005 и ТП 16282 оборуд. и налад. по 2 ячейки, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Декабристов, влад.39

1,3 1,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 155
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12961 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса 
Жигуленкова, д.9, 11

0,0 0,6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 156
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26976 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Никольская, влад.8/1, стр.5

0,0 1,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 157

Строительство РУ-10 кВ и установка тр-ов 2х630 кВА 
в ТП Заявителя, 4РКЛ-10 кВ от ТП Заявителя до 
врезки в сущест. сеть, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Лефортовский Вал, д.5, корп.1,2,3,4

1,3 2,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 158

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16377 до границ 
участка Заявителя, КЛ-0,4 кВ от ТП 11290 до границ 
участка Заявителя; в ТП 16377 установить тр-р 1х400 
кВА (со склада МКС), в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Ладожская, д.11

0,4 0,4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 159
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27274 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика 
Челомея, влад.3Б

0,0 0,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 160
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1804 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гончарная 
наб., д.3, стр.1

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 161
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18613 до стены 
фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные 
Выемки, д.12А, стр.1, влад.12А, 12А стр.2, стр.3

0,0 0,9 2 015 2 017 - не треб + не треб
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1 162
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2169 до стены 
фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Фортунатовская, д.1, корп.11

0,0 0,3 2 015 2 017 - не треб + не треб

1 163

Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 
кВ от ТП 26370 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 16738 до 
нов. ТП, 2КЛ-10 кВ от РТП 27061 до нов.ТП, 12КЛ-
0,4 кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: Москва, 
Ю.Медведково, мкр 1-2-3, к.18, к.19

2,5 5,5 2 015 2 017 - не треб не треб не треб

1 164
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13142 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.24, 
корп.6

0,0 0,2 2 015 2 015 + не треб + не треб

1 165 Объединение ЦДП-1 и ЦДП-2 Филиала МКС, в т.ч. 
ПИР, по адресу: г.Москва, Садовническая ул., 36

0,0 0,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 166 Строительство информационных щитов (пилонов) 10 
шт., в т.ч. ПИР: г.Москва

0,0 0,0 2 015 2 015 + не	
  треб не	
  треб не	
  треб

1 167
Создание на базе УКС 11 района новой 
диспетчерской, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 26-и 
Бакинских комиссаров, д.5, стр.1

0,0 0,0 2 015 2 018 - не треб не треб не треб

1 168 Установка двух зарядных станций  на территории 
объекта «ГиперКуб» ИЦ «Сколково»

0,0 0,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 169

Строительство ТП-1,2 с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ 
от ТП-1 до вр. напр. ТП-12723 – ТП-3, от ТП-1 до ТП-
3, от ТП-2 до вр. напр. ТП-12724-ТП-3, КЛ-0,4 кВ от 
ТП-1,2,3 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул. Большая Очаковская, вл.12

5,0 5,9 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

1 170

Строительство РП-1, РП-2, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 
ПС 445 до РП-1 и РП-2, 2КЛ-10 кВ между РП-1 и РП-
2 в т.ч. ПИР: Московская область, Солнечногорский р-
н, п. Андреевка

0,0 24,7 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 171

Строительство РТП-2 по проекту «БРТП-2х1250» с тр-
ми 2х1250 кВА,ТП-1 по проекту «2БКТП-1250» с тр-
ми 2х1250 кВА, ТП-2, ТП-4, ТП-5 с тр-ми 3х1000 
кВА, ПКЛ-10 кВ , РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-
н Фили-Давыдково, кв.1,2

8,0 7,4 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

1 172

Строительство нов.ТП по инд.проекту с установкой 
тр-ров 2х1000кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр. 
РТП-21085 - ТП-21642А,Б, в .т.ч.ПИР, по адресу: 
г.Москва, ул.Никольская, дом 10/2, стр.2Б

2,0 0,6 2 009 2 017 + не треб + не треб

1 173

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-630» с 
тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10кВ от ТП объекта до РТП-
14138, до КЛ-10кВ напр. РТП-1438 – ТП-15560, до 
КЛ-10кВ напр. РТП-14138 – ТП-15551, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Нахимовский пр-кт (пойма р.Котловки)

1,3 2,5 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

1 174

Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП-1000» 
с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ 
напр. РТП-16013 – ТП-22308А, РТП-15157 – ТП-
22308Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крымский Вал, вл.2, 
Крымская набережная

3,2 1,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 175

Электроснабжение флигеля городской усадьбы 
И.И.Барышникова XVIII-XIX вв." (административное 
здание) ул. Мясницкая, д.42/2, стр.5. Пр-ка РКЛ 10 кВ 
со стр-вом ТП 10 кВ

2,0 0,8 2 013 2 018 + не треб + не треб

1 176

Строительство 4КЛ-10кВ от ТП-4 до врезки в КЛ 
"РТП-12204 - РТП-27048", установка трансф. 
2х1250кВА в ТП-4 (строится по СПКП по ТУ МС-09-
115-65), в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Хорошево-
Мневники кв.74, к.13,14

2,5 0,8 2 008 2 015 + не треб не треб не треб

1 177
ПИР, СМР. Электроснабжение пожарного депо+н/о по 
адресу: Загорье 6Г м.р., к. 25 Пр-ка РКЛ 10 кВ со 
строительством ТП №11 10 кВ

0,8 3,7 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 178

Электроснабжение электрощитовой № 2 камеры 3 
объекта "Реконструкция КЛ Новобранцево- 
Войковская и Войковская - Свобода", Михалковская 
ул. Пр-ка РКЛ 10 кВ, 2 КЛ 10 кВ, рек. ТП 2383 10 кВ

1,3 4,7 2 012 2 017 + не треб + не треб

1 179

Строительство ТП, 2хРКЛ-10 кВ от ТП 11494 до ТП 
11493, в т.ч. ПИР. Реконструкция КЛ-1 кВ (перевод из 
ТП 11 494 в нов ТП), в т.ч. ПИР, г. Москва, 
Новопесчаная ул, дом № 15а

2,0 0,2 2 010 2 015 + не треб не треб не треб

1 180

Реконструкция ТП-17480 с заменой тр-ов 2х630кВА 
на 2х1250кВА, РКЛ-10 кВ от РП-16115 до ТП-17480 
взамен сущ. КЛ, РП-16115 с наладкой 2-х ячеек, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23, с.1

2,5 0,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 181 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14687 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Приорова, влад.9

0,0 0,8 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 182
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26759 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Западная, дом 16Б, 
стр. 5

0,0 1,1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 183 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 20133 до ВРЩ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Куркино, мкр. 2В

0,0 1,2 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 184
Строительство РКЛ-10 кВ от ТП 3355 до КЛ-10 кВ 
напр. ТП 18264-ТП 17510 в количестве - 4КЛ, в т.ч. 
ПИР: Москва, ул. Стромынка, дом 6

0,0 2,4 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 185

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-4927 до ВРЩ-2-0,4 
кВ заявителя с пер. сущ.КЛ-0,4 кВ напр. ТП-4927 - 
вв.46747 из луча А в луч Б, в т.ч.ПИР: г.Москва, пр-д 
Стратонавтов, д.9, к.2

0,0 0,2 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 186
Реконструкция ТП-14213 по проекту «2БКТПу-1000» 
с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-кт, вл.26

2,0 0,0 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

1 187
Реконструкция ТП-21261 по проекту «2ТО-400» с 
установкой трансформаторов 2х1000 кВА, т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Шкулева, д.4, с.5, с.10

2,0 0,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 188
Строительство 4КЛ - 04, кВ от ТП 13321 А,Б до ВРУ 
№1 школы, в т.ч. ПИР: Москва, Тихомирова ул, дом 
10

0,0 1,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 189
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16524 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Ставропольская, д.27, с.9

0,0 0,3 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 190

Строительство 2-х ТП объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 
РКЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП-21080 – ТП-
27632А,Б, ТП-2 до КЛ напр. РП-21080 – ТП-
27632А,Б, от ТП-1 до ТП-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Смоленская-Сенная пл., д.32-34/57/23, с.3

4,0 1,0 2 013 2 017 + не треб + не треб
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1 191
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22081 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя; установка в ТП-22081 тр-ров 2х1250кВА, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бунинская Аллея, мкр.5, вл.34

2,5 0,8 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 192
Строительство ТП объекта, РКЛ-10 кВ от ТП объекта 
до КЛ ТП-20372 – ТП-23746, демонтаж тр-ов в РТП-
5612, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Дорожная, д.60

2,0 0,2 2 009 2 015 + не треб не треб не треб

1 193
Строительство РКЛ-10 кВ от ТП-135 "А" до ТП-3031 
"А", от ТП-135 "Б" до ТП-204 "Б", в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Старая пл., д.10/4, с.1

0,0 0,6 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 194

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-
10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. РТП-
21185-ТП-3, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский 
р-н, г.п. Заречье, р.п. Заречье

1,2 1,2 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 195
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10527 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя; установка в ТП-10527 тр-ров 2х630кВА, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкий пр-д, д.25

1,3 0,1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 196
Строительство 4КЛ - 0,4 кВ от ТП 15648 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пересечение 
Юрловского проезда и проезда Дежнева

0,0 0,8 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 197
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-14761 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Образцова, 
д.31, с.1

0,0 0,7 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 198

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2480 до ВРУ №1 
заявителя и 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2480 до ВРУ №2 
заявителя; установка в ТП 2480 тр-ров 2х1000кВА, в 
т.ч. ПИР: Москва, 7-я Северная линия, дом 13, мкр. 14

2,0 2,4 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 199
Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 2169 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Фортунатовская, д.1, корп. 2,4

0,0 1,6 2 013 2 018 + не треб + не треб

1 200

Строительство ТП «Олимпийский дом» взамен ТП-
22290 по схеме «2БКТП-1000» с установкой тр-ов 
2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП «Олимпийский дом» 
до КЛ напр. РП-19029 – ТП-23306, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.М.Дмитровка, д.16, с.6, 10, 11, 12, д.18, 
с.1

2,0 1,3 2 012 2 017 + не треб + не треб

1 201
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27215 до границ 
участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Переведеновский пер., д.13, с.13

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 202

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12431 до границ 
участка заявителя; установка в ТП-12431 тр-ров 
2х1250кВА и сборок н/н на 14 мест, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, Полесский пр-д, д.16, с.3

2,5 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 203 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 3007 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Арбат, 4, стр. 1

0,0 0,1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 204

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19473 (Б) до границ 
участка заявителя; установка в ТП-19473 тр-ров 
2х1000кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Ивана Сусанина, 
д.3

2,0 1,1 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 205
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16665 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Сормовская, 
дом 9

0,0 0,3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 206
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15303 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя; установка в ТП-15303 тр-ров 2х630кВА, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.5, к.4

1,3 0,4 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 207
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12900 (А или Б) до 
границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Молодцова д.21

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 208
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21483 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Оружейный пер., д.43, 
с.1

0,0 0,4 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 209
Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 19420 до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, вт.ч. ПИР: Москва, ул. 
Б.Черемушкинская, дом 23

0,0 0,3 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 210

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27972 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ВМО Академическое, 
Академический р-н, кв.12, к.17 (ул.Гримау, вл.11А, 
с.1,2)

0,0 0,6 2 013 2 017 + не треб + не треб

1 211

Строительство РТП-1,2 с тр-ми 6х2500 кВА, 7ПКЛ, 
6КЛ-10 кВ от РТП-1 до РТП-2, от РТП-1 до ТП-
20392, от РТП-2 до ТП-14854, 168КЛ-0,4 кВ от РТП-
1,2 до ГРЩ-0,4 кВ ЗАявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 
Варшавское ш., вл.140

32,5 27,9 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 212

Стр.РТП1,2(и/п),ПКЛ от РУ10кВ ПС500 до 
РТП1,2,2ПКЛ от РУ10кВ ПС643 до РТП1,2,2ПКЛ от 
РУ10кВ ПС549 до РТП21089,2ПКЛ от РУ10кВ ПС643 
до РТП21179,РКЛ м/у РТП 1,2; ТП1-15 (т/п 2БКТП-
1000,1250),2РКЛ РТП1-РТП2 2РКЛ ТП5-
ТП14,Люберецкая ст.аэрации

28,8 27,7 2 009 2 015 + не треб не треб не треб

1 213
Строительство ПКЛ-20 кВ от СП-17 до СП-18, от СП-
16 до СП-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопресненская 
наб., уч.11 ММДЦ «Москва-Сити»

0,0 0,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 214

Строительство ТП-1, ТП-2 с тр-ми 2х1000 КВА, РКЛ-
10 кВ от ТП-1 до РТП-14070, от ТП-2 до врезки в КЛ 
напр. РТП-14070 – РТП-16049, от ТП-1 до ТП-2,2 яч. 
ксо в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.6, с.1

0,0 0,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 215
Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22044 до ВРЩ-0,4 кВ 
заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, 
д.40, с.1,2

0,0 0,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 216
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13502 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, 
д.19

0,0 1,2 0 2 016 + не треб + не треб

1 217
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27979  до ВРЩ-0,4 
кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хрущевский пер., 
д.5, стр.1, 2, 3

0,0 0,1 0 2 016 + не треб + не треб

1 218
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 18669 до стены 
фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, 
д.17Б

0,0 0,1 0 2 016 + не треб + не треб
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1 219

Строительство СП- 3,СП-4, ТП-3-1,3-2,4-1,4-2,5,6,6-
1,7,8 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-1,9 с тр-ми 2х1250кВА, 
ТП-2,5-1 с тр-ми 2х630, 16КЛ-20кВ, 40КЛ-0,4, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24, д.24, стр.4 

36,3 30,1 0 0 + не треб не треб не треб

1 220

Строительство нов.ТП-8 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-9 с 
тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-19077 до ТП-9 с 
заходом в ТП-8, в т.ч. ПИР (этап 2): г.Москва, Южное 
Бутово, жилой к/с «Г», поселок «Потапово», мкр. 
19,20,23,27-35, 41

2 800,0 1,0 0 2 015 + не треб не треб не треб

1 221

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 27191 до границ 
участка Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 13825 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Хлобыстова, корп.1, влад.18

0,0 2,2 0 2 016 + не треб + не треб

1 222
Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 8 (28724) до новых 
ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ВМО 
Молжаниновское, кв.18, ул.Синявинская, вл.11 (уч.2)

0,0 1,9 0 2 016 + не треб + не треб

1 223
Электроснабжение многофункционального офисно-
гостиничного и административного комплекса 
ООО"Основатель-ХХI",Волоколамское шоссе,вл.24

2,0 5,0 2 008 2 013 + не треб не треб не треб

1 224

Строительство 4ПКЛ-10кВ от ПС до шахты  ГУП 
«Московский метрополитен» в районе ст. 
«Технопарк», в т.ч. ПИР: г. Москва, ст. метро 
«Технопарк»

0,0 3,2 0 2 017 + не треб + не треб

1 225
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18555 до границ 
участка заявителя, но не далее фасада здания, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Коломенская, д.17

0,0 0,3 0 2 016 + не треб + не треб

1 226
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19484 до нового 
ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, не далее стены фасада здания, 
в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, д.31, стр.1

0,0 1,8 0 2 016 + не треб + не треб

1 227
Строительство 2ПКЛ-20 кВ от ПС до шахты в районе 
объекта; комплектация ячеек на ПС, в т.ч.ПИР: ст. 
метро "Мичуринский проспект"

0,0 6,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 228
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6430 до стены 
фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Горбунова, 
д.6, корп.2, стр.1

0,0 0,5 0 2 015 + не треб + не треб

1 229
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4936 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Тушинская, д.16, стр.2

0,0 1,2 0 2 016 + не треб + не треб

1 230
Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС в направлении РУ-
10кВ заявителя , в т.ч.ПИР: г.Москва, 
ул.Авиамоторная

0,0 5,6 0 2 017 + не треб + не треб

1 231
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 19066 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р 
Адмирала Ушакова, д.2

0,0 1,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 232 Строительство 4ПКЛ-10 кВ от ПС до границы 
участка заявителя , в т.ч.ПИР: г.Москва, МКАД 37 км

0,0 30,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 233
Строительство нов. РП-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ от ПС-361, 
ПС-180 до нов. РП, 2КЛ-10 кВ от нов. РП до РТП-
16178, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, влад.12

0,0 5,3 0 2 019 + не треб не треб не треб

1 234
ПИР. СМР. Электроснабжение жилого дома ЗАО"УКС 
НАУКА" по адресу:Хорошево- Мневники, к.6 кв.83. 
Прокладка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ.

2,0 0,3 2 008 2 014 + не треб не треб не треб

1 235
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21544 до границ 
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Жулебинский 
б-р, д.10/6

0,0 0,1 2015 2016 + не треб + не треб

1 236 Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС до шахты в районе 
объекта, в т.ч.ПИР: ст. метро "Речной вокзал"

0,0 7,0 2015 2016 + не треб + не треб

1 237
Строительство РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ до 
врезки в КЛ-10кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, теническая 
зона аэропорта "Внуково"

0,0 1,4 2015 2016 + не треб + не треб

1 238
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20944 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Звонарский 
пер., влад.3/4, стр.1

0,0 0,2 0 2 016 + не треб + не треб

1 239

Строительство нов.ТП с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-20кВ 
от нов.ТП до КЛ-20кВ напр. ТП72100-ТП72101, 14КЛ-
0,4кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. 
Москва, Южное Бутово, Щербинка (обществ. зона 
вдоль Варшавского ш., участок № 1)

2,0 3,3 0 2 015 + не треб не треб не треб

1 240
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27316 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кузнецкий 
Мост, д.9/10, стр.2

0,0 0,2 0 2 016 + не треб + не треб

1 241 Монтаж крышных конструкций и вывесок для ПАО 
«МОЭСК» по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, вл. 7-9

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 242

Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28724 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
внутригородское муниципальное образование 
Молжаниновское, кв.18, ул.Синявинская, вл.11 
(участок 2)

0,0 0,3 0 2 016 + не треб + не треб

1 243

Строительство РУ-10кВ в ТП объекта, 4КЛ-10кВ от 
ТП объекта до КЛ-10кВ направлением ТП-10226 – 
РТП-25880, ТП-10437 – РТП-25880, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.11, стр.21

0,0 1,2 0 2 017 + не треб + не треб

1 244
Замена 2-х пассажирских лифтов МКС - филиала 
ОАО "МОЭСК", в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Садовническая, д.36

0,0 0,0 0 2 015 + не треб не треб не треб

1 245
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 26973 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, 
д.11, корп.2

0,0 0,4 0 2 016 + не треб + не треб

1 246

Строительство нов. РТП с тр-ми 4х1250 кВА, 2КЛ-10 
кВ от нов. РТП до ПС 661 «Ходынка», ПС 606 
«Шелепиха», 2КЛ-10 кВ от нов. РТП до ТП 11575, 
38КЛ-0,4 кВ от нов. РТП до РЩ-0,4кВ Заявителя, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, влад.2/44

5,0 11,0 0 2 016 + не треб не треб не треб

1 247
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26716 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я 
Аэропортовская, д.5

0,0 0,7 0 2 016 + не треб + не треб

1 248
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19842 до нового 
ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
М.Бронная, д.28

0,0 0,4 0 2 015 + не треб + не треб

1 249
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 157 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, 
д.22а

0,0 0,5 0 2 016 + не треб + не треб
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1 250
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11726 до границ 
участка Заявителя, но не далее фасада здания, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.49, корп.2

0,0 0,2 0 2 016 + не треб + не треб

1 251
Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 19559 до ВРЩ-0,4 
кВ 1,2 Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, 
влад.8Б

0,0 1,1 0 2 016 + не треб + не треб

1 252
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16747 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Слесарный пер., 
д.5

0,0 1,4 0 2 016 + не треб + не треб

1 253 КЛ-110кВ от ПС 110кВ Северово" до ПС  "Фетищево" 0,0 5,0 2 012 2 018 + не треб - -

1 254
Реконструкция кабельного участка КВЛ 220 кВ 
"Матвеевская - Пресня 1, 2" от ПП 203 до ПС Пресня 
с увеличением пропускной способности до 1000А

0,0 9,6 2 007 2014 (2015) + не треб не треб +

1 255 Реконструкция кабельного участка КВЛ 110 кВ 
«Бескудниково – Красные Горки»

0,0 4,1 2 011 2 017 + не треб не треб -

1 256 Реконструкция "КЛ 110 кВ ф.ГЭС-1 - ТЭЦ-12 № 1, № 
2"

0,0 9,7 2 007 2015 (2017) + не треб не треб не треб

1 257 Реконструкция "КЛ 110 кВ Сити - Маяковская № 1, № 
2"

0,0 14,2 2 007 2 017 + не треб не треб +

1 258 Реконструкция "КЛ 110 кВ Динамо - Гражданская № 
1, № 2" 

0,0 9,3 2 008 2 022 + не треб не треб +

1 259 Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан 
№1, №2"

0,0 11,1 2 012 2 019 + не треб не треб -

1 260 Реконструкция КВЛ 220 кВ "ТЭЦ-23 - Елоховская 1, 
2"

0,0 21,4 2 014 2 020 - не треб не треб -

1 261

Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." 
(переустройство воздушного участка в кабель, 
увеличение пропускной способности кабельного 
участка и организация заходов на ПС "Шелепиха")

0,0 7,6 2 014 2 017 + не треб не треб -

1 262 Сооружение кабельных заходов на ПС 110 кВ 
"Медведевская"

0,0 10,0 2 014 2 017 - не треб + -

1 263 Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 
1, № 2"

0,0 10,0 2 008 2 021 + не треб не треб -

1 264 Строительство "КЛ 220 кВ Сити-2 - Белорусская № 1, 
№ 2"

0,0 10,2 2 007 2016 (2018) + не треб не треб +

1 265 Строительство КЛ 220 кВ "Автозаводская-Южная 4, 
5"

0,0 11,4 2 008 2014 (2015) + не треб не треб +

1 266 Строительство КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20 - Кожевническая 
1, 2"

0,0 14,3 2 008 2014 (2015) + не треб не треб +

1 267

Сооружение заходов КЛ 110 кВ "Восточная-
Некрасовка с отп.", "Кучино - Некрасовка", 
"Некрасовка-Минеральная", "Некрасовка - Прогресс" 
на "Каскадная" 

0,0 15,0 2 014 2 021 - не треб + -

1 268 Кабельные заходы ВЛ 220 кВ "Омега - Радищево 1, 2" 
на ПС Сигма

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 269 Реконструкция КЛ 110 кВ "ТЭЦ-12 - Маяковская 1, 2" 
и "КЛ 110 кВ СИТИ - Никитская 1, 2"

0,0 0,0 2 006 2 016 + не треб не треб не треб

1 270 Реконструкция КЛ 110 кВ "Фили - Пресня 1, 2" 0,0 2,5 2 007 2014 (2016) + не треб не треб не треб

1 271 Реконструкция кабельного участка КВЛ 110 кВ 
"Восточная - Черкизово 1, 2" (участок ПС179 - ПП 4)

0,0 5,4 2 006 2 014 + не треб не треб не треб

1 272 Реконструкция с увеличением пропускной 
способности КВЛ 110 кВ "Косино-Выхино 1,2"

0,0 5,7 2 008 2 016 + не треб не треб +

1 273 Реконструкция КЛ 110 кВ "Елоховская-Лефортово 1, 
2" 

0,0 7,5 2 008 2016 (2017) + не треб не треб +

1 274 Реконструкция с увеличением пропускной 
способности КЛ 110 кВ "Бутырки - Самарская А,Б"

0,0 11,5 2 011 2 017 + не треб не треб +

1 275 Реконструкция "КЛ 110 кВ Стромынка - Сокольники 
№ 1, № 2"

0,0 7,0 2 007 2 021 + не треб не треб не треб

1 276 Реконструкция КВЛ 110 кВ "Чагино-Донецкая 1, 2" 
(кабельный участок)

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 277 Реконструкция КВЛ 110 кВ "Донецкая - Ленинская 
1,2"

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 278
Реконструкция участка "КЛ 110 кВ Елоховская - 
Андроньевская 1, 2 с отпайкой на ПС Яузская" от ПС 
"Яуза" до колодца № 13"

0,0 1,7 2 008 2 016 + не треб не треб +

1 279
Реконструкция кабельных участков КВЛ 220 кВ 
"Бутырки - Владыкино" от ПС Владыкино до ПП 206 
и от ПС Бутырки до ПП 205

0,0 2,8 2 008 2 017 + не треб не треб +

1 280 Реконструкция КЛ 110 кВ "Автозаводская - Южная № 
3"

0,0 1,0 2 011 2 014 + не треб не треб +

1 281 Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Южная от ПП 
37 до ПП 35 

0,0 1,1 2 011 2 017 + не треб не треб -

1 282 Реконструкция КЛ 110 кВ "Самарская-Рижская 1, 2" 0,0 2,8 2 012 2 021 - не треб не треб -

1 283 Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с 
отп.

0,0 3,1 2 012 2 018 - не треб не треб -

1 284 Реконструкция "КЛ 110 кВ "Чоботы - Полет №1,2" от 
ПС №554 "Чоботы" до ПС № 813 "Полет"

0,0 14,2 2 012 2 014 + не треб не треб не треб

1 285 Реконструкция КВЛ 110 кВ ТЭЦ 16-Ходынка 1,2 0,0 3,0 2 013 2 017 + не треб не треб -
1 286 Сооружение КЛ 220 "Лесная-Хованская 1,2" 0,0 20,2 2 013 2 018 - не треб - -

1 287 Кабельные заходы "КВЛ 220 кВ Бескудниково - ТЭЦ-
27" на ПС Бабушкин

0,0 10,4 2 006 2 014 + не треб + не треб

1 288 ПС Пущино 126 0 2 013 2016 (2021) - не треб + -

1 289 Реконструкция ПС 220кВ "Гулево" №182 (Замена 
автотрансформаторов на 2*250 МВА)

500 0 2007 2 017 + не треб + не треб

1 290 ПС Красково 160 0 2 012 2016 (2021)  - не треб не треб -

1 291

Реконструкция ВЛ 110 кВ "Серпухов - Заповедник", 
"Заповедник-Пущино", "Стрелецкая-Пущино", 
"Кашира-Стрелецкая 1,2" с образованием вторых 
цепей (с реконструкцией ПС  110/35/10/6 № 44 
Серпухов)

40 75 2 011 2014-2020 + не треб + не треб

1 292 Строительство ВЛ 110 кВ "Гулево - Весенняя 1,2" 0 18 2 011 2014 (2015) + не треб не треб -

1 293 Реконструкция ВЛ 110 кВ Гулево-Северово 1, 2 с отп. 0 9 2 012 2018 (2020) - не треб + не треб

1 294 ВЛ 110 кВ "Ока - Серпухов I и II" 0 29 2 013 2017 (2019) - не треб - не треб

1 295 ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-17 - Алеево" ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-17 - 
Крутыши"

0 7 2 013 2 021 - не треб не треб не треб

1 296 Реконструкция ВЛ-110 кВ "Пахра-Апаренки"с отп. 0 17 2007 2014 (2016) + не треб не треб не треб
1 297 ВЛ ТЭЦ 17 – Лужники 1,2 0 4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 298 Рек-ция транзита ВЛ-110 кВ "Весенняя-Лаговская-
Бугры"

0 25 2 015 2017 (2020) - не треб не треб не треб

1 299 ПС-320 "Н.Домодедово", г. Домодедово 40 0 2 009 2015 (2021)  - не треб + не треб
1 300 Рек-ция ПС "Северово" 126 0 2 014 2017 (2020) - не треб не треб -
1 301 Реконструкция ПС 110кВ "Лопасня" 126 0 2 016 2018 (2020) - не треб не треб -
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1 302 ПС 110 кВ № 195 "Раменская" 80 0 2 015 2018 (2021) - не треб не треб -
1 303 ПС Дзержинская 126 0 2 015 2017 (2020) - не треб не треб -
1 304 Реконструкция ПС110 кВ "Болятино" № 309 126 0 2 011 2014 (2017) + не треб + не треб
1 305 ПС 110 кВ № 319 "Лаговская" 126 0 2 013 2017 (2021) - не треб + -
1 306 ПС Лыткарино 126 0 2 013 2 021 - не треб + -
1 307 Реконструкция ПС 110 кВ Бронницы №605 126 0 2 013 2020 (2021) - не треб + -
1 308 Реконструкция ПС 110 кВ  "Кварц" №23, замена Т2. 40 1 2 011 2014 (2021)  - не треб + не треб

1 309 Реконструкция ПС 110 кВ №747 "Весенняя", МО, 
г.Климовск

80 0 2 008 2012-2014 (2016) + не треб + не треб

1 310 ПС 110 кВ №698 "Ситня" 50 0 2 012 2014 (2021) + не треб + -
1 311 ПС 110 кВ № 379 "Хомутово" 80 0 2 013 2016 (2018) - не треб - -
1 312 ПС 110 кВ №69 "Котельники" 160 0 2 012 2018 (2022) - не треб + -
1 313 Реконструкция ПС 110 кВ "Санаторная" № 708 80 0 2 010 2013-2014 (2018) + не треб не треб не треб
1 314 ПС № 226 Бор 110 кв 126 0 2 008 2013-2014 (2017) - не треб не треб не треб
1 315 ПС № 491  "Прудная" 110/10 кВ 50 0 2 013 2016 (2018) - не треб не треб -
1 316 ПС № 104 110/35/6 кВ Климовская 80 0 2 015 2018 (2020) - не треб не треб -
1 317 ПС №663 110/10 кВ Взлетная (ПИР) 0 0 0 0 - не треб не треб не треб
1 318 ПС 35 кВ № 137 "Домодедово" 32 0 2 012 2 019  - не треб + -
1 319 ПС 35 кВ № 358 "Ерино" 32 0 2 012 2 021  - не треб + -
1 320 Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 0 0 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

1 321

Устанвка ячейки в ТП-796 "МТФ Косино", 
строительство ВЛЗ-10 кВ, установка КРУН-10 кВ, ПС 
"Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н,  
вблизи д.Острожки

0 3 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

1 322

Строительство 2хБКТП-1000 кВА, 2хКЛ-6 кВ, 
установка 2-х яч. КСО-298 в РУ-6 кВ ПС №791 
"Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, 
мкр.Шепчинки

2 1 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

1 323
Строительство КЛ-10 кВ от  нов. яч. РУ-10кВ РП-25, 
установка КРН, ф.2, ф.4 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, 
МО, Ленинский р-н., северо-восточнее д. Горки

0 2 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 324
Строительство 2-х секц. РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от 
нов.яч. ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, 
Домодедовский р-н., г.Домодедово

0 8 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 325
Строительство РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от яч.41,42 
ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-
н., п.Октябрьский  

0 1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 326

Строительство РП-10 кВ (монтаж 15 яч. в РП), 
отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.20 ПС №617 "Сырово", КЛ-
10 кВ от ПС №617 "Сырово", КЛ-10 кВ от ПС №173 
"Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, 
д.Борисовка

0 6 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 327
Строительство РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от 2-х яч. ЗРУ-
10 кВ ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н., 
г.п.Горки Ленинские, п.Мещерино

0 12 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 328
Строительство РП-10кВ, 2-х ПКЛ-10 кВ, установка 2-
х ячеек в РУ-10 кВ №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, 
Ленинский р-н, с.п. Молоково, д. Орлово

0 13 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 329
Строительство КЛ-10 кВ от нов. яч. РП-44, установка 
КРУН-10 кВ, установка яч. в РУ-10 кВ РП-44, в т.ч. 
ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бережки

0 13 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 330

Строительство КЛ-10 кВ от яч. 710,805 ПС №859 
"Бутово" до РТП-14,16 соотв., КЛ-10 кВ от ф.307 РТП-
14 до РТП-16, установка ТТ в яч.710,805 ПС №859 
"Бутово", установка 2-х яч. в РТП-14, в т.ч. ПИР, МО, 
Ленинский р-н., с/п Булатниковское, п.Измайлово

0 11 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 331

Cтроительство РП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от  РУ-10 кВ ПС 
№491 "Прудная", установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС 
№491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н., 
г.Домодедово

0 21 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

1 332

Строительство ТП-2х1000-10/0,4 кВ (без тр-ров), КЛ-
10 кВ от РУ-10 кВ ПС №529 "Сидорово", КЛ-10 кВ от 
ф.45 ПС №529 "Сидорово" (переход через а/д ГНБ 
200 м), установка яч. в РУ-10 кВ ПС №529 
"Сидорово", в т.ч. ПИР, МО Ступинский р-н, 
п.Михнево

0 2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 333
Реконструкция РУ-10 кВ ПС №434 "Малаховка" 
(установка ячейки), в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н., 
п.Малаховка

0 0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 334 Установка КРН на ф.7 ПС № 358  " Ерино ", в т.ч. 
ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Оксино-Сокольниково

0 0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 335

Строительство 2хКРУН-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, (ф.14,29 
ПС №605 "Бронницы", установка 2-х ячеек на разных 
СШ в РУ-10 кВ РП-10, УУ, в т.ч. ПИР, МО, 
г.Бронницы

0 9 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 336
Монтаж СП 10кВ в месте отпайки от ф.17 РП-44 ПС 
№182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, 
Лаговское с/п, вблизи д. Бережки

0 3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 337 Строительство КВЛ-10 кВ от яч. №30 ф.30, ПС №764 
"Загорново", КРУН, УУ в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское

0 4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 338

Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ф.7 ПС №173 
"Новоцементная", КЛ-10 кВ от ф.23 ПС №182 
"Гулево", установка 2хКРУН-10 кВ, УУ, в т.ч. ПИР, 
МО, Подольский р-н, с.Покров

0 3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 339

Строительство 2хСП-10 кВ, 2хВЛЗ-10 кВ от РП-10 кВ 
(соор. по д-ру ТП №ИА-12-302-2932(913095)) до СП-
1,2, установка 2-х яч. в соор. РП-10 кВ, ПС №182 
"Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское 
с.п., д.Коледино

0 3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 340
Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС 
№748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, 
д.Правое Ящерово 

0 0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 341

Строительство 2хСП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от 2х ячеек в 
РУ-6 кВ №109 "Юсупово", установка 2-х яч. в РУ-10 
кВ ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский 
р-н, п.Володарского

0 2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 342

Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, установка 2-
х ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ  ПС №485 
"Борисово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п 
Развилковское, с.Беседы

0 3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб
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1 343

Строительство КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от II с.ш.РУ-10 
кВ ПС №605 "Бронницы" до ф.9, 2хВЛЗ-10 кВ ф.9 до 
КРУН-10 кВ, установка яч. КСО-298 на 2 с.ш.. РУ-10 
кВ ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский 
р-н, с.п. Софьинское

0 9 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 344

Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от 1,2 СШ РУ-10 
кВ ПС №319 "Лаговская", установка ячеек на 1и 2 
СШ РУ-10 кВ ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, 
Подольский р-н, д.Новоселки

0 15 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 345
Строительство КРН-6 кВ, ПКЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 
№382, установка яч. в РУ-6 кВ IV СШ ПС №382 
"Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов

0 3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 346
Реконструкция РУ-10 кВ ПС №478 "Талеж" 
(установка ячейки), в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н., 
п.Новый Быт

0 0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 347
Реконструкция РУ-10 кВ на ПС №2 "Красково" 
(установка 2-х яч. на 3,4 секц. соор. РУ-10 кВ), в т.ч. 
ПИР, МО, г.Люберцы

0 0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 348
Строительство 2хСП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от яч.13 (1 
с.ш.) и яч.10 (2 с.ш.), ПС №300 "Дворики", УУ,  в т.ч. 
ПИР, МО, г.Серпухов

0 10 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 349
Строительство 2хСП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от яч.6,29 РУ-6 
кВ ПС №747 "Весенняя", УУ, в т.ч. ПИР, МО, 
г.Климовск

0 4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 350

Строительство СП-6 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ 
ПС №109 "Юсупово" до СП-6 кВ ("Солнесный 
парк"), УУ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, 
Володарский с.о., д.Большое Саврасово

0 2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 351

Установка ячеек на разных секциях шин III и IVв РУ-
10 кВ ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский 
р-н, 
с/п Лаговское, п.Сосновый бор

0 0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 352
Реконструкция ПС №319 "Лаговская" яч.8 РУ-10 кВ 
(монтаж ВЭ с ВВ, монтаж РЗиА), в т.ч. ПИР, МО, 
г.Климовск

0 0 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

1 353

Строительство 2-х АПС-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от 
проект. АПС-10 кВ (соор. по д-ру ТП №ИА-12-302-
1454(905735)), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п 
Булатниковское, п.ДО Суханово

0 1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 354

Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от 3с.ш. РУ-10 кВ 
ПС №2 "Красково", установка ячейки на 3 с.ш. РУ-10 
кВ ПС №2 "Красково", в т.ч. ПИР, МО,Люберецкий р-
н, п.Томилино

0 2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 355

Строительство РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 
ПС №266 "Бор", установка 2-х яч. в РУ-10 кВ ПС 
№266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, 
г.Домодедово

0 14 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 356

Строительство  двухсекционного РП-10 кВ, 2хКЛ-10 
кВ до яч.9 (II с.ш.) и яч.16 (III с.ш.) РУ-10 кВ  ПС 
№366 "Донино" (переход через а/д методом ГНБ 450 
м), в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское

0 15 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 357

Строительство РП-6 кВ, 2хПКЛ-6 кВ от РУ-6 кВ 
установка 2-х ячеек в РУ-6 кВ ПС №358 "Ерино", в 
т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, 
д.Чудиново

0 6 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 358

Строительство УЗТП-10 кВ (без тр-ров), установка 
яч. в УЗТП-10 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-8 
до УЗТП-10 кВ, установка яч. в РУ-10 кВ РП-8, 
ф.11,19 ПС №319 Лаговская, в т.ч. ПИР, МО, 
Подольский р-н, п.Львовский

0 0 0 0 + не треб не треб не треб

1 359
Строительство РП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ до яч.308,408 
РУ-10кВ ПС №776 "Юбилейная", УУ, в т.ч. ПИР, МО, 
г.Котельники

0 11 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 360

Строительство РТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от 
РУ-10 кВ ПС №266 "Бор", 2хТП-2х1000-10/0,4 кВ, 
2хКЛ-10 кВ от I и II с.ш. РТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-
1 до ТП-2, установка 2-х яч. в ТП-1,2, в т.ч. ПИР, МО, 
Домодедовский р-н, д.Акулинино

4 16 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 361

Строительство РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от яч.104,802 
РУ-10 кВ ПС №859 "Бутово", установка 4-х яч. в РП-
10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. 
Булатниковское, д.Лопатино

0 21 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 362

Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.308,408 
РУ-10 кВ ПС №776 "Юбилейная", 2хКЛ-10 кВ от РП-
10 кВ до СП-1,2 , 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
г.Котельники

0 10 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 363

Стр-во 2хРП-10кВ (РП1,РП2), 11хБКТП-2х1250-
10/0,4кВ, РКЛ10кВ от ПС-434 Малаховка до РП1, 
РКЛ10кВ от яч.40 ПС-309 Болятино до 1сш РП2, 
РКЛ10кВ от яч.41 до 2сш РП2, РКЛ10кВ от РП-1 до 
РП2, РКЛ10кВ от РП2 до БКТП, в т.ч. ПИР, МО, 
Раменский р-н, с.п.Верейское

28 46 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 364
Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.5 1 с.ш. ПС 
№572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, 
Базаровское с/п, г.Кашира

0 1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 365

Строительство КЛ-10 кВ (прокол под а/д 60 м), 
установка ячейки в проект РП-10 кВ (по д-ру ТП 
№Ю8-11-302-2887(903285)), ПС №182 "Гулево", КРН, 
УУ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Бережки

0 2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 366
Строительство 2хСП-6 кВ, КЛ-6 кВ от СП-1 до СП-2, 
ф.14 ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, 
Подольский район, Лаговское с/п, д.Лаговское

0 2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 367

Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ 
(соор. по д-ру ТП №ИА-12-302-2932(913095)), 
установка ячейки КСО-298 в РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, д.Коледино

0 4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 368
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от оп.37 ф.4 ПС 
№491 "Прудная" до оп.12 ф.12 РП-6 , в т.ч. ПИР, МО, 
Домодедовский р-н, а/д М4 "Дон"

0 2 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 369

Монтаж яч. КСО-298 в РУ-10 кВ РП-44, 
строительство КЛ-10 кВ от РП-44 (проколы через а/м 
100м), ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, 
Подольский р-н, д.Бережки

0 10 2 012 2 016 + не треб не треб не треб
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1 370
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.12 с РП-11 
ПС №246 "Ляхово", установка КРН в месте отпайки, в 
т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Шахово

0 4 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

1 371

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.17 ПС №382 
"Венюково", установка КРН в месте отпайки ВЛЗ-6 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Большое 
Петровское

0 1 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 372 Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 РП-32, ПС №319 
"Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.Климовск

0 0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 373 Объекты технологического присоединения 
мощностью от 100 до 750 кВт. ЮЭС 2014-2018 (МО)

0 0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 374
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.5 ЗТП-412, 
ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домедедовский р-
н, д.Гальчино

0 0 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 375
Установка КРН-6 кВ в месте отпайки ВЛЗ-6 кВ от  
ф.15 ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, 
Чеховский р-н, пром зона "Люторецкое"

0 0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 376
Строительство БМКТП-630-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-
10 кВ от ф.4 ПС №224 "Кашира-город", ВЛИ-0,38 кВ, 
в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г.п.Кашира

1 0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 377
Строительство КЛ-6 кВ от ф.13 ЦРП-7 ПС №382 
"Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, 
д.Сергеево

0 0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 378

Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-
10 кВ от ф.2 ЗТП-130 ПС №591 "Топканово", ВЛИ-
0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно Прудский р-н, 
д.Малынь

0 0 0 0 + не треб + не треб

1 379
Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.4 с РП-13, ПС 
№137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский 
р-н, "Лагри-Чулпаново"

0 1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 380

Строительство БМКТП-160-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 
кВ от ф."Акуловский" ТП-266 ПС №400 "Ока", ВЛИ-
0,38 кВ, установка КРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Серпуховский р-н, д.Злобино

0 4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 381
Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, отпайки КЛ-10 кВ 
от ф.1 ПС №400 "Ока", ВЛИ-0,38 кВ, установка КРН-
10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Злобино

0 5 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 382
Строительство БКТП-2х400 кВА, КЛ-10 кВ ф. 4 с РП-
9, ф.3 с РП-4 ПС №708 "Санаторная", ВЛИ-0,38 кВ, в 
т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово

1 0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 383
Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-
42 ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский м/р, п. 
Мещерино

0 3 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 384
Строительство ВЛЗ-6 кВ, установка ячейки в РУ-6 кВ 
ПС №312 "Елизарово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, 
тер. "Пром.зона Житнево"

0 1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 385
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ 
ф.14, ПС №791 "Шепчинки, установка РЛК, в т.ч. 
ПИР, МО, Подольский р-н, д.Сергеевка

0 0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 386
Установка РЛК в месте отп. ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 
"Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. 
Софьинское

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 387
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ 
ф.4, ПС "478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, 
д.Бавыкино

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 388
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.1  ПС №266 "Бор", 
КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, 
д.Калачево

0 0 0 0 + не треб + не треб

1 389
Строительство 2КЛ-10 кВ от яч.№3 сек.1 РУ-10 кВ 
РП-11 ПС №14 "Апаринки", в т.ч. ПИР, МО, 
Ленинский р-н, Картинский с.о., пос.Развилка

0 0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 390

Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ 
ф.7 ПС №173 "Новоцементная", РЛК, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с.п., 
д.Плещеево

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 391
Установка РЛК в месте отп. ВЛ-10 кВ ф.10, опоры, 
ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-
н, с.Заворово

0 0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 392
«Модернизация дифференциальных защит ВЛ-110 кВ 
на подстанциях Южных электрических сетей - 
филиала ОАО «МОЭСК» 

0 0 2 011 2 019 + не треб не треб не треб

1 393
«Модернизация дифференциальных защит ВЛ-110 кВ 
на подстанциях Южных электрических сетей - 
филиала ОАО «МОЭСК»

0 0 2 012 2 021 + не треб не треб не треб

1 394

Противоаварийная автоматика ограничения 
перегрузки оборудования (АОПО) и автоматики 
ограничения снижения напряжения (АОСН) района 
электрической сети ПС "Новодомодедово"

0 0 2 014 2 021 - не треб не треб не треб

1 395
"Новое включение устройств определения места 
повреждения на подстанциях Южных электрических 
сетей  - филиала ОАО «МОЭСК»

0 0 2 012 2 019 + не треб не треб не треб

1 396

Противоаварийная автоматика ограничения 
перегрузки оборудования (АОПО) и автоматика 
ограничения снижения напряжения (АОСН) района 
электрической сети ПС Весенняя, ПС Лаговская, ПС 
Столбовая

0 0 2 014 2 021 - не треб не треб не треб

1 397 Установка ИРМ 2х25 МВАр на ПС 110 кВ 
Новодомодедово

0 0 2 014 2 017 - не треб не треб не треб

1 398

Строительство и реконструкция систем 
водоснабжения, канализаций (Здание монтерского 
пункта Жилёвский,  М.О., п. Ситня-Щелканово, 
Ступинский р-он)

0 0 2 014 2 019 + не треб не треб не треб

1 399
Строительство БМКТП-250-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 
кВ от ф.РМК с ПС №4 "Любучаны", в т.ч. ПИР, МО, 
Чеховский р-н, п.Любучаны

0 0 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 400
Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ 
от ф.13 ПС №807 "Калугино", УУ, в т.ч. ПИР, МО, 
Серпуховский р-н, д.Терехунь

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 401

Реконструкция ЗТП-173А (замена на БКТП-
2х400/10/0,4 кВ), КЛ 10 кВ ф.13 от оп.58 и ф.16 от 
оп.58, ПС №708 Санаторная, в т.ч. ПИР, МО, 
г.Домодедово

1 1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб
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1 402
Строительство КРУН-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ф.10 ПС №23 
"Кварц", установка УУ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-
н, Чулковское с.п., с.Еганово

0 0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 403

Строительство 2хСП-10 кВ, отпайки КЛ-10 кВ от 
ф.14 ПС №791 "Шепчинки", КЛ-10 кВ от I СШ РУ-10 
кВ ПС №791 "Шепчинки", установка яч. на I СШ РУ-
10 кВ ПС №791 "Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, 
Подольский р-н, д.Северово

0 2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 404
Монтаж 2х. яч. в РП-10 кВ, сооружаемом по д/ру ТП 
Ю8-09-302-2736(4810), ПС №14 Апаренки, в т.ч. ПИР, 
МО, Ленинский р-н, п.Развилка

0 0 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

1 405
Реконструкция ВЛ 110кВ "Чагино-Болятино с отп.", 
"Чагино-Юбилейная", "Юбилейная-Красково с отп.", 
"Красково-Болятино", "Некрасовка-Красково 1,2"

0 23 2 008 2014 (2015) + не треб не треб не треб

1 406 Замена АКБ и ЗВУ на ПС №175 0 0 2 011 2 018 + не треб не треб не треб
1 407 Замена АКБ и ЗВУ на ПС №104 0 0 2 011 2 018 + не треб не треб не треб

1 408
Установка ячейки в РУ-6 кВ РП-25 ПС №173 
"Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, 
п.Быково

0 0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 409
Реконструкция ПС №755 "Молоково" яч.12 РУ-10 кВ 
(замена ВЭ), ВЛ-10 кВ ф.1285 оп.22-53, в т.ч. ПИР, 
МО, Ленинский р-н, д.Дальние Прудищи

0 2 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

1 410
Строительство ЗТП-630/10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от  
ф.16 и ф.13 ПС № 708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, 
г.Домодедово, мкр. Востряково

1 0 2011 2016 + не треб не треб не треб

1 411
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №383 
"Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 
г.Раменское

0,0 1,4 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 412 Строительство отпайки 2хВЛЗ-10кВ от ф.2, ф.3 ПС 
№605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.Бронницы

0 1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 413

Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ 
ф.39 ПС №525 "Сорокино", установка КРН в месте 
отпайки, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г.Ожерелье
(Малама М.Ю.)

0 0 2012 2016 + не треб не треб не треб

1 414

Установка пункта автоматического регулирования 
напряжения на ВЛ-6 кВ ф.17 РТП-8, ПС №680 
"Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, 
с.п.Молоковское, с.Остров

0 0 2013 2016 + не треб не треб не треб

1 415
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.6 РП-25, 
установка КРН, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, 
Ленинский р-н, д.Горки

0 1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 416
Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-903, ПС 
№266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, 
д.Акулинино

0 2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 417
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.6 РП-25, 
установка КРН, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, 
Ленинский р-н, д.Горки (Марданян Г.Б.)

0 0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 418
Строительство отпайки ВЛЗ-10 от ф.5 ПС №605 
"Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 
Никоновский с.о.

0 1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 419
Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-
10 кВ от ф.2 с РП-5 ПС №572 "Стрелецкая", ВЛИ-0,38 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково

0 5 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 420
Строительство МТП-250-6/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-6 кВ 
от ф.21 ПС №23 "Кварц", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Раменский р-н, д.Чулково

0 1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 421
Строительство КЛ-6 кВ, отп. ВЛЗ-6 кВ от ф.32 ПС 
№382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. 
Сергеево

0 1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 422
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 ПС №383 
"Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 
с.п Кузнецовское

0,0 0,4 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 423
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.11,6 ПС №591 
"Топканово", установка 2хКРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Каширский р-н, п Богатищево

0 0 2013 2016 + не треб не треб не треб

1 424
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от 
ф."Тульчинский" ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, 
Серпуховский р-н, д. Тульчино

0 0 2013 2016 + не треб не треб не треб

1 425
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №791 
"Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, 
д.Северово

0 0 2013 2016 + не треб не треб не треб

1 426
Строительство КВЛ-6 кВ от ф.38, ПС №747 
"Весенняя",  КРН, РЛК, УУ в т.ч. ПИР, МО, г. 
Климовск

0 1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 427
Строительство 2БКТП-630-10/0,4 кВ, двух КЛ-10 кВ 
от  ф.1, ф.6,  ПС №480 "Северово", УУ, в т.ч. ПИР, 
МО, Подольский р-н, д. Бородино

1 2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 428
Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от проект. ячеек 
в РУ-10 кВ  ПС №319 Лаговская, в т.ч. ПИР, МО, 
Подольский р-н, п.Львовский

0 0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 429
Строительство 2 КВЛ-6 кВ от проект. ячеек 1 и 2 
секции шин ПС №352 "Гжель", ячейки, ЛР в т.ч. ПИР, 
МО, Раменский р-н, ПК1824

0 31 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 430

Строительство РП, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №195 
"Раменская", установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС 
№195 "Раменская", в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское, 
ул.Мира

0 4 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 431
Строительство отпаек ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №607 
"Рыболово", ф.2 ПС №605 "Бронницы", КРН, РЛК, 
УУ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ПК1969

0 3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 432

Строительство РТП-10 кВ, 5 ТП-2х1000-10/0,4, ТП-
6х1250-10/0,4, 2КЛ-10 кВ от яч. 11 Iс.ш., яч.6 IIс.ш. 
РУ-10 кВ ПС №300 "Дворики", 8КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, г.Серпухов

18 17 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 433
Строительство 2ТП-630-10/0,4 кВ, отпаек КЛ-10 кВ 
от ф.12 и ф.3 с ЦРП-10, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. 
ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Ольховка

1 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 434
Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №385 
"Ефремово", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, 
с.Константиновское

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 435
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №245 
"Пятницкая", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, 
ТОО "Каширское"

0,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб
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1 436
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ 
ф."Подмокловский", ПС №447 "Пущино", К-112, РЛК, 
в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы

0 1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 437

Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от нов. яч. РУ-10 
кВ ПС №567 "Полиграф", ВЛЗ-10 кВ от оп.66 до оп. 
120 ф.17 ПС №382 "Венюково", установка ячейки в 
РУ-10 кВ ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, 
Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д.Большое 
Петровское

0 8 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 438
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №607 
"Рыболово", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, 
п.Белоозерский, с.Михалево

0,0 3,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 439

Строительство КЛ-10 кВ от проект. РП-10 кВ (по д-ру 
ТП №ИА-12-302-2932(913095)), ПС №182 
"Гулево",СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, 
с.п. Лаговское, д. Коледино

0,0 8,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 440
Строительство 2 КЛ-10 кВ от ф.1 и ф.2 с ПС №708 
"Санаторная", СП-10 кВ в т.ч. ПИР, Московская 
область, г. Домодедово, мкр. Западный

0 10 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 441

Строительство ТП-1х1000 кВА, отпайки ВЛЗ-6 кВ с 
ПС №137 "Домодедово", ячейки в РУ-0,4 кВ, УУ, в 
т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г.Домодедово, 
мкр.Северный

1 1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 442
Строительство отпайки ВЛ3-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.2 
с РП-13, ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, 
Домодедовский р-н, д.Кучино

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 443
Строительство 2-х отпаек ВЛ3-6 кВ от ф.2 и ф.20, ПС 
№137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. 
Кучино

0 1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 444
Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ 
ф.3 ПС №245 "Пятницкая", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, 
Каширский р-н, ТОО "Каширское"

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 445

Строительство 2-х РП, 12 ТП-2х1600/10/0,4, 2КЛ-10 
кВ от РУ-10 кВ ПС №643 "Руднево" 2КЛ-10 кВ от РУ-
10 кВ проект. РП, 86 -ти 2КЛ-0,4 кВ, ПС №643 
"Руднево", в т.ч. ПИР. Московская область, 
Люберецкий район, г. Люберцы»

38 88 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 446
Модернизация автоматики частотной нагрузки на 
подстанциях Южных электрических сетей - филиала 
ОАО «МОЭСК»

0,0 0,0 2 012 2 021 + не треб не треб не треб

1 447
Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ 
ф.1, ПС №383 "Бронницы-тяговая", УУ в т.ч. ПИР, 
МО, Раменский р-н, с.п. Кузнецовское

0,2 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 448
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ 
ф.4, ПС №605 "Бронницы", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, 
Раменский р-н, Никоновское с.п.

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 449
Строительство 2-х СП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ, 2-х ячеек 
в РУ-10 кВ ПС № 605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. 
Бронницы, Кирпичный проезд, д. 5

0 4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 450
Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛЗ-6 кВ 
ф.32 ПС №382 "Венюково", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, 
Чеховский р-н, д.Венюково

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 451
Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-10 кВ 
от ф.16 ПС №525 "Сорокино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Каширский р-н, 

0,3 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 452

Строительство  2-х СП-10 кВ, 2-х ячеек в проект.РП 
(По дог-ру ТП № ИА-13-302-1551(918679)), 2-х КЛ-10 
кВ, ячейки на 3 секции шин  РУ-10 кВ ПС №776 
"Юбилейная", в т.ч. ПИР, МО, г. Котельники, 
Новорязанское шоссе, д. 5

0,0 1,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 453
Строительство ТП-250-6/0,4, отпайки ВЛЗ-6 кВ от 
ф.14 с ПС №472 "Река", ЛР, УУ, в т.ч. ПИР, МО, 
Серпуховский р-н, п.Мирный

0 0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 454

Строительство ТП-630-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 
кВ сооруж. ТП( по договору ТП № Ю8-13-302-
12755(917558)), ПС №400 "Ока" , УУ, в т.ч. ПИР, МО, 
Серпуховский р-н, д. Съяново-2

1 0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 455

Строительство 2 КЛ-10 кВ, 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС 
№569 "Лужники", 2-х СП, в т.ч.ПИР,  МО, г. Ступино, 
мкр.Б

0,0 7,2 2 015 2 016 + не треб + не треб

1 456
Установка РЛК в месте отп. ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №447 
"Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. 
Мещериново

- - 0 2 015 + не треб + не треб

1 457 ВЛ 110 кВ Крутыши - Сетовка,  Кашира - Алеево 0,0 21,1 2 008 2 014 + не треб + не треб

1 458 Монтаж 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №684 "Видное", в 
т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Ермолино

0 0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 459

Строительство отпайки ВЛЗ-0,38 кВ от проект. ТП (по 
дог-ру ТП №Ю8-13-302-12605(921146)), в т.ч. ПИР, 
ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-
н, д.Сорокино

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 460 ПС 110 кВ №173 Н.Цементная строительство ЗРУ 
г.Подольск

0 0 2 006 2 014 + не треб не треб не треб

1 461 Монтаж БСК на ПС "Лаговская 0 0 2 012 2014 (2015) + не треб не треб не треб

1 462

Строительство 2-х КВЛ от 2-х проект.яч. на I и II 
секциях шин в РУ-6 кВ ПС №312 "Елизарово", 2 
ячейки, 2 СП, Московская область, Домодедовский 
район, дер. Шахово

0 5 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 463

Строительство 2хСП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. I с.ш. РУ-
10 кВ ПС №300 "Дворики" до СП-1, КЛ-10 кВ от яч. 
II с.ш. РУ-10 кВ до СП-2, в т.ч. ПИР, МО, 
Серпуховский р-н, д.Ивановское

0 5 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 464
"Строительство 2ВЛЗ-10 кВ отпайки от ф.4 и ф.1 с РП-
3, ПС №663 "Взлетная", СП-10 кВ в т.ч. ПИР, МО, 
Домодедовский район"

0 4 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 465

Строительство отпаек ВЛЗ-10 кВ от ф.151 и ф.121 с 
ПС №243 "Нащекино", СП-10 кВ в т.ч. ПИР, МО, 
Раменский р-н
СП-10 кВ №2 (1 км), в т.ч. ПИР. Московская область, 
Раменский район

0 2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 466
Монтаж ЛР-10 кВ в районе ЛР-28 и ЛР-29 на ф.3 и 
ф.6 от РТП-14, ПС №454 "Расторгуево", в т.ч. ПИР, 
МО, Ленинский р-н, д.Лопатино

0 0 2 011 2 015 + не треб не треб не треб
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1 467

Установка 4-х яч.КСО-298 в РУ-10 кВ ЗТП-1306 (ф.14 
ПС №791 "Шепчинки"), строительство КЛ-10 кВ от 
КРН "Степ Пазл" до ЗТП-1306, КЛ-10 кВ от ЗТП-1306 
до ф.21 ПС №104, в т.ч. ПИР, МО, г.Климовск

0 2 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 468
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.12 РП 23, ПС 
№491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, 
д.Острожки

0 0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 469
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ЦРП-16, ПС 
№529 "Сидорово", ф.18, РТП-2, в т.ч. ПИР, МО, 
Ступинский р-н, ЗАО "Татариново"

0 0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 470
Строительство 2хКЛ-10 кВ от ПС №246 «Ляхово» до 
опоры №1 ф.3,4, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, 
д.Сырьево

0 0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 471

Строительство КЛ-10 кВ от яч.7 РП-10 до ТП-135, 
установка 2-х яч. в РУ-10 кВ ТП-135, установка ВВ, 
МПЗ ТОР в яч.7 РУ-10 кВ РП-10, ПС №605 
"Бронницы" в т.ч. ПИР, МО, г.Бронницы

0 3 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 472
Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС №119 
"Алешино" ВЛЗ-6 кВ, ячейка, в т.ч. ПИР, МО, 
Раменский р-н, с.п.Софьинское, с.Синьково

0 1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 473
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ 
ф.2 ПС №605 "Бронницы", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, 
Раменский р-н, д.Никулино

0 0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 474
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ 
ф.9, ПС №605 "Бронницы", ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, 
Раменский р-н, с. Кривцы

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 475 Установка РЛК в месте отп. ВЛ-6 кВ ф.21, ПС №23 
"Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Чулково

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 476
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.4 ПС №383 
"Бронницы-тяговая", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский 
р-н, с.п.Кузнецовское

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 477
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.14 ПС №607 
"Рыболово", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 
с.п.Рыболовское

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 478
Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ 
ф.3, ПС №109 "Юупово", РЛК, в т.ч. ПИР, МО,  
Ленинский р-н, пос. Володарского

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 479
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.38 ПС №605 
"Бронницы", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 
с.п.Софьинское

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 480
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.27 ПС №764 
"Загорново", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. 
Сафоновское

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 481
Строительство отпайки ВЛ3-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ 
ф.19, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, 
Домодедовский р-н, г.Домодедово

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 482
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ 
ф.6 с ПС №605 "Бронницы", ЛР-10-кВ, в т.ч.ПИР, МО, 
Раменский р-н, с.п. Константиновское

0 2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 483
Строительство ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ с ф.23, ПС 
№187 "Лопасня", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, 
с.п. Баранцевское, в районе д. Люторецкое

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 484

Строительство ВЛЗ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ (по 
договору ТП №ИА-14-302-749(931126)), ПС №605 
"Бронницы", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. 
Софьинское, д. Ивановка

0 1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 485
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ 
ф."Васильевский"с РП-6, ПС №613 "Пролетарий", ЛР, 
в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское

0 0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 486
Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-123 ПС №634 
"Сафоново", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 
Сафоновский с.о., п. Дубовая роща

0 0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 487
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.18 ПС №400 
"Ока", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. 
Дашковка

0 1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 488
Строительство КЛ-10 кВ от ф.2 ПС №383 "Бронницы-
тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 
с.п.Кузнецовское, п.ст.Бронницы

0 0 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 489
Строительство отпайки ВЛЗ-10 от ф.30ПС №764 
"Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 
д.Кузнецово

0 0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 490
Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, отпайки ВЛЗ-
10 кВ от ф.1 РП-5 ПС №572 "Стрелецкая", ВЛИ-0,38 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково

1 3 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 491

Строительство ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10 кВ (по д-
ру ТП №Ю8-12-302-184(910368)), ф.14 ПС №791 
"Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, 
д.Северово

0 1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 492
Строительство КЛ-6 кВ от ф.5 ПС № 109 "Юсупово", 
установка КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский 
р-н, д.Истомиха

0 0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 493
Строительство КЛ-10 кВ от ф.9 РП-25 ПС №721 
"Ям", установка АПС-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Ленинский р-н., д.Дыдылдино

0 0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 494
Строительство информационных щитов (пилонов) в 
Московской области для филиала ОАО "МОЭСК" - 
Южные электрические сети

0 0 2 015 2 015 + не треб не треб не треб

1 495
Установка 2-х ячеек в ЗТП-820, ф.8 ПС №246 
"Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, 
д.Гальчино

0 0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 496 Реконструкция яч.27,28 РУ-10 кВ ПС №567 
"Полиграф" (замена ВЭ, ТТ), в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов

0 0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 497 ПС №14 "Апаренки" замена тр-ра с 25 на 63 126 0 2 008 2012-2014 (2016) + не треб не треб не треб

1 498 Реконструкция ПС № 596 "Красногорка" замена 2-х 
тр-в 25 МВА на 40 МВА, в т.ч. ПИР

80 37 2 010 2012-2014 (2016) + не треб не треб -

1 499

Строительство КЛ 10кВ от РУ-10 ПС №605 
"Бронницы" до РУ-10 кВ ТП-135, установка ячейки в 
РУ-10 кВ ПС №605 "Бронницы", 3-х яч. КСО-298 в 
РУ-10кВ ТП-135, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 
г.Броницы

0 3 2 012 2 016 + не треб не треб не треб
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1 500

Монтаж 2х яч. в РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц", 
строительство РП, монтаж 10 яч. в РУ-6 кВ, ПКЛ-6 
кВ от ПС "Кварц" до РП, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-
н, с.п.Чулковское

0 11 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

1 501

Реконструкция ф.11 ПС №266 "Бор" от РУ-10 кВ до 
ТП-890, от ТП-890 до ф.15 ПС №708 "Санаторная", в 
т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, пос. санатория 
"Подмосковье"

0 2 2 010 2 015 + не треб не треб не треб

1 502
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 от ПС №607 
"Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 
д.Першино

0 2 2 008 2 016 + не треб не треб не треб

1 503
Строительсвто отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.8 ПС №491 
"Прудная" до РП-2, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-
н, участок автодороги М-4

0 3 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 504
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС №266 
"Бор" до оп.42, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, 
Лаговское с/п, с.Сынково

0 2 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

1 505
Строительство КЛ-10 кВ от ПС №708 "Санаторная", 
ВЛЗ-10 кВ, ф.11 ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, 
г.Домодедово, мкр.Белые Столбы

0 6 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

1 506
Установить КРН в месте отпайки ВЛЗ-10 кВ 
ф."Новиковский" ТП-298, ПС №748 "Лазаревское", в 
т.ч.ПИР, МО,  Серпуховский р-н, д.Новинки

0 0 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 507
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф."Ивантиновский" с РП-
8, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, 
д.Съяново-2

0 1 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 508 Реконструкция ф.17 
д. Чернецкое (Лесные поляны)

0 2 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 509 Установка 2 ячеек на разных секциях шин в КРУ-10 
кВ ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово

0,0 0,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 510
Установка РЛК отп.от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №755 
"Молоково",  в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, 
д.Большое Саврасово

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 511
Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ 
ф.26, ПС №309 "Болятино", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, 
Раменский р-н, д. Сельцо

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 512
Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ 
ф.15, ПС №319 "Лаговская", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, 
Чеховский р-н, д. Молоди

0,0 0,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 513
Строительство КЛ-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП 
№Ю8-14-302-15727(916055)), ПС №755 "Молоково", 
в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Остров

0,0 0,6 0 2 016 + не треб + не треб

1 514

Строительство ВЛЗ-10 кВ, отпайка от ф. 
"Новинковский" с ТП-298, ПС №748 "Лазарево", ЛР-
10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. 
Арнеево

0,0 0,0 0 2 015 + не треб + не треб

1 515
Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.2 
с РП-3, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, 
Домодедовский р-н, д. Шахово

- 0,9 0 2 015 + не треб + не треб

1 516
Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ ф. 1 ПС №357 
"Елохово" СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, 
Стремиловское с.п., д. Хоросино

0,0 2,2 0 2 016 + не треб + не треб

1 517
Строительство ВЛЗ-6 кВ, отпайка от ф. 32, ПС №382 
"Венюково", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, 
с.п. Стремиловское, в р-не д. Сергеево

0,0 0,2 0 2 016 + не треб + не треб

1 518
Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф. "Чепелево" с 
РП-2, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, 
Уездная, влад. 19

0,0 0,2 0 2 016 + не треб + не треб

1 519
2 ЭТАП: Строительство КЛ-10 кВ от ПС №569 
"Лужники", в т.ч. ПИР, Московская область, г. 
Ступино, 50:33:0040216:42

0,0 10,5 0 2 015 + не треб + не треб

1 520
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.1 с РП-24, ПС 
№522 "Повадино", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, 
Домодедовский р-н, д.Максимиха

0,0 0,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 521
Строительство ВЛЗ-10 кВ, отпайка от ф. 13  с РП-21, 
ПС №721 "Ям", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, 
г.п. Горки Ленинские, в р-не д. Горки

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 522
Строительство КЛ-10 кВ от ф.11  ПС №266 "Бор", 2 
СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО,  Домодедовский р-н,  д. 
Зиновкино

0,0 0,2 0 2 015 + не треб + не треб

1 523
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛЗ-10 
кВ (по д-ру ТП №Ю8-10-302-1065(900311)), ПС №617 
"Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Быково

0,0 0,2 0 2 015 + не треб + не треб

1 524
Строительство КВЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-
10кВ ПС №266  "Бор", СП-10 кВ, ячейки, в т.ч. ПИР, 
МО, Подольский р-н, вблизи д. Валищево

0,0 4,8 0 2 015 + не треб + не треб

1 525

Строительство 2 ТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10кВ 
от проект.  РП-10кВ (по договору №ИА-14-302-
607(916653)) ПС №195 "Раменская", 2 ячейки, в т.ч. 
ПИР. Московская область, Раменский р-н, г. 
Раменское, ул. Махова, д. 14

4,0 3,4 0 2 016 + не треб не треб не треб

1 526
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф. 2, ПС №383 
"Бронницы-тяговая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Раменский р-н, с/п Кузнецовское

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 527
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.2, ПС №605 
"Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, 
ул. Советская

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 528
Строительство ВЛЗ-10 от сущ. ВЛ-10 кВ  ф.8 ПС 
№635 "Степановская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Раменский р-н, с/п Ульянинское

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 529

Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. 
"Игумновский" с РП-4, ПС №447 "Пущино", ЛР-10 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. 
Свиненки

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 530
Строительство 2КЛ-10 кВ от проек. ячеек в РУ-10 кВ 
ПС №569 "Лужники", 2 СП-10 кВ, 2 ячейки, МО, г. 
Ступино, промзона, в районе АБЗ

0,0 2,6 0 2 016 + не треб + не треб

1 531
Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф.1 ПС №358 
"Ерино", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п 
Баранцевское, в р-не д. Курниково

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 532

Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. "Мелихово" с 
ТП-142, ПС №358 "Ерино", ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д. 
Бершово

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб
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1 533
Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ 
ф.38 ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, 
Подольский р-н, д.Коледино (ИНПРОСТРОЙ)

0,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 534
Строительство 2КЛ-0,38 кВ от ТП-154 ПС №500 
"Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г.п. 
Красково., д. Марусино

- 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 535
Строительство 2КЛ-10кВ от ф. №22 и  ф.23 ПС №182 
" Гулево", 2 СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-
н, с.п. Стрелковское, п. Сельхозтехника

0,0 2,4 0 2 017 + не треб + не треб

1 536 Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф.1, ПС №358 
"Ерино", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, М-2

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 537
Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.10 ПС №605 
"Бронницы", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, 
Никоновский с/о, квартал 29, уч.11

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 538
Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. 17 ПС №572 
"Стрелецкая", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, 
ЗАО "Новоселки"

0,0 0,2 0 2 016 + не треб + не треб

1 539
Строительство ТП-400-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от 
ф.23 ЗТП-139, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, 
Каширский р-н, д. Барабаново

0,4 0,0 0 2 016 + не треб не треб не треб

1 540
Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. 47 ПС №382 
"Венюково", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, 
с/п Стремиловское, в р-не д. Сергеево

0,0 0,4 0 2 016 + не треб + не треб

1 541

Строительство ТП-250-10/0,4, ВЛЗ-10 кВ отпайка от 
ф.1, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Домодедовский р-н, г. Домодедово, Краснопутьский 
АО, д. Проводы, СНТ "Сосны"

0,3 0,0 0 2 016 + не треб не треб не треб

1 542
Строительство ВЛЗ-6 от сущ. ВЛ-6 кВ  ф.47 ПС №382 
"Венюково", РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-
н, с/п Стремиловское, д. Сергеево

0,0 0,1 0 2 016 + не треб + не треб

1 543

Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. 1 ПС №383 
"Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Раменский р-н, г. Раменское              Ю8-15-302-
9729(907301)

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 544

Строительство 2КЛ-10 кВ от ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-
10кВ ПС №613 "Пролетарий", 2 ячейки, 2 СП, в т.ч. 
ПИР. Московская область, Серпуховский р-н, д. 
Петровское

0,0 5,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 545

Строительство 2ТП-400-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от 
проект.ячеек в РУ-10 кВ РП-42 ПС №721 "Ям", 2 
ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Горки 
Ленинские

0,8 2,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 546

Строительство  КВЛ-10 кВ от проект. ячейки в  РУ-10 
кВ РП-53, ПС №491 "Прудная", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО,  г. Домодедово, мкр. Барыбино

0,0 2,1 0 2 017 + не треб + не треб

1 547
Строительство СП-6 кВ на отпайке от ф.14 с ПС 
№121 "Асаново" в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, 
Константиновский с.о., д. Сельвачево

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 548
Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.1, ПС №383 
"Бронницы тяговая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Раменский р-н, г.п. Раменское

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 549
Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.20 ПС №617 
"Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, 
с.п.Стрелковское, д.Борисовка

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 550

Строительство КЛ-10 кВ от проект.РП (По дог-ру ТП 
№ИА-12-302-3527(923275)), ПС №319 "Лаговская", 
ячейка, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, автодорога М-
2

0,0 0,7 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 551 ВЛ Кудиново – Минеральная 0,0 12,8 2 013 2 018 + не треб + -
1 552 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бакунино-Суворово" 0,0 13,3 2 012 2 020  - не треб не треб -
1 553 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Пески - Фабричная" 0,0 6,1 2 014 2 018 - не треб не треб -
1 554 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Фосфоритная-Пески" 0,0 0,0 0 0 + не треб + -
1 555 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Фосфоритная-Сирена" 0,0 8,5 2 014 2 019 - не треб не треб -
1 556 ВЛ 110 кВ "Дроздово-Горенки" 1,2 0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 557 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шатура-Экситон с отп.", 
"Шатура-Дулёво с отп."

0,0 2,5 2 015 2 019 - не треб - -

1 558 Реконструкция ПС № 130 "Электросталь" 80,0 0,0 2 012 2014-2016 (2019) + не треб + -
1 559 ПС 110 кВ "Истомкино" 80,0 0,0 2 011 2 019 + не треб + -
1 560 Реконструкция ПС № 38 "Бережки" 80,0 0,0 2 013 2017 (2020)  - не треб не треб -
1 561 Реконструкция ПС № 52 "Двойня" 50,0 0,0 2 012 2 018  - не треб + -

1 562

Реконструкция ПС № 681 "Алмазово" реконструкция 
ОРУ-110 кВ с заменой ОД и МВ на ЭВ, замена тр-ров 
2х25,5мВА на 2х63 мВА, замена МВ-10 кВ на ВВк 
(ПИР)

126,0 0,0 2 011 2014 (2017) + не треб + не треб

1 563 ПС Кучино, в т.ч. ПИР 126,0 0,0 2 014 2 019 - не треб не треб -
1 564 Реконструкция ПС 110 кВ №414 Кудиново 80,0 0,0 2 013 2 019 - не треб + -
1 565 ПС 110/10 кВ № 678 "Ларино" 40,0 0,0 2 013 2 021 - не треб - -
1 566 Реконструкция ПС №206  "Фрязино" 40,0 0,0 2 012 2 016 + не треб + -
1 567 ПС 35/10 кВ "Фетровая" 12,6 0,0 2 013 2 018 - не треб не треб -
1 568 Реконструкция ПС № 34 "Васютино" 12,6 0,0 2 012 2 016 + не треб не треб -

1 569
Реконструкция ПС 110 кВ № 736 «Бакунино» с 
монтажом ДГК, ТДГК, дополнительной ячейки КРУ с 
ВВк 10 кВ на 1 сек 10 кВ

0,0 0,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 570
Реконструкция ПС № 817 110 кВ«Спортивная» с 
установкой двух дугогасящих реакторов и двух 
трансформаторов ДГК

1,3 0,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 571 Реконструкция ПС № 356 «Павлово» с установкой 
дугогасящих реакторов и трансформаторов ДГК

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 572
Реконструкция ПС № 822 «Гуслица» с установкой 
двух дугогасящих реакторов и двух трансформаторов 
ДГК

0,0 0,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 573

Реконструкция ПС №194 "Кислородная", установка 2-
х реакторов, монтаж 10-ти яч. ВВ,СВ,ТН, ТСН, ДГР, в 
т.ч. ПИР, МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, 
вл.2

0,0 0,0 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 574
Установка и наладка 2 ячеек в РУ-10 кВ ПС №419 
Минеральная, в тч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, 
мкр. Павлино-2

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 575
Строительство РП-10 кВ и двух КЛ-10кВ с установка 
2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №722 "Чанки" в т.ч. ПИР, 
М.О., Коломенский р-н, с. Чанки

0,0 10,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб
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1 576

Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ЛЭП-6 кВ 
направлением ТП-255-ТП-158 ф.22 
от ПС 110/35/6 кВ №742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, 
Щелковский р-н, д. Никифорово

1,6 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 577
Монтаж защиты ВЛ 35 кВ ПС "Коробово", монтаж 
комплексов учета ЭЭ на ПС "Пышлицы", ПС 
"Коробово"

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 578

Строительство 2-х СП-6 кВ, 2-х КЛ-6кВ от РУ-6 кВ в 
РП-6 кВ , установка 2-х яч. РУ-6 кВ, ПС 110/10/6 кВ 
Дроздово (№ 306), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, 
вблизи пос. Зеленый

0,0 14,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 579
Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 
ВЛ-10 кВ  КРН-7-ТП-81 ПС № 650 "Юдино",  в т.ч. 
ПИР, М.О., Щелковский р-н, вблизи д. Аксеново

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 580
Монтаж ячейки с ваккумным выключателем в РУ- 6 
кВ ЗТП-149 ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, М.О., г. 
Озеры

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 581
Строительство ВЛЗ-10 кВ отп. от оп. 15 ВЛ-10 кВ РП-
121 отп. на ТП-321 фид. 34в ПС № 206 "Фрязино", в 
т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, Окружной проезд, 

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 582
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 34 ВЛ-10 кВ фид. 
"Сергиевский" ПС № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, М.О., 
Коломенский р-н, п. Сергиевский

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 583
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.82 КВЛ-10 кВ фид.6 
отп. на ТП-24 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, 
Щелковский р-н, СПК "Агрофирма Восток"

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 584
Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.1 КВЛ-6 кВ фид.16-
РТП-313 ПС № 115 "Чкалово", в т.ч. ПИР, МО, 
Щелковский р-н, пгт Свердловский

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 585

Новое включение устройств ОМП на ПС ВЭС: ПС № 
306 "Дроздово", ПС № 601 "Дружба", ПС № 26 
"Монино", ПС № 819 "Мишеронь", ПС 678 "Ларино", 
ПС № 822 "Гуслица", ПС № 270 "Дулево", ПС № 415 
"Ликино", ПС № 258 " Демихово", ПС № 177 
"Орехово", ПС № 102 "Шиферная", ПС № 298 
"Третьяково".

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 586

Модернизация автоматики АРНТ на ПС ВЭС:ПС № 
206 "Фрязино", ПС № 270 "Дулево", ПС № 258 
"Демихово", ПС № 650 "Фряново", ПС № 767 "Зуево", 
ПС № 89 "Авсюнино", ПС № 155 "Радовицы", ПС № 
822 Гуслица", ПС № 62 "Зарайск", ПС № 456 
"Маслово", ПС № 768 "Гавриловская", ПС № 611 
"Городна".

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 587

Модернизация РЗА вводов 6-10 кВ на ПС ВЭС:ПС № 
380 "Захарово", ПС № 340 "Дуговая", № 641 "Гранит", 
№ 83 "Райки", ПС №251 "Водовод", ПС № 115 
"Чкалово", ПС № 102 "Шиферная", ПС № 79 
"Ловцы", ПС № 656 "Митяево", ПС № 768 " 
Гавриловская", ПС № 819 "Мишеронь", ПС № 817 
"Спортивная", ПС № 818 "Ботино", ПС № 678 
"Ларино", ПС № 565 "Митяево"

0,0 0,0 2 014 2 018 - не треб не треб не треб

1 588

Модернизация защит ДФЗ ВЛ-110 кВ на ПС ВЭС:ПС 
№ 415 "Ликино", ПС № 270 "Дулево", ПС № 206 
"Фрязино", ПС № 212 "Восточная", ПС № 155 
"Радовицы", ПС № 79 "Ловцы", ПС № 51 "Егорьевск", 
ПС № 153 "Рубин", ПС № 73 "Озеры", ПС № 154 
"Суворово", ПС № 703 "Туменская", ПС № 736 
"Бакунино", ПС № 608 "Карьер".

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 589

Модернизация резервных защит ВЛ-110 кВ на ПС 
ВЭС:ПС 415 "Ликино", ПС № 26 "Монино", ПС № 
356 "Павлово", ПС № 678 "Ларино", ПС № 154 
"Суворово", ПС № 51 "Егорьевск"

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 590

Модернизация максимальных токовых защит фидеров 
на ПС ВЭС:ПС № 767 "Зуево", ПС № 242 
"Булгаково", ПС № 153 "Рубин", ПС №827 "Городок", 
ПС № 79 "Ловцы", ПС № 611 "Городна", ПС № 678 
"Ларино", ПС 703 "Туменская".

0,0 0,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 591

Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 
ВЭС:ПС № 75 "Коломна" ПС № 131 "Акрихин", ПС 
№ 696 "Прогресс", ПС № 532 "Буньково", ПС № 641 
"Гранит", ПС № 78 "Дивная",  ПС 681 "Алмазово", 
ПС № 742 "Орбита", ПС № 827 "Городок"

0,0 0,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 592 Установка дуговых защит на ПС ВЭС 0,0 0,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 593

Противоаварийная автоматика ограничения снижения 
напряжения (АОСН) ПС "Черноголовка", ПС 
"Хотьково", ПС "Шульгино", ПС "Булгаково", ПС 
"Карьер", ПС "Шиферная", ПС "Непецино", ПС 
"Клишино"

0,0 0,0 2 014 2 021 - не треб не треб не треб

1 594

Противоаварийная автоматика ограничения 
перегрузки оборудования (АОПО)  и ограничения 
снижения напряжения (АОСН) района электрической 
сети в районах расположения ПС "Гребнево", ПС 
"Райки", ПС "Монино"

0,0 0,0 2 014 2 021 - не треб не треб не треб

1 595 Установка ИРМ 2х25 МВАр на ПС 110 кВ Орбита 0,0 0,0 2 014 2 020 - не треб не треб не треб
1 596 Установка ИРМ 2х25 МВАр на ПС 110 кВ Радовицы 0,0 0,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

1 597 Строительство здания диспетчерского управления 
ВЭС с АСТУ

0,0 0,0 2 008 2 016 + не треб + +

1 598 Установка здания контейнерного типа для О-ЗРЭС по 
адресу ПС №177 "Орехово"

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 599 Строительство маслоприемников, маслоотводов и 
маслосборника ПС №419 "Минеральная"

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 600 Строительство маслоприемников, маслоотводов и 
маслосборника на ПС № 75 "Коломна"

0,0 0,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 601 Электроснабжение гаража 0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 602

Строительство доп. яч в РУ-10 кВ ПС № 652  
"Шульгино", КЛ-10 кВ  от нов. яч. с установкой АПС  
на первой отпаечной опоре., в т.ч. ПИР, М.О., 
Ногинский р-н, г. Старая Купавна, вблизи пос. Рыбхоз

0,0 0,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 603
Строительство ТП-400/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от яч.3 РУ-
6 кВ ТП-5060(II) ПС № 27 "Черное", в т.ч. ПИР, М.О., 
Балашихинский р-н, д. Дятловка

0,4 0,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 604 Установка 2-х ячеек в РУ-6 кВ ПС № 380 "Захарово", 
МО, Ногинский р-н, вблизи д. Жилино

0,0 0,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб
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1 605

Строительство СП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ от 
одной ячейки РУ-10 кВ существующего 
РП «Цербер-Пром» (возведенного по договору №9922-
409 от 28.08.2008г.), 
от ПС № 652 110/10/6 кВ Шульгино) установка 
ячейки в РУ-10 кВ в т.ч. ПИР,
МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, 
Акрихиновское ш., уч.14

0,0 0,5 2 014 2016(2017) + не треб не треб не треб

1 606

Строительство СП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ от 
сооружаемого СП-10 кВ 
по договору ИА-14-302-654(925458) до 
проектируемого СП-10 кВ, в т.ч. ПИР. 
МО, Ногинский р-н, 33 км автомагистрали «Москва-
Нижний Новгород» (левая сторона)

0,0 0,1 2 014 2016(2017) + не треб не треб не треб

1 607
Строительство двух СП-6 кВ,  двух КЛ-6 кВ от ПС 
110/6 кВ № 43 "Истомкино", в т.ч. ПИР,
МО, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 149-а

0,0 0,8 2 014 2016(2017) + не треб не треб не треб

1 608

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, сооруж. по 
дог. № В8-12-302-4451(916362) от 16.10.2012 ПС № 
206  "Фрязино",  в т.ч. ПИР, М.О., г. Фрязино, 
Заводской проезд

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 609
Установка ячейки с ВВ на ПС № 285 "Жуковка", 
строительство ВЛЗ-6 кВ от нов. ячейки, в т.ч. ПИР, 
М.О., Орехово-Зуевский р-н, с. Хотеичи 

0,0 2,5 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 610

Реконструкция фидера яч.№ 604, установка 5 ячеек с 
ВВ в РУ-6 кВ ЦРП-110 "Коверши", строительство КЛ-
6 кВ от оп.1 фид.107/380 ПС № 380 "Захарово", в т.ч. 
ПИР, М.О., Ногинский р-н, д. Жилино

0,0 9,5 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 611
Установка и наладка яч. №14 на II сек. шин на ПС № 
495 "Щурово", в т.ч. ПИР, М.О., г. Коломна, 
Пирочинское шоссе

0,0 0,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 612
Строительство ТП-1000/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 6 
ВЛ-10 кВ фид. 9 ПС № 19 "Краф", в т.ч. ПИР, М.О., г. 
Красноармейск, ул. Лермонтова

1,0 0,2 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 613
Установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №194 
"Кислородная", в т.ч. ПИР, МО, г.Железнодорожный, 
Леоновское шоссе, вл.2

0,0 0,0 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

1 614

Строительство 2-х СП-10 кВ, 2-х КЛ-10кВ от РУ-10 
кВ в РП-10 кВ (сооружаемого по договору ИА-12-302-
6621(943350)), установка 2-х яч. РП-10 кВ, ПС 
110/35/10/(6) кВ Монино (№ 26), в т.ч. ПИР, МО, 
Ногинский р-н, г.п. Обухово, п. Обухово

0,0 1,2 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 615
Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.67 фид.1 ЦРП-32-ТП-
172 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, М.О., Ногинский р-
н, д. Кашино

0,0 0,8 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 616

Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 фид. "Очистные-1" с 
уст. РЛК и ИКЗ ПС № 73 "Озёры", строительство ВЛЗ-
6 кВ от оп. 1 фид. "Очистные-2" с уст. РЛК и ИКЗ ПС 
№ 73 "Озёры"в т.ч. ПИР, М.О., Озерский р-н, в южной 
части г.Озеры

0,0 0,9 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 617

Установка двух ячеек с ВВ в РП-1 ПС № 401 
"Голутвин", строительство ТП-1000/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 
кВ от РП-1 ПС № 401"Голутвин", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Сычево

1,0 0,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 618

Строительство РП-6 кВ, двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ 
ПС №333 "Ельня" до ТП-6 кВ, в т.ч. ПИР,
МО, Ногинский р-н, с.п. Аксено-Бутырское, д. Новые 
Псарьки

0,0 3,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 619

Строительство ТП-2*630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 
504 фид. 15 ПС № 456 «Маслово" с уст. ПСС-10 на 
первой отп. оп., КЛ-10 кВ от РП-11 ПС № 712 
«Осетр» с уст. яч. с ВВ в РП-11, в т.ч. ПИР, М.О., г. 
Зарайск, ул. Академика Виноградова

1,3 3,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 620
Строительство РП-10 кВ, двух ПКЛ-10кВ от ПС 110 
кВ "Монино" (№26), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, 
г.п. Обухово, пос. Обухово       

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 621
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 61 ВЛ-10 кВ фид. 
"Гололобово" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, 
Коломенский р-н, п. Первомайский

0,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 622

Строительство лин. яч. на 1 секции шин ПС № 5 
"Балашиха", КЛ-10 кВ от вновь соооруж. яч., в т.ч. 
ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, 
микрорайон №22 (в районе п. Горбово)

0,0 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 623
Установка гелиоколлекторных систем на объекте ОАО 
«МОЭСК» - Административное здание Коломенской 
оперативной зоны Коломенского РЭС, МО, г. Коломна

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 624

Установка гелиоколлекторных систем на объекте ОАО 
«МОЭСК» - Здание местной службы изоляции, 
защиты от перенапряжений и испытаний, МО, г. 
Коломна

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 625
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 14 с уст. 
РЛК и ИКЗ ПС № 703 "Туменская" в т.ч. ПИР, МО, 
Озерский р-н, д. Липитино

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 626
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.761-10 
ПС № 761 "Фетровая", в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, 
Торговая база, 3"б"

0,0 0,3 0 2 016 + не треб + не треб

1 627 ПС 35/10 кВ № 723 "Пойма" 12,6 0,0 2 011 2 014 + не треб + +
1 628 Замена выключателей 110 кВ на ПС ВЭС 0,0 0,0 2 015 2 021 - не треб не треб не треб

1 629 Замена высокочастотных заградителей 110 кВ ПС-
110/6 кВ № 477 "Бруски"

0,0 0,0 2 015 2 016 + не треб не треб не треб

1 630 Замена высокочастотных заградителей 110 кВ ПС-
110/35/10/6 кВ № 51 "Егорьевск"

0,0 0,0 2 015 2 016 + не треб не треб не треб

1 631
Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 54 КВЛ-6 кВ РП-11-
ТП-149 фид. 5 ПС № 8 "Городищи", в т.ч. ПИР, МО, 
Щелковский р-н, п. Свердловский

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 632 Замена выкатных элементов ф. №13 и №14 ПС №5 
Балашиха в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, кор.30

0,0 0,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 633
Установка дополнительной ячейки с ВВ в КРУ-10 кВ 
ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, М.О., Щелковский р-
н, центральная кольцевая автомобильная дорога

0,0 0,0 2 012 2 014 + не треб не треб не треб
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1 634
Строительство БКТП-1000-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.7 
ВЛ-6 кВ "ТП-4915 - ПП-1", ПС №419 "Минеральная", 
в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н., д.Торбеево

1,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 635

Строительство СП-10 кВ, ВЛ-10 кВ от яч.ф.№4 ПС 
35/10 кВ Третьяково до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, 
Луховицкий р-н, территория поселка «Совхоз 
Астапово»

0,0 4,6 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 636
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 68 КВЛ-10 кВ РП-
121-ТП-320 фид. 2 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, 
МО, Щелковский р-н, д. Богослово

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 637

Строительство ТП-630/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ, 
сооруж. по дог. ИА-13-302-1901(915589) от 14.11.2013 
ПС № 742 "Орбита", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Щелковский р-н, д. Никифорово

0,6 0,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 638
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.43 ВЛ-10 кВ фид.33 
ПС № 678 "Ларино", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, 
г. Луховицы

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

1 639
Реконструкция фид. 104, 107 от ПС 270 "Дулёво" в 
т.ч. ПИР.                                     МО.  Орехово-Зуевский 
р-он,  г. Ликино-Дулёво

0,0 0,0 2 009 2 014 + не треб не треб не треб

1 640

Строительство ВЛЗ-10 кВ  от оп. 84 ВЛ-10 кВ фид. 12 
ПС № 623 "Пышлицы" с установкой АПС  на первой 
отпаечной опоре., в т.ч. ПИР, М.О., Шатурский р-н, 
вблизи д. Дорофеево

0,0 0,1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 641

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по 
дог. № В8-12-302-4451(916362) от 16.10.2012 г. с уст. 
АПС на отп. оп. ПС № 206  "Фрязино",  в т.ч. ПИР, 
М.О., г. Фрязино, Окружной проезд

0,0 0,2 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 642

Строительство 2-х КЛ-10 кВ от вновь сооруж. ячеек 
РУ-10 кВ ПС № 419 "Минеральная",  ТП 10 кВ на 5 
ячеек, в т.ч. ПИР, М.О., г. Железнодорожный, ул. 
Пригородная

5,0 6,3 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 643
Строительство ТП-630/10/0,4 кВ с тр-ром 400, ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ фид. 823 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. 
ПИР, М.О., Озерский р-н, г. Озеры

0,4 0,1 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 644

Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 579 
"Черноголовка" фид.23 до оп.1 ВЛ-10 кВ, ВЛЗ- 10 кВ 
от ВЛ-10 кВ фид.23 ПС 579 "Черноголовка", в т.ч. 
ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Ботово

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 645

Строительство ТП-400/10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, 
ВЛ-10 кВ от оп. 12 отп. на МТП-1330 фид.6 ПС № 740 
"Анциферово", в т.ч. ПИР, М.О., Орехово-Зуевский р-
н, д. Анциферово 

0,3 0,6 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 646

Строительство ТП-400/6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, 
ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид."Новлянский" ПС № 535 
"Азотная(аб.)", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., 
Воскресенский р-н, с. Новлянское

0,3 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 647

Строительство ТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "РПС" ПС № 537 
"Виноградово-тяг.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Воскресенский р-н, п. Виноградово

0,2 0,2 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 648
Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС № 419 
"Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, 
ул. Автозаводская

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 649

Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.16 ВЛ-10 кВ фид. 509 
отп. на ЗТП-541 ПС № 553 "Спартак", ВЛЗ-10 кВ от 
оп. 224 ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС № 349 "Коробово", в т.ч. 
ПИР, МО, Шатурский р-н, с. Середниково

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 650

Строительство ТП-400/6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, 
ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. "Горский" ПС № 73 
"Озеры", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 
50:36:0030409:32

0,3 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 651
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 190/5 
фид."Гололобово" ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, 
МО, Коломенский р-н, д. Паново

0,0 0,1 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 652

Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 
147 ВЛ-10 кВ фид. 101 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-
0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. 
Ефимово

0,6 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 653
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 50 КВЛ-10 кВ ТП-
497-ТП-481 фид. 1 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, 
МО, Щелковский р-н, д. Богослово

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 654
Установка 2-х ячеек с ВВ на ПС № 650 "Юдино", 
строительство ВЛЗ-10 кВ от нов. ячеек, в т.ч. ПИР, 
МО, Щелковский р-н, пос. Фряново

0,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 655
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 37 ВЛ-10 кВ ТП-45-
ТП-153 фид. 403 ПС № 626 "Экситон-аб.", в т.ч. ПИР, 
МО, Павлово-Посадский р-н, СНТ "Мичуринец-1" 

0,0 0,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 656
Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, сооруж. по дог. 
В8-13-302-11598(918057) от 25.12.2013 ПС № 419 
"Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный

0,0 0,7 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 657
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 28 ВЛ-10 кВ РП-121-
КТПП-492 отп. КТП-733 фид. 34β ПС № 206 
"Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Фрязино

0,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 658
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 28 ВЛ-10 кВ РП-121-
КТПП-492 отп. КТП-733 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. 
ПИР, МО, г. Фрязино

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 659
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 ВЛ-10 кВ РП-124-
ТП-81 фид. 43 ПС № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, 
Щелковский р-н, д. Еремино

0,0 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 660

Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 43 
КВЛ-10 кВ РП-121-ТП-497 фид. 1 ПС № 206 
"Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский 
р-н, СНТ "Лесное Фрязино"

0,1 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 661

Строительство СП-10 кВ- 2 шт., КВЛ-10 кВ от оп. 1 
ВЛ-10 кВ фид. 23, КВЛ-10 кВ от оп. 1 ВЛ-10 кВ фид. 
33  ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, 
Ногинский р-н, г. Черноголовка, ул. Объездная

0,0 0,9 2 015 2 015 + не треб + не треб
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1 662

Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от вновь 
смонтир. яч., КЛ-6 кВ от вновь смонтир. яч. РУ-6 кВ 
ТП-26 , 2хКЛ-0,38 кВ, установка доп. яч. с ВВ в РУ-6 
кВ 1 СШ, установка доп. яч. с ВВ в РУ-6 кВ ТП-26 на 
ПС № 62 "Зарайск" в т.ч. ПИР, МО, г. Зарайск, ул. 
Московская

0,8 0,9 2 015 2 015 + не треб не треб не треб

1 663 Строительство информационных щитов (пилонов) 
ВЭС 

0,0 0,0 2 015 2 015 + не треб не треб не треб

1 664
Строительство ТП-250/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.1 
ВЛ-10 кВ фид. 19 ПС № 822 "Гуслица", ВЛИ-0,38 кВ, 
в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Гора

0,3 0,6 0 2 015 + не треб не треб не треб

1 665
Строительство ВЛЗ-10 кВ от  ВЛ-10 кВ(в пролете 
опор 1-2) фид.262-26 ПС № 262 "Цюрупа", в т.ч. ПИР, 
МО, Воскресенский р-н, пос.им. Цюрупы

0,0 0,1 0 2 016 + не треб + не треб

1 666
Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.7 фид.19 ПС № 414 
"Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи д. 
Белая, территория "АПХ"Кудиново"

0,0 0,2 0 2 015 + не треб + не треб

1 667
Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 ВЛ-6 кВ напр ТП-
1361-КРУН-16 фид. 8 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. 
ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, южнее п. Авсюнино

0,0 0,1 0 2 015 + не треб + не треб

1 668
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 1 ВЛ-10 кВ фид. 11 
ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-
н, с. Лелечи

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 669

Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 КВЛ-10 кВ напр 
РП-121-КТПП-492 отп на КТП-733 фид. 34β ПС № 
206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Фрязино, Окружной 
проезд

0,1 2 015 + не треб + не треб

1 670
Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 ВЛ-6 кВ ТП-195-
КТПП-1356 ПС № 375 "Стачка-аб.", в т.ч. ПИР, МО, 
Орехово-Зуевский р-н, д. Малая Дубна

0,0 0,4 0 2 015 + не треб + не треб

1 671

Строительство ТП-630/10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.413 ПС № 703 
"Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. 
Бояркино

0,4 0,0 0 2 016 + не треб не треб не треб

1 672
Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 19 фид. 5 отп. на КТП-
525 ПС № 10 "Красный угол", в т.ч. ПИР, МО, 
Ногинский р-н, вблизи д. Боровково, пос. Рыбхоз

0,0 0,1 0 2 015 + не треб + не треб

1 673
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 фид. 24 ПС № 616 
"Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. 
Сельниково

0,0 0,1 0 2 016 + не треб + не треб

1 674

Строительство ТП-630/10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА, 
ВЛЗ-10 кВ вразрез ВЛ-10 кВ фид.14 ПС № 703 
"Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, к.н. 
50:36:0020114:18

0,4 0,0 0 2 016 + не треб не треб не треб

1 675
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1570 
ПС № 258 "Демихово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-
Посадский р-н, д. Демидово

0,0 0,1 0 2 016 + не треб + не треб

1 676

Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 17 ВЛ-10 кВ напр. 
РП-121-КТП-292 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, 
МО, Щелковский р-н, г. Фрязино, проезд Окружной, 
к.н. 50:44:030203:37

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 677 Строительство 2-х СП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ, установка 
2-х яч. на 5 и 6 с.ш., ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР

0,0 8,0000 0 2 016 + не треб + не треб

1 678 ПС № 734 "Сирена" с заходами ВЛ 220 кВ Шатурская 
ГРЭС - Пески

250,0 2,0 2 018 2 022 - не треб - -

1 679
Строительство лин. яч. на 1 секции шин КРУ-10 кВ , 
КЛ-10 кВ от вновь соооруж. яч., ПС № 5 "Балашиха" 
в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул. Чистопольская

0 0 0 2 015 + не треб не треб не треб

1 680

Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 29 ВЛ-10 кВ отпайка 
на ТП-126 фид. 4 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, 
МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, СНТ "Волхов", 
к.н. 50:14:0020351:11

0,0 0,2 0 2 015 + не треб + не треб

1 681 Реконструкция фид.7 и фид. 35 ПС 356 "Павлово", 
замена выкл., в.т.ч. ПИР, М.О. Павловский Посад

0 0 2011 0 + не треб не треб не треб

1 682

Строительство двух СП-10 кВ, ВЛ-10 кВ от новой 
ячейки ПС № 678 "Ларино" до СП-10 кВ №1, ВЛ-10 
кВ от существующего фид. 33 ПС № 678 "Ларино" до 
СП-10 кВ №2, установка ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, г. Луховицы, ул. Южная

0,0 3,1 0 2 016 + не треб + не треб

1 683
Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ напр. РП-
8-ТП-189-ТП-198 ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, 
Щелковский р-н, д. Райки

0,0 0,3 0 2 016 + не треб + не треб

1 684

Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.6 ВЛ-10 кВ ТП-104-
ТП-116 отп. на КТП-111 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. 
ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Мишнево, ОНТ 
"Лайнер"

0,0 3,5 0 2 015 + не треб + не треб

1 685
Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 32 ВЛ-6 кВ отпайка на 
ТП-159 фид. 13 ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, 
Щелковский р-н, д. Кожино

0,0 0,1 0 2 015 + не треб + не треб

1 686
Строительство ТП-400/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ 
фид. "Очистные-2" ПС № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, 
Озерский р-н, к.н. 50:36:0030408:51

0,4 0,0 0 2 016 + не треб не треб не треб

1 687
Установка доп. тр-ра 630 кВА в РТП-2 ПС № 495 
"Щурово", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. 
Пирочи

0,6 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 688
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 5 ВЛ-10 кВ ТП-497-
ТП-505-ТП-481 отп. КТП-672 ПС № 206 "Фрязино", в 
т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Богослово

0,0 0,1 0 2 015 + не треб + не треб

1 689
Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ, ПС № 83 
"Райки" в т.ч. ПИР, МО, Щелковский район, 
Свердловский пгт

0,0 8,0 0 2 017 + не треб + не треб

1 690

Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 10 КВЛ-10 кВ напр 
ТП-497-ТП-481 отпайка на МТП-672 фид. 1 ПС № 
206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. 
Костюнино

0,0 0,5 0 2 016 + не треб + не треб

1 691 ПС 220 кВ № 676 "Уча" 580,0 6,4 2 007 2013 (2016) + не треб + +
1 692 КВЛ-110 кВ Аэропорт-Долгопрудная 1,2 0,0 8,9 2 007 2 020  - не треб - -
1 693 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Н.Софрино-Яхрома" 0,0 85,6 2 013 2 021 - не треб + -
1 694 Реконструкция ВЛ-220 кВ "Н.Софрино-Уча" 0,0 29,4 2 013 2 020 - не треб не треб -
1 695 Реконструкция ВЛ-220 кВ "Н.Софрино-Трубино" 0,0 22,6 2 012 2 018 + не треб не треб -
1 696 ВЛ-110 кВ "Красногорская - Нахабино 1,2" 0,0 25,4 2 011 2 016 + не треб + -
1 697 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Орево-Экран" 0,0 46,9 2 011 2 017 + не треб + +
1 698 Реконструкция ВЛ-110 кВ "Радищево-Клин З и В" 0,0 42,1 2 011 2 016 + не треб не треб не треб
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1 699 ВЛ-110 кВ "Алабушево - Поварово" 0,0 19,5 2 011 2 016 + не треб не треб не треб
1 700 ВЛ Орево – Пермилово 0,0 15,6 2 011 2 016 + не треб + не треб
1 701 ВЛ 110 кВ "Хвойная-Н.Подлипки 1,2,3" 40,0 5,0 2 008 2012 (2018) - не треб + не треб
1 702 ВЛ 110 кВ "Клязьма-Тополь" 0,0 9,0 2 013 2 018 - не треб - -

1 703 КВЛ-110 кВ ПС "Уча" - ПС "Шереметьево", ПС "Уча" 
- ПС "Долгопрудная"

0,0 17,6 2 006 2 016 + не треб + +

1 704 ВЛ-110 кВ "Майские 1, 2" 0,0 1,2 2 012 2 018 + не треб не треб -
1 705 ПС 110/35 кВ № 198 "Н. Подлипки" 200,0 0,0 2 011 2 021 + не треб не треб -
1 706 ПС 110/35/6 кВ № 116 Солнечногорск (1,2 этап) 166,0 0,0 2 015 2018 (2021) - не треб - -
1 707 ПС 110/10/6 кВ "Луговая" 126,0 2,0 2 011 2 020  - не треб + +
1 708 ПС 110 кВ "Клязьма" 126,0 0,0 2 011 2 017 + не треб + +
1 709 ПС № 71 "Поварово" 105,0 2,1 2 012 2014 (2015) (2017) + не треб + +
1 710 ПС № 255 "Костино" 126,0 0,0 2 011 2 019 + не треб + -
1 711 ПС 110 кВ № 669 "Рогачево" 50,0 0,0 2 014 2 021 - не треб - -
1 712 ПС 110 кВ № 20 "Алабушево" 40,0 0,0 2 014 2 020 - не треб - -
1 713 ПС 110/35/10 кВ № 803 "Юркино-2" (1,2 Этапы) 25,0 0,0 2 011 2 021 - не треб не треб -
1 714 ПС 110/35/10 кВ № 541 Речная 80,0 0,0 2 016 2018 (2021) - не треб - -
1 715 ПС 110/10/6 кВ № 82 Павшино 126,0 0,0 2 016 2018 (2021) - не треб - -
1 716 ПС 110/10/6 кВ № 711 Тополь 126,0 0,0 2 016 2018 (2021) - не треб - -

1 717 Реконструкция ПС № 329 "Осиновка", замена тр-в, 
ОРУ-110 кВ, РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР

80,0 0,0 2 009 2 021 + не треб + -

1 718 ПС 35 кВ № 691 "Лаврово" 20,0 0,0 2 012 2 017 + не треб + +
1 719 ПС 35 кВ Малеевка 12,6 0,0 2 012 2 017 + не треб + +
1 720 ПС № 717 "Мелихово" 32,0 0,0 2 012 2 017 + не треб + -
1 721 ПС 35 кВ № 40 "Лобня" 32,0 0,0 0 2 016 + не треб + +
1 722 ПИР по ПС 35 кВ 0,0 0,0 2 014 2 014 - не треб не треб не треб

1 723
Установка шумо защитного экрана на ПС №95 
Базарово в т.ч. ПИР, М.О. Дмитровский р-н п. Икша, 
ул.Школьная, сооружение №2 "в"

0,0 0,0 2 014 2 016 - не треб не треб не треб

1 724 Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые 
выключатели на ПС-Красногорская

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 725 Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ 
на элегазовые выключатели на ПС Пушкино

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 726 Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ 
на элегазовые выключатели на ПС №163 Басово

0,0 0,0 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 727 Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ 
на элегазовые выключатели на ПС №711 Тополь

0,0 0,0 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 728 Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ 
на элегазовые выключатели на ПС Алабушево

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 729 Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ 
на элегазовые выключатели на ПС Софрино

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 730 Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ 
на элегазовые выключатели на ПС Н.Подлипки

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 731 Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ 
на элегазовые выключатели на ПС Долгопрудная

0,0 0,0 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 732 Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ 
на элегазовые выключатели на ПС Роса

0,0 0,0 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 733 Замена отделителей и масляных выключателей 110 кВ 
на элегазовые выключатели на ПС Нахабино

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 734 Установка устройств компенсации емкостных токов 
сети 6-10 кВ на ПС 264 Мцыри

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 735 Установка устройств компенсации емкостных токов 
сети 6-10 кВ на ПС 325 Луговая

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 736 Установка устройств компенсации емкостных токов 
сети 6-10 кВ на ПС 671 Старбеево

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 737 Установка устройств компенсации емкостных токов 
сети 6-10 кВ на ПС 15 Роса

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 738 Установка устройств компенсации емкостных токов 
сети 6-10 кВ на ПС 220 Ельдигино

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 739 Реконструкция устройств компенсации емкостных 
токов сети 6-10 кВ на ПС 264 Мцыри

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 740 Реконструкция устройств компенсации емкостных 
токов сети 6-10 кВ на ПС 664 Аксаково

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 741 Реконструкция устройств компенсации емкостных 
токов сети 6-10 кВ на ПС 336 Клязьма

0,0 0,0 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 742 Реконструкция устройств компенсации емкостных 
токов сети 6-10 кВ на ПС 711 Тополь

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 743 Повышение надежности ПС  Шереметьево, Аэропорт, 
Планерная.(оборудование дизель - генераторами)

0,0 0,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 744
Замена оборудования для прохождения ОЗП 2014-
2015 на ПС 110/35/10/6 кВ №145 Нахабино, ПС 
110/10/6 кВ №711Тополь (МосРДУ)

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 745
Программа оснащения объектов СЭС ОАО "МОЭСК" 
комплексами регистрации аварийных процессов 
(Приказ 931 от 09.09.2013г.)

0,0 0,0 2 014 2 020 не треб не треб не треб не треб

1 746

Реконструкция системы оперативного постоянного 
тока (СОПТ) на ПС №198 Н.Подлипки,№209 
Ярославская,№709 Чирково,№823 Кунья,№114 
Софрино,№152 Экран,№160 Перемилово,№824 
Юрьево. СЭС (ПИР б.л.)

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 747
Строительство РТП-2х1600/10/0,38 кВ, 2хКЛ-10 кВ от 
яч. 304 ПС №837 "Куркино", яч. 25 ПС №444 
"Бутаково" в т.ч. ПИР, МО, г.Химки,мкр.Новогорск

3,2 16,9 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 748

Строительство КТПП, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 
КРН-78 от ТП-411, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №20 
"Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, 
д. Бакеево

2,0 17,8 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 749

Строительство РП-10 кВ, 2-х КЛ-10кВ от ЗРУ-10 кВ 
ПС 110/10 кВ Время (№ 829) до РП-10 кВ, установка 
2-х яч. ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский 
муниципальный район, г.п.Ржавки, р.п.Ржавки, 
мкр.№2

0,0 4,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 750
Строительство БТ, РП-10/6 кВ, установка ячейки в 
сек.3 ПС №829 "Время",  ПКЛ-10кВ , в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Владычино

2,5 8,4 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 751

Установка 8 ячеек на ПС 110 кВ Химки, в т.ч. ПИР, 
МО, г.Химки, ул.Опанасенко, д.5 и Ленинский просп., 
вл.33 и вл.35

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб
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1 752

Установка 2 яч. в РУ-10 кВ ЦРП №22
(по одной ячейке на каждой секции), строительство 
ТП-10-кВ, ПКЛ-10 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, г.Ивантеевка, 
ул.Железнодорожная, д.1, лит.Б

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 753

СтроительствоРП-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ, установка 
ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ, в т. ч. ПИР, Московская 
область, Солнечногорский р-н, с.п.Кутузовское, 
д.Подолино

0,0 3,4 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 754

Строительство РКЛ-10 кВ от ПС №837 "Куркино", 
яч.103,405, ПС №444 "Бутаково", яч. 21,37 до нов. 
РТП 1,2, сооруж. по д/ру "Механики Руссия", в т.ч. 
ПИР, МО, Химки г, Панфилова ул

0,0 3,9 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

1 755
Установка 2х ячеек в КРУ-10 кВ, стр-во 2хСП-10 кВ, 
2х КЛ-10 кВ ПС №830 Красногорская, в т.ч. ПИР, 
Московская область, Красногорский район

0,0 4,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 756
Строительство 2КРУН-10 кВ, РКЛ-10 кВ, установка 
яч., ПС № 71 Поварово; в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н

0,0 0,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 757

Строительство СП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-
10 кВ (сооруж.по дог. 9813-409 от 08.09.2008 КОО 
«МИЛЛГРИН ЛИМИТЕД») до 2СП-10 кВ, установка 
2 яч., ПС № 145 Нахабино, в т.ч. ПИР, МО, 
Красногорский р-н
установка ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 758

Строительство РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от яч.4 и нов. 
яч. секц. III ЗРУ-10 кВ ПС №71 "Поварово", 
установка 3-х яч. на сек. III ЗРУ-10 кВ ПС №71 
"Поварово", замена МВ, ТТ, в яч.4, в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, с.п.Пешковское 

0,0 14,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 759

Строительство РП - 10 кВ, ПКЛ-10 кВ от КРУ - 10 кВ 
ПС №145 Нахабино до нового РП - 10 кВ, установка 
яч. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, 
около р.п. Нахабино

0,0 3,3 2 007 2 017 + не треб не треб не треб

1 760
Установка двух ячеек в РУ-10 кВ ЦРП-104, ПС 688 
Планерная, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр. 
Клязбма-Старбеево

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 761

Установка 2 ячеек в ЗРУ-10 кВ, стр-во РП-10 кВ, 
2хПКЛ-10 кВ, ПС 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в р-не д. 
Чашниково

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 762

Установка яч. в РУ-10 кВ РТП-10 кВ, стр-во 2хКЛ-10 
кВ, в т.ч. ПИР, Московская область, г.Химки , 
мкр.Планерная (бывший пос.Планерная), 
мкр.Новогорск

0,0 2,5 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 763

Установка 4КРУН-10 кВ, стр-во 2хКЛ-10 кВ, в т.ч. 
ПИР, 
МО, г.Химки, мкр.Новогорск, земельный участок с 
кадастровым номером 50:10:0080302:185

0,0 3,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 764
Установка ячеек III и IV секции ЗРУ-10 кВ, стр-во РП-
6 кВ с установкой 8 ячеек, 2хКЛ-10 кВ, ПС № 25 
Ново-Софрино

0,0 12,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 765
Строительство РП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ, установка 
ячеек, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Старбеево, ул. 
Спортивная, вблизи д. 56

0,0 8,4 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 766

Строительство РП-10 кВ, двух КЛ-10кВ от ПС 
110/10/6 кВ "Подрезково" (№387), в т.ч. ПИР, МО, 
г.Химки, зем.участок с кад.номером 
№50:10:0040303:11  

0,0 2,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 767

Установка 10 ячеек, ПС №837 Куркино, строительство 
РП-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ от РП-10 кВ до РУ-10 кВ ПС 
№837 Куркино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, 
вблизи д. Путилково

0,0 0,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 768 Строительство РТП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Химкинский район, вблизи д.Яковлево

0,0 15,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 769
Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от нового ТП до 
ф. "Курилово", ПС №329 Осиновка, в т.ч. ПИР. МО, 
Солнечногорский р-н, д. Мелечкино

0,0 0,0 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

1 770
Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ПС Жостово, в 
т.ч. ПИР, М.О., Мытищинский район, с.п. 
Федоскинское, пос. Птицефабрики, уч. 9

0,0 18,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 771

Строительство РП-10 кВ, 2х КЛ-10 кВ от ячеек №№ 
707, 807 в ЗРУ-10 кВ, ПС 220/110/10 кВ Омега 
(№840), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, вблизи д. 
Аристово

0,0 18,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 772

Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВУстановка ячеек 
на III и IV секциях шин в РУ-10 кВ ПС №145 
Нахабино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н., в р-не 
пос. Нахабино

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 773

Установка 4КРУН-10 кВ, стр-во 2хКЛ-10 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, г.Химки, мкр.Планерная (бывший 
пос.Планерная)

0,0 3,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 774

Установка 2 ячеек РУ-10 кВ РП № 18, стр-во 2хРКЛ-
10 кВ, ПС 664 Аксаково, в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, г/п Некрасовский, д.  Горки 
Сухаревские

0,0 5,8 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 775

Установка ячеек в РП-10 кВ «ООО «Юнион-Строй, 
строительство пунктов секцио-нирования СП-10 кВ, 
КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ РП-10 кВ «ООО «Юнион-
Строй», ПС № 145 Нахабино, в т.ч. ПИР, МО, 
Красногорский р-н, г.п. Нахабино, пос. Нахабино

0,0 2,7 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 776

Установка 4КРУН-10 кВ, стр-во 2хКЛ-10 кВ, в т.ч. 
ПИР, 
Московская область, г.о.Химки, мкр.Новогорск

0,0 3,7 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 777

Установка 2 ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ «д. Голубое" 
(сооруж.по дог. 9005-409 и 9006-409 от 25.12.2007), 
ПС 438 Бакеево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-
н, р.п. Андреевка

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб
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1 778
Строительство двух СП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ,уст. яч. в РУ-
6 кВ ЦРП-6 кВ № 30, в т.ч. ПИР,М.О., Пушкинский 
район, с. Тарасовка

0,0 9,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 779

Строительство СП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, ПС 110/10 кВ 
Аксаково (№ 664), в т.ч. ПИР, М.О., Мытищинский 
район, с.о. Сухаревский, АОЗТ схп «Менжинец», уч. 
30, вблизи д. Шолохо-во, земельный участок с 
кадастровым номером № 50:12:0060110:0018

0,0 5,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 780
Стр-во РП-10 кВ, уст. 2 яч. В РУ-10 кВ,  2хПКЛ-10 
кВ, ПС №840 Омега, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский 
район, вблизи пос. Светлые горы

0,0 20,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 781

Строительство ТП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 
кВ, установка шкафа КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., 
Сергиево-Посадский район, г.п. Богородское, р.п. 
Богородское

0,0 1,6 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 782
Строительство СП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ,ПС 420 
Долгопрудная, в т.ч. ПИР, М.О., г. Долгопрудный, 
Лихачевский проспект, д. 9

0,0 11,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 783
Установка 2 ячеек РУ-10 кВ РП-10 кВ (Орли), стр-во 
2БКТП 10/0,4 кВ, 2РКЛ - 10 кВ, ПС 220 Ельдигино, в 
т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н.

4,0 5,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 784
Строительство РП-10 КВ, 2 ПКЛ-10 кВ от нового РП-
10 кВ до ПС Жостово, в т.ч. ПИР, Московская область, 
Мытищинский район, д. Красная горка

0,0 13,0 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

1 785
Строительство пункта секционирования СП-6 кВ, КЛ-
6 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Сергиево-Посадский район, 
пос. Скоропусковский, д. 5А

0,0 0,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 786 Установка 2 яч. в РУ-10 кВ РП-16110 (Селинсэ), в т.ч. 
ПИР, МО, Красногорский р-н., вблизи  д. Тимошкино

0,0 0,0 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 787
Установка 10 ячеек, ПС №71 Поварово, строительство 
РП-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н., с.п. Пешковское, д. Жуково

0,0 5,5 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 788

Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, установка 4 яч., 
ПС №169 Константиново, в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н., г/п Дмитров, д. Ивашево, ул. 
Слободская, д.43

0,0 8,1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 789 Комплекс работ на ПС №830 "Красногорская"  п. 
Архангельское

4,5 7,8 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

1 790

Строительство РП-6 кВ, 2хПКЛ-6 кВ, установка 2 яч. 
РУ-6 кВ РП-6 кВ, ПС 336 Клязьма, в т.ч. ПИР, МО., 
Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, вл. 
2

0,0 9,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

1 791

Строительство РП-10 кВ, пяти КЛ-10 кВ, 2-х ТП-
10/0,4 кВ,установка 2 яч., ПС 110/10/6 кВ Аэропорт, в 
т.ч. ПИР, Московская область, г. Химки, квартал 
Клязьма

6,4 7,7 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 792
Установка двух ячеек с ВВ в ЗРУ-10 кВ ПС №15 
"Роса", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. 
Пироговский, пос. Мебельной фабрики

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 793 Строительство ЗРУ-6 кВ (15 яч.), в т.ч. ПИР, МО, 
г.о.Химки, Нагорное шоссе, д.6

0,0 0,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 794

Строительство двух СП-10 кВ,  двух КЛ-10 кВ от ЗРУ-
10 кВ ПС 110/10 кВ Долгопрудная (№420), в т.ч. ПИР, 
М.О., г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, земель-
ный участок с кадастровым номером № 
50:42:0020104:15

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 795

Строительство РП-10 кВ, 4 ПКЛ-10 кВ от ПС №836 
"Слобода" до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, 
Красногорский р-н, д. Грибаново, д. Дмитровское; 
Одинцовский район, с. Успенское

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 796

Стрительство РТП-10 кВ, КВЛ-10 кВ до 
проектируемой РТП-10 кВ, монтаж КРН в точках 
ответвления от ф.5,7 ПС № 160 "Перемилово", 
наладка 2-х ячееек, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров

3,2 3,8 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

1 797 Строительство РП-10 кВ, 3хКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
г.о. Химки, "Аэропорт Шереметьево"

0,0 9,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 798

Установка 2 ячеек в РУ-10 кВ ЦРП-23, стр-во БКТП с 
уст. тр-ров 2х400 кВА, КЛ-10 кВ (0,9 км), ПС 664 
Аксаково, в т.ч. ПИР, МО, Митищинский р-н., с.п. 
Федоскинское, северо-восточнее д. Семенищево, 
уч.31

0,0 0,7 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 799
Установка ячеек КСО-298 в ЦРП ( сооруж по дог. 
№ИА-12-302-3293(912268) от 21.08.2012), ПС №215 
"Ново- Софрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 800
Строительство РП-6 кВ, ПКЛ-10 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС 
№185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский 
р-н, Менделеево

0,0 6,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 801

Строительство ячейки КСО-298  в РУ-6кВ ПС №368 
"Васильково", ВЛЗ-6кВ от РУ6кВ ПС №368 
"Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. 
Селевкино

0,0 2,5 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 802

Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф. «32921» ПС №329 
"Осиновка" (установка реклоузера). Строительство 
РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС №329 "Осиновка", в т.ч.  
ПИР Солнечногорский район, д.Бережки 

0,0 4,5 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 803 Реконструкция ПС №71 "Поварово" монтаж секции 
10 кВ, в т.ч. ПИР Солнечногорский район, д. Радумля

0,0 0,0 2 008 2 017 + не треб не треб не треб

1 804
Строительство клинтского офиса, в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. 
Красноармейская, д.4

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 805

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. 
по дог. №С8-13-302С-17805(927551) от 17.02.2014), 
ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский 
р-н, д. Матюшино-Петушки-Дарьино

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 806
Строительство ячейки с ВВ, ячейки КСО-298, КЛ-10 
кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПС №19 "Краф", в т.ч. ПИР, МО, г. 
Красноармейск, ул. Поселок Трудовой, д.3

0,0 0,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 807

Строительство ТП на 8 ячеек КСО-298,  ВЛЗ-10 кВ от 
оп. ВЛЗ-10 кВ л.681 ПС №215 "Ново-Софрино", КЛ-
10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, 
ул. Заводская, ул. Клубная 

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб
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1 808

Строительство СП-10 кВ, КТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 
ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-120-КТП-166  ПС №631  
"Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. 
Алферьво

0,6 0,5 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 809

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. 
№С8-14-302-Д-906(901132) от 03.02.2014), ПС №160 
"Перемилово", в т. ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. 
Кончинино

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 810

Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
ф. 42961 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в 
т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пикино, ул. 
Полевая, уч.9

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 811
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.795 ПС №96 
"Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. 
Сухарево, д.140, стр.14

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 812
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 528 ПС 
№545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-
Посадский р-н, д. Сальково

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 813
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-935-
ТП-789-ТП-942 ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, 
МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка

0,0 0,0 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 814

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. 
№С8-13-302-9780(917406) от 30.09.2013), ПС №443 
"Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. 
Шевляково, ул. Садовая, уч.203

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 815

Строительство ТП-6 кВ, 4-КЛ-6 кВ от 2-КЛ-6 кВ ф. 
"Сенеж-ТП-742 сек.1" и КЛ-6 кВ ф. "Сенеж-ТП-742 
сек.2" ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, д/о Сенеж

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 816

Строительство ТП с установкой яч. КСО-298, КЛ-10 
кВ от РТП (сооруж. по дог. №ИА-10-302-4039(3753) 
от 30.09.2010), КЛ-10 кВ, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. 
ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск

1,3 2,8 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 817
Установка ячеек КСО-298 , строительство ТП, 2 КЛ-
10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, 
мкр. Новогорск

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 818

Строительство ТП, КЛ-10 кВ направлением ТП-121-
ТП-114, монтаж ячейки КСО-298П, ПС №444 
"Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. 
Химки. Мкр. Новогорск

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 819

Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП (сооруж. 
по дог. №С8-12-302-2676(905183) от 05.06.2012), ПС 
№829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, 
с. Луневское

0,0 1,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 820

Установка ячеек КСО-298, панелей ЩО-70, 
трансформатора ТМГ-10/250 кВА в ТП-1025, 
установка ячеек КСО-298 в РТП-102, строительство 
КЛ-10 кВ от РТП-102 до ТП-1025, ПС №28 
"Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. 
Светлые Горы

0,0 2,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 821
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.43, ф.36,  ПС 
№555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, 
д. Шелепино

0,0 0,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 822
Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 32 
ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский 
р-н, п. Деденево, ул. 2-я Лесная

0,2 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 823
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.101 ПС 
№555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, 
ул. Профессиональная, д.97

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 824

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. 
по дог. №С8-13-302-16602(925639) от 10.12.2013), ПС 
№429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Пикино, уч.36

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 825

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. 
№С8-12-302С-7218(922986) от 27.11.2012), ПС №664 
"Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. 
Марфино, уч.20

0,0 0,9 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 826
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Барвиха" до РТП-
5001, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, 
Красногорский р-н, д. Глухово, ул. Центральная, д.44

0,0 5,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

1 827
Строительство ТП--6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
л.585 ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-
Посадский р-н, д. Смена

0,0 0,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 828
Установка реклоузера на ВЛЗ-10 кВ в сторону КТП-
875, ПС №547 "Желтиково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-
Посадский р-н, д. Кудрино

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 829

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по дог. 
№С8-13-302-9780(917406) от 30.09.2013), ПС №443 
"Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. 
Шевляково, ул. Садовая, уч.146

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 830

Строительство КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 10 кВ 
направлением ТП-118 1с.-ТП-170 1с., ПС №837 
"Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. 
Химки, мкр. Новогорск

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 831

Строительство  БКТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от ТП-
1025, ячеек КСО-298 в ТП-1025, КЛ-10 кВ, ПС №28 
"Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. 
Светлые Горы

0,2 1,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 832

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по 
дог. №С8-13-302-13315(922214) от 14.11.2013)ПС 
№264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-
н, д. Николо-Черкизово, мкр. Белый город

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 833
Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ 
ф.32924 ПС №329 "Осиновка", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая, д.38

0,3 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 834
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха 
ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Дурыкино

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 835
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха 
ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Дурыкино

0,0 0,1 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 836
Строительство пункта секционирования, ВЛЗ-6 кВ от 
ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, д. Гришино

0,0 0,0 2 014 2 014 + не треб не треб не треб
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1 837 Строительство КЛ-10кВ от ПС № 28 "Ангелово", в 
т.ч. ПИР, Красногорский р-н, в р-не д. Сабурово.

0,0 7,3 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

1 838
Строительство МТП-10/0,4 кВ,ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ л.620 ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, 
Пушкинский р-н, с. Царево

0,0 0,9 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 839

Установка яч. КСО-298 в ТП-1717, строительство ТП-
6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ТП-1717, ПС №95 "Базарово", в 
т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул. Рабочая, 
вл.1

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 840 Строительство РТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ПС №416, 
в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, пос. Нагорное

0,0 7,4 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 841

Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ 
(сооруж. по дог. №С8-13-302-3969(911260) от 
11.07.2013), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Елино

0,2 0,7 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 842 Строительство КЛ-10кВ от яч.11 ПС № 829 "Время" , 
в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Ржавки

0,0 4,6 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

1 843
Строительство ячеек КСО-204Б, БКТП-10/0,4 кВ,ВЛЗ-
10 кВ, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, д. Рыбаки

0,5 1,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 844
Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ТП-2805 
(с.1), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, п. свх "Останкино"

0,0 3,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 845
Строительство КТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 
№594 "Рогово" яч.6,40, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 
д. Шарино и Денисово, в.г. №26

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 846
Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ ООО 
"Полярное", ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Елино, ул. Летняя стр.1

0,0 5,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 847
Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-429, ПС №438 
"Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. 
Рузино,с.п. Кутузовское

0,0 0,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 848

Строительство ТП, 2-КЛ-10 кВ от ПС №444 
"Бутаково", 4-КЛ-10 кВ от РП-103 до ТП-195, в т.ч. 
ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, ул. 9 Мая, 
вблизи д.8

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 849

Строительство ТП, 2 КЛ-10 кВ от ТП (сооруж. по дог. 
№С8-13-302-8490(911555) от 01.10.2013), КЛ-10 кВ  
от ТП-198 до ТП-195, установка яч. КСО-298П в ТП-
198, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, 
Химкинский р-н, г. Химки, пересечение  ул.9 Мая и 
ул. Дружбы 

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 850

Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ л.515 ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, 
Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Транспортный 
проезд

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 851

Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РТП 
(сооруж. по дог. №9195-409 от 23.01.2013), в т.ч ПИР, 
МО, Красногорский р-н, с. Ильинское,  пансионат 
"Ильичево"

0,4 2,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 852
Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ, уст. яч., в т.ч. 
ПИР, М.О., Мытищинский район, г.п. Мытищи, 
вблизи д. Болтино

0,0 2,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 853
Строительство БТ-10/6 кВ, КЛ-6 кВ от ПС 485 
"Радуга" до БТ, КЛ-10 кВ от БТ до ВЛЗ-10 кВ л.700 
ПС №220 "Ельдигино"

0,0 0,0 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

1 854

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. 
по дог. №С8-13-302-16316(925449) от 21.11.2013), ПС 
№429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Пикино, ул. Полевая, уч.28

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 855
Строительство КЛ-6 кВ от ПС №145 "Нахабино", 
КРН-6кВ у оп.1 ф. Мцыри ПС №145 "Нахабино", в 
т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефедьево

0,0 0,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 856

Строительство КЛ-10 кВ по схеме "заход-выход" от 
КЛ-10 кВ л. 537 ТЭЦ-27 ОАО "Мосэнерго", установка 
пункта секционирования типа КРУН-10 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. 
Сгонники

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 857

Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 856 
ПС №215 "Ново-Софрино", в т.ч. ПИР, МО, 
Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Патриарха Пимена, 
д.75

0,2 0,0 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 858
Строительство  ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.64707 ПС 
№647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. 
Семенково

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 859
Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.15 
ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Поселковая

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 860
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10 ПС №95 
"Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. 
Икша

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 861

Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ 
(сооруж. по дог. №С8-13-302-7319(911637) от 
04.07.2013), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Николо- Черкизово, ул. 
Лесная, д.1

0,0 1,7 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 862
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.809 ПС 
№485 "Радуга" с установкой пункта секционирования, 
в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Балабаново

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 863
Установка ЛР на отпайке ВЛЗ-10 кВ ф. 103 ПС №540 
"Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. 
Ивашково

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 864
Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-110, ВЛИ-0,38 кВ, в 
т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. 
Советская, д.5/6

0,0 0,3 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 865
Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.42 
ПС №311 "Шуколово", 3-ВЛИ-0,38 кВ, в т. ч. ПИР, 
МО, Дмитровский р-н, д. Боброво, уч.11

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 866
Строительство ячеек КСО-298, 2-х КЛ-10 кВ к 
ф.444407 и ф. 444220 ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, 
МО, г. Химки, ул. Ленинградская, вл.24

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб
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1 867
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ЦРП-16 до оп.2/1 ВЛЗ-
10 кВ л. 539 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, 
Сергиево-Посадский р-н, д. Подушкино

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 868
Строительство 2-КЛ0,4 кВ от ТП-2563, ПС №160 
"Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. 
Яхрома, мкр. Левобережье

0,0 0,6 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 869
Строительство 2-х КТП-10/0,4 кВ, яч. КСО-298, КЛ-
10 кВ от ТП-373, ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, 
Клинский р-н, д. Акатово, уч.4б

0,0 0,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 870
Строительство 2 СП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
ф.27, ф. 28 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. Внуковский  

0,0 1,9 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 871
Строительство  ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №691 
"Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. 
Хлыбы, д.6

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 872

Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ л.515 ПС 
№420  "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, 
Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-
т

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 873
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КТП-45-
ТП-363 ПС №142 "Ванино", в т.ч. ПИР, МО, 
Клинский р-н, д. Волосово

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 874
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Волна ПС 
№329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-
н, д. Новая

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 875
Строительство МТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РП-120 ПС 
№77 "Талицы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Тютчева, д.9,д,11

0,3 0,1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 876
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.541 ПС 
№391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-
Посадский р-н, с.п. Лозовское, д. Спас-Торбеево

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 877
Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
ф.42 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, с. Ильинское, д.11

0,0 0,0 0 0 + не треб не треб не треб

1 878
Строительство СП-6 кВ, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. 
ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Внуковский, д. 
Теряево, СНТ "Восточное" 

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 879
Строительство 2-ТП-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РП-
16180, установка яч. КСО в РТП-16180, ПС №28 
"Ангелово", в т.ч. ПИР, 

0,3 0,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 880
Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
л.563 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое

0,1 0,8 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 881
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КРН 
"Южный"-ТП-233 ПС №587 "Решетниково", в т.ч. 
ПИР, МО, Клинский р-н, АОЗТ "Круговское"

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 882

Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-16150, 
ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, установка ячейки КСО в 
РП-16150, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, 
Красногорский р-н, д. Тимошкино

0,2 3,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 883
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 
"Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. 
Курово, д.58

0,0 0,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 884
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КТП-402, 
ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский 
р-н, д. Баранцево

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

1 885

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.511 ПС 
№826 "Гольцово" с установкой пункта 
секционирования, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. 
Алешино

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 886

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.804 ПС 
№220 "Ельдигино" с установкой пункта 
секционирования, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. 
Алешино

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 887
Строительство ТП-6 кВ, 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. 
ЦРП-30 сек.1-ТП-384 сек.1 ПС №429 "Шереметьево", 
в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Лунево

0,5 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 888
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10, ф.1 ПС 
№95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. 
Икша, ул. Технологическая, д.10

0,0 1,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 889

Установка КРН-6 кВ на ПС №765 "Сенеж", 
строительство КЛ-6 кВ от КРН-6 кВ до ВЛЗ-6 кВ ф. 
"Прогресс", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. 
Солнечногорск, Южная промзона, мкр-н, Рекинцо

0,0 0,7 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 890

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ  (сооруж. по 
дог. №С8-12-302-9152(932949) от 29.01.2013) ПС №20 
"Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, 
рп Андреевка

0,0 0,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 891

Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП (сооруж. по 
дог№С8-13-302-3969(911260) от 11.07.2013) ПС №829 
"Время", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Елино

0,3 2,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 892

Строительство КЛ-10 кВ т ТП-101, установка СП 
типа КРУН-10 с МВ, ТЭЦ-27 ОАО "Мосэнерго", в т.ч. 
ПИР, МО, Мытищинский р-н, г, Мытищи, 
Осташковское ш. зап.  вл.14

0,0 0,5 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 893
Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
л.571 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Гаврилково

0,1 0,5 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 894
Строительство КТП/400/6/0,4кВ, КЛ-6кВ от ЦРП-29 
ПС-676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, 
западнее  д.Беляниново

0,0 0,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 895
Строительство ТП-6,04 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
ф.26 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, г. Яхрома, 64 км Москва-Дубна

0,0 0,8 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 896
Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ЗТП-240, 
ВЛИ-0,38 кВ, ПС № 664 "Аксаково", в т.ч ПИР, МО, 
Мытищинский р-н, с. Марфино

0,3 2,1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 897
Строительство ячеек ЩО-70 в РУ-0,4 кВ сек.1-2 ЦРП 
№8, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, 
ул. Космонавтов

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 898
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.26411, ПС 
№264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-
н, д. Рузино

0,0 0,8 2 013 2014 (2016) + не треб не треб не треб
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1 899
Строительство ТП-6/0,4 кВ, ПС №159 "Бужаниново", 
в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. 
Дубининское

0,3 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 900
Строительство СП типа ЛР-10 кВ,оп.31А ВЛЗ-10 кВ 
ф.2 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, д. Елизаветино

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 901

Строительство СП-10 кВ, уст. яч. в ЗРУ-10 кВ, стр-во 
КЛ-10 кВ от уст. ячейки в ЗРУ-10 кВ, ПС Время 
(№829), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, 29-й 
км – 58-й км а/д Москва-Санкт-Петербург

0,0 3,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 902
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-123, ПС №555 
"Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, мкр. 
Махалина

0,0 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 903
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24703, ТП-
392-ТП-136 ПС №247 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, 
Клинский р-н, д. Малеевка, д.94, стр.2

0,0 0,0 2 015 2 017 - не треб + не треб

1 904

Реконструкция РТП-82, ТП 1447, монтаж 4-х яч., 
Строительство КЛ-10 кВ от ПС №438 "Бакеево", 
яч.102,205  до РТП-82, в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, п.Андреевка

0,0 10,8 2 011 2 014 + не треб не треб не треб

1 905
Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.73 ВЛЗ-
6 кВ ф.528 ПС №672 "Лешково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Радонеж

0,2 0,8 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 906
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.66 ПС №152 
"Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с. 
Новоникольское, ДНТ "Сосна на Дубне"

0,0 2,6 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 907
Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 13 
ПС №185 "Воробьево", 3-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Дмитровский р-н, д. Федотово

0,2 1,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 908

Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
(сооруж. по дог. №С8-13-302С-7116(919979) от 
03.07.2013) ПС №315 "Ченцы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Малые 
Дубравы, уч.22-м

0,2 0,9 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 909
Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-
Посадский р-н, д. Былино

0,6 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 910

Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
ф. Муравьево ПС №116 "Солнечногорск", 2-ВЛИ-0,38 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Осипово, 
3 км. Таракановского ш.

0,2 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 911

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП 
(сооруж. по дог. №С8-13-302С-8434(921763) от 
10.07.2013), ПС №545 "Торгашино", в т.ч. ПИР, МО, 
Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Веригино, д. 
Юрцево

0,0 2,5 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 912
Установка 2 яч. в РУ-10 кВ РТП-101, ПС 671 
Старбеево, в т.ч. ПИР, МО. Г. Химки, Транспортный 
проезд, д.2

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 913
Строительство РЛК на оп.3 линейного ответвления в 
сторону КТП-814, ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, 
МО, Дмитровский р-н, д. Пески

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 914

Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
ф. Госпиталь ПС №116 "Солнечногорск", ВЛИ-0,38 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. 
Тимоново, СНТ "Знание", уч.6

0,0 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 915

Строительство СТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 
14409-ЛР-31, ЛР-31-ТП-187 ПС №144 "Першутино", 
ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 
76км+900м а/д Лотошино-Суворово-Клин

0,0 1,5 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 916

Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ ф. Дзержинский  ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. 
Повадино, СНТ "Квант"

0,0 0,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 917
Строительство БКТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
ф.33 и ф.26 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, в т.ч. 
ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. Заречная

0,0 0,5 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 918
Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, ПС №116 
"Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, солнечногорский р-
н, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д.9

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 919
Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ ф. 109Б ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Перепечино

0,6 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 920
Строительство ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП-16192, 
установка ячейки в РТП-16192, ПС №264 "Мцыри", в 
т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефедьево

0,0 4,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 921

Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-1115(921417) от 
21.02.2011), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, 
Красногорский р-н, д. Нефедьево

0,6 0,9 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 922

Строительство 2хСП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до 
СП-10 кВ № 1, КЛ-10 кВ от ф. № 27 от РУ-10 кВ до 
СП-10 кВ № 2,уст.яч. На II секции РУ-10 кВ, ПС 
Игнатово (№555), в т.ч. ПИР, М.О., Дмитровский 
район, Внуковский с.о., д. Поддубки, д. 49

0,0 2,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 923
Строительство пункта секционирования, ПС №555 
"Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. 
Орудьево, СНТ "Малахит"

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 924

Строительство КТП-10/0,4 кВ, РКЛ-10 кВ от РУ-10 
кВ РТП-16192, установка ячейки в РУ-10 кВ РТП-
16192, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, 
г.п.Нахабино, д.Нефедьево

0,2 1,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 925
Строительство КЛ-0,4 кВ от 1-й и2-й секций ЦРП-30, 
ПС №35 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, 
п. Некрасовский , ул. Маяковского

0,0 0,7 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 926
Установка пункта секционирования ЛР-10 кВ ф.6(4), 
ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, д. Муханки

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 927

Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-6 кВ ф. ТП-
730-ТП-706 ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, 
МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, в р-не 
ул. Железнодорожная

0,2 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб
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1 928

Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
ф18130, РП-55-ТП-268 ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, 
МО, Клинский р-н, д. Фроловское, СНТ 
"Тимирязевец"

0,3 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 929

Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух 
ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ 
(сооружаемый по Договору ТП № ИА-12-302-
3293(912268) до двух СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., 
Пушкинский район, в районе д. Талицы

0,0 4,6 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 930

Строительство ТП-10/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами, 2хКЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РТП 
«Доринда» до сооружаемой ТП,уст.2 яч., в т.ч. ПИР, 
МО, Красногорский район, д.Путилково, Северный 
квартал, д.19В, 19Г

2,0 0,5 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 931
Строительство ячейки в РУ-6 кВ ЦРП-3, ПС №96 
"Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. 
Некрасовский, ул. Северная, д.6

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 932

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.530 ПС 
№420 "Долгопрудная" до оп.1А, установка реклоузера 
на оп.1А ВЛЗ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Долгопрудный, 
в р-не Лихачевского проспекта и СПК "Нива"

0,0 0,1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 933
Строительство ТП-6/0,4 кВ, ПС №461 "Запрудня", 
сек.-1, яч.-35, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. 
Запрудня

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 934
Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
ф.2 ПС №577 "Якоть", ВЛИ-0,38  кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, д. Бешенково, с/т "Ортопед"

0,1 1,4 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 935

Строительство 2 ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. 
№С8-10-302-10132(916235) от 27.12.2010), ПС №116 
"Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-
н, г. Солнечногорск, ул. Красная

0,0 0,1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 936
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.63101-ТП-
172 ПС №631 "Елгозино",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-
н, д. Тархово по напр. на северо-восток

0,0 0,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 937
Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
л.632 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, ул. 1-ая Больничная, д.12

0,0 0,7 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 938
Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ЗТП-232, 
монтаж ячейки КСО в ЗТП-504, ПС №803 "Юркино 
2", в т.ч. ПИР, МО, г. Талдом, ул. З. Голицыной

1,3 0,4 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 939
Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
ф.6 ПС №463, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, северо-
западнее д. Кушки

0,0 0,7 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 940

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП 
(сооруж. по дог. №С8-13-302-11291(930745) от 
18.09.2013), ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Чепчиха, с/т "Надежда", 
уч.143/1

0,0 0,5 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 941

Строительство МТП-10/0,4 кВ, КТПП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-
10 кВ от РП-46, ВЛИ-0,38 кВ, монтаж яч. с ВВ в РП-
46, ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-
Посадский р-н, д. Кучки

0,0 2,9 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 942
Строительство КЛ-10 кВ от оп.2 ВЛЗ-10 кВ ф.15 ПС 
№803 "Юркино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. 
Талдом, ул. Пушкино, д.36

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 943
Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
ф.6 ПС №148 "Вязовка", ВЛИ-0,38 кВ, в т. ч. ПИР, 
МО, Дмитровский р-н, д. Бунятино, д.25А

0,1 0,6 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 944

Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
л. 823 ПС №545 "Торгашино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. 
Веригино, д. Юрцево

0,4 4,1 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

1 945

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24707, 
отпайка на МТП-1104, отпайка на СТП-1141 ПС 
№247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. 
Коноплино, вл.31

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

1 946

Строительство КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ 
направлением ТП-154 с.2-КТП-214 ПС №671 
"Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. 
Химки, вбл. ДНТ "Ватушино"

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 947

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Погорелово 
ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР,МО, 
Солнечногорский р-н, Дмитровское лес-во, 
Истринское лес-во, кв.58, в.1,3

0,0 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 948
Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
л. 661 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, М О, 
Сергиево-Посадский р-н, д. Марьино, д.35

0,3 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 949

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ  от ТП 
(сооруж. по дог. №С8-13-302-Д-16308(925549) от 
14.11.2013), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, д. Поповка 

0,0 0,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 950
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ ф. 2, ПС 
№160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-
н, г. Дмитров, ул. 2-я Левобережная

0,0 0,1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 951

Замена отделителей и масляных выключателей 35 кВ 
на вакуумные выключатели на ПС СЭС (12 шт ПС: 
ПС-647 Нудоль (3шт) ПС-393 Станки-1(1-шт) ПС-823 
Кунья (6-шт) ПС-577 Якоть (2-шт))

0,0 0,0 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

1 952
Реконструкция ТП-1572, монтаж яч., ПС № 311 
"Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, 
д.Парамоново.

0,0 0,0 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

1 953

Установка ячейки в РУ-10 кВ РП 10 кВ 
ПС №836 Слобода, в т.ч ПИР, МО, Красногорский 
район,
 с. Петрово-Дальнее, «Биомед» им. Мечникова

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 954 Установка двух ячеек в РУ-10 кВ РТП ("Доринда"), в 
т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки

0,0 0,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 955
Строительство ПКЛ-6 кВ, уст. яч. в РУ-6 кВ,  ПС 368 
"Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитроаский р-н, 
Костинское с/п, д. Сбоево, д.1

0,0 0,2 2 012 2 014 + не треб не треб не треб

1 956 Установка яч. 10 кВ ТП-364 сек.1, ПС №840 "Омега", 
в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Елино

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб
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1 957
Перевод  кабеля из яч. 16 стар. КРУ-10 кВ в яч. 307 
нового КРУ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, пересечение 
ул.Дружбы и про-та Мельникова

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 958

Строительство СП-6 кВ, КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский район, с.п.Луневское, д.Черная 
грязь, строение 2А, пом.1

0,0 3,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 959

Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, установка 4яч. 
в РП-10 кВ ПС Барвиха (№64), в т.ч. ПИР, МО, 
Красногорский район, с.Ильинское, ул.Ленина, д.11

0,0 13,0 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 960

Строительство СП-6 кВ, ВЛ-6 кВ от ф. № 45 до СП-6 
кВ,ПС Водники (№99), в т.ч. ПИР, М.О., г. 
Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 
1

0,0 0,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 961

Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от 
нового ЗРУ-10 кВ ПС Омега (№840), 
в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, 
с.п.Кутузовское, д.Рузино

0,0 6,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 962

Строительство РП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от ЗРУ-10 кВ  до 
РП-10 кВ, уст.2 яч.,ПС Першутино (№144), в т.ч. ПИР, 
М.О., Клинский район, примерно в 300-400 м. от д. 
Першутино по направлению на восток

0,0 1,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 963

Строительство двух СП-10 кВ,  двух КЛ-10 кВ от двух 
КЛ-10 кВ фидер № 102 и фидер № 202 ПС 110/35/10/6 
кВ Игнатово (№555), в т.ч. ПИР, М.О., г. Дмитров, ул. 
Профессиональная, земельный участок с 
кадастровым номером № 50:04:0010903:87

0,0 1,8 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 964

Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ 2 яч.№ 24 и № 
27 в КРУН-10 кВ  до РУ-10 кВ РП-10 кВ, ПС 110/10 
кВ Аксаково (№ 664), в т.ч. ПИР, М.О., Мытищинский 
район, юго-западнее д. Шолохово

0,0 2,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 965

Строительство РП-10 кВ, 2х КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ  
до РП-10 кВ, 2хСП-10 кВ, 2х КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 
РП-10 кВ до 2х СП-10 кВ, ПС 220/110/10/6 кВ 
Слобода (№836), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский 
район, с. Дмитровское

0,0 13,5 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 966

Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
л.776 ПС №96 "Катуар", пункта секционирования 
типа КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, 
с.п. Федоскинское, п. Менжинец

0,8 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 967
Строительство РП-10 кВ, четырех КЛ-10 кВ, двух СП-
10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, 
с.п.Луневское, д.Елино

0,0 13,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 968

Строительство двух РП-10 кВ, 4хКЛ-10 кВ, уст.4 яч., 
в т.ч. ПИР, МО., Солнечногорский район, в районе 
д.Голубое

0,0 11,4 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 969
Строительство КЛ-10 кВ от оп.1 КВЛ-10 кВ л.527 ПС 
№220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, 
д. Марьина Гора

0,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

1 970

Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. на I секции 
в РУ-10 кВ РП-10 кВ (сооруж. по дог. ИА-13-302-
913(950074)), ПС Аэропорт (№800), в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский район, 15-й км – 29-й км а/д Москва-
Санкт-Петербург

0,0 1,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 971

Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ф. «МАИ» РУ-
10 кВ РП №27  до СП-10 кВ,ПС Поварово (№71), в 
т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, 29-й км – 58-й 
км а/д Москва-Санкт-Петербург

0,0 1,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 972

Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КРУ-10 
кВ ПС Сенеж (№765) до 2хСП-10 кВ, установка 2яч. в 
КРУ-10 кВ, ПС Сенеж (№765), в т.ч. ПИР, МО, 
г.Солнечногорск, южная промзона, участок 
расположен в цен-тральной части кадастрового 
квартала №50:09:0080706

0,0 1,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 973

Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемой 
ячейки в РУ-10 кВ 
РП №16192 ПС Мцыри (№264) до сооружаемого СП-
10 кВ, установка одной ячейки в РУ-10 кВ, ПС 
Мцыри (№264), в т.ч. ПИР, 
МО, Красногорский район, вблизи д.Козино

0,0 1,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 974

Строительство СП-10 кВ,уст. яч. в РУ-10 кВ РТП 
№101, стр-во КЛ-10 кВ от уст. яч. в РУ-10 кВ РТП 
№101, ПС Старбеево (№671), в т.ч. ПИР, МО, 
Химкинский район, 15-й км – 29-й км а/д Москва-
Санкт-Петербург

0,0 1,5 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 975
Установка яч. в КРУ-10 кВ, ПС №255 Костино, в т.ч. 
ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Королев, ул. 
Силикатная, д. 4

0,0 0,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 976

Строительство РП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух 
ячеек РУ-10 кВ ПС «Старбеево» до РУ-10 кВ РП-10 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, Северо-
Западная промышленно-коммунальная зона, северо-
запад от Октябрьской железной дороги, 
Южнее Вашутинского шоссе

0,0 4,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 977

Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ 2хКЛ напр. 
РТП-10 кВ ФГУЗ «Клиническая больница №119» - РП 
№77 (сооруж. по дог. ИА-13-302-1354(910379) № 
SAP: I-151019) до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, 
мкр. Новогорск, вблизи ДО Нагорное

0,0 1,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 978

Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. №9 и 
№18  до сооружаемых СП-10 кВ, ПС Бутаково 
(№444), в т.ч. ПИР, МО,Химкинский р-н,  г.Химки, ул. 
9 Мая, стр. 11-а

0,0 1,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 979
Строительство СП-10 кВ, ВЛ-10 кВ от  ф. «Бедово» 
до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, 
д.Заовражье

0,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб



№ 
п/п

Наименование направления/
проекта 

инвестиционной 
программы

Технические характеристики Сроки реализации проекта Наличие исходно-разрешительной документации

мощность, 
МВт, МВА

выработка, 
млн.кВт/ч

длина 
ВЛ,
км

Год начала
строительства

Год ввода в 
эксплуатацию

Утвержденная  
проектно-сметная 
документация

Заключение 
Главгос

экспертизы 

Оформленный 
в соответствии 
с законо

Разрешение 
на строи

тельство (+;-)

1 980

Строительство ТП-10 кВ с двумя трансформаторами, 
2хКЛ-10 кВ от 2хКЛ (сооруж. по дог. № 9195-409 от 
23.01.2008), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, 
д.Глухово

1,3 0,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 981

Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. в РУ-10 кВ 
РП № 18 до СП-10 кВ, уст.яч. в РУ-10 кВ РП № 18, в 
т.ч. ПИР, М.О., Мытищинский район, Сухаревский 
с.о., ю-в с. Троице-Сельцо

0,0 2,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 982

Строительство двух пунктов секционирования СП-10 
кВ, 2хКЛ-10 кВ от 2уст.яч. в РУ-10 кВ ЦРП №34 до 
2хСП-10 кВ, уст.яч. ЦРП-34 в РУ-10 кВ, ПИР, М.О., 
Дмитровский р-н, с/п Габовское, д. Рыбаки

0,0 0,6 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 983

Строительство 2хРП-10 кВ, 4хКЛ-10 кВ от ЗРУ-10 
кВ, 2хКЛ-10 кВ от РП №1 до РП №2, ПС Ильинская 
(№860), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, 
Мякининская пойма, 65-66 км МКАД

0,0 13,4 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

1 984

Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от СП №1 и 
СП №2 (сооруж. по дог. ТП №ИА-14-302-
534(914522)) до 2 уст. СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
г.Солнечногорск, 1-й Стеклозаводской проезд, ц.ч. 
кад.кв. №50:09:0080701

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 985

Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух 
КЛ (сооружаемых по Договору ТП № ИА-14-302-
731(920376) до СП-10 кВ, в т,ч, ПИР, МО, 
Красногорский район, вблизи д,Сабурово, зем,уч, с 
кад,ном, №50:11:0020204:341

0,0 0,4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 986 ПС 110/35/6 №181 "Клин" Установка двух ячеек 110 
кВ. 

0,0 0,0 2 015 2 017 + не треб не треб не треб

1 987
Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ  
ПС №71 "Поварово", 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Повадино

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 988
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "ТП-370-
КТП-304" ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Клушино

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 989

Установка ячейки КСО-298 в ТП-1447, строительство 
КЛ-10 кВ от ТП-1447, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, 
МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское лес-во, 
Крюковское уч. лес-во, кВ.44 (выдел 6,7)

0,0 1,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

1 990
Строительство КЛ-10 кВ от РП-16180, ПС №28 
"Ангелово", в т. ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. 
Сабурово

0,0 0,7 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 991
Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
ф.32 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Дмитровский р-н, п. Деденево

0,3 1,7 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 992
Строительство КТП-10/0,4 кВ, ПС №837 "Куркино", в 
т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Гаврилково, СНТ 
"Текстильщик"

0,6 0,4 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 993

Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ (сооруж. по дог. №С8-12-302-4695(925144) от 
27.08.2012) ПС №142 "Ванино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Клинский р-н, д. Степаньково, д.53

0,1 2,3 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 994
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 707 ПС №231 
"Икша-1", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. 
Протасово

0,0 0,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 995

Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ (сооруж. по дог. №С8-12-302-3406(900259) от 
31.07.2012) ПС №328 "Ожогино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Сырково, уч.052

0,1 1,3 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 996
Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
ПС №803 "Юркино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-
н, восточнее г. Талдом

0,3 0,2 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

1 997
Строительство ВЛИ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.829445 ПС 
№829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, 
д. Хоругвино, СНТ "Мосстройпргресс-2"

0,0 1,6 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 998

Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ л.1090 с установкой реклоузера, ПС №315 
"Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, 
пос. Богородское, СНТ "Виктория"

0,4 1,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

1 999

Строительство ячейки КСО-298 в РП-"Ивакино", ТП, 
КЛ-10 кВ от РП- "Ивакино", ПС №688 "Планерная", в 
т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, кв. 
Ивакино, СНТ "Отдых"

0,2 6,2 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 000

Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ (сооруж. по дог. №С8-13-302-3698(905563) от 
18.06.2013)  ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, в 
т.ч.  ПИР,  МО,  Солнечногорский р-н, д. Тимоново

0,1 0,6 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 001

Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ ф.32921 ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д. 
Бережки, 

0,1 1,4 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 002
Строительство ВЛЗ-10 кВ ф. "Соколово" ПС №329 
"Осиновка", в т.ч Пир, МО, Солнечногорский р-н, д. 
Соколово

0,0 2,1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 003
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Хоругвино 
ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Хоругвино

0,0 0,2 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 004 Строительство КЛ-6 кВ от ЗТП-468, ПС №676 "Уча", 
в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново

0,0 0,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 005
Строительство КТП-6/0,4  кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
ф.Обухово ПС №116 "Солнечногорск",  в т.ч. ПИР, 
МО, Солнечногорский р-н, д. Обухово

0,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 006

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по 
дог. №С8-13-302-1569(900836) от 12.03.20130 от ф. 
Лицей  ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Ложки

0,0 0,6 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 007
Монтаж ячеек КСО-298 в ЦРП-15, ПС № 220 
"Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. 
Зимогорье

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 008
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.190А ПС 
№429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-
н, д. Чашниково

0,0 1,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 009
Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС 
№429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, 
солнечногорский р-н, СЭЗ "Шерризон", стр.1

1,0 2,8 2 013 2 016 + не треб не треб не треб
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2 010 Монтаж ячеек с ВВ , ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. 
ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Ивакино

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 011

Строительство МТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ ф.2  ПС №160 "Перемилово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.2-я 
Левонабережная

0,0 0,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 012
Строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-9, ПС №71 
"Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп 
Поварово, ул. Почтовая, д.29

0,0 0,5 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 013
Строительство 2-КЛ-0,38 кВ от ТП-195, ПС №444 
"Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, 
пр-т Мельникова, д.2/1

0,0 0,4 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 014

Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
ф. Владычинский ПС №387 "Подрезково", 3-ВЛИ-
0,38 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. 
Владычино

0,3 1,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 015

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.502 (сооруж. 
по дог. №С8-12-302-Д-541(931732) от 17.05.2012), ПС 
№325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, 
свх  Останкино

0,0 0,4 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 016
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-126, установка яч. 
ЩО-70 в ТП-126, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, 
МО, Дмитровский р-н,д. Рыбаки

0,0 0,6 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 017
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС №185 
"Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. 
Шелепаново

0,0 0,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 018
Строительство 2-КЛ-10кВ от ЦРП-2 до РП-276 , ПС 
№197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-
Пасадский р-н, д. Жучки

0,0 1,9 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

2 019

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. 
по дог. № С8-12-302-Д-2856(908044) от 09.06.2012), 
от КТП-889, ПС №368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, д. Игнатово

0,0 0,6 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 020
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС №669 
"Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п 
Большерогачевское, д. Тресвятское

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 021
Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.37 ПС №332 
"Лифаново", в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-пасадский р-н, 
д. Селиваново

0,0 0,1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 022

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лопотово 
от РТП-111, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, Дмитровское лесничество, 
Истринское уч. лес-во, кв.92, выдел 3-4

0,0 1,3 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 023
Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ ф. "Холмы" ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч 
ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Стародальня

0,0 1,5 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 024
Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПС № 829  
"Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. 
Елино

0,0 0,6 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 025

Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ ф. "Хоругвино" ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, 
ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. 
Никифорово, ул. Лесная, уч.16/1

0,1 1,2 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 026
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-0235, ПС №720 
"Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. 
Мишутино, ЛПХ "Рассвет", уч.59

0,0 1,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 027

Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
ф. Радумля ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, СНТ 
"Радумля", уч.30

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 028

Установка ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ ТП-228, 
строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-228, ПС №587 
"Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. 
Захарово

0,0 1,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 029
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-620-ЛР-
78 ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, 
Клинский р-н, д. Головково

0,0 0,7 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 030

Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ ф. "Дзержинский" ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, АО 
"Лесные озера" 

0,0 1,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 031

Установка яч. ТП-854 (1,2 секции) ПС № 756 
"Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, 
г.Солнечногорск, пересечение ул. Обуховской и 1-го 
Обуховского

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 032
Установка шкафа собственных нужд в ЦРП-7, ПС 
№429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-
н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, Новое ш., д.31

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 033

Строительство ВЛИ-0,38 кВ  от КТП (сооруж. по дог. 
№С8-13-302-2490(903852) от 26.03.2013), ПС №429 
"Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-
н, д. Мышецкое, ул. Спортивная, уч.16-17

0,0 0,4 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 034
Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ  ф. РП-60-ТП-138 ПС №247 "Малеевка", ВЛИ-0,38 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, уч.112

0,1 2,3 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 035
Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ  
л.589 ПС №159 "Бужаниново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Дивово, вл.6

0,0 1,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 036
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-411 
сек.2-417-1419 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Жилино

0,0 0,3 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 037

Строительство 4-ВЛИ-0,38 кВ от КТП (сооруж. по 
дог. №С8-12-302-6835(932536) от 30.10.2012), ПС 
№140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский 
р-н, д. Заовражье, СНТ "Монтажник-2", уч.29

0,0 0,8 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 038
Монтаж и наладка ячейки с ВВ в РП-79, ПС №215 
"Ново-Софрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. 
Рахманово, промзона

0,0 0,0 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 039 Строительство КРН с ВВ, ПС №181 "Клин", в т.ч. 
ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Чайковского

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 040
Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ ф. "Холмы", ВЛИ-0,38 кВ ПС  №829 "Время", в т.ч. 
ПИР, МО, Солнечногорский р-н,д. Покров,уч.20

0,1 0,7 2 013 2 016 + не треб не треб не треб
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2 041
Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ ф.32917 ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино

0,2 0,8 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 042
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-27019, ПС №837 
"Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. 
Путилково

0,0 0,4 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 043

Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 
кВ ф. Прибрежный ПС №329 "Осиновка", ВЛИ-0,38 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. 
Якиманское, уч.242

0,1 0,7 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 044

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП  
(сооруж. по дог. №С8-13-302-Д-1181(901701) от 
13.03.2013), ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, д. Лавровки

0,0 0,3 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 045 Строительство ТП-10/0,4 кВ, ПС №325 "Луговая", в 
т.ч. ПИР, МО, Дмитровcкий р-н, свх Останкино

0,6 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 046
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.530 ПС 
№420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-
н, г. Химки, мкр. Левобережный, вбл. СТ "Нива"

0,0 0,0 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

2 047

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ( сооруж. по 
дог. №С8-11-302-1115(921417) от 21.02.2011), ПС 
№264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, 
сев. Д. Нефедьево

0,4 2,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 048
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.900 ПС №485 
"Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. 
Ординово

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 049
Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ЦРП-19, ПС 
№555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. 
Дмитров, ул. Профессиональная

2,0 0,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 050
Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1717, КЛ-6 кВ от ПС 
№95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. 
Икша, ул. Рабочая

0,0 1,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 051
Строительство пункта секционирования, ВЛЗ-10 кВ 
от ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха ПС №71 "Поварово", в т.ч. 
ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 052
Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1369, ТЭЦ-27 ОАО 
"Мосэнерго", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. 
Вешки, СНТ "Вешки"

0,0 0,0 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

2 053

Строительство 2- КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ 
(сооруж. по дог. №С8-09-302-4803(445) от 
23.12.2009), ПС №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, 
Химкинский р-н, Москворецкое лесничество, 
Новогорское уч. лес-во

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 054
Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 
ЦРП-49-КРН-60 ПС №438 "Бакеево", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино

0,4 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 055
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.763 ПС №720 
"Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. 
Мехово

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 056

Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ЦРП-28, 
замена яч. ТП-19190,ТП-1224 сек.1 ЦРП-28 на яч. 
КСО-298, ПС №860 "Ильинская", в т.ч. ПИР, МО, 
Химкинский р-н,  г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. 
Речная, вбл. Д.20

0,3 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 057

Строительство ТП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ путем врезки в 
КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-11-302-6903(913577) 
от 14.02.2012)  ПС №671 "Старбеево", ВЛИ-0,38 кВ, в 
т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, в р-не кв. 
Вашутино

0,2 1,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 058
Строительство 2-КЛ-6 кВ от РП-468, монтаж ячеек с 
ВВ в РП-468, ПС №749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, 
Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково

0,0 0,5 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

2 059
Строительство КТП-10/,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-23054, 
ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский  р-н, 
д. Глухово, ул. Центральная, д.44

0,4 2,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 060
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Козино ПС 
№145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-
н, гп Нахабино, д.Желябино

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 061
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-329 ПС 
№387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Черная Грязь

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 062
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №444 
"Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. 
Новоподрезково, д. Верескино-река Сходня

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 063
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.808 ПС №440 
"Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. 
Марьина Гора

0,0 0,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 064
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.707 ПС №231 
"Икша-1" ФГУП и М, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский 
р-н, д. Протасово

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 065
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Комплекс 
ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский 
р-н, г. Солнечногорск, ул. Обуховская, д.45

0,0 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 066
Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
ф.7104 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, ж/д ст. "Березки"

0,3 0,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 067

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.№10 (сооруж. 
по дог. №С8-14-202-2844(903859/125) от 13.03.2014), 
ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-
н, п. Икша, ул. Технологическая, уч. 12

0,0 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 068
Строительство ВЛЗ-6 кВ, КЛ-6 кВ ф. "Тимошкино" 
ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский 
р-н, д. Степановское, уч. 2б, 2в

0,0 0,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 069
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.109а ПС 
№429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Перепечино

0,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 070
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Дулепово ПС 
№116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, п. Смирновка-2

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 071
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.24 ПС №555 
"Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. 
Орудьево

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб
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2 072
Строительство КЛ-6 кВ от от КЛ-6 кВ ф. 
Птицефабрика ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, 
МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, Красная

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 073
Строительство ВЛЗ-6 кВ ф. 14415 ПС №144 
"Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г/п 
Клин, д. Лаврово, д.92А

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 074
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.606 ПС №474 
"Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. 
Новосельцево

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 075 Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Мытищинский р-н, д. Семкино

1,3 1,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 076

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.ЦРП-30-ТП-
361 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Пикино,с.п. Луневское, уч.А-
33-2

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 077
Строительство 2-КЛ10 кВ от РП-104, ПС №671 
"Старбеево", в т,ч, ПИР, МО, Химкинский р-н, г, 
Химки, кв, Ватутина

0,0 1,3 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

2 078

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф,ЦРП-3-ЦРП-
19 ПС №35 "Октябрьская", в т,ч, ПИР, МО, 
Химкинский р-н, г, Химки, мкр, Сходня, кв, 
Саврасово

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 079
Строительство ВЛЗ-6 кВ от  ВЛЗ-6 кВ ф.7,9 ПС №208 
"Горбуново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-
н, д. Путятино

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 080 Включения второго комплекта быстродействующий 
защиты на КВЛ 220 кВ Куркино - Герцево 

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 081 Строительство информационных щитов (пилонов), 
МО, СЭС- 11 шт.

0,0 0,0 2 015 2 015 + не треб не треб не треб

2 082 Строительство базы Красногорского РЭС на ПС №860 
"Ильинская" (ПИР б.л.)

0,0 0,0 2 015 2 016 + не треб не треб не треб

2 083
Строительство КЛ-6 кВ от  л. 814  ПС №440 
"Правда", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. 
Степаньково

0,0 0,7 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 084
Строительство панелей ЩО-70 в РТП-102, ВЛИ-0,38 
кВ от РТП-102, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, д. Юрлолво

0,0 0,1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 085
Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.11 ВЛЗ-6 
кВ ф.23 ПС №166 "Жостово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Осташково

0,2 1,4 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 086

Строительство ячеки КСО-10 кВ с ВВ в РУ-10 кВ I 
с.ш. ЦРП-23, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, 
Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, Художественый 
пр-д

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 087 Реконструкция ПС №169 "Констонтиново", монтаж 
ячейки К-104, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 088
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-902, ПС №329 
"Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. 
Рахманово, уч. 063

0,0 0,2 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 089
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-689, ПС №127 
"Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. 
Яхрома, ул. Ковшинская

0,3 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 090
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.855 ПС №77 
"Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. 
Талицы, д.46

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

2 091
Строительство БМКТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ №901 ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, 
Пушкинский р-н, д. Герасимиха

0,4 0,1 0 2 016 + не треб не треб не треб

2 092 Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.35322, ТП-
424-ТП-385 ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, 

0,0 0,1 0 2 016 + не треб + не треб

2 093

Строительство двух пунктов секционирования СП-10 
кВ, строительство двух КЛ-10 кВ до СП-10 кВ, в т.ч. 
ПИР, М.О., Мытищинский р-н, г. Лобня, ул. Горки 
Киовские

0,0 2,0 0 2 015 + не треб + не треб

2 094

Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
ф.ЦРП-23 сек.1- ТП-487 сек.2 "Белая дача" ПС №20 
"Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, рп Андреевка

0,1 0,0 0 2 015 + не треб не треб не треб

2 095
Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 
25(32) ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Промышленная

0,4 0,0 0 2 015 + не треб не треб не треб

2 096
Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ 
ф.27 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, с. Внуково

0,6 0,2 0 2 016 + не треб не треб не треб

2 097

Строительство двух ТП-10/0,4 кВ, одной КЛ-10 кВ от 
ВЛ-10 кВ ф.№705 ПС Заря (№720), одной КЛ-10 кВ 
от ВЛ-10 кВ л.№660 РП №320 ф.№228 ПС Смена 
(№105), двух КЛ-10 кВ от ТП № 1 до ТП № 2, 
установка двух ячеек в РУ-10 кВ ТП № 1 в т.ч. ПИР, 
М.О., г. Сергиево- Посадcкий р-н, г.п. 
Скоропусковский, р.п. Скоропусковский

2,0 0,0 0 2 015 + не треб + не треб

2 098 ПС 110/35/6 кВ № 181 Клин 160,0 0,0 2 018 2 022 - не треб - -

2 099

Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух 
ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ (соору-жаемого по 
договору ИА-12-302-3227(929730) до двух СП-10 кВ, 
в т.ч. ПИР, М.О., Дмит-ровский р-н, г/п Дмитров, д. 
Шелепино

0,0 1,60 0 2 016 + не треб + не треб

2 100

Строительство РП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух 
ячеек ПС №837 Куркино до сооружаемого РП-10 кВ,  
в т.ч. ПИР, МО,  Красногорский район, вблизи д. 
Путилково

0,0 0,20 0 2 015 + не треб + не треб

2 101

Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух 
КЛ направлением ПС №840 Омега - РП ООО 
«Золотой возраст» (сооружаемых по Договору ТП № 
ИА-13-302-1355(906608)) до СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Красногорский район, вблизи д.Сабурово

0,0 7,00 0 2 016 + не треб + не треб

2 102

Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от вновь 
сооруж. яч. 1-й и 2-й секций шин в РУ-10 кВ ПС № 15 
"Роса" до РУ-10 кВ вновь сооруж. СП-10 кВ, уст.яч.на 
1 и 2 секции шин РУ-10 кВ в т.ч. ПИР. МО, 
Мытищинский район, юго-западнее д. Болтино

0,0 6,00 0 2 016 + не треб + не треб

2 103
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 613 ПС 
№99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, 
д. Грибки

0,0 0,2 0 2 015 + не треб + не треб
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2 104
Строительство ячейки КРН-6 кВ, ф.43, ПС №555 
"Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. 
Шелепино

0,6 0,2 0 2 015 + не треб не треб не треб

2 105
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.564 ПС №325 
"Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, свх 
Останкино

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

2 106

Строительство ячеек КСО-298 в РП-16196, РП-16110, 
ПС №830 «Красногорская», в т.ч. ПИР, МО, 
Красногорский р-н, мкр. Опалиха»  по адресу:  МО, 
Красногорский р-н, мкр. Опалиха

0,0 0,0 0 2 015 + не треб не треб не треб

2 107

Строительство ТП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП (сооруж. по 
дог. №С8-13-302-3969(911260) от 11.07.2013), ПС 
№829 «Время», 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н, рп Ржавки  
(Промнедвижимость)

0,3 0,2 0 2 015 + не треб не треб не треб

2 108
Строительство ВЛЗ-10 кВ от  ВЛЗ-10 кВ ф.64705 ПС 
№647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. 
Алексейково

0,0 1,4 0 2 016 + не треб + не треб

2 109

Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от  РУ-10 кВ ТП 
№603 до СП -10 кВ,  в т.ч. ПИР, МО,  
Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. 
Кривцово

0,0 0,5 0 2 017 + не треб + не треб

2 110
Установка цифровых защит на ПС 110кВ №181 
"Клин" 0,0 0,0 0 0 - не треб не треб не треб

2 111
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 61 от КТП-
353, ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-
Посадский р-н, д. Березняки, уч. 1

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

2 112 ПС № 802 "Духанино" 50 60 2 011 2 021 + не треб - -
2 113 ПС 110 кВ Одинцово 326,0000 6,1700 2 007 2 017 + не треб + +
2 114 Реконструкция  ПС № 316 110 кВ  "Дарьино" 200,0000 0,0000 2 009 2 020 + не треб не треб +

2 115 Реконструкция ПС №11 "Соловьево" 50,0000 0,0000 2 011 2 020 - не треб + -

2 116 Реконструкция ПС 308 Наро-Фоминск (замена 2х 
трансформаторов)

189,0000 1,7000 2 009 2 017 + не треб не треб +

2 117 ПС "Панфиловская" 110\35\10 80,0000 9,1700 2 006 2 015 + не треб + +

2 118 Реконструкция ВЛ-110 кВ с перезаходом в новое РУ-
110 кВ ПС-750 кВ "Грибово" (1-й пусковой комплекс)

0,0000 86,0100 2 011 2 017 + не треб + +

2 119 Сооружение заходов ВЛ 110 кВ на ПС 500 кВ 
"Дорохово"

0,0000 49,0000 2 011 2 018  - не треб - -

2 120 Реконструкция  ВЛ-110кВ Мухино-Можайск с 
отпайкой на ПС Тучково и заходами  на ПС Сухарево

0,0000 46,6300 2 013 2 020  - не треб - -

2 121 Реконструкция ВЛ-110 кВ "Дарьино-
Успенская"+ВОЛС

0,0000 12,2000 2 011 2 017 + не треб - -

2 122 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кубинка - Ивановская 1, 2" 
с сооружением отпаек на ПС 110 кВ "Звенигород"

0,0000 18,0000 2 012 2 015 - не треб не треб -

2 123

Реконструкция ВЛ 110 кВ «Румянцево - Ядрошино», 
ВЛ 110 кВ «Панфиловская – Чисмена», ВЛ 110 кВ 
«Румянцево – Чисмена с отп.» и сооружение ВЛ 110 
кВ «Ядрошино – Панфиловская», МО, 
Волоколамский р-н, Истринский р-н

0,0000 55,0000 2 015 2019 (2021) - не треб не треб -

2 124 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нахабино-Слобода, 
Слобода-Дедово"

0,0000 33,9600 2 012 2 018 + не треб + -

2 125 ВЛ 110 кВ "Луч-Пернатово-Ядрошино" 0,0000 38,8800 2 008 2 020 + не треб не треб не треб
2 126 ВЛ 110 кВ "Кубинка-Мухино" +ВОЛС 0,0000 40,0000 2 008 2 017 + не треб - -
2 127 Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Голицыно" 80,0000 0,0000 2 011 2 020 + не треб + -
2 128 Реконструкция ПС №645 "Сушкинская" 80,0000 0,0000 2 012 2 021  - не треб не треб -
2 129 ПС 110/35/10 кВ № 405 "Волоколамск" 80,0000 0,0000 2 011 2 018 + не треб + +
2 130 ПС  110 кВ №551 "Пернатово" 146,0000 0,0000 2 011 2 017 + не треб не треб +
2 131 ПС  110кВ № 683 "Ядрошино" 126,0000 0,0000 2 011 2 017 + не треб + +
2 132 ПС 110 кВ № 260 "Дедово" (2 этап) 40,0000 0,0000 2 011 2 017 + не треб + +
2 133 Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Можайск" 80,0000 0,0000 2 011 2018-2019 (2021)  - не треб + -
2 134 Рек. ОРУ-110 кВ с заменой тр-ров ПС №118 Кубинка 50,0000 0,0000 2 008 2 016 + не треб не треб не треб

2 135 Реконструкция ПС № 295 Кленово, замена 
трансформаторов 35/6 кВ 2х3,2 МВА на 2х6,3 МВА

12,6000 0,0000 2 011 2 020 + не треб + -

2 136 Реконструкция ПС№ 584  110/35 "Звенигород" 80,0000 0,0000 2 009 2 019 + не треб не треб -

2 137 Реконструкция ПС № 482 Дачная, замена 
трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на 2х10 МВА

20,0000 0,0000 2 011 2 016 + не треб + не треб

2 138 ПС 35 кВ № 293 "Каменская" 12,6000 0,0000 2 012 2 019 + не треб не треб не треб
2 139 ПС 35 кВ № 576 "Снегири" 32,0000 0,0000 2 011 2 017 + не треб не треб +

2 140 ПС 568 "Карповка"  12,6000 0,0000 2 007 2010 (2020) + не треб не треб не треб

2 141 Реконструкция ПС № 724 "Збышки", замена тр-в 20,0000 0,0000 2 009 2 017 + не треб не треб +
2 142 ПС 35 кВ № 304 "Истра" 12,6000 0,0000 2 011 2 017 + не треб + +
2 143 ПС35 кВ № 307 "Лыщево" 12,6000 0,0000 2 012 2 017 + не треб не треб +

2 144 Реконструкция ПС 110/35 кВ № 189 "Успенская" 0,0000 0,0000 2 012 2 019  - не треб не треб не треб

2 145
Строительство ПС 110/10 кВ «Победа» 
(диспетчерское «Полянка») 2х25 МВА с заходами ВЛ 
110 Кв

52,0600 1,0300 2 011 2 015 + не треб + +

2 146

Монтаж АПС-10 кВ (автоматич. пункт 
секционирования) в месте врезки в ВЛ-10 кВ ф. 66 
ПС № 475 ЛУЧ, в т.ч. МО, Истринский район, 
Лучинское с.п., д. Никулино

0,0000 0,0000 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 147
Реконструкция ПС № 683 "Ядрошино", монтаж яч. в 
РУ-6 кВ, в т ч. ПИР, МО. Истринский р-н, 
Ядроминское с/п, вблизи д Веретенки

0,0000 0,0000 2 010 2 016 + не треб не треб не треб

2 148
Реконструкция РП-26077, монтаж 2-х ячеек в РУ-10 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/о 
Барвихинский, д. Жуковка

0,0000 0,0000 2 010 2 015 + не треб не треб не треб

2 149
Реконструкция ПС №316 "Дарьино" , монтаж 2-х яч., 
в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н. Назарьевсий с.о, 
вблизи д. Лапино

0,0000 0,0000 2 010 2 014 + не треб не треб не треб

2 150
Реконструкция  РП-26077, монтаж 2-х яч. 
(построенном для ООО "Вестстроймет", дог. 5937-
409), МО, Одинцовский район, д. Жуковка

0,0000 0,0000 2 010 2 015 + не треб не треб не треб

2 151

Реконструкция ПС №802 "Духанино", ЗРУ-10 кВ, 
установка яч. 
Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ, в т.ч. ПИР
Истринский район, д. Еремеево

0,0000 7,4000 2 007 2 014 + не треб не треб не треб
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2 152

Установка 2-х яч. в РУ-10 кВ РП "Большой город" ПС 
№836 "Слобода", строительство 2-х секц. РП-10 кВ, 
2хПКЛ-10 кВ, установка яч. КСО-298 в новом РП-10 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павло-
Слободское, д. Лешково

0,0000 4,3100 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

2 153 Установка яч.№16 в РУ-10 кВ ПС №355 "Можайск", 
яч. в  РУ-10 кВ ТП-171, в т.ч. ПИР, МО, г.Можайск

0,0000 0,0000 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

2 154
Строительство ТП-2х630/10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от ТП 
2х250 сооруж. по дог.ТУ 7833-409 ПС-67 "Усово", в 
т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Жуковка д

1,2600 1,6000 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 155

Монтаж яч. в РУ-10 кВ РП-110, яч. КРН-10 кВ ПС 
№836 "Слобода". Строительство 2 ПКЛ-10 кВ 
(перевод сущ. фидеров),  ПКЛ-10 кВ РУ-10 кВ РП-110 
до нового КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-
н, с/п Павло-Слободское, вблизи д. Исаково

0,0000 1,5000 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 156
Строительство РТП-6 кВ, 4-х КЛ-6 кВ, установка яч  
в РУ-6 кВ ПС 584 Звенигород, в т.ч. ПИР. МО, 
г.Звенигород, Нахабинское шоссе 

8,2000 1,4000 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 157

Строительство 2БКТП-1250/10/0,4, ПКЛ-10 кВ от РУ-
10 кВ ПС №542 "Петровская", установкая яч. в РУ-10 
кВ ПС №542 "Петровская", в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н., Новопетровское с/п., с. 
Новопетровское

2,5000 2,4000 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 158

Строительство ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-836 
"Слобода" до ЗТП-721, Установка ячейки в ЗТП-721 в 
т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, 
с.Павловская Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-
н, Павло-Слободское с/п, с.Павловская Слобода

0,0000 1,3000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 159 Установка ячейки в РУ-6 кВ ПС-295 "Кленово", в т.ч. 
ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, влад.17

0,0000 0,0000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 160
Установка и наладка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №704 
"Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н., г. 
Можайск, юго-западная часть кадастрового квартала

0,0000 0,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 161
Строительство РП-10 кВ "Согласие", 2 ПКЛ 10 кВ от 
РУ-10 кВ ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО 
Одинцовский р-н., вблизи дер. Жуковка

0,0000 13,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 162

Строительство РП-10 кВ, ВЛ-10 кВ от ПС-683 
"Ядрошино", в РУ-10 кВ ПС-683 "Ядрошино" 
установка ячейки,в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, 
Костровское с/п, д.Корсаково

0,0000 7,0000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 163

Строительство ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-550 
"Каринская", установка ячейки в РУ-6 кВ ПС-550 
"Каринская",в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
Ершовское с/п,д. Дьяконово

0,0000 5,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 164

Строительство ТП-2х1250/10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от 
новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ 16161 I-23054, 23410 
Б-23054, установка ИБП 800 кВт, вынос 2х сущ. КЛ-6 
кВ направлением ТП №6711А-ТП №6713А и ТП 
№6711Б-ТП №6713Б, в т.ч. ПИР

2,5000 1,2000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 165
Реконструкция РТП-5008, замена и монтаж 14 яч., ПС 
№64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
Барвихинский с/о, д.Барвиха

0,0000 0,0000 2 010 2 015 + не треб не треб не треб

2 166 Работы в яч.29,30 в РУ-10кВ ПС 118 Кубинка 0,0000 5,5000 2 007 2 015 + не треб не треб не треб

2 167

Строительство РП-10кВ, 4хКЛ-10кВ, врезка в КЛ-10 
кВ ТП-22599А -ТП-24244А и ТП-22499Б - ТП-
24244Б, ПС № 782 Мамоново, в т.ч.ПИР, М.О. 
Одинцовский р-н, с. Ромашково

0,0000 0,2500 2 008 2 017 + не треб не треб не треб

2 168

Монтаж 2-х линейных ячеек в РУ-10 кВ РП-70 ПС 
№836 Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. 
Обушковский сельский округ, примерно в 100 м по 
направлению на север от д. Аносино

0,0000 0,0000 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 169

Строительство 2-х секц. РП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от 
яч.№6,15 ПС №118 "Кубинка", установка 2-х яч. в РУ-
10 кВ нового РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский 
р-н, с/п. Никольское, аэродром "Кубинка"

0,0000 8,4900 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 170
Монтаж яч.РУ-10 кВ ПС №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, 
143036, Московская обл, Одинцовский р-н, 
Новошихово д

0,0000 0,0000 2 010 2 015 + не треб не треб не треб

2 171
Реконструкция ПС № 117 "Голицыно", монтаж доп. 
яч., в т.ч. ПИР,  МО, Одинцовский р-н, в районе  д. 
Часцы

0,0000 0,0000 2 010 2 016 + не треб не треб не треб

2 172

Строительство ТП-2х1600 кВА, реконструкция ф. 
5008 перевод на 10 кВ, РТП-5008, ТП-6724, ТП-6718, 
ТП-6758, ТП-6759, ТП-6953, ТП-6910, ТП-6760, ТП-
6761, ТП-6961, ТП-6706, ТП-6101, в т.ч. ПИР. МО, 
Одинцовский р-н, д. Барвиха

7,6400 0,6100 2 008 2 017 + не треб не треб не треб

2 173
Рекоснтрукция РП-10 кВ, сооруж. По д/ру , монтаж 2-
х яч., в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павлово-
Слободский с/о, д.Новинки

0,0000 0,0000 2 010 2 016 + не треб не треб не треб

2 174

Реконструкция РП-10 кВ (строящееся для ООО 
"Большой город", д/р 8497-409), монтаж 2-х яч., ПС 
№ 836 "Слобода",  в т.ч. ПИР, М.О., Рузский р-н, с/п 
Волковское, вблизи д. Козлово

0,0000 0,0000 2 010 2 014 + не треб не треб не треб

2 175

Строительство АПС-10 кВ вблизи оп. № 26 ВЛ-10 кВ 
ф. 5 РП-22, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ,  ПС-556 
"Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, уч. в юго-
восточной части кадастрового квартала 50:18:0070216

0,0000 0,1000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 176

Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ, установка ячеек 
в РУ-10 кВ ПС-180 "Новокунцево", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, Новоивановский с/о, в районе п. 
Заречье

0,0000 11,0000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 177
Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-802 
"Духанино", установка ячейки, КРН, в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н, д.Ново-Раково

0,0000 8,0000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 178

Строительство РП-10 кВ «РОНД», 2ПКЛ-10 кВ, 
установка яч. в РУ-110 кВ  ПС №64 "Барвиха", в т.ч. 
ПИР, МО, Одинцовский р-н, Немчиновская п/а, в 
районе с. Ромашково

0,0000 10,7000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб
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2 179
Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-26077 ПС-
110 "Рублево", АПС-10 кВ, в т.ч. ПИР, Одинцовский р-
н, в районе Рублевского шоссе и МКАД

2,0000 0,3000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 180

Строительство ТП-100,4 кВ, установка ячеек в РУ-10 
кВ РП-10 кВ, сооруж. по договору №ИА-12-302-
1653(913204) от 24.05.2012, 2КЛ-10 кВ ПС №836 
"Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Павло-
Слободский с.о., в 750 м северо-восточнее д. 
Лешково, д. 212

2,0000 2,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 181
Строительство КРН-6 кВ, ПКЛ-6 кВ от яч. №10 в РУ-
6 кВ ПС № 550 Каринская, в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский район, с. Каринское, ГП-2

0,0000 1,1900 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 182

Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 
ПКЛ-10 кВ от нового ТП, уст. яч. в РП-10 кВ, ПС 
№178 "Вяземы", ПС № 316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, 
МО, Одинцовский р-н, Успенский с.о., в р-не 2-го 
Успенского шоссе, дом отдыха «Молоденово»

2,0000 1,2720 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 183
Строительство 2-х КЛ-6 кВ от яч. РУ-6 кВ ПС №293 
"Каменская", пункта секционирования СП-6 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, г. Звенигород, мкр-н. Южный

0,0000 4,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 184

Строительство КРН- 6 кВ, установка яч. в РУ-10 кВ 
ПС №304 "Истра", ПКЛ-6 кВ до КРН №1, ВЛ-6 кВ до 
КРН №2 отп. от ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС №304 "Истра", в т.ч. 
ПИР, МО, Истринский район, МО, Лучинское с/пос., 
д. Ябедино, СНТ «Топаз»

0,0000 0,6500 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 185

Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от яч. №103 и 
№203 ПС №836 "Слобода", 2 КРН-10 кВ, КЛ-10 кВ,  в 
т.ч. ПИР, МО, относительно ориентира южнее д. 
Красный поселок. Адрес ориентира: Истринский 
район, с/пос. Обушковское

0,0000 16,1040 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 186
Строительство 2КЛ-10 кВ от двух налаживаемых 
ячеек в ЗРУ-10 кВ ПС №485 Полянка до РТП-40, в 
т.ч. ПИР, МО, г. Истра, ул. Московская, д.50

0,0000 2,9600 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 187
Установка яч. КСО-298 в РУ-10 кВ ЗТП-1514 на ПС 
№ 405 Волоколамск, в т.ч. ПИР, МО, г. Волоколамск, 
ул. Панфилова, д. 22

0,0000 0,0000 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 188
Строительство ВЛ-10 кВ СИП-3 от оп.220 ВЛ-10 кВ 
ф.8 ПС 35 кВ №33 "Ракитино", в т.ч. ПИР, МО, 
Рузский р-он, с/пос. Ивановское, вблизи д. Ракитино

0,0000 0,1500 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 189

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ, строящееся по 
договору ТП № З8-13-302-400(901019) ПС-645 
"Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
Часцы д, влад.3 А

0,0000 0,1800 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 190

Строительство ТП-630/6/0,38 кВ, 4х КЛ-6кВ от врезок 
в КЛ-6кВ 5061 I-6923 А и КЛ-6 кВ 5061 II-6923 Б до 
нов. ТП, ПС-482 "Дачная", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-он, в районе дер. Дунино

1,2600 1,6400 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 191

Строительство ТП-2х1000/6/0,38 кВ, 2КЛ-6 кВ РТП-
12 ф.40 ПС №584 "Звенигород", ПС №550 
"Каринская", в т.ч. ПИР, МО, г. Звенигород, мкр-н. 
Шихово, ул. Кирова, д.78

2,0000 4,4000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 192

Строительство ТП-10/0,4 кВ, с тр-ми 2х1000 кВА, 
ПКЛ-10 кВ от нов ТП, уст. Яч. В РУ-10 кВ ПС № 25 
"Встреча", в т.ч. ПИР. Московская область, Наро-
Фоминский район, в районе п. Калининец»

2,0000 15,0000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 193
Строительство ЗТП-2х630-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от ф. 
1 РП-27 ф.5 ПС № 701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, 
Рузский р-н,п. Тучково

1,2600 0,6000 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 194
Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от нов. РП-10 
кВ, установка ячеек,  ПС № 355 "Можайск" в т.ч. 
ПИР, МО, Можайский район, вблизи д.Ямская

0,0000 7,0000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 195

Реконструкция  РТП-8 (ПС-193 "Троицкая")  заменой 
18 ячеек в РУ-10 кВ, установка 2-х ячеек с ТСН-25 
кВА. Наладка учета в ячейках  № 16 и № 2 РУ-10 кВ 
РТП-8. В т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Софьино. 

0,0000 0,0000 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

2 196
Реконструкция РП-10 кВ (сооружаемого для ООО 
"Оксдэйл"), монтаж 2-х ячеек  (ПС № 836 "Слобода"), 
в т.ч. ПИР, М.О., Истринский р-н, д. Падиково

0,0000 0,0000 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

2 197

Строительство РТП-2500/10/6 кВ, РП-10 кВ, 3 КРУН, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 ф.1 ПС-802 "Духанино" до РП-
10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РП-10 кВ до ВЛЗ-10 кВ 
ф."Бабкино", ВЛЗ-10 кВ от ТП ДСК "Науки",в 
т.ч.ПИР,МО,Истринский р-н, д.Новораково

2,5000 10,0000 2 007 2 017 + не треб не треб не треб

2 198
Строительство ВЛ-10 кВ с КРУН от ф.Мартемьяново-
1 (ПС № 811 "Первомайская"), в т.ч. ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н,  у д.Афинеево

0,0000 0,0000 2 010 2 017 + не треб не треб не треб

2 199

Строительство 2-х цепной ВЛ-10 кВ (в габ. на 35 кВ), 
КЛ-10 кВ, РП-22, РП-46 ПС-556 "Кукарино", 
установка блоков адаптации ВВ-10 кВ для яч. КСО-
272 РП-46, для яч. типа К-104 в ЗРУ-10 кВ ПС-556, в 
т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 700 м на с-з от 
д.Красновидово

0,0000 16,3600 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 200 Создание системы связи ПС №64 "Барвиха" и РДП 
Западной операционной зоны ОАО "МОЭСК"

0,0000 13,7000 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 201

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, установка 
шкафа КРН-10 кВ в месте отпайки от сущ. ВЛ-10 кВ 
оп. №118 ф.3 ПС №719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, 
МО, Можайский р-н, д.Телятьево, 58

0,0000 0,0400 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 202

Установка ячейки в строящемся РП-10 кВ по договору 
ТП № ИА-12-302-1653(913204) ПС-836 "Слобода" в 
т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п,  
д. Лешково

0,0000 0,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 203

Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-3369 
ф."16" ПС-406 "Шаховская"120м). В КТП-3369 
установитьУУ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 
Шаховская рп, Комсомольская ул

0,0000 0,1300 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

2 204
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.139 ВЛЗ-10 кВ РП-7 
ПС-704 "Макарово",в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 
с/п Спутник.

0,0000 0,8700 2 013 2 016 + не треб не треб не треб
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2 205

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС-551 до РП-29. 
Установить ячейку с ВВ-10 кВ в РУ-10 кВ ПС-551 
"Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п 
Бужаровское, д.Лечищево, ул.Песчаная, д.2

0,0000 5,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 206
Строительство двух ТП-250/10/0,4 кВ, 2хВЛЗ-10 кВ 
от ф.1 и ф.2 ПС-725 "Киселево" ,в т.ч. ПИР, МО, 
Можайский р-н, Семеновское, ДПК "Журавушка"

0,5000 0,7000 2 012 2 014 + не треб не треб не треб

2 207

Строительство РП-10 кВ в габ. На 22 ячейки с 
установкой 11 ячеек, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 
Афанасовка ПС-308 "Наро-Фоминск", ВЛЗ-10 кВ, в 
т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Могутово

0,0000 2,2000 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

2 208
Строительство ПКЛ-10кВ, установка и наладка 
ячейки в РУ 10 кВ ПС №392 Верея, МО, Можайский 
р-н.

0,0000 3,4600 2 011 2 014 + не треб не треб не треб

2 209
Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ, установка ячейки 
в РП-10 кВ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. 
Барвиха

0,0000 2,3000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 210
Строительство СП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ ПС-782 
"Мамоново", в т.ч. ПИР МО, Одинцовский р-н, 
Сколково д.

0,0000 1,2000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 211
Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 
№334 Немчиновка, установка 2-х ячеек в РП-10 кВ, в 
т.ч. ПИР МО, Одинцовский р-н, р/п Новоивановское

5,0000 4,0000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 212
Установка 2 шк. КРН-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ 
ПС-568 Карповка, в т.ч. ПИР МО, Рузский р-н, 
Нововолково д.

0,0000 0,5500 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 213
Строительство РП-10 кВ , 2х КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ 
ПС № 485 "Полянка"  в т.ч. ПИР. МО , Истринский 
район, с.п. Ивановское, д. Высоково

0,0000 4,0000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 214
Строительство РП-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ от яч. 109,209 
РУ-10 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР МО, 
Истринский р-н, Падиково д.

0,0000 9,1000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 215
Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-
836 "Слобода", в т.ч. ПИР МО, Истринский р-н, д. 
Красный поселок

0,0000 8,0000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 216

Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. 105,205 РУ-10 кВ ПС 
№ 836 "Слобода" до нов. РП-10 кВ; КЛ-10 кВ от нов. 
РП-10 кВ до СП-10 кВ в т.ч. ПИР МО,Истринский р-
н, Павловская слобода п.

0,0000 2,7000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 217
Строительство ТП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ, ПС-118 
"Кубинка",в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н,г. 
Кубинка

0,0000 1,6000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 218

Строительство СП-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 
Давыдковский РП-128 ф.21 ф.34 ПС № 483 
"Ивановская", в т.ч. ПИР МО, Истринский район, 
Давыдовское д.

0,0000 0,3000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 219 Строительство 3СП-6 кВ, 3КЛ-6 кВ, ТП-6 кВ, в т.ч. 
ПИР МО, г. Звенигород, Санаторий Звенигород п.

2,0000 3,5000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 220
Установка 2 шк. КРН-10 кВ, строительство 2КЛ-10 
кВ, ПС № 178 Вяземы, в т.ч. ПИР МО, Одинцовский р-
н, Голицыно г.

0,0000 8,8000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 221 Строительство 2ТП-1600/10/0,38 кВ, 2-х КЛ-10 кВ, в 
т.ч. ПИР. МО, Одинцовский район,д.Барвиха

3,2000 0,8000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 222
Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ ПС № 782 
Мамоново, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
г.Одинцово, ул.Чистяковой

0,0000 1,2000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 223 Строительство 3СП-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-
Фоминский район,г.Наро-Фоминск

0,0000 0,0000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 224 Строительство СП-10 кВ, 4КЛ, в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н,Одинцово г.

0,0000 0,1000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 225
«Строительство СП-10 кВ, в т.ч. ПИР. Московская 
обл., Наро-Фоминский район, с/п Ташировское, 
д.Жихарево, СНТ «Лужки»

0,0000 0,0000 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

2 226 Реконструкция  ПС-556 «Кукарино», монтаж в ЗРУ-
10кВ ВВ, в т.ч. ПИР, МО,Можайский р-н, с.Бородино

0,0000 0,0000 2 010 2 016 + не треб не треб не треб

2 227
Строительство ВЛЗ-6 от ВЛЗ-6 кВ Л-17 ПС-584 
"Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
д.Скоково

0,0000 0,3000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 228

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,38 кВ 
строящейся по договору ТП № ВЛ-12-302-
1555(903666) ПС-462 "Середа", в т.ч. ПИР, МО, 
Шаховской р-н, с/п Серединское, вблизи д. Косилово

0,0000 0,3500 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 229
Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 
оп.121 ВЛЗ-10 кВ ПС-704 "Макарово", ВЛИ-0,38 кВ, 
в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск

0,1600 0,5500 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 230
Строительство ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-836 
"Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-
Слободское с/п, с.Павловская Слобода

0,0000 0,8000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 231

Строительство МТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 
ВЛЗ-10 кВ,строящейся по договору ТП № ВЛ-12-302-
5455(910807)ф.1 ПС-662 "Федосьино",ВЛИ-0,38 кВ, в 
т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Титово

0,3200 2,8120 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 232

Строительство ТП-160/10/0,38 кВ (в районе уч.71), 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-308 "Наро-Фоминск", 
строящуюся по договору ТП № З8-13-302-
470(900419), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н, с.о.Ново-Федоровский, д.Могутово, 
с/т «Ветеран ВОВ», уч.91

0,3200 1,2900 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 233
Установка АПС в пролете опор 187-188 ВЛЗ-10 кВ 
ф.4 ПС-559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 
д.Щербинки

0,0000 0,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 234

Строительство ТП-100/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ 
РТП-5004 ПС-316 "Дарьино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Большое Сареево, ГП-
4, уч. 1

0,1000 0,9500 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 235

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-836 
"Слобода", КЛ-10 от ф.14 РП-71 до ф.Санаторий ЗТП-
440, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановское с/п, 
д.Лужки

0,0000 0,2000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 236

Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.1 ПС-589 "Субботино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п  Волчёнковское, 
п.совхоза «Архангельский»

0,2500 3,2000 2 013 2 015 + не треб не треб не треб
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2 237
Строительство МТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ ПС-
542 "Петровская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н, с/п Новопетровское

0,2500 1,2000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 238

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.ВЛ-
13-302-2137(903019) РУ-0,38 кВ МТП-10/0,38 кВ ПС-
648 "Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 
д.Замошье

0,0000 1,0000 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 239
Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.8 
ПС-683 "Ядрошино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н, с/п Ядроминское, д.Веретенки

0,0630 1,0250 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 240
Строительство МТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ ф.4 
РП-6 ПС-407 "Осташево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Волоколамский р-н, д.Чернево

0,1600 0,1200 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 241
Строительство ТП-630/10/0,38 кВ ПС-405 
"Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, 
Парковая ул, д.9

1,2600 0,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 242
Строительство КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф. 7 
ПС №719 "Мордвиново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Можайский р-н, д. Тропарево

0,1000 1,6930 2 011 2 014 + не треб не треб не треб

2 243
Установить КРН-10 кВ в пролете оп.376 и оп.626 ВЛ-
10 кВ ф.3 ПС-76 "Цезарево",в 
т.ч.ПИР,МО,Можайский р-н,д.Алискино

0,0000 0,0000 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 244
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от  КТП-2173 ПС-418 
"Руза", АВ, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 
ул.Красная

0,0000 0,3000 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 245

Реконструкция КТП-4605 (замена тр-ра в габ. на 400 
кВА), ПС №645 "Сушкинская", монтаж узла учета 
электроэнергии, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
д.Татарки

0,2500 0,0000 2 010 2 014 + не треб не треб не треб

2 246

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 
кВ,строящейся по договору ТП ВЛ-12-302-
950(900791)ПС-662 "Федосьино",в т.ч. ПИР,МО, 
Волоколамский р-н, д.Рысиха

0,0000 0,7510 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 247
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.ВЛ-
12-302-4205(909712) ВЛИ-0,38 кВ ПС-462 "Середа", в 
т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Костино

0,0000 0,9300 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 248

Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от 
ф."Аносино" РТП-63, ПС №836 "Слобода", ВЛИ-0,38 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, 
СНТ "Надежда-3" 

0,1000 1,8520 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

2 249

Строительство ТП-63/6/0,4 кВ (в габ.на 100 кВА), ВЛ-
6 кВ от ЛЭП-6 кВ ф.Обушково РП-80 (ф.73 ПС-836 
"Слобода") до новой ТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ 
новой ТП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
Обушковское с/п, д.Захарово, на ю-в от  ж/д

0,0630 0,7200 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

2 250

Строительство БКТП-630/10/0,38 кВ ,  2 КЛ-10 кВ от 
БКТП-10 кВ (сооруж. по дог. ТП №38-08-302-
208(136)) ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, д.Жуковка

0,6300 4,1800 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

2 251
Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. 6 ПС 406  "Шаховская" 
оп. №594-612, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. 
Высоково

0,0000 1,5000 2 010 2 016 + не треб не треб не треб

2 252

Реконструкция РП-26089, монтаж яч. Строительство 
2хКЛ-10 кВ от РП-26089 (ПС-117 "Голицыно") до ТП-
5978, 2-х КЛ-10кВ от ТП-5983 до ТП (проект-май по 
ТУ № ЗП-247 18.01.11г), в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, Горки-10 п

0,0000 2,2000 2 011 2 014 + не треб не треб не треб

2 253
Реконструкция ТП-902 ПС-584 "Звенигород" (монтаж 
ячейки КСО-298), в т.ч. ПИР, МО,  Одинцовский р-н, 
п.Мозжинка, влад.137

0,0000 0,0000 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

2 254

Реконструкция РТП-5006, замена 10 ячеек, монтаж 2-
х яч. Строительство КЛ-6 кВ от ф. 1 ПС №189 
"Успенская" , в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
Успенское с.о., в районе п. Горки-10

0,0000 2,5000 2 010 2 017 + не треб не треб не треб

2 255

Строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-39 ф.10 ПС 
"Мухино", ВЛЗ-10 кВ от РП-11 ф.8 ПС "Сухарево", 
установка ячеек в РП-39 и РП-11, в т.ч. ПИР, МО, 
Рузский р-н, п.Тучково

0,0000 0,7000 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

2 256

Реконструкция ТП-281, замена тр-ра, КРУН-6 кВ на 
10 кВ, ВЛ-6 кВ ф.12 от ТП-281 до ЛР-78, ПС №673 
"Троицкая", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 
п.Ремзавода

4,0000 0,3000 2 010 2 017 + не треб не треб не треб

2 257
Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 
"Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, вблизи 
д. Захарово

0,0000 2,4500 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 258

Строительство ТП-10/0,4-160 (ПС №67 "Усово"), ВЛЗ-
10 кВ от РП-10 кВ (сооруж-е для ООО "Квинтурин"), 
ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
Жуковка д ДП "Ильинское"

0,3200 2,5000 2 010 2 015 + не треб не треб не треб

2 259

Строительство КТП-10/0,38-250 кВА,     КЛ-10 кВ к  
КЛ-10 кВ ТП-22252 - ТП-26634 РТП-16159 (ПС-67 
"Усово") до КТП-250 кВА. В т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, д. Жуковка , ДП "Жуковка-2"

0,2500 0,2400 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 260
Установить ячейку с ВВ в РУ-6 кВ РП-23 на первой 
секции ПС-584 "Звенигород",в т.ч.ПИР,МО, 
Одинцовский р-н,с.Козино,кад. № 50:20:0050415:338

0,0000 0,0000 2 012 2 014 + не треб не треб не треб

2 261
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-1125 ПС №327 
"Колодкино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 
НовоИвановское д, дом № 59

0,0000 0,5000 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 262

Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 384 ВЛЗ-10 ф.10 ПС-
701 "Сухарево", ВЛЗ-10 кВ от ЗТП-677,  ячейки в ЗТП-
677 ПС 390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 
Тучково п, Лебеденко ул

0,0000 0,7500 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 263
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-33 
"Ракитино",в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи 
п.Гидроузел

0,0000 1,4000 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 264

Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Большое 
Покровское  от КРУН-1 ПС-673 "Бараново",в т.ч. 
ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Апрелевское 
лесничество

0,0000 1,6000 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 265

Строительство ТП-100/10/0,38 кВ в габ.160 кВА, ВЛЗ-
10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-423 "Румянцево", ВЛИ-0,38 
кВ,в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Новопетровское 
с/п, п.Румянцево, Красная Горка ул, д.26

0,1000 0,9350 2 013 2 016 + не треб не треб не треб
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2 266

Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ строящегося по 
дог.ТП № 7122-409 ПС-118 "Кубинка", установкая 
ячеек в РП-10 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
г.Кубинка, Наро-Фоминское ш, д.4-10

0,0000 2,2000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 267
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-683 
"Ядрошино" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
Ядроминское с/п

0,0000 0,2500 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 268
Строительство КТП-400/6/0,4 кВ,  2-х КЛ-10 кВ от ТП-
5987 ПС 584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, д.Дунино, ООО "Митико ЛТД, д.6

0,4000 1,4000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 269

Строительство КЛ-0,38 кВ  от РУ-0,4 кВ РП-6 ПС-704 
"Макарово" ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, 
МО,Можайский р-н,г.Можайск,ул.Полосухина,дом № 
7а

0,0000 0,3000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 270
 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-662 
"Осташево", АПС, в т.ч. ПИР,МО, Волоколамский р-н, 
д.Титово

0,0000 1,7500 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 271
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-714 
"Давыдково",в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, 
Новопетровское с/п, д.Гомово, д.12

0,0000 0,6000 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 272
Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-3385  
ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР,  Московская обл, 
Шаховской р-н, Шаховская рп, Шамонина ул

0,0000 0,4500 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 273
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 РП-4 ПС-
645 "Сушкинская", АПС, в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, Часцы п, Можайское ш. стр.200

0,0000 1,1000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 274
Строительство 1/2 БКТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 
направлением ТП-22934-ТП-26250 ПС-64 "Барвиха",в 
т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры, влад.46-2

0,6300 1,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 275
Установка ячейки в ТП-26673 ПС-783 "Отрадная",в 
т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 
Железнодорожная ул, д.4

0,0000 0,0000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 276
Строительство КЛ-6 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2064 ПС-
584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
Новоивановское рп, Агрохимиков ул., стр.1

0,0000 0,8500 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 277
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.56 ПС-836 
"Слобода",в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-
Слободское с/п, д.Лобаново

0,0000 0,4800 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 278
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-408 
"Теряево",в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 
Теряево с, влад.1

0,0000 4,2000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 279

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ЗТП-527 
ф.Санаторий и от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-836 "Слобода",в 
т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, 
дер. Вельяминово

0,0000 0,8600 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 280
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.31 ПС-551 
"Пернатово",АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
Букаревское с/п, д.Дедешино

0,0000 0,3500 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 281
Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.16 ПС-575 "Селятино",в т.ч. ПИР,МО, Наро-
Фоминский р-н, г/п Калининец, д. Юшково

0,1600 0,7800 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 282
Строительство ТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.156 
ВЛЗ-10кВ ф.2  ПС-171 «Сычи»,  ВЛИ-0,38 кВ,в т.ч. 
ПИР,МО,Рузский р-н,д.Ивойлово, д.15

0,3500 0,3400 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 283
Реконструкция РП-89  ПС-836 "Слобода" (установка 
ячейки). В т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
Обушковское с/п,  д. Воронино

0,0000 0,0000 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 284

Строительство ВЛЗ-6 кВ от Л-1 РП-6 ф.3 ПС №550 
"Каринская" до ТП, сооруж. со стороны заявителя, в 
т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Михайловское, 
СНТ Ривьера

0,0000 1,8000 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 285

Строительство ЛЭП-10 кВ от  ВЛ-10 кВ ф. 
"Еремеево" РП-44 ПС-802 "Духанино" , в т.ч. ПИР, 
МО, Истринский р-н, Ермолинское с/п, вблизи 
д.Алексино

0,0000 0,3000 2 012 2 015 + не треб не треб не треб

2 286
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-683 
"Ядрошино",АПС,в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
Ядроминское с/п, д.Шишаиха

0,0000 0,8000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 287

Строительство ТП-250/6/0,38 кВ в габ. 400 кВА, ВЛЗ-
6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.75 ПС-836 "Слобода", ВЛИ-0,38 
кВ,в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-
Слободское с/п, д.Лешково, уч.249

0,2500 0,9500 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 288
Установка АПС-6 кВ на ВЛЗ-6кВ КРН-112 ПС-584 
"Звенигород", в т.ч. ПИР,МО,Одинцовский р-н, 
д.Липки, д.63А

0,0000 0,0000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 289
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-288 
"Каменка",в т.ч. ПИР, МО,Одинцовский р-н, 
д.Анашкино 

0,0000 0,5700 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 290

Строительство 1/2 БКТП-400/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ 
направлением ТП-5006 I - ТП-6771А ПС-189 
"Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
с.Успенское

0,4000 0,4000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 291 Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-407 "Осташево", в 
т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Бражниково

0,0000 2,7000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 292

Реконструкция ПС-789 "Наро-Осаново" (замена БТ). 
Строительство КТП-250/6/0,4 кВ в габ. 400 кВА, ВЛЗ-
6 кВ от ф.1 КРУН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ,в т.ч. ПИР, МО,  
Одинцовский р-н, д.Асаково

6,5500 1,8060 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

2 293
Строительство КТП-400/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КТП-
2061 ПС №584 "Звенигород", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Одинцовский р-н, с. Ершово

0,4000 6,0000 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

2 294

Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ, строящийся по 
договору ТП № ИА-12-302-1653(913204) ПС-836 
"Слобода",в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, Павло-
Слободское с/п, д.Лешково

0,0000 0,5000 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

2 295

Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 
кВ ТП-1388 ф.8 ПС-405 "Волоколамск", ВЛИ-0,38 кВ, 
в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, ул.Пороховская, дом 
№ 12

0,4000 0,5900 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

2 296

Строительство ВЛИ-0,38 кВ (ф.2) от строящейся по 
дог.МЖ-13-302-555(918152) КТП-10/0,38 кВ ПС-704 
"Макарово",в т.ч.ПИР,МО, Можайский р-н, 
с/п.Спутник

0,0000 0,3430 2 011 2 016 + не треб не треб не треб
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2 297
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.12 ПС-406 "Шаховская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Бурцево

0,5000 1,9430 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 298
Строительство МТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 
РП-7 ф.7 ПС-648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Замошье

0,1600 3,1300 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 299

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по 
дог.МЖ-12-302-7051(916579) ВЛИ-0,38 кВ ПС-76 
"Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 
д.Вороново

0,0000 1,6300 2 011 2 014 + не треб не треб не треб

2 300
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,38 кВ ПС-
406 "Шаховская",в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 
д.Судислово

0,0000 0,8800 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

2 301
Строительство ИКВН-10 РТП-19054 ПС-316 
"Дарьино",в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
д.Маслово

0,0000 0,0000 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

2 302
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3623 
ПС-462 "Середа",в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, 
д.Спасс-Вилки

0,0000 0,7000 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 303

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,38 
кВ, строящейся по договору ТП №  ВЛ-13-302-
893(918263) ПС-406 "Шаховская",в т.ч. ПИР,МО, 
Шаховской р-н, д.Бурцево

0,0000 1,3000 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 304
Строительство ТП-400/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 
кВ ф.Захарово ПС-836 "Захарово",в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н, Обушковское с/п, д.Захарово

0,4000 0,0200 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 305
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-1 ПС-645 
"Сушкинская",АПС,в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
Часцовское с/п, д.Петелино

0,0000 0,5000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 306
Строительство ТП-2х400/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от ТП-
24267 ПС-67 "Усово", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-
н, c/п Горское,с.Знаменское

0,8000 0,3000 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 307
Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-58 ПС-418 
"Руза",в т.ч.ПИР,МО,г.Руза,Социалистическая ул., 
д.76

0,0000 0,4500 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 308
Установка ячеек в РУ-0,38 кВ ЗТП-351 ПС-25 
"Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
Мартемьяново д, дом № 135

0,0000 0,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 309
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-4229 
ПС-165 "Судниково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский 
р-н, ПСК "Судниковский"

0,2500 2,6900 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 310
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.3 ПС-171 "Сычи", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-
н, д.Козлово

0,2500 0,1000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 311
Строительство МТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.7 
ПС-165 "Судниково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Волоколамский р-н, ПСК "Судниковский"

0,5000 2,5440 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 312
Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ПС-836 "Слобода", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Истринский р-н, с/п Обушковское

0,8000 2,3500 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 313

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ 10 кВ ф.8 ПС-714 
"Давыдково", АПС-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н, Новопетровское с/п, Давыдково д, 
дом № 4

0,0000 0,2000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 314
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково 
ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
Ивановское с/п, д.Манихино

0,0000 0,9800 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 315

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.З8-
13-302-581(901196) ВЛИ-0,38 кВ МТП-10/0,38 кВ ПС-
542 "Петровская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
с/п Новопетровское, с.Новопетровское

0,0000 0,5500 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 316
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-7 ПС-
704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 
д.Денисьево

0,0000 0,6700 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 317
Строительство сборки ШРНН-0,38 кВ ТП-6705 А,Б 
ПС-64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
Жуковка д, дом № 200

0,0000 0,0000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 318

Строительство ТП-63/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф. "Синево" ПС-551 "Пернатово", ВЛИ-0,38 кВ, 
в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, 
д.Матвейково, д.4

0,0630 1,2800 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 319
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.100-101 ВЛЗ-10 кВ 
ф.2 РП-28 ПС-381 "Хващевская", в т.ч. ПИР, МО, 
Можайский р-н, д.Воронцово

0,0000 1,1200 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 320

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.ВЛ-
13-302-803(918208) РУ-0,38 кВ МТП-10/0,38 кВ ПС-
407 "Осташево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 
д.Бражниково

0,1600 0,6800 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 321
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-714 
"Давыдково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 
Шелудьково

0,0000 0,8000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 322
Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.9 ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, 
Шаховской р-н, д.Лобаново, д.2Г

0,6300 0,0160 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 323
Установка ячейки в ТП-137 ПС-836 "Наро-Фоминск", 
в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, 
ул.Центральная, д.№34а

0,0000 0,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 324
Строительство ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-584 
"Звенигород", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-
н,г.Звенигород, п.Поречье

0,0000 3,5000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 325 Установка АПС на ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-25 "Встреча", в 
т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Санники

0,0000 0,0000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 326
Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.14 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, 
Волоколамский р-н, ш.Волоколамское, поз.4

0,4000 0,4900 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 327

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.З8-
13-302-757(902242) РУ-0,38 кВ КТП-6/0,38 кВ ПС-
645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
д.Ивонино

0,0000 1,9500 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 328
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3040 
ПС-528 "Манеж", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 
д.Красное Заречье, д.1

0,0000 1,1430 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 329
Установка ПКУ-10 кВ ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-392 "Верея", 
в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Пушкарка, 
СНТ "Пушкарка"

0,0000 0,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб
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2 330
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-575 
"Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
с.Петровское

0,0000 0,1500 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 331
Строительство КТПП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-
10 кВ ф.6 ПС-355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, 
Можайский р-н, г.Можайск, ул.Мира, д.2

0,6300 0,2000 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 332

Строительство КТПП-250/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от 
оп.2 КЛ-10 кВ ф.6 РП-3 ПС-355 "Можайск", КЛ-10 кВ 
от РУ-10 кВТП-1092,АПС. Установка ячейки в ТП-
1092, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 
ул.Вокзальная

0,2500 1,1000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 333
Установка АПС на ВЛ-10 ф.17 и ф.50 ПС-575 
"Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
п.Калининец

0,0000 0,0000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 334
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.1 ПС-589 "Субботино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н, Волченковское с.п., д.Тишинка

0,1600 0,0140 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 335

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.ВЛ-
13-302-3602(905063) ВЛИ-0,38 кВ ТП-1209 ПС-408 
"Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 
территория ЗАО "Теряевское"

0,0000 0,4900 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 336
Строительство КВЛ-6 кВ от ф.13 РТП-67 ПС-836 
"Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-
н,д.Лешково

0,0000 0,5000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 337

Строительство КЛ-6 кВ от ф.2 и ф.15 ЦРП-13 ПС-118 
"Кубинка", в ЗТП-1101 установка трансформаторов, в 
т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/о Никольский, 
пос.санаторий им.Герцена

1,2600 0,1400 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 338
Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.27 
ВЛЗ-10 кВ ПС-704 "Макарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красный Стан

0,1600 0,5790 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 339
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-171 
"Сычи" в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Сычево 
рп, в районе с. Язвище, уч. 9,11

0,0000 0,3000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 340
Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 
кВ ЗТП-3174 ПС-418 "Руза" в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-
н, г.Руза

2,0000 0,5000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 341
Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от оп.9 
ф.4 ПС-649 "Северная" в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 
Руза г, Федеративная ул

0,4000 0,2000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 342

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.ВЛ-
13-302-7391(907663) РУ-0,38 кВ МТП-10/0,38 кВ ПС-
528 "Манеж" в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 
д.Харитоново

0,0000 1,0000 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 343
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.75 ПС-836 
"Слобода" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-
Слободское с/п, д.Лешково

0,0000 0,8000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 344

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 строящейся 
по дог. ТП № З8-13-302-3236(910792) ПС-551 
"Пернатово" в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
Бужаровское с/п, д.Сафонтьево

0,0000 3,6100 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 345

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.З8-
13-302-775(902306) РУ-0,38 кВ КТП-6/0,38 кВ ПС-
645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
д.Ивонино

0,0000 2,0000 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 346
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-4146 ПС-699 
"Холстниково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 
район д.Терентьево

0,0000 0,8000 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 347

Строительство МТП-100/10/0,38 кВ в габ.250 кВА ПС-
836 "Слобода", ВЛЗ-10 кВ от ф.19, ВЛИ-0,38 кВ, в 
т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, Обушковское с/п, 
Чесноково

0,1000 0,8200 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 348
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-287 
"Корытово", в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/п 
Ташировское, у д. Новоникольское, уч. 8

0,0000 0,4800 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 349
Реконструкция МТП-699, замена тр-ра, монтаж АВ, 
ПС №264 "Мцыри". Строительство ВЛИ-0,38 кВ от 
МТП-699, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Турово

0,1000 1,2230 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

2 350
Реконструкция РТП-9, монтаж 2-х яч. с ВВ, ПС №584 
"Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, МО, г.Звенигород, ул. 
Макарова

0,0000 0,0000 2 011 2 015 + не треб не треб не треб

2 351
Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.3 ПС-648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ в т.ч. 
ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Волочаново

0,1600 0,3900 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 352

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, 
строящееся по договору ТП № ВЛ-13-302-
469(917072) ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, 
Шаховской р-н, д.Татаринки

0,0000 0,2910 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 353

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по №.ВЛ-
12-202-2603(907579) ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,38 кВ ПС-
33 "Ракитино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 
д.Ракитино

0,0000 0,2100 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 354
Установка ПКУ-10 кВ в пролете оп. 312-313 ВЛЗ-10 
кВ ф.7 ПС-428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, 
Можайский р-н, Бабынино д.

0,0000 0,0000 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 355

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ 
строящейся по дог.МЖ-13-302-1878(900660)ПС-76 
"Цезарево", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 
д.Вороново

0,0000 0,5900 2 013 2 014 + не треб не треб не треб

2 356
Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 
оп.144 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-556 "Кукарино", в т.ч. ПИР, 
МО, Можайский р-н,д. Шебаршино

0,1600 0,0800 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 357

Строительство МТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 
ф."Рожново" РП-59 ф.3 РТП-34 ф.67 ПС-475 "Луч", 
ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Котерево

0,1000 0,7000 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 358
Строительство МТП-100/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 
ВЛЗ-10 кВ ф.1  ПС-642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Кашино

0,1000 0,9400 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 359
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-575 
"Селятино" , в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
ЗАО "Нара", уч. 9

0,0000 0,3700 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 360
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-
10/0,38 кВ ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, 
Волоколамский р-н, д.Кашино

0,0000 0,8810 2 013 2 015 + не треб не треб не треб
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2 361

Строительство КТП-250/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-
10 кВ РТП-19059 КТП-23969 ПС-783 "Отрадное", КЛ-
0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Акулово, 
СНТ "Грибовчанка"

0,2500 0,5100 2 013 2 017 + не треб не треб не треб

2 362
Строительство АПС-10 кВ ВЛ-10 кВ ПС-802 
"Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Новораково

0,0000 0,0000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 363
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-4 ПС-550 
"Каринская", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
д.Иваньево

0,0000 1,6000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 364
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.1 ПС-589 "Субботино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н, д.Васильчиново

0,2500 1,2000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 365
Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 
кВ ПС-464 "Дорохово", установка ячейки, в т.ч. ПИР, 
МО, Рузский р-н, Руза г, Красная ул

0,6300 0,1100 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 366
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово 
ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
Бужаровское с/п, 227 м. юго-восточнее участка 18

0,0000 0,3000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 367
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.5 РП-28  ПС-381 "Хващевская", ВЛИ-0,38 кВ, 
в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ Белые Росы

0,2500 2,1840 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 368
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-802 
"Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
п.Кашино

0,0000 1,0000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 369
Установка АПС на ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-802 
"Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
Ермолинское с/п, Духанино д, дом № 1

0,0000 0,0000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 370
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.75 ПС-836 
"Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
с.Павловская Слобода

0,0000 0,2000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 371
Строительство ВЛЗ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-836 
"Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-
Слободское с/п, д.Лешково

0,0000 1,8000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 372
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6523 
ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-
н, д.Аниково

0,0000 0,6000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 373
Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6778 ПС-482 
"Дачная", ИКВН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-
н, п.Горки-10

0,0000 0,0100 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 374
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ленино ПС-
264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Ленино

0,0000 0,2000 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 375
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.8 ПС-647 "Нудоль", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Истринский р-н, д.Бодрово

0,2500 0,3500 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 376
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка 
ПС-308 "Наро-Фоминск", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н, д.Шапкино

0,0000 0,2600 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 377
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
ф.Сафонтьево ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н, д.Сафонтьево

0,0000 0,5500 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 378
Строительство ТП-630/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-10 
кВ  6714А-5596 ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, Жуковка д, ДП "Ильинское"

0,6300 0,3000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 379
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.2 ПС-642 "Лама", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец

0,2500 1,2910 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 380
Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1017 ПС-
390 "Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Тучково 
п, Партизан ул

0,0000 0,5200 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 381
Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1480 ПС-335 
"Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Можайск 
г, Железнодорожная 1-я ул

0,0000 0,2500 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 382
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ,  ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.6 ПС-707 "Вышгород", в т.ч. ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н, д.Перемешаево

0,2500 0,0500 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 383
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся 
по договору ТП № МЖ-12-302-663(901242)ПС-649 
"Северная", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Таблово

0,0000 0,6000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 384
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС № 
714 "Давыдково", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
с.Новопетровское

0,0000 0,3000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 385
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-789 
"Наро-Осаново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
Кубинка г, Можайское ш

0,0000 0,1500 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 386
Строительство КТП-2х250/6/0,38 кВ в габ. 400 кВА 
ПС-584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-
н, д.Дунино

0,5000 0,0000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 387
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1125 
ПС-327 "Колодкино", в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, 
д.НовоИвановское

0,0000 0,5000 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

2 388
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-836 
"Слобода", в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, Павло-
Слободское с/п, вблизи д. Борзые

0,0000 0,6000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 389
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-25 
"Встреча", в т.ч ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
с.Петровское

0,0000 0,6000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 390
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-701 
"Сухарево", в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, 
д.Кривошеино

0,0000 1,5000 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

2 391
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.52 ПС-260 
"Дедово", установка ячейки, в т.ч ПИР, МО, 
Истринский р-н, с.Рождествено

0,0000 1,4000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 392
Строительство ТП-400/10/0,38 кВ,  ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.18 ПС-575 "Селятино", в т.ч ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н, д.Жедочи

0,4000 0,3500 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 393

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, 
строящееся по договору ТП ВЛ-13-302-469(917072) 
ПС-406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 
д.Татаринки

0,0000 0,5600 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 394
Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-24769 ПС-
782 "Мамоново", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, дск 
Мичуринец

0,0000 0,1000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб
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2 395
Строительство КЛ-10 кВ от РП-124, ВЛЗ-6 кВ от 
КРУН-6 кВ ПС-260"Дедово", в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н, д.Лобаново

0,0000 0,4300 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 396 Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-55 ПС-418 "Руза", в 
т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, Федеративная ул

0,0000 0,2000 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 397 Строительство ТП-160/10/0,38 кВ ПС-468 "Карповка", 
в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Моденово

0,1600 0,0000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 398
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 
кВ ф.10 ПС-289 "Кирилловка", в т.ч. ПИР, МО, 
Рузский р-н, д.Нестерово

0,2500 0,1400 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 399
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово 
ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Бужарово

0,0000 0,6000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 400
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-280 
ПС-265 "Слюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н, с.Атепцево

0,0000 0,5500 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 401
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.3 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, 
Волоколамский р-н, Волоколамск г, Пороховская ул

0,2500 0,1250 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 402

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,38 кВ, 
строящейся по договору ТП № МЖ-14-302-
1269(901310)ПС-704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, 
Можайский р-н, д.Денисьево

0,0000 0,6500 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 403

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ, строящейся по 
договору ТП № З8-13-302-2335(907653) ПС-260 
"Дедово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Лобаново

0,0000 0,0500 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 404
Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.3 ПС-704 "Макарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Можайский р-н, д. Денисьево

0,1600 0,7650 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 405
Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ РП-30 ПС-11 
"Соловьево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
д.Ликино

0,0000 0,0300 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 406

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся 
по договору ТП № МЖ-13-302-3773(906864)ф.5 ПС-
704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 
д.Отяково

0,0000 0,2150 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 407
Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 
оп.347 ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-700 "Дровнино", в т.ч. 
ПИР, МО, Можайский р-н, д.Барцылово

0,1600 0,0800 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 408
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.84 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-
464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 
п.Дорохово

0,0000 0,0250 2 014 2 014 + не треб не треб не треб

2 409
Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6771А,Б-
ТП6736А,Б ПС-189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский, с.Успенское

0,0000 0,2000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 410
Строительство КЛ-10 кВ от ТП-550 ПС-649 
"Северная", установка ВВ в ТП-550, в т.ч. ПИР, МО, 
Рузский р-н, Руза г, Волоколамское ш

0,0000 0,0800 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 411
Строительство МТП-63/10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-836 "Слобода", в 
т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Козенки

0,0630 0,2500 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 412
Новое включение устройств определения мест 
повреждения на подстанциях Западных 
электрических сетей в 2013г

0,0000 0,0000 2 014 2 018 + не треб не треб не треб

2 413
Установка нового комплекта ДФЗ на ПС Рублево, ПС 
Барвиха, ПС Немчиновка, в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н., вблизи дер. Раздоры

0,0000 0,0000 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 414 Реконструкция устройства отвода паводковых вод с 
территории ОРУ-110 кВ ПС № 782 «Мамоново» 

0,0000 0,0000 2 011 2 018 + не треб не треб не треб

2 415 Рек-ция АТК ЗЭС ОАО МОЭСК (1я очередь) 0,0000 0,0000 2 007 2 018 + не треб + +

2 416
Строительство здания контейнерного типа для 
обслуживания клиентов технологического 
присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР

0,0000 0,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 417

Строительство здания контейнерного типа для 
обслуживания клиентов технологического 
присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
с. Ново-Петровское, ул. Юннатская д. 1

0,0000 0,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 418

Строительство здания контейнерного типа для 
обслуживания клиентов технологического 
присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, МО, г. Можайск, ул. 
Мира, дом 107

0,0000 0,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 419

Строительство здания контейнерного типа для 
обслуживания клиентов технологического 
присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-
н, пос. Горки-2, Красногорское шоссе, дом 2

0,0000 0,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 420

Строительство здания контейнерного типа для 
обслуживания клиентов технологического 
присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР,г. Руза, ул. Красная, 
д.56

0,0000 0,0000 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 421

Строительство здания контейнерного типа для 
обслуживания клиентов технологического 
присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР,Шаховской район, п. 
Шаховская, ул. Базаева, д.6

0,0000 0,0000 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 422

Строительство здания контейнерного типа для 
обслуживания клиентов технологического 
присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, г. Волоколамск, ул. 
Новосолдатская, д. 22

0,0000 0,0000 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 423

Строительство здания контейнерного типа для 
обслуживания клиентов технологического 
присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, г. Нарофоминск, ул. 8 
Марта, д.2

0,0000 0,0000 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 424 Реконструкция складского комплекса ЗЭС в д. 
Отяково

0,0000 0,0000 2 012 2 020 + не треб не треб не треб

2 425
Модернизация и новое включение автоматики 
частотной разгрузки на подстанциях Западных 
электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"

0,0000 0,0000 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 426
Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РП-27 ф.5 ПС-
701 "Сухарево",в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи 
д.Морево

0,0000 0,1000 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 427

Строительство ТП-2х250/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 
кВ ТП6720А-6721А ПС-67 "Усово" и ТП6720Б-6721Б 
ПС-316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
с.Усово

0,5000 0,4400 2 014 2 017 + не треб не треб не треб
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2 428
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
ф.Сокольники ПС-475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н, Истра г, Загородная ул

0,0000 1,1000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 429
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
ф.Сафонтьево ПС-551 "Пернатово", АПС, в т. ч. ПИР, 
МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево

0,0000 0,9000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 430
Строительство СП-6 кВ, ВЛ-6 кВ от КРН-112 ПС-836 
"Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, 
д.Веледниково

0,0000 0,2000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 431
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.Куйбышево ПС-422 "Манихино", в т. ч. ПИР, 
МО, Истринский р-н, д.Павловское

0,2500 0,0600 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 432
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково 
ПС-836 "Слобода", АПС, в т. ч. ПИР, МО, Истринский 
р-н, д.Лужки

0,0000 0,1000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 433
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-836 
"Слобода", АПС, в т. ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Аносино

0,0000 0,0500 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 434
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-683 
"Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Карасино

0,0000 0,5000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 435
Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ТП-6790А-ТП-
5588Б ПС-67 "Усово", ТП-6720Б-ТП-6711Б ПС-316 
"Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Усово

0,0000 0,1600 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 436
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.54 и от оп.47 ВЛЗ-10 
кВ ф.11 ПС-428 "Глядковская" , в т.ч. ПИР, МО, 
Можайский р-н, д.Никитино

0,0000 0,0500 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 437

Строительство ВЛЗ-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ, строящееся 
по договору ТП №З8-14-302-3372(927150)ПС-802 
"Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Подпорино

0,0000 0,1500 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 438
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-714 
"Давыдково", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Давыдково

0,0000 0,0300 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 439
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-811 
"Первомайская", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-
н, ЗАО "Нара"

0,0000 0,0500 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 440

Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-
683 "Ядрошино" и 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-551 
"Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Дубровское

0,0000 34,0000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 441
Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.81 
ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-464 "Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, 
Рузский р-н, п.Дорохово

0,1600 0,1500 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 442 Строительство гелиоколлекторных установок, в т.ч. 
ПИР, МО, г.Волоколамск, Новосолдатская ул.

0,0000 0,0000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 443 Строительство ВЛИ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.17 ПС-118 
"Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Часцы

0,0000 0,0500 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 444

Строительство ТП-2х400/10/0,4 кВ,    4-х КЛ-10 кВ от 
2 КЛ-10 кВ строящейся по договору ТП № 7833, в т.ч. 
ПИР, МО, Одинцовский р-н, Москворецкое 
лесничество, Подушкинское участковое лесничество, 
квартал №4,выдел 14,15,16.

1,2600 0,2800 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 445 рек-ция зданий МРРС состр. Газовой мод. Котельной 0,0000 0,0000 2 007 2 016 + не треб не треб не треб

2 446
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-392 
"Верея", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Верея 
г, Советская 1-я ул

0,0000 0,0300 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 447
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ 10 кВ ф.1 ПС-392 
"Верея", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Верея 
г, Лесная ул, дом № 4

0,0000 0,0250 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 448
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.76 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-
568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. 
Вишенки

0,0000 0,0250 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 449
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.130 ВЛЗ-10 кВ ф.4 
ПС-289 "Кирилловка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 
д.Макеиха

0,0000 0,0400 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 450 Реконструкция ПС № 67  110 кВ "Усово"  126,0000 0,0000 2008 2018 + не треб не треб не треб
2 451 ПС № 406 Шаховская  110/10 кВ (1 этап) 10,0000 0,0000 2 010 2 014 + не треб не треб не треб
2 452 Рек-ция ПС811 Первомайская, замена 2-х тр-ров 20,0000 0,0000 2009 2012 (2014) + не треб не треб +

2 453
Реконструкция ПС № 288 "Каменка", замена 
трансформатора Т-3 1800/35 на трансформатор 
4000/35 с ПС № 265 "Каурцево"

10,3000 0,0000 2 011 2 018 + не треб не треб не треб

2 454 Оборудование для ПС Кубинка ЗЭС 0,0000 0,0000 2008 2014 + не треб не треб не треб

2 455

Строительство КРУН-10 кВ в р-не оп.34 ф. 
Афанасовка РП-2 ПС-308 "Наро-Фоминск", ВЛЗ-10 
кВ от оп.34 до КРУН-10 кВ и от КРУН-10 кВ до оп.1. 
Демонтаж ВЛ-10 кВ от оп.1 до ТП-138, в т.ч. ПИР, 
МО, Наро-Фоминский р-н,  д. Афанасовка

0,0000 0,1200 2011 2015 + не треб не треб не треб

2 456
Модернизация дифференциально-фазных защит на 
подстанциях Западных электрических сетей - 
филиала ОАО "МОЭСК"

0,0000 0,0000 2 012 2 017 + не треб не треб не треб

2 457
Новое включение устройств определения места 
поврежденияна подстанциях Западных электрических 
сетей - филиала ОАО "МОЭСК"

0,0000 0,0000 2 012 2 014 + не треб не треб не треб

2 458 ПС Подушкино 0,0000 0,0000 2 005 2 014 + не треб + +

2 459
Строительство ТП-2х250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 
ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-556 "Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, 
Можайский р-н, Уваровка рп, Смоленская ул

0,5000 0,1600 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 460
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-392 
"Верея", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ООО 
"Митяево"

0,0000 0,0500 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 461
Строительство 2 СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РУ-10кВ до 
СП-10кВ ПС-842 "Подушкино", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский район, Западная промзона

0,0000 2,0000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 462
Строительство ТП-630/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 
кВ ф.6 ПС-576 "Снегири", в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н, п.Снегири

0,6300 0,3000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 463
Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-334 
"Немчиновка", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, с.Немчиновка

0,0000 0,1000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 464 Строительство гелиоколлекторных установок, в т.ч. 
ПИР, МО, Шаховской р-н, п.Шаховская, ул.Базаева

0,0000 0,0000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб
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2 465
Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КРУ-10 
кВ ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский 
район, с.Ильинское

0,0000 14,0000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 466 Строительство ТП-2х1250/6/0,4 кВ, 4хКЛ-6 кВ, в т.ч. 
ПИР

2,5000 0,8000 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 467
Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-
118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
г.Кубинка

0,0000 34,4000 2 015 2 016 + не треб + не треб

2 468
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.369 ВЛЗ-10 кВ ф.8 
ПС-249 "Шевардино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-
н, д.Знаменка

0,0000 0,0400 2 015 2 016 + не треб + не треб

2 469
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС № 
701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 
п.Тучково

0,0000 0,4800 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 470
Строительство ТП-250/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ 
ТП-6971 РТП-5028 ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, п.Горки-2

0,2500 0,5000 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 471
ПС №542 110/35/10 кВ Петровская (перевод на 110 кВ 
со строительством ВЛ 110 кВ Н.Румянцево -
Петровская 1, 2)

80,0 20,0 2 015 2019 (2021) - не треб не треб -

2 472 Реконструкция ПС "Первомайская", замена ячеек 
КРУН 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н

0,0 0,0 2 013 2 018 + не треб не треб не треб

2 473
Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-
683 Ядрошино, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, 
д.Онуфриево

0,0 13,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 474

Строительство БКТП, ПКЛ 10 кВ от нов. КРУН-10 
кВ. Монтаж КРУН-10 кВ в РУ 10 кВ яч.314, 410 ПС 
836 Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п 
Павлово-Слободское, д.Лешково, д.52

3,2 2,9 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 475
Строительство 2 СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ до СП-10 кВ, 
установка 2-х линейных ячеек ПС-701 "Сухарево" в 
т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, пос.Тучково

0,0 1,6 2 015 2 016 + не треб + не треб

2 476
Строительство 2 СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ до СП-10 кВ, 
в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра, ул. 
Московская, уч. 61

0,2 2,0 2 015 2 017 + не треб + не треб

2 477

Строительство 2хСП-10 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ 
ф.2 ПС-33 "Ракитино", КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.1 ПС-
559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 
п.Беляная Гора

0,0 0,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 478 Строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский 
р-н, с.Лучинское

0,0 2,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 479

Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-
171 "Сычи" и ПС-302 "Анино", в т.ч. ПИР. МО, 
Волоколамский р-н, с.Язвище в т.ч. ПИР, МО, 
Волоколамский р-н, с.Язвище

0,0 7,5 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 480
«Строительство РП-10 кВ, 6 КЛ-10 кВ, установка 
линейных ячеек, в т.ч. ПИР. МО, Истринский район, 
гор/пос. Истра, г. Истра, в восточной части»

0,0 9,2 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 481
Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-
802 "Духанино",в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Новораково

0,0 18,6 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 482
Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-
35 ПС-25 "Встреча",в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский 
р-н, ЗАО «Нара»

0,0 2,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 483
Строительство ТП-2х1600/6/0,38 кВ, 2КЛ-6 кВ от ЗТП-
961 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский 
район, п.сан. им.Герцена

3,2 1,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 484
Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от оп.58 ВЛ-10 кВ 
ПС-732 "Мухино", КЛ-10 кВ от ЗТП-1340, в т.ч. ПИР, 
МО, Рузский р-н, гп.Тучково

0,0 0,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 485
Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от от ВЛЗ-10 кВ 
ф.5,ф.7,ф.9 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н, д.Алексеевка

0,0 0,3 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 486
Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
ф.22 ПС-308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н, д.Могутово, СПК «Могутово-7»

0,0 0,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 487
Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10кВ до 
СП-10кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский район, д. Лешково

0,0 0,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 488
Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-124 ПС-836 
"Слобода", СП-10 кВ,наладка яч. В РП (№124) в т.ч. 
ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново

0,0 0,8 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 489

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11, установка АПС-10, ПС 
№145 "Нахабино". Строительство КЛ-6 кВ от АПС-10 
до ЛР-711, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павлово-
Слободский с/о, вблизи д. Исаково

0,0 1,7 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 490
Строительство МТП-160/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ф.2 
ПС-648 "Волочаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Шаховской р-н, д.Рябинки

0,2 2,4 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 491 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-464 
"Дорохово", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово

0,0 0,1 2 015 2 016 + не треб + не треб

2 492
Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 
кВ ТП-673 ПС-649 "Северная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, Волоколамское ш

0,4 0,4 2 015 2 017 + не треб не треб не треб

2 493
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-618 
"Никольское", АПС-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н, д.Бочкино

0,0 2,7 2 015 2 016 + не треб + не треб

2 494
Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-802 
"Духанино" до РТП-499, в т.ч. ПИР, МО, Истринский 
р-н, д.Огниково

0,0 0,4 2 015 2 016 + не треб + не треб

2 495
Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-128 ПС-483 
"Ивановская", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский 
р-н, д.Котово

0,0 1,3 2 015 2 017 + не треб + не треб

2 496
Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-25 
"Встреча", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н, ЗАО «Нара»

0,0 2,0 2 015 2 017 + не треб + не треб

2 497
Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 
"Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Веледниково

0,0 15,0 2 015 2 017 + не треб + не треб

2 498
Строительство 2 СП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 
ПС-435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. 
Истра

0,0 0,8 2 015 2 016 + не треб + не треб

2 499
Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-738 
"Полушкино, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
д.Полушкино

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб



№ 
п/п

Наименование направления/
проекта 

инвестиционной 
программы

Технические характеристики Сроки реализации проекта Наличие исходно-разрешительной документации

мощность, 
МВт, МВА

выработка, 
млн.кВт/ч

длина 
ВЛ,
км

Год начала
строительства

Год ввода в 
эксплуатацию

Утвержденная  
проектно-сметная 
документация

Заключение 
Главгос

экспертизы 

Оформленный 
в соответствии 
с законо

Разрешение 
на строи

тельство (+;-)

2 500

Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 
ТП-1140 ПС-405 "Волоколамск", КЛ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Волоколамский р-н, Волоколамск г, 
Пороховская ул

0,4 0,4 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 501
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-
308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н, д.Новинское

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 502 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-405 
"Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск

0,0 0,7 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 503
Строительство КЛ-6 кВ от РУ-10 кВ ТП-6720А ПС-67 
"Усово", ИКВН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-
н, с.Усово

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 504
Строительство ТП-630/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от Л-3 ПС-
118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
г.Кубинка

0,6 0,0 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 505
Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-6496-6949 
ПС-110 "Рублево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
д.Жуковка

0,0 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 506
Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.3 ПС-405 "Волоколамск", в т.ч. ПИР, МО, 
Волоколамский р-н, Волоколамск г, Шоссейная ул

0,4 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 507
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.42 ПС-551 
"Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Жилкино

0,0 2,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 508
Строительство КТП-250/6/0,38 кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 
кВ ТП-6707Б-ТП-3725Б ПС-67 "Усово" в т.ч. ПИР, 
МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2

0,3 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 509 Строительство АПС на ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС-260 
"Дедово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 510
Строительство ВЛЗ-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево 
ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Подпорино

0,0 0,3 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 511
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.Санаторий ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, 
МО, Истринский р-н, д.Красновидово

0,3 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 512
Строительство ВЛЗ-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-392 
"Верея", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
г.Верея, бо "Полянка"

0,0 0,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 513 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-475 
"Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Слабошейно

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 514

Строительство ТП-2х630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-
10 кВ ТП25021А-ТП25022А и ТП25021Б-ТП25022Б 
ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
Горки-10

1,3 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 515

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся 
по договору ТП № З8-13-302-6606(922636)ф.12 ПС-
802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Кашино

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 516
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС № 
575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-
н, с.Петровское

0,0 0,6 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 517
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-707 
"Вышгород", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
СНТ "Верховье"

0,0 0,0 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 518
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-836 
"Слобода", АПС, в т. ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Аносино

0,0 0,050 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 519

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся 
по договору ТП № З8-13-302-
3436(912919)ф.Голохвастово ПС-371 "Кузнецово", в 
т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
ЗАО"Кузнецовский комбинат"

0,0 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 520
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-802 
"Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Духанино

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 521
Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-
27519-ТП-24731 ПС-67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество

0,6 0,1 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 522
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-683 
"Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
Ядроминское с/п

0,0 0,7 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 523
Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-122 ПС-
802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Еремеево

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 524
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 ф.1 ПС-648 
"Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п. 
Степаньковское

0,0 0,1 2 014 2 015 + не треб не треб не треб

2 525
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 
ф.Голохвастово ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, 
Наро-Фоминский р-н, ЗАО "Кузнецовский комбинат"

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 526

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 КРУН-
42 и КЛ-10 от РУ-10 кВ РП-35 ПС-25 "Встреча"         
ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Селятино п, 
ЗАО "Нара"

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 527
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-802 
"Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Духанино

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 528
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Санаторий 
ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Красновидово

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 529
Строительство ТП-250/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 
кВ Л-3 ПС-550 "Каринская", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, д.Иглово

0,3 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 530
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-295 
"Кленово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
д.Глаголево

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 531
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Борки ПС-
836 "Слобода", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Борки

0,0 0,8 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 532

Строительство ТП-250/10/0,38 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-
10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-392 "Верея", ВЛИ-0,38 
кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ОАО 
"Ястребово"

0,3 0,9 2 014 2 017 + не треб не треб не треб
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2 533

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,38 кВ, 
строящегося по договору ТП № ИА-13-302-
1925(936236)ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, Кубинка г, Наро-Фоминское ш

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 534
Строительство КЛ-10 кВ от оп.1 ВЛЗ-10 кВ ф.10-2 ПС-
107 "Кедрово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
д.Обухово

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 535
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка 
ПС № 308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н, д.Чешково

0,0 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 536

Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.Тимонино, КЛ-10 кВ от РП-37 ПС-528 
"Манеж", АПС, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский, 
д.Свитино

0,6 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 537
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой 
ПС-802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Никольское

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 538
Строительство ТП-250/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 
кВ ф.Больница ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н, с.Павловская Слобода

0,3 0,2 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 539
Строительство БКТП-2х400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 
ВЛЗ-10 кВ ф.1 и ф.14 ПС-683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР, 
МО, Истринский р-н, д.Лужки

0,8 0,4 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 540
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.1 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-
701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 
п.Тучково

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 541
Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 
кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-576 "Снегири", в т.ч. ПИР, 
МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское

0,6 0,5 2 014 2 017 + не треб не треб не треб

2 542
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Синево ПС-
551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
Бужаровское с/п

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 543
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-371 
"Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
д.Лисинцево

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 544 Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.23 ПС-260 
"Дедово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Исаково

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 545
Строительство ВЛЗ-6 кВ в пролете опор 215-226 ВЛЗ-
6 кВ ф.32 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, д.Белозерово

0,0 0,5 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 546
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Аносино 
ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
а/д "М9-Балтия"

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 547
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Щекутино 
ПС-265 "Слюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н, д.Щекутино

0,0 0,1 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 548
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф. "Румянцево" ПС 
№683 "Ядрошино", в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, 
Ядроминское с/п, п.Курсаково, д.33

0,0 0,0 2 011 2 016 + не треб не треб не треб

2 549 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-701 
"Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 550

Строительство ТП-400/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ врезкой в 
КЛ-10 кВ ТП-27502 (6594) - ТП-10/0,4 кВ (дог.№9698-
409) ПС-64 "Барвиха", ПС-110 "Рублево", в т.ч. ПИР, 
МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха

0,4 0,2 2 012 2 016 + не треб не треб не треб

2 551
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-392 
"Верея",в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
г.Верея, Советская 1-я ул

0,0 0,1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 552
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-683 
"Ядрошино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п 
Костровское, д. Мансурово

0,0 0,1 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 553 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-732 
"Мухино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково

0,0 0,0 2 013 2 016 + не треб не треб не треб

2 554

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от строящейся по дог.З8-
13-302-4017(915443) ВЛИ-0,38 кВ ПС-551 
"Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
Бужаровское с/п, д.Матвейково

0,0 0,3 2 013 2 015 + не треб не треб не треб

2 555 Строительство информационных щитов (пилонов) 
ЗЭС, в т.ч. ПИР, МО, Западные электирические сети

0,0 0,0 2 015 2 015 + не треб не треб не треб

2 556 Строительство гелиоколлекторных установок, в т.ч. 
ПИР, МО, г.Наро-Фоминск, ул.8 марта

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 557 Строительство гелиоколлекторных установок, в т.ч. 
ПИР, МО, г.Руза, ул.Красная

0,0 0,0 2 014 2 016 + не треб не треб не треб

2 558 ПС 110 кВ № 783 "Отрадное" 160,0 0,0 2 007 2 014 - не треб не треб не треб
2 559 Рек-ция на ПС 704 Макарово РБ конт.типа (2 этап) 0,7 1,0 2 011 2 018 + не треб не треб не треб

2 560
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-719 
"Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 
д.Хорошилово

0,0 0,0 0 2 015 + не треб + не треб

2 561
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-836 
"Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Покровское

0,0 0,1 0 2 015 + не треб + не треб

2 562
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-423 
"Румянцево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 
д.Леоново

0,0 0,1 0 2 015 + не треб + не треб

2 563
Строительство ТП-2х1600/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-
10кВ РП-114 ПС-836 "Слобода", установка ячейки в 
РП-114, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Падиково

3,2 3,6 0 2 016 + не треб не треб не треб

2 564 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-390 
"Тучково", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково

0,0 0,1 0 2 015 + не треб + не треб

2 565
Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-
29 ПС-551 "Пернатово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский 
р-н, д.Бужарово

0,0 0,2 0 2 015 + не треб + не треб

2 566
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-33 
"Ракитино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 
д.Севводстрой

0,0 0,1 0 2 015 + не треб + не треб

2 567

Строительство ТП-2*250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от 
оп.1 ВЛЗ-10 кВ ф.1 и от оп.14 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-649 
"Северная"   2ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, 
Волоколамское ш

0,5 0,1 0 2 015 + не треб не треб не треб

2 568
Строительство ТП-630/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 
кВ ф.62 ПС-117 "Голицино", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, Голицыно г, Можайское ш

0,6 1,0 0 2 015 + не треб не треб не треб
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2 569

Строительство 2хКЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-10/0,38 
кВ, строящееся по договору ТП № ИА-13-302-
1164(902604), 2хСП-10 кВ, установка ячеек в ТП-
10/0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
пос.НИИ «Радио»

0,0 3,0 0 2 015 + не треб + не треб

2 570
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-265 
"Слюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
ЗАО "Элинар"

0,0 0,1 0 2 015 + не треб + не треб

2 571
Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.Новоселки ПС-618 "Никольская", ВЛИ-0,38, в 
т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Собакино

0,4 0,1 0 2 015 + не треб не треб не треб

2 572
Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.Тимонино ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, 
Наро-Фоминский р-н, д.Свитино

0,4 0,1 0 2 015 + не треб не треб не треб

2 573 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-701 
"Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Сухарево

0,0 0,2 0 2 015 + не треб + не треб

2 574
Строительство ТП-400/6/0,38 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 
кВ ф.32 ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, д.Белозерово

0,4 0,1 0 2 015 + не треб не треб не треб

2 575
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.63 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-
719 "Мордвиново", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 
п.Сычево

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

2 576

Создание автоматизированной системы сбора и 
обработки инф. по мониторингу параметров 
распределения электроэнергии, качества 
электроэнергии, учету электроэнергии и управлением 
электроснабжением для присоединений 10(6)/0.4 кВ 
объектов Одинцовского РЭС ЗЭС

0 0 2 018 2 021 + не треб не треб не треб

2 577
Строительство ИКВН-6 кВ, КЛ-6 от КЛ-6 кВ ТП-
6776Б ПС-189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский р-н, п. ДО "Успенское"

0,0 0,0 0 0 + не треб + не треб

2 578 Сооружение заходов КВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ 
"Звенигород"

0,0 7,4 2 015 2 017 - не треб - -

2 579 Строительство ПС 220/110/10 Саввинская с заходами 
двухцепной КВЛ Дорохово-Слобода 1,2

500,0 0,8 2 018 2 021 - не треб - -

2 580
Строительство ТП-400/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.Турово ПС-264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н, д.Турово

0,4 0,3 0 2 015 + не треб не треб не треб

2 581
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-265 
"Слюденит", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
д.Ерюхино

0,0 0,2 0 2 015 + не треб + не треб

2 582
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-17 ПС-584 
"Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
д.Сурмино

0,0 0,1 0 2 015 + не треб + не треб

2 583
Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-836 
"Слобода", 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-
н, с.Павловская Слобода

0,0 0,3 0 2 015 + не треб + не треб

2 584
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 ПС-645 
"Сушкинская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
д.Часцы

0,0 0,1 0 2 015 + не треб + не треб

2 585

Модернизация устройств релейной защиты на 
выключателях вводов секций 6-10 кВ на подстанциях 
Западных электрических сетей - филиала ОАО 
"МОЭСК

2 012 2 018 + не треб не треб не треб

2 586
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-
308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н, Ташировский с.о., п/л "Костер"

0,0 0,1 2 013 2 017 + не треб + не треб

2 587
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.35 
ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-418 "Руза", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, Рузский р-н, Руза г, Красная ул

0,3 0,2 0 2 016 + не треб не треб не треб

2 588
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 ПС-645 
"Сушкинская",в т.ч.ПИР,МО, Одинцовский р-н, 
д.Подлипки

0,0 0,2 0 2 016 + не треб + не треб

2 589
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24, ВЛЗ-6 
кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.56 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, 
МО, Истринский р-н, п.Павловская Слобода

0,0 0,3 0 2 015 + не треб + не треб

2 590
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-648 
"Волочаново", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 
д.Рябинки

0,0 0,1 0 2 016 + не треб + не треб

2 591
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-575 
"Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
ЗАО "Нара"

0,0 0,1 0 2 015 + не треб + не треб

2 592
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-618 
"Никольское", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 
п.Бороденки

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

2 593
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-408 
"Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 
с.Теряево

0,0 0,1 0 2 016 + не треб + не треб

2 594
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Лисавино 
ПС-802 "Духанино",в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, 
д.Лисавино

0,0 0,2 0 2 016 + не треб + не треб

2 595
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.р.в. РП-4 ПС-424 "Чисмена", в т.ч. ПИР, МО, 
Волоколамский р-н, д.Высоково

0,3 0,0 0 2 016 + не треб не треб не треб

2 596
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-
10 кВ ф.Ананово ПС-551 "Пернатово", ВЛИ-0,38 кВ, 
в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово

0,3 0,1 0 2 016 + не треб не треб не треб

2 597
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф.4Б ПС-295 
"Кленово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 
д.Новоглаголево

0,0 0,1 0 0 + не треб + не треб

2 598
Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.325 ВЛЗ-10 кВ ф.6 
ПС-701 "Сухарево", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 
п.Колюбакино

0,0 0,0 0 2 016 + не треб + не треб

2 599
Строительство ТП-160/10/0,38 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-
10 кВ ТП-22896 ПС-316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, 
Одинцовский  р-н, Москворецкое л-во

0,2 0,9 0 2 015 + не треб не треб не треб

2 600
Ограничение токов короткого замыкания (ОТКЗ) в 
районе электрической сети ПС-220 кВ №305 
"Новобратцево"

0,0 0,0 2 011 2 017 + не треб не треб не треб

2 601 Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная"   (ПИР) 0,0 0,0 2 007 2018 (2020) + не треб не треб не треб

2 602 ПС 220/110 кВ "Н.Подъячево" с заходами ВЛ 220 кВ 
Шуколово - Радищево*

400,0 29,0 2 012 2 019 + не треб + -

2 603
ПС 220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. Пушкино") с 
заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и "Тютчево-
Гранит"

500,0 52,0 2 012 2 019 - не треб + -
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2 604 Строительство ПС 110кВ «Ждановская» 126,0 0,0 2 012 2014 (ПИР) - не треб - не треб
2 605 Реконструкция ПС 220 кВ "Пресня" 700,0 0,0 2 007 2017 (2019) + не треб + +

2 606 Реконструкция ПС 220/10 кВ "Владыкино", 
сооружение КРУЭ

160,0 0,8 2 011 2 021 + не треб + -

2 607 Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Свиблово" 500,0 0,0 2 011 2 017 + не треб + -
2 608 ПС  "Центральная" 220/110 кВ, сооружение КРУЭ 160,0 0,0 2 010 2 016 + не треб + не треб
2 609 Реконструкция ПС "Беляево" 110 кВ (ОРУ)  0,0 0,0 2007 2 015 + не треб + не треб
2 610 Реконструкция ПС  №835 "Гражданская" 0,0 0,0 2 012 2 021 + не треб + +
2 611 Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново" 200,0 0,0 2 011 2 020 + не треб + -
2 612 ПС "Чистая" 110/10/6 кВ 80,0 0,0 2 008 2 015 + не треб + +
2 613 ПС 110/10 кВ "Автозаводская" 160,0 0,0 2 008 2 016 + не треб + +

2 614 ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на 
напряжение 220 кВ

700,0 0,0 2 006 2 015 + не треб + +

2 615 ПС "Бабушкин" 110/10/6 кВ. Перевод на 220 кВ 252,0 0,0 2 003 2 017 + не треб + +
2 616 Строительство КРУЭ на ПС 220/110/10/6 кВ Бутырки 200,0 0,0 2 007 2 021 - не треб + -
2 617  ПС "Белорусская" 220/20/10 кВ 360,0 0,0 2 007 2 018 + не треб + +
2 618 ПС "Кожевническая" 220/20/10 кВ 400,0 0,0 2 007 2 015 + не треб + +
2 619 ПС 110/20 кВ "Медведевская" 160,0 0,0 2 014 2 017 + не треб + -
2 620 ПС "МГУ" 110/20 кВ 160,0 0,0 2 007 2 016 + не треб + +
2 621 Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" 500,0 0,0 2 011 2 022 + не треб + -
2 622 Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Мазилово" 126,0 0,0 2 011 2 024 + не треб - -

2 623 Строительство ПС 220/110/20/10 кВ "Хованская" с 
заходами ВЛ

700,0 0,0 2 013 2017 (2019) - не треб + -

2 624
Реконструкция транзита 110 кВ Чоботы-Теплый Стан-
Марьино-Лесная с увеличением пропускной 
способности

0 19,0 2014 2017 - не треб не треб -

2 625 Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ "Теплый Стан" 
№677

0 0,0 2011 2015 + не треб не треб не треб

2 626 ПС 220 кВ №  "Лесная" 400 0,0 2013 2020 - не треб не треб -
2 627 Рек-ция ПС "Марьино" 50 0,0 2014 2020 - не треб не треб -

2 628 Реконструкция ПС № 733 110 кВ  "Былово", замена тр-
ров 2х10 на 2х40 МВА, рек. ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР

80 0,0 2010 2016 + не треб не треб не треб

2 629 Реконструкция ПС 110 кВ "Сырово" № 617 (1 этап) 0 0,0 2010 2017 (этап) + не треб + не треб

2 630 Замена  ОД-110кВ на элегазовые выключатели на ПС 
110 кВ "Десна" №494

0 0,0 2011 2017 + не треб + не треб

2 631 ПС 35 кВ № 124 "Кокошкино" 20 0,0 2011 2018  - не треб не треб -

2 632
Реконструкция ПС 35 кВ № 524 "Молчаново" (Замена 
трансформаторов 2 х 4 МВА на 2 х 10 МВА), в т.ч 
ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Кленовский, с.Кленово

20 0,0 2011 2015 + не треб + не треб

2 633 Реконструкция ПС "Первомайская", замена ячеек 
КРУН 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н

0 0,0 2013 2014 + не треб не треб не треб

2 634

Противоаварийная автоматика ограничения 
перегрузки оборудования (АОПО) района 
электрической сети ПС "Передельцы", ПС "Летово", 
ПС "Марьино", ПС "Леоново", ПС "Теплый Стан"

0 0,0 2015 2017 + не треб не треб не треб

2 635 Монтаж КРН на ВЛ-10 кВ фид. 13 с ПС -708оп. 1-2 0 0,0 2008 2015 + не треб не треб не треб

2 636 Монтаж КРН на ВЛ-10 кВ фид. 13 с ПС -708оп. 67-68 0 0,0 2008 2015 + не треб не треб не треб

2 637 Реконструкция ВЛ 10кВ ф.2 с РП-17 0 0,0 2008 2015 + не треб не треб не треб

2 638 Реконструкция ВЛ 110 кВ "Лесная Летово" в т.ч. ПИР 0 15,8 2007 2015 + не треб - -

2 639 Реконструкция ПС 110 кВ "Щапово", ЗРУ-10 кВ, 
монтаж яч., в т.ч. ПИР

50 8,9 2010 2015 + не треб не треб не треб

2 640 Реконструкция  ПС № 781 110 кВ "Леоново" 80 0,0 2006 2014 + не треб не треб не треб
2 641 Целевая программа по замене ОД и КЗ 110 кВ 0 0,0 2016 2018 - не треб не треб не треб
2 642 Целевая программа по замена АКБ 0 0,0 2016 2016 + не треб не треб не треб

2 643 Целевая программа по замене грозозащитного тросса 
на ВЛ 35-220 кВ 

0 0,0 2016 2018 - не треб не треб не треб

2 644 Целевая программа по реконструкции ВЛ 35-220 кВ 
со сроком службы более 50 лет

0 0,0 2017 2021 - не треб не треб не треб

2 645 Целевая программа по замене фарфоровой изоляции 
на ВЛ 35-220 кВ

0 0,0 2016 2018 - не треб не треб не треб

2 646
Реконструкция системы компенсации емкостных 
токов замыкания на землю в сети 6кВ на п/с 193 
«Троицкая»

0 0,0 2015 2017 + не треб не треб не треб

2 647
Реконструкция системы компенсации емкостных 
токов замыкания на землю в сети 10кВ на п/с 727 
«Лебедево»

0 0,0 2015 2017 + не треб не треб не треб

2 648
Реконструкция системы компенсации емкостных 
токов замыкания на землю в сети 10кВ на п/с 252 
«Передельцы»

0 0,0 2015 2017 + не треб не треб не треб

2 649
Реконструкция системы компенсации емкостных 
токов замыкания на землю в сети 10кВ на п/с 677 
«Теплый Стан»

0 0,0 2015 2017 + не треб не треб не треб

2 650 Целевая программа по замене ТТ и ТН 110-220 кВ 0 0,0 2016 2018 - не треб не треб не треб

2 651 Целевая программа по модернизации комплексов 
регистрации аварийных процессов на ПС 35-220 кВ

0 0,0 2016 2019 - не треб не треб не треб

2 652 Строительство офисного здания для филиала "Новая 
Москва"

0 0,0 2015 2017 - не треб - -

2 653

Стр-во РП-10кВ, 2КЛ10кВ от яч.№502,602 ПС №813 
до РП, 2КЛ10кВ от РП до РП-49 ПС №252, 7ТП с тр-
ми 2х1600кВА, 4КЛ10кВ от РП до ТП, 2КЛ ТП1-
ТП3,ТП4-ТП7(с заходами ТП2,5,6), 7КЛ0,4кВ от 7ТП, 
уст-ка 2 яч. В РП49 в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, 
д.Рассказовка

22 29,6 2013 2016 + не треб не треб не треб

2 654

Строительство РП1-4,ТП1-25 с тр. 2х1250кВА, 
12ПКЛ-10кВ от ПС-110 до РП1-4, от РП-1 до РП-3, от 
РП-2 до РП-4, 10РКЛ-10кВ от нов.РП с заходом в 
нов.ТП; уст. яч.РУ-10кв в ПС-110, в т.ч. 
ПИР:г.Москва, пос.Мосрентген в районе 41 км. 
МКАД

63 19,8 2013 2016 + не треб не треб не треб

2 655 Строительство информационных щитов (пилонов) в 
Москве для филиала ОАО "МОЭСК" - Новая Москва

0 0,0 2015 2015 + не треб не треб не треб

2 656

Новое строительство: Строительство 2СП-10 кВ, 
установка двух ячеек КСО-298 в РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ 
от вновь сооружаемых ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ до 
РУ-10 кВ вновь сооружаемых СП-10 кВ, установка 
линейных ячеек, в т.ч. ПИР. МО, Ленинский район, 
г/п Московский, вблизи д. Румянцево, уч. Р27, уч. 
Р27/1, уч. Р27/2

0 6,4 2014 2016 + не треб не треб не треб
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2 657

Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 
№687 "Летово", 3хТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ 
от с.I РП-10 кВ до ТП-1,3, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, 
КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-3, УУ, в т.ч. ПИР, Москва, 
Ленинский р-н, с.о. Сосенский, п.Мамыри

6 4,4 2014 2016 + не треб не треб не треб

2 658
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22570 до границ 

участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Б.Левшинский пер., д.12

0,0 0,3 2 015 2 016 + не треб + не треб

2 659
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18232 до нового 
ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

ул.Мелиховская, д.4А
0,0 0,4 2 015 2 016 + не треб + не треб

2 660
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14524 до ВРЩ-0,4 

кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я 
Новокузьминская, д.10

0,0 0,9 2 015 2 016 + не треб + не треб

2 661

Реконструкция системы охранно-пожарной 
сигнализации и системы оповещения при пожаре 
зданий и сооружений 4 автоколонны УАТиСМ МКС-

филиала ОАО "МОЭСК"

0,0 0,0 2 015 2 016 + не треб не треб не треб

2 662
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 15510 до ВРЩ-0,4 
кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мельникова, 

влад.7
0,0 0,3 2 015 2 016 + не треб + не треб

2 663
Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 16509 до границ 

участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Новоясеневский пр-кт, влад.11-13

0,0 1,7 2 015 2 016 + не треб + не треб

2 664
Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 17826 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щипок, 

д.10, стр.1
0,0 1,5 2 015 2 016 + не треб + не треб

2 665

Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 11698 до границ 
участка Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 10531 до границ 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-

Триумфальная, д.14

0,0 0,5 2 015 2 016 + не треб + не треб

2 666 ПС №425 "Яковлево" 110кВ - не треб - -
2 667 ПС 110/10 кВ № 264 Мцыри 2 018 2020 (2022) - не треб - -

2 668

Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-
11 "Соловьево", установка ячеек в РУ-10 кВ ПС-11 

"Соловьево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 
д.Зайцево

0,0 0,0 2 015 2 015 + не треб + не треб

2 669 Замена ОД и КЗ 110 кВ на ПС "Вороново", в т.ч. ПИР, 
г. Москва - - 2 015 2 016 + не треб не треб не треб


