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Обозначения и сокращения 
 

Обозначения 

Заказчик – ПАО «Россети Московский регион» 

Исполнитель – экспертная организация Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ЮгЭнергоИнжиниринг», заключившая договор возмездного оказания услуг 

на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестици-

онной программы Заказчика. 

Заключение – заключение о проведении технологического и ценового аудита 

отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский ре-

гион». 

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Обще-

ства, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов. 

Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий 

обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надеж-

ности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования элек-

трической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического 

присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложе-

ний, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций.  

Технологическое присоединение потребителей – это услуга, оказываемая се-

тевой организацией для подключения энергопринимающих устройств юридических, 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям. 

Капитальные вложения – это реальные инвестиции (вложения) в основной 

капитал (основные фонды), в том числе затраты на новое строительство, на расшире-

ние, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, при-

обретение машин, оборудования, проектно–изыскательские работы и другие затраты. 
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Инвестиционная программа Общества – совокупность всех намечаемых к 

реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных ха-

рактеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на 

период, продолжительность которого соответствует установленным законодатель-

ством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительно-

сти долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа 

формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утвер-

ждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестицион-

ную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие 

материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Период, подлежащий технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализа-

ции инвестиционной программы – 2022 год. 

Сценарные условия – требования к формированию инвестиционной программы 

Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, утвержден-

ные в установленном порядке.  

Сокращения 

Сокращение Полное наименование 

ПАО Публичное акционерное общество 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ИП Инвестиционная программа 

ТЦА отчетов Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации 

инвестиционной программы, проводимый в соответствии с 

действующим законодательством и Методическими реко-

мендациями  

ПСД Проектно–сметная документация 

СМР Строительно–монтажные работы 

ЛЭП Линия электропередачи 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1 Время проведения экспертизы 

Экспертиза проводилась в период с 21.03.2023 г. по 28.04.2023 г. 

2 Место проведения экспертизы 

Экспертиза проводилась по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

проспект Чекистов, 8/4. 

3 Основания для проведения экспертизы 

Экспертиза проведена на основании договора № 2000-22-1130 от 27.04.2022 г. 

на проведение технологического и ценового аудита отчетов об исполнении инвести-

ционной программы. 

4 Сведения об экспертной организации 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнер-

гоИнжиниринг». 

Сокращенное наименование: ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг». 

Фактический адрес: 350089 г. Краснодар, проспект Чекистов, 8/4. 

Профиль деятельности: экономические и технические экспертизы в энергетике. 

Руководитель организации: Директор Роман Александрович Вершинин. 

5 Цель, содержание и объем экспертизы 

Целью оказания услуг является выполнение постановления Правительства РФ 

от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии», директивы Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п–П13 (далее – Директива) по проведе-

нию технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (про-

ектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) и отчетов об их реализа-

ции, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002–р, в соответствии 
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требованиям п. 1.1.1 – 1.4 Директивы. 

Проведение ТЦА отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год вклю-

чает: 

– проверку выполнения при реализации инвестиционной программы требова-

ний законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной де-

ятельности сетевых организаций; 

– проверку достижения плановых значений количественных показателей и це-

левых показателей; 

– проверку достоверности информации, содержащейся в отчетах; 

– оценку эффективности реализации инвестиционной программы, в том числе 

анализ причин и обоснованности отклонения фактических значений показателей реа-

лизации инвестиционных проектов, количественных показателей от их плановых зна-

чений и значений целевых показателей, превышения фактических объемов финанси-

рования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствую-

щих показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой. 

В рамках проведения ТЦА Исполнителем: 

- используются достоверные данные, применяются научно проверенные методы 

их анализа и обработки; 

- определяются методы отбора данных, подлежащих проверке для достижения 

результатов технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестицион-

ной программы, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями; 

- осуществляется оценка достоверности отчетных данных, содержащихся в отче-

тах о реализации инвестиционной программы, в том числе использованных для расчета 

фактических значений количественных показателей; 

- осуществляется, при необходимости, анализ формирования фактической стои-

мости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 

приобретения) объектов инвестиционной деятельности, в том числе анализ финанси-

рования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты, проектной до-

кументации, первичных учетных документов, исполнительной документации, дого-
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ворных отношений, порядка ценообразования, разрешительной и правоустанавливаю-

щей документации, договоров присоединения к сетям инженерно-технического обес-

печения и их синхронизации с инвестиционными проектами, сроков строительства (ре-

конструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов инвестицион-

ной деятельности, закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнер-

гетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевоору-

жения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности; 

- осуществляется анализ информации об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и обосновывающих их материалах в целях выявления факторов, которые 

необходимо учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную про-

грамму, в том числе факторов, влияющих на показатели деятельности сетевой органи-

зации; 

- осуществляется проверка правильности выполненных сетевой организацией 

расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей; 

- осуществляется оценка обоснованности сделанных сетевой организацией допу-

щений, оценок и выводов; 

- выполняются необходимые расчеты, обосновывающие результаты проведен-

ных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений экспертной орга-

низации; 

- документально оформляются все сведения и расчеты, обосновывающие резуль-

таты проведенных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений 

экспертной организации, подтверждающие заключение экспертной организации по ре-

зультатам проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации ин-

вестиционной программы, а также подтверждающие, что технологический и ценовой 

аудит отчетов о реализации инвестиционной программы проводился в соответствии с 

Методическими рекомендациями. 

6 Объекты исследования, представленные эксперту  

На технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной 
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программы за 2022 год со стороны ПАО «Россети Московский регион» были пред-

ставлены следующие документы: 

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита 

отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» 

за 3 квартал 2022 года; 

– паспорта инвестиционных проектов (226 паспорта); 

– карты-схемы (226 карт-схем); 

– отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (форма 

9 и 20); 

– отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок за 12 месяцев 

2022 года; 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источ-

никам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы за 

2022 год; 

– отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы за 2022 год;  

– отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы за 2022 год; 

– отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконала-

дочных работ за 2022 год; 

– отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) в эксплуатацию за 2022 год; 

– отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) из эксплуатации за 2022 год; 

– отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы за 2022 год; 

– отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропуск-

ной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше за 
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2022 год; 

– отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО «Рос-

сети Московский регион»; 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 12 месяцев 2022 

года; 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источ-

никам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квар-

тальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы (квартальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконала-

дочных работ (квартальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) из эксплуатации (квартальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы (квартальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропуск-

ной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше за 12 

месяцев 2022 года; 

– стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологиче-
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ских решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-

троэнергетики, соответствующие типовым технологическим решениям капитального 

строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством 

энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены за 

2022 год. 

В соответствии с Постановлением от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-

ской энергии», на основании раздела II, п. 19, пп. «н», абз. 9 – сетевая организация 

должна предоставлять паспорта ко всем инвестиционным проектам. ПАО «Россети 

Московский регион» к отчету за 2022 год приложило 226 паспортов инвестиционных 

проектов при наличии 10 923 мероприятий. 

7 Методика выполнения экспертизы 

7.1 Допущения и ограничивающие условия 

Данное заключение действительно только для цели ответа на поставленные пе-

ред экспертами вопросы по состоянию на дату подготовки заключения. 

При проведении настоящей экспертизы эксперты опирались на исходные дан-

ные, поступившие от Заказчика экспертных работ. Ответственность за достоверность 

исходных данных несет Заказчик экспертных работ. 

7.2 Методы отбора, анализа и обработки данных 

Для целей ТЦА отчетов о реализации ИП целесообразно использовать один из 

двух методов анализа и обработки исходных данных: 

– сплошная проверка; 

– анализ и обработка исходных данных на основе аудиторской выборки (меж-

дународных стандартов аудита 530 «Аудиторская выборка», Приложение № 21 к при-

казу Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2019 № 2н). 

При этом использование правил международных стандартов аудита 530 «Ауди-

торская выборка» выполняется с учетом следующих вариантов: 

1) стратификация всех инвестиционных проектов в соответствии с группами, 
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определенными Приказом Минэнерго № 320, и применение различных способов вы-

борки к каждой группе, а именно: 

– группы, не предполагающие СМР, анализируются с применением метода ста-

тистической выборки; 

– группы, предусматривающие СМР, анализируются с применением метода не-

статистической выборки. 

2) нестатистическая выборка в отношении всей совокупности инвестиционных 

проектов, при этом в выборку попадают инвестиционные проекты, которые удовле-

творяют хотя бы одному из следующих условий: 

а) выявлено отклонение объема финансирования и/или освоения по мероприя-

тию за отчетный период от инвестиционной программы, утвержденной на соответ-

ствующий период, которое превышает установленный экспертами критерий вы-

борки; 

б) выполнение мероприятия завершено в отчетном периоде, что отражено в пас-

порте мероприятия; 

в) мероприятия, по которым утверждены количественные показатели. 

В целях проведения технологического и ценового аудита отчета об исполнении 

инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год приме-

няется нестатистическая выборка в отношении всей совокупности инвестиционных 

проектов. Нестатистическая выборка по технологическому и ценовому аудиту инве-

стиционной программы ПАО «Россети Московский регион» включает в себя все ин-

вестиционные проекты, которые отвечают хотя бы одному из условий, рассмотрен-

ных выше.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

8 Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах  

8.1 Общие сведения об инвестиционной программе ПАО «Россети Москов-

ский регион» 

Редакция инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» по 

которой отчитывается организация, утверждена приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@. 

Основные сведения об утвержденной инвестиционной программе отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Основные сведения об утвержденной инвестиционной программе на 2022 

год 

№ п/п Наименование показателя 2022 

1 Финансирование, млн. руб. с НДС - 

2 Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС - 

1.1. 
Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, свя-

занное с подключением новых потребителей 

1.1.1. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформато-

ров на подстанциях, не связанного с осуществлением технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, МВА 

34,40 

220 кВ 0,00 

110 кВ 0,00 

35 кВ 12,00 

20 кВ 0,00 

10 кВ 15,97 

6 кВ 6,43 

1.1.2. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформато-

ров на подстанциях в рамках осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям, МВА 

560,42 

220 кВ 0,00 

110 кВ 0,00 

35 кВ 0,00 

20 кВ 13,33 

10 кВ 475,97 

6 кВ 71,12 

1.1.3. 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, 

не связанного с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям, км 

50,73 

500 кВ 0,00 

220 кВ 0,00 
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№ п/п Наименование показателя 2022 

110 кВ 0,00 

35 кВ 0,00 

20 кВ 0,00 

10 кВ 39,35 

6 кВ 8,93 

0,4 кВ 2,44 

1.1.4. 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в 

рамках осуществления технологического присоединения к элек-

трическим сетям, км 

1 965,23 

500 кВ 0,00 

220 кВ 0,50 

110 кВ 3,66 

35 кВ 0,00 

20 кВ 16,83 

10 кВ 621,33 

6 кВ 107,17 

0,4 кВ 1 215,74 

1.1.5. 
Показатель максимальной мощности присоединяемых потребите-

лей электрической энергии, МВт 
3 578,70 

1.1.6. 
Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов 

по производству электрической энергии, МВт 
80,00 

1.1.7. 

Показатель максимальной мощности энергопринимающих 

устройств при осуществлении технологического присоединения 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сете-

вым организациям или иным лицам, МВт 

176,24 

1.1.8. Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции 205,17 

1.2. 

Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффек-

тивности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

1.2.1. 

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА  415,86 

220 кВ 400,00 

110 кВ 0,00 

35 кВ 0,00 

20 кВ 0,00 

10 кВ 14,23 

6 кВ 1,63 

1.2.2. 

Показатель замены линий электропередачи, км 959,96 

500 кВ 0,00 

220 кВ 0,00 

110 кВ 28,45 

35 кВ 1,23 

20 кВ 0,00 

10 кВ 345,72 

6 кВ 173,08 

0,4 кВ 411,47 

1.2.3. 

Показатель замены выключателей, шт 3 314,00 

220 кВ 4,00 

110 кВ 22,00 

35 кВ 7,00 
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№ п/п Наименование показателя 2022 

20 кВ 36,00 

10 кВ 2 990,00 

6 кВ 255,00 

0,4 кВ 0,00 

1.2.4. 

Показатель замены устройств компенсации реактивной мощно-

сти, Мвар 
0,00 

220 кВ 0,00 

110 кВ 0,00 

35 кВ 0,00 

20 кВ 0,00 

10 кВ 0,00 

6 кВ 0,00 

1.2.5. 

Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электриче-

ской энергии, который формируется посредством приборов учета 

электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи 

данных 

0,00 

1.3. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики  

1.3.2. 

Показатель оценки изменения средней продолжительности пре-

кращения передачи электрической энергии потребителям услуг, 

ч. 

-3,12617518 

1.3.2. 
Показатель оценки изменения средней частоты прекращения пе-

редачи электрической энергии потребителям услуг, ед. 
-0,66615201 

1.3.3. 
Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электри-

ческой энергии, МВт 
0,00000000 

1.4. Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

1.4.1. 

Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осуществлению 

технологического присоединения, ед. 

2 050,00 

1.4.2. 

Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществ-

лению технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением установленного срока 

технологического присоединения, ед. 

941,00 

1.5. 
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний 

органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии  

1.5.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требова-

ний законодательства, млн. руб. 

- 

1.5.2. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение предпи-

саний органов исполнительной власти, млн. руб. 

- 

1.5.3. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требова-

ний регламентов рынков электрической энергии, млн. руб. 

- 

1.6. 
Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе разви-

тие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности  

1.6.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на развитие информаци-

онной инфраструктуры, млн. руб. 

- 
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№ п/п Наименование показателя 2022 

1.6.2. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обес-

печение деятельности сетевой организации, млн. руб. 

- 

1.7. 
Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнерге-

тики 

1.7.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на реализацию инвести-

ционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к 

сфере электроэнергетики, млн. руб. 

- 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.09.2022 № 1723 «Об особенностях утверждения в 2022 году инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики и о внесении изменения в пункт 13 постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 16.02.2015 № 132» в 2022 году решения 

об утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики не содер-

жат значений плановых показателей реализации инвестиционной программы и целей 

реализации инвестиционных проектов, имеющих стоимостное выражение, за исклю-

чением значений плановых показателей реализации инвестиционной программы в ча-

сти источников финансирования инвестиционной программы в целом. 

8.2 Состав отчета о реализации инвестиционной программы 

В соответствии с пп. «н» п. 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004  

№ 24 сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвести-

ционной программы и об обосновывающих их материалах, включая: 

– отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распре-

делением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических: 

– введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов 

инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвестицион-

ными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов; 

– объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источ-

ников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы; 

– объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном вы-

ражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 
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– стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологи-

ческих решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов 

электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капи-

тального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Мини-

стерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы 

цены; 

– значений количественных показателей инвестиционной программы и достиг-

нутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, сни-

жения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей от-

дельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше; 

– отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвер-

жденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестицион-

ному проекту; 

– отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

– паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмот-

ренную пунктом 27 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, по состоя-

нию на отчетную дату; 

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита 

отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии такового), выполнен-

ное в соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и 

контроля за их реализацией». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 инфор-

мация, указанная в подпункте «н» пункта 19 постановления Правительства РФ от 

21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничных рынков электрической энергии», подписывается с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи и подлежит опубликованию на 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской 
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Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного 

квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной 

программы за предыдущий календарный год. Информация, указанная в абзацах вто-

ром – десятом подпункта «н» пункта 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 

№ 24, раскрывается в форме электронных документов в соответствии с формами, пра-

вилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам раскрытия, утвер-

ждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (указанные 

электронные документы формируются сетевой организацией на основе их шаблонов 

и (или) описаний схем XML–документов, опубликованных на официальном сайте 

Министерства энергетики Российской Федерации в сети «Интернет»). Информация, 

указанная в абзаце одиннадцатом подпункта «н» пункта 19 постановления Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъ-

ектами оптового и розничных рынков электрической энергии», раскрывается в форме 

электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам раскрытия, 

утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации. 

ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 21.01.2004 № 24 на сайте https://invest.gosuslugi.ru 21.03.2023 г. разме-

щен отчет о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих его мате-

риалах за 2022 год в следующем составе: 

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита 

отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» 

за 3 квартал 2022 года; 

– паспорта инвестиционных проектов (226 паспорта); 

– карты-схемы (226 карт-схем); 

– отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (форма 

9 и 20); 

– отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок за 12 месяцев 

2022 года; 
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– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источ-

никам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы за 

2022 год; 

– отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы за 2022 год;  

– отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы за 2022 год; 

– отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконала-

дочных работ за 2022 год; 

– отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) в эксплуатацию за 2022 год; 

– отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) из эксплуатации за 2022 год; 

– отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы за 2022 год; 

– отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропуск-

ной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше за 

2022 год; 

– отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО «Рос-

сети Московский регион»; 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 12 месяцев 2022 

года; 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источ-

никам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квар-

тальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 12 месяцев 2022 года; 
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– отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы (квартальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконала-

дочных работ (квартальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) из эксплуатации (квартальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы (квартальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 12 месяцев 2022 года; 

– отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропуск-

ной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше за 12 

месяцев 2022 года; 

– стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологиче-

ских решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-

троэнергетики, соответствующие типовым технологическим решениям капитального 

строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством 

энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены за 

2022 год. 

Кроме того, в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась от-

крытой информацией, размещенной на официальном сайте федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу invest.gosuslugi.ru в соответствии с пунктом 19(1) Правил осуществления 

контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 977 для подтверждения отсутствия разночтения в отчетности.  

Также, в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась откры-

той информацией, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети Московский 

регион» (https://rossetimr.ru) для подтверждения отсутствия разночтения в отчетно-

сти. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ПАО «Россети Московский ре-

гион» в целом соблюдает законодательные требования к объему и срокам раскрытия 

отчетной информации о реализации инвестиционной программы за 2022 год.  

9 Проверка выполнения при реализации инвестиционной программы тре-

бований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвести-

ционной деятельности сетевых организаций  

9.1 Анализ действующей нормативно–правовой базы 

В настоящее время действуют следующие нормативно–правовые акты, регла-

ментирующие инвестиционную деятельность сетевых организаций: 

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35–ФЗ «Об электроэнергетике», далее – 

Федеральный закон № 35–ФЗ; 

– Федеральный закон от 25.02.1999 № 39–ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», далее – 

Федеральный закон № 39–ФЗ; 

– постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инве-

стиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых 

участвует государство, и сетевых организаций», «Правилами осуществления кон-

троля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»), да-

лее – Постановление № 977; 

– постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» - Постановление № 24; 
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– приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскры-

тия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором – пятом, седь-

мом и девятом подпункта «м» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения 

указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электрон-

ных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах» (далее – Приказ № 320); 

– приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических 

указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых 

организаций», далее – Приказ № 177; 

– приказ Минэнерго РФ от 26.09.2011 № 418 «Об утверждении формы акта о ре-

зультатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнер-

гетики», далее – Приказ № 418; 

– приказ Минэнерго России от 10.06.2014 № 346 «Об утверждении Порядка уста-

новления целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ се-

тевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (об-

щероссийской) электрической сетью», далее – Приказ № 346; 

– приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методиче-

ских указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказы-

ваемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью и территориальных сетевых организаций», далее – Приказ № 1256; 

– приказ Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финан-

сового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и тре-

бований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом 

плане субъекта электроэнергетики», далее – Приказ № 310; 

– приказ Минэнерго России от 14.01.2016 № 10 «Об утверждении Методических 

указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической 
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энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребите-

лей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов», далее – При-

каз № 10; 

– Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511–р; 

– распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. № 2002–р «О методических 

рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных 

программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к 

числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утвержда-

ются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъек-

тов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, и отчетов об их реализации», далее – Методические рекомендации  

№ 2002–р; 

– директива Правительства РФ по вопросу проведения технологического и цено-

вого аудита № 1752п–П13 от 16.03.2017; 

– Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 г. № 382 «О проведении пуб-

личного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

РФ», далее - Постановление № 382. 

Указанные нормативно–правовые акты устанавливают основные требования к 

порядку разработки, утверждения и формированию отчетной информации по инве-

стиционным программам в электроэнергетике.  

9.2 Анализ отчета о реализации инвестиционной программы и обосновы-

вающих их материалов по формальным признакам  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 отчет 

по инвестиционной программе подписывается с использованием усиленной квалифи-

цированной электронной подписи и подлежит опубликованию на официальном сайте 

в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, не позд-

нее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала. Официальным сайтом в 
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сети «Интернет» для размещения вышеуказанной информации является сайт 

https://invest.gosuslugi.ru. На указанном сайте в соответствии с пунктом 19 (1) Правил 

осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, утвержденных Постановлением № 977, Минкомсвязь России разме-

стило сообщение об обеспечении начиная с 21.06.2017 на официальном сайте феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» в информационно–телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу invest.gosuslugi.ru (далее – официальный сайт 

invest.gosuslugi.ru) возможности раскрытия информации об отчетах о реализации ин-

вестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъек-

тов, инвестиционные программы которых утверждаются Минэнерго России и (или) 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномочен-

ными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

предусмотренной стандартами раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24. 

Отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год размещен на сайте 

https://invest.gosuslugi.ru 13.02.2023 г. Информация раскрыта в форме электронных 

документов и подписана электронной цифровой подписью. Таким образом,  

ПАО «Россети Московский регион» соблюдены требования к порядку и срокам раз-

мещения отчета об инвестиционной программе за 2022 год. Анализ состава раскры-

той ПАО «Россети Московский регион» информации об отчете о реализации инве-

стиционной программы на предмет соответствия законодательству, а именно требо-

ваниям к объему раскрытия информации, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24, за 2022 год представлен в таблице 2.  

Таблица 2 – Анализ раскрытой информации на соответствие законодательству  

№ 

п/п 

Информация, подлежащая 

раскрытию 

Документ, в котором рас-

крыта информация 

Примеча-

ние 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по 

перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических: 
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№ 

п/п 

Информация, подлежащая 

раскрытию 

Документ, в котором рас-

крыта информация 

Примеча-

ние 

1.1. 

введенной (выведенной) мощности и 

(или) других характеристик объектов ин-

вестиционной деятельности, предусмот-

ренных соответствующими инвестицион-

ными проектами, дат ввода (вывода) ука-

занных объектов, а также исполнения ос-

новных этапов по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы 

Приложение (форма) № 4 

Приложение (форма) № 5 

Приложение (форма) № 6 

Приложение (форма) № 7 

 

1.2. 

объемов финансирования и освоения ка-

питальных вложений, а также источни-

ков финансирования инвестиционных 

проектов инвестиционной программы 

Приложение (форма) № 1 

Приложение (форма) № 2 
 

1.3. 

объемов ввода объектов основных 

средств в натуральном и стоимостном 

выражении по инвестиционным проек-

там инвестиционной программы 

Приложение (форма) № 3  

1.4 

стоимостных, технических, количествен-

ных и иных показателей технологиче-

ских решений капитального строитель-

ства введенных в эксплуатацию объектов 

электроэнергетики, соответствующих ти-

повым технологическим решениям капи-

тального строительства объектов элек-

троэнергетики, в отношении которых 

Министерством энергетики Российской 

Федерации установлены укрупненные 

нормативы цены 

Приложение - стоимостные, 

технические, количественные 

и иные показатели технологи-

ческих решений капитального 

строительства введенных в 

эксплуатацию объектов элек-

троэнергетики, соответствую-

щие типовым технологическим 

решениям капитального строи-

тельства объектов электро-

энергетики, в отношении кото-

рых Министерством энерге-

тики Российской Федерации 

установлены укрупненные 

нормативы цены 

 

1.5. 

значений количественных показателей 

инвестиционной программы и достигну-

тых результатов в части, касающейся 

расширения пропускной способности, 

снижения потерь в сетях и увеличения 

резерва для присоединения потребителей 

отдельно по каждому центру питания 

напряжением 35 кВ и выше 

Приложение (форма) № 7 

Приложение (форма) № 8 
 

2. 

Отчет о выполненных закупках товаров, 

работ и услуг для реализации утвержден-

ной инвестиционной программы с рас-

пределением по каждому инвестицион-

ному проекту 

Отчет об исполнении плана за-

купок 
 

3. 
Отчет об исполнении финансового плана 

субъекта электроэнергетики 
Приложение (форма) № 20  
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№ 

п/п 

Информация, подлежащая 

раскрытию 

Документ, в котором рас-

крыта информация 

Примеча-

ние 

4. 

Паспорта инвестиционных проектов, со-

держащие информацию, предусмотрен-

ную пунктом 27 Постановления № 24, по 

состоянию на отчетную дату; 

Паспорта инвестиционных 

проектов по каждому меропри-

ятию (226 шт.) 

Форма офи-

циально не 

утверждена, 

однако в це-

лом соот-

ветствует 

пункту 27 

Постановле-

ния № 24 

5. 

Карты-схемы инвестиционных проектов, 

содержащие информацию, предусмот-

ренную пунктом 27 Постановления № 24, 

по состоянию на отчетную дату 

Карты-схемы инвестиционных 

проектов с отображением пла-

нируемого месторасположения 

объектов электроэнергетики  

(226 шт.) 

 

Отчет по инвестиционной программе за 2022 год, опубликованный ПАО «Рос-

сети Московский регион», в целом соответствует действующему законодательству 

(формам, установленным приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 года № 320) 

в сфере инвестиционной деятельности электросетевых организаций. 

9.3 Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализа-

ции инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам 

заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденными Мини-

стерством энергетики Российской Федерации  

Информация, указанная в абзацах втором – пятнадцатом подпункта «н» пункта 

19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, раскрывается в форме элек-

тронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных 

форм и требованиями к их форматам раскрытия, утверждаемыми Министерством 

энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации (указанные электронные документы фор-

мируются сетевой организацией на основе их шаблонов и (или) описаний схем XML–

документов, опубликованных на официальном сайте Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет»). Информация, указанная в подпункте «н» 

пункта 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, раскрывается в 
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форме электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам рас-

крытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.  

При раскрытии информации ПАО «Россети Московский регион» руководство-

валось формами, которые утверждены Приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 

года № 320. При проверке было подтверждено соответствие форм раскрытия инфор-

мации ПАО «Россети Московский регион» действующему нормативно–правовому 

акту.  

Таблица 3 – Анализ раскрытой информации на соответствие приказу Минэнерго Рос-

сии от 25 апреля 2018 года № 320 

Номер 

формы 
Наименование формы 

Соответствие 

Приказу № 320 

1 
Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложе-

ний по инвестиционным проектам инвестиционной программы  
Соответствует  

2 
Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы  
Соответствует 

3 
Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвести-

ционным проектам инвестиционной программы  
Соответствует  

4 

Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение и (или) включении объектов капитального строитель-

ства для проведения пусконаладочных работ  

Соответствует  

5 
Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной дея-

тельности (мощностей) в эксплуатацию  
Соответствует  

6 
Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной де-

ятельности (мощностей) из эксплуатации  
Соответствует  

7 
Отчет о фактических значениях количественных показателей по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы 
Соответствует  

8 

Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расшире-

ния пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличе-

ния резерва для присоединения потребителей отдельно по каж-

дому центру питания напряжением 35 кВ и выше  

Соответствует  

9 
Отчет об использовании финансового плана субъекта электро-

энергетики  
Соответствует  

Отчет по инвестиционной программе за 2022 год, опубликованный ПАО «Рос-

сети Московский регион», по формальным признакам в целом соответствует действу-

ющему законодательству (формам, установленным приказом Минэнерго России от 

25 апреля 2018 года № 320) в сфере инвестиционной деятельности электросетевых 

организаций.  
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9.4 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестицион-

ной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, ука-

занной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содер-

жащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой органи-

зации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инве-

стиционной программы в качестве источников такой информации 

9.4.1 Соответствие финансирования, указанного в отчетах о реализации 

инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных 

документах бухгалтерского учета сетевой организации  

Анализ достоверности отчета об исполнении плана финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (кварталь-

ный) выполнен на основе проверки информации на соответствие первичным доку-

ментам, запрошенным у ПАО «Россети Московский регион». Результаты проверки 

информации представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по финансирова-

нию за 2022 год с первичной документацией, предоставленной по запросу Исполни-

теля Заказчиком  

Показатель Форма 1 

Всего по отчету, млн. руб. 49 809,89 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 21 324,14 

Подтверждено и обосновано, млн. руб.  21 324,14 

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, представлен-

ная в рамках сформированного отчета «Отчет об исполнении плана финансирования 

капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов 

инвестиционной программы» за 2022 год достоверна, и подтверждается информа-

цией, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета  

ПАО «Россети Московский регион». 
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9.4.2 Соответствие освоения, указанного в отчетах о реализации инвести-

ционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных доку-

ментах бухгалтерского учета сетевой организации 

Анализ достоверности отчета об исполнении плана освоения капитальных вло-

жений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) вы-

полнен на основе проверки информации на соответствие первичным документам, за-

прошенным у ПАО «Россети Московский регион». Результаты проверки информации 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по освоению за 

2022 год с первичной документацией, предоставленной по запросу Исполнителя За-

казчиком  

Показатель Форма 2 

Всего по отчету, млн. руб. 46 653,62 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 19 543,65 

Подтверждено и обосновано, млн. руб. 19 543,65 

По результатам проверенной информации с применением аудиторской вы-

борки, в соответствии с Приложением № 21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 

№ 2н у экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о до-

стоверности данных отчетной Формы 2 «Отчета об исполнении плана освоения капи-

тальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы» за 

2022 год. 

9.4.3 Соответствие ввода основных фондов и мощностей, указанных в от-

четах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в 

первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации 

Анализ достоверности отчета об исполнении плана ввода основных средств по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы выполнен на основе про-

верки информации на соответствие первичным документам, запрошенным у  

ПАО «Россети Московский регион». Результаты проверки информации представ-

лены в таблице 7. 
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Таблица 6 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по вводу основных 

средств за 2022 год с первичной документацией, предоставленной по запросу Испол-

нителя Заказчиком.  

Показатель Форма 3 

Всего по отчету, млн. руб. 40 768,97 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 16 541,51 

Подтверждено и обосновано, млн. руб. 16 541,51 

Таблица 7 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по вводу в эксплу-

атацию, а также о постановке под напряжение за 2022 год с первичной документа-

цией, предоставленной по запросу Исполнителя Заказчиком  

Показатель 
Всего по от-

чету 

Проверено по 

результатам 

выборки 

Подтвер-

ждено 

Форма 3 

Отчет об исполнении плана 

ввода ЛЭП, км 
6 742,18 1 330,76 1 330,76 

Отчет об исполнении плана 

ввода тра-ров, МВА 
1 518,90 931,40 930,60 

Форма 4 

Постановка под напряжение 

протяженности ЛЭП, км 
6 742,18 1 330,76 1 330,76 

Постановка под напряжение 

трансформаторов, МВА 
1 518,90 931,40 930,60 

Форма 5 

Ввод протяженности ЛЭП, км 6 742,18 1 330,76 1 330,76 

Ввод в эксплуатацию трансфор-

маторов, МВА 
1 518,90 931,40 930,60 

По результатам проверенной информации с применением аудиторской вы-

борки, в соответствии с Приложением № 21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 

№ 2н у экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о до-

стоверности данных отчетных Форм 3, 4 и 5.  

9.4.4 Соответствие информации о закупках, информации, содержащейся в 

первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации 

В ходе ТЦА выполнен анализ достоверности информации, указанной в форме 

«Отчет об исполнении Плана закупки», на соответствие документам (протоколам), 

имеющимся в свободном доступе.  

Анализ производился методом аудиторской выборки. По результатам проверки 

«Отчета об исполнении Плана закупки» установлено соответствие представленных в 
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Отчете об исполнении Плана закупки Инвестиционных проектов (групп ИП) с дан-

ными, опубликованными на сайтах: https://www.b2b–center.ru/, 

https://rosseti.roseltorg.ru/ и https://www.roseltorg.ru/. 

Результаты анализа отчета об исполнении Плана закупки представлены в таб-

лице 8. 

Таблица 8 – Результаты анализа отчета об исполнении Плана закупки 

Критерий Сумма, тыс. 

руб. (без НДС) 

Общая сумма договоров за 2022 год, отраженных в отчете об исполнении Плана 

закупки 
117 585 699,32 

Общая сумма договоров, проверенных по результатам выборки 61 551 887,41 

Стоимость договоров, в отношении которых подтверждены результаты заку-

почных процедур за 2022 год (имеются протоколы) 61 551 887,41 

По результатам проверенной информации вследствие аудиторской выборки, в 

соответствии с Приложением № 21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 № 2н у 

экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о достовер-

ности данных отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Московский ре-

гион». 

9.5 Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной 

программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляе-

мых к инвестиционной деятельности сетевых организаций 

9.5.1. Проверка требований Постановления № 977 

В рамках проведения анализа выполнения требований законодательства при реа-

лизации инвестиционной программы было проверено наличие графика реализации ин-

вестиционной программы и соответствие мероприятий, представленных в Схемах и про-

граммах развития электроэнергетики. 

Согласно п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики мероприятия по строительству и реконструкции с увеличением более 

чем на 10 процентов пропускной способности электрической сети и (или) мощности 

отдельных силовых трансформаторов (автотрансформаторов) ЛЭП и подстанций, 

проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ до 220 кВ, 

https://www.b2b–center.ru/
https://rosseti.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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утверждаются при условии, если указанные инвестиционные проекты включены в пе-

речень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных рас-

пределительных сетей, предусмотренный схемой и программой развития электро-

энергетики субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое 

строительство (реконструкция) обусловлены обязательствами по технологическому 

присоединению потребителей или предписании, вынесенном органом государствен-

ной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

По результатам проверки несоответствий не выявлено. 

9.5.2. Проверка порядка согласования мероприятий инвестиционной про-

граммы с документами территориального планирования 

Экспертами был сделан запрос информации в части предоставления программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, содержащей инве-

стиционные проекты, реализуемые в инвестиционной программе. ПАО «Россети 

Московский регион» принимает участие в рассмотрении и согласовании документов 

территориального планирования (ДТП) муниципальных образований г. Москвы и 

Московской области, в т.ч. на предмет синхронизации мероприятий и сроков, указан-

ных в ДТП, с ИПР Общества. 

9.5.3. Проверка порядка оформления правоустанавливающих документов 

на земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструируе-

мые объекты 

С целью подтверждения соблюдения требования законодательства, экспертами 

были проверены правоустанавливающие документы на земельные участки, на кото-

рых располагаются строящиеся и реконструируемые объекты ПАО «Россети Москов-

ский регион» представлены следующие документы: 

− договор аренды земельного участка, предоставляемое правообладателю 

зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке № М-11-045930 

от 26.12.2014 г. с кадастровым номером 50:21:0000000:468 и условным номером 

110103347, площадью 57 300 (пятьдесят семь тысяч триста) кв. м., имеющий адрес-
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ный ориентир: г. Москва, поселение Десеновское, 38 м Калужского шоссе, предостав-

ляемый в пользование на условиях аренды для целей эксплуатации электрической 

подстанции 220 кВ «Лесная» (ПС № 377), сроком до 10.01.2025 года; 

− договор аренды земельных участков для целей строительства  

№ М-04-511030 от 15.04.2022: ЗУ1 с условным номером 77:77:0108725:04 площадью 

489 кв.м., имеющий адресный ориентир: г. Москва, Некрасовка, ул. Вертолетчиков и 

ЗУ2 с условным номером 77:77:0108726:04 площадью 643 кв.м., имеющий адресный 

ориентир: г. Москва, Некрасовка, ул. Вертолетчиков, сроком 11 месяцев 28 дней. 

Таким образом, можно сделать вывод о выполнении ПАО «Россети Москов-

ский регион» требования законодательства Российской Федерации при реализации 

инвестиционной программы в отношении правоустанавливающих документов на зе-

мельные участки, на которых располагаются строящиеся и реконструируемые объ-

екты. 

9.5.4. Проверка соблюдения порядка получения разрешений на строитель-

ство 

По запросу экспертной организации, для подтверждения порядка соблюдения 

требований законодательства, Заказчиком было предоставлено: 

− разрешение на строительство объекта «КЛ 220 кВ Бутырки – Белорусская 

№ 1, № 2, утвержденное комитетом государственного строительного надзора города 

Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) № 77-09-020568-2022 от 07.12.2022, сроком до 

07.08.2023. 

По результатам анализа предоставленной информации, можно сделать вывод о 

соблюдении ПАО «Россети Московский регион» требований законодательства, 

предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций. 

9.5.5. Проверка соблюдения порядка допуска объектов в эксплуатацию 

(Ростехнадзор) 

В ходе ТЦА, по мероприятиям, вводимым в 2022 году, было запрошено разре-
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шение на допуск в эксплуатацию со стороны Государственных органов по техноло-

гическому надзору и уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию. По резуль-

татам проверки, предоставленной Заказчиком, информации сделан вывод, что проце-

дура ввода в эксплуатацию соответствует всем требованиям и нормам законодатель-

ства. 

9.5.6. Проверка соблюдения порядка получение документов для согласова-

ния технических условий/технических решений с вышестоящими сетевыми ор-

ганизациями и/или РДУ 

Для проверки соблюдения порядка получение документов для согласования 

технических условий/технических решений с вышестоящими сетевыми организаци-

ями и/или РДУ Заказчик предоставил: 

1. Технические требования и изменения к ним на строительство ПС 220 кВ Тют-

чево, согласованное заместителем директора по развитию филиала АО «СО ЕЭС» 

Московское РДУ. 

Замечания по результатам проверки отсутствуют. 

9.6 Результаты проверки достижения плановых значений количественных 

показателей и значений целевых показателей 

Приказом № 177 утверждены методические указания по расчету количествен-

ных показателей инвестиционных программ сетевых организаций. Количественные 

показатели на период реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Мос-

ковский регион» утверждены приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@. 

Существующие форматы отчетов о реализации инвестиционной программы 

предусматривают отдельный отчет, в котором приводятся количественные показа-

тели – форма № 18 «Отчет о фактических значениях количественных показателей по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы». 

Для целей проверки достижения плановых значений количественных показате-

лей экспертами выполнен расчет по каждому мероприятию. 
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9.6.1 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей (силовые трансформаторы) 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых Приказом Минэнерго от 24.11.2022 № 30@ утверждены следующие пока-

затели: 

– показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстан-

циях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электриче-

ским сетям, с дифференциацией по уровням напряжения; 

– показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстан-

циях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, 

с дифференциацией по уровням напряжения; 

– показатель замены силовых (авто–) трансформаторов с дифференциацией по 

уровням напряжения. 

В таблице 9 приведены утвержденные плановые значения и фактические значения 

количественных показателей по увеличению мощности/замене силовых трансформато-

ров. 

Таблица 9 – Плановые и фактические значения количественных показателей по увели-

чению/замене силовых (авто-) трансформаторов 

Показатель 

Класс 

напряже-

ния, кВ 

Утвержденный 

план 
Факт 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

МВА 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

МВА 

Показатель увеличения мощности 

силовых (авто–) трансформаторов 

на подстанциях, не связанного с 

осуществлением технологического 

присоединения к электрическим 

сетям, с дифференциацией по уров-

ням напряжения 

220 - - 1 0,63 

110 - - - - 

35 1 12,00 1 12,00 

20 - - - - 

10 33 15,97 34 276,09 

6 19 6,43 16 8,41 

Показатель увеличения мощности 

силовых (авто–) трансформаторов 

на подстанциях в рамках осуществ-

ления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям, с 

дифференциацией по уровням 

напряжения 

220 - - - - 

110 - - - - 

35 - - - - 

20 6 13,33 4 9,13 

10 251 475,97 236 516,92 

6 41 71,12 30 99,36 

220 1 400,00 1 400,00 
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Показатель 

Класс 

напряже-

ния, кВ 

Утвержденный 

план 
Факт 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

МВА 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

МВА 

Показатель замены силовых (авто–

) трансформаторов с дифференциа-

цией по уровням напряжения 

110 - - - - 

35 - - - - 

20 - - - - 

10 29 14,23 29 10,69 

6 7 1,63 11 8,43 

На основании информации о вводе и выводе из эксплуатации силовых трансфор-

маторов экспертами выполнен расчет количественных показателей, а также степень их 

достижения. Результаты приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Группировка результатов достижения количественных показателей уве-

личения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях, не связанного 

с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВА 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

J_I-228509 0,00 0,63 0,63 - 

Итого 1,00 0,00 0,63 0,63 0,00 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

E_I-116518 12,00 12,00 12,00 100,00 

Итого 1,00 12,00 12,00 12,00 100,00 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

24 ед. 0,00 266,78 266,78 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

23 ед. 6,23 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

H_I-198260 0,80 0,70 0,70 87,50 

L_I-240707 3,20 2,80 2,80 87,50 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВА 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

L_I-249061 0,18 0,25 0,25 138,89 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

H_I-185561 0,46 0,46 0,46 100,00 

J_I-223488 0,15 0,15 0,15 100,00 

J_I-223489 0,09 0,09 0,09 100,00 

L_I-240705 4,00 4,00 4,00 100,00 

L_I-248983 0,06 0,06 0,06 100,00 

L_I-249703 0,30 0,30 0,30 100,00 

L_I-243481 0,50 0,50 0,50 100,00 

Итого 57,00 15,97 276,09 276,09 1729,37 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

L_I-240632 НД 2,96 2,96 - 

I_I-202917 0,00 0,20 0,20 - 

L_I-247683 0,00 0,40 0,40 - 

L_I-249080 0,00 0,10 0,10 - 

L_I-249167 0,00 0,06 0,06 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

E_I-185141 0,22 0,00 0,00 - 

E_I-185143 0,09 0,00 0,00 - 

E_I-185189 0,07 0,00 0,00 - 

E_I-185197 0,15 0,00 0,00 - 

L_I-249334 0,16 0,00 0,00 - 

L_I-249338 0,16 0,00 0,00 - 

L_I-249346 0,25 0,00 0,00 - 

L_I-249348 0,40 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

L_I-249079 0,47 0,23 0,23 48,94 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

L_I-249704 0,47 0,47 0,47 100,00 

L_I-249705 0,24 0,24 0,24 100,00 

L_I-249708 0,24 0,24 0,24 100,00 

L_I-249710 0,23 0,23 0,23 100,00 

E_I-116518 1,58 1,58 1,58 100,00 

L_I-249699 0,40 0,40 0,40 100,00 

L_I-249700 0,40 0,40 0,40 100,00 

L_I-249701 0,25 0,25 0,25 100,00 

L_I-249702 0,25 0,25 0,25 100,00 

L_I-249709 0,40 0,40 0,40 100,00 

Итого 24,00 6,43 8,41 8,41 130,75 

Показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстан-

циях, в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

представлен в таблице 11.  
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Таблица 11 – Группировка результатов достижения количественных показателей уве-

личения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях в рамках осу-

ществления технологического присоединения к электрическим сетям 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

МВА 

Факт по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

МВА 

Дости-

жение, 

% 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения 

не зафиксировано 

Г1111 1,08 0,00 0,00 - 

L_I-254060 0,13 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые пока-

затели в полном объеме 

J_I-229058 3,20 0,20 0,20 6,25 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достиг-

нуты в полном объеме 

I_I-212635 0,13 0,13 0,13 100,00 

J_I-221343 0,80 0,80 0,80 100,00 

K_I-233586 8,00 8,00 8,00 100,00 

Итого 6,00 13,33 9,13 9,13 68,47 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

68 ед. 0,00 115,65 115,65 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения 

не зафиксировано 

83 ед. 83,39 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые пока-

затели в полном объеме 

Г1111 7,05 4,60 4,60 65,25 

Г1112 19,36 9,76 9,76 50,41 

H_I-160582 2,50 0,50 0,50 20,00 

K_I-235247 2,00 1,26 1,26 63,00 

J_I-220929 3,20 1,20 1,20 37,50 

J_I-221013 1,20 0,74 0,74 61,67 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

L_I-242983 4,50 5,00 5,00 111,11 

I_I-203228 0,74 1,60 1,60 216,22 

I_I-203534 0,74 1,24 1,24 167,57 

I_I-205432 0,40 1,20 1,20 300,00 

J_I-225451 0,74 2,00 2,00 270,27 

K_I-228303 0,70 1,20 1,20 171,43 

K_I-238393 0,74 1,20 1,20 162,16 

Г2111 46,88 64,74 64,74 138,10 

Г2112 75,25 78,44 78,44 104,24 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достиг-

нуты в полном объеме 

153 ед. 226,57 226,57 226,57 
100,00 

Итого 319,00 475,97 516,92 516,92 108,60 

Уровень напряжения 6 кВ 

M_I-278808 0,00 2,00 2,00 - 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

МВА 

Факт по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

МВА 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

K_I-232549 0,00 2,00 2,00 - 

M_I-260704 0,00 0,25 0,25 - 

L_I-253161 0,00 0,09 0,09 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения 

не зафиксировано 

15 ед. 8,06 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые пока-

затели в полном объеме 

H_I-174578 0,80 0,32 0,32 40,00 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

Г1111 0,61 1,04 1,04 169,95 

Г1112 1,19 2,38 2,38 200,25 

I_I-205428 0,74 2,00 2,00 270,27 

Г2111 20,10 36,00 36,00 178,84 

Г2112 25,58 39,43 39,43 153,61 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достиг-

нуты в полном объеме 

21 ед. 14,04 14,04 14,04 100,00 

Итого 45,00 71,12 99,36 99,36 139,71 

Показатель замены силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях представ-

лен в таблице 12.  

Таблица 12 – Группировка результатов достижения количественных показателей за-

мены силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВА 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

J_I-228509 400,00 400,00 400,00 100,00 

Итого 1,00 400,00 400,00 400,00 100,00 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

17 ед. 0,00 6,86 6,86 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

17 ед. 10,37 0,00 0,00 - 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВА 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

J_I-223437 0,10 0,06 0,06 63,00 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

11 ед. 3,76 3,76 3,76 100,00 

Итого 46,00 14,23 10,69 10,69 75,09 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

I_I-204395 0,00 1,26 1,26 - 

I_I-202932 0,00 2,50 2,50 - 

Г2111 0,00 2,88 2,88 - 

Г2112 0,00 0,16 0,16 - 

L_I-249334 0,00 0,16 0,16 - 

L_I-249338 0,00 0,16 0,16 - 

L_I-249346 0,00 0,25 0,25 - 

L_I-249348 0,00 0,40 0,40 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

L_I-247385 0,25 0,00 0,00 - 

L_I-247683 0,40 0,00 0,00 - 

L_I-249080 0,16 0,00 0,00 - 

L_I-249167 0,16 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

L_I-249050 0,25 0,25 0,25 100,00 

L_I-249078 0,25 0,25 0,25 100,00 

L_I-249081 0,16 0,16 0,16 100,00 

Итого 15,00 1,63 8,43 8,43 517,18 

9.6.2 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей (ЛЭП) 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых Приказом Минэнерго от 24.11.2022 № 30@ утверждены следующие пока-

затели: 

– показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, с дифферен-

циацией по уровням напряжения; 

– показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осу-

ществления технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциа-

цией по уровням напряжения; 
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– показатель замены протяженности линий электропередачи с дифференциацией 

по уровням напряжения. 

В таблице 13 приведены утвержденные плановые значения и фактические значе-

ния количественных показателей по увеличению/замене линий электропередач, отра-

женные в форме 7. 

Таблица 13 – Плановые и фактические значения количественных показателей по увели-

чению/замене линий электропередач 

Показатель 

Класс 

напряже-

ния, кВ 

Утвержденный 

план 
Факт 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

км 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

км 

Показатель увеличения протяжен-

ности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением тех-

нологического присоединения к 

электрическим сетям, с дифферен-

циацией по уровням напряжения 

500 - - - - 

220 - - 2 0,39 

110 - - 2 1,30 

35 - - 1 0,03 

20 - - 1 0,33 

10 46 39,35 81 531,84 

6 18 8,93 30 169,20 

0,4 9 2,44 29 2120,71 

Показатель увеличения протяжен-

ности линий электропередачи в 

рамках осуществления технологи-

ческого присоединения к электри-

ческим сетям, с дифференциацией 

по уровням напряжения 

500 - - - - 

220 1 0,50 1 0,66 

110 1 3,66 1 3,38 

35 - - - - 

20 6 16,83 5 12,03 

10 353 621,33 293 665,67 

6 76 107,17 48 111,46 

0,4 331 1215,74 353 1323,10 

Показатель замены линий электро-

передачи с дифференциацией по 

уровням напряжения 

500 - - - - 

220 - - - - 

110 10 28,45 1 2,81 

35 1 1,23 - - 

20 - - - - 

10 217 345,72 108 142,68 

6 88 173,08 45 56,97 

0,4 191 411,47 98 1059,80 

Таблица 14 – Группировка результатов достижения количественных показателей увели-

чения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением техно-

логического присоединения к электрическим сетям 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

км 

Дости-

жение, 

% 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

J_I-228509 0,00 0,13 0,13 - 

M_P-000680 НД -0,09 -0,09 - 

M_P-001119 НД 0,35 0,35 - 

Итого 3,00 0,00 0,39 0,39 0,00 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

E_I-184457 0,00 2,68 2,68 - 

M_P-000680 НД -1,40 -1,40 - 

M_P-007701 НД 0,02 0,02 - 

Итого 3,00 0,00 1,30 1,30 0,00 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

M_P-000012 НД 0,03 0,03 - 

Итого 1,00 0,00 0,03 0,03 0,00 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

M_P-000012 НД 0,33 0,33 - 

Итого 1,00 0,00 0,33 0,33 0,00 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

66 ед. 0,00 518,09 518,09 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

31 ед. 19,81 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые 

показатели в полном объеме 

L_I-240705 2,47 0,08 0,08 3,36 

L_I-240707 1,08 0,50 0,50 46,75 

L_I-243470 1,39 0,23 0,23 16,69 

L_I-255853 0,70 0,57 0,57 81,71 

L_I-256100 7,51 7,09 7,09 94,47 

M_I-263099 1,70 1,06 1,06 62,35 

K_I-237984 0,60 0,58 0,58 96,68 

L_I-250494 1,01 0,77 0,77 76,56 

L_I-254412 0,36 0,18 0,18 50,00 

M_I-260175 0,44 0,27 0,27 60,05 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

км 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым фактические показатели 

превышают плановые 

M_I-266024 0,64 0,69 0,69 107,48 

L_I-239285 0,37 0,44 0,44 119,78 

L_I-243481 0,46 0,46 0,46 101,54 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые показатели до-

стигнуты в полном объеме 

L_I-250776 0,15 0,15 0,15 100,00 

M_I-266985 0,67 0,67 0,67 100,00 

Итого 112,00 39,35 531,84 531,84 1351,57 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

26 ед. 0,00 168,50 168,50 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

13 ед. 8,24 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые показатели до-

стигнуты в полном объеме 

L_I-249699 0,01 0,01 0,01 100,00 

L_I-249700 0,01 0,01 0,01 100,00 

L_I-249701 0,10 0,10 0,10 100,00 

L_I-249709 0,01 0,01 0,01 100,00 

M_I-258656 0,57 0,57 0,57 100,00 

Итого 44,00 8,93 169,20 169,20 1894,09 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

23 ед. 0,00 2119,82 2119,82 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

M_I-259019 1,40 0,00 0,00 - 

M_I-266485 0,06 0,00 0,00 - 

M_I-266984 0,03 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые 

показатели в полном объеме 

M_I-264543 0,20 0,06 0,06 31,50 

M_I-268914 0,15 0,11 0,11 74,67 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым фактические показатели 

превышают плановые 

L_I-243481 0,08 0,10 0,10 125,00 

L_I-245805 0,01 0,07 0,07 680,00 

L_I-250776 0,44 0,46 0,46 105,23 

M_I-258620 0,07 0,08 0,08 108,57 

Итого 32,00 2,44 2120,71 2120,71 86771,96 

Таблица 15 – Группировка результатов достижения количественных показателей увели-
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чения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологиче-

ского присоединения к электрическим сетям 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

км 

Дости-

жение, 

% 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым фактические показатели 

превышают плановые 

J_I-227058 0,50 0,66 0,66 131,27 

Итого 1,00 0,50 0,66 0,66 131,27 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые 

показатели в полном объеме 

H_I-187166 3,66 3,38 3,38 92,35 

Итого 1,00 3,66 3,38 3,38 92,35 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

I_I-219608 0,00 0,01 0,01 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

Г1111 0,41 0,00 0,00 - 

L_I-254060 4,19 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые 

показатели в полном объеме 

I_I-212635 7,46 7,41 7,41 99,34 

J_I-221343 0,32 0,16 0,16 50,00 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым фактические показатели 

превышают плановые 

K_I-233586 3,78 3,79 3,79 100,19 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые показатели до-

стигнуты в полном объеме 

I_I-219847 0,66 0,66 0,66 100,00 

Итого 7,00 16,83 12,03 12,03 71,52 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

92 ед. 0,00 170,55 170,55 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

152 ед. 130,77 0,00 0,00 - 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

км 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые 

показатели в полном объеме 

96 ед. 141,46 110,81 110,81 78,33 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым фактические показатели 

превышают плановые 

59 ед. 273,47 308,68 308,68 112,87 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые показатели до-

стигнуты в полном объеме 

46 ед. 75,64 75,64 75,64 100,00 

Итого 445,00 621,33 665,67 665,67 107,14 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

12 ед. 0,00 17,09 17,09 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

40 ед. 16,25 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые 

показатели в полном объеме 

14 ед. 41,15 38,86 38,86 94,43 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым фактические показатели 

превышают плановые 

J_I-220938 0,29 0,30 0,30 102,07 

Г2112 28,48 32,98 32,98 115,82 

L_I-242761 0,58 0,83 0,83 143,35 

L_I-243109 1,02 1,28 1,28 124,51 

M_I-267769 1,20 1,93 1,93 160,50 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые показатели до-

стигнуты в полном объеме 

17 ед. 18,20 18,20 18,20 100,00 

Итого 88,00 107,17 111,46 111,46 104,01 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

120 ед. 0,00 67,35 67,35 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

98 ед. 45,30 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые 

показатели в полном объеме 

139 ед. 256,58 210,57 210,57 82,07 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

км 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым фактические показатели 

превышают плановые 

81 ед. 908,23 1039,54 1039,54 114,46 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые показатели до-

стигнуты в полном объеме 

13 ед. 5,64 5,64 5,64 100,00 

Итого 451,00 1215,74 1323,10 1323,10 108,83 

Таблица 16 – Группировка результатов достижения количественных показателей за-

мены линий электропередачи 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

км 

Дости-

жение, 

% 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

E_I-184457 2,93 0,00 0,00 - 

H_I-184681 2,40 0,00 0,00 - 

H_I-186333 1,03 0,00 0,00 - 

L_I-232030 0,70 0,00 0,00 - 

I_I-219546 11,88 0,00 0,00 - 

L_I-249100 1,39 0,00 0,00 - 

L_I-256806 0,79 0,00 0,00 - 

L_I-256807 2,52 0,00 0,00 - 

J_I-227095 1,11 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые 

показатели в полном объеме 

E_I-184458 3,70 2,81 2,81 76,04 

Итого 10,00 28,45 2,81 2,81 9,88 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

L_I-254092 1,23 0,00 0,00 - 

Итого 1,00 1,23 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 
36 ед. 0,00 31,90 31,90 - 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

км 

Дости-

жение, 

% 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

145 ед. 241,71 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые 

показатели в полном объеме 

26 ед. 55,42 45,24 45,24 81,64 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым фактические показатели 

превышают плановые 

L_I-244952 0,59 4,11 4,11 697,79 

J_I-229055 3,95 4,07 4,07 103,09 

Г2111 0,07 12,74 12,74 17949,30 

L_I-249064 1,80 1,98 1,98 109,84 

L_I-249069 0,11 0,24 0,24 220,00 

L_I-249074 0,10 0,38 0,38 376,00 

L_I-249339 0,00 0,04 0,04 950,00 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые показатели до-

стигнуты в полном объеме 

39 ед. 41,98 41,98 41,98 100,00 

Итого 253,00 345,72 142,68 142,68 41,27 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

11 ед. 0,00 16,53 16,53 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

54 ед. 113,26 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые 

показатели в полном объеме 

11 ед. 41,35 18,55 18,55 44,85 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым фактические показатели 

превышают плановые 

L_I-250193 0,53 0,54 0,54 101,52 

Г2111 0,05 3,43 3,43 6731,37 

L_I-249050 0,04 0,05 0,05 122,50 

L_I-249338 0,00 0,04 0,04 1166,67 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые показатели до-

стигнуты в полном объеме 

19 ед. 17,85 17,85 17,85 100,00 

Итого 99,00 173,08 56,97 56,97 32,92 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 
18 ед. 0,00 874,28 874,28 - 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

км 

Дости-

жение, 

% 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

111 ед. 153,56 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые 

показатели в полном объеме 

35 ед. 182,07 106,03 106,03 58,24 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым фактические показатели 

превышают плановые 

17 ед. 42,29 45,92 45,92 108,60 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые показатели до-

стигнуты в полном объеме 

28 ед. 33,56 33,56 33,56 100,00 

Итого 209,00 411,47 1059,80 1059,80 257,56 

9.6.3 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей (замена выключателей) 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых Приказом Минэнерго № 36 от 28.12.2021 г. утвержден показатель замены 

выключателей. 

В таблице 17 приведены утвержденные плановые и фактические значения коли-

чественных показателей замены выключателей. 

Таблица 17 – Плановые и фактические значения количественных показателей замены 

выключателей 

Показатель 

Класс 

напряже-

ния, кВ 

Утвержденный 

план 
Факт 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

шт. 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

шт. 

Замена выключателей 

220 1 4,00 - - 

110 4 22,00 2 10,00 

35 1 7,00 1 9,00 

20 5 36,00 - - 

10 375 2990,00 50 498,00 
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Показатель 

Класс 

напряже-

ния, кВ 

Утвержденный 

план 
Факт 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

шт. 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

шт. 

6 67 255,00 2 26,00 

0,4 - - 41 133,00 

Таблица 18 – Группировка результатов достижения количественных показателей за-

мены выключателей 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

шт. 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

шт. 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, шт. 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

J_I-228509 4,00 0,00 0,00 - 

Итого 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

H_I-197887 0,00 4,00 4,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

H_I-186340 3,00 0,00 0,00 - 

H_I-197889 11,00 0,00 0,00 - 

J_I-227053 2,00 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

H_I-197891 6,00 6,00 6,00 0,00 

Итого 5,00 22,00 10,00 10,00 0,00 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

E_I-116518 7,00 9,00 9,00 0,00 

Итого 1,00 7,00 9,00 9,00 0,00 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

I_I-212635 12,00 0,00 0,00 - 

J_I-221343 2,00 0,00 0,00 - 

K_I-233586 8,00 0,00 0,00 - 

I_I-213017 2,00 0,00 0,00 - 

L_I-254060 12,00 0,00 0,00 - 

Итого 5,00 36,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

14 ед. 0,00 64,00 64,00 - 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

шт. 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

шт. 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, шт. 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

325 ед. 2411,00 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

17 ед. 210,00 61,00 61,00 0,00 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

I_I-203534 3,00 4,00 4,00 0,00 

J_I-228509 46,00 49,00 49,00 0,00 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

17 ед. 320,00 320,00 320,00 0,00 

Итого 375,00 2990,00 498,00 498,00 0,00 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

Г2111 0,00 4,00 4,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

65 ед. 233,00 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

E_I-116518 22,00 22,00 22,00 0,00 

Итого 67,00 255,00 26,00 26,00 0,00 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

41 ед. 0,00 133,00 133,00 - 

Итого 41,00 0,00 133,00 133,00 0,00 

9.6.4 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей (финансовые показатели)  

В ходе аудита проверены мероприятия, в отношении которых количественные по-

казатели имеют стоимостное выражение (финансовые показатели). По мнению экспер-

тов, достижение плановых значений следует анализировать в отношении инвестицион-

ных проектов, которые были введены в эксплуатацию в отчетном периоде. 

В аудиторскую выборку были включены реализованные (фактически выполнен-

ные) инвестиционные проекты к моменту окончания 2022 года. 
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Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований законодательства утверждены в размере 

22 886,24 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в размере 34 487,71 млн. руб. По результатам экспертизы подтверждено 

34 487,71 млн. руб.  

Результаты по анализу достижения количественных показателей объема финан-

совых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на 

выполнение требований законодательства, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Результаты по анализу достижения количественных показателей объема 

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направлен-

ных на выполнение требований законодательства 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвести-

ционных проек-

тов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выпол-

нения 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

млн. 

руб. 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

385 ед. 0,00 3413,34 3413,34 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

626 ед. 1737,47 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые 

показатели в полном объеме 

510 ед. 5736,24 4303,46 4303,46 75,02 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым фактические показатели 

превышают плановые 

434 ед. 14200,85 25559,24 25559,24 179,98 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые показатели до-

стигнуты в полном объеме 

175 ед. 1211,67 1211,67 1211,67 100,00 

Итого 2130,00 22886,24 34487,71 34487,71 150,69 
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Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти не утвер-

ждены. По результатам ТЦА фактического исполнения показателя не зафиксировано. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энер-

гии не утверждены. В отчетных формах по исполнению инвестиционной программы 

ПАО «Россети Московский регион» выполнение показателя не зафиксировано. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на развитие информационной инфраструктуры сетевой организации 

утверждены в размере 584,00 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчита-

лось о выполнении показателя в размере 753,42 млн. руб. По результатам экспертизы 

подтверждено 753,42 млн. руб. 

Таблица 20 – Результаты по анализу достижения количественных показателей объема 

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направлен-

ных на развитие информационной инфраструктуры 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выпол-

нения 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

млн. 

руб. 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

H_I-181479 0,00 0,00 0,00 - 

J_I-215699 1,32 0,00 0,00 - 

J_I-223475 7,10 0,00 0,00 - 

K_I-235863 3,08 0,00 0,00 - 

J_I-215694 119,60 118,60 118,60 99,16 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выпол-

нения 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

млн. 

руб. 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые 

показатели в полном объеме 

J_I-223480 25,27 6,52 6,52 25,79 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым фактические показатели 

превышают плановые 

J_I-215692 6,75 57,66 57,66 854,25 

J_I-215701 3,28 3,28 3,28 100,00 

J_I-223477 94,21 228,36 228,36 242,38 

L_I-246979 10,10 22,90 22,90 226,70 

L_I-246981 90,69 93,50 93,50 103,09 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые показатели до-

стигнуты в полном объеме 

J_I-225090 7,09 7,09 7,09 100,00 

J_I-215704 1,04 1,04 1,04 100,00 

J_I-223474 45,90 45,90 45,90 100,00 

L_I-246977 17,94 17,94 17,94 100,00 

L_I-246980 95,43 95,43 95,43 100,00 

K_P-004866 35,68 35,68 35,68 100,00 

K_P-004868 19,51 19,51 19,51 100,00 

Итого 18,00 584,00 753,42 753,42 129,01 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации 

утверждены в размере 11 492,87 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчи-

талось о выполнении показателя в размере 14 568,76 млн. руб. По результатам экс-

пертизы подтверждено 14 568,76 млн. руб. 

Таблица 21 – Результаты по анализу достижения количественных показателей объема 

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направлен-

ных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвести-

ционных проек-

тов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выпол-

нения 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

млн. 

руб. 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

831 ед. 844,31 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые 

показатели в полном объеме 

471 ед. 3458,02 2692,63 2692,63 77,87 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым фактические показатели 

превышают плановые 

397 ед. 5644,46 10330,05 10330,05 183,01 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые показатели до-

стигнуты в полном объеме 

273 ед. 1546,07 1546,07 1546,07 100,00 

Итого 1972,00 11492,87 14568,76 14568,76 126,76 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, 

не относящейся к сфере электроэнергетики не утверждены. По результатам ТЦА фак-

тического исполнения показателя не зафиксировано. 

9.6.5 Результаты проверки достижения плановых значений целевых пока-

зателей, а также количественных показателей повышения надежности оказыва-

емых услуг в сфере электроэнергетики 

Приказом №346 утвержден Порядок установления целевых показателей для целей 

формирования инвестиционных программ сетевых организаций, в том числе организа-

ции по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. 

Согласно данного документа значения целевых показателей определяются в по-

рядке, установленном Методическими указаниями для определения плановых значений 
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показателя уровня надежности оказываемых услуг и показателей уровня качества ока-

зываемых услуг, на каждый год планируемого периода реализации инвестиционной про-

граммы. 

Значения целевых показателей определяются сетевой организацией и размеща-

ются до 1 марта года, предшествующего планируемому периоду реализации инвестици-

онной программы, на официальном сайте сетевой организации в информационно–теле-

коммуникационной сети «Интернет». Целевые показатели надежности и качества ока-

зываемых услуг по передаче электрической энергии отражены в составе проекта инве-

стиционной программы ПАО «Россети Московский Регион». 

Как самостоятельный показатель в составе инвестиционной программы вышеука-

занные показатели не утверждаются, также отсутствует расшифровка показателей по 

кварталам. 

Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения пере-

дачи электрической энергии потребителям услуг утвержден в размере -3,126175180.  

ПАО «Россети Московский Регион» отчитались о выполнении показателя в размере  

-0,016289951. Результаты проверки приведены в таблице 23. 

Таблица 22 – Результаты проверки достижения количественных показателей оценки 

изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии 

потребителям услуг 

Группа результатов 

Идентифика-

торы инвести-

ционных про-

ектов 

План Факт 

Факт по 

результа-

там экс-

пертизы 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные про-

екты, по которым за-

фиксировано дости-

жение плановых зна-

чений, без отклонений 

E_I-120279 -0,0000164 -0,0000164 -0,0000164 100,00 

E_I-110437 -0,0000016 -0,0000016 -0,0000016 100,00 

J_I-222210 -0,0000687 -0,0000687 -0,0000687 100,00 

J_I-223302 -0,0001554 -0,0001554 -0,0001554 100,00 

E_I-150232 -0,0000019 -0,0000019 -0,0000019 100,00 

E_I-150250 -0,0000224 -0,0000224 -0,0000224 100,00 

E_I-150275 -0,0000181 -0,0000181 -0,0000181 100,00 

E_I-150276 -0,0000269 -0,0000269 -0,0000269 100,00 

H_I-197746 -0,0003074 -0,0003074 -0,0003074 100,00 

J_I-221946 -0,0000014 -0,0000014 -0,0000014 100,00 

J_I-222121 -0,0000076 -0,0000076 -0,0000076 100,00 

J_I-222839 -0,0000037 -0,0000037 -0,0000037 100,00 

J_I-223316 -0,0000076 -0,0000076 -0,0000076 100,00 

J_I-223317 -0,0000019 -0,0000019 -0,0000019 100,00 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы инвести-

ционных про-

ектов 

План Факт 

Факт по 

результа-

там экс-

пертизы 

Достиже-

ние, % 

J_I-223326 -0,0000868 -0,0000868 -0,0000868 100,00 

J_I-223864 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 100,00 

J_I-224099 -0,0001039 -0,0001039 -0,0001039 100,00 

J_I-224103 -0,0000159 -0,0000159 -0,0000159 100,00 

J_I-224105 -0,0000120 -0,0000120 -0,0000120 100,00 

J_I-224107 -0,0000128 -0,0000128 -0,0000128 100,00 

J_I-224113 -0,0000091 -0,0000091 -0,0000091 100,00 

J_I-224115 -0,0001039 -0,0001039 -0,0001039 100,00 

J_I-224123 -0,0000071 -0,0000071 -0,0000071 100,00 

J_I-224134 -0,0003395 -0,0003395 -0,0003395 100,00 

J_I-224176 -0,0001245 -0,0001245 -0,0001245 100,00 

J_I-224177 -0,0000355 -0,0000355 -0,0000355 100,00 

J_I-224178 -0,0000559 -0,0000559 -0,0000559 100,00 

J_I-224179 -0,0001065 -0,0001065 -0,0001065 100,00 

J_I-224181 -0,0000914 -0,0000914 -0,0000914 100,00 

J_I-224184 -0,0000588 -0,0000588 -0,0000588 100,00 

J_I-224185 -0,0000914 -0,0000914 -0,0000914 100,00 

J_I-224186 -0,0001065 -0,0001065 -0,0001065 100,00 

J_I-224207 -0,0000914 -0,0000914 -0,0000914 100,00 

I_I-204571 -0,0054901 -0,0054901 -0,0054901 100,00 

I_I-204572 -0,0054901 -0,0054901 -0,0054901 100,00 

Инвестиционные про-

екты, по которым пла-

новые значения не 

утверждены, но за-

фиксировано фактиче-

ское достижение 

H_I-193789 нд -0,0000220 -0,0000220 – 

Инвестиционные про-

екты, по которым 

утверждены плановые 

значения, но фактиче-

ского достижения не 

зафиксировано 

148 -3,1084241 0,0000000 0,0000000 – 

Инвестиционные про-

екты, по которым за-

фиксировано превы-

шение фактического 

показателя над плано-

вым 

H_I-198251 0,0000000 -0,0000001 -0,0000001 190,68 

H_I-198090 -0,0001613 -0,0009004 -0,0009004 558,34 

K_I-234875 -0,0000546 -0,0001039 -0,0001039 190,25 

K_I-234882 -0,0000646 -0,0000797 -0,0000797 123,47 

K_I-234896 -0,0000685 -0,0000700 -0,0000700 102,20 

K_I-234898 -0,0000080 -0,0000096 -0,0000096 119,18 

K_I-234916 -0,0000490 -0,0001009 -0,0001009 205,72 

K_I-234917 -0,0000058 -0,0000163 -0,0000163 282,39 

K_I-234930 -0,0000082 -0,0000102 -0,0000102 124,48 

H_I-186353 -0,0004150 -0,0006177 -0,0006177 148,85 

H_I-186360 -0,0002641 -0,0007060 -0,0007060 267,36 

H_I-186363 -0,0000225 -0,0001449 -0,0001449 642,73 

I_I-209852 -0,0000051 -0,0000060 -0,0000060 116,43 

I_I-209859 -0,0000002 -0,0000023 -0,0000023 1441,73 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы инвести-

ционных про-

ектов 

План Факт 

Факт по 

результа-

там экс-

пертизы 

Достиже-

ние, % 

I_I-209863 -0,0000023 -0,0000036 -0,0000036 158,63 

I_I-209873 -0,0000044 -0,0000062 -0,0000062 139,53 

Инвестиционные про-

екты, по которым не 

достигнуты плановые 

показатели в полном 

объеме 

I_I-209813 -0,0000036 -0,0000003 -0,0000003 7,11 

I_I-209898 -0,0000016 -0,0000003 -0,0000003 18,81 

I_I-209899 -0,0000041 -0,0000003 -0,0000003 7,52 

E_I-151678 -0,0000421 -0,0000217 -0,0000217 51,55 

K_I-234878 -0,0002344 -0,0000286 -0,0000286 12,21 

K_I-234883 -0,0000159 -0,0000137 -0,0000137 85,91 

K_I-234884 -0,0000607 -0,0000019 -0,0000019 3,09 

K_I-234886 -0,0000157 -0,0000053 -0,0000053 33,96 

K_I-234887 -0,0000616 -0,0000517 -0,0000517 83,92 

K_I-234888 -0,0000198 -0,0000005 -0,0000005 2,30 

K_I-234895 -0,0001637 -0,0000051 -0,0000051 3,09 

K_I-234903 -0,0001796 -0,0000253 -0,0000253 14,08 

K_I-234907 -0,0004004 -0,0000124 -0,0000124 3,09 

K_I-234912 -0,0002368 -0,0000283 -0,0000283 11,94 

K_I-234915 -0,0000215 -0,0000032 -0,0000032 14,79 

K_I-234918 -0,0001960 -0,0000061 -0,0000061 3,09 

K_I-234919 -0,0003515 -0,0000085 -0,0000085 2,42 

K_I-234921 -0,0000285 -0,0000217 -0,0000217 76,22 

K_I-234922 -0,0000871 -0,0000027 -0,0000027 3,09 

K_I-234926 -0,0000882 -0,0000666 -0,0000666 75,44 

K_I-234928 -0,0001440 -0,0000045 -0,0000045 3,09 

K_I-234934 -0,0001162 -0,0000027 -0,0000027 2,30 

K_I-234937 -0,0009630 -0,0000571 -0,0000571 5,93 

K_I-234946 -0,0000223 -0,0000022 -0,0000022 10,02 

K_I-234947 -0,0000729 -0,0000415 -0,0000415 56,93 

I_I-209908 -0,0000014 -0,0000010 -0,0000010 68,25 

I_I-209910 -0,0000019 -0,0000004 -0,0000004 23,20 

I_I-210797 -0,0000090 -0,0000029 -0,0000029 32,07 

Итого 228 -3,1261752 -0,0162900 -0,0162900 0,52% 

Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электриче-

ской энергии потребителям услуг утвержден в размере -0,6661520. ПАО «Россети Мос-

ковский Регион» отчитались о выполнении показателя в размере -0,0021193. Результаты 

проверки приведены в таблице 23. 

Таблица 23 – Результаты проверки достижения количественных показателей оценки 

изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребите-

лям услуг 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы инвести-

ционных проек-

тов 

План Факт 

Факт по 

результа-

там экс-

пертизы 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные про-

екты, по которым зафик-

сировано достижение 

плановых значений, без 

отклонений 

E_I-120279 -0,0000067 -0,0000067 -0,0000067 100,00 

E_I-110437 -0,0000013 -0,0000013 -0,0000013 100,00 

J_I-222210 -0,0000362 -0,0000362 -0,0000362 100,00 

J_I-223302 -0,0000484 -0,0000484 -0,0000484 100,00 

E_I-150232 -0,0000014 -0,0000014 -0,0000014 100,00 

E_I-150250 -0,0000126 -0,0000126 -0,0000126 100,00 

E_I-150275 -0,0000092 -0,0000092 -0,0000092 100,00 

E_I-150276 -0,0000114 -0,0000114 -0,0000114 100,00 

H_I-197746 -0,0000439 -0,0000439 -0,0000439 100,00 

J_I-222121 -0,0000060 -0,0000060 -0,0000060 100,00 

J_I-222839 -0,0000053 -0,0000053 -0,0000053 100,00 

J_I-223316 -0,0000053 -0,0000053 -0,0000053 100,00 

J_I-223317 -0,0000030 -0,0000030 -0,0000030 100,00 

J_I-223326 -0,0000579 -0,0000579 -0,0000579 100,00 

J_I-223864 -0,0000004 -0,0000004 -0,0000004 100,00 

J_I-224103 -0,0000228 -0,0000228 -0,0000228 100,00 

J_I-224105 -0,0000171 -0,0000171 -0,0000171 100,00 

J_I-224107 -0,0000183 -0,0000183 -0,0000183 100,00 

J_I-224113 -0,0000130 -0,0000130 -0,0000130 100,00 

J_I-224123 -0,0000102 -0,0000102 -0,0000102 100,00 

J_I-224134 -0,0002021 -0,0002021 -0,0002021 100,00 

J_I-224176 -0,0000712 -0,0000712 -0,0000712 100,00 

J_I-224177 -0,0000195 -0,0000195 -0,0000195 100,00 

J_I-224178 -0,0000559 -0,0000559 -0,0000559 100,00 

J_I-224179 -0,0000001 -0,0000001 -0,0000001 100,00 

J_I-224181 -0,0000015 -0,0000015 -0,0000015 100,00 

J_I-224184 -0,0000323 -0,0000323 -0,0000323 100,00 

J_I-224185 -0,0000015 -0,0000015 -0,0000015 100,00 

J_I-224186 -0,0000056 -0,0000056 -0,0000056 100,00 

J_I-224207 -0,0000020 -0,0000020 -0,0000020 100,00 

I_I-204572 -0,0002985 -0,0002985 -0,0002985 100,00 

Инвестиционные про-

екты, по которым плано-

вые значения не утвер-

ждены, но зафиксиро-

вано фактическое дости-

жение 

H_I-193789 нд -0,0000480 -0,0000480 - 

Инвестиционные про-

екты, по которым утвер-

ждены плановые значе-

ния, но фактического до-

стижения не зафиксиро-

вано 

110 -0,6624100 0,0000000 0,0000000 0,00 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы инвести-

ционных проек-

тов 

План Факт 

Факт по 

результа-

там экс-

пертизы 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные про-

екты, по которым зафик-

сировано превышение 

фактического показателя 

над плановым 

H_I-198251 0,0000000 -0,0000010 -0,0000010 9534,09 

H_I-198090 -0,0000632 -0,0003531 -0,0003531 558,34 

I_I-209813 -0,0000002 -0,0000012 -0,0000012 566,44 

I_I-209816 -0,0000001 -0,0000008 -0,0000008 859,10 

I_I-209823 -0,0000002 -0,0000005 -0,0000005 356,86 

I_I-209830 -0,0000002 -0,0000012 -0,0000012 543,04 

I_I-209894 -0,0000002 -0,0000068 -0,0000068 3799,86 

I_I-209898 -0,0000002 -0,0000003 -0,0000003 148,69 

I_I-209899 -0,0000002 -0,0000003 -0,0000003 174,93 

I_I-209902 -0,0000002 -0,0000009 -0,0000009 424,83 

I_I-209903 -0,0000002 -0,0000007 -0,0000007 297,38 

I_I-209904 -0,0000003 -0,0000096 -0,0000096 3830,26 

I_I-210722 -0,0000002 -0,0000008 -0,0000008 362,03 

I_I-210727 -0,0000002 -0,0000099 -0,0000099 4292,62 

I_I-213566 -0,0000001 -0,0000011 -0,0000011 823,51 

E_I-151678 -0,0000043 -0,0000223 -0,0000223 515,15 

K_I-234875 -0,0000376 -0,0000799 -0,0000799 212,35 

K_I-234887 -0,0000233 -0,0000406 -0,0000406 174,31 

K_I-234896 -0,0000248 -0,0000396 -0,0000396 160,03 

K_I-234898 -0,0000023 -0,0000063 -0,0000063 280,84 

K_I-234921 -0,0000053 -0,0000106 -0,0000106 200,42 

I_I-209852 -0,0000003 -0,0000058 -0,0000058 2241,79 

I_I-209859 -0,0000001 -0,0000060 -0,0000060 7508,85 

I_I-209863 -0,0000002 -0,0000065 -0,0000065 4088,98 

I_I-209873 -0,0000002 -0,0000112 -0,0000112 5082,50 

I_I-209908 -0,0000002 -0,0000030 -0,0000030 1292,96 

I_I-209910 -0,0000003 -0,0000018 -0,0000018 660,85 

I_I-210797 -0,0000003 -0,0000058 -0,0000058 2241,79 

Инвестиционные про-

екты, по которым не до-

стигнуты плановые пока-

затели в полном объеме 

K_I-234878 -0,0001853 -0,0000225 -0,0000225 12,13 

K_I-234882 -0,0000548 -0,0000342 -0,0000342 62,41 

K_I-234883 -0,0000215 -0,0000072 -0,0000072 33,36 

K_I-234884 -0,0000713 -0,0000087 -0,0000087 12,13 

K_I-234886 -0,0000097 -0,0000032 -0,0000032 32,95 

K_I-234888 -0,0000156 -0,0000014 -0,0000014 9,02 

K_I-234895 -0,0000682 -0,0000083 -0,0000083 12,13 

K_I-234903 -0,0000683 -0,0000225 -0,0000225 33,02 

K_I-234907 -0,0001892 -0,0000229 -0,0000229 12,13 

K_I-234912 -0,0000851 -0,0000274 -0,0000274 32,18 

K_I-234915 -0,0000112 -0,0000037 -0,0000037 33,12 

K_I-234916 -0,0001433 -0,0000417 -0,0000417 29,13 

K_I-234917 -0,0000338 -0,0000097 -0,0000097 28,87 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы инвести-

ционных проек-

тов 

План Факт 

Факт по 

результа-

там экс-

пертизы 

Дости-

жение, 

% 

K_I-234918 -0,0000946 -0,0000115 -0,0000115 12,13 

K_I-234919 -0,0001534 -0,0000146 -0,0000146 9,51 

K_I-234922 -0,0000388 -0,0000047 -0,0000047 12,13 

K_I-234926 -0,0001947 -0,0000651 -0,0000651 33,46 

K_I-234928 -0,0001031 -0,0000125 -0,0000125 12,13 

K_I-234930 -0,0000164 -0,0000053 -0,0000053 32,59 

K_I-234934 -0,0000498 -0,0000045 -0,0000045 9,02 

K_I-234937 -0,0004578 -0,0000413 -0,0000413 9,02 

K_I-234946 -0,0000091 -0,0000028 -0,0000028 30,91 

K_I-234947 -0,0001409 -0,0000453 -0,0000453 32,12 

H_I-186353 -0,0001544 -0,0000005 -0,0000005 0,34 

H_I-186360 -0,0001694 -0,0000008 -0,0000008 0,45 

H_I-186363 -0,0000172 -0,0000009 -0,0000009 5,52 

Итого 196 -0,6661520 -0,0021193 -0,0021193 0,32% 

9.6.6 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей по технологическому присоединению 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых утверждены следующие показатели: 

– показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электри-

ческой энергии; 

– показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производ-

ству электрической энергии; 

– показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осу-

ществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам; 

– показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы 

обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоедине-

ния; 

– показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению тех-

нологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с 

нарушением установленного срока технологического присоединения. 
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Таблица 24 – Результаты проверки достижения количественных показателей макси-

мальной мощности, присоединяемых потребителей электрической энергии 

Группа результатов 
Количество инвести-

ционных проектов 
План Факт 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

экспер-

тизы 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, 

по которым зафиксировано 

достижение плановых значе-

ний, без отклонений 

223 203,96 203,96 204,49 100,26% 

Инвестиционные проекты, 

по которым плановые значе-

ния не утверждены, но за-

фиксировано фактическое 

достижение 

97 0,00 415,37 405.95 – 

Инвестиционные проекты, 

по которым утверждены пла-

новые значения, но фактиче-

ского достижения не зафик-

сировано 

1637 3200,06 0,00 0,00 – 

Инвестиционные проекты, 

по которым зафиксировано 

превышение фактического 

показателя над плановым 

7 6,25 6,40 6,35 101,49% 

Инвестиционные проекты, 

по которым не достигнуты 

плановые показатели в пол-

ном объеме 

137 168,43 85,90 85,85 50,97% 

Итого 2101 3578,70 711,62 702.63 19,63 

Таблица 25 – Результаты проверки достижения количественных показателей макси-

мальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энер-

гии 

Группа результатов 
Количество инвести-

ционных проектов 
План Факт 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

экспер-

тизы 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, 

по которым утверждены пла-

новые значения, но фактиче-

ского достижения не зафик-

сировано 

J_I-224625 70,00 0,00 0,00 – 

K_I-232814 10,00 0,00 0,00 – 

Итого 2 80,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 26 – Результаты проверки достижения количественных показателей макси-

мальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологиче-

ского присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным се-

тевым организациям или иным лицам   

Группа результатов 
Количество инвести-

ционных проектов 
План Факт 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

экспер-

тизы 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, 

по которым утверждены пла-

новые значения, но фактиче-

ского достижения не зафик-

сировано 

135 176,24 0,00 0,00 – 

Итого 135 176,24 0,00 0,00 – 

Таблица 27 – Результаты проверки достижения количественных показателей общего 

числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой орга-

низации по осуществлению технологического присоединения  

Группа результатов 
Количество инвести-

ционных проектов 
План Факт 

Факт 

по ре-

зульта-

там экс-

пер-

тизы 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, 

по которым зафиксировано 

достижение плановых значе-

ний, без отклонений 

161 366,00 366,00 363,00 99,18 

Инвестиционные проекты, 

по которым плановые значе-

ния не утверждены, но за-

фиксировано фактическое 

достижение 

185 0,00 12159,00 12149,00 – 

Инвестиционные проекты, 

по которым утверждены пла-

новые значения, но фактиче-

ского достижения не зафик-

сировано 

1636 1682,00 0,00 0,00 – 

Инвестиционные проекты, 

по которым не достигнуты 

плановые показатели в пол-

ном объеме 

1 2 1 1 – 

Итого 1983 2050,00 12526,00 12513,00 610,39 
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Таблица 28 – Результаты проверки достижения количественных показателей общего 

числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой орга-

низации по осуществлению технологического, исполненных в рамках инвестицион-

ной программы с нарушением установленного срока технологического присоедине-

ния 

Группа результатов 
Количество инвести-

ционных проектов 
План Факт 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

экспер-

тизы 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, 

по которым зафиксировано 

достижение плановых значе-

ний, без отклонений 

24 24,00 24,00 24,00 100,00 

Инвестиционные проекты, 

по которым плановые значе-

ния не утверждены, но за-

фиксировано фактическое 

достижение 

48 0,00 2721,00 2720,00 – 

Инвестиционные проекты, 

по которым утверждены пла-

новые значения, но фактиче-

ского достижения не зафик-

сировано 

896 917,00 0,00 0,00 – 

Итого 968 941,00 2745,00 2744,00 291,60 

9.6.7 Результаты проверки достижения плановых значений технических 

показателей 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых утверждены следующие показатели: 

– показатель степени загрузки трансформаторной подстанции; 

– показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, 

который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включен-

ных в систему сбора и передачи данных. 

Таблица 29 – Результаты проверки достижения количественных показателей степени 

загрузки трансформаторной подстанции 
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Группа результатов 

Идентификаторы ин-

вестиционных проек-

тов 

План Факт 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

экспер-

тизы 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, 

по которым утверждены пла-

новые значения, но фактиче-

ского достижения не зафик-

сировано 

341 инвестиционных проектов 

Инвестиционные проекты, 

по которым зафиксировано 

достижение плановых значе-

ний, без отклонений 

E_I-116518 0,40 0,58 0,58 100,00 

Итого 342 – – – – 

Таблица 30 – Результаты проверки достижения количественных показателей оценки 

изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется по-

средством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и пе-

редачи данных 

Группа результатов 

Идентификаторы ин-

вестиционных проек-

тов 

План Факт 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

экспер-

тизы 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, 

по которым плановые значе-

ния не утверждены, но за-

фиксировано фактическое 

достижение 

J_I-233263 0,00 0,53 0,53 – 

J_I-233264 0,00 0,53 0,53 – 

K_I-235264 0,00 0,02 0,02 – 

10 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной про-

граммы 

10.1 Заключения об обоснованности или необоснованности и причинах от-

клонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проек-

тов, в том числе фактических значений показателей объектов инвестиционной де-

ятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвер-

жденной инвестиционной программой 

10.1.1 Результаты анализа обоснованности или необоснованности и причин 
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отклонения фактических значений финансовых показателей реализации инвести-

ционных проектов от плановых значений таких показателей  

Оценка эффективности реализации инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион» за 2022 год осуществляется на основе анализа исполнения пла-

новых показателей инвестиционной программы и причин отклонений фактических 

показателей от плановых. 

В ходе ТЦА проверены мероприятия, по которым зафиксировано фактическое 

исполнение в 2022 году. С целью анализа выявленных отклонений, мероприятия сгруп-

пированы по причинам, вызвавшим такие отклонения (изменения в инвестиционной 

программе). 

Сравнительный анализ плановых и фактических финансовых показателей  

ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год представлен в таблице 31. 

Таблица 31 – Сравнительный анализ плановых и фактических значений показателей 

реализации инвестиционной программы по отчёту 2022 года 

Показатели 
2022 год Отклонение 

План Факт Абс. % 

Объем финансирования, 

млн. рублей (с НДС) 
42582,42 49809,89 7227,47 116,97 

Объем освоения, млн.руб. 

(без НДС) 
39001,96 46653,62 7651,66 119,62 

В ходе ТЦА проверено финансирование всех мероприятий инвестиционной 

программы, с целью анализа выявленных отклонений все мероприятия сгруппиро-

ваны по причинам, вызвавшим такие отклонения (изменения в инвестиционной про-

грамме), результаты представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Анализ причин отклонения показателей инвестиционной программы в 

разрезе финансирования за 2022 год 

№ п/п Показатель 

Сумма от-

клонения, 

млн. руб. 

Количество ин-

вестиционных 

проектов, ед. 

Вывод об обосно-

ванности 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым выявлено отклонение, всего: 
7 227,47 7 128   

1 

Организационные при-

чины (не влияют на общую 

стоимость проекта, а 

-1 126,75 711 Обосновано 



69 

№ п/п Показатель 

Сумма от-

клонения, 

млн. руб. 

Количество ин-

вестиционных 

проектов, ед. 

Вывод об обосно-

ванности 

только на срок выполнения 

этапов): 

1.1 

Перенос оплаты (отсрочка) в 

связи с изменением срока вы-

полнения работ и/или усло-

вий договора/ досрочная 

оплата произведена в преды-

дущие периоды 

-1 126,75 711 Обосновано 

1.2 

Погашение ранее возникшей 

кредиторской задолженности 

и/или перенос оплаты с 

предыдущих отчетных перио-

дов/ досрочное погашение 

кредиторской задолженно-

сти/ авансирование 

- - - 

2 

Технологические причины, 

повлекшие изменение стои-

мости мероприятия и, как 

следствие, объемов финан-

сирования: 

3 398,45 580 Обосновано 

3 

Финансовые, повлекшие 

изменение стоимости меро-

приятия и, как следствие, 

объемов финансирования: 

-3 263,48 1 085 Обосновано 

3.1 

Изменение стоимости по ре-

зультатам закупочных проце-

дур 

-326,74 158 Обосновано 

3.2 
Изменение стоимости по ито-

гам утверждения ПСД  
-1 589,57 526 Обосновано 

3.3 
Распределение косвенных 

расходов  
-71,22 18 - 

3.4 

Распределение дополнитель-

ных расходов, не повлекшее 

изменение стоимости 

-1 275,95 383 Обосновано 

4 
Включения в ИП новых 

проектов 
828,06 3 754 Обосновано 

5 Групповые проекты 6 352,04 4 Обосновано 

6 
Исключение ранее утвер-

жденных проектов 
-108,53 43 Обосновано 

7 
Причина не установлена/не 

отражена в отчетах 
-21,02 925 

Причины отсут-

ствуют в соответ-

ствии с законода-

тельством (откло-

нение менее 10%) 

8 Иные причины 1 168,69 26 Обосновано 
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Всего в отчете за 2022 год отражено 10 919 мероприятий (включая групповые 

мероприятия по технологическому присоединению), 7 128 из которых были прове-

рены в результате ТЦА. 

Результаты оценки и анализа причин отклонений по освоению капитальных 

вложений представлены в таблице 33. 

Таблица 33 – Анализ причин отклонения показателей освоения капитальных вложе-

ний инвестиционной программы по отчёту 2022 год 
 

№ п/п Показатель 

Сумма от-

клонения, 

млн. руб. 

Количество ин-

вестиционных 

проектов, ед. 

Вывод об обосно-

ванности 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым выявлено отклонение, всего: 
7651,66 6 603  

1 

Организационные причины 

(не влияют на общую стои-

мость проекта, а только на 

срок выполнения этапов): 

-2 194,68 635 Обосновано 

1.1 

Перенос сроков выполнения 

работ (не приводящий к пре-

вышению входящего остатка) 

-2 194,68 635 Обосновано 

1.2 
Разделение мероприятия на 

отдельные титулы 
- - - 

2 

Технологические причины, 

повлекшие изменение стои-

мости мероприятия и, как 

следствие, объемов финан-

сирования: 

1 839,21 460 Обосновано 

3 

Финансовые, повлекшие 

изменение стоимости меро-

приятия и, как следствие, 

объемов финансирования: 

-3 399,55 1 180 Обосновано 

3.1 

Изменение стоимости по ре-

зультатам закупочных проце-

дур 

-1 951,73 479 Обосновано 

3.2 
Изменение стоимости по ито-

гам утверждения ПСД  
-1 571,76 677 Обосновано 

3.3 
Распределение косвенных 

расходов  
99,64 7 Обосновано 

3.4 

Распределение дополнитель-

ных расходов, не повлекшее 

изменение стоимости 

24,30 17 Обосновано 

4 
Включения в ИП новых 

проектов 
4 501,98 3 754 Обосновано 

5 Групповые проекты 6 730,75 4 Обосновано 
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№ п/п Показатель 

Сумма от-

клонения, 

млн. руб. 

Количество ин-

вестиционных 

проектов, ед. 

Вывод об обосно-

ванности 

6 
Исключение ранее утвер-

жденных проектов 
-103,43 47 Обосновано 

7 
Причина не установлена/не 

отражена в отчетах 
-170,11 491 

Причины отсут-

ствуют в соответ-

ствии с законода-

тельством (откло-

нение менее 10%) 

8 Иные причины 447,48 32 Обосновано 

Всего в отчете за 2022 год отражено 10 919 мероприятий (включая групповые 

мероприятия по технологическому присоединению), 6 603 из которых были прове-

рены в результате ТЦА. 

10.1.2 Результаты анализа обоснованности или необоснованности и причин 

отклонения фактических значений технических показателей реализации инвести-

ционных проектов от плановых значений таких показателей  

Сравнительный анализ плановых и фактических технических показателей 

ввода в эксплуатацию ПАО «Россети Московский Регион» за 2022 г. представлен в 

таблице 34. 

Таблица 34 – Сравнительный анализ плановых и фактических значений технических 

показателей ввода в эксплуатацию реализации инвестиционной программы по отчёту 

за 2022 г. 

Показатели План Факт  
Отклонение 

Абс. % 

Ввод подстанций (трансфор-

маторов), МВ×А 
770,22 1 518,90 748,68 97,20 

Ввод ЛЭП км 3 189,51 6 742,19 3 552,68 111,39 

Результаты оценки и анализа причин отклонений по техническим показателям 

ввода в эксплуатацию представлены в таблице 35. 

Таблица 35 – Анализ причин отклонения показателей ввода в эксплуатацию подстан-

ций и ЛЭП за 2022 год  
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Показатель 
Сумма отклонений 

Количе-

ство ин-

вестици-

онных 

проек-

тов,  

Вывод об обоснован-

ности 

МВА км ед. 

Инвестиционные проекты, по 

которым выявлено отклоне-

ние, всего 

748,68 3552,72 1163 – 

1) организационные при-

чины  
698,75 3060,06 564 – 

1.1) перенос в связи с измене-

нием срока выполнения работ 

и/или условий договора 

-115,10 -318,03 363 Обосновано 

1.2) Досрочное выполнение 0,00 0,00 0 – 

1.3) Исполнение утверждено 

на другой период 
813,85 3378,09 201 Обосновано 

2) причины, повлекшие из-

менение технических реше-

ний 

-6,06 -310,31 582 – 

2.1) по причине изменения 

(утверждения) проектно–

сметной и иной документации 

-6,06 -310,31 582 Обосновано 

2.2) по причине необходимо-

сти исполнения требований 

Законодательства 

0,00 0,00 0 – 

3) включение в ИП новых 

проектов  
0,00 0,00 0 – 

3.1) по инициативе заказчика; 0,00 0,00 0 – 

3.2) по обязательству заказ-

чика (техприсоединение) 
0,00 0,00 0 – 

3.3) по требованию госорга-

нов (СИПР, предписания, 

приведение к стандартам, тре-

бованиям пожарной безопас-

ности и др.) 

0,00 0,00 0 – 

4) исключение из ранее 

утвержденной ИП проектов  
-5,36 -11,73 13 – 

4.1) По инициативе Обще-

ства/Заказчика 
-5,36 -11,73 13 Обосновано 

4.2) по требованию госорга-

нов (СИПР, предписания, 

приведение к стандартам, тре-

бованиям пожарной безопас-

ности и др.) 

0,00 0,00 0 – 

5) Групповые титулы по 

технологическому присо-

единению 

61,35 814,71 4 Обосновано 

6) причина неизвестна  0,00 0,00 0 – 



73 

10.2 Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах от-

клонения фактических значений количественных показателей от их плановых 

значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@, видно, что показатель увеличения мощности силовых (авто-) транс-

форматоров на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присо-

единения к электрическим сетям утвержден в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжению 35 кВ; 

− 33 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 19 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 220 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжению 35 кВ; 

− 34 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 16 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения мощности 

силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с технологическим 

присоединением к электрическим сетям представлена в приложении 1. 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количествен-

ные показатели увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях 

в рамках осуществления технологического присоединения электрическим сетям утвер-

жден в отношении: 

− 6 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 251 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 41 мероприятия по уровню напряжения 6 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 4 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 
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− 263 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 30 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения мощности 

силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления техноло-

гического присоединения к электрическим сетям представлена в приложении 2. 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количествен-

ные показатели замены силовых (авто-) трансформаторов утверждены в отношении:  

− 1 мероприятия по уровню напряжению 220 кВ; 

− 29 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 7 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжению 220 кВ; 

− 29 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 11 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей замены силовых 

(авто-) трансформаторов представлена в приложении 3. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@, видно, что показатель увеличения протяженности линий электропе-

редачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электриче-

ским сетям утвержден в отношении: 

− 46 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 18 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 9 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 2 мероприятий по уровню напряжения 220 кВ; 

− 2 мероприятий по уровню напряжению 110 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 35 кВ; 
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− 1 мероприятия по уровню напряжения 20 кВ; 

− 81 мероприятия по уровню напряжения 10 кВ; 

− 30 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 29 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения протяжен-

ности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического при-

соединения к электрическим сетям представлена в приложении 4. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@, видно, что показатель увеличения протяженности линий электропе-

редачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим се-

тям утвержден в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 220 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 110 кВ; 

− 6 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 353 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 76 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 331 мероприятия по уровню напряжения 0,4 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 220 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 110 кВ; 

− 5 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 293 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 48 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 353 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения протяжен-

ности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям представлена в приложении 5. 
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Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@, видно, что показатель замены линий электропередачи утвержден в 

отношении: 

− 10 мероприятий по уровню напряжения 110 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 35 кВ; 

− 217 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 88 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 191 мероприятия по уровню напряжения 0,4 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 110 кВ; 

− 108 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 45 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 98 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей замены линий элек-

тропередачи представлена в приложении 6. 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количе-

ственные показатели замены выключателей с дифференциацией по уровням напряже-

ния, утверждены в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 220 кВ; 

− 4 мероприятий по уровню напряжения 110 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 35 кВ; 

− 5 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 362 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 67 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 3 мероприятий по уровню напряжения 110 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 35 кВ; 
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− 64 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 7 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 45 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ.  

Потитульная расшифровка количественных показателей замены выключателей 

с дифференциацией по уровням напряжения представлена в приложении 7. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований законодательства утверждены в размере 

22 886,24 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в размере 34 487,71 млн. руб. По результатам экспертизы подтверждено 

34 487,71 млн. руб. 

Потитульная расшифровка количественных показатели объема финансовых по-

требностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполне-

ние требований законодательства представлена в приложении 8. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти не утвер-

ждены. По результатам ТЦА фактического исполнения показателя не зафиксировано. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энер-

гии не утверждены. В отчетных формах по исполнению инвестиционной программы 

ПАО «Россети Московский регион» выполнение показателя не зафиксировано. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на развитие информационной инфраструктуры сетевой организации 
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утверждены в размере 584,00 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчита-

лось о выполнении показателя в размере 753,42 млн. руб. По результатам экспертизы 

подтверждено 753,42 млн. руб. 

Потитульная расшифровка количественных показателей объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие 

информационной инфраструктуры сетевой организации представлена в приложении 

9. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации 

утверждены в размере 11 492,87 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчи-

талось о выполнении показателя в размере 14 568,76 млн. руб. По результатам экс-

пертизы подтверждено 14 568,76 млн. руб. 

Потитульная расшифровка количественных показателей объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяй-

ственное обеспечение деятельности сетевой организации представлена в приложении 

10. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ показатель максимальной мощности присоединяемых потребите-

лей электрической энергии утвержден в размере 3578,70 МВт. ПАО «Россети Мос-

ковский Регион» отчитались о выполнении показателя в размере 711,62 МВт. Факти-

ческое значение показателя по результатам ТЦА составляет  

702,63 МВт. Детальная информация с расшифровкой по титулам приведена в прило-

жении 11 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии утвержден в размере 80,00 МВт. ПАО «Россети 
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Московский Регион» не отчитывались о выполнении показателя. Фактического ис-

полнения не зафиксировано. Детальная информация с расшифровкой по титулам при-

ведена в приложении 12 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ показатель максимальной мощности энергопринимающих 

устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросе-

тевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам 

утвержден в размере 176,24 МВт. ПАО «Россети Московский Регион» не отчитыва-

лись о выполнении показателя. Фактического исполнения экспертами не зафиксиро-

вано. Детальная информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 

13 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом  Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель числа обязательств сетевой организа-

ции по осуществлению технологического присоединения утвержден в размере 2050 

ед., ПАО «Россети Московский Регион» отчитались о выполнении 12526 ед. Факти-

ческое значение показателя по результатам ТЦА составляет 12513 ед. Детальная ин-

формация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 14 к настоящему за-

ключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом  Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель числа обязательств сетевой организа-

ции по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках ин-

вестиционной программы с нарушением установленного срока технологического 

присоединения утвержден в размере 941 ед. ПАО «Россети Московский Регион» от-

читались о выполнении 2745 ед. Фактическое значение показателя по результатам 

ТЦА составляет 2744 ед. Детальная информация с расшифровкой по титулам приве-

дена в приложении 15 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель степени загрузки трансформаторной 

подстанции утвержден в отношении 342 объектов. ПАО «Россети Московский Ре-

гион» отчитались о выполнении показателя в отношении 1 мероприятия. Детальная 
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информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 16 к настоящему 

заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель оценки изменения доли полезного от-

пуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета 

электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных не утвер-

жден. ПАО «Россети Московский Регион» отчитывались о выполнении показателя в 

отношении 3 мероприятий. Детальная информация с расшифровкой по титулам при-

ведена в приложении 17 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель оценки изменения средней продолжи-

тельности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг утвер-

жден в размере -3,1261752. ПАО «Россети Московский Регион» отчитались о выпол-

нении показателя в размере -0,0162900. Детальная информация с расшифровкой по 

титулам приведена в приложении 18 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель оценки изменения средней частоты 

прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг утвержден в раз-

мере -0,6661520. ПАО «Россети Московский Регион» отчитались о выполнении пока-

зателя в размере -0,0021193. Детальная информация с расшифровкой по титулам при-

ведена в приложении 19 к настоящему заключению. 

10.3 Заключение о причинах превышения фактических объемов финансиро-

вания и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствую-

щих показателей утвержденной инвестиционной программы 

Экспертами выполнен расчет стоимости инвестиционных проектов с учетом фак-

тического финансирования за 2022 год, рассчитано отклонение фактического объема 

финансирования от общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответ-

ствующих показателей утвержденной инвестиционной программы.  
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Таблица 36 – Анализ превышения фактических объемов финансирования и общей сто-

имости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвер-

жденной инвестиционной программы 

Идентификатор 

(количество ин-

вестиционных 

проектов) 

Оценка пол-

ной стоимо-

сти ИП, млн 

руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2022 г., 

млн. рублей 

Фактический 

объем финанси-

рования за ана-

лизируемый пе-

риод, млн. руб. 

(накопительным 

итогом) 

Сумма превыше-

ния фактических 

объемов финан-

сирования, млн. 

руб. 

129 ед 4 741,01 3 032,17 2 404,55 -695,72 

По итогам расчета, превышение фактических объемов финансирования и общей 

стоимости выявлено по 129 инвестиционным проектам. Рекомендуется в проекте кор-

ректировки учесть превышение фактических показателей капитальных вложений над 

полной стоимостью, утвержденной в приказе от 24.11.2022 № 30@. 

Результаты проверки причин превышения фактических объемов финансирования 

и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показа-

телей утвержденной инвестиционной программы представлены в приложении 20. 

Результаты проверки причин превышения фактических объемов финансирования 

и УНЦ относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной 

программы представлены в приложении 21. 

По результатам проверки причин превышения УНЦ и общей стоимости инве-

стиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной ин-

вестиционной программы были выявлены инвестиционных проектов, в количестве 5 

ед., по которым зафиксировано названное превышение.  

Рекомендуется в проекте корректировки ИПР предусмотреть полную стои-

мость и расчет по УНЦ в соответствии с утвержденной ПСД. 

10.4 Вывод по результатам оценки эффективности реализации инвестицион-

ной программы 

В ходе проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации 

инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год, был 

проведен анализ промежуточного выполнения плановых показателей, утвержденных 
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приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@. Экспертной организацией были 

выявлены отклонения фактических показателей от плановых показателей, предусмот-

ренных утвержденной инвестиционной программой. 

За 2022 год перевыполнен план по финансированию капитальных вложений. К 

основным причинам можно отнести: выполнение работ в целях исполнения договора 

ТП, корректировку графика производства работ, превышение за счет капитализиро-

ванных % и по факту заключения обязательств. Анализ плановых и фактических зна-

чений финансирования капитальных вложений в разрезе количества инвестиционных 

проектов представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Анализ плановых и фактических значений финансирования капиталь-

ных вложений в разрезе количества инвестиционных проектов 

За 2022 год также наблюдается перевыполнение плана по освоению капиталь-

ных вложений и вводу мощностей в эксплуатацию. 

К основным причинами перевыполнения можно отнести выполнение работ в 

целях исполнения договоров ТП и в рамках дополнительных услуг, корректировка 

графика производства работ, а также отклонение по факту заключенных обяза-

тельств. Анализ плановых и фактических значений освоения капитальных вложений 

в разрезе количества инвестиционных проектов представлен на рисунке 2. 
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равен плановому 
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Рисунок 2 - Анализ плановых и фактических значений освоения капитальных вло-

жений в разрезе количества инвестиционных проектов 

Количественные показатели инвестиционных проектов, направленные на до-

стижение следующих целей: 

− развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, 

связанное с подключением новых потребителей; 

− замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической 

эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики; 

− повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; 

− повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; 

− выполнение требований законодательства Российской Федерации, предпи-

саний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; 

− обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе 

развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти. 

Все выявленные отклонения фактических значений показателей от плановых 

признаны экспертной организацией обоснованными, что позволяет сделать вывод об 

эффективности реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский 

регион» за 2022 год. 
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11. О порядке ценообразования 

Методическими рекомендациями по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых ор-

ганизаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и 

(или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномо-

ченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и 

отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 

сентября 2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы предусмотрено проведение анализа порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образования сто-

имости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования при строитель-

стве объектов капитального строительства регулируются Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, а именно на основании федерального закона «О внесении 

изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 фе-

дерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений» от 03.07.2016 г. № 369-ФЗ.  

Цены в строительстве определяется с обязательным применением сметных нор-

мативов, а также единичных расценок и составляющих единичных расценок к смет-

ным нормам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормати-

вов, формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федераль-

ного реестра сметных нормативов, утвержденными приказом Министерства строи-

тельства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 

2017 г. № 1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 мая 2018 г., регистрационный № 51079) (далее – ФРСН), и сметных цен строитель-

ных ресурсов. 

Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-ин-

дексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (сметах) в двух уровнях: 

базисном и текущем. 
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Сметная стоимость для объектов г. Москвы составляется базисно-индексным 

методом в сметно-нормативной базе ТСН-2001 (ред. МГЭ) с применением индексов 

пересчета, разработанных ГУ «Мосгосэкспертиза». Сметная документация для объ-

ектов МО составляется базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе дей-

ствующей редакции ТЕР с применением индекса пересчета, разработанных ГУ «Мо-

соблгосэкспертиза». 

При отсутствии данных в сметных ценах на отдельные материалы, изделия, 

конструкции (далее – материальные ресурсы) и оборудование допускается определе-

ние их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на 

основании конъектурного анализа о текущих ценах на соответствующий материаль-

ных ресурс/оборудование на основании прайс-листов, коммерческих предложений с 

последующим учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (если дан-

ные затраты не учтены в стоимости материального ресурса/оборудования согласно 

ТКП/прайс-листа).  

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объеди-

ненная электросетевая компания» (Россети Московский регион) заключены договора 

подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или строительно-монтажных ра-

бот. Цены этих договоров определяются на основании сметного расчета стоимости 

строительства. Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении Инве-

стиционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, которые 

служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-монтажных 

и пусконаладочных работ, а также по проектно-изыскательским работам, работам по 

выносу проекта в натуру и контрольно-геодезической съемке. Рассмотрены акты о 

выполнении соответствующих работ, а также иная первичная документация, обосно-

вывающая понесенные затраты по инвестиционному проекту. Также рассматрива-

лись акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в 

случае сдачи объекта строительства. Составление акта приемки законченного строи-

тельством объекта приемочной комиссией осуществляется на основании результатов 

проведенных обследований, проверок, контрольных измерений и испытаний, а также 
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документов организации исполнителя работ, которые подтверждают факт соответ-

ствия принимаемого объекта строительства проектной документации, предусмотрен-

ной договором подряда. 

Сметная документация рассматриваемых инвестиционных проектов по строи-

тельству, реконструкции, техническому перевооружению сформирована на основе 

нормативной базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соот-

ветствие с объемами работ, предусмотренными проектом. Выбор сметно-норматив-

ной базы основан на условиях заключенных договоров подряда. 

Для инвестиционных проектов по приобретению оборудования, спецтехники, 

устройств и механизмов рассмотрена первичная документация по оформлению пере-

хода права собственности на материальные ценности от продавца покупателю, и иная 

первичная документация для подтверждения расходов, участвующих в образовании 

цены объекта. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расче-

тов в составе проектно-сметной документации. Раздел 11 проектной документации 

"Смета на строительство объектов капитального строительства" предусмотрен поло-

жением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. N 87, и содержит текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной 

документации и сметную документацию. 

Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная база. В 

зависимости от места нахождения объекта строительства, реконструкции, модерни-

зации и техническому перевооружению для определения стоимости инвестиционного 

проекта применена определенная сметно-нормативная база. 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в городе 

Москва расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индекс-

ного метода на основании территориальной сметно-нормативной базы для города 

Москвы ТСН-2001 в соответствие с объемами работ, предусмотренными проектной 

документацией. Территориальные сметные нормативы для города Москвы в базис-

ном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года разработаны в соответствии с 
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постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2004 года  

№ 557-ПП "О совершенствовании территориальной сметно-нормативной базы для 

определения стоимости строительства объектов в городе Москве". ТСН 2001 введены 

в действие в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 

2006 года № 900-ПП "О порядке перехода на определение сметной стоимости строи-

тельства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных норма-

тивов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года". Сборники нормативов ТСН 

2001 предназначены для разработки сметной документации и определения сметной 

стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) и реставрационно-

восстановительных работ по объектам государственного заказа города Москвы, раз-

работки укрупненных показателей стоимости объектов, видов и комплексов работ, 

выполняемых в строительстве, определения начальной (максимальной) цены кон-

тракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. В сметных 

нормативах ТСН 2001 уровень оплаты труда работников в строительстве, цены и та-

рифы на материально-технические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафик-

сированному в инвестиционно-строительной сфере Москвы на 1 января 2000 года. 

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на 

использовании системы текущих индексов по отношению к стоимости, определенной 

в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года). Для перевода стоимости 

в текущий уровень цен использован индекс пересчета для города Москвы соответ-

ствующего периода, а именно индексы к следующим статьям прямых затрат: заработ-

ная плата рабочих, эксплуатация машин, заработная плата машинистов, материаль-

ные ресурсы. По части объектов для перевода стоимости в текущий уровень цен ис-

пользован индекс изменения сметной стоимости по видам строительства, выпускае-

мый ежеквартально Минстроем России. 

Выбор сметно-нормативной базы и метода индексации предусматривается 

условиями договора. 

Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нор-

мальных условиях, не осложненных внешними факторами. При необходимости для 
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учета влияния условий производства строительных и монтажных работ, а также пус-

коналадочных работ в сметных расчетах предусмотрены соответствующие повыша-

ющие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени 

и затратам на эксплуатацию машин и механизмов, приводимые в общих положениях 

к главам и технических частях соответствующих сборников сметных норм и расце-

нок. При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной 

документацией. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-нормативной 

базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят 

также накладные расходы и сметная прибыль согласно нормам действующего зако-

нодательства в области ценообразования. 

Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии со смет-

ными нормативами, сведения о которых включены в ТСН-2001.8. 

Помимо прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли для формиро-

вания полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитиро-

ванные затраты по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. 

Данные затраты предусматриваются для определения полной стоимости объекта, не-

обходимой для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком. 

В том числе это затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стои-

мость временных зданий и сооружений и другие затраты, включаемые в сметную сто-

имость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие 

работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства, - в соответ-

ствующем проценте для каждого вида работ или затрат от итога строительно-монтаж-

ных работ по всем локальным сметам, либо в размерах, определяемых по расчету. 

Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. Норма-

тивы затрат на временные здания и сооружения определены согласно ТСН-2001.10 

(Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения), нормативы затрат на 

производство работ в зимнее время определены согласно ТСН-2001.9 (Дополнитель-

ные затраты, связанные с производством строительно-монтажных и ремонтно-строи-

тельных работ в зимнее время). 
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По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в Мос-

ковской области расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием ба-

зисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок Мос-

ковской области. Пересчет в текущий уровень цен для СНБ-2001 может осуществ-

ляться расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных 

строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для 

Московской области ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утверждаемых на заседа-

ниях Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в стро-

ительстве, образованной Правительством Московской области ежемесячно (Поста-

новление Правительства Московской области от 23.07.2013 № 538/29. Выбор метода 

индексации предусматривается условиями договора.  

При необходимости для учета влияния условий производства строительных и 

монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмот-

рены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате 

труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов. 

При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной доку-

ментацией.  

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных цен, 

определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части объектов при вы-

полнении работ используются оборудование и материалы заказчика. При этом стои-

мость данного оборудования подтверждается счет-фактурами (товарными наклад-

ными). По части проектов в рассматриваемом периоде выполнена только поставка 

оборудования, что подтверждено первичной документацией. 

Для формирования полной стоимости согласно условиям договора по части 

объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффициент договорной 

цены). 

Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру и кон-

трольно-геодезической съемке произведены на основании соответствующих справоч-

ников базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 
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Расчеты сметной стоимости таких работ также выполнены с использованием 

базисно-индексного метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмотрены 

акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля, акты и рас-

четы по договорам аренды, акты об оказанных услугах по технической эксплуатации 

коллекторов (расходы распределены пропорционально по объектам), акты сдачи-при-

емки выполненных землеустроительных и кадастровых работ по подготовке карты 

охранных зон и другая первичная документация. Данные затраты предусмотрены 

сводным сметным расчетом в составе проектно-сметной документации. 

Кроме того, во всех рассматриваемых инвестиционных проектах по выполне-

нию строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат, предусмот-

ренных актами о приемке выполненных работ, в полной стоимости инвестиционного 

проекта учтены затраты на содержание службы заказчика и прочие затраты, преду-

смотренные учетной политикой организации и участвующие в формировании перво-

начальной стоимости объекта основных средств, что подтверждено бухгалтерскими 

документами. 

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ также произве-

ден с использованием базисно-индексного метода на основе справочников базовых 

цен на изыскательские работы для строительства и индексов изменения стоимости. 

Для определения стоимости проектных и изыскательских работ на объектах в городе 

Москве применены соответствующие выполняемым работам сборники базовых цен 

на проектные работы и изыскательские работы для строительства в городе Москве 

(МРР). 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость согласно 

Налогового кодекса РФ. Согласно федеральному закону от 3 августа 2018 г. № 303-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции о налогах и сборах" основная ставка налога на добавленную стоимость с 1 января 

2019 года составляет 20%. 
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Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формирования 

фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестиционной де-

ятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвестиционной про-

граммы соответствует действующим нормам ценообразования в строительстве. 

12 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной про-

граммы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения 

эффективности реализации инвестиционной программы 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы, 

подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной 

программы отсутствуют. 
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Приложение 1 - Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях, не связанный с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям 

Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, МВА 

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

J_I-228509 0,00 0,63 0,63 

Программа ренова-

ции РП и ТП 0,4/6-

35 кВ по ПАО 

"Россети Москов-

ский регион" (Про-

токол  СД от 

18.03.2022г №515) 

Обосновано 

Итого 0,00 0,63 0,63     

Уровень напряжения 10 кВ 

E_I-185140, M_I-258297, 

M_I-266984 
0,83 0,00 0,00 

Согласно правилам 

заполнения формы 

7, утвержденного 

Приказом 320, при-

чины отклонения 

по количественным 

показателям не тре-

буются 

Обосновано  

E_I-120781, E_I-185153, 

E_I-185156, L_I-249318 
0,61 0,00 0,00 

Задержка в оформ-

лении документов 
Обосновано 

L_I-247686, L_I-249051, 

L_I-249062, L_I-249065, 

L_I-249066, L_I-249067, 

L_I-249069, L_I-249074, 

L_I-249088, J_I-223436 и 

еще 17 ед, 

6,85 5,33 5,33 

Корректировка гра-

фика производства 

работ 

Обосновано 

H_I-168585 2,12 0,00 0,00 

Несвоевременное 

исполнение заяви-

телем по ТП своей 

части обязательств 

по договору 

Обосновано 

L_I-239645, L_I-253592, 

M_I-259951, M_I-274980 
0,00 6,16 6,16 

Переустройство се-

тей Общества по 

инициативе тре-

тьих лиц 

Обосновано 

M_P-000012, M_P-001119, 

L_P-008585, M_P-009408, 

M_P-010589, M_P-000888, 

M_P-007701, M_P-008404, 

M_P-007457 

0,00 258,59 258,59 

Принятие имуще-

ства по договорам 

компенсации по-

терь активов и до-

говорам безвоз-

мездной передачи 

Обосновано 
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Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, МВА 

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

H_I-198115, L_I-248964 0,00 0,46 0,46 

Реализация про-

граммы повышения 

надежности элек-

троснабжения 

Обосновано 

Итого 10,41 270,53 270,53     

Уровень напряжения 6 кВ 

E_I-185141, E_I-185143, 

E_I-185189, E_I-185197 
0,53 0,00 0,00 

Задержка в оформ-

лении документов 
Обосновано 

I_I-202917, L_I-247683, 

L_I-249080, L_I-249167, 

L_I-249334, L_I-249338, 

L_I-249346, L_I-249348, 

L_I-249079 

1,44 0,99 0,99 

Корректировка гра-

фика производства 

работ 

Обосновано 

L_I-240632 НД 2,96 2,96 

Переустройство се-

тей Общества по 

инициативе тре-

тьих лиц 

Обосновано 

Итого 1,97 3,95 3,95     
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Приложение 2 - Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к элек-

трическим сетям 

Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

МВА 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 20 кВ 

Г1111 1,08 0,00 0,00 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ 

Обосновано 

L_I-254060 0,13 0,00 0,00 

Продление 

срока реализа-

ции договора ТП 

Обосновано 

J_I-229058 3,20 0,20 0,20 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосновано 

Итого 4,40 0,20 0,20     

Уровень напряжения 10 кВ 

L_I-244565, L_I-249898, 

L_I-254899, L_I-255244, 

M_I-257155, M_I-260143, 

M_I-263288, M_I-266980, 

M_I-267774, M_I-268215, 

M_I-268650, M_I-269685, 

M_I-272571, J_I-229069, 

K_I-231563, L_I-251143, 

L_I-251935, L_I-256182, 

M_I-259008, M_I-259417, 

M_I-266981, M_I-268446 

9,50 0,00 0,00 

Согласно прави-

лам заполнения 

формы 7, утвер-

жденного При-

казом 320, при-

чины отклоне-

ния по количе-

ственным пока-

зателям не тре-

буются 

Обосновано  

M_I-282574, M_I-285746, 

M_I-283208 
0,00 4,40 4,40 

В рамках выпол-

нения "послед-

ней мили" по  

договорам тех-

нологического 

присоединения 

(ПП № 861 от 

27.12.2004) 

Обосновано 

M_I-249476, M_I-276224, 

M_I-263938 
0,00 1,42 1,42 

Выполнение в 

рамках усиления 

сети по догово-

рам технологи-

ческого присо-

единения (ПП № 

861 от 

27.12.2004) 

Обосновано 
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Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

МВА 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

H_I-197146, J_I-220945, 

J_I-221004, J_I-221292, 

J_I-226016, J_I-226200, 

K_I-229509, K_I-231794, 

K_I-234318, K_I-235248 и 

еще 40 ед. 

141,49 246,04 246,04 

Выполнение ра-

бот в целях ис-

полнения дого-

вора ТП 

Обосновано 

H_I-175641, H_I-195055, 

I_I-212801, I_I-214219, 

I_I-219848, L_I-246958, 

L_I-254433, J_I-203547, 

L_I-245906, M_I-269258, 

L_I-245480, M_I-265847, 

M_I-271907, J_I-227077, 

L_I-250501, L_I-255341, 

L_I-255769, L_I-256181 

28,39 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосновано 

I_I-204839, I_I-206150, 

J_I-224786, L_I-243630, 

L_I-254424, L_I-255268, 

I_I-206324, L_I-254105 

0,00 5,19 5,19 

Исполнение обя-

зательств по до-

говору ТП в 

рамках усиления 

сети 

Обосновано 

I_I-207263, J_I-230238, 

L_I-239290, M_I-242995, 

L_I-251556, M_I-251942, 

E_I-123717, E_I-155168, 

I_I-203778, L_I-238876 и 

еще 16 ед. 

27,02 20,18 20,18 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосновано 

K_I-237233 0,80 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утвержде-

ние ПСД позд-

нее, чем плани-

ровалось 

Обосновано  

I_I-219793, J_I-226295, 

L_I-255702, I_I-205121, 

I_I-219664 

5,06 0,00 0,00 

Несвоевремен-

ное исполнение 

заявителем по 

ТП своей части 

обязательств по 

договору 

Обосновано 

M_I-273358 1,60 0,00 0,00 

Перенос срока 

реализации до-

говора по ини-

циативе заяви-

теля 

Обосновано  

Г1111 7,05 4,60 4,60 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ 

Обосновано 



97 

Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

МВА 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

I_I-219730, M_I-263301, 

M_I-265696 
4,06 0,00 0,00 

Приостанов-

лено/исключено 

Приказом 

Обосновано 

J_I-216077, J_I-225792, 

K_I-237210, L_I-238888, 

L_I-240171, L_I-250498, 

M_I-266830, L_I-251142, 

M_I-260154, M_I-265187 и 

еще 7 ед. 

18,21 0,00 0,00 

Продление 

срока реализа-

ции договора ТП 

Обосновано 

J_I-219914, J_I-226182, 

J_I-227267, L_I-242994, 

L_I-253652, L_I-245924 

5,72 0,00 0,00 

Продление 

срока реализа-

ции договора 

ТП/Неготов-

ность заявителя 

Обосновано 

L_I-246245 0,50 0,00 0,00 
Расторжение до-

говора ТП 
Обосновано 

K_I-231070 НД 8,22 8,22 

Титул не подле-

жит раскрытию 

в рамках утвер-

ждения ИПР 

ввиду наличия 

данных, относя-

щихся к сведе-

ниям государ-

ственной тайны 

Обосновано 

Итого 249,40 290,05 290,05     

Уровень напряжения 6 кВ 

M_I-261858, M_I-263108 0,88 0,00 0,00 

Согласно прави-

лам заполнения 

формы 7, утвер-

жденного При-

казом 320, при-

чины отклоне-

ния по количе-

ственным пока-

зателям не тре-

буются 

Обосновано  

M_I-278808 0,00 2,00 2,00 

Выполнение в 

рамках усиления 

сети по догово-

рам технологи-

ческого присо-

единения (ПП № 

861 от 

27.12.2004) 

Обосновано 
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Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

МВА 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

K_I-232549, M_I-260704, 

Г1112, Г2111, Г2112 
46,87 80,06 80,06 

Выполнение ра-

бот в целях ис-

полнения дого-

вора ТП 

Обосновано 

I_I-219692, K_I-233268, 

L_I-240170, L_I-242495, 

M_I-256799 

2,11 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосновано 

L_I-253161 0,00 0,09 0,09 

Исполнение обя-

зательств по до-

говору ТП в 

рамках усиления 

сети 

Обосновано 

I_I-204395, I_I-202932, 

J_I-226304, H_I-174578, 

I_I-205428 

3,67 2,32 2,32 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосновано 

L_I-242495 0,24 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утвержде-

ние ПСД позд-

нее, чем плани-

ровалось 

Обосновано 

L_I-252596 0,80 0,00 0,00 

Несвоевремен-

ное исполнение 

заявителем по 

ТП своей части 

обязательств по 

договору 

Обосновано 

Г1111 0,61 1,04 1,04 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ 

Обосновано 

L_I-245922, M_I-256794, 

M_I-261801 
1,90 0,00 0,00 

Продление 

срока реализа-

ции договора ТП 

Обосновано 

Итого 57,08 85,51 85,51     
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Приложение 3 - Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов на подстан-

циях 

Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

МВА 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 10 кВ 

J_I-223437 0,10 0,06 0,06 

Экспертами не установлена 

причина отклонения ввиду 

того, что правилами не преду-

смотрено отражение данной 

информации в 7 форме отчета 

Г1112, Г2111, Г2112 0,00 2,52 2,52 

Выполнение ра-

бот в целях ис-

полнения дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

M_I-260706, L_I-249161 0,56 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано 

L_I-238876, J_I-223436, 

L_I-249281, L_I-249282, 

L_I-249296, L_I-249301, 

L_I-249321, L_I-249322, 

L_I-249326, L_I-249327 и 

еще 18 ед. 

9,18 4,34 4,34 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

J_I-228509 0,63 0,00 0,00 

Программа рено-

вации РП и ТП 

0,4/6-35 кВ по 

ПАО "Россети 

Московский ре-

гион" (Протокол  

СД от 

18.03.2022г 

№515) 

Обосно-

вано 

Итого 10,47 6,93 6,93     

Уровень напряжения 6 кВ 

Г2111, Г2112 0,00 3,04 3,04 

Выполнение ра-

бот в целях ис-

полнения дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

I_I-204395, I_I-202932, 

L_I-249334, L_I-249338, 

L_I-249346, L_I-249348, 

L_I-247385, L_I-247683, 

L_I-249080, L_I-249167 

0,97 4,73 4,73 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

Итого 0,97 7,77 7,77     
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Приложение 4 - Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим се-

тям 

Идентификаторы /  ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обосно-

ванности 

Уровень напряжения 220 кВ 

M_P-000680, M_P-001119 0,00 0,26 0,26 

Принятие иму-

щества по дого-

ворам компенса-

ции потерь акти-

вов и договорам 

безвозмездной 

передачи 

Обосно-

вано 

J_I-228509 0,00 0,13 0,13 

Программа рено-

вации РП и ТП 

0,4/6-35 кВ по 

ПАО "Россети 

Московский ре-

гион" (Протокол  

СД от 

18.03.2022г 

№515) 

Обосно-

вано 

Итого 0,00 0,39 0,39     

Уровень напряжения 110 кВ 

E_I-184457 0,00 2,68 2,68 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

M_P-000680, M_P-007701 0,00 -1,38 -1,38 

Принятие иму-

щества по дого-

ворам компенса-

ции потерь акти-

вов и договорам 

безвозмездной 

передачи 

Обосно-

вано 

Итого  0,00 1,30 1,30     

Уровень напряжения 35 кВ 

M_P-000012 НД 0,03 0,03 

Принятие иму-

щества по дого-

ворам компенса-

ции потерь акти-

вов и договорам 

безвозмездной 

передачи 

Обосно-

вано 

Итого  0,00 0,03 0,03     

Уровень напряжения 20 кВ 
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Идентификаторы /  ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обосно-

ванности 

M_P-000012 НД 0,33 0,33 

Принятие иму-

щества по дого-

ворам компенса-

ции потерь акти-

вов и договорам 

безвозмездной 

передачи 

Обосно-

вано 

Итого  0,00 0,33 0,33     

Уровень напряжения 10 кВ 

K_I-234937, K_I-234942, 

K_I-234943, E_I-185140, 

M_I-266984 

0,15 0,16 0,16 

Согласно прави-

лам заполнения 

формы 7, утвер-

жденного При-

казом 320, при-

чины отклоне-

ния по количе-

ственным пока-

зателям не тре-

буются 

Обосно-

вано  

L_I-239648, L_I-239649, 

L_I-243482, L_I-246683, 

L_I-251273, L_I-252211, 

M_I-257921, M_I-257923, 

M_I-259648, M_I-262599 и 

еще 8 ед. 

7,20 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано 

J_I-215848, J_I-223440, 

J_I-223441, E_I-112065, 

H_I-161999, H_I-174212, 

H_I-197989, H_I-198493, 

J_I-202916, J_I-221729 и 

еще 51 ед. 

29,49 87,12 87,12 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

H_I-168585 0,00 0,14 0,14 

Несвоевремен-

ное исполнение 

заявителем по 

ТП своей части 

обязательств по 

договору 

Обосно-

вано 

L_I-251928, M_I-259948, 

M_I-283384, L_I-239645, 

L_I-241763, L_I-253592, 

M_I-259951, M_I-274980 

0,00 7,78 7,78 

Переустройство 

сетей Общества 

по инициативе 

третьих лиц 

Обосно-

вано 

M_P-000012, M_P-001119, 

L_P-008585, M_P-010589, 

M_P-000888, M_P-007701, 

M_P-008404, M_P-007457 

0,00 432,48 432,48 

Принятие иму-

щества по дого-

ворам компенса-

ции потерь акти-

вов и договорам 

Обосно-

вано 
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Идентификаторы /  ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обосно-

ванности 

безвозмездной 

передачи 

M_I-261215 0,60 0,00 0,00 

Приостанов-

лено/исключено 

Приказом 

Обосно-

вано 

L_I-250493, M_I-259367, 

M_I-260174, M_I-263562 
1,09 0,00 0,00 

Продление срока 

реализации дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

J_I-221735 0,00 0,03 0,03 

Реализация ме-

роприятий повы-

шения надежно-

сти электроснаб-

жения Метро 

г.Москвы 

Обосно-

вано 

H_I-168587 0,00 1,31 1,31 

Реализация про-

граммы повыше-

ния надежности 

электроснабже-

ния 

Обосно-

вано 

G_I-149101, G_I-149102 0,00 2,02 2,02 

Титул не подле-

жит раскрытию 

в рамках утвер-

ждения ИПР 

ввиду наличия 

данных, относя-

щихся к сведе-

ниям государ-

ственной тайны 

Обосно-

вано 

Итого 38,53 531,02 531,02     

Уровень напряжения 6 кВ 

K_I-234876 0,00 0,02 0,02 

Выполнение ме-

роприятий в 

рамках ПРИ-

КАЗА №1 (про-

грамма ТПиР 

для прохожде-

ния ОЗП) 

Обосно-

вано 

K_I-236806, L_I-249399, 

L_I-249400, L_I-249402, 

L_I-255409, M_I-257282, 

M_I-257922, M_I-264514, 

M_I-280463 

7,92 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано 

H_I-185561, J_I-223488, 

H_I-198260, J_I-215848, 

E_I-112065, H_I-185564, 

H_I-198495, H_I-198496, 

0,02 17,74 17,74 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 
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Идентификаторы /  ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обосно-

ванности 

J_I-202916, K_I-231399 и 

еще 8 ед. 

L_I-255675, L_I-250495 0,00 0,79 0,79 

Переустройство 

сетей Общества 

по инициативе 

третьих лиц 

Обосно-

вано 

M_P-000012, M_P-001119, 

M_P-009408, M_P-000888, 

M_P-007701, M_P-008404, 

M_P-007457 

0,00 149,96 149,96 

Принятие иму-

щества по дого-

ворам компенса-

ции потерь акти-

вов и договорам 

безвозмездной 

передачи 

Обосно-

вано 

L_I-253185 0,10 0,00 0,00 

Приостанов-

лено/исключено 

Приказом 

Обосно-

вано 

M_I-263562 0,20 0,00 0,00 

Продление срока 

реализации дого-

вора ТП 

Обосно-

вано  

Итого 8,24 168,50 168,50     

Уровень напряжения 0,4 кВ 

M_I-266984 0,03 0,00 0,00 - 
Обосно-

вано 

M_I-266485 0,06 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано 

J_I-223440, J_I-223441, 

J_I-202682, L_I-248983, 

L_I-249710, L_I-247683, 

L_I-247686, L_I-248954, 

L_I-248996, L_I-249010 и 

еще 7 ед. 

0,94 23,38 23,38 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

M_I-259019 1,40 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утвержде-

ние ПСД позд-

нее, чем плани-

ровалось 

Обосно-

вано 

L_I-253592, L_I-245805 0,01 1,49 1,49 

Переустройство 

сетей Общества 

по инициативе 

третьих лиц 

Обосно-

вано 

M_P-000012, M_P-001119, 

M_P-010589, M_P-000888, 

M_P-007701, M_P-008404, 

M_P-007457 

0,00 2095,14 2095,14 

Принятие иму-

щества по дого-

ворам компенса-

ции потерь акти-

вов и договорам 

Обосно-

вано 
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Идентификаторы /  ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обосно-

ванности 

безвозмездной 

передачи 

H_I-198115, I_I-219627, 

I_I-214609 
0,00 0,69 0,69 

Реализация про-

граммы повыше-

ния надежности 

электроснабже-

ния 

Обосно-

вано 

Итого 2,44 2120,71 2120,71     
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Приложение 5 - Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в 

рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

Идентификаторы / ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обосно-

ванности 

Уровень напряжения 220 кВ 

J_I-227058 0,50 0,66 0,66 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

Итого 0,50 0,66 0,66     

Уровень напряжения 110 кВ 

H_I-187166 3,66 3,38 3,38 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

Итого 3,66 3,38 3,38     

Уровень напряжения 20 кВ 

I_I-219608 0,00 0,01 0,01 

Выполнение ра-

бот в целях ис-

полнения дого-

вора ТП 

Обосно-

вано  

L_I-254060 4,19 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано  

I_I-212635, J_I-221343, 

K_I-233586 
11,57 11,36 11,36 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

Г1111 0,41 0,00 0,00 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ 

Обосно-

вано 

Итого 16,17 11,38 11,38     

Уровень напряжения 10 кВ 

L_I-244565, L_I-249898, 

L_I-254899, L_I-255244, 

M_I-257155, M_I-260143, 

M_I-263288, M_I-266980, 

M_I-267774, M_I-268215, 

M_I-268650, M_I-269685, 

M_I-272571 

8,68 0,00 0,00 

Согласно прави-

лам заполнения 

формы 7, утвер-

жденного При-

казом 320, при-

чины отклоне-

ния по количе-

ственным пока-

зателям не тре-

буются 

Обосно-

вано  
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Идентификаторы / ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обосно-

ванности 

_I-105487, M_I-282574, 

C_I-119436, M_I-285746, 

M_I-283208 

0,00 9,00 9,00 

В рамках выпол-

нения "послед-

ней мили" по  

договорам тех-

нологического 

присоединения 

(ПП № 861 от 

27.12.2004) 

Обосно-

вано 

M_I-257084 0,00 1,12 1,12 

Выполнение в 

рамках усиления 

сети по догово-

рам технологи-

ческого присо-

единения (ПП № 

861 от 

27.12.2004) 

Обосно-

вано 

E_I-148816, H_I-197146, 

I_I-219722, I_I-219731, 

J_I-221004, J_I-221292, 

J_I-226016, J_I-226200, 

K_I-229509, K_I-231794 и 

еще 53 ед. 

180,60 285,91 285,91 

Выполнение ра-

бот в целях ис-

полнения дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

E_I-135604, H_I-175641, 

H_I-195055, I_I-212800, 

I_I-219682, I_I-219692, 

I_I-219756, I_I-219771, 

I_I-219882, J_I-228983 и 

еще 51 ед. 

32,83 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано 

J_I-224786, L_I-255268 0,00 0,05 0,05 

Исполнение обя-

зательств по до-

говору ТП в 

рамках усиления 

сети 

Обосно-

вано 

H_I-195057, I_I-202932, 

I_I-203228, I_I-203534, 

I_I-205432, J_I-225451, 

J_I-226027, K_I-228141, 

K_I-233948, K_I-235853 и 

еще 178 ед. 

239,35 242,44 242,44 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

I_I-219792, K_I-237233 1,15 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утвержде-

ние ПСД позд-

нее, чем плани-

ровалось 

Обосно-

вано 
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Идентификаторы / ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обосно-

ванности 

I_I-219793, I_I-219882, 

J_I-226295, J_I-229019, 

K_I-237318, L_I-255702, 

M_I-276475 

3,81 0,00 0,00 

Несвоевремен-

ное исполнение 

заявителем по 

ТП своей части 

обязательств по 

договору 

Обосно-

вано 

M_I-273358 5,80 0,00 0,00 

Перенос срока 

реализации до-

говора по ини-

циативе заяви-

теля 

Обосно-

вано 

Г1111 5,21 5,23 5,23 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ 

Обосно-

вано 

I_I-219730, M_I-263301, 

M_I-265696, H_I-171787, 

H_I-182418, M_I-270301 

12,32 0,00 0,00 

Приостанов-

лено/исключено 

Приказом 

Обосно-

вано 

I_I-204347, J_I-216077, 

J_I-216601, J_I-218532, 

I_I-219574, J_I-221344, 

J_I-225792, K_I-237210, 

K_I-237313, L_I-238888 и 

еще 28 ед. 

48,49 0,00 0,00 

Продление 

срока реализа-

ции договора 

ТП 

Обосно-

вано 

J_I-219914, J_I-226182, 

J_I-227267, L_I-242994, 

L_I-253652 

7,06 0,00 0,00 

Продление 

срока реализа-

ции договора 

ТП/Неготов-

ность заявителя 

Обосно-

вано 

L_I-246245 0,40 0,00 0,00 
Расторжение до-

говора ТП 

Обосно-

вано 

L_I-254082, L_I-234507, 

K_I-231070, M_I-238720, 

M_I-258251 

0,00 46,28 46,28 

Титул не подле-

жит раскрытию 

в рамках утвер-

ждения ИПР 

ввиду наличия 

данных, относя-

щихся к сведе-

ниям государ-

ственной тайны 

Обосно-

вано 

Итого 545,70 590,03 590,03     

Уровень напряжения 6 кВ 
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Идентификаторы / ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обосно-

ванности 

M_I-261858, M_I-263108 0,40 0,00 0,00 

Согласно прави-

лам заполнения 

формы 7, утвер-

жденного При-

казом 320, при-

чины отклоне-

ния по количе-

ственным пока-

зателям не тре-

буются 

Обосно-

вано  

I_I-210597, K_I-232549, 

L_I-255246, M_I-260704, 

M_I-262815, M_I-265141, 

Г1112, Г2111, Г2112, L_I-

243109 

64,36 84,53 84,53 

Выполнение ра-

бот в целях ис-

полнения дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

I_I-211682, I_I-208032, 

I_I-208612, J_I-214320, 

K_I-236821, L_I-245772, 

L_I-253672, L_I-256662, 

M_I-258614, M_I-260620, 

M_I-262746, M_I-266545, 

M_I-271904 

1,94 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано 

H_I-174578, K_I-238355, 

L_I-243913, L_I-256665, 

M_I-264568, L_I-249893, 

J_I-229312, L_I-251934, 

M_I-259047, M_I-260136 

и еще 14 ед. 

8,65 7,68 7,68 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

M_I-260945 0,05 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утвержде-

ние ПСД позд-

нее, чем плани-

ровалось 

Обосно-

вано  

L_I-252596, H_I-169467 0,27 0,00 0,00 

Несвоевремен-

ное исполнение 

заявителем по 

ТП своей части 

обязательств по 

договору 

Обосно-

вано 

M_I-267455 0,99 0,95 0,95 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ 

Обосно-

вано  
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Идентификаторы / ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обосно-

ванности 

Г1111 0,43 0,10 0,10 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ/Выполне-

ние работ в це-

лях исполнения 

договора ТП 

Обосно-

вано  

H_I-174854 0,04 0,00 0,00 

Приостанов-

лено/исключено 

Приказом 

Обосно-

вано  

L_I-245922, E_I-152144, 

H_I-154900, K_I-231074, 

L_I-246851, L_I-246973, 

M_I-256794, M_I-258626, 

M_I-259469, M_I-261196, 

M_I-261801, M_I-268126, 

M_I-272549, M_I-272551, 

M_I-274027 

11,53 0,00 0,00 

продление срока 

реализации до-

говора ТП 

Обосно-

вано  

J_I-225837 0,31 0,00 0,00 
Расторжение до-

говора ТП 

Обосно-

вано  

Итого 88,96 93,26 93,26     

Уровень напряжения 0,4 кВ 

L_I-244565, L_I-249898, 

L_I-254899, M_I-257155, 

M_I-260143, M_I-263288, 

M_I-267774, M_I-268215, 

M_I-272571 

3,97 0,00 0,00 

Согласно прави-

лам заполнения 

формы 7, утвер-

жденного При-

казом 320, при-

чины отклоне-

ния по количе-

ственным пока-

зателям не тре-

буются 

Обосно-

вано  

M_I-281687, M_I-283381, 

M_I-282574, G_I-184362 
0,00 3,14 3,14 

В рамках выпол-

нения "послед-

ней мили" по  

договорам тех-

нологического 

присоединения 

(ПП № 861 от 

27.12.2004) 

Обосно-

вано 
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Идентификаторы / ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обосно-

ванности 

J_I-215709, M_I-281483, 

I_I-206741, K_I-237598, 

L_I-248212, L_I-251260, 

M_I-261323, M_I-268910, 

M_I-278808 

0,00 3,70 3,70 

Выполнение в 

рамках усиления 

сети по догово-

рам технологи-

ческого присо-

единения (ПП № 

861 от 

27.12.2004) 

Обосно-

вано 

E_I-132743, I_I-213802, 

I_I-219722, I_I-219731, 

J_I-220945, J_I-221005, 

J_I-221292, J_I-222894, 

J_I-227659, J_I-227824 и 

еще 71 ед. 

940,63 1099,49 1099,49 

Выполнение ра-

бот в целях ис-

полнения дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

L_I-256485, H_I-157469, 

H_I-181739, H_I-191313, 

H_I-201953, H_I-202440, 

I_I-202620, I_I-212801, 

I_I-219682, I_I-219692 и 

еще 27 ед. 

11,81 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано 

I_I-204839, J_I-224786, 

L_I-254828, M_I-270320 
0,00 0,71 0,71 

Исполнение обя-

зательств по до-

говору ТП в 

рамках усиления 

сети 

Обосно-

вано 

H_I-189472, H_I-195057, 

I_I-202932, I_I-203228, 

I_I-205773, J_I-220209, 

J_I-220927, J_I-221506, 

J_I-224023, J_I-225451 и 

еще 233 ед. 

177,06 168,63 168,63 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

E_I-129996, E_I-130439, 

E_I-131289, E_I-131297, 

E_I-135101, E_I-142403, 

E_I-142739, H_I-162102, 

H_I-162104, H_I-166546 и 

еще 8 ед. 

5,30 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утвержде-

ние ПСД позд-

нее, чем плани-

ровалось 

Обосно-

вано 

I_I-219793, I_I-219882, 

J_I-221006, J_I-226295, 

L_I-242113, L_I-246961, 

L_I-249475, L_I-252596, 

L_I-255702, M_I-267832 

4,87 0,00 0,00 

Несвоевремен-

ное исполнение 

заявителем по 

ТП своей части 

обязательств по 

договору 

Обосно-

вано 
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Идентификаторы / ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обосно-

ванности 

Г1111 48,771 41,131 41,131 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ 

Обосно-

вано 

H_I-201397, M_I-265696, 

M_I-263299 
1,55 0,00 0,00 

Приостанов-

лено/исключено 

Приказом 

Обосно-

вано 

I_I-208265, J_I-216078, 

J_I-225792, L_I-240171, 

L_I-241239, L_I-245922, 

M_I-260372, M_I-269408, 

M_I-261801, M_I-267284, 

M_I-271906 

10,52 0,00 0,00 

Продление 

срока реализа-

ции договора 

ТП 

Обосно-

вано 

J_I-227267, L_I-238723, 

L_I-242994, L_I-243636, 

L_I-253652, M_I-259457 

5,03 0,00 0,00 

Продление 

срока реализа-

ции договора 

ТП/Неготов-

ность заявителя 

Обосно-

вано 

L_I-246245 0,60 0,00 0,00 
Расторжение до-

говора ТП 

Обосно-

вано 

K_I-218982 НД 0,66 0,66 

Титул не подле-

жит раскрытию 

в рамках утвер-

ждения ИПР 

ввиду наличия 

данных, относя-

щихся к сведе-

ниям государ-

ственной тайны 

Обосно-

вано 

Итого 1210,11 1317,46 1317,46     

  



112 

Приложение 6 - Показатель замены линий электропередачи 

Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, км 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обосно-

ванности 

Уровень напряжения 110 кВ 

E_I-184457, H_I-184681, 

H_I-186333, L_I-232030, 

L_I-249100, J_I-227095, 

E_I-184458 

13,26 2,81 2,81 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

I_I-219546 11,88 0,00 0,00 

Проблемы при 

решении зе-

мельно-право-

вых вопросов 

Обосно-

вано 

L_I-256806, L_I-256807 3,31 0,00 0,00 

Продление срока 

реализации дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

Итого 28,45 2,81 2,81     

Уровень напряжения 35 кВ 

L_I-254092 1,23 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано 

Итого 1,23 0,00 0,00     

Уровень напряжения 10 кВ 

J_I-229069, L_I-251143, 

L_I-251935, L_I-256182, 

J_I-224110 

4,38 0,00 0,00 

Экспертами не установлена 

причина отклонения ввиду 

того, что правилами не преду-

смотрено отражение данной 

информации в 7 форме отчета 

L_I-249085 0,00 0,84 0,84 

Выполнение в 

рамках догово-

ров по дополни-

тельным услугам 

Обосно-

вано 

M_I-266995 0,00 0,27 0,27 

Выполнение в 

рамках усиления 

сети по догово-

рам технологи-

ческого присо-

единения (ПП № 

861 от 

27.12.2004) 

Обосно-

вано 
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K_I-234933, K_I-234938, 

L_I-247403, L_I-247420 
0,00 4,54 4,54 

Выполнение ме-

роприятий в 

рамках ПРИ-

КАЗА №1 (про-

грамма ТПиР 

для прохожде-

ния ОЗП) 

Обосно-

вано 

Г1112, Г2112, Г2111 0,07 22,33 22,33 

Выполнение ра-

бот в целях ис-

полнения дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

I_I-219766, L_I-245906, 

M_I-269258, J_I-220439, 

J_I-222900, K_I-231605, 

L_I-256181, M_I-264515, 

E_I-185153, E_I-185156 и 

еще 8 ед. 

23,14 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано 

I_I-206324, L_I-251570 0,00 0,14 0,14 

Исполнение обя-

зательств по до-

говору ТП в рам-

ках усиления 

сети 

Обосно-

вано 

J_I-220929, J_I-223444, 

J_I-223459, H_I-174192, 

H_I-174194, H_I-174195, 

H_I-174208, H_I-174211, 

J_I-226767, K_I-233803 и 

еще 136 ед. 

244,80 55,69 55,69 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

M_I-270254, L_I-249983 9,50 0,00 0,00 

Не проведены 

ТЗП/проведение  

ТЗП позднее, 

чем планирова-

лось 

Обосно-

вано 

I_I-219664, I_I-219823, 

H_I-168585 
2,95 0,00 0,00 

Несвоевремен-

ное исполнение 

заявителем по 

ТП своей части 

обязательств по 

договору 

Обосно-

вано 

L_I-238400 0,65 0,00 0,00 

Отсутствие воз-

можности вы-

полнения работ. 

Судебное разби-

рательство 

Обосно-

вано 

L_I-244497, M_I-257892, 

M_I-272565 
0,00 1,17 1,17 

Переустройство 

сетей Общества 

по инициативе 

третьих лиц 

Обосно-

вано 
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L_I-249994, L_I-249986 13,00 6,34 6,34 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ 

Обосно-

вано 

Г1111 0,00 0,06 0,06 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ/Выполне-

ние работ в це-

лях исполнения 

договора ТП 

Обосно-

вано 

I_I-205357, L_I-244951, 

L_I-250777, L_I-251142, 

L_I-251146, M_I-259842, 

M_I-260154, M_I-262133, 

M_I-277448, M_I-277997 

4,07 0,00 0,00 

Продление срока 

реализации дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

L_I-242996, L_I-245924 1,20 0,00 0,00 

Продление срока 

реализации дого-

вора ТП/Него-

товность заяви-

теля 

Обосно-

вано 

L_I-248964, I_I-219175, 

J_I-221887, J_I-224194, 

L_I-247399 

0,00 9,32 9,32 

Реализация про-

граммы повыше-

ния надежности 

электроснабже-

ния 

Обосно-

вано 

Итого 303,75 100,70 100,70     

Уровень напряжения 6 кВ 

J_I-224110 0,00 4,34 4,34 

Согласно прави-

лам заполнения 

формы 7, утвер-

жденного При-

казом 320, при-

чины отклоне-

ния по количе-

ственным пока-

зателям не тре-

буются 

Обосно-

вано  

Г2112, Г2111 0,05 6,17 6,17 

Выполнение ра-

бот в целях ис-

полнения дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

M_I-256799, E_I-185141, 

E_I-185143, E_I-185189, 

J_I-222083, J_I-223865, 

L_I-249286, L_I-249393, 

L_I-249397, L_I-249398, 

L_I-249403, L_I-249404, 

M_I-276189, K_I-232194 

21,46 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано 
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J_I-223489, K_I-233803, 

E_I-116343, L_I-249281, 

J_I-221345, K_I-233948, 

H_I-198495, H_I-198496, 

I_I-210182, L_I-255340 и 

еще 41ед. 

125,67 19,45 19,45 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

K_I-234919 2,42 0,00 0,00 

Отсутствие воз-

можности вы-

полнения работ. 

Судебное разби-

рательство 

Обосно-

вано 

M_I-258616 0,08 0,00 0,00 

Отсутствие ра-

бот со стороны 

СО 

Обосно-

вано 

M_I-273580 0,00 0,18 0,18 

Переустройство 

сетей Общества 

по инициативе 

третьих лиц 

Обосно-

вано 

L_I-249994 0,00 3,58 3,58 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ 

Обосно-

вано 

Г1111 0,00 0,02 0,02 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ/Выполне-

ние работ в це-

лях исполнения 

договора ТП 

Обосно-

вано 

K_I-234924 0,00 1,67 1,67 

Программа рено-

вации РП и ТП 

0,4/6-35 кВ по 

ПАО "Россети 

Московский ре-

гион" (Протокол  

СД от 

18.03.2022г 

№515) 

Обосно-

вано 

M_I-266300, L_I-256803, 

L_I-256804, L_I-256805, 

L_I-256808 

5,56 0,00 0,00 

Продление срока 

реализации дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

K_I-234874 0,00 3,72 3,72 

Реализация про-

граммы повыше-

ния надежности 

электроснабже-

ния 

Обосно-

вано 

Итого 155,23 39,13 39,13     

Уровень напряжения 0,4 кВ 
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J_I-229069, L_I-251143, 

L_I-256182 
0,06 0,00 0,00 

Согласно прави-

лам заполнения 

формы 7, утвер-

жденного При-

казом 320, при-

чины отклоне-

ния по количе-

ственным пока-

зателям не тре-

буются 

Обосно-

вано  

L_I-239414 0,00 0,25 0,25 

Выполнение в 

рамках усиления 

сети по догово-

рам технологи-

ческого присо-

единения (ПП № 

861 от 

27.12.2004) 

Обосно-

вано 

Г1112, Г2111, Г2112 0,00 812,84 812,84 

Выполнение ра-

бот в целях ис-

полнения дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

E_I-141591, L_I-244868, 

L_I-245906, J_I-220439, 

J_I-226207, K_I-231607, 

L_I-256181, M_I-256799, 

E_I-185141, E_I-185143 и 

еще 14 ед. 

26,52 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано 

M_I-269356, I_I-206324 0,00 0,69 0,69 

Исполнение обя-

зательств по до-

говору ТП в рам-

ках усиления 

сети 

Обосно-

вано 

J_I-220929, J_I-223444, 

J_I-223459, L_I-249060, 

L_I-249075, H_I-189472, 

H_I-195057, I_I-202932, 

I_I-203228, I_I-203534 и 

еще 119 ед. 

341,04 156,52 156,52 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

J_I-224658 0,08 0,00 0,00 

Не проведены 

ТЗП/проведение  

ТЗП позднее, 

чем планирова-

лось 

Обосно-

вано 

L_I-249086 7,10 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утвержде-

ние ПСД позд-

нее, чем плани-

ровалось 

Обосно-

вано 
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J_I-221281, L_I-256303, 

J_I-224353 
0,35 0,00 0,00 

Несвоевремен-

ное исполнение 

заявителем по 

ТП своей части 

обязательств по 

договору 

Обосно-

вано 

M_I-274912 0,00 1,00 1,00 

Переустройство 

сетей Общества 

по инициативе 

третьих лиц 

Обосно-

вано 

L_I-248214 0,04 0,00 0,00 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ 

Обосно-

вано 

Г1111 0,00 45,24 45,24 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ/Выполне-

ние работ в це-

лях исполнения 

договора ТП 

Обосно-

вано 

H_I-195505, J_I-216490, 

L_I-245514 
0,46 0,00 0,00 

Приостанов-

лено/исключено 

Приказом 

Обосно-

вано 

H_I-199368 0,00 1,87 1,87 

Программа рено-

вации РП и ТП 

0,4/6-35 кВ по 

ПАО "Россети 

Московский ре-

гион" (Протокол  

СД от 

18.03.2022г 

№515) 

Обосно-

вано 

L_I-251142, L_I-256751, 

L_I-256809 
2,27 0,00 0,00 

Продление срока 

реализации дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

L_I-248964, J_I-221972, 

L_I-249342, H_I-199349 
0,00 7,83 7,83 

Реализация про-

граммы повыше-

ния надежности 

электроснабже-

ния 

Обосно-

вано 

Итого 377,91 1026,24 1026,24     
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Приложение 7 - Показатель замены выключателей 

Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, шт. 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, шт. 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

J_I-228509 4,00 0,00 0,00 

Программа рено-

вации РП и ТП 

0,4/6-35 кВ по 

ПАО "Россети 

Московский ре-

гион" (Протокол  

СД от 18.03.2022 

г №515) 

Обосно-

вано 

Итого 4,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 110 кВ 

H_I-197887 0,00 4,00 0,00 

Выполнение Це-

левой про-

граммы замены 

выключателей, 

ОД и КЗ отрабо-

тавших норма-

тивный срок экс-

плуатации на 

элегазовые/ваку-

умные выключа-

тели (выписка из 

протокола засе-

дания Совета ди-

ректоров № 371 

от 21.12.2018 

Обосно-

вано 

J_I-227053 2,00 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано 

H_I-186340, H_I-197889 14,00 0,00 0,00 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

Итого 16,00 4,00 0,00     

Уровень напряжения 35 кВ 

E_I-116518 7,00 9,00 0,00 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

Итого 7,00 9,00 0,00   
Обосно-

вано 

Уровень напряжения 20 кВ 

I_I-212635, J_I-221343, 

K_I-233586, I_I-213017 
24,00 0,00 0,00 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 
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Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, шт. 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, шт. 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

L_I-254060 12,00 0,00 0,00 

Продление срока 

реализации дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

Итого 36,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 10 кВ 

I_I-210598, J_I-221195, 

L_I-243914, M_I-257602, 

J_I-223956, J_I-229460, 

L_I-245486, L_I-254899, 

M_I-257160, M_I-259415 и 

еще 11 ед. 

28,00 1,00 0,00 

Согласно прави-

лам заполнения 

формы 7, утвер-

жденного При-

казом 320, при-

чины отклоне-

ния по количе-

ственным пока-

зателям не тре-

буются 

Обосно-

вано  

H_I-195985, K_I-232994, 

K_I-235852, L_I-245802, 

L_I-255855, M_I-275312, 

M_I-269337 

0,00 14,00 0,00 

Выполнение в 

рамках усиления 

сети по догово-

рам технологи-

ческого присо-

единения (ПП № 

861 от 

27.12.2004) 

Обосно-

вано 

Г1112, Г2111, J_I-227056, 

E_I-143005 
5,00 36,00 0,00 

Выполнение ра-

бот в целях ис-

полнения дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

H_I-175641, H_I-195055, 

I_I-212801I_I-214219I_I-

219706I_I-219848J_I-

228983K_I-236865L_I-

246958L_I-251850 и еще 

38 ед. 

215,00 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано 

L_I-255268 0,00 2,00 0,00 

Исполнение обя-

зательств по до-

говору ТП в рам-

ках усиления 

сети 

Обосно-

вано 

K_I-233948, K_I-238393, 

E_I-123717, E_I-143129, 

E_I-147380, H_I-151912, 

E_I-155168, H_I-156850, 

H_I-160582, H_I-163162 и 

еще 209 ед. 

2075,00 70,00 0,00 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

M_I-267778, M_I-270254 8,00 0,00 0,00 

Не проведены 

ТЗП/проведение  

ТЗП позднее, 

Обосно-

вано 
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Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, шт. 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, шт. 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

чем планирова-

лось 

E_I-142422, K_I-237233, 

M_I-266831 
6,00 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утвержде-

ние ПСД позд-

нее, чем плани-

ровалось 

Обосно-

вано 

I_I-219793, I_I-219882, 

J_I-226295, L_I-255702, 

I_I-219664 

64,00 0,00 0,00 

Несвоевремен-

ное исполнение 

заявителем по 

ТП своей части 

обязательств по 

договору 

Обосно-

вано 

M_I-273358 28,00 0,00 0,00 

Перенос срока 

реализации дого-

вора по инициа-

тиве заявителя 

Обосно-

вано 

L_I-245520 2,00 0,00 0,00 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ 

Обосно-

вано 

I_I-219730, M_I-263301, 

E_I-155164, K_I-234523, 

L_I-250709, H_I-182418, 

M_I-270301 

26,00 0,00 0,00 

Приостанов-

лено/исключено 

Приказом 

Обосно-

вано 

J_I-228509 46,00 49,00 0,00 

Программа рено-

вации РП и ТП 

0,4/6-35 кВ по 

ПАО "Россети 

Московский ре-

гион" (Протокол  

СД от 

18.03.2022г 

№515) 

Обосно-

вано 

I_I-204509, J_I-217706, 

J_I-216602, I_I-219570, 

J_I-225792, K_I-237313, 

M_I-265331, I_I-211185, 

I_I-212642, J_I-220229 и 

еще 21 ед. 

130,00 0,00 0,00 

Продление срока 

реализации дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

J_I-219914, J_I-226182, 

L_I-242994, L_I-253652, 

L_I-242996 

37,00 0,00 0,00 

Продление срока 

реализации дого-

вора ТП/Него-

товность заяви-

теля 

Обосно-

вано 
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Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, шт. 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, шт. 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

H_I-198115, I_I-209823 0,00 6,00 0,00 

Реализация про-

граммы повыше-

ния надежности 

электроснабже-

ния 

Обосно-

вано 

Итого 2670,00 178,00 0,00     

Уровень напряжения 6 кВ 

L_I-239636, L_I-246236, 

L_I-252681 
4,00 0,00 0,00 

Согласно прави-

лам заполнения 

формы 7, утвер-

жденного При-

казом 320, при-

чины отклоне-

ния по количе-

ственным пока-

зателям не тре-

буются 

Обосно-

вано  

Г2111 0,00 4,00 0,00 

Выполнение ра-

бот в целях ис-

полнения дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

I_I-219692, K_I-237304, 

L_I-253672, L_I-256662, 

M_I-266545, I_I-204514, 

L_I-246852, L_I-256663, 

K_I-236806, M_I-257282 

32,00 0,00 0,00 

Задержка в 

оформлении до-

кументов 

Обосно-

вано 

L_I-240701, L_I-255338, 

H_I-184663, I_I-205428, 

J_I-226304, J_I-228352, 

K_I-232993, K_I-233948, 

L_I-238792, L_I-255339 и 

еще 26 ед. 

123,00 0,00 0,00 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

L_I-252596, I_I-219823, 

L_I-245923 
38,00 0,00 0,00 

Несвоевремен-

ное исполнение 

заявителем по 

ТП своей части 

обязательств по 

договору 

Обосно-

вано 

M_I-259470 10,00 0,00 0,00 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ 

Обосно-

вано 

L_I-240171, L_I-245922, 

I_I-212642, K_I-236523, 

L_I-238890, K_I-231074, 

L_I-246851, M_I-256794, 

26,00 0,00 0,00 

продление срока 

реализации дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 
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Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, шт. 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, шт. 

Причины от-

клонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

M_I-258626, M_I-268126, 

L_I-256804, L_I-256805 

Итого 233,00 4,00 0,00     

Уровень напряжения 0,4 кВ 

I_I-206741, K_I-237598, 

L_I-239414, L_I-251260, 

M_I-266990, M_I-279317 

0,00 12,00 0,00 

Выполнение в 

рамках усиления 

сети по догово-

рам технологи-

ческого присо-

единения (ПП № 

861 от 

27.12.2004) 

Обосно-

вано 

Г1112,  Г2112 0,00 54,00 0,00 

Выполнение ра-

бот в целях ис-

полнения дого-

вора ТП 

Обосно-

вано 

I_I-204839, M_I-270320 0,00 4,00 0,00 

Исполнение обя-

зательств по до-

говору ТП в рам-

ках усиления 

сети 

Обосно-

вано 

H_I-195057, I_I-202932, 

I_I-203228, I_I-203534, 

I_I-205428, I_I-205432, 

I_I-205773, I_I-213803, 

I_I-214122, J_I-220209 и 

еще 18 ед. 

0,00 56,00 0,00 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосно-

вано 

L_I-240632 НД 3,00 0,00 

Переустройство 

сетей Общества 

по инициативе 

третьих лиц 

Обосно-

вано 

Г1111 0,00 2,00 0,00 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных 

работ 

Обосно-

вано 

H_I-198115 0,00 2,00 0,00 

Реализация про-

граммы повыше-

ния надежности 

электроснабже-

ния 

Обосно-

вано 

Итого 0,00 133,00 0,00     

  



123 

Приложение 8 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для ре-

ализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства 

Идентификаторы /   ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

M_I-281687, M_I-283381, 

M_I-289449, M_I-289736, 

M_I-291301, M_I-282395, 

M_I-289756, M_I-291868, 

M_I-289989, M_I-245484 и 

еще 26 ед. 

0,00 676,95 676,95 

В рамках выполне-

ния "последней 

мили" по догово-

рам технологиче-

ского присоедине-

ния (ПП № 861 от 

27.12.2004) 

Обосновано 

D_I-219639 нд -0,05 -0,05 

Возврат оборудова-

ния из монтажа в 

связи с приостанов-

кой работ. 

Обосновано 

M_I-288192, J_I-215709, 

M_I-284116, M_I-281483, 

M_I-285747, M_I-289397, 

G_I-226055, H_I-195985, 

J_I-217694, J_I-227828 и 

еще 105 ед. 

309,96 886,33 886,33 

Выполнение в рам-

ках усиления сети 

по договорам тех-

нологического при-

соединения (ПП № 

861 от 27.12.2004) 

Обосновано 

K_I-235150 0,00 3,14 3,14 
Выполнение ПИР 

согласно графику 
Обосновано 

H_I-173707, H_I-201403, 

H_I-202325, I_I-219608,  

I_I-219628, J_I-227263,  

J_I-229522, L_I-239222, 

L_I-241169, L_I-242352 и 

еще 194 ед. 

7914,02 17888,69 17888,69 

Выполнение работ 

в целях исполнения 

договора ТП 

Обосновано 

J_I-223481, J_I-223482, 

L_I-246982 
0,00 86,06 86,06 

Выполнение работ 

по автоматизации 

бизнес-процессов 

согласно Стратегии 

развития 

Обосновано 

I_I-219087 0,00 32,78 32,78 

Выполнение работ 

согласно графику 

производства работ 

Обосновано 

J_I-233266 0,00 1,31 1,31 

Выполнение требо-

вания 522-ФЗ в ча-

сти замены ПКУ 

согласно поданным 

заявкам 

Обосновано 

E_I-134454, E_I-135604, 

H_I-157469, H_I-175641, 

H_I-181739, H_I-191313, 

H_I-201953, H_I-202440, 

I_I-211682, I_I-212800 и 

еще 157 ед. 

452,03 119,58 119,58 
Задержка в оформ-

лении документов 
Обосновано 

I_P-002648, J_P-003327, 

J_P-003329, L_P-006943, 

M_P-008581, M_P-008582, 

0,00 108,15 108,15 
Исполнение про-

граммы по приоб-
Обосновано 
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Идентификаторы /   ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

L_P-006612, L_P-006895, 

L_P-006901, L_P-006905, 

L_P-006914, L_P-006915, 

M_P-008252, M_P-008253, 

M_P-008318 

ретению ОНМ , фи-

нансирование со-

гласно графику по-

ставки к догвоору 

M_P-002967 нд 0,08 0,08 

Исполнение про-

граммы по приоб-

ретению ОНМ для 

диагностики. Фи-

нансирование со-

гласно графику по-

ставки к договору. 

Обосновано 

I_I-210242 0,00 0,82 0,82 

Исполнение требо-

ваний Предписания 

Ростехнадзора № 

55-рп / П-2014. 

Обосновано 

J_I-227060, J_I-215848,  

J_I-229054, I_I-212950,  

E_I-185214, E_I-185215, 

E_I-185216, J_I-221950, 

J_I-222100, K_I-231789, 

K_I-231791, H_I-186160 

0,00 4,36 4,36 

Капитализация %. 

Приняты затраты 

по содержанию за-

казчика. 

Обосновано 

J_P-003072, L_P-006746 0,00 6,36 6,36 

Корректировка гра-

фика поставки обо-

рудования /  мате-

риалов 

Обосновано 

I_I-203778, H_I-182370, 

J_I-215705, K_I-235862, 

H_I-107990, E_I-125510, 

E_I-126372, E_I-133415, 

E_I-136751, E_I-140184 и 

еще 161 ед. 

355,53 103,55 103,55 

Корректировка гра-

фика производства 

работ 

Обосновано 

E_I-116171, J_I-221012, 

J_I-226419, K_I-233299, 

J_I-224658, L_I-254085, 

M_I-257088, M_I-258629, 

M_I-268646, K_I-236697, 

L_I-242982, L_I-243762, 

J_I-227098, M_I-259846, 

M_I-261223, M_I-267778, 

M_I-267781, K_I-237328 

124,56 50,15 50,15 

Не проведены ТЗП 

/ проведение ТЗП 

позднее, чем пла-

нировалось 

Обосновано 

E_I-129996, E_I-130439, 

E_I-131289, E_I-131297, 

E_I-135101, E_I-142403, 

E_I-142422, E_I-142739, 

H_I-158026, H_I-159469 и 

еще 101 ед. 

234,36 11,87 11,87 

Не утверждена 

ПСД / утверждение 

ПСД позднее, чем 

планировалось 

Обосновано 

E_I-148278, I_I-219697,  

I_I-219793, I_I-219882,  

J_I-221006, K_I-232648, 

K_I-235456, L_I-242113, 

294,24 48,67 48,67 

Несвоевременное 

исполнение заяви-

телем по ТП своей 

части обязательств 

по договору 

Обосновано 
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Идентификаторы /   ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

L_I-243311, L_I-243757 и 

еще 47 ед. 

L_I-244861 0,96 0,57 0,57 

Несвоевременное 

согласование за-

явок на отключе-

ние системным 

оператором 

Обосновано 

K_I-235104 0,00 0,02 0,02 

Оплата за получе-

ние ТУ от Москов-

ской дирекции 

связи 

Обосновано 

E_I-157010 162,47 139,95 139,95 

Отказ в предостав-

лении отключений 

МосРДУ 

Обосновано 

L_I-239074, E_I-112075, 

H_I-168566, E_I-187868, 

M_P-007935, K_P-004152, 

M_P-008036, K_I-135487, 

I_I-206020, I_I-206895 и 

еще 280 ед. 

6596,23 7036,57 7036,57 
Отклонение состав-

ляет не более 10% 
Обосновано 

M_I-262266, M_I-258616 1,38 0,05 0,05 
Отсутствие работ 

со стороны СО 
Обосновано 

I_I-219175 0,00 0,30 0,30 
Оформление серви-

тута 
Обосновано 

L_I-251145, M_I-273358, 

L_I-254084 
223,01 23,15 23,15 

Перенос срока реа-

лизации договора 

по инициативе за-

явителя 

Обосновано 

L_I-240632, L_I-238879, 

L_I-244497, L_I-252186, 

M_I-270335, M_I-268852, 

M_I-283384, M_I-288189, 

M_I-281932, K_I-237159 и 

еще 30 ед. 

0,00 79,12 79,12 

Переустройство се-

тей Общества по 

инициативе тре-

тьих лиц 

Обосновано 

M_P-007827 0,00 2,90 2,90 

по факту заключен-

ных договоров    

Отклонение состав-

ляет не более 10% 

Обосновано 

L_I-251092, Г1111,  

L_I-239223, L_I-242702, 

L_I-245728, M_I-267455, 

H_I-184470, L_I-245906, 

L_I-246974, L_I-248214и 

еще 16 ед. 

1139,20 923,03 923,03 

Позднее предостав-

ление актов выпол-

ненных работ 

Обосновано 

J_I-227061 0,00 0,44 0,44 

превышение за 

счет капитализиро-

ванных %    

Аренда земельного 

участка 

Обосновано 

M_I-275407, L_I-247244, 

M_I-278763, K_I-231594, 

L_I-244305, L_I-255246, 

103,01 257,77 257,77 

превышение за 

счет капитализиро-

ванных %    

Обосновано 
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Идентификаторы /   ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

M_I-258243, M_I-259005, 

M_I-266543 

Выполнение работ 

в целях исполнения 

договора ТП 

H_I-202057, L_I-245425, 

L_I-251093, L_I-244946, 

L_I-256113, L_I-241667 

2,67 0,09 0,09 

превышение за 

счет капитализиро-

ванных %    

Корректировка гра-

фика производства 

работ 

Обосновано 

I_I-212635, H_I-151912,  

I_I-208265, J_I-220211,  

J_I-221195, K_I-234058, 

K_I-235101, L_I-236966, 

L_I-240701, M_I-242995, 

M_I-258600, E_I-143005, 

L_I-251934, L_I-253611, 

L_I-254431, L_I-256309, 

M_I-270191, M_I-258615 

668,16 706,59 706,59 

превышение за 

счет капитализиро-

ванных %    

Отклонение состав-

ляет не более 10% 

Обосновано 

H_I-166560, H_I-167801, 

H_I-201397, I_I-219730, 

L_I-239378, L_I-255772, 

M_I-259010, M_I-263301, 

M_I-265696, M_I-268904 и 

еще 45 ед. 

152,22 0,94 0,94 

Приостановлено / 

исключено Прика-

зом 

Обосновано 

H_I-170200, M_I-271901, 

M_I-263094, K_I-232814, 

M_I-263283 

174,82 50,18 50,18 

Проблемы при ре-

шении земельно-

правовых вопросов 

Обосновано 

L_I-249289 0,00 0,83 0,83 

Программа повы-

шения надежности 

электроснабжения 

Ступинского РЭС 

Обосновано 

H_I-197905, H_I-197907, 

H_I-197909, H_I-198117, 

H_I-198509, J_I-227059, 

K_I-235265, K_I-233699, 

K_I-235402, K_I-235406 и 

еще 31 ед. 

0,00 210,53 210,53 

Программа ренова-

ции РП и ТП 0,4 / 

6-35 кВ по ПАО 

"Россети Москов-

ский регион" (Про-

токол СД от 

18.03.2022г №515) 

Обосновано 

J_I-217706, J_I-218532,  

I_I-219570, I_I-204509,  

I_I-211129, J_I-216078,  

J_I-216601, J_I-216602,  

J_I-217693, I_I-219574 и 

еще 193 ед. 

966,98 243,42 243,42 

продление срока 

реализации дого-

вора ТП 

Обосновано 

J_I-219914, J_I-226182,  

J_I-227267, L_I-243636, 

L_I-242996, L_I-238723, 

L_I-242994, L_I-253652, 

L_I-245924 

70,45 88,71 88,71 

Продление срока 

реализации дого-

вора ТП / Неготов-

ность заявителя 

Обосновано 

J_I-225837, L_I-246245 5,98 0,97 0,97 
Расторжение дого-

вора ТП 
Обосновано 
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Идентификаторы /   ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

H_I-197842 0,00 1,14 1,14 

Реализация про-

граммы замены 

масляных выклю-

чателей 

Обосновано 

J_I-222150, J_I-223843 0,00 2,77 2,77 

Реализация про-

граммы повышения 

автоматизации сети 

с увеличением 

наблюдаемости  

Обосновано 

H_I-203672, H_I-203684, 

H_I-203687, H_I-203705, 

H_I-203706 

0,00 9,73 9,73 

Реализация про-

граммы повышения 

автоматизации сети 

с увеличением 

наблюдаемости па-

раметров токов и 

напряжений и воз-

можностью он-

лайн-отображения 

Обосновано 

H_I-194378, M_I-223485, 

J_I-223422, J_I-223432,  

J_I-223461, K_I-233107, 

J_I-223260, J_I-222384,  

J_I-222567, L_I-268821 

0,00 9,14 9,14 

Реализация про-

граммы повышения 

надежности элек-

троснабжения 

Обосновано 

J_I-222110, J_I-222111 0,00 9,29 9,29 

Реализация про-

граммы повышения 

надежности элек-

троснабжения Че-

ховского р-на МО 

Обосновано 

L_I-247194 0,12 0,34 0,34 

Стоимость в ИПР 

определена на ос-

новании ориенти-

ровочной сводной 

сметы. Фактиче-

ские показатели ка-

питальных вложе-

ний не превышают 

утвержденную 

ПСД, не превы-

шают уровень УНЦ    

Выполнение в рам-

ках усиления сети 

по договорам тех-

нологического при-

соединения (ПП № 

861 от 27.12.2004) 

Обосновано 

M_I-263029, H_I-188974, 

L_I-238881, J_I-216718, 

L_I-241769, L_I-251144, 

L_I-256473, M_I-260689, 

M_I-261737, M_I-261739, 

M_I-263402, M_I-263661, 

M_I-265653, M_I-267381, 

69,92 453,13 453,13 

Стоимость в ИПР 

определена на ос-

новании ориенти-

ровочной сводной 

сметы. Фактиче-

ские показатели ка-

Обосновано 
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Идентификаторы /   ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

M_I-267456, M_I-270187, 

M_I-275366 

питальных вложе-

ний не превышают 

утвержденную 

ПСД, не превы-

шают уровень УНЦ    

Выполнение работ 

в целях исполнения 

договора ТП 

J_I-222775, J_I-222776,  

J_I-222777, J_I-222778 
0,00 1,57 1,57 

Стоимость в ИПР 

определена на ос-

новании ориенти-

ровочной сводной 

сметы. Фактиче-

ские показатели ка-

питальных вложе-

ний не превышают 

утвержденную 

ПСД, не превы-

шают уровень УНЦ    

Выполнение целе-

вой программы: за-

мена неизолиро-

ванного провода на 

СИП 

Обосновано 

J_I-220577, J_I-221506, 

K_I-235248, L_I-238888, 

M_I-263278, M_I-266987, 

L_I-252683, M_I-268395, 

L_I-254437 

139,24 140,95 140,95 

Стоимость в ИПР 

определена на ос-

новании ориенти-

ровочной сводной 

сметы. Фактиче-

ские показатели ка-

питальных вложе-

ний не превышают 

утвержденную 

ПСД, не превы-

шают уровень УНЦ    

Отклонение состав-

ляет не более 10% 

Обосновано 

M_I-275029, M_I-238719, 

L_I-255660, L_I-254082, 

L_I-234507, G_I-224498, 

K_I-231070, M_I-238720, 

L_I-238721, K_I-218982, 

K_I-237199, L_I-231307, 

M_I-258251, L_I-245713 

0,00 1276,45 1276,45 

Титул не подлежит 

раскрытию в рам-

ках утверждения 

ИПР ввиду наличия 

данных, относя-

щихся к сведениям 

государственной 

тайны 

Обосновано 

H_I-163482, H_I-190987, 

I_I-208922, I_I-208926,  

I_I-213809, J_I-217427,  

J_I-217583, J_I-217701,  

I_I-219797, I_I-219847 и 

еще 247 ед. 

1513,04 1576,60 1576,60 

Экономия сметной 

стоимости по 

факту выхода ПСД 

Обосновано 

Итого 21674,56 33276,04 33276,04     
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Приложение 9 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для ре-

ализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструк-

туры 

Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклоне-

ния 

Вывод об 

обоснован-

ности 

J_I-223477, L_I-246979 104,32 251,26 251,26 

Выполнение работ 

по автоматизации 

бизнес-процессов 

согласно Стратегии 

развития 

Обосновано 

J_I-215699, J_I-223475, 

K_I-235863, J_I-223480 
36,76 6,52 6,52 

Корректировка гра-

фика производства 

работ 

Обосновано 

J_I-215694, J_I-215692,  

J_I-215701, L_I-246981 
220,33 273,04 273,04 

Отклонение состав-

ляет не более 10% 
Обосновано 

H_I-181479 0,00 0,00 0,00 

Приостановлено / 

исключено Прика-

зом 

Обосновано 

Итого 361,41 530,82 530,82     
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Приложение 10 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельно-

сти сетевой организации 

Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

E_I-184439 1,50 64,75 64,75 
Аренда земель-

ного участка 
Обосновано 

J_I-228346 42,02 42,02 42,02 

В соответствии с 

этапностью, выде-

ленной в ПСД, 

объект реализации 

разделен на 3 ти-

тула ИПР. Превы-

шения полной 

стоимости нет 

(E_I-110437,J_I-

200065)    

Отклонение со-

ставляет не более 

10% 

Обосновано 

L_I-249051, L_I-249054, 

L_I-249055, L_I-249056, 

L_I-249058, L_I-249061, 

L_I-249066, L_I-249067, 

L_I-249069, L_I-249073 и 

еще 11 ед. 

76,95 139,44 139,44 

Выполнение в 

рамках договоров 

по дополнитель-

ным услугам 

Обосновано 

K_I-234190, K_I-234196, 

K_I-234199, K_I-234221, 

K_I-234270, K_I-234274, 

K_I-234275, K_I-234876, 

K_I-234933, K_I-234937, 

K_I-234938, K_I-234943, 

K_I-234945, L_I-247346, 

L_I-249285, J_I-224136, 

L_I-247403, L_I-247420 

9,92 49,81 49,81 

Выполнение меро-

приятий в рамках 

ПРИКАЗА №1 

(программа ТПиР 

для прохождения 

ОЗП) 

Обосновано 

J_I-222260 0,20 0,46 0,46 

Выполнение меро-

приятий согласно 

графика выполне-

ния работ 

Обосновано 

H_I-186374, J_I-222141 3,45 5,01 5,01 

Выполнение про-

граммы повыше-

ния антитерро-

рестической защи-

щённости 

Обосновано 

L_I-249323 1,15 11,43 11,43 

Выполнение работ 

в целях исполне-

ния договора ТП 

Обосновано 

H_I-174572, E_I-184443, 

E_I-187545 
685,35 1714,94 1714,94 

Выполнение работ 

согласно графика 
Обосновано 
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Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

производства ра-

бот 

J_I-233263, K_I-235259, 

I_I-212952, K_I-235260, 

J_I-228761 

680,75 1053,72 1053,72 

Выполнение тре-

бования 522-ФЗ в 

части замены 

ПКУ согласно по-

данным заявкам 

Обосновано 

H_I-197887, H_I-197891 72,56 168,79 168,79 

Выполнение Це-

левой программы 

замены выключа-

телей, ОД и КЗ от-

работавших нор-

мативный срок 

эксплуатации на 

элегазовые / ваку-

умные выключа-

тели (выписка из 

протокола заседа-

ния Совета дирек-

торов № 371 от 

21.12.2018 

Обосновано 

L_I-248959, L_I-248973, 

L_I-248992 
16,27 23,34 23,34 

Выполнение целе-

вой программы: 

замена неизолиро-

ванного провода 

на СИП 

Обосновано 

I_I-219840, H_I-198518, 

K_I-237153, E_I-120781, 

E_I-185141, E_I-185143, 

E_I-185153, E_I-185156, 

E_I-185188, E_I-185189 и 

еще 168 ед. 

323,53 128,86 128,86 

Задержка в 

оформлении доку-

ментов 

Обосновано 

H_I-197868, H_I-197889, 

E_I-187869, E_I-184437, 

E_I-184458, I_I-209902, J_I-

222085 

52,97 110,18 110,18 

Капитализация %. 

Приняты затраты 

по содержанию 

заказчика. 

Обосновано 

J_P-003191 2,00 1,19 1,19 

Корректировка 

графика поставки 

оборудования / 

материалов 

Обосновано 

E_I-153768, H_I-172329, 

E_I-184507, J_I-228977, 

K_I-232690, K_I-232969, 

K_I-232979, M_I-268749, 

E_I-153767, E_I-187866 и 

еще 604 ед. 

938,54 245,89 245,89 

Корректировка 

графика производ-

ства работ 

Обосновано 

H_I-198133, H_I-198306, 

M_I-259366, H_I-198280, 

H_I-198289, H_I-198303, 

H_I-198305, H_I-198516, 

H_I-198524, H_I-198530 и 

еще 164 ед. 

118,67 13,78 13,78 

Не проведены 

ТЗП / проведение 

ТЗП позднее, чем 

планировалось 

Обосновано 
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Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

I_I-219661, K_I-235162, 

K_I-239412, M_I-258644, 

J_I-225047, J_I-223742, J_I-

223743, J_I-223744, E_I-

163801, J_I-223747 и еще 

44 ед. 

270,88 149,08 149,08 

Не утверждена 

ПСД / утвержде-

ние ПСД позднее, 

чем планирова-

лось 

Обосновано 

H_I-198130, L_I-239431 18,20 0,00 0,00 

Несвоевременное 

исполнение заяви-

телем по ТП своей 

части обяза-

тельств по дого-

вору 

Обосновано 

J_I-224093 2,17 0,00 0,00 

Несвоевременное 

согласование за-

явок на отключе-

ние системным 

оператором 

Обосновано 

H_I-198109, H_I-198307, 

H_I-198309, H_I-198311, 

J_I-223436, H_I-197902, 

H_I-197906, H_I-197908, 

H_I-198118, H_I-198119 и 

еще 297 ед. 

2887,99 3552,29 3552,29 

Отклонение со-

ставляет не более 

10% 

Обосновано 

L_I-238400, K_I-234919 5,45 4,25 4,25 

Отсутствие воз-

можности выпол-

нения работ. Су-

дебное разбира-

тельство 

Обосновано 

L_I-251928, L_I-255342, 

M_I-258301, M_I-259948, 

M_I-260147, M_I-261733, 

M_I-268849, M_I-268850, 

M_I-273311, M_I-274539 и 

еще 10 ед. 

395,95 1223,58 1223,58 

Переустройство 

сетей Общества 

по инициативе 

третьих лиц 

Обосновано 

K_P-004860 23,79 41,67 41,67 

по факту заклю-

ченных договоров    

Исполнение про-

граммы по приоб-

ретению ОНМ , 

финансирование 

согласно графику 

поставки к догво-

ору 

Обосновано 

E_I-150904 0,80 1,36 1,36 

по факту заклю-

ченных обяза-

тельств по дого-

вору подряда    

Программа рено-

вации РП и ТП 0,4 

/ 6-35 кВ по ПАО 

"Россети Москов-

ский регион" 

Обосновано 
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Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

(Протокол  СД от 

18.03.2022г №515) 

L_P-006749, L_P-006922, 

L_P-006923, J_I-223488, 

H_I-187167, H_I-198496, 

J_I-223489, I_I-210529, L_I-

240704, L_I-251927 и еще 

17 ед. 

472,20 249,55 249,55 

Позднее предо-

ставление актов 

выполненных ра-

бот 

Обосновано 

E_I-116518 49,66 64,37 64,37 

превышение за 

счет капитализи-

рованных %    

Исполнение ПКМ 

по итогам про-

верки Минэнерго 

РФ 

Обосновано 

I_I-210181 0,01 0,00 0,00 

превышение за 

счет капитализи-

рованных %    

Корректировка 

графика производ-

ства работ 

Обосновано 

H_I-198493, H_I-198495, 

L_I-249396, J_I-222201 
212,55 290,39 290,39 

превышение за 

счет капитализи-

рованных %    

Отклонение со-

ставляет не более 

10% 

Обосновано 

E_I-184030 2,66 3,74 3,74 

превышение за 

счет капитализи-

рованных %    

Программа рено-

вации РП и ТП 0,4 

/ 6-35 кВ по ПАО 

"Россети Москов-

ский регион" 

(Протокол  СД от 

18.03.2022г №515) 

Обосновано 

E_I-124592 6,63 18,00 18,00 

Предупреждение 

аварийной ситуа-

ции. Замена изно-

шенного участка 

ВЛ 110 кВ "Куди-

ново - Минераль-

ная" 

Обосновано 

K_I-236752, M_I-266717, 

M_I-266718, M_I-266719, 

M_I-261215, M_I-263069, 

J_I-221718, L_I-253185, 

H_I-198498, E_I-105679 

4,67 1,17 1,17 

Приостановлено / 

исключено Прика-

зом 

Обосновано 

E_I-184615, M_I-262581, 

E_I-184502 
5,06 3,15 3,15 

Проблемы при ре-

шении земельно-
Обосновано 
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Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

правовых вопро-

сов 

E_I-002209, M_I-272624, 

M_I-272625, M_I-272626, 

M_I-272628 

1,75 25,25 25,25 

Программа повы-

шения надежно-

сти электроснаб-

жения Ступин-

ского РЭС 

Обосновано 

H_I-197904, E_I-155086, 

E_I-184435, H_I-187148, 

J_I-228509, J_I-230668, 

K_I-234214, K_I-234251, 

K_I-234257, K_I-234258 и 

езе 36 ед. 

539,37 1106,50 1106,50 

Программа рено-

вации РП и ТП 0,4 

/ 6-35 кВ по ПАО 

"Россети Москов-

ский регион" 

(Протокол  СД от 

18.03.2022г №515) 

Обосновано 

L_I-256751, L_I-256803, 

L_I-256804, L_I-256805, 

L_I-256807, L_I-256808, 

L_I-256809, L_I-250493, 

M_I-263562, L_I-256806, 

M_I-260174 

137,97 90,12 90,12 

Продление срока 

реализации дого-

вора ТП 

Обосновано 

J_I-221735 26,27 80,32 80,32 

Реализация меро-

приятий повыше-

ния надежности 

электроснабжения 

Метро г.Москвы 

Обосновано 

H_I-197856, H_I-197859, 

H_I-197864 
13,36 39,85 39,85 

Реализация по-

граммы замены 

масляных выклю-

чателей 

Обосновано 

I_I-210522, I_I-210523, I_I-

210524, I_I-210525 
956,71 1361,20 1361,20 

Реализация про-

граммы замены 

маслонаполнен-

ных КЛ 

Обосновано 

H_I-203675, H_I-203676, 

H_I-203677, H_I-203688, 

H_I-203690, H_I-203699, 

H_I-203707 

3,71 13,15 13,15 

Реализация про-

граммы повыше-

ния автоматиза-

ции сети с увели-

чением наблюдае-

мости параметров 

токов и напряже-

ний и возможно-

стью онлайн-отоб-

ражения 

Обосновано 

J_I-223738 1,06 1,84 1,84 

Реализация про-

граммы повыше-

ния информацион-

ной безопасности 

Обосновано 

J_I-223453, H_I-198513, 

J_I-223449, J_I-223421, J_I-

223451, J_I-223452, K_I-

231820, L_I-248968, I_I-

7,98 23,64 23,64 

Реализация про-

граммы повыше-

ния надежности 

электроснабжения 

Обосновано 
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Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

209899, J_I-222358, J_I-

222360, J_I-223311 

L_I-249703, L_I-249704, 

L_I-249705, J_I-222088, 

J_I-222105, L_I-246641, 

L_I-249400, L_I-249402, 

L_I-249699, L_I-249700, 

L_I-249701, L_I-249702, 

L_I-249709 

11,87 37,32 37,32 

Реализация про-

граммы повыше-

ния надежности 

электроснабжения 

Чеховского р-на 

МО 

Обосновано 

J_I-231122, L_I-247683, 

L_I-249072, M_I-272877, 

J_I-223734, J_I-223735, 

L_I-245805 

28,77 29,41 29,41 

Стоимость в ИПР 

определена на ос-

новании ориенти-

ровочной сводной 

сметы. Фактиче-

ские показатели 

капитальных вло-

жений не превы-

шают утвержден-

ную ПСД, не пре-

вышают уровень 

УНЦ    

Отклонение со-

ставляет не более 

10% 

Обосновано 

L_I-240893, M_I-257892, 

M_I-258297 
273,85 311,85 311,85 

Стоимость в ИПР 

определена на ос-

новании ориенти-

ровочной сводной 

сметы. Фактиче-

ские показатели 

капитальных вло-

жений не превы-

шают утвержден-

ную ПСД, не пре-

вышают уровень 

УНЦ    

Переустройство 

сетей Общества 

по инициативе 

третьих лиц 

Обосновано 

K_I-234924, L_I-249080 7,64 10,04 10,04 

Стоимость в ИПР 

определена на ос-

новании ориенти-

ровочной сводной 

сметы. Фактиче-

ские показатели 

капитальных вло-

жений не превы-

шают утвержден-

ную ПСД, не пре-

вышают уровень 

УНЦ    

Обосновано 
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Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Программа рено-

вации РП и ТП 0,4 

/ 6-35 кВ по ПАО 

"Россети Москов-

ский регион" 

(Протокол  СД от 

18.03.2022г №515) 

M_I-258608 0,04 0,00 0,00 

Стоимость в ИПР 

определена на ос-

новании ориенти-

ровочной сводной 

сметы. Фактиче-

ские показатели 

капитальных вло-

жений не превы-

шают утвержден-

ную ПСД, не пре-

вышают уровень 

УНЦ    

Экономия смет-

ной стоимости по 

факту выхода 

ПСД 

Обосновано 

K_I-230853 32,12 33,48 33,48 

техническая 

ошибка определе-

ния полной стои-

мости объекта: 

фактические пока-

затели финансиро-

вания капиталь-

ных вложений на 

01.01.20 превы-

шают полную сто-

имость ИПР. Не 

выделен отдель-

ный этап реализа-

ции    

Отклонение со-

ставляет не более 

10% 

Обосновано 

K_I-235915 0,01 1,83 1,83 

техническая 

ошибка определе-

ния полной стои-

мости объекта: 

фактические пока-

затели финансиро-

вания на 01.01.17 

превышают пол-

ную стоимость 

ИПР.    

Капитализация %. 

Приняты затраты 

Обосновано 



137 

Идентификаторы / коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины откло-

нения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

по содержанию 

заказчика. 

H_I-174192, H_I-174194, 

H_I-174195, H_I-174208, 

H_I-174211, I_I-219627, 

I_I-209830, J_I-222095, J_I-

222774, K_I-231577 и еще 

103 ед. 

519,81 480,65 480,65 

Экономия смет-

ной стоимости по 

факту выхода 

ПСД 

Обосновано 

Итого 9946,80 13022,69 13022,69     
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Приложение 11 - Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электриче-

ской энергии 

Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

Г1111 0,00 6,05 5,41 
Значение показателя документально 

не подтверждено 
Не обосновано 

Г1112 0,00 26,68 26,35 
Значение показателя документально 

не подтверждено 
Не обосновано 

M_I-283381 нд 0,45 0,45 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-289756 нд 1,50 1,50 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-254082 нд 1,34 нд 
Засекреченный объект технологического присоедине-

ния 

M_I-282574 нд 1,02 1,02 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-285746 нд 0,46 0,24 

В соответствии с предоставленной 

информацией значение показателя 

составляет 0,2373 МВт 

Не обосновано 

E_I-115643 0,00 4,00 4,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

H_I-190785 0,00 0,35 0,35 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

H_I-191959 0,00 0,35 0,35 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

H_I-194503 0,00 0,25 0,25 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

H_I-197314 0,00 0,34 0,34 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

I_I-204576 0,00 0,48 0,48 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

I_I-206013 0,00 0,35 0,35 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-217584 0,00 0,32 0,32 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-219896 0,00 0,25 0,25 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-220615 0,00 0,46 0,46 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-220934 0,00 0,23 0,23 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-220936 0,00 0,23 0,23 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-224659 0,00 0,30 0,30 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-225453 0,00 0,30 0,30 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

J_I-226297 0,00 0,69 0,69 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-226768 0,00 0,19 0,19 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-227100 0,00 0,63 0,63 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-232133 0,00 2,49 2,49 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-234330 0,00 0,24 0,24 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-234590 0,00 0,41 0,41 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-237147 0,00 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-237948 0,00 1,10 1,10 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-238066 0,00 3,20 3,20 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-238390 0,00 0,30 0,30 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-239637 0,00 4,48 4,48 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-240450 0,00 0,60 0,60 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-240946 0,00 20,00 20,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-242011 0,00 0,13 0,13 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-242119 0,00 4,10 4,10 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-242703 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-245717 0,00 0,51 0,51 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-245725 0,00 0,64 0,64 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-250914 0,00 0,39 0,39 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-251257 0,00 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-253070 0,00 2,05 2,05 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-254067 0,00 0,64 0,64 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-254417 0,00 0,48 0,48 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

L_I-254444 0,00 0,55 0,55 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-256183 0,00 4,91 4,91 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-258617 0,00 1,44 1,44 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-264524 0,00 0,39 0,39 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-265966 0,00 1,12 1,12 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-273308 0,00 0,96 0,96 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-276223 0,00 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-276225 0,00 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-278524 0,00 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-280123 0,00 0,18 0,18 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-280341 0,00 2,00 2,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

I_I-203536 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

I_I-208553 0,00 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-275803 0,00 0,14 0,14 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

E_I-155408 0,00 1,60 1,60 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

I_I-203549 0,00 1,40 1,40 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-248800 0,00 0,10 0,10 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-252607 0,00 0,76 0,76 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-268866 0,00 17,00 17,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-270327 0,00 1,20 1,20 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-273306 0,00 0,10 0,10 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-278808 0,00 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-279317 0,00 0,87 0,87 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

L_I-244302 0,00 0,59 0,59 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

Г2111 0,00 152,85 148,41 
Значение показателя документально 

не подтверждено 
Не обосновано 

Г2112 0,00 86,74 88,87 
Значение показателя документально 

не подтверждено 
Не обосновано 

M_I-283208 нд 0,62 0,62 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-284207 нд 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

I_I-202418 0,00 4,90 4,90 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-215873 0,00 5,12 5,12 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-216018 0,00 4,90 4,90 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-225957 0,00 2,00 2,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-227268 0,00 4,98 4,98 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-231606 0,00 0,30 0,30 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-233457 0,00 0,63 0,63 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-234623 0,00 4,99 4,99 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-239927 0,00 1,14 1,14 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-242762 0,00 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-245770 0,00 0,35 0,35 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-246970 0,00 0,55 0,55 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-247453 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-258245 0,00 0,85 0,85 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-258247 0,00 2,90 2,90 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-263506 0,00 1,51 1,51 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-267381 0,00 1,11 1,11 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-270420 0,00 5,00 5,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 
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Заключение 

об обоснован-

ности 

M_I-277320 0,00 0,62 0,62 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-251555 0,00 0,33 0,33 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-241667 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-242705 0,00 0,48 0,48 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-246957 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-254894 0,00 1,30 1,30 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-254452 0,00 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-225640 1,01 1,05 1,05 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

K_I-234058 3,01 3,04 3,04 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-256490 0,23 0,25 0,25 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 
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Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

M_I-258930 0,50 0,55 0,50 
Значение показателя документально 

не подтверждено 
Не обосновано 

H_I-182925 0,39 0,30 0,30 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

I_I-205430 0,48 0,40 0,40 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

J_I-217583 0,54 0,49 0,49 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

J_I-220624 12,83 4,91 4,91 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

Обосновано 
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Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

J_I-227103 2,84 1,42 1,42 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

J_I-227319 0,71 0,34 0,34 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

J_I-227948 2,91 1,46 1,46 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

K_I-229509 0,49 0,46 0,46 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

K_I-233913 0,63 0,61 0,61 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

K_I-234318 0,53 0,51 0,51 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

K_I-235247 1,05 0,73 0,73 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

K_I-235250 0,80 0,76 0,76 
Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

K_I-236708 0,34 0,09 0,09 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

K_I-237606 0,67 0,54 0,54 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

K_I-238527 0,97 0,85 0,85 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

K_I-238574 0,70 0,35 0,35 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-240701 0,70 0,44 0,44 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-241490 0,25 0,10 0,10 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-243106 0,58 0,15 0,15 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

L_I-243629 0,32 0,17 0,17 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-245716 0,65 0,15 0,15 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-245726 0,22 0,13 0,13 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-246138 0,25 0,22 0,22 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 
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Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

L_I-246959 0,48 0,42 0,42 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-248213 0,23 0,10 0,10 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-251557 1,69 0,67 0,67 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-253057 0,35 0,11 0,11 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 
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Факт, 

МВт 
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МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

L_I-253605 0,56 0,20 0,20 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-254423 0,79 0,25 0,25 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-254426 0,33 0,25 0,25 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-254433 0,30 0,20 0,20 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

Обосновано 
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Заключение 

об обоснован-

ности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

L_I-254830 0,28 0,15 0,15 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-255338 0,43 0,35 0,35 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-255704 0,69 0,18 0,18 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-255865 0,45 0,30 0,30 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

Обосновано 
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том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

L_I-256488 0,50 0,30 0,30 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-256489 1,00 0,23 0,23 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-256777 0,75 0,37 0,37 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-256782 0,64 0,40 0,40 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

M_I-258298 0,23 0,10 0,10 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-258651 1,65 1,52 1,52 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-259834 0,26 0,11 0,11 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-259945 0,54 0,24 0,24 
Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-
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Заключение 

об обоснован-

ности 

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

M_I-260570 0,21 0,10 0,10 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-261101 0,46 0,35 0,35 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-261856 0,30 0,16 0,16 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 
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Заключение 

об обоснован-

ности 

M_I-261859 0,61 0,20 0,20 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-262743 0,34 0,19 0,19 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-263022 4,64 4,61 4,61 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-263033 0,40 0,15 0,15 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 
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Заключение 

об обоснован-

ности 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

M_I-264377 0,46 0,12 0,12 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-264540 0,19 0,09 0,09 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-266590 0,30 0,15 0,15 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-266989 0,32 0,22 0,22 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

Обосновано 
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Идентифи-
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ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 
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ности 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

M_I-266991 0,24 0,10 0,10 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-267835 0,31 0,24 0,24 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-270196 0,48 0,34 0,34 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-275288 0,41 0,14 0,14 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

Обосновано 
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Заключение 
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ности 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

M_I-278390 0,25 0,14 0,14 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-278594 0,63 0,25 0,25 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-279831 0,51 0,32 0,32 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-280124 0,55 0,15 0,15 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

Обосновано 
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(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

M_I-263034 0,24 0,14 0,14 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

H_I-191687 0,24 0,17 0,17 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

I_I-212805 1,18 0,84 0,84 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

J_I-221013 0,29 0,27 0,27 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

Обосновано 
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том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

J_I-221281 0,25 0,20 0,20 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

J_I-224353 0,17 0,14 0,14 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

J_I-225041 0,36 0,25 0,25 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

J_I-225451 0,89 0,32 0,32 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

J_I-227658 0,18 0,05 0,05 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

K_I-237358 0,79 0,30 0,30 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

K_I-238392 0,68 0,33 0,33 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

K_I-238393 1,09 0,50 0,50 
Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-
Обосновано 
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Заключение 
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ности 

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

L_I-241415 0,20 0,05 0,05 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-243458 0,45 0,30 0,30 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-243635 0,43 0,06 0,06 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 
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L_I-244952 0,75 0,50 0,50 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-247125 0,46 0,15 0,15 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-250912 0,20 0,12 0,12 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-251558 0,46 0,15 0,15 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

Обосновано 
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по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

L_I-252188 0,24 0,10 0,10 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-254440 0,24 0,10 0,10 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-254828 0,19 0,10 0,10 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-256302 0,30 0,19 0,19 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

Обосновано 
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фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

L_I-256485 0,28 0,15 0,15 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-259015 0,32 0,10 0,10 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-260154 0,25 0,10 0,10 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-260930 0,17 0,09 0,09 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

Обосновано 
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технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

M_I-261323 0,17 0,09 0,09 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-262219 11,39 9,20 9,20 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-262578 0,21 0,07 0,07 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-268910 0,17 0,10 0,10 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

Обосновано 
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(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

M_I-269258 0,30 0,15 0,15 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

I_I-203493 1,91 0,66 0,66 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-240968 0,25 0,10 0,10 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-243327 2,45 0,65 0,65 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

Обосновано 
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том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

L_I-244515 1,39 0,30 0,30 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-244861 1,57 0,95 0,95 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-245480 0,46 0,40 0,40 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-245772 1,28 0,40 0,40 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

L_I-247193 12,30 8,49 8,49 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-253607 0,38 0,33 0,33 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-255043 1,20 0,60 0,60 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-256678 0,57 0,50 0,50 
Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

M_I-257155 0,35 0,27 0,27 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-257160 0,53 0,40 0,40 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-263288 0,58 0,20 0,20 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 



171 

Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

M_I-264568 3,65 0,65 0,65 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-265269 0,55 0,40 0,40 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-267780 0,25 0,20 0,20 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-267827 0,35 0,25 0,25 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 
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Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

M_I-268114 0,40 0,25 0,25 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-268135 1,57 0,65 0,65 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-268197 2,51 0,66 0,66 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-279824 1,09 0,59 0,59 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-
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Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

L_I-243330 0,22 0,07 0,07 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-243765 2,07 1,67 1,67 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-262648 0,63 0,48 0,48 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-274478 0,20 0,14 0,14 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

Обосновано 
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технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

I_I-206575 19,85 4,95 4,95 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

K_I-236524 5,00 2,00 2,00 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

K_I-237902 4,67 3,11 3,11 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-240165 17,00 7,00 7,00 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

Обосновано 
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(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

L_I-244327 0,50 0,40 0,35 
Значение показателя документально 

не подтверждено 
Не обосновано 

L_I-245151 0,18 0,03 0,03 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-253161 0,25 0,10 0,10 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-253610 0,23 0,08 0,08 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-254089 1,73 0,48 0,48 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

L_I-254105 0,22 0,12 0,12 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

L_I-254437 0,66 0,20 0,20 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-261378 0,45 0,23 0,23 

Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

Обосновано 

M_I-275051 0,53 0,15 0,15 
Фактическое значение докумен-

тально подтверждено актом об осу-
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

ществлении технологического при-

соединения и является достоверным. 

Причина отклонения заключается в 

том, что плановые значения рассчи-

таны по максимальной мощности 

(всего) до внесения изменений в 

технические условия, в то время как 

фактические значения рассчитаны 

по максимальной мощности без 

учета ранее присоединенной 

1637 инве-

стицион-

ных проек-

тов 

3200,06 0,00 0,00 

Запланированные значения показателя не достигнуты 

за отчетный период по различным причинам, в том 

числе неготовности заявителя и (или) заключении ДС 

о продлении срока действия договора ТП, перенос 

срока исполнения договора ТП на более поздние пла-

новые периоды, задержка поставок со стороны под-

рядных организаций. 

Итого 3371,84 504,77 499,82 х х 
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Приложение 12 -Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии 

Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об 

обоснованности 

J_I-224625 70,00 0,00 0,00 

Запланированные значения показателя не 

достигнуты за отчетный период по причине 

неготовности заявителя и (или) заключении 

ДС о продлении срока действия договора 

ТП 

K_I-232814 10,00 0,00 0,00 

Запланированные значения показателя не 

достигнуты за отчетный период по причине 

неготовности заявителя и (или) заключении 

ДС о продлении срока действия договора 

ТП 

Итого 80,00 0,00 0,00 х х 
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Приложение 13 – Показатель максимальной мощности энергопринимающих 

устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросе-

тевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам 

Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об 

обоснованности 

153 инвестици-

онных проекта 
206,01 0,00 0,00 

Запланированные значения показателя не 

достигнуты за отчетный период по различ-

ным причинам, в том числе неготовности 

заявителя и (или) заключении ДС о продле-

нии срока действия договора ТП, перенос 

срока исполнения договора ТП на более 

поздние плановые периоды, задержка по-

ставок со стороны подрядных организаций. 

Итого 206,01 0,00 0,00 х х 
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Приложение 14 - Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического 

присоединения 

Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 

Заключение об 

обоснованно-

сти 

L_I-242014 1,00 1,00 0,00 
Значение показателя докумен-

тально не подтверждено 
Не обосновано 

M_I-261737 1,00 1,00 0,00 
Значение показателя докумен-

тально не подтверждено 
Не обосновано 

L_I-244327 1,00 1,00 0,00 
Значение показателя докумен-

тально не подтверждено 
Не обосновано 

Г1111 0,00 399,00 396,00 
Значение показателя докумен-

тально не подтверждено 
Не обосновано 

Г1112 0,00 332,00 333,00 
Значение показателя докумен-

тально не подтверждено 
Не обосновано 

M_I-283381 нд 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-289756 нд 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-254082 нд 1,00 нд 
Засекреченный объект технологического присо-

единения 

M_I-282574 нд 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-285746 нд 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-115643 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-190785 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-191959 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-194503 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-197314 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 

Заключение об 

обоснованно-

сти 

I_I-204576 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-206013 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217584 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-219896 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220615 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220934 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220936 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-224659 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-225453 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-226297 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-226768 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-227100 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-232133 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234330 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234590 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 

Заключение об 

обоснованно-

сти 

K_I-237147 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-237948 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-238066 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-238390 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239637 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-240450 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-240946 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242011 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242119 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242703 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-245717 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-245725 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-250914 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-251257 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-253070 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 

Заключение об 

обоснованно-

сти 

L_I-254067 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-254417 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-254444 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-256183 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-258617 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-264524 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-265966 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-273308 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-276223 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-276225 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-278524 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-280123 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-280341 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-203536 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-208553 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 

Заключение об 

обоснованно-

сти 

M_I-275803 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-155408 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-203549 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-248800 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-252607 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-268866 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-270327 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-273306 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-278808 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-279317 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-244302 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

Г2111 0,00 10422,00 10391,00 
Значение показателя докумен-

тально не подтверждено 
Не обосновано 

Г2112 0,00 913,00 937,00 
Значение показателя докумен-

тально не подтверждено 
Не обосновано 

M_I-283208 нд 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-284207 нд 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-202418 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 

Заключение об 

обоснованно-

сти 

J_I-215873 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-216018 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-225957 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-227268 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-231606 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-233457 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234623 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239927 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242762 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-245770 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-246970 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-247453 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-258245 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-258247 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-263506 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 

Заключение об 

обоснованно-

сти 

M_I-267381 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-270420 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

M_I-277320 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-251555 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-241667 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242705 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-246957 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-254894 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-254452 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-191687 2 1 1,00 

Исполнение обязательств по 

технологическому присоедине-

нию 

Обосновано 

1636 инве-

стиционных 

проектов 

1682,00 0,00 0,00 

Запланированные значения показателя не достиг-

нуты за отчетный период по различным причинам, 

в том числе неготовности заявителя и (или) заклю-

чении ДС о продлении срока действия договора 

ТП, перенос срока исполнения договора ТП на бо-

лее поздние плановые периоды, задержка поставок 

со стороны подрядных организаций. 

Итого 1687,00 12163,00 12150,00 х х 
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Приложение 15 - Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществ-

лению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной 

программы с нарушением установленного срока технологического присоединения 

Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об 

обоснованности 

Г1111 0,00 10,00 10,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

Г1112 0,00 57,00 57,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

H_I-191959 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

J_I-224659 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

J_I-225453 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-237147 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-242011 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-251557 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-254067 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-261859 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об 

обоснованности 

M_I-275288 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

I_I-203536 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

Г2111 0,00 2255,00 2255,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

Г2112 0,00 355,00 355,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-231606 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-233457 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-242762 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-254090 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-254898 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-255043 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-255244 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-257000 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об 

обоснованности 

M_I-257160 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-258243 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-259845 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-260137 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-261737 0,00 1,00 0,00 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

Не обосновано 

M_I-262312 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-262313 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-262314 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-263275 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-263661 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-264568 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-265039 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об 

обоснованности 

M_I-265269 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-266982 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-267456 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-268114 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-268135 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-268395 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-268646 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-275366 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-279824 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-251555 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-274478 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-241667 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об 

обоснованности 

L_I-253161 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-275051 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заяви-

теля/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

896 инвестици-

онных проек-

тов 

917,00 0,00 0,00 

Запланированные значения показателя не 

достигнуты за отчетный период по различ-

ным причинам, в том числе неготовности 

заявителя и (или) заключении ДС о продле-

нии срока действия договора ТП, перенос 

срока исполнения договора ТП на более 

поздние плановые периоды, задержка по-

ставок со стороны подрядных организаций. 

Итого 917,00 2721,00 2720,00 х х 
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Приложение 16 – Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции 

Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

План Факт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об 

обоснованности 

341 инвестиционных проектов 

Запланированные значения показателя не 

достигнуты за отчетный период по различ-

ным причинам, в том числе неготовности 

заявителя и (или) заключении ДС о продле-

нии срока действия договора ТП, перенос 

срока исполнения договора ТП на более 

поздние плановые периоды, задержка по-

ставок со стороны подрядных организаций. 
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Приложение 17 - Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электриче-

ской энергии, который формируется посредством приборов учета электрической 

энергии, включенных в систему сбора и передачи данных 

Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об 

обоснованности 

J_I-233263 0,00 0,53 0,53 

В соответствии с 

предоставленной ин-

формацией значение 

показателя состав-

ляет 0,53 

Обосновано 

J_I-233264 0,00 0,53 0,53 

В соответствии с 

предоставленной ин-

формацией значение 

показателя состав-

ляет 0,53 

Обосновано 

K_I-235264 0,00 0,02 0,02 

В соответствии с 

предоставленной ин-

формацией значение 

показателя состав-

ляет 0,02 

Обосновано 
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Приложение 18 - Показатель оценки изменения средней продолжительности прекра-

щения передачи электрической энергии потребителям услуг 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

ТЦА 

Причины откло-

нения 

Заключение 

об обосно-

ванности 

H_I-193789 нд -0,00002200 -0,00002200 
Внеплановый объ-

ект 
Обосновано 

148 инвести-

ционных про-

ектов 

-3,10842409 0,00000000 0,00000000 

Запланированные значения пока-

зателя не достигнуты за отчетный 

период по различным причинам, в 

том числе перенос срока исполне-

ния на более поздние плановые 

периоды, задержка поставок со 

стороны подрядных организаций. 

H_I-198251 -0,00000004 -0,00000008 -0,00000008 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосновано 

H_I-198090 -0,00016126 -0,00090039 -0,00090039 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234875 -0,00005463 -0,00010393 -0,00010393 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234882 -0,00006457 -0,00007973 -0,00007973 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234896 -0,00006851 -0,00007001 -0,00007001 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234898 -0,00000802 -0,00000956 -0,00000956 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

ТЦА 

Причины откло-

нения 

Заключение 

об обосно-

ванности 

K_I-234916 -0,00004904 -0,00010088 -0,00010088 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234917 -0,00000577 -0,00001629 -0,00001629 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234930 -0,00000823 -0,00001024 -0,00001024 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

H_I-186353 -0,00041500 -0,00061771 -0,00061771 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

H_I-186360 -0,00026407 -0,00070602 -0,00070602 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

H_I-186363 -0,00002254 -0,00014487 -0,00014487 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209852 -0,00000513 -0,00000597 -0,00000597 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209859 -0,00000016 -0,00000231 -0,00000231 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания  отчета 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

ТЦА 

Причины откло-

нения 

Заключение 

об обосно-

ванности 

I_I-209863 -0,00000226 -0,00000358 -0,00000358 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209873 -0,00000443 -0,00000618 -0,00000618 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209813 -0,00000361 -0,00000026 -0,00000026 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209898 -0,00000162 -0,00000030 -0,00000030 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209899 -0,00000405 -0,00000030 -0,00000030 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

E_I-151678 -0,00004212 -0,00002171 -0,00002171 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234878 -0,00023435 -0,00002861 -0,00002861 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234883 -0,00001593 -0,00001369 -0,00001369 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

ТЦА 

Причины откло-

нения 

Заключение 

об обосно-

ванности 

K_I-234884 -0,00006069 -0,00000188 -0,00000188 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234886 -0,00001568 -0,00000532 -0,00000532 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234887 -0,00006161 -0,00005171 -0,00005171 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234888 -0,00001979 -0,00000045 -0,00000045 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234895 -0,00016374 -0,00000506 -0,00000506 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234903 -0,00017961 -0,00002529 -0,00002529 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234907 -0,00040036 -0,00001236 -0,00001236 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234912 -0,00023681 -0,00002828 -0,00002828 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

ТЦА 

Причины откло-

нения 

Заключение 

об обосно-

ванности 

K_I-234915 -0,00002153 -0,00000318 -0,00000318 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234918 -0,00019604 -0,00000606 -0,00000606 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234919 -0,00035145 -0,00000851 -0,00000851 

Отсутствие воз-

можности выпол-

нения работ. Су-

дебное разбира-

тельство 

Обосновано 

K_I-234921 -0,00002847 -0,00002170 -0,00002170 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234922 -0,00008711 -0,00000269 -0,00000269 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234926 -0,00008824 -0,00006657 -0,00006657 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234928 -0,00014399 -0,00000445 -0,00000445 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234934 -0,00011615 -0,00000267 -0,00000267 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

ТЦА 

Причины откло-

нения 

Заключение 

об обосно-

ванности 

K_I-234937 -0,00096300 -0,00005710 -0,00005710 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234946 -0,00002226 -0,00000223 -0,00000223 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосновано 

K_I-234947 -0,00007291 -0,00004151 -0,00004151 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосновано 

I_I-209908 -0,00000141 -0,00000096 -0,00000096 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209910 -0,00000190 -0,00000044 -0,00000044 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-210797 -0,00000898 -0,00000288 -0,00000288 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

ИТОГО: -3,11310116 -0,00321593 -0,00321593 х х 
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Приложение 19 – Показатель оценки изменения средней частоты прекращения пере-

дачи электрической энергии потребителям услуг 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

ТЦА 

Причины откло-

нения 

Заключение 

об обосно-

ванности 

H_I-193789 нд -0,00004800 -0,00004800 
Внеплановый объ-

ект 
Обосновано 

110 инвести-

ционных про-

ектов 

-0,66241002 0,00000000 0,00000000 

Запланированные значения пока-

зателя не достигнуты за отчетный 

период по различным причинам, в 

том числе перенос срока исполне-

ния на более поздние плановые 

периоды, задержка поставок со 

стороны подрядных организаций. 

H_I-198251 -0,00000001 -0,00000095 -0,00000095 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосновано 

H_I-198090 -0,00006324 -0,00035309 -0,00035309 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209813 -0,00000021 -0,00000119 -0,00000119 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209816 -0,00000009 -0,00000077 -0,00000077 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209823 -0,00000015 -0,00000054 -0,00000054 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209830 -0,00000023 -0,00000125 -0,00000125 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

ТЦА 

Причины откло-

нения 

Заключение 

об обосно-

ванности 

I_I-209894 -0,00000018 -0,00000684 -0,00000684 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209898 -0,00000020 -0,00000030 -0,00000030 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209899 -0,00000017 -0,00000030 -0,00000030 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209902 -0,00000021 -0,00000089 -0,00000089 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209903 -0,00000022 -0,00000065 -0,00000065 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209904 -0,00000025 -0,00000958 -0,00000958 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-210722 -0,00000023 -0,00000083 -0,00000083 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-210727 -0,00000023 -0,00000987 -0,00000987 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

ТЦА 

Причины откло-

нения 

Заключение 

об обосно-

ванности 

I_I-213566 -0,00000013 -0,00000107 -0,00000107 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

E_I-151678 -0,00000433 -0,00002231 -0,00002231 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234875 -0,00003762 -0,00007989 -0,00007989 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234887 -0,00002332 -0,00004065 -0,00004065 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234896 -0,00002476 -0,00003962 -0,00003962 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234898 -0,00000226 -0,00000635 -0,00000635 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234921 -0,00000531 -0,00001064 -0,00001064 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209852 -0,00000026 -0,00000583 -0,00000583 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

ТЦА 

Причины откло-

нения 

Заключение 

об обосно-

ванности 

I_I-209859 -0,00000008 -0,00000601 -0,00000601 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209863 -0,00000016 -0,00000654 -0,00000654 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209873 -0,00000022 -0,00001118 -0,00001118 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209908 -0,00000023 -0,00000297 -0,00000297 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-209910 -0,00000027 -0,00000178 -0,00000178 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

I_I-210797 -0,00000026 -0,00000583 -0,00000583 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234878 -0,00018531 -0,00002247 -0,00002247 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234882 -0,00005476 -0,00003417 -0,00003417 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

ТЦА 

Причины откло-

нения 

Заключение 

об обосно-

ванности 

K_I-234883 -0,00002152 -0,00000718 -0,00000718 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234884 -0,00007133 -0,00000865 -0,00000865 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234886 -0,00000973 -0,00000321 -0,00000321 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234888 -0,00001564 -0,00000141 -0,00000141 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234895 -0,00006823 -0,00000827 -0,00000827 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234903 -0,00006825 -0,00002254 -0,00002254 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234907 -0,00018919 -0,00002294 -0,00002294 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234912 -0,00008507 -0,00002738 -0,00002738 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

ТЦА 

Причины откло-

нения 

Заключение 

об обосно-

ванности 

K_I-234915 -0,00001123 -0,00000372 -0,00000372 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234916 -0,00014328 -0,00004174 -0,00004174 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234917 -0,00003376 -0,00000975 -0,00000975 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234918 -0,00009459 -0,00001147 -0,00001147 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234919 -0,00015343 -0,00001459 -0,00001459 

Отсутствие воз-

можности выпол-

нения работ. Су-

дебное разбира-

тельство 

Обосновано 

K_I-234922 -0,00003877 -0,00000470 -0,00000470 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234926 -0,00019469 -0,00006514 -0,00006514 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234928 -0,00010312 -0,00001250 -0,00001250 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

ТЦА 

Причины откло-

нения 

Заключение 

об обосно-

ванности 

K_I-234930 -0,00001640 -0,00000534 -0,00000534 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234934 -0,00004976 -0,00000449 -0,00000449 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234937 -0,00045778 -0,00004129 -0,00004129 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

K_I-234946 -0,00000909 -0,00000281 -0,00000281 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосновано 

K_I-234947 -0,00014092 -0,00004526 -0,00004526 

Корректировка 

графика произ-

водства работ 

Обосновано 

H_I-186353 -0,00015440 -0,00000053 -0,00000053 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

H_I-186360 -0,00016944 -0,00000077 -0,00000077 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

H_I-186363 -0,00001720 -0,00000095 -0,00000095 

Расчет произведен 

согласно фактиче-

ским данным, 

имеющимися на 

момент формиро-

вания отчета 

Обосновано 

ИТОГО: -0,66513174 -0,00109900 -0,00109900 х х 
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Приложение 20 - Результаты проверки причин превышения фактических объемов 

финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соот-

ветствующих показателей утверждённой инвестиционной программы 

Идентификатор инве-

стиционного проекта 

Сумма превышения 

фактических объемов 

финансирования, млн. 

руб. 

Причина отклонения 

H_I-197867 5,65 
в полной стоимости не учтено оборудо-

вание, закупленное под проект (07 сч) 

J_I-228346 110,92 

В соответствии с этапностью, выделен-

ной в ПСД, объект реализации разделен 

на 3 титула ИПР. Превышения полной 

стоимости нет (E_I-110437, J_I-200065) 

J_P-002655, J_P-002658, 

K_P-004860, M_P-007827 
41,34 по факту заключенных договоров 

E_I-150904 0,56 
по факту заключенных обязательств по 

договору подряда 

H_I-151912, H_I-202057, 

I_I-208265, I_I-212066, 

I_I-212068, I_I-212635, 

I_I-212807, I_I-219767, 

J_I-220211, J_I-221195 и 

еще 55 ед. 

62,58 
превышение за счет капитализирован-

ных % 

H_I-188974, J_I-220577, 

K_I-235248, L_I-238881, 

L_I-238888, M_I-263029, 

M_I-263278, M_I-266987, 

J_I-221506, L_I-252683 и 

еще 35 ед. 

179,55 

Стоимость в ИПР определена на осно-

вании ориентировочной сводной сметы. 

Фактические показатели капитальных 

вложений не превышают утвержденную 

ПСД, не превышают уровень УНЦ 

I_I-210183, I_I-210202, 

I_I-210253, I_I-210327, 

I_I-210355, I_I-210376, 

I_I-210400, I_I-210406, 

I_I-210407, I_I-210410, 

K_I-230853 

19,23 

техническая ошибка определения пол-

ной стоимости объекта: фактические 

показатели финансирования капиталь-

ных вложений на 01.01.20 превышают 

полную стоимость ИПР. Не выделен от-

дельный этап реализации 

K_I-235915 275,89 

техническая ошибка определения пол-

ной стоимости объекта: фактические 

показатели финансирования на 01.01.17 

превышают полную стоимость ИПР. 

ИТОГО 695,72   
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Приложение 21 - Результаты проверки причин превышения фактических объемов фи-

нансирования и УНЦ относительно соответствующих показателей утвержденной инве-

стиционной программы 

Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. 

руб. 

Фактическая 

стоимость оп 

отчетности по 

итогам 2022 

года, млн.руб. 

Стоимость 

по УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. 

руб. 

Превышение 

фактической 

стоимости над 

УНЦ, млн. руб. 

H_I-151912 87,64 62,60 87,64 25,04 

H_I-188974 169,94 189,04 169,94 -19,10 

H_I-202057 13,45 8,94 13,45 4,51 

I_I-208265 2,81 2,37 2,81 0,44 

I_I-212066 33,05 18,90 33,05 14,15 

I_I-212068 31,56 15,76 31,56 15,80 

I_I-212635 285,63 141,68 285,63 143,95 

I_I-212807 35,97 18,91 35,97 17,06 

I_I-219767 73,64 51,29 73,64 22,35 

J_I-220211 31,79 14,59 31,79 17,20 

J_I-220577 27,50 24,68 27,50 2,82 

J_I-221195 5,68 3,32 5,68 2,36 

J_I-221288 36,03 22,24 36,03 13,79 

K_I-231594 81,54 49,76 81,54 31,78 

K_I-234058 383,83 237,70 383,83 146,13 

K_I-235101 96,08 64,45 96,08 31,63 

K_I-235248 36,92 25,14 36,92 11,78 

L_I-236966 62,13 32,29 62,13 29,84 

L_I-238881 165,41 132,82 165,41 32,59 

L_I-238888 108,23 67,44 108,23 40,79 

L_I-240701 49,14 19,92 49,14 29,22 

M_I-242995 67,89 39,12 67,89 28,77 

L_I-244305 40,94 25,73 40,94 15,20 

L_I-245425 4,45 3,01 4,45 1,44 

L_I-251093 12,31 8,77 12,31 3,54 

L_I-256113 2,46 1,07 2,46 1,39 

M_I-258600 33,20 22,45 33,20 10,75 

M_I-263029 20,33 18,83 20,33 1,50 

M_I-263278 3,69 2,56 3,69 1,13 

M_I-266987 33,59 18,59 33,59 15,00 

M_I-275407 15,25 9,42 15,25 5,83 

J_I-221506 5,37 4,08 5,37 1,30 

L_I-244946 4,53 3,27 4,53 1,26 

L_I-252683 1,07 0,32 1,07 0,75 

K_I-235915 258,25 493,58 258,25 -235,33 

H_I-197866 133,47 107,82 133,47 25,65 

H_I-197867 75,23 60,15 75,23 15,08 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. 

руб. 

Фактическая 

стоимость оп 

отчетности по 

итогам 2022 

года, млн.руб. 

Стоимость 

по УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. 

руб. 

Превышение 

фактической 

стоимости над 

УНЦ, млн. руб. 

I_I-210467 9,23 5,31 9,23 3,91 

J_I-227061 261,78 170,06 261,78 91,72 

E_I-112087 55,32 40,39 55,32 14,93 

H_I-185480 26,54 21,81 26,54 4,73 

H_I-198493 528,19 338,10 528,19 190,09 

H_I-198495 266,78 198,92 266,78 67,86 

I_I-210154 1,62 0,05 1,62 1,57 

I_I-210157 19,48 7,06 19,48 12,42 

I_I-210158 6,68 1,70 6,68 4,98 

I_I-210181 1,30 0,41 1,30 0,89 

I_I-210183 5,64 2,97 5,64 2,67 

I_I-210197 1,90 1,59 1,90 0,31 

I_I-210202 6,76 4,56 6,76 2,20 

I_I-210207 1,39 0,77 1,39 0,62 

I_I-210208 1,77 1,43 1,77 0,34 

I_I-210252 1,99 1,68 1,99 0,31 

I_I-210253 6,65 3,39 6,65 3,26 

I_I-210259 4,39 3,38 4,39 1,01 

I_I-210327 7,80 5,54 7,80 2,26 

I_I-210355 6,03 3,98 6,03 2,05 

I_I-210361 1,47 1,04 1,47 0,43 

I_I-210376 5,30 2,29 5,30 3,01 

I_I-210400 3,42 1,74 3,42 1,68 

I_I-210406 2,46 1,46 2,46 1,00 

I_I-210407 4,48 2,67 4,48 1,81 

I_I-210410 1,87 1,56 1,87 0,31 

K_I-230853 61,12 33,48 61,12 27,64 

L_I-240893 865,38 461,39 865,38 403,99 

L_I-244168 1,54 0,94 1,54 0,60 

L_I-250194 6,55 3,44 6,55 3,11 

M_I-258608 8,68 7,90 8,68 0,78 

I_I-219833 39,27 22,97 39,27 16,30 

J_P-002655 Н/Р 147,81 Н/Р - 

J_P-002658 Н/Р 60,97 Н/Р - 

E_I-143005 13,88 7,20 13,88 6,68 

J_I-216718 75,78 80,63 75,78 -4,85 

L_I-241769 6,37 5,29 6,37 1,08 

L_I-243911 0,50 0,23 0,50 0,27 

L_I-247244 22,08 13,47 22,08 8,61 

L_I-251144 5,33 1,59 5,33 3,74 

L_I-251934 21,58 5,15 21,58 16,43 

L_I-253611 1,74 0,92 1,74 0,82 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. 

руб. 

Фактическая 

стоимость оп 

отчетности по 

итогам 2022 

года, млн.руб. 

Стоимость 

по УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. 

руб. 

Превышение 

фактической 

стоимости над 

УНЦ, млн. руб. 

L_I-254431 4,17 2,76 4,17 1,41 

L_I-255246 21,83 13,78 21,83 8,05 

L_I-256309 2,98 2,13 2,98 0,85 

L_I-256473 6,25 2,44 6,25 3,81 

M_I-258243 9,96 3,44 9,96 6,52 

M_I-259005 439,15 192,43 439,15 246,72 

M_I-260689 60,29 17,03 60,29 43,26 

M_I-261737 1,19 0,89 1,19 0,30 

M_I-261739 1,03 0,36 1,03 0,67 

M_I-263402 1,08 0,34 1,08 0,74 

M_I-263661 1,29 0,57 1,29 0,72 

M_I-265653 1,65 0,74 1,65 0,91 

M_I-266543 4,80 1,89 4,80 2,91 

M_I-267381 46,80 29,80 46,80 17,00 

M_I-267456 1,03 0,26 1,03 0,77 

M_I-268395 3,24 2,11 3,24 1,13 

M_I-270187 5,74 2,54 5,74 - 

M_I-270191 273,67 206,86 273,67 66,81 

M_I-275366 0,47 0,50 0,47 -0,03 

M_I-278763 4,74 2,60 4,74 2,14 

L_I-241667 2,86 0,90 2,86 1,96 

L_I-247194 0,39 0,34 0,39 0,05 

L_I-254437 0,63 0,31 0,63 0,32 

M_I-258615 2,38 1,63 2,38 0,75 

E_I-118314 261,92 237,53 261,92 24,39 

E_I-150904 427,50 3,48 427,50 424,02 

E_I-184030 329,67 11,45 329,67 318,22 

J_I-228346 267,43 281,20 267,43 -13,76 

I_I-211048 5,91 4,53 5,91 1,38 

J_I-231122 4,60 2,62 4,60 1,98 

J_I-222775 2,61 0,97 2,61 1,64 

J_I-222776 2,61 0,94 2,61 1,67 

J_I-222777 2,61 0,98 2,61 1,63 

J_I-222778 2,61 0,86 2,61 1,75 

J_I-222839 3,85 2,53 3,85 1,32 

K_I-234924 8,91 3,70 8,91 5,21 

L_I-247683 22,58 12,01 22,58 10,57 

L_I-249072 9,73 7,00 9,73 2,73 

L_I-249080 8,49 6,72 8,49 1,77 

M_I-257892 1,83 0,58 1,83 1,25 

M_I-272877 2,65 0,93 2,65 1,72 

L_I-249396 31,90 26,08 31,90 5,82 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. 

руб. 

Фактическая 

стоимость оп 

отчетности по 

итогам 2022 

года, млн.руб. 

Стоимость 

по УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. 

руб. 

Превышение 

фактической 

стоимости над 

УНЦ, млн. руб. 

J_I-223734 Н/Р 3,42 Н/Р - 

J_I-223735 Н/Р 3,43 Н/Р - 

E_I-116518 377,49 359,57 377,49 17,92 

L_I-245805 1,00 0,15 1,00 0,85 

M_I-258297 1,78 0,96 1,78 0,82 

J_I-222201 Н/Р 211,55 Н/Р - 

K_P-004860 Н/Р 64,16 Н/Р - 

M_P-007827 Н/Р 2,90 Н/Р - 

 


