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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Отчет содержит результаты выполнения технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 

2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит» для нужд СЭС–

филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 стадия)». 

Настоящий технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта осуществляется 

согласно Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382, Приказа Минстроя России от 

20.12.2017г. № 1689/пр «Об утверждении формы отзыва в отношении обоснования инвестиций, 

представляемого в ходе его публичного обсуждения, и требований к формату отзыва и порядку 

его предоставления». 

Целью проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта 

является повышение эффективности использования бюджетных средств и средств Заказчика, 

снижение стоимости и сокращение сроков строительства Объекта, повышение 

конкурентоспособности производства. 

Предмет аудита:  

- предметом технологического аудита Инвестиционного проекта является оценка 

обоснованности выбора в проектной документации технологических и конструктивных решений 

по созданию объекта в рамках инвестиционного проекта, соответствия выбранных решений 

лучшим отечественным и мировым строительным решениям и требованиям технических 

регламентов, в том числе безопасности, современности и актуальности предлагаемых технологий 

строительства, с учетом требований современных технологий производства, необходимых для 

функционирования объекта инвестиций, и расчетов эксплуатационных расходов в процессе 

жизненного цикла объекта; 

- предметом ценового аудита Инвестиционного проекта является изучение и оценка 

расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия 

сметным нормам и нормативам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-

технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией с учетом 

результатов технологического аудита и требований, установленных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 №382 «О проведении публичного 

технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 

участием», Приказом Минстроя России от 20 декабря 2017 г. N 1689/пр «Об утверждении формы 

отзыва в отношении обоснования инвестиций, представляемого в ходе его публичного 

обсуждения, и требования к формату отзыва и порядку его предоставления». 

Для достижения указанных выше целей Аудитором осуществляется: 

- Экспертно-инженерная оценка обоснованности затрат на реализацию Инвестиционного 

проекта; 

- Экспертно-инженерная оценка сроков и графика реализации Инвестиционного проекта; 

- Экспертно-инженерная оценка целесообразности принятых конструктивных, 

технических и сметных решений; 

- Экспертно-инженерная оценка целесообразности принятых технологических решений, в 

том числе проводится технический анализ проектной документации на предмет: 

-  качества и полноты исходных данных, используемых для проектирования; 

- соответствия принятых в проектах технических решений действующим в Российской 

Федерации нормам и стандартам, а также современному международному уровню развития 

технологий в области строительства; 

- соответствия стоимостных показателей принятым в российской и мировой практике 

значениям (подготовка экспертного мнения о соответствии цены проекта по разработанной 

проектной документации, рыночным ценам); 

- качества и полноты сметных расчетов; 

- проверки общей стоимости строительства на основании объектов аналогов; 

- выявления возможностей для оптимизации принятых технических решений и сметной 

стоимости; 
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- Финансово-экономическая оценка Инвестиционного проекта; 

- Идентификация основных рисков Инвестиционного проекта, в том числе: 

- инвестиционные риски проекта: 

- операционные риски; 

- финансовые риски: 

- рыночные риски; 

- риск недофинансирования проекта; 

- риск удорожания стоимости проекта и увеличения сроков строительства; 

- риск не достижения плановых технико-экономических параметров Инвестиционного 

проекта, в том числе обусловленный зависимостью от внешней инфраструктуры снабжения и 

потребления («входы» и «выходы» инвестиционного проекта); 

- технологические риски. 

Для достижения поставленной цели Исполнитель производит оценку принятых 

конструктивных и объемно-планировочных решений, технических и технологических решений, 

состава принятого инженерно-технического оборудования; анализ сметных расчетов. 

Результатом проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта 

является настоящий Отчет, содержащий результаты выполненных Аудитором проверок и оценок, 

а также предложения по внесению изменений в проект. 

Настоящий Отчет подготовлен на основе анализа информации из различных источников. 

Подготовка настоящего Отчета основана на предположении, что предоставленная Заказчиком, а 

также доступная информация, использованная для подготовки Отчета, является достоверной и 

полной на дату подготовки настоящего Заключения. Аудитор не ставил своей целью определить 

степень надежности источников предоставленной информации и проверить достоверность 

полученной информации. Соответственно, Аудитор не принимает на себя ответственности и не 

делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, включенной в 

настоящее Заключение, за исключением особо оговоренных случаев. 
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Дата проведения технологического и ценового аудита февраль 2021 - май 2022 года. 

Результаты технологического и ценового аудита отражают текущее состояние инвестиционного 

проекта на указанный момент выполнения работ и могут утратить свою актуальность в ходе 

корректировки и/или реализации проекта на основании рабочей документации отличной от 

представленной для аудита документации стадии «Проект». 

Перечень нормативно-правовых актов, являющихся основанием при выполнении работ: 

- постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного 

технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 

участием и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»; 

- директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях 

советов директоров (наблюдательных советов) открытых акционерных обществ, включенных в 

перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 

91-р, согласно приложению, утвержденные Первым заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации И. Шуваловым 30.05.2013 № 2988- П13; 

Дополнительно при выполнении работ использованы следующие документы: 

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2020 - 2026 

годы, Приказ Минэнерго России от 30.06.2020 № 508; 

- «Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р; 

- Инвестиционная программа ПАО «Россети Московский регион», утвержденная 

приказом Минэнерго России от 30.12.2020 №33@, с корректировкой от 24.02.2021 
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Бизнес-план инвестиционного проекта - документ, подготовленный по результатам 

проработки инвестиционного проекта, содержащий в структурированном виде информацию о 

проекте, описание практических действий по осуществлению инвестиций, включая график 

реализации проекта, обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, финансовую модель. 

Документация по Объекту - проектно-сметная документация, соответствующая им 

договорная и исполнительная документация, акты приемки-сдачи работ, техническая 

документация и иная документация, в том числе предусмотренная действующими нормами и 

правилами оформления, осуществления работ в строительстве, включая документацию 

внестадийных предпроектных разработок. 

Заказчик - технический заказчик, инициатор инвестиционного проекта или 

уполномоченное им лицо, инициатор проведения публичного технологического и ценового 

аудита инвестиционного проекта (Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги»). 

Заключение (Отчет) о проведении публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта - Заключение (Отчет), подготовленное Исполнителем по результатам 

проведения технологического и ценового аудита. 

Инвестиции - денежные средства, иное имущество и права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской или иной деятельности в целях получения 

прибыли или достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли или достижения иного положительного эффекта. 

Инвестиционная программа - совокупность всех намечаемых к реализации или 

реализуемых инвестиционных проектов. 

Инвестиционный проект - комплекс мероприятий в отношении объекта 

(предполагаемого объекта) инвестиций инвестиционной программы, в том числе перечень 

документации, включающий Паспорт проекта. Содержание инвестиционного проекта включает 

в себя (в зависимости от этапа, на котором находится проект): обоснование необходимости 

реализации проекта, описание целей проекта, обоснование экономической и технологической 

целесообразности при выборе технических решений, необходимая проектная и иная 

документация (при наличии), разработанная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе нормативными актами органов исполнительной власти Российской 

Федерации, описание ресурсных и временных ограничений, критериев оценки результата 

проекта, сроков начала и завершения проекта, объема и сроков осуществления инвестиций в 

основной капитал, а также описание практических действий по реализации проекта. 

Исполнитель - независимая экспертная организация, осуществляющая технологический 

и ценовой аудит инвестиционных проектов (ООО «СибСтройЭксперт»). 

Источники финансирования - средства и (или) ресурсы, используемые для достижения 

намеченных целей, включающие собственные и внешние источники. 

Капитальные вложении - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том 

числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, 

инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

Обоснование инвестиций - документ прединвестиционной фазы проекта, содержащий 

цель инвестирования, данные о назначении и мощности объекта строительства; о номенклатуре 

выпускаемой продукции; месте (районе) размещения объекта с учетом принципиальных 

требований и условий Заказчика; оценку возможностей инвестирования и достижения 

намечаемых технико-экономических показателей (на основе необходимых исследований и 

проработок об источниках финансирования, условиях и средствах реализации поставленных 

целей). 

Общественное и экспертное обсуждение - комплекс мероприятий, направленных на 

информирование общественности о результатах технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов с целью получения публичной оценки и принятия решений по 

рекомендациям Заказчиком. 
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Объект(-ы) инвестиций - основные фонды, образующиеся в результате нового 

строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения электросетевого 

комплекса, в которые осуществляются инвестиции. 

Объект-аналог - объект, характеристики, функциональное назначение, конструктивные 

решения и технико-экономические показатели которого максимально совпадают с 

проектируемым объектом. 

Проектная документация - документация, разработанная в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Публичный технологический и ценовой аудит (ТЦА) инвестиционного проекта - 

проведение в совокупности технологического и ценового аудита, результатом которых являются 

заключение Исполнителя, а также общественных обсуждений итогов технологического и 

ценового аудита. 

Сметная стоимость строительства - сумма денежных средств, необходимая для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Сметные нормы - совокупность количественных показателей материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, времени эксплуатации 

машин и механизмов, установленных на принятую единицу измерения, и иных затрат, 

применяемых при определении сметной стоимости строительства. 

Сметные нормативы - сметные нормы и методики применения сметных норм и сметных 

цен строительных ресурсов, используемые при определении сметной стоимости строительства. 

Сметная документация - совокупность расчетов, составленных с применением сметных 

нормативов, представленных в виде сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости 

строительства, объектных и локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные 

виды работ и затрат. 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства). 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – изучение экономической выгодности, 

анализ и расчет экономических показателей создаваемого инвестиционного проекта. 

Технологический аудит - проведение экспертной оценки обоснованности реализации 

проекта, выбора варианта реализации с точки зрения технологических характеристик и 

трассировки, обоснования выбора проектируемых и утвержденных технологических и 

конструктивных решений по созданию объекта в рамках инвестиционного проекта, на их 

соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям строительства, технологическим 

и конструктивным решениям, современным строительным материалам и оборудованию, 

применяемым в строительстве, с учетом требований современных технологий производства, 

необходимых для функционирования объекта инвестиций, а также эксплуатационных расходов 

в процессе жизненного цикла объекта в целях повышения эффективности использования 

инвестиционных средств, оптимизации стоимости и сроков строительства, повышения 

конкурентоспособности производства. 

Укрупненные стоимостные показатели (УСП), укрупненные нормативы цены 

(УНЦ) - сметные нормативы, предназначенные для планирования инвестиций (капитальных 

вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 

вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование. 

Представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения 

объекта капитального строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения 

(измеритель) в базисном или соответствующем уровне текущих цен. 

Ценовой аудит - проведение экспертной финансово-экономической оценки стоимости 

объекта инвестиций на ее соответствие нормативам, стоимости сопоставимых объектов, 

рыночным ценам с учетом результатов процедур технологического аудита инвестиционного 

проекта и сравнительного анализа стоимости проекта с аналогами и лучшими практиками, а 

также анализ изменения стоимости объекта на разных этапах проекта (в случае ее изменения по 

сравнению с предыдущим этапами). 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОБ АУДИТОРЕ 
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Время и место проведения аудита: 

Ознакомление с материалами и их сортировка, оценка представленных материалов 

на предмет полноты и достаточности, запросы у аудируемого лица недостающих 

документов, исследование и анализ полученных документов, подготовка отчета и 

заключения: с 18.02.2021 по 27.04.2022 по адресу: 660075, г. Красноярск, ул. 

Железнодорожников, 17, офисы 509, 510, 511. 
 

Основание: 

Между СЭС – филиал ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Сибстройэксперт» 

заключен Договор подряда № 188382/ТЦА от 22.12.2020 года на выполнение работ по 

проведению публичного технологического и ценового аудита Инвестиционного проекта 

Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево"" (""Н. Пушкино"") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 

кВ ""Тютчево-Пушкино"" и ""Тютчево-Гранит" для нужд СЭС–филиала ПАО «Россети 

Московский регион» (2 стадия).  
 

Сведения об аудируемом лице: 

Северные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» 

Адрес местонахождения заказчика по договору: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 2 

Почтовый адрес заказчика по договору: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 2 

ИНН 5036065113  

КПП 501802001 
 

Сведения об аудиторе: 

Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт»  

Юридический адрес: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 441 «А», офис 5 

Фактический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, офис 510 

Тел./факс: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94 

E-mail: sibstroyekspert@mail.ru 

http://sibstroyekspert.pro/ 

ИНН 2460241023, КПП 246101001, ОГРН 1122468053575, ОКПО 10157620 

р/с 40702810123330000291 в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» Г. 

НОВОСИБИРСК, БИК: 045004774, К/с: 30101810600000000774 

 

Свидетельства:  
ООО «СибСтройЭксперт» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации на 

право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий (Свидетельство № РОСС RU.0001.610011 от 15.11.2012 г., 

Свидетельство RA.RU.611129 от 16.11.2017). 

ООО «СибСтройЭксперт» имеет Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №2757 от 30.08.2016 г., выданное НП СРО проектировщиков «СтройПроект».  

ООО «СибСтройЭксперт» имеет Сертификат компетентности аудитора Рег. № 

BSS.RU.03.003.Р014869. Настоящий сертификат утверждает, что Назар Руслан Алексеевич 

соответствует требованиям системы сертификации «БизнесСтандарт Систем», предъявляемым к 

аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества на соответствие стандарту 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

ООО «СибСтройЭксперт» имеет Сертификат компетентности аудитора Рег. № 

BSS.RU.03.003.Р014870. Настоящий сертификат утверждает, что Алексеева Наталья Алексеевна 

соответствует требованиям системы сертификации «БизнесСтандарт Систем», предъявляемым к 

аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества на соответствие стандарту 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

ООО «СибСтройЭксперт» имеет Сертификат компетентности аудитора Рег. № 

BSS.RU.03.003.Р014871. Настоящий сертификат утверждает, что Микрюкова Маргарита 

Владимировна соответствует требованиям системы сертификации «БизнесСтандарт Систем», 

предъявляемым к аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества на 

соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

mailto:sibstroyekspert@mail.ru
http://sibstroyekspert.pro/
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ООО «СибСтройЭксперт» имеет Сертификат № 422-2048, который удостоверяет, что 

организация Общество с ограниченной ответственность «СибСтройЭксперт» внедрило и 

применяет систему менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в следующей области 

действия: проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий объектов строительства, оказание экспертных, аудиторских и консультационных 

услуг в сфере строительства в электронном виде и с применением BIM технологий. 

Руководитель: Генеральный директор Назар Руслан Алексеевич, действует на основании 

Устава. 
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5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

На основании технических заданий на инженерные изыскания, технического задания 

на проектирование по объекту «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 

2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит» для нужд 

СЭС–филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 стадия)» (Приложение № 8 к Договору 

строительного подряда от 14.04.2020 № 188382.), утвержденного Первым заместителем 

главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский 

регион» Н.В. Дементьевым от 14.04.2020 г. были подготовлены отчеты о результатах 

инженерных изысканий, а также проектно-сметная документация по объекту «Строительство 

ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-

Пушкино» и «Тютчево-Гранит» для нужд СЭС–филиала ПАО «Россети Московский регион» 

(2 стадия)». 
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6. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ АУДИТОРУ ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ АУДИТА 

Проектная документация по объекту «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. 

Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит» для 

нужд СЭС–филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 стадия)» представлена на рассмотре-

ние в следующем составе: 

1 этап  

Отчеты по результатам инженерных изысканий 

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. Шифр М/1250.1-ИГДИ1 

Отчет по инженерно-геологическим и геофизическим изысканиям. Шифр М/1250.1-ИГИ 

Отчет по инженерно-экологическим изысканиям. Шифр М/1250.1-ИЭИ3 

Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Шифр М/1250.1-ИГМИ4 

 

Проектная документация (Шифр М/1250.1) 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Часть 1 «Состав проектной документации» 

Часть 2 «Пояснительная записка по линейным объектам» 

Раздел 2 «Проект полосы отвода» 

Часть 1 «Проект полосы отвода ВЛ 220 кВ» 

Часть 2 «Проект полосы отвода КЛ 220 кВ» 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искус-

ственные сооружения» 

Часть 1 «Конструктивно-строительные решения по ВЛ 220 кВ» 

Часть 2 «Электротехнические решения по ВЛ 220 кВ» 

Часть 3 «Электротехнические решения по КЛ 220 кВ» 

Часть 4 «Электроснабжение РТСН» 

Часть 5 «ВОЛС-ВЛ на участке ПС «Новософрино» - ПС «Софрино» 

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта» 

Подраздел 1 «Пояснительная записка по ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» и закрытому 

переходному пункту 220 кВ» 

Подраздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Часть 1 «ПС 220 кВ «Тютчево» 

Часть 2 «Закрытый переходной пункт 220 кВ» 

Подраздел 3 «Архитектурные решения» 

Часть 1 «Закрытый переходной пункт 220 кВ» 

Часть 2 «Здания и сооружения на территории ПС 220 кВ «Тютчево» 

Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Часть 1 «Закрытый переходной пункт 220 кВ» 

Часть 2 «Здание ОПУ совмещенное с ЗРУ 10 кВ» 

Часть 3 «Здания и сооружения на территории ПС 220 кВ «Тютчево» 

Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техниче-

ского обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологи-

ческих решений» 

Часть 1 «Система электроснабжения» 

Книга 1 «Расчет электрических режимов и токов короткого замыкания» 

Книга 2 «Приложение А, Б к тому «Расчет электрических режимов и токов короткого за-

мыкания» 

Книга 3 «Приложение В, Г к тому «Расчет электрических режимов и токов короткого за-

мыкания» 

Книга 4 «Собственные нужды. Система переменного тока» 

Часть 2 «Система водоснабжения» 

Часть 3 «Система водоотведения» 

Часть 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Часть 5 «Сети связи» 
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Книга 1 «Каналы связи» 

Книга 2 «Каналы связи на ДП Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ» 

Книга 3 «Комплекс внутриплощадочных средств связи» 

Книга 4 «Пожарная сигнализация» 

Книга 5 «Система технологического видеонаблюдения» 

Книга 6 «Радиофикация» 

Книга 7 «Заходы ВОЛС на подстанции» 

Книга 8 «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (АДИС)» 

Книга 9 «Защита кабельных линий связи МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»» 

Часть 6 «Технологические решения» 

Книга 1 «Электротехнические решения» 

Книга 2 «Система оперативного постоянного тока» 

Книга 3 «Релейная защита и автоматика» 

Книга 4 «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого 

учета электроэнергии (АИИС КУЭ)» 

Книга 5 «Система контроля параметров качества электроэнергии» 

Книга 6 «Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ 

ТП)» 

Книга 7 «Устройства отпугивания животных» 

Книга 8 «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)» 

Книга 9 «Решения по электромагнитной совместимости» 

Книга 10 «Информационная безопасность» 

Книга 11 «Автоматизированная on-line система контроля нагрева контактных соединений 

и концевых муфт в КРУ 10 кВ ПС «Тютчево» 

Книга 12 «Мероприятия по противодействию террористическим актам» 

Подраздел 6 «Проект организации строительства» 

Подраздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Подраздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Подраздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Часть 1 «Мероприятия по обеспечении соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

Подраздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

Часть 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Раздел 5 «Проект организации строительства» 

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» 

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» 

Часть 1 «Мероприятия по охране окружающей среды» 

Часть 2 «Дендрологическая часть проекта» 

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел 9 «Смета на строительство» 

Часть 1 «Сводный сметный расчет» 

Часть 2 «Локальные сметные расчеты» 

Часть 3 «Прайс-листы» 

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

Часть 1 «Проект организации дорожного движения» 

Часть 2 «Технический отчет о выполненных археологических полевых работах» 
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2, 3 этапы 

Отчеты по результатам инженерных изысканий 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки 

проектной документации. Шифр М/1250.2-ИГДИ1 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки 

проектной документации. Шифр 05-ИИ-20-ИГДИ 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 

проектной документации. Шифр М/1250.2-ИГИ3 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки 

проектной документации. Шифр М/1250.2-ИЭИ4 

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

подготовки проектной документации. Шифр М/1250.2-ИГМИ5 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки 

проектной документации. Шифр М/1250.2-ИГДИ6 

Технический отчет по обследованию технического состояния строительных конструкций 

зданий и сооружений на территории ПС 35 кВ «Правда» (ПС №440). Арх. № 805 

Технический отчет по обследованию технического состояния строительных конструкций 

сохраняемых опор ВЛ 35 кВ «Пушкино – Правда».  

 

Проектная документация (Шифр М/1250.2) 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Часть 1 «Состав проектной документации» 

Часть 2 «Пояснительная записка по линейным объектам» 

Раздел 2 «Проект полосы отвода» 

Часть 1 «Проект полосы отвода ВЛ 110 кВ» 

Часть 2 «Проект полосы отвода КЛ 110 и 10 кВ» 

Часть 3 «Проект полосы отвода КЛ 10 кВ для питания РТСН» 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения» 

Часть 1 «Конструктивно-строительные решения по ВЛ 110 кВ» 

Часть 2 «Электротехнические решения по ВЛ 110 кВ» 

Часть 3 «Электротехнические решения по КЛ 110 кВ» 

Часть 4 «Электротехнические решения по КЛ 10 кВ» 

Часть 5 «Электротехнические решения по КЛ 10 кВ для питания РТСН» 

Часть 6 «ВОЛС-ВЛ на участке ПС «Тютчево» - ПС «Пушкино» 

Часть 7 «Открытые переходные пункты 110 кВ» 

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта» 

Подраздел 1 «Пояснительная записка по ЦРП 10/6 кВ «Правда» и ПС 110 кВ 

«Пушкино» 

Подраздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Часть 1 «ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

Часть 2 «ПС 110 кВ «Пушкино» 

Часть 3 «РП 10 кВ» 

Подраздел 3 «Архитектурные решения» 

Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Часть 1 «ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

Часть 2 «ПС 110 кВ «Пушкино» 

Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техниче-

ского обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологи-

ческих решений» 

Часть 1 «Система электроснабжения» 

Книга 1 «Собственные нужды. Система переменного тока ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

Книга 2 «Собственные нужды. Система переменного тока ПС 110 кВ «Пушкино» 

Часть 2 «Система водоснабжения» 
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Часть 3 «Система водоотведения» 

Часть 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Часть 5 «Сети связи» 

Книга 1 «Каналы связи» 

Книга 2 «Пожарная сигнализация» 

Книга 3 «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (АДИС)» 

Книга 4 «Заходы ВОЛС на подстанции» 

Книга 5 «Вынос кабеля связи ПАО «Ростелеком» 

Часть 6 «Технологические решения» 

Книга 1 «Электротехнические решения ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

Книга 2 «Электротехнические решения ПС 110 кВ «Пушкино» 

Книга 3 «Система оперативного постоянного тока ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

Книга 4 «Телемеханика ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

Книга 5 «Релейная защита и автоматика ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

Книга 6 «Релейная защита и автоматика ПС 110 кВ «Пушкино» 

Книга 7 «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого 

учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

Книга 8 «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого 

учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 110 кВ «Пушкино» 

Книга 9 «Устройства отпугивания животных» 

Книга 10 «Автоматизированная on-line система контроля нагрева контактных соединений 

и концевых муфт в КРУ 6, 10 кВ ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

Книга 11 «Электромагнитная совместимость ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

Книга 12 «Электромагнитная совместимость ПС 110 кВ «Пушкино» 

Книга 13 «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)» 

Книга 14 «Электротехнические решения РП 10 кВ» 

Подраздел 6 «Проект организации строительства» 
Часть 1 «ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

Часть 2 «ПС 110 кВ «Пушкино» 

Подраздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» 

Подраздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Часть 1 «ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

Часть 2 «ПС 110 кВ «Пушкино» 

Подраздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Подраздел 10 «Требования к обеспечении безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Подраздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Раздел 5 «Проект организации строительства» 

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» 

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» 
Часть 1 «Мероприятия по охране окружающей среды» 

Часть 2 «Дендрологическая часть проекта» 

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел 9 «Смета на строительство» 

Часть 1 «Сводный сметный расчет» 

Часть 2 «Локальные сметные расчеты» 

Часть 3 «Прайс-листы» 
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7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ 

7.1. Основные технико-экономические показатели 

 

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели проекта 

Наименование объекта Показатели 

ПС220/110/10 «Тютчево» 27567 м. кв 

Автотрансформатор силовой трехфазный, мощностью 125 MBA, 

АТДЦТН-125000/220/110/10 У1 
2 шт. 

Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный, мощностью 

25 MBA, ТДН-25000/110 У1 
2 шт. 

Ограничитель перенапряжения нелинейный полимерный  

необслуживаемый, взрывобезопасный (65 кА), наружной установки 

220 кВ комплектно с ДТУ 

6 шт. 

Ограничитель перенапряжения нелинейный полимерный необслу-

живаемый, взрывобезопасный (65 кА), наружной установки 110 кВ 
12 шт. 

Ограничитель перенапряжений нелинейный полимерный необслу-

живаемый в нейтрали трансформатора 110 кВ взрывобезопасный (40 

кА), наружной установки 

2 шт. 

Заземлитель однополюсный наружной установки, UHOM=110 кВ, 

комплектно с двигательным приводом и опорной металлоконструк-

цией 

2 шт. 

Фильтр заземляющий трехфазный масляный, наружной установки, 

мощностью 1000 кВА, UHOM =10,5 кВ 
2 шт. 

Реактор однофазный заземляющий дугогасящий плавнорегулируе-

мый с масляной изоляцией, наружной установки, мощностью 860 

кВА 

2 шт. 

Разъединитель однополюсный, наружной установки, с одним зазем-

ляющим ножом со стороны подвижной колонки, UHOM=35 кВ, 

Iном=1000 А, Iтерм=20 кА, с ручными приводами для главных и за-

земляющих ножей, комплектно с опорной металлоконструкцией  

2 шт. 

Трансформатор силовой трехфазный 2-х обмоточный, мощностью 

630 кВА 
3 шт. 

Ограничитель перенапряжений нелинейный полимерный необслу-

живаемый, взрывобезопасный (20 кА), наружной установки 
6 шт. 

Комплектное распределительное устройство  наружной установки 

(КРУН) 
2 шт. 

Токопровод с защитой поверхности изоляцией из эпоксидной ре-

зины 
4 шт. 

Шинная опора для одного провода, 220 кВ 6 шт. 

Шинная опора для одного провода, 110 кВ ОПУ совмещенное с ЗРУ 

10кВ: 
6 шт. 

Комплектное распределительное устройство 1 шт. 

КПП 1 шт. 

Насосная станция пожаротушения 1 шт. 

Внеплощадочная сеть хозяйственно-питьевого водопровода 1 шт. 

ЗРУ-10 кВ 1 шт. 

ЗПП 220кВ: 1 шт. 

Разъединитель 3-х полюсный наружной установки с 2-мя заз. но-

жами 
1 шт. 

КРУЭН 220, 110кВ 1 шт. 

Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 

типа, UHOM=220 кВ: 
1 шт. 

Ячейка элегазовая с силовым выключателем, UHOM=220 кВ, 

Iном=2000 А, Iтерм=40 кА 
6 компл 
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Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 

типа, UHOM=110 кВ 
1 шт. 

Ячейка элегазовая линейная с 2 системами сборных шин (Iном=3150 

A), UHOM=110 кВ, Iном=2000 А, Iтерм=40 кА  
9 компл 

СОПТ в составе: 

Аккумуляторная батарея 5GroeE500, состоящая из 104 элементов 2 шт. 

Системы оперативного постоянного тока 2 шт. 

Система РЗиА 1 шт. 

Система АИИСКУЭ 1 шт. 

Система АСУ ТП 1 шт. 

Система АСМД 1 шт. 

Система Информационной безопасности 1 шт. 

ЩСН 400/230В Комплектное распределительное устройство 400/230 

В 
1 шт. 

Шкаф НКУ 1 шт. 

Пункт распределительный, 400/230 В 1 шт. 

Воздушные заходы BJI 220кВ 0,69 км 

АС400/93 1,094 км 

Трос стальной 11,0 МЗ-В-ОЖ-Н-Р 0,73 км 

ВОЛС 0,54 км 

ОКСН-48-самонесущий волоконно-оптический кабель ОККПТ-0,22-

48 14 кН 
0,539 км 

КЛ 220кВ 0,62 км 

Кабель ПвПу2г 1х400/265(ОВ)-127/220  4,12 км 

2КЛ-0,4кВ 0,41 км 

Кабель ВЭБШвнг(А)-LSсечением 5x70 0,83 км 

Релейная защита и автоматика Новософрино: 

Шкаф основной защиты КВЛ 220 кВ 1 шт. 

Шкаф резервной защиты и управления КВЛ 220 кВ 1 шт. 

Шкаф ОМП КВЛ 220 кВ 1 шт. 

Терминал основной защиты КВЛ 220 кВ 1 шт. 

Терминал резервной защиты и АУВ КВЛ 220 кВ 1 шт. 

Терминал ОМП КВЛ 220 кВ 1 шт. 

Релейная Защита ПС «Уча» 

Шкаф основной защиты КВЛ 220 кВ 2 шт. 

Шкаф ОМП КВЛ 220 кВ 1 шт. 

Терминал основной защиты КВЛ 220 кВ 1 шт. 

Терминал ОМП КВЛ 220 кВ 1 шт. 

ДГР 2 шт. 

Трансформаор 630 кВА 3 шт. 

2, 3 этап 

ВЛ-110кВ 8,666 км 

Провод сталеалюминиевый АСку 185/24 36,85 т 

Провод АС, сечением 95/16 мм2 0,021 т 

ОКГТ-48 оптический кабель связи встроенный в грозотрос, ОКТГ-ц-

1-48(G.652)-12/35 
9,101 км 

КЛ-110кВ 6,758 км 

ГНБ 3,4725 км 

Кабель ПвПгу2г 1х800(гж)/185ов 64/1 110кВ 42,06 км 

Соединительная муфта 110 кВ, с дополнительной опцией выводом 

экрана кабеля (для кабеля сеч.1х800мм) 
10 шт. 

Соединительная муфта 110 кВ, (для кабеля сеч.1х800мм) 11 шт. 

Переходный пункт ППМ-110 4 шт. 
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КЛ-10кВ 8,096 км 

ГНБ 1,2932 км 

Кабель АПвПу2г (1*500/70)-10кВ 31,665 км 

КЛ-10 кВ (питание РТСН) 0,1761 км 

ГНБ 0,0668 км 

Кабель АСБ2лу 3x240 0,243 км 

ВОЛС 7,25 км 

Кабель оптический на 48 ОВ ДПМ-048Е12-04-5,0/0,4-Н 14,792 км 

 

Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

Отчет по инженерным изысканиям выполнены: 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания Энергия»  

ОГРН 1187847126103 

ИНН 7810729228 

КПП 781301001 

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, проспект Каменноостровский д. 10 литер 

М, пом/офис 20-Н/9 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическое Строительство»  

ОГРН 1127847599439 

ИНН 7813548237 

КПП 781301001 

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Кропоткина, дом 1, литер И 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Гео Плюс Проект»  

ОГРН 1057747355049 

ИНН 7717535387 

КПП 771701001 

Место нахождения: 129626, г. Москва, улица 3-я Мытищинская, дом 16, строение 47, эт 6, 

пом I, ком 17 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Топография»  

ОГРН 1145001000341 

ИНН 5001097700 

КПП 500101001 

Место нахождения: 143922, Московская область, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Садовая, д. 8, 

корп. 3 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕКТАР ГРУПП ИНЖИНИРИНГ»  

ОГРН 1137746951792 

ИНН 7710949491 

КПП 772501001 

Место нахождения: 119334, Россия, г. Москва, муниципальный округ Донской вн.тер.г., 

5-й Донской пр-д, д. 19, ком. 302А 

 

Проектная документация выполнена: 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания Энергия»  

ОГРН 1187847126103 

ИНН 7810729228 

КПП 781301001 

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, проспект Каменноостровский д. 10 литер 

М, пом/офис 20-Н/9 
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Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическое Строительство»  

ОГРН 1127847599439 

ИНН 7813548237 

КПП 781301001 

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Кропоткина, дом 1, литер И 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТермоЭлектрика»  

ОГРН 5157746306890 

ИНН 9715236674 

КПП 773101001 

Место нахождения: 121205, г. Москва, территория инновационного центра Сколково, 

Большой бульвар, д.42, стр. 1, пом. 757 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИНЖПРОЕКТ»  

ОГРН 1197746351945 

ИНН 9718138940 

КПП 771801001 

Место нахождения: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д.9 стр.1 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ»  

ОГРН 1125260012096 

ИНН 5260337527 

КПП 213001001 

Место нахождения: 428006, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пристанци-

онная, 1/9, оф. 26 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭМС»  

ОГРН 5077746783945 

ИНН 7709739316 

КПП 771401001 

Место нахождения: 123007, Москва город, 3-я Магистральная улица, дом 12, строение 1, 

под 3 

 

7.2. Анализ основных технических и технологических решений 

Проектная документация, выполненная в отношении объекта «Строительство ПС 

220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-

Пушкино» и «Тютчево-Гранит» для нужд СЭС–филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 

стадия)», представлена на экспертизу в следующем составе: 

 

7.2.1. Результаты инженерных изысканий. 1 этап. 

Инженерно-геодезические изыскания 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 1. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. Шифр М/1250.1-ИГДИ.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки технического отчета 
1) Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий. Утвержденное 

заместителем директора по капитальному строительству, начальником управления филиала ПАО 

«Россети Московский регион»-«Северные электрические сети» В.Ю. Медниковым, 

согласованное заместителем генерального директора по проектированию ООО «Энергетическое 

строительство» Е.Е. Таюповой. 

2) Программа инженерно-геодезических изысканий, согласованная заместителем 

директора по капитальному строительству, начальником управления филиала ПАО «Россети 

Московский регион»-«Северные электрические сети» В.Ю. Медниковым, утвержденное 

заместителем генерального директора по проектированию ООО «Энергетическое 

строительство» Е.Е. Таюповой. 
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3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях 

для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства»; 

- - № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

- Постановление правительства от 26 декабря 2014 г. №1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»; 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва 2012 г.; 

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва 2016 г.; 

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезический изыскания для строительства». М.: ПНИИС 

Госстроя России, 1997 г.; 

- Приказ Москомархитектуры №13 от 20 января 2003 г. «Основные положения по 

созданию и обновлению опорной геодезической сети г. Москвы» ГКИНП (ОНТА)-01-268-02; 

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон»; 

- Распоряжение №31РВ-130 от 30.06.2017 Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Подготовка и регистрация градостроительных планов 

земельных участков (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства) в 

Московской области; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25.04.2017 №739/пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим 

картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части 

документации по планировке территории". 

- Постановления Правительства Московской области от 17.08.2018 г. №542/29 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решений об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в Московской области»; 

- ПТБ-88. «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных изыскателем 

Основанием для производства работ послужил договор подряда №ЭС-164пир/ДМ от 

14.04.2020 на проектно-изыскательские работы по титулу: 

«Строительство ПС 220к/110/10кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами 

ВЛ 110кВ «Тютчево –Пушкино» и «Тютчево-Гранит» для нужд «СЭС» - филиала ПАО 

«МОЭСК» в соответствии с техническим заданием на инженерно-геодезические изыскания, 

утвержденным Заказчиком. 

Объект инженерно-геодезических изысканий для 1-ого этапа сооружения ПС 220/110/10 

кВ Тютчево расположен вдоль охранной зоны ВЛ 220 кВ «Н. Софрино– Уча» между опорами 

№50-53, вдоль Степаньковского шоссе до ул. 1-я Проектная, на земельном участке с 

кадастровыми номерами 50:13:0050202:939, 50:13:0050202:1053, 50:13:0050202:938. 

Полевые работы выполнялись в неблагоприятный период года с 14.04.2020 г. по 

08.05.2020 г. и благоприятный период с 12.05.2020 г. по 26.05.2020 г. Снежный покров на участке 

изысканий в период проведения полевых работ отсутствовал. 

Камеральные работы выполнялись с 27.05.2020 г. по 26.06.2020 г. 
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На территории г. Москвы и Московской области развита сеть постоянно действующих 

базовых (референцных) станций ГЛОНАСС/GPS системы навигационно-геодезического 

обеспечения (СНГО), которые использовались для сгущения плановой и высотной основы до 

плотности, обеспечивающей выполнение топографической съемки. 

Базовые (референцные) станции СНГО г. Москвы входят в состав государственной 

геодезической сети и по своему назначению и параметрам точности соответствуют спутниковой 

геодезической сети 1 класса (СГС-1). 

В результате обращения №Р001-4092275793-35721303 через портал государственных 

услуг Московской области получено уведомление Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области об отсутствии сведений о ранее выполненных 

инженерно-геодезических изысканиях на заданную техническим заданием территорию участка 

работ в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД) Московской области. 

На часть территории участка работ в распоряжении ООО «Энергетическое 

Строительство» имеются следующие сведения о ранее выполненных инженерно- геодезических 

изысканиях: 

- в июле 2014 г. ООО «Вымпелсетьстрой» выполнило инженерно-геодезические 

изыскания по созданию инженерно-топографического плана масштаба 1:500 в системе 

координат МСК-50 и Балтийской системе высот для разработки проектной документации по 

размещению ПС 220 кВ Тютчево и заходов ВЛ 220 кВ «Уча-Н. Софрино» на ПС 220 кВ Тютчево; 

- в декабре 2014 г. ООО «Вымпелсетьстрой» выполнило работы по созданию инженерно-

топографического плана масштаба 1:500 в системе координат МСК-50 и Балтийской системе 

высот для размещения КВЛ 110 кВ на участке от ПС Тютчево до ПС Правда.  

Исходными пунктами для создания съемочной геодезической сети служили пункты 

планово-высотной опорной геодезической сети PS, PS2, GPS1, GPS2, координаты и высоты 

которых в районе изысканий были определены статическим методом относительных 

спутниковых определений от базовых станций ГЛОНАСС/GPS системы навигационно-

геодезического обеспечения (СНГО) города Москвы с использованием комплекта GPS 

оборудования Leica GS10/GS14. 

Результаты измерений обработаны в центре высокоточного позиционирования (ЦВП 

СНГО Москвы) ГУП «Мосгоргеотрест» и предоставлены в виде технического паспорта 

вычисления координат пунктов относительно базовых станций СНГО Москвы. 

С целью сгущения плановой и высотной основы до плотности, обеспечивающей 

выполнение съемки ситуации и рельефа, создавалось планово-высотное съемочное обоснование 

в виде вытянутого и замкнутого теодолитных ходов, а также ходов тригонометрического 

нивелирования, которые опирались на пункты опорной геодезической сети PS, PS2, GPS1, GPS2. 

Точки планово-высотной опорной и съемочной сети на период проведения изысканий 

закреплялись на местности временными знаками в виде металлической арматуры для мягкого 

грунта и строительными дюбелями в твердом покрытии. 

Измерения углов и длин линий в планово-высотных съемочных ходах, а также набор 

пикетов при выполнении топографической съемки производились электронным тахеометром 

Sokkia CX-105L. 

Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0.5 метра 

производилась тахеометрическим методом с точек съемочного обоснования, а также для съемки 

ситуации и рельефа на открытых участках местности применялся кинематический методом 

спутниковых определений (способ «стой-иди») в режиме реального времени (RTK) с 

использованием спутниковой геодезической двухчастотной ГЛОНАСС/GPS аппаратуры Leica 

GS10/GS14. 

В процессе съемки выполнялся набор пикетов: контуров ситуации, рельефа, 

производилось координирование углов зданий и сооружений, съемка выходов подземных 

коммуникаций и оснований надземных сооружений. При производстве съемки составлялись 

абрисы. Выполненные измерения фиксировались в памяти тахеометра Sokkia CX-105L 

№HK0672 и в памяти контроллера Leica CS10 №1548824 с последующей передачей на 

персональный компьютер для обработки и построения цифрового топографического плана. 

Съемка и нанесение подземных коммуникаций на топографические планы производились 
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в следующей последовательности. 

На первом этапе подземные коммуникации определялись по выходам их на поверхность, 

по внешним признакам, а также по результатам полевого обследования подземных 

коммуникаций с помощью прибора поиска RIDGIT SR-24. Планово-высотная привязка выходов 

на поверхность подземных коммуникаций выполнялась одновременно с топографической 

съемкой. Производилось обследование подземных коммуникаций в колодцах с определением 

назначения коммуникации, числа кабелей или труб, диаметра и материала труб, направлений 

стоков, определялись отметки верха труб, выходных лотков, отметки дна колодцев. 

По данным полевого обследования и съемки подземных коммуникаций на участке 

изысканий было установлено положение трасс силовых кабелей 10 кВ, кабелей связи, 

газопровода, водопровода, канализации бытовой. 

На втором этапе полнота и достоверность нанесенных на топографический план 

подземных коммуникаций, а также вновь обнаруженные подземные коммуникации 

согласовывались со следующими эксплуатирующими организациями.  

Сведения согласований с эксплуатирующими организациями полноты и правильности 

нанесения подземных коммуникаций приведены в соответствующей ведомости текстовых 

приложений отчета. 

Обработка результатов полевых измерений, уравнивание и оценка точности съемочного 

обоснования производилась с применением программного обеспечения электронного тахеометра 

Sokkia CX-105L, программы «CREDO DAT 4.1» и Leica GeO Office 8.1. 

Камеральная обработка результатов съемки и построение топографического плана в 

цифровом виде выполнялись с применением программного обеспечения CREDO DAT4.1, 

AutoCAD Civil 3D. 

Сведения о линиях градостроительного регулирования (ЛГР) в границах инженерно-

геодезических изысканий в соответствии с уведомлением Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области на обращение Р001 - 0587375804-36087160 от 

03.07.2020 в ИСОГД Московской области отсутствуют. 

Созданный инженерно-топографический план масштаба 1:500 использовался для 

составления инженерно-топографического плана масштаба 1:2000, а также для камерального 

трассирования заходов ВЛ 220 кВ «Н.Софрино-Уча» на ПП 220 кВ на участке между опорами 

№50-№53 и КЛ220 кВ от ПП 220 кВ до проектируемой ПС Тютчево. 

По результатам камерального трассирования составлены продольные профиля по оси 

заходов ВЛ 220 кВ «Н.Софрино-ПП220 кВ», «ПП220 кВ-Уча», по оси участка временной трассы 

ВЛ220 кВ на период сооружения ПП 220 кВ в масштабах: горизонтальный 1:1000, вертикальный 

1:200, а также по оси КЛ 220 кВ от ПП 220 кВ до проектируемой ПС 220 кВ Тютчево в масштабах: 

горизонтальный 1:500, вертикальный 1:50. Продольные профиля составлены с нанесением 

существующих наземных сооружений и подземных коммуникаций, границ землепользователей 

и угодий с применением программного обеспечения AutoCAD Civil 3D. 

В связи с отсутствием в техническом задании требования о проведении полевого 

трассирования проектируемых заходов ВЛ 220 кВ на ПП 220 кВ и КЛ220 кВ на ПС Тютчево, 

работы по выносу в натуру проектируемой трассы с закреплением точек начала и конца трассы, 

створных точек и углов поворота, привязка углов поворота трассы к пунктам геодезической 

основы и элементам ситуации не проводились. 

При полевом инструментальном контроле проверялись следующие виды работ: планово-

высотная съемочная сеть, образуемая теодолитными и нивелирными ходами, топографическая 

съемка, обследование и съемка подземных инженерных сетей, а также оценивалась полнота и 

достаточность натурных измерений, соблюдение технологии работ, правил техники 

безопасности, проверялось соответствие полученных результатов измерений характеристикам 

технологических допусков и ведение полевых материалов. 

В результате инженерно-геодезических изысканий создан инженерно-топографического 

плана в цифровом и графическом видах масштаба 1:500, 1:2000 с высотой сечения рельефа через 

0,5 метра, в системе координат – МСК-50 (2 зона), в системе высот – Балтийская 1977 г., 

составлены продольные профили по оси проектируемых участков ВЛ 220 кВ и КЛ 220 кВ. 

Топографо-геодезические материалы соответствуют требованиям действующих 

нормативно-технических документов, регламентирующих геодезическую и картографическую 
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деятельность в Российской Федерации и могут быть использованы для подготовки проектной 

документации, а также служить топографо-геодезическим обеспечением для других видов 

инженерных изысканий. 

 

5. Перечень недостатков технического отчета 

1) Информацию о системе высот в отчете следует привести в соответствие. В текстовой 

части и на продольных профилях система высот Балтийская, на топографических планах –

Балтийская 1977 года. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый отчет не содержит существенные недостатки. Недостатки являются устра-

нимыми. 

Использование результатов инженерно-геодезических изысканий по прямому 

назначению (для разработки проекта) рекомендуется. Требуются незначительные доработки.  

 

Инженерно-геологические изыскания.  

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 2. Отчет по инженерно-геологическим и геофизическим изысканиям. Текстовая 

часть. Шифр М/1250.1-ИГИ2 

Том 5. Отчет по инженерно-геологическим и геофизическим изысканиям. Графическая 

часть. Шифр М/1250.1-ИГИ5 

 

2. Описание исходных данных для разработки технического отчета: 

Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки проектной 

документации по титулу: «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 

2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит». Задание утвер-

ждено заместителем директора по капитальному строительству – начальником управления фи-

лиала ПАО «МОЭСК» - «Северные электрические сети» Медниковым В.Ю., согласованное за-

местителем директора по проектированию ООО «Инжиниринговая компания Энергия» Пальчин-

ским А.В., заместителем генерального директора по проектированию ООО «Энергетическое 

Строительство» Таюповой Е.Е., генеральным директором ООО «Гео Плюс Проект» Количко 

С.А.  

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»; 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва 2012 г.; 

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва 2016 г; 

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства; 

- СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие 

правила производства работ»; 

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83; 

- ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 

- ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний»; 

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

- ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по инженерно-

геологическим изысканиям» 

 

 

 

4. Краткое описание работ, выполненных изыскателем 
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При производстве инженерно-геологических изысканий были выполнены следующие 

виды работ: 

• буровые работы; 

• отбор проб для лабораторных исследований; 

• гидрогеологические наблюдения в скважинах в процессе бурения; 

• лабораторные исследования; 

• полевые испытания грунтов методом статического зондирования; 

• геофизические исследования; 

• камеральная обработка полученных материалов. 

Бурение скважин осуществлялось ударно-канатным способом буровой установкой УГБ 

1ВС диаметром до 168 мм. Пробурено 20 скважин глубиной по 15 м, 9 скважин глубиной по 12 

м, 11 скважин глубиной по 10 м, 8 скважин глубиной по 8 м, 13 скважин глубиной по 5 м. Общий 

метраж бурения составил 647 п.м. Глубина, количество и местоположение скважин соответ-

ствуют СП 446.1325800.2019. 

В процессе бурения были отобраны пробы грунта ненарушенной структуры из связных 

грунтов и нарушенной структуры из песчаных грунтов для лабораторных исследований с целью 

определения их физико-механических и химических свойств, пробы воды. Для отбора монолитов 

и образцов нарушенного сложения применялся точечный метод отбора образцов. 

Лабораторные исследования проводились в грунтовой лаборатории ООО «Гео Плюс Про-

ект». Для получения прочностных и деформационных характеристик глинистых грунтов были 

проведены испытания образцов методом одноплоскостного среза и методом компрессионного 

сжатия. 

Для оценки однородности сложения изучаемой толщи в целом, определения плотности 

песчаных грунтов в 24 точках были выполнены опытные испытания грунтов статическим зонди-

рованием (Пика-17, тип зонда - II) в соответствии с ГОСТ 19912-2012. В данных инженерно-

геологических условиях (разрез в большей части сложен песками) статическое зондирование яв-

ляется основным методом определения характеристик. 

Геофизические работы включали в себя: определение удельного электрического сопро-

тивления грунтов в полевых условиях методом вертикального электрического зондирования и 

определение наличия блуждающих токов в земле. 

По результатам работ составлены: карта фактического материала, инженерно-геологиче-

ские разрезы, инженерно-литологические колонки по выработкам, ведомости лабораторных 

определений физико-механических свойств грунтов, нормативных и расчетных значений фи-

зико-механических свойств грунтов, каталог координат и высот выработок. 

 

5. Перечень недостатков технического отчета 

1. В разделе «Инженерно-геологические процессы» отсутствуют процессы подтопления и 

морозного пучения (п. 5.12 СП 446.1325800.2019). 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый отчет не содержит существенные недостатки. Недостатки являются устра-

нимыми. 

Использование результатов инженерно-геологических изысканий по прямому 

назначению (для разработки проекта) рекомендуется. Требуются незначительные доработки.  

 

Инженерно-экологические изыскания 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 3. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям. Шифр М/1250.1-ИЭИ3 

 

2. Описание исходных данных для разработки технического отчета: 

1) Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий. Утвержденное 

заместителем директора по капитальному строительству, начальником управления филиала ПАО 

«МОЭСК»-«Северные электрические сети» В.Ю. Медниковым, согласованное заместителем 

генерального директора по проектированию ООО «Энергетическое строительство» Е.Е. 

Таюповой. 
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2) Программа инженерно-экологических изысканий, согласованная заместителем 

директора по капитальному строительству, начальником управления филиала ПАО «МОЭСК»-

«Северные электрические сети» В.Ю. Медниковым, утвержденное заместителем генерального 

директора по проектированию ООО «Энергетическое строительство» Е.Е. Таюповой. 

3) Для характеристики климатических условий территории изысканий были использованы 

следующие метеорологические станции: Немчиновка Подмосковная, ТСХА, МГУ. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002г. (с изменениями на 29 декабря 

2014 года); 

- ФЗ «О радиационной безопасности населения» №3-ФЗ от 09.01.1996г.(с изменениями на 

19 июля 2011 года); 

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 

30.03.1999г. (с изменениями на 13 июля 2015 года); 

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 от 10 декабря 2012 года; 

- СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах; 

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология; 

- СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*; 

- Инструкция по проведению инженерно-экологических изысканий для подготовки 

проектной документации строительства, реконструкции объектов в г. Москве. Утверждена 

Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы №66 от 23.07.2008г; 

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» 

(с изменениями на 25 апреля 2007 года); 

- СанПиН 2.1.7.2197-07 «Изменение №1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». СанПиН 

2.1.7.1287-03»; 

- СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций химических 

веществ в почве»; 

- СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства"; 

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009); 

- СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления» (с изменениями на 31 марта 2011 года); 

- СП 2.1.7.2570-10 Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по 

определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления" (от 12 января 

2010 года). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных изыскателем 

В результате выполненных инженерно-экологических изысканий на объекте: 

«Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250 МВА с заходами ВЛ 110 кВ 

Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» (1 этап)», по адресу: Московская обл., Пушкинский 

район, городское поселение Правдинский, установлено, что: 

1) Пробы грунтов №1 - №24 с поверхностных площадок ПП1 – ПП8 с глубины 0,0–0,3 м 

и из геологических скважин №7,15,18,29,48,61 относятся к категории загрязнения «допустимая», 

и могут быть использованы без ограничений, исключая объекты повышенного риска, согласно 

СанПиН 2.1.7.1287-03; 

2) На основании проведенных агрохимических исследований по 4-м пробам, почвы 

поверхностного слоя на глубинах 0,0-0,3м относятся к плодородному слою. Согласно ГОСТа 

17.4.3.02-85 плодородный слой почвы должен быть для складирования и дальнейшей отсыпки 

территории. 

3) Гамма-фон на участке не отличается от присущего данной местности естественного 

гамма - фона в пределах ошибки измерений и естественных колебаний, обусловленных его 

космической составляющей и статистическим разбросом. Локальных радиационных аномалий 

на участке не обнаружено. Среднее значение МЭД не превышает контрольного уровня, равного 
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0,3 мкЗв/ч, установленного СП 2.6.1.2612-10, п. 5.1.6. Исследуемые участки соответствует 

требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности дозы гамма-

излучения для благоустройства любых объектов без ограничений; 

4) Среднее значение эффективной удельной активности радионуклидов в почвах и 

грунтах не превышает контрольного уровня, установленного СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 

99/2010), п.5.1.5, равного 370 Бк/кг. Радиоактивное загрязнение на участке отсутствует. По 

радиационной характеристике грунт может вывозиться и использоваться без ограничений; 

5) По степени эпидемической опасности пробы грунта ПП1 и ПП8 относится к категории 

«чистая». Патогенные микроорганизмы не выделены, яйца и личинки гельминтов, личинки и 

куколки синантропных мух не обнаружены; 

6) На момент проведения измерений уровни звука на обследуемой территории 

соответствуют требованиям, установленным СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» для дневного 

времени суток; 

7) Уровни напряжённости электрического поля и плотности магнитного потока 

промышленной частоты 50Гц на территории участка соответствуют требованиям норм СанПиН 

2.1.2.2645-10, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. 

8) На земельном участке выбраны 20 точек, в которых проведены исследования на 

показатель плотности потока радона с поверхности почвы. Плотность потока радона в точках не 

превышает контрольный уровень 80 мБк/с* м2 при выборе участков территорий под 

строительство зданий и сооружений. 

 

5. Перечень недостатков технического отчета 

Недостатки отсутствуют 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый отчет не содержит недостатки.  

Использование результатов инженерно-экологических изысканий по прямому 

назначению (для разработки проекта) рекомендуется.  

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4. Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Шифр М/1250.1-

ИГМИ4 

 

2. Описание исходных данных для разработки технического отчета: 

1) Задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

Утвержденное заместителем директора по капитальному строительству, начальником 

управления филиала ПАО «МОЭСК»-«Северные электрические сети» В.Ю. Медниковым, 

согласованное заместителем генерального директора по проектированию ООО «Энергетическое 

строительство» Е.Е. Таюповой. 

2) Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий, согласованная 

заместителем директора по капитальному строительству, начальником управления филиала ПАО 

«МОЭСК»-«Северные электрические сети» В.Ю. Медниковым, утвержденное заместителем 

генерального директора по проектированию ООО «Энергетическое строительство» Е.Е. 

Таюповой. 

3) Для характеристики климатических условий территории изысканий были использованы 

следующие метеорологические станции: Немчиновка Подмосковная, ТСХА, МГУ. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»; 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва 2012 г.; 

-  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства; 
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-  СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических рактеристик; 

- «Руководство по инженерным изысканиям трасс воздушных линий электропередачи 35-

1150 кВ» №3567 тм-т1 (Энергосетьпроект, 1996 г.). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных изыскателем 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте проектируемого строитель-

ства включали работы по сбору всей имеющейся по району изысканий гидрометеорологической, 

картографической, технической и научной информации. Выполнены работы по исследованию 

закономерностей пространственно-временного распределения гидрографо-гидрологических и 

климато-метеорологических характеристик по району и площадкам изысканий.  

В результате выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий дано описа-

ние климата для исследуемой территории, дана общая характеристика гидрологического режима, 

проведены гидрологические расчеты. Выполнена оценка опасных гидрометеорологических про-

цессов.  

 

5. Перечень недостатков технического отчета 

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый отчет не содержит недостатков. 

Использование результатов инженерно-гидрометеорологических изысканий по прямому 

назначению (для разработки проекта) рекомендуется.  

 

7.2.2. Проектная документация. 1 этап.  

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 1.1. Раздел 1. «Пояснительная записка». Часть 1. «Состав проектной документации». 

Шифр М/1250.1-СП1.1. 

Том 1.2. Раздел 1. «Пояснительная записка». Часть 2 «Пояснительная записка по 

линейным объектам». Шифр М/1250.1-ПЗ1.2 

Том 4.1. Раздел 4. «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 1. «Пояснительная записка по ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» и 

закрытому переходному пункту 220 кВ». Шифр М/1250.1-ПЗ4.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»;  

- Постановление Правительства РФ №985 от 04.07.2020г «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция;  

- СП 18.13330.2016 Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка; 

- ГОСТ Р.21.1101.2013 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

- ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 
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4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В объеме 1 этапа строительства по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. 

Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» преду-

сматривается строительство следующих линейных объектов: 

- заходы ВЛ 220 кВ «Новософрино-Уча» на переходной пункт 220 кВ, 

- две КЛ 220 кВ от переходного пункта 220 кВ до ПС 220/110/10 кВ Тютчево, - отпайка 

ВЛ 10 кВ для электроснабжения РТСН ПС 220/110/10 кВ Тютчево, 

- две КЛ 0,4 кВ от ЩСН ПС Тютчево до переходного пункта 220 кВ, 

- ВОЛС от узла связи ПС Тютчево до переходного пункта 220 кВ, 

- спетление ВОЛС на ВЛ Софрино – Фрязино (сущ.оп.№8-9) и Ново-Софрино – Зелено-

градская (сущ.оп.№11-12). 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными. 

 

Раздел 2 «Проект полосы отвода» 

Часть 1 «Проект полосы отвода ВЛ 220 кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 2.1. Раздел 2. «Проект полосы отвода». Часть 1. «Проект полосы отвода ВЛ 220 кВ». 

Шифр М/1250.1-ППО2.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466; 

3) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГДИ1, 

выполненного ООО «Энергетическое Строительство» в 2020 г.; 

4) Отчет по инженерно-геологическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГИ2, выполненного 

ООО «ГеоПлюсПроект» в 2020 г.; 

5) Отчет по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям шифр М/1250.1- ИГМИ4, 

выполненного ООО «ГеоПлюсПроект» в 2020 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление №486 11 августа 2003 г. «Об утверждении правил определения размеров 

земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 

обслуживающих электрические сети»; 

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1 

(ЭСП); 

- Приказ №223, от 10 июня 2011 г. Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации «Об утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов»; 

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г., №160 "О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями и дополнениями от 05.06.2013 

г., №476; от 26.08.2013 г., №736, 17 мая 2016 г., №444 ,21 декабря 2018 г., №1622); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 
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- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В административном отношении проектируемые заходы новообразованных одноцепных 

КВЛ 220 кВ «Ново-Софрино – Тютчево», «Тютчево – Уча» на закрытый переходной пункт 220 

кВ (ЗПП), а далее на проектируемую ПС 220 кВ «Тютчево» расположены в 1.1 км к западу от п. 

Правдинский и в 0,4 км восточнее д. Степаньково, Пушкинского городского округа Московской 

области. 

Присоединение новой ПС 220 кВ «Тютчево» к сетям 220 кВ ПАО «МОЭСК» осуществля-

ется на участке между существующими промежуточными опорами № 50- № 53 путём разрезания 

существующей одноцепной ВЛ 220 кВ «Ново-Софрино – Уча» и образованием новых ВЛ 220 кВ 

«Ново-Софрино- Тютчево» и «Тютчево-Уча». 

Проектируемые заходы КВЛ 220 кВ «Новософрино- Тютчево» и «Тютчево-Уча» проходят 

в существующей просеке по землям 3,11,13 участков учебно-опытного Правдинского лесниче-

ства и администрации Пушкинского г.о. Московской области. 

Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объ-

екта 

Сооружаемый воздушный участок КВЛ 220 кВ расположен в 1.1 км к западу от п. Прав-

динский и в 0.4км восточнее д. Степаньково, Пушкинского городского округа Московской обла-

сти 

Расчет полосы отвода во временное пользование и постоянное пользование трассы КВЛ 

220 кВ выполнен на основании постановления Правительства РФ от 11 августа 2003 г., № 486. 

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 

486 минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропе-

редачи напряжением свыше 10 кВ определяется как: 

- площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность 

земли (для опор на оттяжках – включая оттяжки) - для земельных участков, граничащих с земель-

ными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями 

глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участ-

ками сельскохозяйственного назначения; площадь контура, отстоящего на 1,5 метра от контура 

проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках – включая оттяжки), - для предна-

значенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных 

участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения. 

Расчет размеров земельных участков для размещения: 

- на период строительства, во временное землепользование требуется отвод 1,2065 га 

земли; 

- в постоянное землепользование требуется отвод 0,0328 га земли. 

Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий 

Проектируемая одноцепные заходы КВЛ 220 кВ на ЗПП пересекает следующие наземные 

препятствия: 

Постоянный заход КВЛ 220 кВ «Тютчево – Уча» от сущ. оп. №53 до ЗПП 

- ВЛ 6 кВ -1; 

- автодорогу –III кат (Степаньковское шоссе) -1; 

- автодорогу –IV кат (ул. Центральная н.п. Степаньково) -1; подземные коммуникации: 

- подземный газопровод в/д Ø159мм -1; 

- подземный кабель связи -3; 

- подземная канализация -2. 

Все пересечения выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ-7 и пересекаются на 

унифицированных опорах. 

Переустройство инженерных коммуникаций проектом не предусматривается. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 
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6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Часть 2 «Проект полосы отвода КЛ 220 кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 2.2. Раздел 2. «Проект полосы отвода». Часть 2. «Проект полосы отвода КЛ 220 кВ». 

Шифр М/1250.1-ППО2.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466; 

3) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГДИ1, 

выполненного ООО «Энергетическое Строительство» в 2020 г.; 

4) Отчет по инженерно-геологическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГИ2, выполненного 

ООО «ГеоПлюсПроект» в 2020 г.; 

5) Отчет по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям шифр М/1250.1- ИГМИ4, 

выполненного ООО «ГеоПлюсПроект» в 2020 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление №486 11 августа 2003 г. «Об утверждении правил определения размеров 

земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 

обслуживающих электрические сети»; 

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1 

(ЭСП); 

- Приказ №223, от 10 июня 2011 г. Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации «Об утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов»; 

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г., №160 "О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями и дополнениями от 05.06.2013 

г., №476; от 26.08.2013 г., №736, 17 мая 2016 г., №444 ,21 декабря 2018 г., №1622); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Трасса КЛ 220 кВ расположена по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. 

Правдинский. 

Протяженность проектируемых трасс КЛ 220 кВ составляет:  

ПС Тютчево – ПП Уча – 628 м; 

ПС Тютчево– ПП Н. Софрино – 639 м; 

Трасса проектируемых КЛ 220 кВ начинается от переходного пункта 220 кВ и заканчива-

ется муфтами элегазового ввода КРУЭ 220 кВ открытого типа ПС Тютчево. Проходит вдоль ав-

тодороги, соединяющей н.п. Правдинский и н.п. Степаньково. 

Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объ-

екта 

Размер земельного участка для строительства кабельной линии 220 кВ определен в соот-
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ветствии со строительными нормами «Нормы отвода земель для электрических сетей напря-

жением 0,38-750 кВ» N 14278тм-т1. 

Ширина полосы земли, отводящейся во временное краткосрочное пользование на период 

строительства для КЛ напряжением 220 кВ – 10м. Расчет полосы отвода на период строительства 

для кабельной линии выполнен с учетом длины, конфигурации трассы кабельной линии, проло-

женной открыто в земле, и ширины полосы отвода. 

Расчет размеров земельных участков для размещения: 

- на период строительства, во временное землепользование требуется отвод 0,616 га земли. 

Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий 

Трасса проектируемых КЛ 220 кВ начинается от переходного пункта 220 кВ пересекает 

следующие наземные препятствия:  

подземные коммуникации: 

- кабель силовой 10 кВ - 5; 

- напорная канализация - 3. 

Все пересечения выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ-7 и пересекаются на 

унифицированных опорах. 

Переустройство инженерных коммуникаций проектом не предусматривается. 

 

5. Перечень недостатков 

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу. 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искус-

ственные сооружения»  

Часть 1 «Конструктивно-строительные решения по ВЛ 220 кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 3.1. Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения». Часть 1. «Конструктивно-строительные решения по ВЛ 220 кВ». 

Шифр М/1250.1-ТКР3.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Отчет по инженерно-геологическим и геофизическим изыскания на объекте. Выполнен 

в 2020 году ООО «Гео Плюс Проект». Шифр М/1250.1-ИГИ2. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 

2020 года N 985. 

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Приказ от 2 апреля 2020 
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года N 687. 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В связи со строительством новой ПС 220 кВ «Тютчево» м ПАО ≪МОЭСК≫ проектом 

предусмотрено три этапа строительства: 

- 1 этап – сооружение ПС 220 кВ Тютчево и присоединение к сетям 220 кВ; 

- 2 этап – перевод ПС 35 кВ Правда в ЦРП 10/6 кВ; 

- 3 этап – присоединение ПС 220 кВ Тютчево к сети 110 кВ. 

В данном томе рассматривается первый этап строительства, а именно подсоединение про-

ектируемой ПС «Тютчево» к существующей ВЛ 220 кВ «Ново-Софрино» - «Уча» и создание двух 

новых КВЛ 220 кВ «Ново-Софрино – Тютчево», «Тютчево – Уча» с заходом на ЗПП 220 кВ. 

Проектируемые одноцепные заходы КВЛ 220 «Ново-Софрино – Тютчево», «Тютчево – 

Уча» сооружается на типовых оцинкованных металлических опорах отечественного производ-

ства, решетчатых анкерно-угловых опорах. 

 

5. Перечень недостатков  

1) В проекте указаны ссылки на документы, не действующие на территории «Российской 

Федерации»: СНиП 2.03.11-85, СНиП II-23-81, СП 22.13330.2013 и другие. Необходимо 

актуализировать ссылки. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит существенные недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и их оптимизация 

невозможна. 

 

Часть 2 «Электротехнические решения по ВЛ 220 кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 3.2. Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения». Часть 2. «Электротехнические решения по ВЛ 220 кВ». Шифр 

М/1250.1-ЭС-ТКР3.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466; 

3) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГДИ1, 

выполненного ООО «Энергетическое Строительство» в 2020 г.; 

4) Отчет по инженерно-геологическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГИ2, выполненного 

ООО «ГеоПлюсПроект» в 2020 г.; 

5) Отчет по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям шифр М/1250.1- ИГМИ4, 
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выполненного ООО «ГеоПлюсПроект» в 2020 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.55.192-2014. «Нормы технологического проектирования 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ»; 

- «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий 

связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», Москва, 1999г 

(ППСЭ ВОЛС); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В административном отношении проектируемые заходы новообразованных одноцепных 

ВЛ 220 кВ «Ново-Софрино – Тютчево», «Тютчево – Уча» на закрытый переходной пункт 220 кВ 

(ЗПП), а далее на проектируемую ПС 220 кВ «Тютчево» расположены в 1,1 км к западу от п. 

Правдинский и в 0,4 км восточнее д. Степаньково, Пушкинского городского округа Московской 

области. 

Присоединение новой ПС 220 кВ «Тютчево» к сетям 220 кВ ПАО «МОЭСК» осуществля-

ется на участке между существующими промежуточными опорами № 50-№53 путём разрезания 

существующей одноцепной ВЛ 220 кВ «Ново- Софрино – Уча» и образованием новых ВЛ 220 кВ 

«Ново-Софрино- Тютчево» и «Тютчево-Уча». 

Проектируемые заходы ВЛ 220 кВ «Новософрино- Тютчево» и «Тютчево- Уча» на ЗПП 

220 кВ проходят в существующей просеке по землям 3,11,13 участков учебно-опытного Прав-

динского лесничества и администрации Пушкинского г.о Московской области. 

Начальной точкой трассы проектируемых заходов ВЛ 220 кВ «Ново- Софрино – Тютчево» 

является существующая опора №50, конечной точкой проектируемый ЗПП 220 кВ, протяжен-

ность проектируемого захода составляет 0,345 км, в т.ч. перемонтаж существующего провода и 

троса -0,166 км. 

Начальной точкой трассы проектируемых заходов ВЛ 220 кВ «Тютчево – Уча» является 

существующая опора №53, конечной точкой проектируемый ЗПП 220 кВ, протяжённость проек-

тируемого захода составляет 0,366 км, в т.ч. перемонтаж существующего провода и троса -0,189 

км. 

Временный обход ВЛ 220 кВ «Ново-Софрино – Уча» производится на время строитель-

ства, проектируемого ЗПП 220 кВ. Начальной точкой временного обхода места строительства 

ЗПП является проектируемая опора №1, конечной точкой является пр. опора №1А, протяжён-

ность составляет 0,387 км. 

После завершения строительства ЗПП временная трасса ВЛ 220 кВ демонтируется. 

Провод 

Марка и сечение провода проектируемых заходов ВЛ 220 кВ «Ново-Софрино – Тютчево» 

«Тютчево – Уча» на ЗПП 220 кВ принята с учетом перспективы развития сети следующая: 

АС400/93 по ГОСТ 839-80*. 

Выбранный провод рассчитан на длительно допустимый ток (850А) из расчета его нагрева 

+70 С° при температуре воздуха + 25С° с учетом данных «Расчета электрических режимов и то-

ков короткого замыкания». 

Напряжение в проводе при наибольшей нагрузке, низшей и среднегодовой температурах 

выбрано в соответствии с таблицей 2.5.7 ПУЭ с учетом допустимых напряжений в проводе, ис-

ходя из конструкций опор 220 кВ, а также, учитывая расстояния по вертикали между проводом 

и тросом в середине пролета в соответствии с пунктом 2.5.87, ПУЭ-7. 

На временной ВЛ 220 кВ Н.Софрино- Уча на участке: пр. оп. №1- пр. оп. №1В - пр. оп. 

№2В - пр. оп. №1А подвешивается провод АС400/93 х3пр. 

Трос 

Защита проектируемых заходов ВЛ 220 кВ «Ново-Софрино – Тютчево» «Тютчево – Уча» 

на ЗПП 220 кВ и временной ВЛ 220 кВ Н.Софрино – Уча (обход на время строительства ЗПП 220 
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кВ) от прямых ударов молнии осуществляется двумя стальными грозотросами типа 11,0 МЗ-

В-ОЖ-Н-Р-177 (СТО71915393-ТУ 062-2008) отечественного производства. 

Марка грозозащитного троса выбрана в соответствии с требованиями ТУ и ТЗ ПАО 

«МОЭСК» и проверена на термическую стойкость по токам КЗ на проектируемой ВЛ 220 кВ с 

учетом расчетов, выполненных ООО «Техпромсервис» «Расчет электрических режимов и токов 

короткого замыкания». 

Расчет напряжений и стрел провеса троса произведен с учетом несущей способности эле-

ментов опор, на которых он должен быть подвешен, допускаемых тяжений и физико-механиче-

ских характеристик троса, исходя из конструкций опор 220 кВ, а также учитывая расстояния по 

вертикали между проводом и тросом в середине пролета в соответствии с пунктом 2.5.87, ПУЭ 

изд.7. 

Защита проводов и грозозащитных тросов от вибрации 

Защита от вибрации проводов предусматривается при помощи многочастотных гасителей 

вибрации типа VSD-4050 с протектором ПЗС-400/93-ГВ и тросов SVD 130-PAE-8.31/11.72. 

Изоляция и линейная арматура 

Трасса проектируемых заходов ВЛ 220 кВ «Ново-Софрино – Тютчево» 

«Тютчево – Уча» на ЗПП 220 кВ и временной ВЛ 220 кВ Н.Софрино – Уча расположена в 

умеренной воздушно-климатической зоне с расчетными минимальными температурами минус 

45°С. 

Комплектование гирлянд изоляторов подвесной и сцепной арматурой выполняется в со-

ответствии с главами 1.9 и 2.5 ПУЭ седьмой редакции. 

Выбор и проверка изоляции на ВЛ 220 кВ выполнен на основании ТЗ, требований ПУЭ и 

учета опыта по эксплуатации линии Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК». 

Натяжные гирлянды переустраиваемых участков ВЛ 220 кВ для крепления провода 

АС400/93 комплектуются спиральными зажимами типа НС-400/93, которые поставляются в ком-

плекте с защитными спиральными протекторами. 

В натяжных гирляндах для провода АС400/93 устанавливаются индикаторы пробоя изо-

ляции. 

Поддерживающие гирлянды для обводки шлейфа на проектируемых анкерно- угловых 

опорах для провода АС400/93 комплектуются спиральными поддерживающими зажимами типа 

ПСМ-400/93 с защитными спиральными протекторами и индикаторами пробоя изоляции. 

Изоляторы для подвески проводов на ВЛ 220 кВ согласно ТЗ ПАО «МОЭСК» приняты 

стержневые цельнолитые кремнийорганические полимерные с кислотным стержнем для IV сте-

пени загрязнения атмосферы. 

Запроектированы следующие гирлянды: 

- натяжная двухцепная гирлянда для провода - 2хЛКК120/220-IV; 

- натяжная одноцепная гирлянда для провода - 1хЛКК160/220-IV; Поддерживающие гир-

лянды для обводки шлейфа на анкерно-угловых опорах 220 кВ для провода АС400/93 комплек-

туются птицезащищенными линейными стержневыми полимерными изоляторами типа 

ЛКП70/220-IV. 

Натяжные гирлянды на анкерно-угловых опорах 220 кВ для проектируемого грозотроса 

11,0 МЗ-В-ОЖ-Н-Р и существующего троса ТК-70 комплектуются линейными подвесными стек-

лянными изоляторами типа ПС120Б по ТУ 3493-004-99267582-2009. 

Расчетные усилия на изоляторы и линейную арматуру определялись по методу разруша-

ющих нагрузок в нормальных и аварийных режимах работы ВЛ в соответствии с гл. 2.5.100 - 

2.5.102 ПУЭ. 

Принятые гирлянды по габаритным размерам соответствуют требованию главы 2.5 пункта 

2.5.125, таблицы 2.5.17, ПУЭ-7. Изоляция рассчитана на удельную эффективную длину пути 

утечки для изоляторов типа: ЛКК120/220-IV и ЛКК160/220-IV – не менее 7900мм; ЛКП70/220-

IV – не менее 6300мм, ПС120Б – не менее 330мм в соответствии с техническими характеристи-

ками, представленными производителем и в соответствии с главой 1.9 ПУЭ-7. 

На проектируемых анкерно-угловых опорах обводные шлейфа выполняются проводом 

АС400/93 и монтируются разрезными и соединением при помощи термитных патронов с после-

дующим усилением спиральными шлейфовыми зажимами типа ШС-400/93. 

Проектом также предусмотрены спиральные зажимы: 
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- ремонтные типа РС-400/93-100; 

- соединительные типа СС-400/93. 

Защита линии от перенапряжений. Заземляющие устройства 

Для защиты от прямых ударов молнии проектируемых участков: заходов ВЛ 220 кВ 

«Ново-Софрино – Тютчево» «Тютчево – Уча» на ЗПП 220 кВ и временной ВЛ 220 кВ Н.Софрино 

– Уча предусмотрен стальной грозотрос 11,0 МЗ-В-ОЖ-Н-Р (СТО 71915393 -ТУ 062-2008). 

Для ликвидации потерь энергии в системе «заземляющие тросы-опоры» согласно ПУЭ, 

п.2.5.122 предусматривается изолированное крепление тросов (с линейными стеклянными под-

весными изоляторами типа ПС120Б по ТУ3449-004-99267582-2009 для поддерживающего и 

натяжного крепления). 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современных оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Часть 3 «Электротехнические решения по КЛ 220 кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 3.3. Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения». Часть 3. «Электротехнические решения по КЛ 220 кВ». Шифр 

М/1250.1- ТКР 3.3 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466; 

3) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГДИ1, 

выполненного ООО «Энергетическое Строительство» в 2020 г.; 

4) Отчет по инженерно-геологическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГИ2, выполненного 

ООО «ГеоПлюсПроект» в 2020 г.; 

5) Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям шифр М/1250.1- ИГМИ4, 

выполненного ООО «ГеоПлюсПроект» в 2020 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.55.192-2014. «Нормы технологического проектирования 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ»; 

- «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий 

связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», Москва, 1999г 

(ППСЭ ВОЛС); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 
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ПС 220/110/10 кВ Тютчево с подключением внеплощадочных сетей и проектируемый 

переходный пункт 220 кВ расположены по адресу: Московская область, Пушкинский городской 

округ, городское поселение Правдинский, участок вдоль Степаньковского шоссе от примыкания 

Ельдигинского шоссе к Степаньковскому шоссе до пересечения Степаньковского шоссе с улицей 

1-ая Проектная и до места пересечения с коридором ВЛ 220 кВ «Н.Софрино-Уча». 

Проектируемые кабельные линии 220 кВ Уча-Тютчево и Новософрино- Тютчево явля-

ются линиями высокого напряжения. По проектируемым КЛ 220 кВ осуществляется электро-

снабжение потребителей I категории. 

В данном проекте предусмотрена прокладка двух кабельных линий 220 кВ направлением 

(с учетом прокладки по конструкциям): 

- КВЛ 220 кВ Уча- Тютчево: от ПП 220 кВ до КРУЭН 220 кВ (яч. ПС Уча) – 628 м; 

- КВЛ 220 кВ Новософрино- Тютчево - от ПП 220 кВ до КРУЭН 220 кВ (яч. ПС Новософ-

рино) – 639 м. 

Исходя из пропускной способности КЛ и с учетом условий прокладки к прокладке принят 

одножильный кабель с медной круглой многожильной жилой сечением 400 мм2, с продольной 

герметизацией жилы кабеля, продольной и поперечной герметизацией экрана, сечением 185 мм², 

с усиленной оболочкой толщиной 6 мм, с покрытием из графитового слоя, с двумя стальными 

модулями по 4 оптоволокна в многомодовом исполнении МСЭ-Т G.651 в каждом кабеле, исполь-

зуемыми в качестве датчика в системе мониторинга температуры кабеля Для увеличения про-

пускной способности кабельной линии, выполняется схема одностороннего заземления экранов 

кабеля 220 кВ. На ПП 220 кВ предусмотрена установка ящиков одностороннего заземления экра-

нов с ОПН. Заземлению также подлежат все металлоконструкции, нормально не находящиеся 

под напряжением. 

На ПС Тютчево в КРУЭН 220 кВ кабели 220 кВ присоединяются при помощи концевых 

муфт элегазового ввода. Концевые муфты оснащаются системой диагностики и контроля частич-

ных разрядов. Всю аппаратуру, относящуюся к системе диагностики и контроля ЧР, поставляет, 

монтирует и эксплуатирует производитель системы. 

При заходе в КРУЭН 220 кВ и при заходе на концевые муфты 220 кВ предусмотрено по-

крытие кабелей огнезащитной пастой «ОГРАКС-ВВ» толщиной слоя 1 мм по техническим усло-

виям ЗАО «Унихимтек» № 5728-005-13266785-99. Расход пасты 2 кг на 1 м2 поверхности кабе-

лей. 

Для электроснабжения переходного пункта 220 кВ параллельно с КЛ 220 кВ прокладыва-

ются две кабельные линии напряжением 0,4 кВ. К прокладке принят силовой кабель c изоляцией 

из силанольносшитого полиэтилена с защитным покровом БШп, с медной жилой, сечением 5х70. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современных материалов высо-

кого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных затрат и увели-

чить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Часть 4 «Электроснабжение РТСН» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 3.4. Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения». Часть 4. «Электроснабжение РТСН». Шифр М/1250.1-ТКР3.4 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 
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(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-

Гранит», утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466; 

3) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГДИ1, 

выполненного ООО «Энергетическое Строительство» в 2020 г.; 

4) Отчет по инженерно-геологическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГИ2, выполненного 

ООО «ГеоПлюсПроект» в 2020 г.; 

5) Отчет по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям шифр М/1250.1- ИГМИ4, 

выполненного ООО «ГеоПлюсПроект» в 2020 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.55.192-2014. «Нормы технологического проектирования 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ»; 

- «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий 

связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», Москва, 1999г 

(ППСЭ ВОЛС); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Для выполнения мероприятий по питанию РТСН на ПС 220 кВ Тютчево проектом преду-

сматривается выполнение отпайки от существующей ВЛ 10 кВ с установкой КРУН-10 кВ. 

Начальной точкой трассы является существующая промежуточная опора №222 фид. Л-

805, отходящего от секции РУ-10 кВ ПС 110 кВ №220 «Ельдигино». 

Для обеспечения габарита над проектируемым съездом с автодороги к ПС Тютчево со-

гласно ПУЭ-7, п.2.5.257-258, проектом предусматривается замена существующей промежуточ-

ной опоры № 222 на повышенную переходную промежуточную опору. 

От пр. опоры № 222 типа ППоБ10-3, трасса ВЛ 10 кВ отпаивается и заходит на переход-

ную анкерную пр. оп. №1 типа ПАтБ10-16, далее пересекает проектируемую, а/д к ПС Тютчево 

и идет до пр. оп. №2 типа А20-3Н с разъединителем. 

От пр. оп. №2 трасса ВЛ 10 кВ заходит на проектируемый КРУН-10 кВ. Протяженность 

проектируемого участка ВЛ 10 кВ составляет – 0,07 км. 

Провод на проектируемой одноцепной ВЛ 10 кВ принят: 

- самонесущий защищенный марки СИП3-1х70 с токопроводящей жилой из алюминие-

вого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, соответ-

ствует требованиям ГОСТ 31946-2012. 

Провод на проектируемой одноцепной ВЛ 10 кВ принят: 

- самонесущий защищенный марки СИП3-1х70 с токопроводящей жилой из алюминие-

вого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, соответ-

ствует требованиям ГОСТ 31946-2012. 

Данные опоры разработаны на базе железобетонных вибрированных стоек СВ110-5-IV (с 

расчетным изгибающим моментом -5 тс/м) по ТУ 5863-007-00113557-94. 

Анкерные опоры типа А20-3Н устанавливаются на ж/б опорно-анкерные плиты типа П-3и 

(т.п. 27.0002-45). 

Анкерные и промежуточные переходные опоры типа ПАтБ10-16 и ППоБ10-3 разработаны 

одностоечной конструкции с припасованными приставками длиной 4,5 м. Анкерные опоры 

укреплены с помощью подкосов. 

Установка опор выполняется в пробуренные котлованы диаметром 450 мм, глубиной 2,65 

м с заделкой пазух песком средней крупности. Трамбование производить послойно, через каж-

дые 0,2 м. 

Комплектование гирлянд изоляторов подвесной и сцепной арматурой выполняется в со-

ответствии с ПУЭ седьмого издания. 

Изоляторы приняты подвесные натяжные полимерные типа SML 70/20ГС по типовому 
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проекту арх.№ 27.0002. 

Согласно ПУЭ, все опоры должны быть заземлены (траверсы и арматура железобетонных 

стоек заземляются). Заземление опор выполняется по типовому проекту 3.407.1-150 и в соответ-

ствии с ПУЭ-7, пункт 2.5.134, 2.5.129. 

Заземление опор предусмотрено комбинированным в виде вертикальных заземлителей из 

круглой оцинкованной стали диам. 16мм и полосовой стали шириной 40х4 мм. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современных материалов высо-

кого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных затрат и увели-

чить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Часть 5 «ВОЛС-ВЛ на участках ПС «Новософрино» - ПС «Софрино» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 3.5. Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения». Часть 5. «ВОЛС-ВЛ на участках ПС «Новософрино» - ПС 

«Софрино». Шифр М/1250.1-ТКР3.5 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466; 

3) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГДИ1, 

выполненного ООО «Энергетическое Строительство» в 2020 г.; 

4) Отчет по инженерно-геологическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГИ2, выполненного 

ООО «ГеоПлюсПроект» в 2020 г.; 

5) Отчет по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям шифр М/1250.1- ИГМИ4, 

выполненного ООО «ГеоПлюсПроект» в 2020 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.55.192-2014. «Нормы технологического проектирования 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ»; 

- «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий 

связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», Москва, 1999г 

(ППСЭ ВОЛС); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Проектируемая линия ВОЛС находится на участке пересечения существующих ВЛ 110 кВ 

Ново-Софрино – Зеленоградская и Софрино – Фрязино. 

Согласно задания на проектирование предусматривается устройство волоконно-оптиче-

ской линии связи по типу спетления существующих ВОЛС марки ОКСН-48 на 2-х ВЛ 110 кВ. 



 39 

Началом спетления двух существующих ВОЛС ОКСН-48ОВ является существующая 

опора №11 типа УТ3КБ6 ВЛ 110 кВ Ново-Софрино – Зеленоградская, конечной точкой является 

существующая опора №8 типа У110-1. 

Длина трассы монтажа нового ВОЛС, от Сущ. оп. №8 типа У110-1 до Сущ. оп. №9 типа 

У110-1 существующей ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино составляет 154 м, длина трассы монтажа 

нового ВОЛС, от Сущ. оп. №11 типа УТ3КБ6 до Сущ. оп. №12 типа А6КБ6 существующей ВЛ 

110 кВ Ново-Софрино-Зеленоградская составляет 74 м, длина трассы монтажа нового ВОЛС, от 

Сущ. оп. №8 типа У110-1 существующей ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино до Сущ. оп. №11 типа 

УТ3КБ6 существующей ВЛ 110 кВ Ново-Софрино-Зеленоградская составляет 84 м. 

Для устройства каналов связи между ПС Софрино и ПС Ново-Софрино на участке от сущ. 

оп. №8 ВЛ 110 кВ Софрино-Фрязино до сущ. оп. №11 ВЛ 110 кВ Ново- Софрино-Зеленоградская 

согласно технологическому заданию ПАО «Россети Московский регион» подвешивается опто-

волоконный самонесущий кабель связи отечественного производства типа ОККПТ-0,22-48 14кН. 

Крепление ОКСН осуществляется к стволу анкерно-угловых решетчатых опор при по-

мощи УКН. 

На существующих анкерно-угловых решетчатых опорах крепление ОКСН производится 

с помощью натяжного крепления НСО-13,6/14,7П-01(20). 

Для снижения деформации, гашения вибрации до безопасного уровня и для обеспечения 

надежной эксплуатации ВОЛС-ОКСН проектом предусматривается защита от вибрации, путем 

подвески спиральных гасителей вибрации типа PAE SVD: 135-PAE-11.73/14.32(5050105) для 

ОКСН марки ОККПТ-0,22-48 14 кН. 

Соединение строительных длин ОКСН выполняется с помощью оптико- волоконной 

муфты типа МТОК. 

На Сущ. оп. №8 типа У110-1 и Сущ.оп№11 типа УТ3КБ6 устанавливаются ответвитель-

ные муфты для восстановления трасс ВОЛС Ново-Софрино – Зеленоградская, Софрино-Фрязино 

и создания каналов связи между подстанциями Ново-Софрино и Софрино, на Сущ. оп. №9 типа 

У110-1 и на Сущ. оп. №12 типа А6КБ6 устанавливаются соединительные муфты для соединения 

строительных длин и ОКСН и восстановления каналов связи Ново-Софрино – Зеленоградская и 

Софрино Фрязино. 

Крепление ОКСН при спусках-подъемах ВОК на металлических анкерных решетчатых 

опорах, на которых устанавливаются соединительные муфты производится с помощью шлейфо-

вых струбцин ЗКШ2-11/14-4. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современных материалов высо-

кого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных затрат и увели-

чить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта» 

Подраздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Часть 1 «Подстанция 220 кВ «Тютчево» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.2.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линей-

ного объекта». Подраздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». Часть 1 

«Подстанция 220 кВ «Тютчево». Шифр М/1250.1-ПЗУ4.2.1 
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2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»;  

- Постановление Правительства РФ №985 от 04.07.2020г «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция;  

- СП 18.13330.2016 Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка; 

- ГОСТ Р.21.1101.2013 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

- ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Территория для строительства ПС 220 кВ Тютчево образуется при объединении трех зе-

мельных участков после установления категории земель населенных пунктов и разрешенного ис-

пользования для коммунального обслуживания. 

Новый земельный участок располагается вблизи пересечения Ельдигинского и Степань-

ковского шоссе в Пушкинском районе Московской области. 

Ельдигинское шоссе проходит вдоль восточной стороны участка строительства, Степань-

ковское шоссе – вдоль южной границы. 

Новая площадка располагается на землях лесного фонда и землях населенных пунктов. 

Общая площадь земельных участков составляет 2.7117 га. 

В данном проекте предусматривается строительство следующих зданий и сооружений: 

- Здание ОПУ совмещенное с ЗРУ 10 кВ; 

- КРУЭН 110 кВ (открытая установка); 

- КРУЭН 220 кВ (открытая установка); 

- Автотрансформаторы АТ-1 и АТ-2 мощностью 125 МВА 220/110/10 кВ; 

- Трансформаторы Т-3 и Т-4 мощностью 25 МВА 110/10 кВ; 

- ДГА №1 и №2; 

- Маслосборник V=152 м3; 

- Насосная станция пожаротушения; 

- Резервуары противопожарного запаса воды V=100 м3 (2 шт.); 

- Очистные сооружения дождевого стока с аккумулирующим резервуаром дождевого 

стока V=100 м3; 

- Резервуар очищенного дождевого стока V=100 м3; 

- Молниеотвод (5 шт.); 

- Накопительная емкость хоз. бытовых стоков V=8 м3; 

- Контрольно-пропускной пункт (КПП); 

- Контейнер для твердых бытовых отходов V=75 м3; 

- Внешнее ограждение подстанции. 

Для внешней транспортной связи ПС Тютчево запроектирована подъездная автодорога, 

примыкающая к Степаньковскому шоссе. Въезд на территорию подстанции располагается в юж-

ной ее части. 

Для обслуживания основных технологических элементов подстанции предусматривается 

устройство автодорожных проездов шириной 4.50 м. 
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По периметру территории ПС 220 кВ запроектировано внешнее сетчатое ограждение 

высотой 2.00 м. с воротами шириной 6.00 м. По верхней границе ограждения и ворот устанавли-

вается колючий плоский барьер безопасности по типу “Егоза”. 

Для сопряжения с окружающей территорией часть внешнего ограждения запроектирована 

на подпорной стенке. 

Проектом так же предусматривается устройство внутреннего сетчатого ограждения во-

круг трансформаторов и ДГА в соответствии с требованиями п.17.1.5 СТО 56947007-

29.240.10.248-2017. Внутреннее ограждение запроектировано высотой 1.6 м. В ограде предусмат-

ривается установка калиток шириной 1,0 м. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, и их оптимизация 

нецелесообразна. 

 

Часть 2 «Закрытый переходной пункт 220 кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.2.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линей-

ного объекта». Подраздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». Часть 2 

«Закрытый переходной пункт 220 кВ». Шифр М/1250.1-ПЗУ4.2.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»;  

- Постановление Правительства РФ №985 от 04.07.2020г «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция;  

- СП 18.13330.2016 Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка; 

- ГОСТ Р.21.1101.2013 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

- ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Земельный участок, отведенный под строительство переходного пункта 220 кВ, распола-

гается в Пушкинском районе Московской области вблизи н. п. Степаньково. Площадь участка в 
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отводе территории составляет 0,2820 га. Для строительства переходного пункта 220 кВ необ-

ходим дополнительный отвод территории 0.0238 га. Общая площадь земельных участков состав-

ляет 0.3058 га. 

Вдоль южной границы переходного пункта 220 кВ проходит Степаньковское шоссе, с ко-

торого запроектирован въезд на территорию ПП 220 кВ. 

В данном проекте предусматривается строительство следующих зданий и сооружений: 

- Здание закрытого переходного пункта (ЗПП) 220 кВ; 

- Резервуары противопожарного запаса воды V=85 м3 (2 шт.); 

- Накопительная емкость дождевого стока V=15 м3; 

- Опра ВЛ (2 шт); 

-Внешнее ограждение подстанции. 

Въезд на территорию ПП 220 кВ со Степаньковского шоссе располагается с южной сто-

роны участка строительства. 

В технологических и противопожарных целях предусматривается устройство внутрипло-

щадочного автодорожного проезда шириной 4.50 м. и разворотной площадки. 

По периметру территории ПП 220 кВ запроектировано внешнее сетчатое ограждение вы-

сотой 2.00 м. с воротами шириной 4.50 м. По верхней границе ограждения и ворот устанавлива-

ется колючий плоский барьер безопасности типа “Егоза”. 

Для сопряжения с окружающей территорией часть внешнего ограждения запроектирована 

на подпорной стенке. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, и их оптимизация 

нецелесообразна. 

 

 

 

Подраздел 3 «Архитектурные решения» 

Часть 1 «Закрытый переходной пункт 220 кВ» 

Часть 2 «Здания и сооружения на территории» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.3.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линей-

ного объекта». Подраздел 3 «Архитектурные решения». Часть 1 «Закрытый переходной пункт 

220 кВ». Шифр М/1250.1-АР4.3.1 

Том 4.3.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линей-

ного объекта». Подраздел 3 «Архитектурные решения». Часть 2 «Здания и сооружения на терри-

тории». Шифр М/1250.1-АР4.3.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382;  

2) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. 

Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит», 2019г;  

3) Технологическое задание на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 №153-

13/10/1466;  
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4) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43;  

5) Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК» на 2015-2023 г.г, утвержденной приказом 

МЭ РФ от 26 декабря 2018 года №3@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную 

программу ПАО «МОЭСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 №735. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 

2020 года N 985. 

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения, которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Приказ от 2 апреля 2020 

года N 687. 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

№123-ФЗ от 22.07.2008 

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Закрытый переходной пункт 220кВ. 

Здание - производственное, принадлежит к объектам электросетевого хозяйства 

Помещений с постоянным пребыванием людей нет. Труд инвалидов на объекте не преду-

смотрен. 

Категории В по пожарной и взрывопожарной опасности.  

Степень огнестойкости здания – II 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1 

Общий размер здания в плане в осях составляет 24.0×13.0 м. Максимальная отметка зда-

ния (парапет) - 13,40 м. Отметка конька здания – 12.750 м. 

Высота помещений первого этажа в чистоте - 10.50 м до низа кран-балки, 11.70 м до низа 

конструкций конька. 

Здание без окон, с естественной вентиляцией через жалюзийные решетки. 

Внутреннее пространство разделено посередине на два помещения монолитной противо-

пожарной стеной на всю высоту. 

Здание оборудовано монорельсами грузоподъемностью по 2,0 т. 

Для обслуживания монорельсов по всей длине здания по оси В предусмотрена металли-

ческая площадка на отм. +8,600 м. Подъем на нее запроектирован по металлической стремянке. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, что 

соответствует абсолютной отметке 169,250. 

Здание закрытого переходного пункта (ЗПП) не отапливаемое. Температурно-влажност-

ный режим помещений для расчета ограждающих конструкций: помещение переходного пункта 

– t = +5ºC, φ – не нормируется. 

Наружные ограждающие конструкции запроектированы из трехслойных сэндвич-панелей 

с минераловатным заполнением толщиной 120 мм, крепление к металлическому каркасу здания. 

Для устройства дверных и воротных проемов предусмотрена установка стенового металличе-

ского фахверка. 
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Покрытие здания выполнено из кровельных трехслойных сэндвич-панелей с минерало-

ватным заполнением толщиной 120 мм по металлическим прогонам и балкам. Кровля двускатная 

с уклоном 10о. На кровле по рядам А и В предусмотрен организованный наружный водосток с 

электроподогревом и ограждение со снегозадержателями. По осям 1 и 5 предусмотрен парапет. 

Доступ на кровлю предусмотрен по металлической вертикальной лестнице по оси А. По осям А 

и В запроектировано ограждение кровли. 

Цоколь выполнен керамзитобетонных блоков, толщиной 200 мм. Утепление предусмот-

рено плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм, с механическим креп-

лением тарельчатыми дюбелями с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. От-

делка цоколя – керамогранитные плиты. 

Наружные двери и ворота – металлические. 

Материалы наружной отделки, применяемые в проекте, отвечают действующим требова-

ниям по пожарной безопасности. 

Цветовое решение фасадов выполнено с учетом строгих рекомендаций брендовой цвето-

вой гаммы ПАО "Россети". 

Здание запроектировано с применением навесных трехслойных металлических панелей 

типа «сэндвич». Цоколь облицован неполированными керамогранитными плитами синего цвета 

(RAL 5017). Цвет стен задуман, как сочетание нескольких цветов – белого (RAL 9003), серого 

(RAL 7004) и синего цвета (RAL 5017), расположенных переходом от темного к светлому. 

Наружные двери и ворота приняты распашные стальные утепленные с калитками. Цвет 

дверей и ворот принят серый (RAL 7004) как и основные плоскости стен. 

Плоская стена фасада массивного объема обрамлена двумя рамами в объемных перфори-

рованных металлокассетах типа «Албес», укрепленными на выносных каркасах, поверх стен из 

сэндвич-панелей типа «Металл Профиль», создающими образ массивного энергетического 

устройства. 

Скатная кровля скрыта за плоскими фронтонами, моделирующими прямоугольный объем. 

Брэндовая цветовая гамма с вариацией эко-орнамента. Учитывая пожелания Заказчика, предла-

гается применение элементов медиа-фасадных систем с подсветкой перфорированных кассет в 

переливающихся оттенках TrueColor. 

Внутренняя отделка помещений предусмотрена из высококачественных современных ма-

териалов, подлежащих обязательной сертификации в области гигиенической и пожарной без-

опасности. 

Внутренние поверхности стеновых и кровельных металлических трехслойных панелей 

имеют заводское полимерное покрытие и не требуют дополнительной отделки (RAL 9003 - бе-

лый). Внутренняя поверхность цокольной части здания оштукатуривается и окрашивается водно- 

дисперсионной краской светлых тонов. 

Полы запроектированы наливные эпоксидные искронедающие серых тонов. 

Внешнее ограждение ЗПП 

По периметру ЗПП запроектировано металлическое просматриваемое ограждение 

37,2х75,25 м. Общая высота ограждения 3,18 м. Общая длинна ограждения – 223.13 м.п. 

Ограждение состоит из: 

- бетонного цоколя, высотой не менее 0,5 метра от поверхности земли с заглублением в 

грунт на 0,5 метра, окраска по RAL 7004; 

- металлических стоек, RAL 5017. 

- металлических оцинкованных решетчатых панелей, типовых 2,5х2,0 м(Н) из прутка диа-

метром не менее 5 мм с полимерным покрытием, RAL 5017. 

В верхней части ограждения предусмотрено крепление для средства защиты от проникно-

вения типа «Егозы» диаметром 600 мм. 

Въезд на территорию обеспечивается через металлические распашные ворота 4,5х3,15 м. 

Здание РП    

Здание РП выполняется из железобетона по блочному принципу полного заводского из-

готовления. Размер здания в плане в осях 9550х5500 х2800 (h).   

Здание имеет надземный этаж, где размещено электротехническое оборудование и цо-

кольный этаж для подвода электротехнических кабелей.  

Здание состоит из четырех сблокированных блок - контейнеров, пространство которых   
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разделено   железобетонными   перегородками   и   противопожарными дверями. На первом   

этаже   расположены   помещения   РУ 10 кВ   секция 1, 1.1, РУ 10 кВ секции 2, 2.1, Трансформа-

торные   помещения Т 1, Т 2. В цокольном этаже расположены кабельные   помещения.  Из каж-

дого   кабельного помещения запроектирован   эвакуационный люк 600х800 мм с металлической 

стремянкой, ведущей в помещения первого этажа.   

  Стены   и   кровля   блок - контейнеров   здания   РП   –   железобетонные   без утепления.  

Надземная   часть   здания   оборудована   металлическими   дверями второго   класса   устойчи-

вости   ко   взлому.  Здание неотапливаемое (t = +10ºC).  

Над входами запроектированы козырьки из стальных труб с покрытием из окрашенных 

стальных листов. Для обеспечения требований по естественной вентиляции помещений РП в две-

рях предусмотрены вентиляционные решетки.   Замки   в   дверях   РУ   одного   и   того   же   

напряжения   должны открываться   одним   и   тем   же   ключом.  Замок   изнутри   должен   

открываться   без ключа.  Для   обслуживания   кабельных   помещений   из   всех   наземных 

помещений   в   кабельные   помещения   запроектированы   металлические стремянки   через   

люки   с   внутренним   размером 650 х 800 мм (в   чистоте).  с металлическими   крышками   по   

ГОСТ   Р 51224-98.   

Кровля здания двускатная малоуклонная, уклон которой определён конфигурацией   пе-

рекрытия надземного модуля и составляет 2°. Кровельное покрытие -  из битумно -полимерных 

материалов по стяжке из цементно - песчаного раствора. Для   отвода   воды   с   кровли   запро-

ектирована наружная   водосточная   система   с   электроподогревом.   

Цветовое решение фасада выполнено в корпоративных цветах ПАО «МОЭСК». 

Здание ОПУ, совмещенное с ЗРУ 10 кВ 

Здание - производственное, принадлежит к объектам электросетевого хозяйства 

Помещений с постоянным пребыванием людей нет. Труд инвалидов на объекте не преду-

смотрен. 

Категории В по пожарной и взрывопожарной опасности.  

Степень огнестойкости здания – II 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1 

Категория   здания по взрывной   и   пожарной опасности –  B 

Здание ОПУ, совмещенное с ЗРУ 10кВ, предназначено для размещения электротехниче-

ского оборудования подстанции и ремонтных бригад. 

Здание - модульное. Выполняется по блочному принципу полного заводского изготовле-

ния.   Проектируемое здание одноэтажное, состоит из пяти сблокированных по продольным сто-

ронам блок - контейнеров (сварной каркас, обшитый сэндвич панелями, толщиной 120 мм и пе-

рекрытием, толщиной 150 мм) с внешними металлическими лестницами (с уклоном 1:1) и пло-

щадками, размерами 1500х1500 и 20 00х 24 00 мм.  Здание   приподнято над уровнем земли на 

1,2 м, для обслуживания кабельных каналов. 

Общий размер здания в плане в осях 1 - 6 составляет 13.0×5.5×5,4(h) м. По оси 5 здание 

разделено стеной на две части, запроектированной из панели сэндвич, толщиной 120 мм. В одной   

части здания в осях 1 -5 запроектировано помещение ЗРУ 10 кВ, в последнем крайнем блок – 

контейнере в осях 5 – 6 - помещение ОПУ.   

В каждую из функциональных зон предусмотрен отдельный вход.   

За относительную отметку 0,000 принята   верхняя отметка   металлической обвязочной 

балки, что соответствует абсолютной отметке 161,80. 

Кровля здания - односкатная, выполнена из окрашенных профилированных листов по ме-

таллическим прогонам с уклоном 27%. По оси Б предусмотрен организованный наружный водо-

сток с электроподогревом и снегозадержателями.    

  Цокольная часть здания выполнена из стального профлиста С8, закрепленного к каркасу 

из уголков и стойкам фундамента.  По периметру здания выполнена бетонная отмостка. Под зда-

нием выполнить гранитную гравийную отсыпку, толщиной 100 мм.   

В помещении ОПУ запроектирован двухкамерный оконный блок, из ПВХ с наружной 

стальной решеткой. Жалюзийные решетки -  алюминиевые.    

Двери (ворота) в здании: наружные металлические, утепленные; и внутренняя противопо-

жарная, огнестойкостью (EI60) с термоуплотнителями.  
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Двери (ворота) оборудованы доводчиками и замками, открываемыми без ключа с внут-

ренней стороны в соответствии с типом дверей (ворот).    

Внутренний вид объекта соответствует функциональному назначению и является стан-

дартным   для зданий из металлических конструкций. 

Внутренняя отделка помещений предусмотрена из высококачественных современных ма-

териалов, подлежащих обязательной сертификации в области гигиенической и пожарной без-

опасности. Отделка принята согласно требованиям технологии. Полы запроектированы исходя 

из значений помещений и в соответствии с требованиями технологии. 

Здание ЗРУ 6   кВ 

Здание –   модульное.  Выполняется по   блочному принципу полного заводского изготов-

ления.  Здание состоит из шести   сблокированных по продольным сторонам блок - контейнеров 

(сварной каркас, обшитый сэндвич панелями, толщиной 120 мм и перекрытием, толщиной 150 

мм) с внешними металлическими лестницами с уклоном 1:1 и площадками, размерами 1500х1500 

и 20 00х3 4 00 мм.  Здание приподнято над уровнем земли   на 1.2 м, для обслуживания кабельных 

каналов.  Внешний и внутренний вид здания закрытого распределительного устройства (ЗРУ 6 

кВ) -  соответствует его производственному назначению.    

Внутренняя пространственная организация определена технологическими требованиями, 

требованиями к инженерному оборудованию и решена с учетом противопожарных и санитарных 

норм, а также с учетом организации территории.    

Общий размер   здания в плане в осях 1-7 составляет 1 3,5 ×5, 0 ×5, 35 (h) м.    

За относительную отметку 0,000 принята верхняя отметка металлической обвязочной 

балки, что соответствует абсолютной отметке 161,75.  

Степень огнестойкости здания – II.  

Класс функциональной пожарной опасности –   Ф 5. 1  

Категория здания по взрывной и пожарной опасности – B   

Кровля здания односкатная, выполнена из окрашенных профилированных листов по ме-

таллическим прогонам с уклоном 27%. По оси А   предусмотрен организованный наружный во-

досток с электроподогревом   и ограждение   со снегозадержателями.    

Цокольная часть здания облицована   стальным профлистом на каркасе из уголков, закреп-

ленным к стойкам фундамента.   По периметру здания выполнена бетонная отмостка.   Под зда-

нием выполнить гранитную гравийную   отсыпку, толщиной 100 мм.   

Наружные двери –   металлические утепленные.   

Над входом запроектирован козырек из стальных труб с покрытием из окрашенных про-

флистов.    

Внутренний вид объекта соответствует функциональному назначению и является стан-

дартным для зданий   из металлических конструкций.   

Здание РП 10 кВ   

Здание   РП   –   модульное, размером 5,05x9,55 х 2.8(h) м.  в   осях.   

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого   пола   здания, что соответ-

ствует абсолютной отметке 16 4,150.  

Степень огнестойкости здания – II.  

Класс функциональной пожарной опасности –   Ф5.1  

Категория здания по взрывной и пожарной опасности   –   Д.  

Здание   выполняется по блочному принципу полного заводского изготовления.  Размер   

здания   в   плане   в   осях 9550 х 5500 х 2800 (h).  Здание состоит из четырех сблокированных 

блок - контейнеров.   Два   контейнера размером 4.520 х 2.525.  Другие   два   контейнера, разме-

ром 5.025 х 2.525, в надземной   части   разделены   железобетонной   перегородкой   на   два   

отсека.  

Каждый   из   контейнеров   имеет   подземную   и   надземную   части   в   виде замкнутых   

объемных   оболочек.  Подземная   часть   представляет   собой объемный   железобетонный   

приямок   с   днищем.  Перекрытием   является надземная   часть   РП.  Из   каждого   подземного   

кабельного   помещения предусмотрен   эвакуационный   люк 600 х 800 мм   с   металлической   

стремянкой, ведущей   в   помещения   первого   этажа.  

Корпус   надземной   части   здания   имеет   высоту 2.550 и   выполнен   тяжёлого мелко-

зернистого   бетона.  Кабельное   подземно - цокольное   пространство распределительного   
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пункта   выполнено   в   виде   монолитной   железобетонной конструкции   с   высотой   в   

чистоте 1.4 м.  в   чистоте.  Кровля здания двускатная, уклон   которой   определён   уклоном   

перекрытия   надземного   модуля   и составляет 2 °.  Кровельное   покрытие   из   битумно - 

полимерных   материалов   по стяжке   из   цементно - песчаного   раствора.  По осям   А   и   В   

предусмотрен организованный наружный водосток с электроподогревом.  

  Внутренняя пространственная организация определена технологическими   требовани-

ями.  Надземная   часть   здания   оборудована металлическими   дверями.  Над входами   запро-

ектированы   козырьки   из стальных труб с покрытием из окрашенных стальных   листов.  Для 

обеспечения   требований   по   естественной   вентиляции   помещений   РП   в дверях   преду-

смотрены   вентиляционные   решетки.  

По периметру здания выполнена бетонная отмостка. Под зданием выполнить гранитную 

гравийную отсыпку, толщиной 100 мм.    

Наружное внешнее ограждение   

По периметру ПС запроектировано ограждение.     

Часть ограждения территории ПС выполнено из сетчатых панелей 3 D высокой заводской 

готовности, покрытых полиэфирной порошковой гладкой краской, высотой 2,0 м с выступаю-

щим над землей цоколем высотой 500мм и заглублением от 500мм до 850мм в грунт.   Остальная 

часть ограждения территории ПС выполнено из сборных железобетонных панелей.  Общая 

длинна ограждения – 207,0 м.п.   

Окраска   бетонного цоколя металлического ограждения -  по RAL 7047/7040.  Окраска   

металлических   стоек - RAL 5005/1019.  Окраска металлических оцинкованных решетчатых па-

нелей, типовых 2,5х2,0 м(Н) из прутка диаметром   не менее 5 мм с полимерным покрытием, RAL 

5005/1019.    

В верхней части ограждения предусмотрено крепление для средства защиты от проникно-

вения типа «Егозы» диаметром 600 мм.   

Въезд на подстанцию обеспечивается через металлические откатные ворота 4,5 х 2,5 м.   

Описание и обоснование композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров 

объекта капитального строительства 

Цветовое решение фасадов выполнено с учетом требований к корпоративному стилю 

оформления объектов, принадлежащих к ПАО «МОЭСК».    

Специальных композиционных приемов при оформлении фасадов зданий проектом не 

предусмотрено.  Здания контейнерного типа –   сугубо утилитарные стандартные изделия   пол-

ной заводской готовности. Каркасная структура   зданий ЗРУ   подчеркнута выделением элемен-

тов каркаса контрастным цветом -  RAL  5019 на фоне основных плоскостей стен из профлистов 

-  RAL  9010.  Цокольное пространство   облицовано стальным профлистом с минимальной вы-

сотой волны.  Материалы наружной отделки, применяемые в проекте, отвечают действующим 

требованиям по пожарной безопасности.   Цвет дверей и   ворот принят по RAL 7047, как и цвет 

кровли.    

  Внутренняя   отделка   проектируемых   помещений   принята   в   соответствии с   архи-

тектурными   и   технологическими   требованиями, учитывающими специфику   производств, а   

также   в   соответствии   с   СН 181-70 «Указания   по проектированию   цветовой   отделки   

интерьеров   производственных   зданий промышленных   предприятий».  Технологическое обо-

рудование   является одним из доминирующих факторов внутренней композиции здания ЗРУ.   

Внутренняя поверхность стеновых и кровельных сэндвич панелей - заводской готовности 

-  RAL  9003.  Окна приняты из ПВХ профилей   с однокамерными   стеклопакетами.   Наружные 

двери   приняты распашные стальные утепленные с калитками.  

Внешние   наружные   поверхности   стен   здания   РП   10 Кв   в   заводских условиях   

обрабатываются   гидрофобизирующей   грунтовкой   и   окрашивается специальным   несмыва-

емым   моющимся   покрытием   для   за   2 раза   согласно корпоративному   стилю   ПАО 

«МОЭСК».  Стены   здания   приняты   белыми   по RAL 9010.  Двери   металлические–   окраска   

в   заводских   условиях   серого   цвета RAL 7047 (перед   нанесением   краски   подвергаются   

горячему   оцинкованию).   

Карнизная   часть   выделена   контрастным   синим   цветом - RAL 5019.  

Внутренняя отделка помещений предусмотрена из высококачественных современных ма-
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териалов, подлежащих обязательной сертификации в области гигиенической и пожарной без-

опасности.   Все строительно - отделочные материалы должны иметь гигиенический сертификат 

Госсанэпиднадзора, сертификат соответствия Госстандарта России, пожарный сертификат и 

Интерьеры решены в светлых тонах в основном с применением   окраски белого цвета.   

Покрытия полов в   зданиях   ЗРУ   выполнено из рифленого алюминиевого листа по грун-

тованному стальному листу.  Входные площадки, и площадки обслуживания запроектированы 

металлическими.  Лестницы – металлические, третьего типа (1:1).  

В   здании   РП   покрытие пола -  краска полиуретановая «Элакор ПУ"  

Эмаль 60 по грунтовке "Элакор ПУ"   серого   цвета. 

Отделка стен и потолков:  

Внутренние поверхности зданий   ЗРУ   стеновых   и кровельных металлических трехслой-

ных панелей имеют заводское   полимерное покрытие и не требуют дополнительной отделки 

(RAL 9003 -  белый).  Покрытия полов выполнено из стального листа с чечевичным рифлением.  

Внутренняя   окраска   поверхностей   стен   РП   –   акриловая   несмываемая моющаяся   

окраска   светлых   тонов   по   оштукатуренной   поверхности.  Полы выполнить   полиуретановые   

окрасочные   антистатические   серого   цвета. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, и их оптимизация 

нецелесообразна. 

 

 

 

 

 

Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Часть 1 «Закрытый переходной пункт 220 кВ» 

Часть 2 «Здание ОПУ совмещенное с ЗРУ 10 кВ» 

Часть 3 «Здания и сооружения на территории ПС 220 кВ «Тютчево» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.4.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линей-

ного объекта». Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 1 «За-

крытый переходной пункт 220кВ». Шифр М/1250.1-КР4.4.1 

Том 4.4.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линей-

ного объекта». Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 2 

«Здание ОПУ совмещенное с ЗРУ 10 кВ». Шифр М/1250.1-КР4.4.2 

Том 4.4.3. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линей-

ного объекта». Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 3 

«Здания и сооружения на территории ПС 220кВ «Тютчево». Шифр М/1250.1-КР4.4.3 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 
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2) Отчет по инженерно-геологическим и геофизическим изыскания на объекте. 

Выполнен в 2020 году ООО «Гео Плюс Проект». Шифр М/1250.1-ИГИ2. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 

2020 года N 985. 

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Приказ от 2 апреля 2020 

года N 687. 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 

 

3. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Закрытый переходной пункт 220кВ. 

 Здание закрытого переходного пункта 220кВ предназначено для размещения электротех-

нического оборудования. 

Уровень ответственности здания – нормальный КС-2 (ГОСТ 27751-2014). 

В здание расположены два помещения, разделенные по середине монолитной железобе-

тонной противопожарной стеной толщиной 200 мм на всю высоту здания. 

Геометрическая неизменяемость здания в поперечном направлении обеспечивается рам-

ными узлами сопряжения фундаментов, колонн и главных балок, в продольном – вертикальными 

связями между колоннами. В уровне покрытия предусматриваются горизонтальные связи и рас-

порки по стропильным балкам, воспринимающие горизонтальные ветровые нагрузки. 

Здание оборудовано подвесными электрическими кранами грузоподъёмностью 2 т в каж-

дом помещении. Балки путей подвесных кранов выполнены из двутавров по ГОСТ 19425-74*. 

Площадка обслуживания монорельсов выполнена по всей длине здания вдоль оси В на 

отм. +8,600. Площадка консольной схемы, с креплением к колоннам каркаса. Балки выполнены 

из швеллеров по ГОСТ 8240-97. 

Резервуары противопожарного запаса воды V=85м3 (2шт.) 

Противопожарный резервуар – монолитная железобетонная подземная ёмкость, прямо-

угольная, горизонтальная. 

Для спуска внутрь резервуаров предусматриваются металлические лестницы-стремянки. 

Основанием сооружения являются грунты естественного заложения. 

Накопительная емкость дождевого стока V=15м3 

Накопительная ёмкость – пластиковый подземный резервуар заводского исполнения. 

Резервуар заводской готовности устанавливается на монолитную железобетонную плиту 

с закладными деталями для крепления удерживающих резервуар хомутов.  

Внешнее ограждение территории ПП 

Для ограждения территории ПП применено сетчатое ограждение из элементов высокой 

заводской готовности, покрытых полиэфирной порошковой гладкой краской, высотой 2,0м. 

Сетчатые панели ограды выполнены из оцинкованной проволоки o5мм с ячейкой 

200х50мм, размерами 3000х2030(h)мм. Металлические столбы ограждения запроектированы из 

оцинкованной стальной профильной трубы 60х4мм по ГОСТ30245-2003. 



 50 

Сетчатое ограждение устанавливается частично на монолитный ленточный железобе-

тонный фундамент шириной 400мм с выступающим над землей цоколем высотой 500 мм и за-

глублением на 500мм, а также частично на монолитную железобетонную подпорную стенку. 

Фундамент выполняется из бетона класса В25, F200, W6 по периметру внешнего ограждения. В 

монолитном железобетонном фундаменте и в подпорной стенке выполняются деформационные 

швы с шагом не более 20м. 

По верхней границе ограждения и ворот устанавливается колючий барьер безопасности 

СББ АКЛ 500/10 «Егоза» по направляющей оцинкованной проволоке диаметром 8 мм высотой 

500 мм. 

В ограде предусматривается установка металлических распашных ворот шириной 4,5м и 

высотой 2,5м. 

Здание ОПУ совмещенное с ЗРУ 10 кВ. 

Здание ОПУ совмещенное с ЗРУ 10 кВ одноэтажное с подвалом, размерами в плане по 

осям 54,0х15,3 м и максимальной высотой до низа несущих конструкций 4,46 м служит для раз-

мещения электротехнического оборудования. 

Два выхода из подвала осуществляются по монолитным железобетонным лестницам и от-

деляются от помещений первого этажа своим собственным объемом. 

Здание отапливаемое, оборудовано системами вентиляции и пожаротушения. 

Армирование монолитных железобетонных конструкций здания производится отдель-

ными стержнями и пространственными каркасами арматурой А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и 

А240 по ГОСТ 5781-82*, стыки арматуры выполняются внахлестку: Бетон класса B25, W6, F150. 

Фундамент здания выполнен в виде монолитной железобетонной плиты. 

Здания и сооружения на территории ПС 220кВ «Тютчево».  

Предусматривается установка автотрансформаторов 220кВ 200МВА, кабельных муфт и 

ОПН 220 и 110кВ. 

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара фундамент выполнен 

объединенным с маслоприёмной ёмкостью, из которой предусмотрен маслоотвод в проектируе-

мый маслосборник. Размеры маслоприемника рассчитаны на прием полного объема масла авто-

трансформатора. 

Фундамент под автотрансформатор, объединенный с маслоприёмной ёмкостью – железо-

бетонная монолитная плита с утолщением в месте установки автотрансформатора, со стенами по 

периметру. Также на фундаментной плите предусмотрены подколонники для установки метал-

лических опор под оборудование. 

Размеры маслоприёмной чаши в плане – 13,8х10,3м. 

По дну маслоприёмной ёмкости предусмотрена разуклонка с уклоном i=0,005 в сторону 

маслосборного приямка. Приямок выполнен в углу сооружения, размерами 1,0х1,0х1,25(h)м, от 

дна которого отходит маслоприёмная труба в проектируемый маслосборник. 

Для гашения пламени горящего масла при аварии автотрансформатора дно маслоприём-

ной ёмкости в районе приямка засыпано промытым гранитным щебнем фракции от 30 до 50мм 

толщиной 250мм, над приямком выполнена стальная решётка из гладкой арматуры А240 по 

ГОСТ 34028-2016. 

Материал фундаментов – тяжелый бетон класса В25, F200, W8. Арматура горячекатаная 

класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Толщина защитного слоя – 40мм. Под фундаментами 

устраивается подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100мм. 

Под фундаментами выполнен щебеночный и песчаный балласты.  

Опоры под оборудование запроектированы стальными оцинкованными. 

Материал металлоконструкций – сталь 245 по ГОСТ 27772-2015. 

Трансформаторы Т-3, Т-4 25 МВА 110/10кВ 

Конструкция фундаментов выполняется аналогично фундаментам автотрансформаторов 

АТ-1 и АТ-2. 

КРУЭН 220кВ – открытая установка. 

КРУЭН 220кВ наружной установки типа ZF16-252(L)/Y3150-50 выполняется на монолит-

ной железобетонной силовой прямоугольной плите с размерами в плане 23,0х18,59м. Для обес-

печения радиуса захода силовых кабелей 220кВ выполняется монолитный железобетонный ка-

бельный тоннель. 
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Материал фундаментов – тяжелый бетон класса В25, F200, W6. Арматура горячекатаная 

класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016.  

КРУЭН 110кВ – открытая установка 

КРУЭН 110кВ наружной установки типа ZF10-126G/T3150-40 выполняется на монолит-

ной железобетонной силовой прямоугольной плите с размерами в плане 24,8х13,73м. Для обес-

печения радиуса захода силовых кабелей 110кВ выполняется монолитный железобетонный ка-

бельный тоннель. 

ДГА №1 и №2 

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара фундамент выполнен с 

2-х секционной маслоприёмной ёмкостью, из каждой секции предусмотрен маслоотвод в проек-

тируемый маслосборник.  

Маслоприёмная ёмкость – железобетонная монолитная плита с подколонниками для уста-

новки металлических опор под ДГР и оборудование, со стенами по периметру и противопожар-

ной стенкой по середине. 

Размеры маслоприёмной чаши в плане – 6,9х7,85 м. 

Материал фундаментов – тяжелый бетон класса В25, F200, W8. Арматура горячекатаная 

класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Толщина защитного слоя – 40мм. Под фундаментами 

устраивается подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. 

Опоры под ДГР и оборудование запроектированы стальными оцинкованными. 

Материал металлоконструкций – сталь 245 по ГОСТ 27772-2015. 

Маслосборник V=152 м3 

Маслосборник – монолитный железобетонный подземный резервуар, прямоугольный, го-

ризонтальный объемом 152 м3, верх покрытия заглублен на 1,30м от поверхности земли. 

Жесткость сооружения обеспечивается совместной работой днища, стен и перекрытия 

маслосборника с жесткими узлами соединения конструкций. 

На перекрытии предусматриваются колодцы-выходы, выполненные из сборных железо-

бетонных элементов по серии 3.900.1-14 вып.1 с люками наверху. Вокруг горловин люков вы-

полняется бетонная отмостка шириной 1,0 м. 

Для спуска внутрь резервуара предусматриваются металлические лестницы-стремянки 

под углом 75º. 

Монолитный железобетонный резервуар выполняется из бетона класса В25, F150, W8. 

Арматура горячекатаная класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Толщина защитного 

слоя – 40 мм. Под днищем резервуара выполняется подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 

100 мм. 

Основанием сооружения являются грунты естественного заложения. 

Насосная станция пожаротушения 

Здание насосной станции пожаротушения предназначено для размещения комплекса си-

стем водяного пожаротушения на объекте. 

Здание насосной запроектировано одноэтажное с заглубленным полом на отм.-3,600 и 

площадкой обслуживания на отм.0,000. Насосная станция пожаротушения сблокирована с про-

тивопожарными резервуарами V=100м3 каждый. 

Каркас здания металлический с огнезащитным покрытием. Здание оборудовано талью 

грузоподъемностью 0,5 т. 

Колонны – гнутые квадратные трубы по ГОСТ 30245-2012, главные балки, второстепен-

ные балки – прокатные двутавры по ГОСТ Р 57837-2017. Прогоны – прокатный швеллер по ГОСТ 

8240-97. 

Вертикальные связи между колоннами, горизонтальные связи по покрытию, элементы 

фахверка – квадратные трубы по ГОСТ 30245-2012. 

Резервуары противопожарного запаса воды V=100м3 (2шт.) 

Противопожарные резервуары – монолитная железобетонная подземная 2х-секционная 

ёмкость, прямоугольная, горизонтальная, объемом 100м3 каждая, верх покрытия заглублен от 

поверхности земли. Противопожарные резервуары сблокированы с насосной станцией пожаро-

тушения, которая располагается по середине. 

Основанием сооружения являются грунты естественного заложения. 

Материал резервуаров – тяжелый бетон класса В25, F150, W8. Арматура горячекатаная 
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класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Обратная засыпка грунта производится послойно 

одновременно с двух сторон сооружения слоями по 20 - 30см с тщательным трамбованием до 

коэффициента уплотнения Ксоm=0,95. 

В холодных швах бетонирования устанавливаются гидрошпонки, а также выполняется 

внутренняя гидроизоляция поверхностей резервуара, защищающая железобетонные конструк-

ции от хранимого запаса воды. 

Очистные сооружения дождевого стока V=100м3 

Сооружение представляет собой монолитный железобетонный подземный резервуар, пря-

моугольный, горизонтальный, верх покрытия заглублен от поверхности земли, с расположенным 

над ним зданием очистных сооружений дождевой канализации ЛОС. 

Внутри располагается монолитная железобетонная разделительная стенка. 

Монолитный железобетонный резервуар выполняется из бетона класса В25, F150, W8. 

Арматура горячекатаная класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016.  

Основанием сооружения являются грунты естественного заложения. 

Здание очистных сооружений заводского изготовления ЛОС представляет собой блочно-

модульное здание полной заводской готовности, поставляемое комплектно заводом-изготовите-

лем. Здание устанавливается на незаглубленную железобетонную фундаментную плиту толщи-

ной 300 мм из бетона класса B25, F200, W8. 

Резервуар очищенного дождевого стока V=100м3 

Сооружение представляет собой монолитный железобетонный подземный резервуарпря-

моугольный, горизонтальный, верх покрытия заглублен на 1,2м от поверхности земли. 

Длина резервуара в осях – 8,0 м; ширина – 6,0 м; высота внутренняя – 2,8 м; толщина 

стенок, днища, покрытия – 0,3 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня планировки земли, что соответ-

ствует абсолютной отметке 174,600. Отметка дна резервуаров -4,300. 

Жесткость сооружения обеспечивается совместной работой днища, стен и перекрытия ре-

зервуара с жесткими узлами соединения конструкций. 

На перекрытии предусматриваются колодцы-выходы, выполненные из сборных железо-

бетонных элементов по серии 3.900.1-14 вып.1 с люками наверху. Вокруг горловин люков вы-

полняется бетонная отмостка шириной 1,0м. 

Монолитный железобетонный резервуар выполняется из бетона класса В25, F150, W8. 

Арматура горячекатаная класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. 

Внешнее ограждение подстанции 

Для ограждения территории ПС применено сетчатое ограждение из элементов высокой 

заводской готовности, покрытых полиэфирной порошковой гладкой краской, высотой 2,0 м. 

Сетчатые панели ограды выполнены из оцинкованной проволоки диаметром 5 мм с ячей-

кой 200х50 мм, размерами 3000х2030(h) мм. Металлические столбы ограждения запроектиро-

ваны из оцинкованной стальной профильной трубы 60х4мм по ГОСТ 30245-2003. 

По верхней границе ограждения и ворот устанавливается колючий барьер безопасности 

СББ АКЛ 500/10 «Егоза» по направляющей оцинкованной проволоке диаметром 8 мм высотой 

500 мм. 

Кабельные трассы по территории ПС Тютчево. 

Прокладка кабелей по территории подстанции осуществляется в наземных лотках, выпол-

ненных из унифицированных сборных железобетонных лотков со съемными плитами по серии 

4.407-268, а также в заглубленных сборных железобетонных лотках Л13-8 шириной 1480 мм со 

съемными плитами по серии 3.006.1-2.87. 

Кабельные наземные лотки изготавливаются по серии 3.407.1-157 вып.1, устанавливаются 

на бруски по серии 3.407.1-157 вып.1 и перекрываются плитами толщиной 60 мм по серии 

3.407.1-157 вып.1. 

Внутреннее ограждение вокруг трансформаторов и ДГА 

Для ограждения территории вокруг трансформаторов и ДГА применено сетчатое ограж-

дение из элементов высокой заводской готовности, покрытых полиэфирной порошковой гладкой 

серой краской RAL7040, высотой 1,6м. Сетчатые панели ограды выполнены из оцинкованной 

проволоки диаметром 5 мм с ячейкой 200х50 мм, размерами 3090х1530(h) мм. 

Прожекторная мачта с молниеотводом (5шт.) 
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Прожекторная мачта с молниеотводом ПМС-24,0 общей высотой 31,75 м с площадкой 

на отметке +24,00 м выполнены в виде стальной свободностоящей стойки решетчатой конструк-

ции из элементов унифицированных опор ВЛ 110кВ по серии 3.407.9-172 вып.2. 

Материал стальных конструкций – углеродистые стали классов С235, С245, С255 и низ-

колегированные стали класса С345 по ГОСТ 27772-2015 (для фасона и листа). Болты класса проч-

ности 5.8 из стали 20 по ГОСТ1050-2013, нормальной точности исполнения с крупным шагом 

резьбы. 

Крепление металлических площадок и подставок под молниеприемник выполняется на 

монтажных болтах с последующей обваркой стыковых элементов. 

Стойка мачты устанавливается на фундамент сборны1 железобетонный подножников. 

Стальные конструкции мачт изготавливаются с нанесением антикоррозионного покрытия 

методом горячего цинкования на заводе. 

Накопительная ёмкость хозяйственно-бытовых стоков V=8м3 

Накопительная ёмкость – пластиковый подземный резервуар заводского исполнения. 

Резервуар заводской готовности устанавливается на монолитную железобетонную плиту 

с закладными деталями для крепления удерживающих резервуар хомутов. Фундаментная плита 

выполняется из бетона класса В25, F150, W6. 

КПП (контрольно-пропускной пункт) 

Здание КПП запроектировано одноэтажное, прямоугольное в плане с габаритами разме-

рами в осях 5,4х6,0 м. Отметка верха парапета +4,120. 

Каркас здания металлический с огнезащитным покрытием. 

Конструктивная схема здания представляет собой металлический однопролетный рамно-

связевой каркас. 

Колонны – гнутые квадратные трубы по ГОСТ 30245-2012, главные балки, второстепен-

ные балки – прокатные двутавры по ГОСТ Р 57837-2017. Прогоны – прокатный швеллер по ГОСТ 

8240-97. 

Вертикальные связи между колоннами, горизонтальные связи по покрытию, элементы 

фахверка – квадратные трубы по ГОСТ 30245-2012. 

В конструкции каркаса применена сталь классов С345, С255, С245 по ГОСТ 27772-2015. 

Ограждающие конструкции стен здания выполняются навесными трёхслойными фасад-

ными сэндвич-панелями с минераловатным заполнением толщиной 120мм, класс пожарной опас-

ности К0. Крепление осуществляется к металлическим колоннам каркаса и фахверку здания. 

Для устройства дверных и оконных проемов предусмотрена установка стенового метал-

лического фахверка. 

Кровельное покрытие – трехслойные кровельные сэндвич-панели с минераловатным за-

полнением толщиной 150мм по металлическим прогонам и стропильным балкам.  

Фундаменты здания – монолитные железобетонные столбчатые с подколонниками и ан-

керными болтами по ГОСТ 24379.1-2012 для крепления металлических колонн каркаса. 

Армирование монолитных железобетонных конструкций здания производится отдель-

ными стержнями и пространственными каркасами арматурой А500С и А240 по ГОСТ 34028-

2016. Бетон – тяжёлый класса В25, W6, F150. 

Цоколь здания – монолитный железобетонный толщиной 200мм на высоту +0,400, утепля-

ется и облицовывается керамогранитными плитами с наружной стороны, с внутренней стороны 

– штукатурка, затирка, грунтовка и окраска водостойкой краской. 

Для входа в здание выполняются бетонные крыльца с отметкой площадки -0,020. Над вхо-

дом предусматривается козырек из листа поликарбоната серого цвета толщиной 10мм по метал-

локонструкциям. 

Все несущие металлические конструкции, а также элементы фахверка покрываются огне-

защитным составом в соответствии с пределами огнестойкости конструкций. 

Все заводские соединения элементов металлоконструкций – сварные. 

Монтажные соединения выполняются на сварке и болтах. Монтажная сварка выполняется 

электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75*. 

Облицовка наружных стен с внутренней стороны производится по металлическому кар-

касу листами ГВЛВ с последующей отделкой. Подвесной потолок выполняется на отм.+2,500. 
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Предусмотрено доведение несущих металлических конструкций до требуемого предела огне-

стойкости путём защиты их поверхностей конструктивной огнезащитой или окраской тонкослой-

ными огнезащитными покрытиями. 

КРУН 10кВ 

Оборудование КРУН 10кВ представляет собой готовую ячейку заводского изготовления 

размерами 1000х1663х3407(h)мм, которая крепится на металлическую раму из швеллеров. Рама 

устанавливается на четыре металлические стойки. 

Опоры под оборудование запроектированы стальными болтовыми оцинкованными. 

Стойки опор под оборудование изготовлены из труб диаметром 219 мм из стали 20 по 

ГОСТ 8732-78. 

Для обслуживания оборудования предусматривается металлическая площадка на высоте 

1,0м от поверхности земли с лестницами и перилами ограждения. 

Фундамент опоры– монолитный железобетонный столбчатый. Армирование фундамента 

производится отдельными стержнями и пространственными каркасами арматурой А500С и А240 

по ГОСТ 34028-2016. Бетон – тяжёлый класса В25, W6, F150. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Промежуточный вывод по рассмотренному разделу: 

Исследуемый раздел не содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и их оптимизация 

невозможна. 

 

 

 

 

Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Часть 1 «Система электроснабжения» 

Книга 1 «Расчет электрических режимов и токов короткого замыкания» 

Книга 2 «Приложение А, Б к тому «Расчет электрических режимов и токов 

короткого замыкания» 

Книга 3 «Приложение В, Г к тому «Расчет электрических режимов и токов 

короткого замыкания» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.1.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 1 «Система электроснабжения». Книга 1 «Расчет 

электрических режимов и токов короткого замыкания». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.1.1 

Том 4.5.1.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 1 «Система электроснабжения». Книга 2 «Приложение А, Б к 

тому «Расчет электрических режимов и токов короткого замыкания». Шифр М/1250.1-
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ИОС4.5.1.2 

Том 4.5.1.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 1 «Система электроснабжения». Книга 3 «Приложение В, Г к 

тому «Расчет электрических режимов и токов короткого замыкания». Шифр М/1250.1-

ИОС4.5.1.3 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2023-

2027 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2022-2027 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В работе выполнен анализ расчетов электрических режимов сети 110 кВ и выше в районе 

расположения ПС 220 кВ Тютчево для нормальных, ремонтных и послеаварийных схем на пер-

спективу развития на 2026 и 2031 гг. при максимальном и минимальном потреблении энергорай-

она. 

Для определения соответствия характеристик установленной коммутационной аппара-

туры на шинах ПС прилегающей сети 110 кВ и выше и выбора коммутационного оборудования 

сооружаемой ПС 220 кВ Тютчево в работе выполнены расчеты перспективных уровней токов к.з. 

на 2026 и 2031 гг. 

На основании результатов расчетов установившихся режимов с учетом полученных мак-

симальных значений загрузки автотрансформаторов 220/110 кВ рекомендуются к установке на 

ПС 220 кВ Тютчево автотрансформаторы напряжением 220/110 кВ с номинальной мощностью 

2х125 МВА. 

Уровни напряжений во всех рассмотренных электрических режимах находятся в допусти-

мом диапазоне. Установка СКРМ не требуется. 

Согласно проведенным расчетам электрических режимов установка устройств противо-

аварийной и режимной автоматики на ПС 220 кВ Тютчево и объектах прилегающей к ПС 220 кВ 

Тютчево сети не требуется. 
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По результатам проведенных расчетов установившихся режимов на 3 этапе реализации 

мероприятий по сооружению ПС 220 кВ Тютчево (2026 г.) рекомендуется: 

- реконструкция ВЛ 110 кВ Клязьма – Новые Подлипки с отпайкой на ПС Подлипки с 

увеличением пропускной способности путем замены провода (АС-120 и АС-150), ВЧ-загради-

теля и ТТ на ПС 110 кВ Клязьма, ошиновки и разъединителя на ПС 110 кВ Новые Подлипки. 

Пропускная способность указанного оборудования, провода ЛЭП и ошиновки должна быть не 

менее 735 А при t=-5 °С, не менее 604 А (длительно допустимая токовая нагрузка) при t=+25 °С 

и не менее 713 А (аварийно допустимая токовая нагрузка) при t=+25°С. 

По результатам проведенных расчетов установившихся режимов рекомендуется к 2031 

году: 

- Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Софрино – Фрязино путем замены провода ЛЭП, 

ошиновки и оборудования в ячейке ВЛ 110 кВ Софрино – Фрязино на ПС 110 кВ Софрино (оши-

новка, разъединитель и ТТ) и на ПС 110 кВ Фрязино (ошиновка, разъединитель, ВЧ-заградитель 

и ТТ) с пропускной способностью не менее 630 А при t=-5°С. 

- Выполнить замену ТТ в ячейке ШСЭВ 110 кВ на ПС 110 кВ Софрино с пропускной спо-

собностью не менее 629 А при t=-5°С. 

- Выполнить замену разъединителя и ТТ в ячейке ВЛ 110 кВ Трубино-Фрязино I цепь на 

ПС 110 кВ Фрязино с пропускной способностью не менее 617 А при t=-5 °С. 

- Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ Сокольники – Хвойная с отпайкой на ПС Колон-

цово с увеличением пропускной способности путем замены провода (участок от ПС 110 кВ Со-

кольники до отпайки на ПС Колонцово, выполненного проводом АС-120) и ошиновки на ПС 110 

кВ Сокольники с пропускной способностью не менее 528 А при t=-5 °С и не менее 450 А при 

t=+25 °С. 

По результатам анализа величин нагрузки на шинах подстанций 110 кВ и выше (Прило-

жение В), на ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Подлипки, ПС 110 кВ Клязьма, ПС 110 кВ Фря-

зино, ПС 220 кВ Хвойная, ПС 110 кВ Новые Подлипки, ПС 110 кВ Гранит, ПС 110 кВ Софрино 

не соблюдается значение коэффициента реактивной мощности на шинах 6-35 кВ и 110 кВ 

(tgφ≤0,4 и tgφ≤0,5 соответственно). На указанных ПС рекомендуется установка устройств СКРМ 

на шинах 6-20 кВ. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 

Выполненные расчёты электрических режимов соответствуют современным нормам и 

правилам. 

На основании расчётов произведён оптимальный выбор современного оборудования и ма-

териалов, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных затрат и увеличить 

срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 4 «Собственные нужды. Система переменного тока» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.1.4. Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Книга 4 «Собственные нужды. Система переменного тока». Шифр 

М/1250.1-ИОС4.5.1.4 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 
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1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Для питания нагрузок собственных нужд (СН) ПС 220 кВ Тютчево и обеспечения необхо-

димой категории надежности электроснабжения, в проектируемом здании ОПУ совмещенном с 

ЗРУ 10 кВ устанавливается щит собственных нужд (ЩСН) переменного тока в количестве 13 

шкафов: 

- вводные - 2 шт.; 

- ввода явного резерва- 1 шт.; 

- секционные - 2 шт.; 

- распределительные - 8 шт. 

Питание электроприемников СН выполняется от трех независимых источников: 

- ТСН1 – трансформатор трехфазный сухой, с ПБВ, 630 кВА, Uк=6 %; 

- ТСН2 – трансформатор трехфазный сухой, с ПБВ, 630 кВА, Uк=6 %; 

- ТСН3 – трансформатор трехфазный сухой, с ПБВ, 630 кВА, Uк=6 %. 

Трансформаторы собственных нужд (ТСН) устанавливаются в здании ОПУ совмещенном 

с ЗРУ 10 кВ. 

В качестве схемы электроснабжения ЩСН 0,4 кВ принята схема с явным резервом. 

Шины 400/230В щита СН секционируются нормально отключенными автоматическими 

выключателями с устройством АВР двустороннего действия. В нормальном режиме работы каж-

дый трансформатор питает электроприемники своей секции шин. При обесточивании одной из 

секций срабатывает АВР и включает ввод явного резерва на данную секцию. При обесточивании 

обеих рабочих секций питание последних автоматически переключается на работу от шкафа 

ввода явного резерва включением двух АВР. 

На щите предусматривается возможность подключения установки ДГУ. Необходимые пе-

реключения выполняются в неавтоматическом режиме. 

Связь между силовыми трансформаторами и щитом СН выполняется через шинные пере-

мычки. 

Кабельное хозяйство 

Проектируемые силовые и контрольные кабели на ПС приняты с ПВХ - изоляцией не рас-

пространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газо- 

выделением (нг-LS) – для прокладки в зданиях; с изоляцией (нг) – для наружных электроустано-

вок. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены огнестойкими кабелями с 

медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А, с 

пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS). 

Распределительные кабельные линии выполнены пятипроводными, групповые – трех и 

пятипроводными. 
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Линии питания электроприёмников системы противопожарной защиты прокладыва-

ются отдельно от других сетей. 

Групповые линии аварийного освещения прокладываются отдельно от цепей рабочего 

освещения и других сетей (в отдельной трубе, коробе). 

Сети 12 В и 230 В прокладываются раздельно (в отдельной трубе, коробе). 

В проектируемом здании распределительная силовая сеть прокладывается по проектиру-

емым кабельным конструкциям в коробе. 

Прокладка групповой сети в проектируемых зданиях выполняется открыто (по проекти-

руемым кабельным конструкциям в коробах, трубах), за подвесными потолками- скрыто в тру-

бах. 

Прокладка кабелей по территории ОРУ выполняется в наземных кабельных лотках и в 

кабельных каналах. 

Расположение лотков и прокладка кабелей на ПС выполнена с учетом требований по элек-

тромагнитной совместимости. 

В местах перехода кабельных трасс через автодорогу проектом предусматриваются 

трубы. При проектировании кабельного хозяйства проектом предусматриваются противопожар-

ные мероприятия. 

Электроосвещение 

В рамках проекта строительства ПС предусматриваются рабочее, аварийное (эвакуацион-

ное и резервное), ремонтное, наружное и охранное освещение. 

Освещение спроектировано в соответствии с СП 53.13330.2016, ПТЭ гл.5.12, СТО 

56947007-29.240.01.190-2014, постановление правительства РФ №458 от 15 мая 2012, ПУЭ гл. 

6,7. 

Светильники аварийного освещения должны быть помечены специально нанесенной бук-

вой «А» красного цвета или красной меткой не менее 30 мм в диаметре. 

Сети рабочего, аварийного и наружного освещения получают питание по самостоятель-

ным линиям, начиная от щита собственных нужд. Питание сети рабочего освещения осуществ-

ляется от ЩСН 0,4 кВ переменного тока. Питание сети аварийного освещения (резервного и эва-

куационного) осуществляется от щита постоянного тока. 

Переносные ручные светильники ремонтного освещения питаются от понижающих транс-

форматоров 220/12 В. 

Высота установки светильников в здании определяется размещением основного техноло-

гического оборудования, но не менее 2,5 метров над уровнем пола или площадки обслуживания. 

Высота установки выключателей и штепсельных розеток - 0,8-1 м. Выключатели рабочего осве-

щения размещаются в ряду ближе к входной двери, аварийного – дальше. 

Наружное освещение выполняется светодиодными прожекторами, устанавливаемыми на 

прожекторных мачтах. Также у силовых трансформаторов предусматривается местное про-

жекторное освещение. 

Питание сети наружного освещения ПС осуществляется от ящика управления наружным 

освещением. 

Управление наружным освещением предусмотрено автоматическое - по установкам 

ящика управления наружным освещением; дистанционное - из помещения РЩ; местное – непо-

средственно у прожекторных мачт. Прокладка кабеля наружного освещения к прожекторным 

мачтам проводится с соблюдением требований ПУЭ п. 4.2.141. 

Для нужд периметрального охранного освещения применяются энергосберегающие све-

тодиодные светильники, размещаемые на опорах ОГК-5 по периметру территории подстанции. 

Система охранного освещения на подстанции обеспечивает: 

- освещенность на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 метра от 

земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы, не менее 

0,5 люкс (в темное время суток); 

- равномерно освещенную сплошную полосу шириной не менее 3-4 метров по периметру 

объекта; 

- автоматическое включение дополнительных источников света на отдельных зонах охра-

няемой территории (периметра) при срабатывании системы охранной сигнализации, с обеспече-

нием освещенности не менее 10 лк; 
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- возможность дистанционного управления из здания КПП. 

Питание сети охранного освещения выполняется по I категории надежности электроснаб-

жения от щитка технических средств охраны, размещенном в помещении ЩСН. 

Защитное заземление. Электробезопасность 

В качестве основной меры защиты от поражения электрическим током в случае поврежде-

ния изоляции принято автоматическое отключение питания с последующим защитным заземле-

нием и уравниванием потенциалов. Защитное заземление выполнено в соответствии с ПУЭ гл. 

1.7, 6.1, 7.1. При этом присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников к откры-

тым проводящим частям (ОПЧ) выполняются при помощи болтовых соединений или сварки с 

обеспечением непрерывности электрической цепи по ГОСТ 23792-79, ГОСТ 10434-82. 

На территории ОРУ все силовые ящики присоединяются к заземляющему устройству под-

станции полосой стальной сечением не менее 5х60 мм2. В зданиях, выполняется основная и до-

полнительная системы выравнивания потенциалов в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.82, 

1.7.83 путем присоединения всех ОПЧ к внутреннему контуру заземления. 

Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусматриваются 

устройства защитного отключения УЗО 30 мА. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и ма-

териалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных за-

трат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

 

 

 

 

Часть 2 «Система водоснабжения» 

Часть 3 «Система водоотведения» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 2 «Система водоснабжения». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.2 

Том 4.5.3. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 3 «Система водоотведения». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.3 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ 

Тютчево (Н.Пушкино) 2АТх200 МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино и 

Тютчево – Гранит». 

2) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 

№ 58-09/43. 

3) Технологическое задание на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2018 

№ 153-13/10/1466. 
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3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 10.12.2014) "Осоставе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

- СП 30.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* 

«Внутреннийводопровод и канализация зданий». 

- СП 18.13130.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушенияавтоматические. 

Нормы и правила проектирования»;  

- СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)».  

- СТО 34.01-27.1-001-2014 «Правила пожарнойбезопастности в электросетевом комплексе 

ОАО «Россети». 

- СТО 34.01-27.3-002-2014 «Проектирование противопожарной защиты 

объектовэлектросетевого комплекса ОАО «Россети». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

На I этапе реализации титула строительства ПС 220 кВ Тютчево обеспечение 

персонала водой питьевого качества будет осуществляется привозной водой, которая будет до-

ставляться на территорию подстанции силами обслуживающей организации. 

Заполнение противопожарных резервуаров запаса воды на I этапе предусматривается привозной 

водой, которая будет доставляться на территорию подстанции силами обслуживающей органи-

зации. 

На II этапе после подключения к централизованной системе холодного 

водоснабжения, подача воды на хоз.-питьевые нужды и заполнение противопожарных 

резервуаров запаса воды предусматривается – централизованно от городской сети, сеть 

принадлежит МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал», расположена в 

Московской Области, Пушкинский район, поселок Правдинский, улица 1-я Проектная 

в близи границ ПС. 

Здание ОПУ совмещенное с ЗРУ (водоснабжение) 

Внутриплощадочные сети проектируемого хозяйственно-питьевого водопровода 

прокладываются из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8-Ø110x6,6 мм (питьевая) по 

ГОСТ 18599-2001. 

Расход воды на наружное пожаротушение 10 л/с. Запас воды на 1-м этапе хранится в по-

жарных резервуарах объемом 100 м³, заполняемых привозной водой.  

Запас воды на 2-м этапе хранится в пожарных резервуарах, заполняемых от централизо-

ванной системы водоснабжения.  

Подача воды на наружное и внутреннее пожаротушение выполняется насосной станцией. 

Для обеспечения расчетного расхода 15,2 л/с (54,72 м3/ч) и напора 31,27 м 

принимается 2 насоса типа CR 64-2 (один - рабочий, один – резервный) производительностью 

Q=54,72 м³/час, каждый при напоре Н=32 м с электродвигателем 

N=11 кВт, U=380 В, n=2950 об/мин. 

Для обеспечения наружного пожаротушения на сети противопожарного 

водопровода предусматривается установка подземный пожарных гидрантов, из 

условия обеспечения расстояния от любой точки территории ПС до 2-х пожарных 

гидрантов не более 150 м. 

Сети и вводы противопожарного водопровода прокладываются из полиэтиленовых 

напорных труб ПЭ100 SDR 17 Ø160x9,5- Ø63x3,6 мм по ГОСТ 18599-2001, и из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 159х6,0 мм. 

Требуемый напор в системе хоз-питьевого водопровода здания ОПУ совмещенное с 

ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Тютчево составляет 18,58 м. 

В здании ОПУ совмещенное с ЗРУ 10 кВ и КПП запроектирована система хозяйственно-

питьевого водопровода. 
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Для обеспечения санитарно-технических приборов горячей водой предусматривается 

система горячего водоснабжения. Приготовление горячей воды для потребителей, расположен-

ных в здании предполагается использование накопительного электрического водонагревателя 

типа марки Ariston. 

Стояки и магистральные трубопроводы систем хоз-питьевого водопровода зданий 

выполняются из стальных оцинкованных водогазопроводных труб Ду50-15 мм по ГОСТ 

3262-75*. Трубопроводы разводок в санузлах выполняются из полипропиленовых труб по 

ГОСТ 32415-2013. Для конденсации влаги магистральная сеть водопровода изолирована. Для за-

щиты от коррозии все открытые стальные трубопроводы, прокладываемые в помещениях, окра-

шиваются пентафталиевыми эмалями марок ПФ-115 по ГОСТ 6465-76, ПФ-113 по ГОСТ 926-82 

или другими аналогичными в 2 слоя по огрунтованной поверхности. 

Трубопроводы систем горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, для 

снижения потерь тепла, теплоизолируются теплоизоляционными трубками из вспененного поли-

этилена. 

Для внутреннего пожаротушения в зданиях, оборудованных системой внутреннего 

противопожарного водопровода, устанавливаются пожарные краны. DN50, оборудованные дат-

чиками положения (типа ДППК), пожарными стволами типа РСП- 

50 с диаметром спрыска 13 мм и пожарными рукавами Ø51мм типа «Стандарт» длиной 

20 м. 

Трубопроводы системы внутреннего противопожарного водопровода 

прокладываются из стальных труб DN50-DN80 по ГОСТ 10704-91 со сварными соединениями, 

допускается использовать трубы по ГОСТ 3262-75. 

Здание ОПУ совмещенное с ЗРУ (водоотведение) 

Для отвода бытовых сточных вод от зданий подстанции предусматривается 

устройство внутриплощадочной сети бытовой канализации. Отвод стоков предусмотрен по про-

ектируемой подземной сети до резервуара накопителя V=8 м3. Накопительная емкость оборудо-

вана встроенным устройством датчика уровня для контроля уровня сточных вод в емкости (ко-

торый подает сигнал, оповещающий о необходимости опорожнения накопительной емкости). 

Проектируемые самотечные сети бытовой канализации прокладываются на глубине ~ 

1,5-1,9 м из полипропиленовых гофрированных труб ПП SN16 225/200 по ТУ 22.21.21- 

01450049230-2018. Прокладка осуществляется открытым способом. 

В здании ОПУ совмещенного с ЗРУ 10 кВ и КПП запроектирована система 

хозяйственно-бытовой канализации. Отвод бытовых стоков от санитарно-технических приборов 

(унитазов, умывальников, раковин, душей) осуществляются самотеком в проектируемую сеть 

бытовой канализации. Химический состав стоков не превышают ПДК, разрешенных к приему в 

городскую бытовую канализацию. В проектируемом здании ОПУ совмещенного с ЗРУ 10 кВ 

вблизи от помещений аккумуляторной батареи предусматривается установка раковин согласно 

п. 4.4.46 ПУЭ с отводом в проектируемую сеть бытовой канализации. Отводные трубопроводы 

бытовой канализации от санитарно-технических приборов прокладываются с уклоном в сторону 

стояков Ду100 мм. Стояки бытовой канализации через выпуски Ду100 мм присоединяются к про-

ектируемой внутриплощадочной сети бытовой канализации ПС 220 кВ Тютчево. В местах пово-

рота сети, в начале отводных трубопроводов, сеть канализации 

оборудуется прочистками. Прочистки так же оборудуются на прямолинейных участках 

трубопровода длиной свыше 10 м с шагом не более 10 м. Ревизии устанавливаются на стояке на 

первом и последнем этаже зданий. Система внутренней бытовой канализации зданий монтиру-

ется полипропиленовых канализационных труб Ø50- Ø110 мм по ГОСТ 32414-2013. 

Для сбора и удаления дренажных вод и случайных проливов в здании насосной 

станции пожаротушения и в здании ОПУ совмещенного с ЗРУ, предусматривается 

устройство напорной системы водоудаления. Для сбора воды предусматривается устройство дре-

нажных приямков с установкой в них погружных насосов. Полы помещений выполняются с 

уклоном в сторону дренажных приямков. В дренажных приямках устанавливаются погружные 

насосы AP50.50.08 A3V Q=10 м3/ч, H= 10м U = 380 В, N = 1,2 кВт. 

Для сбора наружной ливневой канализации предусмотрено устройство очистных 

сооружений поверхностного стока с требованиями ПДК для водоемов рыбохозяйственного 
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назначения. После очистки ливневой сток собирается в накопительные емкости (подземные) 

общим V=100 м3. Вывоз очищенных стоков осуществляется по договору подряда по мере накоп-

ления очищенных стоков в резервуар. 

В качестве очистных сооружений дождевых сточных вод принимается блочно- 

модульное установка полной заводской готовности, производительностью 1,5 л/с. 

Самотечные сети дождевой канализации прокладываются из полипропиленовых 

гофрированных труб ПП SN16 Ø 110/91-Ø462/400 по ТУ 22.21.21-01450049230-2018 мм 

кольцевой жесткостью SN16. 

Для сбора и удаления дренажных вод в кабельных сооружениях ПС, предусматривается 

устройство самотечной системы водоудаления. Самотечные сети системы водоудаления прокла-

дываются из полипропиленовых гофрированных труб ПП SN16 Ø110/91- Ø 200/174 по ТУ 

22.21.21-01450049230-2018 мм кольцевой жесткостью SN16. 

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях 

маслонаполненных силовых трансформаторов, установленных на ОРУ, в соответствии с требо-

ваниями п. 4.2.69 ПУЭ проектом предусматривается устройство маслоприемников, маслоотводов 

и маслосборника. Для сброса трансформаторного масла под трансформатором предусмотрена 

маслоприемная яма с приямком (так называемый маслоприемник), из которого масло и вода от 

средств пожаротушения самотеком, по маслоотводу, отводится в резервуар аварийного слива 

трансформаторного масла закрытого типа (маслосборник) объемом 152 м3. 

Проектируемая самотечная сеть маслоотводов Ду200-350 мм прокладывается на глубине 

~ 1,2-2,0 м из высокопрочных чугунных труб ВЧШГ с внутренним цементно-песчаным покры-

тием по ТУ 1461-037-90910065-2015. 

 

Система водоснабжения закрытого переходного пункта (ЗПП) 220 кВ 

Расход воды на наружное пожаротушение 10 л/с на 1 пожар. 

Для обеспечения нужд внутреннего и наружного водяного пожаротушения зданий и сооружений 

ЗПП, источником противопожарного водоснабжения будут служить противопожарные резерву-

ары. Объем противопожарного запаса воды принимается 170 м3. 

Для забора воды из пожарного резервуара автонасосами предусматривается приемный ко-

лодец объемом 5 м3. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе установлен 

колодец с задвижкой, штурвал которой выведен под крышку люка. 

Сети противопожарного водопровода прокладываются из полиэтиленовых напорных труб 

ПЭ100 SDR 17 Ø225x13,4 мм по ГОСТ 18599-2001. 

Система водоотведения закрытого переходного пункта (ЗПП) 220 кВ 

В связи с отсутствием в близи ЗПП 220 кВ на данный момент городских сетей 

дождевой канализации и результатами расчета среднегодовых концентраций загрязняющих ве-

ществ в поверхностном стоке, проектом предусматривается размещение накопительной емкости. 

Вывоз дождевых стоков осуществляется по договору подряда по мере накопления стоков в ре-

зервуаре накопителе. Накопительная емкость объемом 15 м3
 заводского изготовления. 

Для приема поверхностных вод с площади автодороги, в пониженном месте, предусмат-

ривается дождеприемный колодец. 

Самотечные сети дождевой канализации прокладываются из полипропиленовых 

гофрированных труб ПП SN16 Ø 225/200 по ТУ 22.21.21-01450049230-2018 мм кольцевой 

жесткостью SN16. 

 

5. Перечень недостатков  

1. Не предоставлены Технические условия от водоканала, ссылка на которые указана в 

сведениях о проектируемых сетях водоснабжения. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел содержит несущественные недостатки. Недостатки являются 

устранимыми. 

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется. Требуются незначительные доработки. 

Предоставление Технических условий на подключение к системе водоснабжения. 



 63 

 

Часть 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.4. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.4 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит». 

1 этап (линейный объект федерального значения Заходы ВЛ 220 кВ «Новософрино-Уча» на ПС 

220 кВ «Тютчево» в составе КЛ 220 кВ от КРУЭ 220 кВ ПС «Тютчево» до ПП 220 кВ, ПС 220 кВ 

«Тютчево», переходного пункта (ПП) 220 кВ). 

2) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43. 

3) Технологическое задание на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2018 № 153-

13/10/1466. 

4) Регламент подготовки, согласования и утверждения ТТ, ТЗ, ЗП и ПСД на сооружение, 

техническое перевооружение и реконструкцию объектов ПАО «МОЭСК», утвержденный 

приказом ПАО «МОЭСК» от 28.09.2018 № 1101. 

5) Технические условия на временное технологическое присоединение к электрическим 

сетям ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств №СЭС/28/61/2 от 

11.09.2020. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования»; 

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; 

- СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; 

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (6-е, 7-е издания с изменениями и 

дополнениями); 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производствен-ных 

помещений»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 02.07.2013); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (с изменениями на 6 июля 2016 

года); 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 

«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Источником теплоснабжения для систем отопления и вентиляции принята электроэнер-

гия. 

Отопление 
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Для поддержания в холодный период года требуемой температуры внутреннего воздуха 

в помещениях проектируемых зданий предусматриваются системы электрического отопления. 

В качестве отопительных приборов приняты электрические обогреватели серии VIKING 

(NOBO, Норвегия) со встроенными термостатами NCU 1S, обеспечивающими автоматическое 

поддержание заданной температуры. 

Электрические обогреватели NOBO по своим характеристикам отвечают требованиям ев-

ропейских и российских стандартов безопасности (EIC 60675, ГОСТ 16617-87 и ГОСТ 27734-88). 

Электрические обогреватели выполнены в брызгозащищенном исполнении IP24, имеют 

встроенную защиту от перегрева. Температура на внешней поверхности корпуса не превышает + 

90ºС. 

В помещении душевой установлен электрический обогреватель с электронным термоста-

том, в брызгозащищенном исполнении IP24С ADAX VPS 1006 KEM, имеет встроенную защиту 

от перегрева. Температура на внешней поверхности корпуса не превышает + 60ºС. 

В подсобных помещениях и в помещениях венткамер для аккумуляторных установлены 

электрические обогреватели во взрывозащищенном исполнении типа РИЗУР ОША-Р-10-S на 

базе интеллектуального микропроцессорного контроллера. 

Степень защиты от внешних воздействий IP54. Класс защиты человека от поражения элек-

трическим током 1 по ГОСТ 12.2.007.0. Температура на внешней поверхности корпуса не превы-

шает + 90ºС (необходимый диапазон температур прошивается на заводе-изготовителе НПО «РИ-

ЗУР»). 

Работа электронагревательных приборов автоматизирована. 

В помещениях аккумуляторных принято воздушное отопление, совмещенное с приточной 

вентиляцией. Системы приточной вентиляции П1,1р; П2,2р, обслуживающие помещения акку-

муляторных, предусмотрены с резервными установками. 

Вентиляция 

Для создания в помещениях проектируемых зданий допустимых параметров воздушной 

среды, гигиенических норм и требований технологии, запроектированы приточно-вытяжные си-

стемы вентиляции с механическим и естественным побуждением. 

Технические решения по вентиляции и кондиционированию приняты с учетом категории 

производства по взрывопожароопасности, степени огнестойкости здания в целом, характера тех-

нологических процессов, протекающих в зданиях или в отдельном помещении. 

Деление и объединение обслуживаемых зон систем вентиляции осуществляется по функ-

циональному назначению, параметрам микроклимата и режима эксплуатации обслуживаемых 

помещений. 

Обслуживание подстанции осуществляется выездными ремонтными бригадами. 

Работа периодическая, связана с регламентом работы оборудования. 

Здание ОПУ, совмещенное с ЗРУ 10кВ 

Основными вредностями в проектируемом здании являются тепловыделения от основ-

ного и вспомогательного технологического оборудования. 

Воздухообмен в помещениях c электротехническим оборудованием определен из расчета 

ассимиляции теплоизбытков от этого оборудования в теплый период года. В технических, слу-

жебных и административно-бытовых помещениях воздухообмен определен по кратностям, с уче-

том санитарных норм не менее 60 м3/ч на человека. 

Устанавливаемое в помещениях рассматриваемых зданий электротехническое оборудова-

ние по исполнению и категории УХЛ3.1,4,4.2 допускает эксплуатацию их в диапазоне темпера-

тур от +5ºС до +40ºС и при нормированных верхних значениях относительной влажности 80%. 

Работа приточно-вытяжных систем общеобменной вентиляции в помещениях с установ-

ленным электротехническим оборудованием – периодического действия. 

Щит собственных нужд (104) 

В помещении щита собственных нужд предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим и естественным побуждением, рассчитанная на ассимиляцию тепло-

выделений от электротехнического оборудования. 

Приточный воздух подается через жалюзийную решетку с электрифицированным воздуш-

ным клапаном в рабочую зону помещения приточной системой ПЕ1. 
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Удаление воздуха предусмотрено из верхней зоны помещения через регулируемые жа-

люзийные решетки вытяжной системой В7. 

Предусмотрено автоматическое включение систем вентиляции при достижении темпера-

туры воздуха в помещениях плюс 33 градусов и отключение при плюс 25 градусах. 

Помещения панелей РЗА, АРМ, АИИСКУЭ, АСУ ТП, СДТУ (105), связи (118) 

В помещениях панелей РЗА, АРМ, АИИСКУЭ, АСУ ТП, СДТУ и связи предусмотрен по-

стоянный подпор воздуха от приточной системы П3,3р с резервным агрегатом через потолочные 

воздухораспределители. 

Удаление воздуха из помещений панелей РЗА, АРМ, АИИСКУЭ, АСУ ТП, СДТУ и связи 

предусмотрено из верхней зоны помещений через потолочные воздухораспределители систе-

мами В3 и В4. 

Помещение РУ 10кВ 1 и 3 секции (106), Помещение РУ 10кВ 2 и 4 секции (107) 

В помещениях РУ 10кВ предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим и естественным побуждением, рассчитанная на ассимиляцию тепловыделений от 

электротехнического оборудования. 

Приточный воздух подается через жалюзийные решетки с электрифицированным воздуш-

ным клапаном в рабочую зону помещений приточными системами ПЕ2, ПЕ3. 

Удаление воздуха предусмотрено из верхней зоны помещений через регулируемые жалю-

зийные решетки вытяжными системами В8, В9. 

Предусмотрено автоматическое включение систем вентиляции при достижении темпера-

туры воздуха в помещениях плюс 33 градусов и отключение при плюс 25 градусах. 

Помещение для баллонов с элегазом (110) 

В помещении для баллонов с элегазом предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная 

вентиляция, рассчитанная на трехкратный аварийный воздухообмен по технологическому зада-

нию. Для аварийной вентиляции используются системы общеобменной приточно-вытяжной вен-

тиляции. 

Приток воздуха предусмотрен в рабочую зону помещения через регулируемые жалюзий-

ные решетки приточной системой ПЕ4. 

Удаление воздуха производится в размере 1/3 из верхней зоны и 2/3 из нижней зоны по-

мещения вытяжной системой В10,10р через нерегулируемые решетки на высоту не менее полу-

тора метров над кровлей. Заборные устройства вытяжной вентиляции из нижней зоны распола-

гаются на высоте не более 300 мм от пола. Система вытяжной вентиляции В10,10р предусмот-

рена с резервной установкой. 

Предусмотрено автоматическое включение систем вентиляции при величине концентра-

ции элегаза в помещении более 5000 мг/м3 от установок (датчиков) контроля концентрации эле-

газа. 

Системы вентиляции, обслуживающие помещения с элегазом, включаются извне. 

Комната временного размещения персонала (111), Помещение релейных и ремонтных 

бригад (112) 

В комнате временного размещения персонала, помещении релейных и ремонтных бригад 

предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, 

рассчитанная на двухкратный воздухообмен. 

Приток подается в рабочую зону помещений приточной системой П5. Удаление воздуха 

предусмотрено из верхней зоны помещений вытяжной системой В11. 

Аккумуляторная №1 (120), Аккумуляторная №2(116) 

В помещениях аккумуляторных предусматривается приточно-вытяжная вентиляция, сов-

мещенная с воздушным отоплением. Все системы П1,1р; П2,2р; В1,1р; В2,2р обслуживающие 

помещения аккумуляторных №1, №2 состоят из рабочих и резервных установок. 

Воздух подается в рабочую зону помещений аккумуляторных батарей на высоте до одного 

метра от уровня пола и в верхнюю зону тамбур-шлюзов приточными установками. 

В тамбур-шлюзы воздух подается для обеспечения требуемого воздушного подпора в раз-

мере 20Па. 
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Удаление воздуха осуществляется механическим путем 1/3 объема из верхней зоны и 

2/3 объема из нижней зоны. Заборные устройства вытяжной вентиляции из верхней зоны распо-

лагаются на высоте не более 100 мм от потолка. Вытяжные системы предусмотрены во взрыво-

защищенном исполнении. 

Из подсобных помещений для аккумуляторных предусмотрена вытяжная вентиляция, рас-

считанная на пятикратный воздухообмен, приток подается в тамбур-шлюз. 

Включение систем сблокировано с включением зарядного тока аккумуляторных батарей. 

При отключенной вентиляции пуск зарядного тока невозможен. После отключения зарядного 

тока система продолжает работать в течении 90 минут. 

На период текущей эксплуатации предусматривается естественная вытяжная вентиляция 

ВЕ1, ВЕ2 из верхней зоны помещений аккумуляторных через дефлектор, рассчитанная на одно-

кратный воздухообмен. 

Помещения ЩПТ№1 (119), ЩПТ№2 (117) 

В помещениях ЩПТ№1 и ЩПТ№2 предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением, рассчитанная на ассимиляцию тепловыделений от 

электротехнического оборудования. 

Приточный воздух подается через регулируемые жалюзийные решетки в рабочую зону 

помещений приточной системой П4. 

Удаление воздуха предусмотрено из верхней зоны помещений через регулируемые жалю-

зийные решетки вытяжными системами В5, В6. 

Предусмотрено автоматическое включение систем вентиляции при достижении темпера-

туры воздуха в помещениях плюс 30 градусов и отключение при плюс 25 градусах. 

Кабельные помещения (001…004) 

В кабельных помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция 

с механическим и естественным побуждением. Воздухообмен рассчитан на ассимиляцию тепло-

выделений от проложенных кабелей. 

Приточный воздух подается через жалюзийные решетки с электрифицированными воз-

душными клапанами в рабочую зону помещений приточными системами ПЕ5…ПЕ8. 

Удаление воздуха предусмотрено из верхней зоны помещений через регулируемые жалю-

зийные решетки вытяжными системами В13…В16. 

В технических, служебных и административно-бытовых помещениях предусмотрена об-

щеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Воз-

духообмен определен по кратностям, с учетом санитарных норм не менее 60 м3/ч на человека. 

Здание насосной станции пожаротушения 

Помещений с постоянным пребыванием людей нет. 

В помещении насосной предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим и естественным побуждением для периодического проветривания и снятия избы-

точных тепловыделений при работе насосов пожаротушения. 

Приточный воздух подается через жалюзийную решетку с электрифицированным воздуш-

ным клапаном в рабочую зону помещения приточной системой ПЕ1. 

Удаление воздуха предусмотрено из верхней зоны помещений через регулируемые жалю-

зийные решетки вытяжной системой В1. 

Предусмотрено автоматическое включение систем вентиляции при достижении темпера-

туры воздуха в помещении плюс 35 градусов при работе насосов. 

Здание КПП 

Воздухообмен в помещениях здания КПП рассчитан по кратностям. 

Проектом предусмотрена система вытяжной вентиляции с естественным побуждением из 

верхней зоны помещений санузла и водомерного узла через дефлектор. В остальных помещениях 

предусмотрено периодическое проветривание через открывающиеся фрамуги окон. Приток – не-

организованный. 

Низ отверстий для приема наружного воздуха приточными установками предусматрива-

ется на высоте не ниже 2 м от уровня земли. 

Выбросы в атмосферу из систем вентиляции предусмотрены через утепленные коммуни-

кационные шахты, возвышающиеся над кровлей здания на 1,5м и через отверстия в наружных 

стенах. 
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Все приточные и вытяжные отверстия в наружных стенах предусмотрены с воздуш-

ными клапанами с электроприводом. С внутренней стороны наружные жалюзийные решетки за-

тягиваются оцинкованной сеткой с размером ячеек 10х10мм. 

Места прохода воздуховодов через строительные конструкции уплотняются негорючими 

материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения. 

Воздуховоды вентиляционных систем изготовлены из тонколистовой оцинкованной стали 

по ГОСТ 14918-80* нормируемой толщины. 

Транзитные участки воздуховодов приточно-вытяжных систем, воздуховоды вытяжных 

систем, проложенные над кровлей, выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 

14918-80* толщиной б=1,0мм плотными класса герметичности «В». 

Воздуховоды приточно-вытяжных систем вентиляции П1,1р; П2,2р; В1,1р; В2,2р для по-

мещений аккумуляторных выполнены из листовой холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90 тол-

щиной б=1,0мм плотными класса герметичности «В», на сварке.  

Окрашены приточные воздуховоды снаружи, вытяжные воздуховоды внутри и снаружи 

кислотоупорным покрытием: 

- грунтовка ЕРОСОАТ 21 PRIMER; 

- краска ЕРОСОАТ 280 GF; 

- разбавитель ОН17. 

Шахты дымоудаления и компенсирующего притока наружного воздуха выполнены в 

строительных конструкциях из листовой холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90 толщиной 

б=1,2мм плотными класса герметичности «В». 

Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции теплоизолированы. 

Кондиционирование 

Для достижения установленных нормами внутренних параметров воздуха и обеспечения 

технологических требований в помещениях здания ОПУ, совмещенного с ЗРУ 10кВ и в помеще-

нии поста охраны предусматривается кондиционирование воздуха с управлением от датчиков 

температуры в помещениях. 

В помещениях панелей РЗА, АРМ, АИИСКУЭ, АСУ ТП, СДТУ (К1…К3) и связи 

(К4…К6) с электрооборудованием предусмотрены системы кондиционирования для снятия из-

быточных тепловыделений и поддержания заданной внутренней температуры воздуха плюс 18 

градусов в помещениях. 

В качестве кондиционеров приняты полупромышленные сплит-системы, состоящие из 

внутренних и наружных блоков. 

В помещении связи внутренние блоки настенного типа. 

В помещениях панелей РЗА, АРМ, АИИСКУЭ, АСУ ТП, СДТУ внутренние блоки кассет-

ного типа. 

Внутренние блоки кондиционирования устанавливаются под потолком обслуживаемых 

помещений и управляются индивидуальным дистанционным пультом управления, с помощью 

которого выбираются требуемые режимы работы, предусмотренные в инструкциях эксплуатации 

кондиционера. 

Наружные блоки кондиционирования расположены на фасаде здания и обеспечивают экс-

плуатацию от минус десяти до плюс сорока шести градусов. Наружный блок кондиционирования 

поста охраны установлен на площадке, расположенной на отмостке здания. 

В помещении связи установлены кондиционеры, оснащенные низкотемпературным ком-

плектом для обеспечения работоспособности в холодный период года. В помещении связи (К4, 

К5, К6, К7) предусмотрено 100% резервирование оборудования с автоматическим включением 

при выходе из строя одного из кондиционеров. В помещении панелей РЗА, АРМ, АИИСКУЭ, 

АСУ ТП, СДТУ (К1…К3) предусмотрено 50% резервирование оборудования. 

Включение резервной системы кондиционирования обеспечивается согласователем ра-

боты типа CPK-DI, согласователь работы также может обеспечивать попеременное включение и 

отключение рабочей и резервной систем кондиционирования для более равномерной наработки 

оборудования двух систем. 

В помещениях с кондиционированием предусматривается положительный дисбаланс воз-

духа.  
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Отвод конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования предусматрива-

ется механическим путем дренажными помпами через дренажную систему в канализацию. При-

соединение дренажной системы к системе канализации здания осуществляется через гидрозатвор 

с разрывом струи. 

Трубопроводы систем холодоснабжения между наружными и внутренними блоками си-

стем кондиционирования выполнены из медных бесшовных труб по ГОСТ Р 52318-2005. 

Дренажный трубопровод выполнен из труб напорных из пропилена РР-R PN20. 

В качестве хладагента предусмотрен фреон R410A. 

Фреонопроводы и дренажный трубопровод прокладываются в изоляции. 

Противодымные мероприятия 

В здании ОПУ, совмещенном с ЗРУ 10кВ предусматривается система вытяжной противо-

дымной вентиляции ДУ1 с механическим побуждением для удаления продуктов горения при по-

жаре из коридора подвала на отм.-3.600 и компенсирующий приток наружного воздуха при по-

жаре приточной противодымной вентиляцией ПД1 с механическим побуждением. 

Для удаления продуктов горения из коридора дымоприемное устройство (клапан этажный 

дымовой КЭД-03 с электроприводом) предусматривается на ответвлении к дымовой шахте под 

потолком коридора, не ниже верхнего уровня дверного проема. Длина коридора, обслуживаемого 

одним дымоприемным устройством, не более 45м. 

Компенсирующая подача наружного воздуха предусмотрена в нижнюю часть коридора 

через клапан ГЕРМИК-ДУ, оснащенный автоматически и дистанционно управляемым приводом. 

При совместном действии систем ДУ1 ПД1 перепад давления на закрытых дверях эваку-

ационных выходов не превышает 150 Па. 

Крышный вентилятор для противодымной вытяжной вентиляции принят с  ределом огне-

стойкости 2,0ч/400˚С. Крышный вентилятор системы компенсирующего притока наружного воз-

духа ПД1 принят в общепромышленном исполнении. 

Кровля вокруг шахты дымоудаления выполнена из негорючих материалов на расстоянии 

не менее 2м от края выбросного отверстия. 

Удаление дыма после пожара из кабельных помещений предусматривается передвиж-

ными установками. 

Тепловые нагрузки 

Здание ОПУ, совмещенное с ЗРУ 10кВ 

- расход тепла на электрическое отопление 58500 Вт; 

- расход тепла на вентиляцию 97455 Вт. 

Здание насосной станции пожаротушения 

- расход тепла на электрическое отопление 5500 Вт. 

Здание КПП 

- расход тепла на электрическое отопление 5300 Вт. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей доку-

ментации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличит срок «жизни» объекта капи-

тального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, эффективными и их 

оптимизация невозможна. 

 

Часть 5 «Сети связи» 

Книга 1 «Каналы связи» 
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1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.5.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 5 «Сети связи». Книга 1 «Каналы связи». Шифр М/1250.1-

ИОС4.5.5.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Технические условия на присоединение каналов с ПС 220 кВ Тютчево к оборудованию 

Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ с письмом Р36-в-III-19-1677 от 19.05.2020 г. 

4) Протокол заседания технического комитета ПАО «Россети московский регион» по 

объекту «ПС 220 кВ «Тютчево» № 1477 от 14.09.2020 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Проектируемый комплекс систем связи предназначен для организации голосовых диспет-

черских и технологических каналов связи, каналов телемеханики, каналов АСУ ТП, каналов 

АИИС КУЭ и канала видеонаблюдения с ПС 220 кВ Тютчево на ДП СОЗ СЭС и ДП филиала АО 

«СО ЕЭС» Московское РДУ в соответствии со схемой организации связи. 

Организация основных и резервных каналов с ПС 220 кВ Тютчево предусматривается по 

географически разнесенным трассам с использованием технологической цифровой первичной 

сети связи ПАО «Россети московский регион» уровня STM-1 – STM-16 и с использованием тех-

нологической сети передачи данных (ТСПД ПАО «Россети московский регион») на базе обору-

дования Cisco. На участках Тютчево – Уча и Тютчево - Новософрино используется аренда опти-

ческих волокон ООО «МИР ИТ». 

Для организации каналов связи с ПС Тютчево на первом этапе проектирования преду-

смотрена установка следующего оборудования: 

ПС «Тютчево»: 

- мультиплексоры доступа уровня STM-1 (FOX-515 «АВВ»), предназначенные для пере-

дачи диспетчерских каналов связи (2 шт. для обеспечения разнесения диспетчерских каналов 

связи с подстанции на ДЦ МосРДУ). Проектируемые мультиплексоры подключается к техноло-

гической цифровой первичной сети связи ПАО «Россети московский регион» уровня STM-1 – 

STM-16; 

Система управления для мониторинга мультиплексоров FOX-515 «АВВ» в ЦУС ПАО Рос-

сети МР предусмотрена по титулу «Перевод каналов на узел связи ММТС-5 для сопряжения с 

сетями операторов связи и МосРДУ». По титулу «Строительство ПС 220 кВ Тютчево» для про-

ектируемых мультиплексоров FOX-515 предусмотрены лицензии для подключения к указанной 

системе управления. 

- узел доступа в составе резервируемого маршрутизатора и резервируемого коммутатора 

производства Cisco, предназначенный для передачи каналов ТМ, АИИС КУЭ, АСУ ТП, видео-

наблюдения. Проектируемое оборудование узла доступа подключается к двум проектируемым 

мультиплексорам; 

- преобразователь интерфейсов Е1/С37.94. 

В рамках данного проекта предусматривается доукомплектация следующих узлов: ПС 
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«Уча»: 

- доукомплектация мультиплексора FOX-515 (NE8310101) агрегатной платой SYN4E 

(слот 17) c модулем SFP (один модуль L1.1), платой потоков Е1 – LOMIF и платой Ethernet - 

ETER; 

- установка преобразователя интерфейса Е1/С37.94; ПС «Н.Софрино»: 

В рамках данного проекта предусматривается доукомплектация следующих узлов: ПС 

«Н.Софрино»: 

- доукомплектация мультиплексора FOX-515 (NE11140301) агрегатной платой SYN4E 

(слот 15) c модулем SFP (два модуля L1.1), платой потоков Е1 – LOMIF и платой Ethernet - ETER; 

- установка преобразователя интерфейса Е1/С37.94; ПС «Фрязино»: 

В рамках данного проекта предусматривается доукомплектация следующих узлов: ПС 

«Фрязино»: 

- доукомплектация мультиплексора FOX-515 (NE14105801) SFP модулем (один модуль 

L1.1). 

Основные каналы от ПС Тютчево до ДП ООЗ СЭС предусматривается через ПС Уча – 

ТЭЦ-27 – ДП СОЗ СЭС. 

Резервные каналы от ПС Тютчево до ДП СОЗ СЭС предусматривается через ПС Н.Соф-

рино - ПС Софрино – ПС Фрязино – ПС Трубино – ПС Горенки – ПС Восточная – ЦУС ПАО 

Россети московский регион – ДП СОЗ СЭС. 

Организация основных и резервных каналов с ПС 220 кВ Тютчево до Московского РДУ 

предусматривается по географически разнесенным трассам до узлов доступа, на которых уста-

новлено оборудование АО «СО ЕЭС»: 

- ММТС-5 по адресу г. Москва, ул. Гончарная, д.30 – для основных каналов связи. 

- ЦУС ПАО «Россети московский регион» по адресу г. Москва, ул. Нижняя Красносель-

ская, д.6 – для резервных каналов связи. 

Основные каналы от ПС Тютчево до ЦУС ПАО Россети московский регион/ДП МВС 

предусматривается через ПС Уча – ТЭЦ-27 – ДП СОЗ СЭС – ПАО Россети московский ре-

гион/ДП МВС. 

Резервные каналы от ПС Тютчево до ДП СОЗ СЭС предусматривается через ПС Н.Соф-

рино - ПС Софрино – ПС Фрязино – ПС Трубино – ПС Горенки – ПС Восточная – ЦУС ПАО 

Россети московский регион/ДП МВС. 

Организация каналов релейной защиты 

Включение первого комплекта релейной защиты для линии Тютчево – Уча организовано 

по «темным волокнам» Тютчево – Уча (аренда волокон ООО «МИР ИТ»). Включение второго 

комплекта организовано по цифровому каналу связи с использованием мультиплексоров по 

трассе: ПС Тютчево – ПС Новософрино – ПС Пушкино – ПС Уча. 

Включение первого комплекта релейной защиты для линии Тютчево – Новософрино ор-

ганизовано по «темным волокнам» Тютчево – Новософрино (аренда волокон ООО «МИР ИТ»). 

Включение второго комплекта организовано по цифровому каналу связи с использованием муль-

типлексоров по трассе: ПС Тютчево – ПС Уча – ПС Пушкино – ПС Новософрино. 

Электропитание оборудования связи 

На ПС Тютчево предусмотрено электропитание оборудования связи от двух фидеров на 

щите собственных нужд ~380В с использованием устройства АВР. Для электропитания мульти-

плексоров предусмотрен дополнительно ввод -220В от подстанционной батареи. 

Шкаф ЭПУ и шкаф с аккумуляторными батареями устанавливается в помещении связи и 

предусматривается в томе «Комплекс внутриплощадочных средств связи». Аккумуляторные ба-

тареи обеспечивает автономную работу оборудования связи в помещении связи на ПС «Тют-

чево» в течение 6 часов. 

Размещение и заземление оборудования 

Проектируемое оборудование (мультиплексоры STM-1, маршрутизаторы и коммутаторы 

устанавливаются в телекоммуникационных шкафах двухстороннего обслуживания, предназна-

ченных для установки в ряду. Устанавливаемое оборудование должно быть заземлено в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 464-79. 

 

5. Перечень недостатков  
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Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и ма-

териалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных за-

трат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 2 «Каналы связи на ДП Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.5.5.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 5 «Сети связи». Книга 2 «Каналы связи на ДП Филиала АО 

«СО ЕЭС» Московское РДУ». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.5.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Технические условия на присоединение каналов с ПС 220 кВ Тютчево к оборудованию 

Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ с письмом Р36-в-III-19-1677 от 19.05.2020 г. 

4) Протокол заседания технического комитета ПАО «Россети московский регион» по 

объекту «ПС 220 кВ «Тютчево» № 1477 от 14.09.2020 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Организация основных и резервных каналов с ПС 220 кВ Тютчево предусматривается по 

географически разнесенным трассам с использованием технологической цифровой первичной 

сети связи ПАО «МОЭСК» уровня STM-1 – STM-16 и с использованием технологической сети 

передачи данных (ТСПД ПАО «Россети московский регион») на базе оборудования Cisco. На 

участках Тютчево – Уча и Тютчево - Новософрино используется аренда оптических волокон 

ООО «МИР ИТ». 

Для организации каналов связи с ПС Тютчево на первом этапе проектирования преду-

смотрена установка следующего оборудования: 

ПС «Тютчево»: 

- мультиплексоры доступа уровня STM-1, предназначенные для организации диспетчер-

ских каналов связи (2 шт. для обеспечения разнесения диспетчерских каналов связи с подстанции 

на ДЦ МосРДУ). Проектируемые мультиплексоры подключается к технологической цифровой 

первичной сети связи ПАО «Россети московский регион» уровня STM-1 – STM-16; 

- узел доступа в составе резервируемого маршрутизатора и резервируемого коммутатора 
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производства Cisco, предназначенный для передачи каналов ТМ, АИИС КУЭ, АСУ ТП, видео-

наблюдения. Проектируемое оборудование узла доступа подключается к двум проектируемым 

мультиплексорам; 

- преобразователь интерфейсов Е1/С37.94. 

В рамках данного проекта предусматривается доукомплектация следующих узлов: 

ПС «Уча»: 

- доукомплектация мультиплексора FOX-515 (NE8310101) агрегатной платой SYN4E 

(слот 17) c модулем SFP (один модуль L1.1) и платой потоков Е1 – LOMIF; 

- установка преобразователя интерфейса Е1/С37.94; ПС «Н.Софрино»: 

- доукомплектация мультиплексора FOX-515 (NE11140301) агрегатной платой SYN4E 

(слот 15) c модулем SFP (два модуля L1.1) и платой потоков Е1 – LOMIF; 

- установка преобразователя интерфейса Е1/С37.94; ПС «Фрязино»: 

- доукомплектация мультиплексора FOX-515 (NE14105801) SFP модулем (один модуль 

L1.1). 

Основные каналы от ПС Тютчево до ДП ООЗ СЭС предусматривается через ПС Уча – 

ТЭЦ-27 – ДП СОЗ СЭС. 

Резервные каналы от ПС Тютчево до ДП СОЗ СЭС предусматривается через ПС Н.Соф-

рино - ПС Софрино – ПС Фрязино – ПС Трубино – ПС Горенки – ПС Восточная – ЦУС ПАО 

МОЭСК – ДП СОЗ СЭС. 

Организация основных и резервных каналов с ПС 220 кВ Тютчево до Московского РДУ 

предусматривается по географически разнесенным трассам до узлов доступа, на которых уста-

новлено оборудование АО «СО ЕЭС»: 

- ММТС-5 по адресу г. Москва, ул. Гончарная, д.30 – для основных каналов связи; 

- ЦУС ПАО «МОЭСК» по адресу г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6 – для резерв-

ных каналов связи. 

Организация каналов релейной защиты 

Включение первого комплекта релейной защиты для линии Тютчево – Уча организовано 

по «темным волокнам» Тютчево – Уча (аренда волокон ООО «МИР ИТ»). Включение второго 

комплекта организовано по цифровому каналу связи с использованием мультиплексоров по 

трассе: ПС Тютчево – ПС Новософрино – ПС Пушкино – ПС Уча. 

Включение первого комплекта релейной защиты для линии Тютчево – Новософрино ор-

ганизовано по «темным волокнам» Тютчево – Новософрино (аренда волокон ООО «МИР ИТ»). 

Включение второго комплекта организовано по цифровому каналу связи с использованием муль-

типлексоров по трассе: ПС Тютчево – ПС Уча – ПС Пушкино – ПС Новософрино. 

Электропитание оборудования связи 

На ПС Тютчево предусмотрено электропитание оборудования связи от двух фидеров на 

щите собственных нужд ~380В с использованием устройства АВР. Для электропитания мульти-

плексоров предусмотрен дополнительно ввод -220В от подстанционной батареи. 

Шкаф ЭПУ и шкаф с аккумуляторными батареями устанавливается в помещении связи и 

предусматривается в томе «Комплекс внутриплощадочных средств связи». Аккумуляторные ба-

тареи обеспечивает автономную работу оборудования связи в помещении связи на ПС «Тют-

чево» в течение 6 часов. 

Размещение и заземление оборудования 

Проектируемое оборудование (мультиплексоры STM-1, маршрутизаторы и коммутаторы 

устанавливаются в телекоммуникационных шкафах двухстороннего обслуживания, предназна-

ченных для установки в ряду. Устанавливаемое оборудование должно быть заземлено в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 464-79. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 
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Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и ма-

териалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных за-

трат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 3 «Комплекс внутриплощадочных средств связи» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.5.3. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 5 «Сети связи». Книга 3 «Комплекс внутриплощадочных 

средств связи». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.5.3 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Технические условия на присоединение каналов с ПС 220 кВ Тютчево к оборудованию 

Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ с письмом Р36-в-III-19-1677 от 19.05.2020 г. 

4) Протокол заседания технического комитета ПАО «Россети московский регион» по 

объекту «ПС 220 кВ «Тютчево» № 1477 от 14.09.2020 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком  

Данным томом проектной документации предусмотрена организация: 

- системы производственной телефонной связи (ПТС) на базе ЦАТС с функцией диспет-

черского коммутатора (ДК); 

- системы оперативно-диспетчерской связи (ОДС) на базе ЦАТС с функцией ДК; 

- локальной вычислительной сети (ЛВС) уровня доступа; 

- структурированной кабельной системы (СКС); 

- системы громкоговорящей связи (ГГС); 

- системы регистрации диспетчерских переговоров (СРДП); 

- системы электропитания проектируемого оборудования (ЭПУ). 

Производственная телефонная связь 

Согласно заданию на проектирование на ПС 220/110/10 кВ Тютчево предусмотрена орга-

низация ПТС. Для организации ПТС предусмотрены: 

- установка ЦАТС с функцией ДК; 

- установка абонентского оборудования; 

- обеспечение персонала портативным АРМ для управления ЦАТС. 

В качестве ЦАТС с функцией ДК проектом предусмотрено использование УПАТС Ко-

ралл-РА3000, производства компании АО «Коралл-Телеком», или аналогичной. 

В качестве абонентского оборудования предусмотрено использование аналоговых теле-

фонных аппаратов. 

Оперативно-диспетчерская связь 
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Согласно заданию на проектирование на ПС 220/110/10 кВ Тютчево предусмотрена ор-

ганизация системы ОДС, включающей в себя: 

- установку двух пультов ОДС на рабочем месте диспетчера и на узле связи для контроля 

каналов и диагностики коммутатора; 

- установку коммутационного оборудования (в данном проекте в качестве коммутацион-

ного оборудования предусмотрено использование ЦАТС с функцией ДК) для организации ос-

новных каналов ОДС в обоих направлениях; 

- установку аналогового телефонного аппарата на рабочем месте диспетчера для органи-

зации резервного канала ОДС в направлении «ПС 220/110/10 кВ Тютчево – ДП МРДУ»; 

- установку многофункционального коммуникационного комплекса для организации ре-

зервного канала ОДС в направлении «ПС 220/110/10 кВ Тютчево – ДП МРДУ». 

В качестве пультов ОДС, используемых на рабочем месте диспетчера и на узле связи для 

организации основных каналов ОДС в обоих направлениях предусмотрено использование циф-

ровых телефонных аппаратов с программируемыми консолями. 

В качестве коммутационного оборудования для организации основных каналов ОДС в 

обоих направлениях предусмотрено использование ЦАТС с функцией ДК. 

В качестве аналогового телефонного аппарата на рабочем месте диспетчера для организа-

ции резервного канала ОДС в направлении «ПС 220/110/10 кВ Тютчево – ДП МРДУ» предусмот-

рено использование оборудования марки KX-TS2350RU, производства компании Panasonic 

Corporation, Япония, или аналогичного. 

В качестве многофункционального коммуникационного комплекса для организации ре-

зервного канала ОДС в направлении «ПС 220/110/10 кВ Тютчево – ДП МРДУ» предусмотрено 

использование оборудования марки МПР-Э АДС3/2, производства компании ООО НПЦ «Прио-

ритет», или аналогичного. 

Локальная вычислительная сеть 

Согласно заданию на проектирование на ПС 220/110/10 кВ Тютчево предусмотрена орга-

низация ЛВС, включающей в себя: 

- коммутаторы L3 и маршрутизаторы, совмещающие в себе уровни ядра и распределения; 

- коммутатор L2 уровня доступа. 

В качестве коммутатора L2 уровня доступа, проектируемого в данном томе, предусмот-

рено использование 48-портового (Gigabit Ethernet) коммутатора. 

Коммутатор предназначен для подключения АРМ, принтеров и других сетевых устройств 

к ЛВС с помощью СКС. 

Структурированная кабельная система 

Согласно заданию на проектирование на ПС 220/110/10 кВ Тютчево предусмотрена орга-

низация СКС. Проектируемая СКС охватывает здание ОПУ совмещенное с ЗРУ 10 кВ. 

Проектируемая кабельная сеть имеет топологию иерархической звезды. Горизонтальная 

подсистема СКС включает в себя: 

- главный телефонный кросс 110 типа; 

- патч-панель; 

- кабели на участке от главного телефонного кросса 110 типа и патч-панели до телеком-

муникационных розеток в здании ОПУ совмещенного с ЗРУ 10 кВ; 

- телекоммуникационные розетки RJ-45 и RJ-11 для ЛВС и телефонии соответственно. 

В качестве патч-панели предусмотрено использование оборудования марки PP3-19-48-

8P8C-C5E-110D, производства компании Hyperline, США, или аналогичного. 

В качестве кабелей на участке от главного телефонного кросса 110 типа и патч-панели до 

телекоммуникационных розеток в здании ОПУ совмещенного с ЗРУ 10 кВ предусмотрено ис-

пользование кабелей марки ParLan™ U/UTP cat5e 4х2х0,52 PVCLS нг(А)-LSLTx, производства 

компании ООО «ТПД Паритет», или аналогичных. 

В качестве телекоммуникационных розеток RJ-45 и RJ-11 предусмотрено использование 

электроустановочных устройств серии Brava (76646B и 76644B), производства компании АО 

«ДКС», или аналогичных. Разводка пар в розетках - Т568B для RJ-45 и 4P4C для RJ-11. 

В качестве аппаратных кабелей (кабелей от телекоммуникационной розетки до сетевого 

устройства) предусмотрено использование патч-кордов кат. 5e PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M- 

LSZH-BL, производства компании Hyperline, США, или аналогичных. 
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В качестве коммутационных кабелей предусмотрено использование патч-кордов кат. 5e 

PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-BL, производства компании Hyperline, США, или анало-

гичных. 

Прокладка кабелей предусмотрена в проектируемых кабельных каналах требуемой емко-

сти серии «In-liner Classic», производства компании АО «ДКС», или аналогичных. 

Система громкоговорящей связи 

Согласно заданию на проектирование на ПС 220/110/10 кВ Тютчево предусмотрена орга-

низация многозоновой ГГС, включающей в себя: 

- централь; 

- громкоговорители для оповещения внутри зданий (3 Вт, 5 Вт и 10 Вт); 

- громкоговорители для оповещения на территории ПС (30 Вт); 

- микрофонную консоль. 

В качестве централи предусмотрено использование цифровой комбинированной системы. 

ГГС предназначена для организации функционально завершённых двухканальных систем опове-

щения, музыкальной трансляции и громкоговорящей связи. 

Для организации соединения ЦАТС и централи ГГС проектом предусмотрена доуком-

плектация проектируемой централи телефонным контроллером. 

В качестве громкоговорителей для оповещения внутри зданий предусмотрено использо-

вание оборудования марок SWS-03 (i) и SWS-10 (i), производства компании Inter-M, Республика 

Корея, или аналогичных. 

В качестве громкоговорителей для оповещения на территории ПС 220/110/10 кВ Тютчево 

предусмотрено использование оборудования марки HS-30, производства компании Inter-M, Рес-

публика Корея, или аналогичного. 

Система регистрации диспетчерских переговоров 

Согласно заданию на проектирование на ПС 220/110/10 кВ Тютчево предусмотрена орга-

низация системы СРДП на базе цифровой системы записи СРДП. 

Система СРДП предназначена для автоматической записи (на жесткий диск компьютера) 

переговоров, ведущихся по нескольким каналам одновременно. Запись переговоров и управле-

ние архивом записей производится автоматически без участия администратора. 

Система записи СРДП обеспечивает запись переговоров со всех абонентских устройств 

доступных диспетчеру на основной и резервный промышленные компьютеры, работающие од-

новременно и параллельно. Так же для записи речи с микрофонной консоли системы ГГС преду-

смотрено ответную часть линейного выхода (разъем XLR) централи ГГС, в который будет рас-

паяна линия связи, подключить в аналоговую плату оборудования СРДП. 

Система электропитания 

Согласно заданию на проектирование на ПС 220/110/10 кВ Тютчево предусмотрена орга-

низация системы электропитания оборудования связи на базе ЭПУ UNT-FP2-6U-RV-3U FP2-

Rectiverter, производства компании ELTEK, или аналогичной. 

Присоединение проектируемой ЭПУ к сети электроснабжения предусмотрено через АВР, 

поставляемый комплектно с ЭПУ, от щита собственных нужд (ЩСН). Напряжение электропита-

ния – 380 В (50 Гц) переменного тока. 

Для электроснабжения мультиплексора предусмотрен дополнительный ввод в ЭПУ от 

щита постоянного тока (ЩПТ). Напряжение электропитания – 220 В постоянного тока. 

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в течении 6 часов при 

выходе из строя основных источников электроснабжения проектом предусмотрены аккумуля-

торные батареи (АКБ) требуемой емкости. 

Также в составе ЭПУ, проектом предусмотрены выпрямительная и инверторные системы 

для обеспечения необходимых преобразований электроэнергии для организации электропитания 

потребителей по напряжениям 48 В постоянного тока и 220 В переменного тока. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 
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Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 4 «Пожарная сигнализация» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.5.4. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 5 «Сети связи». Книга 4 «Пожарная сигнализация». Шифр 

М/1250.1-ИОС4.5.5.4 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ».  

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в 

электросетевом комплексе ОАО «Россети» Общие технические требования»; 

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности". 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Пожарная сигнализация реализуется на базе интегрированной системы охраны, разрабо-

танной на основе микропроцессорной техники. 

На основании СП 486.1311500.2020 автоматической пожарной сигнализацией оборуду-

ются все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами. В документации предусматри-

вается построение адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации. 

При срабатывании извещателей или при обрыве и коротком замыкании шлейфов контрол-

лер выдает тревожное извещение по интерфейсу RS-485. 

Дымовыми пожарными извещателями оборудуются все помещения зданий ОПУ, насос-

ной, Закрытого переходного пункта (ЗПП) и КПП, за исключением помещений с мокрыми про-

цессами. Также дымовыми пожарными извещателями оборудуется пространство под фальшпо-

лом в проектируемом здании ОПУ. Монтаж извещателей производится с учётом расстановки 

светильников и решеток приточно- вытяжной вентиляции. 

На путях эвакуации у выходов из зданий устанавливаются ручные пожарные извещатели. 

Помещения аккумуляторных в проектируемом здании ОПУ оборудуется пожарными из-

вещателями пламени инфракрасными во взрывозащищённом исполнении. Извещатели подклю-

чаются к искробезопасным цепям блоков расширения шлейфов сигнализации, устанавливаемых 

в тамбурах. Подключение извещателей к искробезопасному участку цепи осуществляется по-

средством коммутационных устройств. 
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Информация от приборов передается по интерфейсу RS-485 на пульт контроля и управ-

ления (ПКУ), устанавливаемый на стене возле стола дежурного в помещении охраны, в проекти-

руемом КПП. 

Шлейфы сигнализации адресной системы выполнены кабелем КПСЭнг(А)- FRLS-

1х2х0,75. 

Кабели прокладываются в гофрированных трубах ПВХ и коробах КМО. 

Монтаж шлейфов пожарной сигнализации выполняется в соответствии с требованиями 

СП 5.13130.2009. 

Кабельная линия RS-485 выполняется кабелем КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98. Между здани-

ями, по территории подстанции кабели линии интерфейса прокладываются в металлорукаве по 

проектируемым кабельным лоткам совместно с контрольными кабелями. 

На подстанции предусматривается устройство системы СОУЭ 2-го типа. 

Оповещатели устанавливаются на стенах на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, вместе 

с тем что расстояние от оповещателя до потолка не должно превышать 150 мм. Распределитель-

ная сеть системы оповещения о пожаре выполняется кабелем КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75: токове-

дущая жила – медная круглая проволока диаметром 0,75 мм, изоляция кабеля – ПВХ-пластикат 

с низким газо- и дымовыделением, огнестойкий, повив пар – послойно, скрутка жил – попарно, 

экран – пластмассовая фольга, покрытая алюминием и луженая медной проволокой. 

Электропитание оборудования пожарной сигнализации и оповещения осуществляется по 

первой категории электроснабжения (ПУЭ п. 1.2.18) напряжением 220 В с использованием ре-

зервных источников питания 24 В в с аккумуляторными батареями ёмкостью 17 Ач. Ёмкость 

аккумуляторных батарей обеспечивает работу приборов в дежурном режиме в течение 24-х часов 

и плюс 3 часа в режиме «Тревога». 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 5 «Система технологического видеонаблюдения» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.5.5. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 5 «Сети связи». Книга 5 «Система технологического 

видеонаблюдения». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.5.5 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019 г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
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- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в 

электросетевом комплексе ОАО «Россети» Общие технические требования»; 

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- РД 78.145-93 МВД РФ «Системы и комплексы охранной, пожарной сигнализации. 

Правила производства и приемки работ». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Принятые проектные решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных заданием на проектиро-

вание. 

Система технологического видеонаблюдения предназначена для дистанционного наблю-

дения за технологическим оборудованием. 

На территории ПС и в здании ОПУ устанавливаются IP-видеокамеры. Камеры устанавли-

ваются для контроля за состоянием технологического оборудования, находящегося на террито-

рии ПС и в здании ОПУ. Камеры на территории ПС устанавливаются на отдельно стоящих опо-

рах на высоте 8 м., Камера ВК.Т.2.1 устанавливается на мачте молниеприемника, камеры в зда-

нии ОПУ устанавливаются на высоте более 2,3м, на перекрытии или на подвесном потолке. Элек-

тропитание камер осуществляется с использованием технологии РоЕ. 

Сигналы от технологических камер собираются в промышленные коммутаторы Ethernet, 

устанавливаемые в термошкафу на опорах и мачте молниеприемника, в здании ОПУ коммутатор 

Ethernet устанавливается в 19’ шкафу. Помимо сбора и передачи сигналов от видеокамер, ком-

мутаторы осуществляют питание указанных камер по технологии PoE. Далее, информация от 

периферийных коммутаторов передаётся в центральный коммутатор, устанавливаемый в шкафу 

видеонаблюдения ШК-VT.0 в здании ОПУ. Связь между коммутаторами осуществляется посред-

ством оптического одномодового кабеля ДПМ-004Е04-5,0/0,4-Х-нг(А)-HF. 

Центральный коммутатор осуществляет передачу сигналов от видеокамер на видеосервер 

с установленным специализированным ПО. Для вывода изображений от камер проектом преду-

сматривается установка рабочего места на базе ПК, с установленным на нём ПО автоматизиро-

ванного рабочего места и подключаемыми к нему двумя мониторами. 

Объем хранилища видеосервера рассчитан на 30 дней хранения видеоархива при скорости 

записи 12 к/с и расширении 1920x1080 пикс. 

Передача видеопотока на пункт управления видеонаблюдением СЭС осуществляется по 

каналу, организуемому по сети ТСПД. Для чего предусматривается прокладка кабеля "витая 

пара" от коммутатора KM-VT.0.1 (шкаф ТВН на щите управления) до коммутатора ТСПД (шкаф 

ТСПД) в пом. связи). Передача видеопотока по каналу в сети ТСПД происходит по запросу со 

стороны клиента. 

Интеграция системы технологического видеонаблюдения с АСУТП осуществляется на 

программном уровне. 

При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не 

менее 10 мм. Типы кабелей для подключения устройств: 

- FTP 4x2x0.52 - подключение видеокамер (экранированная витая пара); 

- ЭКБ-ДПО-Н-04-Е– организация сети связи между коммутаторами (оптический кабель). 

Прокладка кабелей предусматривается: 

- по зданию в гофрированной трубе ПВХ под фальшполом; 

- по ограждению в трубе ПНД в грунте. 

- по территории ПС в бетонных лотках с контрольными кабелями и в грунте. 

Электропитание Видеокамер осуществляется с применением технологии РОЕ, электропи-

тание коммутаторов в шкафах ШК-VT осуществляется от блоков питания с аккумуляторными 

батареями. Электропитание видеорегистратора, коммутаторов в здании ОПУ в шкафу ШК-VT.0 

осуществляется от источника бесперебойного питания ЭПУ в пом.118 стойка №6. АРМ в поме-

щении ОПУ осуществляется от источника бесперебойного питания UPS 1000. 
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Защитное заземление установки выполнено в соответствии с ПУЭ и технической доку-

ментацией предприятий-изготовителей на оборудование. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 6 «Радиофикация» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.5.6. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 5 «Сети связи». Книга 6 «Радиофикация». Шифр М/1250.1-

ИОС4.5.5.6 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019 г. № 153-13/10/1466. 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в 

электросетевом комплексе ОАО «Россети» Общие технические требования»; 

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- РД 78.145-93 МВД РФ «Системы и комплексы охранной, пожарной сигнализации. 

Правила производства и приемки работ». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Согласно заданию на проектирование на ПС 220/110/10 кВ Тютчево предусмотрена орга-

низация системы РфО, включающей в себя: 

-антенна ЧМ-FM, РАДАНТ 320FM, 65-74 МГц/88-108 МГц; 

- устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1; 

- сопряжение ОСО выполнено через автоматизированный пульт управления РАСЦО 

(АПУ), а также блок управления универсальный П166Ц БУУ-02; 

- шкаф трансформаторный распределительный ШТР10-1; 

- радиорозетки и абонентскую кабельную сеть; 

- радиоприемники трехпрограммные. 

В качестве антенны ЧМ-FM-диапазонов предусмотрено использование оборудования 

марки РАДАНТ 320FM, производства компании ООО «Сателлит ЛТД». 
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В качестве устройства сопряжения проектом предусмотрено сопряжение ОСО через ав-

томатизированный пульт управления РАСЦО (АПУ), а также блок управления универсальный 

П166Ц БУУ-02 производства компании АО «КНИИТМУ». 

В качестве устройства подачи программ вещания предусмотрено использование оборудо-

вания марки УППВ 1918 М1, производства компании ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». 

В качестве шкафа трансформаторного распределительного предусмотрено использование 

оборудования марки ШТР10-1, производства компании ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». 

В качестве радиорозеток предусмотрено использование розеток РПВ-1, производства ком-

пании ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». 

В качестве радиоприемников трехпрограммных предусмотрено использование оборудо-

вания марки Россия ПТ-222, производства компании ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». 

Электропитание блока управления универсального П166Ц БУУ-02 предусмотрено от 

ЭПУ (предусмотрена в томе 4.5.5.3 «Комплекс внутриплощадочных средств связи» по шифру 

М/1250.1-ИОС4.5.5.3). Присоединение УППВ 1918 М1 к ЭПУ предусмотрено кабелем 

ВВГнг(А)- LS 3х2,5-0,66. 

Электропитание УППВ 1918 М1 предусмотрено от ЭПУ. Присоединение УППВ 1918 М1 

к ЭПУ предусмотрено кабелем ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66. 

Заземление блока управления универсального П166Ц БУУ-02, предусмотрено на шину за-

земления проводом ПуГВнг(А)-LS 1х6 з/ж. 

Заземление оборудования УППВ 1918 М1, устанавливаемого в ТШ, предусмотрено на 

шину заземления ТШ проводом ПуГВнг(А)-LS 1х6 з/ж. Заземление ТШ предусмотрено на контур 

заземления помещения связи проводом ПуГВнг(А)-LS 1х16 з/ж. 

Заземление ШТР10-1 предусмотрено на контур заземления помещения связи проводом 

ПуГВнг(А)-LS 1х16 з/ж. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 7 «Заходы ВОЛС на подстанции» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.5.7. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 5 «Сети связи». Книга 7 «Заходы ВОЛС на подстанции». 

Шифр М/1250.1-ИОС4.5.5.7 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019 г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 
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- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в 

электросетевом комплексе ОАО «Россети» Общие технические требования»; 

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- РД 78.145-93 МВД РФ «Системы и комплексы охранной, пожарной сигнализации. 

Правила производства и приемки работ». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В данной документации предусматривается прокладка двух 48-волоконных оптических 

кабеля марки ДПМ-048Е12-04-5,0/0,4-Н и одного ДПМ-008Е04-04-5,0/0,4-Н. 

При прокладке ВОК на участке от ПС «Тютчево» до ЗПП (закрытого переходного пункта) 

по всей длине трассы ВОЛС укладываются электронные маркеры марки 1421-xR/iD. На прямых 

участках расстояние между соседними маркерами не должно превышать 300 м, дополнительно 

электронные маркеры укладываются в местах поворота ВОЛС, огибание ВОЛС инженерных со-

оружений. 

По зданию ОПУ ПС «Тютчево» ВОК от ввода проложить до проектируемого 19” телеком-

муникационного шкафа (ТШ), с проектируемыми стоечными оптическими кроссами, располо-

женными в помещении связи (помещение 118). 

Проектируемые кабели по зданию ОПУ ПС «Тютчево», от ввода в ОПУ до помещения 

связи (помещение 118) прокладываются по подпольным кабельным каналам в гофрорукаве d=25 

мм. 

Место ввода/вывода кабелей в ЗПТ НГ 32/3,0 и в ЗПТ d=40/3,5 мм герметизируется при 

помощи проходной заглушки и термоусаживаемой трубки. 

Ввод/вывод ЗПТ в здание ОПУ ПС «Тютчево» и в здание ЗПП герметизируются огнестой-

ким и легкопробиваемым раствором. 

Место выхода кабеля из ЗПТ в зданиях герметизируется при помощи заглушек и термо-

усаживаемых трубок. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 8 «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (АДИС)» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.5.8. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 5 «Сети связи». Книга 8 «Автоматизация и диспетчеризация 

инженерных систем (АДИС)». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.5.8 
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2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019 г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»;  

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995г. №578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 

- ВСН 116-2002 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Противопожарная насосная станция 

В насосной станции пожаротушения строительной частью предусмотрены: 

- один дренажный приямок, расположенный на отм. -3,600; 

- два подземных ж/б пожарных резервуара. 

В насосной станции пожаротушения предусмотрены 3 группы насосов: 

Группа насосов обеспечивающие нужды пожаротушения: 

- 1 группа состоит из двух насосов 1-го рабочего, 1-го резервного расположенных на отм. 

-3,600; 

- 2 группа состоит из одного насоса «Жокей»-насоса расположенного на отм.-3,800. 

Группа насосов обеспечивающая водоотведение из помещений расположенных на отм. -

3,600 в дренажном приямке: 

- 3 группа состоит из двух насосов 1-го рабочего, 1-го резервного. 

В напорном трубопроводе противопожарного водопровода, расположенном в помещении 

машинного зала (помещение №2 на отм.-3,600), предусмотрено рабочее давление в сети не более 

0,37 МПа. 

2. «Жокей» -насос ПН3 работает на поддержание давления, рабочее давление в сети 0,32 

МПа. При достижении давления в сети противопожарного водопровода 0,37 МПа «Жокей» -

насос останавливается и переходит в дежурный режим. Если давление понижается до 0,3 МПа, 

производится пуск «Жокей» -насоса. 

При снижении давления до 0,28 МПа производится отключение «Жокей» -насоса и запуск 

насоса первой группы ПН1. 

При отказе «Жокей» -насоса формируется сигнал «авария» в помещение дежурного под-

станции ПС «Тютчево». 

3. Первая группа противопожарных насосов ПН1 (ПН2) работает в автоматическом ре-

жиме. 

Пуск насоса Н2 (резервного пожарного насоса) выполнить при условии: 

- При падении давления ниже 0,25* МПа запуск насоса первой группы ПН2; 

- одновременный пуск насосов ПН1, ПН2, ПН3 не допускается, работать при пожаре, в 

дежурном режиме и испытаниях только один из насосов системы В2 - ПН1 (или ПН2, или ПН3). 

Для контроля выхода на режим насосов ПН1 (или ПН2, или ПН3) и измерения давления 

на напорных патрубках устанавливаются реле давления РS2.1 «Пуск насоса ПН1) (или РS6.1 

«Пуск насоса ПН2», или РS7.1 «Пуск насоса ПН3) соответственно), которые предают сигнал в 

помещение дежурному по подстанции ПС «Тютчево». 

6. От случайных стоках воды в помещении №2 (машинный зал) установлены датчики про-

течки воды LS3 и LS4. При появлении воды в машинном зале на уровне фундаментов электро-

приводов (отметка -3,360) сигналы с датчиков LS3 и LS4 предаются на шкаф управления 
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ШУ.ВК2. Со шкафа управления ШУ.ВК2 по цифровой линии связи сигналы о затопления фун-

дамента передаются на центральный диспетчерский пункт оператора. 

В здании насосной станции пожаротушения устанавливаются задвижки с электроприво-

дом ZWS1.1, ZWS1.2, заполнение пожарных резервуаров водой осуществляются автоматически 

при снижении уровня в пожарном резервуаре ниже допустимого с выводом сигнализации о за-

полнении резервуаров дежурному по ПС «Тютчево». 

3. В пожарных резервуарах №1, №2 с запасом воды предусмотрен измерение уровней ("от-

ключение насоса ПН1 (или ПН2)", "открытие затвора с электроприводом на пополнение", "за-

крыть затвор с электроприводом на наполнение" и "сигнал о переливе") и их контроль для ис-

пользования в системах автоматики и передачи сигнала дежурному по ПС «Тютчево». 

Для управления применено оборудование фирмы БОЛИД. Управляющим прибором явля-

ется прибор ПОТОК 3Н в комплекте с блок индикации и управления Поток-БКИ. Приборы уста-

навливаются по месту. 

Для контроля давления в системе устанавливаются реле давления типа РД-2Р. Для кон-

троля открытия ручных затворов предусмотрены метки адресные АР2. 

Проектом предусмотрена установка в насосной следующего оборудования: 

- шкафов управления пожарными насосами - тип ШКП18, ШКП4; 

- датчиков дискретного уровня, для контроля аварийного минимального уровня в резер-

вуаре (сигнал остановки насоса); 

- реле давления тип РД-2Р для контроля работы пожарных насосов; 

- приборов контроля положений ручных затворов (контроль открытия/закрытия) адрес-

ными метками типа АР2, которые устанавливаются по месту; 

Связь между устройствами осуществляется по интерфейсу RS485. 

Коммутация негорючим мылодымным кабелем (витая пара) тип КПСЭнг(А)-FRLS 

1х2х0,75; 

Блок питания с функцией ИБП типа РИП-24 для питания приборов со временем автоном-

ной работы не менее 2 часов; 

Прибор управления тип ПОТОК-3Н, для управления контроля системы АПВ; 

Связь с системой АПС и пожарным постом по интерфейсному кабелю тип КПСЭнг(А)-

FRLS 1х2х0,75, который прокладывается по кабелепроводам между насосной и зданием ОПУ к 

пожарному посту; 

В пожарном посту в здании ОПУ устанавливается прибор С2000-БКИ для управления це-

пей контроля системой АПВ с функцией дистанционного пуска. 

Система отвода воды из бака аварийного слива трансформаторного масла 

1. Обеспечивается аварийная сигнализация на ЦЩУ при повышении уровня воды в мас-

лосборнике №1 до отметки 166,200 

2. Обеспечивается аварийная сигнализация на ЦЩУ при переполнении резервуара на отм. 

168,200 

3. Обеспечивается общая аварийная сигнализация в ЦЩУ в случае не включения рабочего 

насоса. 

На основании п.4.2.69 ПУЭ маслосборник должен оборудоваться сигнализацией о нали-

чии воды с выводом сигнала на щит управления. 

Система контроля уровня в накопительных резервуарах очищенного дождевого стока 

Система предназначена для контроля уровня в накопительной емкости очищенных дож-

девых стоков. 

В состав системы входят: 

- накопительная емкость очищенных дождевых стоков объемом 75м3 - 2 шт. 

При повышении уровня воды в накопительной емкости очищенных дождевых стоков до 

значения 169,550 подается сигнал о заполнение емкости на прибор контроля уровня, после чего 

необходимо вызвать машину и откачать очищенный дождевой сток. 

При повышении уровня воды в накопительной емкости очищенных дождевых стоков до 

значения 169,750 подается аварийный сигнал опасности затопления на прибор контроля уровня. 

Система контроля уровня в накопительной емкости бытовых сточных вод 

Система предназначена для контроля за уровнем в накопительной емкости бытовых сточ-

ных вод. 
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В состав системы входят: 

- накопительная емкость бытовых сточных вод объемом 8м3. 

Реле уровня установлено внутри накопительной емкости бытовых сточных вод, а прибор 

контроля уровня находится в здании ОПУ. 

При повышении уровня воды в накопительной емкости бытовых сточных вод до значения 

168,700 подается сигнал о заполнение емкости на прибор контроля уровня, после чего необхо-

димо вызвать ассенизационную машину и откачать бытовые стоки. 

При повышении уровня воды в накопительной емкости бытовых сточных вод до значения 

168,900 подается аварийный сигнал опасности затопления на прибор контроля уровня. 

Вентиляция 

Вентиляция помещений периодического действия. Включение/выключение систем авто-

матическое по датчикам температуры. При повышении температуры в помещениях до +35 ºС 

включается вентилятор обслуживаемого помещения, открываются воздушные клапаны систем 

ПЕ и В обслуживаемого помещения. При понижении температуры воздуха до +25ºС вентилятор 

отключается, клапаны закрываются. При пожаре в помещениях по сигналу от датчиков пожарной 

сигнализации клапаны закрываются, вентиляторы выключаются. Датчики температуры устанав-

ливаются в каждом обслуживающем помещении. 

На пересечении воздуховодами систем ПЕ6, ПЕ9, В6, В9 ограждающих конструкций с 

нормируемым пределом огнестойкости обслуживаемого помещения устанавливаются противо-

пожарные клапаны. 

Системы управления обеспечивают: 

- блокировку одновременной работы систем ПЕ3 с В3; ПЕ6…ПЕ9 с В6…В9; ПЕ1, ПЕ2 с 

В1, В2; ПЕ4, ПЕ5 с В4, В5. 

- сигнализацию о работе оборудования: вкл./выкл., «авария», 

- управление включением-выключением оборудования, 

- контроль температуры. 

Для систем (ПЕ3/В3), (ПЕ6/В6, ПЕ7/В7, ПЕ8/В8, ПЕ9/В9), (ПЕ1/В1, ПЕ2/В2), (ПЕ4/В4, 

ПЕ5/В5) предусматриваются комплектные шкафы автоматического управления (ШАУ). 

Помещение аккумуляторных батарей №2 (пом.123) оборудуется приточно-вытяжной вен-

тиляцией, совмещенной с воздушным отоплением. 

При пожаре системы В11а.б, В12а.б отключаются, системы П1а.б, П2а.б переходят с по-

мощью ЧРП в режим подачи воздуха в тамбуры, противопожарные клапаны на воздуховодах в 

помещениях аккумуляторных закрываются. 

Предусматриваются шкафы управления автоматики и электрики (1 кат. эл. снабжения), с 

выходом в систему управления, размещаемые в венткамере для систем (П1а / В11а), (П1б / В11б), 

(П2а / В12а), (П2б / В12б). 

Кондиционирование 

Для достижения установленных нормами внутренних параметров воздуха и обеспечения 

технологических требований в помещениях предусматривается кондиционирование. 

Помещение панелей РЗА (пом.102): 

В помещении установлены полупромышленные кондиционеры – 3 системы К1..К3 

(2раб/1рез). 

Предусмотрена возможность отключения наружных блоков систем кондиционирования 

по месту размещения для возможности производства ревизии и обслуживания. 

Система управления обеспечивает: 

- сигнализацию о работе оборудования: вкл./выкл., «авария», 

- управление включением-выключением оборудования. 

При пожаре в любом из помещений здания все системы вентиляции и кондиционирования 

отключаются, противопожарные клапаны и заслонки закрываются, системы П1а,б и П2а,б пере-

ходят в режим подачи воздуха только в тамбуры (пом.118 и 121). 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 
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Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 9 «Защита кабельных линий связи МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.5.9. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 5 «Сети связи». Книга 9 «Защита кабельных линий связи МРФ 

«Центр» ПАО «Ростелеком»». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.5.9 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019 г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»;  

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995г. №578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 

- ВСН 116-2002 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В данной документации предусматривается защита 3-х кабельных линий связи МРФ 

«Центр» ПАО «Ростелеком» при строительстве автомобильного съезда к ПС «Тютчево» и защита 

2-х кабельных линий связи МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» при строительстве автомобильного 

съезда к ЗПП. 

Для защиты 3-х существующих кабельных линий связи МРФ «Центр» ПАО «Ростеле-

ком», попадающих в зону строительства автомобильного съезда к ПС Тютчево, предусмотрено 

строительство проектируемой телефонной канализации НК1-НК2, для чего установить телефон-

ные колодцы ККСр-2-10 (80) ГЕК-ССД (В20) НК1 и НК2 с каждой стороны автомобильного 

съезда к ПС Тютчево, а между ними проложить два канала а/ц трубами БНТТ d=100 мм. 

Для защиты 2-х существующих кабельных линий связи МРФ «Центр» ПАО «Ростеле-

ком», попадающих в зону строительства автомобильного съезда к ЗПП ПС Тютчево, предусмот-

рено строительство проектируемой телефонной канализации НК3-НК4, для чего установить те-

лефонные колодцы ККСр-2-10 (80) ГЕК-ССД (В20) НК3 и НК4 с каждой стороны автомобиль-

ного съезда к ЗПП ПС Тютчево, а между ними проложить два канала а/ц трубами БНТТ d=100 

мм. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 
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6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Часть 6 «Технологические решения» 

Книга 1 «Электротехнические решения» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 1 «Электротехнические 

решения». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.6.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2020-

2024 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2019-2024 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

ПС 220 кВ Тютчево предназначена для электроснабжения жилой застройки и производ-

ственных объектов г. Пушкино. 

На первом этапе на площадке ПС 220 кВ Тютчево размещаются: 

- здание ОПУ совмещенное со ЗРУ 10 кВ; 
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- КРУЭН 220 кВ открытой установки; 

- КРУЭН 110 кВ открытой установки; 

- открытая установка двух автотрансформаторов АТ-1 и АТ-2, напряжением 220/110/10 

кВ, мощностью 125 МВА; 

- открытая установка двух трансформаторов Т-3 и Т-4, напряжением 110/10 кВ, мощно-

стью 25 МВА; 

- открытая установка двух заземляющих дугогасящих реакторов; 

- насосная станция пожаротушения; 

- очистные сооружения дождевого стока; 

- резервуар очищенного дождевого стокам; 

- маслосборник; 

- резервуар хоз-бытовых стоков. 

Главная схема электрических соединений 

Главная схема электрических соединений ПС 220 кВ Тютчево разработана на основании 

СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы принципиальные электрические распределительных 

устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения». 

На ПС предусматривается установка: 

- двух автотрансформаторов напряжением 230/121±6х2%/11 кВ мощностью 125 МВА со-

единение обмоток Yн авто/Д-0-11. РПН в линии СН. Схема заземления нейтрали 220 кВ транс-

форматора – глухо заземленная. 

- двух трансформаторов напряжением 115±9х1,78%/11 кВ, мощностью 25 МВА соедине-

ние обмоток Yн/Д-11. РПН в нейтрали ВН. Схема заземления нейтрали 110 кВ трансформатора 

– эффективно заземленная. 

Присоединение ПС 220 кВ Тютчево к сети 220 кВ осуществляется путем врезки в ВЛ 220 

кВ Новософрино – Уча с образованием 2-х КВЛ 220 кВ: 

- КВЛ 220 кВ Уча – Тютчево; 

- КВЛ 220 кВ Тютчево – Новософрино. 

Присоединение ПС 220 кВ Тютчево к сети 110 кВ (на 3 этапе) осуществляется путем со-

оружения 2-х цепной КВЛ 110 кВ: 

- КВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино I цепь; 

- КВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино II цепь. 

РУ 220 кВ, в соответствии с заданием на проектирование, выполняется по схеме «Четы-

рехугольник», рассчитанное на присоединение двух КВЛ 220 кВ и двух автотрансформаторов. 

РУ 110 кВ, в соответствии с заданием на проектирование, выполняется по схеме «Две ра-

бочие системы шин», рассчитанное на присоединение двух КВЛ 110 кВ, двух автотрансформа-

торов и двух трансформаторов. 

РУ 10 кВ выполняется по схеме «Одна, секционированная выключателем, система шин», 

рассчитанное на присоединения 14 фидеров (28 с учетом расширения), по 7 фидеров на каждую 

секцию. Так же предусматриваются ячейки КРУ для питания ТСН и подключения ДГР подстан-

ции. 

Выбор оборудования выполнен по номинальному напряжению, току нагрузки и по воз-

можности отключения однофазного или трехфазного тока короткого замыкания (КЗ) на шинах 

РУ соответствующего напряжения. 

Закрытый переходный пункт 220 кВ 

Закрытый переходной пункт (далее ЗПП) 220 кВ располагается на расстоянии 600 м от ПС 

Тютчево в пределах охранной зоны воздушной линии 220 кВ Новософрино-Уча. ЗПП предлага-

ется выполнить размером 24x13 м в осях, с ориентацией длинной стороны вдоль оси BЛ 220 кВ 

Новософрино-Уча. Ввод линий 220 кВ организуется с противоположных торцов здания. Подъезд 

к ЗПП 220 кВ предусматривается со стороны дороги, соединяющей н. п. Правдинский и н. п. 

Степаньково, на территории ЗПП предусмотрена разворотная площадка. 

В здании ЗПП 220 кВ размещается следующее электротехническое оборудование: трехпо-

люсные разъединители (2 шт.), полимерные ограничители перенапряжений (6 шт.), концевые ка-

бельные муфты (6 шт.). Все оборудование размещается на стойках, с соблюдением необходимой 

для осмотра и безопасного обслуживания высоты. Для прохода через стены устанавливаются по-

лимерные проходные линейные изоляторы с Rip изоляцией (6 шт.). Оборудование разных линий 
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разделено сплошным ограждением на всю высоту помещения. Ошиновка выполняется стале-

алюминевыми проводами. 

Питание собственных нужд (привода разъединителей, освещение, охранная сигнализа-

ция) будет выполнено от ЩСН 0,4 кВ ПС Тютчево. 

Внутреннее и наружное заземление ЗПП предполагается выполнить стальной полосой не-

обходимого сечения. 

Система собственных нужд подстанции 

Питание собственных нужд ПС выполнено по схеме явного резерва с автоматическим 

включением резервного трансформатора. К установке принимаются два трансформатора ТСН-1 

и ТСН-2 мощностью 630 кВА напряжением 10,5±2х2,5%/0,4 кВ, схема и группа соединения 

Д/Ун-11, внутренней установки. В нормальном режиме работы каждый трансформатор питает 

электроприемники своей секции шин. 

При обесточивании обеих рабочих секций питание последних автоматически переключа-

ется на работу от шкафа ввода явного резерва включением двух АВР. Секция подключения ре-

зервного трансформатора на ЩСН нормально находится под напряжением. Также на щите 

предусматривается возможность подключения установки ДГУ 0,4 кВ (необходимые переключе-

ния выполняются в неавтоматическом режиме). 

Кабельное хозяйство 

Все кабельные сооружения, предусмотренные проектом на территории подстанции, по 

взрывопожарной и пожарной опасности относятся к категории В1. 

Силовые кабели напряжением до 1 кВ, в соответствии с действующими нормативными 

документами, приняты с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида, не 

распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, по типу ВВГнг(А)-LS. 

Контрольные кабели применяются с медными жилами необходимого сечения и жильно-

сти с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида, не распространяющего горение с понижен-

ным дымо- и газовыделением, по типу КВВГнг(А)-LS. 

Кабели 10 кВ для присоединения ТСН и ДГА применяются с алюминиевыми жилами не-

обходимого сечения и жильности с изоляцией из сшитого полиэтилена. Для прокладки по кон-

струкциям (ТСН1, ТСН2, ДГР) применяется кабель по типу АПвВнг(А)-LS, для прокладки в 

земле (ТСН3) - АПвПуг. 

Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите, защита от перенапряжений 

В соответствии п. 4.2.133 ПУЭ изд. 7 защита трансформаторов и остального оборудования 

подстанции и ЗПП 220 кВ от атмосферных и коммутационных перенапряжений осуществляется 

применением взрывобезопасных ОПН 220, 110, 10 кВ с полимерной изоляцией. ОПН устанавли-

ваются на подстанции и ЗПП в соответствии с гл. 4.2 ПУЭ, РД 153-34.3-35.125-99 и «Методиче-

ских указаний по применению ограничителей в электрических сетях 110-750 кВ (РАО ЕЭС)». 

Защита оборудования, ошиновки и зданий, расположенных на территории ПС, от прямых 

ударов молнии осуществляется при помощи стержневых молниеотводов, совмещенных с кон-

струкциями отдельно стоящих прожекторных мачт. От каждого молниеотвода растекание тока 

молнии выполняется в двух направлениях. 

Защита здания ЗПП от прямых ударов молнии осуществляется при помощи стержневых 

молниеотводов и токоотводов, установленных на кровле здания. 

Заземляющие устройства ПС и ЗПП выполняется в виде контура из стальных полос с вер-

тикальными электродами. Продольные заземлители прокладываются вдоль осей электрообору-

дования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 

0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Поперечные заземлители проложены в 

удобных местах между оборудованием так же на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. 

Сечение горизонтальных заземлителей, проложенных в земле, проверено по условиям 

термической стойкости при допустимой температуре нагрева 400 °С и по коррозионной актив-

ности земли в соответствии с табл. 1.7.4 ПУЭ и составляет 5х60 мм². 

Для создания защитного заземления вокруг здания ОПУ совмещенного со ЗРУ 10 кВ и 

ЗПП 220 кВ на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от фундамента прокладывается заземляющий 

контур из полосовой стали сечением 5x60 мм, от которого выполняется не менее 4 вводов в зда-

ние. По периметру заземляющего контура выполняются вертикальные заземлители из круговой 

стали диаметром 18 мм длиной 3-5 м. 
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В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) в электроустановках СН предусмотрена 

шина РЕ на щите СН. 

В качестве РЕ-проводников и проводников системы уравнивания потенциала в электро-

установках СН переменного тока использованы отдельные жилы многожильных кабелей и ста-

ционарно проложенные в земле проводники. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 2 «Система оперативного постоянного тока» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 2 «Система 

оперативного постоянного тока». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.6.2 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2023-

2027 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2022-2027 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937). 
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4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

На ПС 220 кВ Тютчево применяется система оперативного постоянного тока (СОПТ) 

напряжением 220 В, выполненная по централизованному принципу: 

На аккумуляторах 6GroE600 на 104 элементах (2 комплект). 

Наиболее ответственными потребителями на подстанции являются цепи оперативного 

тока защиты и автоматики, а также цепи питания электромагнитов силовых выключателей в рас-

пределительных устройствах. 

Шкафы распределения оперативного постоянного тока (ШРОТ) используются для распре-

деления электроэнергии по цепям питания конечных электроприемников, размещения коммута-

ционных и защитных отключающих аппаратов.   

На каждую секцию каждого ШРОТ должно быть предусмотрено по два ввода питания. 

Питание ШРОТ выполняется от разных секций ЩПТ одной аккумуляторной батареи.   

В качестве защитных аппаратов в ШРОТ используются автоматические выключатели 

(АВ). 

С каждого ЩПТ должны передаваться в АСУ ТП дискретные сигналы о положении ввод-

ных и секционных коммутационных аппаратов, сигналы неисправностей и аналоговые сигналы 

контролируемых параметров, перечисленных выше.   

Устройство контроля изоляции должно обеспечивать в автоматическом режиме контроль 

и измерение сопротивления изоляции полюсов сети СОПТ относительно «земли» и формировать 

сигналы о снижении сопротивления изоляции ниже допустимых пределов: аварийный «земля в 

сети» - при снижении уровня изоляции ниже 20 кОм. 

СОПТ должна иметь стационарную систему автоматического выявления присоединений 

ЩПТ, на которых произошло снижение сопротивления изоляции относительно «земли». 

Питание устройств оперативной блокировки должно осуществляться от ЩПТ через шкаф 

питания оперативной блокировки разъединителей предусматривающий электрическое разделе-

ние цепей с приложением не менее 3-х работающих параллельно преобразователей напряжением 

220 В. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 3 «Релейная защита и автоматика» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.3. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 3 «Релейная защита и 

автоматика». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.6.3 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 
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утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2023-

2027 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2022-2027 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937); 

- СТО 56947007-33.040.20.022-2009 «Устройства РЗА присоединений 110-220 кВ. 

Типовые технические требования». 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

РЗА присоединений 220 и 110 кВ (включая защиты силовых трансформаторов и авто-

трансформаторов, автоматику РПН и защиту ШСВ) выполняется на микропроцессорных терми-

налах, которые размещаются в шкафах на релейном щите. 

Ввод токов и напряжений для устройств РЗА присоединений 220 и 110 кВ выполняется в 

цифровом формате через шину процесса с использованием протокола МЭК 61850-9-2 (SV), по-

средством передачи SV-сигналов от цифровых ТТ и ТН. 

Каждое устройство РЗА подключаются к разным источникам сигнала (основной и резерв-

ный) – подписываются на два SV-потока. Информация от основного и резервного источника до-

ступна как основному, так и резервному комплекту защит. По наличию определённого признака 

неисправности, на уровне устройств РЗА, происходит перевод на другой SV-поток. 

РЗА ЗРУ-10 кВ выполняется на микропроцессорных терминалах, которые устанавлива-

ются непосредственно в ячейках, в отсеке релейного оборудования. Для каждого присоединения 

устанавливается свой терминал защиты, автоматики и управления. 

По цепям переменного тока МП терминалы подключается к ТТ соответствующей ячейки, 

а по цепям переменного напряжения подключаются к ТН соответствующей секции. 

Ввод токов и напряжений для устройств релейной защиты силовых трансформаторов, ав-

тотрансформаторов и автоматики РПН выполняется в цифровом формате через шину процесса с 

использованием протокола МЭК 61850-9-2 (SV), посредством передачи SV-сигналов от МП тер-

миналов, установленных в ячейках ЗРУ-10 кВ. 

Для резервирования источников сигнала от ТТ вводных выключателей и ТН шин 10 кВ, 

подводимых к релейной защите трансформаторов 110/10 кВ (Т-3 и Т-4), устанавливаются устрой-

ства сопряжения с шиной процесса преобразующие аналоговые сигналы (ПАС) в цифровой код, 

с поддержкой протокола МЭК 61850-9-2. 

Сбор информации о состоянии коммутационных аппаратов (КА) и функции управления 

выполняются с использованием протокола МЭК 61850-8-1 GOOSE через шину процесса, посред-

ством преобразования дискретных сигналов в GOOSE-сообщения устройствами, преобразую-
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щими дискретные сигналы (ПДС) в цифровой код по протоколу МЭК 61850-8-1 GOOSE, для 

обмена дискретными сигналами и командами с устройствами РЗА. 

Обмен информацией между МП устройствами РЗА организовывается по протоколу МЭК 

61850-8-1 GOOSE по цифровой шине подстанции без применения электрических связей (дис-

кретных сигналов). 

Обмен информацией между цифровыми устройствами РЗА и сервером АСУ ТП органи-

зовывается по протоколу МЭК 61850-8-1 ММS по цифровой шине станции. 

Питание устанавливаемых комплектов РЗА, ПДС и электронных ТТ/ТН осуществляется 

от системы постоянного тока ПС 220 кВ Тютчево. Резервирование питания обеспечивается схе-

мой электрических соединений щита постоянного тока и соответствующей организацией си-

стемы постоянного тока. 

Релейная защита и автоматика ЛЭП 220 кВ 

С обеих сторон КВЛ 220 кВ Новософрино-Тютчево и КВЛ 220 кВ Уча-Тютчево, с учетом 

существующих и проектируемых каналов связи, а также учитывая особенность прохождения 

трасс линий, по данному титулу для каждой ЛЭП предусматривается: 

- комплект основной быстродействующей защиты - продольная дифференциальная за-

щита линии (ДЗЛ) с обменом информации по цифровому каналу связи через выделенные волокна 

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), протокол передачи C37.94; 

- комплект основной быстродействующей защиты - ДЗЛ с обменом информации по циф-

ровому каналу связи ВОЛС, по мультиплексированным каналам. 

Релейная защита и автоматика ЛЭП 110 кВ 

С обеих сторон КВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино I цепь и КВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино II 

цепь, по данному титулу для каждой ЛЭП предусматривается: 

- комплект основной быстродействующей защиты - ДЗЛ с обменом информации по циф-

ровому каналу связи через выделенные волокна ВОЛС, протокол передачи C37.94; 

- комплект основной быстродействующей защиты - ДЗЛ с обменом информации по циф-

ровому каналу связи ВОЛС, по мультиплексированным каналам. 

Релейная защита автотрансформаторов 220/110 кВ 

Для защиты автотрансформаторов АТ-1 и АТ-2 предусматривается по два идентичных 

комплекта защит на МП терминалах. 

Каждый комплект защит АТ включает в себя: 

- дифференциальную токовую с торможением защиту от всех видов КЗ (ДЗАТ); 

- трехступенчатую ДЗ; 

- трехступенчатую ТЗНП; 

- АУВ 110 кВ; 

- защиту от перегрузки (ЗП) с действием на сигнал; 

- токовый контроль сторон ВН, СН для технологических защит; 

- токовый контроль сторон ВН, СН для пуска автоматики охлаждения (2 ступени). Терми-

налы осуществляют прием следующих сигналов от: 

- сигнальной и отключающей ступени газовой защиты АТ (ГЗ АТ); 

- газовой защиты устройства РПН АТ (ГЗ РПН АТ); 

- защиты контактора устройства РПН АТ (3К РПН АТ); 

- технологических защит трансформатора; 

- клапана сброса давления АТ (с возможностью перевода действия на сигнал); 

- УРОВ 220 кВ; 

- УРОВ 110 кВ. 

Релейная защита трансформаторов 110/10 кВ 

Для защиты трансформаторов Т-3 и Т-4 предусматривается по два идентичных комплекта 

защит на МП терминалах. Каждый комплект защиты Т включает в себя: 

- дифференциальную токовую с торможением защиту от всех видов КЗ (ДЗТ); 

- МТЗ ВН; 

- ЗП с действием на сигнал; 

- АУВ 110 кВ; 

- токовый контроль стороны ВН для технологических защит; 

- токовый контроль стороны ВН для защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ); 
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- максимальную токовую защиту стороны НН (МТЗ НН); 

- оптическую защиту шин (ОЗШ) 10 кВ; 

- до 8 групп уставок. 

Дифференциальная токовая защита шин 110 (220) кВ 

Для защиты шин 110 (220) кВ применяется два идентичных комплекта дифференциальной 

токовой защиты сборных шин 110 (220) кВ (ДЗШ) от всех видов КЗ. 

Для реализации логики опробования, терминал ДЗШ осуществляет прием сигналов РКВ 

присоединений и подключается к трансформаторам напряжения 10 кВ. 

Каждый комплект защиты шин включает в себя: 

- ДЗШ от всех видов КЗ; 

- устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ); 

- до 8 групп уставок. 

Устройство резервирования отказа выключателя 

Для каждого выключателя 110-220 кВ предусматривается УРОВ с токовым контролем ис-

правности выключателя. Реализация функции УРОВ для каждого выключателя предусматрива-

ется в составе МП терминала защиты шин. 

Шиносоединительный выключатель 110 кВ 

Для защиты ШСВ предусматривается микропроцессорное устройство, которое включает 

в себя: 

- комплект ступенчатых защит (КСЗ) от многофазных КЗ и от КЗ на землю; 

- АУВ; 

- до 8 групп уставок. 

Управление элементами ПС 

В качестве основной системы управления элементами на ПС 220 кВ Тютчево применяется 

АСУ ТП. 

В случае отказа АСУ ТП предусматривается резервное управление (ручное управление) 

первичным оборудованием: 

- разъединителями и выключателями 220, 110 кВ по месту с ШМУ; 

- выключателями 10 кВ выполняется по месту кнопками с выносного пульта управления, 

подключенного к цепям через штепсельный разъем. 

Автоматика управления выключателем 

Автоматика управления выключателем (АУВ) реализуется в составе терминалов защит 

присоединения. 

Микропроцессорный терминал управления содержит следующие функции: 

- оперативного управления выключателем; 

- сигнализации – приёма из ШУМ; 

- регистрации – фиксации во времени всех вышеперечисленных сигналов. 

- блокировка, действующая при неисправности выключателя, при которой запрещается 

его включение и отключение, блокирует, в том числе, и цепи ручных операций с выключателем. 

Противоаварийная автоматика 

Для выполнения функции автоматической частотной разгрузки на ПС 220 кВ Тютчево в 

ячейки шинных ТН 10 кВ устанавливаются о одному терминалу ПА на секцию. 

Каждый терминал (комплект) для измерения частоты подключается на фазные напряже-

ния ТН-110 кВ обеих систем шин 110 кВ. Ввод напряжений выполняется в цифровом формате 

через шину процесса с использованием протокола МЭК 61850-9-2 (SV), посредством передачи 

SV-сигналов от цифровых ТН. Обмен информацией между МП устройствами РЗА организовы-

вается по протоколу МЭК 61850-8-1 GOOSE по цифровой шине станции. 

Обмен информацией между цифровыми устройствами РЗА и сервером АСУ ТП органи-

зован по протоколу МЭК 61850-8-1 ММS по цифровой шине станции. 

Предусмотренные терминалы ПА позволяют подключить под воздействие АЧР/ЧАПВ 

нагрузку подстанции в полном объеме. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 
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6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 4 «Автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.4. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 4 «Автоматизированная 

информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии». Шифр М/1250.1-

ИОС4.5.6.4 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2023-

2027 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2022-2027 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937); 

- СТО 56947007-33.040.20.022-2009 «Устройства РЗА присоединений 110-220 кВ. 

Типовые технические требования». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Тютчево» предназначена для организации автоматизированного 

коммерческого и технического учета электроэнергии в точках (группах) согласно перечню точек 
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измерений ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» и выполняет следующие функции: 

- автоматическое измерение приращений активной и реактивной электроэнергии, получа-

емой и отпускаемой по коммерческим и техническим точкам измерений ПС 220/110/10 кВ «Тют-

чево»; 

- периодический и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календар-

ному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью 

учета, а также данных о состоянии средств и объектов измерений; 

- обработка и хранение результатов измерений, данных о состоянии средств и объектов 

измерений, а также предоставление доступа к этим данным по запросу с уровня центра сбора и 

обработки данных (ЦСОД); 

- передача данных на сервер АИИС КУЭ Энергоучета, расположенный в ЦСОД СЭС; 

- предоставление контрольного доступа к результатам измерений, данным о состоянии 

средств и объектов измерений по запросу со стороны ИАСУ КУ АО «АТС» в соответствии с 

процедурой контрольного доступа и форматом запроса данных (Приложение 11.1.1 «Формат и 

регламент предоставления результатов измерений, состояний средств и объектов измерений в 

АО «АТС», ПАО «СО ЕЭС» и смежным субъектам»); 

- формирование отчетных документов; 

- возможность формирования отчетов в формате XML (Приложение 11.1.1) для их пере-

дачи по электронной почте внешним организациям; 

- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкцио-

нированного доступа на физическом и программном уровне; 

- диагностику и мониторинг функционирования технических и программных средств 

АИИС КУЭ; 

- конфигурирование и настройку параметров АИИС КУЭ; 

- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени). 

АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Тютчево» должна соответствовать перечисленным в таблице 2 

требованиям Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового 

рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка по надежности, защищенности, функцио-

нальной полноте. 

На первом этапе учет электроэнергии осуществляется на напряжении 220 кВ, 110 кВ, 10 

кВ и 0,4 кВ. Исходя из схемы электрической принципиальной, учет электроэнергии, проектиру-

емой ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» организуется: 

- на КВЛ 220 кВ КРУЭН 220 кВ; 

- на вводах 220 кВ автотрансформаторов АТ-1 и АТ-2; 

- на КВЛ 110 кВ КРУЭН 110 кВ; 

- на вводах 110 кВ автотрансформаторов АТ-1 и АТ-2; 

- на вводах и отходящих линиях ЗРУ 10 кВ; 

- на присоединениях 0,4 кВ в ЩСН-0,4 кВ (ТСН, ДГУ и хозяйственные нужды). 

Для реализации данных задач АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Тютчево» представляет собой ком-

плекс программно-технических средств, состоящих из: 

- первичных измерительных преобразователей – измерительных трансформаторов напря-

жения и тока; 

- средств учета электроэнергии – многофункциональные счетчики; 

- вторичных цепей между измерительными трансформаторами и счетчиками электроэнер-

гии; 

- устройства питания – источники бесперебойного питания (ИБП) и шкаф АВР-КУЭ; 

- устройства сбора и передачи данных (УСПД); 

- каналов связи УСПД со счетчиками учета электроэнергии; 

- каналообразующей аппаратуры; 

- каналов связи УСПД, коммутатора с ИВК АИИС КУЭ посредством аппаратуры связи 

Обмен данными между АИИС КУЭ ПС 220 кВ «Тютчево» и ИВК - сервером АИИС КУЭ 

Энергоучета, расположенного в ЦСОД СЭС – Северные электрические сети обеспечивается в 

автоматическом режиме и/или по запросам вышестоящего уровня. 

На присоединениях 220 кВ, 110 кВ, 10 кВ и СН 0,4 кВ информация со счетчиков собира-

ется по цифровому интерфейсу Ethernet на УСПД, образуя промышленную локальную сеть 
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Ethernet. Передача данных осуществляется по протоколу МЭК 61850. Адресация счетчиков в 

сети организуется в соответствии с нумерацией ИИК. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 5 «Система контроля параметров качества электроэнергии» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.5. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 5 «Система контроля 

параметров качества электроэнергии». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.6.5 

 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2023-

2027 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2022-2027 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937). 
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4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

СИ ПКЭ осуществляют измерение и контроль ПКЭ и параметров, определенных требова-

ниям ГОСТ 32144-2013, с нормированной точностью и утверждены как тип СИ (зарегистриро-

ваны в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Государ-

ственном реестре СИ)). 

СИ ПКЭ соответствуют классу А характеристик процесса измерений для всех ПКЭ по 

ГОСТ 30804.4.30-2013. 

Технические характеристики СИ ПКЭ соответствуют требованиям ГОСТ 30804.4.30-2013 

и ГОСТ 8.655-2009. 

СИ ПКЭ обеспечивают хранение показателей качества электроэнергии и результатов из-

мерений, объединенных на интервалах времени, определенных ГОСТ 32144-2013, в течение не 

менее 90 суток. 

Приборы контроля качества электроэнергии BINOM339U3.57I3.5. 

Для обеспечения непрерывности измерений в составе АИИС КУЭ предусматривается ре-

зервное электропитание СИ ПКЭ и источник бесперебойного питания. 

Рядом с каждым прибором предусматривается установка разветвителя интерфейса RS-

485, а также проходного клеммника для измерительных цепей напряжения и тока. 

Проектом предусматривается резервное электропитание ПК КЭ. 

Сетевой интерфейс передачи данных стандарта Ethernet 10/100 Base-T имеет следующие 

характеристики: 

- максимальное удаление абонентов сети – 100 м; 

- скорость обмена – 10/100 Мбит/сек. 

Синхронизация времени каждого прибора контроля качества электроэнергии осуществля-

ется от устройства точного времени автоматически при обнаружении расхождении времени при-

бора более чем на 20 миллисекунд по требованиям ГОСТ 30804.4.30-2013 к приборам класса А. 

Для этого при каждом сеансе связи ПК с прибором считывается время прибора. 

На ПС 220 кВ Тютчево проектируемое оборудование монтируется в помещении ЗРУ 10 

кВ на ячейках вводов 10 кВ. Подключение приборов к измерительным цепям напряжения выпол-

няется контрольными кабелями. Цифровые выходы приборов по интерфейсу Ethernet подключа-

ются к коммутатору АСУ ТП. 

Электропитание переменным напряжением 220 В осуществляется от Шкафа распределе-

ния питания 0,4 кВ, подключенного к двум независимым источникам переменного тока. Для до-

полнительного резервирования по электропитанию используется ИБП, устанавливаемый в шкаф 

АИИС КУЭ. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 6 «Автоматизированная система управления технологическим процессом 

(АСУ ТП)» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.6. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 



 98 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 6 

«Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП)». Шифр 

М/1250.1-ИОС4.5.6.6 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2023-

2027 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2022-2027 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937); 

- СТО 34.01-21-004-2019 Цифровой питающий центр. Требования к технологическому 

проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых 

подстанций напряжением 35 кВ. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

АСУ ТП ПС 220 кВ Тютчево должна обеспечить комплексную автоматизацию техноло-

гических процессов с целью повышения надежности и экономичности работы оборудования под-

станции и участка прилегающих электрических сетей и, как следствие, обеспечения надежного 

электроснабжения потребителей электроэнергии, сокращения эксплуатационных затрат, сведе-

ния до минимума обслуживающего персонала подстанции и повышения его безопасности. 

Управляемыми элементами смежных систем РЗА подстанции, для которых также преду-

сматривается возможность управления с помощью средств АСУ ТП, являются микропроцессор-

ные (МП) устройства указанных систем в части изменения элементов конфигурирования и уста-

вок (групп уставок). 

Основными техническими решениями предусмотрена возможность эксплуатации АСУ 

ТП ПС 220 кВ Тютчево в следующих режимах эксплуатации: 

- нормальный режим - контроль и управление в нормальном режиме функционирования; 

- аварийный режим - локализация и ликвидация аварий и чрезвычайных ситуаций (отказы 

электрооборудования или каналов связи, пожары, несанкционированный доступ и т.п.); 

- ремонтный режим - вывод оборудования в ремонт и ввод оборудования в работу после 

завершения ремонта; 
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- плановое техническое обслуживание – профилактическое обслуживание и плановый 

ремонт силового электротехнического оборудования, средств АСУ ТП, поверка средств измере-

ний, обновление программного обеспечения и технических средств ПТК; 

- внеплановое техническое обслуживание - восстановление работоспособности при отказе 

одного из двух дублированных устройств, устранение неблагоприятных тенденций в работе обо-

рудования и т.п. 

В целом функциональная структура АСУ ТП строится на базе единой микропроцессорной 

системы сбора, обработки, передачи и хранения информации о нормальных и аномальных режи-

мах, а также интеграции программно-технических средств смежных систем (прежде всего РЗА и 

др.). 

В АСУ ТП реализуются следующие основные функции (задачи, функциональные подси-

стемы) – как технологические (обусловленные назначением АСУ ТП), так и общесистемные 

(обеспечивающие, сервисные функции для системы в целом или для значительной части техно-

логических функций): 

- сбор аналоговой и дискретной информации о текущих технологических режимах и со-

стоянии оборудования; 

- представление текущей и архивной информации оперативному персоналу и другим 

пользователям; 

- контроль электрических параметров режима работы оборудования и шин подстанции 

(напряжения, токи, перетоки активной и реактивной мощности, частоты); 

- мониторинг состояния основного и вспомогательного оборудования ПС; 

- автоматизированное управление оборудованием ПС, в том числе коммутационной аппа-

ратурой ПС (выключатели, разъединители, заземляющие ножи), управление приводами РПН); 

- программный контроль состояния блокировок управления КА; 

- удаленное изменение состояния программных оперативных элементов систем РЗА, ПА, 

АСУ (переключение групп уставок РЗА, оперативный ввод-вывод из работы и др.); 

- технологическая предупредительная и аварийная сигнализации: контроль и регистрация 

предупредительных и аварийных сигналов, контроль отклонения аналоговых параметров за пре-

дупредительные и аварийные пределы, вывод аварийных и предупредительных сигналов на 

АРМ, фильтрация, обработка; 

- информационное взаимодействие с имеющимися на ПС автономными цифровыми си-

стемами (РЗА, РАС и т.п.); 

- контроль состояния устройств РЗА; 

- регистрация событий посредством информационного обмена с автономными системами 

РЗА и др.; 

- мониторинг параметров качества электроэнергии; 

- контроль уровней напряжения на главных шинах ПС, интегрированный учет случаев 

превышения длительно допустимых уровней напряжения (мониторинг временных повышений 

напряжения на электрооборудовании); 

- обмен оперативной информацией с ЦУС, РДУ; 

- архивирование и хранение информации в заданных форматах и за заданные интервалы 

времени; 

- защита от несанкционированного доступа, информационная безопасность и разграниче-

ние прав (уровней) доступа к системе и функциям; 

- документирование, формирование и печать отчетов, рапортов и протоколов в заданной 

форме, ведение оперативной базы данных, суточной ведомости и оперативного журнала; 

- параметрирование и конфигурирование устройств АСУ ТП с использованием SCL; 

- мониторинг сетевого трафика и контроль соответствия передачи данных по протоколам 

GOOSE/Sampled Values/MMS электронному проекту (SCD-файлу). 

В состав систем, функционирующих на ПС 220 кВ Тютчево и интегрируемых в АСУ ТП 

по цифровому интерфейсу, включаются: РЗА, ПА, РАС, ЩСН, ЩПТ, АСМД, АИИС КУЭ, РПН, 

система видеонаблюдения, система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем 

(АДИС). 

Обмен информацией с МП средствами смежных систем контроля и управления базируется 

на использовании протокола МЭК 61850 (MMS) в соответствии с положениями Корпоративного 
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профиля ПАО «ФСК ЕЭС». 

Для устройств, не поддерживающих протокол МЭК 61850 в составе АСУ ТП предусмат-

ривается конвертер протоколов с поддержкой стандартных протоколов МЭК 60870-5-104, МЭК 

60870-5-101, Modbus RTU. 

Сбор дискретных сигналов смежных систем, не имеющих цифрового выхода, может быть 

осуществлен с помощью контроллеров ОПС, расположенных в шкафу ШУСО. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 7 «Устройства отпугивания животных» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.7. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 7 «Устройства 

отпугивания животных». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.6.7 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2023-

2027 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2022-2027 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 
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- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В рамках строительства охранно-защитной дератизационной системой (ОЗДС) оснаща-

ется объект ПС 220 кВ «Тютчево». 

В качестве ОЗДС используется аппаратно-программный комплекс «ОЗДУ-М». 

ОЗДС обеспечивает защиту проектируемого объекта от заселения грызунами. Защите под-

лежат ввода в здание инженерных систем и кабельных трасс. 

Устройство ОЗДС предусматривает: 

- управление состоянием системы от БПИ на релейном щите ПС «Тютчево»; 

- управление состоянием БЭ, питаемых от одного БВУ (местное управление рубежом за-

граждения). 

Электроснабжение элементов ОЗДС допускается осуществлять по III категории надёжно-

сти, в соответствии с ПУЭ. Схема подключение элементов должна выполняться в соответствии 

с технической документацией на эту аппаратуру. 

Основными элементами ОЗДС являются: 

- БПИ - блок преобразователя импульсный, питаемый от сети 220 В, 50 Гц (потребляемая 

мощность - не более 15 Вт); 

- БВУ - блок высоковольтного усилителя, питаемый от одного из 6-ти выходных каналов 

БПИ. К одному каналу БПИ может быть подключено 1-3 шт. БВУ, но не более 18 шт. на БПИ; 

- БЭ - барьер электризуемый, питаемый от БВУ. К одному БВУ может быть подключено 

не более 10 метров БЭ. 

Для подключения элементов ОЗДС следует применять кабели или провода с медными жи-

лами. Сечение проводов и кабелей следует выбирать согласно ПУЭ. 

Линии питания от БПИ до БВУ, от БВУ до БЭ и между БЭ прокладываются в пластмассо-

вых (гофрированных) трубах, изготовленных из материалов, не поддерживающих горение по сте-

новым панелям и потолкам. Трассы прокладки могут быть изменены по результатам предмон-

тажного обследования; 

Корпус БПИ должен быть заземлён путём металлического соединения с защитным про-

водником электрической сети в соответствии с ПУЭ (р.1-7). 

Конструкция устройства удовлетворяет требованиям электро- и пожаробезопасности по 

ГОСТ 12.2.006-87. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 8 «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.8. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
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технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 8 «Инженерно-

технические средства охраны (ИТСО)». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.6.8 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2023-

2027 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2022-2027 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Данным томом проектной документации предусмотрена создание комплекса технических 

средств безопасности: 

- Система объектовой охранной сигнализации (ООС); 

- Система охранной сигнализации периметра (ОСП); 

- Системы контроля и управления доступом (СКУД); 

- Система охранного видеонаблюдения (ОВН). 

Система объектовой охранной сигнализации (ООС) 

Применение различных комбинаций извещателей в сочетании с «кольцевой» структурой 

позволяют создать высокий уровень защищенности помещений здания ОПУ. В здании КПП рас-

полагается основное оборудование системы. Оборудование монтируется в шкаф охранной сиг-

нализации ШОС, за исключением ПКУ и блока индикации. ШОС устанавливается на стене возле 

АРМ. ПКУ и блок индикации устанавливаются в КПП в помещении охраны. Для отображения 

состояния системы на щите управления в ОПУ также устанавливается блок индикации. 

Шлейфы сигнализации адресной системы выполняются кабелем типа КПСВВнг(А)-LS 

1х2х0,75. 

Кабели прокладываются в гофрированных трубах ПВХ и кабель-каналах ПВХ.  

Кабельная линия RS-485 выполняется кабелем КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,78. Прокладка кабе-

лей предусматривается в гофрированной трубе по потолку и в пластиковом коробе по стене. 

Места прохода кабелей через стены и перекрытия защищаются гильзами из труб с после-

дующей заделкой проходок огнеупорным материалом. 

Монтаж должен выполняться с учетом требований СП 76.13330.2016, ПУЭ, РД 78.145-93. 
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Контроль доступа на территорию электроподстанции осуществляется посредством 

установки видеодомофона в здании КПП возле рабочего места дежурного охранника. Вызывная 

панель видеодомофона монтируется на внешней стороне КПП. 

Также здание КПП предусматривается оснастить средствами внешнего досмотра, а 

именно: 

- для контроля посетителей предусматривается ручной металлодетектор для определения 

как чёрных, так и цветных металлов «Super scanner pro»; 

- для контроля въезжающего автотранспорта предусматривается комплект досмотровых 

зеркал «Шмель-3N». 

Система охранной сигнализации периметра (ОСП) 

Для охраны периметра проектом предусмотрена установка ИК-пассивных оптико-элек-

тронных неадресных извещателей для наружной установки. Данные извещатели имеют "кори-

дорную" зону обнаружения в габаритах (ДхШхВ) 70х3х2 м. Извещатели устанавливаются на 

внутренней стороне забора на высоте h=2 м., на кронштейнах с выносом 360 мм., минимальное 

перекрытие зон обнаружения по длине составляет 5 м. 

Зона въездных ворот и промежуток между зданиями КПП защищаются ИК-пассивными 

оптико-электронными неадресными извещателями, имеющими веерную зону обнаружения дли-

ной 12 м. Сигналы от извещателей поступают на контроллеры двухпроводной линии связи, уста-

навливаемые: в шкафу ШОС в здании КПП. Для подключения извещателей в двухпроводную 

линию связи проектом предусмотрено использование адресных расширителей, каждому извеща-

телю соответствует адресный расширитель. Адресные расширители монтируются в распаячных 

коробках на ограждении, в непосредственной близости от извещателей. 

Шлейф охранной сигнализации периметра выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LS 1х2х1,5, 

электропитание извещателей 12 В также выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LS 1х2х1,5. Кабели 

по периметру проложить в металлической трубе по цоколю ограждения. 

Система охранной сигнализации обеспечивается электропитанием напряжением 220 В от 

шкафа электропитания, а в случае пропадания основного питания от аккумуляторных батарей. 

При этом, обеспечивается полная работоспособность системы в течении 24 часов. 

Система контроля и управления доступом 

Система контроля доступа реализована на базе контроллера доступа, предназначенного 

для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов предъявля-

емых идентификаторов (карт Proximity, ключей Touch Memory и PIN-кодов), проверки прав до-

ступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (элек-

тромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турникетом, шлагбаумом).  

Контроллеры СКУД подключаются по RS485 через преобразователь RS485-USB подклю-

чаются к серверу ТСБ. Линия связи между КПП и ОПУ прокладывается специализированным 

интерфейсным кабелем, в шкафах ШОС-1 и ШОС-2 устанавливаются удлинители-повторители 

интерфейса RS485 с гальванической развязкой. Контроллеры СКУД установленные в Здании 

ЗПП подключается к серверу ТСБ по оптоволоконным линиям. В Шкафу ШОС-4 устанавлива-

ется специализированный преобразователь RS485 в оптоволокно которые подключается к шкафу 

ТШК-6612 оптическим патч-кордом. В здании ОПУ в шкафу ШОС-1 устанавливается специали-

зированный преобразователь RS485 в оптоволокно который подключается в стойке №3 пом. 118 

оптическим патч-кордом. 

Все двери в помещения, оборудованные точками доступа, оснащаются доводчиками. 

При поступлении сигнала "Пожар" от автоматической пожарной сигнализации двери, обо-

рудованные СКУД на путях эвакуации, разблокируются для беспрепятственной эвакуации лю-

дей. Сигнал на разблокировку поступает по интерфейсу RS-485 от пульта контроля и управления 

(ПКиУ). Двери, оснащенные СКУД на путях эвакуации, оснащаются устройством аварийной раз-

блокировки (УРД). При нажатии на УРД происходит разрыв цепи питания электромагнитного 

замка и подается сигнал при нажатии УРД на контроллер СКУД. 

Для подключения оборудования СКУД применена следующая кабельная продукция: 

- кабель типа F/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC/PE для подключения считывателей к контроллеру 

СКУД. 

- кабель типа КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 для подключения электромагнитных замков к 

контроллеру СКУД; 
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- кабель типа КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 для подключения извещателей магнитокон-

тактных и кнопок аварийной разблокировки контроллеров СКУД. 

- между зданием ОПУ и КПП интерфейс RS485 прокладывается кабелем КИС-Внг(А)-LS 

2х2х0,78. 

Кабель в зданиях прокладывается в трубе гофрированной, спуски к оконечному оборудо-

ванию осуществляются в пластиковом кабельном канале. 

Система контроля и управления доступом обеспечивается электропитанием напряжением 

220 В от шкафа электропитания, а в случае пропадания основного питания от аккумуляторных 

батарей. При этом, обеспечивается полная работоспособность системы в течении 6 часов. 

Система видеонаблюдения 

По периметру электроподстанции на ограждении устанавливаются IP- видеокамеры. Ка-

меры устанавливаются для контроля ограждения и прилегающей территории без образования 

«мёртвых зон». Электропитание камер осуществляется с использованием технологии РоЕ. 

Сигналы от периметральных камер собираются в промышленные коммутаторы Ethernet, 

устанавливаемые в объектовых термошкафах на ограждении. Помимо сбора и передачи сигналов 

от видеокамер, коммутаторы осуществляют питание указанных камер по технологии PoE c с под-

держкой стандарта 802.3at. Далее, информация от периферийных коммутаторов передаётся в 

центральный коммутатор, устанавливаемый в шкафу видеонаблюдения ШК-S.1 в здании КПП. 

В помещении охраны КПП также устанавливается коммутатор Ethernet для сбора и передачи ви-

деоинформации от камер, установленных на здании КПП, в сервер видеонаблюдения (шкаф ШК-

S.1). Связь между коммутаторами осуществляется посредством оптического одномодового ка-

беля типа ЭКБ-ДПО-Н-04-Е. 

Центральный коммутатор осуществляет передачу сигналов от видеокамер на видеореги-

стратор с установленным специализированным ПО. Регистратор также устанавливается в шкафу 

видеонаблюдения ШК-S.1. Для вывода изображений от камер проектом предусматривается уста-

новка удалённого рабочего места на базе ПК 

При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не 

менее 10 мм. Типы кабелей для подключения устройств: 

- FTP 4x2x0.52 - подключение видеокамер (экранированная витая пара); 

- ЭКБ-ДПО-Н-04-Е– организация сети связи между коммутаторами (оптический кабель). 

Прокладка кабелей предусматривается: 

- по зданию в гофрированной трубе ПВХ под фальшполом; 

- по ограждению в трубе ПНД в грунте. 

- по территории ПС в бетонных лотках с контрольными кабелями и в грунте. 

Электропитание Видеокамер осуществляется с применением технологии РОЕ, электропи-

тание коммутаторов осуществляется от блоков питания с аккумуляторными батареями. Электро-

питание видеорегистратора, коммутатора в здании КПП и в здании ОПУ осуществляется от ис-

точника бесперебойного питания UPS 3000, устанавливаемого в шкафу ШК-S.1 и в шкафу ШК-

V.0. Электропитание АРМов в КПП и в ОПУ осуществляется от источника бесперебойного пи-

тания UPS 1000, устанавливаемого в непосредственной близости от АРМов. 

Электропитание оборудования системы видеонаблюдения осуществляется по первой ка-

тегории электроснабжения с резервированием от АКБ. Время работы компонентов системы от 

АКБ составляет не менее 3 часов. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 
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Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, 

их оптимизация не требуется. 

 

Книга 9 «Решения по электромагнитной совместимости» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.9. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 9 «Решения по 

электромагнитной совместимости». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.6.9 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2023-

2027 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2022-2027 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- СО-34.35.311-2004 Методические указания по определению электромагнитной 

обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях; 

- СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению 

электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Топология заземляющего устройства на ПС соответствует требованиям действующей 

НТД и отвечает современными требованиями по обеспечению ЭМС МП аппаратуры. 

Проектная система молниезащиты выполнена в соответствии с требованиями Приложе-

ния 29 РД 153-34.3-35.125-99 «Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозо-

вых и внутренних перенапряжений» и обеспечивает защиту оборудования ПС с надежностью не 

ниже 0,995. 

Разности потенциалов на ПС, приложенные к изоляции вторичных цепей и (или) входам 

МП аппаратуры при внутренних и внешних КЗ в высоковольтных сетях не превышают нормиру-

емой в соответствии с РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным 

устройствам защиты и автоматики энергосистем» величины (2000 В). 

Для силовых и контрольных кабельных линий, проложенных между ПС Тютчево и ЗПП 

220 рекомендуется в кабельных лотках уложить шины уравнивания потенциала из полосовой 

стали сечением не менее 50х6. Данные шины необходимо связать с одной стороны с ЗУ ОПУ, а 

с другой стороны с заземлением здания ЗПП 220. 

Проектные схемы питания МП аппаратуры переменным и постоянным током соответ-
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ствуют требованиям ЭМС, при условии соблюдения требований п.1.7.95 [22] – питание элек-

троприемников находящихся за пределами ПС (электропривод разъединителей на ЗПП 220) 

необходимо осуществлять от отдельного разделительного трансформатора по выделенной ли-

нии. 

Импульсных магнитные поля в местах расположения МП аппаратуры, при молниевых раз-

рядах на элементы системы молниезащиты подстанции не будут представлять опасности для ап-

паратуры, испытанной по пятой степени жесткости испытаний (1000 А/м) на устойчивость к воз-

действию импульсного магнитного поля в соответствии с ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) 

«Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнит-

ному полю». 

Магнитные поля в местах расположения МП аппаратуры при КЗ в высоковольтных сетях 

не будут представлять опасности для аппаратуры, испытанной по пятой степени жесткости ис-

пытаний (1000 А/м) на устойчивость к воздействию кратковременного МППЧ в соответствии с 

ГОСТ Р 50571.5.54-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж элек-

трооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания 

потенциалов». 

По результатам расчета набольшее значение магнитного поля на всей территории ПС и на 

рабочих местах в ОРУ не превышает нормы в соответствии с п.3.4.3.1 СанПиН 2.2.4.1191-03. 

По результатам расчетов, значение электрического поля на всей территории ПС и на ра-

бочих местах в ОРУ и в помещениях ПС, соответствует нормам, указанным в п. 3.4.2.2 СанПиН 

2.2.4.1191-03. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 10 «Информационная безопасность» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.10. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 10 «Информационная 

безопасность». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.6.10 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 
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подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937); 

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 239. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Полное наименование системы – Подсистема безопасности автоматизированной системы 

управления технологическими процессами ПС 220 кВ Тютчево ПАО «МОЭСК». 

АСУ ТП ПС 220 кВ Тютчево представляет собой объект КИИ III (третьей) категории зна-

чимости на основании установленных в соответствии с Правилами категорирования объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показа-

телей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Россий-

ской Федерации и их значений (с изменениями на 13 апреля 2019 года), утвержденными Поста-

новлением Правительства РФ от 08.02.2018 № 127, значений показателей критериев значимости 

объектов 1 «Причинение ущерба жизни и здоровью людей» и 2б «Прекращение или нарушение 

функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения, оцениваемые по коли-

честву людей, условия жизнедеятельности которых могут быть нарушены». 

В качестве субъектов доступа в АСУ ТП ПС 220 кВ Тютчево выступают: 

- физические лица, в том числе: 

- обслуживающий персонал (системные инженеры, администраторы, офицеры безопасно-

сти); 

- эксплуатирующий персонал (пользователи); 

- смежные автоматизированные системы, в том числе: 

- автоматизированные системы управления: 

- автоматизированные системы диспетчерского технологического управления (АСДТУ) 

Центров управления сетями (ЦУС) ПАО «МОЭСК»; 

- иные смежные объекты информатизации, в том числе принадлежащие другим субъектам 

КИИ: 

- Оперативно-информационные комплексы (ОИК) филиалов АО «СО ЕЭС». 

В АСУ ТП ПС 220 кВ Тютчево применяется комбинированная политика управления до-

ступом. 

При управлении доступом для физических лиц применяется ролевая модель, в которой 

каждому физическому лицу назначается один или несколько уникальных идентификаторов. 

Идентификаторам назначаются роли, представляющие собой набор полномочий, сформулиро-

ванных по принципам дискреционной модели доступа, то есть для каждой пары «роль-объект 

доступа» устанавливается набор разрешений и (или) запретов на доступ и (или) выполнение опе-

раций. 

Взаимодействие АСУ ТП ПС 220 кВ Тютчево со смежными автоматизированными систе-

мами осуществляется по стандартному протоколу обмена МЭК 60870-5-104. 

Базовый набор мер обеспечения безопасности АСУ ТП ПС 220 кВ Тютчево III (третьей) 

категории значимости соответствуют требованиям приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 

239. 

В составе подсистемы безопасности АСУ ТП ПС 220 кВ Тютчево применены следующие 

программные и программно-аппаратные средства: 

- средства защиты информации от несанкционированного доступа, включая встроенные в 

общесистемное и прикладное программное обеспечение АСУ ТП ПС 220 кВ Тютчево; 

- средства антивирусной защиты. 

В АСУ ТП ПС 220 кВ Тютчево подлежат применению средства защиты информации 

(СЗИ), встроенные в системное и прикладное ПО. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 
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6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 11 «Автоматизированная on-line система контроля нагрева контактных 

соединений и концевых муфт в КРУ 10 кВ ПС «Тютчево» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.11. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 11 

«Автоматизированная on-line система контроля нагрева контактных соединений и концевых 

муфт в КРУ 10 кВ ПС «Тютчево». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.6.11 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2023-

2027 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2022-2027 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937); 

- СТО 34.01-21-004-2019 Цифровой питающий центр. Требования к технологическому 

проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых 

подстанций напряжением 35 кВ. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 
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В проекте предлагается система автоматического обнаружения перегрева «Термосен-

сор». 

Система автоматического обнаружения перегрева (САОП), работающая на газоаналити-

ческом принципе, является чувствительным достоверным способом выявления дефектных кон-

тактов и контактных соединений (КС), а также концевых муфт (КМ), имеющих нагрев превы-

шающий нормативный (наибольшую допустимую температуру нагрева). 

Это система контроля температуры на основе газовыделяющих компонентов, устанавли-

ваемых непосредственно на контролируемую поверхность электрооборудования (ЭО), а также 

газочувствительных компонентов, которые отцифровывают информацию о нагреве, получен-

ную через воздушную среду от газовыделяющего компонента. В качестве газовыделяющего эле-

мента выступают специальные термоактивируемые газовыделяющие наклейки (ТГН), из кото-

рых, при достижении контролируемым узлом наибольшей допустимой температуры нагрева, 

выделяется специальный газ. Газ улавливается газочувствительным элементом – специализиро-

ванным газовым датчиком, который формирует сигналы, транслируемые на мастер-устройство 

(КПУ) и/или верхние уровни связи (АСУТП). Данная система обеспечивает уведомление о по-

явлении перегрева в отсеке ячейки, точка перегрева устанавливается по окрашенной термоин-

дикаторной шкале ТГН при визуальном осмотре обесточенной ячейки. Данную систему допу-

стимо применять для контроля ЭО закрытого типоисполнения. 

Для усиления сигнала на линии большой протяженности (более 700 м) или увеличения 

количества опрашиваемых датчиков (до 127 датчиков СГД) допустимо применение повторителя 

сигналов интерфейса RS-485 (рекомендуемая модель – ОВЕН АС5 (или аналог) в комплекте с 

автоматическим однополюсным выключателем типа С6). Значение сопротивления согласую-

щего резистора равно 120 Ом. 

Интерфейсы RS-485 в КПУ являются гальванически развязанными. Для их работы необ-

ходимо обеспечить стороннее питание внешней схемы RS-485 интерфейсов, которое осуществ-

ляется через разъём 24 В. Для этого при подключении КПУ по линии RS-485 Master на клеммы 

24 В необходимо подать «+» и «–» внешнего блока питания, который используется для питания 

датчиков СГД. 

Модули системы «Термосенсор» СГД и КПУ имеют интерфейс RS-485 с поддержкой 

протокола Modbus RTU для обмена данными с внешними устройствами. С помощью данного 

протокола пользователь имеет возможность получать данные о произошедших случаях сраба-

тывания системы. Протокол обмена позволяет производить изменение пользовательских 

настроек устройств (адрес устройства в сети RS-485). 

Максимальная длина линии RS-485: 700 метров. Параметры соединения Modbus RTU: 

скорость 9600 бод/с, 8 бит, чётность нет, 1 стоп бит (9600/8-N-1). 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 12 «Мероприятия по противодействию террористическим актам» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.12. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
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технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 12 «Мероприятия по 

противодействию террористическим актам». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.6.12 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937); 

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 239; 

- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования» (утверждён и введён в действие приказом 

Министерства регионального развития РФ от 5 июля 2011 г. № 320 и введён в действие с 20 

сентября 2011 г). 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Согласно рекомендациям Р 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожар-

ной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекоменда-

ции», раздел 2, помещения здания Объекта относятся к третьей категории помещений, подлежа-

щих оборудованию однорубежной системой охраны (раздел 4, п. 4.1 Р 78.36.007 -99), определя-

ющей в качестве первого и основного рубежа охраны защиту строительных конструкций или 

помещений объекта по периметру здания, то есть все оконные и дверные проемы первого этажа 

здания. При оборудовании охраны всего периметра (первый и последний этажи и все уязвимые 

места) защита оконных проемов промежуточных этажей не требуется (Р 78.36.007-99, раздел 4, 

п. 4.1). 

Все здания, расположенные на территории Объекта производственного назначения и 

предусмотрены общей площадью менее 1500 м² каждое, то класс Объекта по значимости прини-

мается 3-й (низкая значимость), в соответствии с таблицей 2 СП 132.13330.2011. 

Для зданий Объекта предусмотрен 3-й класс по значимости, следовательно, эти здания 

оборудованы минимальным перечнем охранно-технических систем защиты, а именно: 

- СКУД – система контроля и управления доступом (ГОСТ Р 51241); 

- СрВД – средства визуального досмотра; 

При въезде на территорию Объекта предусмотрен шлагбаум и постоянный пост охраны, 

оснащенный в целях обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов, а также для мини-

мизации ущерба от взрывных устройств следующими средствами защиты: 

- портативным металлоискателем по типу "СФИНКС" ВМ-611Х (ПРО) (или аналог) (ра-

бочая частота -50кГц; питание -9В, время непрерывной работы -200ч (с батареей U9VL-J9V); 

диапазон рабочих температур -15…+50С; габариты: 420х80х30мм; вес – 0.3 кг) для оперативного 

досмотра автомобиля на наличие взрывных устройств, оружия, боеприпасов; 

- зеркалом для досмотра автомобиля с подсветкой по типу «Взгляд 001А» (или аналог), 

предназначенным для визуального осмотра труднодоступных мест, в том числе в условиях недо-

статочной освещенности. 

- устройством для защиты от взрыва по типу «Фонтан-2» (или аналог) модель -50М - кон-

тейнер с защитной крышкой (с гетерофазным диспергентом, снабженный противоосколочным 
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экраном) для экстренной эвакуации взрывоопасного предмета. Локализуемый объем до 

450дм3, защита от заряда не более 5000 г ТНТ, внешние размеры: 111 × 73 × 37см, 3 места. 

Вышеуказанные средства в соответствии со ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27 

декабря 2002г. «О техническом регулировании» должны быть сертифицированы. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Часть 1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.10(1).1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов». Часть 1 «Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов». Шифр М/1250.1-ЭЭ4.10(1).1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ».  

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 
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937). 

- Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

- ГОСТ Р 51541-99 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав 

показателей. Основные положения. 

- Приказ Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении требований 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В проекте реализованы такие энергосберегающие решения как: 

- применены ограждающие конструкций для зданий; 

- применены рациональные объемно-планировочные и конструктивные решения зданий; 

- установка в подстанционных шкафах, в шкафах управления и приводах высоковольтного 

оборудования термовыключателей в цепи основного электрообогрева; 

- оснащение автоматикой системы электроотопления помещений ПС; 

- установка конвекторных панелей «NOBO» со встроенным термостатом, обеспечиваю-

щими автоматическое поддержание заданной температуры; 

- отопительное оборудование размещено под световыми проемами и вдоль наружных стен 

в соответствии с СП 60.13330.2012; 

- воздуховоды приточно-вытяжных систем покрыты теплоизоляцией - гидрофобизирован-

ными матами из каменной ваты ROCKWOOL по ГОСТ 30244-94; 

- изоляция трубопроводов систем холодоснабжения между наружными и внутренними 

блоками систем кондиционирования выполняется из К-Flex ST/SK б=9,0 мм; 

- воздуховоды вентиляционных систем изготавливаются из тонколистовой оцинкованной 

стали по ГОСТ 14918-80* нормируемой толщины в соответствии СП 60.13330.2012; 

- применение энергосберегающих светильников с повышенным КПД и оптимальной кри-

вой светораспределения; 

- равномерное распределение нагрузки между фазами питающей линии; 

- организация учёта на вводных панелях СН в целях осуществления режима экономичного 

и рационального расходования электроэнергии электроприёмниками собственных нужд; 

- установка энергосберегающих светодиодных светильников, периметрального охранного 

освещения; 

- включение охранного освещения по датчику освещенности или дистанционно в ночное 

время. 

Приняты силовые и контрольные кабели с ПВХ - изоляцией не распространяющие горе-

ние при групповой прокладке по категории (класса) А, с пониженным дымо- и газовыделением 

(нг-LS) – для прокладки в зданиях; с изоляцией (нг) – для наружных электроустановок. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены огнестойкими кабелями с 

медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории 

(классу) А, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS). 

На вводных панелях СН, а также в цепи питания потребителей хозяйственных нужд, в 

целях осуществления режима экономичного и рационального расходования электроэнергии 

электроприёмниками собственных нужд предусмотрена установка электросчетчиков с интегра-

цией в АИИС КУЭ ПС 220/110/10 кВ «Тютчево». Информация с электросчетчиков о потреблении 

электроэнергии передается в УСПД (устройство сбора и передачи данных), которое устанавли-

вается в шкафу УСПД в помещении панелей РЗА, АРМ, АИИСКУЭ, АСУТП, СДТУ в здании 

ОПУ совмещенное ЗРУ 10 кВ. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 
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инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Подраздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

Часть 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.12.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами». Часть 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». Шифр М/1250.1-ТБЭ4.12.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Отчет по инженерно-геологическим и геофизическим изыскания на объекте. Выполнен 

в 2020 году ООО «Гео Плюс Проект». Шифр М/1250.1-ИГИ2. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 

2020 года N 985. 

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Приказ от 2 апреля 2020 

года N 687. 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. 

Эксплуатируемые объекты предусмотрено использовать только в соответствии со своим 

проектным назначением. 

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, дей-

ствующими на территории РФ, в том числе: 

- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений. 

- ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности. 
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Строительные конструкции предусмотрено предохранять от разрушающего воздей-

ствия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, заморажи-

вания и оттаивания), для чего следует: 

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, цоколи, 

карнизы); 

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод; 

- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от 

стен при наступлении оттепелей. 

В производственных помещениях предусмотрено поддерживать параметры темпера-

турно-влажностного режима и режима аэрации. 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а также 

его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов и т.п.), 

должны производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным 

проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком. 

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического про-

цесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия 

на строительные конструкции здания, должна производиться только по специальным проектам, 

разработанным или согласованным генеральным проектировщиком. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Раздел 5 «Проект организации строительства» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.6. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта». Подраздел 6 «Проект организации строительства». Шифр М/1250.1-ПОС4.6 

Том 5. Раздел 5 «Проект организации строительства». Шифр М/1250.1-ПОС5 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382. 

2) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. 

Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит», 2019 г. 

3) Технологическое задание на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 №153-

13/10/1466. 

4) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43. 

5) Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК» на 2015-2023 г.г, утвержденная приказом 

МЭ РФ от 26 декабря 2018 года №3@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную 

программу ПАО «МОЭСК», утвержденная приказом Минэнерго России от 16.10.2014 №735. 

6) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГДИ1, выполненный 

ООО «Энергетическое Строительство»;  

7) Отчет по инженерно-геологическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГИ2, выполненный 

ООО «ГеоПлюсПроект». 
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8) Отчет по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям шифр М/1250.1-

ИГМИ4, выполненный ООО «ГеоПлюсПроект».  

9) Проектные решения, принятые в других разделах проектной документации шифр 

М/1250.1. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утв. Постановление Правительства РФ от 04. 07.2020 г. N 98; 

- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020г.  

N 687; 

- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утв. приказом 

от 14.07.2020г. № 1190 Федерального Агентства по техрегулированию и метрологии, а также 

действующими на территории РФ. 

 

 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В соответствии с заданием на проектирование, строительство (реконструкцию) объекта 

планируется выполнить в три этапа:  

- 1 этап – сооружение ПС 220 кВ Тютчево;  

- 2 этапа – перевод ПС 35 кВ Правда в ЦРП 10/6 кВ;  

- 3 этап – присоединение ПС 220 кВ Тютчево к сети 110 кВ.  

Проектируемые объекты по 1 этапу строительства ПС 220/110/10 кВ Тютчево:  

- закрытый переходной пункт 220 кВ (М/1250.1-ПОС4.6),  

- заходы ВЛ 220 кВ «Н. Софрино-Уча» на переходной пункт 220 кВ (М/1250.1-ПОС5),  

- КЛ 220 кВ от переходного пункта 220 кВ до ПС 220/110/10 кВ Тютчево (М/1250.1-

ПОС5),  

- ПС 220/110/10 кВ Тютчево с подключением внеплощадочных сетей, расположены по 

адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, городское поселение Правдинский, 

участок вдоль Степаньковского шоссе от примыкания Ельдигинского шоссе к Степаньковскому 

шоссе до пересечения Степаньковского шоссе с улицей 1-ая Проектная и до места пересечения с 

коридором ВЛ 220 кВ «Н.Софрино-Уча» (М/1250.1-ПОС4.6).  

Проектными решениями предусмотрено выполнение планируемых работ с использова-

нием современной строительной техники и механизмов, имеющих высокую технологическую 

производительность. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах 

определена с учетом оснащенности подразделений машинами, механизмами, транспортными 

средствами в наиболее напряженные периоды по каждому виду производимых работ, в соответ-

ствии с полным комплексом запроектированных работ.  

При выборе моделей и марок транспортных средств учитывались следующие основные 

факторы:  

- соответствие конструктивных и эксплуатационных показателей весу, габаритом груза;  

- сохранность перевозимых грузов;  

- безопасность перевозки;  

- тягово-динамические и сцепные характеристики;  

- топливная экономичность;  

- минимум воздействия на окружающую среду;  

- степень сложности дорожной обстановки;  



 116 

- соотношение объемов транспортных работ по сезонам.  

В проекте разработана и представлена технологическая последовательность и методы вы-

полнения планируемых работ, отдельных элементов объекта в соответствии с требованиями тех-

нических и технологических регламентов, документов в области стандартизации, типовыми тех-

нологическими картами.  

Работы по строительству объекта в основной период осуществляются в заданной данным 

проектом технологической последовательности с применением грузоподъемных кранов, строи-

тельной техники и ручного электроинструмента по проектам производства работ, технологиче-

ским картам, разработанным и утвержденным в установленном порядке исполнителем данных 

работ.  

Проектными решениями представлены мероприятия и описание особенностей организа-

ции и проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения действу-

ющих коммуникаций.  

Определены физические объемы планируемых работ. 

Принятые решения по организации строительства соответствуют требованиям, установ-

ленным техническими регламентами. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, эффективными и их 

оптимизация невозможна. 

 

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 6. Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта». 

Шифр М/1250.1-ПОСД6 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382. 

2) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. 

Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит», 2019 г. 

3) Технологическое задание на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 №153-

13/10/1466. 

4) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43. 

5) Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК» на 2015-2023 г.г, утвержденная приказом 

МЭ РФ от 26 декабря 2018 года №3@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную 

программу ПАО «МОЭСК», утвержденная приказом Минэнерго России от 16.10.2014 №735. 

6) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГДИ1, выполненный 

ООО «Энергетическое Строительство»;  

7) Отчет по инженерно-геологическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГИ2, выполненный 

ООО «ГеоПлюсПроект». 

8) Отчет по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГМИ4, 

выполненный ООО «ГеоПлюсПроект».  

9) Проектные решения, принятые в других разделах проектной документации шифр 
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М/1250.1. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утв. Постановление Правительства РФ от 04. 07.2020 г. N 98; 

- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020г.  

N 687; 

- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утв. приказом 

от 14.07.2020г. № 1190 Федерального Агентства по техрегулированию и метрологии, а также 

действующими на территории РФ. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В целях реализации проектных решений по титулу ««Строительство ПС 220/110/10 кВ 

Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гра-

нит» 1 этап (сооружение ПС 220 кВ Тютчево)» разработаны технические решения по сносу (де-

монтажу) линейного объекта:  

- Одноцепной ВЛ 220 кВ Н.Софрино - Уча на участке от существующей опоры №50 до 

существующей опоры №53 протяженностью 0,735 км; 

- Временной ВЛ 220 кВ Н.Софрино - Уча на участке опоры №1 до опоры №1А протяжен-

ностью 0,549 км. 

В целях экономии средств и большей сохранности природы был выбран механический 

метод демонтажа - разборка. Демонтаж осуществляется последовательно – сначала провод, по-

том опора, а затем фундамент.  

Проектными решениями предусмотрено выполнение планируемых работ с использова-

нием современной строительной техники и механизмов, имеющих высокую технологическую 

производительность. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах 

определена с учетом оснащенности подразделений машинами, механизмами, транспортными 

средствами в наиболее напряженные периоды по каждому виду производимых работ, в соответ-

ствии с полным комплексом запроектированных работ.  

При выборе моделей и марок транспортных средств учитывались следующие основные 

факторы:  

- соответствие конструктивных и эксплуатационных показателей весу, габаритом груза;  

- сохранность перевозимых грузов;  

- безопасность перевозки;  

- тягово-динамические и сцепные характеристики;  

- топливная экономичность;  

- минимум воздействия на окружающую среду;  

- степень сложности дорожной обстановки;  

- соотношение объемов транспортных работ по сезонам.  

В проекте разработана и представлена технологическая последовательность и методы вы-

полнения планируемых работ, отдельных элементов объекта в соответствии с требованиями тех-

нических и технологических регламентов, документов в области стандартизации, типовыми тех-

нологическими картами.  

Демонтажные работы предусмотрено осуществлять в заданной данным проектом техно-

логической последовательности с применением грузоподъемных кранов, строительной техники 

и ручного электроинструмента по проектам производства работ, технологическим картам, разра-

ботанным и утвержденным в установленном порядке исполнителем данных работ.  
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Проектными решениями представлены мероприятия и описание особенностей органи-

зации и проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения дей-

ствующих коммуникаций.  

Определены физические объемы планируемых демонтажных работ. 

Определены физические объемы отходов, представлены решения по вывозу и утилизации 

отходов, по рекультивации и благоустройству. 

Принятые решения по организации демонтажных работ соответствуют требованиям, уста-

новленным техническими регламентами. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, эффективными и их 

оптимизация невозможна. 

 

Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.8. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта». Подраздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Шифр М/1250.1-

ООС4.8 

Том 7.1. Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды». Часть 1 «Мероприятия 

по охране окружающей среды». Шифр М/1250.1-ООС7.1 

Том 7.2. Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды». Часть 2 

«Дендрологическая часть проекта». Шифр М/1250.1-ДП7.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки технического отчета: 

1) Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382. 

2) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. 

Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит», 2019 г. 

3) Технологическое задания на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 153-

13/10/1466. 

4) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43. 

5) Дополнение № 2 к заданию на проектирование по титулу «Строительство ПС 

220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и 

Тютчево-Гранит» от 23.10.2020. 

6) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, шифр М/1250.1-ИГДИ1. 

7) Отчеты по инженерно-геологическим и геофизическим изысканиям, шифр М/1250.1-

ИГИ2, М/1250.1-ИГИ5. 

8) Отчет по инженерно-экологическим изысканиям, шифр М/1250.1-ИЭИ3. 

9) Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, шифр М/1250.1-ИГМИ4. 

10) Технические условия на временное технологическое присоединение к электрическим 

сетям ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств от 11.09.2020 № 

СЭС/28/61/2. 

11) Технологическое задание на переустройство ВЛ-10кВ л.805 26.11.2020 № СЭС/28/590. 

12) Технические условия на организацию каналов связи ПАО «Россети Московский 
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регион» в волоконно – оптических кабелях связи ООО «МИР ИТ» от 16.11.2020 № 011/01. 

13) Документация по планировке территории. 

14) Согласие администрации Пушкинского городского округа от 25.06.2020 № 35705517, 

содержащее технические требования и условия на прокладку кабельной линии в полосе отвода 

автомобильной дороги. 

15) Согласие администрации Пушкинского городского округа от 20.08.2020 № 37378813, 

содержащее технические требования и условия на переустройство воздушной линии ВЛ 220 кВ 

Новософрино – Уча. 

16) Согласие ГБУ МО «Мосавтодор» от 18.08.2020 № 36980670, содержащее технические 

требования и условия на переустройство воздушной линии ВЛ 220 кВ Новософрино – Уча. 

17) Технические условия на пересечение КЛ-0,4-220 кВ и ВОЛС ВЛ-10 кВ л.805 ВЛ-0,4 

кВ от КТП-85 от 11.08.2020 № СЭС/28/244. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Пункты 25 и 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 (Далее – Положение). 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

- Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ном воздухе, утвержденные Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273. 

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федера-

ции». 

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

- Правила проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800. 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

- Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 

- Правила Лесовосстановлени, утвержденные приказом Минприроды Российской Федера-

ции от 25.03.2019 №188. 

- Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, исполь-

зующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и 

лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лес-

ного участка, утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.05.2019 № 566. 

- Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

- Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса 

опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 

Федерации» 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

- Правилами изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунк-

тах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса, и определения функциональных зон в лесах, распо-

ложенных в лесопарковых зонах, утвержденные, Постановлением Правительства РФ от 

21.12.2019 № 1755. 

- Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных 

лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденного распоряжением Правительства 

РФ от 27.05.2013 № 849-р. 

- Ст. 14, ч. 5 ст. 15, ст. 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В административном отношении участок работ расположен в Московская область, Пуш-

кинский район, пос. Правдинский. 
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Район производства работ (Московская область, Пушкинский район) относится к ин-

дустриальному обжитому региону с системой железных и автомобильных дорог, промышленно-

стью и возможностью административного, медицинского и социально-бытового обслуживания 

строителей. 

Данным проектом предусматривается: 

1. Строительство ВЛ 10кВ (Электроснабжение РТСН); 

2. Строительство КЛ 220кВ и 0,4кВ 

3. Строительство временного участка ВЛ 220кВ для обхода места установки ЗПП; 

4. Строительство заходов КВЛ «Ново-Софрино – Тютчево», «Тютчево – Уча» на ЗПП. 

В разделах «Мероприятия по охране окружающей среды»/«Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды: 

- приведено описание существующего состояния окружающей среды на территории про-

ектируемого объекта; 

- выполнена оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду; 

- приведен перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негатив-

ного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональ-

ному использованию природных ресурсов; 

- приведен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и ком-

пенсационных выплат. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые в проекте технические решения в части охраны окружающей среды являются в 

полной мере эффективными. 

 

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.9. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта». Подраздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Шифр 

М/1250.1-ПБ4.9 

Том 8. Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Шифр М/1250.1-

ПБ8 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

- Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382;  

- Задания на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. 

Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит», 2019г;  

- Технологического задания на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 №153-

13/10/1466;  

- Технических требований на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-09/43. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 10.12.2014) "О составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

- Федерального закона от 12.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения, которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 де-

кабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвер-

жденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральное 
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агентство по техническому регулированию и метрологии. Приказ от 2 апреля 2020 года N 687. 

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности». 

- Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии. Приказ от 14 июля 2020 года N 1190. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утвер-

ждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". 

- СТО 34.01-27.1-001-2014 «Правила пожарной безопастности в электросетевом ком-

плексе ОАО «Россети». 

- СТО 34.01-27.3-002-2014 «Проектирование противопожарной защиты объектов электро-

сетевого комплекса ОАО «Россети». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В качестве технологических процессов, рассматриваемых на Объекте защиты, предусмат-

ривается технология транспортирования электрической энергии по проводам, расположенным 

на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изолирующих конструкций и арматуры к 

опорам - ВЛ. 

В качестве технологических процессов, рассматриваемых на кабельной линии 220 кВ, 

предусматривается технология транспортирования электрической энергии по электрическим ка-

белям, расположенным под землёй и соединённым муфтами с существующим участком кабель-

ной линии - КЛ. В технологическом процессе транспортирования электрической энергии отсут-

ствуют обращающиеся взрывопожароопасные и пожароопасные вещества, технологическая 

среда пожаробезопасная. 

Пожарная опасность ВЛ заключается в том; что провода, находящиеся под напряжением, 

одновременно являются: - потенциальным источником зажигания для сторонних объектов (в слу-

чае аварийного обрыва провода между пролетами, свеса с опор и контакта с горючей средой); - 

потенциальным молниеприемником в силу характера материла, из которого ВЛ изготовляется 

(металла) и способа прокладки. 

Присоединение новой ПС 220 кВ «Тютчево» к сетям 220 кВ ПАО «Россети Московский 

регион» осуществляется на участке между существующими промежуточными опорами № 50-

№53 путём разрезания существующей одноцепной ВЛ 220 кВ «Ново-Софрино –Уча» и образо-

ванием новых ВЛ 220 кВ «Ново-Софрино- Тютчево» и «Тютчево-Уча». 

В составе проектной документации предусматривается строительство зданий и сооруже-

ний ПС Тютчево и ЗПП, обеспечение пожарной безопасности по данным объектам рассмотрено 

в отдельном томе № М/1250.1-ПБ4.9. 

Подъезды для пожарных машин не предусматриваются к инженерным сооружениям ВЛ, 

материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исключают возможность 

их возгорания.  

Проектом не предусматривается устройство зданий (сооружений) подлежащих защите си-

стемами АУПТ и АПС, наружное противопожарное водоснабжение элементов коммуникации. 

Расчет пожарных рисков не требуется. 

 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит существенные недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 
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Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и их оптимизация 

невозможна. 

 

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

Часть 1 «Проект организации дорожного движения» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 10.1. Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами». Часть 1 «Проект организации дорожного движения». Шифр М/1250.1-ПОДД10.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденное ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» № 87 от 16.02.2008 г. 

- ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования 

- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств 

- ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования 

- ГОСТ Р 58350-2019 Технические средства организации дорожного движения в местах 

производства работ. Технические требования. Правила применения 

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Проектные решения на период строительства рассматриваемых объектов 

Территория строительства огораживается временным забором. Устраивается временная 

дорога из сборных железобетонных плит. Ширина временной дороги запроектирована 3,5 м, ор-

ганизовано двухстороннее движение. Радиусы закругления составляют не менее 8,0 м. Также на 

территории строительства устраиваются площадки для мойки колес и складирования. На ограж-

дении строительной площадки устанавливается информационный щит с указанием, какая орга-

низация и в какие сроки проводит работы по строительству. 

При въезде устанавливаются дорожные знаки 3.24 “Ограничение максимальной скорости 

движения” (10 км/ч), 3.10 “Движение пешеходов запрещено” и 3.2 “Движение запрещено”. При 

выезде – дорожный знак 2.5 “Движение без остановки запрещено”. 

Проектные решения на период эксплуатации 

Ширина проезда на территорию запроектирована 6,0 м. Радиусы закругления при выезде 

на дорогу – 15,0 м 

Для исключения проезда на территорию прочего транспорта при въезде и с обеих сторон 

дороги устанавливаются дорожные знаки 3.2 “Движение запрещено”. При выезде устанавлива-

ется дорожный знак 2.4 “Уступите дорогу”. 

Схемами организации движения предусматривается установка дорожных знаков II типо-

размера со светоотражающей пленкой типа «Б» в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290. 
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Элементы изображения черного и серого цветов знаков не должны обладать световозвраща-

ющим эффектом. 

Знаки устанавливаются на оцинкованных стойках диаметром 76 мм. 

Проектом предусматривается нанесение дорожной разметки. 

 

5. Перечень недостатков  

1) П. 9 дополнить ссылками на раздел, где описаны технические решения и представлена 

графическая часть по запроектированному проезду на территорию. 

2) На чертежах на стр.38, 39 граница отвода территории (постоянная полоса отвода) не 

охватывает примыкания. Необходима корректировка полосы отвода во всех томах, в которых 

указана эта граница. 

 

6. Рекомендации (решения по оптимизации). 

Рассматриваемый раздел необходимо оптимизировать согласно замечаниям указанных в 

п.5 

 

7. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу: 

Исследуемый раздел содержит существенные недостатки. Недостатки являются 

устранимыми. 

 

Часть 2 «Технический отчет о выполненных археологических полевых работах» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 10.2. Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами». Часть 2 «Технический отчет о выполненных археологических полевых работах». 

Шифр М/1250.1-АРХ10.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденное ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Письмо главного управления культурного наследия Московской области от 23.07.2020 

№ 35Исх-3902. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Цель разведочных работ - установление наличия или отсутствия объектов археологиче-

ского наследия в пределах землеотвода для дальнейшего планирования мероприятий по обеспе-

чению их сохранности. 

Научно-исследовательские археологические работы проводились на основании Откры-

того листа № 0103-2020, выданного Министерством культуры РФ на имя Двуреченского Олега 

Викторовича. 

В ходе исследований осуществлен комплекс охранных разведочных археологических ме-

роприятий: натурное обследование земельного участка методом сплошной археологической раз-

ведки с визуальным осмотром местности; поиск подъемного археологического материала; шур-

фовка (в ходе работ было заложено 7 шурфов размером 1 Х 1 м, общей площадью 7 кв. м); фото-

фиксация всех этапов полевых работ. 



 124 

По результатам работ дано заключение: в ходе полевых работ не обнаружено культур-

ного слоя, а также объектов и остатков объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия.  

До начала проведения работ рекомендуется пройти историко-культурную экспертизу на 

технический отчет о выполненных археологических полевых работах по титулу «Строительство 

ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево – 

Пушкино» и «Тютчево – Гранит». 1 этап (сооружение ПС 220 кВ «Тютчево»)». 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый отчет не содержит недостатки.  

Использование отчета по прямому назначению (для разработки рабочей документации и 

строительства) рекомендуется.  

 

7.2.3. Результаты инженерных зысканий. 2, 3 этапы. 

Инженерно-геодезические изыскания 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 1. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации. Шифр М/1250.2-ИГДИ1 

Том 2. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации. Шифр 05-ИИ-20-ИГДИ 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки 

проектной документации. Шифр М/1250.2-ИГДИ6 

 

2. Описание исходных данных для разработки технического отчета 
1) Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий. Утвержденное 

заместителем директора по капитальному строительству, начальником управления филиала ПАО 

«МОЭСК»-«Северные электрические сети» В.Ю. Медниковым, согласованное заместителем 

генерального директора по проектированию ООО «Энергетическое строительство» Е.Е. 

Таюповой. 

2) Программа инженерно-геодезических изысканий, согласованная заместителем 

директора по капитальному строительству, начальником управления филиала ПАО «МОЭСК»-

«Северные электрические сети» В.Ю. Медниковым, утвержденное заместителем генерального 

директора по проектированию ООО «Энергетическое строительство» Е.Е. Таюповой. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях 

для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства»; 

- № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Постановление правительства от 26 декабря 2014 г. №1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»; 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва 2012 г.; 

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва 2016 г.; 
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- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезический изыскания для строительства». М.: 

ПНИИС Госстроя России, 1997 г.; 

- Приказ Москомархитектуры №13 от 20 января 2003 г. «Основные положения по 

созданию и обновлению опорной геодезической сети г. Москвы» ГКИНП (ОНТА)-01-268-02; 

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон»; 

- Распоряжение №31РВ-130 от 30.06.2017 Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Подготовка и регистрация градостроительных планов 

земельных участков (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства) в 

Московской области; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25.04.2017 №739/пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим 

картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части 

документации по планировке территории". 

- Постановления Правительства Московской области от 17.08.2018 г. №542/29 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решений об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в Московской области»; 

- ПТБ-88. «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных изыскателем 

Шифр: 05-ИИ-20-ИГДИ 

Основание для производства работ:  Договор №05-ИИ-20 от 27.03.2020 г.; Задание. 

Дата начала работ: 28.03.2020 г. 

Дата окончания работ: 30.09.2020 г. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в системе координат МСК-50 зона 2 и в 

Балтийской системе высот 1977 г. 

Дата подготовки отчета 30.09.2020 г. 

Вид и объем выполненных работ: 

- Обследование исходных пунктов – 6 пунктов. 

- Создание инженерно-топографических планов масштаба 1:500 с сечением рельефа через 

0.5 м (незастроенная территория, II категория сложности) - 58.0 га; 

- Создание инженерно-топографических планов масштаба 1:500 с сечением рельефа через 

0.5 м (застроенная территория, II категория сложности) - 20.4 га; 

- Создание инженерно-топографических планов масштаба 1:500 с сечением рельефа через 

0.5 м (действующие промышленные предприятия, I категория сложности)- 0.6 га; 

- Составление инженерно-топографических планов масштаба 1:2000 по существующим 

материалам без выполнения полевых работ - 70.0 га; 

-  Составление и вычерчивание продольного профиля, масштаб горизонтальный 1:5000, 

масштаб вертикальный 1:500 - 17.2 дм; 

В районе работ, согласно открытым данным ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» 

в сети Интернет, имеется сеть пунктов триангуляции, трилатерации и полигонометрии 1-4 клас-

сов и 1 - 2 разрядов достаточно высокой плотности, а также реперы и марки нивелирования I - IV 

классов. Посредством запроса в указанную организацию были получены координаты и высоты 

пунктов «Ховрино», «Братовщина», «Юдино», «Протасово», «Высоково», «Могильцы», «Мед-

вежьи озера». 

Кроме того, в районе работ имеются пункты постоянно действующих спутниковых сетей 

базовых (референцных) станций ООО «Эффективные технологии» (интернет-сервис EFT-

CORS). При выполнении топографической съемки были использованы базовые станции «Сер-

гиев-Посад», «Москва-2» и «Ногинск». 

Копия публичного договора на предоставление измерительной и корректирующей инфор-

мации приведена в отчете. 

В качестве пунктов съемочного обоснования были включены постоянно действующие ба-

зовые станции сервиса EFT-CORS Сергиев-Посад», «Москва-2» и «Ногинск». 
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Топографическая съемка выполнена 05.03.2020 – 29.04.2020 в неблагоприятный пе-

риод (при отсутствии снежного покрова) методом спутниковых измерений в режиме реального 

времени (RTK), с использованием двухчастотных GPS/ГЛОНАСС геодезических приемников. 

Определение планово-высотного положения элементов инженерных коммуникаций вы-

полнено одновременно с топографической съемкой, по имеющимся на местности указателям и 

охранным знакам. Измерение высот над поверхностью земли проводов и труб надземных инже-

нерных коммуникаций выполнено с использованием электронного тахеометра. Полнота и пра-

вильность нанесения на топографический план инженерных коммуникаций согласованы с ба-

лансодержателями. 

Составлен продольный профиль проектируемой трассы ВЛ 110 кВ масштаб горизонталь-

ный 1:5000, масштаб вертикальный 1:500. 

Контроль качества работ проводился в установленном порядке, включал приемку матери-

алов инженерно-геодезических изысканий и проверку его соответствия техническому заданию и 

требованиям нормативных документов с последующей сдачей материалов в архив. Контрольные 

измерения были выполнены с целью проверки составления инженерно-топографического плана 

масштаба 1:500, так как составление топографического плана масштаба 1:2000 и продольного 

профиля выполнено на основе материалов топографической съемки масштаба 1:500.  

По результатам проведения контрольных измерений в поле (определение координат и вы-

сот характерных точек твердых контуров местности в объеме 30 шт.), проверки рабочих и отчет-

ных материалов составлен Акт контроля и приемки работ, подписанный начальником отдела гео-

дезии Аксиненко А.В. и инженером-геодезистом Тихоновым С.А. 

 

Шифр: М/1250.2-ИГДИ1 

Основанием для производства работ послужил договор подряда №ЭС-164пир/ДМ от 

14.04.2020 на проектно-изыскательские работы по титулу: «Строительство ПС 220к/110/10кВ 

«Тютчево» («Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110кВ «Тютчево –Пушкино» и «Тют-

чево-Гранит» для нужд «СЭС» - филиала ПАО «МОЭСК» в соответствии с техническим зада-

нием на инженерно-геодезические изыскания, утвержденным Заказчиком. 

Полевые работы выполнялись в неблагоприятный период года с 14.04.2020 г. по 

08.05.2020 г., а также в благоприятный период года с 12.05.2020 г. по 11.06.2020 г. 

Снежный покров на участке изысканий в период проведения полевых работ отсутствовал. 

Камеральные работы выполнялись с 16.06.2020 г. по 06.07.2020 г. 

Система координат МСК-50 (зона2), система высот Балтийская 1977 года. 

Дата подготовки отчета 07.06.2020 г. 

Вид и объем выполненных работ: 

- Создание планово-высотной опорной геодезической сети статическим методом относи-

тельных спутниковых определений с использованием комплекта GPS оборудования Leica 

GS10/GS14 без закладки центров и реперов - 8 пунктов; 

- Топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа сплошными горизонталями 

через 0,5 метра, включая съемку подземных коммуникаций с помощью трубокабелеискателя - 

13,1 га; 

- Составление топографического плана масштаба 1:2000 по материалам созданного инже-

нерно-топографического плана масштаба 1:500 -3,28 кв. дм; 

-  Составление и вычерчивание продольного профиля по оси трассы КЛ 110 кВ (горизон-

тальный масштаб 1:500, вертикальный 1:50) -61 дм профиля 

- Составление отчетной технической документации (технический отчет) - 4 экз. 

На территории г. Москвы и Московской области развита сеть постоянно действующих 

базовых (референцных) станций ГЛОНАСС/GPS системы навигационного геодезического обес-

печения (СНГО), которые использовались для сгущения плановой и высотной основы до плот-

ности, обеспечивающей выполнение топографической съемки. 

Базовые (референцные) станции СНГО г. Москвы входят в состав государственной геоде-

зической сети и по своему назначению и параметрам точности соответствуют спутниковой гео-

дезической сети 1 класса (СГС-1). . 

В результате обращения №Р001-4092275793-35721303 через портал государственных 
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услуг Московской области получено уведомление Комитета по архитектуре и градострои-

тельству Московской области об отсутствии сведений о ранее выполненных инженерно-геодези-

ческих изысканиях на заданную техническим заданием территорию участка работ в государ-

ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 

Московской области. 

. 

На часть территории участка работ в распоряжении ООО «Энергетическое Строитель-

ство» имеются следующие сведения о ранее выполненных инженерно-геодезических изыска-

ниях: 

- в декабре 2014 г. ООО «Вымпелсетьстрой» выполнило работы по созданию инженерно-

топографического плана масштаба 1:500 в системе координат МСК-50 и Балтийской системе вы-

сот 1977 г. для размещения КЛ 110 кВ на участке от ПС Тютчево до ПС Правда; 

- в ноябре 2018 г. ООО «Московская строительная лаборатория» выполнило работы по 

созданию инженерно-топографического плана масштаба 1:500 в системе координат МСК-50 и 

Балтийской системе высот 1977 г. вдоль Степаньковского шоссе и ул. Льва Толстого. 

Схема топографо-геодезической изученности района работ, совмещенная с картограммой 

выполненных инженерно-геодезических изысканий в прошлые годы, представлена в виде графи-

ческого приложения. 

Результаты ранее выполненных изысканий, учитывая даты их создания, степень достовер-

ности и полноту отображаемой информации на инженерно-топографических планах, использо-

вались в качестве справочного материала для организации и проведения инженерно-геодезиче-

ских изысканий, а также других видов изысканий. 

Исходными пунктами для создания съемочной геодезической сети на участок изысканий 

для проектирования на 2, 3 этапах служили пункты планово-высотной опорной геодезической 

сети GPS1, GPS2, GPS3, GPS4, GPS5, GPS6, ST26, GPS8, координаты и высоты которых в районе 

изысканий были определены статическим методом относительных спутниковых определений от 

базовых станций ГЛОНАСС/GPS системы навигационно-геодезического обеспечения (СНГО) 

города Москвы с использованием комплекта GPS оборудования Leica GS10/GS14. 

Результаты измерений обработаны в центре высокоточного позиционирования (ЦВП 

СНГО Москвы) ГУП «Мосгоргеотрест» и предоставлены в виде технического паспорта вычис-

ления координат пунктов относительно базовых станций СНГО Москвы. Количество пунктов, 

представленных в техническом паспорте, составляет 10 шт. и относится к общему объему инже-

нерно-геодезических изысканий в соответствии с техническим заданием на все этапы проекти-

рования. Соответственно для 1-ого этапа проектирования использовались 4-е пункта из списка 

технического паспорта и 8 пунктов для 2, 3 этапов, пункты GPS1, GPS2 использовались для всех 

этапов. 

ГБУ «Мосгоргеотрест» осуществляет свою деятельность на основании свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 1262.05-2009-7714972558-И-003, выданного Ассоциа-

цией СРО «Центризыскания». 

С целью сгущения плановой и высотной основы до плотности, обеспечивающей выпол-

нение съемки ситуации и рельефа, создавалось планово-высотное съемочное обоснование в виде 

вытянутых теодолитных ходов, а также ходов тригонометрического нивелирования, которые 

опирались на пункты опорной геодезической сети GPS1, GPS2, GPS3, GPS4, GPS5, GPS6, ST26, 

GPS8. 

Точки планово-высотной опорной и съемочной сети на период проведения изысканий за-

креплялись на местности временными знаками в виде металлической арматуры для мягкого 

грунта и строительными дюбелями в твердом покрытии. 

Измерения углов и длин линий в планово-высотных съемочных ходах, а также набор пи-

кетов при выполнении топографической съемки производились электронным тахеометром 

Sokkia CX-105L. 

Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0.5 метра производи-

лась тахеометрическим методом с точек съемочного обоснования, а также для съемки ситуации 

и рельефа на открытых участках местности применялся кинематический методом спутниковых 
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определений (способ «стой-иди») в режиме реального времени (RTK) с использованием спут-

никовой геодезической двухчастотной ГЛОНАСС/GPS аппаратуры Leica GS10/GS1. 

В процессе съемки выполнялся набор пикетов: контуров ситуации, рельефа, производи-

лось координирование углов зданий и сооружений, съемка выходов подземных коммуникаций и 

оснований надземных сооружений. При производстве съемки составлялись абрисы. Выполнен-

ные измерения фиксировались в памяти тахеометра Sokkia CX-105L №HK0672 и в памяти кон-

троллера Leica CS10 №1548824 с последующей передачей на персональный компьютер для об-

работки и построения цифрового топографического плана. 

По данным полевого обследования и съемки подземных коммуникаций на участке изыс-

каний было установлено положение трасс силовых кабелей 6,10 кВ, кабелей связи, газопровода, 

водопровода, канализации бытовой, тепловых сетей. 

Сведения согласований с эксплуатирующими организациями полноты и правильности 

нанесения подземных коммуникаций приведены в соответствующей ведомости текстовых при-

ложений отчета. 

Копии согласований сведены на инженерно-топографический план масштаба 1:500 и 

представлены в графическом приложении. 

Камеральная обработка результатов съемки и построение топографического плана в циф-

ровом виде выполнялись с применением программного обеспечения CREDO DAT4.1, AutoCAD 

Civil 3D. 

Сведения о линиях градостроительного регулирования (ЛГР) в границах инженерно-гео-

дезических изысканий в соответствии с уведомлением Комитета по архитектуре и градострои-

тельству Московской области на обращение Р001-0587375804-36087160 от 03.07.2020 в ИСОГД 

Московской области отсутствуют. 

Дополнительно для получения сведений о ЛГР ООО «Энергетическое Строительство» об-

ратилось в ГАУ МО «НИиПИ градостроительства». В соответствии с ответом ГАУ МО «НИиПИ 

градостроительства» от 25.08.2020 г. №21/94-2244 на инженерно-топографический план мас-

штаба 1:500 нанесены красные линии согласно представленной схемы красных линий, разрабо-

танных ГАУ МО «НИиПИ градостроительства». 

Созданный инженерно-топографический план масштаба 1:500 использовался для состав-

ления инженерно-топографического плана масштаба 1:2000, а также для камерального трассиро-

вания КЛ 110 кВ на участке от КРУЭН 110 кВ до проектируемого угла №58 по улице 1-я Ново-

пролетарская в границах инженерно-геодезических изысканий, определенных техническим зада-

нием. 

По результатам камерального трассирования составлены продольные профиля по оси КЛ 

110 кВ от КРУЭН 110 кВ до проектируемого угла №58 по улице 1-я Новопролетарская в масшта-

бах: горизонтальный 1:500, вертикальный 1:50. Продольные профиля составлены с нанесением 

существующих наземных сооружений и подземных коммуникаций, границ землепользователей 

и угодий с применением программного обеспечения AutoCAD Civil 3D. 

В связи с отсутствием в техническом задании требования о проведении полевого трасси-

рования КЛ 110 кВ  работы по выносу в натуру проектируемой трассы с закреплением точек 

начала и конца трассы, створных точек и углов поворота, привязка углов поворота трассы к пунк-

там геодезической основы и элементам ситуации не проводились. 

В соответствии с отсутствием договорных отношений между ООО «Энергетическое Стро-

ительство» и геологическими, геофизическими и другими подразделениями организаций, выпол-

няющих другие виды инженерных изысканий по данному титулу, а также отсутствием в техни-

ческом задании необходимости выполнить отдельный вид работ в составе инженерно-геодезиче-

ских изысканий, связанный с переносом в натуру и привязкой инженерно-геологических выра-

боток и других точек наблюдений, работы по выносу на местности проектируемых инженерно-

геологических выработок не производились. 

Основным методом технического и приемочного контроля при полевых геодезических и 

топографических работах являлся инструментальный контроль, так как представляет собой 

наиболее объективный и действенный вид контроля, позволяющий оценить качество выполнен-

ных работ. 

При полевом инструментальном контроле проверялись следующие виды работ: планово-

высотная съемочная сеть, образуемая теодолитными и нивелирными ходами, топографическая 
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съемка, обследование и съемка подземных инженерных сетей, а также оценивалась полнота 

и достаточность натурных измерений, соблюдение технологии работ, правил техники безопасно-

сти, проверялось соответствие полученных результатов измерений характеристикам технологи-

ческих допусков и ведение полевых материалов. 

Контроль всего комплекса инженерно-геодезических работ осуществлялся при участии и 

под наблюдением контролирующего лица: - Демушкина А.А - начальника отдела изысканий. 

 

Шифр: М/1250.2-ИГДИ6 

Основанием для выполнения инженерно-геодезических изысканий является Договор № 

ИГДИ/37075543 на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 30 апреля 2021 г., за-

ключенный с ООО «Энергетическое Строительство». 

Сроки выполнения работ март 2021 г. 

Система координат: МСК-50 (зона №2). Система высот: Балтийская - 1977 года. 

Дата подготовки отчета 09.06.2021 г. 

Вид и объем выполненных работ: 

- Создание планово-высотной съёмочной геодезической сети, с использованием спутни-

ковой геодезической аппаратуры, I кат. Сложности - 6 пунктов; 

- Тахеометрическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5м. -15,0 га; 

- Составление технического отчета - 3 экземпляра 

- Регистрация технических отчетов по выполненным инженерно-геодезическим изыска-

ниям на портале государственных и муниципальных услуг Московской области ИСОГД. 

По информации Заказчика, сведений и материалов по обеспеченности территории ранее 

изданными инженерно-топографическими планами масштаба 1:500, на которой находится дан-

ный объект нового строительства и реконструкции не имеется, крупномасштабная топографиче-

ская съемка не производилась. 

На участке изысканий выполнено закрепление на местности 6 пунктов опорной геодези-

ческой сети. Места расположения пунктов выбраны с учетом их надежной сохранности в про-

цессе производства инженерных изысканий и строительно-монтажных работ. Для каждого из 

пунктов составлены кроки местоположения с указанием промеров до твердых контуров и мест-

ных предметов 

Исходными пунктами для определений координат и высот являются пункты ГГС: Пуш-

кино;  Байбаки; Юдино; Семеновское;  Протасово. 

Режим спутниковых наблюдений – статика. Метод наблюдений - развитие сети 

Использованное оборудование – комплект спутниковой геодезической аппаратуры Leica 

GS15, заводской номер 1512299, свидетельство о поверке № С-ГСХ/12-02-2021/37802332 дей-

ствующее до 11 февраля 2022г., и Leica GS14, заводской номер 2815479, свидетельство о поверке 

№ 0041656 действующее до 29 ноября 2021г. 

Обработка и уравнивание материалов наблюдений выполнено в ГБУ Московской области 

«МОБТИ» на основании заявки: №0964 от 28.04.2021г., на вычисление координат объектов по 

результатам наблюдений пользователя. 

Планово-высотное съемочное обоснование создано с целью сгущения геодезической пла-

новой и высотной основы до плотности, обеспечивающей создание инженерно-топографических 

планов в процессе выполнения топографической съемки в масштабе 1:500. 

Планово-высотное положение пунктов съемочной геодезической сети определялось про-

ложением теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования, опирающихся на ис-

ходные пункты опорной геодезической сети. 

Для производства измерений использованы электронные тахеометры Sokkia SET530RK3 

№39435-08 свидетельство о поверке № 13975/F действующее до 12 октября 2021 г. 

Пункты съемочной геодезической сети закреплены на местности временными знаками 

(металлические штыри, дюбели в твердом покрытии). 

Обработка результатов наблюдений, уравнивание и оценка точности производилась на 

базе полевой партии с использованием ПО Credo DAT. 

Топографическая съемка выполнена тахеометрическим методом с использованием элек-

тронного тахеометра Sokkia SET530RK3 №39435-08 свидетельство о поверке № 13975/F действу-

ющее до 12 октября 2021 г. 
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При производстве съемки на каждой станции велся абрис. Абрис оформлялся услов-

ными знаками с пояснительными подписями на отдельных для каждой станции листах. 

Одновременно выполнялись поиск и съемка подземных и наземных коммуникаций. Отыс-

кание подземных коммуникаций и сооружений производилось по внешним признакам их место-

положения и назначения. Поиск, обследование и трассировку кабельных линий выполнен с при-

менением трассоискателя RIDGID. 

Подземные коммуникации нанесены в ходе обследования и согласования с эксплуатиру-

ющими службами с определением назначения, характеристики, диаметра, материала и количе-

ства труб, условий прокладки, напряжения и принадлежности кабелей. 

Проведено согласование полноты и точности нанесения сооружений (коммуникаций) на 

инженерно-топографический план с эксплуатирующими организациями. 

Контроль и приемку работ выполнил руководитель отдела инженерно-геодезических 

изысканий ООО «ГЕКТАР ГРУПП ИНЖИРИНГ» Казаков А.Н. путем визуального осмотра объ-

екта, инструментальной проверки, проверки полевого материала и камеральных работ. Факт про-

ведения контроля работ зафиксирован подписями ответственных исполнителей в штампе инже-

нерно-топографического плана, а также актом полевого контроля топографически работ, и актом 

внутриведомственной приемки инженерно-геодезических изысканий. 

 

5. Перечень недостатков технического отчета 

Существенные недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый отчет не содержит существенные недостатки. Недостатки являются устра-

нимыми. 

Использование результатов инженерно-геодезических изысканий по прямому 

назначению (для разработки проекта) рекомендуется. Требуются незначительные доработки.  

 

Инженерно-геологические изыскания.  

1. Перечень рассматриваемой документации 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 

проектной документации. Часть 1. Текстовая часть. Шифр М/1250.2-ИГИ3.1 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 

проектной документации. Часть 2. Графическая часть. Шифр М/1250.2-ИГИ3.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки технического отчета: 

Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки проектной 

документации по титулу: «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 

2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит». Дата 

утверждения и согласования: 25.05.2020г. Технический заказчик: ПАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» - филиал Северные электрические сети. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»; 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва 2012 г.; 

-  СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва 2016 г; 

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства; 

- СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие 

правила производства работ»; 

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83; 

- ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 

- ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний»; 
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- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

- ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по инженерно-

геологическим изысканиям». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных изыскателем 

При производстве инженерно-геологических изысканий были выполнены следующие 

виды работ: 

• буровые работы; 

• отбор проб для лабораторных исследований; 

• гидрогеологические наблюдения в скважинах в процессе бурения; 

• лабораторные исследования; 

• полевые испытания грунтов методом статического зондирования; 

• геофизические исследования; 

• камеральная обработка полученных материалов. 

Бурение скважин осуществлялось ударно-канатным способом буровой установкой УГБ 

1ВС диаметром до 168 мм. Пробурено 20 скважин глубиной по 15 м, 9 скважин глубиной по 12 

м, 11 скважин глубиной по 10 м, 8 скважин глубиной по 8 м, 13 скважин глубиной по 5 м. Общий 

метраж бурения составил 647 п.м. Глубина, количество и местоположение скважин соответ-

ствуют СП 446.1325800.2019. 

В процессе бурения были отобраны пробы грунта ненарушенной структуры из связных 

грунтов и нарушенной структуры из песчаных грунтов для лабораторных исследований с целью 

определения их физико-механических и химических свойств, пробы воды. Для отбора монолитов 

и образцов нарушенного сложения применялся точечный метод отбора образцов. 

Лабораторные исследования проводились в грунтовой лаборатории ООО «Гео Плюс Про-

ект». Для получения прочностных и деформационных характеристик глинистых грунтов были 

проведены испытания образцов методом одноплоскостного среза и методом компрессионного 

сжатия. 

Для оценки однородности сложения изучаемой толщи в целом, определения плотности 

песчаных грунтов в 24 точках были выполнены опытные испытания грунтов статическим зонди-

рованием (Пика-17, тип зонда - II) в соответствии с ГОСТ 19912-2012. В данных инженерно-

геологических условиях (разрез в большей части сложен песками) статическое зондирование яв-

ляется основным методом определения характеристик. 

Геофизические работы включали в себя: определение удельного электрического сопро-

тивления грунтов в полевых условиях методом вертикального электрического зондирования и 

определение наличия блуждающих токов в земле. 

По результатам работ составлены: карта фактического материала, инженерно-геологиче-

ские разрезы, инженерно-литологические колонки по выработкам, ведомости лабораторных 

определений физико-механических свойств грунтов, нормативных и расчетных значений фи-

зико-механических свойств грунтов, каталог координат и высот выработок. 

 

5. Перечень недостатков технического отчета 

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 
Исследуемый отчет не содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Отчет по инженерно-экологическим изысканиям для разработки проектной 

документации. Том 1. Пояснительная записка и текстовые приложения А-Г. Шифр М/1250.2-

ИЭИ4.1 

Отчет по инженерно-экологическим изысканиям для разработки проектной 

документации. Том 2. Текстовые приложения Д-К. Графическая часть. Шифр М/1250.2-ИЭИ4.2 
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2. Описание исходных данных для разработки технического отчета: 

1) Договор подряда на выполнение инженерных изысканий № 54/05-20 от 25.05.2020 и № 

105/06-21 от 15.06.2021. 

2) Техническое задание на производство инженерных изысканий от 25.05.2020 и от 

15.06.2021. 

3) Программы работ инженерно-экологических изысканий от 25.05.2020 и от 15.06.2020. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-

ФЗ. 

- Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ. 

- Федеральный закон РФ «О животном мире» № 52-ФЗ. 

- Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997 «Об утверждении требо-

ваний по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производствен-

ных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий 

связи и электропередачи». 

- СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). 

- СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения 

за счет природных источников ионизирующего излучения. 

- ГОСТ 17.4.4.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. 

- ГОСТ 17.4.4.02-2017 Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бакте-

риологического, гельминтологического анализа. 

- ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». 

- ГОСТ 26423-85 «Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, 

рН и плотного остатка водной вытяжки». 

- СП 2.6.1.2612-10 (с изменениями на 16 сентября 2013 года) Основные санитарные пра-

вила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). 

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Ак-

туализированная редакция СНиП 11-02-96. 

- СП 116.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 

22-02-2003. 

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99. 

- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

- РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М , 1991г. 

- Изменение №1 к Руководству по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 

Определение фоновых концентраций бенз(а)пирена и металлов - М., 1999г. 

- Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных зе-

мель. 

- МУ 2.1.7.730-99 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, 

санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. 

- МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка зе-

мельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и про-

изводственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности. 

- Письмо Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов № 04-25/61-

5678 от 27.12.1993. 

- МУК 4.3.3194-07 Методические указания. Контроль уровня шума на территории жилой 

застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях. 

- Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении Критериев отнесения 

отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. 

- РД 52.24.309-2016 Организация и проведение режимных наблюдений за состоянием и 

загрязнением поверхностных вод суши. 
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- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-

торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-

снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-

ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных изыскателем 

Настоящий технический отчет содержит сведения об инженерных изысканиях, выполнен-

ных ООО «Гео Плюс Проект» в январе 2020 -июле 2021г. и включает в себя инженерно-экологи-

ческие работы на объекте: «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250 

МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» 2 и 3 этапы», по адресу: Мос-

ковская обл., Пушкинский район, городское поселение Правдинский». 

Основной объем работ выполнен в 2020г. В 2021г была произведена корректировка про-

ектных решений. Часть участка трассы КЛ, длиной ~3,0 км проходит по поселку Правдинский, 

не затрагивая реку Скалба. 

В состав проведенных лабораторно-инструментальных исследований в рамках Про-

граммы экологических изысканий входят: 

- лабораторные исследования почвы, грунтов (санитарно-химические, микробиологиче-

ские, паразитологические, агрохимические, содержание радионуклидов в грунтах); 

- лабораторные исследования поверхностной и подземной воды, донных отложений (са-

нитарно-химические); 

- измерение уровней шума и ЭМИ; 

- исследование и оценка радиационной обстановки. 

Объём исследований выбран с учётом нормативной документации, расположения и ха-

рактеристик участка работ. 

Схема проведения работ приведена в графическом приложении (карта фактического ма-

териала инженерно-экологических изысканий). 

 

5. Перечень недостатков технического отчета 

Недостатки отсутствуют 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый отчет не содержит недостатки.  

Использование результатов инженерно-экологических изысканий по прямому 

назначению (для разработки проекта) рекомендуется.  

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 5. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

для подготовки проектной документации. Шифр М/1250.2-ИГМИ5 

 

2. Описание исходных данных для разработки технического отчета: 

1) Задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

Утвержденное заместителем директора по капитальному строительству, начальником 

управления филиала ПАО «МОЭСК»-«Северные электрические сети» В.Ю. Медниковым, 

согласованное заместителем генерального директора по проектированию ООО «Энергетическое 

строительство» Е.Е. Таюповой. 

2) Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий, согласованная 

заместителем директора по капитальному строительству, начальником управления филиала ПАО 

«МОЭСК»-«Северные электрические сети» В.Ю. Медниковым, утвержденное заместителем 

генерального директора по проектированию ООО «Энергетическое строительство» Е.Е. 

Таюповой. 

3) Для характеристики климатических условий территории изысканий были использованы 
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следующие метеорологические станции: Немчиновка Подмосковная, ТСХА, МГУ. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»; 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва 2012 г.; 

- СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства; 

- СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических рактеристик; 

- «Руководство по инженерным изысканиям трасс воздушных линий электропередачи 35-

1150 кВ» №3567 тм-т1 (Энергосетьпроект, 1996 г.). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных изыскателем 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте проектируемого 

строительства включали работы по сбору всей имеющейся по району изысканий 

гидрометеорологической, картографической, технической и научной информации. Выполнены 

работы по исследованию закономерностей пространственно-временного распределения 

гидрографо-гидрологических и климато-метеорологических характеристик по району и 

площадкам изысканий. 

В результате выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий дано 

описание климата для исследуемой территории, дана общая характеристика гидрологического 

режима, проведены гидрологические расчеты. Выполнена оценка опасных 

гидрометеорологических процессов. Даны рекомендации по защите проектируемого объекта от 

возможного затопления. 

 

5. Перечень недостатков технического отчета 

Недостатки отсутствуют 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый отчет не содержит недостатков.  

Использование результатов инженерно-гидрометеорологических изысканий по прямому 

назначению (для разработки проекта) рекомендуется. 

 

7.2.4. Проектная документация. 2, 3 этапы. 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 1.1. Раздел 1. «Пояснительная записка». Часть 1. «Состав проектной документации». 

Шифр М/1250.2-СП1.1 

Том 1.2. Раздел 1. «Пояснительная записка». Часть 2 «Пояснительная записка по 

линейным объектам». Шифр М/1250.2-ПЗ1.2 

Том 4.1. Раздел 4. «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 1. «Пояснительная записка по ЦРП 10/6 кВ «Правда» и ПС 110 

кВ «Пушкино». Шифр М/1250.2-ПЗ4.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»;  

- Постановление Правительства РФ №985 от 04.07.2020г «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
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Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция;  

- СП 18.13330.2016 Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка; 

- ГОСТ Р.21.1101.2013 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

- ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В объеме 2, 3 этапа строительства по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево 

(Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» преду-

сматривается строительство следующих линейных объектов: 

- Сдвоенная КЛ 10 кВ ПС «Тютчево» - ПС «Правда» I цепь; 

- Сдвоенная КЛ 10 кВ ПС «Тютчево» - ПС «Правда» II цепь; 

- КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ яч. 109 ПС Тютчево – место врезки в существующий фидер 14 от 

ПС Ельдигино – ЦРП 13; 

- КЛ 10 кВ от ТСН3 ПС Тютчево – место врезки в существующий фидер 14 от ПС Ельди-

гино – ЦРП 13; 

- Внеплощадочная сеть хозяйственно-питьевого водопровода для ПС 220 кВ Тютчево. 

- КВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» I цепь; 

- КВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» II цепь; 

- ВОЛС ПС Тютчево – ПС Пушкино; 

- Контрольный кабель (ВОЛС) частичных разрядов (ЧР) на участках прокладки КЛ 110 

кВ. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными.  

 

Раздел 2 «Проект полосы отвода» 

Часть 1 «Проект полосы отвода ВЛ 110 кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 2.1. Раздел 2. «Проект полосы отвода». Часть 1. «Проект полосы отвода ВЛ 110 кВ». 

Шифр М/1250.2-ППО2.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление №486 от 11 августа 2003 г. «Об утверждении правил определения 
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размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор 

линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1 

(ЭСП); 

- Приказ №223 от 10 июня 2011 г. Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации «Об утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов»; 

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г., №160 "О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями и дополнениями от 05.06.2013 

г., №476; от 26.08.2013 г., №736, 17 мая 2016 г., №444 ,21 декабря 2018 г., №1622); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В административном отношении трасса воздушного участка проектируемой КВЛ 110 кВ 

Тютчево-Пушкино 1,2 проходит по территории г. Пушкино, д. Кавезино г/о Пушкино Москов-

ской области, по участкам №15,21,27 и кварталам №145,148 Московского учебно-опытного 

участкового лесничества. 

Трасса воздушного участка КВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино 1,2 (далее ВЛ 110 кВ) начина-

ется от проектируемых переходных пунктов 110 кВ №1а,1б. 

Открытые переходные пункты ПП№1а, ПП№1б (далее ПП№1) конструктивно выпол-

нятся на базе одноцепных многогранных опор 110 кВ. 

Проектируемый воздушный участок трассы КВЛ 110 кВ от ПП1 до ПП№43 имеет 9 углов 

поворота, протяженность трассы составляет 8,666 км. 

Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объ-

екта 

Сооружаемый участок ВЛ 110 кВ расположен на территории г. Пушкино, д. Кавезино г/о 

Пушкино Московской области, проходит по участкам №15,21,27 и кварталам №145,148 Москов-

ского учебно-опытного участкового лесничества. 

Расчет полосы отвода во временное пользование и постоянное пользование трассы ВЛ 110 

кВ выполнен на основании постановления Правительства РФ от 11 августа 2003 г., № 486. 

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 

486 минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропе-

редачи напряжением свыше 10 кВ определяется как: 

- площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность 

земли (для опор на оттяжках – включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с зе-

мельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с риге-

лями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными 

участками сельскохозяйственного назначения; площадь контура, отстоящего на 1,5 метра от кон-

тура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках – включая оттяжки), - для 

предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земель-

ных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения. 

Ширина просеки для линии электропередачи определяется в соответствии с требованиями 

и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными пунктом «а» 

Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-

бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвер-

жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г №160 (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2009 , №10, ст.1220) и Приказа №223 от 10 

июня 2011 г «Федерального Агентства Лесного Хозяйства». 

Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий 

Проектируемая двухцепная КВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино 1,2 пересекает следующие 

наземные препятствия: 
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- автодорога I-кат (М-8 Ярославское шоссе) -1; 

- автомобильная дорога II-кат 

(Красноармейское ш. Пушкино-Ивантеевка -2; 

-линия освещения -1; 

- р. Уча -1; 

- болото -3.  

подземные коммуникации: 

- подземный газопровод в/д -1; 

- подземный кабель связи -2. 

- подземный силовой кабель -16 

- подземный газопровод -1 

- подземный водопровод -1 

- подземный кабель связи -2 

- подземная канализация - 1 

Все пересечения выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ-7 и пересекаются на 

унифицированных опорах. 

Переустройство инженерных коммуникаций проектом не предусматривается. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Часть 2 «Проект полосы отвода КЛ 220 кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 2.1. Раздел 2. «Проект полосы отвода». Часть 2. «Проект полосы отвода КЛ 110 и 10 

кВ». Шифр М/1250.2-ППО2.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466; 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление №486 11 августа 2003 г. «Об утверждении правил определения размеров 

земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 

обслуживающих электрические сети»; 

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1 

(ЭСП); 

- Приказ №223, от 10 июня 2011 г. Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации «Об утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов»; 

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г., №160 "О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями и дополнениями от 05.06.2013 

г., №476; от 26.08.2013 г., №736, 17 мая 2016 г., №444 ,21 декабря 2018 г., №1622); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 
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4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Географически трасса проектируемых кабельных линий и ВОЛС расположена в Пушкин-

ском городском округе Московской области. 

Проектом предусматривается строительство следующих кабельных линий: 

- Двух сдвоенных КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ на ПС 220 кВ Тютчево до РУ 10 кВ ПС 35 кВ 

Правда; 

- Двух КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ ПС 220 кВ Тютчево до проектируемых переходных 

пунктов 110 кВ на опорах №1а и №1б; 

- Двух КЛ 110 кВ от проектируемых переходных пунктов 110 кВ на опорах №42а и №42б 

до РУ 110 кВ ПС 110 кВ Пушкино. 

Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объ-

екта 

Размеры земельных участков, отводимых для размещения КЛ 10 кВ, КВЛ 110 кВ и ВОЛС, 

определены в соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей на напряжение 

0,38-750 кВ» №14278тм-т1. 

Ширина полосы отвода земли во временное пользование для проектируемых кабельных 

линий и ВОЛС, сооружаемых на землях населенных пунктов определяется шириной зоны про-

изводства работ. Зона производства работ выбирается исходя из существующей ситуации по 

трассе, учитывая рельеф местности, расположения существующих инженерных сетей и комму-

никаций, и была выбрана минимально возможной. 

В полосу временного отвода земель необходимых для проведения строительных работ 

входят так же земельные участки необходимые для размещения траншеи, в которой проклады-

ваются кабели, кабельная арматура, колодцы для транспозиции экранов; временных дорог, мон-

тажных площадок, мест складирования, а также строительной техники и минимально безопасных 

расстояний при работе строительной техники и людей. Учитывая сложную конфигурацию ито-

гового землеотвода требуемая площадь определяется графически на топографическом плане. 

При этом протяженность закрытых кабельных переходов при расчете временного отчуж-

дения земли не учитывается. 

В постоянное пользование отвод земли для проектируемых кабельных линий и ВОЛС не 

требуется. 

Площадь земли, отводимой для краткосрочной аренды на период строительства КЛ 10 кВ 

Тютчево-Правда №1, №2, КЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино I, II цепь и ВОЛС, составляет – 59553 

м2. 

Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий 

Строительно-монтажные работы должны выполняться специализированной организацией 

при строгом соблюдении требований ПУЭ и ПТБ, требований «Правил устройства электроуста-

новок» и при техническом надзоре эксплуатирующей организации с учетом требований, выдви-

нутых в согласованиях проекта. 

В охранной зоне кабелей, теплосети, канализации, телефона и других коммуникаций зем-

ляные работы необходимо производить вручную с повышенной осторожностью, без применения 

механизмов, с предварительным шурфованием, под техническим надзором владельцев сооруже-

ний. 

Проектом не предусматривается переустройство инженерных коммуникаций. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 
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Часть 3 «Проект полосы отвода КЛ 10 кВ для питания РТСН» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 2.3. Раздел 2. «Проект полосы отвода». Часть 3. «Проект полосы отвода КЛ 10 кВ для 

питания РТСН». Шифр М/1250.2-ППО2.3 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466; 

3) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГДИ1, 

выполненного ООО «Энергетическое Строительство» в 2020 г.; 

4) Отчет по инженерно-геологическим изысканиям шифр М/1250.1-ИГИ2, выполненного 

ООО «ГеоПлюсПроект» в 2020 г.; 

5) Отчет по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям шифр М/1250.1- ИГМИ4, 

выполненного ООО «ГеоПлюсПроект» в 2020 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление №486 11 августа 2003 г. «Об утверждении правил определения размеров 

земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 

обслуживающих электрические сети»; 

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1 

(ЭСП); 

- Приказ №223, от 10 июня 2011 г. Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации «Об утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов»; 

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г., №160 "О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями и дополнениями от 05.06.2013 

г., №476; от 26.08.2013 г., №736, 17 мая 2016 г., №444 ,21 декабря 2018 г., №1622); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Трассы КЛ 10 кВ расположены по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. 

Степаньково. 

Согласно техническим условиям на присоединение к электрическим сетям ПАО 

«МОЭСК» энергопринимающих устройств №СЭС/28/61 от 05.06.2020г., питание резервного 

трансформатора ТСН3 на ПС Тютчево осуществляется от ПС 220кВ Ельдигино путем врезки в 

существующую кабельную линию напряжением 10 кВ (ф.14 направлением ПС Ельдигино- ЦРП 

13). ЦРП 13 запитывается от распределительного устройства 10 кВ ПС Тютчево (ячейка 109). 

Место врезки см. лист 2. 

Протяженность проектируемых трасс КЛ 10 кВ составляет: 

- ЗРУ 10 кВ яч. 109 ПС Тютчево – место врезки в существующий фидер 14 от ПС Ельди-

гино – ЦРП 13 – 105 м; 

- ТСН3 ПС Тютчево – место врезки в существующий фидер 14 от ПС Ельдигино – ЦРП 

13 – 180 м. 

Для пересечения с инженерными коммуникациями КЛ 10 кВ прокладывается в трубах 

ПЭ100 диаметром 160 мм. Пересечение автодороги на населенный пункт Ельдигино осуществ-

ляется закрытым способом (методом горизонтально-направленного бурения). 

Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объ-

екта 

Размер земельного участка для строительства кабельной линии 10 кВ определен в соот-

ветствии со строительными нормами «Нормы отвода земель для электрических сетей напряже-

нием 0,38-750 кВ» N 14278тм-т1. 



 140 

Ширина полосы земли, отводящейся во временное краткосрочное пользование на пе-

риод строительства для КЛ напряжением 10 кВ – 6м. Расчет полосы отвода на период строитель-

ства для кабельной линии выполнен с учетом длины, конфигурации трассы кабельной линии, 

проложенной открыто в земле, и ширины полосы отвода. 

Отвод земли в краткосрочную аренду (на период строительства) составляет 1,11 га. 

Площади земель, необходимых для строительства объектов, показаны укрупнено. Размер 

земельного участка на период эксплуатации определяется материалами межевания. 

Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий 

Проектируемая двухцепная КВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино 1,2 пересекает следующие 

наземные препятствия: 

- автодорога -1; 

- водопровод -1; 

- лотки -1. 

Все пересечения выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ-7 и пересекаются на 

унифицированных опорах. 

Переустройство инженерных коммуникаций проектом не предусматривается. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искус-

ственные сооружения»  

Часть 1 «Конструктивно-строительные решения по ВЛ 110 кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 3.1. Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения». Часть 1. «Конструктивно-строительные решения по ВЛ 110 кВ». 

Шифр М/1250.2-ТКР3.1 
 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации. Шифр М/1250.2-ИГИ.  

2) Технический отчет по обследованию технического состояния строительных 

конструкций сохраняемых опор ВЛ 35 кВ «Пушкино – Правда» по титулу: «Строительство ПС 

220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-

Пушкино» и «Тютчево-Гранит» 2 этап (линейный объект регионального значения КЛ 10 кВ 

«Тютчево-Правда» в составе КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС «Тютчево» до РУ 10 кВ ПС «Правда», 

ПС 35 кВ «Правда» (реконструкция/перевод в ЦРП 10/6 кВ)) 3 этап (линейный объект 

регионального значения КВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» в составе КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ 

ПС «Тютчево» до ПП 110 кВ, ВЛ 35 кВ «Пушкино–Правда» (реконструкция/перевод на 

напряжение 110 кВ), КЛ 110 кВ от ПП 110 кВ до РУ 110 кВ ПС «Пушкино», РУ 110 кВ ПС 110 

кВ «Пушкино» (реконструкция), переходных пунктов (ПП) 110 кВ. Арх №805. 

3) Технический отчет по обследованию технического состояния строительных 

конструкций сохраняемых опор ВЛ 35 кВ «Пушкино – Правда» по титулу: «Строительство ПС 

220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-

Пушкино» и «Тютчево-Гранит» 2 этап (линейный объект регионального значения КЛ 10 кВ 

«Тютчево-Правда» в составе КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС «Тютчево» до РУ 10 кВ ПС «Правда», 

ПС 35 кВ «Правда» (реконструкция/перевод в ЦРП 10/6 кВ)) 3 этап (линейный объект 

регионального значения КВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» в составе КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ 
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ПС «Тютчево» до ПП 110 кВ, ВЛ 35 кВ «Пушкино–Правда» (реконструкция/перевод на 

напряжение 110 кВ), КЛ 110 кВ от ПП 110 кВ до РУ 110 кВ ПС «Пушкино», РУ 110 кВ ПС 110 

кВ «Пушкино» (реконструкция), переходных пунктов (ПП) 110 кВ. Арх №806. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 

2020 года N 985. 

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Приказ от 2 апреля 2020 

года N 687. 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Результаты обследования: 

Объектом обследования являются сохраняемые опоры ВЛ 35 кВ в количестве 3 шт.: № 

36/15, № 35/16, № 18/33 ВЛ 110 кВ «Пушкино – Правда», расположенные в городском округе 

Пушкинский Московской области. 

 Цель работы  

- Для дальнейшей эксплуатации при замене провода и подвеске ВОЛС-ОКГТ необходимо 

выполнить обследование технического состояния сохраняемых фундаментов и опор №36/15, 

35/16 типа У110-2+5, №18/33 типа У110-2+9 ВЛ 35 кВ «Пушкино – Правда», находящихся на 

пикетах ПК75+21, ПК74+68, ПК36+03 проектируемой трассы КВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино I, 

II цепь.  

- Выполнение поверочных расчетов несущей способности сохраняемых фундаментов и 

опор № 36/15,35/16 и 18/33 ВЛ 35 кВ «Пушкино – Правда». 

На основании х результатов обследования строительных конструкций сохраняемых опор 

ВЛ 35 кВ «Пушкино – Правда», сделаны выводы о фактическом эксплуатационном состоянии 

строительных конструкций опор, с прогнозированием пригодности к их дальнейшей эксплуата-

ции.  

Состояние сохраняемых опор с учетом с учетом результатов обследования и поверочных 

расчетов, оценено как работоспособное состояние в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и пригодное для 

дальнейшей эксплуатации.  

Поверочный расчет показал, что несущая способность опор обеспечена. 

На основании результатов обследования строительных конструкций демонтируемых зда-

ний и сооружений ПС 35 кВ «Правда»:  

- здание ЗРУ;  

- опорные конструкции КРУН-6 кВ;  

- ж/б опора ВЛ;  

- ж/б стойки под оборудование;  

- ж/б фундаменты под оборудование;  

- линейные порталы;  

- стойки молниеотводов;  
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- стойки под шинные разъединители;  

- кабельные лотки;  

- площадка обслуживания КРУН-6 кВ;  

- ограждение территории, 

сделаны выводы о фактическом эксплуатационном состоянии строительных конструкций 

опор и пригодности их к демонтажу.  

Состояние демонтируемых зданий и сооружений с учетом результатов обследования в со-

ответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния», в целом, оценивается как ограничено-работоспособное состояние, и 

обеспечивает возможность демонтажа без проведения дополнительных страхующих мероприя-

тий (усилений) от внезапного обрушения. 

Проектные решения. 

На реконструируемом участке: от пр.оп.№1а,1б - до пр. опоры №43а,43б типа ПП по ВЛ 

110 кВ Тютчево-Пушкино 1,2, взамен демонтируемых существующих опор устанавливаются 

проектируемые типовые оцинкованные металлические опоры отечественного производства:  

- решетчатые анкерно-угловые опоры типа: -1У110-4 с подставками +5,+10,+15 (типовой 

проект 3.407.2-170.3-17КМ);  

- многогранные промежуточные опоры типа:  

- ПМ110-2-19 (отечественного производства);  

Многогранные опоры прошли аттестацию в ФСК ЕЭС России и имеют сертификат соот-

ветствия.  

Так же на данной ВЛ остаются существующие анкерно-угловые решетчатые опоры 

№35/16,36/15 типа У110-2+5 и №18/33 типа У110-2+9.  

Расчет напряжений и стрел провеса проектируемых проводов АСКу185/24, грозозащит-

ного троса: ВОЛС-(ОКГТ-48) произведен с учетом несущей способности элементов опор и до-

пускаемых тяжений, а также физико-механических характеристик провода, грозотроса.  

 

5. Перечень недостатков  

1) В проекте указаны ссылки на документы, не действующие на территории «Российской 

Федерации»: СНиП 2.03.11-85, СНиП II-23-81, СП 22.13330.2013 и другие. Необходимо 

актуализировать ссылки. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит существенные недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и их оптимизация 

невозможна. 

 

Часть 2 «Электротехнические решения по ВЛ 110 кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 3.2. Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения». Часть 2. «Электротехнические решения по ВЛ 110 кВ». Шифр 

М/1250.2-ЭС-ТКР3.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466; 
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3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.55.192-2014. «Нормы технологического проектирования 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ»; 

- «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий 

связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», Москва, 1999г 

(ППСЭ ВОЛС); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В административном отношении трасса проектируемой КВЛ 110 кВ Тютчево- Пушкино 

1,2 проходит по территории г/о Пушкино Московской области и Московского учебно-опытного 

участкового лесничества. 

Трасса воздушного участка КВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино 1,2 (далее ВЛ 110 кВ) начина-

ется от проектируемых переходных пунктов 110 кВ № 1а и №1б. 

Открытые переходные пункты ПП №1а, №1б, №42а, №42б конструктивно выполняются 

на базе одноцепных многогранных опор 110 кВ. 

Проектируемый воздушный участок трассы КВЛ 110 кВ от ПП №1а, №1б до пр. ПП №42а, 

№42б имеет 13 углов поворота, пересекает линию освещения, линию связи, автодороги, реку 

Уча. 

Протяженность проектируемого воздушного участка КВЛ 110 кВ Тютчево- Пушкино 1,2 

составляет – 8,568 км х 6 пр. 

Проектируемый линейный объект относится к ВЛ переменного тока высокого класса 

напряжения - 110 кВ, по категории надежности - I (первый). 

Провод 

Марка и сечение провода для проектируемого воздушного участка КВЛ110 кВ Тютчево-

Пушкино 1,2 (от ПП №1а, №1б до ПП №42а, №42б) приняты с учетом перспективы развития сети 

следующие: АСку185/24 х 6пр. 

Провод имеет максимально допустимую температуру эксплуатации в длительном режиме 

+90 °С. 

Выбор сечения провода АСку и СИП-7 (для выполнения изолирующих шлейфов типа 

ШСИП-110). 

Выбранный провод АСку185/24 удовлетворяет требованиям по пропускной способности 

с учетом перспективы развития сети до 2031 г. 

Напряжение в проводе при наибольшей нагрузке, низшей и среднегодовой температурах 

выбиралось в соответствии с таблицей 2.5.7 ПУЭ с учетом допустимых напряжений в проводе, 

исходя из конструкций опор 110 кВ, а также, учитывая расстояния по вертикали между проводом 

и тросом в середине пролета в соответствии с пунктом 2.5.87, ПУЭ-7. 

Трос 

Для защиты проектируемого воздушного участка КВЛ 110 кВ Тютчево- Пушкино 1,2 от 

прямых ударов молнии и устройства основных и резервных каналов связи на участке от пр. ПП 

№1а, №1б до пр. ПП №42а, №42б согласно технологическому заданию ПАО «МОЭСК» подве-

шивается грозозащитный трос ОКГТ (с встроенным оптическим кабелем на 48 ОВ) 

В проекте применяется ОКГТ отечественного производства типа ОКГТ-ц-48(G.652)-

10,1/62 со встроенным в него волоконно-оптическим кабелем с сердечником в виде центрального 

модуля, с уложенными внутри оптическими волокнами (ОВ) и заполненный гидрофобным ком-

паундом. 

Проектируемый трос марки ОКГТ-ц-1-48(G.652)-12/35 диаметром 12,0 мм и термической 

стойкостью 56,2кА2*с. 

Марка грозозащитного троса выбрана в соответствии с требованиями ТУ и ТЗ ПАО 

«МОЭСК» (с июля 2019г ПАО «Россети Московский регион») и проверена на термическую стой-



 144 

кость по токам КЗ на проектируемой ВЛ 110 кВ с учетом расчетов, выполненных ООО «Тех-

проектсервис» «Расчет электрических режимов и токов короткого замыкания» с перспективой 

развития сети до 2031 г. 

Грозозащита ВЛ 110 кВ участках пр. ПП №1а - пр. оп №1 и пр. оп. №41 - пр. ПП №42а 

выполняется проводом АС95/16 (ГОСТ839-80*). Термическая устойчивость провода АС95/16 

при времени срабатывания защиты 0,1 сек. составляет 32,8 кА. 

Тяжение в проводе АС95/16 (в качестве троса) принято ослабленное и не превышает рас-

четные нагрузки на тросостойку анкерно-угловых опор. 

Защита проводов и грозозащитных тросов от вибрации 

Защита от вибрации проводов и тросов предусматривается при помощи спиральных гаси-

телей вибрации типа SVD(PAE). 

Изоляция и линейная арматура 

Трасса реконструируемой ВЛ 35 кВ Правда-Пушкино с переводом на напряжение 110 кВ 

с образованием КВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино 1,2 расположена в умеренной воздушно-клима-

тической зоне с расчетными минимальными температурами минус 45°С. 

Комплектование гирлянд изоляторов подвесной и сцепной арматурой выполняется в со-

ответствии с главами 1.9 и 2.5 ПУЭ седьмой редакции. 

В соответствии с «Картами уровней изоляции электрических сетей ПАО «МОЭСК» 

931.00.00.000Д, по воздействию на изоляцию трасса ВЛ относится к III степени (C3) загрязнения 

атмосферы. 

Изоляторы и линейная арматура поставляются согласно каталогам арматурно-изолятор-

ных заводов. Для крепления провода АСку185/24 в гирляндах применяется линейная арматура 

(прессуемого типа), которая прошла испытания с проводом марки АСку по ТУ 16.К03-57-2012 и 

получила совместную аттестацию ПАО «Россети». 

Натяжные гирлянды проектируемой ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино 1,2 для крепления про-

вода АСку185/24 комплектуются натяжными прессуемыми зажимами типа НАСку185/24-1. 

В натяжных гирляндах для провода АСку150/24 устанавливаются индикаторы пробоя изо-

ляции. 

Поддерживающие гирлянды на промежуточных опорах для провода АСку185/24 комплек-

туются поддерживающими зажимами типа ПГН-5-3КП-185/24 с защитными спиральными про-

текторами. 

Изоляторы для подвески проводов на ВЛ 110 кВ согласно ТЗ приняты стержневые цель-

нолитые кремнийорганические полимерные с кислотным стержнем для IV степени загрязнения 

атмосферы. 

Запроектированы следующие гирлянды: 

- натяжная двухцепная гирлянда для провода - 2хЛКК70/110-IV; 

- натяжная одноцепная гирлянда для провода - 1хЛКК120/110-IV; 

- поддерживающая двухцепная для провода - 2хЛКП70/110-IV; 

- поддерживающая одноцепная для провода - 1хЛКП70/110-IV. Поддерживающие гир-

лянды для обводки изолированного шлейфа на анкерно-угловых опорах 110 кВ и поддерживаю-

щие одноцепные и двухцепные гирлянды на промежуточных опорах 110 кВ для провода 

АСку185/24 комплектуются птицезащищенными линейными стержневыми полимерными изоля-

торами типа ЛКП70/110-IV и индикаторами пробоя изоляции. 

Расчетные усилия на изоляторы и линейную арматуру определялись по методу разруша-

ющих нагрузок в нормальных и аварийных режимах работы ВЛ в соответствии с гл. 2.5.100 - 

2.5.102 ПУЭ. 

Принятые гирлянды по габаритным размерам соответствуют требованию главы 2.5 пункта 

2.5.125, таблицы 2.5.17, ПУЭ-7. Изоляция рассчитана на удельную эффективную длину пути 

утечки для изоляторов типа: ЛКК70/110-IV, ЛКК120/110- IV и ЛКП70/110-IV – не менее 3800мм 

в соответствии с техническими характеристиками, представленными производителем и в соот-

ветствии с главой 1.9 ПУЭ-7. 

На проектируемых анкерно-угловых опорах 110 кВ предусмотрена установка изолирую-

щих шлейфов типа ШСИП-110 (модификация «2», имеющих с двух сторон аппаратные зажимы), 

выполненных по ТУ3449-001-52819896-2018, для предотвращения аварийных отключений по 

причине перекрытия изоляционного промежутка в результате жизнедеятельности птиц. 



 145 

Поддерживающие гирлянды для обводки шлейфа типа ШСИП на анкерно- угловых 

опорах комплектуются поддерживающими зажимами типа ПГН-8-8 с защитными спиральными 

протекторами. 

Проектом также предусмотрены прессуемые зажимы: 

- соединительный типа САСку-185/24-1; 

- ремонтные типа РАСку-185/43-1; 

- аппаратные типа А4АСку-185/43-1. 

Натяжное крепление провода АС95/16, применяемого на ВЛ в качестве грозотроса, вы-

полняются с линейными стеклянными подвесными изоляторами типа 1хПС70Е по ТУ3493-004-

99267582-2009. 

Для обеспечения мониторинга и наблюдаемости состояния воздушных линий на подходах 

ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино 1,2 к переходным пунктам 110 кВ №1а, №1б, №42а, №42б (на пр. 

оп. №2 и пр. оп. №42) и на пересечении ВЛ 110 кВ с а/д Пушкино- Красноармейск (на пр. оп. № 

19) предусмотрена установка индикаторов короткого замыкания типа ИКЗ-В43 отечественного 

производства. 

Защита линии от перенапряжений. Заземляющие устройства 

Для защиты от прямых ударов молнии проектируемого воздушного участка КВЛ 110 кВ 

Тютчево-Пушкино 1,2 (на участке от ПП №1а, №1б до ПП №42а, №42б) предусмотрен грозотрос 

ОКГТ со встроенным в него оптико-волоконной линией связи емкостью 48 ОВ. 

Для ликвидации потерь энергии в системе «заземляющие тросы-опоры» согласно ПУЭ, 

п.2.5.122 предусматривается изолированное крепление тросов (с линейными стеклянными под-

весными изоляторами типа 1хПС70Е по ТУ3493-004-99267582-2009 для поддерживающего и 

натяжного крепления). 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современных оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Часть 3 «Электротехнические решения по КЛ 110кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 3.3. Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения». Часть 3. «Электротехнические решения по КЛ 110кВ». Шифр 

М/1250.2-ТКР 3.3 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.55.192-2014. «Нормы технологического проектирования 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ»; 
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- «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических 

линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», Москва, 1999г 

(ППСЭ ВОЛС); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

ПС 220/110/10 кВ Тютчево с подключением внеплощадочных сетей расположены по 

адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, городское поселение Правдинский, 

участок вдоль Степаньковского шоссе от примыкания Ельдигинского шоссе к Степаньковскому 

шоссе до пересечения Степаньковского шоссе с улицей 1-ая Проектная и до места пересечения с 

коридором ВЛ 220 кВ «Н.Софрино-Уча». 

Проектируемые кабельные линии 110 кВ Тютчево и Пушкино (далее по тексту КЛ 110 кВ) 

являются линиями высокого напряжения. По проектируемым КЛ 110 кВ осуществляется 

электроснабжение потребителей I категории. 

Протяженность КЛ 110 кВ на участке от КРУЭ 110 кВ ПС 220 кВ Тютчево до 

проектируемых переходных пунктов 110 кВ на опорах №1а и №1б – 5,796 км. 

Протяженность КЛ 110 кВ на участке от проектируемых переходных пунктов 110 кВ на 

опорах №42а и №42б до РУ 110 кВ ПС 110 кВ Пушкино – 0,962 км. 

Проектом принимается одножильный кабель 110 кВ марки ПвПуп2г 1х800(гж)/185ов 

64/110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с медной круглой многопроволочной жилой 

сечением 800 мм2 с герметизацией, с медным экраном сечением 185 мм2, с продольной и 

поперечной герметизацией экрана, с усиленной оболочкой толщиной 6 мм, с покрытием из 

экструдированного электропроводящего слоя, с двумя стальными модулями по 4 оптоволокна в 

многомодовом исполнении МСЭ-Т G.651 в каждом кабеле, используемыми в качестве датчика в 

системе мониторинга температуры кабеля. 

На участке от ПС «Тютчево» до ПП выполняет схема двустороннего заземления с 

транспозицией экранов кабелей. На участке от ПП до ПС «Пушкино» для увеличения пропускной 

способности кабельной линии, выполняется схема одностороннего заземления экранов кабеля 

110 кВ. На ПП 110 кВ предусмотрена установка ящиков одностороннего заземления экранов с 

ОПН. Заземлению также подлежат все металлоконструкции, нормально не находящиеся под 

напряжением. 

На ПС «Тютчево» в КРУЭ 110 кВ кабели 110 кВ присоединяются при помощи концевых 

муфт элегазового ввода. Концевые муфты оснащаются системой диагностики и контроля 

частичных разрядов. Всю аппаратуру, относящуюся к системе диагностики и контроля ЧР, 

поставляет, монтирует и эксплуатирует производитель системы. На ПС «Пушкино» 

устанавливаются концевые муфты сухого исполнения с полимерным изолятором. 

При заходе в КРУЭ 110 кВ и при заходе на концевые муфты 110 кВ предусмотрено 

покрытие кабелей огнезащитной пастой «ОГРАКС-ВВ» толщиной слоя 1мм по техническим 

условиям ЗАО «Унихимтек» № 5728-005-13266785-99. Расход пасты 2 кг на 1 м2 поверхности 

кабелей. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современных материалов высо-

кого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных затрат и увели-

чить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 
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Часть 4 «Электротехнические решения по КЛ 10кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 3.4. Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения». Часть 4. «Электротехнические решения по КЛ 10кВ». Шифр 

М/1250.2-ТКР3.4 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466; 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.55.192-2014. «Нормы технологического проектирования 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ»; 

- «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий 

связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», Москва, 1999г 

(ППСЭ ВОЛС); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Проектируемые кабельные линии 10 кВ от ПС «Тютчево» до ПС «Правда» (далее по тек-

сту КЛ 10 кВ) являются линиями среднего напряжения. По проектируемым КЛ 10 кВ осуществ-

ляется электроснабжение потребителей I категории. 

Протяженность проектируемых трасс составляет: 

- КЛ 10 кВ ПС Тютчево – ПС Правда №1 – 5322 м; 

- КЛ 10 кВ ПС Тютчево – ПС Правда №2 – 5298 м. 

Проектируемая трасса КЛ 10 кВ выбрана, исходя из условий прокладки, условий обеспе-

чения сохранности и работоспособности существующих коммуникаций, а также требований 

ПУЭ. 

Проектом принимается одножильный кабель 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена 

с алюминиевой многопроволочной жилой сечением 500 мм2, с медным экраном сечением 70 

мм2, с продольной и поперечной герметизацией экрана, с усиленной оболочкой из полиэтилена 

марки АПвПу2г 1х500/70-10 кВ. 

Прокладка кабеля предусмотрена открытым способом в траншее. Открытая прокладка ве-

дется согласно нормам и правилам ПУЭ и типового альбома А5-92 «Прокладка кабелей напря-

жением до 35 кВ в траншеях. Выпуск 1. Материалы для проектирования и рабочие чертежи» 

института «Тяжпромэлектропроект» им. Ф.Б. Якубовского. 

Кабель прокладывается в земле на глубине 0,7 м от планировочной отметки на песчаное 

основание толщиной 100 мм с последующей засыпкой слоем песка толщиной 150 мм. От меха-

нических повреждений кабель покрывается сигнально-защитными плитами ПЗК 36х48. Обрат-

ная засыпка траншеи осуществляется вынутым грунтом. 

Лишний грунт транспортируется на постоянную свалку. Засыпка трассы комьями мёрзлой 

земли, грунтом, содержащим камни и куски строительного мусора, не допускается. 

На ПС «Тютчево» РУ 10 кВ и ПС «Правда» кабель присоединяется при помощи концевых 

муфт внутренней установки. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 
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Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестици-

онного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современных материалов высо-

кого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных затрат и увели-

чить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Часть 5 «Электротехнические решения по КЛ 10 кВ для питания РТСН» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 3.5. Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения». Часть 5. «Электротехнические решения по КЛ 10 кВ для питания 

РТСН». Шифр М/1250.2-ТКР3.5 

 

2. Описание исходных данных для разработки технического отчета: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466; 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.55.192-2014. «Нормы технологического проектирования 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ»; 

- «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий 

связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», Москва, 1999г 

(ППСЭ ВОЛС); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Проектируемая КЛ 10 кВ расположена в Пушкинском районе Московской области и от-

несена ко II-му В району климатических условий. 

Согласно техническим условиям на присоединение к электрическим сетям ПАО 

«МОЭСК» энергопринимающих устройств №СЭС/28/61 от 05.06.2020 КЛ 10 кВ от ПС Ельди-

гино до резервного ТСН3 относится к III категории надежности электроснабжения. 

Согласно техническим условиям на присоединение к электрическим сетям ПАО 

«МОЭСК» энергопринимающих устройств №СЭС/28/61 от 05.06.2020г., питание резервного 

трансформатора ТСН3 на ПС Тютчево осуществляется от ПС220кВ Ельдигино путем врезки в 

существующую кабельную линию напряжением 10 кВ (ф.14 направлением ПС Ельдигино- ЦРП 

13). ЦРП 13 запитывается от распределительного устройства 10 кВ ПС Тютчево (ячейка 109). 

Проектом предусмотрена прокладка двух кабельных линий марки АСБ2л 3х240-10 (сущ. 

ф.14 - марка кабеля АСБ3х240-10). Пропускная способность кабеля составляет 314 А. Мощность 

резервного ТСН3 составляет 1000 кВА. 

Протяженность проектируемых трасс КЛ 10 кВ составляет: 

- ЗРУ 10 кВ яч. 109 ПС Тютчево – место врезки в существующий фидер 14 от ПС Ельди-

гино – ЦРП 13 – 105 м; 

- ТСН3 ПС Тютчево – место врезки в существующий фидер 14 от ПС Ельдигино – ЦРП 

13 – 180 м. 

К прокладке приняты, предназначенные для прокладки в земле бронированные кабели с 

алюминиевыми жилами, в бумажной изоляции и свинцовой оболочке марки АСБ2л на напряже-

ние 10 кВ, сечением 3х240 мм2. 
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Кабели прокладываются в земле на 0,7 м от поверхности земли с покрытием их пли-

тами ПЗК 480х240х16 (ТУ 5716-005-98574-359-2008) из высоконаполненной полимерной компо-

зиции для защиты от механических повреждений. 

Для пересечения с инженерными коммуникациями КЛ 10 кВ прокладывается в трубах 

ПЭ100 диаметром 160 мм. Разрезы траншеи см. лист 3. Пересечение автодороги на населенный 

пункт Ельдигино осуществляется закрытым способом (методом горизонтально-направленного 

бурения). 

В месте врезки проектируемый кабель соединяется с существующим при помощи соеди-

нительных муфт, на ПС Тютчево РУ 10 кВ кабель присоединяется при помощи концевых муфт 

внутренней установки. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современных материалов высо-

кого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных затрат и увели-

чить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Часть 6 «ВОЛС-ВЛ на участке ПС «Тютчево» - ПС «Пушкино» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 3.6. Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения». Часть 6. «ВОЛС-ВЛ на участке ПС «Тютчево» - ПС «Пушкино». 

Шифр М/1250.2-ТКР3.6 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466; 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.55.192-2014. «Нормы технологического проектирования 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ»; 

- «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий 

связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», Москва, 1999г 

(ППСЭ ВОЛС); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В административном отношении трасса проектируемой КВЛ 110 кВ Тютчево- Пушкино 

1,2 проходит по территории Московского учебно-опытного участкового лесничества и город-

ского округа Пушкино Московской области. 

Трасса ВОЛС ОКГТ-48ОВ начинается от проектируемой опоры №1 типа ЦПП-110, с уста-

новкой соединительной муфты (М-1), до проектируемой опоры №5 типа 1У110-4+15 с установ-

кой соединительной муфты (М-2), а далее до проектируемой опоры №18 типа 1У110-4+10, с 

установкой соединительной муфты (М-3), до проектируемой опоры №34/16 типа У110-2+5 с 
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установкой соединительной муфты (М-4) и на проектируемой опоре №42а типа ЦПП-110 на 

ПК 85+68 с установкой соединительной муфты (М-5). 

Для защиты проектируемого воздушного участка КВЛ 110 кВ Тютчево- Пушкино 1,2 от 

прямых ударов молнии и устройства основных и резервных каналов связи на участке от пр. ПП 

№1а, №1б до пр. ПП №43а, №43б согласно технологическому заданию ПАО «МОЭСК» подве-

шивается грозозащитный трос ОКГТ (с встроенным оптическим кабелем на 48 ОВ) 

В проекте применяется ОКГТ отечественного производства типа ОКГТ-ц-1-48(G.652)-

12/35 со встроенным в него волоконно-оптическим кабелем с сердечником в виде центрального 

модуля, с уложенными внутри оптическими волокнами (ОВ) и заполненный гидрофобным ком-

паундом. 

Проектируемый трос марки ОКГТ-ц-1-48(G.652)-12/35 диаметром 12,0 мм и термической 

стойкостью 56,2кА2*с. 

Марка грозозащитного троса выбрана в соответствии с требованиями ТУ и ТЗ ПАО 

«МОЭСК» (с июля 2019г ПАО «Россети Московский регион») и проверена на термическую стой-

кость по токам КЗ на проектируемой ВЛ 110 кВ с учетом расчетов, выполненных ООО «Техпро-

ектсервис» «Расчет электрических режимов и токов короткого замыкания» с перспективой раз-

вития сети до 2031г. 

Расчет напряжений и стрел провеса троса ОКГТ произведен с учетом несущей способно-

сти элементов опор, на которых он должен быть подвешен, допускаемых тяжений и физико-ме-

ханических характеристик троса ОКГТ-ц-1-48(G.652)-12/35, исходя из конструкций опор 110 кВ, 

а также учитывая расстояния по вертикали между проводом и тросом в середине пролета в соот-

ветствии с пунктом 2.5.87, ПУЭ изд.7. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современных материалов высо-

кого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных затрат и увели-

чить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Часть 7 «Открытые переходные пункты 110 кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 3.7. Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения». Часть 7. «Открытые переходные пункты 110 кВ». Шифр М/1250.2-

ТКР3.7 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г.; 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.55.192-2014. «Нормы технологического проектирования 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ»; 
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- «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических 

линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», Москва, 1999г 

(ППСЭ ВОЛС); 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В административном отношении места установки ПП проектируемой КВЛ 110 кВ Тют-

чево-Пушкино 1,2 находятся на территории г. Пушкино, д. Кавезино г/о Пушкино Московской 

области. 

Класс линейного объекта - надземный линейный объект, категория линейного объекта - 

напряжение 110 кВ. 

Проектируемый линейный объект относится к ВЛ переменного тока высокого класса 

напряжения - 110 кВ, по категории надежности - I (первый). 

Проектируемые одноцепные переходные пункты 110 кВ открытого типа выполняются на 

многогранных металлических опорах отечественного производства. 

Многогранные переходные пункты 110 кВ открытого типа: 

- ППМ-110 АО НПО «Стример». 

На проектируемых переходных пунктах также предусмотрено: 

- установка постоянных информационных знаков, вид и размер которых соответствует 

требованиям Приказа ПАО «МОЭСК» №1404 от 17.12.2018г.; 

- установка знаков безопасности и информационных щитов в соответствии с требовани-

ями СТО 34.01-24-001-2015 «Единый контент и стиль информационного сопровождения профи-

лактики электротравматизма в электросетевом комплексе». 

Все соединения в переходных пунктах ППМ выполнены на болтах класса прочности 5.8, 

(СНиП-II-23-81*, ГОСТ 1759.1-87), количество сварных соединений сведено к минимуму (баш-

маки опор). 

Наименование стали по ГОСТ 27772-2015 (С355-5), марка стали по ГОСТ 19281-2014 

(09Г2С-6(12)). 

На дополнительной раме, предусмотрена установка дополнительного оборудования, а 

именно ограничителей перенапряжений нелинейные полимерные необслуживаемые, взрывобез-

опасные, наружной установки, взрывобезопасный (65 кА), наружной установки 110 кВ. 

Опорные проходные полимерные изоляторы на напряжение 110 кВ предназначены для 

использования в составе траверс линий электропередач, а также муфты переходные термоусажи-

ваемые для перехода с провода АСКу185/24 на кабель ПвПу2г 1000 (гж)/265(ов)-64/110. 

Расчет напряжений и стрел провеса проектируемого сталеалюминевого провода 

АСКу185/24, спуски самонесущего изолированного СИП7 1х240 к электрооборудованию, а 

также тросов АС95/16 и ОКГТ-ц-1-48(G.652)-12/35 произведен с учетом несущей способности 

элементов опор и допускаемых тяжений, а также физико-механических характеристик провода, 

грозотроса. 

Выбранные тяжения для сталеалюминевого провода АСКу185/24 и тросов АС95/16 и 

ОКГТ-ц-1-48(G.652)-12/35 не превышают допускаемых тяжений для данных переходных пунк-

тов. 

Проектные нагрузки на проектируемые переходные пункты не превышают допустимых 

данных проектируемых переходных пунктов. 

Металлические опоры и металлические детали железобетонных конструкций защища-

ются от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 на весь расчетный срок 

службы путем нанесения в заводских условиях горячего цинкового покрытия по ГОСТ 9.307-89 

толщиной 80-100 мкм, без восстановления защитных покрытий в процессе эксплуатации опор. 

Для металлических конструкций фундаментов, при отсутствии возможности на заводе-

изготовителе выполнения горячего цинкования, допускается защита лакокрасочными покрыти-

ями с грунтовочным слоем на основе цинконаполненных материалов толщиной не менее 80-100 

мкм с возобновлением защитных покрытий надземных конструкций фундаментов через каждые 

15 лет. 

Стальные трубчатые фундаменты под многогранные переходные пункты 110 кВ ППМ-
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110 перед установкой должны быть тщательно промазаны горячим битумом в два слоя. 

Проектом предусмотрена оцинковка металлических фундаментных балок, шайб, болтов, 

гаек путем нанесения цинконаполненной антикоррозионной композиции типа «ЦИНОЛ» ТУ 

2313-012-12288779-99 в 2 слоя. 

Закрепления переходных пунктов ППМ-110 в грунте определялись на основании норма-

тивных нагрузок в соответствии с расчетами нагрузок на опоры (переходные пункты) и в соот-

ветствии с расчетным моментом в опорном сечении у основания конструкции с новой редакцией 

главы 2.5 ПУЭ (7-е издание), СНиП 52-01-2003 и СНиП 2.02.01-83. 

Фундаменты трубчатые (труба диам. 1000мм, опускаются в заранее пробуренный котло-

ван методом шнекового бурения (шнек диаметром 1100 мм). 

Фундаменты изготавливаются по проекту АО НПО «Стример». 

В качестве основания под металлические многогранные опоры типа ППМ-110, предусмат-

ривается трубчатый стальной фундамент. 

Заземлению подлежат все проектируемые ПП. Заземление опор предусмотрено в виде вер-

тикальных заземлителей из круглой оцинкованной стали диам. 16мм, в соответствии с ПУЭ, п. 

2.5.37, 2.5.129 и таблицей 2.5.19. 

Заземляющие устройства для проектируемых опор выбраны по типовому проекту 3602тм-

2-ВЛ-II-23. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современных материалов высо-

кого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных затрат и увели-

чить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

 

 

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта» 

Подраздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Часть 1 «ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.2.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линей-

ного объекта». Подраздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». Часть 1 

«ЦРП 10/6 кВ «Правда». Шифр М/1250.2-ПЗУ4.2.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»;  

- Постановление Правительства РФ №985 от 04.07.2020г «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
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результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция;  

- СП 18.13330.2016 Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка; 

- ГОСТ Р.21.1101.2013 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

- ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

ПС 35 кВ Правда действующая, расположена по адресу: Московская область, Пушкин-

ский район, пос. Правдинский, территория ПС 440 «Правда». 

Реконструкция ПС 35 кВ Правда (перевод в ЦРП 10/6 кВ) выполняется на земельном 

участке с кадастровым номером 50:13:0050414:114. Площадь подстанции в отводе территории 

согласно Договора аренды земельного участка № 111-14 от 05.12.2014 составляет 4 000 м.кв.. 

В данном проекте предусматривается строительство следующих зданий и сооружений: 

- ЗРУ 10 кВ; 

- ЗРУ 6 кВ; 

- Трансформатор 16 МВА 10/6 кВ (2 шт); 

- Накопительная емкость дождевого стока V=25 м.кв.; 

- Резервуары противопожарного запаса воды V=60м.кв.; 

- Молниеотвод (3 шт); 

- Внешнее ограждение подстанции. 

Размещение новых зданий и сооружений планируется в существующих границах ПС пра-

вее существующего РУ 35 кВ, для чего потребуется демонтаж недействующего одноэтажного 

здания и вынос существующих коммуникаций (ВЛ 0,4 кВ) с площадки строительства. 

Также проектом предусматривается демонтаж участка существующего ограждения и 

устройство нового высотой 2.0 м. по границе отвода территории. 

После строительства новых зданий и сооружений существующие КРУН 6 кВ и ОРУ 35 кВ 

подлежат демонтажу. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными.  

 

Часть 2 «ПС 110 кВ «Пушкино» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.2.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линей-

ного объекта». Подраздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». Часть 2 

«ПС 110 кВ «Пушкино». Шифр М/1250.2-ПЗУ4.2.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки технического отчета: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 
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утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»;  

- Постановление Правительства РФ №985 от 04.07.2020г «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция;  

- СП 18.13330.2016 Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка; 

- ГОСТ Р.21.1101.2013 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

- ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

ПС 110 кВ Пушкино действующая, расположена по адресу: Московская область, г. Пуш-

кино, пос. Ярославское шоссе, территория ПС 239. Реконструкция ПС Пушкино выполняется на 

земельном участке с кадастровым номером 50:13:0070217:38. Площадь подстанции в отводе тер-

ритории согласно Договора аренды земельного участка № 67-09 от 05.06.2009 составляет 27 873 

м.кв. 

В данном проекте предусматривается реконструкция ОРУ 110 кВ со строительством двух 

линейных ячеек для присоединения реконструируемой ВЛ 35 кВ Пушкино-Правда, в связи с ее 

переводом на напряжение 110 кВ. Новые ячейки размещаются правее существующих ячеек шин-

ных аппаратов 1 и 2 СШ. 

На ПС предусматривается частичный демонтаж существующего оборудования ОРУ 110 

кВ, разбор существующего асфальтобетонного покрытия и демонтаж существующего кабеля, 

проложенного в лотке, попадающих в зону реконструкции. 

Также проектом предусматривается демонтаж участка существующего ограждения и 

устройство нового высотой 2.0 м. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными.  

 

Часть 3 «РП 10 кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.2.3. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линей-

ного объекта». Подраздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». Часть 3 

«РП 10 кВ». Шифр М/1250.2-ПЗУ4.2.3 

 

2. Описание исходных данных для разработки технического отчета: 
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1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»;  

- Постановление Правительства РФ №985 от 04.07.2020г «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция;  

- СП 18.13330.2016 Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка; 

- ГОСТ Р.21.1101.2013 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

- ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Строительство здания РП 10 кВ выполняется на земельных участках с кадастровыми но-

мерами 50:13:0000000:86172 и 50:13:0000000:86173. в Московской области, Пушкинском районе, 

пос. Правдинский. 

В данном проекте предусматривается строительство здания РП 10 кВ, предназначенного 

для распределения электроэнергии. Перед началом строительства потребуется демонтаж недей-

ствующего одноэтажного здания, попадающего в зону строительства РП 10 кВ, а также вырубка 

зеленых насаждений. 

Подъезд к проектируемому зданию РП 10 кВ предусматривается с ул. 1-ая Новопролетар-

ская. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными.  

 

Подраздел 3 «Архитектурные решения» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.3. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта». Подраздел 3 «Архитектурные решения». Шифр М/1250.2-АР4.3 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Договора строительного подряда от 14.04.2020 № 188382;  

2) Задания на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. 

Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит», 2019г;  

3) Технологического задания на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 №153-

13/10/1466;  
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4) Технических требований на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43;  

5) Инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на 2015-2023 г.г, утвержденной приказом 

МЭ РФ от 26 декабря 2018 года №3@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную 

программу ПАО «МОЭСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 №735. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 

2020 года N 985; 

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения, которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Приказ от 2 апреля 2020 

года N 687; 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

№123-ФЗ от 22.07.2008; 

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Здание РП    

Здание РП выполняется из железобетона по блочному принципу полного заводского из-

готовления. Размер здания в плане в осях 9550х5500 х2800 (h).   

Здание имеет надземный этаж, где размещено электротехническое оборудование и цо-

кольный этаж для подвода электротехнических кабелей.  

Здание состоит из четырех сблокированных блок - контейнеров, пространство которых   

разделено   железобетонными   перегородками   и   противопожарными дверями. На первом   

этаже   расположены   помещения   РУ 10 кВ   секция 1, 1.1, РУ 10 кВ секции 2, 2.1, Трансформа-

торные   помещения Т 1, Т 2. В цокольном этаже расположены кабельные   помещения.  Из каж-

дого   кабельного помещения запроектирован   эвакуационный люк 600х800 мм с металлической 

стремянкой, ведущей в помещения первого этажа.   

  Стены   и   кровля   блок - контейнеров   здания   РП   –   железобетонные   без утепления.  

Надземная   часть   здания   оборудована   металлическими   дверями второго   класса   устойчи-

вости   ко   взлому.  Здание неотапливаемое (t = +10ºC).  

Над входами запроектированы козырьки из стальных труб с покрытием из окрашенных 

стальных листов. Для обеспечения требований по естественной вентиляции помещений РП в две-

рях предусмотрены вентиляционные решетки.   Замки   в   дверях   РУ   одного   и   того   же   

напряжения   должны открываться   одним   и   тем   же   ключом.  Замок   изнутри   должен   

открываться   без ключа.  Для   обслуживания   кабельных   помещений   из   всех   наземных 

помещений   в   кабельные   помещения   запроектированы   металлические стремянки   через   

люки   с   внутренним   размером 650 х 800 мм (в   чистоте).  с металлическими   крышками   по   

ГОСТ   Р 51224-98.   

Кровля здания двускатная малоуклонная, уклон которой определён конфигурацией   пе-

рекрытия надземного модуля и составляет 2°. Кровельное покрытие -  из битумно -полимерных 

материалов по стяжке из цементно - песчаного раствора. Для   отвода   воды   с   кровли   запро-

ектирована наружная   водосточная   система   с   электроподогревом.   
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Цветовое решение фасада выполнено в корпоративных цветах ПАО «МОЭСК». 

Здание ОПУ, совмещенное с ЗРУ 10 кВ 

Здание - производственное, принадлежит к объектам электросетевого хозяйства 

Помещений с постоянным пребыванием людей нет. Труд инвалидов на объекте не преду-

смотрен. 

Категории В по пожарной и взрывопожарной опасности.  

Степень огнестойкости здания – II 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1 

Категория   здания по взрывной   и   пожарной опасности – B 

Здание ОПУ, совмещенное с ЗРУ 10кВ, предназначено для размещения электротехниче-

ского оборудования подстанции и ремонтных бригад. 

Здание - модульное. Выполняется по блочному принципу полного заводского изготовле-

ния.   Проектируемое здание одноэтажное, состоит из пяти сблокированных по продольным сто-

ронам блок - контейнеров (сварной каркас, обшитый сэндвич панелями, толщиной 120 мм и пе-

рекрытием, толщиной 150 мм) с внешними металлическими лестницами (с уклоном 1:1) и пло-

щадками, размерами 1500х1500 и 20 00х 24 00 мм.  Здание   приподнято над уровнем земли на 

1,2 м, для обслуживания кабельных каналов. 

Общий размер здания в плане в осях 1 - 6 составляет 13.0×5.5×5,4(h) м. По оси 5 здание 

разделено стеной на две части, запроектированной из панели сэндвич, толщиной 120 мм. В одной   

части здания в осях 1 -5 запроектировано помещение ЗРУ 10 кВ, в последнем крайнем блок – 

контейнере в осях 5 – 6 - помещение ОПУ.   

В каждую из функциональных зон предусмотрен отдельный вход.   

За относительную отметку 0,000 принята   верхняя отметка   металлической обвязочной 

балки, что соответствует абсолютной отметке 161,80. 

Кровля здания - односкатная, выполнена из окрашенных профилированных листов по ме-

таллическим прогонам с уклоном 27%. По оси Б предусмотрен организованный наружный водо-

сток с электроподогревом и снегозадержателями.    

  Цокольная часть здания выполнена из стального профлиста С8, закрепленного к каркасу 

из уголков и стойкам фундамента.  По периметру здания выполнена бетонная отмостка. Под зда-

нием выполнить гранитную гравийную отсыпку, толщиной 100 мм.   

В помещении ОПУ запроектирован двухкамерный оконный блок, из ПВХ с наружной 

стальной решеткой. Жалюзийные решетки -  алюминиевые.    

Двери (ворота) в здании: наружные металлические, утепленные; и внутренняя противопо-

жарная, огнестойкостью (EI60) с термоуплотнителями.  

Двери (ворота) оборудованы доводчиками и замками, открываемыми без ключа с внут-

ренней стороны в соответствии с типом дверей (ворот).    

Внутренний вид объекта соответствует функциональному назначению и является стан-

дартным   для зданий из металлических конструкций. 

Внутренняя отделка помещений предусмотрена из высококачественных современных ма-

териалов, подлежащих обязательной сертификации в области гигиенической и пожарной без-

опасности. Отделка принята согласно требованиям технологии. Полы запроектированы исходя 

из значений помещений и в соответствии с требованиями технологии. 

Здание ЗРУ 6  кВ 

Здание –   модульное.  Выполняется по   блочному принципу полного заводского изготов-

ления.  Здание состоит из шести   сблокированных по продольным сторонам блок - контейнеров 

(сварной каркас, обшитый сэндвич панелями, толщиной 120 мм и перекрытием, толщиной 150 

мм) с внешними металлическими лестницами с уклоном 1:1 и площадками, размерами 1500х1500 

и 20 00х3 4 00 мм.  Здание приподнято над уровнем земли   на 1.2 м, для обслуживания кабельных 

каналов.  Внешний и внутренний вид здания закрытого распределительного устройства (ЗРУ 6 

кВ) -  соответствует его производственному назначению.    

Внутренняя пространственная организация определена технологическими требованиями, 

требованиями к инженерному оборудованию и решена с учетом противопожарных и санитарных 

норм, а также с учетом организации территории.    

Общий размер   здания в плане в осях 1-7 составляет 1 3,5 ×5, 0 ×5, 35 (h) м.    

За относительную отметку 0,000 принята верхняя отметка металлической обвязочной 
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балки, что соответствует абсолютной отметке 161,75.  

Степень огнестойкости здания – II.  

Класс функциональной пожарной опасности –   Ф 5. 1  

Категория здания по взрывной и пожарной опасности – B   

Кровля здания односкатная, выполнена из окрашенных профилированных листов по ме-

таллическим прогонам с уклоном 27%. По оси А   предусмотрен организованный наружный во-

досток с электроподогревом   и ограждение   со снегозадержателями.    

Цокольная часть здания облицована   стальным профлистом на каркасе из уголков, закреп-

ленным к стойкам фундамента.   По периметру здания выполнена бетонная отмостка.   Под зда-

нием выполнить гранитную гравийную   отсыпку, толщиной 100 мм.   

Наружные двери –   металлические утепленные.   

Над входом запроектирован козырек из стальных труб с покрытием из окрашенных про-

флистов.    

Внутренний вид объекта соответствует функциональному назначению и является стан-

дартным для зданий   из металлических конструкций.   

Здание РП 10 кВ   

Здание   РП   –   модульное, размером 5,05x9,55 х 2.8(h) м.  в   осях.   

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого   пола   здания, что соответ-

ствует абсолютной отметке 16 4,150.  

Степень огнестойкости здания –  II.  

Класс функциональной пожарной опасности –   Ф5.1  

Категория здания по взрывной и пожарной опасности   –   Д.  

Здание   выполняется по блочному принципу полного заводского изготовления.  Размер   

здания   в   плане   в   осях 9550 х 5500 х 2800 (h).  Здание состоит из четырех сблокированных 

блок - контейнеров.   Два   контейнера размером 4.520 х 2.525.  Другие   два   контейнера, разме-

ром 5.025 х 2.525, в надземной   части   разделены   железобетонной   перегородкой   на   два   

отсека.  

Каждый   из   контейнеров   имеет   подземную   и   надземную   части   в   виде замкнутых   

объемных   оболочек.  Подземная   часть   представляет   собой объемный   железобетонный   

приямок   с   днищем.  Перекрытием   является надземная   часть   РП.  Из   каждого   подземного   

кабельного   помещения предусмотрен   эвакуационный   люк 600 х 800 мм   с   металлической   

стремянкой, ведущей   в   помещения   первого   этажа.  

Корпус   надземной   части   здания   имеет   высоту 2.550 и   выполнен   тяжёлого мелко-

зернистого   бетона.  Кабельное   подземно - цокольное   пространство распределительного   

пункта   выполнено   в   виде   монолитной   железобетонной конструкции   с   высотой   в   чистоте 

1.4 м.  в   чистоте.  Кровля здания двускатная, уклон   которой   определён   уклоном   перекрытия   

надземного   модуля   и составляет 2 °.  Кровельное   покрытие   из   битумно - полимерных   

материалов   по стяжке   из   цементно - песчаного   раствора.  По осям   А   и   В   предусмотрен 

организованный наружный водосток с электроподогревом.  

  Внутренняя пространственная организация определена технологическими   требовани-

ями.  Надземная   часть   здания   оборудована металлическими   дверями.  Над входами   запро-

ектированы   козырьки   из стальных труб с покрытием из окрашенных стальных   листов.  Для 

обеспечения   требований   по   естественной   вентиляции   помещений   РП   в дверях   преду-

смотрены   вентиляционные   решетки.  

По периметру здания выполнена бетонная отмостка. Под зданием выполнить гранитную 

гравийную отсыпку, толщиной 100 мм.    

Наружное внешнее ограждение   

По периметру ПС запроектировано ограждение.     

Часть ограждения территории ПС выполнено из сетчатых панелей 3 D высокой заводской 

готовности, покрытых полиэфирной порошковой гладкой краской, высотой 2,0 м с выступаю-

щим над землей цоколем высотой 500мм и заглублением от 500мм до 850мм в грунт.   Остальная 

часть ограждения территории ПС выполнено из сборных железобетонных панелей.  Общая 

длинна ограждения – 207,0 м.п.   

Окраска   бетонного цоколя металлического ограждения -  по RAL 7047/7040.  Окраска   
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металлических   стоек - RAL 5005/1019.  Окраска металлических оцинкованных решетчатых 

панелей, типовых 2,5х2,0 м(Н) из прутка диаметром   не менее 5 мм с полимерным покрытием, 

RAL 5005/1019.    

В верхней части ограждения предусмотрено крепление для средства защиты от проникно-

вения типа «Егозы» диаметром 600 мм.   

Въезд на подстанцию обеспечивается через металлические откатные ворота 4,5 х 2,5 м.   

Описание и обоснование композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров 

объекта капитального строительства 

Цветовое решение фасадов выполнено с учетом требований к корпоративному стилю 

оформления объектов, принадлежащих к ПАО «МОЭСК».    

Специальных композиционных приемов при оформлении фасадов зданий проектом не 

предусмотрено.  Здания контейнерного типа –   сугубо утилитарные стандартные изделия   пол-

ной заводской готовности. Каркасная структура   зданий ЗРУ   подчеркнута выделением элемен-

тов каркаса контрастным цветом -  RAL  5019 на фоне основных плоскостей стен из профлистов 

-  RAL  9010.  Цокольное пространство   облицовано стальным профлистом с минимальной вы-

сотой волны.  Материалы наружной отделки, применяемые в проекте, отвечают действующим 

требованиям по пожарной безопасности.   Цвет дверей и   ворот принят по RAL 7047, как и цвет 

кровли.    

  Внутренняя   отделка   проектируемых   помещений   принята   в   соответствии с   архи-

тектурными   и   технологическими   требованиями, учитывающими специфику   производств, а   

также   в   соответствии   с   СН 181-70 «Указания   по проектированию   цветовой   отделки   

интерьеров   производственных   зданий промышленных   предприятий».  Технологическое обо-

рудование   является одним из доминирующих факторов внутренней композиции здания ЗРУ.   

Внутренняя поверхность стеновых и кровельных сэндвич панелей - заводской готовности 

-  RAL  9003.  Окна приняты из ПВХ профилей   с однокамерными   стеклопакетами.   Наружные 

двери   приняты распашные стальные утепленные с калитками.  

Внешние   наружные   поверхности   стен   здания   РП   10 Кв   в   заводских условиях   

обрабатываются   гидрофобизирующей   грунтовкой   и   окрашивается специальным   несмыва-

емым   моющимся   покрытием   для   за   2 раза   согласно корпоративному   стилю   ПАО 

«МОЭСК».  Стены   здания   приняты   белыми   по RAL 9010.  Двери   металлические–   окраска   

в   заводских   условиях   серого   цвета RAL 7047 (перед   нанесением   краски   подвергаются   

горячему   оцинкованию).   

Карнизная   часть   выделена   контрастным   синим   цветом - RAL 5019.  

Внутренняя отделка помещений предусмотрена из высококачественных современных ма-

териалов, подлежащих обязательной сертификации в области гигиенической и пожарной без-

опасности.   Все строительно - отделочные материалы должны иметь гигиенический сертификат 

Госсанэпиднадзора, сертификат соответствия Госстандарта России, пожарный сертификат и 

Интерьеры решены в светлых тонах в основном с применением   окраски белого цвета.   

Покрытия полов в   зданиях   ЗРУ   выполнено из рифленого алюминиевого листа по грун-

тованному стальному листу.  Входные площадки, и площадки обслуживания запроектированы 

металлическими.  Лестницы – металлические, третьего типа (1:1).  

В   здании   РП   покрытие пола -  краска полиуретановая «Элакор ПУ"  

Эмаль 60 по грунтовке "Элакор ПУ"   серого   цвета. 

Отделка стен и потолков:  

Внутренние поверхности зданий   ЗРУ   стеновых   и кровельных металлических трехслой-

ных панелей имеют заводское   полимерное покрытие и не требуют дополнительной отделки 

(RAL 9003 -  белый).  Покрытия полов выполнено из стального листа с чечевичным рифлением.  

Внутренняя   окраска   поверхностей   стен   РП   –   акриловая   несмываемая моющаяся   

окраска   светлых   тонов   по   оштукатуренной   поверхности.  Полы выполнить   полиуретановые   

окрасочные   антистатические   серого   цвета. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 
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Исследуемый раздел не содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, и их оптимизация 

нецелесообразна. 

 

Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Часть 1 «ЦРП 10/6кВ «Правда» 

Часть 2 «ПС 110кВ «Пушкино» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.4.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 

1 «ЦРП 10/6кВ «Правда». Шифр М/1250.2-КР4.4.1 

Том 4.4.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 

2 «ПС 110кВ «Пушкино». Шифр М/1250.2-КР4.4.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации. Шифр М/1250.2-ИГИ. 

 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 

2020 года N 985. 

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Приказ от 2 апреля 2020 

года N 687. 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Часть 1 «ЦРП 10/6кВ «Правда» 

В соответствии с заданием на проектирование строительство (реконструкцию) объекта 

необходимо выполнить в три этапа:  

- 1 этап – сооружение ПС 220 кВ Тютчево;  
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- 2 этапа – перевод ПС 35 кВ Правда в ЦРП 10/6 кВ;  

- 3 этап – присоединение ПС 220 кВ Тютчево к сети 110 кВ.  

В соответствии с графиком производства работ (приложение № 3 к договору от 14.04.2020 

№ 188382) разработка проектной документации и последующее прохождение государственной 

экспертизы выполняется в два этапа, отдельно для 1 этапа строительства и отдельно для 2, 3 эта-

пов строительства.  

В данном томе ПД рассматривается 2 этап строительства.  

Проектируемые объекты по 2 и 3 этапу строительства ПС 220/110/10 кВ Тютчево:  

- перевод ПС 35 кВ Правда в ЦРП 10/6 кВ,  

- строительство КВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино I, II цепь,  

- реконструкция РУ 110 кВ ПС 110 кВ Пушкино с расширением на две линейные ячейки 

110 кВ.  

На ЦРП 10/6 кВ Правда предусматривается строительство следующих зданий и сооруже-

ний:  

- Здание ЗРУ 10 кВ, совмещенное с ОПУ;  

- Здание ЗРУ 6кВ;  

- Трансформаторы Т - 1 и Т - 2 мощностью 16 МВА;  

- Накопительная емкость дождевого стока V=25 м 3;  

- Резервуары противопожарного запаса воды V= 60м 3;  

- Молниеотвод;  

- Внешнее ограждение подстанции.  

Существующее здание ЗРУ подлежит демонтажу. 

Здание ЗРУ 10 кВ, совмещенное с ОПУ размерами 5,2х 13, 1м выполняется в БМЗ – ме-

таллическом блочно - модульном здании по каталогу ЗАО «Электронмаш», состоит из транс-

портных модулей высокой заводской готовности габаритными размерами 5,2х2,4 (1,60 и 1,75) м 

каждый, соединяемых между собой при монтаже. Высота модуля - 3,6м. Здание поставляется в 

заводской комплектации инженерными системами: отоплением, вентиляцией и кондициониро-

ванием воздуха. Здание приподнято над уровнем земли на 1,2м для обслуживания кабельных ка-

налов. 

Модули БМЗ устанавливаются на подготовленный фундамент из буронабивных свай, ко-

торые заделываются в сверленые котлованы. К стальной трубе буронабивных свай приварива-

ется металлический оголовок.  

Фундамент под трансформатор, объединенный с маслоприёмной ёмкостью – железобе-

тонная монолитная плита с утолщением в месте установки трансформатора, со стенами по пери-

метру. Также на фундаментной плите предусмотрены подколонники для установки металличе-

ских опор под оборудование.  

Материал фундаментов – тяжелый бетон класса В2 5, F20 0, W8. Арматура горячекатаная 

класса А500С и А240 по ГОСТ 34028 - 2016.  

Накопительная емкость дождевого стока – пластиковый подземный резервуар заводского 

исполнения, цилиндрический, горизонтальный, объемом 25 м 3.  

Резервуар заводской готовности устанавливается на монолитную железобетонную плиту 

с закладными деталями для крепления удерживающих резервуар хомутов.  

Фундаментная плита выполняется из бетона класса В25, F150, W6. Арматура горячеката-

ная класса А500С и А240 по ГОСТ 34028 - 2016.  

Для ограждения территории ПС применено сетчатое ограждение из элементов высокой 

заводской готовности, покрытых полиэфирной порошковой гладкой краской, высотой 2,0 м.  

По верхней границе ограждения и ворот устанавливается колючий барьер безопасности 

СББ АКЛ 500/10 «Егоза» по направляющей оцинкованной проволоке диаметром 8 мм высотой 

500 мм. 

Прокладка кабелей по территории подстанции осуществляется в наземных лотках, выпол-

ненных из унифицированных сборных железобетонных лотков со съемными плитами по серии 

4.407 -268, а также в заглубленных кабельных каналах из сборных железобетонных лотков Л9 - 

8 шириной 1160 мм и Л 13- 8 шириной 1480 мм со съемными плитами по серии 3.006.1-2.87.  

Кабельные наземные лотки шириной 500 мм изготавливаются по серии 3.407.1 - 157 
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вып.1, устанавливаются на бруски по серии 3.407.1 - 157 вып.1 и перекрываются плитами 

толщиной 60 мм по серии 3.407.1 -15 7 вып.1.  

Проход кабелей под дорогой осуществляется в жестких гофрированных двустенных тру-

бах ЗАО «ДКС». Приямки перекрываются сверху сборными плитами по серии 3.407.1 - 157 

вып.1.  

Прожекторная мачта с молниеотводом МПУ -18- В3 выполнена в виде стальной свобод-

ностоящей стойки решетчатой конструкции. Прожекторная мачта выполняется на базе несущих 

стоек из горячекатаных стальных профилей, разработанных АО «Омский электромеханический 

завод», типовой проект ОЭМЗ - КР - ТП.ПММ.001.  

Стойка мачты устанавливается на свайный фундамент. Опоры под оборудование запроек-

тированы стальными оцинкованными.  

Сечения элементов приняты конструктивно по гибкости элементов и из условия размеще-

ния отверстий для крепления элементов. 

Фундамент опоры– монолитный железобетонный столбчатый.  

Армирование фундамента производится отдельными стержнями и пространственными 

каркасами арматурой А500С и А240 по ГОСТ 34028 -2016. Бетон – тяжёлый класса В25 по ГОСТ 

26633-2015. Марка по водонепроницаемости принята W 6, по морозостойкости – F150. 

Для обеспечения безопасности зданий и сооружений в период строительства, при устрой-

стве фундаментов на естественном основании, необходимо принять меры по предотвращению 

обводнения котлована поверхностными водами и защитить подземную часть зданий от проник-

новения грунтовых вод. 

Часть 2 «ПС 110 кВ «Пушкино»  

В данном томе ПД рассматривается 3 этап строительства.  

Проектируемые объекты по 2 и 3 этапу строительства ПС 220/110/10 кВ Тютчево:  

- перевод ПС 35 кВ Правда в ЦРП 10/6 кВ,  

- строительство КВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино I, II цепь,  

- реконструкция РУ 110 кВ ПС 110 кВ Пушкино с расширением на две линейные ячейки 

110 кВ.  

На ПС 110 кВ Пушкино предусматривается строительство следующих сооружений ОРУ 

110 кВ:  

- опоры под элегазовые выключатели 110 кВ;  

- опоры под разъединители 110 кВ; опорные изоляторы;  

- опоры кабельные муфты и ОПН 110 кВ;  

- опоры под жесткие ошиновки и шкафы управления;  

- кабельные лотки;  

- внутреннее ограждение ОРУ. 

Предусматривается реконструкция существующего ОРУ 110 кВ.  

Установка вновь проектируемого оборудования (выключателей, разъединителей, опор-

ных изоляторов и жесткой ошиновки) производится с использованием опорных стоек заводского 

исполнения.  

Опоры под кабельную муфту с ОПН 110 кв и ШУ запроектированы стальными оцинко-

ванными. Сечения элементов приняты конструктивно по гибкости элементов и из условия раз-

мещения отверстий для крепления элементов. При разработке опор под оборудование учитыва-

ются конструктивные требования завода - изготовителя (на стадии рабочей документации).  

Материал металлоконструкций – сталь 245 по ГОСТ 27772-2015.  

Фундаменты опор – монолитные железобетонные столбчатые.  

Армирование фундаментов производится отдельными стержнями и пространственными 

каркасами арматурой А500С и А240 по ГОСТ 34028 -2016. Бетон – тяжёлый класса В25 по ГОСТ 

26633-2015. Марка по водонепроницаемости принята W 6, по морозостойкости – F150. 

Для ограждения территории ОРУ применено сетчатое ограждение из элементов высокой 

заводской готовности, покрытых полиэфирной порошковой гладкой серой краской RAL7040, вы-

сотой 1,6 м. 

Прокладка кабелей по территории подстанции осуществляется в наземных лотках, выпол-

ненных из унифицированных сборных железобетонных лотков со съемными плитами по серии 

4.407 -268. 
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Кабельные наземные лотки шириной 500мм изготавливаются по серии 3.407.1 - 157 

вып.1 и устанавливаются на бруски по серии 3.407.1 - 157 вып.1 и перекрываются плитами тол-

щиной 60мм по серии 3.40 7.1-15 7 вып.1.  

Проход кабелей под дорогой осуществляется в жестких гофрированных двустенных тру-

бах ЗАО «ДКС» с устройством монолитных железобетонных приямков с двух сторон дороги. 

Приямки перекрываются сверху сборными плитами по серии 3.407 .1- 157 вып.1.  

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и их оптимизация 

невозможна. 

 

Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Часть 1 «Система электроснабжения» 

Книга 1 «Собственные нужды. Система переменного тока ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.1.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 1 «Система электроснабжения». Книга 1 «Собственные 

нужды. Система переменного тока ЦРП 10/6 кВ «Правда». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.1.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2020-

2024 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2019-2024 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 



 164 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем 

(утверждены Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Для питания нагрузок собственных нужд (СН) ЦРП 10/6 кВ «Правда» и обеспечения не-

обходимой категории надежности электроснабжения, в проектируемом здании ЗРУ 10 кВ совме-

щенном с ОПУ устанавливается щит собственных нужд (ЩСН) переменного тока в количестве 

трёх шкафов: два шкафа распределительные и один шкаф ввода и секционирования. 

В качестве схемы электроснабжения ЩСН 0,4 кВ принята схема с неявным резервом от 

двух ТСН типа ТЛС-63/10У3, 63 кВА, Uк=4,5 %. 

Трансформаторы собственных нужд (ТСН) устанавливаются в здании ЗРУ 10 кВ совме-

щенном с ОПУ в составе ячейки КРУ 10 кВ. 

Шины 400/230В щита СН секционируются нормально отключенным автоматическим вы-

ключателем с устройством АВР двухстороннего действия. В нормальном режиме работы каждый 

трансформатор питает электроприемники своей секции шин. При обесточивании одной из сек-

ций подается питание с другой секции шин автоматическим включением секционного выключа-

теля. 

На щите предусматривается возможность подключения установки ДГУ: снаружи здания 

ЗРУ 10 кВ совмещенного с ОПУ устанавливается шкаф для подключения ПЭС (передвижной 

электростанции). Подключение шкафа выполняется кабельной линией непосредственно к сбор-

ным шинам ЩСН через коммутационный аппарат (выключатель-разъединитель), обеспечиваю-

щий создание видимого разрыва. Необходимые переключения выполняются в неавтоматическом 

режиме. 

Связь между силовыми трансформаторами и щитом СН выполняется кабелем. 

Проектируемые силовые и контрольные кабели на ПС приняты с ПВХ - изоляцией не рас-

пространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газо- 

выделением (нг-LS) – для прокладки в зданиях; с изоляцией (нг) – для наружных электроустано-

вок. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены огнестойкими кабелями с 

медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А, с 

пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS). 

Распределительные кабельные линии выполнены пятипроводными, групповые – трех и 

пятипроводными. 

Взаиморезервирующие кабельные линии прокладываются по разным кабельным трассам, 

в разных лотках (коробах). 

Линии питания электроприёмников системы противопожарной защиты прокладываются 

отдельно от других сетей. 

Групповые линии аварийного освещения прокладываются отдельно от цепей рабочего 

освещения и других сетей (в отдельной трубе, коробе). 

Сети 12 В и 230 В прокладываются раздельно (в отдельной трубе, коробе). 

Электроосвещение 

В рамках проекта строительства ПС предусматриваются рабочее, аварийное (эвакуацион-

ное и резервное), ремонтное, наружное освещение. 

Освещение спроектировано в соответствии с СТО 56947007-29.240.10.248-2017. 

Рабочее освещение является основным видом освещения и выполняется во всех помеще-

ниях. Аварийное освещение выполняется в помещениях, где не допускается прекращение работы 

персонала и должна быть обеспечена безопасная эвакуация людей при аварийном отключении 

рабочего освещения. 

В зданиях над каждым эвакуационным выходом размещаются эвакуационные знаки без-

опасности, однозначно указывая направление движения. 
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Входы во все здания освещаются светильниками, присоединенными к сети аварийного 

эвакуационного освещения. 

Эвакуационные знаки безопасности подключаются непосредственно к коммутационным 

аппаратам щитка аварийного освещения, не имеют по ходу питания элементов управления и 

включены постоянно. Требования к световым указателям (знакам безопасности) должны соот-

ветствовать ГОСТ Р 12.4.026, а к эвакуационным светильникам – ГОСТ 27900, МЭК 598-2-22 и 

ГОСТ Р МЭК 60598-2. 

Светильники аварийного освещения должны быть помечены специально нанесенной бук-

вой «А» красного цвета или красной меткой не менее 30 мм в диаметре. 

Сети рабочего, аварийного и наружного освещения получают питание по самостоятель-

ным линиям. 

Питание сети рабочего освещения осуществляется от ЩСН 0,4 кВ переменного тока. Пи-

тание сети аварийного освещения (резервного и эвакуационного) осуществляется от автономного 

источника: шин оперативного постоянного тока. 

Переносные ручные светильники ремонтного освещения питаются от понижающих транс-

форматоров 220/12В. 

Защитное заземление 

В качестве основной меры защиты от поражения электрическим током в случае поврежде-

ния изоляции принято автоматическое отключение питания с последующим защитным заземле-

нием и уравниванием потенциалов. Защитное заземление выполнено в соответствии с ПУЭ гл. 

1.7, 6.1, 7.1. При этом присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников к откры-

тым проводящим частям (ОПЧ) выполняются при помощи болтовых соединений или сварки с 

обеспечением непрерывности электрической цепи по ГОСТ 23792-79, ГОСТ 10434-82. 

На территории ОРУ все силовые ящики присоединяются к заземляющему устройству под-

станции полосой стальной сечением не менее 5х50 мм2. В зданиях, выполняется основная и до-

полнительная системы выравнивания потенциалов в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.82, 

1.7.83 путем присоединения всех ОПЧ к внутреннему контуру заземления. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 

Выполненные расчёты электрических режимов соответствуют современным нормам и 

правилам. 

На основании расчётов произведён оптимальный выбор современного оборудования и ма-

териалов, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных затрат и увеличить 

срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 2 «Собственные нужды. Система переменного тока ПС 110 кВ «Пушкино» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.1.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 1 «Система электроснабжения». Книга 2 «Собственные 

нужды. Система переменного тока ПС 110 кВ «Пушкино». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.1.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 
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3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 

– 2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2020-

2024 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2019-2024 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Для питания нагрузок собственных нужд (СН) ПС «Пушкино» и обеспечения необходи-

мой категории надежности электроснабжения, в здании ОПУ (сущ.) установлены ЩСН 230 В 

(сущ.) и ЩСН 400/230 В (сущ.). 

Проектируемая нагрузка подключается к ЩСН 400/230 В (сущ.), включающий 7 шкафов: 

- вводных – 2 шт.; секционный – 1 шт.; распределительные – 4 шт. 

Питание ЩСН 400/230 В (сущ.) выполняется от двух независимых источников: 

- ТСН-1 – трансформатор трехфазный масляный, с ПБВ, 100 кВА, Uк=4,5 %; 

- ТСН-2 – трансформатор трехфазный масляный, с ПБВ, 100 кВА, Uк=4,5 %. 

ТСН-1, ТСН-2 установлены в ячейках КРУН 6 кВ (сущ.). 

В качестве схемы электроснабжения ЩСН 400/230 В (сущ.) принята схема с неявным ре-

зервом. 

Шины 400/230 В щита СН секционируются нормально отключенным автоматическим вы-

ключателем с устройством АВР двухстороннего действия. В нормальном режиме работы каждый 

трансформатор питает электроприемники своей секции шин. При обесточивании одной из сек-

ций подается питание с другой секции шин автоматическим включением секционного выключа-

теля. 

Потребители I и II категории надежности электроснабжения получают питание от отдель-

ных (независимых) секций ЩСН. 

Проектируемые силовые и контрольные кабели на ПС приняты с ПВХ - изоляцией не рас-

пространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газо- 

выделением (нг-LS) – для прокладки в зданиях; с изоляцией (нг) – для наружных электроустано-

вок. 

Распределительные кабельные линии выполнены пятипроводными, групповые – трех и 

пятипроводными. 

Взаиморезервирующие кабельные линии прокладываются: 

- по разным кабельным трассам; 

- в разных лотках; 

- на участке прокладки в одном ж/б лотке (сущ.) - по разным сторонам лотка. 

В здании ОПУ (сущ.) распределительная силовая сеть прокладывается в фальшполе. Про-

кладка кабелей по территории ОРУ выполняется в наземных кабельных лотках. Расположение 
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лотков и прокладка кабелей на ПС выполнена с учетом требований по электромагнитной сов-

местимости. 

Электроосвещение 

В рамках проекта реконструкции ПС 110 кВ «Пушкино» предусматриваются наружное 

освещение расширяемой части ОРУ 110 кВ. 

Наружное освещение выполняется светодиодными прожекторами, устанавливаемыми на 

прожекторной мачте (сущ.). Существующее оборудование на прожекторной мачте демонтиру-

ется в связи с износом. Также проектом предусматривается возможность подключения местного 

освещения к встраиваемым в корпуса шкафов ЯП розеткам. 

Нормируемая освещенность на открытой территории ПС принята: 

- разъемные части разъединителей – 10 лк в вертикальной плоскости; 

- выводы выключателей, ОПН, кабельные муфты, места управления разъединителями и 

выключателями – 5 лк в вертикальной плоскости; 

- площадки обслуживания высоковольтного оборудования – 10 лк; 

- проходы и проезды – 5 лк на уровне земли. 

Питание сети наружного освещения ПС осуществляется от ящика ЯП1.110. Управление 

наружным освещением предусмотрено местное – непосредственно у прожекторной мачты. Про-

кладка кабеля наружного освещения к прожекторной мачте проводится с соблюдением требова-

ний ПУЭ п. 4.2.141. 

Защитное заземление 

В качестве основной меры защиты от поражения электрическим током в случае поврежде-

ния изоляции принято автоматическое отключение питания с последующим защитным заземле-

нием и уравниванием потенциалов. Защитное заземление выполнено в соответствии с ПУЭ гл. 

1.7, 6.1, 7.1. При этом присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников к откры-

тым проводящим частям (ОПЧ) выполняются при помощи болтовых соединений или сварки с 

обеспечением непрерывности электрической цепи по ГОСТ 23792-79, ГОСТ 10434-82. 

На территории ОРУ все силовые ящики присоединяются к заземляющему устройству под-

станции полосой стальной сечением не менее 5х60 мм2. В зданиях, выполняется основная и до-

полнительная системы выравнивания потенциалов в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.82, 

1.7.83 путем присоединения всех ОПЧ к внутреннему контуру заземления. 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и ма-

териалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных за-

трат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Часть 2 «Система водоснабжения» 

Часть 3 «Система водоотведения» 

2. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 2 «Система водоснабжения». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.2 

Том 4.5.3. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 3 «Система водоотведения». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.3 
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2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382; 

2) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит». 

2 этап (линейный объект регионального значения КЛ 10 кВ «Тютчево-Правда» в составе КЛ 10 

кВ от ЗРУ 10 кВ ПС «Тютчево» до РУ 10 кВ ПС «Правда», ПС 35 кВ «Правда» 

(реконструкция/перевод в ЦРП 10/6 кВ)); 

3) Технологическое задание на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 №153-

13/10/1466; 

4) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43; 

5) ТУ №102 от 05.02.2020 выданные МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал», 

письма от 20.02.2021г. №394 выданный Филиалом МУП «МЩВ»-«Водоканал городского округа 

Пушкино» 

6) Письмо №213 от 03.02.2021 Филиал Муниципального унитарного предприятия 

городского округа Щелково «Межрайонный Щелковский водоканал» - «Водоканал Городского 

округа Пушкино» о наличии сетей дождевой канализации. 

7) Письмо №ИСХ-593-УКС от 05.02.2021 Администрация Пушкинского городского 

округа Московской области о наличии сетей дождевой канализации. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 10.12.2014) "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

- СП 30.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация зданий». 

- СП 18.13130.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования»;  

- СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)».  

- СТО 34.01-27.1-001-2014 «Правила пожарной безопастности в электросетевом 

комплексе ОАО «Россети». 

- СТО 34.01-27.3-002-2014 «Проектирование противопожарной защиты объектов 

электросетевого комплекса ОАО «Россети». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Подключение хозяйственно-питьевого водопровода к площадке ПС Тютчево на II этапе 

строительства предусмотрено от существующей сети городского водопровода. Внеплощадочная 

сеть хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает подачу воды на хозяйственно-питьевые 

нужды и нужды пожаротушения потребителей ПС Тютчево с расчетным расход воды не менее 

4,53 л/с и гарантируемым напором не менее 10 м. Проектируемая сеть хозяйственно-питьевого 

водопровода прокладывается из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø110x6,6 мм (питьевая) по 

ГОСТ18599-2001. 

Расход на наружного пожаротушения составляет 10 л/с. 

Для пожаротушения запроектированы два пожарных резервуара объемом 65,56 м³ (каж-

дый). Заполнение пожарных резервуаров запаса воды предусматривается привозной водой, кото-

рая будет доставляться на территорию объекта силами обслуживающей организации. Пожарные 

резервуары между собой соединены через ремонтную задвижку DN150 мм. 

Для размещения запорной арматуры предусмотрено устройство круглых колодцев из 

сборных железобетонных элементов или, при необходимости, прямоугольных железобетонных 

камер. 

По наружной поверхности колодцев предусматривается устройство гидроизоляции. 
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В качестве пожарных резервуаров предусмотрены две подземные емкости типа НВК-

Ем (или аналог) из стеклопластикового материала с габаритными размерами: Ø2400 мм, L=14500 

мм, в комплекте с горловиной Ø1000 мм, лестницей, световым люком Ду300мм (каждая). В зим-

ний период времени на люк лаз проектом предусматривается установка устройства типа пожар-

ная пирамида, которая предотвращает обледенение и занос снегом люка лаза. 

Дождевой, талый и поливомоечный сток отводится по рельефу местности на прилегаю-

щие территории. 

Проектом предусматривается проектирование сети дождевой канализации. 

Для приема поверхностных вод с площади автодорог, в пониженных местах, предусмат-

риваются дождеприемные колодцы. 

Диаметр сети дождевой канализации принят: от дождеприемных колодцев равным Ду200 

мм; магистральных сетей Ду200 мм. 

Самотечные сети дождевой канализации прокладываются из полипропиленовых гофри-

рованных труб ПП SN16 Ø 225/200по ТУ 22.21.21-01450049230-2018 мм кольцевой жесткостью 

SN16. 

Проектируемые сети дождевой канализации прокладываются на глубине 1,5-1,7 м откры-

тым способом. 

Для сбора дождевой канализации принято размещение накопительной емкости.  

К установке принята накопительная емкость объемом 25 м3 заводского изготовления из 

стеклопластика. 

Вывоз дождевых стоков осуществляется по договору подряда по мере накопления стоков 

в резервуаре накопителе. 

Для предотвращения аварийного растекания масла и распространения пожара при повре-

ждении маслонаполненных трансформаторов на ЦРП предусматриваются маслоприемники без 

отвода масла, рассчитанные на прием 100% объема масла в трансформаторе и 80% воды от 

средств пожаротушения. При аварийном сбросе масла или после пожаротушения трансформа-

тора стоки из маслоприемника удаляются передвижными средствами. Масло отвозится на реге-

нерацию, а стоки утилизируются в установленном порядке. 

Расход поверхностного стока с территории составляет 22,7 л/с. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел содержит недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными эффективными и в их 

оптимизации нет необходимости. 

 

Часть 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.4. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.4 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382; 
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2) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит». 

2 этап (линейный объект регионального значения КЛ 10 кВ «Тютчево-Правда» в составе КЛ 10 

кВ от ЗРУ 10 кВ ПС «Тютчево» до РУ 10 кВ ПС «Правда», ПС 35 кВ «Правда» (реконструк-

ция/перевод в ЦРП 10/6 кВ)); 3 этап (линейный объект регионального значения КВЛ 110 кВ 

«Тютчево-Пушкино» в составе КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ ПС «Тютчево» до ПП 110 кВ, ВЛ 35 

кВ «Пушкино–Правда» (реконструкция/перевод на напряжение 110 кВ), КЛ 110 кВ от ПП 110 кВ 

до РУ 110 кВ ПС «Пушкино», РУ 110 кВ ПС 110 кВ «Пушкино» (реконструкция), переходных 

пунктов (ПП) 110 кВ); 

3) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43; 

4) Технологическое задание на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 153-

13/10/1466; 

5) Регламент подготовки, согласования и утверждения ТТ, ТЗ, ЗП и ПСД на сооружение, 

техническое перевооружение и реконструкцию объектов ПАО «МОЭСК», утвержденный прика-

зом ПАО «МОЭСК» от 28.09.2018 № 1101. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные тре-

бования»; 

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

- СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; 

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (6-е, 7-е издания с изменениями и допол-

нениями); 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных по-

мещений»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 02.07.2013); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасно-

сти объектов топливно-энергетического комплекса» (с изменениями на 6 июля 2016 года); 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «По-

ложение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Источником теплоснабжения для систем отопления и вентиляции принята электроэнер-

гия. 

Отопление 

Для поддержания в холодный период года требуемой температуры внутреннего воздуха в 

помещениях проектируемых зданий предусматриваются системы электрического отопления. 

В качестве отопительных приборов приняты электрические обогреватели серии VIKING 

(NOBO, Норвегия) со встроенными термостатами NCU 1S, обеспечивающими автоматическое 

поддержание заданной температуры. 

Электрические обогреватели NOBO по своим характеристикам отвечают требованиям ев-

ропейских и российских стандартов безопасности (EIC 60675, ГОСТ 16617-87 и ГОСТ 27734-88). 

Электрические обогреватели выполнены в брызгозащищенном исполнении IP24 (класс за-

щиты 1), надежным заземляющим проводом, имеют встроенную защиту от перегрева. Темпера-

тура на внешней поверхности корпуса не превышает + 90ºС. 

Работа электронагревательных приборов автоматизирована. 
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Вентиляция 

Для создания в помещениях проектируемых зданий допустимых параметров воздушной 

среды, гигиенических норм и требований технологии, запроектированы приточно-вытяжные си-

стемы вентиляции с механическим и естественным побуждением. 

Технические решения по вентиляции и кондиционированию приняты с учетом категории 

производства по взрывопожароопасности, степени огнестойкости здания в целом, характера тех-

нологических процессов, протекающих в зданиях или в отдельном помещении. 

Деление и объединение обслуживаемых зон систем вентиляции осуществляется по функ-

циональному назначению, параметрам микроклимата и режима эксплуатации обслуживаемых 

помещений. 

Обслуживание подстанции осуществляется выездными ремонтными бригадами. 

Работа периодическая, связана с регламентом работы оборудования. 

Устанавливаемое в помещениях рассматриваемых зданий электротехническое оборудова-

ние по исполнению и категории УХЛ3.1,4,4.2 допускает эксплуатацию их в диапазоне темпера-

тур от +5ºС до +40ºС и при нормированных верхних значениях относительной влажности 80%. 

Здание ЗРУ 10кВ, совмещенное с ОПУ 

Основными вредностями в проектируемом здании являются тепловыделения от основ-

ного и вспомогательного технологического оборудования. 

Работа приточно-вытяжных систем общеобменной вентиляции в помещениях с установ-

ленным электротехническим оборудованием – периодического действия. 

Помещение ЗРУ 10кВ (101) 

В помещении ЗРУ 10кВ предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим и естественным побуждением, рассчитанная на ассимиляцию тепловыделений от 

электротехнического оборудования в теплый период года. 

Приточный воздух подается через жалюзийные решетки с электрифицированным воздуш-

ным клапаном в рабочую зону помещения приточной системой с естественным побуждением 

ПЕ1. 

Удаление воздуха предусмотрено из верхней зоны помещения осевым вентилятором вы-

тяжной системой В1. Утечку теплого воздуха из помещения в выключенном состоянии предот-

вращают входящие в комплект поставки гравитационные жалюзи. Электродвигатель вентиля-

тора имеет встроенное термореле, с классом защиты электродвигателя IP42. 

Предусмотрено автоматическое включение систем вентиляции при достижении темпера-

туры воздуха в помещениях плюс 33 градусов и отключение при плюс 25 градусах. 

Помещение ОПУ (102) 

В помещении ОПУ предусмотрено периодическое проветривание через открытые фра-

муги окон. 

Здание ЗРУ 6кВ 

Здание производственное, принадлежит к объектам электросетевого хозяйства, опасные 

природные процессы, явления и техногенные воздействия на территории отсутствуют, к опасным 

производственным объектам не принадлежит. 

Здание ЗРУ 6кВ предназначено для размещения электротехнического оборудования под-

станции. 

Основными вредностями в проектируемом здании являются тепловыделения от основ-

ного и вспомогательного технологического оборудования. 

Работа приточно-вытяжных систем общеобменной вентиляции – периодического дей-

ствия. 

В помещении ЗРУ 6кВ предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим и естественным побуждением, рассчитанная на ассимиляцию тепловыделений от 

электротехнического оборудования в теплый период года. 

Приточный воздух подается через жалюзийные решетки с электрифицированным воздуш-

ным клапаном в рабочую зону помещения приточной системой с естественным побуждением 

ПЕ1. 
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Удаление воздуха предусмотрено из верхней зоны помещения осевым вентилятором 

вытяжной системой В1. Утечку теплого воздуха из помещения в выключенном состоянии 

предотвращают входящие в комплект поставки гравитационные жалюзи. Электродвигатель вен-

тилятора имеет встроенное термореле, с классом защиты электродвигателя IP42. 

Предусмотрено автоматическое включение систем вентиляции при достижении темпера-

туры воздуха в помещениях плюс 33 градусов и отключение при плюс 25 градусах. 

Кондиционирование 

Для достижения установленных нормами внутренних параметров воздуха и обеспечения 

технологических требований в помещении ОПУ здания ЗРУ 10кВ, совмещенного с ОПУ преду-

сматривается кондиционирование воздуха с управлением от датчиков температуры в помеще-

нии. 

В качестве кондиционеров приняты сплит-системы, состоящие из внутренних и наружных 

блоков. 

Внутренние блоки кондиционирования настенного типа устанавливаются под потолком 

обслуживаемого помещения и управляются индивидуальным дистанционным пультом управле-

ния, с помощью которого выбираются требуемые режимы работы, предусмотренные в инструк-

циях эксплуатации кондиционера. 

Наружные блоки кондиционирования расположены на фасаде здания ЗРУ 10кВ, совме-

щенным с ОПУ и обеспечивают эксплуатацию от плюс двадцати одного градуса до плюс сорока 

шести градусов. 

Все межблочные коммуникации монтируются под потолком помещения ОПУ. 

Предусмотрено 100% резервирование оборудования с автоматическим включением при 

выходе из строя одного из кондиционеров (К1, К2). 

Включение резервной системы кондиционирования обеспечивается согласователем ра-

боты типа CPK-DI, согласователь работы также может обеспечивать попеременное включение и 

отключение рабочей и резервной систем кондиционирования для более равномерной наработки 

оборудования двух систем. 

Отвод конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования предусматривается 

механическим путем, дренажными помпами через дренажную систему на отмостку здания. 

Трубопроводы систем холодоснабжения между наружными и внутренними блоками си-

стем кондиционирования выполнены из медных бесшовных труб по ГОСТ Р 52318-2005. 

Дренажный трубопровод выполнен из труб напорных из пропилена РР-R PN20. 

В качестве хладагента предусмотрен фреон R410A. 

Фреонопроводы и дренажный трубопровод прокладываются в изоляции. 

Противодымные мероприятия 

В здании ОПУ, совмещенном с ЗРУ 10кВ предусматривается система вытяжной противо-

дымной вентиляции ДУ1 с механическим побуждением для удаления продуктов горения при по-

жаре из коридора подвала на отм. -3.600 и компенсирующий приток наружного воздуха при по-

жаре приточной противодымной вентиляцией ПДЕ1 с естественным побуждением. 

Для удаления продуктов горения из коридора дымоприемное устройство (клапан этажный 

дымовой КЭД-03 с электроприводом) предусматривается на ответвлении к дымовой шахте под 

потолком коридора, не ниже верхнего уровня дверного проема. Длина коридора, обслуживаемого 

одним дымоприемным устройством, не более 45м. 

Компенсирующая подача наружного воздуха предусмотрена в нижнюю часть коридора 

через клапан ГЕРМИК-ДУ, оснащенный автоматически и дистанционно управляемым приводом. 

Крышный вентилятор для противодымной вытяжной вентиляции принят с пределом ог-

нестойкости 2,0ч/400˚С. 

Кровля вокруг шахты дымоудаления выполнена из негорючих материалов на расстоянии 

не менее 2м от края выбросного отверстия. 

Удаление дыма после пожара из кабельных помещений предусматривается передвиж-

ными установками. 

Тепловые нагрузки 

Здание ЗРУ 10кВ, совмещенное с ОПУ 

- расход тепла на электрическое отопление 6500 Вт. 

Здание ЗРУ 6кВ 
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- расход тепла на электрическое отопление 5500 Вт. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит существенные недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличит срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, эффективными и их 

оптимизация невозможна. 

 

Часть 5 «Сети связи» 

Книга 1 «Каналы связи» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.5.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 5 «Сети связи». Книга 1 «Каналы связи». Шифр М/1250.2-

ИОС4.5.5.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Технические условия на присоединение каналов с ПС 220 кВ Тютчево к оборудованию 

Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ с письмом Р36-в-III-19-1677 от 19.05.2020 г. 

4) Протокол заседания технического комитета ПАО «Россети московский регион» по 

объекту «ПС 220 кВ «Тютчево» № 1477 от 14.09.2020 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Проектируемый комплекс систем связи предназначен для организации каналов связи для 

релейной защиты и ОМП. Организация каналов связи с ПС 220 кВ Тютчево на ПС Пушкино 

предусматривается с использованием цифровой первичной сети связи ПАО «Россети московский 

регион» уровня STM-1 и с использованием технологической сети передачи данных (ТСПД ПАО 

«Россети московский регион») на базе оборудования Cisco. На участке Тютчево – Пушкино ис-

пользуется проектируемый волоконно-оптический кабель связи. 

Для организации каналов связи с ПС Тютчево на третьем этапе проектирования преду-

смотрена доукомплектация оборудования, запроектированного на 1-ом этапе: 

ПС Тютчево: 

- оптический SFP-модуль для мультиплексора доступа уровня STM-1 (FOX-615 №2 
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«АВВ») для организации дополнительного направления связи с ПС Тютчево на ПС Пушкино 

по ЦПСС ПАО «Россети московский регион»; 

- оптический SFP-модуль для маршрутизатора Cisco CGR2010-2 для организации допол-

нительного направления связи с ПС Тютчево на ПС Пушкино по ТСПД ПАО «Россети москов-

ский регион»; 

- преобразователь интерфейсов Е1/С37.94. ПС Пушкино: 

- агрегатный STM-1/4 модуль с поддержкой SFP для установки проектируемого оптиче-

ского SFP модуля в направлении ПС Тютчево; 

- оптический SFP-модуль для мультиплексора доступа уровня STM-1 (FOX-615 №2 

«АВВ») для организации дополнительного направления связи с ПС Пушкино на ПС Тютчево по 

ЦПСС ПАО «Россети московский регион»; 

- модуль доступа SDH для обеспечения связи VC-12 с сетью доступа; 

- 2Мбит/с интерфейсный модуль для включения комплектов ДЗЛ по мультиплексирован-

ным каналам связи; 

- оптический SFP-модуль для маршрутизатора Cisco CGR2010-2 для организации допол-

нительного направления связи с ПС Пушкино на ПС Тютчево по ТСПД ПАО «Россети москов-

ский регион»; 

- преобразователь интерфейсов Е1/С37.94. 

Основные каналы на участке ПС Тютчево - ПС Пушкино предусматриваются по проекти-

руемому волоконно-оптическому кабелю связи. 

Резервные каналы от ПС Тютчево - ПС Пушкино предусматривается через ПС Н.Соф-

рино: ПС Тютчево - ПС Н.Софрино – ПС Пушкино. 

Организация каналов релейной защиты 

Включение первого комплекта релейной защиты для линии Тютчево – Пушкино I и II цепи 

организовано по «темным волокнам» в проектируемом ВОК Тютчево – Пушкино. Включение 

второго комплекта организовано по цифровому каналу связи с использованием мультиплексоров 

по трассе: ПС Тютчево – ПС Новософрино – ПС Пушкино. 

Электропитание оборудования связи 

На ПС Тютчево выполнено электропитание проектируемого преобразователя интерфейса 

от предусмотренной на первом этапе проектирования системы электропитания в шкафу ЦСПИ, 

которая учитывала установку преобразователя интерфейса на третьем этапе проектирования. 

На ПС Пушкино электропитание проектируемого преобразователя интерфейса выполнено 

от существующей системы электропитания в шкафу ЦСПИ с учетом установки дополнительных 

автоматических выключателей на распределительных панелях электропитания. 

Размещение и заземление оборудования 

Проектируемое оборудование устанавливается в телекоммуникационных шкафах двух-

стороннего обслуживания. Шкаф ЦСПИ на ПС Тютчево предусмотрен на первом этапе проекти-

рования. Шкаф ЦСПИ на ПС Пушкино существующий. Устанавливаемое оборудование должно 

быть заземлено в соответствии с требованиями ГОСТ 464-79. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и ма-

териалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных за-

трат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 2 «Пожарная сигнализация» 
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1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.5.5.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 5 «Сети связи». Книга 2 «Пожарная сигнализация». Шифр 

М/1250.1-ИОС4.5.5.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Технические условия на присоединение каналов с ПС 220 кВ Тютчево к оборудованию 

Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ с письмом Р36-в-III-19-1677 от 19.05.2020 г. 

4) Протокол заседания технического комитета ПАО «Россети московский регион» по 

объекту «ПС 220 кВ «Тютчево» № 1477 от 14.09.2020 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ».  

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

- СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности". 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Пожарная сигнализация реализуется на базе интегрированной системы охраны «Орион», 

разработанной на основе микропроцессорной техники (производитель НВП «БОЛИД»). 

На основании СП 484.1311500.2020 (приложение А) автоматической пожарной сигнали-

зацией оборудуются все помещения в проектируемых зданиях ЦРП «Правда». 

В документации предусматривается построение адресно-аналоговой системы пожарной 

сигнализации, реализуемой с помощью следующих устройств: 

Блока контрольно-пускового «С2000-КПБ», предназначенного для управления исполни-

тельными устройствами СОУЭ; 

Извещателей пожарных дымовых адресных оптико-электронных «ДИП-34А-03», «ДИП-

34ПА-03»; 

Извещателей пожарных ручных адресных «ИПР513-3АМ», «ИПР513-3ПАМ»; 

Контроллера двухпроводной линии связи (ДПЛС) С2000-КДЛ. При срабатывании изве-

щателей или при обрыве и коротком замыкании шлейфов контроллер выдает тревожное извеще-

ние по интерфейсу RS-485. 

Блока приемно-контрольный охранно-пожарного «Сигнал-10». 

Блока сигнально-пускового «С2000-СП1 исп.01», предназначенного для выдачи команд-

ных сигналов в систему вентиляции. 

Дымовыми пожарными извещателями оборудуются все помещения зданий ЗРУ 10 кВ и 

ЗРУ 6 кВ, РП-10 кВ. 

На путях эвакуации у выходов из зданий устанавливаются ручные пожарные извещатели 

ИПР 513-3АМ в зданиях ЗРУ 10 кВ и ЗРУ 6 кВ и ИПР513-3ПАМ в здании РП-10 кВ. 

Ручные извещатели устанавливаются на высоте h=1,5м от уровня пола, в соответствии с 

требованиями СП 484.1311500.2020 (п. 6.6.27). Установка дымовых пожарных извещателей про-

изводится в соответствии с п. 6.6.16 СП484.1311500.2020. 

Пространства кабельных каналов под зданием ЗРУ 10 кВ защищаются линейными тепло-

выми извещателями на основе термокабеля ИПЛТ 68/93 TRI. Термокабель укладывается поверх 

силовых кабелей в каналах. Сигналы от термокабелей поступают на пожарные интерфейсные 
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модули ПИМ-430Д (2 шт.), устанавливаемые на стене в пом. 101 ЗРУ 10 кВ. Сигналы «Вни-

мание» и «Пожар» передаются от ПИМ-430Д на С2000-КДЛ посредством адресных расширите-

лей С2000-АР2, подключаемых в ДПЛС. 

Сигналы от извещателей поступают на контроллеры С2000-КДЛ по кольцевым шлейфам 

ДПЛС. С2000-КДЛ монтируется в шкафах пожарной сигнализации ШПС в соответствии со схе-

мой. В здании ЗРУ 10 кВ шкаф ШПС монтируется на стене в помещении 101. В здании ЗРУ 6 кВ 

шкаф ШПС монтируется на стене в осях Б;2. 

Информация от приборов передается по интерфейсу RS-485 на пульт контроля и управле-

ния «С2000-М», устанавливаемый на стене в проектируемом ЗРУ 10 кВ. 

Пульт «С2000М» обеспечивает прием и обработку входных сигналов различного типа, и 

выдачу управляющих сигналов. 

Кабельный приямок РП-10 кВ защищается дымовыми адресными оптико-электронных 

пожарными извещателями ДИП-34ПА-03. Сигналы от извещателей поступают на блок приемно-

контрольный охранно-пожарный Сигнал-10. Сигнал-10 монтируется в шкафу пожарной сигна-

лизации ШПС3 расположенный в помещении 103. 

Информация от блока приемно-контрольного охранно-пожарного Сигнал-10 («Неисправ-

ность», «Пожар»), расположенного в РП-10 кВ передается в ДП Пушкинского РЭС на существу-

ющую SCADA систему ЭНТЕК и далее на АРМ диспетчера посредством устройства сбора и пе-

редачи данных УСПД КМ ЭНТЕК E2R2(G)-2 (или аналог), расположенного в шкафу ШПС3. Пе-

редача сигнала осуществляется по каналу GSM. 

Шлейфы сигнализации адресной системы выполнены кабелем КПСЭнг(А)-FRLS-

1х2х0,75. Пары со сдвоенными однопроволочными медными жилами сечением 0,75 мм с изоля-

цией – огнестойкая кремнийорганическая резина и оболочкой - ПВХ пластикат пониженной по-

жароопасности с низким газо- и дымовыделением. Кабель предназначен для прокладки в совре-

менных системах пожарной сигнализации. Соответствует требованиями пожарной безопасности 

установленным в ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ Р 53316-2009, ГОСТ IEC 60331-21-2011, НПБ 248- 

97 (п.5.2, ПРГП-3) по нераспространению горения в пучках. Сертифицирован в системе пожар-

ной безопасности и в системе ГОСТ Р. 

Кабели прокладываются в гофрированных трубах ПВХ и коробах ПВХ. 

Монтаж шлейфов пожарной сигнализации выполняется в соответствии с требованиями 

СП 484.1311500.2020. 

Кабельная линия RS-485 выполняется кабелем КПСЭнг(А)-FRLS-2х2х0,75. Между здани-

ями, по территории подстанции кабели линии интерфейса прокладываются в металлорукаве по 

проектируемым кабельным лоткам совместно с контрольными кабелями. 

Оповещение о пожаре 

На подстанции предусматривается устройство системы СОУЭ 2-го типа. Оповещение о 

пожаре организуется с установкой звуковых оповещателей «Маяк-12» и световых табло «ВЫ-

ХОД», размещаемых на путях эвакуации и подключаемых к выходам контрольно-пускового 

блока С2000-КПБ. Оповещатели устанавливаются на стенах на высоте не менее 2,3 м от уровня 

пола, вместе с тем что расстояние от оповещателя до потолка не должно превышать 150 мм. Рас-

пределительная сеть системы оповещения о пожаре выполняется кабелем КПСЭнг-FRLS 

1х2х0,75: токоведущая жила – медная круглая проволока диаметром 0,75мм, изоляция кабеля – 

ПВХ-пластикат с низким газо- и дымовыделением, огнестойкий, повив пар – послойно, скрутка 

жил – попарно, экран - пластмассовая фольга, покрытая алюминием и луженая медной проволо-

кой. 

Электропитание 

Электропитание оборудования пожарной сигнализации и оповещения осуществляется по 

первой категории электроснабжения (ПУЭ п. 1.2.18) напряжением ~220 В с использованием ре-

зервных источников питания РИП-12 в комплекте с аккумуляторными батареями ёмкостью 17 

Ач. Ёмкость аккумуляторных батарей обеспечивает работу приборов в дежурном режиме в тече-

ние 24-х часов и плюс 1 час в режиме «Тревога». 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 
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6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации инвестицион-

ного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и ма-

териалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных за-

трат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 3 «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (АДИС)» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.5.3. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 5 «Сети связи». Книга 3 «Автоматизация и диспетчеризация 

инженерных систем (АДИС)». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.5.3 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Технические условия на присоединение каналов с ПС 220 кВ Тютчево к оборудованию 

Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ с письмом Р36-в-III-19-1677 от 19.05.2020 г. 

4) Протокол заседания технического комитета ПАО «Россети московский регион» по 

объекту «ПС 220 кВ «Тютчево» № 1477 от 14.09.2020 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Автоматизация и диспетчеризации на данном объекте подлежат следующие инженерные 

системы: 

- Вентиляция и кондиционирование 

- Водоснабжение и канализация 

Проектом предусмотрено использование шкафа автоматизации и диспетчеризации инже-

нерных систем ШД с контроллерами. В данный шкаф передаются дискретные и аналоговые сиг-

налы о работе всех инженерных систем линейного объекта. 

В шкафу диспетчеризации формируются сигналы, которые передаются в шкафы телеме-

ханики. 

Для преобразования сигналов в шкафу диспетчеризации устанавливается преобразователь 

протокола MODBUS RTU –МЭК 104. 

Между шкафами телемеханики и диспетчеризации связь осуществляется по интерфейсу 

RS485 по протоколу МЭК 104. 

Передача данных выполняется кабелю витая пара категории 5e. 

Данные со шкафов телемеханики передаются по каналам связи на диспетчерский пункт 

Северных электросетей. 

Используемые кабели прокладываются: в грунте в одиночных полиэтиленовых трубах, в 
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блоках полиэтиленовых труб; в проектируемых наземных бетонных кабельных лотках. 

Проектом предусмотрено использование контрольных и силовых негорючих кабелей 

СКАБ 250нг(А)-LS, КВВГнг(A)-LS, ВВГнг(A)-LS различного сечения. 

Внутри зданий прокладка кабелей выполняется в кабель-конструкциях. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 4 «Заходы ВОЛС на подстанции» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.5.4. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 5 «Сети связи». Книга 4 «Заходы ВОЛС на подстанции». 

Шифр М/1250.2-ИОС4.5.5.4 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в 

электросетевом комплексе ОАО «Россети» Общие технические требования»; 

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- РД 78.145-93 МВД РФ «Системы и комплексы охранной, пожарной сигнализации. 

Правила производства и приемки работ». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В данной документации предусматривается прокладка одного 48-волоконного оптиче-

ского кабеля марки ДПМ-048Е12-04-5,0/0,4-Н и одного 16-волоконного оптического кабеля 

марки ДПМ-016Е04-04-5,0/0,4-Н. 

Суммарная протяженность кабельной трассы проектируемого ВОЛС Тютчево- Пушкино 

составляет 7596 метров. 

Прокладка ВОЛС Тютчево-Пушкино и ЧР от ПС Тютчево до ПП (переходного пункта) 

вблизи ПС Правда 
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При прокладке ВОК на участке от ПС «Тютчево» до ПП (переходного пункта) по всей 

длине трассы ВОЛС укладываются электронные маркеры марки 1421-xR/iD. На прямых участках 

расстояние между соседними маркерами не должно превышать 300 м, дополнительно электрон-

ные маркеры укладываются в местах поворота ВОЛС, огибание ВОЛС инженерных сооружений. 

Маркеры закладываются на песчаную подушку над защитными плитами КЛ на глубину 

0.5-0.6 м от отметки поверхности земли. Маркеры закрепляются к ВОК капроновой нитью. Для 

исключения повреждения маркера при раскопе над маркером закладывается кусок сигнальной 

ленты (длиной 1м). 

По зданию ОПУ ПС «Тютчево» ВОК от ввода проложить до проектируемого 19” телеком-

муникационного шкафа (ТШ), с проектируемыми стоечными оптическими кроссами, располо-

женными в помещении связи (помещение 118). 

В помещении связи технологические запасы волоконно-оптических кабелей со стороны 

оптических кроссов располагаются в подпольных кабельных каналах по месту. 

ВОК ДПМ-048Е12-04-5,0/0,4-Н и ДПМ-016Е04-04-5,0/0,4-Н в ЗПТ d=32/3,0 мм по терри-

тории ПС «Тютчево» прокладываются по проектируемым ж/б кабельным лоткам со стороны сиг-

нальных кабелей. 

Далее ВОК ДПМ-048Е12-04-5,0/0,4-Н и ВОК ДПМ-016Е04-04-5,0/0,4-Н до опоры ПП (пе-

реходного пункта) вблизи ПС Правда прокладываются в грунте, в одной траншее совместно с 

двухцепной кабельной линией 110 кВ. 

Подъем ВОК ДПМ-048Е12-04-5,0/0,4-Н и ВОК ДПМ-016Е04-04-5,0/0,4-Н на опору ПП 

(переходного пункта) вблизи ПС Правда произвести: 

- ВОК ДПМ-048Е12-04-5,0/0,4-Н до оптической муфты МОПГ-М; 

- ВОК ДПМ-016Е04-04-5,0/0,4-Н до проектируемой кросс-муфты МКО-Г3/С09-IP68. Тех-

нологический запас ВОК ДПМ-048Е12-04-5,0/0,4-Н (25,0 м) со стороны оптической муфты раз-

местить в шкафу ШРМ на опоре ПП. 

Технологический запас ВОК ДПМ-016Е04-04-5,0/0,4-Н (25,0 м) со стороны кросс-муфты 

МКО-Г3/С09-IP68 разместить на устройстве крепления кросс-муфты на опоре ПП. 

Для защиты участков прокладки проектируемых кабелей по опоре ПП применяются ме-

таллические трубы с внешним диаметром 50 мм. Трубы крепятся к опоре ПП лентой крепления. 

Для защиты металлических труб от коррозии необходимо покрыть их двумя слоями битумной 

мастики. 

Узлы сочленения проектируемого волоконно-оптического кабеля и металлической трубы 

загерметизировать от проникновения воды. Герметизацию выполнить при помощи термоусажи-

ваемой трубки, свободное пространство при вводе в трубу заделать силиконовым герметиком и 

битумной мастикой. 

Прокладка ВОЛС Тютчево-Пушкино и ЧР от ПП (переходного пункта) вблизи ПС Пуш-

кино до ПС Пушкино 

При прокладке ВОК на участке от ПП (переходного пункта) вблизи ПС Пушкино до ПС 

Пушкино по всей длине трассы ВОЛС укладываются электронные маркеры марки 1421-xR/iD. 

На прямых участках расстояние между соседними маркерами не должно превышать 300 м, до-

полнительно электронные маркеры укладываются в местах поворота ВОЛС, огибание ВОЛС ин-

женерных сооружений. 

Маркеры закладываются на песчаную подушку над защитными плитами КЛ на глубину 

0.5-0.6 м от отметки поверхности земли. Маркеры закрепляются к ВОК капроновой нитью. Для 

исключения повреждения маркера при раскопе над маркером закладывается кусок сигнальной 

ленты (длиной 1 м). 

Спуск проектируемых ВОК ДПМ-048Е12-04-5,0/0,4-Н и ВОК ДПМ-016Е04-04-5,0/0,4-Н с 

опоры ПП (переходного пункта) вблизи ПС Правда в грунт произвести: 

- ВОК ДПМ-048Е12-04-5,0/0,4-Н от оптической муфты МОПГ-М; 

- ВОК ДПМ-016Е04-04-5,0/0,4-Н от проектируемой кросс-муфты МКО-Г3/С09-IP68. Тех-

нологический запас ВОК ДПМ-048Е12-04-5,0/0,4-Н (25,0 м) со стороны оптической муфты раз-

местить в шкафу ШРМ на опоре ПП. 

Технологический запас ВОК ДПМ-016Е04-04-5,0/0,4-Н (25,0 м) со стороны кросс-муфты 

МКО-Г3/С09-IP68 разместить на устройстве крепления кросс-муфты на опоре ПП. 
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Для защиты участков прокладки проектируемых кабелей по опоре ПП применяются 

металлические трубы с внешним диаметром 50 мм. Трубы крепятся к опоре ПП лентой крепле-

ния. Для защиты металлических труб от коррозии необходимо покрыть их двумя слоями битум-

ной мастики. 

Узлы сочленения проектируемого волоконно-оптического кабеля и металлической трубы 

загерметизировать от проникновения воды. Герметизацию выполнить при помощи термоусажи-

ваемой трубки, свободное пространство при вводе в трубу заделать силиконовым герметиком и 

битумной мастикой. 

Далее ВОК ДПМ-048Е12-04-5,0/0,4-Н и ВОК ДПМ-016Е04-04-5,0/0,4-Н до ПС Пушкино 

прокладываются в грунте, в одной траншее совместно с двухцепной кабельной линией 110 кВ. 

По зданию ОПУ ПС Пушкино, проектируемые ВОК от ввода проложить до существую-

щего 19” телекоммуникационного шкафа (ТШ) №34Р, с проектируемыми стоечными оптиче-

скими кроссами, по подпольным кабельным каналам в гофрорукаве d=25 мм. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 5 «Вынос кабеля связи ПАО «Ростелеком» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.5.5. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 5 «Сети связи». Книга 5 «Вынос кабеля связи ПАО 

«Ростелеком». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.5.5 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019 г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в 

электросетевом комплексе ОАО «Россети» Общие технические требования»; 

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- РД 78.145-93 МВД РФ «Системы и комплексы охранной, пожарной сигнализации. 

Правила производства и приемки работ». 
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4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В административном отношении трасса перестраиваемой ЛС проходит по рабочему 

посёлку Правдинский, городского округа Пушкино Московской области. 

Переустраиваемая трасса ЛС начинается от здания АО «Мособлгаз Север», находящегося 

по адресу 1-я Станционная улица, 61. От здания АО «Мособлгаз Север» до пр. оп. №1 типа А20-

3Н производится перемонтаж существующей линии связи с установкой соединительной муфты, 

далее трасса ЛС проходит вдоль забора до пр. оп. №2 и переходит на сущ. оп. №3, далее идет 

вдоль улицы Школьная до сущ. оп. №8. Кабель ТПП10х2-0.5 подвешивается в пролётах на 

стальной оцинкованный трос диаметром 4 мм. Крепление троса к кабелю связи производится с 

помощью металлических подвесов П-14, через каждые 1 м. Необходима подрезка существующих 

деревьев и кустарников для возможности монтажа кабеля на существующих опорах, данные 

объёмы должны быть выполнены в рамках запланированных работ по очистке трасс ЛС от 

деревьев и кустарников в охранной зоне существующих ВОЛС. 

В связи со реконструкцией ПС 35 кВ «Правда» ПАО «МОЭСК» проектом предусмотрено 

вынос существующей ЛС с территории реконструкции. 

Тип кабеля линии связи был выбран аналогичный существующему согласно техническим 

условиям ПАО «Ростелеком». 

Для выноса существующей ЛС с территории реконструкции ПС 35 кВ Правда 

применяется кабель марки ТПП10х2, аналогичный существующему. 

В проекте применяется кабель отечественного производства типа ТПП10х2-0.5 из 

полиэтиленовой изоляции. 

Марка кабеля выбрана в соответствии с требованиями ТУ ПАО «Ростелеком». 

Установка типовых ж/б анкерно-концевых опор типа А20-3Н предусматривается в 

пробуриваемый котлованы, на глубину до 2,65 м выполненные по типовому проекту 27.0002-11. 

Ж/Б стойки СВ110-5 изготавливаются из тяжелого бетона класса В30 по прочности на 

сжатие, марка по морозостойкости – не менее F200, по водонепроницаемости – W8. 

Грунты на проектируемой трассе пригодны для обратной засыпки котлованов опор. 

Крепление ЛС осуществляется к стандартным узлам опор, предназначенным для 

крепления ЛС. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Часть 6 «Технологические решения» 

Книга 1 «Электротехнические решения ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 1 «Электротехнические 

решения ЦРП 10/6 кВ «Правда». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.6.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 
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(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-

Гранит», утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2020-

2024 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2019-2024 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Проектируемый ЦРП 10/6 кВ Правда размещается в пределах существующего огражде-

ния, правее существующего РУ 35 кВ. Для размещения нового оборудования потребуется демон-

таж не действующего одноэтажного здания и вынос с существующих коммуникаций (ВЛ 0,4 кВ) 

с площадки строительства. Таким образом, на период реконструкции существующая подстанция 

35/6 кВ остается в работе. 

Вновь проектируемый ЦРП 10/6 кВ Правда запитывается двумя кабельными линиями 10 

кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Тютчево. 

На ЦРП 10/6 кВ Правда устанавливаются два силовых трехфазных двухобмоточных 

трансформатора по типу ТДНС-16000/20, напряжением 10/6 кВ с РПН на стороне ВН, со схемой 

и группой соединения обмоток Д/Д-0. 

Проектируемые трансформаторы устанавливаются на фундамент с применением поворот-

ных катков с ребордой. 

Между открыто установленными трансформаторами предусмотрена разделительная про-

тивопожарная перегородка. 

Также на ЦРП 10/6 кВ предусмотрено сооружение двух быстромонтируемых блочно-мо-

дульных зданий полной заводской готовности ЗРУ 6 кВ и ЗРУ 10 кВ. В здании ЗРУ 10 кВ преду-

смотрено ОПУ с размещением в нем шкафов связи, АСУ ТП, учета, релейных. 

РУ 6 и 10 кВ состоят из шкафов двухстороннего обслуживания. В ячейках предусмотрена 

установка вакуумных выключателей с пружинным приводом. Связь между секциями и вводы в 

РУ 6, 10 кВ выполняются шинными мостами, поставляемыми комплектно со шкафами КРУ 6, 10 

кВ. Ввод высоковольтных кабелей в модульное здание осуществляется снизу через отверстия в 

раме основания здания с присоединением в шкафу КРУ. 

Оборудование, устанавливаемое в здании, принято в исполнении для умеренного климата, 

с категорией размещения для эксплуатации в помещении «У3» в соответствии с ГОСТ 15150-69. 

Связь трансформаторов со ЗРУ 6 и 10 кВ выполнена шинными мостами жесткой ошинов-

кой шинами прямоугольного, которые закреплены на опорных полимерных изоляторах. Для 

связи трансформаторов со ЗРУ 10 кВ применяется шина сечением 100х10 (Iдл.доп=1674 А), со 
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ЗРУ 6 кВ – две шины сечением 100х10 (Iдл.доп=2631 А). 

Питание нагрузок собственных нужд (СН) выполняется от вновь проектируемого ЩСН 

0,4 кВ. 

Кабельное хозяйство 

Раскладка кабелей в сооружениях и по территории ЦРП 10/6 кВ выполнена в соответствии 

с действующими нормами с учетом надежности электроснабжения и пожарной безопасности. 

По территории ОРУ кабели прокладываются в наземных лотках из сборного железобе-

тона, металлических лотках и гофрированных трубах. 

Вывод кабелей 6, 10 кВ из зданий ЗРУ осуществляется через кабельные каналы. 

В зданиях ЗРУ 10 и 6 кВ для прокладки контрольных и силовых кабелей предусматрива-

ются кабельные конструкции. 

Контрольные и силовые кабели прокладываются отдельно. 

Система собственных нужд 

Обеспечение электроэнергией электроприемников, находящихся на территории ЦРП 10/6 

кВ Правда в рабочем и аварийном режиме осуществляется от систем собственных нужд перемен-

ного тока 0,4 кВ и постоянного оперативного тока 220 В. 

В качестве схемы для питания собственных нужд ПС принята схема «неявного резерва» с 

вводами 0,4 кВ от двух рабочих трансформаторов, установленных в ячейках РУ 10 кВ. 

Система собственных нужд переменного тока 0,4 кВ состоит из двух трансформаторов 

мощностью 63 кВА. 

Для питания нагрузок постоянного и переменного тока в здании ЗРУ 10 кВ в помещении 

ОПУ устанавливаются шкафы постоянного и переменного тока. 

Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите 

Заземление и молниезащита подстанции выполняются в соответствии с требованиями 

ПУЭ п. 1.7.88 – 1.7.95, 1.7.100 – 1.7.102 и 4.2.134 – 4.2.135, СТО 56947007-29.130.15.114-2012, 

СТО 56947007-29.240.044-2010, СТО 56947007-29.240.01.221-2016, СО 153-34.21.122-2003 и РД 

34.21.122. 

Защита электрооборудования и зданий ЦРП от прямых ударов молнии осуществляется 

при помощи отдельностоящих молниеотводов (h=25,74 м) с площадкой для наружного освеще-

ния. 

Заземляющее устройство подстанции выполняется с соблюдением требований к сопро-

тивлению и к ограничению напряжения на заземляющем устройстве. Заземляющее устройство, 

выполняемое с соблюдением требований к его сопротивлению, в любое время года должно иметь 

сопротивление не более 4 Ом (ПУЭ 1.7.101). 

На территории ЦРП монтируется заземляющее устройство (заземлитель) в виде сетки из 

продольных и поперечных стальных полос сечением 5х60 мм с вертикальными электродами диа-

метром 18 мм, длиной 5 м. 

Продольные заземлители прокладываются вдоль осей электрооборудования со стороны 

обслуживания на глубине 0,5 – 0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8 – 1,0 м от фунда-

ментов или оснований оборудования. 

Поперечные заземлители прокладываются в удобных местах между оборудованием на 

глубине, соответствующей прокладке продольных заземлителей. Расстояние между ними реко-

мендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. 

Всё устанавливаемое оборудование на ЦРП 10/6 кВ присоединяется к проектируемому 

заземляющему устройству (ЗУ). 

Присоединение внутреннего ЗУ зданий РУ 6, 10 кВ к наружному ЗУ подстанции выпол-

няется по периметру зданий не менее чем в двух местах. 

В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) в электроустановках СН предусмотрена 

шина РЕ на щите СН. 

Перечень мероприятий по изоляции и защите от перенапряжений 

В соответствии с ГОСТ 9920-89 и на основании технической политики ПАО "МОЭСК" и 

требований к техническим характеристикам выбора ОПН в районе со степенью загрязнения II 

предусматривается установка оборудования с удельной длиной пути утечки внешней изоляции 

не менее 2,25 см/кВ. 
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Для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений на реконструируемом 

объекте устанавливаются ОПН на основе оксидно-цинковых варисторов. Взрывобезопасные с 

достаточной энергоемкостью и защитным уровнем. 

Для защиты обмоток силовых трансформаторов, в соответствии с ПУЭ, п. 4.2.168, на их 

выводах устанавливаются ОПН. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 2 «Электротехнические решения ПС 110 кВ «Пушкино» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 2 «Электротехнические 

решения ПС 110 кВ «Пушкино». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.6.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки рздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2020-

2024 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2019-2024 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 
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937). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

ПС 110 кВ Пушкино (ПС №239) действующая, расположена в Московской области в го-

роде Пушкино. 

Реконструируемая подстанция обеспечивает преобразование и передачу электроэнергии, 

поступающей из сетей 110 кВ в сеть напряжением 35, 6 кВ для электроснабжения бытовых и 

промышленных потребителей. 

На ПС Пушкино предполагается произвести реконструкцию в следующем объеме: 

- Строительство двух линейных ячеек 110 кВ для подключения КВЛ 110 кВ Тютчево – 

Пушкино I, II цепи. 

Реконструкция ПС Пушкино выполняется в пределах существующей территории (внеш-

него ограждения подстанции). Вновь сооружаемые ячейки 110 кВ размещаются справа от ячейки 

с шинными аппаратами 1 и 2 СШ. 

Проектируемые ячейки сооружаются с шагом ячейки 9 м. Линейно-контактная арматура 

и гирлянды изоляторов типа ПСД-70Е выбраны в соответствии с типовыми решениями для ОРУ 

110 кВ. 

Во вновь проектируемых ячейках предусмотрено следующее высоковольтное оборудова-

ние: 

- элегазовые баковые выключатели со встроенными трансформаторами тока, Iном=2000 

А, Iоткл=40 кА, с пружинным приводом; 

- разъединители с полимерной изоляцией на номинальный ток 2000 А, ток термической 

стойкости 40 кА. 

Все трёхполюсные и однополюсные разъединители с полимерной изоляцией оснащаются 

электродвигательными приводами главных и заземляющих ножей по типу ПД-14-00 УХЛ1. 

Управление приводами разъединителей осуществляется от выносных блоков управления, кото-

рые устанавливаются на ОРУ, на безопасном расстоянии от разъединителя. 

Установка вновь проектируемого оборудования производится с использованием опорных 

стоек заводского исполнения. 

В связи со стесненными условиями, ошиновку сборных шин предполагается выполнить 

жесткой. Жесткая ошиновка сборных шин ОРУ выполнена из прессованных трубчатых шин алю-

миниевого сплава. Присоединение гибких спусков, ответвлений к сборным шинам (для присо-

единения оборудования или верхних ячейковых связей) предусматривается опрессовкой на месте 

монтажа с использованием прессуемых зажимов (приваренных к шине) инструментом, постав-

ляемым вместе с комплектами жесткой ошиновки. Для крепления жесткой ошиновки предусмот-

рены опорные изоляторы на 110 кВ. 

Оборудование для ОРУ 110 кВ принято в исполнении для умеренного и умеренно холод-

ного климата, с категорией размещения для эксплуатации на открытом воздухе «У1» и «УХЛ1» 

в соответствии с ГОСТ 15150-69. 

Кабельное хозяйство 

Раскладка кабелей в сооружениях и по территории подстанции выполнена в соответствии 

с действующими нормами с учетом надежности электроснабжения и пожарной безопасности. 

По территории ОРУ кабели прокладываются в наземных лотках из сборного железобе-

тона, металлических лотках и гофрированных трубах. 

Контрольные и силовые кабели прокладываются отдельно. Прокладку силовых кабелей в 

лотках следует предусматривать однорядно, а контрольных кабелей послойно или пучками мак-

симальным размером в диаметре не более 100 мм. 

В проекте предусмотрено использование силовых и контрольных кабелей до 1 кВ с изо-

ляцией, не распространяющей горение, с малым дымовыделением, с индексом нг(A)- LS и 

Энг(А)-LS. 

Система собственных нужд 

Обеспечение электроэнергией электроприемников, находящихся на территории ПС 

110/35/6 кВ Пушкино в рабочем и аварийном режиме осуществляется от систем собственных 

нужд переменного тока 0,23 и 0,4 кВ и постоянного оперативного тока 220В. 
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В качестве схемы для питания собственных нужд 0,4 кВ ПС принята схема «неявного 

резерва» с вводами от двух рабочих трансформаторов мощностью 100 кВА, установленных в 

ячейках РУ 6 кВ. 

В качестве схемы для питания собственных нужд 0,23 кВ ПС принята схема «неявного 

резерва» с вводами от двух рабочих трансформаторов мощностью 320 и 400 кВА, установленных 

в узле ТДГК-2,3 6 кВ. 

Для питания нагрузок постоянного и переменного тока в здании ОПУ устанавливаются 

шкафы постоянного и переменного тока. 

Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите 

Заземление и молниезащита подстанции выполняются в соответствии с требованиями 

ПУЭ п. 1.7.88 – 1.7.95, 1.7.100 – 1.7.102 и 4.2.134 – 4.2.135, СТО 56947007-29.130.15.114-2012, 

СТО 56947007-29.240.044-2010, СТО 56947007-29.240.01.221-2016, СО 153-34.21.122-2003 и РД 

34.21.122. 

Защита вновь устанавливаемого оборудования ОРУ 110 кВ от прямых ударов молнии осу-

ществляется при помощи существующих отдельностоящих молниеотводов (h=30,5 м) с площад-

кой для наружного освещения. 

Заземление проектируемых ячеек выполняется с соблюдением требований к сопротивле-

нию и к ограничению напряжения на заземляющем устройстве. Заземляющее устройство, выпол-

няемое с соблюдением требований к его сопротивлению, в любое время года должно иметь со-

противление не более 0,5 Ом (ПУЭ 1.7.90). 

Проектируемое заземляющее устройство (заземлитель) монтируется в виде сетки из про-

дольных и поперечных стальных полос сечением 5х60 мм с вертикальными электродами диамет-

ром 18 мм, длиной 5 м. 

Продольные заземлители прокладываются вдоль осей электрооборудования со стороны 

обслуживания на глубине 0,5 – 0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8 – 1,0 м от фунда-

ментов или оснований оборудования. 

Поперечные заземлители прокладываются в удобных местах между оборудованием на 

глубине, соответствующей прокладке продольных заземлителей. 

Всё устанавливаемое оборудование на ПС присоединяется к проектируемому заземляю-

щему устройству (ЗУ), которое в свою очередь присоединяется к существующему контуру зазем-

ления. 

Перечень мероприятий по изоляции и защите от перенапряжений 

В соответствии с ГОСТ 9920-89 и на основании технической политики ПАО "МОЭСК" и 

требований к техническим характеристикам выбора ОПН в районе со степенью загрязнения IV 

предусматривается установка оборудования с удельной длиной пути утечки внешней изоляции 

не менее 3,1 см/кВ. 

На ПС Пушкино осуществляется заход двух кабельных линий, длина которых менее 1,5 

км. В соответствии с ПУЭ п. 4.2.154 кабельные вставки защищаются защитными аппаратами 

(ОПН). Для защиты от перенапряжений применяются взрывобезопасные ОПН с полимерной (си-

ликоновой) изоляцией. ОПН на напряжение 110 кВ имеют максимальный взрывобезопасный ток 

короткого замыкания не ниже 65 кА. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 
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оптимизация не требуется. 

 

Книга 3 «Система оперативного постоянного тока ЦРП 10/6 «Правда» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.3. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 3 «Система 

оперативного постоянного тока ЦРП 10/6 «Правда». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.6.3 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2020-

2024 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2019-2024 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937); 

- СТО 56947007-33.040.20.022-2009 «Устройства РЗА присоединений 110-220 кВ. 

Типовые технические требования». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

На ЦРП 10/6 кВ «Правда» применяется система оперативного постоянного тока (СОПТ) 

напряжением 220 В, выполненная по централизованному принципу. В состав СОПТ входят сле-

дующие компоненты, которые интегрируются в единое целое: 

- аккумуляторная батарея (АБ) герметизированного типа, размещенная в закрытом шкафу; 

- два зарядно-выпрямительных устройства (ЗВУ1, ЗВУ2), распределительное устройство 

постоянного тока в закрытом шкафу; 

- потребители постоянного тока (ППТ), такие как устройства релейной защиты и автома-

тики, цепи управления высоковольтными аппаратами, цепи управления вводными и секцион-

ными автоматическими выключателями щитов собственных нужд (ЩСН) напряжением 0,4 кВ, 

устройства аварийного освещения и другие потребители; 

- кабельная распределительная сеть. 

Защитные аппараты, устанавливаемые в пределах каждого уровня СОПТ, должны быть 

однотипными. 
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Неисправности компонентов СОПТ должны выявляться автоматически средствами 

мониторинга и самодиагностики устройств. 

На ЦРП 10/6 кВ «Правда» в качестве источника постоянного оперативного тока проектом 

предусмотрена одна аккумуляторные батареи (АБ) 220 В, герметизированная необслуживаемая 

свинцово-кислотная серии ШТАРК АГН, на 17 элементов. АБ состоит из блоков по 12 В в уда-

ропрочном корпусе не поддерживающего горение. Рекомендуемый срок службы применяемых 

АБ не менее 15 лет. 

АБ должна размещаться в отдельном закрытом шкафу. 

Питание АБ предусмотрено от двух своих зарядно-подзарядных устройств. 

Емкость аккумуляторной батареи при работе в автономном режиме (при потере собствен-

ных нужд ПС) должна обеспечивать максимальные расчетные толчковые токи после трёхчасо-

вого разряда током нагрузки. 

Потребителями длительного тока на ПС являются устройства РЗА, противоаварийной ав-

томатики, АСУТП, аварийного освещения, связи, а цепи управления высоковольтными выклю-

чателями являются потребителями толчковых нагрузок. 

Аккумуляторы должны поставляться со комплектно в виде шкафа аккумуляторной бата-

реи. 

Зарядно-подзарядные устройства (ЗПУ) должны выбираться совместно с АБ для обеспе-

чения всех требований, предъявляемых изготовителями АБ к ЗПУ, необходимых для поддержа-

ния заявленного срока службы АБ и надежной ее работы. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 4 «Телемеханика ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.4. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 4 «Телемеханика ЦРП 

10/6 кВ «Правда». Шифр М/1250.1-ИОС4.5.6.4 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2020-

2024 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2019-2024 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 
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(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и 

до 2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937); 

- СТО 56947007-33.040.20.022-2009 «Устройства РЗА присоединений 110-220 кВ. 

Типовые технические требования». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

ТМ ЦРП Правда должна обеспечить комплексную автоматизацию технологических 

процессов с целью повышения надежности и экономичности работы оборудования подстанции 

и участка прилегающих электрических сетей и, как следствие, обеспечения надежного 

электроснабжения потребителей электроэнергии, сокращения эксплуатационных затрат, 

сведения до минимума обслуживающего персонала подстанции и повышения его безопасности. 

ЦРП Правда характеризуется следующими техническими характеристиками: 

- номинальные напряжения 10/6 кВ; 

- ЗРУ 10 кВ; 

- ЗРУ 6 кВ. 

Управляемыми элементами смежных систем РЗА подстанции, для которых также 

предусматривается возможность управления с помощью средств ТМ, являются 

микропроцессорные (МП) устройства указанных систем в части изменения элементов 

конфигурирования и уставок (групп уставок). 

Существующее оборудование ПС контролируется и управляется посредством цифрового 

обмена с существующей системой телемеханики. 

Основными техническими решениями предусмотрена возможность эксплуатации ТМ ПС 

220 кВ Тютчево в следующих режимах эксплуатации: 

- нормальный режим - контроль и управление в нормальном режиме функционирования; 

- аварийный режим - локализация и ликвидация аварий и чрезвычайных ситуаций (отказы 

электрооборудования или каналов связи, пожары, несанкционированный доступ и т.п.); 

- ремонтный режим - вывод оборудования в ремонт и ввод оборудования в работу после 

завершения ремонта; 

- плановое техническое обслуживание – профилактическое обслуживание и плановый 

ремонт силового электротехнического оборудования, средств ТМ, поверка средств измерений, 

обновление программного обеспечения и технических средств ПТК; 

- внеплановое техническое обслуживание - восстановление работоспособности при отказе 

одного из двух дублированных устройств, устранение неблагоприятных тенденций в работе 

оборудования и т.п. 

Средства ТМ ЦРП обеспечивают оперативное дистанционное управление КА 10, 6 кВ, в 

том числе выключателями и заземляющими ножами. Кроме того, предусматривается также 

возможность оперативного телеуправления (ДУ) КА из ЦУС ПАО МОЭСК. 

Предусматривается возможность автоматизированного управления со следующих мест: 

- с АРМ ОП – основной способ управления; 

- из шкафа ТМ от контроллеров присоединений; 

- от кнопок, ключей в шкафах с контроллерами ЩСН, МП терминалов защит ячеек 10, 6 
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кВ – резервный способ управления; 

- по месту – используется при наладке, испытаниях и ремонте КА, а также при отказе 

соответствующих средств управления ТМ; 

- ДУ из ЦУС ПАО МОЭСК вводными выключателями 10 кВ. 

В системе предусматривается возможность программирования иерархии по приоритетам 

мест управления (с высшим приоритетом телеуправления из удаленного центра). Право 

управления КА делегируется и принадлежит в каждый момент времени только одному месту из 

числа перечисленных. 

В ПТК ТМ возможность дистанционного управления оперативным персоналом. 

Передача информации должна осуществляться в соответствии со стандартом МЭК 60870-

5-104. 

Технические средства ТМ относятся к первой категории электроприемников по 

надежности электроснабжения согласно ПУЭ. 

Первичным источником электропитания являются ЩСН. Потребителями электроэнергии 

ТМ являются: 

- шкаф ССПИ; 

- шкафы сетевых коммутаторов; 

- шкаф гарантированного питания ТМ; 

- переносной АРМ АСУ. 

Для обеспечения гарантированного электропитания оборудования ТМ организуется 

система гарантированного электропитания (СГП). 

Для обеспечения электропитания СГП предусматривается установка шкафа 

гарантированного питания ТМ. Питание потребителей ТМ организовано от шкафа 

гарантированного питания. Шкаф гарантированного питания ТМ запитывается по двум вводам 

переменного напряжения от независимых секций ЩСН. Внутри шкафа гарантированного 

питания ТМ установлены АВР и аккумуляторные батареи для обеспечения бесперебойного 

питания системы телемеханики. 

Оборудование комплекса технических средств ТМ располагается ЗРУ 10 кВ 

совмещенным с ОПУ. 

Для заземления корпусов, экранов кабелей и др. устройств внутри шкафа 

предусматривается специальная медная шина. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 5 «Релейная защита и автоматика ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.5. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 5 «Релейная защита и 

автоматика ЦРП 10/6 кВ «Правда». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.6.5 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 
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1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2023-

2027 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2022-2027 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

На ЦРП 10/6 кВ Правда устанавливаются два трансформатора 10/6 кВ мощностью 16 

МВА. 

ЗРУ 10 кВ 2-х секционное – 5 ячеек с выключателем, устанавливается в отдельностоящем 

здании, предусматривается 2 ввода от ПС 220 Тютчево и 2 отходящие линии на трансформаторы 

10/6 кВ. 

ЗРУ 6 кВ 2-х секционное - 11 ячеек с выключателем, устанавливается в отдельностоящем 

здании, предусматривается 8 фидеров для присоединения сторонних потребителей 10 кВ. 

Для питания щита собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН) к секциям РУ 10 кВ подключаются по 

одному трансформатору собственных нужд, мощностью 63 кВА каждый. 

В ЗРУ 10 и 6 кВ применяются вакуумные выключатели с пружинным приводом, электро-

магнитные ТТ и ТН. 

Система РЗА строится с учетом альбома типовых функциональных схем взаимодействия 

устройств РЗиА для вновь строящихся и реконструируемых объектов ОАО «МОЭСК», распоря-

жение №203 от 20.03.2014 года; а также требований СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы 

технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 

кВ (НТП ПС)». 

Релейную защиту и автоматику на ЦРП 10 кВ Правда предполагается выполнять с исполь-

зованием микропроцессорных (МП) устройств. 

Релейная защита и автоматика ЗРУ 10 кВ 

Для защиты ЗРУ 10 кВ предполагается использование устройств РЗА со следующими ос-

новными функциями: 

- максимальная токовая защита; 

- суммарная защита секции; 

- оптическая дуговая защита; 

- токовый контроль оптической дуговой защиты; 

- определение однофазных замыканий на землю; 
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- защита минимального напряжения; 

- автоматика включения резерва; 

- автоматика управления выключателем. 

РЗА ЗРУ 10 кВ выполняется на микропроцессорных терминалах, которые устанавлива-

ются непосредственно в ячейках, в отсеке релейного оборудования. Для каждого присоединения 

устанавливается свой терминал защиты, автоматики и управления. 

Релейная защита трансформаторов 10/6 кВ 

В качестве основной защиты трансформаторов 10/6 кВ применяются устройства со следу-

ющими основными функциями: 

- дифференциальная защита трансформатора; 

- логика отключения и сигнализации газовой защиты защиты и газовой защиты РПН; 

- токовый контроль оптической дуговой защиты 6 кВ; 

- максимальная токовая защита; 

- защита от перегрузки. 

Основные защиты трансформаторов 10/6 кВ и автоматика управления РПН выполняется 

на микропроцессорных терминалах, которые размещаются в шкафах ОПУ. 

В качестве резервной защиты трансформаторов 10/6 применяются устройства со следую-

щими основными функциями: 

- максимальная токовая защита; 

- логика отключения и сигнализации газовой защиты и газовой защиты РПН; 

- токовый контроль оптической дуговой защиты 6 кВ; 

- защита от перегрузки; 

- автоматика управления выключателем. 

Резервные защиты трансформаторов 10/6 кВ выполняется на микропроцессорных терми-

налах, которые размещаются в релейных отсеках ячеек отходящих линий 10 кВ к силовым транс-

форматорам 10/6 кВ. 

Релейная защита и автоматика ЗРУ 6 кВ 

Для защиты ЗРУ 6 кВ предполагается использование устройств РЗА со следующими ос-

новными функциями: 

- максимальная токовая защита; 

- токовая отсечка; 

- суммарная защита секции; 

- оптическая дуговая защита; 

- токовый контроль оптической дуговой защиты; 

- определение однофазных замыканий на землю; 

- защита минимального напряжения; 

- автоматика включения резерва; 

- автоматика управления выключателем. 

РЗА ЗРУ 6 кВ выполняется на микропроцессорных терминалах, которые устанавливаются 

непосредственно в ячейках, в отсеке релейного оборудования. Для каждого присоединения уста-

навливается свой терминал защиты, автоматики и управления. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 
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Книга 6 «Автоматизированная система управления технологическим процессом 

(АСУ ТП)» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.6. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 6 «Релейная защита и 

автоматика ПС 110 кВ «Пушкино». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.6.6 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2023-

2027 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2022-2027 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937); 

- СТО 34.01-21-004-2019 Цифровой питающий центр. Требования к технологическому 

проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых 

подстанций напряжением 35 кВ. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

РУ 110 кВ ПС 110 кВ Пушкино открытой установки с двумя рабочими и обходной систе-

мой шин. По данному титулу, на 3 этапе реконструкции предусматривается строительство двух 

ячеек для подключения новых КВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино I, II цепь: 

В связи с тем, что ОСШ 110 кВ фактически не используется и к ней подключена только 

ячейка ШСОЭВ 110 кВ, новые ячейки подключаются к ОРУ 110 кВ по схеме «Две рабочие си-

стемы шин», без подключения к обходной системе шин. 

Релейную защиту и автоматику на КВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино I, II цепь со стороны 

ПС 110 кВ Пушкино предполагается выполнять с использованием микропроцессорных (МП) 

устройств с классической схемой подключения к цепям ТТ и ТН. 

Вновь устанавливаемые шкафы устанавливают на резервные места в существующим ре-

лейном щите. 

Питание устанавливаемых комплектов РЗА осуществляется от существующей системы 
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постоянного тока ПС 110 кВ Пушкино. Резервирование питания обеспечивается схемой элек-

трических соединений щита постоянного тока и соответствующей организацией системы посто-

янного тока. 

Релейная защита и автоматика ЛЭП 110 кВ 

Со стороны ПС 110 кВ Пушкино для защиты КВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино I цепь и КВЛ 

110 кВ Тютчево-Пушкино II цепь, для каждой ЛЭП предусматривается: 

- комплект основной быстродействующей защиты - ДЗЛ с обменом информации по циф-

ровому каналу связи через выделенные волокна ВОЛС, протокол передачи C37.94; 

- комплект основной быстродействующей защиты - ДЗЛ с обменом информации по циф-

ровому каналу связи ВОЛС, по мультиплексированным каналам. 

- комплект резервных ступенчаты защит (КСЗ). 

- комплект автоматики управления выключателем (АУВ). 

В составе МП терминалов, устанавливаемых на 3 этапе реконструкции со стороны ПС 110 

кВ Пушкино, используются следующие основные функции: 

- ДЗЛ; 

- трехступенчатая ДЗ от междуфазных КЗ; 

- одна ступень ДЗ от КЗ на землю; 

- четырехступенчатая ТНЗНП от КЗ на землю; 

- МТЗ; 

- БК; 

- БНН; 

- АУВ; 

- АПВ; 

- ОМП. 

Защита шин 110 кВ. 

Защита шин новых ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ Пушкино выполняется посредством суще-

ствующих устройств ДЗШ. 

Оперативная блокировка и управление коммутационными аппаратами 

Дистанционное управление коммутационными аппаратами осуществляется со шкафов 

контроллеров АСУ ТП. Местное управление осуществляется из шкафов местного управления 

элементов ОРУ 110 кВ. 

Для защиты персонала и оборудования от ошибочных операций с разъединителями и за-

земляющими ножами предусматривается включение оперативной блокировки вновь устанавли-

ваемых ячеек РУ 110 кВ в существующую систему оперативной блокировки подстанции. 

Сигнализация 

Сигнализация выполняется в составе АСУ ТП посредством передачи сигналов от МП 

устройств РЗА в контроллер АСУ ТП по цифровому интерфейсу, а также в составе существую-

щей системы центральной сигнализации ПС. 

В составе каждого шкафа и ячейки РЗА предусматривается местная визуальная сигнали-

зация – общая лампа вызова и индикация светодиодов МП терминалов и/или указательные реле. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 
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Книга 7 «Автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.7. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 7 «Автоматизированная 

информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЦРП 

10/6 кВ «Правда». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.6.7 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ».  

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281). 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630). 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Полное наименование Системы – «Автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии ЦРП 10/6 кВ «Правда» ПАО «Россети Московский 

регион». 

Условное наименование Системы – АИИС КУЭ ЦРП 10/6 кВ «Правда». 

АИИС КУЭ ЦРП 10/6 кВ «Правда» предназначена для организации автоматизированного 

коммерческого и технического учета электроэнергии в точках (группах) согласно перечню точек 

измерений ЦРП 10/6 кВ «Правда» и выполняет следующие функции: 

- автоматическое измерение приращений активной и реактивной электроэнергии, получа-

емой и отпускаемой по коммерческим и техническим точкам измерений ЦРП 10/6 кВ «Правда»; 

- периодический и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календар-

ному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью 

учета, а также данных о состоянии средств и объектов измерений; 

- обработка и хранение результатов измерений, данных о состоянии средств и объектов 

измерений, а также предоставление доступа к этим данным по запросу с уровня центра сбора и 

обработки данных (ЦСОД); 

- передача данных на сервер АИИС КУЭ Энергоучёта, расположенный в ЦСОД СЭС; 

- предоставление контрольного доступа к результатам измерений, данным о состоянии 

средств и объектов измерений по запросу со стороны ИАСУ КУ АО «АТС» в соответствии с 

процедурой контрольного доступа и форматом запроса данных (Приложение 11.1.1 «Формат и 

регламент предоставления результатов измерений, состояний средств и объектов измерений в 

АО «АТС», ПАО «СО ЕЭС» и смежным субъектам»); 

- формирование отчетных документов; 
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- возможность формирования отчетов в формате XML (Приложение 11.1.1) для их пе-

редачи по электронной почте внешним организациям; 

- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкцио-

нированного доступа на физическом и программном уровне; 

- диагностику и мониторинг функционирования технических и программных средств 

АИИС КУЭ; 

- конфигурирование и настройку параметров АИИС КУЭ; 

- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени). 

АИИС КУЭ ЦРП 10/6 кВ «Правда» представляет собой трехуровневую автоматизирован-

ную систему. 

Уровни Системы: 

1-йы уровень (информационно-измерительные комплексы точек учёта), состоящий из: 

- первичных преобразователей – измерительных трансформаторов тока и напряжения; 

- вторичных цепей между измерительными трансформаторами и счетчиками электроэнер-

гии; 

- первичных средств учета – цифровых счетчиков электроэнергии с функцией измерите-

лей показателей качества электрической энергии. 

2-ой уровень (информационно-вычислительный комплекс электроустановки), состоящий 

из: 

- устройства сбора и передачи данных (УСПД); 

- каналов связи УСПД с первичными средствами учета; 

- каналообразующей аппаратуры; 

- каналов связи УСПД с сервером АИИС КУЭ Энергоучета, расположенный в ЦСОД СЭС 

- (ИВК). 

3-ий уровень (ИВК) - существующий (в рамки данного проекта не входит). 

Учет электроэнергии осуществляется на напряжении 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ. Исходя из схемы 

электрической принципиальной, учет электроэнергии, проектируемой ЦРП 10/6 кВ «Правда» ор-

ганизуется: 

- на КЛ 10 кВ ЗРУ 10 кВ; 

- на вводах 10 кВ трансформаторов Т-1 и Т-2; 

- на вводах и отходящих линиях ЗРУ 6 кВ; 

- на вводах 0,4 кВ в ЩСН-0,4 кВ. 

Точки расчетного и технического учета активной и реактивной электроэнергии обеспечи-

вают получение полного баланса электроэнергии на объекте, отдельно по шинам (секциям шин) 

всех классов напряжений, с учётом собственных и хозяйственных нужд, сравнение фактического 

небаланса с допустимым значением небаланса, а также контроль достоверности передавае-

мых/получаемых данных. 

Все технические средства имеют соответствующие сертификаты об утверждении типа 

средств измерений, занесены в Государственный реестр средств измерений РФ. 

Собранная в УСПД информация обрабатывается, запоминается, архивируется и хранится 

в энергонезависимой памяти на требуемой глубине, а также передается на верхний уровень си-

стемы, АРМ пользователя и внешним системам. 

Контроль состояния средств измерений осуществляется УСПД путем считывания журна-

лов событий коммерческих счетчиков. 

Автоматическая коррекция системного времени в УСПД осуществляется от коммуника-

ционного сервера АИИС КУЭ Энергоучета, расположенный в ЦСОД СЭС, к которому подклю-

чено устройство синхронизации системного времени (УССВ). При каждом сеансе связи со счет-

чиками УСПД контролирует время в счетчиках, и, при расхождении времени более, чем на 2 

секунды, выполняет коррекцию времени. 

УСПД обеспечивает вывод контрольной информации на АРМ обслуживающего персо-

нала АИИС КУЭ. АРМ пользователей АИИС КУЭ (существующий) обеспечивает визуализацию 

параметров электропотребления в соответствии с предоставленными правами, построение гра-

фиков нагрузки, формирование отчетных форм. 

На верхнем уровне системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информа-
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ции, формирование и хранение поступающей информации, ежесуточное резервирование баз 

данных на внешних носителях информации, оформление отчетных документов в XML-формате 

для передачи коммерческой информации по электронной почте в ИАСУ КУ АО «АТС», ИС фи-

лиала ПАО «СО ЕЭС» - Московское РДУ и другим заинтересованным субъектам ОРЭМ. 

Для передачи данных между уровнями АИИС КУЭ, а также передачи данных в смежные 

системы используются следующие каналы передачи данных: 

- для передачи данных между ИИК и ИВКЭ используются промышленная сеть RS-485, 

организованная посредством прокладки электрических кабельных линий связи; 

- для передачи данных с уровня ИВКЭ в ИВК используются технологическая сеть сото-

вого оператора связи со скоростью передачи не менее 64 кбит/с. 

Передача данных в ИАСУ КУ АО «АТС», смежным субъектам и информационную си-

стему филиала АО «СО ЕЭС» - Московское РДУ осуществляется с уровня ИВК АИИС КУЭ. 

Для снабжения электроэнергией активного оборудования проектом предусматривается 

отдельная выделенная сеть электропитания (отдельный кабель от щита питания). 

Заземление оборудования должно быть надежно соединено с контуром заземления. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 8 «Автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 110 кВ «Пушкино» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.8. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 8 «Автоматизированная 

информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 

110 кВ «Пушкино». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.6.8 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 
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- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

На ОРУ-110 кВ добавляется две ячейки КВЛ. Существующая «Автоматизированная ин-

формационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии подстанции «Пуш-

кино»» расширяется на две точки учета. 

Полное наименование расширяемой Системы – «Автоматизированная информационно- 

измерительная система коммерческого учета электроэнергии ПС «Пушкино». 

Условное наименование Системы – АИИС КУЭ ПС 110 кВ «Пушкино». 

Расширяемая АИИС КУЭ ПС 110 кВ «Пушкино» предназначена для организации автома-

тизированного коммерческого и технического учета электроэнергии в точках (группах) согласно 

перечню точек измерений ПС 110 кВ «Пушкино» и выполняет следующие функции: 

- автоматическое измерение приращений активной и реактивной электроэнергии, получа-

емой и отпускаемой по коммерческим и техническим точкам измерений ПС 110 кВ «Пушкино»; 

- периодический и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календар-

ному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью 

учета, а также данных о состоянии средств и объектов измерений; 

- обработка и хранение результатов измерений, данных о состоянии средств и объектов 

измерений, а также предоставление доступа к этим данным по запросу с уровня центра сбора и 

обработки данных (ЦСОД); 

- передача данных на сервер АИИС КУЭ Энергоучёта, расположенный в ЦСОД СЭС; 

- предоставление контрольного доступа к результатам измерений, данным о состоянии 

средств и объектов измерений по запросу со стороны ИАСУ КУ АО «АТС» в соответствии с 

процедурой контрольного доступа и форматом запроса данных (Приложение 11.1.1 «Формат и 

регламент предоставления результатов измерений, состояний средств и объектов измерений в 

АО «АТС», ПАО «СО ЕЭС» и смежным субъектам»); 

- формирование отчетных документов; 

- возможность формирования отчетов в формате XML (Приложение 11.1.1) для их пере-

дачи по электронной почте внешним организациям; 

- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкцио-

нированного доступа на физическом и программном уровне; 

- диагностику и мониторинг функционирования технических и программных средств 

АИИС КУЭ; 

- конфигурирование и настройку параметров АИИС КУЭ; 

- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени). 

Существующая АИИС КУЭ ПС 110 кВ «Пушкино» является информационно- вычисли-

тельной системой с централизованным управлением и распределенной функцией измерения. 

Структура Системы и используемый для в ней программно-технический комплекс соответствует 

Техническим требованиям к АИИС КУЭ субъектов ОРЭМ (Приложение 11.1 к Положению о 

порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъекта оптового 

рынка). 

АИИС КУЭ ПС 110 кВ «Пушкино» представляет собой трехуровневую автоматизирован-

ную систему. 

Уровни Системы: 

1-йы уровень (информационно-измерительные комплексы точек учёта), состоящий из: 

- первичных преобразователей – измерительных трансформаторов тока и напряжения; 

- вторичных цепей между измерительными трансформаторами и счетчиками электроэнер-

гии; 

- первичных средств учета – цифровых счетчиков электроэнергии с функцией измерите-

лей показателей качества электрической энергии. 
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2-ой уровень (информационно-вычислительный комплекс электроустановки – суще-

ствующий (в рамки данного проекта не входит)), состоящий из: 

- устройства сбора и передачи данных (УСПД RTU-327L-E2-M2-B2); 

- каналов связи УСПД с первичными средствами учета (RS-485); 

- каналообразующей аппаратуры (MOXA NPort54301); 

- каналов связи УСПД с сервером АИИС КУЭ Энергоучета, расположенный в ЦСОД СЭС 

- (ИВК). 

3-ий уровень (ИВК) - существующий (в рамки данного проекта не входит). 

Электропитание счетчиков должно осуществляться от сеть собственных нужд перемен-

ного тока напряжением 220 В. 

Источники электропитания технических средств обеспечивают исправное функциониро-

вание оборудования АИИС КУЭ при отклонении напряжения питающей сети от номинального 

значения на ± 20 %. 

Резервное питание счетчиков осуществляется от сети ~220 В, 50 Гц от шкафа АВР 220 В 

АИИС КУЭ через автоматические выключатели. 

Для передачи данных между уровнями АИИС КУЭ, а также передачи данных в смежные 

системы используются следующие каналы передачи данных: 

- для передачи данных между ИИК и ИВКЭ используются промышленная сеть RS-485, 

организованная посредством прокладки электрических кабельных линий связи; 

- для передачи данных с уровня ИВКЭ в ИВК используются оборудование связи ПС 110 

кВ «Пушкино». 

Передача данных в ИАСУ КУ АО «АТС», смежным субъектам и информационную си-

стему филиала АО «СО ЕЭС» - Московское РДУ осуществляется с уровня ИВК АИИС КУЭ. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 9 «Устройства отпугивания животных» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.9. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 9 «Устройства 

отпугивания животных». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.6.9 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 
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проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- СО-34.35.311-2004 Методические указания по определению электромагнитной 

обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях; 

- СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению 

электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В рамках строительства охранно-защитной дератизационной системой (ОЗДС) оснаща-

ется объект 10 кВ ЦРП «Правда». 

В качестве ОЗДС используется аппаратно-программный комплекс «ОЗДУ-М». 

ОЗДС обеспечивает защиту проектируемого объекта от заселения грызунами. Защите под-

лежат ввода в здание инженерных систем и кабельных трасс. 

Основными элементами ОЗДС являются: 

- БПИ - блок преобразователя импульсный, питаемый от сети 220 В, 50 Гц (потребляемая 

мощность - не более 15 Вт); 

- БВУ - блок высоковольтного усилителя, питаемый от одного из 6-ти выходных каналов 

БПИ. К одному каналу БПИ может быть подключено 1-3 шт. БВУ, но не более 18 шт. на БПИ; 

- БЭ - барьер электризуемый, питаемый от БВУ. К одному БВУ может быть подключено 

не более 5 метров БЭ; 

- Двухпроводные линии питания БПИ и БВУ, в гофрированной трубе 16 мм; 

- Однопроводные линии питания БЭ, прокладываемые по стеновым панелям в гофриро-

ванной трубе 16мм. 

Устройство ОЗДС предусматривает: 

- управление состоянием системы от БПИ на ЗРУ 6 кВ и ЗРУ 10 кВ ЦРП «Правда»; 

- управление состоянием БЭ, питаемых от одного БВУ (местное управление рубежом за-

граждения); 

Ограничением для применения ОЗДС на объекте является взрывоопасность защищаемых 

помещений. 

Электроснабжение элементов ОЗДС допускается осуществлять по III категории надёжно-

сти, в соответствии с ПУЭ. Схема подключение элементов должна выполняться в соответствии 

с технической документацией на эту аппаратуру. 

Линии питания от БПИ до БВУ, от БВУ до БЭ и между БЭ прокладываются в пластмассо-

вых (гофрированных) трубах, изготовленных из материалов, не поддерживающих горение по сте-

новым панелям и потолкам. Трассы прокладки могут быть изменены по результатам пред- мон-

тажного обследования. 

Корпус БПИ должен быть заземлён путём металлического соединения с защитным про-

водником электрической сети в соответствии с ПУЭ (р.1-7). 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 
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Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, 

их оптимизация не требуется. 

 

Книга 10 «Автоматизированная on-line система контроля нагрева контактных 

соединений и концевых муфт в КРУ 6, 10 кВ ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.10. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 10 

«Автоматизированная on-line система контроля нагрева контактных соединений и концевых 

муфт в КРУ 6, 10 кВ ЦРП 10/6 кВ «Правда». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.6.10 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937); 

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 239. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Газоаналитическая автоматическая система обнаружения перегрева (ГАСОП). Это си-

стема контроля температуры на основе газовыделяющих компонентов, устанавливаемых непо-

средственно на контролируемую поверхность электрооборудования (ЭО), а также газочувстви-

тельных компонентов, которые отцифровывают информацию о нагреве, полученную через воз-

душную среду от газовыделяющего компонента. В качестве газовыделяющего элемента высту-

пают специальные термоактивируемые газовыделяющие наклейки (ТГН), из которых, при дости-

жении контролируемого узла установленной наибольшей допустимой температуры нагрева, вы-

деляется специальный газ. Газ улавливается газочувствительным элементом – специализирован-

ным газовым датчиком (СГД), который формирует сигналы, транслируемые на мастер- устрой-

ство (КПУ). Допустимо сигнал транслировать на верхние уровни связи (АСУТП). ГАСОП обес-

печивает уведомление о появлении перегрева в отсеке ячейки, точка перегрева устанавливается 

по окрашенной термоиндикаторной шкале ТГН при визуальном осмотре обесточенной ячейки. 

ГАСОП устанавливается в ячейки КРУ 6, 10 кВ ЦРП «Правда» для автоматического кон-

троля состояния контактов и контактных соединений (КС), а также концевых муфт (КМ) кабелей 

со СПЭ изоляцией. Температура срабатывания ГАСОП устанавливается согласно требованиям 

ГОСТ 8024-90 и ГОСТ 13781.0-86 согласно наибольшей допустимой температуре нагрева. 

При появлении перегрева элементов РУ происходит, нагрев ТГН с последующим выделе-

нием сигнального газа в отсек ячейки. Чувствительный сенсор СГД улавливает наличие сигналь-

ного газа в установленной концентрации и формируется сигнал тревоги, поступающий по адрес-

ной проводной линии связи RS-485 (протокол обмена – Modbus-RTU) на КПУ, размещенное в 

помещении РУ 6, 10кВ ЦРП «Правда». Дополнительно КПУ проводит самодиагностику состоя-

ния электронных компонентов ГАСОП. 

После срабатывания системы следует принять меры к поиску и устранению причины пе-
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регрева – дефекта КС и/или КМ. После выявления и устранения причины перегрева ТГН под-

лежит заменить на новую. Возможно срабатывание ГАСОП при возгорании и/или дуговом по-

вреждении КМ КЛ в ЦРП, что позволит уменьшить время поиска места повреждения 

Модули ГАСОП СГД и КПУ имеют интерфейс RS-485 с поддержкой протокола 

ModbusRTU для обмена данными с внешними устройствами. С помощью данного протокола 

пользователь имеет возможность получать данные о произошедших случаях срабатывания си-

стемы. Протокол обмена позволяет производить изменение пользовательских настроек 

устройств (адрес устройства в сети RS-485). 

Максимальная длина линии RS-485: 700 метров. Параметры соединения Modbus RTU: 

скорость 9600 бод/с, 8 бит, чётность нет, 1 стоп бит (9600/8-N-1). Для усиления сигнала на линии 

большой протяженности (более 700 м) необходимо применение повторителя сигналов интер-

фейса RS-485 (рекомендуемая модель – ОВЕН АС5 (или эквивалент) в комплекте с автоматиче-

ским однополюсным выключателем типа С6). 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 11 «Электромагнитная совместимость ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.11. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 11 «Электромагнитная 

совместимость ЦРП 10/6 кВ «Правда». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.6.11 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

3) Проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 2020 – 

2026 гг. 

4) Схема и программа развития электроэнергетики Московской области на период 2023-

2027 гг. 

5) Схема и программа развития электроэнергетики города Москвы на период 2022-2027 

гг. 

6) Актуализация комплексной программы развития электрических сетей напряжением 110 

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2019 – 2024 гг. и до 

2027 г. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
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- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281); 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937); 

- СТО 34.01-21-004-2019 Цифровой питающий центр. Требования к технологическому 

проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых 

подстанций напряжением 35 кВ. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

ПС 35 кВ Правда действующая, расположена по адресу: Московская область, Пушкин-

ский район, пос. Правдинский. 

Реконструкция ПС 35 кВ Правда заключается в переводе в ЦРП 10/6 кВ. 

В данном проекте предусматривается строительство следующих зданий и сооружений: 

- ЗРУ 10 кВ; 

- ЗРУ 6 кВ; 

- Трансформатор 16 МВА 10/6 кВ (2 шт); 

- Накопительная емкость дождевого стока V=25 м3; 

- Резервуары противопожарного запаса воды V=60м3; 

- Молниеотвод (3 шт); 

- Внешнее ограждение подстанции. 

В представленном разделе приведены предварительные общие рекомендации по улучше-

нию электромагнитной обстановки. По мере разработки рабочей документации должны будут 

уточнены меры по защите от различных видов помех. 

Новые заземлители следует прокладывать в соответствии с проектной схемой, при этом 

допускаются небольшие отклонения от прямолинейности прокладываемых магистральных за-

землителей по технологической необходимости. Пренебрегать соединением проводников си-

стемы заземления в местах соединения для удобства технологии работ не допускается. 

Присоединение вновь прокладываемых заземлителей к существующему заземляющему 

устройству ПС не требуется. 

При выполнении работ по установке нового оборудования на ПС не должны быть повре-

ждены существующие проводники системы заземления оборудования ПС 35 кВ, до окончания 

эксплуатации ПС 35 кВ. 

После вывода из эксплуатации ПС 35 кВ, в процессе демонтажа не должны быть повре-

ждены вновь проложенные проводники заземления. 

Все фактически проложенные проводники заземления со всеми вынужденными отклоне-

ниями от проектного чертежа следует обязательно обозначить на исполнительной схеме зазем-

ляющего устройства. 

В соответствии с требованиями НТД, вторичные цепи МП аппаратуры выполнить экра-

нированным кабелем с обязательным заземлением экрана с двух сторон Заземление экранов ка-

белей должно, по возможности, обеспечиваться по всему периметру с помощью металлических 

хомутов, пайки или сварки, а также с помощью специальных разъемов и зажимов. 

При прокладке экранированных кабелей необходимо учесть следующее: 

- экран кабеля должен быть непрерывным от передатчика до приемника; 

- следует избегать нарушений целостности экрана (отверстий, продольных разрезов и 

т.п.). 

Для защиты МП аппаратуры от электромагнитных воздействий, создаваемых радиосред-

ствами, все переносные средства радиосвязи, используемые на ПС, должны соответствовать по 

уровню помехоэмиссии. 
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5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 12 «Электромагнитная совместимость ПС 110 кВ «Пушкино» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.12. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 12 «Электромагнитная 

совместимость ПС 110 кВ «Пушкино». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.6.12 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937); 

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 239; 

- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования» (утверждён и введён в действие приказом 

Министерства регионального развития РФ от 5 июля 2011 г. № 320 и введён в действие с 20 

сентября 2011 г). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

По настоящему проекту планируется реконструкция существующей ВЛ 35 кВ Пушкино- 

Правда (выполнена в габаритах ВЛ 110 кВ) с переводом ее на напряжение 110 кВ. Новую ВЛ 110 

кВ планируется присоединить к РУ 110 кВ Пушкино, для чего планируется построить две новые 

ячейки 110 кВ на ПС Пушкино, с образованием КВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино 1 и 2 цепь. 

На территории ПС «Пушкино» располагаются следующие здания и сооружения: 

- здания реакторных №№1, 2 и 3; 

- здание ОПУ; 

- здание склада; 
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- здание административного корпуса; 

- ОРУ-110; 

- ОРУ-35 кВ 

- КРУН 6 кВ №№1 и 2; 

- здание ЗРУ-6 кВ. 

В представленном разделе приведены предварительные общие рекомендации по улучше-

нию электромагнитной обстановки. По мере разработки рабочей документации должны будут 

уточнены меры по защите от различных видов помех. 

Новые заземлители следует прокладывать в соответствии с проектной схемой, при этом 

допускаются небольшие отклонения от прямолинейности прокладываемых магистральных за-

землителей по технологической необходимости. Пренебрегать соединением проводников си-

стемы заземления в местах соединения для удобства технологии работ не допускается. 

Присоединение новой части заземляющего устройства к существующей части следует вы-

полнять следующим образом: 

В местах, предназначенных для присоединения, начать копать траншею для заземлителя 

в направлении существующего контура заземления, до пересечения с существующими провод-

никами системы заземления. Рекомендуется после достижения первого существующего заземли-

теля не останавливаться, а продолжать до пересечения не менее чем с двумя существующими 

проводниками заземления. 

Вновь прокладываемый соединительный проводник заземления соединить сваркой с об-

наруженными существующими проводниками заземления, пересекающими трассу прокладки. 

Все фактически проложенные проводники заземления со всеми вынужденными отклоне-

ниями от проектного чертежа следует обязательно обозначить на исполнительной схеме зазем-

ляющего устройства. 

В соответствии с требованиями НТД, вторичные цепи МП аппаратуры выполнить экрани-

рованным кабелем с обязательным заземлением экрана с двух сторон Заземление экранов кабе-

лей должно, по возможности, обеспечиваться по всему периметру с помощью металлических хо-

мутов, пайки или сварки, а также с помощью специальных разъемов и зажимов. 

При прокладке экранированных кабелей необходимо учесть следующее: 

- экран кабеля должен быть непрерывным от передатчика до приемника; 

- следует избегать нарушений целостности экрана (отверстий, продольных разрезов и 

т.п.). 

Для защиты МП аппаратуры от электромагнитных воздействий, создаваемых радиосред-

ствами, все переносные средства радиосвязи, используемые на ПС, должны соответствовать по 

уровню помехоэмиссии. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 13 «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.13. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
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технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 13 «Инженерно-

технические средства охраны (ИТСО)». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.6.13 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; 

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ); 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937); 

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 239; 

- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования» (утверждён и введён в действие приказом 

Министерства регионального развития РФ от 5 июля 2011 г. № 320 и введён в действие с 20 

сентября 2011 г). 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Система объектовой охранной сигнализации (ООС) 

Система охранной сигнализации строится на базе аппаратно-программного комплекса 

Орион (производства ЗАО НВП «Болид»), включающего в себя контроллеры двухпроводных ли-

ний, пульт управления, извещатели различного типа, а также кабельную сеть. 

Система состоит из следующих компонентов: 

- Пульт контроля и управления охранно-пожарный С 2000 М; 

- Контроллер двухпроводной линии связи С 2000-КДЛ; 

- Блок сигнально-пусковой С 2000-СП1; 

- Шкаф пожарной сигнализации с блоком питания РИП 12; 

- Адресные извещатели: 

Магнито-контактные С2000-СМК Эстет, С2000-СМК; Объемные оптико-электронные 

С2000-ИК. 

Применение различных комбинаций извещателей в сочетании с «кольцевой» структурой 

позволяют создать высокий уровень защищенности помещений зданий ЗРУ-10 кВ и ЗРУ-6 кВ. В 

здании ЗРУ-10 кВ в помещении 101 располагается основное оборудование системы. Оборудова-

ние монтируется в шкаф охранной сигнализации ШОС, за исключением ПКУ С2000М, который 

устанавливается на стене в пом. 102. 

Для обеспечения вывода сигналов и передачи аварийных сообщений в систему телемеха-

ники в здании ОПУ используется блок сигнально-пусковой С2000-СП1. 

Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ обеспечивающий прием сигналов от 

извещателей, подключаемых в кольцевой шлейф контроллера. 

Система охранной сигнализации периметра (ОСП) 

Для охраны периметра проектом предусмотрена установка извещателя охранного пери-

метрового трибоэлектрического. Извещатель состоит из чувствительного элемента (ЧЭ) и блока 

обработки сигнала (БОС). 

Чувствительный элемент (ЧЭ) – трибоэлектрический кабель жестко крепится к виткам ко-

зырька из колючей проволоки типа «Егоза». Нарушитель, преодолевая заграждение, независимо 
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от способа преодоления, деформирует заграждение, соответственно деформируется и ЧЭ. 

Внутри ЧЭ за счет трения жил о поясную изоляцию возникает электрический заряд, являющийся 

входным сигналом для блока обработки сигналов. Извещатель формирует «Тревогу» в виде раз-

мыкания контактов выходного оптореле. 

Зона въездных ворот защищается ИК-пассивным оптико-электронным неадресным изве-

щателем, имеющими веерную зону обнаружения длиной 12 м. На воротах устанавливается маг-

нито-контактный извещатель со встроенным адресным расширителем. Сигналы от извещателей 

поступают на контроллер двухпроводной линии связи, устанавливаемые: в шкафу ШОС.1 в зда-

нии ЗРУ-10 кВ. Для подключения извещателей в двухпроводную линию связи проектом преду-

смотрено использование адресных расширителей, каждому извещателю соответствует адресный 

расширитель. Адресные расширители монтируются в распаячных коробках на ограждении, в 

непосредственной близости от извещателей. 

Шлейфы сигнализации адресной системы выполняются кабелем КПСВЭВнг(А)- LS-

1х2х0,75. Пары со сдвоенными однопроволочными медными жилами сечением 0,75 мм с оболоч-

кой - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением. Кабель 

предназначен для прокладки в современных системах охранно- пожарной сигнализации. Соот-

ветствует требованиям пожарной безопасности по нераспространению горения в пучках. Серти-

фицирован в системе пожарной безопасности и в системе ГОСТ Р. 

Кабели прокладываются в гофрированных трубах ПВХ по зданиям и металлорукаве по 

территории ЦРП. 

Кабельная линия RS-485 выполняется кабелем КПСВЭВнг(А)- LS-1х2х0,75. 

Электропитание системы автоматической охранной сигнализации 

Система охранной сигнализации обеспечивается электропитанием напряжением 220 В от 

шкафа электропитания, а в случае пропадания основного питания от аккумуляторных батарей. 

При этом, обеспечивается полная работоспособность системы в течении 24 часов. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Книга 14 «Электротехнические решения РП 10 кВ» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.5.6.14. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Часть 6 «Технологические решения». Книга 14 

«Электротехнические решения РП 10 кВ». Шифр М/1250.2-ИОС4.5.6.14 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 
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- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ».  

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (утверждены 

Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №281). 

- Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом 

Минэнерго от 03.08.2018 № 630). 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937) 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Блочный комплектный распределительный пункт предназначен для распределения элек-

троэнергии. 

Конструктивная часть РП обеспечивает быстроту изготовления и производства строи-

тельно-монтажных работ на объекте. Вентиляция помещений РП осуществляется за счет есте-

ственной циркуляции воздуха, через жалюзийные решетки входных дверей. Основным источни-

ком тепловых потерь является силовой трансформатор. 

Кровля БРП выполнена из профильной оцинкованной листовой стали толщиной 1 мм; под 

кровлей располагается железобетонное перекрытие блока РП толщиной не менее 100 мм. 

Конструкция БРП соответствует климатическому исполнению У1 по ГОСТ 15150-69. 

Для преобразования электроэнергии с целью питания собственных нужд проектируемоог 

РП установлены силовые сухие трансформаторы ТСЛ-63/10, Sном.=63 кВА, 

Uном.=10±2х2,5%/0,4 кВ, схема и группа соединения обмоток Δ/Yn-11. Силовой трансформатор 

подключается к РУ 10 кВ однофазными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена марки 

АПвВнг-10 3х(1х95/25). Отбор мощности с выводов силовых трансформаторов на стороне 0,4кВ 

выполняется по кабелям марки ВВГнг-LS 4х35, подключенным к шкафам питания (ШП). 

Шкафы питания собственных нужд ШПСН-ВУ (для организации питания собственных 

нужд РП) и щиты аварийного питания ЩАП-14 МКС (для организации питания оперативных 

цепей КСО-298MSi) получают питание от выводов 0,4 кВ силовых трансформаторов через 

шкафы питания ШП и располагаются в помещениях РУ-10 кВ. 

Освещение электропомещений РП выполняется на переменном напряжении 220В с при-

менением энергосберегающих ламп. Освещение приямков выполняется на переменном напряже-

нии 12В с применением ламп накаливания. Для возможности подключения ламп переносного 

освещения на шкафах ШПСН-ВУ предусмотрена розетка ~12В. 

Релейная защита в РП выполнена на базе микропроцессорных реле. 

Заземление БРП выполняется в соответствии с главой 1.7 ПУЭ, издание 7, ГОСТ 12.1.030-

81 и СП 76.13330.2016. 

Внутренний контур БРП выполняется единым, все помещения связываются между собой 

стальной полосой сечением 40х4 мм. 

Проектом предусмотрено наружное защитное заземляющее устройство (НЗЗУ), состоя-

щее из вертикальных, в том числе глубинных и горизонтальных заземлителей. Сопротивление 

заземляющего устройства с учетом естественных заземлителей должно определяться в соответ-

ствии с п. 1.7 ПУЭ изд. 7, а также согласно требованиям ПАО "Россети". 

Внешний контур заземления БРП образуется вертикальными электродами заземления 

(выполнены из равнополочного уголка 50х5, L=2,5 м), обвязанными горизонтальным заземлите-

лем из стальной полосы 40х4 мм, прокладываемыми на расстоянии 1 м от здания БРП. Внешний 

контур заземления соединяется с внутренним, не менее чем в двух точках. 

Все корпусы электрооборудования и металлоконструкции должны быть соединены с 

внутренним контуром заземления медным голым проводом МГ-1х25. 

Нейтрали силовых трансформаторов и PEN-шины РУ-0,4 кВ заземляются медным голым 

проводом МГ-2х(1х25) или МГ-1х50. 

Внешний контур заземления образуется вертикальными электродами заземления (выпол-

нены из равнополочного уголка 50х5, L=2,5 м), обвязанными горизонтальным заземлителем из 
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стальной полосы 40х4 мм, прокладываемыми на расстоянии 1м от фундамента БРП. Внешний 

контур заземления соединяется с внутренним, не менее чем в двух точках. После монтажа кон-

тура заземления необходимо произвести замеры сопротивления растеканию тока короткого за-

мыкания. Измеренное сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 0,5 Ом. 

Если требуемое сопротивление не достигнуто, необходимо смонтировать дополнительные элек-

троды заземления, в т.ч. глубинные. Глубинные электроды заземления выполняются из стальной 

трубы ∅108 мм, L=15 м, в которых проложен провод МГ-1х50 и произведена засыпка смесью 

графита и поваренной соли. Объем работ по установке глубинных электродов заземления учтен 

в проекте РТП-42021. 

 

Для подключения РП 10 кВ существующие 4КЛ 10 кВ ПС Тютчево - ПС Правда №1 необ-

ходимо разрезать и перезавести в РУ 10 кВ с образованием новых направлений ПС Тютчево 

(яч.102) - новая РП (с.1), ПС Правда (яч.103) - новая РП (с.1). 

Для подключения РП 10 кВ существующие 4КЛ 10 кВ ПС Тютчево - ПС Правда №2 необ-

ходимо разрезать и перезавести в РУ 10 кВ с образованием новых направлений ПС Тютчево 

(яч.212) - новая РП (с.2), ПС Правда (яч.203) - новая РП (с.2). 

Протяженность перезаводимых участков составляет: 

- 2КЛ 10 кВ ПС Тютчево (яч.102) - новая РП (с.1) - 14 м; 

- 2КЛ 10 кВ ПС Тютчево (яч.212) - новая РП (с.2) - 12 м; 

- 2КЛ 10 кВ ПС Правда (яч.103) - новая РП (с.1) - 11 м; 

- 2КЛ 10 кВ ПС Правда (яч.203) - новая РП (с.2) - 15 м. 

Прокладка кабеля предусмотрена открытым способом в траншее. Кабель прокладывается 

в земле на глубине 0,7 м от планировочной отметки на песчаное основание толщиной 100 мм с 

последующей засыпкой слоем песка толщиной 150 мм. От механических повреждений кабель 

покрывается сигнально-защитными плитами ПЗК 36х48. Обратная засыпка траншеи осуществ-

ляется вынутым грунтом. Лишний грунт транспортируется на постоянную свалку. Засыпка 

трассы комьями мёрзлой земли, грунтом, содержащим камни и куски строительного мусора, не 

допускается. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Подраздел 6 «Проект организации строительства» 

Часть 1 «ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.6.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 6 «Проект организации строительства». Часть 1 «ЦРП 10/6 кВ 

«Правда». Шифр М/1250.2-ПОС4.6.1 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382. 

2) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. 

Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» от 2019 

г, (Дополнение №2 от 23.10.20г.), (Дополнение №3 от 18.01.21г.).  



 210 

3) Технологическое задание на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 №153- 

13/10/1466. 

4) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43. 

5) Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК» на 2015-2023 годы, утвержденная 

приказом МЭ РФ от 26 декабря 2018 года №31@ «Об утверждении изменений, вносимых в 

инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», утвержденная приказом Минэнерго России от 

16.10.2014 №735.  

6) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, шифр: М/1250.2–ИГДИ2, 

выполненный ООО «Топография». 

7) Отчет по инженерно-геологическим и геофизическим изысканиям, шифр: М/1250.2- 

ИГИ3, выполненный ООО «ГеоПлюсПроект»;  

8) Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, шифр М/1250.2-ИГМИ5, 

выполненный ООО «ГеоПлюсПроект».   

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утв. Постановление Правительства РФ от 04. 07.2020 г. N 98; 

- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020г.  

N 687; 

- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утв. приказом 

от 14.07.2020г. № 1190 Федерального Агентства по техрегулированию и метрологии, а также 

действующими на территории РФ. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В соответствии с графиком производства работ (приложение № 3 к договору от 14.04.2020 

№ 188382) разработка проектной документации и последующее прохождение государственной 

экспертизы выполняется в два этапа, отдельно для 1 этапа строительства и отдельно для 2, 3 эта-

пов строительства.  

В данном томе ПД рассматривается 2 этап строительства.  

Проектируемые объекты по 2 и 3 этапу строительства ПС 220/110/10 кВ Тютчево:  

- перевод ПС 35 кВ Правда в ЦРП 10/6 кВ,  

- строительство КВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино I, II цепь,  

 - реконструкция РУ 110 кВ ПС 110 кВ Пушкино с расширением на две линейные ячейки 

110 кВ.  

На ЦРП 10/6 кВ Правда предусматривается строительство следующих зданий и сооруже-

ний:  

- Здание ЗРУ 10 кВ, совмещенное с ОПУ;  

-Здание ЗРУ 6кВ;  

- Трансформаторы Т-1 и Т-2 мощностью 16МВА;  

- Очистные сооружения дождевого стока с аккумулирующим резервуаром дождевого 

стока V=25 м3;  

- Резервуары противопожарного запаса воды V=60м 3 (2шт.);  

- Молниеотвод (3шт.);  

- Инженерные сети;  

- Внешнее ограждение подстанции.  

Существующее здание ЗРУ подлежит демонтажу.  
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Проектными решениями предусмотрено выполнение планируемых работ с использо-

ванием современной строительной техники и механизмов, имеющих высокую технологическую 

производительность. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах 

определена с учетом оснащенности подразделений машинами, механизмами, транспортными 

средствами в наиболее напряженные периоды по каждому виду производимых работ, в соответ-

ствии с полным комплексом запроектированных работ.  

При выборе моделей и марок транспортных средств учитывались следующие основные 

факторы:  

- соответствие конструктивных и эксплуатационных показателей весу, габаритом груза;  

- сохранность перевозимых грузов;  

- безопасность перевозки;  

- тягово-динамические и сцепные характеристики;  

- топливная экономичность;  

- минимум воздействия на окружающую среду;  

- степень сложности дорожной обстановки;  

- соотношение объемов транспортных работ по сезонам.  

В проекте разработана и представлена технологическая последовательность и методы вы-

полнения планируемых работ, отдельных элементов объекта в соответствии с требованиями тех-

нических и технологических регламентов, документов в области стандартизации, типовыми тех-

нологическими картами.  

Работы по строительству объекта в основной период осуществляются в заданной данным 

проектом технологической последовательности с применением грузоподъемных кранов, строи-

тельной техники и ручного электроинструмента по проектам производства работ, технологиче-

ским картам, разработанным и утвержденным в установленном порядке исполнителем данных 

работ.  

Проектными решениями представлены мероприятия и описание особенностей организа-

ции и проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения действу-

ющих коммуникаций.  

Определены физические объемы планируемых работ. 

Принятые решения по организации строительства соответствуют требованиям, установ-

ленным техническими регламентами. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит существенные недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, эффективными и их 

оптимизация невозможна. 

 

Часть 2 «ПС 110 кВ «Пушкино» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.6.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 6 «Проект организации строительства». Часть 2 «ПС 110 кВ 

«Пушкино». Шифр М/1250.2-ПОС4.6.2 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 
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1) Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382. 

2) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. 

Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» от 2019 

г, (Дополнение №2 от 23.10.20г.), (Дополнение №3 от 18.01.21г.).  

3) Технологическое задание на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 №153- 

13/10/1466. 

4) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43. 

5) Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК» на 2015-2023 годы, утвержденная 

приказом МЭ РФ от 26 декабря 2018 года №31@ «Об утверждении изменений, вносимых в 

инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», утвержденная приказом Минэнерго России от 

16.10.2014 №735.  

6) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, шифр: М/1250.2–ИГДИ2, 

выполненный ООО «Топография». 

7) Отчет по инженерно-геологическим и геофизическим изысканиям, шифр: М/1250.2- 

ИГИ3, выполненный ООО «ГеоПлюсПроект»;  

8) Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, шифр М/1250.2-ИГМИ5, 

выполненный ООО «ГеоПлюсПроект».   

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утв. Постановление Правительства РФ от 04. 07.2020 г. N 98; 

- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020г.  

N 687; 

- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утв. приказом 

от 14.07.2020г. № 1190 Федерального Агентства по техрегулированию и метрологии, а также 

действующими на территории РФ. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В соответствии с графиком производства работ (приложение № 3 к договору от 14.04.2020 

№ 188382) разработка проектной документации и последующее прохождение государственной 

экспертизы выполняется в два этапа, отдельно для 1 этапа строительства и отдельно для 2, 3 эта-

пов строительства.  

Проектируемые объекты по 2 и 3 этапу строительства ПС 220/110/10 кВ Тютчево:  

- перевод ПС 35 кВ Правда в ЦРП 10/6 кВ,  

- строительство КВЛ 110 кВ Тютчево – Пушкино I, II цепь,  

 - реконструкция РУ 110 кВ ПС 110 кВ Пушкино с расширением на две линейные ячейки 

110 кВ.  

На ПС 110 кВ Пушкино предусматривается строительство следующих сооружений 

ОРУ110 кВ (том -КР4.4.2):  

- опоры под элегазовые выключатели 110 кВ;  

- опоры под разъединители 110 кВ; опорные изоляторы;  

- опоры кабельные муфты и ОПН 110 кВ;  

- опоры под жесткие ошиновки и шкафы управления;  

- кабельные лотки;  

- внутреннее ограждение ОРУ.  
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Проектными решениями предусмотрено выполнение планируемых работ с использо-

ванием современной строительной техники и механизмов, имеющих высокую технологическую 

производительность. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах 

определена с учетом оснащенности подразделений машинами, механизмами, транспортными 

средствами в наиболее напряженные периоды по каждому виду производимых работ, в соответ-

ствии с полным комплексом запроектированных работ.  

При выборе моделей и марок транспортных средств учитывались следующие основные 

факторы:  

- соответствие конструктивных и эксплуатационных показателей весу, габаритом груза;  

- сохранность перевозимых грузов;  

- безопасность перевозки;  

- тягово-динамические и сцепные характеристики;  

- топливная экономичность;  

- минимум воздействия на окружающую среду;  

- степень сложности дорожной обстановки;  

- соотношение объемов транспортных работ по сезонам.  

В проекте разработана и представлена технологическая последовательность и методы вы-

полнения планируемых работ, отдельных элементов объекта в соответствии с требованиями тех-

нических и технологических регламентов, документов в области стандартизации, типовыми тех-

нологическими картами.  

Работы по строительству объекта в основной период осуществляются в заданной данным 

проектом технологической последовательности с применением грузоподъемных кранов, строи-

тельной техники и ручного электроинструмента по проектам производства работ, технологиче-

ским картам, разработанным и утвержденным в установленном порядке исполнителем данных 

работ.  

Проектными решениями представлены мероприятия и описание особенностей организа-

ции и проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения действу-

ющих коммуникаций.  

Определены физические объемы планируемых работ. 

Принятые решения по организации строительства соответствуют требованиям, установ-

ленным техническими регламентами. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит существенные недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, эффективными и их 

оптимизация невозможна. 

 

Подраздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.7. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта». Подраздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства». Шифр М/1250.2 -ПОД4.7 
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2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382. 

2) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. 

Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» от 2019 

г, (Дополнение №2 от 23.10.20г.), (Дополнение №3 от 18.01.21г.).  

3) Технологическое задание на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 №153- 

13/10/1466. 

4) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43. 

5) Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК» на 2015-2023 годы, утвержденная 

приказом МЭ РФ от 26 декабря 2018 года №31@ «Об утверждении изменений, вносимых в 

инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», утвержденная приказом Минэнерго России от 

16.10.2014 №735.  

6) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, шифр: М/1250.2–ИГДИ2, 

выполненный ООО «Топография». 

7) Отчет по инженерно-геологическим и геофизическим изысканиям, шифр: М/1250.2- 

ИГИ3, выполненный ООО «ГеоПлюсПроект»;  

8) Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, шифр М/1250.2-ИГМИ5, 

выполненный ООО «ГеоПлюсПроект».   

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утв. Постановление Правительства РФ от 04. 07.2020 г. N 98; 

- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020г.  

N 687; 

- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утв. приказом 

от 14.07.2020г. № 1190 Федерального Агентства по техрегулированию и метрологии, а также 

действующими на территории РФ. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В целях реализации проектных решений по титулу «Строительство ПС 220/110/10кВ 

«Тютчево» («Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тют-

чево-Гранит» 2 и 3 этапы» разработаны технические решения по сносу (демонтажу) демонтаж 

оборудования и сооружений на ПС 110 кВ Пушкино и ПС 35 кВ Правда.  

Разбираемые сооружения предварительно тщательно обследуются с целью выявления 

технического состояния конструктивных элементов. По результатам обследования составляется 

акт. Целью обследования является уточнение данных о степени износа, объемах работ, подлежа-

щих выполнению, и разработка мероприятий по обеспечению безопасности труда и охране окру-

жающей среды.  

Перед выполнением работ по демонтажу необходимо выполнить переподключение дей-

ствующих сетей, отключение наземных и подземных вводов (выпусков) электроснабжения и дру-

гих коммуникаций.  

До начала работ подрядной организацией составляется ППР на демонтаж оборудования, 

зданий и сооружений, определяются ответственные по ТБ и ОТ, монтажники, участвующие в 

демонтаже должны пройти инструктаж по ТБ и должностным обязанностям. Все работы произ-

водятся только на основании ППР, в соответствии с наряд-допуском.  

Основной метод демонтажа – поэлементная разборка оборудования и конструкций.  
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Проектными решениями определен порядок и последовательность производства де-

монтажных работ. 

Проектными решениями предусмотрен о выполнение планируемых работ с использова-

нием современной строительной техники и механизмов, имеющих высокую технологическую 

производительность. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах 

определена с учетом оснащенности подразделений машинами, механизмами, транспортными 

средствами в наиболее напряженные периоды по каждому виду производимых работ, в соответ-

ствии с полным комплексом запроектированных работ.  

При выборе моделей и марок транспортных средств учитывались следующие основные 

факторы:  

- соответствие конструктивных и эксплуатационных показателей весу, габаритом груза;  

- сохранность перевозимых грузов;  

- безопасность перевозки;  

- тягово-динамические и сцепные характеристики;  

- топливная экономичность;  

- минимум воздействия на окружающую среду;  

- степень сложности дорожной обстановки;  

- соотношение объемов транспортных работ по сезонам.  

В проекте разработана и представлена технологическая последовательность и методы вы-

полнения планируемых работ, отдельных элементов объекта в соответствии с требованиями тех-

нических и технологических регламентов, документов в области стандартизации, типовыми тех-

нологическими картами.  

Демонтажные работы предусмотрено осуществлять в заданной данным проектом техно-

логической последовательности с применением грузоподъемных кранов, строительной техники 

и ручного электроинструмента по проектам производства работ, технологическим картам, разра-

ботанным и утвержденным в установленном порядке исполнителем данных работ.  

Проектными решениями представлены мероприятия и описание особенностей организа-

ции и проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения действу-

ющих коммуникаций.  

Определены физические объемы планируемых демонтажных работ. 

Определены физические объемы отходов, представлены решения по вывозу и утилизации 

отходов, по рекультивации и благоустройству. 

Принятые решения по организации демонтажных работ соответствуют требованиям, уста-

новленным техническими регламентами. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит существенные недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, эффективными и их 

оптимизация невозможна. 

 

Подраздел 10 «Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.10. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 
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линейного объекта». Подраздел 10 «Требования к безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». Шифр М/1250.2- ТБЭ4.10 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации. Шифр М/1250.2-ИГИ 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 

2020 года N 985. 

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Приказ от 2 апреля 2020 

года N 687. 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Необходимо эксплуатировать здания и сооружения в соответствии с нормативными доку-

ментами, действующими на территории РФ, в том числе:  

- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений;  

- ФЗ РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности.  

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия кли-

матических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и от-

таивания), для чего следует:  

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, цоколи, 

козырьки);  

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод;  

- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от 

стен при наступлении оттепелей.  

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочных решений зданий и сооруже-

ний, а также их внешнего обустройства, должны производиться только по специальным проек-

там, разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся генеральным про-

ектировщиком. Замена или модернизация технологического оборудования или технологического 

процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздей-

ствия на строительные конструкции зданий и сооружений, должна производиться только по спе-

циальным проектам, разработанным или согласованным с генеральным проектировщиком. В 

процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущих каркасов зданий 

и сооружений не допускается. 

Срок службы зданий не менее 50 лет. Срок капитального ремонта – 15 лет. 
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5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Подраздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
Том 4.10(1). Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов». Шифр М/1250.2-ЭЭ4.10(1) 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» 

(«Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит», 

утвержденного ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

2) Технологическое задание от 01.10.2019г. № 153-13/10/1466. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г.№87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ».  

- «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (ПУЭ). 

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 

937). 

- Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

- ГОСТ Р 51541-99 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав 

показателей. Основные положения. 

- Приказ Минстроя России от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении требований 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В проекте реализованы такие энергосберегающие решения как: 

- применены ограждающие конструкции для зданий; 

- применены рациональные объемно-планировочные и конструктивные решения зданий; 

- установка в подстанционных шкафах, в шкафах управления и приводах высоковольтного 

оборудования термовыключателей в цепи основного электрообогрева; 

- оснащение автоматикой системы электроотопления помещений ПС; 
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- установка конвекторных панелей «NOBO» со встроенным термостатом, обеспечива-

ющими автоматическое поддержание заданной температуры; 

- отопительное оборудование размещено под световыми проемами и вдоль наружных стен 

в соответствии с СП 60.13330.2012; 

- воздуховоды приточно-вытяжных систем покрыты теплоизоляцией - гидрофобизирован-

ными матами из каменной ваты ROCKWOOL по ГОСТ 30244-94; 

- изоляция трубопроводов систем холодоснабжения между наружными и внутренними 

блоками систем кондиционирования выполняется из К-Flex ST/SK б=9,0 мм; 

- воздуховоды вентиляционных систем изготавливаются из тонколистовой оцинкованной 

стали по ГОСТ 14918-80* нормируемой толщины в соответствии СП 60.13330.2012; 

- применение энергосберегающих светильников с повышенным КПД и оптимальной кри-

вой светораспределения; 

- равномерное распределение нагрузки между фазами питающей линии; 

- организация учёта на вводных панелях СН в целях осуществления режима экономичного 

и рационального расходования электроэнергии электроприёмниками собственных нужд; 

- установка энергосберегающих светодиодных светильников, периметрального охранного 

освещения; 

- включение охранного освещения по датчику освещенности или дистанционно в ночное 

время. 

Приняты силовые и контрольные кабели с ПВХ - изоляцией не распространяющие горе-

ние при групповой прокладке по категории (класса) А, с пониженным дымо- и газовыделением 

(нг-LS) – для прокладки в зданиях; с изоляцией (нг) – для наружных электроустановок. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены огнестойкими кабелями с 

медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории 

(классу) А, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS). 

Для учета потребления электрической энергии, проектируемой ЦРП 10/6 кВ «Правда» 

предусматривается установка электросчетчиков: 

- на КЛ 10кВ ЗРУ 10 кВ; 

- на вводах 10кВ трансформаторов Т-1 и Т-2; 

- на вводах и отходящих линиях ЗРУ 6кВ; 

- на вводах 0,4 кВ в ЩСН 0,4 кВ. 

На вводных панелях СН, а также в резервной линии, в целях осуществления режима эко-

номичного и рационального расходования электроэнергии электроприёмниками собственных 

нужд предусмотрена установка электросчетчиков с интеграцией в АИИС КУЭ ЦРП 10/6 кВ 

«Правда». Информация с электросчетчиков о потреблении электроэнергии передается в УСПД 

(устройство сбора и передачи данных), которое устанавливается в шкафу УСПД в помещении 

панелей РЗА, АИИС КУЭ, СДТУ в здании ЗРУ 10 кВ. 

 
5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит недостатков. 

Использование раздела проекта по прямому назначению – для реализации 

инвестиционного проекта – рекомендуется. 

Принятые проектные решения соответствуют современным нормам и правилам. 

Проектными решениями предусмотрено использование современного оборудования и 

материалов высокого качества, что позволит значительно снизить стоимость эксплуатационных 

затрат и увеличить срок «жизни» объекта строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными и эффективными, их 

оптимизация не требуется. 

 

Раздел 5 «Проект организации строительства» 

1. Перечень рассматриваемой документации 
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Том 5. Раздел 5 «Проект организации строительства». Шифр М/1250.2-ПОС5 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382. 

2) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. 

Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» от 2019 

г, (Дополнение №2 от 23.10.20г.), (Дополнение №3 от 18.01.21г.).  

3) Технологическое задание на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 №153- 

13/10/1466. 

4) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43. 

5) Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК» на 2015-2023 годы, утвержденная 

приказом МЭ РФ от 26 декабря 2018 года №31@ «Об утверждении изменений, вносимых в 

инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», утвержденная приказом Минэнерго России от 

16.10.2014 №735.  

6) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, шифр: М/1250.2–ИГДИ2, 

выполненный ООО «Топография». 

7) Отчет по инженерно-геологическим и геофизическим изысканиям, шифр: М/1250.2- 

ИГИ3, выполненный ООО «ГеоПлюсПроект»;  

8) Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, шифр М/1250.2-ИГМИ5, 

выполненный ООО «ГеоПлюсПроект».   

 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утв. Постановление Правительства РФ от 04. 07.2020 г. N 98; 

- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020г.  

N 687; 

- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утв. приказом 

от 14.07.2020г. № 1190 Федерального Агентства по техрегулированию и метрологии, а также 

действующими на территории РФ. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В соответствии с графиком производства работ (приложение № 3 к договору от 14.04.2020 

№ 188382) разработка проектной документации и последующее прохождение государственной 

экспертизы выполняется в два этапа, отдельно для 1 этапа строительства и отдельно для 2, 3 эта-

пов строительства.  

В данном томе ПД рассматривается 2 и 3 этапы строительства 2 этап (линейный объект 

регионального значения КЛ 10 кВ «Тютчево-Правда» в составе КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС «Тют-

чево» до РУ 10 кВ ПС «Правда», ПС 35 кВ «Правда» (реконструкция/перевод в ЦРП 10/6 кВ) 3 

этап (линейный объект регионального значения КВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» в составе КЛ 

110 кВ от КРУЭ 110 кВ ПС «Тютчево» до ПП 110 кВ, ВЛ 35 кВ «Пушкино–Правда» (реконструк-

ция/перевод на напряжение 110 кВ), КЛ 110 кВ от ПП 110 кВ до РУ 110 кВ ПС «Пушкино», РУ 

110 кВ ПС 110 кВ «Пушкино» (реконструкция), переходных пунктов (ПП) 110 кВ).  

Проектными решениями предусмотрено выполнение планируемых работ с использова-

нием современной строительной техники и механизмов, имеющих высокую технологическую 

производительность. 
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Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных сред-

ствах определена с учетом оснащенности подразделений машинами, механизмами, транспорт-

ными средствами в наиболее напряженные периоды по каждому виду производимых работ, в 

соответствии с полным комплексом запроектированных работ.  

При выборе моделей и марок транспортных средств учитывались следующие основные 

факторы:  

- соответствие конструктивных и эксплуатационных показателей весу, габаритом груза;  

- сохранность перевозимых грузов;  

- безопасность перевозки;  

- тягово-динамические и сцепные характеристики;  

- топливная экономичность;  

- минимум воздействия на окружающую среду;  

- степень сложности дорожной обстановки;  

- соотношение объемов транспортных работ по сезонам.  

В проекте разработана и представлена технологическая последовательность и методы вы-

полнения планируемых работ, отдельных элементов объекта в соответствии с требованиями тех-

нических и технологических регламентов, документов в области стандартизации, типовыми тех-

нологическими картами.  

Работы по строительству объекта в основной период осуществляются в заданной данным 

проектом технологической последовательности с применением грузоподъемных кранов, строи-

тельной техники и ручного электроинструмента по проектам производства работ, технологиче-

ским картам, разработанным и утвержденным в установленном порядке исполнителем данных 

работ.  

Проектными решениями представлены мероприятия и описание особенностей организа-

ции и проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения действу-

ющих коммуникаций.  

Определены физические объемы планируемых работ. 

Принятые решения по организации строительства соответствуют требованиям, установ-

ленным техническими регламентами. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит существенные недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, эффективными и их 

оптимизация невозможна. 

 

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» 

2. Перечень рассматриваемой документации 
Том 6. Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта». 

Шифр М/1250.2-ПОСД6 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382. 

2) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. 

Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» от 2019 

г, (Дополнение №2 от 23.10.20г.), (Дополнение №3 от 18.01.21г.).  



 221 

3) Технологическое задание на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 №153- 

13/10/1466. 

4) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43. 

5) Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК» на 2015-2023 годы, утвержденная 

приказом МЭ РФ от 26 декабря 2018 года №31@ «Об утверждении изменений, вносимых в 

инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», утвержденная приказом Минэнерго России от 

16.10.2014 №735.  

6) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, шифр: М/1250.2–ИГДИ2, 

выполненный ООО «Топография». 

7) Отчет по инженерно-геологическим и геофизическим изысканиям, шифр: М/1250.2- 

ИГИ3, выполненный ООО «ГеоПлюсПроект»;  

8) Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, шифр М/1250.2-ИГМИ5, 

выполненный ООО «ГеоПлюсПроект».   

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утв. Постановление Правительства РФ от 04. 07.2020 г. N 98; 

- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020г.  

N 687; 

- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утв. приказом 

от 14.07.2020г. № 1190 Федерального Агентства по техрегулированию и метрологии, а также 

действующими на территории РФ. 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В целях реализации проектных решений по титулу «Строительство ПС 220/110/10кВ 

«Тютчево» («Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тют-

чево-Гранит» 2 и 3 этапы» разработаны технические решения по сносу (демонтажу) линейного 

объекта (3 этап строительства): Двухцепной ВЛ 35 кВ Пушкино-Правда на участке сущ.оп.№1 - 

сущ.оп.№68.  

Разбираемые сооружения предварительно тщательно обследуются с целью выявления 

технического состояния конструктивных элементов. По результатам обследования составляется 

акт. Целью обследования является уточнение данных о степени износа, объемах работ, подлежа-

щих выполнению, и разработка мероприятий по обеспечению безопасности труда и охране окру-

жающей среды.  

Перед выполнением работ по демонтажу необходимо выполнить переподключение дей-

ствующих сетей, отключение наземных и подземных вводов (выпусков) электроснабжения и дру-

гих коммуникаций.  

До начала работ подрядной организацией составляется ППР на демонтаж оборудования, 

зданий и сооружений, определяются ответственные по ТБ и ОТ, монтажники, участвующие в 

демонтаже должны пройти инструктаж по ТБ и должностным обязанностям. Все работы произ-

водятся только на основании ППР, в соответствии с наряд-допуском.  

Основной метод демонтажа – поэлементная разборка оборудования и конструкций.  

Проектными решениями определен порядок и последовательность производства демон-

тажных работ. 

Проектными решениями предусмотрен о выполнение планируемых работ с использова-

нием современной строительной техники и механизмов, имеющих высокую технологическую 

производительность. 
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Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных сред-

ствах определена с учетом оснащенности подразделений машинами, механизмами, транспорт-

ными средствами в наиболее напряженные периоды по каждому виду производимых работ, в 

соответствии с полным комплексом запроектированных работ.  

При выборе моделей и марок транспортных средств учитывались следующие основные 

факторы:  

- соответствие конструктивных и эксплуатационных показателей весу, габаритом груза;  

- сохранность перевозимых грузов;  

- безопасность перевозки;  

- тягово-динамические и сцепные характеристики;  

- топливная экономичность;  

- минимум воздействия на окружающую среду;  

- степень сложности дорожной обстановки;  

- соотношение объемов транспортных работ по сезонам.  

В проекте разработана и представлена технологическая последовательность и методы вы-

полнения планируемых работ, отдельных элементов объекта в соответствии с требованиями тех-

нических и технологических регламентов, документов в области стандартизации, типовыми тех-

нологическими картами.  

Демонтажные работы предусмотрено осуществлять в заданной данным проектом техно-

логической последовательности с применением грузоподъемных кранов, строительной техники 

и ручного электроинструмента по проектам производства работ, технологическим картам, разра-

ботанным и утвержденным в установленном порядке исполнителем данных работ.  

Проектными решениями представлены мероприятия и описание особенностей организа-

ции и проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения действу-

ющих коммуникаций.  

Определены физические объемы планируемых демонтажных работ. 

Определены физические объемы отходов, представлены решения по вывозу и утилизации 

отходов, по рекультивации и благоустройству. 

Принятые решения по организации демонтажных работ соответствуют требованиям, уста-

новленным техническими регламентами. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит существенные недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, эффективными и их 

оптимизация невозможна. 

 

Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.8.1. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Часть 

1 «ЦРП 10/6кВ «Правда». Шифр М/1250.2-ООС4.8.1 

Том 4.8.2. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта». Подраздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Часть 

1 «ПС 110кВ «Пушкино». Шифр М/1250.2-ООС4.8.2 

Том 7.1. Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды». Часть 1 «Мероприятия 
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по охране окружающей среды». Шифр М/1250.2-ООС7.1 

Том 7.2. Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды». Часть 2 

«Дендрологическая часть проекта». Шифр М/1250.2-ДП7.2 

Том 7.3. Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды». Часть 3 «Проект 

рекультивации земель». Шифр М/1250.2-РЗ7.3 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382. 

2) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево 

(Н.Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит», 2019 

г. 

3) Технологическое задания на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 153-

13/10/1466. 

4) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43. 

5) Дополнение № 2 от 23.10.2020 к заданию на проектирование по титулу «Строительство 

ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-

Пушкино и Тютчево-Гранит». 

6) Дополнение № 3 от 18.01.2021 к заданию на проектирование по титулу «Строительство 

ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-

Пушкино и Тютчево-Гранит»; 

7) Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации. Часть 1. Текстовая часть, шифр М/1250.2-ИЭИ4.1. 

8) Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации. Часть 2. Текстовые приложения Д-И. Графическая часть, 

шифр М/1250.2-ИЭИ4.2. 

9) Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО 

«Московская объединенная электросетевая компания» энергопринимающих устройств от 

05.06.2020 № СЭС/28/61. 

10) Технические условия для разработки проектной документации по объекту 

«Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ 

Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» на пересечение железнодорожных путей кабельными 

линиями КЛ 110 на участке Правда - Заветы Ильича Московской железной дороги от 23.03.2020 

№ Исх-3018/Мосс. 

11) Технические условия для разработки проектной документации по объекту 

«Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ 

Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» на пересечение железнодорожных путей кабельными 

линиями КЛ 10 на участке Правда - Заветы Ильича Московской железной дороги от 20.03.2020 

№ Исх-2932/Мосс. 

12) Технические условия ООО «Позит» от 06.07.2021 № 309 на перевод КЛ 6 кВ ООО 

«ПОЗИТ» в новое РУ 6 кВ ПС 35 кВ № 440 «Правда». 

13) Технические условия на вынос (переустройство) объектов электросетевого хозяйства 

АО «Мособлэнерго» № МТ-1385/21 от 07.07.2021. 

14) Технические условия ООО «Позит» от 18.05.2021 № 220 на пересечение 

проектируемыми КЛ 10, 110 кВ и ВОЛС с кабельной линией, газопроводом, сетями водопровода 

и канализации ООО «ПОЗИТ», попадающими в границы размещения объекта капитального 

строительства «ПС 220/110 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ 

Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит. 

15) Технические требования и условия ФКУ «Центравтомагистраль» от 21.09.2021 № 01-

10/11258 на прокладку и эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах придорожной 

полосы. 

16) Согласие ГБУ МО «Мосавтодор» от 10.08.2020 № 36758691, содержащее технические 

требования и условия на прокладку инженерных коммуникаций (кабельная линия – 10 кВ). 

17) Согласие ГБУ МО «Мосавтодор» от 04.10.2021 № 49965912, содержащее технические 

требования и условия на устройство инженерных коммуникаций (воздушная линия – 110 кВ). 
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18) Согласие ГБУ МО «Мосавтодор» от 04.10.2021 № 49965133, содержащее 

технические требования и условия на прокладку инженерных коммуникаций (кабельная линия – 

110 кВ). 

19) Согласие ГБУ МО «Мосавтодор» от 04.10.2021 № 49964803, содержащее технические 

требования и условия на прокладку инженерных коммуникаций (кабельная линия – 110 и 10 кВ). 

20) Согласие ГБУ МО «Мосавтодор» от 04.10.2021 № 49964250, содержащее технические 

требования и условия на прокладку инженерных коммуникаций (кабельная линия – 10 кВ). 

21) Согласие администрации Пушкинского городского округа от 02.06.2020 № 3514518, 

содержащее технические требования и условия на прокладку кабельной линии ул. Герцена, ул. 

Школьная, ул. Пушкина, ул. 1-я Станционная р.п. Правдинский, Пушкинский городской округ. 

22) Технические условия МУП «Межрайонный Щёлковский водоканал» от 05.02.2021 № 

102 на подключение к сетям водоснабжения. 

23) Постановление Правительства Московской области от 22.10.2021 № 1058/36 об 

утверждении ДПТ. 

24) Дополнением № 3 от 18.01.2021 к заданию на проектирование по титулу 

«Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ 

Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» предусматривается выделение следующих этапов: 

- 1 этап – линейный объект федерального значения Заходы ВЛ 220 кВ «Новософрино-Уча» 

на ПС 220 кВ «Тютчево» в составе КЛ 220 кВ от КРУЭ 220 кВ ПС «Тютчево» до ПП 220 кВ, ПС 

220 кВ «Тютчево», переходного пункта (ПП) 220 кВ»; 

- 2 этап – линейный объект регионального значения КЛ 10 кВ «Тютчево-Правда» в составе 

КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС «Тютчево» до РУ 10 кВ ПС «Правда», ПС 35 кВ «Правда» 

(реконструкция/перевод в ЦРП 10/6 кВ); 

- 3 этап – линейный объект регионального значения КВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» в 

составе КЛ 110 кВ от КРУЭ 110 кВ ПС «Тютчево» до ПП 110 кВ, ВЛ 35 кВ «Пушкино-Правда» 

(реконструкция/перевод на напряжение 110 кВ), КЛ 110 кВ от ПП 110 кВ до РУ 110 кВ ПС 

«Пушкино», РУ 110 кВ ПС 110 кВ «Пушкино» (реконструкция), переходных пунктов (ПП) 110 

кВ. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Пункты 25 и 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 (Далее – Положение); 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

- Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе, утвержденные Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273; 

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации»; 

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Правила проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

- Правила Лесовосстановления, утвержденные приказом Минприроды Российской 

Федерации от 25.03.2019 №188; 

- Правила выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, 

использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, 

и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения 

лесного участка, утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.05.2019 № 566; 

- Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса 

опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 
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Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Правила изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 

3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса, и определения функциональных зон в лесах, 

расположенных в лесопарковых зонах, утвержденные, Постановлением Правительства РФ от 

21.12.2019 № 1755; 

- Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных 

лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденного распоряжением Правительства 

РФ от 27.05.2013 № 849-р; 

- Ст. 14, ч. 5 ст. 15, ст. 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

В административном отношении участок работ расположен в Московская область, Пуш-

кинский район, пос. Правдинский. 

Район производства работ (Московская область, Пушкинский район) относится к инду-

стриальному обжитому региону с системой железных и автомобильных дорог, промышленно-

стью и возможностью административного, медицинского и социально-бытового обслуживания 

строителей. 

Проектом рассматривается рекультивация временно отводимых земельных участков на 

период строительства следующих проектируемых объектов: 

1. реконструкция ПС 35 кВ «Правда»; 

2. реконструкция ПС 110 кВ «Пушкино»; 

3. линейные объекты. 

В настоящем проекте рассматривается строительство сооружений ЦРП 10 Правда: здание 

ЗРУ 10 кВ, совмещенное с ОПУ; здание ЗРУ 6кВ; трансформаторы Т-1 и Т-2 мощностью 16МВА; 

очистные сооружения дождевого стока с аккумулирующим резервуаром дождевого стока V=25 

м3; резервуары противопожарного запаса воды V=60м3 (2шт.); молниеотвод (3шт.); инженерные 

сети; внешнее ограждение подстанции. Существующее здание ЗРУ подлежит демонтажу. 

На территории ПС «Пушкино» располагаются следующие здания и сооружения: здания 

реакторных №№1, 2 и 3; здание ОПУ; здание склада; здание административного корпуса; ОРУ-

110; ОРУ-35 кВ; КРУН 6 кВ №№1 и 2; здание ЗРУ-6 кВ. 

Предусматривается реконструкция существующего ОРУ 110кВ. 

Данным проектом по линейной части предусматривается: 

1. Реконструкция В Л 35кВ Пушкино-Правда переводом на напряжение 110кВ и образо-

ванием KB Л 110кВ Тютчево-Пушкино 1,2; 

2. Двух сдвоенных КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ на ПС 220 кВ Тютчево до РУ 10 кВ ПС 35 кВ 

Правда; 

3. Двух КЛ 110 кВ от КРУЭН 110 кВ ПС 220 кВ Тютчево до проектируемых переходных 

пунктов 110 кВ на опорах №1а и №16; 

4. Двух КЛ 110 кВ от проектируемых переходных пунктов 110 кВ на опорах №43а и №436 

до РУ 110 кВ ПС 110 кВ Пушкино. 

5. Строительство переходных пунктов (ПП) 110 кВ; 

6. Строительство участка водопровода. 

В разделах «Мероприятия по охране окружающей среды»/«Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды: 

- приведено описание существующего состояния окружающей среды на территории про-

ектируемого объекта; 

- выполнена оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду; 

- приведен перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негатив-

ного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональ-

ному использованию природных ресурсов; 

- приведен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и ком-

пенсационных выплат; 

- отдельным томом представлен проект рекультивации земель; 
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- отдельным томом представлена дендрологическая часть проекта, содержащая иссле-

дования и мероприятия по зеленым насаждениям на землях, не относящихся к землям лесного 

фонда, в том числе с указанием сохраняемых и вырубаемых зеленых насаждений, выполнен рас-

чет компенсационной стоимости на основании расчета Решения совета депутатов городского по-

селения Пушкино Московской области от 21 июня 2018 года N 287/57/3 «Об утверждении Поло-

жения по обращению с зелеными насаждениями и почвенным покровом в городском поселении 

Пушкино».  

 

5. Перечень недостатков  

Существенные недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит существенные недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, эффективными и их 

оптимизация невозможна. 

 

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. Перечень рассматриваемой документации 

Том 4.9. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта». Подраздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Шифр 

М/1250.2-ПБ4.9 

Том 8. Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Шифр М/1250.2-

ПБ8 

 

2. Описание исходных данных для разработки раздела: 

1) Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382.  

2) Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. 

Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит», 2019г.  

3) Технологическое задание на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 №153-

13/10/1466. 

4) Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43. 

 

3. Нормативная база, которой необходимо пользоваться разработчику 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 10.12.2014) "О составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

- Федерального закона от 12.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения, которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 де-

кабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвер-

жденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии. Приказ от 2 апреля 2020 года N 687. 

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности». 

- Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральное 
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агентство по техническому регулированию и метрологии. Приказ от 14 июля 2020 года N 

1190. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 

№1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". 

- СТО 34.01-27.1-001-2014 «Правила пожарной безопастности в электросетевом ком-

плексе ОАО «Россети». 

- СТО 34.01-27.3-002-2014 «Проектирование противопожарной защиты объектов электро-

сетевого комплекса ОАО «Россети». 

 

4. Краткое описание работ, выполненных проектировщиком 

Проектом предусматривается кабельная линия 10кВ и реконструкция воздушной линии 

35 кВ Пушкино-Правда переводом на напряжение 110 кВ и образованием КВЛ110 кВ Тютчево-

Пушкино 1,2. В административном отношении трасса воздушного участка проектируемой КВЛ 

110 кВ Тютчево-Пушкино 1,2 проходит по территории г.Пушкино, д.Кавезино г/о Пушкино Мос-

ковской области, по участкам №15,21,27 и кварталам №145,148 Московского учебно-опытного 

участкового лесничества. Проектируемый воздушный участок трассы КВЛ 110 кВ от ПП1 до 

ПП№43 протяженность трассы составляет 8,666 км. 

Здание ЗРУ 10 кВ, совмещенное с ОПУ - модульное. Категории В по пожарной и взрыво-

пожарной опасности. Степень огнестойкости здания – II. Класс функциональной пожарной опас-

ности – Ф5.1. Общий размер здания в плане в осях составляет 13×5.5×5,4(h) м. Несущие элементы 

здания имеют предел огнестойкости R 90. Доведение металлических открытых элементов до тре-

буемого предела огнестойкости выполняется путем нанесения огнезащитного покрытия. В каж-

дую из функциональных зон предусмотрен отдельный выход. Двери в категорийные помещения 

запроектированы противопожарными с пределом огнестойкости не менее ЕI60. 

Здание ЗРУ 6кВ - модульное. Категории В по пожарной и взрывопожарной опасности. 

Степень огнестойкости здания – II. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. Общий 

размер здания в плане в осях составляет 12,7×5,2×5,3(h) м. Несущие элементы здания имеют пре-

дел огнестойкости R 90. Доведение металлических открытых элементов до требуемого предела 

огнестойкости выполняется путем нанесения огнезащитного покрытия. Из помещения преду-

смотрено два выхода. 

Здание РП 10 кВ выполняется из железобетона по блочному принципу полного заводского 

изготовления. Размер здания в плане в осях 9550х5500х2800 мм (h). В здании размещается элек-

тротехническое оборудование, пространство под зданием высотой 1,4 м в чистоте используется 

для подвода электротехнических кабелей. Здание состоит из четырех сблокированных блок-кон-

тейнеров, пространство которых разделено железобетонными перегородками с дверями. В зда-

нии расположены помещения РУ 10 кВ секция 1.1 и 1.2, РУ 10 кВ секции 2.1 и 2.2, трансформа-

торные помещения Т1 и Т2 с силовыми сухими трансформаторами ТСЛ-63/10. Пространство под 

зданием разделено на шесть кабельных сооружений – камер. Для осмотра кабельного хозяйства 

в полу первого этажа в каждую камеру предусмотрен люк размером 600х800 мм в свету с метал-

лической стремянкой. Согласно п. 4.2 СП 4.13130.2013 и ст. 32 № 123-ФЗ здание относится к 

классу функциональной пожарной опасности Ф5.1. Категория здания по взрывопожарной и по-

жарной опасности – Д. 

Противопожарные расстояние между зданиями объекта составляет не менее 9 метров. Рас-

стояние от зданий объекта до границ лесного массива лиственных пород составляет не менее 20 

м, до смешанных пород не менее 50 м. Расстояние между трансформаторами, установленными 

на территории, составляет менее 15 метров, в маслоприемном устройстве между трансформато-

рами Т-1 и Т-2 выполняется разделительная противопожарная стенка из монолитного железобе-

тона. От здания ЗРУ 10кВ, ЗРУ 6 кВ, РП 10 кВ (предусмотренная II степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0, категорией В по пожарной опасности) не менее 9 мет-

ров до соседних производственных объектов и не менее 10 до жилых и общественных зданий.  

Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от двух пожарных резервуа-

ров объемом 60 м³ (каждый), заполнение противопожарным запасом воды предусматривается 

централизованно от городской сети. Максимальный расчетный расход воды на пожаротушения 

территории подстанции равен 10 л/с. 
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Территория предприятия обеспечена транспортной сетью, включающую в себя авто-

мобильные дороги с твердым покрытием из двухслойного асфальтобетона, шириной не менее 4,5 

м. Обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной продольной стороны к зданиям ЗРУ 10 кВ, 

ЗРУ 6 кВ, РП 10 кВ. Вдоль трассы КВЛ 110 кВ и КЛ 10 кВ проезды не предусматриваются. 

Предусматривается защита проектируемых зданий ЗРУ 10 кВ, 6 кВ, РП 10 кВ по средствам 

автоматической пожарной сигнализации (дымовые и ручные пожарные извещатели) и системой 

оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 2-го типа. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности вы-

полнены в необходимом объеме и соответствуют нормативным требованиям.  

Расчет пожарных рисков не требуется. 

 

5. Перечень недостатков  

Недостатки отсутствуют. 

 

6. Промежуточный вывод по рассмотренному разделу 

Исследуемый раздел не содержит существенные недостатки.  

Использование раздела проекта по прямому назначению (для разработки рабочей 

документации и строительства) рекомендуется.  

Принятые проектные решения соответствуют современному уровню развития техники и 

технологий. 

Проектными решениями предусмотрено использование качественных материалов, что 

значительно снизит стоимость эксплуатационных затрат и увеличить срок «жизни» объекта 

капитального строительства. 

Принятые в проекте технические решения являются оптимальными, эффективными и их 

оптимизация невозможна. 

 

Исполнитель отмечает, что в ходе проведения технологического аудита, все выявленные 

замечания были устранены. Также, были получены положительные заключения государственной 

экспертизы по 1 этапу № 50-1-1-3-022057-2021 от 28.04.2021 г., по 2 и 3 этапу № 50-1-1-3-068257-

2021 от 19.11.2021 г.; положительные заключения повторной государственной экспертизы по 1 

этапу № 50-1-1-2-080534-2022 от 17.11.2022 г., по 2 и 3 этапу № 50-1-1-3-081078-2022 от 

21.11.2022 г.  

 

Выводы по результатам технологического аудита 

Принятые проектные решения являются обоснованными, соответствуют действующим 

нормативно-правовым актам Российской Федерации, нормативно-технической документации, 

отраслевой документации, соответствуют современному уровню развития технологий, 

соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности объекта. 

Оптимизация технических решений не требуется. 
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8. ЦЕНОВОЙ АУДИТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

8.1. Ценообразование в строительстве  

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм обоснования стоимости цен 

на строительную продукцию. Цены в строительстве формируются на основании правил, 

рекомендуемых системой ценообразования и сметного нормирования. Основанием для 

ценообразования в процессе строительства по заключенному контракту являются порядок и 

условия расчетов в пределах договорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и 

сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов к базисной сметной 

стоимости, а также Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" или (МДС 81-

35.2004), введенная в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (в ред. 

Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 

294/пр) для смет разработанных до 23.09.2020. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расчетов в составе 

проектно-сметной документации. Основой ценообразования является примененная сметно-

нормативная база. Сметная документация рассматриваемого инвестиционного проекта по 

«Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ 

Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» формируются на основе нормативной базы 

ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствие с объемами работ, 

предусмотренными проектом.  

Выбор метода индексации также предусматривается условиями договора. 

Для учета влияния условий производства строительных и монтажных работ, а также 

пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмотрены соответствующие повышающие 

коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на 

эксплуатацию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы 

проектно-сметной документацией. 

 

8.2. Исходные данные 

По объекту «Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. Пушкино") 2АТх250МВА 

с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и "Тютчево-Гранит"», заказчиком предоставлены 

следующие исходные данные для составления и обоснования сметной стоимости строительства: 

 Договор строительного подряда от 14.04.2020 № 188382; 

 Задание на проектирование по титулу «Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. 

Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит», 2019г; 

 Технологическое задания на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 153-

13/10/1466; 

 Технические требования на строительство ПС 220 кВ Тютчево от 01.10.2019 № 58-

09/43; 

 Дополнение № 2 от 23.10.2020 к заданию на проектирование по титулу «Строительство 

ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-

Пушкино и Тютчево-Гранит»; 

 Дополнение № 3 от 18.01.2021 к заданию на проектирование по титулу «Строительство 

ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-

Пушкино и Тютчево-Гранит»; 

 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации, шифр М/1250.2-ИГДИ1; 

 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации, шифр 05-ИИ-20-ИГДИ; 

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации. Часть 1. Текстовая часть, шифр М/1250.2-ИГИ3.1; 

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 
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подготовки проектной документации. Часть 2. Графическая часть, шифр М/1250.2-ИГИ3.2; 

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации. Часть 1. Текстовая часть, шифр М/1250.2-ИЭИ4.1; 

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации. Часть 2. Текстовые приложения Д-И. Графическая часть, 

шифр М/1250.2-ИЭИ4.2; 

 Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

подготовки проектной документации, шифр М/1250.2-ИГМИ5; 

 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации, шифр М/1250.2-ИГДИ6; 

 Технический отчет по обследованию технического состояния строительных 

конструкций сохраняемых опор ВЛ 35 кВ «Пушкино - Правда», арх. № 806; 

 Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО 

«Московская объединенная электросетевая компания» энергопринимающих устройств от 

05.06.2020 № СЭС/28/61; 

 Технические условия для разработки проектной документации по объекту 

«Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ 

Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» на пересечение железнодорожных путей кабельными 

линиями КЛ 110 на участке Правда - Заветы Ильича Московской железной дороги от 23.03.2020 

№ Исх-3018/Мосс; 

 Технические условия для разработки проектной документации по объекту 

«Строительство ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ 

Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит» на пересечение железнодорожных путей кабельными 

линиями КЛ 10 на участке Правда - Заветы Ильича Московской железной дороги от 20.03.2020 

№ Исх-2932/Мосс; 

 Технические условия ООО «Позит» от 06.07.2021 № 309 на перевод КЛ 6 кВ ООО 

«ПОЗИТ» в новое РУ 6 кВ ПС 35 кВ № 440 «Правда»; 

 Технические условия на вынос (переустройство) объектов электросетевого хозяйства 

АО «Мособлэнерго» № МТ-1385/21 от 07.07.2021; 

 Технические условия ООО «Позит» от 18.05.2021 № 220 на пересечение 

проектируемыми КЛ 10, 110 кВ и ВОЛС с кабельной линией, газопроводом, сетями водопровода 

и канализации ООО «ПОЗИТ», попадающими в границы размещения объекта капитального 

строительства «ПС 220/110 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ 

Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит; 

 Технические требования и условия ФКУ «Центравтомагистраль» от 21.09.2021 № 01-

10/11258 на прокладку и эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах придорожной 

полосы; 

 Согласие ГБУ МО «Мосавтодор» от 10.08.2020 № 36758691, содержащее технические 

требования и условия на прокладку инженерных коммуникаций (кабельная линия - 10 кВ); 

 Согласие ГБУ МО «Мосавтодор» от 04.10.2021 № 49965912, содержащее технические 

требования и условия на устройство инженерных коммуникаций (воздушная линия - 110 кВ); 

 Согласие ГБУ МО «Мосавтодор» от 04.10.2021 № 49965133, содержащее технические - 

требования и условия на прокладку инженерных коммуникаций (кабельная линия - 110 кВ); 

 Согласие ГБУ МО «Мосавтодор» от 04.10.2021 № 49964803, содержащее технические 

требования и условия на прокладку инженерных коммуникаций (кабельная линия - 110 и 10 кВ); 

 Согласие ГБУ МО «Мосавтодор» от 04.10.2021 № 49964250, содержащее технические 

требования и условия на прокладку инженерных коммуникаций (кабельная линия - 10 кВ); 

 Согласие администрации Пушкинского городского округа от 02.06.2020 № 3514518, 

содержащее технические требования и условия на прокладку кабельной линии ул. Герцена, ул. 

Школьная, ул. Пушкина, ул. 1-я Станционная р.п. Правдинский, Пушкинский городской округ; 

 Технические условия МУП «Межрайонный Щёлковский водоканал» от 05.02.2021 № 

102 на подключение к сетям водоснабжения; 

 Постановление Правительства Московской области от 22.10.2021 № 1058/36 об 
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утверждении ДПТ 

 Положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 19.11.2021 ЕГРЗ №50-

1-1-3-068257-2021 по проектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту 

«Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 

кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит» 2 и 3 этапы». 

 Положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 18.11.2022 №50-1-1-

3-2489-22 по проектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту 

«Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 

кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит» 2 и 3 этапы». 

 Дополнением № 3 от 18.01.2021 к заданию на проектирование по титулу «Строительство 

ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-

Пушкино и Тютчево-Гранит» предусматривается выделение следующих этапов: 

- 1 этап - линейный объект федерального значения Заходы ВЛ 220 кВ «Новософрино-Уча» 

на ПС 220 кВ «Тютчево» в составе КЛ 220 кВ от КРУЭН 220 кВ ПС «Тютчево» до НИ 220 кВ, 

ПС 220 кВ «Тютчево», переходного пункта (ПП) 220 кВ»; 

- 2 этап - линейный объект регионального значения КЛ 10 кВ «Тютчево-Правда» в составе 

КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС «Тютчево» до РУ 10 кВ ПС «Правда», ПС 35 кВ «Правда» 

(реконструкция/перевод в ЦРП 10/6 кВ); 

- 3 этап - линейный объект регионального значения КВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» в 

составе КЛ 110 кВ от КРУЭН 110 кВ ПС «Тютчево» до ПП 110 кВ, ВЛ 35 кВ «Пушкино-Правда» 

(реконструкция/перевод на напряжение 110 кВ), КЛ 110 кВ от ПП 110 кВ до РУ 110 кВ ПС 

«Пушкино», РУ 110 кВ ПС 110 кВ «Пушкино» (реконструкция), переходных пунктов (ПП) 110 

кВ. 

Заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по результатам экспертно-

консультационных услуг по проверке правильности составления сметной документации от 

16.12.2021 №ЭКУ-126-21 утрачивает силу в связи с представлением нового комплекта 

проектной документации: 
Изменения в проекте произошли по этапу 2 и 3, при корректировке, ранее разработанной 

и согласованной проектной-сметной документации учитывались следующие изменения, 

произошедшие в ходе выполнения строительно-монтажных работ (СМР): 

2 этап (линейный объект регионального значения КЛ 10 кВ «Тютчево-Правда» в 

составе КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС «Тютчево» до РУ 10 кВ ПС «Правда», ПС 35 кВ «Правда» 

(реконструкция/перевод в ЦРП 10/6 кВ)). 

3 этап (линейный объект регионального значения КВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» 

в составе КЛ 110 кВ от КРУЭН 110 кВ ПС «Тютчево» до ПП 110 кВ, ВЛ 35 кВ «Пушкино-

Правда» (реконструкция/перевод на напряжение 110 кВ), КЛ 110 кВ от ПП 110 кВ до РУ 110 кВ 

ПС «Пушкино», РУ 110 кВ ПС 110 кВ «Пушкино» (реконструкция), переходных пунктов (ПП) 

110 кВ): 

• Уточнение проектных решений по горизонтально-направленному бурению (ГНБ) 

для прокладки КЛ 110 и 10 кВ. 

• Дополнение проектных решений по строительству РП 10 кВ. 

• Уточнение проектных решений по фундаментам зданий ЗРУ 10 и 6 кВ на ЦРП 10/6 

кВ Правда. 

• Уточнение/дополнение ведомостей объемов работ, спецификаций на оборудования 

изделия и материалы. 

После корректировки проекта и сметной документации, по 2 и 3 этапу получено: 

- Положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 21.11.2022 ЕГРЗ № 50-

1-1-3-081078-2022 по проектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту 

«Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 

кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит» 2 и 3 этапы». 

- Заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 18.11.2022 ЕГРЗ № ЭКУ- 161 -22 по 

результатам экспертно-консультационных услуг по проверке правильности составления сметной 

документации по объекту «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 
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2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит» 2 и 3 этапы». 

Заказчик – «Северные электрические сети» - филиал ПАО «МОЭСК». 

Генеральная подрядная организация - ООО «Энергетическое Строительство» 

 

Сметная документация к проекту М/1250.1 составлена в соответствии с заданием на 

проектирование от 01.10.2019 №ПИ-091391 (с дополнениями от 24.08.2020, от 18.01.2021, от 

23.10.2020), утвержденное заказчиком и пересчитана по последним индексам Минстроя РФ на 

дату сдачи проекта заказчику, вместе со 2 и 3 этапами после прохождения экспертизы. 

Локальные сметные расчеты составлены применением базисно-индексного метода, в двух 

уровнях цен: базисном и текущем в соответствии с Методикой определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утвержденная 

приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр. 

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты 

объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной 

документации. 

Стоимость строительной продукции определена в соответствии с ПСЦН-2020 

Московской области с учетом общих принципиальных положений методики, утвержденной 

приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. 

Для составления сметных расчетов использованы сборники ТСНБ-2001 Московской 

области в редакции 2014 года выпуск. 4, которые утверждены и внесены в Федеральный реестр 

сметных нормативов приказом Минстроя России от 21.09.2015 года №675/пр. 

Влияние условий производства работ учтено применением соответствующих 

коэффициентов согласно методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя 

России от 04.09.2019 г. №519/пр. 

Величины накладных расходов и сметной прибыли определены в соответствии с 

Приказами Минстроя РФ № 774/пр от 11.12.2020г. и №812/пр от 21.12.2021г. 

Размер средств на временные здания и сооружения определен в размере 3,9% от итога 

сметной стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-7 ССРСС - по нормам Методики 

определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный 

сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, приказ 

Минстроя России от 19.06.2020 г №332/пр (Приложение №1 к Методике, п.22 

«Трансформаторные подстанции напряжением 35 кВ и выше, прочие объекты энергетики»). 

Размер средств на дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 

определен в размере 2,1% от итога сметной стоимости строительно-монтажных работ по главам 

1-8 ССРСС - по нормам ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» Таблица 4 п.2.4 «Электрические 

подстанции», для Московской области (температурная зона III). 

Затраты на пусконаладочные работы учтены в Главе 9 ССРСС на основании локальных 

сметных расчетов. 

Затраты на строительный контроль определены в Главе 10 ССРСС в размере 1,18% от 

итога глав 1-9 ССРС - на основании Постановления Правительства РФ №468 от 21.06.2010г. 

Затраты на проведение авторского надзора учтены в Главе 12 ССРС в размере 0,2% от 

итога глав 1-9 ССРС - на основании пункта 173 Методики определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр. 

Резерв средств не непредвиденные работы и затраты в размере 3% учтен на основании 

пункта 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России 

от 04.08.2020 г. №421/пр. 

Налог на добавленную стоимость принят в размере 20% от итога глав 1-12 ССР с учетом 

непредвиденных работ и затрат - в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. №303- 

ФЗ. 

Обосновывающие материалы, содержащие прайс-листы и коммерческие предложения со 

стоимостью отсутствующих в сметно-нормативной базе оборудования и материалов, 

представлены в томе М/1250.1-СМ9.3 

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в ценах на 01.01.2000г. 

с пересчетом в текущий уровень цен согласно индексов изменения сметной стоимости 

строительства, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ТСНБ Московской области. 

Использованы следующие индексы: 

К=6,16 - на стоимость оборудования (письмо Минстроя России от 23.08.2022г. № 

42220-ИФ/09); 

К=12,21 - на стоимость прочих работ (письмо Минстроя России от 23.08.2022г. № 42220-

ИФ/09); 

К=5,07 - на стоимость проектных работ к уровню цен по состоянию на 01.01.2001г. 

(письмо Минстрой России от 05.08.2022 г. №39010-ИФ-09); 

К=5,12 - на стоимость изыскательских работ к уровню цен по состоянию на 01.01.2001г. 

(письмо Минстрой России от 05.08.2022 г. №39010-ИФ-09); 

 

Сметная документация к проекту М/1250.2 составлена в соответствии с заданием на 

разработку проектной и рабочей документации от 01.10.2019г., №153-13/10/1466 и пересчитана 

с корректировкой проекта и замечаниями экспертизы. 

Локальные сметные расчеты составлены применением базисно-индексного метода, в двух 

уровнях цен: базисном и текущем в соответствии с Методикой определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утвержденная 

приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр. 

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты 

объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной 

документации. 

Стоимость строительной продукции определена в соответствии с ПСЦН-2020 

Московской области с учетом общих принципиальных положений методики, утвержденная 

приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр. 

Для составления сметных расчетов использованы сборники ТСНБ-2001 Московской 

области в редакции 2014 года выпуск. 4, которые утверждены и внесены в Федеральный реестр 

сметных нормативов приказом Минстроя России от 21.09.2015 года №675/пр. 

Влияние условий производства работ учтено применением соответствующих 

коэффициентов согласно методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя 

России от 04.09.2019 г. №519/пр. 

Величины накладных расходов и сметной прибыли определены в соответствии с 

Приказами Минстроя РФ № 774/пр от 11.12.2020г. и №812/пр от 21.12.2021г. 

Размер средств на временные здания и сооружения определен в размере 3,9% от итога 

сметной стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-7 ССРСС - по нормам Методики 

определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный 

сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, приказ 

Минстроя России от 19.06.2020 г №332/пр (Приложение №1 к Методике, п.22 

«Трансформаторные подстанции напряжением 35 кВ и выше, прочие объекты энергетики»). 
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Размер средств на дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 

определен в размере 2,1% от итога сметной стоимости строительно-монтажных работ по главам 

1-8 ССРСС - согласно Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в 

зимнее время, утвержденной Приказом Минстроя от 25 мая 2021 г. №325 /пр. Приложение №1 

п.37. 

Затраты на пусконаладочные работы учтены в Главе 9 ССРСС на основании локальных 

сметных расчетов. 

Затраты на строительный контроль определены в Главе 10 ССРСС в размере 1,28% от 

итога глав 1-9 ССРС - на основании Постановления Правительства РФ №468 от 21.06.2010г. 

Затраты на проведение авторского надзора учтены в Главе 12 ССРС в размере 0,2% от 

итога глав 1-9 ССРС - на основании пункта 173 Методики определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр. 

Резерв средств не непредвиденные работы и затраты в размере 3% учтен на основании 

пункта 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 

04.08.2020 г. №421/пр. 

Налог на добавленную стоимость принят в размере 20%;18% от итога глав 1-12 ССР с 

учетом непредвиденных работ и затрат - в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. 

№303-ФЗ. 

Обосновывающие материалы, содержащие прайс-листы и коммерческие предложения со 

стоимостью отсутствующих в сметно-нормативной базе оборудования и материалов, 

представлены в томе М/1250.1-СМ9.3. 

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в ценах на 01.01.2000г. 

с пересчетом в текущий уровень цен согласно индексов изменения сметной стоимости 

строительства, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) к ТСНБ Московской области. 

Использованы следующие индексы: 

К=6.16 - на стоимость оборудования (письмо Минстроя России от 23.08.2022 № 

42220-АЛ/09); 

К=12,21 - на стоимость прочих работ (письмо Минстроя России от 23.08.2022 № 42220-

АЛ/09); 

К=5,07 - на стоимость проектных работ к уровню цен по состоянию на 01.01.2001г. 

(письмо Минстрой России от 15.08.2022 г. №39010-ИФ/09); 

К=5,12 - на стоимость изыскательских работ к уровню цен по состоянию на 01.01.2001г. 

(письмо Минстрой России от 15.08.2022 г. №39010-ИФ/09); 

К=58,26 - на стоимость изыскательских работ к уровню цен по состоянию на 01.01.1991г. 

(письмо Минстрой России от 15.08.2022 г. №39010-ИФ/09). 

 

Исполнитель отмечает, в целом, сметная документация по проекту «Строительство ПС 

220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. Пушкино") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-

Пушкино" и "Тютчево-Гранит"» соответствует основополагающим принципам ценообразования, 

нормативным и методическим документам в области ценообразования. 

В качестве СНБ (Сметно-Нормативной базы) для составления сметной документации 

была использованы ТСНБ-2001 Московской области в редакции 2014 года выпуск 4, которые 

утверждены и внесены в Федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России 

от 21.09.2015 года №675/пр.  
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В сметной документации использованы актуальные индексы на оборудование, прочие, 

ПИР, из писем Минстроя РФ, на дату сдачи проекта заказчику. Индексы, применяемые для СМР 

не описаны в пояснительной записке и не внесены в ФРСН. 

Сметная документация по проекту «Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. 

Пушкино") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и "Тютчево-Гранит"» 

получила положительное заключение Государственное автономное учреждение Московской 

области «Московская областная государственная экспертиза» по проверки правильности 

составления сметной документации от 16.12.2021 № ЭКУ – 126 – 21. 

Принятые нормы НР/СП соответствуют Приказам Минстроя РФ № 774/пр от 11.12.2020г. 

и №812/пр от 21.12.2021г. 

Замечания Аудитора, шифры материалов, взятых по прайс листам, не соответствует 

пункту 23 Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 N 421/ПР. 

Предложение Аудитора, использовать базу ФЕР 2020 актуальной редакции которая 

постоянно обновляется, ТСНБ-2001 Московской области в редакции 2014 года выпуск 4 хоть и 

внесена в ФРСН, сделана на основе ФЕР 2014 года, которая в свою очередь устарела и отменена. 

 

8.3. Оценка стоимостных показателей 

Перечень представленной сметной документации: 

 Сводные сметные расчеты; 

 Объектные сметы; 

 Локальные сметы. 

 

Сметная стоимость по откорректированной сметной документации представлена сводным 

сметным расчетом в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущий уровень цен на период 

01.08.2022 г: 

 

1 этап 
Баз. цены 2001г. (тыс.руб, 

без НДС) 

Тек. Цены на 01.08.2022г. 

(тыс.руб) (с учетом НДС) 

Общая стоимость - 516 086,08 4 574 332,68 

в том числе:     

СМР - 72 878,48 1 013 077,55 

оборудование - 364 157,66 2 691 543,16 

прочие работы - 79 049,94 869 711,97 

 

Сметная стоимость по откорректированной сметной документации по 2-3 этапам 

представлена сводным сметным расчетом в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущий 

уровень цен на период 01.08.2022г: 

 

2,3 этапы 
Баз. цены 2001г. (тыс.руб, 

без НДС) 

Тек. Цены на 01.08.2022г. 

(тыс.руб) (с учетом НДС) 

Общая стоимость - 345 741,27 3 834 024,03 

в том числе:     

СМР - 153 785,66 2 308 061,13 

оборудование - 123 972,75 883 575,49 

прочие работы - 67 982,86 642 387,41 

 

Итоговая стоимость по проекту Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. 

Пушкино") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и "Тютчево-Гранит"» по 3 

этапам: 
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1,2,3 этапы 
Баз. цены 2001г. (тыс.руб, 

без НДС) 

Тек. Цены на 01.08.2022г. 

(тыс.руб) (с учетом НДС) 

Общая стоимость - 861 827,35 8 408 356,71 

в том числе:     

СМР - 226 664,14 3 321 138,68 

оборудование - 488 130,41 3 575 118,65 

прочие работы - 147 032,80 1 512 099,38 

 

По данным инвестиционной программы ПАО "Россети Московский регион" в 

соответствии с Приказом Минэнерго России №30@ от 24.11.2022 г., оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых 

технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн рублей 

(с НДС) – 6 455,35 

Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах 

соответствующих лет, млн рублей (с НДС) – 7 312,26 

 

Таблица сравнения стоимостных показателей. 

Наименование расчета 
Текущая стоимость, млн. руб. 

с НДС 
Разность % 

УНЦ 6 455,35 71 

Оценка полной стоимости 7 312,26 57 

Сметная стоимость 8 408,36 100 

 

Исполнитель отмечает, сметная стоимость по проекту «Строительство ПС 220/110/10 

кВ "Тютчево" ("Н. Пушкино") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и 

"Тютчево-Гранит"» на 29% больше стоимости по УНЦ и на 43% больше оценки полной 

стоимости. 

Предложение Аудитора, скорректировать расчет УНЦ и Оценку полной стоимости 

проекта при очередном утверждении инвестиционной программы.  

8.4. Анализ рисков отклонения сроков от запланированных показателей 

Проект «Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. Пушкино") 2АТх250МВА с 

заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и "Тютчево-Гранит"» исполняется в соответствии с 

графиком реализации инвестиционного проекта на момент выполнения аудита, в то же время, 

в корректировки ИПР добавлено предложение по переносу даты сдачи проекта на 2024 год. 

В 2022 году произошла корректировка проекта и прохождение дополнительной экспер-

тизы проектно-сметной документации. 

Исполнитель делает вывод, вероятно увеличение срока реализации проекта на 1-2 года 

до 2024-2025 года. 

 

 

8.5. Расчет показателей экономической эффективности (NPV, IRR или иные 

утвержденные критерии принятия инвестиционного проекта) 

Аудитору был получен от заказчика паспорт проекта «Строительство ПС 220/110/10 кВ 

"Тютчево" ("Н. Пушкино") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и 

"Тютчево-Гранит"» для рассмотрения. Согласно содержащимся в паспорте данным, проект 

имеет короткий срок окупаемости. 
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Основные показатели экономической эффективности инвестиционного Проекта 

Простой период окупаемости, лет 10 

Дисконтированный период окупаемо-

сти, лет 

13 

NPV, тыс. руб. 12 832 627,54 

Целесообразность реализации проекта да 

IRR (ВНД) - 

 

Исполнитель делает вывод, в паспорте проекта указано, что проект будет реализовы-

ваться на 100% из собственных средств и согласно анализу экономической эффективности, про-

ект имеет короткие сроки окупаемости. Исходя из дисконтированного срока окупаемости про-

екта в 13 лет, проект является экономически оправданным. 

 

8.6. Экспертная оценка затрат на реализацию проекта с использованием объектов-

аналогов, анализ соответствия стоимостных показателей инвестиционного проекта 

принятым в российской и мировой практике значениям – проверка общей стоимости 

реализации проектов на основании объектов аналогов 

Анализ соответствия стоимостных показателей проекта значениям, принятым в 

российской и мировой практике, Аудитором был проведен путем сравнения удельных 

показателей стоимости по проекту с другими объектами электроэнергетического 

строительства, так называемым методом оценки "порядка величины" (погрешность такой 

оценки находится в интервале +/- 25-40%) 

Для анализа взяты ценообразующие части проекта по 3 реализуемым этапам: 

 Строительство ПС 220 кВ Тютчево 

 Строительство участка КЛ 220 кВ 

 Строительство КВЛ 110 кВ 

 Строительство КЛ 10 кВ 

 

1. Удельный показатель стоимости ВЛ 220кВ по 1 этапу проекта, протяженностью 

кабельной сети в одну нитку равной 6,1 км, составляет 289 млн. руб./ км с НДС (1765,93 / 6.1). 

При сравнении удельных показателей Аудитором учитывалась их сопоставимость, т.е. 

показатели, при необходимости, пересчитывались с учетом однородности составных 

элементов, инфляционных процессов и методов оценки. За расчетный период приняты цены, 

сложившиеся ко времени составления Сводного сметного расчета аудируемого проекта – по 

состоянию на 01.08.2022 г. Стоимости объектов-аналогов более раннего периода приводились 

в цены 2022 г. с использованием индексов-дефляторов, от 4 квартала 2019 года в 4 квартал 2022 

публикуемых на официальном сайте Минэкономразвития России: http://economy.gov.ru. 

Результат сравнительного анализа, информация о данных по объектам-представителям 

получена из открытых источников электронного ресурса и собственного банка данных о 

стоимости запроектированных и законченных строительством объектов-аналогов. 

 

  

http://economy.gov.ru/
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Сравнительный анализ удельной стоимости проекта с другими объектами 

Наименование 

КЛ 220 

кВ от КРУЭ 220 кВ 

ПС «Тютчево» до 

ПП 220 кВ 

КВЛ 220 кВ "Лес-

ная – Хованская 

№1, 2" 

КВЛ 220 кВ 

Автозаводская - 

Южная 4,5 (220 

кВ) 

Стоимость строительства в ценах 

3 кв 2022 года, млн. руб. 
1765,935 3910,700 1341,648 

Протяженность кабеля, км 6,1 13,217 3,666 

Марка кабеля 

ПвПгу2г 

1х800(гж)/185ов 

64/110кВ 

ПвПу2г 

1х1200гж/310ов-

127/220 кВ 

1600мм2 

Удельная стоимость строитель-

ства, млн. руб. / км 
289,4975488 295,8840761 365,9706202 

Выше (более 100%) / ниже (менее 

100%) данных аудируемого Про-

екта, % 

100% 102 126 

 

2. Удельный показатель стоимости КЛ 110кВ по проекту, протяженностью кабельной 

сети в одну нитку равной 8,7 км, составляет 168 млн. руб./ км с НДС (1461,478/8.7). 

 

При сравнении удельных показателей Аудитором учитывалась их сопоставимость, т.е. 

показатели, при необходимости, пересчитывались с учетом однородности составных элементов, 

инфляционных процессов и методов оценки. За расчетный период приняты цены, сложившиеся 

ко времени составления Сводного сметного расчета аудируемого проекта – по состоянию на 

01.08.2021 г. Стоимости объектов-аналогов более раннего периода приводились в цены 2022 г. 

с использованием индексов-дефляторов, от 4 квартала 2019 года в 3 квартал 2022 публикуемых 

на официальном сайте Минэкономразвития России: http://economy.gov.ru. 

Результат сравнительного анализа представлен в таблице, информация о данных по 

объектам-представителям получена из открытых источников электронного ресурса и 

собственного банка данных о стоимости запроектированных и законченных строительством 

объектов-аналогов. 

 

Сравнительный анализ удельной стоимости проекта с другими объектами 

Наименование 

КВЛ 110-10 

кВ ПС Пуш-

кино и ПС 

Тютчево 

КЛ 110 кВ 

ПС Каскад-

ная» - ПС 

«Некра-

совка» №1 

КЛ 110 кВ ПС 

Рябина - ПС 

"Петрищев-

ская", г.Екате-

ринбур 

КЛ 110 кВ "К-

126"К-127",  

г. Санкт- Пе-

тербург 

КЛ 110 кВ 

Угреша-Но-

воспасская г. 

Москва 

КЛ 110 кВ 

«Сипайлово-

Ишимская», 

г. Уфа 

Стоимость строи-

тельства в ценах 3 

кв 2022 года, млн. 

руб. 

1461,478 907,124 1651,862 2461,555 521,877 502,838 

Протяженность 

кабеля, км 
8,7 5,8 12,4 17 3,3 4,9 

Марка кабеля 

ПвПгу2г 

1х800(гж)/18

5ов 64/110кВ 

ПвПу2г 

1х630(гж)/2

65 

FXLJ- 

1х1200/265-

64/110 

ПвП2г- 

1х1200(гж)/ 

265ов-64/110 

XS(FL)-2Y- 

1х1000 

ПвПу2г 

1х630/150 - 

110 

Удельная стои-

мость строитель-

ства, млн. руб. / км 

167,986 156,401 133,215 144,797 158,144 102,620 

Выше ( более 

100%) / ниже (ме-

нее 100%) данных 

аудируемого Про-

екта, % 

100,00% 93% 79% 86% 94% 61% 
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3. Удельный показатель стоимости ПС 220 кВ Тютчево" ("Н. Пушкино") 

2АТх250МВА, мощностью 500МВА, составляет 5,16 млн. руб./ км с НДС (2581,302 / 500). 

При сравнении удельных показателей Аудитором учитывалась их сопоставимость, т.е. 

показатели, при необходимости, пересчитывались с учетом однородности составных 

элементов, инфляционных процессов и методов оценки. За расчетный период приняты цены, 

сложившиеся ко времени составления Сводного сметного расчета аудируемого проекта – по 

состоянию на 08.2022 г. Стоимости объектов-аналогов более раннего периода приводились в 

цены 2022 г. с использованием индексов-дефляторов, публикуемых на официальном сайте 

Минэкономразвития России: http://economy.gov.ru. 

Результат сравнительного анализа, информация о данных по объектам-представителям 

получена из открытых источников электронного ресурса и собственного банка данных о 

стоимости запроектированных и законченных строительством объектов-аналогов. 

 

Сравнительный анализ удельной стоимости проекта с другими объектами 

Наименование 

ПС 220 кВ Тютчево" 

("Н. Пушкино") 

2АТх250МВА, мощно-

стью 500МВА 

ПС 220 кВ «Ям-

ская», Россия 

ПС 220 кВ «Вологда-

Южная», Россия' 

Стоимость строительства в ценах 4 кв 

2021 года, млн. руб. 
2581,302 3124,540 5009,343 

Мощность, МВА 500 580 680 

Удельная стоимость строительства, 

млн. руб./МВА 
5,16 5,39 7,37 

Выше ( более 100%) / ниже (менее 

100%) данных аудируемого Проекта, 

% 

100% 104% 137% 

 

Как видно из таблицы, экспертная оценка и сравнительный анализ удельных стоимостей 

проекта «Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. Пушкино") 2АТх250МВА с заходами 

ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и "Тютчево-Гранит"», с другими объектами- аналогами, 

показали, что сформированный бюджет Проекта достаточен для его реализации, а стоимостные 

показатели укладываются в погрешность по данной методики расчета. 

 

8.7. Экспертная оценка затрат на реализацию проекта с использованием 

нормативных показателей 

Для сопоставления стоимости реализации «Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево" 

("Н. Пушкино") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и "Тютчево-

Гранит"» со стоимостью, полученной на основе нормативных показателей, использовать 

Сборник укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и 

линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденный приказом ОАО 

«Холдинг МРСК» № 488 от 20.09.2012 г. не представляет практической пользы. 

Аудитор отмечает, для проекта разработана проектно – сметная с более точными 

расчетами стоимости строительства. Которые по основным ценообразующим частям проекта 

укалываются средние показатели по объектам –аналогам. 

 

8.8. Анализ стоимости проектов на всем протяжении их реализации (полные 

затраты) с учетом эксплуатационных расходов за период эксплуатации объекта 

Из-за отсутствия Бизнес-плана и детального описания финансовой модели проекта, 

Аудитор не имел возможности провести анализ стоимости проекта на всем протяжении его 

реализации (полные затраты) вообще и эксплуатационных расходов за весь период 

эксплуатации объекта, в частности. 

 

8.9. Анализ затрат на реализацию альтернативных технологических решений, 

выявленных по результатам экспертно- инженерного анализа 

В результате анализа принятых в проектной документации технических решений 

Аудитором не выявлено каких-либо существенных возможностей для их оптимизации, 

http://economy.gov.ru/
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позволяющих сократить капитальные затраты на строительство, либо улучшить отдельные 

технические характеристики проекта. 

 

8.10. Анализ соответствия проектов, заложенных в инвестиционной программе, 

стратегии развития заказчика и электросетевого комплекса 

Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 511-р, предусматривает, в частности, 

следующие целевые ориентиры для электросетевого комплекса: 

а) повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня, соответствующего 

запросу потребителей; 

г) повышение эффективности электросетевого комплекса, в том числе: 

снижение удельных инвестиционных расходов на 30 процентов относительно уровня 

2012 года (в рублях на физическую единицу (км, МВА); 

снижение операционных расходов на 15 процентов к 2017 году с учетом инфляции 

относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического 

оборудования; 

снижение к 2017 году величины потерь на 11 процентов по отношению к уровню 2012 

года. Рассматриваемый проект соответствует этим целевым ориентирам. 

В постановлении Губернатора Московской области от 30.04.2021 № 115-ПГ «Об 

утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской 

области на период 2022-2026 гг.». Приложение №6, таблица № 1, пункт 3, выделены основные 

критерии развития: 

 Повышение надежности электроснабжения Московского региона; 

 Улучшение качества обслуживания потребителей и повышение доступности 

электросетевой инфраструктуры; 

 Опережающие развитие сети и внедрение новых технологий; 

 Рост инвестиционной привлекательности и капитализации;  

 Повышение профессионализма и лояльности персонала компании. Рассматриваемый 

проект явным образом соответствует положениям первых 4 из них. 

 

8.11. Проверка целевого расходования средств в ходе строительства, проверка 

соответствия стоимости выполненных работ договорной документации, анализ рисков 

отклонения бюджета от запланированных показателей 

8.11.1. Анализ договоров подряда с проектными, строительными и монтажными 

организациями, поставки оборудования, оказания услуг 

В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство ПС 220/110/10 кВ 

"Тютчево" ("Н. Пушкино") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и "Тют-

чево-Гранит"» были заключены следующие договоры: 

Анализ договоров  

  Номер договора Контрагент 

Сумма договора с 

учетом доп. согла-

шений, руб. с НДС 

Дата заклю-

чения дого-

вора 

Дата окон-

чания 

1 5105/ЭКУ-21 
ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКС-

ПЕРТИЗА" 
444 427,10 08.11.2021 24.12.2021 

2 98/Э-21 
ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКС-

ПЕРТИЗА" 
3 190 027,73 19.01.2021 27.04.2021 

3 4081/Э – 21 
ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКС-

ПЕРТИЗА" 
2 222 575,75 18.08.2021 17.12.2021 

4 3386/ЭКУ-21 
ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКС-

ПЕРТИЗА" 
656 384,64 08.07.2021 19.08.2021 

5 33 Э-16 
ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКС-

ПЕРТИЗА" 
2 750 814,41 01.02.2016 31.03.2016 

6 50-0472-05-13-10 
Комитет лесного хозяйства 

Московского области 
5 862 433,99 03.09.2015 02.09.2064 

7 50-0228-08-13-10 
Комитет лесного хозяйства 

Московского области 
1 962 500,07 09.08.2022 09.07.2023 
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8 50-0171-08-13-10 
Комитет лесного хозяйства 

Московского области 
34 890,36 07.07.2022 31.12.2029 

9 50-0092-08-13-10 
Комитет лесного хозяйства 

Московского области 
2 276 234,19 17.05.2022 17.04.2023 

10 09-16 

КУИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА 

1 953 707,80 21.06.2019 16.11.2026 

11 188382 ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" 5 064 079 636,20 14.04.2020 31.12.2022 

12 188382/ТЦА ООО «СибСтройЭксперт» 175 000,00 22.12.2020 20.01.2021 

13 
60-08/2014/ВСС/18628-

409 
ООО "ВЫМПЕЛСЕТЬСТРОЙ" 6 499 000,00 07.10.2014 31.12.2014 

14 298-3/12/15287-409 ООО "ВЫМПЕЛСЕТЬСТРОЙ" 196 039 920,68 22.05.2012 06.11.2019 

15 74/4 

Центральный филиал Феде-

рального государственного 

бюджетного учреждение «Рос-

лесинфорг» 

35 512,74 15.03.2016 15.04.2016 

16 75/4 

Центральный филиал Феде-

рального государственного 

бюджетного учреждение «Рос-

лесинфорг» 

180 829,77 15.03.2016 15.10.2016 

17 18/5/16890-409 
Филиал ФГУП "Рослесинфорг" 

"Центрлеспроект" 
86 690,00 25.06.2013 31.12.2013 

 ИТОГО: 5 288 450 585,43 

 

Исполнитель отмечает, на дату проведения аудита по проекту «Строительство ПС 

220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. Пушкино") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-

Пушкино" и "Тютчево-Гранит"» представлены в таблице «Анализ договоров» договора на 

общую сумму 5 288,450 млн руб. с НДС. 

Стоимость по договорам представлена без разделения на этапы и является общей по 

проекту, но не превышает стоимость УНЦ. 

 

8.11.2. Анализ рисков отклонения бюджета от запланированных показателей 

Выполнение реализации проекта «Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. 

Пушкино") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и "Тютчево-Гранит"», судя 

по предоставленным графикам выполнения проекта, работы идут по запланированному графику. 

В тоже время, в корректировках ИПР по данному проекту наблюдается увеличение сроков 

реализации проекта на 1-2 года, до 2024-2025 года и увеличения стоимости реализации проекта. 

Исполнитель делает вывод, исходя из предоставленных данных, риск отклонения 

бюджета от запланированных показателей – высокий. 

 

8.12. Анализ основных экономических рисков инвестиционного проекта 

Исполнитель выполнил анализ основных экономических рисков проекта: 

1. Операционный риск. 

2. Инвестиционный риск. 

3. Финансовый риск. 

4. Риск недофинансирования. 

5. Риск недостижения запланированной рентабельности.  

 

8.12.1. Операционный риск 

Согласно Письму Банка России от 24 мая 2005 г. №76-Т «Об организации управления 

операционным риском в кредитных организациях», операционный риск – это риск 

возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности 

кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних 

порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения 

служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или 

умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных 

возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, 

технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в 
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результате воздействия внешних событий. Это определение включает юридический риск, но 

исключает стратегический и репутационный риски. Это определение может быть 

распространено и на некредитные организации, к которым относится и ПАО «Россети 

Московский регион». 

Так как в рамках рассматриваемого проекта предполагается только несущественное – в 

масштабах всего бизнеса ПАО «Россети Московский регион» – изменение электросетевого 

комплекса, оценка данного вида риска по проекту не будет отличаться от оценки операционного 

риска для ПАО «Россети Московский регион» в целом, но Аудитор не располагает необходимой 

информацией, чтобы оценить уровень операционного риска для ПАО «Россети Московский 

регионом. 

 

8.12.2. Инвестиционный риск 

Инвестиционный риск выражает возможность возникновения финансовых потерь в 

процессе реализации инвестиционного проекта. Различают реальные инвестиции и 

портфельные инвестиции. Соответственно, различают и виды инвестиционного риска: 

•риск реального инвестирования; 

•риск финансового инвестирования (портфельный риск); 

•риск инновационного инвестирования. 

Данный проект предполагает реальное инвестирование, так как его финансирование 

предполагается за счет собственных средств ПАО «Россети Московский регион», проект 

обеспечит прирост трансформаторной мощности 500 МВА и обеспечит возможности новых 

подключений, увеличит надёжность сети. Инвестиционный проект не планировался как 

самоокупаемый. 

 

8.12.3. Финансовый риск 

Финансовый риск – риск, связанный с вероятностью потерь финансовых ресурсов 

(денежных средств). Финансовые риски подразделяются на три вида: 

• риски, связанные с покупательной способностью денег; 

• риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски); 

• риски, связанные с формой организации хозяйственной деятельности организации. К 

рискам, связанным с покупательной способностью денег, относят: 

• инфляционные и дефляционные риски; 

• валютные риски; 

• риски ликвидности. 

Инфляционный риск связан с возможностью обесценения денег (реальной стоимости 

капитала) и снижением реальных денежных доходов и прибыли из-за инфляции. 

Инфляционные риски действуют: 

• с одной стороны, в направлении более быстрого роста стоимости используемых в 

производстве сырья, комплектующих изделий по сравнению с ростом стоимости готовой 

продукции; 

• с другой стороны, готовая продукция предприятия может подорожать быстрее, чем 

аналогичная продукция конкурентов, что приведёт к необходимости снижения цен и 

соответственно потерям. 

В данном случае, так как тарифы на услуги ПАО «Россети Московский регион» 

индексируются с учетом темпов инфляции, данный риск в долгосрочной перспективе (на весь 

период окупаемости проекта) следует признать минимальным. 

Дефляционный риск – это риск того, что с ростом дефляции цены снижаются, что 

приводит к ухудшению экономических условий предпринимательства и снижения доходов. 

Так как финансирование данного проекта предполагается за счет RAB-тарифа, в который 

закладываются затраты на создание объекта и эксплуатационные затраты на его содержание в 

дальнейшем, в данном случае дефляционный риск следует признать минимальным. 

Валютный риск рассматривается в составе рыночного риска (см. далее). 

Риски ликвидности – это риски, связанные с возможностью потерь при реализации 

ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительской 

стоимости. Так как в рамках данного проекта будут предоставляться услуги, причем 
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естественно-монопольные, данный вид риска в данном случае отсутствует. 

 Таким образом, риски, связанные с покупательной способностью денег, в рамках 

данного проекта оцениваются как минимальные. 

К рискам, связанным с вложением капитала, относят: 

• инвестиционный риск; 

• риск снижения доходности. 

Согласно ТЗ на данный ТЦА, инвестиционные риски анализируются отдельно, вне 

финансовых рисков (см. выше). 

Риск снижения доходности включает следующие разновидности: 

• процентные риски; 

• кредитные риски. 

Процентный риск анализируется в составе рыночного риска (см. далее). 

Кредитный риск связан с вероятностью неуплаты (задержки выплат) заёмщиком 

кредитору основного долга и процентов. Так как в рамках данного проекта выдача кредитов на 

сторону не предусматривается, данный вид риска отсутствует. 

К рискам, связанным с организацией хозяйственной деятельности, относятся: 

• риски коммерческого кредита; 

• оборотные риски. 

Коммерческий кредит предполагает разрыв во времени между оплатой и поступлением 

товара, услуги. Коммерческий кредит предоставляется в виде аванса, предварительной оплаты, 

отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг. При коммерческом кредите существует 

риск неполучения товара, услуги при предоплате или авансе, либо риск неполучения оплаты 

при отсрочке и рассрочке оплаты за поставленный товар, услугу. Так как в рамках 

рассматриваемого проекта предполагается только несущественное – в масштабах всего бизнеса 

ПАО «Россети Московский регион» – изменение электросетевого комплекса, оценка данного 

вида риска по проекту не будет отличаться от оценки риска коммерческого кредита для ПАО 

«Россети Московский регион» в целом. С учетом сложившейся в РФ практики оплаты услуг 

электросетевых компаний, нахождения операционной зоны ПАО «Россети Московский 

регион» в одном из наиболее экономически стабильных регионов РФ и действующей методики 

ценообразования на услуги ПАО «Россети Московский регион», Аудитор оценивает этот риск 

для компании в целом как умеренный. 

Под оборотным риском понимается вероятность дефицита финансовых ресурсов в 

течение срока регулярного оборота: при постоянной скорости реализации продукции у 

предприятия могут возникать разные по скорости обороты финансовых ресурсов. Как и в случае 

с риском коммерческого кредита, Аудитор считает, что данный вид риска по проекту будет 

иметь тот же уровень, что и для бизнеса компании в целом, и оценивает его как умеренный. 

 Таким образом, риски, связанные с организацией хозяйственной деятельности, в рамках 

данного проекта оцениваются как умеренные. И в целом финансовый риск также как 

умеренный. 

 

8.12.4. Рыночный риск 

Рыночный риск (market risk) – это риск снижения стоимости активов вследствие 

изменения рыночных факторов. 

Рыночный риск имеет макроэкономическую природу, то есть источниками рыночных 

рисков являются макроэкономические показатели финансовой системы – индексы рынков, 

кривые процентных ставок и т. д. 

Существует четыре стандартных формы рыночных рисков: 

• фондовый риск (equity risk) – риск снижения цены акций; 

• процентный риск (interest rate risk) – риск изменения процентных ставок; 

• валютный риск (currency risk) – риск изменения курсов валют; 

• товарный риск (commodity risk) – риск изменения цен товаров. 

Часто фондовый и товарный риски объединяются в одну категорию – ценовой риск. 

В рамках рассматриваемого проекта приобретение акций других компаний не 

предусматривается. Не оговаривается также возможность использования сделок типа `repo для 

финансирования проекта. Следовательно, фондовый риск в данном проекте отсутствует. 
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Под процентным риском понимается опасность потерь финансово-кредитными 

организациями (коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными 

институтами) в результате превышения процентных ставок по привлекаемым средствам, над 

ставками по предоставленным кредитам. К процентным рискам относятся также риски потерь, 

которые могут понести инвесторы в связи с ростом рыночной процентной ставки. Рост 

рыночной процентной ставки ведёт к понижению курсовой стоимости ценных бумаг, особенно 

облигаций с фиксированным процентом. Эмитент также несёт процентный риск, выпуская в 

обращение среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом. Риск 

обусловлен возможным снижением рыночной процентной ставки по сравнению с 

фиксированным уровнем. 

Так как финансирование Проекта планируется полностью за счет собственных средств, 

данный вид риска отсутствует. 

Под валютным риском понимается опасность неблагоприятного снижения курса 

валюты: экспортер несет убытки при снижении курса национальной валюты по отношению к 

валюте платежа (так как он получит меньшую реальную стоимость), для импортера же 

валютные риски возникают, если повысится курс валюты цены по отношению к валюте 

платежа. 

Аудитор оценивает уровень «импортной» составляющей данного вида риска как 

«Высокий», в связи со сложной экономической ситуацией в стране и нарушение логистических 

цепочек поставок связанные с санкциями. 

Товарный риск при реализации проекта следует считать «Высоким» в связи с 

нестабильной финансовой ситуацией в стране и большими корректировками национальной 

валюты. 

Эксплуатация объектов электросетевого комплекса практически не требует 

материальных затрат (за исключением ремонтов), к тому же, в тарифы на услуги ПАО «Россети 

Московский регион» включаются затраты на эксплуатацию объектов электросетевого 

хозяйства. Поэтому товарный риск при обслуживании следует признать «минимальным». 

Таким образом, в целом уровень рыночного риска по проекту оценивается как 

«Средний». 

 

8.12.5. Риск недофинансирования проекта 

Согласно предоставленным договорам на дату проведения Аудита, общая сумма которых 

5 288,450 млн руб. с НДС, а оценка полной стоимости с учетом корректировки ИПР 5 686,03 млн 

руб. с НДС, а также увеличен срок реализации проекта, риск недофинансирования проекта 

можно принять как средний по проекту и как минимальный для общества. 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА  

9.1. Технологический аудит 

Сооружение ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») с заходами ВЛ 110 кВ 

«Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит» признаётся Аудитором целесообразным в связи с 

необходимостью создания в Пушкинском районе нового питающего центра, износом 

существующих трансформаторных мощностей, а также перегрузкой существующих линий 110 

кВ в послеаварийных режимах. В тоже время, схемные и конструктивные решения по 

настоящему проекту, подлежат обоснованию на стадии проектирования.  

Применяемые технические решения и типовые схемы подключения к электрической 

сети ПАО «МОЭСК» соответствуют технической политике Заказчика и действующим 

нормативно-техническим и отраслевым нормам.  

Исполнитель не усматривает ограничений на используемые в проекте технологии. 

Используемые технологии являются типовыми и не требуют получения специальных 

разрешений и лицензий от надзорных органов для реализации инвестиционного проекта на 

основе принятых основных технических решений. 

При выполнении данного этапа инвестиционного процесса используются материалы, 

выполненные квалифицированными специалистами внутренних структур технических служб и 

департаментов, отделов по ценообразованию ПАО «МОЭСК». Для выполнения проектной и 

рабочей документации привлечена специализированная проектная организация. В дальнейшем, 

при реализации всего цикла инвестиционного проекта, будут использованы организации по 

проведению изыскательских работ, а также строительно-монтажные и пуско-наладочные 

организации. Дополнительных высококвалифицированных специалистов для реализации 

инвестиционного проекта не требуется.  

Аудитором не выявлена необходимость использования, специализированного или 

специфического оборудования, без которого реализация инвестиционного проекта не 

возможна. 

Технологические риски 

Аудитором проанализированы следующие риски при реализации инвестиционного 

проекта:  

Риск не достижения плановых технических параметров инвестиционного проекта. 

Аудитор считает данный риск высоким по следующим причинам: 

- показатели в части планируемой загрузки основного оборудования в явном виде в 

материалах заказчика не представлены;  

- Заказчиком не предоставлена информация об имеющихся заявках и договорах на ТП; 

- осуществляется новое строительство крупной подстанции, энергопринимающая 

инфраструктура под которую ещё не сформирована. 

- согласно Комплексной программе развития электрических сетей напряжением 110 (35) 

кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2014 – 2019 гг. и до 2025 

г., загрузка обмотки НН автотрансформаторов не превысит 10%. 

Риск увеличения сроков строительства 

- Аудитор затрудняется однозначно оценить данный риск, так как графики реализации 

проекта выполнены на весь объём сетевого строительства без разделения на работы по ПС 

Тютчево, смежным ПС и строительству/реконструкции ВЛ. Учитывая, что работы по 

проектированию, а также некоторые этапы строительства рассматриваемых объектов могут 

вестись параллельно, а длительность самых крупных из них (ПС 220 кВ Тютчево и ВЛ 110 кВ 

Тютчево-Пушкино 1,2), по статистике, может составить 5,5-6 лет, данный риск можно считать 

невысоким. 

 

9.2. Ценовой аудит 

По результатам проведенного ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство 

ПС 220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. Пушкино") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-

Пушкино" и "Тютчево-Гранит"», Аудитор пришел к следующим основным выводам: 

- Стоимость на основании УНЦ 6 455,35 млн руб. с НДС 

- Оценка полной стоимости: 7 312,26 млн руб. с НДС 

- Стоимость на основании сметной документации по 3 этапам на 08.2022 г: 8 408,36 млн 
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руб. с НДС. 

 

1. Таблица сравнения стоимостных показателей: 

 

Наименование расчета Текущая стоимость, 

млн. руб. с НДС 

Разность % 

УНЦ 6 455,35 71 

Оценка полной стоимости 7 312,26 57 

Сметная стоимость 8 408,36 100 

 

2. Оценка полной стоимости по проекту «Строительство ПС 220/110/10 кВ "Тютчево" 

("Н. Пушкино") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-Пушкино" и "Тютчево-Гранит"» 

превышает стоимость по УНЦ; 

3. Аудитор отмечает, что стоимостные показатели по проекту «Строительство ПС 

220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. Пушкино") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-

Пушкино" и "Тютчево-Гранит"», соответствуют рыночным ценам, сложившимся в регионе; 

4. Общее финансирование проекта по годам на основании инвестиционной программы 

общества 5 370,54 млн руб. с НДС за период реализации ИПР, из которых 100% собственные, 

получены из средств полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым 

государством ценам (тарифам); 

5. Исходя из дисконтированного срока окупаемости проекта в 13 лет, проект является 

экономически оправданным. 

6. В рамках данной стадии реализации рассматриваемого проекта «Строительство ПС 

220/110/10 кВ "Тютчево" ("Н. Пушкино") 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ "Тютчево-

Пушкино" и "Тютчево-Гранит"» не представляется возможным провести анализ 

эксплуатационных затрат; 

7. Согласно предоставленным договорам на дату проведения Аудита, общая сумма 

которых 5 310, 759 млн руб. с НДС, а оценка полной стоимости с учетом корректировки ИПР 

5 686,03 млн руб. с НДС, а также увеличен срок реализации проекта, риск недофинансирования 

проекта можно принять как средний по проекту и как минимальный для общества; 

8. Исполнитель выполнил анализ основных экономических рисков проекта: 

- Операционный риск - минимальный; 

- Инвестиционный риск - минимальный; 

- Финансовый риск - минимальный; 

- Риск недофинансирования - средний для проекта, минимальный для общества; 

- Рыночный риск - высокий для проекта, минимальный для общества. 
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10. АУДИТОРЫ (ЭКСПЕРТЫ): 

№п/п 
Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ Номер аттестата 

Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись аудитора 

1 

Эксперт/2.1.Объемно-планировочные, архитектурные и кон-

структивные решения, планировочная организация земельного 

участка, организация строительства/Аттестат № МС-Э-15-2-8404 

срок действия с 06.04.2017 по 06.04.2024 

Алексеева  

Наталья  

Алексеевна 

 

2 

Эксперт/5.Схемы планировочной организации земельных участ-

ков/Аттестат № МС-Э-15-5-11932 срок действия с 23.04.2019 по 

23.04.2029 

Зигельман  

Евгения  

Олеговна 

 

4 
Эксперт /17. Системы связи и сигнализации/ Аттестат № МС-Э-

13-17-13685, срок действия с 28.09.2020 по 28.09.2025 

Зуев Алексей 

Вячеславович 

 

5 

Эксперт/ 2.2.Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведе-

ние, канализация, вентиляция и кондиционирование /Аттестат № 

МС-Э-22-2-8682 срок действия с 04.05.2017 по 04.05.2024 

Тетерина  

Нина  

Львовна 

 

6 

Эксперт/ 2.4. Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемио-

логическая безопасность / Аттестат № МС-Э-22-2-8662 срок дей-

ствия с 04.05.2017 по 04.05.2024 

Двойнина  

Ольга  

Викторовна 

 

7 
Эксперт/ 2.5.Пожарная безопасность/ Аттестат № МС-Э-32-2-

5946 срок действия с 24.06.2015 по 24.06.2027 

Селин  

Игорь  

Алексеевич 

 

8 
Эксперт/ 1.1.Инженерно-геодезические изыскания /Аттестат № 

МС-Э-34-1-7895 срок действия с 28.12.2016 по 28.12.2027 

Шипило  

Сергей  

Анатольевич 

 

9 
Эксперт/ 1.4 Инженерно-экологические изыскания /Аттестат № 

МС-Э-62-1-3979 срок действия с 22.08.2014 по 22.08.2029 

Колесова 

(Трибулкина) 

Надежда  

Сергеевна 

 

10 

Эксперт/ 1.3.Инженерно-гидрометеорологические изыскания / 

Аттестат №ГС-Э-70-1-2244 срок действия с 25.12.2013 по 

25.12.2028 

Путилина  

Лидия  

Николаевна 

 

11 
Эксперт/ 2.Инженерно-геологические изыскания /Аттестат № 

МС-Э-23-2-13995 срок действия с 17.12.2020 по 17.12.2025 

Леонидова  

Светлана 

Николаевна 

 

12 
Аудитор/ Общий аудит/ Аттестат № А031169, срок действия с 

20.01.2010 

Назар Руслан 

Алексеевич 

 

13 

Эксперт/ 17.1. Ценообразование и сметное нормирование/ Атте-

стат №МС-Э-19-17-13969, срок действия с 26.11.2020 по 

26.11.2025 

Назар Руслан 

Алексеевич 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Свидетельство о допуске СРО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Свидетельство об аккредитации 

 
  
 

 

 

 
  


